

IPP.271.27.1.2018

Modyfikacja SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań pn.:**

- 1) Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mąkowarsku ul. Tucholska 29 (działka nr 516) zniszczonego wskutek nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r., działka położona w strefie konserwatorskiej,**
- 2) Remont dachu (z płyt azbestowo – cementowych na blachodachówkę) świetlicy wiejskiej w Wilczu (dz. nr 86/2) zniszczonego w wyniku nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r.**
- 3) Remont dachu świetlicy wiejskiej w Gogolinku (dz. nr 104/7) zniszczonego wskutek nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r.**

Zamawiający modyfikuje treść punktu IX zapytania ofertowego, zmieniając termin wykonania zamówienia.


W związku z jw. zapisy pkt IX zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

IX. Termin wykonania zamówienia:

Etap I – wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z potwierdzeniem zgłoszenia robót budowlanych lub złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na roboty budowlane **do dnia 30 lipca 2018 r.**

Etap II – uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane **do dnia 15 września 2018 r.**

W pozostałym zakresie zapytanie ofertowe pozostaje niezmienione.


z up. BURMISTRZA
Bolesław Grygorewicz
Zastępca Burmistrza