

Dębowa Łąka, dnia 3.06.2022r.

RG.271.3.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp na roboty budowlane pn.: „**Przebudowa części drogi gminnej 070609 C w miejscowości Wielkie Radowiska**”

Wyjaśnienie – zmiana treści SWZ - nr 1.

I. Wyjaśnienie treści SWZ.

1. Na podstawie art. 284 ust. 6 Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2022 r. ?

Odpowiedź nr 1. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania robót na zadaniu pn.: „Przebudowa części drogi gminnej 070609 C w miejscowości Wielkie Radowiska” do dnia 30 listopada 2022 r.

II. Zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp Zamawiający informuje: że zmianie uległy następujące zapisy SWZ.:

1.Zmienia się zapis w Rozdziale VII ust. 1:

- dotychczasowy zapis :„1. Termin realizacji zamówienia do dnia : 30 października 2022 r.”,
- zmienia się na: „1. Termin realizacji zamówienia do dnia : 30 listopada 2022 r.”

2.Zmienia się zapis w §3 w załączniku nr 6 do SWZ – Projekt umowy:

- dotychczasowy zapis: „Zakres robót objęty niniejszą umową należy zrealizować w terminie do 30.10.2022 r.”,
- zmienia się na: „Zakres robót objęty niniejszą umową należy zrealizować w terminie do 30.11.2022 r.”,

3.W związku z wprowadzoną zmianą, zmienione dokumenty oznacza się następująco:

- „SWZ - zmieniona nr 1”,
- „Załącznik nr 6 do SWZ – Projekt umowy – zmieniony nr 1”.

III. **Zmiana treści ogłoszenia.**

1. W wyniku zmiany terminu realizacji zamówienia dokonano zmiany w SEKCJI IV pkt 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej.

- 1) dotychczasowy zapis:

- „4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-30”

- otrzymuje brzmienie:

- „4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30”

2. Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie prowadzonego postępowania pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pu/ugd/>.

- ### IV.
- Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert, w tym także wypełniania załączników i składania wymaganych dokumentów.

Zastępca Wójta

Gminy Dębowa Łąka

Mateusz Rutkowski