

Harmonogram inwestorski przedsięwzięcia pn.  
„Budowa chodnika na działce nr 346 w m. Siedliska gm. Bobowa - przy drodze wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Moszczenica”

<b>Lp.</b>	<b>CZAS REALIZACJI</b>	<b>ZAKRES ROBÓT</b>
1	od daty przekazania placu budowy do 12.12.2022r.	50% całkowitego rzeczowo-finansowego zakresu robót (stwierdzone na podstawie kosztorysu ofertowego)
2	12.12.2022r. do 31.05.2023r.	Pozostałe 50% całkowitego zakresu robót

**Uwaga:** Na podstawie harmonogramu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego – Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót na etapie podpisania umowy.