



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dobrzeń Wielki dnia: 2024-06-11

Gmina Dobrzeń Wielki

Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Regulacja linii brzegowej wraz z pogłębieniem zbiornika wodnego w Chróścicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Numer referencyjny: ZP.271.200.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA
OFERT/ZMIANA SWZ**

Zamawiający, **Gmina Dobrzeń Wielki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Operacja pn. „*Regulacja linii brzegowej wraz z pogłębieniem zbiornika wodnego w Chróścicach*”

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „*Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa*” objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65021-UM0820004/23 z dnia 22 marca 2024 r.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pytanie nr 1

Warunek SWZ : " Wykonanie dok. projektowej- 60 dni od daty zawarcia umowy czyli 2-ceod daty zawarcia umowy".

Nierealne żeby w 2 miesiące uzyskać pozwolenie wodno-prawne oraz wykonać Projekt Budowlany(Projekt zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno - Budowlany) i zatwierdzić te dokumenty w Starostwie Powiatowym w Opolu; terminy (maksymalnie minimalnie!) poniżej

- a. Pozyskanie map syt-wys. do celów projektowych - min 1 m-c od podpisania umowy.
- b. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego- min 4 m-ce od podpisania umowy
- c. Uzyskanie pozwolenia na budowę - min. 5-m-cy od podpisania umowy

Uwaga: założenie jest taki ,że zarówno PGW Wody Polskie ZZ Zlewni opole oraz Starostwo Powiatowe w OPolu wydadzą prawomocność swoich decyzji w regulaminowych terminach, czyli po 14 dniach od wydania Swoich decyzji.

Resumując : w 2 m-ce nie można wykonać kompletnej dokumentacji projektowej (PB (PZTi PAB), wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami(w tym branżowymi- telekomunikacja, energetyka, gaz, Urząd Gminy wodociągi/kanalizacja, Konserwator Zabytków, Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, itp.) UWAGA: należy także uzyskać:

- Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego/Inwestora przed złożeniem do pozwolenia na budowę- ile czasu potrwa? To kolejny tydzień (minimum)
- Opinię w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej SP w Opolu; zespół ten zbiera się co jakiś czas- tu też może być strata 1_2 tygodni

Odpowiedź 1

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów wykonania umowy:

Wykonanie dokumentacji projektowej do 180 dni od podpisania umowy.

Wykonanie robót budowlanych do 240 dni od podpisania umowy.

Operacja pn. „*Regulacja linii brzegowej wraz z pogłębieniem zbiornika wodnego w Chróścicach*”

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „*Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa*” objętego PROW na lata 2014-2020



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pytanie 2

Warunek SWZ" Wykonanie wycinki 50 szt. drzew + wycinka krzaków 20 m²- czy inwestor posiada aktualny Operat Dendrologiczny? jeśli nie , to czy trzeba go wykonać w ramach uzyskania pozwolenia na budowę?

Odpowiedź 2

Zgodnie z wymogami przetargowymi realizacja zadania jest w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów do realizacji zadania.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania , otwarcia oraz związania oferta a co za tym idzie zmiany poniższych zapisów SWZ

VIII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie:

do

- **wykonanie dokumentacji projektowej - 180 dni od dnia zawarcia umowy**
- **wykonanie robót budowlanych - do 240 dni od dnia zawarcia umowy**

XIX.SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : <https://platformazakupowa.pl/transakcja/931481> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 20.06.2024r. do godz. 09:00**

XX.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 1.Termin związania ofertą upływa w dniu **19.07.2024 r.**

XXI.TERMIN OTWARCIA OFERT CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT

Operacja pn. „*Regulacja linii brzegowej wraz z pogłębieniem zbiornika wodnego w Chróścicach*”

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „*Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa*” objętego PROW na lata 2014-2020



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

1. Otwarcie ofert następuje w dniu 20.06.2024r. o godz. 09:15

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowią integralną część SWZ i wiążą Wykonawców.

Zamawiający
Wójt Gminy
/-/ Piotr Szłapa

Załączniki:

1. Projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 7 do SWZ
2. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SWZ
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00361154/01 z dnia 2024-06-11

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne.
2. Strona internetowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/931481> zamieszczono w dniu 11.06.2024r.

Operacja pn. „**Regulacja linii brzegowej wraz z pogłębieniem zbiornika wodnego w Chróścicach**”

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „*Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa*” objętego PROW na lata 2014-2020