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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postepowania:

Prace projektowe i roboty drogowe w trybie ZAPROJEKTUJ 1 WYBUDUJ dla zadania pn:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 270 Brzes¢ Kujawski — Izbica Kujawska — Kolo
od km 0+000 do km 29+023 — Budowa obwodnicy m. Lubraniec

W zwiazku z pytaniami do zamoéwienia publicznego na w/w zadanie na podstawie art. 38 ust. 21 4
ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843), Zarzad
Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy (zwany dalej: . Zamawiajgcym™), udziela odpowiedzi
na pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie podanym w niniejszym piSmie.

1. Czy Zamawiajacy wyraza zgode¢ na zmiang zapisu zdania drugiego w § 7 ust. 1 Umowy
na nastepujacy: .Za date zaplaty uwazaC si¢ bedzie date obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.”

Odpowiedz:

UWAGA: Zamawiajacy informuje, iz dokonal samodzielnej modyfikacji tresci istotnych postanowien
warunkéw umowy i zamiescil nowy tekst jednolity zalacznika nr 5. W przypadku gdy nowy zapis
czgsciowo uwzglednia wniosek Wykonawcey, nalezy przyja¢ jednoczesnie odmowe dalej idacej
modyfikacji zapisu.

2. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na ponizsze zmiany w § 7 Umowy:
w pkt II ust. 3 na zmiang zapisu na nastgpujacy: ,,Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym
mowa §6 ust. 1.2 platne bedzie na podstawie faktur VAT czesciowych i koncowej
wystawionych przez Wykonawce¢ wraz z zalaczonymi protokotami zdawczo odbiorczymi
czesciowymi — stosownie do procentowego zaawansowania prac i koncowym, podpisanym
przez Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajagcego wraz z zestawieniem rzeczowo —
finansowym rob6t narastajgco, pomniejszonym o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Zestawienie rzeczowo — finansowe podpisane bedzie przez Wykonawce,
sprawdzone przez Inzyniera Kontraktu na podstawie wyceny elementéw robot zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia

metod 1 sposobu sporzadzania kosztorysu inwestorskiego i zaakceptowane przez

Zamawiajacego.”,

1) w pkt II ust. 4 wykreslenie czesci ,,Za pisemng zgoda Zamawiajacego dopuszcza sig”,
oraz w pkt II ust. 4 ppkt d) na zmiang zapisu na nastgpujacy: ,.,do momentu odbioru
koncowego suma faktur platnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1.2 umowy.”

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

3. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zapisu zawartego w § 7 ust. 5 Umowy
na nastepujgcy:
»W przypadku wykonania robdt budowlanych/ustug przez podwykonawcéw warunkiem
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 6 niniejszej umowy, jest
dostarczenie wraz z kazdg fakturg wystawiong prawidlowo, o$wiadczenia podwykonawcy,
ze otrzymal, badz nie otrzymat nalezne wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,
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dostawy lub ustugi za poprzedni okres rozliczeniowy. Wraz z oswiadczeniem Wykonawca
ztozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych
platnosei na rzecz podwykonawcy, a w szczegolnodci potwierdzone za zgodno$é
z oryginalem przez Wykonawce kopie: dowodéw zaplaty wynagrodzenia dla
podwykonawcy, faktur podwykonawcy.”

Odpowiedz:

Weg odpowiedzi do pytania nr 1.

4. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie dodatkowego pkt w § 21 Umowy:
~Wykonawca ma prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni roboczych
w przypadku gdy: (a) zwloka w przekazaniu terenu budowy przekracza 21 dni, (b) zwloka
w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni, (¢) Wykonawca nie otrzyma naleznej
zaplaty w terminie 30 dni od uplywu terminu platnosci, pomimo uprzedniego
wyznaczenia Zamawiajacemu dodatkowego 5-dniowego terminu na zaplate.”
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

5. W Rozdziale XVI pkt 6 IDW znajduje si¢ zapis wskazujacy, ze wnoszona GNWU
nie moze zawiera¢ zadnych klauzul obciazajagcych Zamawiajacego (beneficjenta).
Wykonawca prosi o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie przez sformutowanie ,,zadnych
klauzul obciazajacych Zamawiajacego™.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji zapisu Rozdziat XVI pkt 6 IDW:

Gwarancja powinna zawiera¢ zobowigzanie do zaplaty kwoty nicodwolalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zadanie Zamawiajgcego (beneficjenta) zawierajace oswiadczenie, ze zaistnialy
okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy.

6. § 15 Umowy — czy Zamawiajacy wyraza zgode na:

1) zmniejszenie poziomu kar w szczegodlnosci za zwloke w wykonaniu dokumentacji
projektowej do 0,5% wartosci umownej brutto zgodnie z § 6 ust. 1.1 umowy za kazdy
dzien zwloki, za zwlok¢ w wykonaniu robot budowlanych do 0,05% wartosci
umownej brutto zgodnie z § 6 ust. 1.2 umowy za kazdy dzien zwloki, za zwloke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, technicznym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — do wysokosci 0,05% wartosci umownej
brutto zgodnie z § 6 ust. 1.2 umowy, za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do wysokosci 5% niezaplaconej
naleznosci brutto,

2) ustalenie facznego limitu kar na poziomie 10% wynagrodzenia brutto,

3) ustalenie kary dla Zamawiajacego w przypadku odstapienia od umowy ktorejkolwiek
ze stron, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto,

4) dodanie ust. 8 w § 15 o tresci ,,Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych
przepisow prawa, zadna ze Stron nie odpowiada wobec drugiej Strony za szkody
posrednie lub utracone korzysci, ktére druga Strona by osiagneta, gdyby Strona
naruszajgca Umowe nie wyrzadzita jej szkody, w tym za utrat¢ zyskow
1 potencjalnych kontraktow a sumaryczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza kazdej
ze Stron z tytulu nienalezytego wykonania Umowy ograniczona zostaje do 100%
wynagrodzenia netto o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy”, zmniejszenie kary
za odstgpienie od Umowy z winy Wykonawcy do 10% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

7. Czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang zapisu zawartego w § 25 Umowy
na nastgpujacy: ..Zadna ze Stron nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony
dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej
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z Umowy lub jej czgsci, z wyjatkiem przelewu wierzytelnosci pienigznych wynikajacych
z Umowy na rzecz banku finansujacego dziatalnos¢ danej Strony.”

Odpowiedz:

Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

8. Obecna sytuacja w Polsce i na swiecie zwigzana z pandemiag COVID-19 ma niebagatelny
wplyw na ogoélnoswiatows gospodarke, a tym samym przyczynia si¢ do poglebiajacego
si¢ spowolnienia gospodarczego w wielu sprawnie funkcjonujacych dotychczas sektorach
gospodarki. Wiele spofek i przedsigbiorstw w niezwykle krétkim czasie znalazlo sie w
bardzo trudnych warunkach przede wszystkim finansowych, z uwagi na wysoce
prawdopodobne (lub juz zaistniale) negatywne skutki ekonomiczne pandemii w
poszczegdlnych sektorach gospodarki.

Kolosalny wplyw na aktualne zobowiazania ma takze prognozowany wysoki spadek PKB
Polski i zwigzana z nim zblizajaca si¢ recesja gospodarcza, polegajaca na znacznym
zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego. Aby uniknaé gwaltownego zderzenia
finansowego, wielu wykonawcow, starajac sie podtrzymac, w tak trudnej sytuacji, swojg
plynno$¢ finansowa, rezerwuje srodki wlasne wraz z potencjatem kredytowym, tak, aby
moc utrzymac cigglo$¢ pracy nad aktualnym i przysztymi kontraktami, a tym samym,
jakze istotng dla gospodarczych i spolecznych celow, ciaglosé zatrudnienia. Dzigki takim
dzialaniom wykonawcy mogag zagwarantowac instytucjom zamawiajagcym pewnos¢ i
rzetelno$¢ przedstawianej przez siebie oferty w postgpowaniu oraz zobowiazaé si¢ do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze charakter i cel procedury dotyczacej
udzielenia zamowienia publicznego, zwracamy si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o
obnizenie przewidzianej dla niniejszego Postgpowania kwoty wadium do 250 000,00
PLN oraz obnizenie wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
wysokosci 3% catkowitej ceny brutto.

Niniejszy wniosek uzasadniony jest nie tylko powyzej przedstawionymi trudnosciami,
z jakimi zmaga si¢ aktualnie wielu wykonawcow, ale przede wszystkim wykonawca
zwraca uwage, ze uwzglednienie przedmiotowego wniosku pozwoli utrzymaé obecny
poziom Kkonkurencyjnosci w przetargach publicznych. Zauwazy¢ nalezy, ze sektor
budowlany zmagal si¢ z pewnymi trudnosciami w zakresie pozyskiwania gwarancji
niezbednych do udzialu w postgpowaniach jeszcze zanim nastala epidemia koronawirusa.
Szereg S$rodowisk zaangazowanych posrednio lub bezposrednio w inwestycje
infrastrukturalne podnosil, iz zadanie wielomilionowych zabezpieczen stanowi istotng
przeszkod¢ w ubieganiu si¢ o zamowienie. Zwigzane to bylo w gléwnej mierze
z wysrubowanymi wymogami instytucji wystawiajacych gwarancje bankowe czy
ubezpieczeniowe. W aktualnej sytuacji wymogi te sa jeszcze bardziej restrykcyjne,
co stanowi dodatkowe utrudnienie

Wykonawca jednoczesnie wskazuje, ze obowigzkiem Zamawiajgcego jest stworzenie
na gruncie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ram dla uczciwego
konkurowania podmiotéw ubiegajacych si¢ o zamowienie publiczne. Troska
o konkurencyjno$¢ jest naczelng zasadg zamowien publicznych wynikajaca wprost z art.
7 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Jednym z przejawow dbatosci o uczciwa

konkurencje w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego jest formufowanie
ograniczen w dostgpie do zamowienia, ktore nie bgdg mialy charakteru nadmiernego

(tj. nie beda wykracza¢ ponad rzeczywista potrzebg instytucji zamawiajgce;j).

Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o uwzglednienie
powyzszej propozycji w zakresie obnizenia przywolanych wymogéw w Postepowaniu.
W dobie trudnych i dynamicznie sig¢ zmieniajgcych zdarzen gospodarczych pozytywne
ustosunkowanie sie¢ do powyzszego wniosku pozwoli przede wszystkim utrzymaé




prawidlowy poziom konkurencji w Postgpowaniu. Jednoczesnie poziom wadium i
zabezpieczenia proponowany przez wykonawce nie wplynie negatywnie na poziom
ochrony oczekiwany przez Zamawiajacego.

Jednoczesnie Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o wprowadzenie od umowy
postanowien, ktorych celem jest uregulowanie ryzyka wynikajacego z obecnie panujacej
epidemii COVID-19, a w szczegodlnosci takich postanowien, ktore nie beda prowadzily
do obowigzku szacowania tego ryzyka przez wykonawcoéw skladajgcych oferty.
Wykonawca wskazuje,ze obecnie jest niemozliwe jakiekolwiek przewidywanie
ekonomicznych konsekwencji epidemii, a jakiekolwiek préby szacowania ryzyka i
uwzglednienia go w cenie ofertowej doprowadza do niepordwnywalnosci ofert.
Jakiekolwiek postanowienia, ktore przerzucaja cale ryzyko COVID-19 na wykonawcow
jest niedopuszczalne, stanowi naruszenie ograniczonej w zamowieniach publicznych
swobody uméw, a takze naduzycie uprawnienia do ksztaltowania tresci umowy przez
Zamawiajgcego.

W orzecznictwie Izby wskazuje si¢ ponadto, ze ze swojego prawa zamawiajacy nie moze
korzystaé w sposob absolutny i niejako przerzuca¢ na wykonawce a limine calego ryzyka
zwigzanego z realizacja przedmiotu zamoéwienia. Przyktadowo, w wyroku Izby z dnia 18
maja 2015 r. stwierdzono: ,.Obowiazkiem zamawiajacego jest okreslenie postanowien
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego tak, aby cel zamdéwienia publicznego tj.
zaspokojenie okre$lonych potrzeb publicznych zostal osiagniety. W swoim dziataniu nie
moze jednak korzysta¢ z prawa absolutnego, oderwanego od przedmiotu zamowienia,
sytuacji wykonawcy oraz cigzacych na nim obowigzkdéw jako drugiej strony stosunku
zobowiazaniowego *.z wykonawca. (...) Przerzucenie na wykonawce takiego ryzyka,
nad ktérym wykonawca nie ma zadnej kontroli stanowi naruszenie zasady stusznosci i
sprawiedliwo$ci kontraktowej” (K10 875/15; por. KIO 1403/17). W innym wyroku z dnia
20 kwietnia 2017 r. (KIO 651/17) lzba stwierdzila, ze ,.Zamawiajacy nie powinien
konstruowa¢ umowy w sposob, ktory negatywnie wplynie na ilos¢ zlozonych w
postepowaniu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ calosci ryzyka gospodarczego na
wykonawce. Zamawiajacy powinien tak uksztaltowaé tresé umowy, aby realizacja
zamowienia byla mozliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Bez wzgledu na to, iz to
zamawiajacy jest gospodarzem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
korzystanie z uprzywilejowanej pozycji nie moze przejawia¢ si¢ w ksztaltowaniu wzoru
umowy w sposob, ktory razaco bedzie naruszat rownowage stron umowy.”

Sytuacjg¢ zwigzang z obecng epidemig COVID — 19 nalezy kwalifikowa¢ jako sile wyzszg
i nadzwyczajng zmiang stosunkéw. Jakiekolwiek przerzucenie ryzyka COVID-19
na wykonawce stanowi analogi¢ do wylaczenia klauzuli rebus sic stantibus (co
wielokrotnie w orzecznictwie Izby zostalo uznane jako niedopuszczalne naduzycie
pozycji Zamawiajacego).

W zwigzku z powyzszym wykonawca wnosi do Zamawiajacego o wskazanie, ze ew.
negatywny wplyw COVID-19 na realizacj¢ umowy (przedtuzenie czasu na ukonczenie,
badz zwigkszenie kosztow) bedzie stanowilo ryzyko Zamawiajgcego poprzez dodanie do
umowy postanowienia nastgpujacej tresci: ,,Wykonawca bedzie uprawniony do
przediuzenia terminéw realizacji umowy lub do dodatkowego wynagrodzenia, jezeli w
zwiagzku z epidemig COVID-19 doznal opdznienia/ponidst dodatkowe koszty, czego nie
mogl przewidzie¢ w momencie zlozenia oferty. W takim przypadku Wykonawca
powinien wykazaé¢ jak stan epidemii COVID-19 wplynal na powstanie opdznienia lub
zwigkszenie si¢ kosztow Wykonawey za pomoca dokumentéw obrazujacych ten
wplyw”.

Odpowiedz:

Warunki zmiany umowy przewidziane zostaly w § 23, Zamawiajacy nie wyraza zgody na

proponowang zmiane.



9, dot. Rozdziatu IV pkt 3 IDW oraz Rozdziatu XIII pkt 1 IDW

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
za ewentualne problemy, ktore powsta¢ na etapie ubiegania sie o ZRiD. Procedura
ta generowaC moze szereg zdarzen niemozliwych na etapie przygotowywania oferty, takich
Jjak zwloka urzedow, odwotania, uzgodnienia z gestorami i zarzadca drogi etc.

Obowigzkiem zamawiajacego jest dokonanie opisu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
regufami, o ktorych mowa w art. 29 Pzp zaréwno w przypadku, gdy do zadan wykonawcow
nalezy wykonanie robot budowlanych w oparciu o przekazang przez zamawiajacego
dokumentacj¢ projektowa, jak i wtedy, gdy jej opracowanie obcigza¢ bedzie wybranego
wykonawce. Za wadliwe uznac nalezy sporzadzenie opisu przedmiotu zamodwienia, ktére jego
faktyczny zakres uzaleznia od przebiegu realizacji zamdwienia i okolicznoscei nieznanych na
etapie postgpowania przetargowego: , Zgodnie z ustalong linig orzecznictwa, zakazane jest
redagowanie postanowien umowy o zamowienie publiczne w taki sposéb, ze zakres czy
wolumen zamowienia zalezy w calosci od zdarzen przyszlych i niepewnych” (wyrok KIO z
dnia 22 stycznia 2014, KIO 24/14). Podobnie 1zba wypowiedziala si¢ w wyroku z dnia 31
stycznia 2017 r. sygn. KIO 134/17: ,.Aby wykonawca posiadl pelnie wiedzy, zamawiajgcy
zobligowany jest do opisania wszystkich elementow zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktore
to elementy nie mogq byc interpretowane przez wykonawcéw w sposéb dowolny, kidry
dodatkowo, na pozniejszym etapie, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia bedg mogly
byé interpretowane przez zamawiajgcego ze stratg bgd:Z pokrzywdzeniem wykonawcy’.
Uchybienie wyczerpujagcemu i kompleksowemu opisowi przedmiotu zamowienia stanowi
rowniez o naruszeniu zasad, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 Pzp: ,.Brak opisania przedmiotu
zamowienia w sposob jednoznaczny, przefrzysty wyczerpujgcy prowadzi do naruszenia zasady
uczciwej konkurencji, bowiem konkurencja pomigdzy ofertami, kidre zostang zlozone w
postepowaniu nie bedzie mozliwa a to doprowadziloby do uniewaznienia postgpowania
(wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r. KIO 1447/10).
Odpowiedz:
Wszelkie okolicznosci wplywajgce na termin realizacji umowy przewidziano w § 23 umowy.

10. Dot. §4 ust. 4 IPWU w zw. z § 18 ust. 3 IPWU

Wykonawca wnosi 0 doprecyzowanie czy zakonczeniem wykonania przedmiotu zaméwienia
jest zlozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie do wiasciwego
organu. W literalnym brzmieniu powyzsze postanowienie $wiadczy o przerzuceniu na
wykonawce wszelkich ryzyk zwigzanych z niedotrzymaniem terminu, ktérego utrzymanie nie
jest de facto zalezne od Wykonawcy. Powyzsze determinuje réwniez naruszenie zasady
swobody umoéw przez Zamawiajgcego. W orzecznictwie KIO wskazuje si¢, ze zamawiajgcy
nie powinien konstruowa¢ umowy w taki sposob, ktory przerzuca calos¢ ryzyka
gospodarczego na wykonawce. Jak wskazata KIO w wyroku z 18 maja 2015 sygn. KIO
897/15: ,,Obowigzkiem zamawiajgcego jesi okreSlenie postanowien umowy w sprawie
zamowienia publicznego tak, aby cel zamowienia publicznego 1. zaspokojenie okreslonych
potrzeb publicznych zostal osiggniety. W swoim dzialaniu nie moze jednak korzysta¢ z prawa
absolutnego, oderwanego od przedmiotu zamowienia, sytuacji wykonawcy oraz cigzgcych na
nim obowigzkéw jako drugiej strony stosunku zobowigzaniowego z wykonawcq. (...)
Przerzucenie na wykonawce takiego ryzyka, nad ktorym wykonawca nie ma zadnej kontroli
stanowi naruszenie zasady sfusznosci i sprawiedliwosci kontraktowej”

Odpowiedz:

Odbior koncowy bedzie przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich robot skfadajgcych

sie¢ na przedmiot umowy i po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie calego

odcinka.




11. Dot. § 15 IPWU
Wykonawca wnosi o wskazanie maksymalnego {acznego limitu kar umownych;

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie bedzie stosowal wobec Wykonawcy
podwdjnego karania za tg sama okolicznos¢ niewykonania badz nienalezytego wykonania
zobowiazan (dwukrotnego naliczenia kar umownych za ta sama okolicznosé)

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

12. Dot. § 17 pkt 1 ppkt 1.1

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o wprowadzenie odpowiedniej zmiany ww. postanowien
umownych i wskazanie, ze w przypadku wykrycia w trackie odbioru koncowego wad lub
brakow, ktore nadaja si¢ do usunigeia Zamawiajacy dokona odbioru robét oraz wyznaczy
wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad lub brakow. Jednoczesnie wykonawca
wnosi o doprecyzowanie, ze odmowa dokonania odbioru koncowego robot moze wynikac
wylgcznie ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich, ktore czyniag przedmiot umowy
niezdatnym do zwyklego uzvtku, uniemozliwiajace jego uzytkowanie

Wady nieistotne, czyli nieumozliwiajace uzytkowania pozwalajg na wlasciwe Korzystanie
z przedmiotu umowy i nie powinny stanowi¢ przeszkody do odbioru i zaplaty naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy. Winny one zosta¢ zaprotokotowane i usunigte przez Wykonawce
w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie mogg blokowaé wyplaty wynagrodzenia.

Wykonawca wskazuje, ze pojecie protokotu koncowego ,,.bezusterkowego™ narusza art. 647
k.c. i jego wykladni¢ jednolita wykladnie potwierdzona w orzecznictwie sgddéw
powszechnych. Wprowadzenie tego postanowienia narusza art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych w zwigzku z art. 5 i art. 647 kodeksu cywilnego poprzez
uksztattowanie tresci przyszlego stosunku zobowigzaniowego w sposdb naruszajacy jego
wilasciwos$¢ (naturg), bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa, zasady wspolzycia
spofecznego oraz rownowagi stron i prowadzacy do naduzycia wlasnych praw podmiotowych.
Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowe o roboty budowlanego wykonawca
zobowigzuje si¢ do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie
z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do dokonania
wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwiazanych z przygotowaniem robdt,
w szezegblnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania
obiektu i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

Zwracam uwage, ze powyzszy przepisow mowi o ,odbiorze robot™ a nie o ,.bezusterkowym
odbiorze robét™. Odmowa odbioru robot i zaplaty wynagrodzenia mozliwa jest jedynie, jezeli
prace zostang wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, lub
wystapia wady na tyle istotne, ze przedmiot umowy nie bedzie nadawal si¢ do uzytkowania.
Odmowy odbioru robdt i zaplaty nie beda uzasadnialy nieistotne wady, usterki i niedorébki,
gdyz taka sytuacja uprawnia inwestora jedynie do skorzystania z rekojmi. Postanowienie
przeciwne skutkowatoby tym, ze kazde odstgpstwo od stanu idealnego dawaloby inwestorowi
prawo do praktycznie nieorganicznej odmowy odbioru. Naruszaloby to rownowage miedzy
stronami (inwestor — wykonawca) pozostawiajac tego ostatniego w niepewnosci w zakresie
wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatkow. Z tych wzgledow postanowienia takie
byloby sprzeczne z natura umowy o roboty budowlane, a zatem bezwzglednie niewazne.

Odpowiedz:

Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

13. Zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy dopuszcza sie odbiory czesciowe i platnosci czesciowe.
Mozliwos¢ miesigcznego rozliczenia zalezna jest jednak od uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego do  przedstawienia  Szczegdlowego Harmonogramu  rzeczowo-
finansowego (lit a) oraz przedstawienia przez Wykonawce wyceny elementow robét (lit
b)? W celu rozwiania ewentualnych watpliwosci czy Wykonawca uprawniony jest do



przedstawienia Szczegdlowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego i/lub wyceny
elementéw robot, a w konsekwencji miesiecznego rozliczania kontraktu, bez uprzedniego
wezwania Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

14. Wykonawca zwraca si¢ z prosba o podniesienie progu maksymalnego limitu dla
rozliczenia czgsciowego, z 80% do 90%. Pozostawienie do rozliczenia koncowego
wynagrodzenia w wysokosci az 20% pozostaje nieuzasadnione i istotnie nadmierne.
Zgodnie z dominujacg praktyka rynkowa do rozliczenia koncowego pozostawiane jest
maksymalnie 10% wartosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

15. Zgodnie z § 10 ust.5 Umowy ,.Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgea po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowic¢ podstawy do przedluzenia terminu wykonania umowy”. Wykonawca
wnosi o uzupelnienie powyzszego postanowienia o wylacznie z powyzszego rezimu
sytuacji, gdy brak personelu Wykonawcy wynika z dziatania sity wyzszej, w
szczegdlnosci epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1,

16. Kary umowne - § 15:

a) wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kar umownych okreslonych ust. 1.1 i 1.2
Umowy do odpowiednio 0,2% i 0,1%. Obecnie ustawione limity na poziomie 1% i 0,5%
wartosei umownej brutto pozostajg istotnie zawyzone i nieuzasadnione;

b) kara wskazana w ust. 1.3 zawiera wewnetrzng sprzeczno$é, w zwigzku z powyzszym
wnosimy o nastepujaca zmiang: za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym, technicznym, odbiorze gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym —
w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto zgodnie z § 6 ust. 1.2 umowy, za kazdy dzien
epoznieniazwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad:

¢) kara wskazana w ust. 1.5 — Wykonawca wnosi o uzupelienie zgodnie z nastepujaca
propozycja: w przypadku nieuzasadnionego braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaplaconej
naleznosci brutto;

d) kary wskazane w ust. 1.7 i 1.8 i 1.9 — Wykonawca wnosi o istotne zmniejszenie kar
umownych poprzez ich uzaleznienie od wartosci wynagrodzenia przewidzianego
w umowie z podwykonawca.

e) Wykonawca wnosi o wykreslenie kary umownej okreslonej w ust. 1.13 jako
nieuzasadnionej. W ocenie Wykonawcy nie ma podstaw do naliczania Wykonawcy kary
umownej z tytulu nieudokumentowania zwigkszenia lub przedluzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi. Dla Zamawiajacego
istotne pozostawa¢ powinno to czy zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie
przedtuzone lub zwigkszone — jeli zajdzie potrzeba kontraktowa — niemniej jednak, sam
fakt udokumentowania powyzszego lub jego brak pozostawaé powinien irrelewantny dla
Zamawiajacego i nie powinien skutkowa¢ naliczeniem Wykonawcy kar umownych.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1,

17. Wykonaweca informuje, ze dla wskazanego w § 15 ust. 2 Umowy prawa do odstapienia
od Umowy nie zostal zakreslony termin, co czyni przedmiotowe postanowienie
niewaznym,

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1,




18. Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem, czy z obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust. 8
Umowy wylaczone sa wszystkie umowy o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartoéci umowy (a zatem réwniez te, ktore wartoécia przekraczaja 50.000 z1)?
Odpowiedi:
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym § 16 ust. 11 lit a) (poprzednio ust. 8), nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 z1.

19. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1.1 Umowy jezeli stwierdzone podczas odbioru wady nadaja sig

do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wykonawca pragnie
podkreslié, ze zgodnie z jednoznacznym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, w
przypadku wystapienia wad/usterek o charakterze nieistotnym, nie powstaje uprawnienie
do odmowy dokonania odbioru prac/rob6t. Wykonawea prosi zatem o potwierdzenie, iz
stwierdzenie wad nieistotnych podczas odbioru nie bedzie uprawnia¢ Zamawiajacego do
odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia.

Odpowiedz:

Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

20. Odstgpienie od Umowy - § 21:

a) Wykonawca wnosi o uzupelnienie ust. 1 pkt 1), 2). 4) i 7) Umowy poprzez dodanie
obowiazku wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem
dodatkowego 14-dniowego terminu. Dopiero bezskuteczny uptyw wyznaczonego terminu
skutkowaé powinien mozliwoscig odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

b) ust. 1 pkt 7 Umowy — Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu
poprzez wskazanie konkretnych punktéow Umowy (zobowiazan Wykonawcy), ktorych
naruszenie skutkuje prawem Zamawiajacego do odstagpienia.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

21. Wykonawca wnosi o uzupelnienie Umowy o postanowienia umozliwiajace Wykonawcy
odstgpienie od Umowy z nastgpujacych przyczyn:
a. Zamawiajacy opoznia si¢ z platnoscia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
0 30 dni;
b. Zamawiajacy narusza postanowienia niniejszej umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

22. Wykonawca zwraca sie¢ z pytaniem, czy okolicznosci uprawniajace Wykonawce
do zmiany terminu realizacji zamdéwienia, o ktérych mowa w § 23 ust. 1.1 Umowy,
uprawniaja Wykonawce réwniez do zmiany wysokosci wynagrodzenia? Przedluzenie
czasu na zakonczenie realizacji zamowienia w sposob bezposredni wplywa na koszty
realizacji inwestycji przez Wykonawcg, m.in. poprzez generowanie kosztow ogdlnych
budowy (biuro budowy, koszty administracyjne). Przedluzenie czasu na ukonczenie
powinno by¢ zatem Scisle powiazana z prawem Wykonawcy do zwigkszenia naleznego
mu wynagrodzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, ze wszystkie przewidziane warunki zmiany umowy okreslone zostaly
w § 23 oraz art. 144 ustawy Pzp.

23. W §1 ust.1 (definicje) lit. ¢) - i) IPWU Zamawiajacy zdefiniowal rodzaje odbiorow,
natomiast w §18 ust. 13 postuguje si¢ nazwa "odbidr ostateczny" nie wystgpujaca
w katalogu opisanym w §1. Prosimy o ujednolicenie nazewnictwa w celu uniknigcia
rozbieznosel interpretacyjnych.
Odpowiedz:
Zamawiajacy skorygowal zapis ,,odbior ostateczny” na ,,odbiér pogwarancyjny”



24. Wnioskujemy o modyfikacje §17 ust.]1 IPWU poprzez wskazanie, ze w przypadku
stwierdzenia wad nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajgcy dokona odbioru oraz
wyznaczy uzasadniony technologicznie termin na usunigcie tych wad.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

25. Prosimy o wyjasnienie rozbieznych postanowien Rozdziatu XIII pkt.] IDW, Formularza
Cenowego, oraz §6 ust. 1 pkt 1.1 IPWU w zakresie wysokosci wynagrodzenia z tytulu
wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRID. Czy Wykonawca ma
przyja¢ rowno 3% catkowitej ceny za wykonanie calosci przedmiotu zamoéwienia, czy
warto$¢ ta moze oscylowa¢ w przedziale od 0 - 3%, oraz czy punktem odniesienia
powinna by¢ cena netto czy brutto.

Odpowiedz:
Wysokoé¢ wynagrodzenia z tytulu wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRID
musi sie¢ miesci¢ w przedziale od 0 do 3% catosci przedmiotu zamowienia liczac od kwoty netto.

26. Prosimy o wskazanie, ze "odbiory czesciowe" beda odbywaly si¢ zgodnie z §1 ust.l
(definicje) lit. d) IPWU, i nie beda wymagaly uzyskania dodatkowej zgody
Zamawiajacego, a jezeli taka zgoda bedzie wymagana, prosba o okreslenie jasnych
kryteriéw dla udzielenia przez Zamawiajacego takiej zgody.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

27. Prosimy o modyfikacje limitu platnosci czesciowych okreslonego w §7 pkt II ust.4 lit. d)

IPWU z 80% na 95%. Do momentu dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy bedzie
w posiadaniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
przedmiotu zamdwienia, stad zatrzymywanie dodatkowo 20% wynagrodzenia wydaje sig
nie znajdowa¢ uzasadnienia i stanowi¢ bedzie nadmierne obcigzenie finansowe dla
Wykonawcy oraz dodatkowe koszty dla Zamawiajacego, oferta bedzie musiala zawieraé
dodatkowe koszty finansowania.

Odpowiedz:

Wg odpowiedzi do pytania nr 1,

28. Prosimy o wyjasnienie czy odniesienie zawarte w §23 ust. 1 pkt 1.2 lit. €) IPWU jest
prawidlowe, tj. czy okoliczno$¢ wymieniona w §23 ust.]1 pkt 1.5 IPWU stanowi podstawe
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz:
Tres¢ §23 ust. 1 pkt 1.2 lit. ) zyskuje brzmienie:
e) okolicznosci wskazanych w § 23 ust. 1.4 niniejszego paragrafu.

29. Czy w przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w §23 ust.] pkt 1.4 [PWU,
wplywajacych na wzrost kosztow po stronie Wykonawey lub/i  opdznieniem
uniemozliwiajacym dotrzymanie terminéw umownych realizacji przedmiotu umowy,
dopuszcza mozliwoé¢é zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu realizacji
przedmiotu umowy.

Odpowiedz:

1. W § 23 ustep 1. Pkt 1.1 dodaje sig tresc :

p) Wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 23 ust. 1.4 niniejszego paragrafu.
2. Tres¢ §23 ust. 1 pkt 1.2 lit. e) zyskuje brzmienie :

e) okolicznosci wskazanych w § 23 ust. 1.4 niniejszego paragrafu.

30. Prosimy o ustalenie limitu kar umownych na poziomie 20% wynagrodzenia umownego
brutto ujetego w § 6 ust. 1 [IPWU.




Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowana zmiang.

31. Prosimy o potwierdzenie, wymoég skladania dokumentu JEDZ dla zglaszanych
podwykonawcow, o ktorym mowa §15 wust 1 pkt 1.7 IPWU, dotyczy jedynie tych
podmiotéw, na ktérych zasoby Wykonawca powolal sie w skladanej Zamawiajgcemu
Ofercie, w celu spelnienia przestanek udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

Odpowiedz:

Skiadanie dokumentu JEDZ dla zglaszanych podwykonawcow, zostalo okreslone w rozdziale V pkt 4
SIWZ, a mianowicie:

4. (...) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy, w takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ w JEDZ, ktora czesci zamowienia Wykonawca
zamierza powierzy¢ do wykonania Podwykonawcom nastgpnie w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu sklada takze jednolite dokumenty
dotyczgce podwykonawcow — JEDZ zalgcznik nr 3.

Wykonawca zobowiazany jest przesta¢ JEDZ Zamawiajacemu w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym ztozonym przez podwykonawce.

4.4. Zgodnie z art. 36ba Ustawy Pzp, jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci
zamoOwienia nastepuje w trakcie jego realizacji, Zamawiajacy NIE ZADA przedstawienia
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust.l1 Ustawy Pzp — Wstgpne Oswiadczenie
podwykonawcy dotyczgcee przestanek wykluczenia z postgpowania — JEDZ,

32. Prosimy o redukcje kar umownych naktadanych na Wykonawce, w szczegolnosci kar
wymienionych w punktach 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10. Wysokos¢ kar jest razaco
wysoka i nieproporcjonalna do wynagrodzenia umownego Wykonawcy, co prowadzi
do braku réwnowagi pomiedzy stronami.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

33. Prosimy o wprowadzenie kary umownej za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajacego, w wysokosei i 20% wartosci umowne;j brutto.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang.

34. Prosimy o podanie wymaganej kwoty ubezpieczenia.
Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia Wykonawcy dowolnos¢ w ustaleniu sumy ubezpieczenia.

35. Prosimy o zmiang okreséw gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego -
1 rok i grubowarstwowego 3 lata oraz dla powierzchni obsianych trawa i nasadzen - 3 lata.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang. Okresy gwarancji sa nastepujgce:
* na wykonane nasadzenia drzew i krzewow oraz wykonanie oznakowania poziomego - okres
gwarancji wynosi 60 m-cy
* na pielegnacje powierzchni obsianych trawg — okres gwarancji wynosi 12 m-cy.

36. Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie
ograniczony zgodnie z Rozdzialem XV pkt 4 lit a) IDW, do pracownikéw fizycznych
w branzach: drogowej, mostowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, kolejowej i zieleni.
Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.
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37. Prosimy o uzupetnienie §10 ust. 3 IPWU 0 tres¢ "pomimo pisemnego upomnienia
i uplywu terminu Wyznaczonego na usunigcie nieprawidlowo$ci / naruszed w nim
wskazanych".
Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

38. Prosimy o wskazanie czy przez "Przedstawiciela Wykonawey" nalezy rozumieé jedynie
osobg nalezycie umocowana do dziatania w imieniu Wykonawcy. Brak jest w SIWZ
precyzyjnych postanowien w tym zakresie.

Odpowiedz:

Przez ,przedstawiciela Wykonawey™ nalezy rozumieé osobe/y nalezycie umocowang do dziatania
w imieniu Wykonawey lub osoby nalezycie umocowane przez osobeg/y nalezycie umocowang
do dziatania w imieniu Wykonawcy.

39. Prosimy o wyjasnienie, €zy przez umowy z podwykonawcami, o ktérych mowa w
Rozdziat XV pkt 3 IDW, Zamawiajgcy rozumie projekty tych uméw.
Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

40. Prosimy o wykreslenie ostatniego punktu w Rozdziale XX pkt 3 lit. d) IDW, oraz ust. 4.3
§16 IPWU, jako ingerujagcych w sposob nieuzasadniony w okreslong przez art. 353 (1) k.c.
zasad¢ swobody uméw, zgodnie z ktorg strony zawierajace umowe moga wozy¢ stosunek
prawny wedtug swego uznania, byleby jego tresé lub cel nie sprzeciwialy sie wlasciwosci
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspolzycia spotecznego.
Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

41. Prosimy o potwierdzenie, ze zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego
podwykonawcey, o ktérych mowa w §23 ust.] pkt 2.1, beds wymagaty formy Aneksu
do Umowy jedynie dla podwykonawcow, na ktérych zasobach Wykonawca opieral sig
przy skiadaniu Oferty, a w przypadku pozostatych podwykonawcéw zawarcie Aneksu do
Umowy nie bedzie wymagane.

Odpowiedz:

Zmiana podwykonawcy bedzie wymagala aneksu w przypadku podmiotu trzeciego, na zasobach
ktérego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz
podwykonawcy, wskazanego przez Wykonawceg juz w tresci oferty (§ 16 ust. | pkt 2). W pozostatym
zakresie obowigzuje procedura zgloszenia.

42. W odniesieniu do tresci §7 ust.5i 6 IPWU. Czy Zamawiajacy bedzie zadal przediozenia
oswiadczen i dowoddw zaplaty na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
Jedynie w zakresie wierzytelnosci ktore staly si¢ wymagalne w okresie rozliczeniowym,
oraz czy brak platnosci zwiazany z brakiem wymagalnosci wierzytelnosci w dniu ztozenia
oswiadczenia bedzie skutkowat wstrzymaniem zaplaty na rzecz Wykonawcy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy bedzie zadat przediozenia oswiadczen i dowodow zaplaty na rzecz podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw jedynie w zakresie wierzytelnosci, ktére staly sie wymagalne w okresie
rozliczeniowym, brak platnosci zwigzany z brakiem wymagalnosci wierzytelnosci w dniu zlozenia
oswiadczenia nie bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty na rzecz Wykonawcy. Powyzsza zasada ma
zastosowanie jedynie do platnosei czesciowych, w wypadku platnosci koricowej dla Wykonawcy, brak
platnosci zwigzany z brakiem wymagalnosci wierzytelnosci w dniu zlozenia o$wiadezenia bedzie
skutkowal wstrzymaniem zaplaty na rzecz Wykonawcy.

43. Prosimy o wprowadzenie dodatkowego wezwania Wykonawey w okres$lonym terminie
do usunigcia uchybien przed skorzystaniem Zamawiajacego z prawa do odstgpienia od
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umowy dla przypadkéw opisanych w §21 ust. 1 pkt4)i7), oraz do modyfikacji tresci pkt
1) i 2), poprzez ograniczenie prawa do odstapienia do zwloki - okolicznosci zaleznych od
Wykonawey, a nadto w punkcie 1) do wskazania dopuszczalnego okresu zwioki
np. 14 dni.

Odpowiedz:

Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

44. Prosimy o zmiang pkt 20 Dodatkowych wymagafi dla Wykonawcy poprzez zastapienie
stowa "bezplatnie" slowem "odptatnie". Umowa o roboty budowlane jest umowg
wzajemng 1 $wiadczeniu ze strony Wykonawey powinno odpowiada¢ adekwatne
éwiadczenie ze strony Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang

45. Prosimy o uzupelnienie tresci SIWZ o okolicznoéci uprawniajgce Wykonawceg
do odstgpienia od Umowy oraz o wskazanie terminu na skorzystanie z tego uprawnienia.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowana zmiang

46. Prosimy o wyjasnienie czy przy rozstrzyganiu niejasnosci i rozbieznosci w dokumentach
stanowiacych czes¢ opisu Zamdwienia, zgodnie z trescig §1 ust3 [PWU, Zamawiajacy
bedzie zwigzany hierarchig dokumentow okreslong w §1 ust.2 [PWU .
Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

47. Prosimy o zmiang lub wykreslenie par 1 ust. 3. lub jego zmiane z powolaniem si¢ na art.
647 kc. oraz art. 29 pzp, mowigey o obowiazku Zamawiajgcego do jednoznacznego
i wyczerpujacego opisu przedmiotu saméwienia. Ewentualne negatywne konsekwencje
dla Wykonawcy wynikajace z luk czy niejasnosci dokumentacji powinny ogranicza¢
sic  do dokumentacji opracowanej przez Wykonawcg, a nie pochodzacej
od Zamawiajgcego.
Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

48. Wnosimy o zmiane zapisu zwloka na opoznienie w paragrafie 15 pkt 1.1 umowy.
OdpowiedZ:
Zamawiajgcy ustala kary wylacznie za zwlokg czyli okolicznosci zawinione przez Wykonawce.

49. Wykonawca wnosi o zmiang kwoty kar zgodnie z zapisami umowy par. 15 pkt 1.1 z 1%
na 0.1% wartosci umowy brutto zgodnie z par. 6 ust. 1.1 umowy. W ocenie oferenta kara
jest niewspotmiernie wysoka tym bardzie, ze Zamawiajacy wprowadzil ograniczenie
wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy za prace projektowe w limicie 3% wartosci calej
umowy.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

50. Wnosimy o zmiang¢ wysokosci kary okreslonej w par 15 pkt 1.1.7 za nieprzediozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane z 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w par. 6 pkt 1.2 na 0,1 %
warto$ci umowy brutto lub 1% wartosci niezgloszonej umowy podwykonawczej o roboty
budowlane.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi do pytania nr 1.

51. Zjazdy indywidualne. Czy Zamawiajacy stawia wymagania do geometrii zjazdow?
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Czy Zamawiajacy dopuszcza zjazdy z kruszywa?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza i zaleca stosowanie zjazdow faczonych (tj. zjazdow na granicy dzialek)
na pola. Szerokos¢ jezdni zjazdu laczonego na pola winna wynosi¢ co najmniej 7 m (2x3,5),
wyokraglenia o promieniu R=6 m. Szerokos¢ zjazdu pojedynczego na pole winna wynosi¢ min. 6 m,
wyokraglenie o promieniu R=6 m.
Zjazdy z drogi o nawierzchni z kruszywa wykonac jako zjazdy z kruszywa. Pozostate zjazdy wykonac
o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej (np. zjazdy do posesji).

52. Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie jednego zjazdu do 2 dzialek? Jezeli tak to jaka
jest min. wymagana szerokos¢ jezdni na zjezdzie na drodze klasy G i pozostalych
drogach?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza i zaleca stosowanie zjazdéw lgczonych na pola, tj. zjazdéw na granicy
dzialek. Szeroko$¢ jezdni zjazdu lagczonego na pola winna wynosi¢ co najmniej 7 m (2x3.5),
wyokraglenia o promieniu R=6 m. Szerokos¢ zjazdu pojedynczego na pole winna wynosi¢ min. 6 m,
wyokraglenie o promieniu R=6 m.

53. Czy po drogach objetych inwestycjg bedzie odbywal sie ruch komunikacji zbiorowej?
Jesli tak prosimy o wskazanie lokalizacji zatok autobusowych (PFU 1.6.6.8.)
Odpowiedz:
W zwigzku z wykonaniem wlaczenia obwodnicy w istniejacg DW270 i koniecznoscia zmiany
lokalizacji istniejacych przystankow, zatoki autobusowe nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé w
obrebie skrzyzowania DW270 z DG190687C.

54. W PFU pkt 2.2.13 wskazano na konkretny rodzaj posadowienia posredniego(pale
prefabrykowane). Czy mozliwa jest zmiana rodzaju posadowienia pos$redniego?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza inny rodzaj posadowienia posredniego zgodny z DSU oraz obowiazujacymi
przepisami. Do Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie prawidlowego posadowienia
posredniego.

55. W PFU pkt 2.2.13 wskazano urzadzenia dylatacyjne o przesuwie +-40mm dla estakady o
dlugosci przekraczajgcej 130m. Czy mozliwe jest zwigkszenie zakresu przesuwuy
dylatacji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zwigkszenie przesuwu dylatacji.

56. Jaka jest minimalna wysokos¢ przejscia dla zwierzat, oraz na jakiej szerokosci nalezy
zapewni¢ wymagang wysokos¢ przejscia?
Odpowiedz: '
Nalezy przyja¢ parametry przej$¢ dla zwierzat okre$lone w DSU oraz z ogdlnie przyjgtymi normami,
np. z publikacji: ,,Poradnik projektowania przejs¢ dla zwierzat i dziatan ograniczajacych smiertelnosé
fauny przy drogach” T. Kurek

57. W PFU pkt 2.2.13 wskazano na konieczno$¢ montazu ustroju estakady metodg nasuwania
podtuznego. Czy mozliwa jest inna metoda montazu (np. montaz z elementéw
prefabrykowanych)?

Odpowiedz: .
Zamawiajacy dopuszcza inny sposob montazu konstrukeji estakady zgodny z DSU i obowigzujacymi
przepisami.

58. Czy Zamawiajgcy stawia jakies szczegélne wymagania w zakresie sterowania
o$wietleniem drogowym (aparat zmierzchowy, zegar astronomiczny, sterownik
o$wietlenia drogowego, sterowanie oprawami indywidualnie czy grupowo)?
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Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ sterowanie oswietleniem drogowym za pomocg zegara astronomicznego
trzykanatowego.

59. Czy zamawiajacy stawia jakie$ szczegélne wymagania w zakresie doboru kabli dla
zasilania i o$wietlenia drogowego (kable z zylg aluminiowg czy miedziang)?
Odpowiedz:
Nalezy zastosowac kable z zylg aluminiowsg.

60. Czy Zamawiajacy oczekuje oswietlenie wszystkich skrzyzowan w obrebie inwestycji, czy
tylko te, ktére wynikaja z zapisoéw Dz.U. 2016 poz. 124 Warunki Techniczne jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie § 109. 1. Droga powinna by¢
oswietlona ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu, w szczegdlnosci:

1) gdy przebiega przez obszar o$wietlony i wystepuje zagrozenie ol$nienia uczestnikéw ruchu;

2) w obrebie wezla lub skrzyzowania, jezeli jedna z krzyzujacych sig drog jest oswietlona;

3) na skrzyzowaniu z droga klasy S;

4) na skrzyzowaniu typu rondo;

5) na skrzyzowaniu skanalizowanym z wyspami w kraweznikach — jezeli jest to droga klasy

GP;

6) miedzy odcinkami oswietlonymi — jezeli dlugos¢ odcinka nie przekracza 500 m;

7) na odcinku przylegtym do obiektu mostowego — jezeli obiekt jest oswietlony;

8) w obrebie miejsca poboru optat, zwanego dalej ,,MPO™;

9) na ulicy klasy S;

10) na jednojezdniowej ulicy o czterech i wigkszej liczbie paséw ruchu;

11) na skrzyzowaniu na terenie zabudowy, przy ktérym znajduja si¢ budynki uzytecznosci

publicznej, przystanki komunikacji zbiorowej;

12) w obrebie przejscia dla pieszych i dojscia do przystankéw komunikacji zbiorowej na

terenie zabudowy.
Odpowiedz:
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ oswietlenie wszystkich skrzyzowan oraz przejsé dla pieszych. Przy
projektowaniu oswietlenia nalezy uwzgledni¢ strefy przejsciowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

61. Czy Zamawiajgcy przewiduje montaz stacji meteo w obrebie wiaduktow/estakad nad
rzekami/ciekami wodnymi?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga montazu stacji meteo, tj. drogowej stacji pomiarowej (DSP), znakoéw zmiennej
tresci oraz kamer IP
Stacje meteo nalezy zamontowac w obrebie estakady:
- kamery - 2 szt.
- drogowg stacje pomiarowg (DSP) — 1 szt.,
- znaki zmiennej tresci — 2 szt.

Drogowa stacja pomiarowa (DSP), kamery IP oraz znaki zmiennej tresci powinny wspdtpracowaé z
eksploatowanym obecnie przez Zarzad Drog Wojewddzkich w  Bydgoszezy ,.Systemem
Ewidencji i Zarzadzania Drogami Wojewodzkimi Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego™.

Wymagania dla drogowe;j stacji pomiarowej (DSP)
Stacja powinna by¢ wyposazona w nastgpujace czujniki:
- zespolony czujnik drogowy do pomiardw:

o temperatury nawierzchni,
o stanu nawierzchni,
Uwaga:

zakres pomiarowy temperatur od -40 °C do +80 °C
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dokladnos¢ pomiarow: =0,1 °C

- czujnik temperatury powietrza na wysokosci 3 m

Uwaga:

Zakres pomiarowy temperatur od -50°C do +60°C

dokiadnos¢ pomiaréw: £0,1 °C

- czujnik wilgotnosci wzglednej powietrza na wysokosci 3 m

- czujnik temperatury wody w rzece

Uwaga:

Zakres pomiarowy od 10% do 100%

w zakresie od 10% do 90% dokladnosé pomiarow £2%

w zakresie od 90% do 100% dokladnos¢ pomiarow +3%

Uwaga: wskazane jest stosowanie zespolonych czujnikow temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza na wysokosci 3 m

- detektor opadu atmosferycznego pozwalajacy na klasyfikowanie intensywnosci opadu.
Czujniki temperatury i wilgomosci wzglednej powietrza na wysokosci 3 m powinny by¢
umieszczone w oslonie radiacyjnej i wraz z detektorem opadu atmosferycznego powinny byé
zamontowane na wysiggniku w odleglosci minimum 0,5 m od masztu stacji.

- czujnik widocznosci z zasiegiem pomiaru od 10 do 1000 m 2z pomiarem S$wiatla
rOZproszonego

= czujniki pomiarowe predkosci i kierunku wiatru umieszczone na wys. 6 m

Uwaga:

Zakres pomiarowy predkosci wiatru 1 — 75 m/sek

dokiadnos¢ pomiarew 0,5 m/sek

Zakres pomiarowy kierunku wiatru 0 - 360°, 16 sektorow

dokladnos¢ pomiarow 11,5°

Komunikacja pomigedzy kamerami IP i drogowg stacja pomiarowa, a serwerami Systemu Ewidencji i
Zarzgdzania Drogami Wojewddzkimi Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego powinna odbywac sig
za pomoca modemo - routera o nastgpujgcych parametrach funkcjonalnych:

- standardy transmisji 2G GSM GPRS i 3G UMTS, HSDPA, HSPA, HSUPA lub 4G LTE

- interfejs R S232

- 4 porty Ethernet 10/100

- Obstuga APN-APN, VPDN, IP VPN

- Obstuga protokotéw ICMP, TCP, IP, UDP, DHCP. NTP, DNS, HTTP, HTTPS, Telnet,

- zegar czasu rzeczywistego (RTC)

- zasilanie od 12 do 48 V DC

Jako wyniki pomiaréw meteorologicznych podawane powinny by¢:

- data i czas dokonania pomiaru,

- dane identyfikacyjne stacji.

- stany nawierzchni czujnikow drogowych (sucha/wilgotna/mokra/lod lub snieg/solanka/marzngcy
deszcz),

- predkosc wiatru (m/s),

- kierunek wiatru (),

- temperatury powietrza na wys. 3 m (°C),

- temperatury nawierzchni (°C),

- rodzaj i natezenie opadu (brak, rosa, szron, deszcz, $nieg z deszczem, $nieg),
- wilgotno$¢ powietrza na wys. 3 m (%),

- napigecie akumulatora (V),

- zrodlo zasilania (sie¢, akumulator, bateria stoneczna),

- stopien zagrozenia (gololedz, §liskosé),

- zasolenie,

- temperatura punktu rosy (°C).

Wymagania dla znakoéw zmiennej tresci
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Znaki zmiennej tresci powinny spetnia¢ kryteria zamieszczone w zataczniku do Dz. U.
2019.2311 tj. z dnia 2019.11.26. .,Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach™.

Tablica informacyjna ze znakami zmiennej tresci powinna by¢ na konstrukcji nosnej, ktora
zdolna jest wytrzyma¢ obcigzenia wynikajace z cigzaru tablicy i naporu wiatru. Tablica powinna by¢
umieszczona na prostym odcinku drogi. pokazujgc informacje dla kierujacych poruszajacych sie w
obu kierunkach ruchu. Jezeli tablica wystaje nad skrajnig drogi, to odleglos¢ dolnej krawedzi tablicy
od nawierzchni drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 5,5 m.

Tablica powinna sklada¢ sie z dwdch wyswietlaczy. Wyswietlacza graficznego zdolnego do
wyswietlania grafiki znakow ostrzegawczych oraz wyswietlacza tekstowego zdolnego do
wyswietlania dwoch wierszy tekstowych.

Wymiary wyswietlacza znaku ostrzegawczego — trojkat réwnoboczny o boku 1500 mm,

Wymiary i rozdzielczos¢ wyswietlacza tekstowego — dwa wiersze 406x3251 mm (16x128 pikseli),
Tablica w dwodch wierszach tekstowych wyswietla informacje o warunkach atmosferycznych na
podstawie odczytu temperatury ze stacji meteorologicznej w czasie rzeczywistym:

- Temperatura powietrza w °C, dokladnosc 0,1 °C ,

- Temperatura nawierzchni w °C, doktadnosé 0,1 °C,

Réwniez na podstawie odczytu z pozostalych czujnikow stacji meteorologicznej tablica jest zdolna
automatycznie wyswietlac tekstowe i graficzne komunikaty ostrzegawcze o gotoledzi i mgle.

Edycja tresci wyswietlanych na tablicy odbywa sig rowniez w trybie manualnym, zdalnie przez
konsolg operatora Systemu Ewidencji.

Elementy stacji meteo oraz znaki VMS winny byé trwale zamocowane na stalowych, cynkowanych
ogniowo lub aluminiowych masztach w sposob zabezpieczajacy przed kradzieza.

62. Czy Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie kanatu technologicznego w obiekcie lub jako
podwieszonego pod obiektem inzynierskim, w szczegélnosci w przypadku przejscia nad
rzeka Zglowiaczka ?

Odpowiedz:
Kanal technologiczny nalezy zlokalizowac¢ w obiekcie.

63. Czy zamawiajacy dopuszcza prowadzenie kabli elektroenergetycznych np. do oswietlenia
ulicznego w kanale technologicznym ?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia kabli elektroenergetycznych do oswietlenia ulicznego
w kanale technologicznym, chyba ze zostanie zwigkszona liczba kanalow adekwatnie do zajetoscei
kanalow przez kable.

64. Prosimy o potwierdzenie, ze rozwigzania projektowe zawarte w Koncepcji Programowej
nie wykraczaja poza granice DSU.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy przekazal materialy, na podstawie ktorych uzyskano decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Czg$¢ rysunkowa koncepcji stanowi material wyjsciowy i pomocniczy

do opracowania przez Wykonawce dokumentacji projektowej i nalezy ja traktowaé pogladowo.

65. Prosba o przekazanie w wersji edytowalnej granicy DSU.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnit wszystkie materialy jakimi dysponuje, zwiazane z uzyskaniem decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

66. Czy Zamawiajacy dopuszcza wyjécia poza linig DSU w obrebie dzialki, ktéra byta objeta
decyzja Srodowiskowa?
Odpowiedz:
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie na ich podstawie
wszelkich decyzji administracyjnych. Ocena zgodnosci rozwiagzan projektowych z DSU nalezeé
bedzie do Projektanta i Organdw Administracyjnych.



67. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni z kruszywa dla drog kategorii
KR1?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni z kruszywa dla drogi dojazdowej oznaczonej
w koncepcji jako DD3, do ktérej zjazd jest zaprojektowany w km 4+421,09. Pozostale drogi nalezy
wykona¢ o nawierzchni bitumicznej.

68. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie nawierzchni z kruszywa dla dodatkowych
jezdni?
Odpowiedz:
j.w. - Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni z kruszywa dla drogi dojazdowej DD3
do ktorej zjazd jest zaprojektowany w km 4+421,09. Pozostale drogi nalezy wykonaé o nawierzchni
bitumiczne;j.

69. Jaki rodzaj konstrukcji nawierzchni zjazdow dopuszcza Zamawiajgcy?
Odpowiedz:
Zjazdy z drogi o nawierzchni z kruszywa wykona¢ jako zjazdy z kruszywa. Pozostate zjazdy wykonaé
o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej (np. zjazdy do posesji).

70. Czy Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni?
Odpowiedz:
Okreslenie konstrukcji wszelkich nawierzchni nalezy do obowigzkow Wykonawcey. Parametry
wskazane w PFU nalezy traktowac jako minimalne

71. Czy Zamawiajacy dysponuje i udostepni uzgodnienia, opinie i warunki techniczne
dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych pochodzacych z ukladu drogowego
do odbiornikow uzyskane na etapie przygotowania Elementow Koncepcji Programowe;j?

Odpowiedz:

Warunki i uzgodnienia, ktore posiada Zamawiajagcy zawarte sa w zalaczniku nr 7 do Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Ponadto Zamawiajagcy udostepnia projekt budowlany i projekt
wykonawezy z uzgodnieniami, ktére zostaly przygotowane przed opracowaniem PFU. Nalezy
je traktowaé poglagdowo. Materialy nie sa w zaden sposéb wiazace - maja na celu jedynie utatwienie
Wykonawcy przygotowanie oferty i wykonanie zadania. Wykonawca moze wykorzysta¢ materialy
na wiasng odpowiedzialno$¢ oraz tylko i wylgcznie w zakresie obwodnicy m. Lubraniec

72. Prosimy o podanie warto$ci predkosci miarodajnej dla DW270.
Odpowiedz:
Predkos¢ miarodajng przyja¢ na podstawie PFU i warunkéw technicznych.

73. Prosimy o zdefiniowanie wysokosci nasypow, czy jest to wysokos¢ od korony drogi
do istniejacego terenu, czy do dna rowu(jesli wystepuje)?
Odpowiedz:
Dla projektowania dolnych warstw konstrukcji obowiazujg zasady opisane w Katalogach Typowych
Konstrukcji Nawierzchni. Elementy bezpieczenstwa ruchu i odwodnienia nalezy projektowac, liczac
wysokos¢ nasypu od dna rowu.

74. Czy drogi projektowane jako Drogi dojazdowe/ do obstugi przyleglego terenu/dojazd
do dziatek bedg przekazywane dla innych zarzadcow? Jesli tak jaka nalezy uwzglednié
szeroko$¢ pomiedzy DW270 a DD zapewniajaca mozliwos¢ ich przekazania?"

Odpowiedz:
Drogi dojazdowe bedg przekazywane do innych zarzadcow drogi. Nalezy rozgraniczy¢ pas drogowy
obwodnicy od pozostalych drég zgodnie z art. 34 Ustawy o drogach publicznych

75. W DSU wpisano konieczno$¢ zastosowania nawierzchni o zmniejszonej emisji hatasu
od km 0+600 do km 0+820. Czy nawierzchnia zostata uwzgledniona w przekazanej KP?"
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Odpovwiedz:

Dokumentacja projektowa musi byé opracowana zgodnie z zapisami DSU. Koncepcja stanowi jedynie
material wyjsciowy i pogladowy do opracowania przez Wykonawce dokumentacji projektowej
i nalezy traktowac ja pogladowo.

76. Czy rozwiazania zawarte w Koncepcji Programowej sa zgodne z DSU? Jesli nie to w
jakim doktadnie zakresie?
Odpowiedz:
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowe] i uzyskanie na ich podstawie
wszelkich decyzji administracyjnych. Ewentualne niezgodnosci KP z DSU nie zwalniaja Wykonawce
z obowiazku opracowania dokumentacji projektowej zgodnej z DSU.

77. Czy Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie w ziemi zlikwidowanych sieci nie
kolidujacych z projektowang infrastruktura wraz z zabezpieczeniem koncéw tych sieci
przed wodami gruntowymi?

Odpowiedz:

Dopuszcza si¢ pozostawienie w ziemi zlikwidowanych sieci nie kolidujacych z projektowang
infrastrukturg wraz z zabezpieczeniem koncéw tych sieci przed wodami gruntowymi oraz
zinwentaryzowaniem sieci jako ,.nieczynne” pod warunkiem akceptacji takiego rozwigzania przez
gestora danej sieci.

78. Czy Zamawiajacy dopuszcza posadowienie w nastepujacych technologiach: Franki, ISR,
CMC, FSS, FDP?
Odpowiedz:
Rodzaj posadowienia powinien wynika¢ z warunkow gruntowo-wodnych. Do Wykonawcy nalezy
zaprojektowanie i wykonanie prawidlowego posadowienia posredniego. Zamawiajacy dopuszcza
rodzaj posadowienia po$redniego zgodny z DSU oraz obowiazujacymi przepisami.

79. Czy Zamawiajacy wyklucza stosowanie kolumn DSM w lokalizacji stwierdzonej
badaniami agresywnosci chemicznej wody?
Odpowiedz:
jw. - Rodzaj posadowienia powinien wynika¢ z warunkéw gruntowo-wodnych. Do Wykonawcy
nalezy zaprojektowanie i wykonanie prawidlowego posadowienia posredniego. Zamawiajgcy
dopuszcza rodzaj posadowienia posredniego zgodny z DSU oraz obowigzujacymi przepisami.

80. Czy Zamawiajacy stawia wymagania dla nawierzchni dodatkowych jezdni, chodnikéw
1 zjazddw?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie nawierzchni z kruszywa dla drogi dojazdowej oznaczonej
w koncepcji jako DD3, do ktorej zjazd jest zaprojektowany w km 4+421,09. Pozostale drogi nalezy
wykonaé o nawierzchni bitumicznej. Zjazdy z drogi o nawierzchni z kruszywa wykonaé jako zjazdy
z kruszywa. Pozostale zjazdy wykona¢ o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej (np. zjazdy
do posesji). Zamawiajacy dopuszcza do wykonania warstwy scieralnej chodnikéw kostki betonowej
gr. 6 cm — kolor szary. Na zjazdach do posesji nalezy zastosowaé kostke betonowa gr. 8 cm — kolor
grafitowy.

81. Proszg o wskazanie zgodnie z km terendw zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.
Odpowiedz:
Informacj¢ nalezy uzyska¢ na etapie prowadzonych prac projektowych oraz na podstawie
inwentaryzacji w terenie.

82. Proszg o okreslenie parametrow rur wymaganych w zakresie kanalizacji deszczowe;.
Odpowiedz:
Wszystkie stosowane materialy i produkty musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz posiada¢ wymagane dopuszczenia i atesty. Materialy wykorzystywane do rozwiazania kolizji
wod-kan muszg by¢ zgodne z warunkami gestora sieci.
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Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac:

- rury i ksztattki PVC gruboscienne, gladkie z lita scianka i klasie sztywnosci SN8

- studzienki z dnem monolitycznym wykonane z krggéw betonowych z wlazami zeliwno-betonowymi
- koalescencyjne separatory substancji ropopochodnych.

83. Zgodnie z zapisami PFU nalezy opracowa¢ dokumentacje geotechniczng, za$ od maja
2012r takich opracowan sig¢ nie wykonuje, sa geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych (opinia geotechniczna, Dokumentacja Badan Podloza i projekt
geotechniczny). Dodatkowo w przypadku zlozonych warunkéw wodno-gruntowych
nalezy opracowa¢ Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska z zatwierdzeniami . Prosimy o
zajecie stanowiska.

Odpowiedz:
Dokumentacj¢ nalezy opracowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

84. Plan sytuacyjny nie zawiera urzadzen zabezpieczajacy ruch pieszych i rowerzystow.
Prosimy o uzupelnienie.
Odpowiedz:
W ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ urzadzenia brd zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

85. Prosimy o wyjasnienie czy w ofercie nalezy uja¢ wykonanie oznakowania poziomego
krawegdziowego.
Odpowiedz:
Nalezy przewidzie¢ wykonanie oznakowania poziomego krawedziowego.

86. W przypadku materiatow z rozbidrek infrastruktury drogowej, ocenionych przez
Zamawiajacego jako mozliwe do wykorzystania stanowig one jego wiasnos¢. Prosimy
o wskazanie materiatlow z rozbidrek do wykorzystania przez Wykonawce w celu
umozliwienia przygotowania oferty.
Odpowiedz:
Wszelkie materialy z rozbidrek infrastruktury drogowej stanowig wlasnos¢ Wykonawcy.
W zwiazku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ wartos¢ pozyskanego materiatu w zlozonej ofercie
przetargowej (pomniejszajac ceng).

87. PFU nie zawiera inwentaryzacji zieleni. Zgodnie z Rozporzadzeniem PFU powinno
zawierac takie opracowanie. Prosimy o uzupehienie.

Odpowiedz:
Inwentaryzacja zieleni stanowi zalgcznik do raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,
ktory Zamawiajacy dolacza do dokumentacji przetargowej. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania aktualizacji inwentaryzacji zieleni we wlasnym zakresie uwzgledniajgc to w zlozonej
ofercie przetargowej. Zmiany wynikajace z aktualizacji inwentaryzacji zieleni nie moga by¢ podstawa
do roszczen Wykonawcy.

88. Prosimy o wyjasnienie czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie kanalu
technologicznego.
Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy wymaga wykonania kanatu technologicznego.

89. W DM 00.00.00 (Zal. nr 4 WWIORB drogowe) w Zalgczniku nr 2 opisano wymagania
dotyczace biura Zamawiajacego i jego wyposazenia rdéznigce sie¢ od zapisow pliku
DW270 - obwodnica Lubranca - Dodatkowe wymagania dla Wykonawey OST
2020.05.11. DM 00.00.00 opisuje czteropokojowe pomieszczenie o tgcznej powierzchni
min. 70 m2 z wyposazeniem w meble biurowe, natomiast plik DW270 - obwodnica
Lubranica - Dodatkowe wymagania dla Wykonawecy OST 2020.05.11 opisuje iz
Wykonawca niniejszego zamoOwienia zapewni na swoje potrzeby oraz na potrzeby
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Zamawiajacego osobne pomieszezenia o powierzchni co najmniej 100,00 m2 facznie. W
biurze nalezy zapewni¢ osobne pomieszczenie biurowe dla Kierownika Projektu o
powierzchni co najmniej 15 m2 wyposazone w niezbgdne meble i sprzet biurowy.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i jednoznaczny opis wymagan.

Odpowiedi:

Wiazace sg zapisy z Dodatkowych wymagan dla Wykonawcy.

90. W zwiazku z koniecznoscig przeprowadzenia inwentaryzacji budynkéw wzdhuz
zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie oddzialywania inwestycji na budynki prosimy
o wskazanie odlegtosci od robot dla ktorej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
budynkow.
Odpowiedz:
Wykonawca powinien samodzielnie okresli¢ strefe oddziatywania inwestycji na budynki w zaleznosci
od przyjetej technologii robét

91. Prosimy o wyjasnienie czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania operatu
brakarskiego i czyja wilasnoscig bedzie drewno uzyskane z wycinki.
Odpowiedz:
Pozyskane z wycinki drewno bedzie stanowi¢ wlasnos¢ Wykonawcy robot. W zwiazku z powyzszym
nalezy uwzgledni¢c wartos¢ pozyskanego z wycinki drewna w zlozonej ofercie przetargowej
(pomniejszajac ceng). Drewno z terenu Lasow Panstwowych stanowi whasnos¢ Lasow Panstwowych.

92. Czyja wlasnoscia bedzie nadmiar ziemi i humusu z wykopow.
Odpowiedz:
Nadmiar ziemi i humusu z wykopow bedzie wlasnoscia Wykonawcy

93. Prosimy o wyjasnienie ktore materialy z rozbiorki nalezy wywiezé na skladowisko
Zamawiajacego i wskazanie jego lokalizacji.
Odpowiedz:
Wszelkie materialy z rozbiorek infrastruktury drogowej stanowia wlasnos¢ Wykonawey. W zwiazku
z powyzszym nalezy uwzgledni¢ wartos¢ pozyskanego materialu w zlozonej ofercie przetargowej
(pomniejszajac ceng).

94. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga paletowania materialéw z rozbiorki
nadajacych si¢ do ponownego wbudowania i przewozu w takiej formie do RDW
Inowroctaw. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uszczegdtowienie, ktérego
asortymentu to dotyczy. Wykonawca zwraca uwage iz roboty re¢czne przy robotach
rozbiorkowych znaczgco zwiekszg ich koszty.

Odpowiedz:

Wszelkie materialy z rozbiérek infrastruktury drogowej stanowig wlasno$¢ Wykonawcy. W zwiazku
z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢ pozyskanego materialu w zlozonej ofercie przetargowej
(pomniejszajgce ceng).

95. Prosimy o wyjasnienie czy w zakres zamdwienia wchodzi zakup i montaz nowych wiat
przystankowych. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uszczegélowienie
wymaganych parametréw wiat.

Odpowiedz:
W zakres zamowienia wchodzi jedynie wykonanie miejsc pod budowe nowych wiat przystankowych.

96. Prosimy o wyjasnienie czy w zakres zamowienia wchodzi montaz nowych stupkéw
hektometrowych.
Odpowiedz:
W zakres zamowienia wchodzi montaz nowych stupkéw hektometrowych tj. stupkéw U-la
ze znakiem hektometrowym U-8, znakiem kilometrowym U-7 i znakiem U-1f z numerem drogi



97. Dotyczy D.04.07.01. Wnioskujemy o zmiang badania réwnosci podtuznej IRI na badanie
planografem.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie badania planografem.

98. Dotyczy D.05.03.05a. Wnioskujemy o zmiang¢ badania réwnosci podluznej IRI na
badanie planografem.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie badania planografem.

99. Dotyczy D.05.03.12. Asfalt lany. Ze wzgledu na krétkie odcinki obiektéw badanie IRI
jest niemozliwe do wykonania na warstwie wiazacej, wnioskujemy o zmiang badania
rownosci podiuznej IRI na badanie planografem lub tat¢ i klin.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgodg.

100. Zgodnie z zapisem pliku DW270 - obwodnica LubraA ca - Dodatkowe wymagania dla
Wykonawcy OST 2020.05.11 , Zamawiajacy wymaga wyodrebnienia w kosztorysie
wyceny odnosnie sciezki pieszo-rowerowej na czesci obwodnicy, ktora bedzie
wspotfinansowana przez inne Jednostki Samorzadu Terytorialnego. Formularz ofertowy
nie posiada takiego wyodrebnienia, prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Rozdzielenia kosztow budowy sciezki pieszo-rowerowej, ktora bgdzie wspolfinansowana przez inne
Jednostkami Samorzadu Terytorialnego nalezy dokona¢ na etapie przediozenia do zatwierdzenia
szczegOlowego harmonogramu rzeczowo—finansowego dla robot budowlanych i ustug.

101. Zgodnie z zapisem pliku DW270 - obwodnica Lubrancaca - Dodatkowe wymagania dla
Wykonawcy OST 2020.05.11 pkt.10 Materialy z rozbidrek nalezy odwiezé do RDW
Inworoctaw prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz:

Wszelkie materiaty z rozbidrek infrastruktury drogowej stanowia wlasnos¢ Wykonawcy. W zwigzku
z powyzszym nalezy uwzgledni¢ wartos¢ pozyskanego materialu w zlozonej ofercie przetargowej
(pomniejszajac ceng).

102. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy potwierdza wykonanie warstwy Scieralnej
chodnikow z kostki betonowej gr. 8cm.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza do wykonania warstwy scieralnej chodnikow kostki betonowej gr. 6cm. Na
zjazdach do posesji nalezy zastosowa¢ kostke betonowg gr. 8cm.

103. W PFU, rozdziat 1.6.4., pkt. 6, widnieje zapis: ,,Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy
zaprojektowaé, przyjmujgc obcigzenie osiq obliczeniowg 115 kN, zgodnie :z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegolowymi, migdzy innymi: (...)".
Przyjecie osi obliczeniowej (ktora jest jedynie jednostka do obliczen i nie nalezy jej
utozsamia¢ z dopuszczalnym naciskiem osi na danej drodze) réwnej 115 kN dla
nawierzchni  podatnych/polsztywnych jest niezgodne z zapisami nastgpujgcych
dokumentéw:

— Katalog przebudéw i remontéw nawierzchni podatnych i polsztywnych (wersja
najnowsza dostepna, sierpien 2013): ,,Pojazdy sq klasyfikowane w rzech grupach, a
obcigzenie ruchem jest przeliczane na oS obliczeniowg 100 kN.”;

— Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (2014):

o,,Réwnowazna o$ standardowa — zastgpcza o$ pojedyncza o kotach pojedynczych i
nacisku 100 kN.”;

o,, Rownowazng o standardowg 100 kN przyjeto dla wszystkich drdg, niezaleznie od tego,
Jjaki jest nacisk osi pojedynczej na danej drodze (115 kN, 100 kN lub 80 kN)"';
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o,, Kategoria ruchu — jeden z przedzialow okreslajgcych ruch projektowy od KR1 do KR7

w zaleznosci od sumarycznej liczby osi rownowaznych 100 kN w okresie projektowym.. .
O$ obliczeniowa 115 kN mozna stosowa¢ (zamiennie z osia 100 kN) jedynie w
przypadku nawierzchni sztywnych, zgodnie z zapisami Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Sztywnych (2014): ,,0§ standardowa — zastgpcza os pojedyncza o kolach
pojedynczych i ustalonym obcigzeniu (100 kN [lub 115 kN).” oraz: . Wybor osi
standardowych (115 kN Iub 100 kN) do wyznaczenia kategorii ruchu nie jest
obligatoryjnie zwigzany z wymaganiami maksymailnych dopuszczalnych naciskow. Zaleca
sig jednak powigzac¢ wartosé osi standardowej z dopuszczalnym naciskiem dla danej
drogi publicznej.”
Prosimy o potwierdzenie, ze nawierzchnie podatne/pdisztywne nalezy zaprojektowac
przyjmujac o$ obliczeniowa 100 kN (zgodna z KPRNPiP-2013 oraz z KTKNPiP,
niezaleznie od dopuszczalnego nacisku osi rownego 115 kN) oraz o wskazanie wartosci
osi obliczeniowej dla nawierzchni sztywnych (100 lub 115 kN, zgodnie z KTKNS).

Odpowiedz:

Do projektowania konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ dopuszczalny nacisk osi pojedyncze;

na drodze wojewddzkiej rowny 115 kN/o§

104. Prosze o informacje jakie materialy przekazane przez zamawiajacego i w jakim zakresie
sg wigzace dla wykonawcy.

Odpowiedz:
Czes¢ opisowa PFU nalezy traktowaé jako wigzacg. Czgsc rysunkowa stanowi material wyjsciowy
i pomocniczy do opracowania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, zawiera minimalne
parametry/wymagania Zamawiajacego i nalezy je traktowaé pogladowo.
Lista dokumentow wskazana w § 1 ust. 2 Umowy, stanowi hierarchie waznosci dokumentow
sktadajacych sig¢ na umowe.

105. Prosze o informacje czy przekazane przez zamawiajacego wyniki badan geologicznych sa
wigzgce dla wykonawcy.
Odpowiedz:
Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukeji nawierzchni winien wykonaé wlasne
badania istniejacej konstrukcji nawierzchni i podloza gruntowego i w oparciu o nie zaprojektowaé
odpowiednig konstrukcje nawierzchni i wzmocnienie podloza. Wykonawca moze postuzyé sig
dokumentacja z zalagcznika nr 6 do PFU na wiasne ryzyko.

106. Prosze¢ o potwierdzane, ze ewentualne rozbieznosci w wynikach badan geologicznych
wykonanych w ramach realizacji zadania w stosunku do przekazanych przez
zamawiajacego nie beda obcigzaly wykonawcy.

Odpowiedz:

Odmienne warunki gruntowo-wodne w stosunku do badan geotechnicznych z PFU i ewentualne
konieczne wymiany gruntéw, dodatkowe wzmocnienia itp. NIE beda podstawa do robdt dodatkowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonaé wilasne
badania istniejgcej konstrukcji nawierzchni i podloza gruntowego i w oparciu o nie zaprojektowaé
odpowiednig konstrukcje¢ nawierzchni i wzmocnienie podioza. Wykonawca moze postuzyé sie
dokumentacja z zalgcznika nr 6 do PFU na wlasne ryzyko.

107.Z uwagi na fakt, iz zadanie jest realizowane w formule "projektuj i buduj" Wykonawca
na etapie przygotowania oferty w celu zlozenia rzetelnej i korzystnej cenowo oferty
zobligowany jest do opracowania we wlasnym zakresie koncepcji projektowej oraz
opracowania przedmiarow. W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane terminu
skfadania ofert na 03.07.2020

Odpowiedz:

Zamawiajacy wraz odpowiedziami z dnia 03.06.2020 r. dokonal zmiany terminu skladania
i otwarcia ofert na dzien 30.06.2020 r.

e sktadanie ofert do godz. 09:45



° otwarcie ofert godz. 10:00

108. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie materialy z rozbidrek stanowig wiasnosé
Wykonawcey robot.
Odpowiedz:
Wg odpowiedzi na pytanie nr 117.

109. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamowienie dotyczy wylaczenie budowy obwodnicy
Lubranica o dhigosci okoto 5.270km (tak jak jest to pokazane w pkt 1.3 PFU) i nie
dotyczy pozostalej czesci drogi wojewaddzkiej 270.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zadanie dotyczy tylko budowy obwodnicy m. Lubraniec wraz
z wlaczeniami w istniejgcg drogg wojewddzkg nr 270,

110. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zapis §3 ust. 2 (,,Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonania wszelkich czynnoséci koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy
niezaleznie od tego czy w/w czynnosci zostaly przewidziane na dzien ztozenia oferty oraz
do usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi i gwarancji.”) nie dotyczy czynnosci, ktérych dodwiadczony Wykonawca nie
mogl przewidzie¢ na podstawie dokumentacji udostgpnionej przez Zamawiajacego na
dzien zlozenia oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie potwierdza powyzszego, wskazujac, ze w kazdej nieprzewidzianej sytuacji beda
mialy zastosowanie zapisy umowy, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

111. Wykonawca wnosi o zmiang §5 ust. 3a) Umowy w taki sposéb, aby nabycie praw
nastgpowato w momencie zaplaty wynagrodzenia za dang czes$¢ prac projektowych przez
Zamawiajgcego. Zgodnie z obecnym zapisem, Wykonawca przenosi prawa autorskie nie
majac pewnosci, ze otrzyma zaplate z tytutu wykonanych prac projektowych.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

112. W odniesieniu do §5 ust. 5 Umowy, Wykonawca wnosi o wykreslenie obowigzku zwrotu
kosztéw obstugi prawnej — jest to koszt zwigzany bezposrednio z dziatalnoscig kazdego z
podmiotow, ktory ponoszony winien by¢ przez kazdy z nich indywidualnie. Co wigcej,
stawki kancelarii prawnych sa zroznicowane i Wykonawca nie jest w stanie ich
przewidzie¢. Ponadto Wykonawca wnosi o dopisanie, Ze Zamawiajacy nie jest
uprawniony do uznania roszczen stron trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody
Wykonawey.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

113. Wykonawca wnosi o zmian¢ zastrzezenia w §6 ust. 1.1 Umowy stanowigcego, ze

.. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowe; [...]
nie moze przekroczy¢ 3% wartosci calej umowy”. W przypadku, gdy wartos¢ prac
projektowych bedzie wyzsza niz 3% wartosci umowy, skutkowaé to bedzie catkowicie
nieuzasadnionym zatrzymywaniem wynagrodzenia Wykonawcy. Z uwagi na specyfike
zadania inwestycyjnego, Wykonawca wnosi o podwyzszenie wartosci wskazanej
w omawianym =zapisie do 5%.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

114. Wykonawca wnosi o usunigcie wymogu wskazanego w §7 ust. 4d) Umowy — (lgczna
warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto) — w
przypadku, gdy wartos¢ robot, ktérych dotycza faktury czesciowe przekroczy 80%
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wartosci  wynagrodzenia, skutkowa¢ to bedzie calkowicie nieuzasadnionym
zatrzymywaniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajacy
dysponowa¢ bedzie zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy na poczet
ewentualnych roszczen.

Odpowiedz:

Wg odpowiedzi na pytanie nr 1.

115. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze §8 ust. 2. pkt. 18 dotyczy wylacznie uszkodzenia
lub zniszczenia majgtku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie potwierdza powyzszego, wskazujac, ze Wykonawca jest zobowigzany zawrzed
stosowne umowy ubezpieczenia.

116. Wykonawca wnosi, aby zamiana o0sob wskazanych w §12 ust.3 Umowy przez
Zamawiajacego mogla si¢ odby¢ wylacznie w przypadku, osoby wyznaczone przez
Wykonawce nie beda spetnia¢ wymagan i kryteriow wskazanych w SIWZ lub w sposdb
razgcy i ustawiczny beda naruszaé¢ obowiazki Wykonawcy wynikajace z Umowy.
Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajagcy nie powinien by¢ uprawniony do zmiany
wskazanych os6b bez uzasadnionej przyczyny.

Odpowiedz:

Wg odpowiedzi na pytanie nr 1.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmiany wskazanych oséb w przypadku nienalezytego wykonywania
przez nie obowigzkow.

117. Wykonawca wskazuje, ze kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajacego sa razaco
wygorowane i wnosi o obnizenie kar przywolanych w: §15 ust.: a) 1.1 - do 0,1% wartosci
umownej brutto za kazdy dzien zwtoki, b) 1.2 - do 0,1% wartosci umownej brutto za
kazdy dzien zwtoki, ¢) 1.3 - do 0,05% wartosci umownej brutto za kazdy dzien zwiloki, d)
1.7, 1.8, 1.9 — do 10 000,00zt za kazdy przypadek, e) 1.10 — do 5 000,00zt za kazdy
przypadek, f) 1.21 — do 10% wartosci umownej brutto.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi na pytanie nr 1.

118. Wykonawca zwraca si¢ o ustalenie limitu kar umownych na 20% wynagrodzenia
Wykonawey brutto. Wykonawca podkresla, ze kary umowne nie stanowia
odszkodowania Zamawiajacego, lecz sa wylacznie srodkiem dyscyplinujgcym, ktory ma
zapewni¢ nalezyte i terminowe wykonanie Umowy. ,Laczna wartos¢ kar umownych,
ktore Zamawiajagcy moze nalozy¢ na Wykonawce, nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto™.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

119. Wykonawca zwraca si¢ o ustalenie zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytutu
realizacji Umowy w sposob adekwatny do jego obowigzkow okreslonych Umowa
poprzez wprowadzenie nastgpujacego zapisu: ,Laczna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu realizacji Umowy zostaje ograniczona do wysokosci Wynagrodzenia i nie
obejmuje utraconych korzysci ani szkdd posrednich.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

120. Wykonawca wnosi o skrdcenie terminu wskazanego w §16 ust. 3,4, 5, 6 i 7 do 7 dni,
co znacznie usprawni proces podzlecania robot przebieg realizacji inwestycji.
Odpowiedz:
Wg odpowiedzi na pytanie nr 1.

121. Wykonawca wnosi o wykreslenie wymogu wskazanego w §16 ust. 4.3 — w przypadku
zmiany sytuacji rynkowej i podwyzszenia cen dotyczacych czesci robot, Wykonawca



bedzie szukat tanszego podwykonawcy w innej branzy. Wykonawca proponuje zapis
mowiacy, ze suma wynagrodzen podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia umownego Wykonawcy, ktory to zapis skutecznie uchroni
Zamawiajacego przed ponoszeniem solidarnej odpowiedzialnosci w kwocie wyzszej
niz kwota wynagrodzenia umownego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

122. Wykonawca zwraca si¢ o dopisanie uprawnienia Wykonawcy do dokonania
jednostronnego odbioru, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego
dokonania: ,,W przypadku, gdy Zamawiajacy odmawia podpisania protokotu odbioru bez
uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania
protokotu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

123. W odniesieniu do §21 ust. 1 Umowy Wykonawca wnosi o nastgpujgce zmiany

w przywolanych punktach: 1) Wykonawca wnosi o dopisanie, ze uprawnienie
przystuguje Zamawiajgcemu wylgcznie, gdy okolicznosci te nastepuja z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcey i gdy zwloka przekracza 14 dni, 7) Wykonawca wnosi
o dopisanie, ze uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu wylgcznie, gdy naruszenia
Wykonawcy sg razace i ustawiczne,

Odpowiedz:

Wg odpowiedzi na pytanie nr 1.

124. Wykonawca wnosi o dopisanie uprawnien Wykonawcy do odstapienia od Umowy

w przypadku razacego naruszenia Umowy przez Zamawiajgcego: ..Wykonawcy
przystuguje prawo odstapienia od Umowy, gdy: 1. Zamawiajacy zalega z platnoscia
wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni, 2. Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru
w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét
lub odmawia podpisania protokotu odbioru, 3. Wykonawca nie moze realizowa¢ robot
przez okres dluzszy niz 30 dni z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie uprawniony do skorzystania z prawa do odstgpienia od Umowy
w ciggu 90 dni od zaistnienia danej okolicznosci.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

125. Wykonawca wnosi, aby przed skorzystaniem z prawa do odstapienia od Umowy,
Zamawiajacy zobowigzany byl do pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania
danych naruszen i wyznaczenia mu dodatkowego odpowiedniego terminu.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi na pytanie nr 1.

126. Wykonawca wnosi, aby wszystkie przypadki, o ktérych mowa w §23 ust.1.1. uprawnialy
Wykonawce, w uzasadnionych przypadkach, do zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wymienione okolicznosci sa sytuacjami, ktérych Wykonawca pomimo
dolozenia nalezytej starannosci nie moze przewidzie¢ i ktére moga spowodowacl
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw przez Wykonawce; co wigcej
okolicznosci, o ktéorych mowa w ust.1.1. ¢), d), e) oraz i) sa sytuacjami lezacymi
po stronie Zamawiajgcego, na ktére Wykonawca nie ma wplywu, ktore w istotny sposob
moga wplynaé na koszty ponoszone przez Wykonawcg i nie ma zadnego powodu, dla
ktérego to Wykonawca mialby te koszty ponosic.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ wylacznie
w przypadkach przewidzianych w umowie oraz art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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127. Wykonawca wnosi o dopisanie w
epidemicznego oraz podobnych okolicz
Odpowiedz:
Wg odpowiedzi na pytanie nr 1.

§§23 wust.1.1. b) rowniez stanu zagrozenia
nosci.

128. Wykonawca prosi o wyjasnienie §23 ust. 1.2.e) — w jaki sposéb zmiana o0sOb
odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy bedzie wplywaé

na zmiang wynagrodzenia?
Odpowiedz:
Wg odpowiedzi na pytanie nr 1.

129. Wykonawca wnosi, aby przypadki,
Wykonawceg do
okolicznosci sa sytuacjami, w ktérych

zmiany wynagrodzenia

o ktérych mowa w §23 ust.1.4. uprawnialy
naleznego Wykonawcy. Wymienione
zmienia si¢ przedmiot zamowienia, co w sposdb

bezposredni moze wptyna¢ na koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow przez
Wykonawce i powinno skutkowa¢ podwyzszeniem jego wynagrodzenia.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi na pytanie nr 1.

MODYFIKACJA SIWZ wraz z IWPU

Zamawiajgcy informuje, iz na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonal samodzielnej modyfikacji tresci
istotnych postanowien warunkéw umowy i zamiescit nowy tekst jednolity zalacznika nr 5 (IWPU
z dnia 17.06.2020) oraz dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie podanym w niniejszym pismie.
W przypadku, gdyby udzielone wczesniej odpowiedzi do poprzedniegj tresci IPWU byly sprzeczne
z obecnie obowigzujacymi IPWU nalezy przyjac¢ za wiazace nowe zapisy.

1. Zamawiajacy zmienia zapis rozdzialu IV pkt 5 SIWZ, dokonujac modyfikacji wg ponizszego:

Bylo

Jest

5. Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej oraz robdt budowlanych udzieli
gwarancji

Minimalny okres udzielenia gwarancji 60

miesigcy, maksymalny okres udzielenia gwarancji

84 miesiecy (zgodnie z deklaracjg Wykonawcy

ztozong w  Formularzu  Ofertowym), za

wyjatkiem: wykonania nasadzen drzew i krzewéw
oraz wykonania oznakowania poziomego, na
ktére okres gwarancji wynosi 60 m-cy; okres
gwarancji na pielegnacje powierzchni obsianych
rrawq konczy sig wraz z szybkim wzrostem trawy).

5. Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej oraz robot budowlanych udzieli
gwarancji .

Minimalny okres udzielenia gwarancji 60
miesiecy, maksymalny okres udzielenia gwarancji
84 miesigcy (zgodnie z deklaracja Wykonawcy
ztozong w  Formularzu  Ofertowym), za
wyijatkiem: wykonania nasadzen drzew i krzewow
oraz wykonania oznakowania poziomego, na
ktore okres gwarancji wynosi 60 m-cy; okres
gwarancji na pielegnacj¢ powierzchni obsianych
trawg wynosi 12 miesiecy).

2. Zamawiajacy zmienia zapis rozdzialu V pkt 4 (Podwykonawcy) ppkt. 4.4. SIWZ, dokonujac

modyfikacji wg ponizszego:

Bylo Jest
4.4.Zgodnie z art. 36ba Ustawy Pzp, jezeli | 4.4.Zgodnie z art. 36ba Ustawy Pzp, jezeli
powierzenie  podwykonawcy  wykonania powierzenie  podwykonawcy  wykonania
czesci zamdwienia nastgpuje w trakcie jego czgsci zamoOwienia nastgpuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie realizacji, Zamawiajacy NIE ZADA

Zamawiajacego przedstawi osSwiadczenie, o
ktérym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy Pzp —
Wstgpne  Oswiadczenie  podwykonawey

przedstawienia o$wiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust.1 Ustawy Pzp -
Wstgpne  OSwiadczenie  podwykonawcy
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dotyczgce  przeslanek  wykluczenia  z
postgpowania — JEDZ zlozone w wersji
papierowej w oryginale.

dotyczgce  przeslanek
postepowania — JEDZ.

wykluczenia

-

“

3. Zamawiajacy zmienia zapis rozdzialu XIV pkt 2 SIWZ, tabela, wiersz 2 dokonujgc

modyfikacji wg ponizszego:

Bylo

Jest

Kryterium ,,gwarancja” bedzie rozpatrywane na
podstawie zadeklarowanego terminu udzielenia
gwarancji na dokumentacj¢ projektowa oraz
roboty budowlane (za wyjatkiem wykonania
nasadzen drzew i krzewOw oraz wykonania
oznakowania poziomego, na ktore okres
gwarancji wynosi 60 m-cy) podanego przez
Wykonawce w formularzu oferty. Liczba
punktow w kryterium Gwarancja zostanie
obliczona zgodnie z ponizszym:

Najdluzszy  mozliwy  termin  udzielenia

gwarancji: 84 miesiecy — 20 punktow.

Poéredni termin udzielenia gwarancji: 72
miesi¢cy — 10 punktow.

Najkrétszy ~ mozliwy  terminy  udzielenia

gwarancji: 60 miesiecy — 0 punktéw.
Zamawiajacy pod pojeciem gwarancji rozumie
rowniez gwarancje z tytulu rekojmi za wady.
Wykonawca musi zaoferowac termin gwarancji
w pelnych miesiacach.

Je$li Wykonawca zaproponuje w formularzu
oferty okres gwarancji krotszy niz 60 miesigcy
lub nie zostanie podany okres gwarancji i z
innych dokumentéw nie bedzie wynikalo, ze
nastapita omylka, oferta zostanie odrzucona,
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp.

Jezeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji
dluzszy niz 84 miesiecy, do oferty zostanie
przyjety okres 84 miesiecy i taki zostanie
uwzgledniony w umowie z Wykonawca.

Kryterium ,gwarancja” bedzie rozpatrywane
na podstawie zadeklarowanego terminu
udzielenia  gwarancji na  dokumentacje
projektowa oraz roboty budowlane (za
wyjatkiem wykonania nasadzen drzew i
krzewdéw  oraz  wykonania  oznakowania
poziomego, na ktdre okres gwarancji wynosi 60
m-cy; okres gwarancji na pielegnacje
powierzchni obsianych trawa wynosi 12
miesigcy) podanego przez Wykonaweg w
formularzu oferty. Liczba punktow w kryterium

Gwarancja zostanie obliczona zgodnie z
ponizszym:
Najdluzszy  mozliwy  termin  udzielenia

gwarancji: 84 miesigcy — 20 punktow.

Posredni termin udzielenia gwarancji: 72
miesigcy — 10 punktow.
Najkrotszy  mozliwy  terminy  udzielenia

gwarancji: 60 miesiecy — 0 punktow.
Zamawiajacy pod pojeciem gwarancji rozumie
rowniez gwarancje z tytulu rekojmi za wady.
Wykonawca musi zaoferowa¢ termin gwarancji
w pelnych miesigcach.

Jesli Wykonawca zaproponuje w formularzu
oferty okres gwarancji krotszy niz 60 miesigcy
Iub nie zostanie podany okres gwarancji i z
innych dokumentéw nie bedzie wynikalo, ze
nastgpita omyltka, oferta zostanie odrzucona,
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp.

Jezeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji
dluzszy niz 84 miesigcy, do oferty zostanie
przyjety okres 84 miesigcy i taki zostanie
uwzgledniony w umowie z Wykonawca.

4. Zamawiajacy usuwa zapis rozdzialu XV pkt 4 litera a) SIWZ, dokonujac modyfikacji wg

ponizszego:

Bylo

Jest

4. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca
przedstawi:

a) o$wiadczenie w sprawie zatrudnienia
,.O$wiadczam, ze zatrudnie na podstawie umowy
0 prace/zobowiaze podwykonawce do
zatrudnienia oséb  fizycznych -
wykonujacych niezbedne czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia zwigzanych z zakresem

4. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca

przedstawi:




robot branz: drogowej, mostowej, sanitarnej,
elektrycznej, telekomunikacyjnej, kolejowej,
zieleni - polegajace na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016
r., poz. 1040)”. (o$wiadczenie nalezy uzupetnic o
odpowiednig liczbg 0sob),

5. Zamawiajacy zmienia zapis
Wg ponizszego:

rozdzialu XVI pkt 6 SIWZ, dokonujaec modyfikacji

Jest

Byvlo
6. Gwarancja nie moze zawiera¢ zadnych
klauzul obciazajacych Zamawiajacego
(beneficjenta).

6. Gwarancja powinna zawiera¢ zobowigzanie

do zaplaty kwoty nieodwolalnie i
bezwarunkowo, na pierwsze zadanie
Zamawiajacego  (beneficjenta)  zawierajace
oSwiadczenie, ze  zaistnialy  okolicznosci

zwigzane z niewykonaniem [ub nienalezytym
wykonaniem umowy.,

6. Zamawiajgcy zmienia zapis rozdzialu XVII SIWZ, dokonujac modyfikacji wg ponizszego:

Bylo

Jest

1. Wymagania w zakresie zatrudnienia
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie  realizacji =~ zamoOwienia,  jezeli
wykonanie  tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).
2. Powyzsze wymagania okreslajg w
szczegolnosci:

a)  sposob dokumentowania zatrudnienia
0sob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy
Pzp,

b) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania ~ przez ~ Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a
Ustawy Pzp, oraz sankcje z tytulu niespeinienia
tych wymagan,

c) rodzaj czynnosci
realizacji ~ zamowienia, ktérych  dotycza
wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub  Podwykonawce os6b  wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce
lub  Podwykonawcg o0s6b  wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. Koszty
bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak

niezbednych do

wige wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonuja

1.
przez Wykonawce
podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1040).

2.
szczegblnosci:

0s0b, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy
Pzp,

kontroli
wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a
Ustawy Pzp, oraz sankcje z tytutu niespelnienia

tych wymagan,

realizacji
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b  wykonujacych
realizacji zamowienia.
3.
podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub
wszystkie
wykonywaniem
zamoOwieniem, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.

Wymagania w zakresie =zatrudnienia
lub  Podwykonawce na

Powyzsze wymagania okreSlajg w

a)

sposéb dokumentowania zatrudnienia

b) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie
spetniania  przez ~ Wykonawce

c)

rodzaj czynnosci
zamowienia,

niezbednych do
ktorych  dotycza

czynno$ci w trakcie
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na

Podwykonawce
prace

osob  wykonujacych
fizyczne  zwigzane z
robot  (czynnosci) objetych




czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia w ilosci o0sob niezbednej do
realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym
robotnikow budowlanych, operatoréw sprzetow
- jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow
kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie begda

wykonywane  przez osob¢ w  ramach
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
4. W trakcie realizacji zamodwienia

Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoéci  kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych  wskazane w  punkcie 3
czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen 1 dokumentow w
zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci
w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
WYmogow,

c¢) przeprowadzania  kontroli
wykonywania $wiadczenia.

5; W trakcie realizacji zamowienia na

kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca

przedfozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujacych wskazane w punkcie c)

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

° oswiadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.

Oswiadczenie to powinno  zawieraé w

szczegblnoséci: dokladne okreslenie podmiotu

skladajacego  oswiadczenie, datg¢ zloZenia
oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem

liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej

na miejscu

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040). W
szczegdlnosci  obowigzek ten  obejmuje
robotnikéw  budowlanych oraz operatorow

sprzgtu. Obowiazek, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim nie dotyczy osdb wskazanych na
stanowisku: Kierownika budowy, Kierownika
robot oraz innych osob pelniacych samodzielne
funkcje techniczne w  budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob, o ktérych
mowa w ust. 3. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w
zakresie  potwierdzenia  spelniania  ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w  przypadku
watpliwosci  w  zakresie  potwierdzenia
spetniania

WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania $wiadczenia.

3 W trakcie realizacji zamowienia, na
kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 3
w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawey lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oéwiadczenie to powinno zawieral Ww
szczegblnodei: dokfadne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy | lub podwykonawcy;

lub podwykonawcy; lub

lub b) poswiadczong za  zgodnos¢ z
. po$wiadczona za zgodno$é z oryginalem | oryginalem odpowiednio przez wykonawce
odpowiednio przez wykonawce lub | lub podwykonawce¢ kopie umowy/uméw o
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podwykonawce kopie umowy/uméw o prace
0s6b  wykonujgcych w  trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion. nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

lub

° zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu
ZUS,  potwierdzajace  opfacanie  przez
wykonawce

lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres

rozliczeniowy;

lub

° poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w  sposéb  zapewniajgcy

ochrong danych osobowych pracownikéow,
zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowych.

6. Z tytutu niespefnienia przez
Wykonaweg lub  podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych  wskazane w  punkcie ¢)
czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w
istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamOwienia publicznego. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego  terminie  zadanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w punkcie c) czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych

prace 0sob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiagzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana
w  sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781) (. w
szczegolnodci bez imion, nazwisk, adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do

zidentyfikowania;
lub
c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu

ZUS, potwierdzajace  oplacanie  przez
wykonawce lub podwykonawce skfadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

lub

d) poswiadczona za  zgodnos¢ z
oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W  sposob  zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikow,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2019 r. poz. 1781).

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w istotnych postanowieniach umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Niezlozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajagcego  terminie  zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw, w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie

jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

g W przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez  wykonawce lub  podwykonawce,
zamawiajacy moze  zwrdcic  sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.




watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez  Wykonawce lub  Podwykonawce,
Zamawiajacy moze  zwrocic sie 0
przeprowadzenie Kkontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.
Jezeli pomimo powyzszych wymogow na
budowie bedzie przebywaé osoba nie

zatrudniona na umowg o pracg, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka
bedzie musiata opusci¢ plac  budowy,
a Wykonawca zaplaci kare umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi

zosta¢  potwierdzony pisemna  notatka
sporzadzong przez Inspektora Nadzoru i
podpisang przez Wykonawce lub jego

przedstawicieli.

Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na
budowie bedzie przebywa¢ osoba nie
zatrudniona

na umowe¢ o pracg, co zostanie ustalone przez
Zamawiajacego, osoba taka bedzie musiala
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaplaci
karg umowng. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna
notatka sporzadzona przez Inzyniera Kontraktu
lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego i
podpisang przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma
wplywu na obowigzek zaplaty kary umownej.
Inzynier Kontraktu/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt
odmowy podpisu.

7. Zamawiajacy zmienia zapis rozdzialu XX SIWZ, dokonujac modyfikacji wg ponizszego:

Bylo

Jest

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie
czesci zamoOwienia podwykonawcy wedlug zasad
okreslonych

w Ustawie Pzp oraz odpowiednich przepisach
Kodeksu Cywilnego.

2 Wykonawca przed przystapieniem do
wykonania zamowienia zobowigzany jest, (o ile
sa juz znane), do podania nazwy/imiona,
nazwiska oraz dane kontaktowe. Wykonawca
zawiadamia  Zamawiajgcego o  wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje  ushug/robot
budowlanych.

3. Wymagania  dotyczace umowy 0
podwykonawstwo,  ktérej  przedmiotem  sg

ustugi/roboty budowlane, ktérych niespelnienie
spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Zamawiajagcy ~ wymaga  sporzadzenia
umowy o podwykonawstwo, jej projektu lub
zmiany w formie pisemne;j.

b) Zawarcie umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
powinno byé poprzedzone akceptacja projektu
umowy lub zmian do projektu przez
Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do
realizacji robot budowlanych przez
Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone
akceptacja umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacy nie okresla obowiazku osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czescei
zamoOwienia. Wykonawca moze powierzyé
wykonanie czeéci zamdéwienia podwykonawcey,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Zasady
powierzania czgsci zamdwienia podwykonawcom
okreslajg IPWU.
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Zamawiajacego.

c) Wykonawca  zobowiazany jest do
przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wycena tozsama do wyceny
elementow robot nawiazujacg do  wyceny
elementéw robot Wykonawey nie pézniej niz 14
dni przed jej zawarciem.

d) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o Podwykonawstwo, jezeli
umowa 0 podwykonawstwo:

° nie spelnia wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

. przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey, Podwykonawcy  faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub ustugi, dostawy lub roboty
budowlane;j,

o gdy projekt umowy okresla wigksza
wartosci wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcey niz wynika to ze zalozonej oferty
w zakresie tej czesci prac, ktdéra ma zostac
wykonana przez Podwykonawce. Natomiast w
przypadku powierzenia przez Podwykonawce
czgsci zakresu prac dalszemu Podwykonawcy,
warto$¢ wynagrodzenia nie moze przewyzszac
warto$ci  okreslonej w  umowie miedzy
Wykonawca a tym Podwykonawca,

a) nie zgloszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego,

b) po akceptacji projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uplywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedlozy poswiadczona za zgodnoéé z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez
Podwykonawce,

c) Jjezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo,




ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie
zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sig,
ze zaakceptowal t¢ umowe,

d) Wykonawca  jest  zobowiazany do
kazdorazowego przedkiadania Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte) umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem  sg
dostawy i ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia
nie sg dluzsze niz 30 dni z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy,

e) zasady dotyczace Podwykonawcéw maja
odpowiednie  zastosowanie do  dalszych
Podwykonawcow,

3] Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o}
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, Iub ktoéry zawarl przedlozong
Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamoOwienia na
roboty budowlane,

g) wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. J),
dotyczy  wylacznie naleznosci  powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej  przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

h) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4, Informacje 0 umowach 0
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi Zwigzane

z realizacjg zadania ktore, z uwagi na wartos¢ lub
przedmiot tych dostaw lub ustlug, nie podlegaja

obowigzkowi przedkladania Zamawiajgcemu:

a) Wykonawca, Podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7
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dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o
podwvkonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci  umowy w  sprawie zamowienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w  specyfikacji  istotnych
warunkoéw  zamowienia, jako niepodlegajacy

niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

Podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000,00 zt,
b) Zamawiajacy wymaga aby w umowie 0

podwykonawstwo byly zawarte w szczegolnosci
postanowienia odno$nie:

° doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktére ma

by¢ powierzone Podwykonawcy,

° terminu  wykonania dostaw/ustug przez

Podwykonawce,

° wysokosé oraz zasady zaplaty

wynagrodzenia,

o termin zaplaty wynagrodzenia nie dluzszy

niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy dostawy/ustugi.

5, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia

otrzymania umowy o Podwykonawstwo, zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
Podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych
mowa w pkt 4 ppkt. b).

6. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przediozonej umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni
od dnia otrzymania umowy o Podwykonawstwo,

uwaza si¢ za akceptacjg umowy przez
Zamawiajacego.
T Zasady dotyczace Podwykonawcow maja
odpowiednie  zastosowanie do  dalszych
Podwykonawcow.

8. Zamawiajacy usuwa zapis w pkt 4 litera
dokonujac modyfikacji wg ponizszego:

d) Dodatkowych wymagan dla Wykonawecow,

Bylo

Jest

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajacemu / Inzynierowi Kontraktu:

Do odbioru czesciowego:
powykonawcza dokumentacja projektowa /
projekty zamienne,

Z P Tkl LK Lt
De-odbi 56 .
d—pewvkonawers——doelmmentacia
5 ol ; '
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W zwigzku z powyzsza modyfikacjg w pkt 4 litera d) Dodatkowych wymagan dla Wykonawcow,
Zamawiajacym wyjasnia, Ze: projekty zamienne nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do
zatwierdzenia przed wykonaniem robét, ktérych dotycza zmiany.

9. Zamawiajacy zmienia zapis w pkt 2.7.5. ppkt. 3) Programu Funkcjonalno Uzytkowego —
cz¢$¢ opisowa - informacyjna, dokonujgc modyfikacji wg ponizszego:

Bylo

Jest

2.7.5. Kontrola i odbior zadania
3) Tres¢ wszystkich pism, wnioskow, podan etc.
oraz zalgcznikdw przygotowywanych przez
Wykonawce w imieniu Inwestora musi zostaé
przedlozona  Inzynierowi  Kontraktu  oraz
Zamawiajacemu do uzgodnienia.

2.7.5. Kontrola i odbiér zadania

3) Tres¢ wszystkich pism, wnioskow, podan etc.
oraz zalacznikow przygotowywanych przez
Wykonawce w imieniu Inwestora musi zostaé
przedlozona  Inzynierowi  Kontraktu  oraz
Zamawiajacemu do wiadomosci.

Tres¢ wszystkich pism, wnioskow, podan etc.
oraz zalgcznikdw przygotowywanych przez
Wykonawce w imieniu Inwestora skierowanych
do Urzedu Wojewddzkiego, RDOS oraz
Jednostek Samorzadu Terytorialnego musi
zosta¢  wczesniej przedlozona  Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajacemu do uzgodnienia

Niniejsze pismo stanowi integralng czesc :

1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dot. powyzszego zamowienia;

2) Ogloszenia o zaméwieniu opublikowanego w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej dnia
12.05.2020 r. pod nr 2020/S 092-218641 oraz sprostowania ogloszenia z dnia 05.06.2020 r.

nr 2020/S 108-261143.

3) Odpowiedzi na pytania Wykonawcow wraz z modyfikacjg STWZ z dnia 18.05.2020 r.
4) Odpowiedzi na pytania Wykonawcow wraz z modyfikacja SIWZ i sprostowaniem ogfoszenia

z dnia 03.06.2020 r.

5) Odpowiedzi na pytania Wykonawcow z dnia 10.06.2020 r.

Termin skladania i otwarcia ofert nie ulega zmianie — 30.06.2020 r. godz. 09:45 — skladanie

ofert, godz. 10:00 — otwarcie ofert.

Zalaczniki:
1. IPWU z dnia 17.06.2020 r.

2. Formularz ofertowy ZAMIENNY z dnia 17.06.2020 ¢

Postepowanie prowadzi:

Agata Walenczykowska

St. Specjalista Wydzialu Zamowien Publicznych

tel.: 52 37 05 717, email: a.walenczykowska@zdw-bydgoszcz.pl
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