MOSINA
i “‘:‘7 £ 2y

BZP.271.45.2023 Mosina, dnia 12.02.2024 r.

Do Wykonawcéw

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na: ,Budowa ul. Budzynskiej
z odwodnieniem i przebudowa skrzyzowania z ul. Konopnickiej (300m)”

WYJASNIENIA i MODYFIKACJA TRESCI SWZ

Zamawiajacy Gmina Mosina - Urzad Miejski w Mosinie , dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1
i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z 2023 r. poz. 1605), przekazuje ponizej tres¢ pytan, ktore wptynety do Zamawiajacego wraz
z udzielonymi odpowiedziami oraz modyfikacja dokumentacji postepowania.

Pytanie nr 1:

Pytania do Zatacznika nr 5 SWZ - Istotne postanowienia umowy:

Pytanie 1: par. 1 ust. 2 IPU: Prosimy o potwierdzenie, czy:

a) Zamawiajacy zataczyt do SWZ cata dokumentacje potrzebna do wykonania przedmiotu
zamdwienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
i odzwierciedla stan faktyczny w =zakresie warunkdéw realizacji zamoéwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentdéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obciaza
Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacy zataczyt do SWZ catg posiadana dokumentacje projektowa.

b) w przypadku wystapienia brakéw lub btedow w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia
okreslonego w dokumentacji zataczonej do SWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty,
w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznoéci
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

Odp. Ww. zagadnienia s3 regulowane istotnymi postanowieniami projektu umowy.

¢) Wykonawca nie jest zobowiazany do wykonania zadnych robét, ktérych konieczno$¢ wykonania
nie byta mozliwa do uwzglednienia na podstawie dokumentacji zataczonej do SWZ.
Odp. Ww. zagadnienia s3 regulowane istotnymi postanowieniami projektu umowy.

d) opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasnosci.
Odp. Zamawiajacy zataczyt do SWZ catq posiadana dokumentacje projektowa.

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, e Zamawiajacy wbrew ustawowemu
obowiazkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zaméwienia w sposab
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niejednoznaczny i niewyczerpujacy, skoro zakiada istnienie luk badZ niejasnosci w OPZ, co ma
wptyw na ztoZenia przez wykonawcow konkurencyjnych ofert.,

Pytanie nr 2:
par. 2 ust. 1 pkt. 1 IPU: W jakim terminie Zamawiajacy zatwierdzi HRF?

Odp. Zamawiajacy zatwierdzi HRF w ciagu 7 dni od dnia nast¢pnego po przekazaniu prawidtowo
sporzadzonego HRF.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz dokonuje modyfikacji § 2 ust. 1 pkt 1 IPU poprzez
dodanie zdania drugiego w brzmieniu wskazanym powyzej.

Pytanie nr 3:

par. 2 ust. 1 pkt. 6 IPU: Prosimy o potwierdzenie, 7ze wykonawca uzyska do Zamawiajacego
petnomocnictwo do zastepowania go w postepowaniu dotyczacym uzyskania ostatecznej decyzji
administracyjnej w zakresie pozwolenia na uzytkowanie (ub zaswiadczenia o brak sprzeciwu
do wykonania robét budowlanych, bowiem zgodnie z art. 59 ust. 7 Prawa budowlanego, Strong
w postepowaniu w sprawie pozwolenia na uzytkowanie jest wytacznie inwestor (...).

Odp. Zamawiajacy potwierdza wydanie stosownego petnomocnictwa Wykonawcy

Pytanie nr 4:
par. 2 ust. 3 IPU: Prosimy o zmiang zapisu w ten sposdb, ze na koncu, po przecinku dodaje sig

stowa: “tj. wykonania zobowiqzar okreslonych w Umowie SWZ i zatqcznikach do niej, dokumentacji
projektowej oraz wszelkich innych dokumentach i wyjasniern udostepnionych na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia, z ktorymi wykonawca mbgt sie zapoznac przed podpisaniem
umowy.”

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 5:
par. 2 ust. 4 IPU: Prosimy o precyzyjne okreslenie do sporzadzania jakiej dokumentacji Wykonawca

jest zobowiazany. Jaki zakres/ jakie dokumenty Zamawiajacy rozumie pod pojeciem "wszystkie
wymagane zgody, postanowienia i decyzje niezbedne do oddania obiektu budowlanego
stanowiqcego przedmiot umowy". Do uzyskania jakich doktadnie zgod, postanowien i decyzji
zobowiazany bedzie Wykonawca? Podkreslamy, Ze zamowienie jest realizowane w formule
"wybuduj", a nie "projektuj i wybuduj’, czyli to Zamawiajacym spoczywa obowiazek dostarczenia
kompletnej dokumentacji projektowej, w tym zawierajacej wszystkie niezbedne decyzje,
postanowienia, zgody, zezwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia itd..

Prosimy o doprecyzowanie ewentualnego zakresu dokonania uzgodnien w imieniu Zamawiajacego.
Na marginesie, wskazujemy, Ze zgodnie z prawem budowlanym wszelkie uzgodnienia powinny
zataczone do projektu, a dokonanie tych czynnosci lezy po stronie projektanta.

Odp. Zgodnie z postanowieniami SWZ oraz dokumentami zamdwienia.

Pytanie nr 6:

par. 4 ust. 7 IPU: Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy zinwentaryzowat sieci i instalacje
znajdujace sie¢ na terenie budowy, jesli tak - prosimy o przedstawienie przedmiotowej
inwentaryzacji.

Odp. Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie.



Pytanie nr 7:
par. 4 ust. 7 IPU: Prosimy o wprowadzenie zastrzezenia, Zze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy zostaje

ograniczona do instalacji o istnieniu, ktérych wiedziat lub przy dochowaniu nalezytej starannosci
mogt i powinien sie dowiedziec.
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 8:
par. 6 IPU: Czy w zwiazku z zapisem z par. 6 IPU Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci

za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej oraz pozostatych dokumentéw przedstawionych przez
Zamawiajacego?

Wykonawca wskazuje, ze odpowiedzialnos¢ za dokumentacje projektowa i za dokumenty dotyczace
realizacji zaméwienia ponosi Zamawiajacy, co potwierdza orzecznictwo sadéw powszechnych, np.
wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 roku, sygn. akt VIl Aga 215/19
zgodnie, z ktorym ryzyko gospodarcze wynikajqce z niedostatecznego opisu przedmiotu zaméwienia
obciqza zamawiajqcego, ktéry nie moze go przerzuca¢ na wykonawce, co oznacza, ze wykonawca
nie moze byc¢ obciqzony ryzykiem wad dokumentacji projektowej ani ryzykiem wykonania prac
koniecznych do realizacji zaméwienia, w dokumentacji tej nieprzewidzianych, a wiqzacych sie ze
znacznymi kosztami. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia
22.02.2019r. sygn. akt VIl Aga 574/18 - co do zasady nie ma przeszkod do skutecznego domagania
sie przez wykonawce od zamawiajqcego, w okreslonych warunkach faktycznych, wynagrodzenia za
roboty nieprzewidziane w umowie zawartej w oparciu o przepisy ustawy o zaméwieniach
publicznych. Wykonawca nie moze by¢ obcigzony ryzykiem wykonania prac koniecznych
do realizacji zaméwienia, a nie przewidzianych w dokumentacji przedstawionej przez
zamawiajqcego, na podstawie ktorej przygotowana jest oferta wykonawcy, a wigzqcych sie
Jjednoczesnie, ze znacznymi kosztami.

Wykonawca wskazuje réwniez, ze zgodnie z art. 651 KC, jezeli dostarczona przez inwestora
dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadaja sie do prawidtowego wykonania
robét albo jezeli zajda inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét,
wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym inwestora. Dalej, zgodnie z wyrokiem Sadu
NajwyZszego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie o sygn. akt Il CSK 101/08 uwypuklono treic
art. 651 k.c (..), w ktérym jednoznacznie zostato wskazane, ze wykonawca zobowiazany jest
do niezwtocznego poinformowania inwestora jesli wykonanie prac zgodnie z dostarczonym
projektem moze doprowadzi¢ do powstania budynku wadliwego.

Biorac powyzsze pod uwage niedopuszczalne jest przenoszenie na Wykonawce odpowiedzialnoéci
za treS¢ i kompletnos¢ dokumentacji, skoro to na Zamawiajacym spoczywa obowiazek
przygotowania dokumentacji oraz dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami,
o ktorych mowa w art. 99 Pzp.

Odp. Zakres odpowiedzialnosci za sporzadzenie dokumentacji oraz zakres odpowiedzialnosci
za prawidtowa realizacje regulowane sa przepisami prawa.

Pytanie nr 9:
par. 6 IPU: Prosimy o wykreslenie o$wiadczenia Wykonawcy, Ze przed zawarciem umowy dokonat

inspekcji terenu budowy oraz jego otoczenia z uwagi na to, Ze zgodnie z Rozdz. Il pkt. 5 SWZ
"Zamawiajacy nie wymaga dokonania wizji lokalnej, a jedynie zaleca.”
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU .

Pytanie nr 10:
par. 7 IPU: Prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca bedzie maogt zawrze¢ w postanowieniach umowy

podwykonawczej kary umowne zastrzezone na wypadek nie wywiazania si¢ przez podwykonawce
z obowiazku przestrzegania przepisow BHP? Wskazujemy, iz w zakresie przestrzegania wskazanych
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przepisow wykonawca musi posiada¢ realny $rodek dyscyplinujacy podwykonawce w tym zakresie,
gdyz to Wykonawca ponosi w catosci ryzyko zwiazane z przestrzeganiem bezpieczenstwa i higieny
pracy na terenie budowy w catym okresie realizacji umowy.

Odp. Zgodnie z zapisami projektu IPU.

Pytanie nr 11:

par. 7 ust. 9 IPU: Prosimy o wykreslenie poczatkowej czeSci zapisu w brzmieniu: "W przypadku
uméw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane". Zapis ten bowiem dotyczy umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, a nie roboty budowlane. Procedura
zgtaszania i akceptacji uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane
zostata okrestona w 1-2, 4-8.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 12:

par. 8 pkt. 2 IPU: Prosimy o wyjasnienie, zdania drugiego ww. zapisu, tzn.:

1) czy to Zamawiajacy bedzie prowadzit roboty budowlane?

2) o jaki teren rekreacyjny chodzi?

3) w jaki sposob maja by¢ prowadzone prace, aby nie byty ucigzliwe dla uzytkownikéw terenu
rekreacyjnego? Czy maja by¢ one prowadzone/ nie prowadzone w okreslonych godzinach?
Czy chodzi o poziom hatasu?

Odp. 1), 2), 3) Zamawiajacy dokonuje zmiany w projekcie IPU, 5 8 ust. 2 otrzymuje
nastepujace brzmienie:

,Przejecie terenu budowy. Ze wzgledu na prowadzone roboty nalezy bezwzglednie wygrodzic
obszar rob6t w sposéb uniemozliwiajqcy dostep oséb nieupowaznionych. W trakcie realizacji
Wykonawca zobowiqzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w sposob nieuciqzliwy
dla uzytkownikéw sqsiednich terenow.”

Pytanie nr 13:
par. 8 ust. 10 IPU: Prosimy o zastrzezenie, zZe zlecenie usunigcia wykonania zastepczego osobie

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zostanie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do usunigcia
wad wraz z wyznaczeniem mu terminu na ich usuniecie. Dodatkowo Wykonawca wnosi
o potwierdzenie, iz zostanie on obciazony jedynie udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami
wykonania zastepczego. Wskaza¢ nalezy, iz funkcja wykonania zastgpczego jest zabezpieczenie
Zamawiajacego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkcji przysparzajacej.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 14:
par. 8 ust. 10 IPU: Wskazujemy, Ze zgodnie z art. 647 kc, to na inwestorze ciazy obowiazek

dostarczenia zdatnej do wykorzystania dokumentacji projektowej, a co za tym idzie, przerzucenie
obowiazku konwalidacji dokumentacji, czyli doprowadzenia jej do stanu »uzywalnosci”, bedzie
stanowito nieuprawnione przeniesienie obowiazkéw Zamawiajacego na wykonawce, czyli naruszenie
normy art. 433 pkt 3 pzp. Wykonawca, zgodnie z art. 651 Kc, w przypadku gdy dostarczona przez
inwestora dokumentacja (..) nie nadaje si¢ do prawidtowego wykonania robét zobowiazany jest
do zawiadomienia o tym inwestora, a nastepnie to na inwestorze spoczywa obowiazek konwalidacji
tej dokumentacji (np. poprzez przedtozenie projektu zamiennego). W zwiazku z powyzszym prosimy
o wykreslenie obowiazku, o ktérym mowa w par. 8 ust. 10 IPU, a w przypadku braku wyrazenia
zgody na wykreslenie, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zaistnienia opisanej tam sytuacji,
Wykonawcy przystugiwaé bedzie z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenia za wykonanie prac nie
objetych pierwotnym zakresem umowy.



Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 15:
par. 9 ust. 4 IPU: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Ze bedzie ponosit jedynie odpowiedzialnoé¢ za

szkody wynikte z winy Wykonawcy. Obcigzenie Wykonawcy petna odpowiedzialnoscig jest niezgodne
z przepisem art. 415 kc.

Odp. Zamawiajacy dokonuje zmiany w projekcie IPU, § 9 ust. 4 otrzymuje nastepujace
brzmienie:

»Przekazanie terenu robot nastqpi na podstawie protokotu. Od tej chwili - az do momentu
przekazania terenu Zamawiajqcemu, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody zwiqzane z realizacjq umowy, zgodnie z § 22 ust. 1”.

Pytanie nr 16:
par. 10 ust. 1 IPU: Termin zakonczenia robét zostat okreslony data kalendarzowa, natomiast zgodnie

zZ art. 436 pkt. 1) Pzp planowany termin zakonczenia ustugi, dostawy lub robét budowlanych, oraz,
w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczegdlnych czesci ustugi, dostawy lub roboty
budowlanej, okreslone w dniach, tygodniach, miesiacach lub latach, chyba ze wskazanie daty
wykonania umowy jest uzasadnione obiektywna przyczyna. W zwiazku z powyzszym Wykonawca
wnosi o zmiang terminu zakorficzenia zadania poprzez wskazanie iloci dni/ tygodni/ miesiecy
wykonania.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia terminu realizacji zaméwienia, uzasadnienie wskazane
w rozdziale VIl SWZ.

Pytanie nr 17:
par. 10 ust. 3 IPU: W zwiazku z trescia par. 10 ust. 3 IPU, podnosimy, iZ zapis pozostaje

W sprzecznosci z obowigzujacym stanowiskiem sadow powszechnych, ktére wskazuja, iz datg
wykonania roboét budowlanych (przedmiotu umowy) jest data ich skutecznego zgtoszenia do odbioru.
Jak wskazat Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 07.03.2013 r. sygn. akt |l CSK 476/12: W sytuacji gdy
wykonawca zgtosit zakonczenie robot budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej zamawiajqcy jest zobowiqzany do ich odbioru (art. 647 k.c.). W protokole z tej
czynnosci stanowigcym pokwitowanie spetnienia swiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron,
niezbedne jest zawarcie ustaleri co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunigcia lub oswiadczeniem inwestora o wyborze
innego uprawnienia przystugujqcego mu z tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione
przy odbiorze.

Ponadto zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 27.10.2017 sysgn. akt IACa
321/17:

W_swietle art. 647 k.c. odbiér robot nalezy do obowigzkéw inwestora (odpowiednio -
zamawiajgcego) i nie_moze by¢ uzalezniony od braku wad bqd? usterek tych robét. Powotany
przepis stanowi bowiem o odbiorze robét, a nie o "bezusterkowym" odbiorze robét. Wskazywanie
wiec na koniecznos¢ odbioru "bezusterkowego" statuuje przestanke, ktérej w zapisie ustawowym
nie ustanowiono. Przez wykonanie robét budowlanych rozumiec nalezy takq sytuacje, edy roboty
zostaly wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wptywu ewentualne
posiadanie przez te roboty nieistotnych wad, usterek i niedorébek. Odmowa odbioru robét znajduje
uzasadnienie jedynie w przypadku, gdy przedmiot umowy bedzie mdgt by¢ kwalifikowany jako
wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedq na tyle istotne,
Ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania. Rozréznienie wad istotnych od nieistotnych ma
o tyle znaczenie, ze rzutuje na ocene wykonania lub niewykonania zobowiqzania. Na gruncie
umowy o roboty budowlane mozna przyjqé, ze niewykonanie zobowiqzania ma miejsce wowczas,
gdy wada jest tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wilasciwego uiytku z przedmiotu roboét,
wylqcza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy wiasciwe lub
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wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajqc ich wartos¢ (wada istotna). Pozostate wady,
swiadczq jedynie o niena

Dodatkowo w wyroku KIO z dnia 13.12.2019r. Sygn. akt KIO 2416/19 wynika, ze: Naduzyciem
ze strony Zamawiajgcego jest sformutowanie w tresci projektu umowy postanowienia
umozliwiajacego Zamawiajgcemu odmowe dokonania odbioru koricowego, w sytuacji stwierdzenia
w toku tego odbioru jakiejkolwiek, nawet drobnej usterki czy tez wady. Wysoce nieprawdopodobna
jest sytuacja kreowana przez Zamawiajqcego, polegajqca na mozliwosci odbioru przedmiotu umowy
jedynie w stanie idealnym. Dostrzeienia wymaga, Ze skutkiem powyZszego bytaby mozliwos¢
odmowy dokonania odbioru z powodu kazdej, nawet najbardziej btahej i nieistotnej wady czy tez
usterki, co w oczywisty sposéb pociqgatoby za sobq konsekwencje w postaci opéznienia w spetnieniu
éwiadczenia skutkujqcego mozliwosciq naliczana przez Zamawiajqcego kar umownych.

Dalej, zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 r. sygn. akt VIl Aga
239/19: przy wadach nieistotnych wydanie robot przez wykonawce prowadzi do spetnienia przez
niego $wiadczenia podstawowego i otwiera ewentualnie kwestie zwiqzane z odpowiedzialnosciq
wykonawcy z tytutu rekojmi lub gwarancji. Ocena charakteru wad ma charakter zobiektywizowany.
Nastepnie, zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2019 r., sygn.
akt VIl AGa 1452/18: Dokonanie odbioru obiektu jako rezultatu robdt budowlanych jest
obowiqzkiem inwestora (art. 647 in fine k.c.). Odbidr ten powinien nastgpic¢ niezwlocznie po tym,
jak wykonawca zaofiarowat przedmiot umowy o roboty budowlane inwestorowi, chyba ze iqczqca
strony umowa okresla termin i sposoéb dokonania odbioru. Zaofiarowany przez wykonawce obiekt
powinien by¢ wykonany zgodnie z tresciq zobowiqzania, uwzgledniajqc w pierwszym rzedzie tresc
umowy, a nadto inne elementy ksztaitujqce tres¢ czynnosci prawnej (art. 56 k.c.), jak réwniez
ogdle kryteria prawidtowego wykonania zobowiqzania (art. 354 § 1 k.c.). Inwestor jest jednak
uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wéwczas, gdy jest on dotkniety wadq istotnq,
tj. takqg, ktéra czyni go niezdatnym do umdwionego uZytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi
do wykonania robot w sposéb wyraznie sprzeciwiajqcy sie umowie. Jezeli natomiast wady nie sq
istotne w powyzszym znaczeniu, to inwestor nie moze odmowic jego odbioru, natomiast moze
skorzystaé z uprawnien z tytutu r

Biorac zatem powyzZej zacCytowane orzecznictwo, wnosimy o zmiang niniejszego zapisu poprzez
zastrzezenie, Ze za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie¢ dzieri skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych do odbioru, oraz wykreslenie, ze za termin wykonania
przedmiotu umowy uznaje sie dziei, w ktorym Strony podpisza Protokot koricowy odbioru robét,
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 18:

par. 11 ust. 6 IPU: Prosimy o dodane na koncu zdania, po przecinku stow: “z zastrzezeniem §12
ust. 6."

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 19:

par. 12 ust. 5 IPU: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy przedtuzy Wykonawcy termin,
o ktorym mowa w par. 12 ust. 5 IPU w przypadku gdy usunigcie wad i usterek we wskazanym
terminie jest niemozliwe z przyczyn technicznych/ technologicznych?

Odp. Zgodnie z projektem IPU.

Pytanie nr 20:

par. 12 ust. 6 IPU; W celu uchylenia watpliwosci, prosimy o modyfikacje zapisu w ten sposob, Ze na
koficu zdania, po przecinku dodaje si¢ zapis w brzmieniu: “a odbiér zostanie koncowy zostanie
dokonany z wyszczegélnieniem wad i usterek i wskazaniem terminu do ich usuniecia”,



Powyzsze stanowisko potwierdza ugruntowane orzecznictwo sadow powszechnych, przyktadowo
zacytowane w pytaniu do par. 10 ust. 3.
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 21:
par. 12 ust. 6 IPU: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy przedtuzy Wykonawcy termin,

o ktérym mowa w par. 12 ust. 5 IPU w przypadku gdy usuniecie wad i usterek we wskazanym
terminie jest niemozliwe z przyczyn technicznych/ technologicznych?
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 22:
par. 12 ust. 8 IPU: Prosimy o zastrzeZzenie, Zze Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usuniecie wady. Dodatkowo Wykonawca wnosi
0 potwierdzenie, iz zostanie on obcigzony jedynie udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami
wykonania zastepczego. Wskazal nalezy, iz funkcja wykonania zastepczego jest zabezpieczenie
Zamawiajacego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkcji przysparzajacej.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 23:
par. 13 ust. 2 IPU: Prosimy o potwierdzenie, iz przedmiotowy obowiazek dotyczy jedynie tych prac,

ktére bezposrednio wynikaja z dokumentacji projektowej, SWZ i zatacznikéw do niej, umowy oraz
wszelkich innych dokumentéw i wyjasnien udostepnionych na etapie postepowania o udzielenie
zaméwienia. Wykonawca wskazuje, iz przedmiotowa umowa bedzie realizowana w systemie
»Wybuduj” zatem Wykonawca zobowiazany jest wypetni¢ jedynie te obowiazki, ktére wynikaja
Z przedstawionej dokumentacji projektowej.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 24:
par. 13 ust. 3 IPU: Prosimy o wykreilenie stéw: “chocby nie byly one wprost wymienione

w projekcie umowy, w SWZ oraz jej zatqcznikach, czy tez w Umowie i dokumentacji postepowania”.
Zamobwienie bedzie realizowane w systemie ,wybuduj” zatem Wykonawca zobowigzany jest
wypetni¢ jedynie te obowiazki, ktére wynikaja z przedstawionej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, SWZ i zatacznikéw do niej oraz umowy. Przerzucenie na Wykonawce nieokreslonych
i niesprecyzowanych obowiazkéw jest niedopuszczalne ora sprzeczne z art. 99 pzp, zgodnie
z ktérym opis przedmiotu zaméwienia opisuje si¢ w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wymagania i okolicznoéci mogace
mieé wptyw na sporzadzenie oferty.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 25:
par. 13 ust. 3 zdanie trzecie i czwarte IPU: Prosimy o wykreslenie zdania trzeciego i czwartego

w par. 13 ust. 3 i zastapienie ich nastepujaca trescia: "Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z zatqczonymi do umowy zatqcznikami okreslajgcymi przedmiot umowy i pozostatymi dokumentami
i wyjasnieniami udostepnionymi na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia."

Wykonawca zwraca uwage, ze odpowiedzialno$¢ za dokumentacje postepowania ponosi
Zamawiajacy. To Zamawiajacy jako profesjonalista powinien zweryfikowaé dokumenty ktére
przekazuje wykonawcy, a ktore stanowia podstawe obliczania ceny ofertowej. Zamawiajacy
przerzuca na Wykonawce obowiazek weryfikacji dokumentéw jego autorstwa czym narusza art. 433

7



3

pkt 3 pzp. Jednoczesnie wskazujemy, Ze prawo do zastrzezeni wobec dokumentacji projektowej
przewiduje art. 651 kc. Wnosimy o zmiang przedmiotowego zapisu w sposéb zaproponowany
powyzej 1 potwierdzenie czy Zamawiajacy sprawdzit dokumentacje w oparciu, o ktérg zamierza
udzieli¢ zamowienia publicznego.

Podnosimy, iz w ww. zakresie wypowiedziata si¢ Krajowa Izba Odwotawcza, ktéra w wyroku
do sprawy o sygn. akt KIO 3260/21 podniosta:

JJak juz wyzej wskazano, sporzqdzenie dokumentacji przetargowej jest obowiqzkiem
zamawiajgcego i to zamawiajqcy ponosi odpowiedzialnos¢ za jej wady. Tym samym nie jest
dopuszczalne przerzucenie odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ wykonania tej dokumentacji na
wykonawcow”,

»Wykonawcy przed ztozeniem ofert majq obowiqzek zapoznad sie z tq dokumentacjq i mogq zqdac
wyjasnienia jej tresci, jak tez mogq kwestionowac jej tres¢ w drodze odwotania, niemniej jednak
nie moze to oznacza¢ przerzucenia odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ wykonania tej dokumentacji
na wykonawcow”.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 26:
par. 13 ust. 5 pkt. 3) IPU: Prosimy o wprowadzenie na koricu, po przecinku stow: "z zastrzezeniem,

7e jezeli warto$¢ robdt zamiennych przekroczy wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie robot
zastapionych, wéwczas nastapi zmiana wysokosci wynagrodzenia®.
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 27:
par. 16 ust. 3 IPU: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy przedtuzy Wykonawcy termin,

o ktérym mowa w par. 16 ust. 3 IPU w przypadku gdy usuniecie wad i usterek we wskazanym
terminie jest niemozliwe z przyczyn technicznych/ technologicznych?
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 28:
par. 16 ust. 6 IPU: Prosimy o zastrzezenie, ze Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie napraw

(usuniecie wad) osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usuniecie wady.
Dodatkowo Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz zostanie on obciazony jedynie udokumentowanymi
i uzasadnionymi kosztami wykonania Zzastgpczego. Wskaza¢ nalezy, iz funkcja wykonania
zastepczego jest zabezpieczenie Zamawiajacego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkcji
przysparzajacej.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 29:
par. 17 ust. 9 IPU: Prosimy o zastrzezenie, Ze Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie awarii osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie wady. Dodatkowo Wykonawca wnosi
o potwierdzenie, iz zostanie on obciazony jedynie udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami
wykonania zastepczego. Wskaza¢ nalezy, iz funkcja wykonania zastepczego jest zabezpieczenie
Zamawiajacego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkcji przysparzajace;.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.



Pytanie nr 30:
par. 18 ust. 1 pkt. 3) IPU: Prosimy o zmianeg zapisu, w ten sposéb, Ze na koncu zdania, po przecinku

dodaje sie nastepujace zastrzezenie: “"pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez
Zamawiajqcego do rozpoczecia lub wznowienia realizacji Umowy".
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 31:
par. 18 ust. 1 pkt. 6) IPU: Prosimy o zmiane zapisu, w ten sposob, Ze na koncu zdania, po przecinku

dodaje sie nastepujace zastrzeZenie: "pomimo uprzedniego pisemnego wezwania wykonawcy
do zaprzestania naruszen i wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu do doprowadzenia
do stanu zgodnego z Umowq lub przepisami prawa".

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU,

Pytanie nr 32:
par. 18 IPU: Prosimy o potwierdzenie, ze odstapienie od umowy bedzie dotyczyto jedynie

niewykonanego zakresu robét, tj. bedzie dotyczyto reszty niewykonanego $wiadczenia (ex tunc).
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 33:
par. 19 ust. 1 pkt. 1 IPU: Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokosci kar umownej poprzez zmiane

jej wartosci odpowiednio na 0,05% . Wskazana wartos¢ nadmiernie sankcjonuje Wykonawce
wykraczajac poza funkcje odszkodowawczo-prewencyjna. Tak wysokie ryzyko jak réwniez wielosé
podstaw do naliczenia kar umownych bedzie musiato zosta¢ skalkulowane w oferowanej cenie,
co spowoduje, iz Zamawiajacy nie bedzie mégt dokonaé wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 34:
par. 19 ust. 1 pkt. 2 IPU: Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokosci kar umownej poprzez zmiane

jej wartosci odpowiednio na 0,05% . Wskazana wartos¢ nadmiernie sankcjonuje Wykonawce
wykraczajac poza funkcje odszkodowawczo-prewencyjna. Tak wysokie ryzyko jak réwniez wielo$é
podstaw do naliczenia kar umownych bedzie musiato zosta¢ skalkulowane w oferowanej cenie,
co spowoduje, iz Zamawiajacy nie bedzie mogt dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 35:
par. 19 ust. 1 pkt. 3 IPU: Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysoko$ci kar umownej poprzez zmiane

jej wartosci odpowiednio na 0,05% . Wskazana wartos¢ nadmiernie sankcjonuje Wykonawce
wykraczajac poza funkcje odszkodowawczo-prewencyjna. Tak wysokie ryzyko jak rowniez wielosé
podstaw do naliczenia kar umownych bedzie musiato zosta¢ skalkulowane w oferowanej cenie,
co spowoduje, iZ Zamawiajacy nie bedzie mogt dokonac wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 36:
par. 19 ust. 1 pkt. 4 IPU: Prosimy o obnizenie limitu kar dla Stron umowy do poziomu 10%

Wynagrodzenia ryczattowego netto. Wskazujemy, ze zgodnie z orzecznictwem i stanowiskiem Sadu
Najwyzszego kara umowna wprowadzona do umowy w ramach swobody kontraktowania ma na celu
zapewnienie skutecznosci wiezi powstatej miedzy stronami w ramach zawartej umowy, a takze
stuzy realnemu wykonaniu zobowiazan (por. Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785).
Sad Najwyzszy zaznacza, ze ,w sytuacji, gdy kara umowna roéwna si¢ badz zblizona jest do
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wysokosci wykonanego z opéznieniem zobowiazania, w zwiazku z ktérym ja zastrzezono, mozna ja
uwaza¢ za razaco wygodrowana (Wyrok SN z 20.05.1980 r., | CR 229/80, LEX nr 2534), takze wtedy
kara umowna moze zosta¢ uznana za razaco wygérowana, gdy ,w zastrzezonej wysokosci jawic sie
bedzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137).
Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakze okreslenie jej przez
Zamawiajacego na razaco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady wspotzycia spotecznego
i powoduje nadmierna nieréwnos$¢ stron. Kara umowna nie moze byc instrumentem stuzacym
wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajagcym mu korzys¢ majatkowa w istotny sposdb
przekraczajaca, wysokos$¢ poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r.,
sygn. | CSK 124/13).Zastrzezenie kar umownych w nadmiernej wysokosci moze oznaczac, iz
zamawiajacy naruszyt dyrektywy ksztattowania tresci SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20
listopada 2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 1519/15).

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 37:
par. 19 ust 1 pkt. 4 IPU: Prosimy o zmiane wskazanego zapisu tak, aby kara naliczana byta

w przypadku odstapienie od umowy lub jej rozwiazania przez ktérakolwiek ze stron z winy
Wykonawcy nie za$ ,z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”. Obecny zapis obciaza nadmiernie
wykonawce odpowiedzialnoscia za zaptate kary, réwniez z przyczyn za ktore wykonawca nie bedzie
ponosit winy. Wskazujemy, ze uprawnienie Zamawiajacego do ustalenia warunkow umowy nie ma
charakteru absolutnego, gdyz zamawiajacy nie moze swego prawa podmiotowego naduzywac (wyrok
Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15).

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 38:
par. 19 ust. 1 pkt. 5 IPU: kary umowne za nieuporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac

oraz niedopetnienie obowiazkéw zwiazanych wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
0dp. Zamawiajacy nie udziela odpowiedzi na powyzsze w zwiazku z brakiem pytania.

Pytanie nr 39:
par. 19 ust. 1 pkt. 12 IPU: Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokosci kar umownej poprzez zmiang

jej wartosci odpowiednio na 0,05% . Wskazana warto$¢ nadmiernie sankcjonuje Wykonawce
wykraczajac poza funkcje odszkodowawczo-prewencyjna. Tak wysokie ryzyko jak rowniez wielosc¢
podstaw do naliczenia kar umownych bedzie musiato zostaC skalkulowane w oferowanej cenie,
co spowoduje, iz Zamawiajacy nie bedzie mogt dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr40 :
par. 19 IPU: Prosimy o zastrzeZenie kary umownej za odstapienie:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu: odstapienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1.
Wprowadzenie kary umownej w relacji Zamawiajacy-Wykonawca przynajmniej w zakresie
odstapienia od umowy zapewnia realizacje zasady rownowagi stron stosunku zobowiazaniowego.
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.
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Pytanie nr 41:

par. 19 IPU:

Prosimy o zastrzezenie kar umownych réwniez ze strony Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy oraz
rozszerzenie katalogu kar umownych o n/w sankcje i wprowadzenie dodatkowo w par. 19 [PU
nastepujacego zapisu:

"Ponadto: Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu zwloki w przekazaniu terenu budowy/robét w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 13 Umowy za kazdy dzieri zwtoki liczony od dnia wyznaczonego zgodnie
z 59 ust. 1 pkt. 1,

2) z tytutu zwloki w wyznaczeniu terminu i przystqpienia odbioru robot w wysokosci 0,05 % wartosci
za kazdy dzien zwloki,

3) z tytutu zwloki w dokonaniu odbioru lub bezpodstawnej odmowie podpisania protokotu odbioru
robot zgtoszonych przez Wykonawce w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 13 Umowy za kazdy dzien zwtoki, *

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 42:
par. 19 ust. 2 IPU: W przypadku wprowadzenia kar umownych na rzecz wykonawcy, zgodnie

z pytaniami powyzej, prosimy o zastrzezenie odszkodowania uzupetniajacego dla obu stron umowy.
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 43:

par. 19 ust. 5 IPU: W przypadku wprowadzenia kar umownych na rzecz wykonawcy, zgodnie
z pytaniami powyzej, prosimy o zastrzezenie odszkodowania uzupetniajacego dla obu stron umowy.
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 44:
par. 19 ust. 7 IPU: Prosimy o obnizenie limitu kar dla Stron umowy odpowiednio do poziomu 10%

wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w S§13ust. 1 umowy . Wskazujemy, Ze zgodnie
z orzecznictwem i stanowiskiem Sadu Najwyzszego kara umowna wprowadzona do umowy w ramach
swobody kontraktowania ma na celu zapewnienie skutecznosci wiezi powstatej miedzy stronami
w ramach zawartej umowy, a takie stuzy realnemu wykonaniu zobowiazan (por. Wyrok
SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Sad Najwyzszy zaznacza, ze ,w sytuacji,
gdy kara umowna réwna sie badz zblizona jest do wysokosci wykonanego z opdznieniem
zobowiazania, w zwiazku z ktorym ja zastrzezono, mozna ja uwazac za razaco wygérowana (Wyrok
SN z 20.05.1980 r., | CR 229/80, LEX nr 2534), takze wtedy kara umowna moze zosta¢ uznana za
razaco wygorowana, gdy ,,w zastrzezonej wysokosci jawic sie bedzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA
w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu
zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakze okredlenie jej przez Zamawiajacego na razaco wysokim
poziomie prowadzi do naruszenia zasady wspotzycia sp

Majac to na uwadze wskazujemy, Ze w odniesieniu do limitu kar umownych ustanowionego
na poziomie 40% wynagrodzenia umownego brutto, Zamawiajacy w istocie kreuje kary umowne
na razaco wygérowanym poziomie.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 45:
par. 23 IPU: Prosimy o wprowadzenie do umowy nastepujacych zapiséw dotyczacych mozliwosci

zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia umownego: ,Strony dopuszczajq mozliwos¢ zmiany
umowy w szczegblnosci w zakresie wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku:
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a) wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej lub koniecznosci usunigcia btedow
w dokumentacji technicznej,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktérych zakres ma
wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia,

¢) wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajacego lub wyznaczonego przez niego
inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie lezqcych po
stronie Wykonawcy i uniemozliwiajqacych dalsze prowadzenie robét, wynikajacych w szczegolnosci
z: wad i brakéw w dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw budowy majqcych wptyw na
realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia
znalezionego przedmiotu, ktéry moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
robotami prowadzonymi przez inne podmioty, wystqpienia koniecznosci uzyskania przez Wykonawce
dodatkowych decyzji, uzgodnier lub pozwoler.

d) koniecznosci usunigcia kolizji z urzqdzeniem obcym, ktére nie zostato uwzglednione
w opracowanej dokumentacji projektowej, a ktérej usunigcie jest konieczne w celu realizacji
inwestycji,

e) wystqpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajqcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogq skutkowac
w $wietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem (ub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

f) wystqpienia warunkéw na terenie budowy odbiegajqcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

g) wystqpienia sily wyzszej uniemozliwiajqcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.”

Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 46:
par. 23 ust. 1 pkt. 1 lit. d) IPU:

Prosimy o zastrzezenie, Ze maksymalny okres przesunigcia terminu obejmuje rowniez czas
niezbedny do usuniecia skutkéw przyczyn bedacych podstawa zmiany terminu realizacji.
Odp. Zamawiajacy nie zmienia projektu IPU.

Pytanie nr 47;
Pkt. 5.6 Karty gwarancyjnej, zatacznik nr 5 do IPU: Prosimy o dostosowanie zapisu Karty

gwarancyjnej do postanowien umowy (par. 24 ust. 1).
Odp. Zamawiajacy dokonuje zmiany w zapisie karty gwarancyjnej oraz dokonuje zmiany
projekcie IPU:

1) § 17 ust. 10 IPU otrzymuje nastepujace brzmienie:
»,Wykonawca w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w §13 ust 1 na 30 dni przed
zakoriczeniem okresu gwarancji o ktérym mowa w ust. 1 dokona przeglqdu gwarancyjnego
przedmiotu umowy przy udziale Zamawiajqcego. W przypadku stwierdzenia koniecznosci
wymiany elementéw przedmiotu gwarancji w szczegolnosci urzqdzern, elementow urzqdzen,
materiatéw, wszelkie z tym zwiqzane koszty bedq obciqza¢ Wykonawce.”

2) ust. 5 pkt 2) Karty Gwarancyjnej (zatacznik nr 5 do umowy) otrzymuje nastepujace

brzmienie:

,Gwarant zobowiqzuje si¢ do nieodptatnego usuniecia wad i usterek zgtoszonych przez
Zamawiajqcego na pismie (pismo, mail) podajqcym rodzaj wady i ewentualnq przyczyne
w okresie trwania gwarancji jakosci, okreslonych w pkt. 7”
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3) ust. 10 Karty Gwarancyjnej (zatacznik nr 5 do umowy) otrzymuje nastepujace
brzmienie:
»Gwarant zobowigzuje si¢ do dokonania przegladu przed zakoriczeniem okresu gwarancji
zgodnie z § 17 ust. 10 umowy”,

Pytanie nr 48:
Rozdz. Ill pkt. 1.2. SWZ: Prosimy o odpowiedz na pytanie czy:

a) Zamawiajacy zataczyt do SWZ cata dokumentacje potrzebna do wykonania przedmiotu
zamdwienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obciaza Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacy zataczyt do SWZ cata posiadang dokumentacje projektowa.

b) w przypadku wystapienia brakéw lub btedow w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia
okreslonego w dokumentacji zataczonej do SWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznoéci wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odp. Zgodnie z projektem IPU.

c) Wykonawca nie jest zobowiazany do wykonania zadnych robdt, ktorych konieczno$¢ wykonania
nie byta mozliwa do uwzglednienia na podstawie dokumentacji zataczonej do SWZ.
Odp. Zgodnie z projektem IPU.

d) opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasnosci.

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajacy wbrew ustawowemu
obowigzkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamoéwienia w sposdb
niejednoznaczny i niewyczerpujacy, skoro zaktada istnienie luk badZz niejasnosci w OPZ, co ma
wptyw na ztozenia przez wykonawcow konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiajacy zataczyt do SWZ cata posiadana dokumentacje projektowa.

Pytanie nr 49:
Rozdz. Il pkt. 5 lit. b) SWZ: Prosimy o potwierdzenie, ze dokumentacja udostepniona przez

Zamawiajacego, jako zataczniki do SWZ, jest wszystkim czym dysponuje Zamawiajacy dla opisania
przedmiotu zaméwienia.
Odp. Zamawiajacy zataczyt do SWZ cata posiadana dokumentacje projektowa.

Pytanie nr 50:
Rozdz. VIl SWZ: Termin zakoriczenia robot zostat okreslony data kalendarzowa, natomiast zgodnie

z art. 436 pkt. 1) Pzp planowany termin zakonczenia ustugi, dostawy lub robot budowlanych, oraz,
w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczegdlnych czesci ustugi, dostawy lub roboty
budowlanej, okreSlone w_dniach, tygodniach, miesiacach lub latach, chyba Ze wskazanie daty
wykonania umowy jest uzasadnione obiektywna przyczyna. W zwiazku z powyzszym Wykonawca
wnosi 0 zmiang terminu zakonczenia zadania poprzez wskazanie ilosci dni/ tygodni/ miesiecy
wykonania.

Odp. Zgodna z trescia odpowiedzi na pytanie nr 16 do IPU.

Pytanie nr 51:

Wykonawca prosi o przedstawienie wymagan dla mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnych
z normami serii PN-EN 13108-x i wytycznych WT-2 2014. Pozwoli to na oznakowanie materiatow
budowlanych odpowiednimi, wymaganymi przez polskie prawo dokumentami jako$ciowymi.
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Odp. Wymagania opisane w zataczniku nr 2 lit m) ST-2-2. Zamawiajacy dopuszcza mieszanki
i ich oznakowanie zgodne z aktualnymi przepisami w tym zakresie z zastrzezeniem parametrow
i jakosci nie gorszej niz w ST 2-2.

Pytanie nr 52:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze pomimo zlokalizowania materiatéw bardzo wysadzinowych
w podtozu nalezy przyja¢ grupe nos$nosci G1 lub G2. W opinii Wykonawcy, dla materiatow takich jak
piasek gliniasty podtoze nalezy zakwalifikowac jako G4, co z kolei wymusza zastosowanie warstw
wzmacniajacych podtoze w zakresie wiekszym niz wskazuje na to projekt budowlany.

Odp. Oferte nalezy przygotowaé zgodnie z dokumentacja zaméwienia.

Pytanie nr 53:

Wykonawca prosi o dopuszczenie do zastosowani mieszanki typu AC 5 S KR 1-2 wg wymagan WT-2
2014 na éciezke rowerowa. Asfalt piaskowy nie jest powszechnie (jeéli w ogole) stosowanym
materiatem do budowy drdg.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie Mieszanki AC 5 S dla KR 1-2. W przypadku
wystapienia koniecznosci zmiany gruboséci warstwy wymaganej dla tego typu asfaltu w kalkulacji
cenowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwiazane z wprowadzeniem tego materiatu. Koszty te

obciagzaja wykonawce.

Pytanie nr 54:

Wykonawca wskazuje, iz konstrukcja przyjeta na droge rowerowa (pojedyncza warstwa asfaltowa
na podbudowie z mieszanki niezwigzanej) jest, w opinii Wykonawcy, niewystarczajaca. Zgodnie
z zapisami najnowszego KTNKPiP z 2013 roku, dla najnizszej kategorii ruchu stosuje sig¢ konstrukcji
sktadajace sie z dwoch warstw asfaltowych, ktore gwarantuja trwatos¢ w okresie eksploatacji.
Wykonawca prosi 0 zmiane konstrukcji na zgodna z ww. KTNKPiP z 2013 roku.

Odp. Oferte nalezy przygotowa¢ zgodnie z dokumentacja zaméwienia.

Pytanie nr 55:
W przedmiarze uwzglednione jest profilowanie podtoza, utozenie geowtokniny i wykonanie warstwy
odsaczajacej z piasku na ulicach Kottataja, Reja i Niepodiegtosci - brakuje pozostatych czesci robot
nawierzchniowych do wykonania na tych ulicach. Wg projektu sa to:

- warstwa kruszywa tamanego / ttucznia gr. 20 cm - 510 m2

- warstwa betonu asfaltowego (podbudowa) gr. 8 cm - 510 m2

- warstwa betonu asfaltowego (Scieralna) gr. 4 cm - 510 m2

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru i kosztorysu o w/w pozycje.
Odp. Zamawiajacy informuje, Ze kosztorys ofertowy i przedmiar robét maja charakter
pomochiczy niemniej zwraca uwage, Ze w ww. elementy zostaty uwzglednione w pozycjach
od 54 i nizej, w kosztorysie ofertowym i przedmiarze.

Pytanie nr 56:

Projekt i kosztorys nie uwzglednia zadnych robdt do wykonania przy istniejacych stupach i liniach
niskiego napiecia usytuowanych przy krawedzi jezdni ulicy Budzynskiej - prosimy o zataczenie
projektu usuniecia kolizji wraz z przedmiarem robot do wykonania.

Odp. Dokumentacja projektowa nie zaktada koniecznosci usuwania  kolizji
elektroenergetycznych.
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Pytanie nr 57:

Kosztorys nie uwzglednia projektowanego kanatu technologicznego pod chodnikiem ulicy
Budzynskiej widocznego na rysunku Z-L-1 w pliku 2a, 4. zat. do umowy - prosimy o zataczenie
przedmiaru i kosztorysu robot.

Odp. Zamawiajacy informuje, Zze kosztorys ofertowy i przedmiar robét maja charakter
pomocniczy. W celu sporzadzenia wlasciwej wyceny nalezy sporzadzi¢ kalkulacje witasna na
podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 58:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST-2.1. - ,Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie” obejmuje wykonanie warstwy odprowadzajacej z piasku, ale nie
okresla wymagan dla materiatu do jej wykonania - prosimy o ich podanie.

Odp. Warunki materiatowe podano w ST -2.1 punkt 4 - zatacznik nr 2m do Umowy.

Pytanie nr 59:

Prosimy o zataczenie plansz rozbiorek w celu weryfikacji ilosci podanych w kosztorysie.

Odp. Zamawiajacy zataczyt petna dokumentacje projektowa, jaka posiada dla zaméwienia
o charakterze ryczattowym.

Pytanie nr 60:
Dot. pozycji od 205 do 209. Prosimy o zamieszczenie projektéw usuniecia kolizji sieci

wodociagowej, gazowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej
oraz szczegbtowych przedmiardw i kosztoryséw dotyczacych tych robot.

Z uwagi na ryczattowy charakter rozliczenia jest to niezbedne w celu wtasciwego okreslenia zakresu
oraz wartosci robot do wykonania.

Odp. Nalezy usuna¢ z kosztoryséw ofertowych pozycje 205 do 209. W przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych robét dodatkowych zakres i wynagrodzenie ustalone zostana zgodnie
z projektem IPU.

Pytanie nr 61:
Z uwagi na zakres zaméwienia, konieczno$¢ pozyskania ofert od podwykonawcédw oraz dostawcow,

okres urlopowy zwigzany z feriami zimowymi, zadanymi pytaniami oraz konieczno$¢ doktadnego
sprawdzenia ilosci ze wzgledu na ryczattowy charakter rozliczenia prosimy o przesuniecie terminu
przetargu na dzien 1 marca 2024 r.

Odp. W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiajacy zmienia termin sktadania ofert
na dzien 16 lutego 2024 r.

W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianami, Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SWZ
w zakresie:
1. Rozdziat XXIll ust. 1 SWZ - SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT, otrzymuje brzmienie:

1. Oferte nalezy ztozyC za posrednictwem Platformy zakupowej

https://platformazakupowa.pl/pn/mosina/proceedings, nie pozniej niz do dnia
16.02.2024 r. godzina 10:00:00.

Za date i godzine ztoZenia oferty rozumie si¢ date i godzine jej wptywu na Platforme
zakupowa, tj. date i godzine ztozenia oferty wyswietlona na koncie Zamawiajacego.
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2. Rozdziat XXIV SWZ - TERMIN ZWIAZANIA OFERTA, otrzymuje brzmienie:
Termin zwiazania oferta wynosi: 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert, okreslonym w rozdziale XXIII SWZ. Dzien ten jest pierwszym
dniem terminu zwiazania oferta. Powyisze oznacza, iz termin zwigzania oferta uptywa w dniu
16.03.2024 r.

3. Rozdziat XXV ust, 1 SWZ - TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOSCI ZWIAZANE Z OTWARCIEM
OFERT, otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 16.02,2024 r. o godzinie 10:30:00, na komputerze
Zamawiajacego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej ztozonych ofert.

4, Zatacznik nr 5 do SWZ, otrzymuje brzmienie zgodne z trescia udzielonych odpowiedzi. Tresc
zatacznika nr 5 z naniesionymi modyfikacjami, stanowi zatacznik do niniejszego pisma i znajduje
sie w pliku pn. ,Zatacznik nr 5 do SWZ-MODYFIKACJA”.

Na podstawie ww. zmian, Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci ogtoszenia o zamodwieniu. Tym
samym sekcja nr Vlil ogtoszenia otrzymuja brzmienie:

1. sekcja nr Vil
a) pkt 8.1.) Termin sktadania ofert: 2024-02-16 10:00,
b) pkt 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-16 10:30,
c) pkt 8.4.) Termin zwiazania oferta: do 2024-03-16.

Odpowiedzi sa wiazace dla Wykonawcéow i nalezy je uja¢ w sktadanych ofertach. Jednoczesnie
Zamawiajacy przypomina o prawidtowym wniesieniu wadium w zwiazku z przesunieciem
terminu sktadania ofert.

Zataczniki:
- Zatacznik nr 5 do SWZ-MODYFIKACJA

=F
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BZP.271.45.2023

Zatacznik nr 5 do SWz

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - MODYFIKACJA

zawarta w dniu 2024 r. w Mosinie,
pomigdzy Gming Mosina - Urzad Miejski w Mosinie, Pl. 20 Pazdziernika 1, o numerze NIP 777-31-54-370,
reprezentowang przez:

z kontrasygnatg Skarbnika Gminy = e
zwang dalej w tekscie:
»Zamawiajacym”

( w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)

Spétka pod firma [_], z siedziba w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: [_], ktérej akta rejestrowe sg przechowywane w [_]
Sadzie Rejonowym [_], postugujacej si¢ nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej [_] oraz numerem
REGON [_] reprezentowang przez:

zwanym w tresci umowy:

»Wykonawcg”,

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej CEIDG)

(imig i nazwisko) [_], prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa [_]z siedzibg przy ulicy [_], kod
pocztowy [_], wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem Identyfikacji Podatkowej [_] oraz numerem REGON L]
zwanym w tresci umowy:

»Wykonawcg”,

Strony zgodnie oSwiadczaja, ze osoby je reprezentujace przy zawieraniu umowy (zwanej dalej: »Umowa”)
sq do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku z powyiszym nie beda
powotywac si¢ na brak umocowania osoby reprezentujacej w przypadku jakichkolwiek sporéw mogacych
wyniknac z Umowy.

Umowa zostata zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcg wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez negocjacji, postepowanie nr BZP.271.45.23, zwane dalej "Postepowaniem" na
podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2023
poz. 1605 ze zm.). Zamawiajacy i Wykonawca, zwani w dalszej cze$ci z osobna réwnies Strong, za$ wspdlnie
Stronami, zawierajg Umowe, o nastepujacej treéci:



I. PRZEDMIOT UMOWY
§1

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania zadania pod nazwg: ,Budowa ul. Budzynskiej
z odwodnieniem i przebudowg skrzyzowania z ul. Konopnickiej.”, zwanego dalej ,Przedmiotem
umowy”.

Szczegbtowy opis przedmiotu umowy zostat opisany w :

1) opisie przedmiotu zamowienia — zafgcznik nr 1 do Umowy,

2) dokumentacji projektowej - zatgcznik nr 2a-2n do Umowy.

Wykonawca zrealizuje zadanie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym (HRF)
zatwierdzonym przez Zamawiajacego, ktory stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

§2

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje w szczeg6inosci:

1) Przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego na formularzu sporzagdzonym przez
Wykonawce i w Scistej wspotpracy z Zamawiajacym. HRF musi zosta¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi HRF w ciagu 7 dni od dnia nastepnego po przekazaniu
prawidtowo sporzgdzonego HRF.

2) Montaz tablicy promocyjno — informacyjnej zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego (szczegoty
dotyczace tablicy zgodnie z opisem przedmiotu zamoOwienia).

3) Przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) wraz z uzyskaniem stosownych
uzgodnien i zatwierdzen oraz jej wprowadzenie i utrzymanie w okresie prowadzenia robét
budowlanych. Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien uwzglednia¢ bezpieczny ruch
pieszych. Szczegbtowe wymagania dotyczace projektu TOR nalezy wykonaé zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia.

4) Budowe ulicy Budzyriskiej zgodnie z przekazang Wykonawcy dokumentacja projektows,
przedmiarem robét oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

5) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu prac.

6) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robét
budowlanych stosownie do wykonanego zakresu przedmiotu umowy.

7) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 pkt. 14 i 14b ustawy Prawo Budowlane
w ilodci 3 egz. sktadajgcej sie min. z:

a. protokotéw odbioréw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b. zestawienia wbudowanych, zatwierdzonych materiatéw wraz aprobatami i certyfikatami,

c. tabelarycznego zestawienia okreséw gwarancyjnych na zakupione i zamontowane
materialy/urzadzenia objete gwarancja wraz z okresleniem czasowym przegladéw
okresowych w czasie obowigzania gwarancji oraz niezbednych czynnosci i prac regulacyjnych
(konserwacyjnych)  wskazanych przez  producenta w okresie  gwarancyjnym
i pogwarancyjnym z opisem czestotliwosci ich wykonywania,

d. geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (mapa).

e. zaiwiadczen i pozwolen o ktérych mowa w punkcie 6).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 13 ust. 1 Umowy wszelkich prac niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, réwniez tych,
ktérych koniecznoé¢ ujawni sie w trakcie realizacji Robot, a ktére posiadajacy odpowiednig wiedzg
i doéwiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentacji Postepowania,



tj. SWZ oraz jej zatacznikdw, wyjasnien udostepnionych przez Zamawiajacego na etapie postepowania
0 udzielenie zamdwienia, obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
rowniez wiedzy technicznej i doswiadczenia. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie poniesione przez
Wykonawcg -koszty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a w szczego6lnosci takie jak:
wynagrodzenia oséb wykonujgcych Przedmiot Umowy, koszty wykonanych prac, koszty przejazdow,
a takze wszelkie inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, choéby nie byty
one wprost wymienione w projekcie umowy czy tez w opisie Przedmiotu Umowy i dokumentaciji
postepowania.
Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczattowe i wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy
z tytutu wykonania Umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania wszelkich robét i uzyskania wszystkich wymaganych zgdd,
postanowieri i decyzji niezbgdnych do oddania obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot umowy.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiajacy wymaga zatrudnienia przy realizacji zadania na
podstawie umow o prace oséb, ktére wykonuja roboty budowlane i instalacyjne tj.
a) Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérkowe (czynnosci szczegétowo opisane w przedmiarze
robét poz. 1-42, 154-176, 274-285)
b} roboty polegajace na wykonaniu krawgznikéw, obrzezy, écieku (czynnosci szczegdtowo opisane
w przedmiarze robét poz. 43-50, 286-288)
c) roboty polegajace na wykonaniu podbudowy i nawierzchni {czynnosci szczegGlowo opisane
w przedmiarze rob6t poz. 51-112, 289-299),
d) roboty polegajace na wykonaniu kanalizacji deszczowej (czynnogci szczegdtowo opisane
w przedmiarze robot poz. 177-209, 311-323),
e) roboty polegajace na przebudowie sygnalizacji $wietinej (czynnosci szczegdétowo opisane
w przedmiarze robét poz. 210-255),
f) roboty polegajace na wykonaniu kanalizacji kablowej (czynnosci szczegbtowo opisane
w przedmiarze robét poz. 256-273).
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozyt Zamawiajagcemu oéwiadczenie (przez Wykonawce
lub  Podwykonawce/Dalszego  Podwykonawce) potwierdzajace, ze czynnosci  wskazane
w ust. 5 powyzej zostang wykonane przez osoby zatrudnione na umowe podstawie stosunku pracy.
W oswiadczeniu nalezy wskaza¢, ze osoby, ktére bedg wykonywacé te czynnosci sg juz zatrudnione na
podstawie stosunku pracy lub, ze zostang one zatrudnione na podstawie stosunku pracy do realizacji
zamoOwienia w zakresie wymaganych czynnosci (zobowigzanie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy).
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oraz zadania przedstawienia przez
Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie dowodéw na zatrudnienie oséb na
podstawie umdw o prace przez caly okres realizacji zaméwienia, tj. w szczeg6Inoéci: oéwiadczenia
zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o pracg, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika, innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.



. ROBOTY BUDOWLANE
§3

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych objetych Umowa z nalezyty

starannoscig, w szczegdlnosci zgodnie z:

1) Umowa

2) Opisem przedmiotu zamdwienia,

3) Dokumentacjg projektowa

4) STWIORSB,

5) Przedmiarem robot

6) Ofertg Wykonawcy

7)  Wytycznymi Zamawiajgcego,

8) Harmonogramem rzeczowo - finansowym

9) Obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku ujawnienia sig rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, wigzaca

bedzie dla Stron kolejno$¢ w jakiej je powotano.

Podstawa do wykonania robét bedzie dokumentacja projektowa, z zastrzezeniem, ze Wykonawca

zobowigzany jest wykona¢ kazda robote budowlana jezeli jej wykonanie okreslono w:

a) ktérymkolwiek z elementéw dokumentaciji projektowej w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, odbioru robét
budowlanych,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

c) planach, rysunkach, SWZ/dokumentacji zaméwienia lub innych dokumentach umozliwiajgcych
okreélenie rodzaju i zakresu robét budowlanych.

&4

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji rob6t objetych Umowa wytgcznie
wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustaw3 2 dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane (Dz. U. 2 2023 r., poz. 682).

Zamawiajacy w tym réwniez powotany przez niego Inspektor Nadzoru ma prawo zgdaé od Wykonawcy
okazania wszelkich dokumentéw ¢wiadczacych, ze wyréb jest dopuszczony do stosowania
w budownictwie, oraz wykonania przez niego badan jakosciowo - ilosciowych stosowanych
materiatéw i wyrobéw budowlanych we wskazanych przez niego laboratoriach. Jezeli w rezultacie
przeprowadzonych badar okaze sie, ze zastosowane materialy badz wykonanie robdt, co do jakosci sa
niezgodne z umowa, to koszty badar dodatkowych oraz skutki z tym zwigzane obcigzg Wykonawce.
Materiaty bedg pod wzgledem jako$ciowym i iloéciowym badane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie ze wspotczesng wiedzg techniczng,
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczeg6lnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane, ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa, normami technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacja projektowo — techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami Umowy.
Zastosowane przez Wykonawce materialy powinny spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo
budowlane (art. 10), to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne
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z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
zgodne z wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Stosowane przez Wykonawce
materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca oswiadcza, iz jest wylgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie
pracownikdw w zakresie przepisow BHP.

Wykonawca oswiadcza, Ze w zwigzku z realizacjy Przedmiotu Umowy, ponosi wylgczng
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu
urzadzen i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i przekazania Zamawiajgcemu przed wbudowaniem
materiatéw/urzadzed,, kart  materiatowych/urzadzed oraz  odpowiednich  dokumentéw
potwierdzajacych ich jako$¢ i dopuszczenie do obrotu. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy okazania wymienionych w ust. 5 dokumentéw, prébek materiatéw oraz
wykonania przez niego badari jakosciowo-ilosciowych stosowanych materiatéw i wyrobéw
budowlanych, we wskazanym terminie.

Przed wbudowaniem urzadzen i materiatéw, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia
do ich zastosowania przez Inspektora nadzoru poprzez ztozenie , Karty zatwierdzenia materiatu” wraz
z aprobatami, certyfikatami lub innymi dokumentami potwierdzajgcymi ich dopuszczenie
do stosowania w budownictwie i spetnienie wymagan Rozporzadzenia Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania. Przy czym parametry zaproponowanych urzadzen,
systeméw, materialow nie mogg by¢ gorsze niz tych, ktére wskazano jako przyktadowe lub
referencyjne w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystepowania do projektanta z wnioskiem o opinie
w sprawie poréwnania parametréw przedstawionych do akceptacji materiatow.

W razie stwierdzenia, ze materialy stosowane przez Wykonawce nie spetniajg wymogéw okreslonych
w ust. 5, Zamawiajacy moze nakazaC Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robét oraz usuniecie
naruszeri. W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez Wykonawce ktéregokolwiek
z terminow posrednich lub terminu koficowego uwaza sig za zawinione przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materialy s niezgodne z umowg Zamawiajgcy ma prawo
wymaga¢ od Wykonawcy (na koszt i ryzyko Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robét
z materiatow wtaéciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej bez upowaznienia Sadu i potraci poniesione przez
siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sig niewystarczajaca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach
ogdlnych.

W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiaiéw lub urzadzeri czy te: stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie péiniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie zawiadomi¢
o tym Zamawiajacego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego
projektu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dostarczenie oraz wiaiciwe zabezpieczenie,
sktadowanie materiatéw, sprzgtu wykorzystywanego przy realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca
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zobowigzany jest do rozitadowywania i wiasciwego sktadowania wszystkich materiatow, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszelkich odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyiszym, cigzy na nim - w ramach wynagrodzenia - obowigzek
prawidtowego zagospodarowania odpaddw tj. zapewnienia bezpiecznychi zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami warunkéw gromadzenia odpadéw w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu
i przetwarzania odpadéw (odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw) oraz pefnienia nadzoru nad takimi
dziataniami w zakresie przekazywania odpadéw wylacznie uprawnionym odbiorcom, posiadajacym
wazne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, czyli zbierania lub przetwarzania odpaddéw. Na
7adanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ stosowne dokumenty
potwierdzajace prawidiowe wypetnienia obowigzku wskazanego w zdaniu 1.

§5

Zamawiajacy powotuje inspektoréw nadzoru:

a) branzy drogowej

b) branzy sanitarnej

c) branzy elektrycznej

d) branzy telekomunikacyjnej

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

§6

Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat inspekcji terenu budowy oraz jego otoczenia, a takze zapoznat
sie z dokumentacja projektowa oraz pozostatymi dokumentami przedstawionymi mu przez Zamawiajgcego

i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzezen.

. PODWYKONAWSTWO
§7

Umowa o podwykonawstwo nie moie zawiera¢ postanowieni ksztaftujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowient dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.
Wymaga sie aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami zawieraly co najmniej:
a) Zakres robot powierzony Podwykonawcy,
b) Termin wykonania robét objetych umowa z Podwykonawca,
¢) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
d) Wpynagrodzenie Podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalng
nominalng warto$¢ umowy,
e) nie moga zawiera¢ postanowieri uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoéci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia,

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu,

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreélonym w ust. 4,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych
mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7 do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci
Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy roéwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okre$lony
w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 9, przedkitadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnoéé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Przepisy § 7 i 15 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcej cze$ci zaméwienia: ..................
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W przypadkach, o ktérych mowa w § 7 Wykonawca ma obowigzek zawierania umow
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w formie pisemnej. Tym samym Zamawiajacy nie
dopuszcza mozliwoéci zawierania przez Wykonawce ustnych uméw na podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

IV. PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY

§8

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

Realizacja Rob6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sig
do niniejszej ustawy, Polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, a takze zgodnie ze wspéiczesng wiedzg techniczng, standardami i zasadami sztuki
budowlanej, dokumentacja projektowo — techniczng, etyka zawodow3 oraz postanowieniami Umowy,
Przejecie terenu budowy. Ze wzgledu na prowadzone roboty nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ obszar
robét w spos6b uniemozliwiajacy dostep oséb nieupowaznionych. W trakcie realizacji Wykonawca
zobowiazany jest prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb nieuciazliwy dla uzytkownikow sasiednich

terendw .Rrzejecie—terenu-budowy—Ze sladu-na-prowadzoneroboty-na-ogélnodostephym-terenie

Opracowanie (w przypadku takiej potrzeby) planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 Nr 120,
poz.1126).

Pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych
nie pézniej niz 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i przed przystapieniem do ich
wykonania. Wykonanie robét dodatkowych moze nastapi¢ wylacznie w przypadku, w ktérym
Zamawiajacy wyrazi na to pisemnie zgode pod rygorem ich nieuznania przez Zamawiajgcego oraz braku
mozliwoéci uzyskania z tego tytutu dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca obowigzany jest poza
Zamawiajacym informacje, o ktérej mowa powyzej przekaza¢ réwniez w formie pisemnej do
inspektora nadzoru. Poinformowanie inspektora nadzoru, bez przekazania pisemnej informacji
Zamawiajacemu o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych w terminie okreslonym
w zdaniu poprzednim nie powoduje skutecznego zgtoszenia przedmiotowych robét ze wszystkimi
negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy, w tym mozliwosci nie uznania przez Zamawiajgcego
roszczen finansowych i terminowych zwigzanych z tymi robotami, na co Wykonawca niniejszym wyraza
bezwarunkowg zgode.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw i podwykonawcow.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdinosci pod wzgledem
przeciwpozarowym. Zabezpieczenia terenu budowy, ciggdw komunikacji i miejsc sktadowania
materiatéw odpowiednim odgrodzeniem oraz do ich zabezpieczenia przed dostgpem o0séb
nieupowaznionych, a takze do o$wietlenia i oznakowania tych terenéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o planowanych odbiorach.

Przekazanie Zamawiajacemu, przy odbiorze robét, atestéw, gwarancji udzielonych przez dostawcow
i odpowiednie certyfikaty zgodnoéci z Polskg Norma, aprobaty techniczne, atesty, Swiadectwa jakosci,
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itp. w zakresie materiatéw. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywaé na
budowie i przekazac ja Zamawiajacemu w procedurze odbioru kohcowego.

Przekazanie Zamawiajagcemu certyfikatéw na znak bezpieczeristwa (CE), certyfikatéw zgodnosci
i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zgtaszanie Zamawiajgcemu termindéw zakoriczenia robdt podlegajacych zakryciu oraz robét
zanikajacych, z wyprzedzeniem o co najmniej 2 dni robocze. O ile Wykonawca nie dopetni tego
obowiazku jest on zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory
niezbgdne do zbadania wykonanych robét a nastepnie przywrécié je do stanu poprzedniego na wiasny
koszt i ryzyko. W razie niewykonania tego obowiagzku Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania zastgpczego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy — bez upowaznienia sadu,
Wykonanie we wiasnym zakresie — na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego
w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz
technicznych, np.: rysunki warsztatowe, ekspertyzy materiatéw lub urzadzen. Wymienione dokumenty
muszg by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia,

Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikéw organéw nadzoru budowlanego oraz
udostepnienia im niezbednych, wymaganych dokumentéw.

Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czeéci
naprawi¢ je, doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Przestrzegania w czasie prowadzenia robét zasad oraz przepisow Bezpieczeristwa i Higieny Pracy,
przeszkolenia zatrudnionych przez siebie pracownikéw w zakresie przepiséw BHP.

W trakcie realizacji umowy odbywac sie beda narady budowlane z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi osobami:

1) kierownikiem budowy branzy drogowe;j

2) kierownikiem robét branzy sanitarnej

3) kierownikiem robét branzy elektrycznej

4) kierownikiem robodt branzy telekomunikacyjnej

Osoby wskazane w ust. 17 muszg spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w Dokumentacji Postepowania.
Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do pozyskania terenu na potrzeby lokalizacji, urzadzenia
i wyposazenia zaplecza budowy, w tym réwniez zaplecza socjalnego, w sprzet, wyposazenie oraz media
niezbedne do prawidtowego przeprowadzania narad budowy oraz wszelkich zebran i spotkan
zwigzanych z realizacjg zadania. Wykonawca jest zobowigzany zdemontowaé urzadzenia i wyposazenie
zaplecza budowy po zakoriczeniu robét wraz z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.
Uporzgdkowania terenu objetego przedmiotem zamdwienia po zakoriczeniu prac i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

§9

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w obecnosci uzytkownika obiektéw,
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, i odbioru koricowego,

4) wspotdziatania z Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy.



Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizowania robét budowlanych niezwtocznie po
przekazaniu terenu budowy, jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od jego przekazania.

Zamawiajacy jest uprawniony polecié Wykonawcy pisemnie dokonanie zmian niezbednych do
wykonania umowy, a dotyczgcych w szczegélnosci:

1) wykonania rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

2) zaniechania robét, ktére podczas realizacji staty sig zbgdne lub zaistniaty okolicznosci powodujace
brak mozliwosci realizacji czesci robot.

Przekazanie terenu robét nastapi na podstawie protokotu. Od tej chwili —az do momentu przekazania
terenu Zamawiajagcemu, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody zwigzane
z realizacja umowy, zgodnie z § 23-22 ust. 1.

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY
§10

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do 10 grudnia 2024 r.

Wykonawca zapewnia, ze wskazany termin uwzglednia wszelkie prace konieczne do prawidtowego,
terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia i s3 one w pefni moiliwe do
dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu zaméwienia.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sig dzieri, w ktérym Strony podpisza Protokét koricowy
odbioru robot, poprzedzony:

1) zakoriczeniem robét budowlanych okreslonych w Umowie,
2) wykonaniem przez Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek,

3) uporzadkowaniem terenu budowy oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawce w trakcie
wykonywania umowy,

4) przekazaniem Zamawiajagcemu kompletnej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru
dokumentacji powykonawczej, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 pkt 7).

Zamawiajacy moze polecié Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdt, aby

éwiadczenie zostato wykonane w uméwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z podjgtymi

dziataniami obciaza Wykonawce, chyba, e niezwtocznie uzasadni, ze termin wykonania nie jest niczym

zagrozony.

VI. ODBIORY ROBOT

§11
ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesciowe robét budowlanych beda dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty. Zamawiajgcy przewiduje odbiory po wykonaniu robét budowlanych:

a) odbidr cze$ciowy nie czesciej niz raz na 3 miesigce.

b) odbidr koricowy.

Po zakoriczeniu wykonania czeéci robét budowlanych, Wykonawca zgfasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora



nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, a takze przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcemu stosowne dokumenty rozliczeniowe.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu
robé6t budowlanych. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastepuje w formie tabeli elementéw
rozliczeniowych na podstawie kosztoryséw w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacy przekazuja Wykonawcy swoje uwagi co do tresci
i zawartosci dokumentéw rozliczeniowych, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni robocze od ich
otrzymania, az do porozumienia sig Stron co do zakresu rozliczenia czeéciowego.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru czesciowego istnienia jakichkolwiek wad
prac wykonanych w ramach odbieranej czeéci robét moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru
i podpisanie protokotu od usuniecia tych wad, chyba ze Wykonawca zobowigze sie w formie
pisemnego oswiadczenia do ich usuniecia do czasu kolejnego odbioru czeéciowego. Niewywiazanie sie
przez Wykonawce z obowigzku zawartego w powyiszym o$wiadczeniu moze stanowié przyczyne
odmowy ze strony Zamawiajacego dokonania tego odbioru czesci prac, w trakcie ktérego Wykonawca
byt zobowigzany do usunigcia wad dotyczacych prac odbieranych przy poprzednim odbiorze
czeSciowym. W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru czesciowego stwierdzi istnienie wad,
ktére nie nadaja sie do usuniecia, to:

1) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstgpienia

2) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie.

Odbidr czgsciowy nie jest rownoznaczny z ostatecznym odbiorem robét w tym zakresie. Oznacza to

w szczegllnosci, ze Zamawiajacy moie w ramach odbioru koricowego Zada¢ usuniecia przez

Wykonawce wykrytych przez Zamawiajgcego wszelkich wad i usterek.

§12
ODBIOR KONCOWY

Odbiér koricowy polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac powinien by¢ przez Wykonawce

zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrgbnym pismem Zamawiajgcego

o gotowosci do przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i dokonania odbioru koricowego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego w terminie 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez

Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru koficowego sporzadzany jest

protokét, podpisywany przez przedstawicieli Stron.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koficowego:

a) Certyfikaty wbudowanych materiatéw lub aprobaty techniczne, o ktérych mowa w § 8 pkt 9

b) Dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 podpisang przez kierownika
budowy oraz sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

¢) Instrukcje obstugi (JEZELI DOTYCZY) instalacji technicznej w jezyku polskim.
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Zamawiajacy moie odméwi¢ dokonania odbioru koricowego Robét, jezeli nie zostaly wykonane
wszystkie prace w ramach umowy, bad? tez, jezeli stwierdzit w jego trakcie istnienie istotnych wad
uniemozliwiajagcych swobodne, bezpieczne, zgodne z przepisami, funkcjonalne uzytkowanie
przedmiotu umowy, ktére nadaja sie do usunigcia a Wykonawca odmawia ich usunigcia w okresie,

w ktérym dokonywany jest odbi6r koricowy. W takim przypadku Strony okresla odpowiedni,

technicznie uzasadniony termin, do ktérego winny zosta¢ wykonane wszystkie zalegle prace i/lub

zostana usuniete wady stwierdzone podczas odbioru koricowego. Termin ten nie bgdzie jednak diuzszy
niz 14 dni. Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne do woli

Wykonawcy uniemozliwig mu usunigcie wad w tym terminie. Niezwtocznie po wywigzaniu sig przez

Wykonawce z powyzszego obowigzku (tj. wykonanie zalegtych prac oraz/lub usuniecie wad) zostanie

wyznaczony nowy termin dokonania odbioru koricowego.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie odbioru koricowego stwierdzi istnienie wad dotyczacych wykonanych

prac, ktére nadaja sig do usuniecia, strony okreslag odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do

kt6rego winny zostac usunigte wszystkie wady/usterki. Termin ten nie bgdzie jednak dtuzszy niz 14 dni.

Okres ten moze zosta¢ wydiuzony za zgoda Zamawiajacego o ile czynniki niezalezne od woli

Wykonawcy uniemozliwig mu usuniecie wad w tym terminie. Niezwtocznie po wywiazaniu sie przez

Wykonawce z powyzszego obowiazku (tj. usuniecia wszystkich wad/usterek) zostanie wyznaczony

termin odbioru wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koficowego Robdt stwierdzi istnienie wad, ktére nie

nadaja sie do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —~ moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych
podstawe odstapienia.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakow w odpowiednich

uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 5 i 6 Zamawiajacy — niezaleznie od innych srodkéw

przewidzianych w umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim usunigcie wad i usterek oraz wykonanie
niezrealizowanych Robét na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu.

VIl. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§13

Wykonawcy za wykonanie umowy w catoéci przystuguje wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie
z przedtozong oferta, w wysokosci: ............. zt brutto (Stownie: .. veece e /100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy,
w tym wykonanie robét budowlanych, uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoler.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg umowy aw
szczegbInoéci takie jak: wynagrodzenia osob wykonujacych przedmiot Umowy, koszty wykonanych
prac, koszty przejazdéw, a takze wszelkie inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, choéby nie byly one wprost wymienione w projekcie umowy, w SWZ oraz jej zatacznikach, czy
tez w Umowie i dokumentacji postepowania. Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczattowe
i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze
uzyskat pefen zakres danych niezbednych dla nalezytego wykonania zaréwno jego zobowigzan



wynikajacych z umowy, jak i niezbednych do osiggnigcia celu umowy, zapoznat sie z zataczonymi do

umowy zafacznikami okreslajacymi przedmiot umowy oraz zweryfikowat je pod katem ich zgodnosci

z obowigzujacymi przepisami, normami, sztukg budowlang i wiedza techniczng, a takie, ze zataczniki

te s3 kompletne, wyczerpujace oraz pozwalajg na ustalenie petnego zakresu prac. W zwigzku

z powyzszym Strony uzgadniajg, ze Wykonawca nie bedzie si¢ mégt powotywaé na wady lub braki ww.

dokumentéw, jako okolicznosci wytaczajace lub ograniczajace odpowiedzialnoéé Wykonawcy z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Przewiduje sig¢ obnizenie wynagrodzenia ryczattowego, wskazanego w ust. 1, z uwagi na zmiane lub

ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczeg6Inosci w wyniku okolicznosci o ktérych

mowa w § 23 ust. 1 pkt. 2 i 3, obnizenie wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 40 %
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

Strony ustalajg, ze w przypadku:

1) robdt wynikajacych z Dokumentacji projektowej, STWIORB stanowiacych zatgcznik do Umowy,
obowigzujacych przepiséw prawa lub zasad wiedzy technicznej, zaptata nastapi w ramach
wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1,

2) wystgpienia rob6t zaniechanych — wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. zostanie
pomniejszone o kwotg wyliczong w oparciu o rzeczywistg ilo$¢ rob6t zaniechanych zgodnie
z postanowieniami § 23 Umowy.

3) wystgpienie robét zamiennych — zaptata nastgpi w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust.],

4) w przypadku wystgpienia koniecznoéci wykonania rob6t dodatkowych, to jest takich, ktérych
Wykonawca nie mogt robét przewidzie¢ ani na podstawie zatgcznikdw do SWz, ani na dzien
sktadania ofert nie wynikaty z obowigzujacych przepiséw prawa lub zasad wiedzy technicznej, ich
rozliczenie odbywac sie bedzie zgodnie z postanowieniami § 23 Umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze by¢

podstawa do zadania podwyiszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

VIl.  WARUNKI PLATNOSCI
8§14

Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami czeéciowymi oraz faktura

koricowa w nastepujacy sposoéb:

a) fakturami czeSciowymi, ktére mogg zostaé wystawione w trakcie wykonywania robét
budowlanych, na podstawie podpisanych przez obie strony umowy czeéciowych protokotéw
odbioru robdt, wystawianymi w terminie 14 dni od dnia podpisania protokofu odbioru
czesciowego robét budowlanych podlegajacych rozliczeniu, ktérych wartoéé i zakres zostanie
okreslona na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce. Faktura czesciowa nie
moze stanowic wigcej niz 25 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzezeniem ust.1 lit. b),

b) fakturg koricowa, ktéra musi zostac¢ wystawiona na kwote wynoszaca nie mniej niz 10% ale nie
wigcej niz 50% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.

Warunkiem ptatnosci:
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10.

11.

12.

13.

1) faktury czesciowej jest w szczegdlnosci podpisanie przez obie strony protokotu odbioru
czesciowego oraz przediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktdrych mowa w § 14 ust. 8
umowy;

2) faktury koricowe] jest w szczeg6lnosci podpisanie przez obie strony protokotu koricowego odbioru
robot, przedtozenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 12 ust.4 umowy oraz 14 ust. 8 umowy.

Zamawiajacy zaptaci za wystawiong przez Wykonawce fakture w terminie do 30 (trzydziesci) dni od jej

doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Za date zaptaty strony uwaza¢ beda date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata

a) kwoty odpowiadajacej catosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt. 37 Wykonawcy ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 1598),

b) kwoty odpowiadajacej wartoéci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody diuznika pod rygorem niewaznosci przenies¢ wierzytelnosci

wynikajacych z Umowy na osoby trzecie.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, kt6re zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu:

1) kserokopie faktury (rachunku) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, wystawionych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) kserokopie dowodu zaptaty potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem oraz pisemne
oéwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty z tytutu
wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug. (Wzér oswiadczenia podwykonawcy stanowi
zatacznik nr 6 do niniejszej umowy)

Wykonawca moze wystawiaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 —
,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 9,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.
Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego na
PEF: 7773154370

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawal sig¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidiowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa w
ust. 10 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposdb umotliwiajacy Zamawiajacemu zapoznanie
sie z jej trescia.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje postugiwac sig rachunkiem rozliczeniowym o ktérym
mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz.
2324 z pdin. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 i 1598). Wykonawca



14.

15.

przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm
podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1570 i 1598).

W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia, w
terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni pisemnie czfonka konsorcjum upowaznionego do
wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Dokonanie zaptfaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT Wykonawcy (w rozumieniu art. 2 pkt.
37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570)
wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnoéci w stosunku do
wszystkich czionkéw konsorcjum. W przypadku braku takiego wskazania do wystawiania faktur i do
odbioru wynagrodzenia upowazniony bedzie kazdy z cztonkéw kansorcjum wspéinie ubiegajacych sie
0 zamowienie w zakresie prac przez niego zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajgcego zgodnie
z podziatem zadan przyjetym przez czfonkéw konsorcjum w umowie konsorcjum. Dokonanie zaptaty
na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarow i ustug) cztonka konsorcjum, ktdry wystawit fakture za zakres prac przez niego
zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajgcego zgodnie z podziatem zadan przyjetym w umowie
konsorcjum, zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnoéci w tym zakresie w stosunku do pozostalych
cztonkéw konsorcjum.

Wykonawca wystawi faktury czesciowe i fakture koricowa na nastepujgce dane:

Nabywca: Gmina Mosina, Plac 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina, NIP 777-31-54-370,
REGON 631258626

Odbiorca: Urzad Miejski w Mosinie, Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina.

§15

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpodrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawecy iub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosdci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powolywac si¢ na potrgcenia roszczert wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokonaé bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnosc sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

IX. REKOJMIA ZA WADY | GWARANCIA JAKOSCI
§16

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu dla robét budowlanych gwarancji na okres ..... miesigcy i rekojmi
na okres 60 miesiecy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie w ramach wynagrodzenia
umownego naprawy (usunigcie wad). Naprawy $wiadczone bedg w miarg mozliwosci w miejscu
uzytkowania przedmiotu umowy.

W przypadku wad Robét, Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rekojmi
w najkrétszym mozliwym terminie uwzgledniajgcym techniczne mozliwosci ich usunigcia, jednak nie
diuzszym niz 7 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

Gwarancja Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na
to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sig on przy
wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robot oraz
uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy.

W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robét budowlanych stwierdzonych w okresie rgkojmi za wady
lub gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zleci¢ rzeczoznawcy/rzeczoznawcom
budowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia
techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewfasciwej eksploatacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zwraca Zamawiajacemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajacego faktury oraz usuwa wady w ramach rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

W przypadku niespetnienia zobowigzari okreslonych w niniejszym paragrafie Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie napraw (usuniecia wad) na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wielkos¢ robocizny
i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki wyjsciowe
obowiazujace w dniu naprawy wg érednich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD.
Wykonanie naprawy (usunigcie wad) zostanie stwierdzone w protokotfach pousterkowych.,

W terminie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy dokona
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego robdt budowlanych objetych
umowa, na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
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§17

Wykonawca udziela gwarancji dla urzadzen i materiatéw na okres, (wskazany w § 16 ust. 1 umowy) nie
krétszy niz ..... miesigcy i rekojmi na okres 60 miesiecy od daty podpisania protokotu przekazania i
uruchomienia. Jezeli na poszczegéine materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta
na okres diuzszy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarangji
udzielonej przez producenta.

W przypadku awarii urzadzer lub materiatéw w okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca przystapi do
ich naprawy w terminie nie przekraczajgcym 24 godziny od zgloszenia awarii (z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu bezposrednie catodobowe
zgtaszanie awarii telefonicznie, faksem lub pisemnie we wszystkie dni tygodnia.

Czas usunigcia awarii przez Wykonawce wynosi 48 godzin od jej zgtoszenia przez Zamawiajacego. W
sytuacji, w ktorej wystapi konieczno$¢ sprowadzenia czesci zamiennych, o czym Wykonawca jest
zobowiazany poinformowac Zamawiajacego nie pdzniej niz w terminie 48 godzin od zgloszenia awarii,
czas usunigcia awarii nie moze przekroczy¢ 14 dni roboczych od jej zgtoszenia przez Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigcia awarii w terminie okreslonym w ust. 3 Wykonawca zobowigzuje sie do
dokonania naprawy nie pdZniej niz w ciggu nastepnych 7 dni oraz dostarczenia w terminie 48 godzin
(liczone od daty zgtoszenia o awarii) urzgdzenia zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych
bez dodatkowych opfat.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wymiany urzadzeri i materiatéw na nowe w okresie wskazanym w ust.
1 w przypadku wystapienia trzech istotnych awarii, ktérych usuniecie zwigzane bedzie z wymiana
czgsci lub podzespotdéw — przy trzeciej awarii fub jesli usunigcie awarii jest niemozliwe. Wymiana
powinna nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty zgtoszenia awarii przez Zamawiajacego.

W przypadku wymiany uszkodzonych urzadzeri i materiatéw na nowe lub wymiany ich czesci lub
podzespotow w zwigzku z okolicznosciami okreslonymi w ust. 5 oraz w przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z rgkojmi, w stosunku do nowych, wymienionych urzadzeri obowiazujg warunki
gwarancji i serwisu przewidziane w umowie.

Przerwy w pracy urzadzer spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydtuzajg okres
gwarancji.

Uprawnienia Zamawiajacy z tytutu gwarancji nie wylaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

W przypadku niewykonania obowigzkéw okrelonych w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usunigcie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy — bez upowaznienia sadu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w §13 ust. 1 na 30 dni przed zakoriczeniem
okresu gwarancji o ktérym mowa w ust. 1 dokona przegladu gwarancyinego przedmiotu umowy przy
udziale zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia koniecznoéci wymiany elementéw przedmiotu
gwarancji w szczegdlnosci urzadzen, elementéw urzadzen, materiatéw, wszelkie z tym zwiazane koszty
beda obcigza¢ Wykonawce.

- 2
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X. ODSTAPIENIE OD UMOWY
§18

Zamawiajacemu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe
odstapienia (oprocz pkt. 3-4, dla ktérych termin do odstapienia od Umowy bedzie liczony od dnia
nastepnego po uplywie terminéw w tych punktach okre$lonych)— poza przypadkami okreslonymi w
kodeksie cywilnym - przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w catosci lub w czgsci niewykonane]
w sytuacji kiedy:

1) zostanie zgtoszona likwidacja lub rozwigzanie firmy,

2) zostanie wydany prawomocny nakaz zajgcia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania rob6t budowlanych lub ich czgséci lub przerwat realizacje
Umowy i jej nie realizuje przez okres diuzszy niz 14 dni,

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, a w szczegdlnosci z dokumentacja techniczng,
i pomimo wezwania przez Zamawiajacego — hie rozpoczat w terminie 7 dni od wezwania przez
Zamawiajgcego wykonywania robot zgodnie z Umowa,

5) zajdzie okoliczno$¢ okreslona w §12 ust. 7 pkt. 2 Umowy,

6) nastgpi inne razace naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub
przepisow prawa,

7) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

8) zajdzie okolicznos¢ okreslona w § 24 ust. 7,

9) Zamawiajacy wielokrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub dokonywat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5% wartosci umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzieri odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu,

3) Wpykonawca niezwiocznie zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

4) najpbiniej w ciggu 20 dni od daty odstapienia Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone badZ wzniesione,

5) w razie odstapienia od Umowy, Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzier odstgpienia, bez
zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie Przedmiotu Umowy

6) zaptaty kar umownych zgodnie z § 19.



Xl. KARY UMOWNE

§19

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzieri zwtoki w wykonaniu
umowy w terminie o ktérym mowa w § 10 ust. 1,

0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki w rozpoczeciu
realizacji rob6t budowlanych w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 2,

0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za kazdy dzieri zwioki w usunieciu wad
i usterek dotyczacych robdt budowlanych oraz materiatdw i urzadzen w okresie gwarangji
i rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i/lub usterek;

20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 - w przypadku odstgpienia od Umowy przez
ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za niewypetnienie obowigzku, o ktérym
mowaw § 2 ust. 51 ust. 7 za kazdy stwierdzony przypadek;

1.000 zt za kazdy przypadek nieprzedstawienia przez Wykonawce w terminie okre$lonym przez
Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 7,

0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za nieprzedstawienie przez Wykonawce
projektu umowy lub projektu zmian do umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
o ktérych mowa w § 7 ust. 2 i ust. 12, za kazdy stwierdzony przypadek;

0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za nieprzedstawienie przez Wykonawce,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub
zmian do umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcom, o ktérej mowa w § 7 ust. 6,
ust. 9 i ust. 12, za kazdy stwierdzony przypadek.

0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 13 ust. 1
za kazdy dzienl zwtoki;

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu zamdwienia oraz na okres gwarancji lub rekojmi, o ktérym mowa w § 20 oraz § 21
Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoséci 10 000,00 ztotych
brutto,

0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za kazdy dzieh przerwy w wykonywaniu
robdt budowlanych, w przypadku nieuzasadnionej przerwy dtuiszej niz 7 dni w wykonywaniu
robot budowlanych wynikajgcej z winy Wykonawcy; (przerwa wynikajgca z wpiséw w dzienniku
budowy),

0,05 % wynagrodzenia brutto okreélonego w § 13 ust. 1 za nieprzedstawienie dokumentéw,
o ktorych mowa w § 14 ust. 8 przed uptywem terminu pfatnosci wskazanego w fakturze za roboty,
ktore zostaly wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kaidy
stwierdzony przypadek.
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14) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia polisy oc, o ktérym mowa w § 22 Umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2 000 ziotych brutto za kazdy
dzien zwioki,

15) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 —w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust.1 za kazdy dzieri zwtoki.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego okreslone

w Umowie kary umowne na zasadach ogélnych.

Wykonawca zaptaci kare umowna w terminie 10 dni liczac od dnia otrzymania pisemnego wystapienia

z zgdaniem zaplacenia kary.

W razie zwloki w zaptacie Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci

przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Naliczone kary umowne nie moga przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 13 ust. 1 umowy.

XIl. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie: .............

Catkowita wartos¢ zabezpieczenia Wynosi ... tj. 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczed z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci bedzie zwrocone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robét, pozostata czg$¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrécona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu gwarancji lub rekojmi za wady.

§21

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zgodnie
z § 20 odpowiednio przez caly okres wykonywania Umowy i obowigzywania gwarancji i rekojmi.
W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastgpny
okres, Wykonawca zobowigzany jest uczynit to przed wygas$nieciem dotychczasowego zabezpieczenia
— z zachowaniem ciggtoéci zabezpieczenia.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w petnej wysokosci
w przypadku, gdy Wykonawca na 30 dni przed wygasnieciem waZnosci zabezpieczenia nie przedtuzy
terminu jego obowiazywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ wyptaty i zaliczy¢ uzyskang w ten sposob kwotg na poczet
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje sig¢ postanowienia
§20 ust. 3i4.



Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie gwarancji/poreczenia
ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywigie sie z obowigzku opisanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu tj. nie przedtozy aneksu przediuzajacego termin obowigzywania gwarancji nalezytego
wykonania umowy przed wygasnigciem waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy potraci na poczet
zabezpieczenia kwote okreslong w § 20 ust. 2 z ptatnosci naleznej Wykonawcy. Do kwoty tej stosuje
sie postanowienia § 20 ust. 3 i 4.

Xlll. POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

Wykonawca odwiadcza, ze ubezpieczyt sie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia na kwote nie mniejsza niz
réwnowartosci Umowy). Kopia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy, jezeli wykonawca przediozy polise
na okres krdtszy niz okres realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci
przediozy¢ nowa polise na okres kolejny.

W przypadku wydtuienia okresu realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
odpowiedniego przedtuzenia okresu ubezpieczenia - najpdiniej przed wygasnieciem
dotychczasowego. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa w ust. 2 lub 3,
Zamawiajacy wedle swojego wyboru moze:

1)  odstapi¢ od Umowy;

albo

2) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe —

zaspokoi sie z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na kazde Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat

polisy (w przypadku ztozenia polisy ubezpieczeniowej w kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem)
wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem Umowy —
zaréwno przez niego, jak tez przez podwykonawcéw, a takie osoby i podmioty ktérymi sie postuguje -
az do podpisania protokotu odbioru korcowego.

§23

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z

okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) przediuzenie terminu wykonania Umowy, jezeli niemoznos$¢ dotrzymania pierwotnego terminu
stanowi konsekwencje:

a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych w tym zmian do umowy na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 izmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy
prawo zamdwieri publicznych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy w szczegdlnosci ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, udokumentowanych
zatwierdzonym protokotem koniecznosci,
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2)

3)

b) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Organdw Administracji, innych osob lub podmiotow,
za ktérych dziatania nie odpowiada Wykonawca, w szczegélnosci wystgpienia opoznien w
wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy s3
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; przy czym Zamawiajacy w
przypadku braku szczegétowych lub odmiennych regulacji wynikajacych z przepisow prawa,
regulaminéw lub innych postanowiet danego podmiotu przyjmuje 30 dniowy termin
zatatwienia sprawy;

c) sity wyiszej okreslonej w § 24 Umowy,

d) warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na realizacje robét, dla ktérych okreslona
odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw atmosferycznych,

e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegolnosci
przebiegiem urzadzeri podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych),
archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej,
tj. np.: wyiszy poziom wody gruntowej, inny przebieg urzgdzenia podziemnego, podziemna
komora, ktérej nie ma w planach itp.),

f)  zmiany terminu dostawy materiatéw koniecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia
przez podmiot trzeci nie diuisza niz 6 miesigcy (np. dostawce, producenta) u ktorego
Wykonawca dokonat Zamdwienia,

g) awarii niezawinionych przez Wykonawce

h) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét budowlanych objetej przedmiotem
umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

i)  koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe,

W powyizszych przypadkach termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniej zmianie — jezeli

przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy

nie mozna bylo unikna¢ takiej zmiany oraz w przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o

przedtuzenie terminu przediozy stosowne dokumenty potwierdzajace faktyczne przestanki

przedtuzenia terminu.

ograniczenie zakresu zaméwienia, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna dia Zamawiajacego

lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowej,

spos6b zagospodarowania terenu),

roboty zamienne wynikajace w szczegdInosci ze sposobu zagospodarowania terenu, koniecznosci

zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatéw, technologii na materiaty,

technologie speiniajgce parametry techniczne lub na materialy, technologie o wyiszych
parametrach niz okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, dokumentacji
technicznej i ofercie Wykonawcy, jezeli takie zmiany w szczegdlnosci:

a) zapewnig prawidiowa realizacje Umowy,

b) obniig koszty wykonania rob6t lub eksploataciji obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy,
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c) zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakoéci robét i obiektéw
stanowigcych Przedmiot Umowy,

d) beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;

e} beda wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowe;j;

f)  przyniosa inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

4) roboty dodatkowe,

5) obnizenie wynagrodzenia z uwagi na zmiane lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji
Umowy w szczegoinosci w wyniku okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 niniejszego
paragrafu, z zastrzezeniem postanowien § 13 ust. 3 niniejszej umowy

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyzej,
wykonawca ma obowigzek przedioizy¢ Zamawiajagcemu wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany i zatgczy¢ dowody
to potwierdzajgce. W przypadku wniosku Wykonawcy dotyczgcego zmiany w Umowie na podstawie
ust. 1 pkt. 1 ppkt. f) niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany bedzie zataczyé dokumenty
potwierdzajace termin zfoZenia zamdwienia przez Wykonawce oraz zmiane terminu przez podmiot
trzeci w formie informacji pisemnej lub co najmniej e-mailowej, pod rygorem niewykazania przestanki
stanowigcej podstawe do dokonania zmiany umowy we wskazanym zakresie skutkujacej brakiem
zgody Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przediozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, w terminie

umozliwiajgcym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uplywem terminu realizacji Umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,

wykonawca przedfozy projekt zamienny podpisany przez projektanta.

Wprowadzenie zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyzej w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 dokumentowane

bedzie zatwierdzonym protokotem koniecznosci.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyzej w

ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 warto$¢ robét wynikajagcych z wprowadzonych tymi postanowieniami zmian,

odpowiadajacych opisowi pozycji w kosztorysie zostanie ustalona wg cen jednostkowych w nim
wskazanych i uzywana bedzie do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. Jezeli roboty wynikajace ze

zmian wprowadzonych postanowieniami powyzej ust. 1 pkt 2, 3 i 4 nie odpowiadaja opisowi w

kosztorysie, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny

jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyiszych od aktualnie obowigzujacych érednich
cen robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych w dostepnych cennikach (Sekocenbud, Orgbud,
in.). Sporzadzony przez Wykonawce kosztorys lub kalkulacja cen muszg zostaé podpisane przez

Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru i stanowi¢ bedg zatgcznik do protokotu koniecznoséci.

W przypadku, jesli robota budowlana, dostaw lub ustuga nie zostata wyceniona w ww. cenniku,

Zamawiajacy postuzy sie kalkulacjg wiasng lub wezwie Wykonawce do udokumentowania ceny

rynkowej np. poprzez przedstawienie 2 ofert.

Zmiana terminéw Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przediuzenia

okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu gwarancji lub rekojmi

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi: zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb

reprezentujacych strony oraz zmiany danych bedacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej

ze stron.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy ona podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

okreslonych w Dokumentacji zaméwienia, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, iz
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11.

12.

13,

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Dopuszczalna jest zmiana oséb wskazanych w ofercie na inne, spetniajace wszystkie warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, za
wyjatkiem zmiany zafacznika nr 3 Harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktérego zmiana bedzie
przesytana do drugiej strony za posrednictwem poczty e-mail i nie bedzie wymagata zawarcia aneksu.
Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Zmiany w zakresie czeéci zaméwienia zlecanego podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub
zlecanie podwykonawstwa na etapie realizacji umowy nie wymaga zawarcia aneksu.

§24

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow
wynikajacych z Umowy bedace nastepstwem wytgcznie wystapienia Sity Wyzszej.

Za Site wyisza uwazane bedg wszystkie zdarzenia, jakich nie da sig przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ani im zapobiec i na ktére zadna ze Stron nie bedzie miata wptywu, w szczegdinosci: powodsz,
pozar, epidemia, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe.

Strona, ktéra stwierdzi wystapienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony
na pismie bez zbednej zwtoki.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do
ograniczenia skutkéw Sity Wyiszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strong na pismie.
Jezeli sita wyzsza bedzie trwaé przez okres co najmniej 60 dni, to niezaleznie od tego, ze ulegnie
przedtuzeniu termin realizacji Strony moga przystapi¢ do renegocjacji Umowy w granicach
obowigzujacych przepiséw prawa w szczeg6lnosci ustawy Pzp tak, by przystosowac jg do zaistniatych
okolicznosci.

Jezeli podjete przez Strony rozmowy nie doprowadzg w ciggu 1 miesigca do ustalenia wspoinego
stanowiska i wynegocjowania stosownych warunkéw umownych, to kazda ze Stron bedzie miata
prawo do odstgpienia od Umowy. Oswiadczenie o odstgpieniu winno zosta¢ ztozone w terminie 30
(trzydziesci) dni od dnia uptywu terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

§25

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile s3 juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcédw iosob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pédiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot
budowlanych.

1.

§26

Strony wskazuja osoby uprawnione do kontaktu:
a) w imieniu Zamawiajacego, jako koordynator postanowiern Umowy:
Agnieszka Wojtczak - tel. 61 10 18 231,
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b} w imieniu Wykonawcy:
................................. —tel v

Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1, nie wymaga sporzadzenia aneksu. Wystarczy powiadomienie
Zmawiajgcego na adres mailowy: um@mosina.pl

§27
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, moze ulec waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkgji
budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa Gléwnego Urzedu  Statystycznego
i ogtaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP ,,Monitor Polski” pomnozonego przez 0,5.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi z chwilg wzrostu lub obnizenia ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamoGwienia, gdy wskaznik o ktérym mowa w ust. 2 przekroczy 5%.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie mogta wystapi¢ najwczeéniej po 6 miesiacach od dnia
zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
bgdzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaZnika za okres jaki uptynat od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca, w okresie wskazanym w ust. 4, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie waloryzacji.
Whiosek moze by¢ ztozony ostatecznie do dnia podpisania protokotu odbioru kofhcowego. Wniosek o
dokonanie waloryzacji zwigzanej ze zmiang wynagrodzenia, ztozony przez Wykonawce po podpisaniu
protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy musi dotyczy¢ tej czesci zamdwienia, ktéra zostata
wykonana i zgtoszona do odbioru na dzieri ztozenia przez Wykonawce wniosku o przeprowadzenie
waloryzacji.

Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzieri otwarcia ofert, nie dzien
zawarcia umowy. Waloryzacja wynagrodzenia nastgpi w oparciu o zmiane wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego i oglaszanego
w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”.

Zamawiajacy przewiduje w okresie obowigzywania umowy jedng waloryzacje, w terminie okreslonym
w ust. 4 powyzej.

Zmiana wynagrodzenia wymaga podpisania przez Strony Aneksu do Umowy.

Strony ustalajg, Ze niezaleznie od obliczonej zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust.2, wzrost

wartosci wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu waloryzacji, nie przekroczy 10% wartoéci naleinego
wynagrodzenia umownego wynikajacego z oferty Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom,
z ktérymi zawart umowe , w zakresie odpowiadajgcym zmianom wynagrodzenia o ktérym mowa w ust
2 dotyczacych zobowigzania podwykonawcow.

Kwota wynikajgca z Aneksu, o ktérym mowa w ust 9, zostanie rozliczona jednorazowo w oparciu
o prawidlowo wystawiong fakture przez Wykonawce i optacona w terminie 30 dni od dnia jej
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otrzymania przez Zamawiajgcego. Do faktury musi zosta¢ zataczony aneks, o ktdrym mowa
w ust. 9.

13. Zmniejszenie wynagrodzenia polega¢ bedzie na umniejszeniu Wykonawcy ostatniej transzy ptatnosci.
§28

Spory wynikle w zwiazku z Umowga bedzie rozstrzygat Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§29

W sprawach nie uregulowanych Umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku — Prawo zamoéwieri publicznych oraz ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane.

§30

Umowa zostafa sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jeden dla Wykonawcy, trzy dia
Zamawiajacego.

§31

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy
Mosina z siedziba w Urzedzie Miejskim w Mosinie, Pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane
osobowe beda przetwarzane przez Administratora w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b Ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Wigcej informacji na temat
przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przystugujacych Panu/Pani praw z tego
tytutu, sa dostepne na stronie internetowej bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora.

§32

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastgpujace zatgczniki:
Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia
Zatgcznik nr 2a-2n — Dokumentacja projektowa
Zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zatgcznik nr 4 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy
Zafgcznik nr 5 — Karta gwarancyjna

Zatgcznik nr 6 — Oswiadczenie podwykonawcy
Zatacznik nr 7 — Formularz ofertowy

N ke whRe

Zamawiajacy Wykonawca
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Zafacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

okreslajaca uprawnienia Zamawiajgcego (Uzytkownika) z tytutu gwarancji jakoéci Gwarant (Wykonawca):

Upowazniony (Zamawiajacy):

1. Przedmiotem karty gwarancyjne;j jest:

2. Nazwa budowy:

3. Nazwa miejscowosci, ulicy i nr posesji:
4, Data przekazania Przedmiotu Umowy do uzytku:
5. Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

1) Gwarant oswiadcza, ze objete niniejszg karta gwarancyjng roboty budowlane zostaty wykonane
zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

2) Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek zgloszonych przez
Zamawiajgcego na piSmie (pismo, mail) podajacym rodzaj wady i ewentualna przyczyne w okresie
trwania gwarancii jakosci, okreslonych w pkt. 7Gwarant-zebowigzuje-sie-do-nieodplatnego-usuniecia

3) Gwarant zobowiazuje sig do wykonania napraw w okresie gwarancji w najkrétszym mozliwym
terminie uwzgledniajacym techniczne mozliwosci ich usuniecia, zgodnie z § 16 i § 17 umowy.

4) Stwierdzenie usunigcia wad nie moze nastgpi¢ pozniej niz w terminach podanych w pkt. 5.3

5) Jezeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynat, Gwarant zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

6) W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakoéci zostaje
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przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia,
a w przypadkach wymiany okres gwarancji jakoéci biegnie od nowa od daty usunigcia wady.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) sity wyiszej, przez co strony rozumieja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

2) normalnego zuzycia lub jego czesci,

3) szkdéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdinie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob
niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

6. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe, liczony od daty odbioru koficowego przez Zamawiajacego
(Uzytkownika) wynika z okresu niezbednego do ujawnienia sig lub wykrycia wady, nie okresla natomiast
trwatoéci przedmiotu gwarancji i wmontowanych materiatéw.

7. Czas gwarancji wynosi: Gwarancja obejmuje wszelkie prace oraz materiaty.

8. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajacy (Uzytkownik) zobowiazuje sie do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru
dokumentow zwigzanych z prawidtowym uzytkowaniem i eksploatacjg przedmiotu gwarancji.

9. Gwarant nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta
spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Gwaranta o zaistniatej wadzie.

10. Gwarant zobowiazuje sie do dokonania przegladu przed zakoriczeniem okresu gwarancji zgodnie z § 17
ust. 10 umowyGwarant-zobowigzuje-sie-de onaniaprzegladow-ekresowyeh 3 ok o i
bowi . . ladd nie-2517 ‘
11. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad lub wykonania swoich zobowigzari zawartych w Umowie w zwigzku z usuwaniem wad.

Warunki gwarancji przyjat:
INWESTOR (UZYTKOWNIK}) WYKONAWCA

/podpis i pieczatka/ /podpis i pieczatka/

RADCA PRAWNY




Zatacznik nr 6 do umowy

OSWIADCZENIE NE e

W imieniu firmy:

oswiadczam, ze w ramach umowy dotyczgcej realizacji projektu ,,
nasza firma wykonata roboty budowlane/dostawy/ustugi* o wartosci
Za wszystkie naleznosci z tytutu prac, o ktdrych mowa powyzej, wynikajgce z Umowy o podwykonawstwo miedzy
nasza Firma a firma nasza firma otrzymata zaptate.

/podpis/

Zgodnie z umowa o podwykonawstwo, o ktérej mowa powyzej zostato potragcone z wynagrodzenia
zabezpieczenie gwarancyjne w kwocie , ha co wyraziliémy zgode, **

/podpis/

Oswiadczam, ze z wynagrodzenia potracona zostata kwota w wysokosci:
tytutem na co wyraziliémy zgode. ***

/podpis/

* niepotrzebne przekresli¢
** uzupetni¢ i podpisac w przypadku potracenia z wynagrodzenia zgodnie z umowa o podwykonawstwo
zabezpieczenia gwarancyjnego
*** uzupetniC i podpisa¢ w przypadku potracenia z wynagrodzenia wartosci innych niz wynikajace z
zabezpieczenia gwarancyjnego



