Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.28.2024

Zalacznik nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane pn.:
BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

UMOWA nr ZP/272-.........ccceen... 12024............

zawarta w dniu [......... r. / w ktérym zostat ztozony ostatni z podpiséw przedstawicieli stron]* pomiedzy:

Gming Pruszcz Gdanski — Urzedem Gminy Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem:

ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo, posiadajgcg NIP: 5932140699, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

.............................................. zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu w sprawie udzielenia

zamowienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym bez negocjaciji,

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.

2023 poz. 1605 ze zm.) — zwanej dalej ,ustawg PZP”, pod nazwg ,Budowa ulicy Neptuna w Straszynie”,

ktérego przedmiotem sg roboty budowlane o warto$ci nieprzekraczajgcej progdw unijnych, o jakich

stanowi art. 3 ustawy PZP.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuije sie do:

1)
2)

3)

wykonania robo6t budowlanych polegajgcych na budowie ulicy Neptuna w Straszynie,
uzyskania na rzecz Zamawiajgcego uprawnienia do przystgpienia do uzytkowania obiektu
budowlanego bedacego wynikiem ww. robé6t budowlanych,

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w §7 ust. 14.

2. Podstawg opracowania i realizacji umowy s3a:

1)
2)
3)

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia do postepowania ZP.271.28.2024, zwana dalej ,SWZ”,
oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,

dokumentacja projektowa pn. ,Budowa ulic Neptuna i Merkurego w Straszynie wraz z
odwodnieniem, oswietleniem i przytgczami wod-kan”, przy czym projekt budowlany obejmuje
wiekszy zakres robdét. Odcinek drogi objety przedmiotem zamdwienia zostat wskazany w
projekcie wykonawczym oraz zatgczniku graficznym, zakres robot objety przedmiotem

zamowienia nie obejmuje budowy przytaczy wodnych i sanitarnych.

1 W zaleznosci od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), tres¢ postanowienia w nawiasie
zostanie odpowiednio dostosowana.
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3. Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze czesciowe
spetnienie przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 nie prowadzi cho¢by do czesciowego
zaspokojenia interesu Zamawiajgcego, przez co strony zgodnie nadajg przedmiotowi umowy

okreslonemu w ust. 1 charakter niepodzielny.

§2.
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnoéci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.) - zwang dalej ,ustawg Prawo budowlane”, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektowa, decyzjg nr 1189/2018
pozwolenia na budowe z dnia 12.12.2018 r. wydang przez Staroste Gdanskiego, sztukg budowlana,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, SWZ, a takze ze zlozong

oferta.

§3.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 7
(siedem) dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie
330 (trzystu trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy.

3. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2. powyzej,
Zamawiajgcemu w razie zwioki Wykonawcy przystuguje na podstawie art. 492. Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (fgcznie z naleznym podatkiem VAT) w Kwocie .........ccccoevverennnnne. zt (stownie:
................................ ).
2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest

ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

§5.
ZASADY ROZLICZEN STRON
1. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czesci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie mogg tgcznie przekroczy¢
80% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy,

2) Faktury, o ktéorych mowa w pkt. 1), wystawiane bedg na podstawie protokotéw stanu
zaawansowania wykonanych robdt, o ktérych mowa w §9 ust. 5 umowy,

3) Zaptata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w §4 ust. 1 umowy nastgpi
po spetnieniu fgcznie nastepujacych warunkow:

a) podpisanie przez strony protokotu odbioru koncowego robét budowlanych,
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10.

11.

b) przedtozenie Zamawiajgcemu rozliczenia koricowego sporzgdzonego przez
Wykonawce,

¢) podpisanie przez strony protokotu wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy.
Wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujgcy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcag

nr i data)" oraz okreslenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699
Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca, bedacy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakc;ji, ktérych
warto$¢ wynosi co najmniej 15.000 zt, rachunek bankowy, na ktory bytyby dokonywane ptatnosci
zgodnie z umowa, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2024 poz. 361 ze zm.) — dalej jako ,ustawa
o VAT”, tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikow VAT.
Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wtasciwy dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o VAT?,
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.
W przypadku zwrotu ptatnoéci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT
— za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl
Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesyfanie faktur,
duplikatow faktur, zatgcznikdw (jesli sg wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie

elektronicznej na wytgczny adres: biuropodawcze @pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z ktérego

bedg wysytane faktury/duplikaty faktur/zatgczniki/faktury korygujace: ...............ccooieit.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich ani rozporzgdzaé w inny sposob

wierzytelnosciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

2 dotyczy wytagcznie wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.
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§6.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Nadzér inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.

2. Zakres dziatania inspektoréw nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo
budowlane.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany wspotdziata¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnosci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do zwotywania narady koordynacyjnej kazdorazowo na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wniosek o zwotanie
narady koordynacyjnych za posrednictwem adreséw e-mail wskazanych w §18 ust. 2,
zamieszczajgc w nim propozycje co do terminu odbycia narady. Narady zwotlywane sg w dniach
i godzinach pracy Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, stosownie do potrzeb — na terenie budowy lub
w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Obowiagzki koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo
budowlane, na przedmiotowej budowie pemi¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego
specjalnosci drogowej, pan Pawet Czajkowski.

6. Nadzér archeologiczny zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.

§7.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami
prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynaleznos¢ do witasciwej izby
samorzgdu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

2. Obowigzki kierownika budowy peti¢ bedzie ..o — uprawnienia budowlane

3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, Zze nowa osoba bedzie spetniaé pierwotne
warunki okreslone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym akceptacja
Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do §14 ust. 1
pkt 4) umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o kidérej mowa
w ust. 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkéw
przez nowg osobe.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ postawy

do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
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10.

11.

Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynnosci faktycznych oraz do sktadania oswiadczen wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentéw.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszerh wynikajgcych z warunkow
technicznych i uzgodnieh zawartych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzgcych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne
bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku,
przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w §18 ust. 2 umowy, o wydanie
takiego dokumentu, zawierajgcego: imie, nazwisko, serie i numer dowodu osobistego wraz ze
wskazaniem organu, ktéry wydat dowdd osobisty, osoby, na rzecz ktérej ma byé udzielone
petnomocnictwo. Zamawiajgcy wyda Wykonawcy dokument petnomocnictwa w terminie 5 dni od
otrzymania wniosku spetniajgcego wymagania okreslone w zdaniu poprzedzajgcym.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych obejmujgcych czynnosci: prace ziemne reczne, prace ziemne mechaniczne,
wykonanie podbudéw, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej, ustawianie
kraweznikow, opornikdw i obrzezy betonowych, ustawianie studni i wpustow deszczowych,
wykonanie rurociggéw, zageszczanie poditoza, ustawianie stupdw wraz z montazem opraw,
wykonanie linii kablowych, a Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamowienie pracownikami
zatrudnionymi na umowe o prace w zakresie czynnosci opisanych wyzej. Wymaog zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy oséb sprawujgcych
samodzielne funkcje w budownictwie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng
liste osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9. Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych
0s6b oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnosci, a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj
czynnosci wykonywanych przez pracownikow podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw ze
wskazaniem, przez ktérego podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest
zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢ wykonywane
przez osoby niewskazane na powyzszej liScie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystapieniem tych oso6b do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji
przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 9. wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
a Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.

Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10, Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 438.
ust. 2 ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamdéwienia, ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7

dni od dnia zgtoszenia zgdania, w szczegdlnosci:
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12.

13.

1)
2)

3)
4)

oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz

wysokosé wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest

zobowigzany utrzymywac ciggtos$¢ tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych przedstawi¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioski materialowe na proponowane do
zastosowania materialy wraz z zatgcznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami
higienicznymi,

realizowa¢ roboty budowlane przy zastosowaniu materiatdw zapewnionych przez
Wykonawce, dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz
spetniajgce wymogi umowy,

zapewnic na terenie budowy nalezyty tad i porzadek, przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. oraz
zapewni¢ ochrone znajdujacych sie na terenie budowy obiektéw, zieleni, sieci oraz urzagdzen
uzbrojenia podziemnego,

zagospodarowa¢ stanowigcy odpady materiat z rozbiorki oraz wykopu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi,
zabezpieczy¢ we wiasciwy sposob teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych
oraz zapewni¢ we wiasnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne,

zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy,

uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, zaréwno
z inicjatywy Zamawiajgcego, jak i na wniosek Wykonawcy, lub skierowa¢ do uczestnictwa
upowazniong przez siebie osobe,

przywrdci¢ do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym drogi
dojazdowe stuzgce Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz
wyptaci¢ na swoj koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz oséb trzecich z tego tytutu,
przy czym dziatania te Wykonawca zrealizuje nie pdzniej niz do dnia odbioru kohcowego robot
budowlanych,

po zakonczeniu robdt, a przed ich zgtoszeniem do koncowego odbioru, uporzgdkowac teren
budowy,
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14.

10)

11)

12)

13)

14)

opracowaé, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, projekt tymczasowej
organizacji ruchu iuzyskaé jego zatwierdzenie przez wiasciwy organ oraz przedtozyé
Zamawiajgcemu przedmiotowy projekt przed rozpoczeciem realizacji robét,

przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ gestorow
istniejacego uzbrojenia podziemnego, a w razie koniecznosci roboty wykonaé¢ pod ich
nadzorem,

udostepnic¢ teren budowy spétce Eksploatator Sp. z 0.0. na czas prowadzenia ewentualnych
dziatan zwigzanych z robotami przy infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej,

przed rozpoczeciem robot budowlanych wykona¢ monitoring istniejgcej kanalizacji sanitarne;j
i przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej inspekcje TV na ptycie
CD lub DVD w terminie 7 dni od dnia jego wykonania.

po zakonczeniu robot budowlanych wykonac¢ monitoring istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz
nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej wraz z przedtozeniem inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w branzy sanitarnej inspekcji TV na ptycie CD lub DVD w terminie nie pozniej

niz 5 dni przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu:

1)

2)

najpézniej w dniu odbioru kohcowego robdt budowlanych, wszelkich dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci:

a) uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

b) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét budowlanych, a takze protokoty
Z badan, pomiaréw i sprawdzen oraz niezbednych protokotdw potwierdzajgcych
prawidlowe wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo
budowlane

w terminie realizacji przedmiotu umowy, okreslonym w §3 ust. 2, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu:

a) oryginat dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla Zamawiajgcego prawa do
rozpoczecia uzytkowania obiektu bedgcego wynikiem robét budowlanych,

b) kopie dokumentu potwierdzajgcego wystgpienie przez Wykonawce do organu nadzoru
0 przyjecie obiektu do uzytkowania

c) oryginat dokumentacji powykonawczej wszystkich branz w formie pisemnej w liczbie 1
egzemplarza, ktéra bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

- kopie zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, rysunki, opisy
uzupetniajgce do projektu budowlanego, stuzgce realizacji obiektu, jesli byly takie
wykonane,

- oryginat dziennika budowy,

- wszelkie atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, wyniki badan, protokoty
badan i sprawdzen gwarancje urzgdzen, protokoty odbioru od gestoréw sieci,

- zestawienie catosci wbudowanych materiatéw z podaniem poszczegdinych ilosci

oraz rodzaju wbudowanych materiatéw z podziatem na branze
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15.

d) kopie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt 2) lit. a) - 2) powyzej:
- W postaci papierowej 1 egzemplarz,
- w postaci elektronicznej, dostarczona na fizycznym nosniku danych,
co zostanie odnotowane w protokole wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §10
ust. 2.
Fakt przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 1) zostanie odnotowany w

protokole odbioru korncowego robét budowlanych.

§8.
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa / z udziatem
podwykonawcow w nastepujgcych zakresach............ccccceviiiiiiiiiiii 3
Wykonanie czesci zaméwienia przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcoéw.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
dotyczy to rowniez ptatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien
otrzymac, przed ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7. niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spelnia on wymagan okreslonych
w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie
za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.
Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku

bankowego podwykonawcy,
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,
c) zakres robot objetych umowag o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

3 Tresé ustepu zostanie dostosowana stosownie do ztozonej przez wykonawce oferty.
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e)

f)

9)
h)

)

k)

wysokosé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czesc¢ robot, ktéra ma byé wykonana przez
podwykonawce, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prace,

zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwaranciji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

zasady odbioru robot,

zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wyznaczeni przez Zamawiajgcego,

zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg by¢
dtuzsze niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji zawartej umowy, a takze rozporzgdzania nimi w inny sposob,

zapis 0 obowigzku ztozenia przez podwykonawce wraz z fakturg lub rachunkiem za
wykonane roboty budowlane - pod rygorem wstrzymania zapfaty wynagrodzenia -
dokumentow potwierdzajgcych zaspokojenie przez podwykonawce roszczen dalszych
podwykonawcow o wynagrodzenie za odebrang czes¢ przedmiotu niniejszej umowy, a
w przypadku braku zaspokojenia tych roszczeh w terminie — o obowigzku
niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z przediozeniem

kopii niezaptaconych faktur lub rachunkoéw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia przekazania kopii umowy moze wniesS¢ pisemny sprzeciw,

jezeli umowa nie spetnia wymaganh okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapfaty

wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego

sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrym

mowa w ust. 8. zdanie pierwsze, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci réwnej lub

mniejszej niz 50 000 (piec¢dziesiat tysiecy) zt, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a)

b)

<)
d)

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
okreslonego w §4 ust. 1. umowy,

objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na
budowie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),
ustugi transportowe,

ustugi z zakresu BHP i ppoz,
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

e) dostawy materiatéw i urzgdzen niezbednych do realizacji zamoéwienia,
f) ustugi najmu sprzetu, urzadzen i Srodkéw transportu zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez
dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub na podstawie przediozone;j
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatnosé
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkow
wystawionych przez podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw) wraz z dowodami
potwierdzajgcymi zaspokojenie przez Wykonawce wymagalnych roszczen podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow o wynagrodzenie za odebrang czgs¢ przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do ich uzupetnienia, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin. Jezeli,
mimo cigzgcego na Wykonawcy obowigzku opisanego w zdaniu poprzedzajgcym, wystawi on
fakture, bedzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umowg, a Zamawiajgcy
podejmie odpowiednie dziatania opisane w §5 ust. 7.

Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowaé moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjecie odpowiednich dziatan
opisanych w §5 ust. 7.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 18, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy informuje

Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz

0 ztozeniu do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potragca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego

wiasnych pracownikéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy

kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcow, ktéry przez swoje zachowanie lub

jakos¢ wykonanej pracy da powdéd do takiego usuniecia.

§9.

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania robot budowlanych przeprowadzane
bedg odbiory robot zanikowych, czesciowe odbiory robét oraz odbiér koncowy roboét budowlanych.
Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego
odpowiedniej specjalnosci w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru
robot zanikowych, po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robot zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.
Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopetnili obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio

w ust. 2 i 3, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia
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10.

i otwory niezbedne do oceny wykonanych robét, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.

Wykonawca zgtasza inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci gotowosc¢
do sprawdzenia zaawansowania wykonanych rob6t w odstepach miesiecznych. Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci dokonujg czesciowego odbioru robdt w
terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgtoszenia. Czesciowy odbior robot jest
potwierdzany protokotami stanu zaawansowania wykonanych robét, kidére podpisujg kierownik
budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorom nadzoru inwestorskiego
w odpowiedniej specjalnosci przy czesciowym odbiorze robot protokotéw odbioru tych robét
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw przy udziale kierownika budowy i inspektoréow
nadzoru w odpowiedniej specjalnosci. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
usuniecie.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot budowlanych
dokonujac wpisu do dziennika budowy i kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie w formie
dokumentowej przy uzyciu adreséw e-mail wskazanych w §18 ust. 2.

Zamawiajgcy w terminie 5 (pieciu) dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, uzyska
od inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzenie gotowosci zadania do odbioru kohcowego
robét budowlanych.

Po potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru
koncowego robot budowlanych Zamawiajagcy przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbior
koncowy robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na
odbioér koncowy robot budowlanych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 14 pkt 1) umowy.
W odbiorze koricowym robdt budowlanych uczestnicza: Wykonawca i/lub pisemnie upowazniona
do dziatania w jego imieniu osoba; Zamawiajgcy lub osoba wskazana w §18 ust. 4, ktorg
Zamawiajgcy upowaznia do dokonania odbioru konhcowego robét budowlanych w jego imieniu;
kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze koricowym
rob6t budowlanych zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu i inspektorom nadzoru
inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci protokotdow potwierdzajgcych wykonanie robét przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw przy udziale kierownika budowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w odpowiedniej specjalnosci. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen lub z powodu nieprzedstawienia na
odbidr koncowy robot budowlanych wszystkich wymaganych dokumentéw niezbednych do oceny

zgodnosci wykonanych robot z umowg, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy robdt
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11.

12.

13.

14.

15.

budowlanych i wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad, przeprowadzenia
prob i sprawdzen lub uzupetnienia wymaganych dokumentéw, uwzgledniajgcy ich techniczng
ztozono$¢, a po jego uptywie powréci¢é do wykonywania czynnosci odbioru koncowego robét
budowlanych.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtowosci, o ktéorych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
dokonuje odbioru koncowego robot budowlanych i sporzgdza protokdt odbioru koncowego robot
budowlanych. Postanowienia ust. 10 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robét budowlanych wad nieistotnych
nadajgcych sie do usuniecia, ktére nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu
budowlanego bedgcego wynikiem robot, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego robot
budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposéb ich usuniecia, a takze wyznacza Wykonawcy
termin ich usuniecia.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji usuniecia wad nieistotnych, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad. Z czynnosci
zostanie sporzgdzony protokét usuniecia wad nieistotnych.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przeglgddéw, po ktérych sporzadzane sg
protokoty z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Postanowienia ust. 13 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia

wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§10.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiér przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koricowego robo6t budowlanych oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla
Zamawiajgcego prawa do uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem robot
budowlanych, a takze dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w §7 ust. 14.
Na okoliczno$¢ odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokdt wykonania przedmiotu

umowy.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci [...]% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. ......ccccooiceiiiiiinnnn zt.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zwroéci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone
podpisanym protokotem wykonania przedmiotu umowy.

30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. ......cccccciiiiineninne. zt pozostawiona

zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
6. Kazdorazowo w przypadku:
1) niedotrzymania przez Wykonawce umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi,
3) zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ktérejkolwiek z przyczyn
okreslonych w pkt 1-3 powyzej, do stosownego przediuzenia wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w ten sposob, aby:
1) okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmowat: 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) okres waznosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady obiektu bedacego
rezultatem robdt budowlanych kohczyt sie nie wczesniej niz po uptywie 15 dni od konca

okresu, na jaki udzielona zostata rekojmia.

§12.
REKOJMIA

1. Zamawiajgcemu przystuguje ................... — miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedgcego
rezultatem robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data
podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

2. Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce
do ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy niz 7 dni.

3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedgcego rezultatem robdét budowlanych objetych
przedmiotem umowy udzielong rekojmie przedtuza sie o okres, jaki uptynat od chwili stwierdzenia
wad do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

§13.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za niedotrzymanie okreslonego w §3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

2) zanieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1
umowy,

4) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy
przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zapfate

wynagrodzenia,
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5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej

umowy nie zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci

3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za

kazdg zawartg umowe lub zmiane umowy,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodnos$é

Z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3%

wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazda

nieprzedtozong, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w §8 ust. 10 niniejszej umowy —

w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy,

w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w §7 ust. 9 umowy wykonujg osoby,

ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy

stwierdzony przypadek,

w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania

nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w §7 ust. 10 umowy — w wysokoSci

2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw zgdanych przez Zamawiajgcego

w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

0 prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia - w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki,

w przypadkach:

a) prowadzenia robdt budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,

b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana w §7
ust. 2 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w §7 ust 1 umowy,

w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek.

w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpadéw, o ktérym mowa w §7.

ust. 13 pkt 4) - w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt,

za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:

a) kierownika budowy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,

b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

przedstawiciel Wykonawcy jest jednoczesnie kierownikiem budowy, wéwczas kare umowna,

o ktérej mowa w pkt 13) lit. a) i b) powyzej, nalicza sie tylko z jednego tytutu,

w przypadku nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy —w wysokosci 1000 (jeden tysigc)

zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia jego stwierdzenia przez

Zamawiajgcego,
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15) w przypadku wbudowania materialu budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioskiem materiatowym
- w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, w okolicznosciach wskazanych w §15 ust. 10 umowy
— w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy.

2. Maksymalna, tgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczyé:
45% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1 umowy.

3. taczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy.

4. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zaptate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje
sie wymagalne w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym ziscity sie przestanki do ich naliczenia, lub
z uptywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwioki (w przypadku kar umownych
ustalonych za zwioke).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutow,

2) prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone
kary umowne,

3) prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§14.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt1l ustawy PZP przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zaméwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia:
1) termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w §3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie

z powodu opdéznien wynikajgcych z:

a) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie robét
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajacag z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepisdéw prawa, okreslajacych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;
w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przediuzeniu
odpowiednio o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce

prawidtowe wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy,
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2)

3)

4)

b)

<)

d)

e)

f)

wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych
zakres itermin realizacji ma wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,
wystgpienia zmiany w dokumentaciji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji technicznej,
odpowiednio o ilos$¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,
wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy i uniemozliwiajacych dalsze prowadzenie robot,
wynikajgcych w szczegdlnosci z: wad i brakéw w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentéw budowy majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci
prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktéry
moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub pozwolen — odpowiednio o ilos¢
dni, w ktérych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

opdznien w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organéw,
w szczegolnosci eksploatatoréow infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego
przypadku,

wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako: pozar, powoddz, huragan, eksplozja, awarie
energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaznej,
atakze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich
pozostajgce poza kontrolg stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, ajezeli mozliwe byty do przewidzenia, nie mozna byto im zapobiec,
uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie robodt, o ilos¢ dni jej trwania lub ilos¢ dni

niezbednych do usuniecia skutkéw zdarzen bedacych wynikiem sity wyzsze;.

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa podatkowego w zakresie

stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w §18 ust. 4 umowy

wymaga zawarcia aneksu do umowy.

kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w §7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia

aneksu do umowy.

Okolicznosci powodujace opdznienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt1) lit. a) - d) muszg byé

odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez

Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania umowy.

Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamoéwienia jest mozliwa

pod warunkiem zaproponowania innych o0so6b spetniajgcych pierwotne warunki SWZ.

W szczegodlnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy
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Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
Zobowigzany jest dokonac¢ zmiany tych osdb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
whniosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowaé
z podwykonawstwa, zmieni¢ podwykonawce.

6. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatldw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, a takze zmiany dotyczacej sposobu
i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robét zamiennych nie prowadzgcych do
modyfikacji ogélnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:

1) zwiekszenia bezpieczenhstwa realizacji rob6t budowlanych,

2) usprawnienia procesu budowy,

3) ulepszenia realizowanego zamowienia,

4) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej

- przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu
budowlanego bedgcego wynikiem robét budowlanych.

7. Koniecznosc¢ oraz zasadnos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych w ust. 6
powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.

8. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4)
oraz w ust. 2 ustawy PZP, atakze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te mialy wptyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Wpynagrodzenie za wykonanie robdt zamiennych okreslonych w ust. 6, zostanie ustalone na
podstawie  ofertowego  kosztorysu zamiennego, sporzgdzanego przez \Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru robdét
przedstawionego przez Wykonawce lub Projektanta, a w przypadku robdt innych niz
w przedmiarze podstawowym — na podstawie szczegotowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz
cenach i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia konieczno$ci wykonania robét zamiennych, nie
wyzszych od $rednich cen inarzutdw publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud,

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cennikéw producentéw.

§15.
KLAUZULA WALORYZACYJNA NA PODSTAWIE ART. 439 PzZP
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
umowy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia.
2. Strony mogag pisemnie zadac¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zakres

przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce inieodebrany przez
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Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych
wust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy poziom zmiany wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej (pozycja BUDOWNICTWO) publikowanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego, dostepnego w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych?id=312&s=93 (dostep w dn. 26.06.2024 r.) lub w Biuletynie

Statystycznym, w ukladzie okres poprzedni = 100, wzrosnie lub obnizy sie o co najmniej 6%

w odniesieniu do poziomu w/w wskaznika za miesigc, w ktérym nastgpito otwarcie oferty
Wykonawcy.
3. Poziom zmiany wskaznika, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie ustalony wg ponizszego wzoru:

Z — (&Xﬂxﬂxﬁx an_1an
w () 100~ 100~ 100~ 100~ U7 100 100

)—1))(100%

gdzie:
+Zw (n)” —zmiana wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej po n-tym miesigcu;
»Wo” — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100
~W1” — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
= 100)
IN2' W3” .. — wskazniki 27, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)
Wh1— wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktérym nastgpito wystgpienie
0 zmiany wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
»Wn” — wskaznik ,n” z miesigca, w ktérym wystgpiono o zmiane wysokosci wynagrodzenia
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)
4. Obliczenie zwaloryzowanej kwoty wynagrodzenia wykonawcy, dokonane zostanie przy uzyciu
kalkulatora dostepnego na stronie internetowej GUS — Dziedzinowe Bazy Wiedzy, Katalog, Dane
do waloryzacji, Kontrakty budowlane (formuta jednowskaznikowa), dostepnej pod adresem

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 (dostep w dn. 26.06.2024r.), z uwzglednieniem

ponizszych wymagan:

a) Kwota podlegajgca waloryzacji: kwota wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed
dniem ztozenia wniosku

b) Rodzaj: Budownictwo

c) Wspétczynnik (niepodlegajgcy waloryzacji) (a): 0,5

5. W przypadku braku dostepu do kalkulatora, o ktérym mowa w ust. 4, obliczenie zwaloryzowanej
kwoty wynagrodzenia wykonawcy zostanie dokonane zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) wartos¢ mnoznika korygujgcego Ww(n), zostanie obliczone poprzez przemnozenie przez

siebie wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej (dziat: BUDOWNICTWO) dla

kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie oferty Wykonawcy
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2)

(miesigc 0, gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca, od ktérego strony zmienig
wynagrodzenie wynikajgce z umowy wg ponizszego wzoru:
W; W, W; Wi1 Wy

W,
W, =a+(1- X (—X—X X X it e e X X
way =2+ (1 =2) X (355X 755 790 % Too 100 100

)

gdzie:

~Ww (ny” — wartos¢ mnoznika korygujacego dla n-tego miesigca;
waloryzacji (element niewaloryzowany).

»Wo” — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W1” — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
= 100)

IN2' W3” .. — wskazniki 27, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)

Wh1— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc w ktérym nastgpito wystgpienie
0 zmiany wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»Whn” —wskaznik ,n” z w ktérym wystgpiono o zmiane wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
= 100)

Uwaga: llorazy wskaznikéw cen ( %) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww () nalezy oblicza¢
z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.
Wartos$¢ zwaloryzowanej kwoty wynagrodzenia wykonawcy (WZ) zostanie obliczona zgodnie

Z ponizszym wzorem:
WZ =W X Ww (n)

gdzie:
W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

»Ww )" —warto§¢ mnoznika korygujgcego dla n-tego miesigca;

6. Zgdanie zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 2, ztozyé mozna nie wczesniej niz po

uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);

mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one

wprowadzane nie czesciej niz co 1 miesigc. Do zgdania Wykonawca zatgcza zaktualizowany

kosztorys robo6t budowlanych pozostatych do wykonania, za ktére wynagrodzenie Wykonawcy ma

zosta¢ zwaloryzowane.

7. Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego

w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4

ust. 1 umowy.
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10.

Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do umowy, ktéry bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury na kwote zwaloryzowang, wskazang w tym aneksie.
Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
Pzp.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Obowigzek ten Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do
umowy z Zamawiajgcym, na mocy ktérego nastgpita zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi
na zmiane cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie podwykonawcy
potwierdzajgce wykonanie przez Wykonawce obowigzku wobec podwykonawcy, o ktérym mowa

powyzej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiajgcym.

§16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca

od umowy powinna podac¢ takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§17.
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wpykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokot inwentaryzacji wykonanych robot
weditug daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robét
w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzgdzonego przez Wykonawce.
Protokét ten stanowié bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych roboét.

2) Strony wspdlnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych roboét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona,
z ktérej przyczyny nastagpito odstgpienie od umowy.

3) Wpykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wiasnos¢ w terminie najpézniej 14 (czternastu) dni od
przerwania robot.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

5) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane
roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapisow §8 ust. 12-21 niniejszej

umowy.
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2.

Jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy

zastosuje wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

§18.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedg
przekazywaty sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:
1) Wykonawca — .........ccevvunene. Jtelo adres e-maiil ..........oooiiii
2) ZamawiajgCy — .......cocoeiinnnnn Jtelo adres e-mail .................. @pruszczgdanski.pl
Zasada, o ktérej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do oswiadczen woli i wnioskow Wykonawcy
0 sporzadzenie aneksu do umowy, ktore strony beda przekazywatly sobie w formie pisemnej na
adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.
Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspotdziatania z Wykonawca i koordynacji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu umowy jest pan/i .............cocoviiiiiiiiinann,
W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, strona, ktérej zmiana ta
dotyczy obowigzana jest bezzwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie drugg strone w formie pisemne;,
pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.
Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy,
w tym z odstgpieniem od umowy i wynikajacymi z niego skutkami, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono [w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego / w formie elektronicznej i podpisano
podpisami kwalifikowanymi].*

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Signature Nqt Merified
Dokument podpisghy przez

Andrzej Antoni-Bozyk
Data; 2024.07.11114:55:45 CEST

4 W zaleznosci od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), tres¢ postanowienia w nawiasie
zostanie odpowiednio dostosowana.

str. 22



		2024-07-11T14:55:45+0200




