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Kody zamowienia wg CPV

71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
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1 WPROWADZENIE

Opracowanie obejmuje Opis Przedmiotu Zamoéwienia dla zadania inwestycyjnego: ,Wykonanie

Dokumentaciji Projektowej Instalacji Waloryzacji Zuzla w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania

Odpadéw w Krakowie”. Wiascicielem Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw (zwanego

dalej: ZTPO) jest Krakowski Holding Komunalny S. A. z siedzibg przy ul. Jana Brozka 3 w Krakowie.

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamoéwienia zawiera wytyczne dla Wykonawcy dotyczgce wykonania

Projektu Podstawowego, Architektoniczno-budowlanego, Technicznego oraz Wykonawczego nowej

instalacji Wezta Waloryzacji Zuzla (zwanej dalej: WWZ) wraz z uzyskaniem niezbednych

przewidzianych prawem zgdd i pozwolen, projektu gospodarki remontowej oraz prowadzenia

Nadzoru Autorskiego.
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2 DEFINICJE

BAT (najlepsze dostepne techniki) — najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju
technologii i metod prowadzenia danej dziatalnosci, wykorzystywany jako podstawa ustalania
granicznych wielkosci emisyjnych, majgcych na celu eliminowanie emisji lub, jezeli nie jest to
praktycznie mozliwe, ograniczanie emisji i wptywu na $rodowisko jako cato$¢. Odnoszg sie do
Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiajgca konkluzje
dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadow.

DCS - istniejagcy zintegrowany system monitorowania, wizualizacji i zdalnego sterowania procesami

wraz z archiwizacjg danych pomiarowych (z ang. Distributed Control System).
Dokumentacja — oznacza Dokumentacje Projektowg jak i Karty Nadzoru Autorskiego.

Dokumentacja Powykonawcza — kompletna dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami
wzgledem Dokumentacji Projektowej dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi. Dokumentacja obejmuje wszystkie wbudowane Ilub zmienione
w jakikolwiek sposéb materialy, instalacje i urzadzenia w formie opisowej wykonanych robét lub
wprowadzonych zmian, rysunki powykonawcze, instrukcje obstugi, schematy serwisowe instalacji,
indywidualne karty gwarancyjne urzadzeh wraz z kopiami dowoddéw zakupu (w przypadku
koniecznosci posiadania w celu utrzymania waznosci gwarancji producenta), instrukcje
programowania, kody dostepu itp. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej bedzie leze¢ po stronie

podmiotu realizujgcego Inwestycje.

Dokumentacja Projektowa — wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia

niezbedne do realizacji Przedsiewziecia z wytgczeniOem Dokumentacji Powykonawcze;.

Dokumentacja Przetargowa — wszystkie dokumenty opublikowane przez Zamawiajgcego na etapie
postepowania przetargowego oraz dodatkowe dokumenty uzupetniajgce i wyjadniajgce, a takze

wszystkie odpowiedzi na pytania Wykonawcéw udzielone w formie pisemne;.

Dyzurny Inzynier Ruchu — osoba zatrudniona przez Zamawiajgcego, do ktérej obowigzkow nalezy
monitorowanie i kontrolowanie pracy catej instalacji ZTPO, w tym: przyjecia i przygotowania
odpaddéw, spalania odpadéw i odzysku energii, przetworzenia i wyprowadzenia energii,

oczyszczania spalin i zagospodarowania odpadéw poprocesowych.

Dziennik Budowy — czes¢ dokumentacji budowy wynikajgca z przepiséw Prawa Budowlanego
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
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zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 963 wraz z p6zn. zm.)) dostepna na terenie

budowy lub rozbidrki dla oséb upowaznionych do dokonywania wpiséw.

Dziennik Realizacji Prac — cze$¢ dokumentacji, w ktérej systematycznie jest prowadzony zapis
wszystkich wykonywanych prac technologicznych.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) — strefa wolnego handlu i wspdlnego rynku obejmujgca

panstwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z wyjatkiem Szwajcarii.

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu — miedzynarodowa organizacja majgca na celu
utworzenie strefy wolnego handlu artykutami przemystowymi miedzy panstwami cztonkowskimi
drogg redukciji cet i ograniczen importowych.

FMEA, Analiza Modutéw i Efektéw Awarii (ang. Failure Modes and Effects Analysis) — metoda
analizy przyczyn i skutkdw wad, ktérej celem jest zapobiezenie wadom wystepujgcym w instalacjach

juz na etapie projektowym.

Harmonogram Realizacji Prac — dokument przygotowany przez Wykonawce przedstawiajgcy
poszczegolne etapy/zakresy realizacji Prac oraz obejmujgcy zakres wyszczegdlniony w pkt. 4.13
niniejszego OPZ.

Instalacja — stacjonarne urzadzenie techniczne, zespdt stacjonarnych urzadzen technicznych
powigzanych technologicznie, do ktérych tytutem prawnym dysponuje ten sam podmiot i potozonych
na terenie jednego zaktadu, obiekty budowlane niebedgce urzgadzeniami technicznymi ani ich

zespotami, ktérych eksploatacja moze spowodowaé emisje.

Karta Nadzoru Autorskiego (KNA) — dokumentacja techniczna wykonywana przez Projektanta na
etapie realizacji Inwestycji zawierajgca opis rozwigzan zastosowanych w trakcie prac stanowigcych

odstepstwo od rozwigzanh zawartych w Dokumentacji Projektowe;.
KHK S.A. — zastosowany skrot oznacza Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie.

Linia Termicznego Przeksztatlcania Odpadow lub Linia Technologiczna lub Linia — zesp6t
urzgdzen realizujgcy sekwencyjnie cigg proceséw technologicznych niezbednych dla termicznego
przeksztatcania odpadéw komunalnych, umozliwiajgcy spalenie odpadéw oraz odzysk zawartej

w nich energii sktadajgcy sie z:

e Wezla Przyjecia i Przygotowania Odpaddéw;

e Wezta Spalania Odpadéw i Odzysku Energii;

e Wezta Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii;
e Wezta Oczyszczania Spalin;

e Wezet Waloryzacji Zuzla;

e Wezla Stabilizowania i Zestalania.
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Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg

zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Nadzér Autorski — czynno$ci sprawowane przez Projektanta na etapie realizacji Inwestycji,
polegajgce na zachowaniu zgodnosci wykonanych Robo6t z zatwierdzonym Projektem
Wykonawczym oraz wprowadzanie niezbednych rozwigzan zamiennych wraz z opracowaniem Kart

Nadzoru Autorskiego.

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) lub Opracowanie - Wymagania Zamawiajgcego opisane
w formie Opisu Przedmiotu Zamowienia stanowigcego zatgcznik do Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia.

Parametry Wymagane przez Zamawiajagcego — Parametry Wymagane przez Zamawiajagcego

dla skutecznosci odzysku metali, wydajnosci instalacji oraz czystosci odzyskanych metali tj.:

e | Parametr Wymagany przez Zamawiajacego — minimalna skuteczno$¢ odzysku metali
zelaznych w instalacji WWZ przy pracy z nominalng wydajno$cig instalacji wyrazona w [%];

e |l Parametr Wymagany przez Zamawiajgcego — minimalna skutecznos¢ odzysku metali
niezelaznych w instalacji WWZ przy pracy z nominalng wydajnoscig instalacji wyrazona
w [%];

e Il Parametr Wymagany przez Zamawiajgcego — nominalna wydajno$¢ instalacji WWZ
wyrazona w [Mg/h];

e |V Parametr Wymagany przez Zamawiajgcego — maksymalny wagowy udziat
zanieczyszczen zawartych w odzyskanych metalach zelaznych w instalacji WWZ przy pracy
z nominalng wydajnoscig instalacji wyrazony w [%],

e V parametr Wymagany przez Zamawiajagcego - maksymalny wagowy udziat
zanieczyszczen zawartych w odzyskanych metalach niezelaznych w instalacji WWZ przy

pracy z nominalng wydajnos$cig instalacji wyrazony w [%],
ktérych spetnienie jest niezbedne podczas realizacji Umowy.

Pozwolenie Na Budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie Robét Budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Pozwolenie Wodno-Prawne — w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
Z pbézniejszymi zmianami.
Pozwolenie Zintegrowane — w rozumieniu Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia

27 kwietnia 2001 r. z pézniejszymi zmianami.

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333)

Z pdzniejszymi zmianami.
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Prace Projektowe lub Prace — prace polegajgce na opracowaniu petnej Dokumentacji dla nowej

instalacji Wezta Waloryzacji Zuzla.

Projekt Architektoniczno-Budowlany — opracowanie niezbedne do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz do jego realizacji, o zakresie zgodnym z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z p6zn. zm.) oraz rozdziatem nr 3 w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.).

Projekt Podstawowy — wielobranzowa dokumentacja techniczna pozwalajgca na przedstawienie
zasadniczych rozwigzan technicznych, w tym rozmieszczenie i gabaryty urzgdzen i instalacji, bilanse
masowe i energetyczne, schematy P&l oraz elementy architektury i zagospodarowania terenu.

Projekt Podstawowy obejmuje zakres wyszczegdlniony w pkt. 4.14.4 niniejszego OPZ.

Projekt Techniczny — opracowanie przygotowane przez Wykonawce w zakresie zgodnym z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z p6zn. zm.) oraz rozdziatem
nr 4 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.).

Projekt Rozbiorki — wielobranzowa dokumentacja techniczna pozwalajgca na przedstawienie
zakresu i sposobu bezpiecznego wykonania robét rozbiérkowych. Projekt Rozbiérki zawiera m.in.:
opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng, szczegdétowy opis robot rozbiérkowych,

metody zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas prowadzonych robét.

Projekt Wykonawczy — obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementéw Robodt, przedstawia
szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzgdzen i elementéw Robét, ich parametry wymiarowe
i techniczne, szczegdtowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowg) urzadzen (wraz ze stosownymi
obliczeniami technicznymi) i materiatéw oraz obejmuje co najmniej zakres wyszczegdlniony w pkt.
4.14.4 niniejszego OPZ.

Prototyp — pierwszy wykonany egzemplarz wedlug dokumentacji opracowanej dla danego typu lub
serii maszyn i urzgdzen, stanowigcy podstawe do dalszej produkgciji, nie bedgcy przedmiotem seryjnej

produkcji dopuszczonej do ogdlnego uzytku.

Przedsiewziecie lub Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne polegajgce na dostawie, montazu

i uruchomieniu nowej instalacji WWZ w ZTPO w Krakowie.

Przedstawiciel Zamawiajacego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do bezposredniego
kontaktu z Wykonawcg. Przedstawiciel Zamawiajgcego upowazniony bedzie do podejmowania
decyzji w imieniu Zamawiajgcego dotyczacych prowadzonych Prac. Przedstawiciel Zamawiajgcego
bedzie réwniez petnit funkcje kontroli nad prowadzonymi Pracami Projektowymi oraz podpisywaniem

czesciowych i koncowych protokotéw odbioru Prac.
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Raport — dokument o postepie Prac, bedzie przygotowywany przez Wykonawce w cyklu
miesiecznym wedtug wzoru opracowanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego oraz bedzie
sporzadzany i przedktadany Zamawiajgcemu w ilosciach uzgodnionych, w formie pisemnej
i elektronicznej, w terminie 3 dni roboczych od zakonczenia danego miesigca. Raporty bedg
skladane od dnia podpisania umowy do momentu zakonczenia Prac nad Dokumentacjg Projektowg

oraz na etapie Nadzoru Autorskiego.

Roboty — okreslenie dotyczace zaréwno Robé6t Budowlanych, jak i Robét Branzowych

wykonywanych na etapie realizacji Inwestycji.

Roboty Budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiorce

obiektu budowlanego.

Roboty Branzowe — prace polegajgce na wykonaniu instalacji, montazu urzadzen i/lub modernizaciji
istniejgcych ukladéw w danej branzy: m.in. branza technologiczna, branza instalacyjna, branza

elektryczna, branza AKPIA.
Rozruch — zespoét zaplanowanych czynnosci prowadzgcych do uruchomienia instalacji WWZ.

Strony — podmioty bezposrednio uczestniczace w Umowie na wykonanie przedmiotowych Prac

Projektowych tj. Zamawiajgcy oraz Wykonawca.

SWZ — Specyfikacja Warunkdow Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zaméwien publicznych (t. j. Dz. U z 2023 poz. 1605 z p6zn. zm.).

Umowa lub Kontrakt — wzajemne uzgodnienia zawarte pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
okreslajgce obowigzki i prawa obu stron, zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia przez

Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Przetargows.

Wada — kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwos$é zaprojektowanej instalacji WWZ
powodujgca pogorszenie lub utrudnienie pracy instalacji i uktadow towarzyszgcych, ktérg da sie
wyeliminowaé za pomocg wspétczesnych rozwigzan projektowych. Wadg jest nie tylko wtasciwosé,
lecz takze stwierdzony brak witasciwosci zaprojektowanej instalacji, o ktérej Wykonawca zapewnit
Zamawiajgcego. W odniesieniu do zaprojektowanej nowej instalacji WWZ i parametréw urzgdzen
wadg jest takze brak spetnienia Parametréow Wymaganych przez Zamawiajacego oraz
pozostatych wymagan okreslonych w Dokumentacji Przetargowej na etapie projektowym. Brak lub
wadliwos¢ Dokumentaciji, ktérg na mocy Umowy Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu, jej
liczbie, stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak,

jest wykonany poprawnie czy nie.
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Wiasciwy Organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, organ
ochrony srodowiska lub BHP, UDT, CUDT oraz inne urzedy i instytucje nadzorujgce proces

inwestycyjny, stosownie do ich wtasciwosci.

WW?Z — Wezet Waloryzacji Zuzla bedgcy zespotem urzgdzen stuzgcych do odzysku metali zelaznych
i niezelaznych z Zzuzla pochodzacego z procesu termicznego przeksztatcania odpaddw,

realizowanego na terenie ZTPO.

Wykonawca lub Projektant — podmiot odpowiedzialny za realizacje Prac Projektowych zgodnie

Z przedstawionym zakresem w punkcie 4.

Zaktad lub ZTPO - obejmuje swym zakresem Zaktad Termicznego Przeksztatcania Odpadow przy
ulicy Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie oraz sie¢ cieptowniczg odprowadzajgcg wyprodukowang
energie cieplng i sie¢ elektroenergetyczng odprowadzajgcg wyprodukowang energie elektrycznag

wraz z niezbedng infrastruktura.
Zamawiajacy lub Inwestor — Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie.

Zgtoszenie budowy lub Zgtoszenie robét budowlanych — zgtoszenie budowy lub wykonania
innych robét budowalnych do organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie zgodnym

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z p6zn. zm.)
Skroty literowe oraz oznaczenia uzywane w niniejszym OPZ nalezy rozumie¢ nastepujgco:

e AKPIA — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka;
e BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy;

e DCS -z ang. Distributed Control System;

e DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa;

e nN — niskie napiecie;

e OPZ - Opis Przedmiotu Zamowienia;

e ppoOz. — przeciwpozarowe;

e SN - S$rednie napiecie;

e ST - specyfikacja techniczna;

e UE - Unia Europejska;

e UDT — Urzad Dozoru Technicznego;

e WIOS — Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska;
e WWZ — Wezet Waloryzacji Zuzla;

e ZTPO - Zakfad Termicznego Przeksztatcania Odpadow w Krakowie.
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3 OPIS STANU AKTUALNEGO

3.1 OPISINSTALACJI

W skiad Instalacji — Zaktad Termicznego Przeksztatcania Opadow wchodzg nastepujace obiekty

budowlane:

e Ob. Nr 01 — Gtéwny budynek procesowy;

e Ob. Nr 02 — Budynek gospodarki pozostatosciami procesowymi;
e Ob. Nr 03 — Budynek administracyjno — socjalno — edukacyjny;
e Ob. Nr 07 — Wiata parkingowa;

e Ob. Nr 09 — Wiata z kontenerem dla potrzeb stacji transformatorowej 110/15 kV.

Gtéwny budynek procesowy (ob. nr 01) jest usytuowany w centralnej czesci dziatki i peini funkcje

produkcyjno — technologiczng. W obiekcie tym sg zlokalizowane nastepujgce wezty technologiczne:

e Wezel Przyjecia i Przygotowania Odpadoéw;
e Wezet Spalania Odpadow i Odzysku Energii;
o Wezet Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii;

e Wezet Oczyszczania Spalin.

Oprécz ww. weztéw technologicznych, gtdéwny budynek procesowy miesci: pomieszczenia socjalne
i biurowe, centralng dyspozytornie, laboratorium, stacje sprezonego powietrza, stacje
magazynowania i dystrybucji reagentéw, urzadzenia ukladu wstepnego oczyszczania $ciekow,
stacje oczyszczania wody deszczowej i posniegowej, stacje przygotowania wody, giéwnie
wentylatory ciggu, ukfady catego monitoringu emisji zanieczyszczen, komin jako obudowa dwoch

ciggdébw kominowych, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia techniczne oraz warsztaty.

Obiekt gospodarki pozostatosciami procesowymi (ob. nr 2) jest powigzany technologicznie
z procesami termicznego przeksztatcania odpadéw. W obiekcie zostaty wyodrebnione

pomieszczenia dla dwoch weztéw technologicznych:

e Wezet Waloryzacji Zuzla;

e Wezet Stabilizowania i Zestalania.

W budynku zlokalizowano silosy popiotéw lotnych oraz silosy reagentéw oraz plac sezonowania

zuzla.
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Budynek administracyjno — socjalno — edukacyjny jest zlokalizowany od strony ulicy Giedroycia i jest

przeznaczony na cele: zaplecza sanitarno — socjalnego, administracyjno — biurowe, konferencyjne,

edukacyjne.
Pozostate obiekty na terenie ZTPO stanowia:

e Wagi samochodowe;

e Stacja transformatorowa 110/15 kV;
e Stanowisko oczyszczania kof;

e Stacja przyjecia i dystrybuciji oleju;

e Drogi wewnatrzzaktadowe i parkingi;
e Sciany oporowe;

e Komory wodomierzowe i cieptownicze.

Teren ZTPO zostat wyposazony w nastepujgce instalacje:

e Wodno-kanalizacyjne (instalacja wody pitnej, kanalizacja sanitarna, kanalizacja wod

deszczowych, kanalizacja wod deszczowych wyposazona w separatory i zbiorniki retencyjne

oraz kanalizacja sciekéw przemystowych);
o Elektryczne;
e Telekomunikacyjne;

e Przeciwpozarowe.
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3.2 CzESC TECHNOLOGICZNA

Obecnie w ZTPO eksploatowane s3 2 kotly parowe, walczakowe z obiegiem naturalnym, tréjciggowe
z dodatkowym ciggiem poziomym, przeznaczone do przetwarzania odpadéw o maksymalnym
strumieniu odpaddéw wynoszgcym 15,5 Mg/h i nominalnej mocy cieplnej komory kotta jednej Linii
rownej 34,47 MW, ktérych gtdwnym celem jest termiczne przeksztatcanie odpadoéw z odzyskiem
energii. W konstrukcji kottdbw zastosowano paleniska rusztowe, z rusztem posuwisto-zwrotnym
0 nominalnej wydajnosci spalania 14,1 Mg/h przy nominalnej warto$ci opatowej odpadow 8,8 MJ/kg.
Maksymalne przecigzenie masowe jednej Linii wynosi 16 Mg/h, a przecigzenie cieplne — 37,91 MWi.
Kotty odzysknicowe produkujg pare przegrzang o temperaturze 450°C oraz cisnieniu 40 bar.
Wyprodukowana para jest wykorzystywana w turbinie upustowo-kondensacyjnej sprzezonej
Z generatorem energii elektrycznej o nominalnej mocy 16,9 MWe. taczna moc brutto czionu
cieptowniczego wynosi 41,2 MWt. Na palenisku spalane sg odpady w 4 etapach: suszenie
i odgazowanie, zapton i spopielenie, dopalenie na ruszcie i dopalenie spalin. Warto$¢ opatowa
odpaddéw moze zmienia¢ sie w zakresie od 7 MJ/kg do 14 MJ/kg. Dodatkowo, kazde z palenisk jest
wyposazone w dwa palniki pomocnicze opalane lekkim olejem opatowym, kazdy o mocy cieplnej
12 MWt. Ich zadaniem jest: przeprowadzenie procesu rozpalania paleniska, wygaszania,
wspomaganie spalania w przypadku niskiej kalorycznosci odpadéw, podgrzewanie paleniska

w przypadku zbyt niskiej temperatury.

Powietrze konieczne do prowadzenia procesu spalania jest dostarczane przez dwa wentylatory:
powietrza pierwotnego o wydajnosci 60 000 m3h oraz wtérnego o wydajnosci 32 000 ms/h.
Powietrze pierwotne jest doprowadzane pod rusztem i wdmuchiwane przez szczeliny pomiedzy
rusztowinami. Doptyw powietrza jest regulowany w zaleznosci od przebiegu procesu oraz
charakterystyki aktualnie spalanych odpadéw. Mozliwa jest rowniez regulacja temperatury
naptywajgcego powietrza, w celu utrzymania dostatecznie wysokiej temperatury spalin ponad

rusztem.

Kazda z linii jest wyposazona w wentylator wyciggowy spalin. Zadaniem tego urzadzenia jest

wytworzenie podcisnienia na wylocie z kottow i pokonanie oporu przeptywu spalin w kanatach spalin.

Woda zasilajgca kociot podgrzewana jest uprzednio w ekonomizerach. Powierzchnie cieplne kottow
(cigg poziomy) sg automatycznie czyszczone przy zastosowaniu kolektorowego uktadu
strzepujgcego, a pyly kottowe przesytane sg do silosu popiotu lotnego, usytuowanego w budynku
gospodarki pozostatosciami procesowymi (ob. nr 02). Woda technologiczna (wodociggowa) w stacji
uzdatniania poddawana jest filtracji, procesowi odwréconej osmozy, a nastepnie elektrodejonizacii,
po czym trafia do zbiornika wody uzupetniajgcej wykonanego ze stali nierdzewnej. Stamtad ttoczona

jest do zbiornika wody zasilajgcej, do ktérego trafia réwniez kondensat pary z turbiny, po czym
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nastepuje odgazowanie mechaniczne. Za pompami ttoczgcymi wode zasilajgcg do kottdéw dozowany
jest roztwor ok. 2% wodorotlenku sodu w celu utrzymania pH w granicach 9,2 — 9,6 oraz srodek
redukujgcy Prox 100M oparty na dietylohydroksyloaminie (DEHA). Instalacja uzdatniania wody
posiada takze inhibitory korozji i substancji stuzgcych do zapobiegania odktadaniu sie osadéw

mineralnych.

Para wodna pobierana z upustu regulowanego i nieregulowanego turbiny jest wykorzystywana
do celéw cieptowniczych w sposdb posredni poprzez wymienniki cieptownicze. Ciepto zawarte
w parze przekazywane jest do wody grzewczej w sieci cieptowniczej. Do odbiorcow ciepto
dostarczane jest poprzez wezly indywidualne (jedno lub dwufunkcyjne) lub poprzez wezty grupowe.
Regulacja ilosci dostarczanego do systemu ciepta jest jakosciowo-ilosciowa i jest realizowana
na terenie zrédta ciepta zgodnie z tabelg regulacyjng ZTPO w Krakowie.

Obecne wyposazenie Zaktadu stanowia:

e 2 kotly parowe (K1 i K2),

e Turbina upustowo-kondensacyjna,

e 3 pompy obiegowe w obiegu parowo-wodnym,

e Stacja uzdatniania wody,

e Termiczny odgazowywacz kaskadowy,

e Odmulacze,

e 3 wymienniki cieptownicze,

e Instalacja odazotowania spalin,

e Instalacja pdtsuchego odsiarczania spalin. Reaktor (SDR) wyposazony jest we wtrysk
zawiesiny mleczka wapiennego w celu neutralizacji zwigzkéw chloru, siarki i fluoru, oraz
wtrysk pylistego wegla aktywnego w celu adsorpcji catkowitego wegla organicznego, metali
ciezkich oraz dioksyn i furanow,

e Filtry workowe,

e Ukfad odpopielania i odzuzlania,

e Rurociagi i kolektory,

e Wezet Waloryzacji Zuzla,

o \Wezet stabilizacji i zestalania,

e Uklad odzysku ciepta ze spalin (inwestycja jest obecnie realizowana),

e Absorpcyjna pompa ciepta (inwestycja jest obecnie realizowana ),
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Dane techniczne kottdw zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 3.1 Parametry nominalne kottéw

Oznaczenie kotta

Wyszczegolnienie Jednostka
K1 K2
Rodzaj kotta - parowy parowy
Nominalna wydajnos¢ cieplna MW 34,47 34,47
Maksymalna wydajnos¢ cieplna MW 36,03 36,03
Wydajnos¢ produkcji pary wodnej Mg/h 40 40
Sprawnosé % 91 91
Temperatura pary wodnej na wylocie °C 415 415
Cisnienie pary wodnej na wylocie MPa 4,0 4,0
Przeptyw spalin Nm?3/h 80 000 80 000
Temperatura spalin za kottem °C 180 180

Rodzaj rusztu

pochylony, posuwowo-zwrotny

Rodzaj paliwa podstawowego

odpady

Rodzaj paliwa pomocniczego

olej opatowy lekki

Wymienione w powyzszej tabeli kotty wyposazone sg w:

e Wentylator podmuchu powietrza pierwotnego,

e Wentylator podmuchu powietrza wtérnego,

e Wentylator wyciggowy spalin,

e Podajnik suwakowy,

e Zbiornik odpaddw z rynng zsypows,

e Ruszt posuwisto-zwrotny,

e System odzuzlania i odpopielania,

e System odpylania sktadajgcy sie z filtra workowego, z odprowadzeniem pytéw,

e System odazotowania spalin,

e System odsiarczania spalin.

tgczna moc cieplna instalacji maksymalnie wynosi 75,82 MWHt, a po przeliczeniu na moc w paliwie

wynosi 83,32 MW.

Schemat procesowy ZTPO umieszczono w zatgczniku nr 1.
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Rysunek 3.1 Zrzut ekranu systemu kontroli eksploatacji przedstawiajacy Linie Technologiczng nr 1
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3.3 PobsTAWOWE PARAMETRY ZTPO

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie paramentéw, charakteryzujgcych prace instalacji
WWZ zlokalizowanej na terenie ZTPO. Dane z 2022 roku wskazujg na wytwarzanie zuzla w ilo$ci
okoto 51 000 Mg/rok rocznie, z czego odzyskuje sie okoto 235 Mg/rok odpadéw o kodzie
19 01 02 oraz okoto 4 153 Mg/h odpadoéw o kodzie 19 12 02, (cze$¢ odpaddw o kodzie 19 12 02
odzyskiwana jest na przenosniku tasmowym — przed instalacjy WWZ), gdzie udziat metali
zelaznych w odpadzie wynosi kolejno okoto 73% oraz 62%. Dodatkowo wskutek prowadzenia
procesu waloryzacji zuzla w 2022 roku odzyskano 358 Mg/rok odpaddéw o kodzie 19 12 03, gdzie
udziat metali niezelaznych w odpadzie wynosit okoto 56%. Szacunkowa zawarto$¢ wilgoci
w zuzlach po procesie spalania wynosi od 15% do 30% (btagd pomiarowy metody analitycznej
wynosi +5%). Dzieki prowadzeniu procesu sezonowania, zawartos¢ wilgotnosci w zuzlu spada po
dwoch tygodniach do wartosci z zakresu od 12% do 20% (btad pomiarowy metody analitycznej

wynosi £5%). Czas pracy instalacji WWZ to 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.

Tabela 3.2 Podstawowe parametry.

Parametr Jednostka Wartosé
Nominalna wydajnos¢ godzinowa jednej Linii
Termicznego Przeksztatcania Odpaddw przy h 14.1
nominalnej wartosci opatowej odpadéw Mg '
8,8 MJ/kg
Maksymalna wydajnos¢ godzinowa jednej Mg/h 155
Linii Termicznego Przeksztatcania Odpadow '
Nominalna moc c:|epLIinnaii komory kotta jednej MW 34.47
Nominalna warto$¢ opatowa odpadéw MJ/kg 8,8
Zakres wartosci opaiovyej przyjmowanych MJ/kg 7.14
odpaddw
llo$¢ Linii - 2
Roczna nominalna wydajnos¢ instalacji Mg/rok 220 000
Roczna maksymalna wydajnos¢ instalaciji Mg/rok 245 000
Maksymalny czas pracy kazdej Linii h/rok 8 494
Dyspozycyjnos¢ Zaktadu h/rok 8 592
llo$¢ zuzla wytworzonego w 2022 roku Mg/rok 51 000
llo$¢ odzyskanych z zuzla odpaddéw o kodzie
19 01 02 w 2022 roku i udziat metali Mg/rok, % 235/ 73
zelaznych w odpadzie
llos¢ odzyskanych z zuzla odpadéw o kodzie
19 12 02 w 2022 roku i udziat metali Mg/rok, % 4153/62
zelaznych w odpadzie
llos¢ odzyskanych z zuzla odpadéw o kodzie
19 12 03 w 2022 roku i udziat metali Mg/rok, % 358 /56
niezelaznych w odpadzie
Szacunkowa zawart_osc W|Igop| w zuzlach po % 15— 30 +5
procesie spalania
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Szacunkoyva zawartgsc wilgoci w zu;lach po % 12— 20 5
dwdch tygodniach sezonowania
Technologia
Palenisko rusztowe, zintegrowane z kottem
Ruszt pochylony, posuwisto - zwrotny
Kociot odzysknicowy, walczakowy z obiegiem
naturalnym
Turbina upustowo - kondensacyjna
Czas pracy instalacji odzysku metali z zuzla

6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu

Kierunek wykorzystania zuzli po procesie
waloryzacji i sezonowania

PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywa do
niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym
Kociot Typ Kociot z paleniskiem rusztowym,
Producent Doosan Lentjes GmbH,
Odzuzlacz Typ Zgrzebtowy, Producent Doosan Lentjes

GmbH,

Zainstalowane urzadzenia do separacji
metali zelaznych przed przetwarzaniem zuzli
w istniejgcej instalacji WWZ

Separacja frakcji > 300 mm — podajnik
wibracyjny typ PWRuUB, producent OFAMA.
Separator nr 1 — Separator magnetyczny
tasmowy SNK 90-110, producent
MAGNETIX. Separator nr 2 — Separator
magnetyczny tasmowy SNK 90-90, producent
MAGNETIX.

Obecnie wykorzystywane urzgdzenia w ciggu
technologicznym istniejgcej instalacji WWZ

- Sito 0 - 16 mm — typ LMGF650/AA=58630,

- Kosz zasypowy —wydajnos¢ 23 Mg/h,
pojemnos¢ 9 mé,

- Podajnik tasmowy — typ
LMGF1000/AA=17767, producent LOIBL A-
S-H GmbH, wydajnos¢ 23 Mg/h,

- Separator metali Zelaznych — typ
MEQL1001NGP, producent IFE, wydajnos¢
23 Mg/h,

- Miyn udarowy — typ PT 100/70 producent
PrallTec wydajnos¢ od 60 Mgt/h-200 Mg/h,
- Podajnik wibracyjny — typ UE
1000x6000/6550 FS-2LM666T, producent
IFE wydajno$¢ 23 Mg/h,

- Podajnik tasmowy — typ LMGF-
650/AA=19985, producent LOIBL A-S-H
GmbH, wydajnos¢ 23 Mg/h,

- Separator metali Zelaznych — typ
MEQL1001NGP producent IFE., wydajno$¢

23 Mg/h,

- Podajnik wibracyjny — typ ST 800x3600FD

producent IFE, wydajnos¢ 23 Mg/h,

- Separator metali niezelaznych—typ INP

400x1000/10, producent IFE., wydajnos¢
23 Mg/h,

- Sito > 63 mm typ LMGF-650/AA=21761,

producent LOIBL A-S-H GmbH, wydajnos¢

23 Mg/h

producent LOIBL A-S-H GmbH, wydajnos¢
23 Mg/h
- Sito 16 - 63 mm — typ LMGF-
650/AA=27801, producent LOIBL A-S-H

GmbH, wydajnos¢ 23 Mg/h
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Sktad materiatu wsadowego podawanego na istniejgcg instalacje WWZ wraz z zuzlem wedtug

zawartosci w strumieniu zostat okreslony na metale zelazne okoto 1% oraz metale niezelazne

okoto 3%. Zwraca sie uwage na zawarto$¢ elementéw niespalonych w $redniej ilosci wynoszacej

1,9%. Minimum zawartosci elementéw niespalonych wynosi 0,8%, a maksimum 5% (na podstawie

badan ponad 41 prébek). Dodatkowo, w zuzlu wystepujg widoczne kable, ktérych udziat nie zostat

okreslony w sposob ilosciowy. W przypadku wiekszych frakcji zuzla powyzej 10 mm stwierdzono

wystepowanie Zzuzla magnetycznego oraz spiekdw zuzla zamykajgcych frakcje zelazne

i niezelazne metali wewnatrz spiekow.

Tabela 3.3. Zawarto$¢ metali w zuzlach przed przetworzeniem ich w instalacji waloryzacji zuzla.

Metale .
Metale . Metale niezelazne
Suma . niezelazne .
Zelazne S, (frakcja lekka)
[g/kg] g/ kgl (frakcja ciezka) g/ kgl
[9/kd]
>50 mm 8,3 5,3 2,2 0,53
20 mm £ x £50 mm 2,4 0,8 0,56 1,1
10 mm £ x £ 20 mm 7.4 2,1 1,1 4,2
4mMm=s=x<10 mm 10,5 1,2 2,0 7,3
2mm<x<4mm 6,3 1,0 1,2 4.2
TmMmMs<x<2mm 3,3 - 0,53 2,8
0,25mm<x<1mm 3,6 - 0,42 3,2

Tabela 3.4 Wystepowanie form metalicznych w frakcji metali niezelaznych.

Frakcja L
lekka [g/kg] Frakcja ciezka [g/kg]
stop na stopy
bazie miedz stopy. stopy . stal pozostatych
- miedzi cynku nierdzewna .
aluminium metali
>50 mm 0,53 0,03 0,07 0,04 16 0,34
20mm=<xs 11 0,02 033 0,09 011 0,02
50 mm
TOmms=xs< 42 0.15 0.42 023 022 0,08
20 mm
4 mmnfn:‘ =10 7.3 047 0,56 0,67 0,22 0,04
2 mmmix =4 4,2 0,29 0,48 0,37 0,03 <0,01
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Tabela 3.5 Szczegdtowy udziat metali wedtug pierwiastkéw w najmniejszych frakcjach zuzla.

Al.[mg/ | Cu[mg/| Zn[mg/ Ag[mg | Au[mg/ | Pd[mg/
kg] kg] kg] k] kg] kg]
Tmms<x<2mm 2 700 320 180 0,35 0,03 <0,01
0,25mm<x<1mm 3100 280 90 0,32 0,02 <0,01
[%] |clay silt (dust) sand grawvel
10000 = =
90.00 "’F
80.00 ""r
70.00 { |
B80.00 1 ]
50.00 1 -
40,00 ;,j/
30.00
20.00 —#Ea____a-""’"ﬂ'
10.00 !
0.00 & " I R e e e e i
o 0.002 0.004 0008 0016 0.032 00683 0125 025 s 1 4 8 16 31.5 B3

—=—18 0112

grain size [mm]

Rysunek 3.2 Wyniki analizy sitowej odpadu o kodzie 19 01 12 (ze wzgledu na znaczng
zmiennos¢ skfadu odpaddéw, dane dotyczgce udziatu ziarnowego majg charakter wytgcznie
pogladowy, w odpadzie mogg wystepowac fragmenty zuzla o wymiarze ziaren > 50 mm).

W trakcie procesu termicznego przeksztatcania odpadéw wytwarzane sg miedzy innymi odpady

poprocesowe klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 01 12 — Zuzle i popioty paleniskowe inne niz

wymienione w 19 01 11, z ktérych w procesie waloryzacji odzyskiwane sg odpady o kodach

19 12 02 — Metale zelazne i 19 12 03 — Metale niezelazne. Zaznaczono, ze faktyczny sktad

granulometryczny waloryzowanego zuzla moze rézni¢ sie od sktadu granulometrycznego

wskazanego w badanej prébce zuzla. Za odzuzlaczem po procesie spalania separowane sg

nadgabaryty o wymiarze powyzej 210 mm. Odpady te nie trafiajg do procesu waloryzacji. Jednak

mimo zastosowania sita palcowego, w zuzlu znajdujg sie fragmenty metali oraz spieki o granulac;ji

przekraczajgcej 210 mm. Ponizej przedstawiono poglagdowe zdjecia odseparowanych metali oraz

zuzli wystepujgcych w postaci spiekéw.
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Metals from KHK IBA
> 50 mm (from 1570 kg IBA)

LNFe > 50 mm copper > 50 mm

stainless steel > 50 mm other HNFe > 50 mm

brass > 50 mm

Fe scrap > 50 mm

Rysunek 3.4 Przyktady form wystepowania metali o frakcji 10 — 20 i 20 — 50 mm.
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&aﬁ'ﬁor

Cu-base alloys 7 — 10 mm Zn-base alloys 7 —10 mm
Cu7-10 mm

LNFe 7 -10 mm

o

SRS 52

Rysunek 3.5 Przyktady form wystepowania metali o frakcji 7 — 10 mm.

B B N

brass 4 —6.3 mm Zinc alloys 4 —6.3 mm stainless steel 4 - 6.3 mm

LNFe 4 - 6.3 mm . impurities 4 — 6.3 mm

Rysunek 3.6 Przyktady form wystepowania metali o frakcji 4 — 6,3 mm.
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L
Cu2—4 mm brass 2 —4 mm Zinc alloys 2 —4 mm stainless steel 2 - 4 mm

| impurities 2 —4 mm

Rysunek 3.7 Przyktady form wystepowania metali i zanieczyszczen o frakcji 2 — 4 mm.




. . Lo . L . Miejscowosc¢, Krakoéw,
Opis Przedmiotu Zaméwienia: ,Wykonanie Dokumentaciji Projektowej data 07.12.2023
Instalacji Waloryzacji Zuzla w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania

Odpadéw w Krakowie”
Strona 26/125
NFe 0.25-1 mm
i
NFe1l-2mm

1 ¢ ‘

Rysunek 3.8 Przyktady form wystepowania metali o frakcji 0,25 — 2 mm.




Opis Przedmiotu Zamoéwienia: ,Wykonanie Dokumentacji Projektowej
Instalacji Waloryzacji Zuzla w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania
Odpadéw w Krakowie”

Miejscowosc,

data

Krakéw,
07.12.2023

Strona

27/125

Rysunek 3.9 Przyktadowe zdjecie zuzli wystepujgcych w formie spiekéw - przyktad nr 1
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Rysunek 3.10 Przyktadowe zdjecie zuzli wystepujgcych w formie spiekow - przyktad nr 2
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Rysunek 3.12 Przyktadowe zdjecie zuzli wystepujgcych w formie spiekow - przykiad nr 4
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3.4 STREFY PPOZ.

Budynek gospodarki pozostatosciami procesowymi posiada dwie strefy pozarowe: SP 2.1, SP 2.2.

Strefa pozarowa SP 2.1 obejmuje cze$¢ socjalno-administracyjng. Strefa ta posiada klase

odpornosci pozarowej D. Strefa pozarowa SP 2.2 zostala wykonana w klasie odpornosci

pozarowej E oraz obejmuje pozostatg czes¢ budynku, w ktérym odbywa sie proces sezonowania

oraz waloryzacji zuzla. Sciana dzielgca obie strefy pozarowe zostata wykonana w klasie

odpornosci REI-60, $ciana spetnia rowniez role sluzy ppoz. Ponizsze rysunki prezentujg rzuty

budynku wraz z oznaczeniem stref ppoz.

Rysunek 3.13 Budynek gospodarki pozostatoSciami procesowymi - strefy pozarowe, poziom

+0,0
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Rysunek 3.14 Budynek gospodarki pozostatoSciami procesowymi - strefy pozarowe, poziom

+7,0




. . Lo ) . ) ) Miejscowosc, Krakéw,
Opis Przedmiotu Zaméwienia: ,Wykonanie Dokumentacji Projektowej data 07.12.2023

Instalacji Waloryzacji Zuzla w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania

Odpadéw w Krakowie”
Strona 31/125

3.5 WEZEL SPALANIA ODPADOW | ODZYSKU ENERGII

W skitad Wezta Spalania Opadoéw i Odzysku Energii wchodzg nastepujace elementy:

¢ Ukiad podawania odpadow;

e Ukiad rusztu chtodzonego powietrzem;

¢ Uklad doprowadzania powietrza do spalania;

e Palniki;

e Odzuzlanie i odpopielanie;

e System odzysku energii cieplnej (obieg wodnoparowy wraz z dozowaniem chemikaliow

do wody zasilajacej).

3.5.1 Uktad odzuzlania i odpopielania

Pod kazda sekcjg rusztu znajdujg sie dwa rzedy zbiornikdw popiotu, do ktérych popiot ze szczelin
powietrznych w ruszcie jest kierowany za pomocg rur opadowych. Popiot jest usuwany z rusztu
za pomocg wolno poruszajgcego sie odzuzlacza (przenosnika ptytkowego) umieszczonego pod

szybem opadowym popiotu.

Zuzel wytworzony w procesie termicznego przeksztatcania odpaddw bezposrednio z rusztu jest
kierowany do odzuzlacza, ktéry jest przenosnikiem zgrzebtowym wypetnionym woda.
W odzuzlaczu nastepuje schtodzenie gorgcego zuzla do temperatury ponizej 90°C. Wanna
w odzuzlaczu stanowi uszczelnienie powietrzne pomiedzy piecem do spopielania a $Srodowiskiem.
Dodatkowe uszczelnienie powietrzne znajduje sie miedzy poszczegdlnymi strefami powietrza
odzuzlacza. Poziom wody regulowany jest za posrednictwem komory wody znajdujgcej sie przy
Scianie bocznej ze zintegrowanym systemem przelewowym. Pomiedzy odzuzlaczem i szybem
opadowym popiotu zainstalowany jest kompensator. Przy $ciankach bocznych i na gérnej czesci
znajdujg sie otwory inspekcyjne. Wode z odzuzlacza mozna usungé przez reczny zawor
zasuwowy. Odzuzlacz wyposazony jest w jedng skrzynie wody stuzgcg do zaopatrywania w wode
chtodzacg, ustalania poziomu wody i przelewu. W ponizszej tabeli zaprezentowano szczegétowe

parametry odzuzlacza.
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Tabela 3.6 Dane techniczne odzuzlacza
Parametr Jednostka Wartos¢
Materiat przenoszony - popiot / zuzel
Zdolnos¢ przenoszenia na 30 mm/s kg/h 8 300
Predkos¢ przenoszenia m/s 0,04-0,006
Wykonanie - PBE 2200/2600
Szeroko$¢ wanny mm 2 600
Przenoszenie (szeroko$¢ wewnetrzna) mm 2200
Odlegtos¢ osi (projekcja) mm 15 540
Grubo$¢ Scianki — wanna mm 8
Grubos¢ scianki nad wanng mm 10
Materiat - S235JRG2
Grubos¢ zuzywajacej sie szyny wanny mm 16
Grubosc¢ warstwy rzeczywistego zuzycia przenosnika - 12
Materiat - Hardox 400
Rodzaj tancucha przenosnika - ~200x60x30
Podziat tancucha mm 200
Sita zrywajaca tancuch kN 350
Sktad wody m3 50
Temperatura wody °C ~65
Czujnik poziomu wody - Ultradzwiekowy
Wykonanie napedu - Zestawienie przekfadni
Zasilanie kw

Schtodzony Zuzel kierowany jest za pomocg przeno$nikdw na sita wibracyjne zuzla, gdzie

wydzielana jest frakcja o wymiarze charakterystycznym nie wigkszym niz 210 mm. Zuzel

kierowany jest nastepnie za pomocg zamknietego uktadu przenosnikow (zabudowanych

wewnatrz budynku), na ktérych zainstalowano dwa separatory metali zelaznych, do WWZ

zlokalizowanego w budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi (obiekt nr 02).
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Rysunek 3.15 Zrzut ekranu systemu kontroli eksploatacji przedstawiajgcy system transportu popiotéw lotnych
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Rysunek 3.16 Zrzut ekranu systemu kontroli eksploatacji przedstawiajgcy system transportu zuzla
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Rysunek 3.17 Schemat procesowy istniejgcej instalacji WWZ




) . Lo ) . ) ) Miejscowosc, Krakéw,
Opis Przedmiotu Zaméwienia: ,Wykonanie Dokumentacji Projektowe; data 07.12.2023

Instalacji Waloryzacji Zuzla w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania

Odpadéw w Krakowie”
Strona 36/125

3.6 WEZEL WALORYZACJI ZUZLA

Zuzel oraz popioty paleniskowe opadajgce na dno dwdch kottdw kierowane sg do dwédch
odzuzlaczy z zamknieciem wodnym, skad, po schtodzeniu do temperatury ponizej 90°C,
kierowane sg za pomocg przenosnikébw na sita wibracyjne zuzla. Na sitach wibracyjnych
wydzielana jest frakcja o wymiarze charakterystycznym nie wiekszym niz 210 mm, kierowana
nastepnie za pomocg zamknietego uktadu przenosnikoéw, z zainstalowanymi dwoma separatorami
metali zelaznych, z gléwnego budynku procesowego do Wezta Waloryzacji Zuzla zlokalizowanego
w budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi (obiekt nr 02). W sytuacji awarii uktadu
przenosnikéw, zuzel moze by¢ transportowany za pomoca transportu kotowego, w sposob
zapobiegajacy pyleniu, do budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi. Wydzielone
nadziarno, po oddzieleniu z niego metali zelaznych, kierowane jest do pojemnikéw, a nastepnie
do urzgdzenia kruszgcego. W Wezle Waloryzacji Zuzla mozliwe sg dwa alternatywne sposoby

postepowania z zuzlami:

a) Przeprowadzenie pelnego procesu sezonowania i waloryzacji zuzla na terenie ZTPO.
Zuzel, ktory trafia do wezta waloryzacji w pierwszej kolejnosci poddany jest procesowi
wstepnego sezonowania. Proces ten trwa okoto dwa tygodnie i odbywa sie na
utwardzonym i szczelnym podtozu w magazynie zuzla wewnatrz budynku. W czasie
sezonowania zachodzg procesy hydratacji zuzla (w wyniku pochfaniania wilgoci
z powietrza). Po tym okresie zuzel jest podawany za pomocg fadowarki kotowej do leja,
skad ftrafia na separator magnetyczny celem oddzielenia metali zelaznych oraz
poddawany jest kruszeniu celem przygotowania do sortowania czgstek Zzuzla
w zaleznosci od srednicy. Pokruszony zuzel jest przetransportowany do separatora, gdzie
sg oddzielane metale niezelazne zawarte w zuzlu. W nastepnej kolejnosci w zaleznosci
od potrzeb/ wymagar odbiorcy moze nastgpi¢ (lecz nie musi) rozdzielenie zuzli na frakcje.
Drugi etap sezonowania (wiasciwy) trwa przez okres co najmniej 12 tygodni. Na
zakonczenie sezonowania wiasciwego okresowo pobierane sg probki zuzla w celu
sprawdzenia jego stopnia przeksztatcenia i wymywalnos$ci. Po petnym procesie
sezonowania i waloryzacji zuzle przekazywane sg uprawnionemu odbiorcy, ktory
odpowiedzialny jest za jego dalsze zagospodarowanie.

b) Przeprowadzenie wstepnego sezonowania, waloryzacji z odzyskiem metali zelaznych
oraz metali niezelaznych, a nastepnie przeprowadzenie koncowego sezonowania zuzla
u odbiorcy. Zuzel, ktéry trafia do wezta waloryzacji w pierwszej kolejnosci poddany jest
procesowi wstepnego sezonowania. Proces ten trwa okoto dwa tygodnie i odbywa sie na
utwardzonym i szczelnym podtozu w magazynie zuzla wewnatrz budynku. W czasie

sezonowania zachodzg procesy hydratacji zuzla (w wyniku pochfaniania wilgoci
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Z powietrza). Po tym okresie zuzel jest podawany za pomoca tadowarki do leja, skad trafia
na separator magnetyczny celem oddzielenia metali zelaznych oraz poddawany jest
kruszeniu celem przygotowania do sortowania czgstek zuzla w zaleznos$ci od Srednicy.
Pokruszony zuzel jest transportowany do separatora, gdzie oddzielone sg metale
niezelazne zawarte w zuzlu. W nastepnej kolejnosci w zaleznosci od potrzeb/wymagan
odbiorcy ewentualnie nastepuje (lecz nie musi) rozdzielenie zuzli na frakcje. Nastepnie
zuzel przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy w celu przeprowadzenia koncowego
sezonowania w pryzmach na placu u odbiorcy. Przed przekazaniem zuzla odbiorcy, jest
on poddawany okresowo badaniu w celu sprawdzenia jego stopnia przeksztatcenia

i wymywalnosci oraz mozliwosci jego przekazania.

Magazyny sezonowania zuzla na ternie ZTPO posiadajg szczelng nawierzchnig oraz odwodnienie
ze szczelnym zbiornikiem na zbieranie odciekoéw. W okresie sezonowania zuzel, moze by¢
zwilzany wodg w celu dalszej hydratacji. Maksymalna wydajnos¢ procesu wynosi 70 000 Mg
rocznie przy wydajnosci na poziomie okoto 23 Mg/h i pracy instalacji przez 12 godzin dziennie
przez 5 dni w tygodniu. Budynek gospodarki pozostatosciami procesowymi jest wyposazony
w wentylacje wytwarzajgcg w budynku podcisnienie i zaopatrzong w filtr workowy usytuowany
wewnatrz budynku. Gtéwnym zrédtem emisji pytlu w budynku jest kruszarka oraz przesiewacze.
Pyt wytworzony podczas pracy kruszarki szczekowej i na sitach wibracyjnych zasysany jest do
filtra workowego za pomocg odciggoéw stanowiskowych. Maksymalne dopuszczalne stezenie na
wyjsciu z filtra wynosi 2,5 mg/m3. Wydajno$é wentylatora systemu odpylania wynosi 18 000 m3/h
(tj. 300 m3/min). Oczyszczone powietrze jest wprowadzane do przestrzeni hali roboczej, natomiast
powietrze z hali wyprowadzane jest na zewnagtrz za pomocg wentylacji mechanicznej poprzez
12 szt. wywietrzakéw cylindrycznych o $rednicy @ 1,00 m kazdy. Wywietrzaki znajdujg sie na
réznych poziomach (8 szt. na poziomie 32 m n.p.t oraz 4 szt. na poziomie 27.35 m n.p.t.). Przez

wywietrzaki do atmosfery sg wyprowadzane:

e pytPM10;
e pyt PM2,5, ktéry stanowi 100% frakcji PM10 i jest rowny pytowi ogétem.

Oszacowana wielkos¢ emisji pytéw wynosi ok. 0,015 kg/h. Osadzony pyt na filirze workowym

zawracany jest do bunkra na odpady.

Transport zwaloryzowanego zuzla do dalszego zagospodarowania przez odbiorcow
zewnetrznych realizowany jest przy uzyciu samochodéw ciezarowych lub innych Srodkéw

transportu.

W zatgczniku nr 2 przedstawiono dokumentacije istniejgcej instalacji wentylacji obiektu nr 02.
Zastosowany w instalacji wentylator nie jest sterowany za pomocg przemiennika czestotliwosci,

ale posiada system soft start.
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Rysunek 3.19 Schemat technologiczny uktadu filtra workowego obiektu nr 02
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Rysunek 3.20 Tabliczka znamionowa wentylatora wyciggowego w obiekcie nr 02
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Rysunek 3.21 Zrzut ekranu systemu kontroli eksploataciji przedstawiajgcy Wezet Waloryzaciji Zuzla
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3.7 WEZEL STABILIZOWANIA | ZESTALANIA

Wezet Stabilizowania i Zestalania zlokalizowany jest w budynku gospodarki pozostatosciami
procesowymi. W procesie sg stabilizowane i zestalane popioty lothe wytworzone w urzgdzeniach
uktadu odzysku energii oraz state pozostatosci z systemu oczyszczania spalin. Podstawowym
celem prowadzenia procesu stabilizowania i zestalania jest przeksztatcenie pozostatosci
poprocesowych posiadajgcych wiasciwosci niebezpieczne na odpady inne niz niebezpieczne.
Osiggane jest to poprzez zmieszanie pozostatosci z odpowiednimi dodatkami i spoiwami
hydraulicznymi. Przesyt popiotéw lotnych i pozostatosci z oczyszczania spalin odbywa sie
transportem pneumatycznym do trzech siloséw o pojemnosci 90 ms3, ktére sg zlokalizowane na
terenie omawianego wezfa. Proces stabilizowania i zestalania obejmuje dwa etapy, ktorych celem
jest zmniejszenie rozpuszczalnosci sktadnikow, gtdwnie zwigzkdw nieorganicznych i toksycznych
metali ciezkich. W pierwszym etapie procesu, tzw. stabilizowania, nastepuje ,reaktywne
mieszanie”, w czasie, ktérego poprzez zastosowanie réznych ciektych dodatkow chemicznych,
zachodzi konwersja chemiczna rozpuszczalnych skladnikéw nieorganicznych na produkty
nierozpuszczalne. Celem tego etapu jest uzyskanie wewnetrznej bariery majacej zapobiec
wyptukiwaniu sie rozpuszczalnych zwigzkéw metali ciezkich. W drugim etapie procesu,
tzw. zestalaniu, utworzona zostaje dodatkowa zewnetrzna bariera poprzez zastosowanie réznych
spoiw hydraulicznych, charakteryzujgcych sie réznymi mechanizmami wigzania chemicznego.
Ustabilizowane oraz zestalone pozostato$ci procesowe (kod odpadu 19 03 05) sg przed wywozem
tymczasowo magazynowane w odrebnym pomieszczeniu wezia stabilizowania i zestalania przez
min. 28 dni. Po tym okresie sg wywozone za pomocg transportu kotowego. Zapewniono takze
mozliwos¢ wywozenia pozostato$ci procesowych i popiotdw lotnych z pominieciem procesu
stabilizowania i zestalania poprzez hermetyczny system zatadunku autocystern bezposrednio

z siloséw magazynowych.
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Rysunek 3.22 Zrzut ekranu systemu kontroli eksploatacji przedstawiajacy system stabilizacji popiotéw
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3.8 CzESC BUDOWLANA | DROGOWA

ZTPO zlokalizowany przy ul. Jerzego Giedroycia 23, skfada sie z trzech gtéwnych budynkéw.
Budynki te spetniajg nastepujgce funkcje:

e Obiekt nr 01 — gtéwny budynek procesowy;
e Obiekt nr 02 — budynek gospodarki pozostatosciami procesowymi;

e Obiekt nr 03 — budynek administracyjno-socjalno-edukacyjny.
Obiekt nr 01 (ob. 01)
W gtéwnym budynku procesowym zlokalizowane sg gtéwne wezty technologiczne:

o Wezet Przyjecia i Przygotowania Odpadéw,
e Wezetl Spalania Odpadow i Odzysku Energii,
o Wezetl Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii,

o Wezet Oczyszczania Spalin.

W budynku gtbwnym znajdujg sie réwniez: pomieszczenia socjalne i biurowe, centralna
dyspozytornia, laboratorium, stacja sprezonego powietrza, stacja magazynowania i dystrybuciji
reagentéw, urzgdzenia uktadu wstepnego oczyszczania Sciekéw, stacja oczyszczania wody
opadowej i roztopowej, stacja przygotowania wody, gtdbwne wentylatory ciggu, ukfady ciggtego
monitoringu emisji zanieczyszczen, komin jako obudowa dwéch ciggéow kominowych,

pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia techniczne oraz warsztaty.

Obiekt nr 01 znajduje sie pomiedzy dwoma pozostatymi budynkami i sktada sie z czterech czesci
o réznych wysokos$ciach. Najnizsza czes¢ budynku o wysokosci 19,85 m znajduje sie najblizej
obiektu nr 03, kolejno zblizajgc sie do obiektu nr 02 znajduje sie cze$¢ o wysokosci 30 m, dalej
najwyzsza i najwieksza powierzchniowo czesé¢ budynku odznaczajgca sie wysokoscig 39,65 m.
Ostatnia czes$¢, znajdujgca sie najblizej obiektu nr 03 jest nizsza od poprzedniej wynoszac
odpowiednio 36,4 m, na tej czesci znajduje sie réwniez komin o wysokosci 70 m. Powierzchnia
uzytkowa budynku stanowi 21 116,4 m?, natomiast kubatura budynku wynosi 355 231,82 m3.
Budynek jest podpiwniczony w potowie jego powierzchni. Powierzchnia podpiwniczenia wynosi
4527 m?. Najwazniejszg czescig podpiwniczenia jest bunkier na odpady zlokalizowany na

gtebokosci do 9 m.

Konstrukcja budynku jest mieszana, oparta w gtéwnej mierze o konstrukcje stalowo-zelbetowe.
Fundamenty oraz czes$¢ podziemna majg konstrukcje zelbetowg na palach, $ciany zewnetrzne
pochyte wykonane zostaty na konstrukcji zelbetowej monolitycznej i stalowej, natomiast pionowe,

na konstrukcji stalowej. Nalezy zaznaczy¢, ze sSciana zewnetrzna do poziomu 4 m n.p.m.
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wykonana jest na cokole zelbetowym, co stanowi zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Dach
wykonany jest na konstrukcji stalowej, $ciany wewnetrzne zelbetowe, murowane, gipsowo-

kartonowe.

W obiekcie nr 01 wykonano cztery rézne rodzaje $cian zewnetrznych. Sciany pochyte kryte blachg
wykonane sg w systemie Kalzip, drugim rodzajem sg réwniez sciany pochyte, ale dodatkowo
ocieplone. Ten typ $cian zostal zastosowany do pomieszczen o temperaturze wewnetrznej
powyzej 16 °C. Kolejnym rodzajem sg $ciany pionowe, systemowe, stupowo ryglowe, ktére zostaty
czesciowo szklone. Ostatnim rodzajem sg $ciany przeciwpowodziowe, ktére sg czescig Scian

pionowych do wysokosci 4 m, z izolacjg przeciwwodng termiczna.

Obiekt nr 02 (ob. 02)

Budynek gospodarki pozostato$ciami procesowymi petni réwniez funkcje produkcyjng. Znajdujg
sie w nim dwa wezty technologiczne: Wezet Waloryzacji Zuzla i Wezet Stabilizowania i Zestalania.

W obiekcie zlokalizowane sg silosy popiotow lotnych i reagentéw oraz plac sezonowania zuzla.

Budynek pozostatosci procesowych sktada sie z pieciu czesci o roznych powierzchniach
i wysokosciach. Najwiekszy powierzchniowo oraz najwyzszy budynek znajduje sie najblizej
obiektu nr 01, w miare oddalania sie od budynku powierzchnie i wysoko$ci poszczegélnych czesci
malejg. Najwyzsza czes¢ budynku ma wysokos¢ 31,8 m, dalej 27,35 m i tak do ostatniej czesci
zmniejszajgc wysokos¢ o 4,45 m z kazdg czescig. Podsumowujgc, ostatnia czes¢ budynku
odznacza sie wysokoscig 14 m. Z tego wzgledu powierzchnia uzytkowa budynku wynosi
5077,22 m?, natomiast kubatura 19 630,04 m3.

Konstrukcja tego budynku sklada sie z dwdéch ram kratowych, ktére spiete sg poprzecznie
teznikami kratowymi. Na teznikach réwnolegle do ram gtdwnych opierajg sie ptatwie. Czes¢
stupowa przechodzi tukowo w dzwigar dachowy podparty dodatkowo stupami posrednimi. Stupy
ram gtéwnych i ram szczytowych potgczone sg przegubowo ze stupami zelbetowymi za pomocag
kotew. Konstrukcja dachu oparta jest na konstrukcji stalowej uzupetnionej o blache oraz wetne

mineralng, jako izolacje termiczna.

Budynek sktada sie z pieciu podstawowych rodzajéow scian zewnetrznych, pierwszg z nich jest
Sciana zewnetrzna wykonana w systemie Kalzip w czesci produkcyjnej budynku do wysokosci
6 m. W gtéwnej mierze skitada sie ona ze Sciany zelbetowej uzupetnionej o izolacje termiczng oraz
przykrytg blachg. Do wysokosci 4 m Sciana jest dodatkowo izolowana przeciwwodnie. Kolejno,
Sciana zewnetrzna czesci socjalnej do poziomu 11 m jest konstrukcyjnie podobna do $ciany
poprzedniej (rowniez wykonana w systemie Kalzip), jedynie posiada wiekszg grubos¢ izolacji
termicznej ze wzgledu na wyzsze temperatury powietrza wewnatrz pomieszczen socjalnych.

Trzecia ze $cian zewnetrznych wykonana w systemie Kalzip znajduje sie na wysokosci powyzej
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6 m, skladajgc sie z konstrukcji stalowej, izolacji termicznej oraz blachy. Natomiast Sciana
zewnetrzna do wysokosci 6 m ma konstrukcje zelbetowg wraz z ostong $ciany fasadg systemowa
stupowo-ryglowg. Ostatnia ze $cian zewnetrznych jest $ciang ostonowg na wysokosci powyze;j
6 m, stanowigc samonosng fasade systemowo stupowo-ryglowg. W ponizszej tabeli

zamieszczono konstrukcje posadzki oraz $ciany oporowej zastosowanych w obiekcie nr 02.

Tabela 3.7 Konstrukcja posadzki oraz $ciany oporowej obiektu nr 02

Przegroda Warstwa przegrody G;Zbec;g(\j’\;?rfmy
Beton 50
Zbrojona ptyta zelbetowa 600
Posadzka 2xFolia PE 0,2
Chudy beton 100
Pospétka -
Rodzimy grunt -
Sciana oporowa Zbrojona Sciana zelbetowa 500

Obiekt nr 03 (ob. 03)

Budynek administracyjno-socjalno-edukacyjny petni funkcje zaplecza sanitarno-socjalnego, stuzy
on do celéw administracyjnych, biurowych, konferencyjnych oraz edukacyjnych. Obiekt nr 03
skfada sie z dwdch integralnych czesci o podobnych wysokosciach maksymalnych blisko 10 m.
Obydwie czeéci budynku sg nachylone na pétnoc, nachylenie czesci o wiekszej powierzchni
wynosi 1,6 °C, natomiast czesci ponizej az 5,9 °C. Budynek jest podpiwniczony w 75% catej
powierzchni budynku, co daje 823,7 m? powierzchni piwnicy, na gtebokosci 6 m. Parter oraz
| pietro majg nieco wiekszg powierzchnie, co pozwala okresli¢ catkowitg powierzchnie budynku
na 2 860 m?, a kubature na 10 912,9 ms.

Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej w systemie piyta-stup z elementami
pokrycia dachowego w systemie blacha, dalej ocieplenie, podkonstrukcja oraz blacha trapezowa
oparta na konstrukcji. Fundamenty i czes¢ podziemia majg konstrukcje zelbetowg, Sciany
zewnetrzne pochyte stalowa, tak jak dach. Sciany wewnetrzne natomiast sg murowane, gipsowo-

kartonowe lub szklane.

Wystepujg trzy podstawowe rodzaje $cian zewnetrznych, pochyle, pionowe oraz sciany
zewnetrzne ponizej gruntu. Sciany zewnetrzne pochyte sktadajg sie z blachy, izolacji termiczne;
w kasetach stalowych oraz konstrukcji stalowej. Natomiast konstrukcja sciany zewnetrznej ponizej
gruntu opiera sie o Sciane zelbetowa, izolacje termiczng oraz izolacje przeciwwodng. Ostatnig jest
Sciana zewnetrzna pionowa, ktdrg stanowi samonosna fasada systemowa stupowo-ryglowa wraz
z wetng mineralng w jej konstrukcji. W obydwu czesciach budynku wystepuje ta sama konstrukcja
dachu lekkiego stalowego, ktory sktada sie z blachy aluminiowej jako kaset utrzymujgcych izolacje

termiczng na konstrukciji stalowe;j.
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3.9 CzESC ELEKTRYCZNA

Sie¢ elektryczna na terenie ZTPO skfada sie z:

rozdzielni gtébwnej 15 kV, z ktérej zasilane sg 2 wentylatory wyciggowe spalin, a takze
szesdciu transformatoréw 15/0,4 kV oraz 2 transformatoréw 6/0,4 kV;
stacji transformatorowej 110/15 kV;
trzech rozdzielni niskiego napiecia 0,4 kV (w tym jednej awaryjnej) — kazda stacja sktada
sie z dwoéch transformatorow:
o rozdzielnia 0,4 kV I,
o rozdzielnia 0,4 kV I,
o zasilanie awaryjne;
osmiu rozdzielnic niskiego napiecia:
o rozdzielnica MCC-101,
o rozdzielnica MCC-102,
o rozdzielnica MCC-103,
o rozdzielnica MCC-104,
o rozdzielnica MCC-201,
o rozdzielnica MCC-301,
o rozdzielnica LDP-101,
o rozdzielnica LDP-310;
rozdzielni 6 kV z dwoma transformatorami do zasilania wszystkich 4 pomp cieptowniczych

oraz 3 pomp kondensatu wody chtodzacej z jednym polem rezerwowym.

Na terenie obiektu nr 02 znajduje sie rozdzielnica MCC-201 (00BJA21) zasilajgca urzgdzenia

w istniejgcej instalacji WWZ, a takze inne urzgdzenia nalezgce do instalacji ZTPO mu.in.

przepompownia, gtéwny przenosnik zuzla. Ponadto, do rozdzielnicy MCC-201 planowane jest

wpiecie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 300 kW.

Rozdzielnica MCC-201 (00BJA21) typu SIEMENS Sivacon zasilana jest z dwusekcyjnej rozdzielni

0,4 kV | (00BFA11) z pola nr 7 zlokalizowanego w sekcji nr 2 rozdzielni. Potgczenie pomiedzy

rozdzielnig nN (O0BFA11) a rozdzielnicg MCC-201 realizowane jest poprzez istniejaca linie
zasilajgcg Cu/XLPE 4x4x240mm? + PE:1x240mm?. Rozdzielnia dwusekcyjna 0,4 kV | (00BFA11)

znajduje sie na terenie obiektu nr 01 w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na poziomie 0,0 m.

Na ponizszych rysunkach przedstawiono maski z systemu DCS ze schematami elektrycznymi.
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Rysunek 3.23 Zrzut ekranu systemu kontroli eksploatacji przedstawiajacy sieci elektrycznej w ZTPO
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Rysunek 3.24 Zrzut ekranu systemu kontroli eksploatacji przedstawiajgcy schemat sieci elektrycznej 15kV w ZTPO
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Rysunek 3.25 Zrzut ekranu systemu kontroli eksploatacji przedstawiajgcy schemat sieci elektrycznej 6kV w ZTPO
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Rysunek 3.26 Zrzut ekranu systemu kontroli eksploatacji przedstawiajgcy schemat rozdzielni | 0,4kV w ZTPO
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Rysunek 3.27 Zrzut ekranu systemu kontroli eksploatacji przedstawiajgcy schemat rozdzielni Il 0,4kV w ZTPO
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Rysunek 3.28 Zrzut ekranu systemu kontroli eksploatacji przedstawiajacy schemat rozdzielni zasilania awaryjnego w ZTPO
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3.10 CzeSC AKPIA

Obecnie w ZTPO jest stosowany system automatyki klasy DCS firmy Meso (obecnie Valmet DNA)
wersja 16.1.3 FIX z dnia 13.04.2015 r. Prawa autorskie do programu inzynierskiego nalezg
do dostawcy systemu. System jest rowniez wtasnoscia Zamawiajgcego, wiec Zamawiajgcy ma
dostep do petli programowych sterujgcych instalacjami/obiektami ZTPO oraz programow
wsadowych i moze modernizowaé, doktada¢ nowe petle programowe, tworzyé algorytmy
sterowania w sSrodowisku oraz wizualizacje itp. Jest to przemystowy system automatyki

o strukturze hierarchicznej, w ktérej mozna wyrézni¢ dwa podstawowe poziomy:

e poOziom procesowy,

e poziom operatorski.

Na poziom procesowy skiadajg sie gtownie sterowniki PLC zamontowane w szafach
systemowych. Szafy sterownicze wyposazone sg w uklady sygnalizacji parametréow pracy
urzgdzen oraz umozliwiajg sterowanie ich pracg. Sygnaty z szaf sterowniczych, przekazywane sg
do wewnetrznego grupowego systemu sterownia, wizualizacji i archiwizacji danych ruchowych.
Na poziom operatorski sktadajg sie monitorowe stacje operatorskie zainstalowane na pulpicie
czesdci kottowej w pomieszczeniu nastawni. Catos¢ stuzy do nadzoru i sterowania procesem

technologicznym catego zaktadu.




Miejscowosc, Krakéw,

Opis Przedmiotu Zaméwienia: ,Wykonanie Dokumentacji Projektowej data 07.12.2023

Instalacji Waloryzacji Zuzla w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania

Odpadéw w Krakowie”
Strona 55/125

4 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie Dokumentacji Projektowej instalacji Wezta Waloryzaciji

Zuzla w Zakladzie Termicznego Przeksztatcania Odpadéw przy ul. Jerzego Giedroycia 23

w Krakowie na dziatce nr 64/45 — obreb nr 43 (Nowa Huta), ktérej wiascicielem jest Krakowski

Holding Komunalny S. A. z siedzibg przy ul. Jana Brozka 3 w Krakowie.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje w swoim zakresie:

Zaprojektowanie nowej instalacji WWZ spetniajgcej wymagania okre$lone Parametrami
Wymaganymi przez Zamawiajgcego oraz pozostatymi wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Przetargowej;

Przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do ztozenia kompletnego wniosku
do organow administracji publicznej i udziatu w postepowaniach administracyjnych celem
uzyskania na rzecz Zamawiajgcego przewidzianych prawem uzgodnien, opinii, decyzji,
pozwolen, zezwolen oraz dokonania zgtoszen niezbednych do przysziej realizacji
Inwestycji. Jezeli w ramach projektu zostang przewidziane prace powodujgce ingerencje
w konstrukcje budynku lub jego elementéw, dla ktérych wymagane bedzie uzyskanie
pozwolenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania ww. zgody.
W przypadku Robét Budowlanych niewymagajgcych uzyskania pozwolenia, Wykonawca
zawrze w Dokumentacji Projektowej wytyczne dot. koniecznosci zgtoszenia Robét
Budowlanych. Odpowiedzialno$¢ za przygotowanie dokumentéw oraz uzyskanie
wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji, pozwoleh, zezwolen oraz dokonanie zgtoszen
jest w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku uwzglednienia innych Robét
Budowlanych w ramach projektu Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ Pozwolenie na
Budowe;

Wykonanie kompletnej wielobranzowej Dokumentacji obejmujace;:

o Projekt Podstawowy,

o Projekt Architektoniczno-Budowlany zgodnie z wymogami Prawa Budowalnhego

na potrzeby uzyskania Pozwolenia na Budowe (jezeli bedzie wymagane),

o Projekt Techniczny w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 r. (Dz. U. 120 poz. 1133 z pézn. zm.),

o Projekt Wykonawczy;

o Karty Nadzoru Autorskiego,

o Projekt gospodarki remontowej,

o Pozostatg dokumentacje niezbedng do realizacji przedmiotu zamoéwienia;
Opracowanie ramowego harmonogramu realizacji Inwestycji z uwzglednieniem ram
czasowych i finansowych poszczegdlnych etapow realizaciji;

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz ze szczegétowym wykazem cen.

Opracowanie przedmiaru robét dla przedmiotowej Inwestycji;
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Prowadzenie Nadzoru Autorskiego na etapie realizacji Inwestycji;

Rozmieszczenie oraz wkomponowanie maszyn i urzadzen na etapie Prac Projektowych
do istniejacej formy architektonicznej hali z uwzglednieniem wymagan logistycznych
i minimalizacji powierzchni zajmowanej przez urzadzenia nowej instalacji WWZ;

W ramach nowej instalacji WWZ Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zastosowania m.in.:

o Sit wibracyjnych typu flip flop lub sit bebnowych,

o Nadtasmowych separatoréw metali niezelaznych ang. Overband Magnetic
Separator,

o Bebndéw magnetycznych do separacji metali zelaznych ang. Magnetic Drum,

o Podajnikéw wibracyjnych ang. Vibrating Feeder, wykonanych jako urzgdzenia
w technologii Active Clean lub z zastosowaniem powtoki samoczyszczacej jako
materiatu wylozenia,

o Separatorow wiroprgdowych metali niezelaznych ang. Eddy Current Separator,

o Separatorow powietrznych, ang. Windshifter,

o Urzadzenia kruszgcego ang. Crusher,

o Kompletnego systemu przenosnikdw, m.in. przenosnikdbw: wznoszgcych,
podajgcych, taczgcych, sortowniczych, przyspieszajgcych, bunkrowych (jesli
dany typ bedzie wymagany); wraz z przesypami,

o Stacji nadawczej z wibracyjnym sitem rusztowym do separacji hadgabarytéw,
ang. Grizzly Feeder,

o oraz pozostatego niezbednego wyposazenia wchodzacego w sktad kompletnej
instalacji;

Wykonawca opracuje oraz dostarczy kompletng Dokumentacje Projektowg dla
poszczegdlnych branz zgodnie z wymaganiami opisanymi w:

o branza technologiczna — rozdziat 4.3,

o branza instalacyjna — rozdziat 4.4,

o branza AKPIA — rozdziat 4.5;

o branza budowlana — rozdziat 4.6;

o branza elektryczna — rozdziat 4.7;

W przypadku uwzglednienia w projekcie koniecznosci wykonania Robét Budowlanych lub
zastosowania technologii wymagajgcych wprowadzenia zmian w bezpieczehstwie
pozarowym, nalezy opracowa¢ nowg instrukcje pozarowg wraz z zaprojektowaniem
modernizacji systemu alarmowania pozarowego na terenie budynku;

Wykonanie innych czynnosci, prac, ustug, niezbednych do realizacji przedmiotu

zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania rozwigzan projektowych niestwarzajgcych

zagrozenia dla $rodowiska i bezpieczenstwa pracownikéw przebywajgcych na terenie Zaktadu.
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W przypadku braku mozliwosci catkowitego wyeliminowania zagrozenia Wykonawca jest

zobowigzany do jego maksymalnego ograniczenia.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, natomiast Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji z dnia 26.06.2012 r., nr AU-
2/6733/206/2012, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,Budowa Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadoéw w Krakowie, jako
element projektu «Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie, wraz z infrastruktura
techniczng...»” (ULICP). Wszystkie rozwigzania projektowe winny by¢ zgodne z powyzszg
decyzjg ULICP.

UWAGA: Dokumentacja Powykonawcza instalacji WWZ nie stanowi elementu przedmiotu

zamowienia.
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4.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Zamierzenie projektowe bedace przedmiotem opracowania zostanie zlokalizowane na terenie
ZTPO znajdujgcego sie na dziatkach o nr 64/43, 64/44, 64/45, 64/10 oraz 64/17 obreb 43 Nowa
Huta przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w miejscowosci Krakéw w Powiecie Krakowskim

w wojewddztwie Matopolskim. Lokalizacje terenu Zakfadu przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rysunek 4.1 Lokalizacja Inwestycji przy ul. Jerzego Giedroycia w Krakowie

Inwestycja nie podlega wariantowaniu pod wzgledem lokalizacyjnym, poniewaz dotyczy on

modyfikacji istniejacej infrastruktury.

Lokalizacja nowej instalacji WWZ

Miejscem na posadowienie nowej instalacji WWZ bedzie obiekt nr 02 (budynek gospodarki
pozostato$ciami procesowymi), w ktérym znajduje sie istniejgca instalacia WWZ. Obszar
przeznaczony na umiejscowienie nowej instalacji WWZ zostat zaznaczony na rzucie obiektu nr 02,
zaprezentowanym na ponizszym rysunku.

Obrane miejsce zapewnia dostep do wszystkich niezbednych mediéw do zasilenia WWZ oraz
przewiduje miejsce zarébwno na magazynowanie odzyskanych surowcéw jak i na sezonowanie
zuzla.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wykorzystania innych istniejacych lub nowych budynkéw oraz
powierzchni na zewnatrz i wewnatrz obiektu nr 02 poza zakresem wskazanym na ponizszym

rysunku.
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Obecnie w obiekcie nr 02 znajduje sie istniejgca instalacia WWZ, wraz z miejscem
na sezonowanie zuzla oraz magazynowanie odzyskanych metali Zzelaznych. Planowana
Inwestycja zaktada catkowite usuniecie istniejgcej instalacji WWZ.

Na etapie realizacji Inwestycji urzadzenia do budynku dostarczane beda poprzez brame wjazdowg
hali waloryzacji zuzla owymiarach 4,5 x 4,0 m. Jest to jedno z ograniczen zwigzanych
z gabarytami poszczegoélnych elementéw uktadu. Inwestor dopuszcza mozliwosé wyburzenia
Scian dzielgcych znajdujgcych sie wewngtrz zaznaczonego obszaru w obiekcie nr 02.
W przypadku uwzglednienia w projekcie prac wyburzeniowych lub innych prac ingerujgcych
w przegrody budowlane na terenie obiektu nr 02, Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia przez osobe uprawniong odpowiednich obliczen konstrukcyjnych. Obliczenia te
winny w sposob jednoznaczny potwierdzic, iz planowane do wprowadzenia zmiany w przegrodach
budowlanych nie wptyng negatywnie na ich wytrzymatos¢ oraz na statecznos¢ catego obiektu
nr 02. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego w zakresie
Dokumentacji potwierdzajgcej prawidtowosé zaproponowanych rozwigzan, ktoérej integralng
czescig bedg wykonane obliczenia. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
niezbednych prawem zgéd/pozwolen oraz zgody Zamawiajgcego dla projektéw prac polegajgcych
na ingerencji w istniejgce przegrody budowlane.

Minimalna powierzchnia jaka nalezy przewidzie¢ do sezonowania zuzla wynosi 1 100 m?
na hatdach (stanowigcych osobne sektory), ktére nie mogg byé wyzsze niz 5 m. Nalezy
przewidzie¢ droge dojazdowg dla tadowarek kotowych do poszczegdlnych sektorow sktadowania
zuzla. Wykonawca moze zaproponowac inng lokalizacje sezonowania zuzla oraz nowej instalacji
WWZ w przypadku, gdy proponowane miejsce bedzie bardziej korzystne od wskazanego. Zmiana

lokalizacji jest dozwolona jedynie za zgodg Zamawiajgcego.
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Rysunek 4.2 Planowana lokalizacja nowej instalacji WWZ —

rzut parteru

|
T

Szczegoétowy rzut parteru i przekrdj obiektu nr 02 przedstawiono odpowiednio w ,Zatgcznik

3 Rzuty oraz przekroje Budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi”

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajagcego dla

rozmieszczenia nowej instalacji WWZ na etapie Projektu Podstawowego oraz akceptacji dla

catosci Dokumentacji.
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4.2 OGOLNE WYTYCZNE WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

Catos¢ Dokumentaciji musi zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym,
normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci.
Projekt nowej instalacji WWZ musi zostaé opracowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w decyzjach wydanych dla ZTPO, tj.: decyzji srodowiskowej dla ZTPO, Pozwoleniu
Zintegrowanym, decyzji o ustaleniu lokalizacji Inwestycji celu publicznego i pozwoleniu
wodno-prawnym.
Projekt nowej instalacji WWZ musi spetniaé wymagania dotyczgce obowigzujgcych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepiséw
BHP, ochrony zdrowia i sSrodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.
Zamawiajgcy wymaga, aby parametry urzgdzen nowej instalacji WWZ wyszczegodlnione
w Dokumentacji spetniaty wymagania zawarte w ponizszych dokumentach:

o Dyrektywa MD 2006/42/WE;

o Dyrektywa EMC 2014/30/EU.
Parametry urzgdzen przewidzianych w projektach muszg odpowiadaé¢ parametrom urzgdzen
oferowanych na terenie EOG.
Wymaganym jest stosowanie w rozwigzaniach projektowych wylgcznie Materiatéw
cechujgcych sie parametrami odpowiedniej jakosci. Parametry Materiatdw muszg
odpowiadaé rozwigzaniom dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie ze stanem
prawnym.
Skompletowanie i przediozenie Zamawiajgcemu petnej, usystematyzowanej Dokumentacji
Projektowej obejmujgcej wszystkie przewidziane do zastosowania rozwigzania techniczne
w formie opisowej wraz z rysunkami, schematami instalaciji itp..
Sporzadzanie dla Inwestora miesiecznych Raportéw z prowadzonych Prac Projektowych;
W ramach przedmiotu zaméwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie Nadzoru
Autorskiego nad prowadzonymi Robotami w trakcie realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci:

A) prowadzenie Nadzoru Autorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane;

B) sprawowanie kontroli przez projektantéw nad zgodnoscig wykonania Robot z trescig
Dokumentacji Projektowej, nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie oraz na kazdym
waznym etapie Robot;

C) kazda kontrola wykonana przez projektantéw zostanie udokumentowana wpisem
zawierajgcym informacje o stanie realizacji Robét do Dziennika Budowy

i/lub Dziennika Realizacji Prac;
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D) uzyskanie we wspétpracy z podmiotem realizujgcym Inwestycje akceptaciji
Zamawiajgcego dla kazdego rozwigzania zamiennego wzgledem Dokumentacji
Projektowej;

E) opracowanie Karty Nadzoru Autorskiego dla kazdego rozwigzania zamiennego
wzgledem Dokumentaciji Projektowej;

F) weryfikacje zgodnosci wykonanej instalacji WWZ z Dokumentacjg Projektowg oraz
Kartami Nadzoru Autorskiego;

G) weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodnos$ci z faktycznym
stanem wykonanych Robét oraz Dokumentacjg Projektowg i KNA. Weryfikacja
zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantéw;

H) powiadomienie Inwestora o potencjalnym powierzeniu Nadzoru Autorskiego innemu
projektantowi oraz zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo Budowalne bezzwioczne
zawiadomienie Wiasciwego Organu administracji architektoniczno-budowlanej
o takich planach (jesli wymagane);

I) zawiadomienie Inwestora o ujawnieniu w ramach kontroli wykonywanych Robét
potencjalnych nieprawidtowosci i poinformowanie o koniecznosci przeprowadzenia
zmian w zakresie realizacji inwestycji;

J) sporzadzenie dla Inwestora miesiecznych Raportéw z przeprowadzonego Nadzoru
Autorskiego;

K) dostosowanie sie do wyznaczonych przez Inwestora termindéw i czestotliwosci
spotkan nadzorujgcych;

L) wyjasnianie Inwestorowi oraz podmiotowi realizujgcemu inwestycje wszystkich
watpliwosci, jakie mogg powstaé podczas realizacji Inwestycji.

Wszelkie przekazywane dokumenty oraz korespondencja winny by¢ opracowane w jezyku
polskim. Wszelkie spotkania, kontrole i inne niezbedne narady zwigzane z realizacjg prac
majg odbywacé sie w jezyku polskim.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania w petni nowej instalacji Wezta
Waloryzacji Zuzla z zastosowaniem takiej technologii, aby parametry urzgdzen
przewidzianych w projekcie pozwolity na spetnienie wymagan okreslonych przez Parametry
Wymagane przez Zamawiajgcego oraz pozostale wymogi wyszczegdlnione
w Dokumentacji Przetargowe;.

Wszystkie urzadzenia przewidziane w projekcie Instalacji waloryzacji zuzla winny byé
zasilane energig elektryczng i sterowane z panelu szafy sterowniczej. Nalezy zaprojektowaé
transmisje danych z urzgdzen nowej instalacjii WWZ do istniejgcego systemu DCS
z uwzglednieniem mozliwosci sterowania oraz wizualizacji procesu waloryzacji zuzla.
Nalezy zaprojektowaé przestrzen odbiorczg wydzielonych frakcji metali zelaznych,
niezelaznych oraz pozostatosci po procesie waloryzacji zuzla. Zaprojektowany system

rozprowadzenia pozostatosci po procesie waloryzacji musi posiadaé mozliwosc
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rébwnomiernego rozprowadzania materiatbw w przestrzeniach sezonowania i wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Nie dopuszcza sie stosowania przez Wykonawce w Dokumentacji Projektowej rozwigzan
technologicznych i technicznych bedgcych Prototypem. Parametry urzgdzen przewidzianych
w projekcie nie mogg odpowiadaé parametrom rozwigzan Prototypowych.

Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia urzgdzen oraz konstrukcji stalowych
w ramach Dokumentacji w taki sposob, aby na etapie eksploatacji nowej instalacji WWZ
mozliwy byt demontaz poszczegdlnych urzadzen za pomocg dzwigu. Zamawiajgcy
dopuszcza zaplanowanie stosowania typowego i szeroko uzytkowanego dzwigu typu
.Manitou” o jednej osi skretnej. Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego
przedstawienia procedury montazu i demontazu w projekcie gospodarki remontowe;.

W ramach Prac Projektowych czesci, ktére przewiduje sie jako szybkozuzywajgce sie
i elementy AKPIiA nalezy umiejscowi¢ w miejscach zapewniajgcych dogodny dostep oraz

tatwos¢ wymiany.
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4.3 WYMAGANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE BRANZY TECHNOLOGICZNEJ

4.3.1 Opis i zakres technologiczny

Przedmiot zaméwienia obejmuje projekt w petni nowej instalacji WWZ. Dostarczany do instalacji
zuzel bedzie produkowany w wyniku termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych. Zuzel

dostarczany bezposrednio po procesie spalania charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

e Gestosc¢: ok. 1,2 Mg/m3;

e Wilgotnosc¢: < 30% (btgd pomiarowy metody analitycznej wynosi £5%).

Granulacja zuzla zostala przedstawiona na ponizszych rysunkach. Ze wzgledu na zmiennos$¢
udziatu ziarnowego zuzla ponizsze dane nalezy traktowac jako poglgdowe. Bezposrednio po
procesie spalania, na sicie palcowym odbywa sie separacja nadgabarytow o wymiarze > 210 mm.
Instalacja WWZ musi by¢ zaprojektowana w taki sposéb, aby radzi¢ sobie z wystepowaniem
nadgabarytow > 210 mm, ktére mogg przedostac sie przez ww. sito palcowe, lub mogg zostac

podane do instalacji WWZ wskutek awarii sita palcowego.
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Rysunek 4.3 Analiza sitowa nr 1 odpadu o kodzie 19 01 12 (ze wzgledu na znaczng zmiennos¢
sktadu odpaddw, dane przedstawione powyzej nalezy traktowac jako poglgdowe).
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Rysunek 4.4 Analiza sitowa nr 2 odpadu o kodzie 19 01 12 (ze wzgledu na znaczng zmiennos$é
sktadu odpadow, dane przedstawione powyzej nalezy traktowac jako poglgdowe).

W ramach projektu nowej instalacji WWZ nalezy zachowa¢ istniejgcy bunkier do magazynowania
zuzla po procesie spalania w jego formie oraz jego funkcji. Zamawiajgcy wymaga, aby bunkier
nadal spetniat funkcje buforowg przed dalszym procesem waloryzacji. Sposéb wykonania oraz
rozmieszczenia planowanej instalacji WWZ musi zapewni¢ mozliwo$¢é swobodnego
manewrowania tadowarkg kotowg w obrebie hali sezonowania jak réwniez w poszczegdlnych
sektorach sezonowania. Projektowang instalacje nalezy dostosowaé do wspotpracy z obecnie
wykorzystywanymi na terenie ZTPO fadowarkami: LiuGong 8561V oraz LiuGong 856H. Karte
katalogowg stosowanych fadowarek przedstawiono w zatgczniku nr 4. Zastosowane tadowarki
cechujg sie maksymalng wysokoscig podniesienia tyzki ok. 6,5 m. Dodatkowo rozmieszczenie
instalacji musi zapewni¢ swobodny dostep do posadzek i mozliwos¢ ich czyszczenia.
Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie obecnego miejsca magazynowania metali zelaznych pod
sezonowanie zuzla, pod warunkiem, Zze =zaproponowana nowa lokalizacja skladowania
odzyskanych metali zelaznych bedzie bardziej korzystna. Wykonawca musi uzyskaé zgode
Zamawiajgcego na zmiane lokalizacji sktadowania odzyskanych metali Zzelaznych. Nowa
instalacije WWZ nalezy zaprojektowa¢ w hali waloryzacji zuzla tak, aby zminimalizowaé
koniecznos¢ wykorzystania fadowarek kotowych. Zaproponowane rozmieszczenie nowej instalacji
WWZ musi zostaé uzgodnione z Zamawiajgcym. Ponadto, instalacja musi zostaé zaprojektowana
na odpowiedniej wysokosci tak, aby nie ograniczaé poruszania sie tadowarki kotowej, Elementy
instalacji niewspotpracujgce z tadowarkg kotowg nalezy zaprojektowa¢ na wysokosci minimum
0 0,2 m wiekszej niz maksymalna wysokos¢ podniesienia tyzki, tj. na wysoko$ci minimum 6,7 m.
W ramach projektu nowej instalacja WWZ nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig

niezamierzonego wjechania w nig fadowarkg poprzez zastosowanie odbojnikéw. Istniejgca
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instalacia WWZ zostanie w petni zdemontowana. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zlokalizowania stacji nadawczej oraz niezbednych przenosnikow tasmowych potrzebnych
do prawidtowego dziatania nowej instalacji WWZ poza wyznaczonym obszarem przeznaczonym
pod zabudowe nowej instalacji WWZ wskazanym na rysunku 4.2. Wykonawca musi uzyskaé
zgode Zamawiajgcego na lokalizacje stacji nadawczej poza wyznaczonym miejscem dla
zabudowy urzgdzen. Ponadto, zlokalizowanie urzagdzeh w obszarze sezonowania zuzla nie moze
ogranicza¢ drég dojazdowych dla tadowarek kotowych do obszaréw sktadowania zuzla
i powierzchni przeznaczonych do sezonowania zuzla. Cato$¢ Linii Technologicznej zostanie
umieszczona wewnatrz hali i nie dopuszcza sie posadowienia urzgdzen technologicznych na

zewnatrz obiektu nr 02.

Zasilanie wszystkich urzadzen wchodzgcych w sktad instalacji WWZ bedzie realizowane za
pomocyg energii elektrycznej z modernizowanej rozdzielnicy MCC-201 zasilanej z rozdzielni
gtéwnej nN O00BFA1l znajdujgcej sie na terenie obiektu nr 01 w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej na poziomie 0,0 m. W ramach Dokumentacji Projektowej nalezy zawrze¢ projekt
modernizacji rozdzielnicy MCC-201. Sterowanie urzadzen bedzie odbywaé sie zaréwno z panelu
szafy sterowniczej jak réwniez z centralnej dyspozytorni ZTPO. Wymaganym jest zaprojektowanie
transmisji danych z urzgadzen linii technologicznej oraz integracji tych sygnatéw z istniejgcym na
terenie ZTPO systemem DCS w zakresie wizualizacji i sterowania procesem technologicznym.
Dokumentacja Projektowa musi zawiera¢ rozwigzania techniczne umozliwiajgce: Rozruch oraz
prace nowej instalacji WWZ oraz uktadéw towarzyszgcych zlokalizowanych w nieogrzewanej hali.

Nalezy w tym celu uwzgledni¢ warunki klimatyczne odpowiednie dla miejsca lokalizacji ZTPO.

Zuzel z procesu spalania bedzie trafiaé za pomocg przeno$nika do bunkra zlokalizowanego
na terenie obiektu nr 02. Przed wprowadzeniem zuzla do instalacji waloryzacji zostanie on
poddany procesowi wstepnego sezonowania przez okres ok. 2 tygodni w celu ograniczenia
zawartosci wilgoci do poziomu 12% - 20% (btgd pomiarowy metody analitycznej wynosi +5%).
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania stref sezonowania wstepnego oraz sposobu
przenoszenia zuzla z bunkra do strefy sezonowania wstepnego. Transport zuzla z bunkra do strefy
sezonowania wstepnego moze by¢ zrealizowany zaréwno za pomocg tadowarek kotowych jak

i przenosnikéw tasmowych.

Po zakonczonym procesie wstepnego sezonowania, zuzel zostanie poddany procesowi separacji
metali Zelaznych i niezelaznych. Nowa instalacji WWZ zapewni nominalng wydajno$é
przetwarzania zuzla okre$long na poziomie 40 Mg/h przy zachowaniu efektywnosci odzysku
metali oraz ich czystosci zgodnie z Parametrami Wymaganymi przez Zamawiajgcego. Ponadto,
nowa instalacia WWZ musi zapewni¢ roczng wydajno$é okreslong na poziomie
ok. 120 tysiecy Mg, co wynika z zapiséw decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych dla ZTPO.
Na wejsciu instalacji Wykonawca musi zaprojektowac¢ stacje nadawcza wyposazong w rusztowe

sito wibracyjne, ktérej zadaniem bedzie oddzielenie nadgabarytéw o okreslonym rozmiarze.
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Zatadunek stacji nadawczej bedzie realizowany za pomocg tadowarki kotowej. Zuzel do stacji
nadawczej bedzie kierowany ze strefy wstepnego sezonowania. Dodatkowo, wspominane sito
musi posiada¢ mozliwosé odsiania wiekszych nadgabarytéw (powyzej 210 mm) w przypadku

awarii sita znajdujgcego sie przy odzuzlaczu.

W dalszej czesci ciggu technologicznego Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia procesu
odzysku metali zelaznych i niezelaznych, wraz z pozostatymi procesami towarzyszgcymi
tj. odseparowaniem nadgabarytéw, kruszeniem, separacjg lekkich frakcji niespalonych oraz

podziatem na frakcje.

Wykonawca w gtéwnym ciggu technologicznym nowej instalacji WWZ musi przewidzieé proces
separacji lekkich frakcji niespalonych. Dodatkowo w ramach instalacji nalezy zrealizowac proces
kruszenia ciezkiej frakcji z wykorzystaniem urzadzenia kruszgcego. Proces kruszenia musi
umozliwi¢ podziat zuzla na co najmniej trzy frakcje granulometryczne w celu zapewnienia
optymalnych parametrow separacji metali zelaznych i niezelaznych z poszczegélnych frakciji.
Poszczegodlne frakcje w zakresie swojej granulometrii muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 13242.

Uzyskany w procesie kruszenia zuzel nalezy podzieli¢ na poszczegolne frakcje granulometryczne
z wykorzystaniem wielopoziomowego sita wibracyjnego typu flip flop lub sit bebnowych.
Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ wielkosci frakcji granulometrycznych na etapie Projektu

Podstawowego oraz uzyskaé akceptacje ze strony Zamawiajgcego dla dobranych frakcji.

Proces odzysku metali zelaznych nalezy realizowa¢ na zuzlu przed podziatem na poszczegdlne
frakcje granulometryczne (za pomocg nadtadmowych separatoréw metali Zelaznych), natomiast
kazdg z wydzielonych frakcji granulometrycznych nalezy skierowaé w obszar dziatania urzadzen
stuzgcych zaréwno do separacji metali Zzelaznych (np.: bebny magnetyczne, separatory
nadtasmowe) jak i metali niezelaznych (np. separatory wiroprgdowe) tak aby zapewnic
jednoczesny i niezalezny proces odzysku metali zelaznych i niezelaznych z kazdej z frakcji oraz

spetnienie Parametrow Wymaganych przez Zamawiajacego.

Metale zelazne oraz niezelazne wydzielone na kazdym z etapdw separacji nalezy skierowac
do konteneréw, stuzacych jako przejsciowe miejsce magazynowania odzyskanych metali
zelaznych i niezelaznych. Jako kontenery nalezy zaplanowaé te bedace na wyposazeniu
Zamawiajgcego 0 wymiarach: 1350x1050x1100. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania przeniesienia odzyskanych metali Zzelaznych i niezelaznych z konteneréw do
zbiorczych bokséw metali Zzelaznych i niezelaznych. Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje

Zamawiajgcego dla lokalizacji wymienionych konteneréw oraz boksdw.

Pozostate po procesie waloryzacji poszczegolne frakcje granulometryczne zuzla (z kazdego etapu
procesu technologicznego) nalezy skierowac pojedynczym przenos$nikiem tasmowym na wspdlng

pryzme, skad zostang one rozprowadzone tadowarkg kotowg po strefie wtasciwego sezonowania




. . Lo ) . ) ) Miejscowosc, Krakéw,
Opis Przedmiotu Zaméwienia: ,Wykonanie Dokumentacji Projektowej data 07.12.2023

Instalacji Waloryzacji Zuzla w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania

Odpadéw w Krakowie”
Strona 68/125

trwajgcego ok. 12 tygodni. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwo$¢ prowadzenia procesu
wiasciwego sezonowania u odbiorcy zewnetrznego. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé zgode
Zamawiajgcego dla zaprojektowanego miejsca oraz sposobu rozprowadzenia zuzla po strefie

wiasciwego sezonowania zuzla.

Wymaganym jest, aby nowa instalacja WWZ spetniata wymagania okreslone przez Parametry
Wymagane przez Zamawiajgcego. Minimalna roczna wydajnos¢ zostata okreslona na poziomie

120 000 Mg rocznie rozpatrujgc 12 godzin pracy instalacji przez 5 dni w tygodniu.

Nalezy réwniez przewidzie¢ posadowienie trzech pojemnikdw, przenoszonych za pomocg wozka

widtowego, kazdy o pojemnosci min. 1,2 m?3 dla nastepujgcych zastosowan:

¢ Magazynowania nadgabarytéw odsiewanych w stacji nadawczej;
e Magazynowania niespalonej frakcji lekkiej;

e Magazynowania niespalonej frakcji ciezkie;j.

Wykonawca jest zobowigzany do takiego zaprojektowania nowej instalacji WWZ, aby powyzsze

wymagania zostaty spetnione.

Dla zatozonego okresu eksploatacji wynoszgcego 10 lat Wykonawca okresli przewidywany cykl
remontowy.

Procedury montazu i demontazu (bedgce elementem projektu gospodarki remontowej) muszg

zawierac:

e Metody demontazu poszczegdlnych elementdw;

e Spos6b podnoszenia, opuszczania elementéw na poziom 0,0 m oraz trasy wywozu
elementéw poza budynki (w tym wskazanie miejsca podczepienia wciggnika, wymagang
nosnos¢ wciggnika itp.);

e Wskazanie pél odktadczych (na poziomie urzadzenia oraz na poziomie 0,0 m — wszystkie
pola odktadcze muszg by¢ nalezycie oznakowane — obszar i nosnos¢), w postaci

oznaczen na Dokumentacji Projektowej.

Projektowana instalacja musi by¢ oparta na nowoczesnych, wyprébowanych technologiach, ktére
zostaly sprawdzone ruchowo w ciggtej eksploatacji z wysokg dyspozycyjnoscig. Parametry
stosowanych rozwigzan technologicznych muszg zapewni¢ spetnienie Parametrow
Gwarantowanych przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zaprojektowania

nowej instalacji WWZ, aby powyzsze wymagania zostaty spetnione.
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4.3.2 Wymagania do trwatosci i parametréw projektowanych materiatow

Zamawiajgcy wymaga, aby przewidziane w Dokumentacji Projektowej parametry Materiatow,
urzadzen i technologii zapewnity minimalng 10-letnig zywotnos$¢ gtdwnych urzadzen i instalacji
technologicznych. Przewidziane w projekcie komponenty urzadzen muszg cechowac sie
parametrami odpowiadajgcymi rozwigzaniom ogoélnodostepnym i powtarzalnym. Przez gtéwne
instalacje oraz urzadzenia technologiczne rozumie sie niezbedne i kluczowe urzgdzenia dla
funkcjonowania nowej instalacji WWZ umozliwiajgce spetnienie Parametréw Wymaganych

przez Zamawiajgcego.

Przez zywotnos¢ rozumie sie zapewnienie takich parametréw maszyn i urzadzen, aby zapewnié
brak koniecznosci wymiany lub kosztownej naprawy ich czesci, ktérych koszt przewyzsza 30%

wartosci zakupu, montazu i uruchomienia nowego urzgdzenia/instalacji tego typu.

Powtoki antykorozyjne przewidzianych w Dokumentacji Projektowej urzadzen muszg spetniac
wymagania dla kategorii korozyjnosci atmosfery co najmniej C4 wg kategorii odpornosci
korozyjnej PN-EN ISO 12944-2. W Dokumentacji Projektowej nalezy zawrze¢ wymadg

przygotowania powierzchni zgodnie ze stopniem czystosci Sa 2 1/2.

4.3.3 Wpiecie do istniejgcego uktadu technologicznego

Planowana instalacja zostanie w petni zintegrowana z instalacjami znajdujgcymi sie na terenie
ZTPO. Sposéb transportu zuzla z obiektu nr 01 do obiektu nr 02 nalezy pozostawi¢ bez zmian
tzn.: zuzel z obiektu nr 01 (Gtéwnego budynku procesowego) bedzie transportowany poprzez
istniejgce przenosniki tasmowe i zostanie skierowany do strefy wstepnego sezonowania zuzla
(bunkra) naterenie obiektu nr 02. Nowa instalacia WWZ musi uwzglednia¢ transport zuzla
zaréwno z bunkra do strefy wstepnego sezonowania jak i réwniez ze strefy wstepnego
sezonowania do gtéwnej czesci nowej instalacji WWZ wykorzystujgc tasmociggi lub tadowarki
kotowe (Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie maksymalnie dwéch tadowarek). Scieki
powstajgce podczas procesu waloryzacji zuzla oraz proceséw towarzyszgcych zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji na terenie obiektu nr 02. Instalacja wentylacji wyciggowe;j
na terenie obiektu nr 02 zostanie odpowiednio zmodernizowana, w celu odprowadzenia
z okreslonych miejsc pytdw wytwarzanych podczas pracy nowej instalacji WWZ zgodnie

Z przepisami BAT 23.
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4.3.4 Wymagania ogdlne dotyczace technologii

Wymagane jest zaprojektowanie nowej instalacji WWZ. Dobrane w ramach zaprojektowanej
instalacji parametry urzgdzen musza zapewni¢ spetnienie Parametréow Wymaganych przez
Zamawiajgcego. Technologia urzgdzen przewidzianych w projekcie musi byé dedykowana do
przetwarzania zuzli o zawartosci wilgoci 12% - 20% (btgd pomiarowy metody analitycznej wynosi
15%) pochodzgcych z termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych. W skiad projektu
nowej instalacjj WWZ muszg wchodzi¢ wszystkie niezbedne urzgdzenia umozliwiajgce
prawidtowa prace nowej instalacji oraz spetnienie Parametrow Wymaganych przez

Zamawiajacego.

Doktadne rozmieszczenie urzadzen musi zosta¢ okreslone przez Wykonawce w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym na etapie Projektu Wykonawczego. Wydzielona przez Zamawiajgcego
przestrzen do posadowienia nowej instalacji WWZ zostata przedstawiona w rozdziale 4.1.
Rozmieszczenie instalacji i urzgdzen technologicznych nalezy zaprojektowac¢ z uwzglednieniem
zapewnienia wystarczajgcego miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych
oraz niezbednych powierzchni do skladowania czesci zamiennych, lub zdemontowanych oston,
ciggow komunikacyjnych dla srodkoéw transportu wewnetrznego, powierzchni postojowych
i mocowania koniecznych urzgdzen dzwigowych (np. wciggarek). Wykonawca jest zobowigzany

do naniesienia ww. powierzchni w dokumentacji technicznej na rzutach obiektu nr 02

4.3.5 Przewidywana charakterystyka pracy instalacji waloryzacji zuzla

Planowana instalacja Wezta Waloryzacji Zuzla bedzie pracowaé przez 6 godzin dziennie, 5 dni
w tygodniu, w trakcie normalnej eksploatacji kottdbw na terenie ZTPO. Postdj technologiczny
zwigzany z pracami serwisowymi oraz konserwacjg dla kazdego z kottéw wynosi 14 dni w ciggu
roku, a doktadniej w okresie letnim. Nowoprojektowana instalacja musi by¢é w gotowosci do pracy
przez 1 500 godzin rocznie (6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu) i zapewniaé przetwarzanie zuzli
w ilosci minimum 60 000 Mg rocznie. Dodatkowo, Zamawiajgcy wymaga mozliwosci wydtuzenia
czasu pracy instalacji do 3 000 godzin rocznie (12 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu) z nominalng
wydajnoscig 40 Mg/h, ze wzgledu na wzrost ilosci przetwarzanego zuzla, wynikajacg z planowanej
Inwestycji budowy Il Linii Termicznego Przeksztatcania Odpadéw. W zwigzku z powyzszym,
wymagana przez Zamawiajgcego dyspozycyjnos¢ wynosi 3 000 godzin rocznie (12 godzin
dziennie, 5 dni w tygodniu) a roczna ilos¢ przetwarzanego zuzla minimum 120 000 Mg. W ramach
projektu gospodarki remontowej Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie prowadzenia napraw
i przegladédw w okresie przestojow technologicznych Zaktadu jednak czynnosci te nie mogg
przedtuzac przewidzianego czasu postoju ZTPO. Dodatkowo Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie

w projekcie gospodarki remontowej prowadzenia napraw i przeglgdéw w okresie pracy kotfa lub
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kottbw pod warunkiem, ze czynnosci te nie spowoduja wytaczenia instalacji waloryzacji zuzla.
Wykonawca ma obowigzek zaprojektowa¢ nowg instalacje WWZ oraz opracowac przewidywany
cykl remontowy w taki sposéb, aby zapewni¢ opisang powyzej dyspozycyjno$¢ instalacji WWZ
podczas pracy ZTPO i nie zwiekszaé okresu postoju technologicznego pozostatych instalacji
ZTPO.

W ponizszej tabeli zestawiono parametry przewidywanej charakterystyki pracy nowej instalacji

WWZ. Dane zawarte w tabeli uwzgledniajg wzrost ilosci przetwarzanego zuzla.

Tabela 4.1 Charakterystyka pracy nowej instalacji WWZ

Parametr Jednostka Wartosc¢
Czas pracy nowej instalacji WWZ w ciggu doby h 12
Czas pracy nowej instalacji WWZ w ciggu tygodnia dni 5
Nominalna wydajno$¢ nowej instalacji WWZ Mg/h 40
Minimalna roczna dyspozycyjnos¢ nowej instalacji
WW2Z w roku h/rok 3000
Minimalna roczna ilos¢ przetwarzanego zuzla
w nowej instalacji WWZ w roku Mg/rok 120000

4.3.6 Ogodlne wymagania dotyczgce parametrow maszyn i urzgdzen

Technologia wszystkich przewidzianych w Dokumentacji Projektowej maszyn i urzgdzen musi by¢
dedykowana do pracy z zuzlem o gestosci ok. 1,1-1,4 Mg/m3 oraz zawartos$ci wilgoci w przedziale
12% - 20% 5% (btgd pomiarowy metody analitycznej) powstajgcym z termicznego
przeksztatcania odpadéw. Nominalne parametry pracy maszyn i urzadzen muszg pozwoli¢ na
osiggniecie przez instalacje Parametréw Wymaganych przez Zamawiajgcego oraz pozostatych
wymagan zawartych w Dokumentacji Przetargowej. Wydajno$¢ poszczegdinych elementow
wchodzgcych w skifad nowej instalacji WWZ musi umozliwi¢ prace instalacji z nominalng
wydajnoscig réowng 40,0 Mg/h dla zuzla o granulacji okreslonej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Parametry urzgdzen przewidzianych w projekcie nie
moga odpowiadac parametrom rozwigzan Prototypowych. Regulacje wydajnosci poszczegdlnych
elementéw instalacji napedzanych silnikami elektrycznymi nalezy zaprojektowa¢ za
posrednictwem falownikéw. Parametry przewidzianych w projekcie przemiennikow czestotliwosci
muszg by¢ dostosowane do rozruchu oraz standardowej pracy silnika elektrycznego. Tam, gdzie
to niezbedne nalezy zaprojektowac silniki elektryczne wyposazone w hamulec DC luzny. Maszyny
i urzadzenia wspotpracujgce z tadowarkg kotowg nalezy zaprojektowaé oraz umiejscowié
w sposOb umozliwiajgcy ich wspétprace z obecnie wykorzystywanymi przez Zamawiajgcego
tadowarkami (zatgcznik nr 4). Zaprojektowany sposéb posadowienia maszyn i urzgdzen nie moze
powodowac przenoszenia drgah zwigzanych z pracg elementow instalacji na: konstrukcje nosna,

pomosty, podesty, schody, drabiny oraz budynek. Nie dopuszcza sie projektowania obudowy
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stalowej urzgdzen jako dzwiekoizolacyjnej bez dodatkowego wygtuszenia odpowiednimi
materiatami izolacyjnymi. Nalezy przewidzie¢ elementy minimalizujgce zabrudzenie urzadzen
oraz otoczenia. Maszyny i urzadzenia nalezy rozmiesci¢ w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie
prac serwisowo — naprawczych. Dodatkowo nalezy zaprojektowaé ukfad oswietlenia w celu

umozliwienia prowadzenia ww. prac.

Dokumentacja Projektowa winna zawieraé wymog stosowania zabezpieczen antykorozyjnych
wszystkich urzadzen dla kategorii korozyjnosci atmosfery co najmniej C4 wg. kategorii odpornosci
korozyjnej PNEN I1SO 12944-2. Nalezy zawrze¢ w niej rowniez wymaog przygotowania powierzchni

zgodnie ze stopniem czystosci Sa 2 Va.

4.3.7 Szczegdtowe wymagania dotyczgce parametréw maszyn i urzgdzen

Stacja nadawcza z wibracyjnym sitem rusztowym

Przewidziana w projekcie stacja nadawcza z sitem wibracyjnym musi spetnia¢ ogéine wymagania

dot. parametrow maszyn i urzadzen (rozdziat 4.3.6) a ponadto spetnia¢ ponizsze wymagania:

e posiadac skrzynie zasypows;

e posiada¢ rusztowy podajnik wibracyjny umozlwiajacy jednoczesng separacje
nadgabarytow o okredlonej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez zamawiajgcego
granulacji;

e wylozenia powierzchni podajnika oktadzing z materiatu 1.4301 o grubosci min. 6 mm;

e posiada¢ automatycznie podnoszone klapy od czotowej strony leja zasypowego, w celu
zabezpieczenia podajnika rusztowego przez niekontrolowanym wysypaniem sie na niego
zuzla;

e posiada¢ mozliwos¢ separacji nadgabarytéw powyzej 210 mm (w przypadku awarii sita
znajdujgcego sie w uktadzie odzuzlania), ktére nastepnie zostang skierowane do

kontenera, przystosowanego do transportu wézkiem widtowym.
Sita

Przewidziane w projekcie sita do przetwarzania zuzli muszg spetnia¢ ogélne wymagania dot.

parametréw maszyn i urzadzen (rozdziat 4.3.6) a ponadto spetnia¢ ponizsze wymagania:

e wielkosci otwordw i ich rozstaw dobrane w sposdb zapewniajgcy maksymalne odsiewanie
poszczegolnych frakcji;

e rozkiad otworéw dobrany w sposéb zapewniajgcy uzyskanie najwiekszej otwartej
powierzchni przesiewania oraz optymalizacji procesu sortowania frakcji;

e przenosnik do podawania zuzla usytuowany w sposéb optymalny w zaleznosci od typu

sita;
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mozliwo$¢ wymiany blach sitowych;

umozliwi¢ dostep do wnetrza sita zapewniony poprzez pomosty i schody serwisowe
zamontowane z kazdej strony sita;

posiada¢ odpowiednie uszczelnienie przy wejsciu przenosnikéw do sit dopasowane
w zaleznosci od rodzaju uzytego sita;

konstrukcja urzgdzen zaprojektowana na skrecanej ramie nosnej;

zapewni¢ optymalng efektywnos$¢ odsiewania;

zapewnienie maksymalnego pola czyszczenia i dostepnosci do obszaru sita;

punkty smarowania fozysk nalezy zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajgcy sprawne
smarowanie bez koniecznosci demontazu urzgdzenia oraz z zapewnieniem ciggtej pracy
jego i catej linii technologicznej;

posiada¢ samonaprezajgce sie maty sitowe, dzieki ktérym oczka w sitach beda odporne
na zapychanie;

okfadzina boczna sita wykonana z materiatu 1.4301, potozona na catej dtugosci;
materiat rynny wylotowej dobrany w sposob zapewniajgcy odpornos¢ na substancje

kwasne oraz rdze.

Nadtasmowe separatory metali zelaznych

Przewidziane w projekcie nadtasmowe separatory metali Zzelaznych muszg spetnia¢ ogdine

wymagania dot. parametrow maszyn i urzgdzeh (rozdziat 4.3.6) a ponadto spetniaé ponizsze

wymagania:

obudowa separatoréw: stalowa i gruboscienna, wyposazona w chtodzong olejem cewke
elektromagnetyczna.

posiadac uktad regulacji predkosci przenosnika;

posiada¢ odpowiednio dobrane przedtuzenie magnesu statego oraz by¢ wyposazonym
w zespét lub jednostke prostownika;

posiadac tasme pasa gumowego o grubosci do min. 15 mm;

parametry jednostki muszg zapewni¢ skuteczno$¢ wydzielania metali na poziomie co
najmniej 75% sposréd metali Zelaznych, obecnych w strumieniu odpadéw
doprowadzonych do separatora;

parametry jednostki muszg zapewni¢ odpowiednie natezenie pola magnetycznego oraz
jego zasieg;

geometria rynny zrzutowej winna by¢ dopasowana do mozliwosci przemieszczania
separatorow i wykonana ze stali niemagnetycznej w obszarze dziatania pola
magnetycznego;

mozliwo$¢é wylgczenia niezaleznego od pracy ciggu instalacji technologicznej WWZ

w przypadku awarii urzadzenia;
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e nalezy zaprojektowaé mozliwos¢ pracy separatora w trybie recznym i automatycznym.

Separator powietrzny

Przewidziany w projekcie separator powietrzny musi spetnia¢ ogélne wymagania dot. parametréw

maszyn i urzgdzen (rozdziat 4.3.6) a ponadto spetnia¢ ponizsze wymagania:

koniecznos¢ skutecznej separacji lekkiej frakcji niespalonej (folii, tekstyliow itp.) od
strumienia podawanego materiatu;

wentylator o wydajnosci i catkowitej réznicy cisnien, pozwalajgcej na spetnienie
wymaganej wydajnosci nowej instalacji WWZ;

uchylng komore separacyjng oraz uktad transportu rurowego z uszczelnieniami;
wydzielenie niespalonej frakcji lekkiej w sposob, aby trafita ona do rurociggu, w ktérym
zostanie pneumatycznie przetransportowana do komory separacyjnej materiatow lekkich;
dojscia i otwory konserwacyjne na komorach separacyjnych, zapewniajgce sprawne
i szybkie czyszczenie;

otwieranie oraz zamykanie otworéw konserwacyjnych wykonywane w oparciu o system
hydrauliczny z napedem manualnym, bez mozliwosci otwarcia w czasie pracy;
przetwornik réznicy cisnien dla precyzyjnego monitorowania stopnia zanieczyszczenia
uktadu oraz system czyszczenia bazujgcy na uzyciu sprezonego powietrza;

separator wyposazony w naped elektryczny o mocy dostosowanej do napedu
zainstalowanego wentylatora;

separacja frakcji ciezkiej zakonczona transportem do dalszego ciggu technologicznego;
separacja frakcji ciezkiej pozwalajgca osiggng¢ czystos¢ frakcji lekkiej na poziomie
minimum 75%;

konstrukcje separatora nalezy zaprojektowac na skrecanej ramie nosne;.

Urzadzenie kruszace

Przewidziane w projekcie urzgdzenia kruszgce muszg spetniaé ogdlne wymagania dot.

parametréw maszyn i urzadzen (rozdziat 4.3.6) a ponadto spetnia¢ ponizsze wymagania:

e jednostka musi charakteryzowac sie stabilng konstrukcjg wtasng;

e Kkonstrukcja i zabudowa umozliwiajgca serwis rotora i poszczegdlnych elementow.

Beben magnetyczny

Przewidziany w projekcie beben magnetyczny musi spetnia¢ ogéine wymagania dot. parametrow

maszyn i urzgdzen (rozdziat 4.3.6) a ponadto spetnia¢ ponizsze wymagania:

e posiada¢ neodymowe bebny magnetyczne odpowiedzialne za separacje metali

zelaznych;

e wymagana skutecznos¢ separacji metali zelaznych wynoszgca minimum 75%;
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e parametry magnesdéw bebna muszg zapewni¢ odpowiednie

magnetycznego oraz jego zasieg;

e wysoka efektywnosé bebndw.

Podajniki wibracyjne

natezenie pola

Przewidziane w projekcie podajniki wibracyjne muszg spetnia¢ ogdélne wymagania dot.

parametréw maszyn i urzadzen (rozdziat 4.3.6) a ponadto spetnia¢ ponizsze wymagania:

e podajniki winny by¢ projektowane przed separatorami wiroprgdowymi metali niezelaznych

w celu optymalizacji podawania zuzla;

e ulozenie szeregowe w ciggu technologicznym;

e urzadzenia muszg zapewni¢ brak zbrylania i przyklejania si¢ zuzla do powierzchni

podajnika;

e podajniki muszg posiada¢ uktad samoczyszczacy;

e podajniki winny by¢ umieszczone w $ciezce liniowej lub grawitacyjnej;

e podajniki winny posiada¢ urzgdzenia z mozliwoscig regulacji czestotliwosci i amplitudy

wibracji, jak i rowniez z mozliwoscig ustawienia kata nachylenia urzgadzenia oraz

predkosci podawania materiatu, dla zapewnienia efektywnego procesu transportu zuzla;

e podawanie materialu w sposdb osiowy na przenosniki przyspieszajgce separatorow

wiroprgdowych;

e dla przenosnikéw przyspieszajgcych nalezy zaprojektowa¢ odpowiednig konstrukcje,

umozliwiajgcg poprawng prace separatorow wiroprgdowych;

e dopuszczalne zaprojektowanie podajnikéw jako

wiroprgdowego.

Separator wiropragdowy metali niezelaznych

integralnej

czesci separatora

Przewidziany w projekcie separator wiroprgdowy metali niezelaznych musi spetiaé ogdlne

wymagania dot. parametrow maszyn i urzgdzeh (rozdziat 4.3.6) a ponadto spetnia¢ ponizsze

wymagania:

e separatory wiroprgdowe nalezy zaprojektowac w ciggu technologicznym nowej instalac;ji

WWZ w sposéb szeregowy;

e przed uktadem kaskadowym separatoréw wiroprgdowych lub pojedynczym separatorem

wiroprgdowym nalezy zaprojektowaé podajniki wibracyjne;

e parametry separatorow nalezy dostosowa¢ do rodzaju materiatu, ciezaru, wielkoSci

i przepustowosci tak, aby zapewni¢ mozliwie najlepszg efektywnos$¢ podawania materiatu

do wydzielania metali;

e separatory muszg posiadac ukfad czyszczenia np. w postaci rolki czyszczacej;
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zasilanie i sterowanie nalezy zaprojektowaé z wiasnej szafy prgdowo-sterowniczej,
z mozliwo$cig sterowania z ukfadu nadrzednego;

zmiane predkos¢ tasmy i wirnika nalezy zaprojektowa¢ w sposéb elektroniczny i ptynny
Z opcjg statego monitorowania stuzgcego rozpoznaniu stanéw awaryjnych;

wydajnos¢ urzgdzen musi wynosi¢ co najmniej 75% dla metali niezelaznych zawartych
w strumieniu podawanym do urzadzen,;

nalezy dobra¢ odpowiednie natezenie, zasieg oraz czestotliwos¢ pola magnetycznego;
posiada¢ odpowiednig ilos¢ biegundéw oraz predkosé obrotowg bebna;

w projekcie nalezy uwzgledni¢ wszelkie niezbedne urzgdzenia dodatkowe i towarzyszace;
dawa¢ mozliwos¢ natychmiastowego wylgczenia w przypadku awarii, powodujgca

jednoczesnie zatrzymanie catego ciggu technologicznego przed urzadzeniem.

Przenosniki tasmowe

Przewidziane w projekcie przenosniki tasmowe muszg spetnia¢ ogdélne wymagania dot.

parametréw maszyn i urzgdzen (rozdziat 4.3.6) a ponadto spetnia¢c wymagania zamieszczone

ponizej:

maksymalny dopuszczalny kat pracy przenos$nikdw wynoszgcy 30° (dla podajnikéw
jodetkowych o odpowiedniej wysokosci profili) lub 20° (dla podajnikéw gtadkich);
konstrukcje ramy nosnej przenosnika nalezy zaprojektowac z blach gietych o grubosci
min. 6 mm oraz ze wzmocnien z profili stalowych zamknietych o konstrukcji modutowej
z mozliwoscig skrecania;

beben napedowy (ogumowany) nalezy zaprojektowaé w ksztatcie zapobiegajacym
bocznemu zbiegowi tasmy ze Srednicg dobrang przez Wykonawce;

lozyskowanie bebna napedowego =zaprojektowane przy uzyciu tozysk tocznych
w oprawach kotnierzowych, wyposazonych w punkty smarne;

nalezy zaprojektowaé odlegto$¢ pomiedzy rolkami gérnymi dopasowang do rodzaju
i wlasciwosci transportowanego materiatu;

posiada¢ falowniki dla wszystkich napedéw nowych przenosnikéw w celu regulacji
predkosci;

tasma przenosnikowa wielowarstwowa wykonana z materiatu: poliestrowo-poliamidowy
EP ze zbrojeniem metalowym, o minimalnej wytrzymatosci wytrzymatosé na rozrywanie
réwnej 400 N/mm, olejo- i ttuszczoodpornego o grubosci min. 8 mm w wykonaniu gtadkim;
szwy na tasmie biegngce wzdtuznie do kierunku transportu (osi podtuznej przenosnika);
tasma wielowarstwowa przystosowana do przenoszenia zuzla poprzez zastosowanie
zbrojenia metalowego, w celu zabezpieczenia jej przed nadmiernym sScieraniem;
zapewnienie regulacji sity napinajagcej taSme w czasie pracy przenosnika;

przenosniki wyposazone w zgarniacz do czyszczenia zewnetrznej powierzchni tasmy;
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w projekcie nalezy przewidzie¢ zestaw niezbednych oston bocznych oraz koszowych dla
wszystkich elementow ruchomych przenosnika mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzkiego;

podpory przenosnikéw: zaprojektowane z profili stalowych i wyposazone w stopy
umozliwiajgce regulacje wysokosci (dla kompensacji nieréwnosci podtoza);

przenosniki wznoszgce, podajgce, tgczace, sortownicze, przyspieszajgce oraz bunkrowe,

nalezy zaprojektowac jako element szerszego ujednoliconego systemu.

Przenosniki doprowadzajgce do separatora magnetycznego — przyspieszajace

Przewidziane w projekcie przenosniki doprowadzajgce do separatora magnetycznego -

przyspieszajgce muszg spetnia¢ ogdlne wymagania dot. parametréw maszyn i urzgdzen (rozdziat

4.3.6) a ponadto spetnia¢ ponizsze wymagania:

4.3.8

posiada¢ przemiennik czestotliwosci — falownik, odpowiedzialny za regulacje predkosci
posuwu tasmy;

posiadac ukfad regulacji predkosci przenosnika;

materiat wszystkich elementéw przenosnika zaprojektowany ze stali niemagnetycznej
w celu unikniecia oddziatywania pola magnetycznego;

wszystkie przenosniki tasmowe, w tym wznoszace, podajace, fgczace, sortownicze,
przyspieszajgce oraz bunkrowe nalezy zaprojektowaé jako element szerszego

ujednoliconego systemu.

Konstrukcje stalowe, pomosty i platformy obstugowe

Przewidziane w projekcie konstrukcje stalowe, pomosty i platformy obstugowe muszg spetniac¢

nastepujgce wymagania:

dla punktéw pracy dla ktérych przewiduje sie wymodg regularnej konserwaciji i hadzoru
dziatania zespotu Zamawiajgcego zaprojektowa¢ dojscie za pomocg systemu przejsé,
podestéw, schodow;

dla punktéw pracy oraz punktéw serwisowych potozonych na wysokosci co najmniej
1,8 m nad posadzkg Wykonawca zaprojektuje podesty dostosowane do obstugi ww.
punktow;

w miejscach, w ktérych nie wystepujg schody, Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie
drabiny montowanej na state, lecz nie w komunikacji podstawowego ciggu
technologicznego maszyn i urzadzen tj. kluczowego/gtéwnego wyposazenia, pomiedzy

ktérymi musi wystepowac potgczenie schodowe;
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barierki przebiegajgce wzdluz urzgdzen wymagajgcych obstugi zaprojektowaé jako
demontowalne;

podesty projektowacé jako wytozone systemowymi ocynkowanymi kratami pomostowymi;
stopnie schoddéw projektowac jako wytozone ocynkowang kratg pomostowa;

konstrukcje stalowe projektowac jako skrecane lub spawane profile stalowe;

dobor powtok malarskich nalezy przedstawi¢ w Projekcie Podstawowym i uzgodni¢ go
z Zamawiajgcym;

w Dokumentaciji Projektowej wyszczegdlni¢ wymaog zastosowania powtoki antykorozyjnej
dla kategorii korozyjnosci atmosfery co najmniej C4 wg. kategorii odpornosci korozyjnej
PN-EN ISO 12944-2;

w Projekcie Wykonawczym zawrze¢ wymoég przygotowania powierzchni dla stopnia
czystosci Sa 2 %,

elementy w postaci krat, blach pomostowych oraz tgcznikéw stosowanych do konstrukcji
stalowych, przewidzie¢ w Dokumentacji Projektowej jako ocynkowane i zabezpieczone
powlokg malarskg (kolorystyka z wytaczeniem elementéw ocynkowanych wybierana
przez Zamawiajacego);

zaprojektowaé dostep do wszystkich urzadzen instalacji WWZ, za pomocg schoddw,
platform i pomostow;

przejScia pomiedzy podstawowymi urzadzeniami (separatory metali Zzelaznych
i niezelaznych itp.) nalezy zaprojektowa¢ z wykorzystaniem schoddéw, platform
i pomostow;

obecno$¢ drabiny moze byé przewidziana wylgcznie jako droga ewakuacyjna lub po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

Dokumentacja Projektowa musi zawiera¢ peing dokumentacje opisowg i rysunkowg
przejsé, podestéw, pomostow i schodow;

na wypadek, w ktérym w trakcie normalnych prac serwisowych konieczny bedzie
demontaz urzadzenia i jego transport (gdy masa urzgdzenia przekracza 50 kg), nalezy
zaprojektowac stosowanie urzgdzen transportu bliskiego, umozliwiajgcych przeniesienie
nad luk remontowy lub sprowadzenie na poziom 0,0 m;

konstrukcja stalowa w miejscu montazu wyciggarek musi zosta¢ zaprojektowana
z uwzglednieniem masy samej wyciggarki, jak i transportowanych urzadzen;

nalezy zaprojektowa¢ urzgdzenia transportu bliskiego umoziwiajgce transport
nastepujgcych elementéw: silnikow elektrycznych, oston urzadzen, elementow
szybkozuzywajgcych sie, narzedzi itp. Dodatkowym wymogiem Zamawiajgcego jest

przewidzenie w projekcie minimalnego udzwigu wyciggarki wynoszgcego 800 kg.
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4.3.9 Sezonowanie oraz sktadowanie produktdw procesu waloryzacji zuzla

W ramach Prac projektowych nalezy uwzgledni¢ wymdég prowadzenia sezonowania zuzla

w dwoch etapach:

o Etap 1 — wstepne sezonowanie zuzla trwajgce minimum dwa tygodnie;
e Etap 2 — po procesie waloryzacji, trwajgcy minimum 12 tygodni. Realizacja tego etapu

moze zachodzi¢ zaréwno na terenie ZTPO jak i u odbiorcy odpadu.

Projektant, w porozumieniu z Zamawiajgcym, ma obowigzek wskazania w Dokumentaciji
Projektowej przestrzeni sktadowych dla ww. proceséw sezonowania oraz skladowania produktéw
procesu waloryzacji zuzla. Sezonowanie wstepne bedzie miato na celu ograniczenie wilgoci
zawartej w zuzlu. Kohcowa zawartos¢ wilgoci po odbyciu procesu jest przewidziana w zakresie
12% - 20% (btad pomiarowy metody analitycznej wynosi +5%). W tym celu nalezy tak zaplanowac
proces technologiczny oraz przestrzenie sktadowe $wiezego zuzla, aby wstepny proces

sezonowania mogt trwa¢ minimum dwa tygodnie.

Drugi etap sezonowania (wtasciwy) zostat przewidziany juz po przeprowadzeniu procesu
separacji metali zelaznych i niezelaznych z zuzla. Celem tego etapu jest odpowiednie
przeksztatcenie zuzla i uzyskanie przez niego odpowiedniego poziomu wymywalnosci. Drugi etap
sezonowania zuzla bedzie prowadzony na terenie ZTPO lub u odbiorcy odpadu. Dla uzyskania
optymalnego rezultatu, etap musi trwaé przez 12 tygodni. Proces dotyczy pozostatosci po
przeprowadzonym procesie waloryzacji zuzla. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania
przestrzeni sktadowych w taki sposob, aby umozliwi¢ prowadzenie sezonowania wiasciwego

zgodnie z powyzszym opisem na terenie Zamawiajgcego.

W Dokumentacji Projektowej nalezy uwzgledni¢ przestrzeh przeznaczong do wiasciwego
sezonowania zuzla o powierzchni minimum 1 100 m? i wysokosci do maksymalnie 5 m. Konieczne
jest tez uwzglednienie drogi dojazdowej oraz mozliwosci manewrowania dla fadowarek kotowych
w miejscach sezonowania zuzla. Po zakonczonym wiasciwym etapie sezonowania, zuzel zostanie
przekazany uprawnionemu odbiorcy, odpowiedzialnemu za dalsze jego zagospodarowanie.
Réwnomiernym rozprowadzaniem zuzla po strefie sezonowania zajmg sie wymienione tadowarki
kotowe, odbierajgce zuzel ze zbiorczej pryzmy. Kod uzyskanych w procesie waloryzacji zuzla
metali zelaznych i niezelaznych jest okreslany odpowiednio: 19 12 02 oraz 19 12 03. Przewiduje
sie rowniez magazynowanie koncentratu poszczegolnych metali w boksach, a w dalszej kolejnosci
przekazywanie go odbiorcom zewnetrznym. Nalezy przewidzie¢ odpowiednio duzg ilosé
konteneréw w celu ograniczenia ryzyka braku miejsca do magazynowania odzyskanych metali.
Dla niespalonych materiatéw odseparowanych na etapie procesu waloryzacji zaprojektowany

zostanie réwniez boks, z ktérego taki materiat bedzie kierowany do ponownego spalania.
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4.3.10 Transport i przewozenie zuzla

Transport zuzla z obiektu nr 01 do obiektu nr 02 (gospodarki pozostatosciami) nalezy realizowaé
bez zmian, tj. za pomocg istniejgcego tasmociagu. W przypadku awarii przenosnikéw tasmowych,
transport Swiezego zuzla moze odbywac sie przy uzyciu transportu kotowego. Dla transportu zuzla
na terenie obiektu nr 02 przewidziano przenos$niki tasmowe oraz tadowarki kotowe. Zamawiajgcy
dopuszcza wykorzystanie maksymalnie dwoéch tadowarek kotowych. W ramach projektu nowej
instalacji WWZ nalezy do minimum ograniczy¢ wykorzystanie tadowarek kotowych w procesie
transportu zuzla na terenie obiektu nr 02. Zamawiajgcy dopuszcza pojedynczy przejazd tadowarki
nie dluzszy niz 50 m. Ponadto, Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie transportu zuzla za

pomocg tadowarek w nastepujacych przypadkach:

e transport zuzla z bunkra do strefy wstepnego sezonowania;

e transport zuzla ze strefy wstepnego sezonowania do leja zasypowego stacji nadawczej;

e réwnomiernego rozprowadzania zuzla ze zbiorczej pryzmy po strefie wilasciwego
sezonowania,;

e zatadunku zuzla do pojazddéw kotowych po procesie sezonowania wtasciwego.

W pozostatych przypadkach transport zuzla ma zosta¢ zaprojektowany jedynie przy uzyciu
podajnikéw tasmowych. Obowigzkowym jest réwniez opracowanie i uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego dla planu transportowania zuzla na terenie obiektu nr 02. Dla odzyskanych metali
zelaznych i niezelaznych nalezy zaprojektowac transport przenosnikami tasmowymi do
odpowiednich konteneréw, a nastepnie do oddzielnych bokséw zbiorczych. W projekcie nalezy
réwniez przewidzie¢ sytuacje zapetnienia sie konteneréw, w ktérej te przy uzyciu transportu
kotowego bedag zastepowane pustymi kontenerami. Odbiér odseparowanych metali zelaznych,
niezelaznych oraz pozostatosci po procesie waloryzacji bedzie realizowany okresowo,
w okreslonych tygodniach. Dla pozostatosci z kazdej frakcji granulometrycznej zaprojektowany
zostanie przenosnik tasmowy odpowiedzialny za transport na zbiorczg pryzme, a stamtad juz przy
uzyciu tadowarek kotowych prowadzone bedzie rozprowadzenie po strefie wtasciwego
sezonowania zuzla. Z uwagi na zastosowanie fadowarek kotowych, w Dokumentacji Projektowe;j
nalezy uwzgledni¢ odpowiednio rozmieszczone odbojniki, odpowiedzialne za zabezpieczenie
przez niezamierzonym wjechaniem i kolizjg tadowarki kotowej z nowg instalacjg WWZ. Dodatkowo
elementy instalacji niewspotpracujace z tadowarkg kotowa, nalezy zaprojektowa¢ na wysokosci
minimum 6,7 m (maksymalna wysokos$¢ podniesienia tyzki fadowarki wynosi 6,5 m). Dla
umozliwienia wspotpracy elementéw instalacji z obecnie wykorzystywanymi na terenie ZTPO
tadowarkami, projekt powinien uwzglednia¢ ulokowanie elementéw instalacji wspodtpracujgcych

z fadowarkg kotowg na wysokosci nie wiekszej niz 4,4 m (zatgcznik nr 4).

Zamawiajgcy nie dopuszcza transportu zuzla z wykorzystaniem tadowarki kotowej przez drogi

zewnetrzne poza obiektem nr 02. Wyjatek stanowi sytuacja, w ktérej tadowarka kotowa wykonuje
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zatadunek samochodéw ciezarowych, ktory nalezy zaplanowa¢ od strony pdétnocnej obiektu

nr 02. Zamawiajgcy nie dopuszcza, aby dojazd i manewrowanie tadowarki kotowej ze strefy

wstepnego sezonowania zuzla do stacji nadawczej odbywato sie drogg zewnetrzng poza

obiektem nr 02. W pozostatych przypadkach Zamawiajgcy zezwala na zaplanowanie trasy

przejazdu tadowarek drogami zewnetrznymi z uwzglednieniem ograniczenia pojedynczego

przejazdu tadowarki kotowe;j.

4.3.11 Dokumentacja projektowa czesci technologiczne;j

Wymagania dotyczgce Projektu Podstawowego:

0golne opisy: instalacji, zastosowanych technologii, urzadzen,

schemat technologiczny,

plan rozmieszczenia instalacji technologicznej,

zestawienie urzadzen wchodzacych w skfad instalacji,

ogolny bilans masowy zuzla, frakcji niespalonej i odzyskanych metali,

bilans masowy na kazdym etapie odzysku, dla materiatow wiasciwych dla danego etapu
odzysku dla wszystkich frakciji,

0golny bilans zuzywanych mediow,

dokumentacja wraz ze schematami przedstawiajgca ingerencje w istniejgce instalacje,

specyfikacje urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla Projektu

Podstawowego.

Wymagania dotyczgce projektu Wykonawczego:

szczegbtowa dokumentacja rysunkowa: schematy technologiczne, szczegétowe bilanse
masowe, rozmieszczenie instalacji na terenie obiektu,

schemat organizacji transportu zuzla oraz pozostatych materiatébw na terenie obiektu
nr 02,

szczegobtowe specyfikacje uwzglednionych w projekcie urzadzeh

wykaz wiasciwych norm dla zaprojektowanej technologii nowej instalacji WWZ,
szczegotowe obliczenia oraz analizy pracy instalacji,

schematy montazowe z okre$lonymi wyraznie granicami projektowania,

schematy podpar¢, wydiuzen,

dokumentacja wraz ze schematami przedstawiajgca ingerencje w istniejgce instalacje

i konstrukcje.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla Projektu

Wykonawczego.
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UWAGI DO DOKUMENTACIJI:

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé zatwierdzenie Zamawiajgcego dotyczgce kazdej

kompletnej czesci dokumentacji, tj.: Projektu Podstawowego, Projektu Architektoniczno-

Budowalnego (jesli bedzie wymagany), Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego.
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4.4 WYMAGANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE BRANZY INSTALACYJNEJ

4.4.1 Podstawowe wymagania dotyczgce projektowania instalacji wentylacji

Wentylacja zainstalowana na terenie obiektu nr 02 bedzie stuzy¢ do odpylania powietrza z pytow
powstajgcych podczas procesu waloryzacji zuzla oraz bedzie dostarczaé oczyszczone powietrze
do wnetrza hali. Na terenie hali nalezy zaprojektowac odciggi stanowiskowe, ktérych zadaniem
bedzie odprowadzanie pylu powstajgcego podczas procesu waloryzacji zuzla. Odciagi nalezy
zaprojektowa¢ w zaleznosci od charakterystyki danego stanowiska. Wymaganym jest

zastosowanie odciggdéw co najmniej nad nastepujgcymi urzgdzeniami:

e stacja nadawcza;
e urzadzenie kruszace;

e sita.

Dodatkowo nalezy zaprojektowaé odprowadzenie powietrza z separatora powietrznego frakcji
lekkich i przeprowadzi¢ identyfikacje najbardziej odpowiednich zrédet rozproszonej emisji pytu
(np. z wykorzystaniem EN 15445) oraz okresli¢ i zaprojektowac odpowiednie dziatania i techniki
w celu zapobiegniecia emisjom rozproszonym lub redukowania ich przez okreslony czas —

zgodnie z przepisami BAT 23.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu modernizacji instalacji wentylacji w taki
sposob, aby stezenie pyldw wewngtrz budynku nie przekraczato poziomoéw podanych
w przepisach prawa polskiego oraz przepisach BHP. Ponadto emisja pytébw do atmosfery
pochodzgcych z pracy nowej instalacji WWZ nie moze przekracza¢ wartosci podanych
w przepisach prawa polskiego oraz wartosci podanych w Pozwoleniu Zintegrowanym i decyzji
Srodowiskowej dla ZTPO. Dodatkowo Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w projekcie

instalacji wentylacji innych technik ograniczenia emisji pytdw zgodnie z BAT 24.

Niezdefiniowane miejsca inne niz wyzej wyszczegdlnione zostang okreslone na etapie Projektu
Podstawowego i uzgodnione z Zamawiajgcym przy uwzglednieniu bilansu powietrza

wynikajgcego z istniejgcego filtra.

Wyprowadzenie powietrza z hali nalezy zaprojektowaé z wykorzystaniem wytgcznie istniejgcych
wywietrzakédw mechanicznych. Obecnie na terenie obiektu nr 02 znajduje sie 12 sztuk
wywietrzakéw, kazdy o srednicy 1,00 m. Wywietrzaki znajdujg sie na réznych poziomach (8 szt.
na poziomie 32 m n.p.t. oraz 4 szt. na poziomie 27,35 m n.p.t.). Dla wentylacji grawitacyjnej nalezy
wyznaczy¢ ilos¢ usuwanego powietrza w zaleznosci od réznicy temperatur pomiedzy powietrzem

wewnetrznym a powietrzem na zewnatrz.
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Kanaly wentylacyjne nalezy projektowa¢ zgodnie z normg PN-EN 1506:2007 i/lub PN-EN
1505:2001 oraz w klasie szczelnosci B wg PN-EN 1507:2007 i/lub PN-EN 12220:2001. Systemy
nalezy zaprojektowaé w klasie niskocisnieniowej. Grubosci blach na kanaly przyjac
w Dokumentacji Projektowe] tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatceh ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami. Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wzmocnienia na instalacji poprzez

przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku.

Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych dot. oznakowania (kody barw
rozpoznawczych, dopuszczalne parametry, kierunek przeptywu medium) zgodnie

Z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Materialy przewidziane do uszczelnienia i uszczelki nie beda:

e powodowac koroziji,

e zawierac¢ azbestu.

Parametry Materiatbw muszg zosta¢ tak dobrane, zeby ograniczy¢ negatywny wplyw korozji

i erozji na elementy instalacji i osiagi instalacji jako catosci.

W celu umozliwienia czyszczenia wszystkich kanatéw, do ktérych nie bedzie dostepu poprzez
demontaz nawiewnikow i wywiewnikow nalezy zaprojektowaé klapy rewizyjne maksymalnie co
10 m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone w topatki kierownicze), przy
przepustnicach, ttumikach oraz przy duzych zmianach wysokosci kanatéw. Otwarcie klapy

rewizyjnej przy dziatajgcej instalacji musi wywotac¢ jej natychmiastowe zatrzymanie.

Proces odpylania powietrza z hali, nalezy =zaprojektowa¢ przy zastosowaniu obechie
zainstalowanego filtra workowego. Wykonawca jest zobowigzany do doboru odpowiedniej
wydajnosci systemu wentylacji w celu spetnienia wymagan dot. systemu wentylacji i stezenia
pytbw okreslonych w Dokumentacji Przetargowej. Wydajnos¢ istniejgcego filtra wynosi
18.000 md/h. System i punkty odpylania nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem wydajnosci
posiadanego przez Zamawiajgcego filtra. W przypadku braku mozliwosci spetnienia norm
emisyjnych dotyczacych emisji pytéw za pomocsy istniejgcego filtra workowego, Wykonawca jest

zobowigzany do zaprojektowania innych technik redukcji emisji pytow.
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4.4.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce projektowania instalacji wentylacji

Wymagania dotyczace elementéw projektowanej instalacji wentylacji:

e wymagany czas eksploatacji min. 20 lat;
e Parametry Materiatbw muszg by¢ tak dobrane, zeby ani ich korozja ani erozja nie wptyneta
negatywnie na elementy armatury, catej instalacji i osiggi instalacji jako catosci w catym

okresie eksploataciji instalaciji.
Wymagania dotyczace projektowanych mocowan kanatéw wentylacyjnych:

Mocowania kanatdw wentylacyjnych nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Wszelkie przewidziane w Dokumentacji mocowania takie jak: obejmy, tasmy
perforowane, zawieszenia typu L, Z, szyny montazowe; winny by¢ dobrane zgodnie z wytycznymi

dla tego typu elementow.
Wymagania dotyczace projektowanych zabezpieczen antykorozyjnych
Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie projektowania zabezpieczen antykorozyjnych:

e Konstrukcje metalowe — zabezpieczenie konstrukcji przez ocynkowanie.
e Pozostate elementy metalowe — zabezpieczenie powtokami malarskimi lub (o ile to

konieczne) wyktadzinami chemoodpornymi.

Rodzaj projektowanego zabezpieczenia antykorozyjnego musi wynika¢ z rodzaju
zabezpieczanych elementdéw oraz wystepujgcego zagrozenia korozyjnego, musi tez uwzgledniac
agresywnos¢ srodowiska oraz warunki pracy. Wykonawca przedstawi, tgcznie z Projektem

Podstawowym, specyfikacje zabezpieczen antykorozyjnych, zawierajgcg co najmniej:

e opis elementu podlegajgcego zabezpieczeniu,
e technologie wykonania zabezpieczenia,

e warunki wykonawstwa, kontroli i odbioru prac.

Podstawowg metodg zabezpieczenia antykorozyjnego winno by¢ ocynkowanie kanatéw
wentylacyjnych oraz pozostatych elementéw wchodzgcych w skiad instalacji wentylaciji tj. wyciaggi,
mocowania itp. Dodatkowo (tam, gdzie bedzie to konieczne), nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
antykorozyjne w postaci powtoki malarskiej dobranej odpowiednio do warunkéw pracy, jezeli nie
zaznaczono inaczej. Dobo6r powtok malarskich nalezy przedstawi¢ w Projekcie Podstawowym
i uzgodni¢ go z Zamawiajgcym. Powloki antykorozyjne nalezy zaprojektowac¢ dla kategorii
korozyjnosci atmosfery co najmniej C4 bardzo silna (przemystowa) wg kategorii odpornosci
korozyjnej PN-EN ISO 12944-2. W Projekcie Wykonawczym nalezy zawrze¢ w wymog
przygotowania powierzchni zgodnie ze stopniem czystosci Sa 2 '2. Projektowana trwatos¢

konstrukcji oraz powtok malarskich musi wynosi¢ co najmniej 10 lat. Elementy takie jak systemowe
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kraty pomostowe oraz wszystkie tgczniki stosowane do konstrukcji stalowych, nalezy projektowaé

jako ocynkowane lub zabezpieczone powiokg malarskg. W ramach projektu nalezy uwzglednié¢

pokrycie powierzchni wywietrzakow cylindrycznych za pomocg farby podkiadowej ogdlnego

zastosowania, wykonang wg PN-G1/C-81651 oraz farbg olejng nawierzchniowg, wykonang wg
PN-G1/C-81652.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéow zelbetowych i betonowych nalezy zaprojektowac

zgodnie z ponizszymi wymogami:

stykajgce sie bezposrednio z gruntem, przez pokrycie powtokami bitumicznymi,
narazone na zaolejenie, przez pokrycie powtokami olejoodpornymi,

narazone na state zawilgocenie, przez odpowiednie wykonczenie powierzchni,

narazone na agresje chemiczng, przez pokrycie powtokg chemoodporng, wiasciwg
dla danego czynnika korozyjnego,

narazone na $cieranie, poprzez wykonczenie powierzchni zapewniajgce wysokag
odpornosé na Scieranie,

narazone na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych poprzez wykonanie

mrozoodporne.

Powtoki malarskie na elementach betonowych i Zzelbetowych elewacji wymagajg uzgodnienia

kolorystyki z Zamawiajgcym na etapie Projektu Podstawowego.

Wymagania dotyczace projektowania izolacji termicznej kanatow wentylacyjnych:

443

izolacja dostosowana do kanatéw wentylacyjnych umieszczonych w strefie nieogrzewanej
budynku w celu ochrony przed skraplaniem sie pary wodnej oraz jako ochrone
przeciwpozarows,

materiat izolacyjny musi by¢ niepalny,

w miejscach zabudowy urzadzen, ktére wymagajg dostepu takie jak armatura wszystkich
Srednic oraz potgczenia kotnierzowe nalezy zaprojektowac izolacje rozbieralna,

izolacja zostanie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”. Dz.U.08.201.1238.

Dokumentacja projektowa czesci instalacyjnej

Wymagania dotyczgce Projektu Podstawowego:

schemat technologiczno—pomiarowy,

dane technologiczne instalacji,
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wykaz zastosowanych w projekcie norm, wykaz i opis stosowanych klas oraz kodéw
mediéw, tworzyw, oznaczen aparatow, rurociggow i armatury,

wykaz wyposazenia aparatéw typowych,

obliczenia aparatéw i urzgdzen,

wykaz wyposazenia aparatéw projektowanych,

specyfikacje ogdélne — wymagania techniczne aparatéw i urzadzen, rurociggéw wraz
z wytycznymi malowania, zabezpieczeh antykorozyjnych, izolacji, itp. muszg byc¢
zatgczone kompletne karty charakterystyk,

wykaz trasy kanatéw wentylacyjnych,

wykazy materiatdw, czesci szybkozuzywajacych sie, zapasowych i zamiennych wraz
Z okresem zuzycia i wymaganych ilosci,

rysunki rozmieszczenia aparatow i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla Projektu

Podstawowego.

Wymagania dotyczgce Projektu Wykonawczego:

rysunki obiektow, zespotéw, instalacji,

obliczenia statyczne,

specyfikacja urzadzen, kanatéw wentylacyjnych, armatury, izolacji, malowania,

rysunki specjalistyczne, schematy podparé, wydtuzen,

wykaz norm dotyczgcy miedzy innymi: kréécow, wtazoéw, podpor, srub fundamentowych,
itp.,

schematy montazowe z okreslonymi wyraznie granicami projektowania,

dokumentacja wraz ze schematami przedstawiajgca ingerencje w istniejgce instalacje
i konstrukcje,

obliczenia statyczne (wytrzymatosciowe).

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla Projektu

Wykonawczego.
UWAGI DO DOKUMENTACJI:

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ zatwierdzenie Zamawiajacego dotyczgce kazdej

kompletnej czesci dokumentacji w czesci instalacyjnej tj.: Projektu Podstawowego, Projektu

Architektoniczno-Budowalnego (jesli bedzie wymagany), Projektu Technicznego i Projektu

Wykonawczego.
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45 WYMAGANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE BRANZY AKPIA

4.5.1 Ogodlne wymagania dotyczgce projektowania systemu sterowania

W ramach Prac Projektowych, podczas doboru parametrow wszystkich elementéw nalezy wzigé

pod uwage ponizsze czynniki:

wysoki stopieh niezawodnosci,

bezpieczenstwo obstugi,

tatwos$¢ dostepu do aparatury na obiekcie,

tatwos$¢ wprowadzania ewentualnych uzupetnien i modyfikaciji,

spetnienie wymagan metrologicznych,

sterowanie i monitorowanie z wykorzystaniem istniejgcego systemu klasy DCS,
kompatybilno$¢ elektromagnetyczna,

zabezpieczenia antykorozyjne,

zgodnos¢ z odpowiednimi normami polskimi oraz standardami Miedzynarodowymi lub
Unii Europejskiej.

Ogdlne wymagania techniczne dla projektowanej instalacji:

Aparatura  kontrolno—pomiarowa  zaprojektowana w sposob, uniemozliwiajgcy
uszkodzenie w przypadku wystgpienia maksymalnych parametréw czynnika mierzonego.
Zakresy pomiarowe przetwornikdw przewidziane na ok. 130% mierzonej wielkosci
w warunkach znamionowych.

Uwzglednienie w projekcie aparatury kontrolno—pomiarowej przeznaczonej do pomiaréw
zuzycia energii elektrycznej legalizowanej wg dyrektywy MID.

Dla urzadzen narazonych na dziatanie ekstremalnych warunkéw technicznych,
Ssrodowiskowych lub na kontakt z agresywnymi substancjami chemicznymi nalezy
przewidzie¢ stosowne do zagrozenia srodki zapobiegawcze gwarantujgce brak wptywu
srodowiska zewnetrznego na stan i prace urzgdzen. W celu zabezpieczenia urzadzen
przed wptywem ww. zagrozehn szafy oraz koryta kablowe nalezy projektowac jako
wykonane ze stali nierdzewnej z uwzglednieniem uszczelnienia zapobiegajgcego
przedostawaniu sie pytu i innych zanieczyszczen do ich wnetrza. Pozostate elementy
i urzadzenia nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem zabezpieczen antykorozyjnych
dostosowanych do charakterystyki agresywnego srodowiska pracy.

Napedy zawordw regulacyjnych i odcinajgcych nalezy projektowaé zgodnie z normg
PN-92/M-42011 ,Automatyka i pomiary przemystowe. Sitowniki elektryczne. Ogodine

wymagania i badania”.
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e System automatyki nalezy zaprojektowaé z wykorzystaniem niezaleznego zasilania
awaryjnego 230 V AC i/lub 24 V DC.

+ W Projekcie Wykonawczym nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce sposobu podtgczenia
sygnatbw — w szczegoélnosci uwzglednic wymog stosowania kabli sterowniczych
z wigzkami parowymi oraz zachowania wymogéw dotyczacych uktadania i odstepow
pomiedzy kablami itp.

e W Dokumentacji uwzglednione zostang obowigzujgce u Zamawiajgcego $rodki ochrony
przeciwporazeniowej oraz przeciwpozarowej (jesli wymagane).

e Cala instalacja AKPIA w projekcie musi posiada¢ ochrone przepieciowsg.

e Do wszystkich urzadzen nalezy przewidzie¢ tatwy dostep w celach diagnostycznych oraz
mozliwos¢ demontazu w czasie pracy instalacji technologiczne;.

e Zaprojektowane zostang wtasciwe srodki zapobiegania korozji szaf, stojakéw i urzadzen.

¢ Wykonawca wyda wytyczne dotyczgce oznaczenia punktéw pomiarowych i urzadzen.

e Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania monitoringu nowej instalacji WWZ,
bazujgcego na kamerach przemystowych. Wazne, aby objgt on mozliwie najwiekszy
obszar nowej instalacji. Ponadto Wykonawca jest zobligowany do uzyskania akceptaciji

odnosnie lokalizacji i zakresu przewidzianego monitoringu przez Zamawiajgcego.

4.5.2 Szczegodtowe wymagania dotyczgce projektowania systemu sterowania

Dla systemu automatyki oraz wizualizacji zainstalowanego wraz z nowg instalacjg WWZ,
przewiduje sie potgczenie oraz petng integracje z obecnie stosowanym na terenie ZTPO
systemem sterowania klasy DCS. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania systemu
umozliwiajgcego obstuge WWZ zaréwno z poziomu szaf sterowniczych umieszczonych na hali
WWZ jak réwniez z poziomu gtéwnej dyspozytorni ZTPO. Szafy sterownicze winny posiadac¢
sterowniki PLC, aparature zasilajgcg izabezpieczajgcg napedy, jak réwniez urzadzenia

analizujgce parametry zasilania.

Praca nowej instalacji WWZ powinna by¢é w maksymalnym stopniu zautomatyzowana oraz nie
moze wymagacé¢ dodatkowego zatrudnienia w zwigzku z wdrozeniem do eksploatacji nowego
uktadu. Nalezy tak zaprojektowaé system sterowania pracg instalacji WWZ, aby byt on zdolny
zapewni¢ uruchomienie, odstawienie, petng kontrole procesu przetwarzania zuzli przez nowa
instalacje WWZ, zabezpieczenia, odpowiednie sygnalizacje oraz ostrzezenia. System sterowania
w réznych trybach pracy musi by¢ przystosowany do automatycznego dziatania na podstawie
zadanych algorytméw. Zaprojektowany ukfad musi zapewnia¢ podglad stanu pracy, awarii oraz
zarzgdzania sterowaniem poszczegodlnych elementéw instalacji. System sterowania bedzie

posiadac funkcje archiwizacji danych wraz z mozliwoscig ich pézniejszego przeglgdania.
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Uruchomienie oraz prace Linii Technologicznej WWZ nalezy zaprojektowa¢ w kilku wariantach
pracy, ktére Wykonawca jest zobowigzany zaproponowa¢ w oparciu o informacje zawarte
niniejszym OPZ oraz pozostatej Dokumentacji Przetargowej na etapie Projektu Podstawowego.

Nalezy réwniez zaprojektowaé system sygnalizacji rozpoczecia pracy instalaciji.

Ponadto, system wizualizacji i sterowania nowg instalacjg WWZ musi zosta¢ zaprojektowany
w zakresie wszystkich sygnatow dotyczacych parametréw pracy uktadu, zakidcen i warunkéw
pracy urzadzen. Projektowany uktad sterowania zapewni automatyzacje pracy nowej instalacji
WWZ (w tym zdalne sterowanie), obopdlng tgcznoséci oraz zapewni jednolite zarzadzanie

obiektem we wszystkich urzgdzeniach nalezgcych do projektowanej instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych dot. systemu automatyki oraz jego
integracji z system DCS na etapie realizacji Inwestycji. Wytyczne te muszg zawiera¢ co najmniej:
e wymog posiadania przez zastosowane oprogramowanie co najmniej protokotu Modbus
TCP lub innego rownowaznego, szeroko stosowanego w oparciu o warstwe Ethernet;
e mozliwos¢ zbierania oraz prezentowania danych przez system w czasie rzeczywistym
z mozliwo$cig prezentacji poprzez przegladarke internetowg w modyfikowalnej formie
tekstowej oraz graficzneyj;

e sposobu wizualizacji pracy instalacji.

Uktad sterowania nowg instalacja WWZ musi zapewni¢ stabilng regulacje ilosci przetwarzanego

materiatu w petnym zakresie wydajno$ci instalacji a w szczegdélnosci:

e automatyczng regulacje ilosci przetwarzanego materiatu zaréwno dla catosci instalacji jak
i dla poszczegdlnych linii technologicznych;
e automatyczng regulacje wydajnosci poszczegoélnych urzgdzen, poprzez dostosowanie ich
parametréw pracy do wymaganej wydajnosci:
o automatyczna regulacja katéw nachylenia urzgdzen wyposazonych w system
regulacji kata nachylenia,
o automatyczna regulacja czestotliwosci wibracji, dla urzgdzen wyposazonych
w elementy wibracyjne,
o automatyczna regulacja predkosci posuwu tasm w urzgdzeniach wyposazonych
w podajniki,
o automatyczna regulacja indukcji magnetycznej wytwarzanej przez separatory
metali zelaznych i niezelaznych (jesli dotyczy),
o automatyczna regulacja wydajnosci wentylatora separatora powietrznego,
o automatyczna regulacja predkosci posuwu poszczegdlnych przenosnikdéw
tasmowych,
o automatyczna regulacja innych kluczowych parametréow w zaleznosci od rodzaju
i funkcji danego urzadzenia;

e automatyczny pomiar wydajnosci dla poszczegdlnych linii technologicznych;




. . Lo ) . ) ) Miejscowosc, Krakéw,
Opis Przedmiotu Zaméwienia: ,Wykonanie Dokumentacji Projektowej data 07.12.2023

Instalacji Waloryzacji Zuzla w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania

Odpadéw w Krakowie”
Strona 91/125

e automatyczny pomiar masy na przenosniku tgczgcym stacje nadawczg z wiasdciwg
czescig instalaci;

e przekazywanie parametrow pracy instalacji Wezta Waloryzacji Zuzla w czasie
rzeczywistym do centralnego systemu wizualizacji DCS, ktéry musi umozliwi¢ biezgcg
analize pracy urzadzen;

e automatyczng regulacje instalacji wentylacji wyciggowej oraz uktadu odpylania.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym zaprojektuje system kamer CCTV obrazujgcy
kluczowe urzgdzenia nowej instalacji WWZ wraz z miejscami magazynowania metali niezelaznych
(minimum 10 szt.) w celu umozliwienia biezacego podgladu pracy urzgdzen i miejsc sktadowania
metali. Sposob rozmieszczenia kamer musi zapewni¢ bezproblemowy dostep serwisowy za
pomoca projektowanych podestow lub podnosnikow koszowych. Parametry kamer winny spetniaé
nastepujgce wymagania:

e rozdzielczo$¢ minimum 4 Mpx,

e standard transmisji danych IP

e system zasilania PoE.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ rejestrator umozliwiajgcy przechowywanie nagran z miesigca
wstecz. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie kamer koputowych oraz tubowych. W Dokumentag;ji

Projektowej nalezy zawrze¢ wymog wyposazenia kamer w podswietlenie IR.

4.5.3 Szczegdtowe wymagania dotyczgce napeddw armatury

Napedy zaworéw elektrycznych nalezy projektowac zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

e Silnik indukcyjny na napiecie 400 V lub 230 V

o Komplet wytgcznikdw krancowych drogowych w kierunku otwierania i zamykania

e Wytgcznik momentowy od przekroczenia nastawionej wartosci momentu obrotowego

e Sygnalizator potozenia napedu — sygnat analogowy 4—20 mA lub sygnat cyfrowy Modbus
TCP — w przypadku zaworéw regulacyjnych

e Naped reczny

e Zacisk uziemiajgcy

e Miejscowy wskaznik potozenia

e Uklad sterowania trojstawnego

e Luzownik lub uktad hamowania elektrycznego

e Podigczenie do napedu za pomoca wtyczki

¢ Naped dostosowany do pracy w temperaturze otoczenia (-30) °C — (+65) °C

e Obudowa napedu oraz silnik muszg spetnia¢ stopien ochrony co najmniej IP67
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Napedy zaworéw pneumatycznych nalezy projektowaé zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

e Sygnalizator potozenia napedu — sygnat analogowy 4—20 mA lub sygnat cyfrowy Modbus
TCP — w przypadku zaworéw regulacyjnych

e Zacisk uziemiajgcy

e Miejscowy wskaznik potozenia

¢ Naped dostosowany do pracy w temperaturze otoczenia (-30) °C — (+65) °C

4.5.4 Minimalne wymagania zabezpieczen dla instalacji

Wykonawca winien zaprojektowaé system zabezpieczen, ktéry w przypadku wystgpienia awarii
wylgczy instalacje. Dodatkowo, system zabezpieczen nalezy zaprojektowacé w taki sposob, aby

istniata mozliwos¢ niezaleznego wytgczenia instalacji przez obstuge.

System sterowania i automatyki instalacji WWZ musi byé zaprojektowany w sposéb umozliwiajgcy
awaryjne odigczenie i wytgczenie instalacji, wedlug zadanego automatycznego algorytmu,
w przypadku wystgpienia awarii. Dodatkowo, cato$¢ instalacji musi zosta¢ zaprojektowana
z uwzglednieniem systemow wytgcznikéw awaryjnych, powodujacych bezpieczne zatrzymanie
urzagdzen. System bezpieczehstwa musi zostaé zaprojektowany w taki sposdéb, aby byt zdolny
zabezpieczy¢ instalacje przed jej uruchomieniem w sytuacji braku gotowosci wszystkich urzgdzen
wchodzgcych w skiad linii technologicznej lub wystgpienia zagrozenia dla obstugi. Wcisniecie

wytgcznika awaryjnego musi uniemozliwi¢ uruchomienie linii do momentu jego zresetowania.

4.5.5 Wymagania ogdlne w zakresie cyberbezpieczenstwa

Zastosowane w projekcie rozwigzania muszg spetniaé wymagania w  zakresie
cyberbezpieczenstwa danych oraz infrastruktury norm ISO 27001, IEC 62443. Nalezy zawrze¢
w niej rowniez wymog zapewnienia odpornosci systemu na znane techniki ataku i wlaman. Sama

aplikacja musi spetnia¢ wymogi bezpieczehstwa w zakresie dostepu uzytkownikow.

Wykonawca w przedstawionych wytycznych uwzgledni koniecznos¢é zapewnienia bezpiecznego
kanatu dostepu do systemu sterowania poprzez mechanizmy uwierzytelniania i autoryzaciji, dla
systemu wizualizacji dostepnego wytacznie z wewnatrz sieci korporacyjnej. Wymogiem
koniecznym do zawarcia w projekcie dla aplikacji bedzie rowniez umozliwienie rejestracji udanych
i nieudanych prob logowania — czas, konto, IP oraz inne zdarzenia istotne z punktu widzenia
bezpieczenstwa informacji. Dodatkowo, systemy muszg posiada¢ zabezpieczenie systemem
antywirusowym, a sygnatury wirusow muszg by¢ cyklicznie aktualizowane. Programowanie

sterownikéw zgodnie z ustaleniami powinno by¢é mozliwe jedynie z dedykowanej (przeznaczonej
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tylko do tego celu) stacji inzynierskiej. W zaleznosci od rodzaju przetwarzanych danych nalezy
w projekcie zawrze¢ wymog, aby aplikacja posiadata zgodnosé z przepisami prawa
obowigzujgcego w na terenie Polski (GIODO, RODO, autorskie i inne).

Wykonawca w wymogach dotyczgcych cyberbezpieczenstwa powinien zaznaczyé, iz nalezy

dazy¢ do minimalizacji gromadzenia danych osobowych w systemie.

4.5.6 Dokumentacja projektowa czesci AKPIA i systemu sterowania

Wykonawca jest w porozumieniu z Zamawiajgcym zobowigzany do uwzglednienia
w Dokumentacji Projektowej wymagan dotyczacych czesci AKPIA i systemu sterowania. W ich

sktad wchodza:

o0golny opis uktadéw pomiarowych, sekwencyjnych i regulaciji,

e schematy P&ID,

e przyktadowe schematy uktadéw pomiarowych i sterowniczo-sygnalizacyjnych,

o wstepny wykaz nastaw zabezpieczen technologicznych,

e schemat i ogélny opis wyposazenia szafy z kasetg oddalong we/wy i podtgczenia jej do
struktur systemu DCS wraz z zastosowanym protokotem transmisji,

e schemat umieszczenia szafy z kasetg oddalong we/wy w pomieszczeniu rozdzielni,

e obrazy grafik ekranowych,

e przyktady schematoéw funkcjonalnych algorytméw sterowania i regulacii,

e dokumentacja wraz ze schematami przedstawiajgca ingerencje w istniejgcy system DCS.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla Projektu

Podstawowego.

Wymagania dotyczgce Projektu Wykonawczego:

e szczegolowy opis systemu AKPIA, w tym konfiguracji i rozmieszczenia elementow
sktadowych systemu,

e szczegotowy opis uktadow pomiarowych, sekwencyjnych i regulacji zaimplementowanych
w systemie DCS,

e liste sygnatéw

e petna specyfikacja obwoddéw pomiarowych,

e rysunki rozmieszczenia aparatury obiektowej wraz z poborami impulsow,

e petna specyfikacja urzgdzen i modutéw systemowych,

e petna specyfikacja i schematy poszczegdélnych obwodéw pomiarowych i wykonawczych,

e algorytmy sterowania (sekwencyjnego), regulacji oraz blokad i zabezpieczen,

e schematy blokad i zabezpieczen technologicznych,
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e album nastaw i zabezpieczen technologicznych,

e rysunki rozmieszczenia aparatury w elementach prefabrykowanych (plany obtozenia
mocowania modutéw) — tam, gdzie wystepuja,

e przewidywane schematy montazowe elementéw prefabrykowanych (plany podigczen
szaf),

e petna specyfikacja kabli,

e albumy kabli,

e schematy sieci transmisji danych tgczgcych poszczegoine elementy systemu sterowania
oraz jego potgczenie z siecig zakladowg — o ile takowe wystgpiag,

e schematy zasilania i uziemien,

e obliczenia projektowe,

e schematy obwodowe i montazowe oraz specyfikacje uktadu zasilania AKPIA,

e schemat i petna specyfikacja urzadzen i modutow w szafie kasety oddalonej we/wy,

e schemat zasilania szafy kasety oddalonej we/wy,

e alokacja sygnatéw na listwach zaciskowych w szafie kasety oddalonej,

e schematy funkcjonalne algorytméw sterowania i regulacji,

e specyfikacja oprogramowania systemowego i specjalistycznego,

e rysunek architektury systemu, uwzgledniajgcy podtgczenie sieciowe nowej szafy kasety
oddalonej,

e wykaz grafik ekranowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla Projektu

Wykonawczego.

UWAGI DO DOKUMENTACIJI:

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac zatwierdzenie Zamawiajgcego dotyczgce kazdej
kompletnej czesci dokumentacji w czesci AKPIA tj.: Projektu Podstawowego, Projektu
Architektoniczno-Budowalnego (jesli bedzie wymagany), Projektu Technicznego i Projektu
Wykonawczego.

Wymagane jest zatwierdzenie algorytméw sterowania na etapie Projektu Podstawowego.
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4.6 WYMAGANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE BRANZY BUDOWLANEJ

W swoim podstawowym zakresie Inwestycja nie przewiduje wykonania Robd6t Budowlanych,
a jedynie odstawe i montaz urzadzen nowej instalacji WWZ. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci wykonania Robo6t Budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego dla proponowanego zakresu Robo6t Budowlanych na etapie Projektu
Podstawowego. Dodatkowo Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania Projektu
Architektoniczno-Budowlanego oraz uzyskania zwigzanych 2z planowanymi Robotami
Budowlanymi wymaganych prawem: uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych. Dla potrzeb
realizacji Robot Budowlanych konieczne bedzie réwniez opracowanie stosownego zakresu

projektu Technicznego i Wykonawczego.

4.6.1 Dokumentacja projektowa czesci budowlanej

Wymagania dotyczgce Projektu Technicznego:

e plan orientacyjny,

e plany sytuacyjne z naniesiong lokalizacjg obiektéw (gtéwne urzgdzenia technologiczne,
estakady, rurociggi, place, itp.) i zaznaczeniem podstawowych pozioméw,

e rzuty i przekroje podstawowych obiektéw z naniesieniem lokalizacji urzgdzen
technologicznych wraz z fundamentami, w poszczegdélnych obiektach i z zaznaczeniem
poziomow obstugi,

e przewidywane gabaryty i masy urzadzenh technologicznych,

e Srednice i iloci rurociggéw, obcigzenia od rurociggéw na estakadach, rozstawy podpdér,

e zakres niezbednych wyburzen, adaptaciji i przektadek instalaciji,

e dojscia do miejsc obstugi,

e ochrona przed hatasem i emisjami,

e gospodarka wodno-sciekowa z okresleniem bilansu wody i $Sciekéw, charakterystyki
i systemu zagospodarowania i odprowadzania sciekéw,

o dokumentacja wraz ze schematami przedstawiajgca ingerencje w istniejgce instalacje
i konstrukcje,

e specyfikacje dotyczgce zabezpieczen antykorozyjnych i chemoodpornych, izolacji,

wykonczenia pomieszczen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla Projektu

Podstawowego.
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Wymagania dotyczgce Projektu Wykonawczego:
e inwentaryzacja do celéw projektowych,

e kompletne obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe,

e kompletna dokumentacja opisowa i rysunkowa zgodna z obowigzujgcymi aktami

prawnymi i normami,

e plan zagospodarowania terenu,

e niezbedne uzgodnienia z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajgcego,

e szczegOtowe zatozenia dla projektu organizacji prac budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji

Wykonawczego.

UWAGI DO DOKUMENTACJI:

Zamawiajgcego dla Projektu

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac zatwierdzenie Zamawiajgcego dotyczgce kazdej

kompletnej czesci dokumentacji w czesci budowlanej tj.: Projektu Podstawowego, Projektu

Architektoniczno-Budowalnego (jesli bedzie wymagany), Projektu Technicznego i Projektu

Wykonawczego.
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4.7 WYMAGANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

4.7.1 Opis prac w zakresie branzy elektrycznej

Zakres Prac Projektowych w ramach branzy elektrycznej obejmuje nizej wymienione zadania:

Zamawiajgcy wymaga, aby sumaryczna zainstalowana moc elektryczna projektowanej
instalacji WWZ wraz z mocg elektryczng wszystkich urzgdzen pomocniczych nie
przekraczata 400 kW;
wykonanie bilansu mocy wraz ze sprawdzeniem nastaw zabezpieczen w rozdzielni
(O0BFA11) oraz w modernizowanej rozdzielnicy MCC-201 (00BJA21) z uwzglednieniem
wszystkich istniejagcych odplywoéw niezwigzanych z procesem waloryzacji zuzla
(m.in. przepompownia, gtéwny przenosnik zuzla) oraz z uwzglednieniem planowanego
wilgczenia instalacji fotowoltaicznej do rozdzielnicy MCC-201;
zaprojektowanie kompletnej instalacji elektrycznej zasilajgcej nowa instalacje WWZ;
zaprojektowanie modernizacji rozdzielnicy MCC-201 w oparciu o obliczony bilans mocy;
zaprojektowanie modernizacji linii zasilajgcej modernizowang rozdzielnice MCC-201
z pola nr 7 rozdzielni 0OOBFA11l znajdujgcej sie na terenie obiektu nr 01 (jezeli bedzie
wymagane na podstawie bilansu mocy);
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie rozwigzania projektowe w obrebie instalacji
elektrycznych byly kompatybilne z rozwigzaniami technicznymi obecnie stosowanymi
na terenie ZTPO;
zaprojektowanie podfgczenia elektrycznego (kable sitowe, sterownicze, sygnalizacyjne,
skrzynki sterownicze i posredniczace) urzgdzen technologicznych i sterowania
W powigzaniu z istniejgcg infrastruktura;
uwzglednienie w projekcie niezbednych instalacji ochrony odgromowej rewitalizowanego
budynku;
zaprojektowanie modernizacji instalacji o$wietlenia w rejonie nowej instalacji WWZ jak
réwniez uwzglednienie w Dokumentacji Projektowej instalacji oswietleniowej, podestéw,
schodéw, ciggéw komunikacyjnych, miejsc pracy statej oraz tymczasowej wchodzacych
w zakres przedmiotu zamowienia. Poziom natezenia projektowanego oswietlenia musi
spetnia¢  wymagania okreslone normami oraz przepisami prawa polskiego oraz
przepisami BHP;
opracowanie Dokumentacji Projektowej obejmujgcej:

o kompletny Projekt Podstawowy i Wykonawczy,

o specyfikacje parametréw urzgdzen,
zaprojektowanie instalacji pomiaru energii elektrycznej pobieranej przez nowg instalacje

WWZ w tym opomiarowania pola zasilajgcego oraz gtéwnych odptywéw (opomiarowanie
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odptywdw musi zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym) wraz z uwzglednieniem wpiecia
uktadu pomiarowego do istniejgcego systemu licznikdw energii,

zaprojektowanie instalacji uziemiajgcej i wyréwnawczej,

uwzglednienie w projekcie rozdzielnic obiektowych, pulpitdw sterowniczych, szaf
sterujacych itp.,

zaprojektowanie uktadu napie¢ gwarantowanych — UPS z podtrzymaniem niezbednym
dla bezpiecznej pracy instalacji (bezpieczne odstawienie urzadzen), systemu

nadrzednego w stanach zaniku napigecia podstawowego.

Uwaga:

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za poprawne zaprojektowanie instalaciji.

4.7.2 Wymagania ogodlne

Dla pomieszczen, w ktorych istnieje ryzyko wybuchu nalezy projektowac instalacje i urzadzenia

o charakterze przeciwwybuchowym.

W projektowaniu uktadu elektrycznego, podczas doboru parametréw wszystkich elementow

uktadu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce kryteria:

wysoki stopieh niezawodnosci,

bezpieczenstwo obstugi,

tatwos¢ wprowadzania uzupetnien i modyfikaciji,

dla urzadzen narazonych na dziatanie ekstremalnych warunkéw technicznych,
srodowiskowych lub na kontakt z agresywnymi substancjami chemicznymi nalezy
przewidzie¢ stosowne do zagrozenia srodki zapobiegawcze gwarantujgce brak wptywu
srodowiska zewnetrznego na stan i prace urzgdzen. W celu zabezpieczenia urzadzen
przed wptywem ww. zagrozen szafy oraz koryta kablowe nalezy projektowaé jako
wykonane ze stali nierdzewnej z uwzglednieniem uszczelnienia zapobiegajgcego
przedostawaniu sie pytu i innych zanieczyszczen do ich wnetrza. Pozostate elementy
i urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem zabezpieczeh antykorozyjnych
dostosowanych do charakterystyki agresywnego srodowiska pracy.

kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.

Wysoki stopien niezawodnosci

W Dokumentacji Projektowej nalezy poprzez dobdr odpowiednich parametréw urzgdzen

i aparatury zapewni¢ wysoki stopien niezawodno$ci nowej instalacji WWZ oraz ukfadéw

towarzyszgcych. Konieczne jest tez zaprojektowanie o co najmniej 15-procentowych rezerw
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kazdego z elementéw uktadu w zakresie zdolnosci taczeniowej, obcigzalnosci pradem roboczym

i pradem zwarcia.
Bezpieczenstwo obstugi

Bezpieczenstwo obstugi bedzie zapewnione przez uwzglednienie w projekcie wymaganego

stopnia ochrony IP przy pracy normalnej dla wszystkich urzadzeh elektrycznych.
Latwos¢ wprowadzania uzupetnien i modyfikacji

Mozliwos¢ tatwego wprowadzania uzupetnien i modyfikacji zostanie w projekcie przewidziana

poprzez:

e uwzglednienie rezerwy w zwymiarowaniu poszczegolnych elementéw uktadu w stosunku
do wartosci obliczeniowych, dla umozliwienia przytgczenia dodatkowych odbioréw lub
zwiekszenia obcigzenia,

e uwzglednienie w projekcie pdl i obwoddéw rezerwowych w rozdzielniach i punktach
rozgateznych,

e zaprojektowanie rezerwowych zyt we wszystkich kablach sterowniczych,

e uwzglednienie rezerwowych potek kablowych oraz zapewnienie mozliwosci utozenia

dodatkowych kabli na trasach kablowych (koryta, przepusty).

Powyzsze rezerwy nalezy zaprojektowa¢ na poziomie co najmniej 15%. Rezerwa
w zwymiarowaniu toréw zasilania uktadéw z rezerwg utajong bedzie dotyczyta przypadku

wypadniecia z pracy jednego z toréw.
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

Dla ograniczenia emisji zaktocenh przez urzadzenia i instalacje, jak réwniez odpornosci urzadzen
na zakitécenia zewnetrzne kompatybilnos¢ elektromagnetyczng nalezy uwzglednié w projekcie

przy Scistym spetnieniu wymagan, norm i przepisow.
Podstawowe warunki dotyczace projektowania:

e Projekt instalacji elektrycznych bedzie zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Dla napeddw o napieciu znamionowym 0,4kV przewidziane bedzie zasilanie z nowych
rozdzielnic 0,4kV.

e Sterowanie wszystkimi napedami bedzie mozliwe z poziomu systemu DCS.

o Wszystkie napedy bedg wyposazone w skrzynki sterowania lokalnego.

e Sterowanie napeddw bedzie realizowane napieciem 230 V AC.

e W ZTPO ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez zastosowanie
nastepujgcych $rodkéw ochrony (Wykonawca ma obowigzek zastosowal ponizsze

metody w Dokumentacji Projektowej):
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o Napiecie 110kV i 6kV — uziemianie,
o Napiecie 0,4kV — samoczynne wylgczenie zasilania,
o Napiecie 220V pr. statego - uziemianie.
4.7.3 Rozdzielnica nN
Wymagane dane techniczne rozdzielni:
znamionowe napiecie izolacji minimum: 690 V, 50 Hz
napiecie robocze: 400V
znamionowy prad szyn zbiorczych: wyznaczony przez Wykonawce na podstawie obliczen
napiecia pomocnicze: 220V DC, 230 V AC
wytrzymatos¢ napieciowa 1 min: 3 kv

Projektowane rozdzielnice nalezy umiescic w poblizu projektowanej instalacji WWZ

z uwzglednieniem obudowy co najmniej IP 55 w wersji przyscienne;j.
Dla sieci 400 V nalezy w projekcie zastosowaé system TN-S, dla ktérego rozdzielnice bedg
wyposazone w uktad piecioszynowy (L1, L2, L3, PE, N).

System pradu statego w ZTPO przewidziany jako izolowany.

W szafie rozdzielczej przeznaczonej do zasilania napedéw o mocy ponizej 3 kW nalezy

zaprojektowac¢ grupowy roztgcznik bezpiecznikowy.

Projektowane rozdzielnice nalezy zaprojektowac w taki sposéb, aby wytrzymywaty mechanicznie

i termicznie skutki zwar¢ miedzy fazami oraz doziemnych, uwzgledniajgc nastepujgce wielkosci:

e prad zwarciowy cieplny zastepczy 1-sek.: okresli Wykonawca,
e prad zwarciowy udarowy: okresli Wykonawca,

e przewidywany czas zwarcia: 1 s.

Przedstawione powyZej dane techniczne rozdzielnic w zakresie napiecia znamionowego, napiecia
pracy oraz wytrzymato$ci zwarciowej odnoszg sie takze do wszystkich elementéw wyposazenia

obwodéw gtéwnych (pierwotnych) rozdzielnic.

Pola zasilajace silniki muszg by¢ wyposazone w:

e wylgczniki samoczynne,

e styczniki, w przypadku napeddéw urzgdzen o dwdch kierunkach ruchu,
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e zestawy aparatury sterowniczej obejmujgcej przekazniki, zabezpieczenia obwodéw
sterowania oraz przetworniki pomiarowe z wyjsciem 4-20 mA dla napedéw o mocy 20 kW
i wyzszej,

e ukiad sterowania zapewni odpowiednie wyjscia sygnalizacyjne do skrzynek sterowania
miejscowego, jak réwniez powigzania z systemem DCS,

e rozdzielnice o stopniu ochrony co najmniej IP40.
Tablice i napisy informacyjne

Wykonawca w ramach Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przygotowac niezbedne

wytyczne dotyczgce znakowania rozdzielni w szczegolnosci:

e numer pola,
e nazwa napedu,
e moc silnika,

e nastawienie cztonu zwarciowego i przecigzeniowego zabezpieczenia.

4.7.4 Instalacje elektryczne

Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i przeszkodowego

Wszelkie instalacje elektryczne musza by¢ projektowane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. — Dz. U. 02.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami. Projektant w porozumieniu
z Zamawiajagcym bedzie mie¢ obowigzek zaprojektowania zmodernizowanego systemu
oswietlenia, ktéry zagwarantuje swobodne i bezpieczne poruszanie sie obstugi po catym obiekcie.
Instalacje oswietlenia i gniazd zasilajgcych zostang zaprojektowane zgodnie z najnowszg
i sprawdzong technologig wedtug najnowszych norm przemystowych.

Ponadto, nalezy zaprojektowac¢ oswietlenie podestéw, schoddw, ciggéw komunikacyjnych, miejsc
pracy statej oraz tymczasowej. Uwzgledniony w projekcie poziom natezenia oswietlenia powinien
spetnia¢ wymagania okreslone normami oraz przepisami prawa polskiego, a takze przepisami
BHP. Wszystkie czesci podlegajgce pod instalacje oswietlenia, muszg cechowac sie odpornoscig

na oddziatywania elektryczne, mechaniczne oraz inne, mogace pojawic sie w trakcie eksploataciji.

W obiektach technologicznych zostang zaprojektowane nastepujace instalacje o$wietleniowe:
e instalacja o$wietlenia podstawowego — oprawy ze Zrédtami LED;
e instalacja oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego — oprawy analogiczne jak
dla oswietlenia podstawowego (z konwerterami) wykorzystywane bedg jako czes¢
sktadowa oswietlenia podstawowego lub oddzielne oprawy wykonane takze jako LED

z konwerterem. Oprawy muszg posiada¢ atest CNBOP.
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W ramach projektu nalezy uwzgledni¢, aby oswietlenie ewakuacyjne dziatalo co najmniej
1 godzing od zaniku oSwietlenia podstawowego. Do zasilania obwoddéw os$wietlenia
ewakuacyjnego nalezy dobra¢ takie przewody, kiore zapewnig ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90 min.

Wykonawca przygotuje wytyczne dotyczgce oznaczeh dla opraw os$wietleniowych
bezpieczenstwa i ewakuacyjnych.

Nad wyjsciami z pomieszczeh i na drogach ewakuacyjnych zostang przewidziane oprawy
odwietlenia ewakuacyjno-kierunkowego zaopatrzone w odpowiednie piktogramy.

Przekroje przewodow nalezy dobraé ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia oraz ochrone
przeciwporazeniowa.

W ramach catosciowej Dokumentacji Projektowej uwzgledniona zostanie réwniez instalacja
oswietlenia zewnetrznego bedaca uzupetnieniem istniejgcej instalacji. Musi ona zostac
zaprojektowana z zastosowaniem opraw z energooszczednymi zrodtami Swiatta LED
mocowanych na stupach stalowych, ocynkowanych, jednoramiennych (wysokos$¢ ok. 10m, kat
nachylenia ok. 10°) lub mocowanych na wysiegnikach rurowych przymocowanych do estakad
i budynkéw. Zgodnie z projektem, uziemienie robocze znajdzie sie na kazdym stupie
oswietleniowym oraz skrzynce rozdzielczej (dla opraw mocowanych do obiektéw), do tego celu
zostanie wykorzystana 5-ta zyta w kablu (PE).

Instalacja gniazd sitowych 230 Vi 400 V
Instalacja gniazd wtykowych przeznaczona bedzie do zasilania urzadzen i narzedzi remontowych
niezwigzanych bezposrednio z technologig.
Gniazda wtykowe jednofazowe z uziemieniem sg przewidziane do zasilania urzgdzen
czyszczacych, sprzetu do drobnych napraw i innych.
Zestaw gniazd remontowych zostanie zaprojektowany w taki sposob, aby nie byto wymagane
uzywanie przedtuzaczy lub przewodow zasilajgcych o dtugosci powyzej 25 m.
Projektowany zestaw winien by¢ wyposazony w nastepujgce rodzaje gniazd:

e 3f+N+PE, 400V —-63A,

e 3f+N+PE, 400V - 32 A,

e 1f+ N +PE, 400V - 16 A,

e 1f+N +PE, 400V - 10 A,

z kompletem zabezpieczen nadpradowych i réznicowoprgdowych.

Zestawy gniazd tréjfazowych bedg zgodnie z projektem wyposazone w roztgczniki, umozliwiajgce
wsuniecie i wysuniecie wtyczki w stanie beznapieciowym.

Przewody i kable dla instalacji sity przewidziano jako prowadzone w korytkach, utozonych w miare
mozliwosci na konstrukcjach kablowych. W przypadku tras biegngcych w pionie nalezy

uwzgledni¢ odpowiednie korytka, umozliwiajgce mocowanie przewodéw i kabli.
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4.7.5 Gospodarka kablowa

Projektowana instalacja kablowa (kable elektroenergetyczne, sygnalizacyjne i AKPiA) musi

spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-007, PN-EN 45510-2-8 i innych obowigzujgcych norm.

W ramach zaprojektowania tras kablowych Projektant wykorzysta istniejgce juz trasy i konstrukcije
kablowe, a gdy okazg sie one niewystarczajgce, przewidzi zastosowanie nowych. Dokumentacja
musi zawiera¢ informacje o petnym wyposazeniu tras kablowych. Wykonawca zobowigzuje sie
rowniez do sporzadzenia wytycznych dotyczacych wymogéw elementéw tras kablowych,
uwzgledniajgcych koniecznos¢ ich prefabrykowania ze stali nierdzewnej oraz brak mozliwosci
spawania. Ponadto, w wymogach nalezy zaznaczy¢, aby gtéwne trasy kablowe zawieraty

minimum 25% rezerwy do wykorzystania przez Zamawiajgcego.

W wytycznych dotyczacych uktadania i przebiegu kabli, Wykonawca powinien zamie$ci¢ zapis
0 koniecznosci ukfadania kabli tranzytowych wytgcznie na wydzielonych trasach. Dodatkowo, dla
kabli wychodzgcych poza tunele i kanaty nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie do wysokosci 2,5 m
od podsadzki z uwzglednieniem z rur stalowych badz innych elementéw akceptowanych przez

Zamawiajgcego.

W ramach projektu parametry kabli elektroenergetycznych bedag dobierane z uwzglednieniem

nastepujgcych czynnikow:

e obcigzenie robocze,

o wytrzymatosé zwarciowa przewoddéw (przewody liniowe i ochronne),
e spadek napiecia, réwniez przy rozruchu silnikéw,

e wytrzymatos¢ mechaniczna,

e odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury.

Podobnie dobdér parametréw kabli sygnalizacyjnych nalezy wykona¢ z uwzglednieniem

nastepujgcych czynnikow:

e prad obcigzenia ciggtly i szczytowy,
e spadek napiecia,

e oddziatywania pél zewnetrznych,

e wytrzymatos¢ mechaniczna,

e odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury.

Kable prowadzone poza tunelami i kanatami bedg projektowane jako opancerzone drutami

stalowymi i pokryte powtokg zewnetrzna.
Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia =< 1000 V

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia o napieciu roboczym nie wyzszym niz 1000 V nalezy

zaprojektowac jako kable z zytami aluminiowymi lub miedzianymi, z izolacjg na napiecie 0,6/1 kV.
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Dla instalacji pradu statego, oswietlenia, odbiornikéw ruchomych i w strefach wybuchowych

przewiduje sie stosowanie kabli z zytami miedzianymi.

Zyty o przekroju do 6 mm?2 mogg byé jednodrutowe. Dla wiekszych przekrojéw nalezy przewidzie¢
kable z zytami wielodrutowymi. Minimalny przekréj zyly miedzianej dla kabli

elektroenergetycznych wynosi 2,5 mm2, a dla zyty aluminiowej - 10 mm?2,
Kable wysokiego napiecia > 1000 V

Dla napiecia roboczego wyzszego niz 1000 V w projekcie nalezy przewidzie¢ miedziane lub
aluminiowe kable wysokiego napiecia o izolacji 3,6/6 kV, trojfazowe z ekranem jako zytg powrotng

0 przekroju zwymiarowanym na prad wynikajgcy ze zwarcia dwéch faz w roznych miejscach sieci.

Kable sygnalizacyjne

Kable sygnalizacyjne nalezy projektowa¢ jako zyly wielodrutowe z izolacjg 0,6/1 kV. Dla kabli
sygnalizacyjnych ogélnego przeznaczenia minimalny przekrdj zyly ma byé nie mniejszy niz
1,0 mm?2, natomiast dla obwodéw przektadnikow pradowych nie mniej niz 2,5 mm2. Przewiduje sie
tez przynajmniej 20% rezerwowych zyt kabli sygnalizacyjnych, przeznaczonych do pézniejszego

wykorzystania.

Kable dla celéw specjalnych, np. potgczen komputerowych nalezy w projekcie uwzglednié
parowane zyly, ekranowane pary i ekran zewnetrzny. Nie wyklucza sie réwniez mozliwosci
uwzglednienia w projekcie wspolnego kabla dla zasilania silnika i obwodéw sterowniczych, jednak

tylko dla armatur o mocy silnika nieprzekraczajacej 2 kW.
Izolacja kabli

W Dokumentacji nalezy przewidzie¢ kable w izolacji XLPE i powtoce z termoplastycznego
tworzywa bez halogenowego, spetniajgce wymagania normy IEC332-2 — kategoria B dla kabli
wysokiego napiecia i kabli niskiego napiecia o przekroju 25 mm?2 i wyzszym, oraz kategoria C dla

kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych z zytami o przekroju ponizej 25 mm?Z.
Oznaczniki kablowe

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w Dokumentacji Projektowej informacje o koniecznosci
oznaczenia wszystkich kabli specjalnymi oznacznikami przymocowanymi do kabla na poczatku
i na koncu oraz w miejscach zmiany trasy.

Uziemienia

W projekcie powinna znalez¢ sie informacja o wymogu stosowania do potgczenh dla uziemien

ocynkowanych ptaskownikéw stalowych o przekroju nie mniejszym niz 30x4 mm.

W ramach Dokumentacji Projektowej nalezy réowniez przewidzie¢ przytgczenie nastepujgcych

elementow do sieci uziemiajgcej:
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o przewody N i PE wszystkich urzgdzen rozdzielczych,
e czescibierne urzadzen elektrycznych (dostepne czesci przewodzace) urzadzen 6 kV oraz

urzadzenh napiecia statego.

Dla czesci biernych urzadzen 0,4 kV przewiduje sie uziemienie przy pomocy przewodu PE w kablu

zasilajgcym.

4.7.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — ochrona podstawowa
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim w projekcie zostang przewidziane:

e izolacja czynna przewododw i kabli nN — 0,6/1 kV,

e udostepnienie — rozdzielnia nN zamykana przy pomocy zamka.
Ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona dodatkowa
W celu ochrony przed dotykiem posrednim w projekcie zostang przewidziane:

e po stronie NN - 1 kV — samoczynne wytgczanie zasilania na skutek pojawienia sie prgdu
zwarcia w uszkodzonym obwodzie za pomocg bezpiecznikéw topikowych w czasie
tv < 5 s dla obwoddw rozdzielczych, dla pozostatych obwodéw kohcowych odpowiednio
w czasie: tv < 0,4 s dla napigcia 230 V, oraz tv < 0,2 s dla napigcia 400 V.

e potgczenia wyrdwnawcze: do przewoddw PE przytgczenie bolcédw gniazd wtyczkowych,
obudowy lamp i wszystkich urzgdzen elektrycznych, z wyjatkiem urzadzen z obudowag
w Il klasie izolacji.

e ekwipotencjalizacje realizuje sie za pomocg potgczen wyrdwnawczych bezposrednich:
wszystkie urzadzenia metalowe, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
znajdujgce sie wewnatrz chronionego budynku oraz urzgdzenia do niego wprowadzone,
potgczy¢ w projekcie miedzy sobg i z GSU budynku. Ztgcza kotnierzowe rurociggéow
i aparatéw technologicznych, w ktérych zastosowano uszczelki izolacyjne, zaprojektowac
w sposob zbocznikowany przewodem N2XH-J 16 mm? z odpowiednio zaprasowanymi
koncowkami.

e lokalna szyna uziemiajgca LSU pofgczona za posrednictwem przewoddéw
wyréwnawczych N2XH-J 16 mm?2, z metalowymi czesciami rur wszystkich dostepnych
instalaciji.

Dla przejs¢ kablowych i instalacyjnych przez $ciany i stropy pomieszczen zamknigtych
wydzielonych pozarowo lub przez ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych, zaprojektowane
zostanie uszczelnienie przy uzyciu uszczelnien odpowiadajacych parametrom certyfikowanych

uszczelnieh wykonanych w klasie odpornoéci ogniowej El, odpowiadajgcej co najmniej klasie
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odpornosci ogniowej elementu budowlanego, przez ktére przejécia instalacyjne i kablowe
przechodza.

4.7.7 Uktady regulacji predkosci obrotowej napedow

Dla projektowanych napeddéw urzadzen (napedy wentylatoréw, przenos$nikéw tasmowych, sit,
separatoréow, urzgdzenia kruszacego itp.) nalezy spetni¢ ponizej wymienione wymagania dla

uktadow regulacji predkosci obrotowej napedow.

Warunki srodowiskowe pracy

Wymaga sie, aby uktad regulacji predkosci obrotowej napeddéw, w tym przemienniki czestotliwosci
zostat zaprojektowany w sposob przystosowany do pracy ciggtej w warunkach wnetrzowych
podanych ponizej:

e minimalna temperatura otoczenia: -16C,

e maksymalna temperatura otoczenia: +50°C,

e maksymalna wilgotnosc¢: 90%,

e wysokos¢ nad poziomem morza: do 1000 m.

Wymaga sie zatem, aby projektowany uktad regulacji dziatat pewnie i niezawodnie przy braku
klimatyzacji pomieszczen. Nalezy rowniez uwzgledni¢ stopien ochrony obudéw co najmniej IP4X.
Przemienniki czestotliwosci beda zaprojektowane do wspdtpracy z nadrzednym systemem
mikroprocesorowym.

Obowigzkowym jest réwniez zadbanie, aby dobrany zakres regulacji predkosci obrotowe;j silnikéw
byt w kompatybilny z charakterystykami obcigzenia odbioréw.

Minimalne wymagania w zakresie wyposazenia wymagane do ujecia w projekcie:

e diawik sieciowy AC/DC;

o filtr wejSciowy RFI,

o tekstowy panel sterujgcy LCD, porty komunikacji cyfrowej, blokada hastem;

e obstuga w jezyku polskim;

e wyswietlanie wielkosci pomiarowych na LCD (min. 3 wielkosci programowane - np. prad,
obroty, moc);

o wyswietlanie wskazan 4-20mA w jednostkach procesowych (np. przeptywu, ci$nienia,
temperatury);

e zabezpieczenia: nadnapieciowe, podnapieciowe, zabezpieczenie kierunkowe przed
skutkami zwaré doziemnych w obwodzie zasilanym przez przemiennik przy zapewnieniu
normalnej pracy przemiennika przy zwarciu doziemnym w sieci zasilajgcej przemiennik,
kontrola faz napiecia zasilajgcego, kontrola faz napiecia wyjsciowego, przekroczenie
pradu, zabezpieczenie przed przegrzaniem przemiennika, zabezpieczenie silnika przed

przecigzeniem, zabezpieczenie silnika przed utykiem, zabezpieczenie silnika przed
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niedocigzeniem, zabezpieczenie przed zwarciem napie¢ pomocniczych, temperaturowe
silnika i przemiennika;

e konstrukcja przemiennika zapewniajgca normalng prace przemiennika w przypadku
doziemienia w sieci zasilajgce;j;

e funkcje: automatyczny ponowny rozruch po zaniku napiecia, lotny start (dotgczenie
przemiennika przy wirujgcym silniku), buforowanie kinetyczne (podtrzymanie pracy silnika
przy spadku lub krétkim zaniku napiecia sieci), opcje hamowania napedu, sprawno$¢
min. 98%;

e funkcja awaryjnego zatrzymania STO;

e wbudowane gniazdo Ethernet z Modbus TCP.

Wymagania techniczne

W ramach Dokumentacji Projektowej nalezy dobra¢ nastepujgce parametry przemiennikow:
1. do 60kW — min. 6-pulsowe z dtawikami DC i AC,
2. od 60-300kW — min. 6-pulsowe z filtrami pasywnymi lub aktywnymi,
3. powyzej 300kW — min. 6-pulsowe.

Obowigzujgca zgodnosé z normg PN-EN 60747-16-3:2003.

Charakterystyka przemiennikéw czestotliwosci:
W ramach projektu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przewidywane charakterystyki
pragdu przemiennika w funkcji predkosci obrotowej silnika oraz charakterystyki sprawnosci uktadu
(przemiennik — silnik) w funkcji predkosci obrotowej silnika oraz wyznaczy¢ nastepujgce parametry
techniczne:

® mocC znamionowa ciggta,

e prad znamionowy ciagty,

e prad maksymalny w czasie 1 sekundy zwarcia,

e straty ciepta przy obcigzeniu znamionowym,

e przeptyw powietrza przy danych znamionowych,

e wspotczynnik zawartosci harmonicznych pradu THDI,

e wspotczynnik zawarto$ci harmonicznych napiecia THDU bedzie zgodny z normg IEEE

519-1992,

e ukfad prostowania.

Przemienniki czestotliwosci muszg zostaé zaprojektowane tak, by spetniaty wymagania normy
PN-EN 60146-2 oraz wymagania norm i aktéw normatywnych dotyczgcych kompatybilnosci

elektromagnetycznej.
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4.7.8 Dokumentacja projektowa czesci elektrycznej

Wymagania dotyczgce Projektu Podstawowego:

ogolne opisy: systemu, zasilania, urzadzen elektrycznych,

plan rozmieszczenia urzgdzen elektrycznych,

zestawienie odbiornikdw energii elektrycznej,

bilans mocy,

schemat ideowy - jednokreskowy,

standardy sterowania urzgdzen elektrycznych,

plan tras kablowych,

dokumentacja wraz ze schematami przedstawiajgca ingerencje w istniejgce instalacje,

oswietlenie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla Projektu

Podstawowego.

Wymagania dotyczgce Projektu Wykonawczego:

opis wyposazenia elektrycznego,

wykaz przewidzianych w projekcie urzadzen elektrycznych,
plan zabudowy transformatordw i rozdzielnic,

schematy ideowe,

schematy rozwiniete i montazowe,

rysunki tras kablowych,

rysunki instalacji oswietlenia i gniazd remontowych,

plany uziemienia,

specyfikacja kabli.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla Projektu

Wykonawczego.
UWAGI DO DOKUMENTACJI:

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac zatwierdzenie Zamawiajgcego dotyczgce kazdej

kompletnej czesci dokumentacji w czesci elekirycznej tj.: Projektu Podstawowego, Projektu

Architektoniczno-Budowalnego (jesli bedzie wymagany), Projektu Technicznego i Projektu

Wykonawczego.
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4.8 WYMAGANIA SRODOWISKOWE, SRODOWISKA PRACY ORAZ BHP

4.8.1 Wymagania ogélne

Catos¢ Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie
ochrony srodowiska oraz aktualnych decyzjach administracyjnych wydanych dla przedmiotowego

przedsiewziecia i obowigzujgcej decyzji Pozwolenie Zintegrowanej wydanej dla ZTPO.

4.8.2 Wymagania szczegétowe

Emisja hatasu przez nowga instalacje WWZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne (Dz. u. 2005 nr 157 poz. 1318 wraz z pdzn. zm.), maksymalny dopuszczalny poziom
hatasu przy urzgdzeniu, mierzony w odlegtosci 1 metra od urzadzenia wynosi 85 dB(A). Nowa

instalacje WWZ nalezy zaprojektowa¢ w taki sposéb, aby ww. wymagania zostaty spetione.

Drgania mechaniczne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne (Dz. u. 2005 nr 157 poz. 1318 wraz z p6zn. zm.), maksymalny dopuszczalny prég
dziatania drgan miejscowych wynosi 2,5 m/s?, natomiast maksymalny dopuszczalny prog
dziatania dla drgan ogdinych wynosi 0,5 m/s2. Nowg instalacje WWZ nalezy zaprojektowac w taki

sposbb, aby ww. wymagania zostaty spetnione.

Pole elektromagnetyczne

Poziomy natezenia pola elektromagnetycznego w zaleznosci od jego czestotliwosci nie mogg
przekraczac¢ limitéw podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej
zdnia 29 czerwca 2016 r. w bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych
z narazeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. u. 2016 poz. 950). Nowg instalacje WWZ nalezy

zaprojektowac w taki sposob, aby ww. wymagania zostaty spetnione.

Emisja zanieczyszczen do powietrza

W trakcie etapu normalnej eksploatacji planowana instalacja bedzie stanowita zrodio emis;ji
niezorganizowanej. Zrédtem emisji bedzie instalacja wentylacji grawitacyjnej umieszczona
w  Budynku gospodarki pozostato$ciami poprocesowym. Powodem  wystepowania

niezorganizowanej emisji bedg uwalniane do atmosfery pyly, powstajace podczas procesu
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waloryzacji zuzla. Instalacia WWZ oraz towarzyszgca jej wentylacja wyciggowa wraz

z wentylatorem i filtrem workowym muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce emisji zanieczyszczen

do powietrza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego. Dodatkowo Wykonawca

moze zaprojektowacC inne metody stuzace do ograniczenia emisji pytow zgodnie z BAT 24.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia

12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. u. 2018 poz. 1286) najwyzsze dopuszczalne

stezenie pytow niesklasyfikowanych ze wzgledu na toksyczno$¢ wynosi 10 mg/m? (Zatacznik

nr 1 do powyzszego rozporzadzenia, pozycja 456). Nowg instalacje WWZ nalezy zaprojektowaé

w taki sposob, aby ww. wymagania zostaty spetnione.
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4.9 WYMAGANIA DOT. PARAMETROW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Parametry Wymagane przez Zamawiajgcego — sg to parametry techniczne, ktére musi speié
zaprojektowana instalacia WWZ. Brak spetnienia Parametréow Wymaganych przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy bedzie podstawag do natozenia kar umownych zgodnie

z zapisami Dokumentacji Przetargowej.
Do Parametrow Wymaganych przez Zamawiajgcego naleza:

o | Parametr Wymagany przez Zamawiajgcego — minimalna skutecznos¢ odzysku metali
zelaznych w instalacji WWZ przy pracy z nominalng wydajnoscig instalacji wyrazona
w [%];

o Il Parametr Wymagany przez Zamawiajgcego — minimalna skutecznos¢ odzysku metali
niezelaznych w instalacji WWZ przy pracy z nominalng wydajnoscig instalacji wyrazona
w [%];

e |l Parametr Wymagany przez Zamawiajacego — nominalna wydajnos$é instalacji WWZ
wyrazona w [Mg/h];

e |V Parametr Wymagany przez Zamawiajgcego — maksymalny wagowy udziat
zanieczyszczen zawartych w odzyskanych metalach zelaznych w instalacji WWZ przy
pracy z nominalng wydajnos$cig instalacji wyrazony w [%],

e V parametr Wymagany przez Zamawiajagcego — maksymalny wagowy udziat
zanieczyszczen zawartych w odzyskanych metalach niezelaznych w instalacji WWZ przy

pracy z nominalng wydajnoscig instalacji wyrazony w [%].

Tabela 4.2 Parametry Wymagane przez Zamawiajgcego
Parametr Wymagany przez Zamawiajgcego Wartosé Jednostka

| Parametr Wymagany przez Zamawiajacego —
minimalna skutecznos$¢ odzysku metali zelaznych w
instalacji WWZ przy pracy z nominalng wydajno$cig
instalacji
Il Parametr Wymagany przez Zamawiajagcego —
minimalna skutecznos$¢ odzysku metali niezelaznych w
instalacji WWZ przy pracy z nominalng wydajnoscig
instalacji

80 %

80 %

lll Parametr Wymagany przez Zamawiajacego —

nominalna wydajno$¢ instalacji WWZ 40 Mg/h

IV Parametr Wymagany przez Zamawiajacego —
maksymalny wagowy udziat zanieczyszczen zawartych
w odzyskanych metalach Zelaznych w instalacji WWZ przy
pracy z nominalng wydajnoscig instalacji
V Parametr Wymagany przez Zamawiajacego —
maksymalny wagowy udziat zanieczyszczen zawartych
w odzyskanych metalach niezelaznych w instalacji WWZ
przy pracy z nominalng wydajnosciag instalacji

25 %

25 %
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4.10 POZOSTALE UWARUNKOWANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.10.1 Uwarunkowania prawne

Dziatka, na ktorej bedzie realizowana Inwestycja, nie jest objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. KHK S.A. posiada decyzje o ustaleniu lokalizacji Inwestycji
celu publicznego (Zatgcznik 5) z dnia 26 czerwca 2012 r., nr AU-2/6733/206/2012, kt6éra zostata
wydana dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Budowa Zaktadu Termicznego Przeksztatcania
Odpadoéw w Krakowie, jako element projektu «Program gospodarki odpadami komunalnymi
w Krakowie, wraz z infrastrukturg techniczna...»”.
Dla potrzeb realizacji instalacji pn.: Zaktad Termicznego Przeksztatcania Odpadéw na dziatkach
nr 64/43, 64/44, 64/45, 64/10 i 64/17 — obreb nr 43 (Nowa Huta) zostata wydana decyzja
o uwarunkowaniach srodowiskowych nr WS-04.WM.7627-484/09 (Zatacznik 6) przez Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2010 r oraz decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
nr WS-04.6220.92.2020.LP (Zatacznik 7) wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
17 wrzesnia 2021 r.
Ponadto ZTPO posiada Pozwolenie Zintegrowane (Zatgcznik 8) z dnia 4 wrzesnia 2015 r.
o nr SR.117222.1.1.2015 wraz z pdzniejszymi zmianami:

e zmiana z dnia 12 grudnia 2017 r. nr SR.11.7222.2.26.2017,

e zmiana z dnia 16 maja 2019 r. nr SR.11.7222.1.29.2018.BK;

e zmiana z dnia 10 listopada 2020 r. nr SR.11.7222.2.28.2020.BK;

e zmiana z dnia 27 wrzesnia 2021 r. nr SR.11.7222.2.17.2021.BK;

e zmiana z dnia 27 stycznia 2023 r. nr SR.I1.7222.2.3.2022.BK;

e zmiana z dnia 22 maja 2023 r. nr SR.I1.7222.2.7.2023.BK.
ZTPO posiada réwniez wymagane pozwolenie wodno-prawne (Zatgcznik 9) na wprowadzenie
Sciekéw zawierajgcych substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego do kanalizacji
bedacej wtasnoscig innego podmiotu, o nr KR.RUZ.4210.189.2021.AM, z dnia 17.09.2021 r.,
wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Krakowie.

4.10.2 Warunki gruntowo-wodne

W zatgczniku nr 10 przedstawiono dokumentacje geotechniczng z okresu budowy ZTPO.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia weryfikacji warunkéw wodnych i gruntowych.
Jezeli na etapie skfadania oferty lub Prac Projektowych Wykonawca uzna za niezbedne uzyskanie

dodatkowych informacji o szczegdtowych warunkach gruntowych i hydrologicznych, wéwczas na
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etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona dodatkowg dokumentacje

geotechniczng. Dodatkowo koszty wykonania dokumentacji geotechnicznej ponosi Wykonawca.

4.10.3 Odprowadzenie $ciekdéw socjalno-bytowych, przemystowych i opadowych

ZTPO posiada Pozwolenie Zintegrowane nr SR.I1.7222.1.1.2015 z dnia 4.09.2015 r. (wraz
Z poézniejszymi zmianami wydanymi przez Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego). W ramach
niniejszego pozwolenia funkcjonuje system kanalizacji, ktéry obejmuje $cieki socjalno-bytowe
i wody opadowe (punktem wspdlnym systemow kanalizacyjnych dla ww. trzech strumieni jest
studnia rozprezna), ktére odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej na podstawie
umowy zawartej z Wodociggami Miasta Krakowa S.A. Ponadto ze wzgledu na obecnos¢
w Sciekach substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego ZTPO posiada
wymagane pozwolenie wodno-prawne na wprowadzenie $ciekow przemystowych zawierajgcych
te substancje do kanalizacji bedgcej wiasnoscia innego  podmiotu, o nr
KR.RUZ.4210.189.2021.AM, z dnia 17.09.2021 r., wydane przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Scieki socjalno-bytowe sg odprowadzane kanalizacjg sanitarng, ktéra odprowadza grawitacyjnie
Scieki ze wszystkich przyboréw sanitarnych zainstalowanych w obiektach nr: 01, 02 i 03 oraz
odptywy porzadkowe z posadzek pomieszczen sanitarno-socjalnych. Do kanalizacji sanitarnej
podtgczone sg takze odptywy z zakladowego zaplecza gastronomicznego.

Scieki przemystowe w instalacji ZTPO powstajg przede wszystkim w gtéwnym budynku
procesowym oraz w budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi. W instalacji ZTPO

wydzielono nastepujgce zrodia sciekéw przemystowych:

e Scieki, ktére sg ponownie wykorzystywane na terenie Zaktadu — wody recyrkulacyjne,
t. wody z przeptukiwania uktadéw kottowych i chtodniczych (gromadzone bedg
w zbiorniku wody recyrkulacyjnej znajdujgcym sie w podpiwniczeniu gtéwnego budynku
procesowego),

e wody nadmierne systemu recyrkulacji w obiegach grzewczych i chtodniczych
"wydmuchiwane" z obiegéw,

e spusty z uktadu demineralizacji wody,

e spusty ukladu badania prébek obiegu wody w obiegu wodno-parowym,

e przelewy z systemu odzuzlania,

e Scieki z czyszczenia elementdw kotta - czyszczenie natryskowe,

e splywy $Sciekbw z czyszczenia posadzek i powierzchni "brudnych" w budynku
technologicznym, w budynku gospodarki pozostato$ciami procesowymi oraz z mycia

pozostatych obszarow.
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Wody opadowe trafiajg do zlewni ,czystej” i ,brudnej” wody opadowej do wstepnego oczyszczenia

w odpowiedniej instalacji dla danego systemu kanalizacji.

Wszystkie nitki ttoczne Sciekéw na terenie ZTPO, {j.

e wody opadowe - rurocigg DN350,
e Scieki sanitarne - rurocigg DN9O0,

e Scieki przemystowe (procesowe) — rurocigg DN9O,

tacza sie w studni rewizyjno-rozpreznej, skad nastepnie kanalizacjg ogdlnosptawng grawitacyjnie
sptywajg do kolektora odbiorczego — Il nitki kolektora zrzutowego z Nowej Huty o przekroju

1800/2000 mm i sg kierowane do miejskiej oczyszczalni Sciekow ,Kujawy”.

Warunki odprowadzenia $ciekéw zostaty okreslone w wyzej wymienionym pozwoleniu wodno-
prawnym, a takze w umowie z Wodociggami Miasta Krakowa S.A. na wprowadzanie do urzgdzen
kanalizacyjnych, bedgcych wtasnoscig innych podmiotow, $ciekéw przemystowych zawierajgcych

substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego.




Miejscowosc, Krakéw,

Opis Przedmiotu Zaméwienia: ,Wykonanie Dokumentacji Projektowej data 07.12.2023

Instalacji Waloryzacji Zuzla w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania

Odpadéw w Krakowie”
Strona 115/125

4.11 POZOSTALE WYMAGANIA

Wymania przeciwpozarowe

Zaprojektowana nowa instalacja WWZ musi spetnia¢ obowigzujgce w Polsce przepisy dotyczgce

ochrony przeciwpozarowej oraz wymagania Polskich Norm, w szczegdlnosci:

zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe
i state urzgdzenia gasnicze,

zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

wymagania dotyczace drég pozarowych,

gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku,

stopien rozprzestrzeniania si¢ ognia przez elementy budynku,

niepalno$¢ materiatéw budowlanych,

stopien palnosci materiatdw budowlanych,

dymotworczos¢é materiatow budowlanych,

toksycznosc¢ produktdéw rozktadu spalania materiatéw.

Wymagania dot. przepiséw i norm stosowanych przy realizacji przedmiotu zaméwienia

Catos¢ opracowanej Dokumentaciji musi byé zgodna z aktualnymi polskimi oraz europejskimi

normami i warunkami technicznymi. W przypadku braku polskich norm dla danego zakresu prac

nalezy stosowa¢ uznane i obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim

zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby

normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed

Zamawiajgcym.
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4.12 WERYFIKACJA DOKUMENTACJI

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje (w tym Dokumentacje Projektowg oraz
Karty Nadzoru Autorskiego) w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w dwdch
egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formie: dla tekstu — format .doc lub .docx, dla zestawien
i tabel - format .xIs lub .xlsx, dla rysunkéw - format .dwg i .pdf, harmonogram .mpp). Dostarczona
Dokumentacja bedzie posiadata oryginalne podpisy i pieczatki projektantéw oraz wymagane
przepisami uzgodnienia tj. ppoz., BHP oraz inne uzgodnienia wymagane przepisami prawa.
Sktadajgc Dokumentacje, Wykonawca dotgczy os$wiadczenie méwigce, ze wspomniana
Dokumentacja jest kompletna i zgodna z Kontraktem. Wspomniane pisemne o$wiadczenie
stanowic bedzie integralng czes¢ Dokumentacji.

Weryfikacja kolejnych czesci Dokumentacji Projektowej z wynikiem pozytywnym jest warunkiem
koniecznym do kontynuacji dalszych prac objetych Kontraktem.

W przypadku wykrycia przez Zamawiajgcego, ze ztozona Dokumentacja nie jest zgodna
z Kontraktem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zwrotu takiej Dokumentacji do poprawy wraz
Z uwagami. Zgtoszone uwagi zostang przedtozone Wykonawcy w terminie 5 (pieciu) dni
roboczych na pismie lub w formie elektroniczne;.

W przypadku, gdy z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, Inwestor nie zgtosi zadnych
uwag do Dokumentacji przedfozonej przez Wykonawce w terminie 5 (pieciu) dni roboczych
od daty ich przediozenia, wspomniana Dokumentacja uznana zostanie za zweryfikowang bez
uwag przez Zamawiajacego.

W przypadku kazdej uwagi Inwestora, Wykonawca podejmie niezwtocznie dziatania naprawcze
i dokona modyfikacji wspomnianej Dokumentacji przed jej ponownym zlozeniem
do Zamawiajgcego.

Dokonanie przez Zamawiajacego weryfikacji jakiejkolwiek czesci Dokumentacji
ze zgloszeniem lub bez zgtoszenia uwag nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw
przewidzianych w Kontrakcie. Odpowiedzialnosé za prawidiowe wykonanie Dokumentacji
ciazy wytacznie na Wykonawcy, nawet wéwczas, gdy Dokumentacja zostata zweryfikowana

przez Inwestora.
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4.13 HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
Harmonogramu Realizacji Prac, w ktérym nalezy zawrzeé co najmnie;j:
e Termin przekazania poszczegolnych czesci Dokumentacji Projektowej;
e Inne wazne terminy, w tym te, ktérych przekroczenie wigze sie z naliczeniem kar
umownych;
e Wykaz dokumentéow i innych materiatdbw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego.
Harmonogramu Realizacji Prac zostanie przekazany do Przedstawiciela Zamawiajgcego
w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektroniczne;.
Harmonogram w wersji elektronicznej nalezy przygotowac¢ w wersji edytowalnej jako plik programu
Microsoft Project z rozszerzeniem .MPP oraz w wersji nieedytowalnej — plik .PDF. Wykonawca

ma zapewni¢ sobie licencje na wskazany program na okres realizacji Kontraktu.
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4.14 WYMAGANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

4.14.1 Wymagania ogodlne

Cato$é dokumentacji wykonana bedzie zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce wymogami
prawa, w tym w zgodzie z przepisami Prawa Budowlanego, BHP i ppoz.,

a w szczegolnosci z:

o Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2020 poz. 1609

z pézn. zm.),

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia
2004 r. (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 z pdzn. zm.);
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zaakceptowania komplet Dokumentacji
Projektowej koniecznej do prawidiowej realizacji Inwestycji.
Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowg z nalezytg staranno$cig, wymaganiami
ustaw i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacje nalezy opracowac¢ w oparciu o dane techniczne, materiaty,
inwentaryzacje do celéw projektowych i uzgodnienia z Zamawiajgcym;
Dostarczona przez Wykonawce dokumentacja techniczna, bedzie umozliwiaé
zrealizowanie przedmiotowe] Inwestycji w zakresie wymaganej infrastruktury zwigzane;j
z instalacja;
Dokumentacja Projektowa zawieraé bedzie oswiadczenie projektanta wykonania
dokumentacji w zgodzie z Kontraktem i przepisami prawa;
Dokumentacja techniczna musi zosta¢ podzielona na odpowiednie czesci (tomy, zeszyty).
Systematyka podziatu na tomy, terminologia i stosowany system oznaczen muszag by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym;
Dostarczona dokumentacja techniczna zaréwno w wersji papierowej jak i elektroniczne;j
musi by¢ opisana w sposob jednoznacznie okreslajgcy jej zawartosc;
Wykonawca zapewni, udziat w opracowaniu Dokumentacji Projektowej oséb majgcych
uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnosci;
Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie potwierdzenie przez projektanta kompletnosci
jej wykonania;

Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie potwierdzenie koordynacji miedzybranzowej;
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Uzyskanie na etapie prac projektowych decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien i ekspertyz
wymaganych przepisami prawa, jak rowniez pokrycie kosztdéw zwigzanych z ich
uzyskaniem, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy;
Obowigzkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiajgcemu wszelkiej dokumentacji
zwigzanej z podejmowaniem czynnosci urzedowych, w tym kopii dokumentoéw i pism
sktadanych w urzedach oraz oryginatéw decyzji urzedowych;
Uzyskanie  zatwierdzenia  wszystkich  Dokumentacji przez  Przedstawiciela
Zamawiajgcegdo, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;
Wraz z dokumentacjg wykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu model 3D
wykonanej instalacji w formacie umozliwiajgcym otworzenie plikébw za pomocg
ogolnodostepnych programéw do przeglgdania i edytowania rysunkéw 3D (np.: .STP,
.DWG);
Wykonawca przekaze komplet dokumentacji Zamawiajagcemu zgodnie z ustalonym
harmonogramem realizacji prac;
Dokumentacja Proejktowa wykonana bedzie w nastepujgcych standardach:

o rysunki — pliki .DWG,

o tekst— pliki .DOC lub .DOCX,

o tabele, arkusze — pliki .XLS lub .XLSX,

o harmonogramy — pliki .MPP lub .MPX;
Dokumentacja elektroniczna przekazana zostanie Zamawiajgcemu w formie edytowanej,
jak rowniez w formie nieedytowalne;j:

o pliki .PDF (nieedytowalna),

o rysunki — pliki .DWG,

o tekst— pliki .DOC lub .DOCX,

o tabele, arkusze — pliki .XLS lub .XLSX,

o harmonogramy — pliki .MPP lub .MPX.

4.14.2 Procedury odbioru dokumentacji technicznej

Kazdorazowo Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacje techniczne.

Zamawiajgcy bedzie miat 5 dni roboczych na akceptacje dokumentacji lub zgtoszenie uwag.

W przypadku braku przekazania uwag do dokumentacji, uznaje sie, ze Zamawiajgcy nie wnosi

uwag.
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4.14.3 llos¢ egzemplarzy dokumentacji

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w nastepujgcych ilosciach

egzemplarzy:

e Dokumentacja konieczna do uzyskania decyzji urzedowych — w ilo$ci wymaganej przez

urzedy, plus (1) dodatkowa kopia dla Zamawiajgcego;

e Projekt Podstawowy - (1) egzemplarz wersji papierowej + (2) egzemplarze w wers;ji

elektronicznej;

e Projekt Architektoniczno-Budowlany - (1) egzemplarz wersji papierowej + (2) egzemplarze

w wersji elektronicznej (jesli wymagane);

e Projekt Techniczny - (1) egzemplarz wersji papierowej + (2) egzemplarze w wersji

elektronicznej;

e Projekt Wykonawczy - (3) egzemplarze wersji papierowej + (2) egzemplarze w wersji

elektronicznej;

4.14.4 Zawarto$¢ dokumentacji

Projekt Techniczny

Projekt Techniczny nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla zakresu i formy

Dokumentacji Projektowej tj. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sSprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz.1609

Rozdziat 4:

e czes¢ opisowa:

o zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen

konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen,

a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki

ewentualnych badahn doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb —

informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczenh

i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu

budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng obiektu,

o w zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

budowlanego, w formie dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu

geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploataciji

gorniczej,

o ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,

o w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska,
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w zaleznosci od potrzeb — projekt przejs¢ p.poz.

podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego,

rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledoéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego,

rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych (wod-kan., telekomunikaciji,
elektroenergetycznych, piorunochronnych, ochrony ppoz.),

sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego;
rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowg, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalaciji
i urzadzen technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z WWZ,

dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu;

e czes¢ rysunkowa:

O

rzuty wszystkich charakterystycznych pozioméw obiektu budowlanego, w tym
widok dachu lub przykrycia oraz przekroje i elewacje, a dla obiektu liniowego —
przekroje poprzeczne i podtuzne (profile), przeprowadzone
w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, niezawarte w czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub Projektu
Architektoniczno-Budowlanego,

podstawowe urzadzenia instalacji ogoélnotechnicznych i technologicznych lub ich
czesci,

zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjno-budowlanego, umozliwiajgcego

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Projekt Architektoniczno-Budowlany (jesli bedzie wymagany)

Projekt Architektoniczno-Budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla

zakresu i formy Dokumentacji Projektowej tj. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Dz. U. z 2020
r. poz.1609 Rozdziat 3:

e CzesC opisowa:

(o]

rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego,

zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego,
uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,
charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,

parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie,

informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu;

e czes¢ rysunkowa:

(o]

O

O

rzuty wszystkich charakterystycznych poziomow;
rzuty wszystkich charakterystycznych poziomow;

widoki.

Projekt Podstawowy

Dokumentacja, ktéra bedzie stanowita Projekt Podstawowy musi byé podzielona na odpowiednie

tomy odnoszace sie do mozliwych do wydzielenia, petnigcych te samg funkcje, elementéw

(elementéw funkcjonalnych).

Projekt Podstawowy musi zawiera¢ nastepujace czesci:

1. Czesc¢ ogolna Projektu Podstawowego:

a.
b.

c.
d.

zatozenia projektowe,

wydajnos¢ poszczegélnych instalacji i elementéw funkcjonalnych (czesci)
obiektu,

zakres dostaw i wytgczenia z tego zakresu,

plan generalny;

2. Czes¢ szczegodtowa dla poszczegdlnych branz:
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Branza technologiczna,
Branza instalacyjna,
Branza AKPIA,

Branza elektryczna,

® o o T p

Branza budowlana (jesli bedzie wymagane).

Wymagania dotyczgce dokumentacji dla poszczegdinych branz przedstawiono w odpowiednich

rozdziatach dotyczgcych danej branzy.

Dokumentacja Wykonawcza

Dokumentacja Wykonawcza musi zosta¢ podzielona na odpowiednie czesci (tomy, zeszyty)
odnoszace sie do mozliwych do wydzielenia, petnigcych te samg funkcje, elementéw (elementéw
funkcjonalnych). Systematyka podziatu dokumentacji na tomy, terminologia i stosowany system

oznaczen muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
Dokumentacja Wykonawcza musi zawiera¢ nastepujgce czesci:

1. Czes¢ ogolna Dokumentacji Wykonawczej:

a. Opis ogolno-techniczny,

b. Rysunki zestawieniowe obiektéw, budynkéw, budowli, instalacji i/lub schematy;
2. Czes¢ szczegotowa dla poszczegodlnych branz:

a. Branza technologiczna,

b. Branza instalacyjna,

c. Branza AKPIA,

d. Branza elektryczna,

e. Branza budowlana (jesli bedzie wymagane).
3. Projekt Rozbiérki obejmujgcy demontaZz istniejgcej instalacji WWZ oraz uktadow

towarzyszacych;

Wymagania dotyczgce dokumentacji dla poszczegdlnych branz przedstawiono w odpowiednich

rozdziatach dotyczgcych danej branzy.
Karty Nadzoru Autorskiego

W trakcie prowadzenia Robdt wszelkie uzgodnione odstepstwa od Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu w postaci Kart Nadzoru Autorskiego w postaci:
rysunkéw, opiséw lub ich czeéci, schematéw, wykreséw oraz innych sktadnikéw dokumentac;i
technicznej. Zmiany te muszg by¢ odpowiednio identyfikowalne, to znaczy musza co najmniej
uwidacznia¢ date i podstawe jej wprowadzenia. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu Kart Nadzoru Autorskiego w ciggu 5 dni od dnia zaakceptowania rozwigzania

zamiennego.
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Projekt gospodarki remontowej

Dokumentacja stanowigca projekt gospodarki remontowej musi zawieraé¢ co najmniej:

podstawowe wyposazenie gospodarki remontowo-serwisowej;

opis stanowisk remontowych;

opis przepisow BHP dot. prowadzenia prac remontowych;

wstepny cykl remontowy;

okreslenie przewidywanych mas i gabarytdbw maszyn, urzadzeh oraz pozostatych
elementow objetych Dokumentacijg;

wskazanie pol odktadczych;

przedstawienie ciggdéw komunikacyjnych, ze szczegdinym uwzglednieniem dostepu do
poszczegolnych elementéw objetych Dokumentacia;

okreslenie przewidywanych procedur oraz kolejnosci montazu i demontazu maszyn,

urzgdzen oraz pozostatych elementéw objetych Dokumentacija.

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania projektu gospodarki remontowej

0 zastosowane rozwigzania zamienne potwierdzone Kartami Nadzoru Autorskiego. Wymagania

dotyczace dokumentacji dla poszczegdlnych branz przedstawiono w odpowiednich rozdziatach

dotyczacych danej branzy.

4.14.5 Wzory protokotéw oraz dokumentow

Wzory wszystkich wymaganych protokotéw oraz dokumentéw musza zostac¢ przygotowane przez

Wykonawce oraz wymagaja uzyskania akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiajgcego

na etapie realizacji Umowy.
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5 SPIS ZALACZNIKOW

1 Zatgcznik 1 Schemat procesowy ZTPO

2  Zalgcznik 2 Dokumentacja istniejgcej instalaciji wentylacji w obiekcie nr 02

3 Zalagcznik 3 Rzuty oraz przekroje Budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi
4  Zalgcznik 4 Karta katalogowa fadowarki LiuGong

5  Zatagcznik 5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji Inwestyciji celu publicznego

6  Zatacznik 6 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach ZTPO

7  Zatagcznik 7 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach ZOE

8 Zafagcznik 8 Pozwolenie Zintegrowane ZTPO wraz ze zmianami

9 Zatgcznik 9 Pozwolenie wodno-prawne dla ZTPO

10 Zatgcznik 10 Dokumentacja geotechniczna

11 Zatgcznik 11 Schemat gospodarki $ciekowej

12 Zatgcznik 12 Instrukcja BHP i OS

13 Zatgcznik 13 Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznej i AKPiA dla obiektu nr 02
14 Zatgcznik 14 Rzuty i przekroje Ob. 2 w formacie dwg

Uwaga: Zatacznik nr 14 ma charakter poufny i zostanie udostepniony na wniosek
Wykonawcy zgodnie z punktem 3.4.1 SWZ.



