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Gorzów Wielkopolski, dnia 4 września 2024r.  

  

GIM.271.14.2024  

 

   
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCYÓW, ZMIANA OGŁOSZENIA 

O ZAMÓWIENIU ORAZ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

  

Dotyczy: postępowania zamówienia publicznego nr GIM.271.14.2024 – „Nadzór budowlany: Rozwój 

terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego 

północnej części miasta”. 

  

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320), zwanej dalej “ustawą Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi na 

pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu: 28.08.2024r., oraz na podstawie art. 135 

ust. 1 i 5 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na część pytań Wykonawców, które wpłynęły do 

Zamawiającego w dniu: 30.08.2024r. 

 

Pytanie 1 – wpłynęło w dniu 28.08.2024 r.: 
 

Okres realizacji zamówienia dla obu zadań częściowych wynosi 40 miesięcy. Usługa obejmuje nadzór 

budowlany nad projektem i wykonaniem robót budowlanych. Bardzo prosimy o podanie okresów 

przewidzianych przez Zamawiającego odrębnie na opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie 

robót budowlanych dla każdego zadania częściowego. Informacja ta jest niezbędna do oszacowania czasu 

pracy weryfikatorów dokumentacji projektowych oraz inspektorów nadzoru i innych specjalistów. 
 

 

Odpowiedź na pytanie 1: 
 

Zamawiający w: 

1)  pkt 3, ppkt 3.1. SWZ, 

2)  pkt II Opisów przedmiotu zamówienia, stanowiących odpowiednio dla zadań częściowych 1 i 2 

załączniki nr 1 i nr 1A do SWZ, 

wskazał zakres przedsięwzięcia budowlanego oraz wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy 

Robót  pod linkiem: 
 

https://portal.smartpzp.pl/gim/public/postepowanie?postepowanie=52518923  
 

Z załączonych, pod wyżej wymienionym linkiem, dokumentów wynika, że „w ramach Czasu na Wykonanie 

Czas na zaprojektowanie, uzyskanie opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych 

niezbędnych do realizacji robót budowlanych wynosi 18 miesięcy”. 

 

 

Pytanie 2 – wpłynęło w dniu 28.08.2024 r.: 
 

Mając na uwadze zapisy pkt 17 SWZ zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca składając ofertę na oba 

zadania częściowe w ramach kryteriów dotyczących doświadczenia Inżyniera Kontraktu – Koordynatora i 

Inspektora branży drogowej może wykazać tę samą osobę dla każdego zadania częściowego w ramach 

danego podkryterium. Podkreślić tutaj należy, że wymagane czasy pracy dla poszczególnych osób 

stanowiących Personel Kluczowy, określone w punktach IV ppkt 5 ‘’Opisów przedmiotu zamówienia’’ dla 

każdego zadania częściowego, pozwalają na łączenie stanowisk dla obu zadań bez uszczerbku dla jakości 

wykonywanych przez te osoby czynności. 

 
 

Odpowiedź na pytanie 2: 
 

Zamawiający w zapisach SWZ nie zawarł obostrzeń, które wykluczałyby możliwość łączenia funkcji 

Inżyniera Kontraktu - Koordynatora i Inspektora branży drogowej na obu zadaniach częściowych. 

 

https://portal.smartpzp.pl/gim/public/postepowanie?postepowanie=52518923
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Pytanie 3 – wpłynęło w dniu 28.08.2024 r.: 
 

Czy w przypadku składania oferty na oba zadania częściowe można wskazać te same osoby na na takie 

same stanowiska dla obu zadań? Przykładowo: Czy Wykonawca może wskazać tę samą osobę na 

stanowisko Inspektora branży sanitarnej, Inspektora branży elektrycznej, Inspektora ds. zieleni, Specjalistę 

ds. rozliczeń i Weryfikatorów dokumentacji projektowej dla każdej części? Podkreślić tutaj należy, że 

wymagane czasy pracy dla poszczególnych osób stanowiących Innych Specjalistów, określone w punktach 

IV ppkt 5 ‘’Opisów przedmiotu zamówienia’’ dla każdego zadania częściowego, pozwalają na łączenie 

stanowisk dla obu zadań bez uszczerbku dla jakości wykonywanych przez te osoby czynności. 
 

 

Odpowiedź na pytanie 3: 
 

Zamawiający w zapisach SWZ nie zawarł obostrzeń, które wykluczałyby możliwość sprawowania 

stanowiska przez tą samą osobę na obu zadaniach częściowych. 

 

Pytanie 4 – wpłynęło w dniu 28.08.2024 r.: 
 

SWZ przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. W przypadku obu zadań częściowych zakres 

opcjonalny obejmuje fragmenty robót budowlanych dotyczące wybranych odcinków dróg i ulic. Czy w 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji roboty budowlane objęte zakresem 

opcjonalnym będą wykonywane w tym samym okresie, co roboty objęte zakresem podstawowym? 
 

 

Odpowiedź na pytanie 4: 
 

Zamawiający zakłada realizację zakresu opcjonalnego robót budowlanych w tym samym czasie co 

realizację robót budowlanych z zakresu podstawowego. 

 

Pytanie 5 – wpłynęło w dniu 28.08.2024 r.: 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zdalną pracę weryfikatorów dokumentacji projektowej, bez 

konieczności przebywania przez nich w biurze? Pragniemy podkreślić, że będą oni prowadzili tylko prace 

kameralne związane z weryfikacją dokumentacji projektowej, opracowywanej przez Wykonawcę robót, 

które nie wymagają przebywania w okolicach planowanego terenu budowy. 
 

 

Odpowiedź na pytanie 5: 
 

Zamawiający wymaga aby weryfikatorzy dokumentacji projektowej pozostawali do dyspozycji 

Zamawiającego zgodnie z wymogami pkt IV, 4.1. ppkt 5, 2) Opisów przedmiotu zamówienia, stanowiących 

odpowiednio dla zadań częściowych 1 i 2 załączniki nr 1 i nr 1A do SWZ. 

Forma świadczenia pracy w biurze lub zdalnej (online) będzie podyktowana stopniem zaawansowania prac 

projektowych i zależeć będzie od decyzji Zamawiającego. 

 

Pytanie 6 – wpłynęło w dniu 28.08.2024 r.: 
 

Zgodnie z zapisami punktów VIII ‘’Opisów przedmiotu zamówienia’’ dla każdego zadania częściowego 

fakturowania Wykonawcy będą się odbywać w ramach czterech części (transzy), dla których określono 

procentową wartość każdej transzy. Czy Zamawiający może określić w jakich terminach będzie 

otrzymywać środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach poszczególnych transzy? 
 

 

Odpowiedź na pytanie 6: 
 

Główną zasadę zapłaty wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu określono w § 6 pkt 19 ppkt 1) projektów 

umów, stanowiących odpowiednio dla zadań częściowych 1 i 2 załączniki nr 4 i nr 4A do SWZ. Zgodnie z 

tą zasadą wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu jest zależne od stopnia zaawansowania finansowego Robót, 

wynikającego z wystawionych faktur przez Wykonawcę Robót. 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie jest w stanie określić w jakich terminach Wykonawca Robót 

osiągnie takie zaangażowanie rzeczowe, które pozwoli uruchomić płatność z poszczególnych transz, 

zgodnie z warunkami programu Rządowy Fundusz Polski Ład. 

 

 

 



3  

  

Pytanie 7 – wpłynęło w dniu 28.08.2024 r.: 
 

Prosimy o potwierdzenie, że płatności za usługi wykonywane w ramach przedmiotowego zamówienia będą 

się odbywać w okresach miesięcznych. 
 

 

Odpowiedź na pytanie 7: 
 

Główną zasadę wypłaty wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu określono w § 6 pkt 19 ppkt 1) projektów 

umów, stanowiących odpowiednio dla zadań częściowych 1 i 2 załączniki nr 4 i nr 4A do SWZ. Zgodnie z 

tą zasadą wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu jest zależne od stopnia zaawansowania finansowego Robót, 

wynikającego z wystawionych faktur przez Wykonawcę Robót. 

Zgodnie z powyższym płatności miesięczne w ramach przedmiotowego zamówienia będą możliwe przy 

spełnieniu warunku, że Wykonawca Robót w ramach tzw. Transzy 0 będzie dokonywał fakturowania w 

cyklach miesięcznych, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł brutto. 

Szczegółowy opis warunków płatności dla Wykonawcy Robót zawarto w dokumentach znajdujących się 

pod linkiem: 

https://portal.smartpzp.pl/gim/public/postepowanie?postepowanie=52518923 , 

który Zamawiający zamieścił w zapisach: 

1)  pkt 3, ppkt 3.1. SWZ, 

2)  pkt II Opisów przedmiotu zamówienia, stanowiących odpowiednio dla zadań częściowych 1 i 2 

załączniki nr 1 i nr 1A do SWZ. 

 

Pytanie 8 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 7 pkt 8) projektów umów dla obu zadań częściowych w zakres czynności 

związanych z odbiorami i okresem gwarancji i rękojmi Wykonawcy będzie wchodzić przygotowanie, w 

Okresie Zgłaszania Wad, pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym zlecenia (postępowanie 

w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych) w sprawie usunięcia wad innemu wykonawcy w przypadku 

jeśli wykonawca robót nie usunie wad w wyznaczonym terminie. Wydaje się, że do obowiązków Inżyniera 

Kontraktu powinno należeć tylko określenie zakresu robót poprawkowych, a nie przeprowadzenie całego 

postępowania w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych. Tym powinien zająć się Zamawiający. W 

związku z tym bardzo prosimy o zmianę ww. zapisu i ograniczenie obowiązków Inżyniera Kontraktu tylko 

do określenie zakresu robót poprawkowych. 
 

 

Odpowiedź na pytanie 8: 
 

Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie. 

 

Pytanie 9 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Zgodnie z zapisami § 18 ust. 3 pkt 4) projektów umów dla obu zadań częściowych Zamawiający dopuszcza 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu tylko w przypadku zmian ceny 

benzyny. Prosimy o wprowadzenie do umów zapisów umożliwiających zmianę wysokości wynagrodzenia 

także w przypadku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Biorąc pod uwagę długi okres realizacji 

zamówienia, tj. 40 miesięcy, a także duże wzrosty cen i wynagrodzeń minimalnych w ostatnich latach, nasza 

prośbą jest w pełni uzasadniona. 
 

 

Odpowiedź na pytanie 9: 
 

Zamawiający w § 18 ust. 1 pkt 2) projektów umów dotyczących obu zadań częściowych dopuścił zmianę 

wynagrodzenia w przypadku zmiany regulacji prawnej dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Inżyniera Kontraktu. 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych 

Warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, wydłuża termin składania i otwarcia ofert, a także 

https://portal.smartpzp.pl/gim/public/postepowanie?postepowanie=52518923
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dokonuje zmiany terminu związania ofertą: termin składania ofert: 27.09.2024r. godz. 10:00, termin 

otwarcia ofert: 27.09.2024r. godz. 10:30, termin związania ofertą: 25.12.2024r. 

 

Wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą spowodowane jest 

wpłynięciem w postępowaniu pytań powodujących konieczność wprowadzenia zmian projektu umowy, na 

co Zamawiający potrzebuje dodatkowego czasu. Ponadto poprawiono w SWZ i ogłoszeniu omyłkę pisarską 

– pkt. 10.2. SWZ - błędnie wskazano podstawę prawną, było: art. 274 Pzp, a powinno być art. 126 Pzp.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1) SWZ po zmianach z dnia 04.09.2024r.;  

2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
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