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Numer postępowania: IR.7013.10.2022.DB 
AKTUALIZACJA 06.05.2022r. 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Zamówienie publiczne pn.: 

 
Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz wykonanie robót budowanych przy 

Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w podziale  
na 2 zadania. 

Projekt współfinansowany w ramach: 
Zadanie nr 1  Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim w ramach: 

Etap nr 1 – Odbudowa skrzydła północnego i północnej części skrzydła zachodniego wraz z ogrodami 

zamkowymi – zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – oś priorytetowa VIII, działanie 8.1. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, projekt  nr POIS.08.01.00-00-0098/17  

Etap nr 2 - Roboty związane z zabezpieczeniem konstrukcji po katastrofie budowlanej  skrzydła 

wschodniego – zadanie planuje się objąć wsparciem z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  i 

Sportu 2022 – Ochrona Zabytków  

Etap nr  3 - Odbudowa wschodniej części skrzydła południowego zadanie współfinansowane przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Lubuskie 2020, oś priorytetowa 4, działanie 4.1.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – 

projekty realizowane poza formułą ZIT”, projekt nr RPLB.04.04.01-08-0021/18 

Etap nr 4 Rozbiórka dwóch budynków sąsiadujących z zamkiem od północy (źródła własne) 

  
Zadanie nr 2 Wykonanie robót budowanych przy Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie 
Odrzańskim  zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – oś priorytetowa VIII, działanie 8.1. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, projekt  nr POIS.08.01.00-00-0098/17 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 

budowalne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
– Prawo zamówień publicznych 

Zamówienie z zastosowaniem art. 139 ust. 1 PZP ( procedura odwrócona ). 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert 

następuje za pośrednictwem darmowej Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem internetowym:  
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie   

 
Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie   

ul. Parkowa 1 
66-600 Krosno Odrzańskie 
 

 
 
 

Krosno Odrzańskie, maj  2022 r. 

https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
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SPIS TREŚCI: 
1. Postanowienia ogólne. Tryb udzielenia zamówienia. 
2. Ochrona danych osobowych. 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
4. Podwykonawstwo. 
5. Termin wykonania zamówienia. 
6. Warunki udziału w postępowaniu. 
7. Podstawy wykluczenia Wykonawców. 
8. Podmiotowe środki dowodowe, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku 

podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
9. Informacja dla Wykonawców polegających na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 
10. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). 
11. Sposób komunikacji. 
12. Udzielanie wyjaśnień treści SWZ. 
13. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i 

dokumentów. 
14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
15. Wymagania dotyczące wadium. 
16. Miejsce oraz termin składania ofert. 
17. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert. 
18. Termin związania ofertą. 
19. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia. 
20. Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1  FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2 

Załącznik nr 2  WYKAZ ROBÓT BUDOWALNYCH 

Załącznik nr 3  WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 PUBLICZNEGO DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2 

Załącznik nr 4  ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DO ODDANIA  

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW, NA POTRZEBY 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2 

Załącznik nr 5  OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP O BRAKU 

 PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2 

Załącznik nr 6   WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZARKERSIE ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP 

 DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2 

Załącznik nr 7    OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH  W OŚWIADCZENIU,  

O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE PODSTAW 

WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2 

Załącznik nr 8  WZÓR UMOWY DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2 

Załącznik nr 9    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2 

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2 
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2 

1.1. Gmina Krosno Odrzańskie ul.  Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie strona internetowa: 
www.krosnoodrzanskie.pl   adres poczty elektronicznej: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl strona internetowa 
prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie, zwana dalej 
„Zamawiającym” zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.:  

 
Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz wykonanie robót budowanych przy 

Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w podziale  
na 2 zadania. 

  

1.2. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej oraz na Platformie 
Przetargowej https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie, zwanej dalej „Platformą Zakupową”, 
„Platformą Przetargową” lub „Platformą” pełniąca funkcje strony internetowej Zamawiającego w zakresie 
udostępnia publicznych postępowań przetargowych. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy 
przetargowej udziela jej dostawca, Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym 
od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00. 

 tel. 22 101 02 02 
 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl  

1.3. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i złożyć 
ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 

1.4.     Zamawiający pracuje: 

    w poniedziałek od 7.30 do 16.30 

    od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 

    w piątek od 7.30 do 14.30. 

1.5. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, „ustawą” lub „Pzp”. 

1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby 
Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 
podpisania umowy. 

1.7. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje 
Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać zgodnie z rozdziałem 11 SWZ. 

1.8. Zamawiający nie przewiduje: 

a) zebrania Wykonawców, 

b) zawarcia umowy ramowej, 

c) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 

d) złożenia oferty po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na 
miejscu u Zamawiającego, 

e) możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 
94 ustawy Pzp, 

f) wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

g) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

h) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

i) wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

1.9. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu. 

http://www.krosnoodrzanskie.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
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1.10. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp  (tj. tzw. Procedurę 

odwróconą). 

1.10.1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonana badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

1.10.2. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie 
wymaga złożenia wraz Ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający będzie 
żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

 

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Krosno Odrzańskie w imieniu której działa Burmistrz 
Krosna Odrzańskiego, adres: ul. Parkowa 1, .66-600 Krosno Odrzańskie, adres e-mail: 
iod@krosnoodrzanskie.pl. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r.r. – Prawo zamówień 
publicznych; 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiadają Państwo: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 
8. Nie przysługuje Państwu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

                                                           
1
 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2
 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

mailto:iod@krosnoodrzanskie.pl
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz 

wykonanie robót budowanych przy Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie 

Odrzańskim w podziale na 2 zadania. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45000000-7, 45212360-7. 

3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Liczba zadań 2. 

Zadanie nr 1  Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim w ramach: 

Etap nr 1 – Odbudowa skrzydła północnego i północnej części skrzydła zachodniego wraz z ogrodami 

zamkowymi – zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – oś priorytetowa VIII, działanie 8.1. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, projekt  nr POIS.08.01.00-00-0098/17  

Etap nr 2 - Roboty związane z zabezpieczeniem konstrukcji po katastrofie budowlanej  skrzydła 

wschodniego – zadanie planuje się objąć wsparciem z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  i 

Sportu 2022 – Ochrona Zabytków  

Etap nr  3 - Odbudowa wschodniej części skrzydła południowego zadanie współfinansowane przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Lubuskie 2020, oś priorytetowa 4, działanie 4.1.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – 

projekty realizowane poza formułą ZIT”, projekt nr RPLB.04.04.01-08-0021/18 

Etap nr 4 - Rozbiórka dwóch budynków sąsiadujących z zamkiem od północy (źródła własne) 

 
 Zadanie nr 2 Wykonanie robót budowanych przy Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej  
w Krośnie Odrzańskim  zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – oś priorytetowa VIII, 
działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, projekt  nr POIS.08.01.00-00-0098/17 
 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

3.3. Wymagania dla Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 95 

PZP: 

3.4.1. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące roboty budowalne były zatrudnione wyłącznie na 

podstawie umowy o pracę. 

3.4.2.  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami 

umowy  i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób 

biorących udział w realizacji zamówienia. 

3.4.3. Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład osobowy osób 
zaangażowanych w realizację zamówienia  wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji. 
 

3.4. Zamawiający  wymaga, aby Wykonawca odbył wizję lokalną zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. 

Szczegóły wizji określono w Opisie przedmiotu zamówienia. Brak dokonania wizji lokalnej skutkować będzie 

odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 PZP. 

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik do SWZ. 
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4. PODWYKONAWSTWO DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

4.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części Zamówienia. 

4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

4.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał 

(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) podwykonawców. 

4.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać 

firmy podwykonawców. 

4.6. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy / Istotnych 

postanowieniach do umowy (jeśli dotyczy). 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

Termin wykonania zamówienia:  

ZADANIE NR 1 od dnia podpisania umowy do 31.10.2023r. w tym dla etap  nr  3 do dnia  31 grudnia 2022r. 

ZADANIE NR 2 od dnia podpisania umowy do 31.10.2023r. 

6.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

6.1  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach 

określonych w Rozdziale 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu. 

6.2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Określenie warunków: 

6.2.4.1 Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat  (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert : 
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ZADANIE NR 1  

min. 1 zadania w zakresie  wykonania robót budowlano - konserwatorskich  o  wartości min. 10 000 000,00 zł 

wykazane zadanie,  polegające na remoncie/ odbudowie/przebudowie/renowacji/rekonskrukcji  w obiektach 

budowlanych wpisanych do rejestru zabytków  

oraz 

min. 1 zadania w zakresie  wykonania robót budowlano - konserwatorskich  o  wartości min. 4 500 000,00 zł 

wykazane zadanie,  polegające na remoncie/ odbudowie/przebudowie/renowacji/rekonskrukcji  w obiektach 

budowlanych wpisanych do rejestru zabytków  

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 

ZADANIE NR 2 

min. 2 zadania w zakresie  wykonania robót budowlano - konserwatorskich  o  wartości min. 700 000,00 

 zł każde wykazane zadanie,  polegające na remoncie/ odbudowie/przebudowie/renowacji/rekonskrukcji  w 

obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków  

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 

6.2.4.2 Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania 

następującymi osobami: 

ZADANIE NR 1 

- 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy/ robót posiadającą uprawnienia budowlane  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku 

kierownika budowy/kierownika robót związane z przebudową lub remontem   co  najmniej  dwóch  obiektów  

budowlanych  wpisanych  do  rejestru  zabytków,  każdy o wartości  co najmniej  4 500 000,00  zł brutto każdy 

obiekt. 

 1 osobą na stanowisku Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez 

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót; 

 

 1 osobą na stanowisku Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń lub odpowiadające 

im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą min. 3 

letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót, 

- 1 osobą posiadająca kwalifikacje o których mowa w art. 37 a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami konserwatorskimi; 
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wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

ZADANIE NR 2 

- 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy/ robót posiadającą uprawnienia budowlane  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku 

kierownika budowy/kierownika robót związane z przebudową lub remontem   co  najmniej  dwóch  obiektów  

budowlanych  wpisanych  do  rejestru  zabytków,  każdy o wartości  co najmniej  700  000,00  zł brutto każdy 

obiekt. 

- 1 osobą posiadająca kwalifikacje o których mowa w art. 37 a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami konserwatorskimi; 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje 
zawarte w oświadczeniach i dokumentach. 

6.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 

odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie 

warunków przez Wykonawców. 

6.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

2) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, 
prawa socjalnego lub prawa pracy: 

a)  będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa 
w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach 
prawa obcego, 

b)  będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub 
karę grzywny, 
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c)  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa 
ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną; 

3) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, 
o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a lub b ustawy Pzp; 

4) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono 
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

5) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym 
stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 
doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

7.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy 
Pzp lub określonych w pkt 7.2. ppkt 2-5 SWZ, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnia łącznie przesłanki 
wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

7.5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. 
Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający 
wyklucza Wykonawcę. 

7.6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp. 

 8. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

8.1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: a) braku podstaw wykluczenia; b) 
spełnia warunków udziału w postępowaniu.  

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się na formularzu Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), 
zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie na standardowym formularzu JEDZ, pod rygorem nieważności, 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy.  

8.3. Zamawiający informuje, że instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza można znaleźć 
pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokumentzamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu 
dostępnego pod adresem https://espd.uzp.gov.pl. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego JEDZ w 
formacie *.xml, stanowiący załącznik do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz 
postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ, z 
zastrzeżeniem poniższych uwag: 
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1) W Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie 
polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych 
podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych 
podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;  

2) W Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji 
(sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

 3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną. 

8.4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty w pierwszej kolejności wzywa Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na 
dzień złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia.  

8.5. Zamawiający, po złożeniu przez Wykonawcę dokumentu JEDZ, przed wyborem najkorzystniejszej oferty 
wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:  

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp, dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, - art. 109 
ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które 
wymierzono karę aresztu, - art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za 
wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

b) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym 
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według załącznika do SWZ;  

c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3  

miesiące przedje go złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłat tych należności;  

d) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześnie j niż 3 miesiące  

przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

e) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześnie j n i ż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
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f) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:  

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,  

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, - art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), 

 - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia 
wolności lub karę grzywny,  

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, - art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które 
wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,  

- art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy. 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu:  

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wg 
załącznika do SWZ, 

 b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika do SWZ.  

8.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 
do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym 
czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

8.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 8.5. ppkt 1 lit. a – składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 8.5. ppkt 1 lit. a – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jego złożeniem;  

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 8.5. ust. 1 lit. c, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 
8.5. ppkt 1 lit. d, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 8.5. ppkt 1 lit. e – składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
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a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

 8.8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt 8.7., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości 
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 
8.7. 10  

8.9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca 
wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas, gdy 
podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie nr referencyjnego 
postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

8.10. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 
Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz przepisy Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452). 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZDOLNOŚCIACH PODMIOTÓW 
UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z 
ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

9.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.2., potwierdza, że stosunek 
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniające te 
zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

9.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9.6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

9.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert 
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

9.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

9.9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 8.4. 
ppkt 1 lit. a, c-f, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia z postępowania. 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

10.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie 
dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

10.4. W przypadku, gdy spełnienie warunków opisanych w SWZ wykazuje: 

 co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

 Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców którzy wykonają 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, który zakres zamówienia 
wykonają poszczególni Wykonawcy – według załącznika do SWZ; 

10.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców 
przed zawarciem umowy, 

b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

11. SPOSÓB KOMUNIKACJI  DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

11.1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Przetargowej do obsługi postępowań 

przetargowych dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie    

11.2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie, udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu 

przesłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania 

techniczne związane z korzystaniem z Platformy Przetargowej: 

1) dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, 

Internet Explorer 11, Google Chrome 31, Mozilla Firefox 26, Opera 18, z włączoną obsługą języka 

Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”, 

2) dostęp do sieci Internet, 

3) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, 

4) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

6) zainstalowane   środowisko   uruchomieniowe   Java   -   Java   SE   Runtime   Environment   6Update 

24 lub nowszy. 

Wymagania techniczne zostały opisane na Platformie Przetargowej w zakładce „Instrukcje”, w pliku do 

pobrania „Wymagania techniczne” dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie   

11.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za 

pomocą e-dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego). 

11.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien zarejestrować 

się na Platformie Przetargowej. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatne. Do połączenia używany 

jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat 

SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na 

Platformie Przetargowej  ma dostęp do złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności 

pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych 

obszarach. 

11.5. Rejestracja na Platformie Przetargowej jest równoznaczna z akceptacją przez Wykonawcę „Regulaminu 

korzystania z Platformy Przetargowej” udostępnionego na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie   

https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
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11.6. Wykonawcy winni zapoznać się z regulaminem Platformy Przetargowej, znajdującym się na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie  oraz instrukcjami dla Wykonawców znajdujących się na 

tejże stronie. 

11.7. Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski oraz informacje (nie dotyczy składnia ofert) 

przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być przekazywane za pośrednictwem 

Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie   

11.8. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

- k.pietuch@krosnoodrzanskie.pl , tel. +608 335 478 w godzinach 14:00-18:00. 

12. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

12.3. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem Platformy Przetargowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie    

12.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający opublikuje na Platformie Przetargowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie bez ujawniania źródła zapytania. 

12.5. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 12.2., przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami 
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

12.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
SWZ, o którym mowa w pkt. 12.2. 

12.7. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 12.2., 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 
ofert. 

12.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na Platformie 
Przetargowej. 

12.9. W przypadku, gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie oferty.  

12.10. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 

ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

12.11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybrane przez siebie zadanie. 

13.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
mailto:k.pietuch@krosnoodrzanskie.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
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13.3. Ofertę sporządza się na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z załącznikiem do SWZ, wraz z ofertą 
Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w 
odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; 

2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub 
podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do  reprezentacji wynika z dokumentów, o których 
mowa w pkt. 13.3. ppkt 1); 

3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik 
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy; 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, w przypadku gdy Wykonawca 
polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa w pkt 13.3. ppkt 2);  

5. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy);  

6. dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu.  

13.4. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

13.5. Ofertę oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 
rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W takim wypadku należy dołączyć dokument 
pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez notariusza. Mocodawca może osobiście dokonać poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z pełnomcnictwem w postaci papierowej. 

13.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych w SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 

13.7. Złożenie oferty. 

13.7.1. Ofertę sporządzoną w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za pomocą e-dowodu osobistego z 

certyfikatem podpisu osobistego) należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie, w konkretnym postępowaniu w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego. 

13.7.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu lub SWZ dokumenty  w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

13.7.3. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w 
terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Platformy Przetargowej, 
awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp. 

https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
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13.7.4. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: przekazywany przez 
Wykonawcę plik zawierający ofertę jest zaszyfrowany przez Platformę Przetargową bez możliwości jego 
otwarcia przez Zamawiającego przed upływem terminu otwarcia ofert. 

13.7.5. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w 
którym zostanie potwierdzone złożenie oferty przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawcy zalogowanego 
na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania oferty przez Platformę 
Przetargową. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez 
kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty będąc 
niezalogowanym na Platformie. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu 
podczas składania oferty.  

13.7.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt, .xls,.xlsx, .zip, .tar, .7Z. 

13.7.7. Zamawiający informuje, że Platforma Przetargowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej 
wielkości nie przekraczającej 150 MB. W związku z tym większe pliki zaleca się skompresować do jednego 
pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej wielkości. 

13.7.8. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
Zamawiający zaleca:  

- przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF, 

- opatrzenie plików składających się na ofertę podpisem kwalifikowanym PAdES, 

- w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż PDF, pliki w innych formatach niż PDF zaleca 
się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem 
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

13.7.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, jednak należy to 
zrobić przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

13.7.10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

13.7.11. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

13.8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie 
internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie     

13.9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust.5 
ustawy Pzp.  

13.9.1. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez 
załączenie dowodów potwierdzających, że: 

 informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej, 

 informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość 
gospodarczą, 

 Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną 
lub prawną. 

Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, że 
zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania. 

13.9.2. Zamawiający wymaga, by tajemnica przedsiębiorstwa została załączona w formularzu elektronicznym na 
Platformie Przetargowej w odrębnym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
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podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Zawiera informacje niejawne”. 

13.9.3. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą 
obciążały Wykonawcę. 

13.10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym 
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 
złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

14.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia i odpowiednio 

wpisana w Formularzu oferty. 

14.2. Formularz oferty, o którym mowa w pkt 14.1. SWZ należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji. 

Wykonawca określi wartości netto i brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu oferty.. 

14.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w Formularzu oferty. 

Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian we wzorze Formularzu oferty. 

14.4. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca winien przedstawić w ofercie wartości za 

wykonanie poszczególnych pozycji, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją 

zamówienia, wymagane opłaty bez względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz opusty, których 

Wykonawca zamierza udzielić. 

14.5. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

14.6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

14.7. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

14.8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie 

wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych, w szczególności w zakresie:  

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych 

z realizacją robót budowlanych; 

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie 

może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest 

realizowane zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej; 
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6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w 

miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 

8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy 

14.8.1. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa w pkt 14.8., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 
14.8. 

14.8.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy. 

14.8.3. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy Wykonawca nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, 
lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu 

14.9. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów 
zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

14.10. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty 
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania, 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która 
zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

14.11. Ceny w ofercie powinny obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

14.12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą 
prowadzone w walutach obcych. 

14.13. Ceny w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:  

ZADANIE NR 1  

20 000,00 zł, w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.: 

1) w pieniądzu; 

2) w gwarancjach bankowych; 

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

ZADANIE NR 2  

10 000,00 zł, w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.: 

1)   w pieniądzu; 
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2) w gwarancjach bankowych; 

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

 

15.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w 
Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056  , w tytule wpisując numer 
postępowania z dopiskiem: wadium na zadanie pn. ………. …  

15.3. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 

Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca 
dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

15.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 15.1. ppkt 2-4 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie 
gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe warunki: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp; 

2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania 
ofert; 

5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału 
dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta; 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 
postępowania; 

7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający; 

15.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 

15.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

15.7. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego 
w przypadku, gdy: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana. 

15.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji 
lub poręczenia, o których mowa w pkt 15.1. ppkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela 
z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
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której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

15.10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 
wadium nie przerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, 
o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

16.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie   do dnia 27.05.2022r. do godz. 11:00. 

16.2. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie oferty jest możliwe, jednak taka oferta, na podstawie  

art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas 

ostatecznego wysłania oferty a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia. 

17. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2022r. o godzinie 11:15. 

17.2. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez 

Zamawiającego. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

17.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na Platformie Przetargowej informację o kwocie, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępnia na Platformie Przetargowej informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

17.5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Załączniki do protokołu Zamawiający 
udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 
wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni 
od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp. 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

18.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.08.2022r. 

18.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w pkt 18.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 60 dni. 

18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 18.1., wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

18.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym 
mowa w pkt 18.1. następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 
I/LUB 2 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 
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ZADANIE NR 1 

CENA OFERTOWA –  60% = 60 pkt 
OKRES GWARANCJI – 40%= 40 pkt 

 CENA OFERTOWA - C 

a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych w 
ofertach. 

b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 
 

C = 
Cmin 

× 60 
Cx 

 

gdzie: 

C – 
ilość punktów przyznana ofercie w 
kryterium „Cena ofertowa”; 

Cmin – 
najniższa cena brutto wśród cen w 
ocenianych ofertach; 

C(x) – cena brutto ocenianej oferty. 
 

 OKRES GWARANCJI – G 

Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

L.p. 
Udzielona gwarancja na roboty budowlane w miesiącach 

 
Ilość punktów 

1 48 miesięcy (wymagane) 0 

2 60 miesiące 20 

3 72 miesięcy 40 

 

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg 

zasady 1 rok = 12 miesięcy. 

W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty krótszego niż wymagany okresu gwarancji, oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny 

minimalny (wymagany) 48-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten 

zostanie uwzględniony w umowie. 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72  miesiące, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 

72  miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze 

złożoną ofertą 

ŁĄCZNA OCENA OFERTY:  

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich 

kryteriów wg wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W(x)): 

W(x) = C(x) + G(x) 

 
gdzie:  
 W(x) – wskaźnik oceny oferty, 



 
 

 

23 

 

 C(x) – 
ilość punktów przyznana ofercie „x” w 
kryterium „Cena ofertowa”, 

 
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w 

kryterium „Okres gwarancji”. 

      Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i 
pozostałych kryteriów oceny ofert, czyli w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskała najwyższą łączną liczbę 
punktów w ocenie końcowej zgodnie ze wzorem: SUMA = Ilość punktów C+D. 

 
ZADANIE NR 2 

CENA OFERTOWA –  60% = 60 pkt 
OKRES GWARANCJI – 40%= 40 pkt 

 CENA OFERTOWA - C 

a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych w 
ofertach. 

b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 
 

C = 
Cmin 

× 60 
Cx 

 

gdzie: 

C – 
ilość punktów przyznana ofercie w 
kryterium „Cena ofertowa”; 

Cmin – 
najniższa cena brutto wśród cen w 
ocenianych ofertach; 

C(x) – cena brutto ocenianej oferty. 
 

 OKRES GWARANCJI – G 

Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

L.p. 
Udzielona gwarancja na roboty budowlane w miesiącach 

 
Ilość punktów 

1 48 miesięcy (wymagane) 0 

2 60 miesiące 20 

3 72 miesięcy 40 

 

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg 

zasady 1 rok = 12 miesięcy. 

W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty krótszego niż wymagany okresu gwarancji, oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny 

minimalny (wymagany) 48-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten 

zostanie uwzględniony w umowie. 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72  miesiące, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 

72  miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze 

złożoną ofertą 

ŁĄCZNA OCENA OFERTY:  
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Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich 

kryteriów wg wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W(x)): 

W(x) = C(x) + G(x) 

 
gdzie:  
 W(x) – wskaźnik oceny oferty, 

 C(x) – 
ilość punktów przyznana ofercie „x” w 
kryterium „Cena ofertowa”, 

 
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w 

kryterium „Okres gwarancji”. 
 

      Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i 
pozostałych kryteriów oceny ofert, czyli w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskała najwyższą łączną liczbę 
punktów w ocenie końcowej zgodnie ze wzorem: SUMA = Ilość punktów C+D. 

 

19.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w specyfikacji warunków zamówienia.  

19.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów 

po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. 

19.3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp, może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

19.4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

19.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

19.6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 19.7., oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się 

o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą prze-łanki do unieważnienia postępowania. 

19.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

20. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 

POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

20.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie wykonawców, 
którzy złożyli ofertę o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, 
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

20.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 20.1. ppkt 1 SWZ, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 
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20.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 20.1. SWZ, jeżeli ich ujawnienie byłoby 
sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w 
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

20.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w pkt 20.4., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

20.6. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik 
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

20.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨ od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

21.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w 

ofercie w formie zgodniej z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

21.2. W przypadku  wniesienia  wadium  w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

21.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 64 1090 1551 0000 

0000 5500 1056  W tytule przelewu proszę wskazać : zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 

zadanie pn: ………….. 

21.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, 

przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść 

dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. Zabezpieczenie wnoszone w formie 

poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi  obejmować  odpowiedzialność  za  wszystkie  okoliczności  związane  z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania 

tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia  nie  

mogą  zwalniać  gwaranta  z  odpowiedzialności  wynikającej  z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej 

kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 

6) w  treści  poręczenia  lub  gwarancji  powinna  znaleźć  się  nazwa  przedmiotowego postępowania; 

7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zamawiający. 

8) w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia, Zamawiający 

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych  z  tytułu  

poręczenia  lub  gwarancji)  wszystkich  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  

udzielenie  zamówienia (konsorcjum). 

21.5. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we 

wzorze umowy. 

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM 

UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH DLA ZADANIA 1 

I/LUB 2 

22.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ. 

22.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wskazanym 

we wzorze umowy, o którym mowa w pkt 22.1. 

22.3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy 

Pzp. 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ DLA ZADANIA 1 I/LUB 2 

23.1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia 
o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 
art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

23.2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy Pzp. 

23.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

23.4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

23.5. Terminy wniesienia odwołania: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli informacja została przekazana w inny 
sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
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b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

23.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu IX ustawy 
Pzp. 

23.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 
1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

23.8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej 
lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA 1 I/LUB 2* 

 
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego  zorganizowanym przez Gminę Krosno Odrzańskie , na zadanie pn.: Odbudowa 
skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz wykonanie robót budowanych przy Kościele 
Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w podziale  
na 2 zadania. 
 
1. DANE WYKONAWCY3 

Firma (nazwa) / Imię i nazwisko 
 
 

NIP  

REGON  

Adres 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

Adres do korespondencji 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

tel.  

fax  

e-mail  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym 

Imię i nazwisko  

tel.  

fax  

e-mail  

                                                           
3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pozycję 1 „Wykonawca” zawierającej dane Wykonawcy użyć w zależności od 
potrzeb oznaczając cyfrą 1.1 i 1.2 np. 1.1 Lider: …, 1.1 Partner: … itd. 
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2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM: 

ZADANIE NR 1 

Lp. Zakres Cena netto VAT  

zł  

Cena brutto 

1 
Odbudowa skrzydła północnego i 
północnej części skrzydła zachodniego 
wraz z ogrodami zamkowymi (POIiŚ) 

   

2 Roboty związane z zabezpieczeniem 

konstrukcji po katastrofie budowlanej  

skrzydła wschodniego (MKiDN) 

   

3 Odbudowa wschodniej części skrzydła 

południowego (RPO) 

   

4 Rozbiórka dwóch budynków 

sąsiadujących z zamkiem od północy 

(źródła własne) 

   

                                                                    

RAZEM 

   

OŚWIADCZAMY, ŻE NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
UDZIELAMY GWARANCJI NA OKRES 48 /60 /72 MIESIĘCY (WYMAGANE MINIMUM 48 MIESIĘCY). 

OŚWIADCZAMY, ŻE DOKONALIŚMY WIZJI LOKALNEJ W DNIU ……………….., OSOBA DOKNUJĄCA WIZJI: 
……………….. 

ZADANIE NR 2 

Lp. Zakres Cena netto VAT  

zł  

Cena brutto 

1 
Remont nawierzchni przy kościele 

   

2 
Naprawa uszkodzonych murów 

kościoła i wykonania nowych tynków 
   

3 
Adaptacji dzwonnicy kościelnej 

na wieżę widokową. 

 

   

RAZEM 
   

 

OŚWIADCZAMY, ŻE NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
UDZIELAMY GWARANCJI NA OKRES 48 /60 /72 MIESIĘCY (WYMAGANE MINIMUM 48 MIESIĘCY). 

OŚWIADCZAMY, ŻE DOKONALIŚMY WIZJI LOKALNEJ W DNIU ……………….., OSOBA DOKNUJĄCA WIZJI: 
……………….. 
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2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, istotnymi postanowieniami do 
umowy oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu5. 

 

4. INFORMUJEMY, że6: 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*. 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 
następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
…………………………………………………………………*. 

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to ………………….. zł netto*. 

5. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

Lp. Część zamówienia 
Nazwa podwykonawcy 

(o ile jest to wiadome podać firmy Podwykonawców) 

   

   

6. INFORMUJEMY, że wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w formie: ........................., w dniu: 
................... (dowód wniesienia wadium w załączeniu) 

Zwolnienia wadium prosimy dokonać: na konto ............................................................................. lub zwrot 
gwarancji ................................................................................. (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

7. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach ………………………. . 

8. INFORMUJEMY, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, jesteśmy: 

 mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym 

przedsiębiorstwem*. 

9. Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są: 

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

                                                           
* niepotrzebne skreślić 
4 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
5 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 
6
 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,  

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
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Załącznik nr 2 

WYKAZ ROBÓT BUDOWALNYCH DLA ZADANIA 1 I/LUB 2* 
 

 
 
Nazwa zadania: Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz wykonanie robót 
budowanych przy Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w podziale na 2 
zadania 
 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
ZADANIE NR 1 

Lp. Nazwa zadania 
Rodzaj robót 
budowalnych 
 

Wartość prac 
(w zł brutto) 

Data i podmiot, 
na rzecz którego 
realizowano 
usługę 

Doświadczenie 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

1. 

………………………… 
 

………………………… 
 
 
 

Zakres: 
 

……………………… 
.................................  

 

Wartość zadania: 
 

…………………. 

od 
………………… 

(dzień-miesiąc-
rok)  
do 
………………… 
(dzień-miesiąc-
rok) 
………………… 
(podmiot) 

1) własne* 
lub 

2) innych 
podmiotów* 

 

2. 

………………………… 
 

………………………… 
 
 
 
 
 

Zakres: 
 

……………………… 
 

.................................  

Wartość zadania: 
 

…………………. 

od 
………………… 

(dzień-miesiąc-
rok) 

do 
………………… 

(dzień-miesiąc-
rok) 
 
 
………………… 
(podmiot) 

1) własne* 
lub 

2) innych 
podmiotów* 

 

 
*) Niepotrzebne skreślić 
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ZADANIE NR 2 

Lp. Nazwa zadania 
Rodzaj robót 
budowalnych 
 

Wartość prac 
(w zł brutto) 

Data i podmiot, 
na rzecz którego 
realizowano 
usługę 

Doświadczenie 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

1. 

………………………… 
 

………………………… 
 
 
 

Zakres: 
 

……………………… 
.................................  

 

Wartość zadania: 
 

…………………. 

od 
………………… 

(dzień-miesiąc-
rok)  
do 
………………… 
(dzień-miesiąc-
rok) 
………………… 
(podmiot) 

1) własne* 
lub 

2) innych 
podmiotów* 

 

2. 

………………………… 
 

………………………… 
 
 
 
 
 

Zakres: 
 

……………………… 
 

.................................  

Wartość zadania: 
 

…………………. 

od 
………………… 

(dzień-miesiąc-
rok) 

do 
………………… 

(dzień-miesiąc-
rok) 
 
 
………………… 
(podmiot) 

1) własne* 
lub 

2) innych 
podmiotów* 

 

 
*) Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

33 

 

Załącznik nr 3 
 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
DLA ZADANIA 1 I/LUB 2* 

  

 
Nazwa zadania: Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz wykonanie robót 
budowanych przy Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w podziale na 2 
zadania 
 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
ZADANIE NR 1 

PKT I. 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
PKT II. 
Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu 
i Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 

Lp. 

Imię 
i Nazwisko 

osoby, która 
będzie 

uczestniczyć 
w wykonywan

iu 
zamówienia 

Branża 

Rodzaj , 
nr uprawnień  
Budowlanych, 

kwalifikacje 
zawodowe 

Wykonane roboty budowalne, 
wykształcenie 

i doświadczenie 

Informacja  
o podstawie 

dysponowania  
wymienioną osobą 
przez Wykonawcę 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

1. …………. 
…………………

. 

……………………. 
Rodzaj uprawnień 
 
………………….. 
Data i nr 
uprawnień  

………………………….. 
Doświadczenie zawodowe 
 
 
……………………………. 
Lata doświadczenia 
zawodowego 

dysponuje * -  
Wykonawca winien 
podać podstawę 
dysponowania* 
………………………… 
(np. umowa o pracę, 
umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 
lub 
będzie dysponował *-  

2 …………. 
…………………

. 

……………………. 
Rodzaj uprawnień 
 
  

………………………….. 
Doświadczenie zawodowe 
 
 
……………………………. 
Lata doświadczenia 
zawodowego 

dysponuje * -  
Wykonawca winien 
podać podstawę 
dysponowania* 
………………………… 
(np. umowa o pracę, 
umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 
lub 
będzie dysponował *-  
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ZADANIE NR 2 

PKT I. 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
PKT II. 
Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu 
i Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 

Imię 
i Nazwisko 

osoby, która 
będzie 

uczestniczyć 
w wykonywan

iu 
zamówienia 

Branża 

Rodzaj , 
nr uprawnień  
Budowlanych, 

kwalifikacje 
zawodowe 

Wykonane roboty budowalne, 
wykształcenie 

i doświadczenie 

Informacja  
o podstawie 

dysponowania  
wymienioną osobą 
przez Wykonawcę 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

1. …………. 
…………………

. 

……………………. 
Rodzaj uprawnień 
 
………………….. 
Data i nr 
uprawnień  

………………………….. 
Doświadczenie zawodowe 
 
 
……………………………. 
Lata doświadczenia 
zawodowego 

dysponuje * -  
Wykonawca winien 
podać podstawę 
dysponowania* 
………………………… 
(np. umowa o pracę, 
umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 
lub 
będzie dysponował *-  

2 …………. 
…………………

. 

……………………. 
Rodzaj uprawnień 
 
  

………………………….. 
Doświadczenie zawodowe 
 
 
……………………………. 
Lata doświadczenia 
zawodowego 

dysponuje * -  
Wykonawca winien 
podać podstawę 
dysponowania* 
………………………… 
(np. umowa o pracę, 
umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 
lub 
będzie dysponował *-  
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Załącznik nr 4 
 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów, na potrzeby wykonania zamówienia DLA ZADANIA 1 I/LUB 2* 
 

 
 

MY NIŻEJ PODPISANI 
 
....................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 
działając w imieniu i na rzecz 
 
....................................................................................................................................................................................... 

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu) 
 
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 
 
....................................................................................................................................................................................... 

(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zdolności zawodowe / sytuacja finansowa lub sytuacja 
ekonomiczna) 

 
do dyspozycji Wykonawcy: 
 
....................................................................................................................................................................................... 

(nazwa Wykonawcy) 
 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 
Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz wykonanie robót budowanych przy 
Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w podziale na 2 zadania 
 
 
Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

................................................................................................................................................................................. 

sposób i okres udostępnienia i wykorzystania przez Wykonawcę zasobów podmiotu udostępniającego te 

zasoby przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

................................................................................................................................................................................. 

b) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

................................................................................................................................................................................. 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

................................................................................................................................................................................. 

UWAGA: 
1. Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp sporządzone w oparciu o własny 

wzór; 

2) inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że 
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stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

określające w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne* lub usługi*, których wskazane zdolności dotyczą. 

2. Zgodnie z treścią art. 118 ust. 2 ustawy Pzp „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”. 
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Załącznik nr 5 
 

OŚWIADCZENIE 
W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP 

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  
DLA ZADANIA 1 I/LUB 2* 

 

 
 

Nazwa zadania: Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz wykonanie robót 
budowanych przy Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w podziale na 2 
zadania 
 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………….. 

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego oświadczam, że: 
 

1. Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. 

 

2. Wykonawca, którego reprezentuję należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co wskazany poniżej Wykonawca, którego oferta 

została złożona w niniejszym podstępowaniu*: 

 

Lp

. 
Nazwa podmiotu Adres siedziby 

1.   

 

Jednocześnie w załączeniu przekazuje następujące dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………… 

potwierdzające, że oferta została przygotowana niezależnie od tego Wykonawcy*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 

- Należy wykreślić pkt 1) albo pkt 2). 

- W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej (punkt 2) może przedstawić wraz z 

niniejszym oświadczeniem dowody, że oferta została przygotowana niezależnie od Wykonawcy należącego 

do tej samej grupy kapitałowej. 
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- Niniejszy formularz składa tylko Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. 

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z 

członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 

 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 

 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
W ZAKRESIE ART. 117 UST.4 USTWY PZP DLA ZADANIA 1 I/LUB 2* 

 

 
Nazwa zadania: Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz wykonanie robót 
budowanych przy Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w podziale na 2 
zadania 

 

 

JA NIŻEJ PODPISANY 
 
....................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
działając w imieniu i na rzecz 
 
....................................................................................................................................................................................... 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 
 
OŚWIADCZAM, że następujące roboty/usługi/dostawy* wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia: 

 

WYKONAWCA ( nazwa ): ............................................., wykona: ..................................** 

 
WYKONAWCA ( nazwa ): ............................................., wykona: ..................................** 

 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
** należy dostosować do ilości Wykonawców w Konsorcjum 
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Załącznik nr 7 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH   
W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP  

W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA ZADANIA 1 
I/LUB 2* 

 

  

Nazwa zadania: Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz wykonanie robót 
budowanych przy Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w podziale na 2 
zadania 
 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................................................................................. ............................................. 

  

OŚWIADCZAM, że informacje zawarte w złożonym przez nas oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, tj.:  

-  art. 108 ust.1 pkt 3-6 ustawy Pzp, 

   -  art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków 
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

-  art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

-  art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, 

-  art. 109ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
ograniczenia wolności lub karę grzywny 

-  art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
są nadal aktualne. 
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Załącznik nr 8 
PROJEKT UMOWY  

ZADANIE NR 1 
(DLA ETAPU I, II, III ORAZ IV7) 

 
UMOWA NR […] 

 
zawarta w dniu […] r. w Krośnie Odrzańskim pomiędzy: 
 
Gminą Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP 926-10-00-601, REGON 970770267, 
reprezentowaną przez: Burmistrza Krosna Odrzańskiego – Marka Cebulę przy kontrasygnacie Ilony Ogiba – 
Skarbnika Gminy, zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a  
 
[…], zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami, 
 
o następującej treści: 
 

Preambuła 
 

Zważywszy, że:  
 
1) Zamawiający realizuje projekt pt. […], zwany dalej także „Projektem”8, 
2) Zamawiający jako beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie 

oraz właściwymi przepisami prawa oraz wytycznymi9, 
3) Wykonawca jest podmiotem zajmującym się realizacją robót budowlanych w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi umowy, 
4) oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr […], na podstawie art. 132 i nast. 
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

 
Strony zawarły umowę o treści następującej: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Na zasadach określonych w umowie Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

wielobranżowych robót budowlano – konserwatorskich obejmujących […] w ramach […]. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej 

SWZ, stanowiącej załącznik nr 1a do umowy oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do 
umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją wykonawczą, stanowiącą załącznik nr 1b do umowy i 
nie wnosi do niej żadnych uwag. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót w ramach wizji lokalnej oraz że warunki 
prowadzenia robót, w tym prac konserwatorskich są mu znane. 

                                                           
7 Dla każdego z etapów zdania nr 1 zostanie zawarta odrębna umowa. 
8 Nazwa projektu wraz z logotypami zostanie przed podpisaniem umowy zgodnie ze źródłami finansowania danego etapu 

zadania. W przypadku etapu IV zadania nr 1 w pkt 1 określona zostanie nazwa etapu finansowanego przez Zmawiającego ze 
środków własnych.  
9 Nie dotyczy etapu IV zadania nr 1 finansowanego przez Zamawiającego ze środków własnych. 
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§ 2 
Pozostałe zobowiązania Wykonawcy 

 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, zasobami, umiejętnościami i doświadczeniem oraz 

uprawnieniami, niezbędnymi do prawidłowej realizacji umowy, jak również, że zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją wykonawczą oraz wymaganiami wynikającymi 
z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 07.07.1994 r. − Prawo Budowlane, 
ustawy z dnia 23.07.2003r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wykonawczych do 
tych ustawy oraz zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, w tym do wykonania obowiązków 
nałożonych na Zamawiającego w pozwoleniu konserwatorskim. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym 
ustępie, mają charakter gwarancyjny. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do 
wykonania umowy oraz że roboty budowlane będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia, przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych, wyposażone w 
odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież ochronną. 

3. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób (w tym 
podwykonawców), którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, jak za swoje własne działania lub 
zaniechania i nie może zwolnić się z tej odpowiedzialności na podstawie art. 429 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – 
Kodeks Cywilny. Zamawiający w każdym czasie może zażądać od Wykonawcy zmiany tych osób, jeżeli uzna, 
że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je w sposób nienależyty bądź też pomiędzy 
daną osobą, a personelem Zamawiającego brak jest współdziałania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji na temat 
postępów i sposobu wykonywania powierzonych robót, a także na bieżąco informować o ewentualnych 
problemach i dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się 
w szczególności do każdorazowego zawiadamiania Zamawiającego niezwłocznie, jednakże nie później niż 24 
godziny o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 

5. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy oraz 
prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym, w tym do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu 
wyjaśnień oraz do dostarczania Zamawiającemu niezbędnych informacji, które mogą mieć wpływ na należytą 
realizację przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót do odpowiedniego zorganizowania, zagospodarowania 
oraz należytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób 
przebywających na terenie prowadzenia robót oraz w jego obrębie. Wykonawca zobowiązuje się przed 
rozpoczęciem robót do wykonania oraz umieszczenia na placu budowy tablic informacyjnych, których wymóg 
wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia mediów dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych, w tym 
także do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych, w tym w szczególności do pokrycia kosztów 
opomiarowania oraz instalacji dodatkowych liczników i podliczników, a nadto także w razie konieczności do 
uzyskania wszelkich wymaganych zgód właścicieli oraz dostawców.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do odprowadzania ścieków i ponoszenia kosztów zużycia wody, energii, zrzutu 
ścieków i innych dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych, na podstawie zamontowanych liczników oraz 
podliczników. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania porządku, a także gospodarowania powstałymi odpadami 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w tym do ich niezwłocznego usuwania z miejsca 
prowadzenia robót zgodnie z zapisami OPZ), a także do uprzątnięcia miejsca prowadzenia robót po ich 
zakończeniu oraz w razie potrzeby zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach do właściwego organu 
administracji publicznej. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem robót, do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót przed 
dostępem osób trzecich. 
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11. Wykonawca zobowiązuje się do używania materiałów oraz urządzeń odpowiadających obowiązującym normom 
oraz obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym do stosowania się do uzgodnień i 
wskazówek co do sposobu wykonania przedmiotu umowy. W razie wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca 
ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym doboru wykorzystywanej technologii, materiałów budowlanych 
oraz standardu wykończenia. Zalecenia i wskazówki Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z 
odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego, w naradach, spotkaniach z innymi 
Wykonawcami działającymi na terenie Gminy Krosno Odrzańskie i innych czynnościach w trakcie wykonywania 
umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi oraz dbania o dobry wizerunek realizowanej inwestycji. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy przy wykorzystaniu własnego sprzętu i materiałów, jak 
również do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z jej realizacją. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu w terminie 
do 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Częściowego potwierdzającego należyte 
wykonanie danego etapu umowy. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty 
przejęcia miejsca prowadzenia robót budowlanych od Zamawiającego do dnia podpisania protokołu odbioru 
potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, po wykonaniu każdego z etapów umowy, dokumentacji 
powykonawczej (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) oraz przekazania jej Zamawiającemu wraz z 
Protokołem Odbioru Częściowego potwierdzającym należyte wykonanie danego etapu umowy. 

 
§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy miejsca prowadzenia robót budowlanych w 
terminie do 15 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego robót. 
3. W przypadku, w którym okaże się to konieczne do wykonania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego do realizacji obowiązków nałożonych na 
Zamawiającego w pozwoleniu konserwatorskim, wystawione na wskazane przez Wykonawcę osoby. 

 
§ 4 

Termin wykonania umowy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, rozumianego jako podpisanie przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, w terminie do dnia 31.10.2023r. 

2. Odbiory robót budowlanych będzie miał miejsce po zakończeniu przez Wykonawcę danego zakresu przedmiotu 
umowy składających się na przedmiot umowy zgodnie z § 7 umowy.  

3.  Szczegółowy harmonogram realizacji umowy zostanie sporządzony przez Wykonawcę we współpracy z 
Zamawiającym w oparciu o wzór stanowiący załącznik Nr 7 do umowy oraz na podstawie harmonogramu 
rzeczowo – finansowego Projektu, postanowień umowy, w tym SWZ oraz oferty Wykonawcy oraz 
szczegółowego kosztorysu robót opracowanego przez Wykonawcę metodą uproszczoną (w sposób wymagany 
dla sporządzenia kosztorysu inwestorskiego). Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia Zamawiającemu 
harmonogramu realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wraz ze szczegółowym 
kosztorysem robót opracowanym przez Wykonawcę metodą uproszczoną (w sposób wymagany dla 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego). W terminie 7 dni Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzenia 
harmonogramu realizacji umowy albo zgłoszenia zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 
zastrzeżeń Zamawiającego oraz doręczenia Zamawiającemu nowego harmonogramu w terminie 7 od dnia 
przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego. Z momentem zatwierdzenia harmonogramu realizacji umowy 
przez Zamawiającego staje się on integralną częścią umowy - jako załącznik nr 7 do umowy. 

4.  W razie wątpliwości Strony ustalają, że zmiana szczegółowego harmonogramu realizacji umowy, o ile nie 
wpływa na zmianę terminu obowiązywania niniejszej umowy, nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga 
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zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zmiana 
harmonogramu realizacji umowy wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Zamawiającego. W razie 
wątpliwości Strony zastrzegają, że zmiana zatwierdzonego przez Strony harmonogramu wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 5 
Personel Wykonawcy 

 
1. Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu listę osób biorących udział w 

realizacji umowy, zawierającą pełny skład osobowy pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich 
funkcji. Lista, o której mowa w zdaniu poprzednim, z dniem zawarcia umowy, staje się jej integralną częścią, 
jako załącznik nr 3 do umowy. 

2. Zmiana kluczowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na etapie postępowania, tj. w ofercie 
Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, możliwa jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego i wymaga 
zawarcia aneksu do umowy zgodnie z § 14 ust. 3 lit. c) umowy. W pozostałym zakresie zmiana listy, o której 
mowa w ust. 1, nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. W 
sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zmiana wchodzi w życie z dniem jej przekazania zaktualizowanej 
listy osób zaangażowanych w realizację umowy Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem 
informacji o planowanej zmianie osób biorących udział w realizacji umowy poprzez przedłożenie 
zaktualizowanej listy, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem zawierającym wskazanie wykształcenia, 
kompetencji oraz doświadczenia oraz nowych osób zaangażowanych w realizację umowy. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób biorących udział w realizacji umowy, o których mowa 
w ust. 1, jeżeli uzna i wykaże, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków lub pomiędzy tymi osobami, a 
personelem Zamawiającego brak jest wymaganego współdziałania. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby biorącej udział w realizacji umowy niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiającego umotywowanego 
żądania zmiany. W przypadku zmiany osoby, nowa osoba musi spełniać wszelkie wymagania określone w 
SWZ, stanowiącym załącznik nr 1a do Umowy. 

5. Zamawiający wymaga, aby podstawą zatrudnienia osób wykonujących roboty konserwatorskie były umowy o 
pracę. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, 
c) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) żądania innych dokumentów, 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępstwo krótkoterminowe osób, o których mowa w ust. 5 
(zatrudnionej na podstawie umowy o pracę) w okresie realizacji umowy w związku z udzieleniem urlopu 
pracownikowi lub na czas zwolnień lekarskich. Ustala się, iż zastępstwo krótkoterminowe nie może trwać dłużej 
niż przez okres 60 dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym. Wykonawca ma zapewnić zastępstwo 
krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy pracownika podczas jego nieobecności w celu zapewnienia jej 
należytego wykonania, a ponadto: 

a) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oddelegowanego pracownika oraz zaproponować 
osobę zastępującą z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. 

b) w przypadku zastępstwa krótkoterminowego, osoba zastępująca zaproponowana przez Wykonawcę musi 
spełniać wymagania określone dla danego pracownika w SWZ, stanowiącym załącznik nr 1a do Umowy, 
co Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować Zamawiającemu. 
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§ 6 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcy. Lista podwykonawców 

stanowi integralną część oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 
2. Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z § 

14 ust. 3 umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem 

informacji o planowanej zmianie podwykonawcy poprzez przedłożenie zaktualizowanej listy, o której mowa w 
ust. 1 wraz z uzasadnieniem zawierającym wskazanie kompetencji, doświadczenia oraz zasobów, które 
podwykonawca zaangażuje w realizację umowy, dokumentami rejestrowymi podwykonawcy. 

4. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu 
szczegółowego przedmiotu robót wykonywanych przez danego podwykonawcę (wraz z określeniem 
podwykonawcy oraz wysokości wynagrodzenia należnego danemu podwykonawcy za roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia) na co najmniej 30 dni przed przystąpieniem do 
wykonywania tych robót. 

5. W terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający 
jest uprawniony do zgłoszenia Wykonawcy oraz podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robót 
przez tego podwykonawcę. 

6.  Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa odpowiednio w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.  Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8.  Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy: 
a) umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
b) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
c) umowa zawiera zapisy kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się 
za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub kopię zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do 
akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej 
zmiany przez Zamawiającego. 

13. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z podwykonawcami dotyczą także umów podwykonawców z 
dalszymi podwykonawcami. 

14. Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy z 
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dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych, tj. z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia (jeżeli dotyczy). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. W przypadku, o którym 
mowa w niniejszym ustępie, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty 
budowlane jest: 
a) przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom (jeżeli dotyczy) wraz z oświadczeniami podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
(jeżeli dotyczy) potwierdzającymi zapłatę wszystkich wymagalnych zobowiązań Wykonawcy względem 
poszczególnych podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (jeżeli dotyczy), 

b) przedstawienie oświadczenia Wykonawcy, że zakres robót wykonany przez podwykonawców został 
odebrany przez Wykonawcę bez zastrzeżeń i uwag. 

17. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy 
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia 
zgłoszenia roszczenia. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy. 

22. Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany 
wartości umowy na podstawie § 14 ust. 3 lit. k) niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 
umowy z podwykonawcą w zakresie zmiany wartości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. 

23. W razie wątpliwości zastrzega się, że Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 
podwykonawcy(-ców), jak za swoje własne działania lub zaniechania i nie może zwolnić się z tej 
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odpowiedzialności na podstawie art. 429 ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny. 
24.  Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 
25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 7 
Odbiory 

1. Potwierdzeniem wykonania każdego etapu umowy będą sporządzone przez Wykonawcę i przedłożone 
Zamawiającemu protokoły odbioru częściowego, zwane dalej Protokołami Odbioru Częściowego. Do odbioru 
danego etapu umowy Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  

a. dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (jeżeli 
dotyczy) lub oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (jeżeli dotyczy) 
potwierdzające zapłatę wszystkich wymagalnych zobowiązań Wykonawcy względem poszczególnych 
podwykonawców,  

b. oświadczenie Wykonawcy, że zakres robót wykonany przez podwykonawców został odebrany przez 
Wykonawcę bez zastrzeżeń i uwag,  

c. dokumentację powykonawczą. 

2. Protokoły Odbioru Częściowego będą przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 
dnia zakończenia danego etapu, którego dotyczą. Wzór Protokołu Odbioru Częściowego stanowi załącznik nr 
4 do umowy. 

3. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia Protokołu Odbioru Częściowego, Zamawiający zobowiązany jest do 
potwierdzenia przyjęcia Protokołu Odbioru Częściowego lub – w przypadku, gdy Protokoły Odbioru 
Częściowego zawiera opis czynności, które nie zostały zrealizowane lub zostały zrealizowane w sposób 
nienależyty – odmowy przyjęcia Protokołu i zgłoszenia zastrzeżeń. 

4. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do 
usunięcia zastrzeżeń, bez prawa do naliczenia z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Usunięcie 
zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń zostanie potwierdzone kolejnym Protokołem zgodnie z 
postanowieniami niniejszego paragrafu. 

5. Przyjęcie Protokołu Odbioru Częściowego przez Zamawiającego (bez uwag) stanowi potwierdzenie wykonania 
danego etapu umowy. 

6. Po wykonaniu wszystkich etapów umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia 
Zamawiającemu protokołu odbioru końcowego, zwanego dalej Protokołem Odbioru Końcowego. Protokół 
Odbioru Końcowego zostanie przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę na 14 dni przed zakończeniem 
obowiązywania niniejszej umowy. Wzór Protokołu stanowi załącznik nr 5 do umowy. Zamawiający jest 
uprawniony do przeprowadzenia oceny Protokołu Odbioru Końcowego i zgłoszenia zastrzeżeń, a Wykonawca 
do ich usunięcia, na zasadach określonych w ust. 3 – 4. 

7. Przyjęcie Protokołów Odbioru przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny oraz gwarancji. 

 
§ 8 

Wynagrodzenie 
 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
wysokości: […] zł (słownie: […]) netto, powiększonej o należny podatek VAT, to jest łącznie […] zł (słownie: […]) 
brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w częściach w wysokości odpowiadającej odebranym 
zakresom przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji 
umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 

a) 90 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu danego zakresu przedmiotu umowy i przyjęcia przez 
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Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołów Obiorów Częściowych na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur częściowych, 

b) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu całości przedmiotu umowy i przyjęciu przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego na podstawie prawidłowo sporządzonej 
faktury końcowej. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnym w terminie 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/faktury10, na wskazany w każdej z wyżej 
wymienionych faktur VAT/faktur11 numer rachunku bankowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz ust. 16. 

4. Podstawą płatności każdej z faktur VAT/faktur12, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą 
doręczone Zamawiającemu wraz z fakturą VAT: 

a) przyjęty przez Zamawiającego Protokół Odbioru Częściowego potwierdzający prawidłowe wykonanie 
danego zakresu przedmiotu umowy, 

b) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (jeżeli dotyczy) 
lub oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (jeżeli dotyczy) potwierdzające zapłatę 
wszystkich wymagalnych zobowiązań Wykonawcy względem poszczególnych podwykonawców, 

c) oświadczenie Wykonawcy, że zakres robót wykonany przez podwykonawców został odebrany przez 
Wykonawcę bez zastrzeżeń i uwag, 

d) dokumentację powykonawczą. 
5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 
6.  Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wyraża zgodę na 

przesłanie faktury VAT/faktury13, o której mowa w ust. 2, w formie pliku z rozszerzeniem PDF, gwarantującego 
autentyczność pochodzenia faktury, integralność oraz czytelność treści, na następujący adres e-mail 
Zamawiającego: […]. 

7. Zamawiający zobowiązuję się przyjąć fakturę VAT/fakturę14, o której mowa w ust. 5, w formie papierowej, w 
przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktury drogą elektroniczną. 

8. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązuje 
się do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie.  

9. Zastrzega się, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, może zostać wycofane bez konieczności zmiany 
niniejszej umowy w formie aneksu, w następstwie czego Wykonawca traci prawo do wystawiania i przesyłania 
faktur drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu 
akceptacji. 

10. W razie wątpliwości Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w niniejszym paragrafie, 
obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy i Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty 
jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza kosztów związanych z realizacją 
umowy poniesionych przez Wykonawcę. 

11. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas wykonywania przedmiotu umowy i – z 
wyłączeniem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 436 oraz 
art. 439 ustawy z dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych - Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek prac, 
robót lub kosztów i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem 
Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe 
wynagrodzenie. W razie wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania 
dodatkowego wynagrodzenia także w przypadku skrócenia okresu obowiązywania umowy. 

12. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji umowy. 

                                                           
10Niepotrzebne skreślić 
11Niepotrzebne skreślić 
12Niepotrzebne skreślić 
13Niepotrzebne skreślić 
14Niepotrzebne skreślić 
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13. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT/nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT15. 
14. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 
15. W przypadku zwłoki w zapłacie kwoty wynikającej z faktury VAT/faktury16 Wykonawca jest uprawniony do 

żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek, stosownie do obowiązujących przepisów za każdy dzień zwłoki. 
16. Zamawiający ureguluje należność za wykonanie umowy w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11.03.2004r. - o podatku od towarów i usług pod 
rygorem odmowy zapłaty. 

 
§ 9 

Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
 

1. W razie wątpliwości Strony ustalają, że w trakcie realizacji umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania 
przekazania dokumentów i materiałów sporządzonych na potrzeby realizacji umowy, jak również do zgłaszania 
zastrzeżeń co do sposobu oraz standardu realizowanych czynności, w szczególności co do jakości, 
terminowości, rzetelności i poprawności merytorycznej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia stwierdzonych uchybień, z uwzględnieniem uzasadnionego 
terminu na dokonanie danej czynności, określonym przez Zamawiającego, pod rygorem zastosowania środków 
prawnych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiający wzywa go do zaniechania 
naruszeń, wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie skutków tych naruszeń. Po bezskutecznym upływie 
terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od całości bądź też 
niezrealizowanej części umowy. Odstąpienie od całości bądź też niezrealizowanej części umowy winno 
nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy w terminie 60 dni licząc od dnia powzięcia 
wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy koszty 
ewentualnego zwrotu materiałów i sprzętu Wykonawcy, pokrywa Wykonawca. 

3. W przypadku odstąpienia od całości bądź też niezrealizowanej części umowy z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów wynikających z umowy, Zamawiający będzie miał prawo 
wezwać Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie, zaś w 
przypadku jego upływu żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej stanowiącej 0,1% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty 
kar umownych w następujących przypadkach: 
a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (tj. zgodnie z art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy z 
dnia 11.09.2019r - prawo zamówień publicznych), 

b) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 
ust. 1 za każde naruszenie, 

c) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmian w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każde naruszenie, 

d) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 
ustawy z dnia 11.09.2019r - prawo zamówień publicznych w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 8 ust. 1 za każde naruszenie. 

6. Ustala się, że łączną maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może 
przekroczyć 35% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

7. Z zastrzeżeniem szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, tj. art. 15r(1) ustawy z dnia 02.03.2020r. - o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

                                                           
15Niepotrzebne skreślić 
16Niepotrzebne skreślić 
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu 
kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 7, w każdym przypadku powstania uprawnienia 
do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie 
upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). Dla wykonania 
prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, 
przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty 
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część nie została zapłacona. 

9. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z dnia 
23.04.1964 r. − Kodeks Cywilny. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony ustalają, że zapłata kar 
umownych, o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 
odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

10. W razie wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które 
wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
 

§ 10 
Warunki rękojmi i gwarancji 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na całość przedmiotu umowy, w tym na roboty oraz materiały. 

Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie. 
2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela (...) miesięcy gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się 

w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego 
prawidłowe wykonanie umowy. 

3. Niezależnie od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na okres, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu rękojmi na całość przedmiotu umowy, w tym na roboty oraz materiały. Gwarancja obejmuje 
wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie. Okres rękojmi wynosi 5 lat i jest liczony od dnia 
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie 
umowy. 

4. W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 
ich usunięcia niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 
wady. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu wyłącznie na pisemny wniosek 
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 

5. O ile usunięcie wady trwać będzie dłużej niż 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca bez 
dodatkowego wezwania w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia Zamawiającego zapewni zastępczy 
sprzęt, urządzenia, instalacje, itp., tak aby uszkodzone urządzenia i instalacje działały prawidłowo i pozwoliły na 
funkcjonowanie obiektu. 

6. W razie nagłych awarii, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania awarii do 12 godzin od ich 
zgłoszenia i usunięcia jej w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia. Za awarię nagłą uważa się 
ujawnienie wady w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, która grozi 
wyrządzeniem szkody osobom trzecim lub uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku lub grozi 
uszkodzeniem jego elementów lub zamontowanych urządzeń, m.in.:  pęknięcie rur kanalizacyjnych, 
wodociągowych, wybicie studzienek odpływowych, uszkodzenia instalacji przeciwpożarowych, alarmowych, 
instalacji ogrzewania, chłodzenia (jeżeli dotyczy). W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w 
okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszenia wad przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za 
pośrednictwem następującego adresu e-mail Wykonawcy: (....). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wad za pośrednictwem następującego 
adresu e-mail Zamawiającego: (....). 

9. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad. 
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11. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 
12. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od 

chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była 
usuwana. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się na żądanie Zamawiającego w związku z ujawnionymi wadami w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie 7 dni lub innym technicznie 
możliwym, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez 
pracowników Zamawiającego albo powierzenia wykonania naprawy osobie trzeciej – bez utraty praw 
wynikających z gwarancji oraz rękojmi. 

14. W razie wątpliwości Strony ustalają, że usuwając wady Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich 
kosztów robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy 

itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń ́. 

15. W razie wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
wszelkich osób, którymi posługuje się przy usuwaniu wad.  Zamawiający w każdym czasie może zażądać od 
Wykonawcy zmiany tych osób, jeżeli uzna, że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je w 
sposób nienależyty bądź też pomiędzy daną osobą, a personelem Zamawiającego brak jest współdziałania. 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usunięcia wady. Wykonawca w 
szczególności ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwie 
prowadzonych prac, w tym także za pokrycie wszelkich kosztów ich usunięcia i przywrócenia uszkodzonych 
instalacji do prawidłowego funkcjonowania. 

17. Przed upływem okresu gwarancji Strony przeprowadzą przegląd gwarancyjny. Z przeprowadzonego przeglądu 
Strony sporządzą protokół stwierdzający wynik przeglądu oraz wady wymagające usunięcia przez Wykonawcę 
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

18. W razie wątpliwości Strony ustalają, że umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, 
po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów cytowanej 
ustawy z dnia 23.04.1964 r. − Kodeks Cywilny. 

19. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wad powstałych lub ujawnionych w okresie od 
dnia przyjęcia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Częściowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie 
danego etapu umowy do dnia przyjęcia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. 

 
§ 11 

Ubezpieczenie budowy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za 
szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy wykonywaniu przedmiotu Umowy osobom trzecim z tytułu 
czynów niedozwolonych, na wartość nie niższą niż cena ofertowa określona w ofercie Wykonawcy, stanowiącej 
załącznik nr 2 do Umowy oraz utrzymywać ją przez cały okres realizacji robót budowlanych. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winno obejmować również szkody wyrządzone 
przez wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć polisę ubezpieczeniową od ryzyk budowlanych oraz montażowych nie 
niższą niż cena ofertowa określona w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy oraz 
utrzymywać ją przez cały okres realizacji robót budowlanych. 

4. Wykonawca przedstawi oryginały polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego 
paragrafu, oraz dowody zapłaty składek Zamawiającemu w terminie do 15 dni   dni od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy. 

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Zgodnie z art. 449 w zw. z art. 450 ustawy z dnia 11.09.2019r. − Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 
wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w formie, o której mowa w art. 450 
ust. […] pkt […] cytowanej ustawy, w wysokości […] % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 
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umowy), to jest […] zł (słownie: […]). 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie 

zwrócone Wykonawcy: 
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, tj. podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego potwierdzającego 
prawidłowe wykonanie umowy, 

b) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
3. W przypadku przedłużenia terminów realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na własny koszt. 
 
 

§ 13 
Wymiana informacji i osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

 
1. Wszelkie oświadczenia i korespondencja kierowana do którejkolwiek ze Stron na podstawie umowy lub 

związane z Umową, dla których Strony nie zastrzegły, że mogą być przekazywane w formie elektronicznej, 
powinny być doręczone osobiście, przesyłane pocztą lub kurierem do Strony będącej adresatem na adres 
wyszczególniony w Umowie bądź na adres wskazany na piśmie w celu przesyłania korespondencji. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz koordynatorem czynności osób wykonujących nadzór 
inwestorski po stronie Wykonawcy jest: […]. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego jest: […]. 
4. Każda ze Stron może zawiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie powyższych osób lub danych w trybie 

przewidzianym dla zawiadomień. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, nie 
stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga dla swej skuteczności zawarcia aneksu do umowy. 

 
§ 14 

Zmiana umowy 
 

1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w ust. 3 
niniejszego paragrafu. 

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 
następujące możliwości zmiany umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy: 
a) w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. - 

Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach, o których mowa w art. art. 15r ustawy z dnia 
02.03.2020r. - o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez ich wydłużenie lub skrócenie: 
i) w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż 

zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, zawartego w SWZ, stanowiącej stanowiącym 
załącznik nr 1a do Umowy, 

ii) w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, których  
te przepisy wymagają, 

iii) na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania 
przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

iv) w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie poza kontrolą Strony, 
występujące po podpisaniu umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do 
zapobieżenia, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań 
wynikających z umowy (takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, zamieszki, ataki 
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terrorystyczne, rewolucje, pożary, epidemie skutkujące wprowadzeniem obostrzeń wyłączających 
możliwość prowadzenia prac wchodzących w zakres umowy, embarga przewozowe, ogłoszone 
strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe), 

v) w przypadku wystąpienia przestojów lub opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego lub osób trzecich oraz mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 
przedmiotu umowy lub dochowanie terminów pośrednich, 

vi) na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu wykonania przedmiotu 
umowy, 

vii) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych mających wpływ  
na realizację umowy, 

viii) w przypadku zakończenia realizacji Projektu przed jego wyznaczonym terminem lub jego 
wydłużenia17, 

c)zmiany osobowe w przypadku: 
i) zmiany osób realizujących umowę pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania 

określone w SWZ, 
ii) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, 

wskazanego w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, w przypadku, gdy 
nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny 
oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, 
jak dotychczasowy podwykonawca, 

iii) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 
stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do 
skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

iv) powierzenia części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, jeżeli Wykonawca nie 
zakładał wykonania Umowy przy pomocy podwykonawcy(-ców) na etapie składania ofert, 

d) stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług, tj. zmiany o kwotę stanowiącą różnicę wynikającą ze zmiany stawki ww. 
podatku w stosunku do stawki wskazanej w umowie – jeżeli taka zmiana stawki podatku od towarów 
i usług będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. 
b) tiret pierwszy ustawy z dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych, 

e) stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w stosunku do obowiązującego w dniu 
podpisania umowy, tj. zmiana o kwotę stanowiącą różnicę wynikającą ze zmiany ww. wynagrodzenia 
minimalnego w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy – 
jeżeli taka zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miała wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. zgodnie art. 436 pkt 4 lit. b) tiret drugi ustawy z dnia 11.09.2019r. 
– prawo zamówień publicznych, 

f) stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w stosunku do obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
tj. zmiana o kwotę stanowiącą różnicę wynikającą ze zmiany ww. zasad bądź stawek ubezpieczeń 
społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do zasad bądź stawek obowiązujących w dniu 
podpisania umowy – jeżeli taka zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie miała wpływ 
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) tiret trzeci ustawy z dnia 
11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych, 

g) stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
04.10.2018 r. - o pracowniczych planach kapitałowych, tj. zmiana o kwotę stanowiącą różnicę wynikającą 
ze zmiany ww. zasad w stosunku do zasad bądź stawek obowiązujących w dniu podpisania umowy – 

                                                           
17 Nie dotyczy etapu IV zadania nr 1 finansowanego przez Zamawiającego ze środków własnych. 
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jeżeli taka zmiana zasad będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. zgodnie z 
art. 436 pkt 4 lit. b) tiret czwarty ustawy z dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych, 

h) stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do 
umowy – jeżeli taka zmiana zasad będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. 
zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych, przy czym Strony ustalają, 
że: 
i) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w powyżej, uprawniający Strony do 

żądania zmiany wynagrodzenia: wynosi 5%, 
ii) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: po upływie pierwszego roku kalendarzowego 

trwania umowy, 
iii)  nowa wysokość wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie: wskaźnika GUS, w wyniku 

którego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone lub obniżone w stosunku do wskaźnika 
wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez 
Główny Urząd Statystyczny na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zawarto Umowę. 

iv)  określenie wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania umowy: 5% 
v) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w okresie: po upływie 12 miesięcy realizacji 

umowy, 
vi)  maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w 
niniejszym punkcie to: 15%. 

i) stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku odpowiednio 
wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu18, 

j) zmiana treści załączników nr 4 i 5 do umowy na skutek uzgodnienia przez Strony lub ustalenia przez 
Zamawiającego dodatkowych informacji wymaganych do uwzględnienia przez Wykonawcę w treści 
protokołów, 

k) zmiana treści załącznika nr 6 do umowy na skutek zmiany stanu faktycznego, 
l) skrócenie okresu realizacji umowy na skutek rozwiązania umowy na podstawie postanowień niniejszej 

umowy lub na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. − Kodeks 
Cywilny, 

m) zmiana organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia co najmniej jednej z następujących 
przesłanek: 

i)siły wyższej nie dającej się przewidzieć, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 
SWZ, 

ii)rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy z następujących przyczyn:  

▪ spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w 
szczególności:  
odmienne od przyjętych w Dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych 
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych niedających się przewidzieć, 

▪ wynikłych z usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji lub dokumentacji technicznej 
urządzeń, które to błędy nie są wynikiem zaniedbań po stronie Zamawiającego, 

▪ związanych ze zmianą lub wydaniem nowych pozwoleń na budowę dla realizowanego Przedmiotu 
Umowy, których to sytuacji nie dało się wcześniej przewidzieć, 

▪ zmiany przepisów, które mają wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

▪ wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji służb 
konserwatorskich,  

▪ natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy wykonanie danych 

                                                           
18 Nie dotyczy etapu IV zadania nr 1 finansowanego przez Zamawiającego ze środków własnych. 
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robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 lit. h powyżej, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania 
umowy przez Wykonawcę: 
a)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w 

sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych w terminie od dnia wystąpienia przesłanki 
uzasadniającej zmianę, o których mowa w ust. 3, 

b)   wniosek Wykonawcy, o którym mowa w lit. a), powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie 
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę 
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w niniejszej umowie, a w szczególności: 
i) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia, 

co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty 
potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 

ii)  wykazanie wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 
iii) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę, 

c) w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, o którym mowa w lit. a), Zamawiający może zwrócić 
się do Wykonawcy o jego uzupełnienie przez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami), 

d) Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia 
otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień 
jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy, 

e) w przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu 
uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do 
umowy, 

f) niezależnie od innych postanowień niniejszego ustępu, Zamawiający może przekazać Wykonawcy 
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany. 
Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 
oraz powołanie zmian przepisów, 

g) przed przekazaniem wniosku Zamawiającego, o którym mowa w lit. f), Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub 
kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany 
mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany 
tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi 
Zamawiający. Postanowienia ust. c) – e) stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany 
w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku 
od Zamawiającego. 

 
§ 15 

Klauzula poufności 
 

1. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie materiały i informacje udostępnione Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub uzyskane samodzielnie przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy, przed lub po 
dacie podpisania niniejszej umowy, zwanymi dalej Informacjami Poufnymi. Informacje Poufne obejmują 
wszystkie materiały i informacje dotyczące lub należące do Zamawiającego, włączając w to w szczególności 
wszystkie materiały i informacje odnoszące się do działalności, planów, produktów, usług, organizacji, 
oprogramowania, metod, procedur, know-how, narzędzi, wyposażenia i systemów, w formie pisemnej, ustnej 



  
 
 

56 

 

czy jakiejkolwiek innej. 
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) nieujawnienia Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim, bez wcześniejszej pisemnej zgody 
Zamawiającego, 

b) niewykorzystywania Informacji Poufnych, w celach innych niż realizacja usług, w szczególności w 
działalności konkurencyjnej względem Zamawiającego, 

c) niepowielania, kopiowania lub reprodukowania Informacji Poufnych, chyba że takie powielanie, 
kopiowanie lub reprodukowanie Informacji Poufnych jest konieczne dla zrealizowania umowy. 

3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które są: 
a) powszechnie znane lub zostały upublicznione w inny sposób niż przez naruszenie postanowień niniejszej 

umowy o zachowaniu poufności przez Wykonawcę lub 
b) ujawniane uprawnionym do tego organom, na podstawie przepisów prawa, wyroku sądowego albo 

ostatecznej decyzji uprawnionego organu. 
4. Wykonawca nie nabywa, w sposób dorozumiany, ani w jakikolwiek inny sposób, żadnych tytułów prawnych, 

ani uprawnień do Informacji Poufnych, ujawnionych w związku z niniejszą umową. 
5. Zobowiązania związane z zachowaniem poufności, zawarte w niniejszej umowie pozostają w mocy przez czas 

nieokreślony. 
6. Wszystkie Informacje poufne oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy w związku z umową pozostają 

własnością Zamawiającego i zostaną niezwłocznie zwrócone Zamawiającemu na każde jego żądanie. 
 

§ 16 
Monitorowanie, sprawozdawczość i kontrola projektu19 

 
W okresie obowiązywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu, Wykonawca 
zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym, audytorami oraz zewnętrznymi podmiotami w zakresie 
koniecznych audytów zewnętrznych oraz kontroli realizacji Projektu, przeprowadzanych przez podmioty 
kontrolujące, także po wykonaniu lub wcześniejszym rozwiązaniu niniejszej umowy. 

 
§ 17 

Ochrona danych osobowych 
 

Przy wykonywaniu niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów zawartych w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonawca tym samym zobowiązuje się do przekazania osobom zaangażowanym 
w realizację umowy treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez 
Zamawiającego. Treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 5 do umowy. 
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy, których Stronom nie uda się rozstrzygnąć 

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Opolu. 
2. Jakiekolwiek przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności z umowy na osoby trzecie jest dopuszczalne 

wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą (pod rygorem nieważności) Zamawiającego. Jakiekolwiek 
przeniesienie przez Zamawiającego praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 
jest dopuszczalne bez zgody Wykonawcy, jednakże po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze 
zawarcia umowy przeniesienia praw i obowiązków na osobę trzecią. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji 
organizacyjnych, finansowych, handlowych, technicznych Zamawiającego, w posiadanie których Wykonawca 
wszedł lub mógł wejść (niezależnie od formy i sposobu udostępnienia) w związku z realizacją umowy. 

                                                           
19 Nie dotyczy etapu IV zadania nr 1 finansowanego przez Zamawiającego ze środków własnych. 
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4. Umowa oraz załączniki stanowią integralną całość, tj.: 
a. załącznik nr 1a – SWZ 
b. załącznik nr 1b – dokumentacja wykonawcza, 
c. załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy, 
d. załącznik nr 3 – lista osób zaangażowanych w realizację umowy, 
e. załącznik nr 4 – wzór protokołu odbioru częściowego, 
f. załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru końcowego, 
g. załącznik nr 6 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 
h. załącznik nr 7 – szczegółowy harmonogram realizacji umowy. 
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. − 

Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 23.04.1964 r. − Kodeks Cywilny. 
6. Umowa została sporządzona w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy 
 

  Zamawiający: Wykonawca: 
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Załącznik nr 1a do umowy nr […] z dnia […] r. 
 

SWZ 
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Załącznik nr 1b do umowy nr […] z dnia […] r. 
 

Dokumentacja wykonawcza  
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Załącznik nr 2 do umowy nr […] z dnia […] r. 
 

Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do umowy nr […] z dnia […] r. 

 
Lista osób zaangażowanych w realizację umowy po stronie Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do umowy nr […] z dnia […] r. 

 
Wzór Protokołu Odbioru Częściowego 

 
 Protokół Odbioru Częściowego nr […] z dnia […]. 
 
Niniejszy protokół podpisany został w […] w dniu […] r., pomiędzy Zamawiającym […], a Wykonawcą […]. 
 
Strony stwierdzają, co następuje: 

1. Wykonawca oświadcza, że działając na podstawie umowy z dnia […] r., z dniem […] Wykonawca zrealizował 
na rzecz Zamawiającego następujące czynności: […], wchodzące w zakres (…) etapu umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że powyższe prace zostały zrealizowane / nie zrealizowane na zlecenie 
Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową oraz oczekiwaniami Zamawiającego. 

3. Stwierdzono / nie stwierdzono następujące  wady i nieprawidłowości  

4. Stwierdzono / nie stwierdzono, że prace zostały wykonane z należyta starannością 

5. Wraz z protokołem Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujące dokumenty […]. 

6. Niniejszy protokół został sporządzony w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (słownie: 
jednym) dla każdej ze Stron. 

 
Zamawiający:  Wykonawca: 
 
 
 
 
[…], dnia […]. 
 
Odmowa podpisania protokołu przez Zamawiającego na skutek zgłoszenia przez niego zastrzeżeń, do całości lub 
części […]. 
 
Zamawiający: 
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Załącznik nr 5 do umowy nr  […] z dnia […] r. 
 

Wzór Protokołu Odbioru Końcowego nr […] z dnia […]. 
 
 
 

 Protokół Odbioru Końcowego nr […] z dnia […]. 
 
Niniejszy protokół podpisany został w […] w dniu […] r., pomiędzy Zamawiającym […], a Wykonawcą […]. 
 
Strony stwierdzają, co następuje: 

1. Wykonawca oświadcza, że działając na podstawie umowy z dnia […] r., przekazuje Zamawiającemu protokół 
końcowy z realizacji umowy: […] 

2. Zamawiający oświadcza, że powyższe prace zostały zrealizowane / niezrealizowane na zlecenie 
Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową oraz oczekiwaniami Zamawiającego. 

3. Stwierdzono / nie stwierdzono następujące wady i nieprawidłowości  

4. Stwierdzono / nie stwierdzono, że prace zostały wykonane z należyta starannością 

5. Niniejszy protokół został sporządzony w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (słownie: 
jednym) dla każdej ze Stron. 

 
Zamawiający:  Wykonawca: 
 
 
 
 
[…], dnia […]. 
 
Odmowa podpisania protokołu przez Zamawiającego na skutek zgłoszenia przez niego zastrzeżeń, do całości lub 
części […]. 
 
Zamawiający: 
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Załącznik nr 6 do umowy nr […] z dnia […] r. 
 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. (dalej jako 
„RODO”), informuję, że: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, takich jak imiona i nazwiska, adresów poczty 
elektronicznej, numerów telefonu, stanowisk jest Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno 
Odrzańskie, NIP 926-10-00-601, REGON 970770267, reprezentowana przez: Burmistrza Krosna 
Odrzańskiego – Marka Cebulę przy kontrasygnacie Ilony Ogiba – Skarbnika Gminy. 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: […], 
3) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od zarządu/pracowników/współpracowników […] 

i przetwarzane będą w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora mający na celu wykonanie 
umowy zawartej z […] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
a) organy Administratora, 
b) pracownicy Administratora, osoby lub firmy zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy 

teleinformatyczne Administratora (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę 
elektroniczną, jak i  systemy informatyczne),  świadczące usługi związane z  bieżącą działalnością 
Administratora – na mocy stosownych upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, 

c) organy publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie 

może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, zaś zakresie 
niezbędnym do rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

6) W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO Pani/Pan posiada prawo: 
a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 
b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia; 
d) na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia; 
e)  na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 
7) Mając na uwadze podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, nie przysługuje Państwu 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących - narusza przepisy RODO. 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego to jest poza Europejski Obszar 

Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 
10) Państwa dane będą przetwarzane zarówno sposób niezautomatyzowany, jak i w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, przy czym nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby 
zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to 
istotnie wpływać na Państwa sytuację. 
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Załącznik nr 7 do umowy nr […] z dnia […] r. 
 

Szczegółowy harmonogram realizacji umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

66 

 

 
 
 

 
 

PROJEKT UMOWY  
ZADANIE NR 2 

UMOWA NR […] 
 

zawarta w dniu […] r. w Krośnie Odrzańskim pomiędzy: 
 
Gminą Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP 926-10-00-601, REGON 970770267, 
reprezentowaną przez: Burmistrza Krosna Odrzańskiego – Marka Cebulę przy kontrasygnacie Ilony Ogiba – 
Skarbnika Gminy, zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a  
 
[…], zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami, 
 
o następującej treści: 
 

Preambuła 
 

Zważywszy, że:  
 
1) Zamawiający realizuje projekt pt. Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, 

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa 
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury, zwany dalej także „Projektem”, 

2) Zamawiający jako beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie 
oraz właściwymi przepisami prawa oraz wytycznymi, 

3) Wykonawca jest podmiotem zajmującym się realizacją robót budowlanych w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi umowy, 

4) oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr […], na podstawie art. 132 i nast. 
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

 
Strony zawarły umowę o treści następującej: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Na zasadach określonych w umowie Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
wielobranżowych robót budowlano – konserwatorskich w ramach projektu pt. Piastowskie dziedzictwo Świętej 
Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działania 
8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej 

SWZ, stanowiącej załącznik nr 1a do umowy oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do 
umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją wykonawczą, stanowiącą załącznik nr 1b do umowy i 
nie wnosi do niej żadnych uwag. 
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4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót w ramach wizji lokalnej oraz że warunki 
prowadzenia robót, w tym prac konserwatorskich są mu znane. 
 
 

 
§ 2 

Pozostałe zobowiązania Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, zasobami, umiejętnościami i doświadczeniem oraz 
uprawnieniami, niezbędnymi do prawidłowej realizacji umowy, jak również, że zobowiązuje się wykonać przedmiot 
umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją wykonawczą oraz wymaganiami wynikającymi z 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 07.07.1994 r. − Prawo Budowlane, ustawy 
z dnia 23.07.2003r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wykonawczych do tych 
ustawy oraz zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, w tym do wykonania obowiązków 
nałożonych na Zamawiającego w pozwoleniu konserwatorskim. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym 
ustępie, mają charakter gwarancyjny. 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do 
wykonania umowy oraz że roboty budowlane będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia, przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych, wyposażone w 
odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież ochronną. 
3. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób (w tym 
podwykonawców), którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania i 
nie może zwolnić się z tej odpowiedzialności na podstawie art. 429 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. 
Zamawiający w każdym czasie może zażądać od Wykonawcy zmiany tych osób, jeżeli uzna, że dana osoba nie 
wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je w sposób nienależyty bądź też pomiędzy daną osobą, a personelem 
Zamawiającego brak jest współdziałania. 
4. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji na 
temat postępów i sposobu wykonywania powierzonych robót, a także na bieżąco informować o ewentualnych 
problemach i dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się w 
szczególności do każdorazowego zawiadamiania Zamawiającego niezwłocznie, jednakże nie później niż 24 
godziny o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 
5. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy oraz 

prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym, w tym do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu 
wyjaśnień oraz do dostarczania Zamawiającemu niezbędnych informacji, które mogą mieć wpływ na należytą 
realizację przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem robót, do odpowiedniego zorganizowania, 
zagospodarowania oraz należytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo osób przebywających na terenie prowadzenia robót oraz w jego obrębie. Wykonawca 
zobowiązuje się, przed rozpoczęciem robót, do wykonania oraz umieszczenia na placu budowy tablic 
informacyjnych, których wymóg wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia mediów dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych, w tym 
także do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych, w tym w szczególności do pokrycia kosztów 
opomiarowania oraz instalacji dodatkowych liczników i podliczników, a nadto także w razie konieczności do 
uzyskania wszelkich wymaganych zgód właścicieli oraz dostawców.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do odprowadzania ścieków i ponoszenia kosztów zużycia wody, energii, zrzutu 
ścieków i innych dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych, na podstawie zamontowanych liczników oraz 
podliczników. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania porządku, a także gospodarowania powstałymi odpadami 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w tym do ich niezwłocznego usuwania z miejsca 
prowadzenia robót zgodnie z zapisami OPZ), a także do uprzątnięcia miejsca prowadzenia robót po ich 
zakończeniu oraz w razie potrzeby zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach do właściwego organu 
administracji publicznej. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem robót, do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót przed 
dostępem osób trzecich. 
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11. Wykonawca zobowiązuje się do używania materiałów oraz urządzeń odpowiadających obowiązującym 
normom, oraz obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym do stosowania się do uzgodnień i 
wskazówek co do sposobu wykonania przedmiotu umowy. W razie wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca 
ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym doboru wykorzystywanej technologii, materiałów budowlanych 
oraz standardu wykończenia. Zalecenia i wskazówki Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z 
odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego, w naradach, spotkaniach z innymi 
Wykonawcami działającymi na terenie Gminy Krosno Odrzańskie i innych czynnościach w trakcie wykonywania 
umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi oraz dbania o dobry wizerunek realizowanej inwestycji. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy przy wykorzystaniu własnego sprzętu i materiałów, jak 
również do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z jej realizacją. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu w terminie 
do 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Częściowego potwierdzającego należyte 
wykonanie danego etapu umowy. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty 
przejęcia miejsca prowadzenia robót budowlanych od Zamawiającego do dnia podpisania protokołu odbioru 
potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, po wykonaniu każdego z etapów umowy, dokumentacji 
powykonawczej (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) oraz przekazania jej Zamawiającemu wraz z 
Protokołem Odbioru Częściowego potwierdzającym należyte wykonanie danego etapu umowy. 

 
§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy miejsca prowadzenia robót budowlanych w 

terminie do 15 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego robót. 
3. W przypadku, w którym okaże się to konieczne do wykonania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego do realizacji obowiązków nałożonych na 
Zamawiającego w pozwoleniu konserwatorskim, wystawione na wskazane przez Wykonawcę osoby. 

 
§ 4 

Termin wykonania umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, rozumianego jako podpisanie przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, w terminie do dnia 31.10.2023r. 
2. Odbiory robót budowlanych będzie miał miejsce po zakończeniu przez Wykonawcę danego zakresu przedmiotu 

umowy składających się na przedmiot umowy zgodnie z § 7 umowy.  
3.  Szczegółowy harmonogram realizacji umowy zostanie sporządzony przez Wykonawcę we współpracy z 

Zamawiającym w oparciu o wzór stanowiący załącznik Nr 7 do umowy oraz na podstawie harmonogramu 
rzeczowo – finansowego Projektu, postanowień umowy, w tym SWZ oraz oferty Wykonawcy oraz 
szczegółowego kosztorysu robót opracowanego przez Wykonawcę metodą uproszczoną (w sposób wymagany 
dla sporządzenia kosztorysu inwestorskiego). Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia Zamawiającemu 
harmonogramu realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wraz ze szczegółowym 
kosztorysem robót opracowanym przez Wykonawcę metodą uproszczoną (w sposób wymagany dla 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego). W terminie 7 dni Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzenia 
harmonogramu realizacji umowy albo zgłoszenia zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 
zastrzeżeń Zamawiającego oraz doręczenia Zamawiającemu nowego harmonogramu w terminie 7 od dnia 
przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego. Z momentem zatwierdzenia harmonogramu realizacji umowy 
przez Zamawiającego staje się on integralną częścią umowy - jako załącznik nr 7 do umowy. 

4.  W razie wątpliwości Strony ustalają, że zmiana szczegółowego harmonogramu realizacji umowy, o ile nie 
wpływa na zmianę terminu obowiązywania niniejszej umowy, nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga 
zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zmiana 
harmonogramu realizacji umowy wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Zamawiającego. W razie 
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wątpliwości Strony zastrzegają, że zmiana zatwierdzonego przez Strony harmonogramu wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 5 
Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu listę osób biorących udział w 
realizacji umowy, zawierającą pełny skład osobowy pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich 
funkcji. Lista, o której mowa w zdaniu poprzednim, z dniem zawarcia umowy, staje się jej integralną częścią, 
jako załącznik nr 3 do umowy. 

2. Zmiana kluczowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na etapie postępowania, tj. w ofercie 
Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, możliwa jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego i wymaga 
zawarcia aneksu do umowy zgodnie z § 14 ust. 3 lit. c) umowy. W pozostałym zakresie zmiana listy, o której 
mowa w ust. 1, nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. W 
sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zmiana wchodzi w życie z dniem jej przekazania zaktualizowanej 
listy osób zaangażowanych w realizację umowy Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem 
informacji o planowanej zmianie osób biorących udział w realizacji umowy poprzez przedłożenie 
zaktualizowanej listy, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem zawierającym wskazanie wykształcenia, 
kompetencji oraz doświadczenia oraz nowych osób zaangażowanych w realizację umowy. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób biorących udział w realizacji umowy, o których mowa 
w ust. 1, jeżeli uzna i wykaże, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków lub pomiędzy tymi osobami, a 
personelem Zamawiającego brak jest wymaganego współdziałania. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby biorącej udział w realizacji umowy niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiającego umotywowanego 
żądania zmiany. W przypadku zmiany osoby, nowa osoba musi spełniać wszelkie wymagania określone w 
SWZ, stanowiącym załącznik nr 1a do Umowy. 

5. Zamawiający wymaga, aby podstawą zatrudnienia osób wykonujących roboty konserwatorskie były umowy o 
pracę. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, 
c) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) żądania innych dokumentów, 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępstwo krótkoterminowe osób, o których mowa w ust. 5 
(zatrudnionej na podstawie umowy o pracę) w okresie realizacji umowy w związku z udzieleniem urlopu 
pracownikowi lub na czas zwolnień lekarskich. Ustala się, iż zastępstwo krótkoterminowe nie może trwać dłużej 
niż przez okres 60 dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym. Wykonawca ma zapewnić zastępstwo 
krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy pracownika podczas jego nieobecności w celu zapewnienia jej 
należytego wykonania, a ponadto: 

a) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oddelegowanego pracownika oraz zaproponować 
osobę zastępującą z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. 

b) w przypadku zastępstwa krótkoterminowego, osoba zastępująca zaproponowana przez Wykonawcę musi 
spełniać wymagania określone dla danego pracownika w SWZ, stanowiącym załącznik nr 1a do Umowy, 
co Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować Zamawiającemu. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcy. Lista podwykonawców 
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stanowi integralną część oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 
2. Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie  

z § 14 ust. 3 umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem 

informacji o planowanej zmianie podwykonawcy poprzez przedłożenie zaktualizowanej listy, o której mowa w 
ust. 1 wraz z uzasadnieniem zawierającym wskazanie kompetencji, doświadczenia oraz zasobów, które 
podwykonawca zaangażuje w realizację umowy, dokumentami rejestrowymi podwykonawcy. 

4. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu 
szczegółowego przedmiotu robót wykonywanych przez danego podwykonawcę (wraz z określeniem 
podwykonawcy oraz wysokości wynagrodzenia należnego danemu podwykonawcy za roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia) na co najmniej 30 dni przed przystąpieniem do 
wykonywania tych robót. 

5. W terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający 
jest uprawniony do zgłoszenia Wykonawcy oraz podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robót 
przez tego podwykonawcę. 

6.  Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa odpowiednio w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.  Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8.  Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy: 
a) umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
b) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
c) umowa zawiera zapisy kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

9.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację 

projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub kopię zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do 
akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej 
zmiany przez Zamawiającego. 

13. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z podwykonawcami dotyczą także umów podwykonawców z 
dalszymi podwykonawcami. 

14. Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy z 
dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych, tj. z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia (jeżeli dotyczy). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. W przypadku, o którym 
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mowa w niniejszym ustępie, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty 
budowlane jest: 
a) przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom (jeżeli dotyczy) wraz z oświadczeniami podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
(jeżeli dotyczy) potwierdzającymi zapłatę wszystkich wymagalnych zobowiązań Wykonawcy względem 
poszczególnych podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (jeżeli dotyczy), 

b) przedstawienie oświadczenia Wykonawcy, że zakres robót wykonany przez podwykonawców został 
odebrany przez Wykonawcę bez zastrzeżeń i uwag. 

17. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia 
zgłoszenia roszczenia. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy. 

22. Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany 
wartości umowy na podstawie § 14 ust. 3 lit. k) niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 
umowy z podwykonawcą w zakresie zmiany wartości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. 

23. W razie wątpliwości zastrzega się, że Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 
podwykonawcy(-ców), jak za swoje własne działania lub zaniechania i nie może zwolnić się z tej 
odpowiedzialności na podstawie art. 429 ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny. 

24.  Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 
25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
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§ 7 
Odbiory 

1. Potwierdzeniem wykonania każdego etapu umowy będą sporządzone przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającemu protokoły odbioru częściowego, zwane dalej Protokołami Odbioru Częściowego. Do odbioru 

danego etapu umowy Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (jeżeli dotyczy) wraz z oświadczeniami 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (jeżeli dotyczy) potwierdzającymi zapłatę wszystkich 

wymagalnych zobowiązań Wykonawcy względem poszczególnych podwykonawców, oświadczenie Wykonawcy, że 

zakres robót wykonany przez podwykonawców został odebrany przez Wykonawcę bez zastrzeżeń i uwag, 

dokumentację powykonawczą. 

2. Protokoły Odbioru Częściowego będą przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 
dnia zakończenia danego etapu, którego dotyczą. Wzór Protokołu Odbioru Częściowego stanowi załącznik nr 
4 do umowy. 

3. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia Protokołu Odbioru Częściowego, Zamawiający zobowiązany jest do 
potwierdzenia przyjęcia Protokołu Odbioru Częściowego lub – w przypadku, gdy Protokoły Odbioru 
Częściowego zawiera opis czynności, które nie zostały zrealizowane lub zostały zrealizowane w sposób 
nienależyty – odmowy przyjęcia Protokołu i zgłoszenia zastrzeżeń. 

4. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do 
usunięcia zastrzeżeń, bez prawa do naliczenia z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Usunięcie 
zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń zostanie potwierdzone kolejnym Protokołem zgodnie z 
postanowieniami niniejszego paragrafu. 

5. Przyjęcie Protokołu Odbioru Częściowego przez Zamawiającego (bez uwag) stanowi potwierdzenie wykonania 
danego etapu umowy. 

6. Po wykonaniu wszystkich etapów umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia 
Zamawiającemu protokołu odbioru końcowego, zwanego dalej Protokołem Odbioru Końcowego. Protokół 
Odbioru Końcowego zostanie przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę na 14 dni przed zakończeniem 
obowiązywania niniejszej umowy. Wzór Protokołu stanowi załącznik nr 5 do umowy. Zamawiający jest 
uprawniony do przeprowadzenia oceny Protokołu Odbioru Końcowego i zgłoszenia zastrzeżeń, a Wykonawca 
do ich usunięcia, na zasadach określonych w ust. 3 – 4. 

7. Przyjęcie Protokołów Odbioru przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny oraz gwarancji. 

 
§ 8 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości: […] zł (słownie: […]) netto, powiększonej o należny podatek VAT, to jest łącznie […] zł (słownie: 
[…]) brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w częściach w wysokości odpowiadającej odebranym 
zakresom przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji 
umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 

a) 90 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu danego zakresu przedmiotu umowy  
i przyjęcia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołów Obiorów Częściowych na podstawie 
prawidłowo wystawionych faktur częściowych, 

b) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu całości przedmiotu umowy i przyjęciu przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego na podstawie prawidłowo sporządzonej 
faktury końcowej. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnym w terminie 30 dni od daty otrzymania 
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przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/faktury20, na wskazany w każdej z wyżej 

wymienionych faktur VAT/faktur21 numer rachunku bankowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz ust. 16. 

4. Podstawą płatności każdej z faktur VAT/faktur22, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą 
doręczone Zamawiającemu wraz z fakturą VAT: 

a) przyjęty przez Zamawiającego Protokół Odbioru Częściowego potwierdzający prawidłowe wykonanie 
danego zakresu przedmiotu umowy, 

b) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (jeżeli dotyczy) 

wraz z oświadczeniami podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (jeżeli dotyczy) 

potwierdzającymi zapłatę wszystkich wymagalnych zobowiązań Wykonawcy względem poszczególnych 

podwykonawców, 

c) oświadczenie Wykonawcy, że zakres robót wykonany przez podwykonawców został odebrany przez 
Wykonawcę bez zastrzeżeń i uwag, 

d) dokumentację powykonawczą. 
5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 
6.  Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wyraża zgodę na 

przesłanie faktury VAT/faktury23, o której mowa w ust. 2, w formie pliku z rozszerzeniem PDF, gwarantującego 
autentyczność pochodzenia faktury, integralność oraz czytelność treści, na następujący adres e-mail 
Zamawiającego: […]. 

7. Zamawiający zobowiązuję się przyjąć fakturę VAT/fakturę24, o której mowa w ust. 5, w formie papierowej, w 
przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktury drogą elektroniczną. 

8. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązuje 
się do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie.  

9. Zastrzega się, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, może zostać wycofane bez konieczności zmiany 
niniejszej umowy w formie aneksu, w następstwie czego Wykonawca traci prawo do wystawiania i przesyłania 
faktur drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu 
akceptacji. 

10. W razie wątpliwości Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w niniejszym paragrafie, 
obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy i Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty 
jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza kosztów związanych z realizacją 
umowy poniesionych przez Wykonawcę. 

11. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas wykonywania przedmiotu umowy i – z 
wyłączeniem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 436 oraz 
art. 439 ustawy z dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych - Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek prac, 
robót lub kosztów i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem 
Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe 
wynagrodzenie. W razie wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania 
dodatkowego wynagrodzenia także w przypadku skrócenia okresu obowiązywania umowy. 

12. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji umowy. 
13. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT/nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT25. 
14. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 
15. W przypadku zwłoki w zapłacie kwoty wynikającej z faktury VAT/faktury26 Wykonawca jest uprawniony do 

żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek, stosownie do obowiązujących przepisów za każdy dzień zwłoki. 

                                                           
20Niepotrzebne skreślić 
21Niepotrzebne skreślić 
22Niepotrzebne skreślić 
23Niepotrzebne skreślić 
24Niepotrzebne skreślić 
25Niepotrzebne skreślić 
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16. Zamawiający ureguluje należność za wykonanie umowy w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11.03.2004r. - o podatku od towarów i usług pod 
rygorem odmowy zapłaty. 

 
§ 9 

Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
1. W razie wątpliwości Strony ustalają, że w trakcie realizacji umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania 

przekazania dokumentów i materiałów sporządzonych na potrzeby realizacji umowy, jak również do zgłaszania 
zastrzeżeń co do sposobu oraz standardu realizowanych czynności, w szczególności co do jakości, 
terminowości, rzetelności i poprawności merytorycznej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia stwierdzonych uchybień, z uwzględnieniem uzasadnionego 
terminu na dokonanie danej czynności, określonym przez Zamawiającego, pod rygorem zastosowania środków 
prawnych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiający wzywa go do zaniechania 
naruszeń, wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie skutków tych naruszeń. Po bezskutecznym upływie 
terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od całości bądź też 
niezrealizowanej części umowy. Odstąpienie od całości bądź też niezrealizowanej części umowy winno 
nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy w terminie 60 dni licząc od dnia powzięcia 
wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy koszty 
ewentualnego zwrotu materiałów i sprzętu Wykonawcy, pokrywa Wykonawca. 

3. W przypadku odstąpienia od całości bądź też niezrealizowanej części umowy z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów wynikających z umowy, Zamawiający będzie miał prawo 
wezwać Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie, zaś w 
przypadku jego upływu żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej stanowiącej 0,1% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty 
kar umownych w następujących przypadkach: 
a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (tj. zgodnie z art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy z 
dnia 11.09.2019r - prawo zamówień publicznych), 

b) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 
ust. 1 za każde naruszenie, 

c) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmian w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każde naruszenie, 

d) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 
ustawy z dnia 11.09.2019r - prawo zamówień publicznych w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 8 ust. 1 za każde naruszenie. 

6. Ustala się, że łączną maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może 
przekroczyć 35% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

7. Z zastrzeżeniem szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, tj. art. 15r(1) ustawy z dnia 02.03.2020r. - o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu 
kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 7, w każdym przypadku powstania uprawnienia 
do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie 

                                                                                                                                                                                        
26Niepotrzebne skreślić 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobrgy
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upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). Dla wykonania 
prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, 
przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty 
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część nie została zapłacona. 

9. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z dnia 
23.04.1964 r. − Kodeks Cywilny. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony ustalają, że zapłata kar 
umownych, o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 
odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

10. W razie wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które 
wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
 

§ 10 
Warunki rękojmi i gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na całość przedmiotu umowy, w tym na roboty oraz materiały. 
Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie. 

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela (...) miesięcy gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się 
w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego 
prawidłowe wykonanie umowy. 

3. Niezależnie od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na okres, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu rękojmi na całość przedmiotu umowy, w tym na roboty oraz materiały. Gwarancja obejmuje 
wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie. Okres rękojmi wynosi 5 lat i jest liczony od dnia 
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie 
umowy. 

4. W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 
ich usunięcia niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 
wady. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu wyłącznie na pisemny wniosek 
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 

5. O ile usunięcie wady trwać będzie dłużej niż 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca bez 
dodatkowego wezwania w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia Zamawiającego zapewni zastępczy 
sprzęt, urządzenia, instalacje, itp., tak aby uszkodzone urządzenia i instalacje działały prawidłowo i pozwoliły na 
funkcjonowanie obiektu. 

6. W razie nagłych awarii, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania awarii do 12 godzin od ich 
zgłoszenia i usunięcia jej w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia. Za awarię nagłą uważa się 
ujawnienie wady w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, która grozi 
wyrządzeniem szkody osobom trzecim lub uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku lub grozi 
uszkodzeniem jego elementów lub zamontowanych urządzeń, m.in.:  pęknięcie rur kanalizacyjnych, 
wodociągowych, wybicie studzienek odpływowych, uszkodzenia instalacji przeciwpożarowych, alarmowych, 
instalacji ogrzewania, chłodzenia (jeżeli dotyczy). W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w 
okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszenia wad przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za 
pośrednictwem następującego adresu e-mail Wykonawcy: (....). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wad za pośrednictwem następującego 
adresu e-mail Zamawiającego: (....). 

9. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad. 
11. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 
12. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od 

chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była 
usuwana. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się na żądanie Zamawiającego w związku z ujawnionymi wadami w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie 7 dni lub innym technicznie 
możliwym, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez 
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pracowników Zamawiającego albo powierzenia wykonania naprawy osobie trzeciej – bez utraty praw 
wynikających z gwarancji oraz rękojmi. 

14. W razie wątpliwości Strony ustalają, że usuwając wady Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich 
kosztów robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy 
itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń ́. 

15. W razie wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
wszelkich osób, którymi posługuje się przy usuwaniu wad.  Zamawiający w każdym czasie może zażądać od 
Wykonawcy zmiany tych osób, jeżeli uzna, że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je w 
sposób nienależyty bądź też pomiędzy daną osobą, a personelem Zamawiającego brak jest współdziałania. 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usunięcia wady. Wykonawca w 
szczególności ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwie 
prowadzonych prac, w tym także za pokrycie wszelkich kosztów ich usunięcia i przywrócenia uszkodzonych 
instalacji do prawidłowego funkcjonowania. 

17. Przed upływem okresu gwarancji Strony przeprowadzą przegląd gwarancyjny. Z przeprowadzonego przeglądu 
Strony sporządzą protokół stwierdzający wynik przeglądu oraz wady wymagające usunięcia przez Wykonawcę 
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

18. W razie wątpliwości Strony ustalają, że umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, 
po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów cytowanej 
ustawy z dnia 23.04.1964 r. − Kodeks Cywilny. 

19. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wad powstałych lub ujawnionych w okresie od 
dnia przyjęcia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Częściowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie 
danego etapu umowy do dnia przyjęcia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. 

 
§ 11 

Ubezpieczenie budowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za 

szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy wykonywaniu przedmiotu Umowy osobom trzecim z tytułu 
czynów niedozwolonych, na wartość nie niższą niż cena ofertowa określona w ofercie Wykonawcy, stanowiącej 
załącznik nr 2 do Umowy oraz utrzymywać ją przez cały okres realizacji robót budowlanych. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winno obejmować również szkody wyrządzone 
przez wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć polisę ubezpieczeniową od ryzyk budowlanych oraz montażowych nie 
niższą niż cena ofertowa określona w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy oraz 
utrzymywać ją przez cały okres realizacji robót budowlanych. 

4. Wykonawca przedstawi oryginały polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego 
paragrafu, oraz dowody zapłaty składek Zamawiającemu w terminie do 15 dni   dni od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy. 

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Zgodnie z art. 449 w zw. z art. 450 ustawy z dnia 11.09.2019r. − Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 

wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w formie, o której mowa w art. 450 
ust. […] pkt […] cytowanej ustawy, w wysokości […] % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 
umowy), to jest […] zł (słownie: […]). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie 
zwrócone Wykonawcy: 
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, tj. podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego potwierdzającego 
prawidłowe wykonanie umowy, 

b) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
3. W przypadku przedłużenia terminów realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na własny koszt. 
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§ 13 
Wymiana informacji i osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Wszelkie oświadczenia i korespondencja kierowana do którejkolwiek ze Stron na podstawie umowy lub 
związane z Umową, dla których Strony nie zastrzegły, że mogą być przekazywane w formie elektronicznej, 
powinny być doręczone osobiście, przesyłane pocztą lub kurierem do Strony będącej adresatem na adres 
wyszczególniony w Umowie bądź na adres wskazany na piśmie w celu przesyłania korespondencji. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz koordynatorem czynności osób wykonujących nadzór 
inwestorski po stronie Wykonawcy jest: […]. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego jest: […]. 
4. Każda ze Stron może zawiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie powyższych osób lub danych w trybie 

przewidzianym dla zawiadomień. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, nie 
stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga dla swej skuteczności zawarcia aneksu do umowy. 

 
§ 14 

Zmiana umowy 
1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w ust. 3 
niniejszego paragrafu. 

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 
następujące możliwości zmiany umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy: 

a) w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. - 
Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach, o których mowa w art. art. 15r ustawy z dnia 
02.03.2020r. - o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez ich wydłużenie lub skrócenie: 
i) w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż 

zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, zawartego w SWZ, stanowiącej stanowiącym 
załącznik nr 1a do Umowy, 

ii) w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, których  
te przepisy wymagają, 

iii) na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania 
przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

iv) w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie poza kontrolą Strony, 
występujące po podpisaniu umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do 
zapobieżenia, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań 
wynikających z umowy (takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, zamieszki, ataki 
terrorystyczne, rewolucje, pożary, epidemie skutkujące wprowadzeniem obostrzeń wyłączających 
możliwość prowadzenia prac wchodzących w zakres umowy, embarga przewozowe, ogłoszone 
strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe), 

v) w przypadku wystąpienia przestojów lub opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego lub osób trzecich oraz mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 
przedmiotu umowy lub dochowanie terminów pośrednich, 

vi) na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu wykonania przedmiotu 
umowy, 

vii) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych mających wpływ  
na realizację umowy, 

viii) w przypadku zakończenia realizacji Projektu przed jego wyznaczonym terminem lub jego 
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wydłużenia, 
c) zmiany osobowe w przypadku: 

i) zmiany osób realizujących umowę pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania 
określone w SWZ, 

ii) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, 
wskazanego w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, w przypadku, gdy 
nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny 
oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, 
jak dotychczasowy podwykonawca, 

iii) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 
stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do 
skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

iv) powierzenia części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, jeżeli Wykonawca nie 
zakładał wykonania Umowy przy pomocy podwykonawcy(-ców) na etapie składania ofert, 

d) stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług, tj. zmiany o kwotę stanowiącą różnicę wynikającą ze zmiany stawki ww. 
podatku w stosunku do stawki wskazanej w umowie – jeżeli taka zmiana stawki podatku od towarów 
i usług będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. 
b) tiret pierwszy ustawy z dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych, 

e) stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w stosunku do obowiązującego w dniu 
podpisania umowy, tj. zmiana o kwotę stanowiącą różnicę wynikającą ze zmiany ww. wynagrodzenia 
minimalnego w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy – 
jeżeli taka zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miała wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. zgodnie art. 436 pkt 4 lit. b) tiret drugi ustawy z dnia 11.09.2019r. 
– prawo zamówień publicznych, 

f) stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w stosunku do obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
tj. zmiana o kwotę stanowiącą różnicę wynikającą ze zmiany ww. zasad bądź stawek ubezpieczeń 
społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do zasad bądź stawek obowiązujących w dniu 
podpisania umowy – jeżeli taka zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie miała wpływ 
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) tiret trzeci ustawy z dnia 
11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych, 

g) stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
04.10.2018 r. - o pracowniczych planach kapitałowych, tj. zmiana o kwotę stanowiącą różnicę wynikającą 
ze zmiany ww. zasad w stosunku do zasad bądź stawek obowiązujących w dniu podpisania umowy – 
jeżeli taka zmiana zasad będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. zgodnie z 
art. 436 pkt 4 lit. b) tiret czwarty ustawy z dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych, 

h) stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do 
umowy – jeżeli taka zmiana zasad będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. 
zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych, przy czym Strony ustalają, 
że: 
i) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w powyżej, uprawniający Strony do 

żądania zmiany wynagrodzenia: wynosi 5%, 
ii) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: po upływie pierwszego roku kalendarzowego 

trwania umowy, 
iii)  nowa wysokość wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie: wskaźnika GUS, w wyniku 
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którego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone lub obniżone w stosunku do wskaźnika 
wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez 
Główny Urząd Statystyczny na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zawarto Umowę. 

iv)  określenie wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania umowy: 5% 
v) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w okresie: po upływie 12 miesięcy realizacji 

umowy, 
vi)  maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w 
niniejszym punkcie to: 15%. 

i) stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku odpowiednio 
wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, 

j) zmiana treści załączników nr 4 i 5 do umowy na skutek uzgodnienia przez Strony lub ustalenia przez 
Zamawiającego dodatkowych informacji wymaganych do uwzględnienia przez Wykonawcę w treści 
protokołów, 

k) zmiana treści załącznika nr 6 do umowy na skutek zmiany stanu faktycznego, 
l) skrócenie okresu realizacji umowy na skutek rozwiązania umowy na podstawie postanowień niniejszej 

umowy lub na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. − Kodeks 
Cywilny, 

m) zmiana organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia co najmniej jednej z następujących 
przesłanek: 

i) siły wyższej nie dającej się przewidzieć, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 
SWZ, 

ii) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy z następujących przyczyn:  

 spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w 
szczególności:  
odmienne od przyjętych w Dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych 
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych niedających się przewidzieć, 

 wynikłych z usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji lub dokumentacji technicznej 
urządzeń, które to błędy nie są wynikiem zaniedbań po stronie Zamawiającego, 

 związanych ze zmianą lub wydaniem nowych pozwoleń na budowę dla realizowanego Przedmiotu 
Umowy, których to sytuacji nie dało się wcześniej przewidzieć, 

 zmiany przepisów, które mają wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

 wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji służb 
konserwatorskich,  

 natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy wykonanie danych 
robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 lit. h powyżej, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania 
umowy przez Wykonawcę: 
a)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w 

sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych w terminie od dnia wystąpienia przesłanki 
uzasadniającej zmianę, o których mowa w ust. 3, 

b)   wniosek Wykonawcy, o którym mowa w lit. a), powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie 
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę 
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w niniejszej umowie, a w szczególności: 
i) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia, 
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co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty 
potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 

ii)  wykazanie wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 
iii) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę, 

c) w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, o którym mowa w lit. a), Zamawiający może zwrócić 
się do Wykonawcy o jego uzupełnienie przez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami), 

d) Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia 
otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień 
jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy, 

e) w przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu 
uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do 
umowy, 

f) niezależnie od innych postanowień niniejszego ustępu, Zamawiający może przekazać Wykonawcy 
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany. 
Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 
oraz powołanie zmian przepisów, 

g) przed przekazaniem wniosku Zamawiającego, o którym mowa w lit. f), Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub 
kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany 
mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany 
tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi 
Zamawiający. Postanowienia ust. c) – e) stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany 
w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku 
od Zamawiającego. 

 
§ 15 

Klauzula poufności 
1. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie materiały i informacje udostępnione Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub uzyskane samodzielnie przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy, przed lub po 
dacie podpisania niniejszej umowy, zwanymi dalej Informacjami Poufnymi. Informacje Poufne obejmują 
wszystkie materiały i informacje dotyczące lub należące do Zamawiającego, włączając w to w szczególności 
wszystkie materiały i informacje odnoszące się do działalności, planów, produktów, usług, organizacji, 
oprogramowania, metod, procedur, know-how, narzędzi, wyposażenia i systemów, w formie pisemnej, ustnej 
czy jakiejkolwiek innej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
a) nieujawnienia Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim, bez wcześniejszej pisemnej zgody 

Zamawiającego, 
b) niewykorzystywania Informacji Poufnych, w celach innych niż realizacja usług, w szczególności w 

działalności konkurencyjnej względem Zamawiającego, 
c) niepowielania, kopiowania lub reprodukowania Informacji Poufnych, chyba że takie powielanie, 

kopiowanie lub reprodukowanie Informacji Poufnych jest konieczne dla zrealizowania umowy. 
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które są: 

a) powszechnie znane lub zostały upublicznione w inny sposób niż przez naruszenie postanowień niniejszej 
umowy o zachowaniu poufności przez Wykonawcę lub 

b) ujawniane uprawnionym do tego organom, na podstawie przepisów prawa, wyroku sądowego albo 
ostatecznej decyzji uprawnionego organu. 

4. Wykonawca nie nabywa, w sposób dorozumiany, ani w jakikolwiek inny sposób, żadnych tytułów prawnych, 
ani uprawnień do Informacji Poufnych, ujawnionych w związku z niniejszą umową. 
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5. Zobowiązania związane z zachowaniem poufności, zawarte w niniejszej umowie pozostają w mocy przez czas 
nieokreślony. 

6. Wszystkie Informacje poufne oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy w związku z umową pozostają 
własnością Zamawiającego i zostaną niezwłocznie zwrócone Zamawiającemu na każde jego żądanie. 

 
§ 16 

Monitorowanie, sprawozdawczość i kontrola projektu 
W okresie obowiązywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu, Wykonawca 
zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym, audytorami oraz zewnętrznymi podmiotami w zakresie 
koniecznych audytów zewnętrznych oraz kontroli realizacji Projektu, przeprowadzanych przez podmioty 
kontrolujące, także po wykonaniu lub wcześniejszym rozwiązaniu niniejszej umowy. 

 
§ 17 

Ochrona danych osobowych 
Przy wykonywaniu niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów zawartych w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonawca tym samym zobowiązuje się do przekazania osobom zaangażowanym 
w realizację umowy treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez 
Zamawiającego. Treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 5 do umowy. 
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy, których Stronom nie uda się rozstrzygnąć polubownie, 
będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Opolu. 

2. Jakiekolwiek przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności z umowy na osoby trzecie jest dopuszczalne 
wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą (pod rygorem nieważności) Zamawiającego. Jakiekolwiek 
przeniesienie przez Zamawiającego praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 
jest dopuszczalne bez zgody Wykonawcy, jednakże po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze 
zawarcia umowy przeniesienia praw i obowiązków na osobę trzecią. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji 
organizacyjnych, finansowych, handlowych, technicznych Zamawiającego, w posiadanie których Wykonawca 
wszedł lub mógł wejść (niezależnie od formy i sposobu udostępnienia) w związku z realizacją umowy. 

4. Umowa oraz załączniki stanowią integralną całość, tj.: 
a. załącznik nr 1a – SWZ 
b. załącznik nr 1b – dokumentacja wykonawcza, 
c. załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy, 
d. załącznik nr 3 – lista osób zaangażowanych w realizację umowy, 
e. załącznik nr 4 – wzór protokołu odbioru częściowego, 
f. załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru końcowego, 
g. załącznik nr 6 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 
h. załącznik nr 7 – szczegółowy harmonogram realizacji umowy. 
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. − 

Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 23.04.1964 r. − Kodeks Cywilny. 
6. Umowa została sporządzona w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy 
 

  Zamawiający: Wykonawca: 
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Załącznik nr 1a do umowy nr […] z dnia […] r. 
 

SWZ 
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Załącznik nr 1b do umowy nr […] z dnia […] r. 
 

Dokumentacja wykonawcza  
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Załącznik nr 2 do umowy nr […] z dnia […] r. 
 

Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do umowy nr […] z dnia […] r. 

 
Lista osób zaangażowanych w realizację umowy po stronie Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do umowy nr […] z dnia […] r. 

 
Wzór Protokołu Odbioru Częściowego 

 
 Protokół Odbioru Częściowego nr […] z dnia […]. 
 
Niniejszy protokół podpisany został w […] w dniu […] r., pomiędzy Zamawiającym […], a Wykonawcą […]. 
 
Strony stwierdzają, co następuje: 

7. Wykonawca oświadcza, że działając na podstawie umowy z dnia […] r., z dniem […] Wykonawca zrealizował 
na rzecz Zamawiającego następujące czynności: […], wchodzące w zakres (…) etapu umowy. 

8. Zamawiający oświadcza, że powyższe prace zostały zrealizowane / nie zrealizowane na zlecenie 
Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową oraz oczekiwaniami Zamawiającego. 

9. Stwierdzono / nie stwierdzono następujące  wady i nieprawidłowości  

10. Stwierdzono / nie stwierdzono, że prace zostały wykonane z należyta starannością 

11. Wraz z protokołem Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujące dokumenty […]. 

12. Niniejszy protokół został sporządzony w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (słownie: 
jednym) dla każdej ze Stron. 

 
Zamawiający:  Wykonawca: 
 
 
 
 
[…], dnia […]. 
 
Odmowa podpisania protokołu przez Zamawiającego na skutek zgłoszenia przez niego zastrzeżeń, do całości lub 
części […]. 
 
Zamawiający: 
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Załącznik nr 5 do umowy nr  […] z dnia […] r. 
 

Wzór Protokołu Odbioru Końcowego nr […] z dnia […]. 
 
 
 

 Protokół Odbioru Końcowego nr […] z dnia […]. 
 
Niniejszy protokół podpisany został w […] w dniu […] r., pomiędzy Zamawiającym […], a Wykonawcą […]. 
 
Strony stwierdzają, co następuje: 

1. Wykonawca oświadcza, że działając na podstawie umowy z dnia […] r., przekazuje Zamawiającemu protokół 
końcowy z realizacji umowy: […] 

2. Zamawiający oświadcza, że powyższe prace zostały zrealizowane / niezrealizowane na zlecenie 
Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową oraz oczekiwaniami Zamawiającego. 

3. Stwierdzono / nie stwierdzono następujące wady i nieprawidłowości  

4. Stwierdzono / nie stwierdzono, że prace zostały wykonane z należyta starannością 

5. Niniejszy protokół został sporządzony w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (słownie: 
jednym) dla każdej ze Stron. 

 
Zamawiający:  Wykonawca: 
 
 
 
 
[…], dnia […]. 
 
Odmowa podpisania protokołu przez Zamawiającego na skutek zgłoszenia przez niego zastrzeżeń, do całości lub 
części […]. 
 
Zamawiający: 
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Załącznik nr 6 do umowy nr […] z dnia […] r. 
 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. (dalej jako 
„RODO”), informuję, że: 
 

11) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, takich jak imiona i nazwiska, adresów poczty 
elektronicznej, numerów telefonu, stanowisk jest Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno 
Odrzańskie, NIP 926-10-00-601, REGON 970770267, reprezentowana przez: Burmistrza Krosna 
Odrzańskiego – Marka Cebulę przy kontrasygnacie Ilony Ogiba – Skarbnika Gminy. 

12) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: […], 
13) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od zarządu/pracowników/współpracowników […] 

i przetwarzane będą w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora mający na celu wykonanie 
umowy zawartej z […] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

14) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
d) organy Administratora, 
e) pracownicy Administratora, osoby lub firmy zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy 

teleinformatyczne Administratora (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę 
elektroniczną, jak i  systemy informatyczne),  świadczące usługi związane z  bieżącą działalnością 
Administratora – na mocy stosownych upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, 

f) organy publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. 
15) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie 

może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, zaś zakresie 
niezbędnym do rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

16) W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO Pani/Pan posiada prawo: 
a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 
b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia; 
d) na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia; 
e)  na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 
17) Mając na uwadze podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, nie przysługuje Państwu 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
18) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących - narusza przepisy RODO. 
19) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego to jest poza Europejski Obszar 

Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 
20) Państwa dane będą przetwarzane zarówno sposób niezautomatyzowany, jak i w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, przy czym nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby 
zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to 
istotnie wpływać na Państwa sytuację. 
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Załącznik nr 7 do umowy nr […] z dnia […] r. 
 

Szczegółowy harmonogram realizacji umowy 
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Załącznik nr  9 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz wykonanie robót budowanych przy 
Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w podziale  
na 2 zadania. 
 
OPIS PROJEKTU 
Przedmiotem projektu pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”  
nr POIS.08.01.00-00-0098/17, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – oś priorytetowa 
VIII, działanie 8.1. są:  prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie przy obiektach zabytkowych: Zamku 
Piastowskim (rejestr zabytków nr L-81/1-2/A z dnia 25.02.1958 i z 31.12.1998), Kościele p.w. Świętej Jadwigi 
Śląskiej w Krośnie Odrzańskim (rejestr zabytków nr L-524/A z dnia  12.04.1961), nawierzchni przy Kościele 
Parafialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim (zabytek stanowiący część Zespołu Urbanistyczno - 
Krajobrazowego Miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków pod nr  102 i 2179) Zakres projektu obejmuje: odbudowę skrzydeł Zamku Piastowskiego, 
remont zniszczonego bunkra z okresu drugiej wojny światowej, utworzenie szlaku turystycznego, utworzenie 
Ogrodu Świętej Jadwigi Śląskiej, remont otoczenia kościoła, przystosowanej dla zwiedzających wieży kościoła, 
utworzenie parku Świętej Jadwigi Śląskiej. 
 
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przeanalizowania dokumentacji  będącej w 
posiadaniu Zamawiającego oraz przygotowania niezbędnych projektów wykonawczych, dokumentacji 
warsztatowej, montażowej, technologiczno-konserwatorskiej  
i transportowej służących realizacji robót i prac z podziałem na 4 niezależne funkcjonalnie  
i techniczne etapy oraz w razie konieczności uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i 
odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych w tym decyzji zmieniających pozwolenie na budowę oraz 
decyzje - pozwolenia konserwatorskie. 
 
Projekt budowlany z pozwoleniami administracyjnymi w wersji cyfrowej są dostępne do wglądu oraz pobrania pod 
adresem: 
https://www.dropbox.com/sh/xf4fqj46rrbvho3/AADB3NmI7tOjPDIm47U80c8Oa?dl=0  
 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z terenem inwestycji w czasie wizji lokalnych, które odbędą się w 

terminach (Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia min. 1 wizji lokalnej ): 

◦ 12 kwietnia 2022 r. w godzinach 10.00-13.00; 

◦ 26 kwietnia 2022 r. w godzinach 10.00-13.00;  

◦ 4 maja 2022r. w godzinach 10.00-13.00 

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia wizji lokalnej, proszę się kontaktować  

z Panią Dorotą Bartkowiak, tel.:  68/410 97 78 w celu otwarcia i udostępnienia obiektu. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zadania z uwzględnieniem etapowania odbudowy, przebudowy i 

remontu całego zamku, opisanej w dokumentacji projektowej i SWZ w taki sposób, aby realizacja zadania nr 1 

umożliwiła realizację kolejnych etapów  w dowolnej kolejności  realizacji robót, tak aby tworzyły samodzielne części 

funkcjonalno – użytkowe. 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/xf4fqj46rrbvho3/AADB3NmI7tOjPDIm47U80c8Oa?dl=0
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Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić podział robót na 4 zadania stanowiące samodzielne części użytkowe 

umożliwiające niezależne funkcjonowanie każdego z wydzielonych etapów i ich odbiór w procedurze pozwolenia 

na użytkowanie przez PINB.  

 

Wykonawca w ramach przedłożonej oferty musi uwzględnić konieczność sporządzenia – dokumentacji 

wykonawczej, warsztatowej, montażowej, technologiczno-konserwatorskiej, transportowej oraz dokumentacji 

powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji techniczno-rozruchowej 

wszystkich wbudowanych urządzeń wraz ze szkoleniem z ich obsługi pracowników technicznych Zamawiającego) 

oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla poszczególnych zadań 1, 2 i 3. 

 

Jeśli do przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji konieczne będą do uzyskania także inne stosowne opinie, 

wytyczne, postanowienia czy inne dokumenty niezbędne do wykorzystania powstałej dokumentacji zgodnie z 

celem jakiemu służy, to wykonawca ma obowiązek takie opinie, wytyczne, postanowienia, decyzje, odstępstwa czy 

inne niezbędne dokumenty pozyskać.  

 

 

 

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, 

przekaże oświadczenia o: 

a) przekazaniu autorskich praw zależnych, majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych 
bez dodatkowego wynagrodzenia, 

b) kompletności dokumentacji, 
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
d) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, 
e) nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich 

 
Dokumentację projektowo-kosztorysową należy przekazać Zamawiającemu:  
 

a) w wersji papierowej – odpowiednio w ilości: 
1. projekt budowlany zamienny (w razie konieczności opracowania), złożony z części -   

6 egz., w tym: 

 projekt zagospodarowania terenu w 6 egz., 

 projekt architektoniczno – budowlany w 6 egz., 

 projekt techniczny w 6 egz., 

 zbiór uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień  
i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i sprawdzeń projektu  
w 6 egz. 
 

 projekty wykonawcze poszczególnych branż - 6 egz., 

 przedmiary robót z podziałem na 4 etapy - 4 egz, 

 kosztorys wraz z zestawieniem wszystkich branż z podziałem na 4 etapy - 4 egz. 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egz., 

 SST wykonania i odbioru robót budowlanych - 6 egz., 

 pozostałe opracowania i projekty - 6 egz.; 
 

b) w wersji elektronicznej - w 2 egz.; na nośnikach elektronicznych w formacie PDF  
na nośniku Pendrive z odpowiednimi opisami: 
 

 projekt budowlany zmian (w razie konieczności opracowania) wraz ze wszystkimi warunkami 
technicznymi, decyzjami, opiniami, postanowieniami, uzgodnieniami, stosownymi odstępstwami od 
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przepisów techniczno-budowlanych i dokumentami /za wyjątkiem wypisów z rejestru gruntów/ 
umieszczony w jednym katalogu, 

 projekty wykonawcze,  

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót umieszczone w drugim katalogu, ewentualnie z 
podziałem na branże np. budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa itp.  - w formacie .pdf 

 przedmiary robót - w formacie .pdf 

 kosztorysy inwestorskie – w programie Norma lub innym kompatybilnym z Norma  
w systemie Windows z rozszerzeniem .ath 

 

c) Dokumentację rysunkową w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu zapisaną na nośniku 

(na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg. 

d) Dokumentację opisową w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu zapisaną na nośniku 

(na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *doc. 

e) Każdy dokument opracowany za pomocą programów typu Microsoft Word, Open Office, bądź w 

programach CAD-owskich należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej w formacie 

*.pdf. W tym celu należy użyć programu, który bezpośrednio eksportuje, wydrukuje ten dokument do pliku 

PDF. Zapobiegnie to konieczności skanowania dokumentu oraz w znaczącym stopniu zmniejszy wielkość 

wynikowego pliku. 

f) Jeżeli skanowania nie da się uniknąć, skaner należy ustawić na: rozdzielczość 300-600 dpi, tryb 
skanowania czarno-biały (1 bit), plik zapisać w PDF; zeskanowany dokument (1 strona) formatu A4 
powinien mieć objętość ok. 65KB 

 
Po odbiorze końcowym, Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniające wymagania ustawy Prawo 
budowlane. Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą i rozruchowo-eksploatacyjną w 4 egz. 
 
Po przygotowaniu dokumentacji projektów wykonawczych, dokumentacji warsztatowej  
i montażowej, technologiczno-konserwatorskiej Wykonawca uzgodni ją z Zamawiającym  
i Inspektorem Nadzoru, a po uzyskaniu pozytywnej opinii, przedłoży dokumentację do Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  
 
Dokumentacja projektowa będzie poddana audytowi przez komisję oceny dokumentacji projektowej reprezentującą 
Zamawiającego. 
 
Cokolwiek znajduje się w jednym z opracowań opisujących przedmiot zamówienia jest obowiązujące dla 
Wykonawcy jakby było w dokumentacji projektowej i SWZ. Wszystkie opracowania wchodzące w skład 
dokumentacji należy rozpatrywać łącznie.  
 
Zamawiający przewiduje w ramach inwestycji dodatkowe roboty w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych 
terenu i budynków, w szczególności pod względem zapewnienia zgodności  
z wymaganiami i przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenu, obiektu i jego elementów, oraz 
zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.  
 
Wszystkie projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych należy uzgodnić z rzeczoznawcą  
ds. warunków ochrony przeciwpożarowej. 
 
Jeśli do przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji konieczne będą do uzyskania także inne stosowne opinie, 
wytyczne, postanowienia czy inne dokumenty niezbędne do wykorzystania powstałej dokumentacji zgodnie z 
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celem jakiemu służy, to wykonawca ma obowiązek takie opinie, wytyczne, postanowienia czy inne niezbędne 
dokumenty pozyskać.  
 
WYKONAWCA  POWINIEN WZIĄĆ POD UWAGĘ, ŻE RODZAJE ORAZ  ILOŚCI ROBÓT, PODANE W 
PROJEKCIE BUDOWLANYM I WYTYCZNYCH REALIZACYJNYCH SĄ SZACUNKOWE I MOGĄ ULEC ZMIANIE 
PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SŁUŻĄCEJ CELOM REALIZACJI. PODANE W 
PROJEKCIE BUDOWLANYM I WYTYCZNYCH REALIZACYJNYCH WARTOŚCI SĄ MINIMALNYMI. 

 
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY W TAKI SPOSÓB ZORGANIZOWAĆ ZAPLECZE BUDOWY I 
KOORDYNOWAĆ REALIZACJĘ ROBÓT, ABY UMOŻLIWIĆ INNEMU WYKONAWCY REALIZACJĘ ROBÓT 
PRZEWIDZIANYCH W ZADANIU NR 5 

 
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE STAN TECHNICZNY OBIEKTU I TERENU JEST W PRZEWAŻAJĄCEJ 
CZĘŚCI ZŁY I BARDZO ZŁY, WIĘC MOŻE BYĆ ZNACZĄCYM CZYNNIKIEM CENOTWÓRCZYM. 

 
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT WSZELKICH PRAC 
ZABEZPIECZAJĄCYCH ISTNIEJĄCY OBIEKT I TEREN ORAZ OPRACOWANIA STOSOWNYCH 
DOKUMENTACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI OCHRONY ZABYTKÓW, BHP, OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ I LOGIKĄ. 

ZADANIE NR 1 
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ETAP nr 1 – Odbudowa skrzydła północnego i północnej części skrzydła zachodniego wraz z ogrodami 
zamkowymi (POIiŚ) 
 
Pozwolenie na budowę decyzja nr 162/2017 z 02.05.2017 r. (znak BS.6740.121.2017) dla projektu, pt. „Odbudowa 

Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem renesansowych ogrodów zamkowych 

przy ul. Szkolnej 1, gm. Krosno Odrzańskie, dz. nr 161 i 162/4 obręb 002 Krosno Odrzańskie” wraz z ogrodami, 

przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, zmienionego decyzją nr 119/2020 z 13.03.2020 r. (znak 

BS.6740.81.2020) w zakresie instalacji pomp ciepła w budynku Zamku Piastowskiego (pozostałe warunki bez 

zmian) w ramach zadania, pn.: Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 
 
 

I. RYS HISTORYCZNY  

Zamek powstał w I poł. XIII w. o czym świadczą zachowane w strukturze relikty. W końcu XIII lub na pocz. XIV w. 

dokonano rozbudowy – wzdłuż północnej krawędzi dziedzińca wzniesiono skrzydło reprezentacyjne z dwunawową, 

dziewięcioprzęsłową salą w kondygnacji przyziemia. Równolegle po południowej stronie przy kurtynie miejskiej 

wzniesiono stołp. Skrzydło południowe oraz wzmocnienia bramy wykonano prawdopodobnie w końcu XV lub na 

początku XVI w. Około 1580 r. rozpoczęto nowożytną przebudowę skrzydła południowego wprowadzono arkadową 

loggię, wzmocniono zespół bramny, wykonano zwieńczenie stołpu wysokim hełmem. W końcu XVI rozpoczęto 

rozbudowę skrzydła północnego poprzez dobudowę wschodniego, gdzie zlokalizowano część reprezentacyjną. Po 

zniszczeniach wojny trzydziestoletniej rozpoczęto budowę skrzydła zachodniego z kaplicą (1644-1650). W 

następnych latach odbudowano skrzydło gotyckie powiększając je o ryzalit północny, wykonano naprawy skrzydła 

wschodniego. Około połowy XVIII w. rozebrano stołp i wydłużono ku wschodowi skrzydło południowe dodając przy 

loggii klatkę schodową. W XIX w. zamek przebudowano na koszary. Następnie w części wnętrz przed 1939 r. 

ulokowano bank i Muzeum Regionalne. W 1945 r. zamek poważnie uszkodzono. Zabezpieczenie ruin wykonano w 

latach 50. dwudziestego wieku. W kolejnej dekadzie uporządkowano dziedziniec, a w latach 70.  zaadaptowano 

budynek bramny na cele muzealne. W 1996 roku dokonano rewaloryzacji polegającej na remoncie wnętrz budynku 

bramnego i zabezpieczeniu skrzydła południowego. W latach 2005-2007 przeprowadzono adaptację na cele 

wystawiennicze odbudowanej i użytkowanej części oraz odbudowano kaplicę w skrzydle zachodnim. Pozostała 

część zamku nadal jest stanie ruiny. 

 

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa, przebudowa, remont i adaptacja zrujnowanych partii, wielofazowych 

budowli zamkowych (pochodzących z okresu od XIII do XVII w.) ze wszystkimi  instalacjami wewnętrznymi wraz z 

zewnętrzną infrastrukturą techniczną, przyłączem wody, kanalizacji, gazu, wykonaniem oświetlenia terenu, 

doprowadzenia mediów do fontann: 

1) Północnej części skrzydła zachodniego, 

2) Skrzydła północnego, oraz: 

3) Rekonstrukcja ogrodów Świętej Jadwigi przyległych do Zamku Piastowskiego. 

 
Odbudowa polegać będzie na przywróceniu historycznej bryły i sylwety zespołu zamkowego  
z uwypukleniem najważniejszych cech poszczególnych budynków i charakterystycznych elementów historycznych 
faz budowlanych zamku, zgodnie z dokumentacją. Odnalezione w toku prac zabytkowe detale architektoniczne 
wnętrz i elewacji przeznaczone są do zachowania, konserwacji i częściowego odtworzenia. 
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UWAGA: 
Wykonawca robót budowalnych zobowiązany będzie na etapie realizacji robót budowalnych do dokonania 
uzgodnień w zakresie instalacji elektrycznych z Wykonawca wystawy multimedialnej. Niezwłocznie po wyborze 
Wykonawcy odpowiedzialnego za wystawę mulitimedialną, Zamawiający zorganizuje zebranie Wykonawców  
w celu ustalenia szczegółów wykonania przedmiotowej instalacji.  
 

III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 

1. Północna część skrzydła zachodniego: 

W ramach projektu wykonana ma być odbudowa, przebudowa, remont i adaptacja z przywróceniem 

historycznej bryły budynku z dachem pokrytym dachówką karpiówką w łuskę z prostymi lukarnami w formie 

istniejącej przynajmniej od połowy XVII w. 

Elewację budynku należy otynkować (renesansową, ceglaną nabudowę) z wyjątkiem dolnej partii elewacji 

zachodniej, gdzie należy wyeksponować i zakonserwować dobrze zachowane średniowieczne lico elewacji. 

Wyeksponować i zakonserwować należy również kamienny cokół z eratyków ułożonych z warstwami 

wyrównawczymi oraz zachowane ceglane lico w XIII wiecznym, dwuwozówkowym wątku wendyjskim i 

jednowozówkowym wątku gotyckim. Przy odtwarzaniu kolorystyki elewacji należy eksponować ciemniejsze 

detale na  jaśniejszym gładkim tle ściany.  

W otworach wejściowych i okiennych zamontować stylową stolarkę oraz tynkowe opaski. Dla okien - opaski 

uszakowate, znane z ikonografii elewacji frontowej budynku bramnego znajdującego się również w skrzydle 

zachodnim. Tynkowe opaski portali wzbogacić o wypukłą listwę zewnętrzną.  

W piwnicach zlokalizowane będą pomieszczenia z przeznaczeniem na funkcje ekspozycyjne i magazynowe. 

Na parterze i piętrze powstaną sale ekspozycyjne.  

Na parterze zlokalizowany jest zespół sanitariatów. Portal wejścia do przedsionka otrzyma tynkową opaskę 

oraz odtworzona zostanie historyczna stolarka drzwiowa. Odsłonięte zostanie zamurowane, prostokątne 

naświetle nad portalem z odtworzoną typową, barokową kratą.  

Przebudowana zostanie częściowo zachowana klatka K – 1 z wprowadzeniem dodatkowo windy osobowo – 

towarowej i dostosowaniem do wymogów schodów ewakuacyjnych. Wejście na parter oraz dojście do klatki 

schodowej i windy osobowej dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

We wnętrzach parteru przewidziano konserwację i ekspozycję ceglanego lica średniowiecznej ściany 

zachodniej. 

2. Skrzydło północne: 

W ramach projektu wykonana ma być odbudowa, przebudowa i remont wraz z przywróceniem historycznej 

bryły budynku poprzez odtworzenie kubatur dachów oraz konserwację i ekspozycję kamienno – ceglanego 

lica trzech elewacji zewnętrznych. W budynku zostaną odtworzone strome dachy, kryte dachówką karpiówką. 

Baszta północna zostanie zwieńczona ceglaną balustradą tarasu widokowego. Elewacja południowa, 

zachodnia i północna wraz z prostokątną basztą północną mają być poddane pracom konserwatorskim i 

wyeksponowane w średniowiecznym licu kamienno – ceglanym.  

Ekspozycja średniowiecznych elewacji wymaga częściowej wymiany wtórnych przemurowań. Późniejsze, 

renesansowe otwory wejść i okien otrzymają na elewacji gładkie, tynkowe opaski z rytowanym lub 

malowanym rysunkiem renesansowego profilu. 

Należy zamontować stolarkę okienną drewnianą, indywidualną – stylizowaną o podziałach renesansowo - 

barokowych. 
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Elewacje istniejącej w części północnej, renesansowego aneksu w ramach zadania należy otynkować wraz z 

odtworzeniem częściowo zachowanych: narożnego boniowania i opasek okiennych. Zakonserwowane 

zostaną zabytkowe kraty okienne. Należy uzupełnić częściowo  uszkodzone sklepienia gotyckiej piwnicy o 8 

filarach. W gotyckiej piwnicy utworzone zostaną pomieszczenia ekspozycyjne. W zachodniej części budynku, 

oddzielonej zachowaną ścianą, przewidziano również funkcje ekspozycyjne na kondygnacjach parteru i 

piętra. W tych wnętrzach zostaną wyeksponowane średniowieczne i nowożytne elementy wystroju wnętrza. 

Część wschodnia zostanie przekształcona na obu kondygnacjach w wysoką salę wielofunkcyjną z antresolą 

od strony zachodniej i demontowalną sceną w części wschodniej. Dwukondygnacyjne zaplecze sali wraz z 

sanitariatami przewidziano w aneksie północnym. Sala posiadać będzie w parterze 2 wyjścia ewakuacyjne na 

zewnątrz oraz przejście do odrębnej strefy pożarowej w budynku wschodnim. Wnętrze sali pozostanie nie 

tynkowane z zakonserwowanymi wątkami ceglano – kamiennych murów z różnych faz budowlanych od XIII 

do XVI w. 

Posadzki wykonane zostaną z kwadratowych płytek terakoty i będą wzorowane na zachowanych reliktach 

płytek posadzkowych, pochodzących z tego obiektu. Na antresolę prowadzić będą nowe, współczesne 

schody kręcone K - 3. Poddasze zostanie zaadaptowane na pracownie i pomieszczenia magazynowe, 

kotłownię gazową i wentylatornię. 

W aneksie północnym zaprojektowano remont i konserwację sklepionych wnętrz w piwnicy i  parteru oraz 

renesansowej klatki schodowej K – 2 łączącej kondygnacje: piwnicy, parteru i antresoli. Na oddzielonym 

poddaszu aneksu północnego należy wykonać zadaszony przedsionek punktu widokowego z 3 lukarnami 

oraz wyjściem na otwarty punkt widokowy na baszcie północnej. 

 

W celu realizacji wyżej opisanego zamierzenia dla pkt. 1 i 2 należy wykonać następujące roboty i prace obejmujące 

w szczególności : 

 Opracować aktualną ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji budynku i terenu 

 Prace przygotowawcze obejmujące oczyszczenie i odgruzowanie sklepień i murów, powierzchni 

wnętrza Zamku oraz niezbędne prace rozbiórkowe i porządkowe przy zamku i w ogrodzie 

 Naprawa i izolacja pionowa i pozioma istniejących fundamentów 

 Naprawa i odbudowa sklepień  

 Prace murowe i naprawcze ścian, murowanie kominów  

 Wykonanie szybu windowego (wraz z dostawą windy osobowej) i klatek schodowych (schody 

żelbetowe i schody stalowe na antresolę) 

 Renowacja lub odbudowa stropów, belek, słupów 

 Wykonanie porycia dachów dachówką ceramiczną, z pokryciem naroży i kalenic oraz 

uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami oraz orynnowania  

 Dostawa i montaż okien drewnianych, aluminiowych, naświetli, parapetów, 

 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych 

 Wykonanie schodów zewnętrznych 

 Wykonanie elewacji (w tym: oczyszczanie, uzupełnianie, tynkowanie, kolorystyka, montaż 

ozdobnych krat zewnętrznych) 

 Wykonanie ścian i okładziny ścian wewnętrznych, działowych 

 Roboty wykończeniowe – posadzki i podłogi, malowanie itp. 

 Stolarka wewnętrzna i ślusarka (drzwi wewnętrzne, balustrady), wyposażenie łazienek.  

 Wykonanie instalacji kanalizacyjnych i wodnych (w tym instalacja wody użytkowej, instalacja 

wody p.poż) wraz z montażem armatury łazienkowej 
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 Wykonanie klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacją urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 Wykonanie instalacji gazowej 

 Wykonanie kotłowni wraz z montażem 2 kotłów gazowych o mocy łącznej Q=190 kW wraz 

montażem armatury 

 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (w tym przewody, grzejniki) oraz c.w.u.  

 Wykonanie instalacji przeciwpożarowych w tym SSP 

 Wykonanie WLZ, instalacji elektrycznych i odgromowej w Zamku  

 Wykonanie instalacji teletechnicznych w tym monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego 

 Wykonanie przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  

 Wykonanie przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 

 Wykonanie przyłącza i zewnętrzna instalacji wody 

 Wykonanie przyłącza gazu 

 Wykonanie badań architektonicznych, konserwatorskich i archeologicznych 

 Uzyskanie odbiorów częściowych i końcowych robót i prac przez LWKZ 

 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

3. Ogród Świętej Jadwigi Śląskiej przyległy do Zamku Piastowskiego 

W ogrodzie należy wykonać ścieżkę edukacyjną w postaci tablic edukacyjnych, wykonać nowe nawierzchnie, 

zamontować oświetlenie. W ogrodzie wykonać należy ogrodzenie oraz zamontować elementy małej 

architektury, nowe nasadzenia charakterystyczne dla czasów renesansu. 

W celu realizacji pkt. 3. należy wykonać następujące roboty i prace obejmujące w szczególności: 

 Opracować aktualną ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji budynku i terenu 

 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (m.in. rozebranie nawierzchni drogi z kostki kamiennej, 
zabezpieczenie lub wycięcie drzew,  

 Oświetlenie ogrodu przylegającego do Zamku 

 Wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki kamiennej  

 Wykonanie nasadzeń i uporządkowanie zieleni (m.in. ogród renesansowy i ogród ziołowy) 

 Wykonanie małej architektury (m.in. ogrodzenie, brama, trejaż) 

 Roboty remontowe przy bunkrze z okresu II wojny światowej. 

 Wykonanie instalacji nawadniania i linii kroplujących wraz z zasilaniem 

 Wykonanie instalacji uzdatniania wody i technologicznej fontanny na podstawie opracowanej 

przez Wykonawcę dokumentacji 

 Montaż tablic edukacyjnych. Obowiązkiem wykonawcy będzie wykonanie i montaż 9 tablic 
edukacyjnych o wymiarach 600 x 80 x 1900mm z tolerancją wymiaru ±5%, o wysokiej trwałości 
wykonanych z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne (m.in. promieniowanie UV, 
wysokie i niskie temperatury). Projekty (treści merytoryczne) tablic zostaną przekazane 
Wykonawcy. Dokładna lokalizacja montażu tablic wymaga uzgodnienia przez Wykonawcę z 
LWKZ i Zamawiającym na etapie realizacji zadania. Wizualizacja i specyfikacja tablic znajduje się 
w załączniku pn. „tablice.pdf”. 

 Zakup, dostawa i montaż 30 sztuk składanych ławek parkowych- w dokumentacji zamieszczono 
zdjęcie poglądowe ławek.. Dokładna lokalizacja montażu ławek wymaga uzgodnienia przez 
Wykonawcę z LWKZ na etapie realizacji zadania.  

 Wykonanie badań architektonicznych, konserwatorskich i archeologicznych 

 Uzyskać odbiory częściowe i końcowe robót i prac przez LWKZ 

 Uzyskać pozwolenie na użytkowanie. 
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W ramach zadania niezbędne jest wykonanie wszelkich koniecznych badań, projektów i dokumentacji 

wynikających z wymagań decyzji – pozwoleń konserwatorskich w tym archeologicznego. Wykonawca jest 

zobowiązany, m.in. do wykonania badań archeologicznych, teledetekcyjnych fortyfikacji w związku z planowanymi 

pracami w obrębie ogrodów Świętej Jadwigi oraz badań archeologicznych architektonicznych, konserwatorskich i 

innych niezbędnych wraz z opracowaniem wymaganych dokumentacji w obrębie budynków.  

 
 

ETAP  nr 2 - Roboty związane z zabezpieczeniem konstrukcji po katastrofie budowlanej  skrzydła 

wschodniego (MKiDN) 

Podstawa: 

 Decyzja PINB w Krośnie Odrzańskim z 05.01.2022 r. (znak PINB.MN.515.01.2022) - nakaz 

zabezpieczenia terenu gruzowiska na dz. nr 161, 162/4, obręb Krosno Odrzańskie, objęty katastrofą 

budowlaną poprzez zabezpieczenie otworu okiennego, uporządkowanie terenu, oznakowanie terenu 

ostrzeżeniami o zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi. 

 Zalecenia pokontrolne Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 

11.01.2022 r. (znak ZN.5142.1.2022[KOd]). 

 

I. RYS HISTORYCZNY  

Zamek powstał w I poł. XIII w. o czym świadczą zachowane w strukturze relikty. W końcu XIII lub na pocz. XIV 

w. dokonano rozbudowy – wzdłuż północnej krawędzi dziedzińca wzniesiono skrzydło reprezentacyjne z 

dwunawową, dziewięcioprzęsłową salą w kondygnacji przyziemia. Równolegle po południowej stronie przy 

kurtynie miejskiej wzniesiono stołp. Skrzydło południowe oraz wzmocnienia bramy wykonano prawdopodobnie 

w końcu XV lub na początku XVI w. Około 1580 r. rozpoczęto nowożytną przebudowę skrzydła południowego 

wprowadzono arkadową loggię, wzmocniono zespół bramny, wykonano zwieńczenie stołpu wysokim hełmem. 

W końcu XVI rozpoczęto rozbudowę skrzydła północnego poprzez dobudowę wschodniego, gdzie 

zlokalizowano część reprezentacyjną. Po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej rozpoczęto budowę skrzydła 

zachodniego z kaplicą (1644-1650). W następnych latach odbudowano skrzydło gotyckie powiększając je o 

ryzalit północny, wykonano naprawy skrzydła wschodniego. Około połowy XVIII w. rozebrano stołp i wydłużono 

ku wschodowi skrzydło południowe dodając przy loggii klatkę schodową. W XIX w. zamek przebudowano na 

koszary. Następnie w części wnętrz przed 1939 r. ulokowano bank i Muzeum Regionalne. W 1945 r. zamek 

poważnie uszkodzono. Zabezpieczenie ruin wykonano w latach 50. dwudziestego wieku. W kolejnej dekadzie 

uporządkowano dziedziniec, a w latach 70.  zaadaptowano budynek bramny na cele muzealne. W 1996 roku 

dokonano rewaloryzacji polegającej na remoncie wnętrz budynku bramnego i zabezpieczeniu skrzydła 

południowego. W latach 2005-2007 przeprowadzono adaptację na cele wystawiennicze odbudowanej i 

użytkowanej części oraz odbudowano kaplicę w skrzydle zachodnim. Pozostała część zamku nadal jest stanie 

ruiny. 

 
Na początku stycznia 2022 r. doszło do zawalenia się części ściany wschodniej skrzydła wschodniego. 
 

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania jest w szczególności : 
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 uporządkowanie terenu po katastrofie budowlanej fragmentu ściany wschodniej skrzydła wschodniego 

zamku o szerokości 18 m, wysokości 10 m i grubości ok. 1 m. 

 wykonanie zabezpieczeń skrzydła wschodniego na podstawie uzgodnionych rozwiązań w drodze decyzji 

pozwoleń konserwatorskich i budowlanych, 

 zabezpieczenie zachowanego otworu okiennego w uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w celu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich na teren katastrofy, 

 oznakowanie terenu ostrzeżeniami o zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi, 

 wykonanie zabezpieczenia północno-wschodniego naroża zamku poprzez powiązanie ściany wschodniej 

skrzydła wschodniego i narożnika ze ścianą północną do zachowanych fragmentów zewnętrznej ściany 

północnej zgodnie z zatwierdzonym projektem odbudowy zamku. 

 Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić podczas projektowania i wykonywania prac związanych z 

zabezpieczeniem konstrukcji skrzydła wschodniego możliwość bezkolizyjnej realizacji wielobranżowych 

robót związanych z odbudową skrzydła, zgodnie z projektem wykonawczym autorstwa  

dr Macieja Małachowicza. 

III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

z 11.01.2022 r. decyzją PINB z 05.01.2022 r. należy w szczególności: 

 Przed przystąpieniem do prac rozpoznać stan techniczny zamku w zakresie skrzydła 

wschodniego w celu ustalenia przyczyn zawalenia części ściany wschodniej, 

 Opracować aktualną ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji budynku (skrzydło zachodnie) i 

terenu. 

 Zaprojektować rozwiązania niezbędne do ustabilizowania konstrukcji zabytku i jego 

zabezpieczenia przed dalszą degradacją. 

 Wykonać ewentualne badania architektoniczne, konserwatorskie i archeologiczne po uprzednim 

uzyskaniu pozwolenia LWKZ. 

 Uporządkować, posortować, złożyć i zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi materiał z 

zawalonego fragmentu zewnętrznej ściany wschodniej skrzydła wschodniego po uprzednim 

uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac w zabytku. 

 Wykonać prace zabezpieczające skrzydło wschodnie zamku oraz stabilizację jego konstrukcji na 

podstawie uzgodnionych z LWKZ rozwiązań w drodze decyzji pozwolenia konserwatorskiego i na 

budowę 

 Uzyskać odbiory częściowe i końcowe robót i prac przez LWKZ 

 Uzyskać pozwolenie na użytkowanie. 

 

ETAP nr  3 - Odbudowa wschodniej części skrzydła południowego (RPO) 

Pozwolenie na budowę decyzja nr 162/2017 z 02.05.2017 r. (znak BS.6740.121.2017) dla projektu, pt. 

„Odbudowa Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem renesansowych 

ogrodów zamkowych przy ul. Szkolnej 1, gm. Krosno Odrzańskie, dz. nr 161 i 162/4 obręb 002 Krosno 

Odrzańskie” zmienionego decyzją nr 119/2020 z 13.03.2020 r. (znak BS.6740.81.2020) w zakresie instalacji 

pomp ciepła w budynku Zamku Piastowskiego (pozostałe warunki bez zmian) w ramach zadania, pn.: 

„Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap I” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 
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I. RYS HISTORYCZNY  

Zamek powstał w I poł. XIII w. o czym świadczą zachowane w strukturze relikty. W końcu XIII lub na pocz. XIV 

w. dokonano rozbudowy – wzdłuż północnej krawędzi dziedzińca wzniesiono skrzydło reprezentacyjne z 

dwunawową, dziewięcioprzęsłową salą w kondygnacji przyziemia. Równolegle po południowej stronie przy 

kurtynie miejskiej wzniesiono stołp. Skrzydło południowe oraz wzmocnienia bramy wykonano prawdopodobnie 

w końcu XV lub na początku XVI w. Około 1580 r. rozpoczęto nowożytną przebudowę skrzydła południowego 

wprowadzono arkadową loggię, wzmocniono zespół bramny, wykonano zwieńczenie stołpu wysokim hełmem. 

W końcu XVI rozpoczęto rozbudowę skrzydła północnego poprzez dobudowę wschodniego, gdzie 

zlokalizowano część reprezentacyjną. Po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej rozpoczęto budowę skrzydła 

zachodniego z kaplicą (1644-1650). W następnych latach odbudowano skrzydło gotyckie powiększając je o 

ryzalit północny, wykonano naprawy skrzydła wschodniego. Około połowy XVIII w. rozebrano stołp i wydłużono 

ku wschodowi skrzydło południowe dodając przy loggii klatkę schodową. W XIX w. zamek przebudowano na 

koszary. Następnie w części wnętrz przed 1939 r. ulokowano bank i Muzeum Regionalne. W 1945 r. zamek 

poważnie uszkodzono. Zabezpieczenie ruin wykonano w latach 50. dwudziestego wieku. W kolejnej dekadzie 

uporządkowano dziedziniec, a w latach 70.  zaadaptowano budynek bramny na cele muzealne. W 1996 roku 

dokonano rewaloryzacji polegającej na remoncie wnętrz budynku bramnego i zabezpieczeniu skrzydła 

południowego. W latach 2005-2007 przeprowadzono adaptację na cele wystawiennicze odbudowanej i 

użytkowanej części oraz odbudowano kaplicę w skrzydle zachodnim. Pozostała część zamku nadal jest stanie 

ruiny. 

 

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa, przebudowa, remont i adaptacja na cele wystawiennicze zrujnowanych 

partii, wielofazowych budowli zamkowych, pochodzących z okresu od pocz. XIV/końca XV w. do XVIII i XIX w. - 

skrzydła południowego zamku. 

 

III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 

Należy wykonać następujące roboty i prace obejmujące w szczególności : 

 Opracować aktualną ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji budynku i terenu 

 Prace przygotowawcze obejmujące oczyszczenie i odgruzowanie piwnic, sklepień i murów 

Zamku oraz niezbędne prace rozbiórkowe i porządkowe 

 wykonać niezbędne badania architektoniczne, konserwatorskie i archeologiczne w obrębie 

budynku 

 Naprawa i izolacja pionowa (bitumiczna) i pozioma (iniekcyjna) istniejących fundamentów 

 Naprawa i odbudowa sklepień piwnic z cegły ceramicznej pełnej na krążynach 

 Roboty murowe i naprawcze istniejących ścian parteru i piętra, naprawę pęknięć, wzniesienie 

nowych ścian klatki schodowej, murowanie kominów  

 Odbudowa stropów, belek, słupów: konstrukcje stalowe i żelbetowe –  montaż słupów  stalowych, 

wykonanie ram żelbetowych na poddaszu oraz podciągów żelbetowych na parterze i piętrze, 

montaż nad parterem i piętrem stropu gęstożebrowego typu Technobeton, betonowanie wieńców 

 Wykonanie klatki schodowej żelbetowej 

 Roboty ciesielskie i dekarskie – wzniesienie konstrukcji drewnianej dachu  nad skrzydłem 

południowym i nad latryną koszarową 
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 Wykonanie porycia dachów dachówką ceramiczną karpiówką, z pokryciem naroży i kalenic oraz 

uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z 

blachy ocynk. powlekanej 

 Konserwacja detali architektonicznych 

 Dostawa i montaż okien drewnianych, aluminiowych, naświetli, parapetów, stolarki wewnętrznej i 

ślusarki (drzwi wewnętrzne, balustrady) 

 Wykonanie elewacji (w tym: oczyszczanie, uzupełnianie, wymiana cegieł, wymiana spoin, 

przemurowanie nadproży łukowych, tynki tradycyjne  wapienne  barwione, opaski i bonie jako 

profile ciągnione, kolorystyka, montaż ozdobnych krat zewnętrznych, odsłonięcie i konserwacja 

elewacji dawnej latryny koszar pruskich z cegły wiśniówki), rusztowanie do wysokości 15m 

 Wykonanie ścian i okładziny ścian wewnętrznych i działowych - na poddaszu ściany działowe z 

płyt gipsowo-kartonowych w klasie EI60, tynki wewnętrzne – tradycyjne wapienne kat. III 

 Wykonanie sufitów – tynki cem.-wapienne na stropach żelbetowych, okładziny gipsowo-

kartonowe na stropie drewnianym poddasza 

 Wykonanie posadzek – posadzki  z płytek ceramicznych na parterze i poddaszu , podłogi z 

desek dębowych na poddaszu , na strychu nieużytkowym  podłoga z desek sosnowych 

 Roboty wykończeniowe – malowanie itp. 

 Roboty termoizolacyjne – izolacja wełną mineralna stropu nad poddaszem w części hotelowej 

 Wyposażenie sanitariatów w pokojach hotelowych oraz latrynie – dostawa i montaż luster, koszy 

na odpady, pojemników na mydło i ręczniki papierowe, uchwytów na papier toaletowy i na 

szczotki do WC 

 Wykonanie instalacji kanalizacyjnych i wodnych (w tym instalacja wody użytkowej, instalacja 

wody p.poż) wraz z montażem armatury 

 Wykonanie klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacją urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (w tym przewody, grzejniki) oraz c.w.u. i 

cyrkulacyjnej, wykonanie połączenia z kotłownią w budynku istniejącym 

 montaż dwóch  pomp ciepła powietrze-woda współpracujących z istniejącym kotłem na gaz 

ziemny  

 Wykonanie instalacji przeciwpożarowych w tym SSP 

 Wykonanie WLZ, instalacji elektrycznych i odgromowej w Zamku  

 Wykonanie instalacji teletechnicznych w tym monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego 

 Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przyłączy dla skrzydła południowego 

 Uzyskanie odbiorów częściowych i końcowych robót i prac przez LWKZ 

 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

W skrzydle południowym w jego części wschodniej należy odtworzyć spadziste dachy kryte dachówką ceramiczną 

oraz konstrukcję ścian wewnętrznych fragment klatki schodowej która połączy wszystkie kondygnacje. Od strony 

wschodniej należy odsłonić i zakonserwować zatynkowane lico ceglane dobudówki z cegły fortecznej wiśniówki, 

odtworzyć dach. Pozostałe ściany należy otynkować z zachowaniem narożnego boniowania wraz z opaskami 

okiennymi, gzymsami. Na parterze i piętrze znajda się pomieszczenia ekspozycyjne. W kondygnacji poddasza 

znajdą się pokoje z łazienkami. Należy wstawić stylowe stolarki okienne i drzwiowe, wykonać nową klatkę 

schodową, wszystkie przewidziane w dokumentacji instalacje wewnętrzne i przyłącza, wykończenie i wystrój 

wnętrz. 

W ramach zadania niezbędne jest wykonanie wszelkich koniecznych badań, projektów i dokumentacji 

wynikających z wymagań decyzji – pozwoleń konserwatorskich w tym archeologicznego. Wykonawca jest 



  
 
 

102 

 

zobowiązany, m.in. do wykonania badań archeologicznych, architektonicznych, konserwatorskich i innych 

niezbędnych wraz z opracowaniem wymaganych dokumentacji w obrębie budynków.  

 

ETAP nr  4 - Rozbiórka dwóch budynków sąsiadujących z zamkiem od północy (źródła własne) 

Pozwolenie na rozbiórkę decyzja nr 12/2021 z 15.11.2021 (znak BS.6741.9.2021) dla projektu, pt. „Rozbiórka 

budynku garażowego oraz budynku handlowo-magazynowego, położonych w strefie konserwatorskiej oraz 

bezpośrednio przy granicy działki w miejscowości Krosno odrzańskie ul. Szkolna. Inwestycja obejmuje działkę 

ewid. nr 459/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080206_4.” 

 
 

I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zadania jest rozbiórka budynku garażowego zlokalizowanego przy północnej granicy działki oraz 

budynku handlowo-magazynowego zlokalizowanego przy południowej granicy działki stykającego się częściowo z 

północną ścianą skrzydła północnego zamku zgodnie z projektem rozbiórki na podstawie decyzji pozwolenia na 

rozbiórkę i konserwatorskiego. 

 

II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 

Należy wykonać następujące roboty i prace obejmujące w szczególności : 

 demontaż przyłączy, 

 prace przygotowawcze związane z zabezpieczaniem placu budowy, 

 roboty rozbiórkowe obejmujące m.in.: 

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 demontaż instalacji wod.-kan., co, elektrycznej 

 rozbiórkę poszycia dachu i więźby dachowej 

 rozbiórkę sufitu podwieszanego 

 rozbiórkę ścian działowych i nośnych 

 rozbiórkę fundamentów 

 uporządkowanie terenu. 

 roboty rozbiórkowe elementów budynku prowadzić w sposób nieniszczący umożliwiający ich odzyskanie i 

przekazanie Zamawiającemu (m.in. grzejniki, stolarki okienne i drzwiowe, ogrodzenie betonowe działki i in.). 

Szczegółowy zakres elementów do ponownego wykorzystania należy uzgodnić w Zamawiającym. 

 utylizację wszystkich pozostałych odpadów. 

Szczególną uwagę należy zachować przy rozbiórce budynku handlowo-magazynowego na odcinku, który przylega 

do Zamku Piastowskiego. Zabronione jest naruszanie substancji zabytkowej zamku podczas rozbiórki.  

W ramach zadania z uwagi na konieczność ochrony warstw kulturowych przy rozbiórce fundamentów 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań 

archeologicznych, zapewnienia badań archeologicznych w trakcie prac oraz wykonania niezbędnej 

dokumentacji archeologicznej i konserwatorskiej, a w razie konieczności wszelkich dodatkowych badań 

wynikających z warunków decyzji – pozwoleń konserwatorskich w związku z rozbiórką ww. budynków. 
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ZADANIE 2 

 
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac budowanych przy Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w 

Krośnie Odrzańskim w ramach realizacji projektu pn.: „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w 

Krośnie Odrzańskim - Etap I”. 

 
1) RYS HISTORYCZNY: 
 

Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej, który powstał na zrębie świątyni ufundowanej jeszcze przez księżnę 

Jadwigę Śląską. Kościół bardzo wcześnie stanowił budowlę monumentalną. Przeprowadzone badania 

architektoniczne w obrębie wieży kościelnej pozwalają określić, iż najwcześniejsze zachowane fragmenty 

kościoła pochodzą z pierwszej połowy XIII w. Pierwotnie była to późnogotycka budowla ceglana, 

przebudowana na początku XVIII wieku w stylu barokowym. Pierwsze fundacje ołtarzy w kościele nastąpiły 

w latach 1384, 1405 i 1442. Poważny pożar spopielił kościół w 1482 r. Przez cały XV w. rada miejska 

starała się wyposażyć kościół w niezbędne dla celów liturgicznych rekwizyty. W latach 90-tych XVI w. 

pomyślnie zakończono prace przy organach, zawieszono w wieży kościelnej dzwon, odnowiono jej kopułę. 

W 1597 roku niestety od uderzenia pioruna spaliła się wieża, organy uległy poważnej dewastacji, a w 

miejsce 38 - cetnarowego dzwonu powieszono 2,5-cetnarowy. W roku 1619 wysiłkiem miasta dokonano 

remontu świątyni, lecz w 1631 r. kolejny pożar przekreślił trud budowniczych. Cztery lata później, kościół był 

już częściowo odbudowany. Po II wojnie światowej usunięto balkony i barokowe ołtarze, przez co wrócił on 

częściowo do formy sprzed przebudowy. W kościele na uwagę zasługują m.in. barokowe epitafia oraz 

częściowo zachowane dziewiętnastowieczne organy. W ostatnich latach w ramach prac konserwatorsko - 

zabezpieczających i udziale finansów gminnych, dokonano wymiany pokrycia dachowego z ceramiki na 

blachę miedzianą i wykonano nową elewację obiektu.  

 
2) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy odrębne etapy: 

1. Remont nawierzchni przy kościele; 

2. Naprawa uszkodzonych murów kościoła i wykonania nowych tynków 

3. Adaptacji dzwonnicy kościelnej na wieżę widokową. 

 

Zakres robót budowlanych i konserwatorskich zawartych w postępowaniu obejmuje wykonanie wszelkich 

niezbędnych robót wielobranżowych, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla obiektu.  

Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.  

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych 

w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez zamawiającego, jak również zobowiązany jest 

do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem wykonawcy 

wpływ na cenę elementów i robót, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą  techniczną, 

funkcjonowania terenu i obiektów dla pełnego zrealizowania zadania i uzyskania pozwolenie na 

użytkowanie.  

 
3) SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OBEJMUJE: 
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a) Remont nawierzchni przy kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi w Krośnie Odrzańskim 
 

Zadanie obejmuje remont istniejących nawierzchni kamiennych oraz utwardzenie terenu przylegającego do 

budynku kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, znajdującym się na Placu 

św. Jadwigi w dolnej części miasta, pomiędzy ulicami Pocztową oraz Zamkową. Jednocześnie z remontem 

nawierzchni projektuje się poprawę skuteczności odwodnienia budynku kościoła poprzez ujęcie wód z 

rynien spustowych do korytek ściekowych, z bruku kamiennego i doprowadzenie ich do zbierającego ścieku 

liniowego z prefabrykatu betonowego z żeliwną kratką spustową przykręcaną do prefabrykatu. Ściek liniowy 

prefabrykowany dołączony będzie do skrzynki połączeniowej skąd poprzez przykanaliki z rur PVC dalej do 

istniejącej kanalizacji. 

Prace ze względu na okresowe obciążenie ruchem samochodowym nawierzchni należy wykonać na 

podbudowie z kruszywa łamanego. Należy wykonać koryto ziemne dla wykonania podbudów nośnych pod 

nawierzchnie dróg i ścieków. Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pod 

wszystkimi utwardzonymi nawierzchniami. Przewiduje się zachowanie czerwonego odcienia koloru drogi 

procesyjnej ułożonej obecnie z bruku kamiennego i w ramach remontu projektuje się nawierzchnię z kostki 

kamiennej łupanej w kolorystyce czerwonej (ciemna czerwień lub zbliżona) z opaską również z łupanej 

kostki kamiennej szarej. Bruk ułożyć na podsypce z miału kamiennego. Dla zachowania zgodności z 

materiałem nawierzchni projektuje się granitowe oporniki oraz krawężniki kamienne ustawione na ławie 

betonowej z oporem oraz oporniki granitowe zatopione, ustawione na ławie betonowej z oporem oraz 

podsypce cementowo-piaskowej. Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania wykonania projektu 

nasadzeń na działce kościoła. W ramach zadania po przeprowadzeniu prac odtworzy zniszczoną 

nawierzchnię trawiastą przy drodze procesyjnej oraz wykona nową wzdłuż ścian obwodowych kościoła. 

 
 Parametry drogi procesyjnej oraz utwardzenia terenu: 

 Obciążenie dopuszczalne nawierzchni i drogi procesyjnej: KR-1, 8 ton/oś; 

 Powierzchnia remontu drogi procesyjnej z kostki czerwono-szarej: 506m2; 

 Szerokość drogi procesyjnej: 3,0 m; 

 Powierzchnie pozostałe utwardzenia terenu i dróg przy kościele: 1.280 m2; 

 Ilość kratek ściekowych: 3 szt. 

 Długość proj. rur połączeniowych 160/200mm, kanalizacja: 2* 3,5m = 7,0m 

 Ilość skrzynek połączeniowych: 2 szt. 

 Długość ścieku liniowego 20x20cm: 23,6 + 11,0m 

 
b) Naprawa uszkodzonych murów i wykonania nowych tynków budynku Kościoła; 

 
W ramach naprawy uszkodzonych murów kościoła i wykonania nowych tynków budynku kościoła 

przewiduje się w wykonanie prac związanych z przywróceniem historycznego wyglądu kościoła. Projekt 

przewiduje naprawę murów zewnętrznych poprzez ich oczyszczenie, impregnacje, usunięcie korozji 

biologicznej uzupełnienie i naprawę  z cegły ceramicznej o formacie dobranym do formatu cegły istniejącej 

w naprawianym fragmencie muru oraz wyrównanie podłoża zaprawą. Po wykonaniu robót naprawczych 

murów kościoła należy wykonać ich wzmocnienia siatkami. Po wzmocnieniu murów Wykonawca przystąpi 

do ich tynkowania. Po wykonaniu tynkowania wymienić rury spustowe na nowe z blachy cynkowo – 

tytanowej oraz wymienić kosze zbiornikowe na nowe z blach miedzianej. Po wykonaniu prac związanych z 

tynkowaniem ścian zewnętrznych i wymiany systemu odwodnienia dachu kościoła usunąć powstałe 

wykwity, zagruntować ściany i przystąpić do malowania. Oprócz naprawy ścian zewnętrznych Wykonawca 
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w ramach przedmiotu zamówienia wykona roboty naprawcze ścian i filarów wewnątrz kościoła oraz w 

kruchtach. Przed rozpoczęciem prac należy  usunąć  bitumiczne uszczelnienia oraz tynk wapienno-

cementowy ze ścian i filarów  w strefie przyziemia. Ustalenie wysokości do jakiej mają być usunięte wtórne 

wyprawy opisanych filarów i półfilarów będzie indywidualne dla każdego z nich, a zakres musi być ustalony 

z udziałem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Tynk należy pokryć warstwą malarską w technice 

krzemianowej z dostosowaniem koloru do zastanego wykończenia tynków. Kolor należy dobrać na 

podstawie prób przeprowadzonych w ramach nadzoru konserwatorskiego i zatwierdzonych przez 

przedstawiciela LWKZ.  Na filarach położyć tynk kumulujący wysolenia z tynku renowacyjnego w partiach 

odsłoniętego ceglanego muru oraz w miejscach, gdzie nie zachowane zostało lico historycznego 

opracowania tynkarskiego. W obrębie historycznych płyt epitafijnych znajdujących się w kruchcie głównej, 

należy przeprowadzić prace konserwatorskie zgodne z pozyskanym przez Wykonawcę pozwoleniem na 

prowadzenie prac konserwatorskich. 

 
c) Adaptacja dzwonnicy na wieżę widokową 

 
W ramach adaptacji dzwonnicy na wieżę widokową przewiduje się częściową wymianę i remont 

drewnianych schodów wieży dzwonnicy kościelnej, rekonstrukcję krętych chodów ceglanych, rewitalizację 

lica wewnętrznych ścian ceglanych wieży z miejscowym uzupełnieniem zdegradowanej materiałowo 

powierzchni, nie naruszającym pierwotnego stanu substancji zabytkowej. Rekonstrukcję uzupełniającą 

podłóg drewnianych na poszczególnych poziomach wieży oraz remont i konserwację elementów 

drewnianych i metalowych wieży.  

W ramach prac przewiduje się wykonanie:    

 Rekonstrukcji podestów, balustrad i podłóg drewnianych; 

 Wykonanie podestu ochronnego tarasu widokowego;  

 Uszczelnienie pokrycia hełmu wieży; 

 Wykonanie prac konserwacyjno — izolacyjnych elementów wieży (renowacja konstrukcji wsparcia 

hełmu) 

 wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego Istniejących elementów drewnianych 

 wykonanie renowacji cokołu elewacyjnego 

 wykonanie nowego oświetlenia ogólnego 

 wykonanie oświetlenia awaryjnego 

 wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej 

 wykonanie instalacji piorunochronnej 

 modernizację rozdzielni głównej w kościele TE 

 wykonanie zabezpieczenia przed korozją. 

 
4) STAN FORMALNO - PRAWNY 

Pierwsza Decyzja Nr 381/2016 została wydana na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi w 

Krośnie Odrzańskim i przeniesiona cesją na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie. Decyzja dotyczyła  

prowadzenia robót przy kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej uzyskano w 2016 r. w zakresie: 

 remontu drogi procesyjnej okólnej budynku kościoła, 

 odwodnienia budynku polegającego na ujęciu z rynien wód opadowych i wprowadzenie ich do 

systemu kanalizacji miejskiej. 

Następnie wskutek propozycji inwestycyjnej Gminy Krosno Odrzańskie, której celem było połączenie w 

jedno zadanie prac remontowych budynków: Zamku Piastowskiego oraz Kościoła (pn. Piastowskie 
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Dziedzictwo Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim) zmieniono zakres prac na obiekcie poprzez 

dodanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych polegających na ułożeniu głębokiego drenażu wzdłuż ścian 

budynku i zabezpieczeniu ścian poprzez ułożenie bentomaty z folią kubełkową, z odprowadzeniem wód 

drenażowych do systemu skrzynek rozsączających, skuciu zawilgoconych tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych oraz położenie nowych, zabezpieczenie filarów wewnątrz budynku poprzez wykonanie 

izolacji poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej, modernizacji i restauracji wieży kościoła w celu udostępnienia 

turystom. 

Dla poszerzonego zakresu otrzymano zmienione pozwolenie (Decyzja Nr 163/2017, znak: 

BS.6740.164.2017 z dn. 04-05-2017) oraz przeniesiono wykonalności na Inwestora, jakim jest Gmina 

Krosno Odrzańskie. 

W 2019 r. Gmina Krosno Odrzańskie przystąpiła do realizacji tego zakresu robót, Lubuski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków wycofał swoją zgodę na ułożenie drenażu wzdłuż ścian budynków, narzucił 

obowiązek wykonania wzdłuż ścian budynku pasa zieleni (trawnik) oraz nakazał bardzo kosztowne badania 

wykopaliskowe gruntu wydobytego z wykopów kanalizacji. Zalecił również odstąpić od koncepcji wykonania 

iniekcji i izolacji fundamentów. Wobec powyższego Gmina przystąpiła do opracowania dokumentacji 

zamiennej na zmienione zakresy i wystąpiła na jej podstawie o zmianę pozwolenia na budowę i w styczniu 

2020 roku otrzymuje Decyzję nr 44/2020, znak: BS.6740.582.2019 z dn. 30-01-2020 r. Prace na obiekcie 

zostały wstrzymane, a dotychczasowy kierownik budowy zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. 

W trakcie wcześniej przeprowadzonych prac na murach budynku kościoła stwierdzono liczne uszkodzenia 

ścian, dlatego też Gmina Krosno Odrzańskie zleciła panu K. Borzdyńskiemu opracowanie „Ekspertyzy 

dotyczącej stanu ścian po skuciu tynku w trakcie remontu budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Krośnie Odrzańskim i zaleceń dotyczących naprawy uszkodzonych murów i wykonania nowych 

tynków”. W grudniu 2020 r. przeprowadzono badania georadarem w Kościele, z których wynika, że woda 

gruntowa znajduje się na ok. 4,5 m pod budynkiem. Gmina Krosno Odrzańskie złożyła do Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, plan działań przy zabytku, który miał stanowić podstawę 

opracowania nowej dokumentacji na zakres możliwy do wykonania w budynku. Gmina Krosno Odrzańskie 

otrzymała pozytywną opinię obranego kierunku działań i na podstawie zaakceptowanego planu działań przy 

zabytku, sporządzony został „Projekt dotyczący naprawy uszkodzonych murów i wykonania nowych tynków 

budynku Kościoła Parafialnego pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim — etap II”, autorstwa Pana 

K. Borzdyńskiego. 

Gmina Krosno Odrzańskie otrzymuje pozytywną decyzję LWKZ z dn. 16-07-2021 r.) na realizację robót 

budowlanych w zakresie: 

I. wymiany istniejących okien dachowych na uchylne, udrożnienia kanałów wentylacyjnych, 

II. wymiany siatek zabezpieczających kominy na umożliwiające swobodny przepływ powietrza,   

wykonania dylatacji posadzki od murów i filarów, 

III. rozpoznania stanu krypty, 

IV. ewentualnego otwarcia krypty i przeprowadzenia prac porządkowych oraz naprawczych  

w celu udrożnienia otworów wentylacyjnych, usunięcia bitumicznego uszczelnienia oraz 

współczesnego, cementowego tynku ze ścian we wnętrzu kościoła oraz kolumn (wysokość 

zawilgocenia ok. 3 m od poziomu posadzki), rekonstrukcji tynków we wnętrzu i na kolumnach, 

V. tynki renowacyjne opracowanie tynkarskie, scalenia kolorystycznego poprzez malowanie  

w technice krzemianowej, z wykonaniem korekty w technice laserunkowej, 
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VI. 4 otworów wentylacyjnych we wtórnie zamurowanym otworze drzwiowym i okiennym, dla 

zapewnienia cyrkulacji w kościele z montażem nawietrzaków, przeprowadzenia niezbędnych 

napraw i wymiany systemu rynien i rur spustowych, z zastosowaniem materiału miedzianego lub 

odpowiednio dopasowanych elementów z blachy powlekanej.  

W tej sytuacji Gmina Krosno Odrzańskie, działając w limicie pozyskanych środków na remont zabytkowych 

obiektów dokonała kolejnych następujących zmian w dokumentacji w marcu 2021 r: 

a) w Tomie 1 usunięto elementy związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej dołączonej do 

każdej rynny  w Tom 1 — wprowadzono opaskę zieleni wzdłuż bocznych ścian kościoła;  

b) w Tomie 1 — dodano ścieki powierzchniowe kamienne oraz wykonane z historycznego bruku z 

drogi procesyjnej - zbierające wody opadowe z rynien i odprowadzające je powierzchniowo do 

prefabrykowanego ścieku liniowego, z którego poprzez przykanalik 3.5m długości wody są 

wprowadzane do kanalizacji miejskiej;  

c) zrezygnowano zgodnie ze wskazaniami LWKZ z realizacji robót objętych dotychczasowym Tom 2 

polegających na wykonaniu zabezpieczeń przeciwwilgociowych w obejmujących wykonanie 

drenażu oraz izolacji pionowej bentomatą z folią kubełkową i poziomej wykonywanej w drodze 

iniekcji ciśnieniowej wprowadzając w to miejsce roboty zamiennie Tom 2 opracowany w lutym 

2021 r. projekt naprawy uszkodzonych murów i wykonania nowych tynków.  

 

1) Powierzchnie i ilości elementów zawarte w  dokumentacji projektowej są planowane i mogą ulec zwiększeniu 

i/lub zmniejszeniu w szczególności ze względu na przyjęte rozwiązania projektowe i technologie prowadzonych 

robót. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy założonym, a faktycznym stanem konstrukcji lub  

stanu  obiektu,  rozwiązania  zamienne  zostaną  podane  na  bieżąco  w  ramach  nadzoru autorskiego i 

nadzoru konserwatorskiego. Zasady zmiany umowy określa SWZ oraz Ustawa Prawo zamówień publicznych.  

2) Użyte  w  dokumentacji  projektowej, STWiOR  nazwy producenta/nazwy  systemu, nie  mają  na  celu  ich 

preferowania,  lecz  wskazanie  na  oczekiwane  cechy/parametry  techniczno  -  jakościowe  wyrobów, 

urządzeń itp., które  są  istotne  z  punktu  widzenia  działania  lub  użytkowania  obiektu  jako  całości, zgodnie 

z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji 

jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od 

produktów referencyjnych pod względem funkcjonalnym,  technicznym, jakościowym, estetycznym  -  muszą  

spełniać  założenia  przyjęte w  ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy a także pozwolić na 

realizację zadania zgodnie z wydanymi decyzjami m.in. pozwoleniem na budowę.  

3) W  przypadku  zastosowania  rozwiązań  równoważnych,  Wykonawcy  muszą  złożyć  informacje w  zakresie  

których  elementów  oferują  rozwiązania.  W  przypadku  braku  takich  informacji  Zamawiający  przyjmuje,  

że  Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia określony w dokumentacji.  

4) W  zakresie  wskazanych  norm  w  dokumentacji  dopuszcza  się  zastosowanie  nowszych  norm  jeżeli 

wskazane przez Zamawiającego zostały wycofane i zastąpione nowszą normą. 

5) Wszystkie urządzenia i rozwiązania równoważne powinny zapewniać wzajemną kompatybilność, również z 

instalacjami i urządzeniami innych branż. 
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5. DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA DLA WYKONANIA ROBÓT.  
 

 Cena za roboty budowlane ma być sporządzona przez Wykonawcę, w oparciu o przekazaną 

dokumentację przetargową, dokumentację projektową i jej elementy, SWZ, opis przedmiotu zamówienia 

oraz wizję lokalną w terenie.  

 Wykonawca  powinien wziąć pod uwagę, że rodzaje oraz ilości robót podane w dokumentacji są 

minimalnymi w szczególności ze względu przyjęte rozwiązania projektowe i technologie prowadzonych 

robót. W trakcie wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów 

przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie koszty, które mogą być związane z 

wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy.  

 W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zgodnie z dokumentacją zabezpieczeń 

przeciwpożarowych w tym systemu sygnalizacji pożaru oraz jego skutecznego połączenia z system 

Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.  

 Zamawiający przewiduje w ramach inwestycji dodatkowe roboty w zakresie zabezpieczeń 

przeciwpożarowych terenu i kościoła, w szczególności pod względem zapewnienia zgodności z 

wymaganiami i przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenu, obiektu i jego elementów, 

oraz zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych. Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do 

wykonania projektów wykonawczych dla wszystkich urządzeń przeciwpożarowych dla budynku i terenu 

objętych projektem budowlanym wraz z ich uzgodnieniem przez rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, wypełniając tym samym Postanowienie nr 130/2016 Lubuskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2016r.   

 Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonania niezbędnych projektów 

wykonawczych, dokumentacji warsztatowej i montażowej, technologiczno-konserwatorskiej służących 

realizacji robót i prac oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień w tym decyzji wykonania 

na ich podstawie wszystkich opisanych w dokumentacji przetargowej robót budowlanych, prac 

konserwatorskich, wypełniając tym samym warunki wydanych decyzji - pozwoleń konserwatorskich. 

Niezależnie od powyższego Zamawiający przewiduje w ramach inwestycji zrealizowanie na 

podstawie odrębnej umowy zadania obejmującego zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu i 

kościoła oraz zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

 Wykonawca w kalkulacji oferty musi uwzględnić konieczność sporządzenia –dokumentacji wykonawczej, 

warsztatowej i montażowej, technologiczno-konserwatorskiej, dokumentacji transportowej i dokumentacji 

powykonawczej (w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza i dokumentacja techniczno-rozruchowa 

wszystkich wbudowanych urządzeń wraz ze szkoleniem z obsługi pracowników technicznych 

Zamawiającego) spełniająca wymogi zawarte w STWiOR oraz właściwego Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego i obejmująca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robót. Wykonawca 

dostarczy tę dokumentację (3 egz. w formie tradycyjnej i 1 szt. w formie elektronicznej – pendrive z 

plikami pdf.) Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do akceptacji i odbioru.  

 Jeśli do przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji konieczne będą do uzyskania stosowne opinie, 

wytyczne, postanowienia czy inne dokumenty niezbędne do wykorzystania powstałej dokumentacji 

zgodnie z celem jakiemu służy, to wykonawca ma obowiązek takie opinie, wytyczne, postanowienia czy 

inne niezbędne dokumenty pozyskać.  
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 Zamawiający powoła komisję projektowo-konserwatorską do oceny dokumentacji przedłożonej do 

akceptacji. Po przygotowaniu dokumentacji projektów wykonawczych, dokumentacji warsztatowej i 

montażowej, technologiczno-konserwatorskiej Wykonawca uzgodni ją z Zamawiającym i Inspektorem 

Nadzoru, a po uzyskaniu pozytywnej opinii, przedłoży dokumentację do Lubuskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

 Cokolwiek znajduje się w jednym z opracowań składających się na dokumentację opisującą przedmiot 

zamówienia jest obowiązujące w całej dokumentacji. Wszystkie opracowania wchodzące w skład 

dokumentacji należy rozpatrywać łącznie.   

 Zamawiający przewiduje, że prace budowlane będą mogły się dobywać od poniedziałku do soboty. W 

niedzielę kościół będzie udostępniony wiernym. Zamawiający przewiduje przerwę w pracach budowlanych 

na okres Wielkiego Tygodnia w okresie świątecznym  tj. od 14.04 2022 r. do 15.04.2022 r. Zamawiający 

dopuszcza prowadzenie prac w tym terminie tylko na zewnątrz obiektu do godziny 16.00. W dniach 16-

18.04.2022 r. nie przewiduje się prowadzenia robót budowlanych. Procedury bezpieczeństwa należy 

uwzględnić w BIOZ oraz przeszkolić wszystkich pracowników Wykonawcy wraz z przekazaniem 

nadzorowi inwestorskiemu oświadczeń pracowników Wykonawcy  o zapoznaniu się i akceptacji BIOZ. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu i zaplecza budowy celem zapewniania 

bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz jego 

sąsiadujących części, szczegółowe zapisy i wymagania dotyczące organizacji placu budowy zawarto w 

poszczególnych STWiOR. Inwestor nie odpowiada za mienie Wykonawcy i materiały pozostawione na 

terenie należącym do Inwestora. 

 Wykonawca dla pracowników oraz pracowników podwykonawców zapewni przenośne urządzenia 

sanitarne np. „toi-toie” przez cały okres realizacji zadania.  Wykonawca zapewni wymianę nieczystości 

„toi-toi” min. raz na dwa tygodnie. Wraz z urządzeniami sanitarnymi Wykonawca zapewni w sposób stały 

środki higieniczne (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło, płyn do mycia naczyń). 

 Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny teren i zaplecze budowy wraz z zasileniem  

w energię elektryczną i wodę, utylizacja odpadów, koszt ubezpieczenia oraz je zlikwiduje po zakończeniu 

prac. Inwestor w trakcie wizji terenowej przedstawi dostępne źródła wody oraz energii w obiekcie. 

Zamawiający przewiduje podłączenie podliczników przez Wykonawcę do istniejących przyłączy budynku 

kościoła. Dla urządzeń o zwiększonym poborze mocy (tzw. „siła”) należy przewidzieć zasilanie z własnego 

źródła (np. agregat). 

 Wykonawca zapewni zabezpieczenie, utwardzenie i porządkowanie dróg dojazdowych. 

 Warunki pogodowe. W Harmonogramie prac/programie zapewnienia jakości należy przewidzieć 

ograniczenia w prowadzeniu  niektórych robót wynikające z trudnych warunków pogodowych. 

 Szczegółowe warunki prowadzenia robót, organizacji placu budowy itp. zostały zawarte  

w załączonej dokumentacji technicznej oraz zostaną przedstawione w trakcie wizji terenowej. 

 Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być  zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 

zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

 Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, 

jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 
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 Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza wykonanie 

przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

 Wykonawca udostępni SWZ wraz z dokumentacja techniczną, osobom, którym powierzy wykonanie 

części przedmiotu umowy oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, a także zapewni 

udział osób, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych oraz niezbędne projekty zabezpieczeń dla realizacji robót przewidziane przepisami 

szczegółowymi. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt nie później niż w 

ciągu 30 dni od przekazania placu budowy. 

 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy 

łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych 

i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów i 

urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy 

należy dokonać w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego 

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w zapleczu budowy czystości, bieżącego utrzymania. 

Zaplecze dla pracowników (każde pomieszczenie przeznaczone do stałego pobytu ludzi – w domyśle nie 

dotyczy pomieszczeń higienicznych, sanitarnych i socjalnych) winno być wyposażone w system 

zapewniający utrzymanie właściwej dla komfortu  temperatury. 

 Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną. 

 Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w 

trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu 

inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący dotychczas w użytkowaniu osób trzecich, do 

przywrócenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury; 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych 

do wykonania robót objętych zamówieniem.  

2. Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny 

odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieć 

wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom 

projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Materiały powinny być akceptowane przez 

Zamawiającego/Nadzór Inwestorski przed ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty, certyfikaty 

dopuszczające do użytku w budownictwie lub aprobaty techniczne oraz zgodę państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego. Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych 

materiałów. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca.  

3. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych 

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki 

wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

z późniejszymi zmianami. 
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 Odpady z rozbiórki:  

 Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące 

z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub 

do odzysku), które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. 

Koszty transportu odpadów oraz opłaty za  ponosić będzie Wykonawca. Konieczność wykonania takich 

działań 

i poleceń uznaje się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do 

dokonania takiej czynności. 

 Gruz historyczny powstały z demontaży drogi procesyjnej, po odzyskaniu materiału do ponownego 

wbudowania  zostanie zdeponowany na terenie kościoła. Zdemontowana kostka posłuży do ponownego 

wbudowania (m.in. kanały ściekowe). 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach 

biurowych zaplecza oraz w maszynach 

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 

wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia.  

 Dojazd i wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać  

w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów (m.in. Gmina Krosno Odrzańskie, 

Parafia Rzymskokatolicka). 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się 

z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących 

mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich 

uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. Wykonawca powinien, 

z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z właścicielem, powiadomić właściciela 

terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od właściciela oświadczenie 

o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.  

 W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy również zapewnić 

w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji ich właścicielom oraz  służbom komunikacyjnym i 

ratowniczym.  

 Kontrola związana z wykonaniem instalacji wewnętrznych, powinna być przeprowadzana w czasie 

wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami norm 

i Warunków Technicznych. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
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należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy lub Warunków Technicznych i po 

wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach 

Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym 

sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie będą gwarantować zachowania 

warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do Robót. 

 Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty teren. Wykonawca 

powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac i przewidywanym 

terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków 

uzgodnień, wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów 

i urządzeń, na których prowadzone będą roboty budowlane. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

przedmiotu zamówienia. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do 

stanu pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia nieruchomości stanowiących 

własność innych podmiotów niż Zamawiający do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac na 

tych nieruchomościach. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w organizowanych przez Nadzór Inwestorski radach 

budowy, radach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach związanych z realizacją zadania. O ile nie 

zaistnieją inne ustalenia, wszelkie protokoły będą sporządzane i wysyłane drogą elektroniczną przez 

Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od daty spotkania. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych 

protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania raportów miesięcznych zgodnie 

z warunkami kontraktu wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robót i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich 

elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy 

m.in. dokładnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementów robót oraz wyznaczenia 

wysokości (głębokości) zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego 

koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 

przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu 

wymienionymi powyżej i w porozumieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. 
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 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

a) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

b) technologia i jakość wykonywania robót, 

c) bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad BHP, 

d) częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych 

materiałów i wykonywanych warstw konstrukcyjnych – pod względem zgodności z SST 

i obowiązującymi normami,   

e) sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami Projektu 

Budowlanego. 

 

 W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających oraz do 

inwentaryzacji geodezyjnej przez służby geodezyjne. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego budowy, 

przed przekazaniem do eksploatacji 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego, 

Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową. 

 Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 
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 aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany 

i uzupełnienia, 

 kompletność dokumentów. 

Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego lub w 

innym terminie uzgodnionym z Inżynierem, lecz w każdym razie przed przedstawieniem ostatniego 

rozliczenia, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego 

sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

Inspektor nadzoru, celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową. 

 

 W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, winny 

wchodzić następujące dokumenty: 

a) stosowne oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o 

przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz 

decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych  wraz z załączonym projektem 

budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych w stosunku 

do rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem 

czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy  i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że 

są to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowę. Przez kopie projektu 

budowlanego należy rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze 

zmianami. 

b) projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez kierownika 

budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta 

z dopiskiem projektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.” 

c) zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych robót budowlanych i sieciowych, sporządzony 

na bazie roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy i 

uprawnionego geodetę Wykonawcy,  

d) dzienniki budowy, 

e) powykonawcze mapy geodezyjne. Mapy winny być złożone w format A4 lub A3  

i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być ponumerowane i opisane,  

a teczka winna mieć spis zawartości.  

f) mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD – szt. 2 

skartowana, 

g) inne niezbędne do odbioru dokumenty bądź ich aktualizacje lub zmiany tj. ekspertyzy, opinie, 

sprawozdania, których wykonanie należy uwzględnić w kalkulacji oferty.  

 Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w czterech kompletach 

(oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia w 

wersji Excel z rozszerzeniem xls. Zeskanować należy egzemplarz zawierający oryginały dokumentów. 

Forma papierowa winna być umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych 

w szczegółowy spis zawartości, umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego 

dokumentu. Dokumenty należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 11". Spis treści winien być 
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podzielony na działy,  pogrupowane zgodnie z ww. listą dokumentów. Każdy dział winien posiadać spis 

treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z 

umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik 

budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego i Nadzór Inwestorski. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego i Nadzór Inwestorski na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 Po odbiorze końcowym, Wykonawca przygotuje pełną dokumentację pozwalającą na uzyskanie przez 

Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. 

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 
4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

 

 Realizacja zadania zgodnie z projektami, programem prac konserwatorskich, specyfikacjami 

technicznymi, pozwoleniami WUOZ, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, konserwatorskiej i sztuki budowlanej;  

 uczestnictwo w radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych, odbiorach częściowych i końcowych; 

 uczestnictwo przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w umowie, w spotkaniach koordynacyjnych które 

będą obywały się cotygodniowo w siedzibie Inwestora, w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, 

w celu zapewniania jakości oraz dotrzymania terminu realizacji zadania; 

 uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie stwierdzonych protokolarnie usterek 

dotyczących wykonanych robót z tytułu udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji i rękojmi; 

 W celu zapewniania jakości oraz dotrzymania terminu realizacji zadania, przedstawiciel Wykonawcy 

wskazany w umowie, zobowiązany jest do udziału w spotkaniach koordynacyjnych które będą obywały się 

cotygodniowo w siedzibie Inwestora, w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy. 
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5. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE: 
 

1. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i innych 

działań przy zabytku kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej  

w Krośnie Odrzańskim, który jest wpisany do rejestru zabytków pod nr L-524/A. 

2. Pozwolenie zostało wydane pod następującymi warunkami: 

a) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia 

wskazanych w pozwoleniu działań,  przed przystąpieniem do prac związanych z remontem wnętrza 

należy przeprowadzić badania konserwatorskie; zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 p. 3 ustawy o 

ochronie zabytków na prowadzenie badań konserwatorskich należy uzyskać pozwolenie 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, prowadzenia prac pod nadzorem dyplomowanego 

konserwatora dziel sztuki, przy czym imię, nazwisko, adres oraz dokumenty potwierdzające 

posiadane doświadczenie osoby sprawującej nadzór konserwatorski nad inwestycją należy wskazać 

przed przystąpieniem do realizacji prac,   obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo 

wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 

37c ustawy,   przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 

dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed 

dokonaniem zmiany osoby: 

 imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej robotami przy zabytku albo wykonującej nadzór 

inwestorski, 

b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c 

ustawy, oświadczenia osoby, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami 

budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego, o w związku z planowanymi pracami w 

obrębie posadzki kościoła należy zapewnić badania archeologiczne, których zakres i rodzaj w myśl 

art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ustala 

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane 

albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym 

znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Inwestor przed 

rozpoczęciem prac winien uzyskać pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

na prowadzenie badań archeologicznych w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 36 ust. 1 

pkt 5 ustawy jw. Pozwolenie należy uzyskać co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji. 

c) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności 

związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności, o 

niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych 

okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 

d) dokonania odbioru końcowego wykonanych prac przy udziale przedstawiciela Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. Nadzór konserwatorski jest zapewniony przez Zamawiającego w ramach nadzoru inwestorskiego. 

4. Kierownik robót konserwatorskich ze strony Wykonawcy wraz z inspektorem nadzoru robót 

konserwatorskich, każdorazowo przed wbudowaniem materiałów konserwatorskich/ aplikacją  chemii 

konserwatorskiej – dokona prób technicznych oraz wykona pole w celu doboru/ akceptacji metod, 

technologii i estetyki powadzenia prac konserwatorskich i wykończeniowych.  
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5. Pozostałe wymagania związane prowadzeniem prac zgodnie ze sztuką budowlaną 

i konserwatorską zostały zawarte w  Decyzjach Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

stanowiących załącznik do SWZ. 

 


