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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272.....2024

Zawarta w dniu ........... 2024 r. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ...............oo..l. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
cze$ci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

....................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................., z siedzibag: ........................,
NIP ..o, ,REGON ................. , w dalszej czgsci Umowy zwanym ,,Wykonawca”.

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z Zarzadzeniem nr 0050.32.2024 Burmistrza
Lobzenicy z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowien publicznych, ktérych
warto$¢ nie przekracza kwoty 130 000 zl netto, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zamoéwien pod nazwa:
sUtworzenie zlobka publicznego w Lobzenicy” (cz¢$¢ 1) oraz ,,Adaptacja czeSci budynku szkolnego
zlokalizowanego na dzialce nr 611 w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania
przedszkolnego” (czgs$¢ 2), zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania §wiadczenia ustug Nadzoru Inwestorskiego

W specjalnosci:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

nad realizacjg zamowien pod nazwg: ,,Utworzenie Zlobka publicznego w Lobzenicy” (czes$¢ 1) oraz ,,Adaptacja

czeSci budynku szkolnego zlokalizowanego na dzialce nr 611 w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu

dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego” (czes¢ 2), zgodnie z dokumentacjg projektowa,

zapisami zapytania ofertowego, zmianami do zapytania ofertowego, udzielonymi odpowiedziami na pytania do

zapytania ofertowego, warunkami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje pelnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbedng sprawozdawczo$cig, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziatem srodkéw pienieznych pochodzacych z Unii Europejskiej i ze
zrodet krajowych.

3. Ogolne obowiazki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, pelnienie funkcji Inspektorow Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegélnoSci ustawg z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) oraz zgodnie ze sztuka budowlana,
postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie robot, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektows, prawem budowlanym, umowa na realizacj¢ inwestycji z Wykonawca Robot
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejsza umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji, a takze przed innymi instytucjami,
jesli bedzie to niezb¢dne do formalnego zakonczenia inwestycji.
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4) Rozliczanie wykonanych robot (sprawdzanie iloSci robét, potwierdzanie obmiarow, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentow do ptatnosci czgsciowych i koncowych).

5) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
z wymaganiami Zamawiajacego.

7) Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

8) Wszystkie czynnos$ci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywaé w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
W terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czestotliwosci niezbednej do
wiasciwego wykonania robot budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spetni obowiazki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane
0sobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§2

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — 0d dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamowienia — do dnia odbioru koncowego robot budowlanych zadania wymienionego
w § 1 ust. 1, jednak nie dtuzej niz do dnia 15.12.2024 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i r¢kojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych robdt budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wydtuzenia terminu zakonczenia rob6t budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedtuzony do czasu ich zakonczenia i begdzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§3
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okres$lonego w § 1, w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokos$ci brutto ...eeeeeieeiensens zh (slownie: .......oovviiiiii ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto w wysoko$ci ..............coveeeenn. zt oraz podatek od
towarow i ustug — VAT w wysokoSCi ........ooevviiinnin zt. Powyzsza warto$¢ Przedmiotu Umowy zawiera:
1) Cze$¢ 1 2a KWOLE evvvnrnnenrnenennnes zt brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysoko$ci
..................... zt i kwota netto w wysokosci .....................zL
2) CzeSC 2 72 KWOLE vevuverernrnenenannns z1 brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..................... zt i kwota netto w wysokos$ci ..................... zk.

Ryczattowe wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 pokrywa wszelkie nalezno$ci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czesciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawa wystawienia faktury begdzie Protokét Odbioru Koncowego Robdt Budowlanych i Raport Koncowy
Inspektora Nadzoru.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie wypelnienie wszystkich obowigzkéw wraz z dostarczeniem wszelkich
wymaganych dokumentow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. W przypadku ztozenia faktury na
podstawie dokumentéw wskazanych w ust. 5, a w ocenie Zamawiajagcego nie zostat wypemiony ktorykolwiek
obowigzek nadzoru inwestorskiego wynikajacy z zapisow umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia
kar umownych, o ktorych mowa w § 10.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury.
Naleznos¢ za wykonanie ushugi bedzie wptacona na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedtozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez podmiot
zobowigzany do zaptaty.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia dor¢czenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakreslonym terminie bedzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadno$ci bezposredniej zaptaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaptaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie mogg by¢ przenoszone na rzecz oséb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie, o ktorym mowa w ust. 16.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§4

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania prac okre§lonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta,

obowigzujacymi przepisami i na ustalonych niniejszag umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajacym

zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowiazkoéw i1 czynnosci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych problemow jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robot, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajgcego.

2) Przeprowadzenie szczegdtowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacjg projektowa.

3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktore moga okaza¢ si¢ niezbgdne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

4) Pelienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym i obowigzkami
natozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

5) Petnienie nadzoru i kontroli nad wlasciwa i terminowg realizacjg inwestycji.

6) Zapewnienie petnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

7) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja zadania.

8) Odpowiadanie na korespondencj¢ Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pdzniej niz
W ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencji,

9) Przekazywanie pisemnej informacji o postepie robot na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

10) Reprezentowanie Zamawiajacego (W uzgodnieniu z Zamawiajacym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia.

11) Udzielanie Wykonawcy Robdt Budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyja$nien dotyczacych
przedmiotu zamowienia i zapisOw UMOWY.

12) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robdt zasiggajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego Iub innych
uprawnionych w tym wzgledzie os6b w wymiarze czasu wilasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji rob6t budowlanych.



13) Wydawanie Wykonawcy Robot Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajgcym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robot. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robot Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposob zmienia¢ postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomigdzy Wykonawcg Robdt Budowlanych a Zamawiajgcym,

14) Obecnos¢ minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robot budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni raportow z pobytu na
budowie wraz z dokumentacjg fotograficzng (min. 8 zdjg¢) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

15) Poinformowanie Zamawiajgcego na pismie z odpowiednim wyprzedzeniem o braku obecno$ci Inspektora
Nadzoru koordynujacego czynnosci nadzoru inwestorskiego wraz ze wskazaniem okresu nieobecnosci i osoby
zastepcze] do stalego kontaktu, odpowiedzialnej za wypetnianie wszelkich obowiazkéow wynikajacych
Z niniejszej umowy. W przypadku wykorzystania przez Wykonawce braku obecno$ci Nadzoru Inwestorskiego
i wykonania prac wymagajacych akceptacji nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialno$¢ za wszelkie
nieprawidlowosci spoczywac bedzie na Nadzorze Inwestorskim.

16) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

17) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy, weryfikowania i zatwierdzania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przygotowanego przez Wykonawce robot budowlanych i kontrolowanie Wykonawcy w zakresie
przestrzegania zasad w nim zawartych (jesli dotyczy).

18) Wstrzymanie robdt prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

19) Informowanie Zamawiajagcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich nieprawidtowo$ciach
i zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wplyw na wydhuzenie czasu
wykonania, pogorszenie jako$ci robot lub zwigkszenie kosztow oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych
i naprawczych, w ramach $cistej wspotpracy z Nadzorem Autorskim.

20) Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektows, nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w sposdb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
i w porozumieniu z Zamawiajagcym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pismie Zamawiajacego, Wykonawce Robot
Budowlanych i ewentualnie nadzér autorski.

21) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore mogg okaza¢ si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych.

22) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawce Robot Budowlanych, harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot i jego aktualizacji w terminie 7 dni, a po realizacji robét, kosztorysu powykonawczego,
kosztorysu roznicowego i przedmiaru powykonawczego.

23) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych konieczno$ci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

24) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy Robot Budowlanych wniosku materiatowego.

25) Zadanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp., ktore
muszg potwierdzac spelnienie parametrow okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;.

26) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow i ich zgodnosci
Z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.

27) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robot Budowlanych.

28) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

29) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow przez Wykonawce Rob6t Budowlanych.

30) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

31) Monitorowanie postgpu robot budowlanych, wiacznie ze sktadaniem okresowych raportow ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesigca, tzw. raporty miesieczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastepujace elementy:

a) informacje jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych robot budowalnych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

€) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotéw Koniecznosci,

d) informacje o wszelkich opo6znieniach i zwloce Wykonawcy Robot Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,



e) dokumentacje fotograficzng wykonanych rob6t w ilosci min. 10 zdje¢ z okresu podlegajacego
sprawozdaniu.

32) Sprawdzanie pod wzglgdem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczen 1 gwarancji, wlasno$ci urzadzen itp., za ktore, zgodnie z umowg na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot Budowlanych.

33) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportow, protokotow, deklaracji, certyfikatow i innych
dokumentow przygotowanych przez Wykonawce Robot Budowlanych, po zakonczeniu robot wraz z adnotacja
ich zaakceptowania.

34) Sprawdzenie pod wzglgdem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robot,
ztozonego przez Wykonawce Robot Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia zloZenia rozliczenia.

35) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacjg robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

36) Wspotpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajacego
rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub uzupeilniajacych, w szczegdlnosci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

37) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wiasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

38) Zatwierdzanie rysunkow zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

39) Opiniowanie rysunkow warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robot Budowlanych.

40) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego 1 zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
konieczno$ci wykonania przez Wykonawce Robot Budowlanych, robdt zamiennych lub dodatkowych.

41) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamoéwien publicznych - z podaniem skutkow co do kosztow
i terminéw wykonania umowy.

42) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych spisanego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robét, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajgcego,
zawierajacego opis powstatych problemow technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezbgednych do wykonania robot, kalkulacje kosztow oraz niezbedng w tym zakresie opinig
Nadzoru Autorskiego.

43) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych podejmowania dziatan majacych na celu usunigcie wad,
usterek, nieprawidtowosci itp. zglaszanych przez Zamawiajacego oraz do wywigzywania sie z wszelkich
zobowigzan i ustalen dokonanych w trakcie realizacji zadania.

44) Rzetelne weryfikowanie, zatwierdzanie badz odrzucanie przedtozonych przez Wykonawcg Robot
Budowlanych Protokotow Koniecznos$ci na wykonanie robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

45) Przedstawianie Zamawiajagcemu propozycji robot dodatkowych i zamiennych, ktore usprawnily by proces
realizacji inwestycji lub sa konieczne do wykonania z uwagi na btedy i wady dokumentacji.

46) Wydawanie polecenia wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot wytacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajagcego. Podejmowanie dziatan zapobiegajacych bezprawnemu
wykonywaniu tych robdt przez Wykonawce Robot Budowlanych przed otrzymaniem stosownej zgody
Zamawiajacego, w tym takze wstrzymanie tych prac w przypadku ich rozpoczecia.

47) Sprawdzanie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw cze$ciowych, odbioru koncowego,
dokonywanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

48) Sporzadzanie protokotow z odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z dokumentacja
fotograficzng obrazujaca wyniki badan, sprawdzen. W terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania odbioru,
przekazywanie Zamawiajagcemu drogg elektroniczng protokotu. Oryginaly protokotow nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego).

49) Wykonanie nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie przeprowadzania przez Wykonawce Robot
Budowlanych badan, sprawdzen i testow oraz ich akceptacje.

50) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Robot Budowlanych
dokumentow wymaganych do odbioréw wraz z ich akceptacja na pierwszej stronie tytutowe;j.

51) Organizowanie odbioru robot budowlanych, branie udziatu Inspektoréw Nadzoru poszczegodlnych branz
w czynno$ciach komisji odbiorowej oraz odbioér robot budowlanych, zaréwno w zakresie odbioréw
cze$ciowych 1 koncowych, wraz z wykonaniem czynnos$ci odbiorow i dokumentacji fotograficzne;.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

53) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czgsciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji przy obowiazkowym udziale Kierownika
Budowy, Kierownikow Roboét poszczegolnych branz, Inspektorow Nadzoru poszczegodlnych branz
i przedstawicieli Zamawiajgcego odpowiadajagcym zakresowi wykonywanego zakresu prac. Zwolnienie
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Z obowigzku uczestnictwa poszczegdlnych branzystow nastepuje wytacznie w przypadku niewykonywania
danych zakresow prac w okresie poprzedzajacym rad¢ budowy lub spotkania.

54) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacj¢ zadania.

55) Sporzadzanie protokotow z rad budowy i notatek ze spotkan. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie drogg elektroniczng Zamawiajacemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokotéw 1 notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tre§¢ protokotow z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiata dla wszystkich uczestnikow. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokotdéw, notatek Zamawiajacemu w terminie 5 dni od dnia ich akceptacji.

56) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji odbioru czg$ciowego i powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), a nastgpnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang
z nadzorowang budowg (lacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w przypadku odbioru koncowego) w formie
ustalonej z Zamawiajagcym. Egzekwowanie od Wykonawcy Robdot Budowlanych kompletnosci zawartosci
dokumentacji odbioru czg$ciowego i powykonawcze] najpdzniej na dzien ztozenia przez Wykonawce
zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania odbioru cze$ciowego lub koncowego robét.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robdt polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotow i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych.

58) Wyjasnianie watpliwos$ci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym pisemnych wyjasnien — jesli taka
konieczno$¢ zaistniegje.

59) Nadzor nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w obiekcie,
b) przekazania Zamawiajagcemu obiektu do eksploatacji,
€) przekazania kompletu dokumentow umozliwiajacych niezwtoczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

60) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdot Budowlanych przeszkolenia uzytkownika lub zarzadcy obiektu,
Z obstugi 1 uzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem.

61) Przedlozenie Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajacego w szczegolnosci nastepujace elementy:

a) pelny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych,

b) analize¢ wszystkich wazniejszych probleméw i podj¢te dziatania naprawcze,

C) zestawienie Protokotéw Koniecznosci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robot budowlanych — przedmiar powykonawczy,

e) rozliczenie finansowe inwestycji — zbiorcze zestawienie finansowe robot,

f) dokumentacja fotograficzna obrazujgcej zaawansowanie robdot budowlanych, w wersji cyfrowej na
no$niku cyfrowym z jej podziatem w folderach dla poszczegolnych miesiecy realizacji inwestycji.

62) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo na wezwanie Zamawiajagcego we wskazanym terminie i miejscu
w sprawach pilnych zwigzanych z realizacja zadania (w trakcie i po realizacji inwestycji).

63) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub przez organ
kontrolujacy w celu reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami kontrolujacymi prawidlowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

64) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

65) Wykonanie innych czynnosci niewymienionych w niniejszej umowie o pelnienie Nadzoru Inwestorskiego,
ktore beda konieczne do prawidlowej realizacji zadania i wynikaja bezposrednio z obowigzkoéw wskazanych
wyzej,

66) stosowanie na wszelkich wytwarzanych dokumentach zwigzanych z realizacja inwestycji, logotypow
i oznaczen zgodnie z wytycznymi programu dofinansowujacego, z ktorego realizowana jest inwestycja,

67) eksponowania zrodta dofinansowania zadania m.in. przez wlasciwe oznaczanie zadania, zestawieniem
znakow: znakiem Funduszy Europejskich (ztozonym z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie
lub nazwy programu FERS), znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej (ztozonym z barw RP oraz nazwy
Rzeczpospolita Polska), znakiem Unii Europejskiej (ztozonym z flagi UE i napisu ,,Dofinansowane przez
Uni¢ Europejska” oraz znakiem Krajowego Planu Odbudowy (po linii rozdzielajacej). Pod zestawieniem tych
znakow nalezy umiesci¢ informacj¢ stowng: ,,Dofinansowane przez Uni¢ Europejska - NextGenerationEU”.
Obowigzek ten dotyczy oznaczania dokumentdéw, materialdéw, produktéw, dokumentow zwigzanych
z przedsigwzigciem oraz innych efektow realizacji i promocji zadania.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajagcym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ustugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczaltowego.
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PRZEDSTAWICIELE STRON

§5
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... el ,e-mail: ................ .
Wykonawca WYznacza p. .........ccceeeeeenns - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............... , e-mail:
Nadzor 1nwestorsk1 sprawowac bedzie zespot w osobach:
1) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno budowlanej, bedacy zarazem koordynatorem: p. ..................... ,

101 P ,e-mail: ................

2) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej: p. ...........cooveunnns ctel o ye-mail: ................ .
3) Inspektor nadzoru branzy elektryCznej: p. .............euen.... ctel o ye-mail: ................
Koordynatorem czynnos$ci w/w Inspektorow jest Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno budOWIaHEJ
Kazda zmiana personelu, o ktorym mowa w ust. 3 wymaga przedtozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentow
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robot
Budowlanych polecenia wykonania robdt zmieniajacych zakres robdt budowlanych objetych podstawowym
zamoOwieniem.

PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktorej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczgcia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postepowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pieciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,

10) w przypadku niewytonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robot Budowlanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodza okoliczno$ci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogh spelni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajacego z ptatnoscig przez okres dtuzszy niz 60 dni od uptywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 3 ust. 7,

2) jezeli Zamawiajagcy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu akceptacji prac
Inspektorow Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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6.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutlu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia,
musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie o$wiadczenie w terminie dwoch tygodni od
powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie, lecz
nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od daty ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez
Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na drogg sadowa z roszczeniem o wydanie dokumentow,
bez odrebnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8

Wszystkie skladajace sie¢ na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,

W szczegolnosci takie jak raporty, protokoty, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,

plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, dokumentacja

fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako catos¢ i jej czgsci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczng wlasno$¢ Zamawiajacego, a catos¢
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych

w treSci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgodg na:

1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dziatajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,

2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.

Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajagcego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czgsciach, wedtug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwotalnie oswiadcza, ze nie bedzie wykonywal wobec Zamawiajacego ani innych
osoOb trzecich dziatajacych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wigze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcg umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegolnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaty innej
osobie fizycznej, wymagane jest o§wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng czg¢$¢ umowy.

W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedktadang

dokumentacjg realizacji budowy, Wykonawca sktada¢ bedzie oswiadczenia Podwykonawcdw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przystugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak rowniez
o$wiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich czeéciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstate

w skutek tych zmian.

Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajgcego do:

1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetowej,

2) publicznego wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia i udostepniania utworu w szczegdlnosci na
ogo6lnodostgpnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nos$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie 1 remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, zeby kazdy modgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostgpnymi technikami w szczegdlnosci: technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowas,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej cze$ci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem o0sob trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
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i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacja realizacji budowy lub jego czgscia osobiscie lub za posrednictwem o0sob
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbednych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catosci lub w czesci w dziatalnosci Zamawiajacego.

W razie odstgpienia przez ktoérgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajacego,

autorskie prawa majatkowe do cze$ci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstgpienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg ztozenia

o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktorych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajgcemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usunigcia wad powstatych w wyniku bledow i1 brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistnialg szkodg.
Wykonawca wyraza zgodg na sposob rozliczania, o ktorym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objgtych niniejsza umowa.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku, ktérego Zamawiajacy stracil czes¢
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 3,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacja projektowa lub ze sztukg budowlang wykonaniem
nadzorowanych robdt budowlanych — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzor inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg okreslona
w§ 6 — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg lub w umowie pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym, za kazdy dzien zwloki,

6) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

7) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzieh zwtoki,

8) =za kazdy stwierdzony przypadek zatwierdzenia na niekorzy$¢ Zamawiajagcego dokumentow sporzadzonych
przez Wykonawce Robot Budowlanych tj. Protokoty Koniecznosci, skutkujacy poniesieniem przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztow, ktore nie powinny mie¢ miejsca — w wysokosci 100 % wartosci
wskazanych kosztow dodatkowych,

9) =za kazdy stwierdzony przypadek niewltasciwego wypelniania obowigzkéw wskazanych w § 4 zwigzanych
Z niewlasciwym nadzorowaniem lub brakiem reakcji na nieprawidlowo wykonywane prace przez Wykonawceg
Robdt Budowlanych, niepodjecie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, skutkujace obnizeniem standardu
sposobu uzytkowania oraz poniesieniem przez Zamawiajacego dodatkowych kosztdéw, ktdorych mozna bylo
unikng¢ - w wysokosci 100 % warto$ci wskazanych kosztow dodatkowych,

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa na budowie przez Inspektora Nadzoru,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14) niniejszej umowy — w wysoko$ci 500,00 zt,
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11) za kazdy stwierdzony przypadek braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru na pilne wezwanie Zamawiajacego
—w wysokosci 2 000,00 zt,

12) za brak uczestnictwa w radach budowy, spotkaniach zwigzanych z realizacja inwestycji pozostatych
branzystéw nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzkiem natozonym w § 4 pomimo wielkokrotnego
wezwania Zamawiajacego — W wysokosci 1 000,00 zt,

13) za zwloke w dotrzymaniu ktéregokolwiek terminu wynikajgcego z zapisow niniejszej umowy, W wysokos$ci
50,00 z1, za kazdy dzien zwtoki,

14) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajacego przed
wlasciwymi organami kontrolujagcymi, o ktoérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 63) niniejszej umowy — w wysokoSci
5 000,00 zt.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — W wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujace;

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie 1 podlegajag kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okre§lonego

w § 3ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkod, powstaltych w zwigzku
z realizowang umowg, w wysoko$ci minimum warto$§ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajgcemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktdéry zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy sie¢ w okresie realizacji
zamoéwienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzona, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznos$ciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany osob odpowiedzialnych za realizacje Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego,

3) w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna byto przewidziec,

4) dzialania sity wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
Z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepisow. Jednocze$nie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zamoéwienia sa mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usuni¢cia btedow w dokumentacji projektowej, ktore powoduja lub moga
powodowac przedtuzenie terminu realizacji nadzorowanych robot budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robot Budowlanych wykonania zamowien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,
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3) odstagpienia przez Wykonawce Robdot Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robot Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiajg dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedtuzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robot budowlanych,

5) konieczno$ci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wiasciwych organow,

6) konieczno$ci wyboru innego Wykonawcy Robdot Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robot
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie czesci Przedmiotu Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu §wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktorej

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o warto$¢ zamowienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowiazujacego
prawa, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepisow i wytycznych obowigzujacych projekty realizowane ze $rodkéw Unii Europejskiej
i ze srodkow krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy begda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralnymi dokumentami okre§lajacymi warunkami realizacji przedmiotu zamoéwienia s3 nastepujace
dokumenty:
1) zapytanie ofertowe,
2) zmiany zapytania ofertowego,
3) odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego,
4) dokumentacja projektowa,
5) umowa o dofinansowanie,
6) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogo6lne rozporzadzenie
0 ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktorg reprezentuje Burmistrz L.obzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@Ilobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. .............o.o...e. Jtelo oo ,
e-mail: .................

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
Z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.
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Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1604 z pozn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowiagzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczgc imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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