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ROZDZIAŁ 1
FORMULARZ AKTU UMOWY
ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 
(W TYM ZE ŚRODKÓW  FUNDUSZU SPÓJNOŚCI)
KONTRAKT NR: POIS.02.03.00-00-0042/17 – 03

Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap.

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy:

....................................................................................................................................................................
adres: 

...................................................................................................................................................................
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
a

....................................................................................................................................................................
adres: 

...................................................................................................................................................................
(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: 
Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap
zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich Wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z upzp;
Niniejszym ustala się, co następuje:
1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.
2. Następujące dokumenty będą uważane jako wzajemnie uzupełniające się i będą odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:
(a) Niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczególne Kontraktu z Załącznikiem;  
(c) Warunki Ogólne Kontraktu bez dodatku p.n. „Ogólne warunki Umowy z Rozjemcą”;  
(d) Program funkcjonalno-użytkowy;
(e) Wykaz Cen;
(f) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz
(g) Inne dokumenty będące częścią Kontraktu:
(g1)	wzór Oświadczenia Podwykonawcy,
(g2)	Instrukcja dla Wykonawców;
3.	Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie Wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.
4.	Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania i wykonania Robót oraz usunięcia stwierdzonych w nich Wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę: 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT):
................................................................................................. PLN
(słownie: .................................................................................................................................. PLN)
w tym VAT: ............................................................................. PLN
(słownie ............................................................................................................................. PLN)
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalną i nieprzekraczalną kwotę jaką Zamawiający może zapłacić Wykonawcy w tym podatek VAT, która może zostać zmieniona na podstawie odpowiednich postanowień Kontraktu, a także w przypadkach: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U.2017 poz.847 ze zm.),
c) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawek składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a także w innych przypadkach przewidzianych w Kontrakcie w zakresie i w sposób tam wskazany
5.	Płatności będą dokonywane stosownie do treści Klauzuli 14.15 na następujące konto bankowe Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................(nazwa banku, pełny numer konta)
6. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
7. 	Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.

	ZAMAWIAJĄCY:	
	WYKONAWCA:

	
........................................................................
........................................................................
........................................................................
[podpisy osób upoważnionych]







	
........................................................................
........................................................................
........................................................................
[podpisy osób upoważnionych]

W charakterze
........................................................................
Będąc w pełni upoważnionym przez
........................................................................
........................................................................


	[pieczęć Zamawiającego]
	[pieczęć Wykonawcy]
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ROZDZIAŁ 2
WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA - II 


Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999), przygotowanego i opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostępne pod adresem: 
SIDIR
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu składają się "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz  "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wyżej wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTU DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę i przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu. 


ROZDZIAŁ 3
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap


Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja Klauzul Warunków Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją Klauzul Warunków Ogólnych.
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WARUNKI SZCZEGÓLNE
Warunki Kontraktu (zwane dalej również "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe Klauzule do Warunków Ogólnych.
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.
Postanowienia Klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.
[bookmark: _Toc117049713][bookmark: _Toc117065766][bookmark: _Toc117072757][bookmark: _Toc7089772]Klauzula 1		Postanowienia ogólne
[bookmark: _Toc117049714][bookmark: _Toc117065767][bookmark: _Toc117072758][bookmark: _Toc7089773]1.1	Definicje
1.1.1 [bookmark: _Toc117049715][bookmark: _Toc117063842][bookmark: _Toc117065768]Kontrakt
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.1	„Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczególne Kontraktu z Załącznikiem, Warunki Ogólne Kontraktu, Program funkcjonalno-użytkowy, Wykaz Cen, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty będące częścią Kontraktu (wzór Oświadczenia Podwykonawcy, Instrukcja dla Wykonawców). Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz upzp.
1.1.1.3	„List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].
Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. 
Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.5.	„Program funkcjonalno-użytkowy” (PFU) oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem; częścią PFU jest również Wykaz Gwarancji wskazujący na parametry gwarantowane, jakie muszą zostać osiągnięte w celu uznania Kontraktu za prawidłowo zrealizowany i które będą weryfikowane podczas Prób Końcowych. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy je zastąpić określeniem „Program funkcjonalno-użytkowy”. 
Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.8	„Oferta” oznacza dokument zatytułowany Formularz Oferty i wszystkie inne oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty i w toku badania i oceny ofert. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”.
Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.1.11	„Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument zwany Aneksem, sporządzony na piśmie, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami upzp oraz Kodeksu Cywilnego.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
1.1.1.12	„Protokół  konieczności” - oznacza dokument, który przygotuje Inżynier w przypadku wystąpienia potrzeby wprowadzenia istotnych zmian w wykonywanych robotach i będą one dotyczyły robót uzupełniających, zamiennych, zaniechanych, dodatkowych nieprzewidzianych w Kontrakcie bądź wynikających z Klauzuli 13. Protokół ten będzie zawierał uzasadnienie dla wykonania powyższych robót.
1.1.1.13	„Protokół z negocjacji” - oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą i Zamawiającym wartości robót określonych w Protokole konieczności. Brak porozumienia lub czas trwania negocjacji nie może mieć wpływu na realizację i tempo Robót.
1.1.2	Strony i Osoby
1.1.2.2	„Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.
1.1.2.4	„Inżynier” – równoznaczny z Inżynier Kontraktu i odwrotnie. 
Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.
1.1.2.8.	„Podwykonawca” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje „jak i, o ile nic innego nie wynika z przepisów Prawa lub z Kontraktu, każdego dalszego Podwykonawcę”.
Definicję 1.1.2.9 [Komisja Rozjemcza] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.3	Daty, próby, okresy i ukończenie
Klauzulę 1.1.3.7 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.3.7	„Okres Zgłaszania Wad” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, przez jaki Zamawiający może zgłaszać Wady w Robotach korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi za Wady lub z uprawnień wynikających z gwarancji, liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 
1.1.4	Pieniądze i płatności
Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.4.1	„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwotę podaną w Akcie Umowy.
Wprowadza się następującą Definicję:
1.1.4.13 „Faktura” oznacza dokument księgowy wystawiony przez Wykonawcę na podstawie, wydanego przez Inżyniera Świadectwa Płatności. 
1.1.5	Roboty i Dostawy
Klauzulę 1.1.5.4 skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.5.4	„Roboty Stałe” oznaczają roboty stałe wraz z wszelkimi urządzeniami, które Wykonawca ma zamontować i wykonać na mocy Kontraktu oraz określonych Kontraktem dokumentów.
Klauzulę 1.1.5.8. skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.5.8.	„Roboty” oznaczają Roboty Stałe, Roboty Tymczasowe i Roboty Inne, lub którekolwiek z nich.
Dodaje się Klauzulę 1.1.5.9. o następującej treści:
1.1.5.9.	„Roboty Inne” oznaczają cały pozostały, inny niż Roboty Stale i Roboty Tymczasowe, zakres prac, które Wykonawca ma wykonać zgodnie z Kontraktem i zakres jego zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń i sporządzenie wymaganej Kontraktem dokumentacji, jak i dostarczenie Oprogramowania na zasadach określonych w Klauzuli 4.29.  
1.1.6	Inne Definicje
Klauzule 1.1.6.2, 1.1.6.5 i 1.1.6.6 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską.
1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania zgodnie z art. 147  i następne upzp i o którym mowa w klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania]
Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm. i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
1.1.6.11 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963, z późn. zm.
1.1.6.12 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1935 z późn. zm.), który ma być opracowany przez Wykonawcę w ramach Kontraktu. 
1.1.6.13 „Pozwolenie na budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy wydaną przez właściwe władze lokalne na podstawie Projektu Budowlanego zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym. Decyzja ta będzie uzyskana, przez Wykonawcę i na jego koszt, na rzecz Zamawiającego, do czego Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa.
1.1.6.14 „Wada” oznacza każdą część Robót wykonaną w jakimkolwiek stopniu niezgodnie z Kontraktem, a także każdą część Robót uszkodzoną lub działającą niewłaściwie (niezgodnie z Kontraktem), w tym wada fizyczna i prawna w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
1.1.6.15 „Pozwolenie na użytkowanie” oznacza decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, określoną przez polskie Prawo Budowlane, uzyskaną przez Wykonawcę i na jego koszt, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, do czego Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa.
1.1.6.16 „Urządzenia Zamawiającego” oznacza obiekty, urządzenia i wyposażenie będące własnością Zamawiającego związane z realizacją Robót.
1.1.6.17 „Zakład” oznacza wszystkie obiekty, urządzenia, wyposażenie i instalacje wchodzące w skład oczyszczalni ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy. 
1.1.6.18 „upzp” – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)
1.1.6.19 „Kodeks cywilny” – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).
1.1.6.20 „Rękojmia” – oznacza instytucję regulującą odpowiedzialność Wykonawcy za Wady, uregulowaną w ustawie Kodeks cywilny.
1.1.6.21 „Instytucja” – oznacza każdy organ administracji upoważniony do kontroli realizacji Kontraktu, w szczególności podmioty wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1460 z późn. zm.). 
1.1.6.22 „Dokumentacja Istniejących Obiektów” – oznacza, przekazaną Wykonawcy przed złożeniem Oferty, wyłącznie dla celów jej sporządzenia, dokumentację o charakterze informacyjnym, zawierającą dane odnośnie istniejących urządzeń oczyszczalni, w tym w szczególności dokumentację powykonawczą dotyczącą budowy oczyszczalni i późniejszych jej modernizacji, mapy obiektów oczyszczalni. 
1.1.6.23 „Oprogramowanie” – oznacza niezbędne do realizacji Kontraktu programy, w tym programy komputerowe i oprogramowanie w sterownikach.
1.1.6.24 „Gwarancja na zwrot zaliczki” – oznacza wystawioną zgodnie z Klauzulą 14.2 gwarancję na pełną kwotę zaliczki, która to gwarancja pozostanie w mocy do czasu spłacenia zaliczki w całości przez Wykonawcę poprzez kwoty potrącane z Przejściowych Świadectw Płatności w ramach Kontraktu. 
1.1.6.25 „JEDZ” – oznacza jednolity europejski dokument zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 upzp. 
[bookmark: _Toc117049716][bookmark: _Toc117065769][bookmark: _Toc117072759][bookmark: _Toc7089774]1.3	Przepływ informacji
Na końcu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 1.3, po słowach ”Załączniku do Oferty” dodaje się następujący zapis:
”komunikaty przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją,”
[bookmark: _Toc117065770][bookmark: _Toc117072760][bookmark: _Toc7089775][bookmark: _Toc94498661]1.4	Prawo i język
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:
(a)	Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b)	Językiem Kontraktu jest język polski. 
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski.
Żadne postanowienie niniejszego Kontraktu nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie prawa odstąpienia od Kontraktu, uprawnień z tytułu rękojmi, odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej Wykonawcy. 
[bookmark: _Toc94498662][bookmark: _Toc117065771][bookmark: _Toc117072761][bookmark: _Toc7089776]1.5	Pierwszeństwo dokumentów
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej Klauzuli 1.5:
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które są modyfikowane przez te zmiany. 
Na końcu akapitu drugiego dodaje się następujące zdanie: „Inżynier udzieli niezbędnych wyjaśnień lub wyda odpowiednie polecenie również w przypadku ujawnienia się wątpliwości co do zakresu poszczególnych zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu.”. 
[bookmark: _Toc94498663][bookmark: _Toc117065772][bookmark: _Toc117072762][bookmark: _Toc7089777]1.6	Akt Umowy
Skreśla się Klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony.
[bookmark: _Toc117065773][bookmark: _Toc117072763][bookmark: _Toc7089778][bookmark: _Toc94498664]1.7	Cesje
Skreśla się treść Klauzuli 1.7 i zastępuje następująco:
Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z tego Kontraktu na osobę trzecią za wyjątkiem banku udzielającego kredytu na potrzeby realizacji Kontraktu.
Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum składające się z podmiotów gospodarczych i któryś z tych podmiotów ulegnie rozwiązaniu lub likwidacji, upadłości, względnie umrze, to w jego miejsce może wejść nowy podmiot wskazany przez pozostałych członków konsorcjum i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Zamawiający może dopuścić wykonywanie zamówienia w razie rozwiązania, likwidacji, upadłości względnie śmierci jednego z członków konsorcjum przez pozostałych członków konsorcjum.
[bookmark: _Toc94498665][bookmark: _Toc117065775][bookmark: _Toc117072764][bookmark: _Toc7089779]1.8	Przechowywanie i dostarczanie dokumentów
W niniejszej Klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:
Drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje się następująco:
Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i wszelkich następnych Rysunków.
Ostatnie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następującym tekstem:
Wykonawca będzie również prowadził na Placu Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z Klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].
Wykonawca dostarczy Inżynierowi dwa egzemplarze każdego z Dokumentów Wykonawcy, chyba że z Programu Funkcjonalno- Użytkowego wynika inaczej.
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub jak wymagane jest przez Inżyniera. 
[bookmark: _Toc7089780]1.9	Błędy w Wymaganiach Zamawiającego
W niniejszej Klauzuli w punkcie (b) wykreśla się słowa „plus odpowiedni zysk”.
W akapicie drugim, na końcu dodaje się zdanie: „Inżynier będzie ustalał Koszt w sposób podany w Klauzuli 13.1[Prawo do Zmian].”
[bookmark: _Toc117065777][bookmark: _Toc117072766][bookmark: _Toc7089781]1.10	Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 
Skreśla się treść Klauzuli 1.10 i zastępuje następująco:
Z chwilą podpisania Kontraktu - w odniesieniu do utworów już istniejących - lub z chwilą przyjęcia utworu lub tych jego elementów które powstaną w przyszłości, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez żadnych ograniczeń czasowych, ilościowych, ani terytorialnych, całość autorskich praw majątkowych do utworów, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności w ramach pól eksploatacji wskazanych poniżej:
(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
(b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
(c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu, Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, w tym prawo tworzenia, korzystania oraz udzielania dalszego zezwolenia innym podmiotom na tworzenie i korzystanie z opracowań i modyfikacji utworu. Wykonawca przenosi na Zamawiającego także własność przekazanych materialnych nośników, na których utrwalono utwór.
[bookmark: _Toc117049719][bookmark: _Toc117065778][bookmark: _Toc117072767]W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającemu związanych z naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób w związku z posiadaniem lub korzystaniem przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszego Kontraktu lub jego części, a w szczególności z Dokumentów Wykonawcy lub Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, w tym zwrócić Zamawiającemu jakiekolwiek kwoty zasądzone przez sąd lub wynikające z zawartej ugody. W powyższych przypadkach, Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do poniesienia kosztów, wydatków i konsekwencji prawnej obrony Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich, wliczając w to koszty poniesione przez osoby trzecie, których prawa autorskie zostaną naruszone. Dodatkowo, jeżeli roszczenia osoby trzeciej uniemożliwią korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu Kontraktu lub innego elementu, z którym związane jest Oprogramowanie, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia takich zmian lub podjęcia takich działań, aby umożliwić Zamawiającemu korzystanie dalsze niezakłócone korzystanie z przedmiotu Kontraktu. 
[bookmark: _Toc7089782]1.12	Poufne szczegóły
Na końcu Klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:
Wykonawca winien traktować dane zawarte w Kontrakcie, jak i wszelkie dane, o których uzyskał informację w ramach postępowania o udzielenie zamówienia i w ramach realizacji Kontraktu jako zastrzeżone i poufne z wyjątkiem tych informacji, które zostały udostępnione publicznie przed zawarciem Kontraktu, i nie będzie publikował ani ujawniał ich ani żadnych ich szczegółów w żadnej publikacji zawodowej lub technicznej ani w żaden inny sposób, w tym nie ujawni tych informacji żadnemu podmiotowi trzeciemu, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, chyba że wynika to z przepisów Prawa (w takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zgłoszonym żądaniu / zaistnieniu obowiązku ujawnienia). Obowiązek zachowania poufności trwa również po zakończeniu Kontraktu, również w przypadku odstąpienia od niego przez Zamawiającego. Jeżeli powstanie jakikolwiek spór co do konieczności publikacji lub ujawnienia wskazanych wyżej informacji dla potrzeb Kontraktu, sprawa powinna być przedłożona Zamawiającemu, którego postanowienie będzie ostateczne. Wykonawca zobowiązany jest do ujawniania informacji wskazanych wyżej swoim pracownikom i Podwykonawcom jedynie w zakresie niezbędnym im do realizacji przez nich Kontraktu. 
Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym udostępnił lub ujawnił wskazane w akapicie powyżej informacje, w tym swoich pracowników, Podwykonawców oraz ich pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
W przypadku niezgodnego z Kontraktem ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego udostępnienia informacji, co do których istniał obowiązek nieujawniania i ochrony, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego oraz podejmie niezbędne działania, w szczególności podejmie współpracę z Zamawiającym w celu minimalizacji zakresu naruszenia oraz szkód wynikających z ujawnienia, utraty lub udostępnienia tych informacji. 
W przypadku naruszenia postanowień dotyczących poufności w ramach niniejszego Kontraktu Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy łącznie lub według własnego wyboru:
a) zaniechania niedozwolonych działań;
b) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
c) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
d) zapłaty kary umownej w wysokości 20 000 zł za każdy przypadek naruszenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
Po zakończeniu realizacji Kontraktu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty i inne nośniki, na których znajdują się informacje lub dane związane z realizacją Kontraktu, do których odnosi się wskazany wyżej zakaz ujawniania lub zniszczy te dokumenty i nośniki i da odpowiednie powiadomienie Zamawiającemu.
[bookmark: _Toc117065779][bookmark: _Toc117072768][bookmark: _Toc7089783]1.13	Przestrzeganie Prawa
W niniejszej Klauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się tekst punktu (b) i zastępuje następująco:
(b)	Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie zezwolenia w tym potrzebne do wykonywania Robót zezwolenia i pozwolenia w tym na zajęcia pasa drogowego, na wycinkę drzew i krzewów, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia Robót, w szczególności Pozwolenie na Budowę i Pozwolenie na Użytkowanie oraz usuwania wad i poniesie związane z tym wszelkie koszty i opłaty. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikłe z tych uchybień koszty.
[bookmark: _Toc94498667][bookmark: _Toc117065780][bookmark: _Toc117072769][bookmark: _Toc7089784]1.14	Solidarna odpowiedzialność
[bookmark: _Toc117049720][bookmark: _Toc117065781]W niniejszej Klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się punkty (b) i (c) i zastępuje je następująco:
(b)	osoby te powinny ustanowić Pełnomocnika, który będzie nieodwołalnie upoważniony, w imieniu wszystkich tych osób razem i każdego z osobna, do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji. 
(c)	Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób, restrukturyzacji lub nabycia wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile ten nowy podmiot będzie spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie będą zachodziły wobec niego podstawy wykluczenia i nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian Kontraktu.
[bookmark: _Toc7089785]Klauzula 2		Zamawiający
[bookmark: _Toc117049721][bookmark: _Toc117065782][bookmark: _Toc117072770][bookmark: _Toc7089786]2.1	Prawo dostępu do Terenu Budowy
W niniejszej Klauzuli 2.1 skreśla się akapit 1 i zastępuje następującym tekstem:
Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo wejścia na Teren Budowy i władania Terenem Budowy w zakresie niezbędnym do realizacji Kontraktu na danym etapie jego realizacji. To prawo wejścia i władania nie musi być wyłączne dla Wykonawcy, a Zamawiający wskazuje, że będzie eksploatował Zakład w czasie wykonywania Robót. 
[bookmark: _Toc117049722][bookmark: _Toc117065783][bookmark: _Toc117072771]W niniejszej Klauzuli 2.1 skreśla się akapity 3,4, 5. 
[bookmark: _Toc7089787]2.2	Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po słowach „na żądanie” dodaje się słowa „i na koszt”. 
2.3.	Personal Zamawiającego
Do niniejszej Klauzuli 2.3. dodaje się akapit drugi o treści:
Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą przy realizacji Kontraktu w granicach określonych przepisami Prawa oraz niniejszym Kontraktem. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z przepisów Prawa lub niniejszego Kontraktu i nie może być podstawą do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek działań, które leżą w zakresie obowiązków Wykonawcy. W szczególności Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego przekazywania jakichkolwiek informacji lub dokumentacji czy uzgadniania jakichkolwiek dokumentów w przypadku, gdy Kontrakt wyraźnie nie stanowi o istnieniu po stronie Zamawiającego takiego obowiązku.  
[bookmark: _Toc117065784][bookmark: _Toc117072772][bookmark: _Toc7089788]2.4	Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego
Do niniejszej Klauzuli 2.4 dodaje się następujący tekst:
Strony ustalają, że Wykonawca żądając od Zamawiającego gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych na podstawie Ustawy Kodeks cywilny:
1. wyznaczy termin 90 dni roboczych do jej przedłożenia licząc od dnia doręczenia wezwania (żądania) Zamawiającemu.
2. żądanie gwarancji zapłaty każdorazowo obejmie nie więcej niż trzy kolejno następujące po sobie płatności w oparciu o plan płatności Wykonawcy uzgodniony z Inżynierem. Nie ogranicza to żądania kolejnych gwarancji do pełnej kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przy czym okresy, których będzie dotyczyło żądanie gwarancji nie mogą się powielać..
[bookmark: _Toc7089789]2.5	Roszczenia Zamawiającego
Tekst Klauzuli 2.5 skreśla się i zastępuje następującym:
Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, w tym w szczególności roszczenia o płatności według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków Kontraktu lub o jakiekolwiek przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad, to Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier da Wykonawcy powiadomienie z odnośnymi informacjami.
Jednakże powiadomienie nie jest wymagane dla płatności należnych według Klauzuli 4.19 [Elektryczność, woda i gaz].
Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe.
Inżynier wtedy uzgodni lub określi:
(a) kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, lub
(b) przedłużenie (jeśli jest) Okresu Zgłaszania Wad dla Robót, jeśli i w zakresie, 
w jakim Roboty lub Urządzenie (w zależności od przypadku a po przejęciu Robót) nie mogą być używane do zamierzonych celów z powodu jakiejś Wady lub gdy stwierdzona Wada skutkuje obniżeniem trwałości. Jednakże Okres Zgłaszania Wad nie będzie przedłużony o więcej niż 5 lat, 
(c) klauzulę lub inną podstawę.
Następnie Inżynier wyda ustalenie, o którym mowa w Klauzuli 3.5 [Ustalenia].
Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej Wykonawcy płatności, w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w jakimś Świadectwie Płatności, lub do wystąpienia w inny sposób z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia Wykonania.
Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier jest także uprawniony cyklicznie przekazywać Wykonawcy powiadomienie o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu (np. w okresach miesięcznych). Powiadomienie to może zawierać informacje dotyczące nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Kontraktu w danym miesiącu w zakresie:
(a) zaawansowania Robót w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale 
na poszczególne asortymenty Robót,
(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,
(c) mobilizacji zasobów ludzkich i sprzętowych, a w szczególności ich zgodność 
z Programem i wpływem na opóźnienia Robót na Kontrakcie,
(d) wpływu zaniedbań Wykonawcy, na Czas na Ukończenie wraz z określeniem ilości dni opóźnienia, do którego przyczynił się Wykonawca, oraz
(e) innych przypadków naruszeń przez Wykonawcę Prawa, Warunków Kontraktu lub wzajemnych ustaleń Stron.
Zamawiający, lub w jego imieniu Inżynier, uprawniony jest również  do wskazania 
w powiadomieniach o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu, jakie szkody powstały lub mogą powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Kontraktu.
[bookmark: _Toc117049724][bookmark: _Toc117065786][bookmark: _Toc7089790]Klauzula 3		Inżynier
[bookmark: _Toc117065787][bookmark: _Toc117072773][bookmark: _Toc7089791][bookmark: _Toc94498671]3.1	Obowiązki i uprawnienia Inżyniera
[bookmark: _Toc199572691]W niniejszej Klauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany:
W trzecim akapicie skreśla się drugie i trzecie zdanie i uzupełnia się następującym tekstem po zdaniu pierwszym:
Inżynier winien uzyskać zgodę Zamawiającego przed podjęciem decyzji w sprawach związanych z czynnościami określonymi w następujących klauzulach Warunków Ogólnych:
(a) Klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]
(b) Klauzula 3.5 [Ustalenia]
(c) Klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]
(d) Klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]
(e) Klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(f) Klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
Do zakresu obowiązków Inżyniera będą również należały obowiązki inspektorów nadzoru, określone w polskim Prawie Budowlanym.
Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien wówczas zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.
Skreśla się tekst czwartego akapitu zaczynającego się od słów „Jednakże, jeżeli ...”. 
[bookmark: _Toc7089792]3.4	Zmiana Inżyniera
W niniejszej Klauzuli 3.4 liczbę 42 zastępuje się liczbą 7 i skreśla się ostatnie zdanie.
[bookmark: _Toc7089793]3.5	Ustalenia
W niniejszej Klauzuli 3.5 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się ostatnie zdanie w pierwszym akapicie a drugi akapit zastępuje się zmienioną następującą treścią:
Jeżeli pomiędzy stronami nie dojdzie do porozumienia, Inżynier przedstawi Wykonawcy ostateczne stanowisko Zamawiającego. Wykonawca zastosuje się do tego stanowiska a równolegle może skorzystać z przysługującego mu prawa dochodzenia roszczeń.
[bookmark: _Toc117049725][bookmark: _Toc117065788][bookmark: _Toc7089794]Klauzula 4		Wykonawca
[bookmark: _Toc117049726][bookmark: _Toc117065789][bookmark: _Toc117072774][bookmark: _Toc7089795]4.1	Ogólne zobowiązania Wykonawcy
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.1:
W pierwszym akapicie po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i pilnością, z zastosowaniem się do Prawa Kraju i do procedur obowiązujących na terenie Zakładu.”.
Następujący tekst dodaje się w pierwszym akapicie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
W tym celu Wykonawca opracuje i przyjmie pełną odpowiedzialność za wykonane przez niego projekty oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu każdego projektu przez Inżyniera i Zamawiającego (co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności), Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę, zgodnie z Prawem Kraju, na prowadzenie Robót, a następnie natychmiast przystąpi do wykonania Robót. Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane do prowadzenia i zakończenia Robót pozwolenia/zezwolenia/decyzje, w tym w szczególności pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów, jeżeli będzie niezbędne i Pozwolenie na Użytkowanie. 
W tym celu Wykonawca zgromadzi wszystkie niezbędne dokumenty, przygotuje i skieruje wymagane zawiadomienia i wnioski. 
Na końcu niniejszej Klauzuli 4.1 dodaje się następujący tekst:
Wykonawca, jeśli tak zażąda Instytucja uprawniona do kontroli, pozwoli tej Instytucji skontrolować zestawienia rachunków i dokumenty księgowe Wykonawcy związane z wykonywaniem Kontraktu i przeprowadzić ich audyt przez audytorów wyznaczonych przez Instytucję uprawnioną do kontroli.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie określonym w PFU. 
W każdym przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszego Kontraktu, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania określonych Robót w ustalonym przez siebie racjonalnym terminie, uprawniony jest do zlecenia wykonania określonych Robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp, Wykonawca będzie zobowiązany:
- zaoferować Zamawiającemu wykonanie podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa powyżej na warunkach nie mniej korzystnych niż oferowane w niniejszym Postępowaniu, w tym w szczególności, że zapewni standard wykonywania podobnych usług lub robót budowlanych nie gorszy niż zaoferowany w niniejszym Postępowaniu, oraz że zaakceptuje istotne warunki przyszłej umowy analogiczne do warunków umowy określonych w niniejszym Kontrakcie;
- przystąpić do negocjacji w dobrej wierze.
[bookmark: _Toc117065790][bookmark: _Toc117072775][bookmark: _Toc7089796]4.2	Zabezpieczenie Wykonania
[bookmark: _Toc117049727][bookmark: _Toc117065791][bookmark: _Toc117072776]Skreśla się akapit 1, 2, 3 i wprowadza się następującą treść:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w wysokości podanej w Załączniku do Oferty, przy czym w związku z art. 150 ust. 7-9 upzp oraz okresem, na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie Wykonania, który przekracza okres 5 lat, Zabezpieczenie Wykonania w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały wymagany przez Zamawiającego okres, natomiast Zabezpieczenie Wykonania w innej formie niż pieniężna Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania na kolejny okres pozostały do upływu terminu, na jaki Zamawiający wymaga wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Kontraktu. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę z dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu na cały pozostały okres, przy czym wypłata taka następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania.
Zabezpieczenie Wykonania Kontraktu może być wnoszone w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 upzp, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w Instrukcji dla Wykonawców (IDW). 
Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania będzie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczenia winno mieć treść zgodną z treścią podaną w Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej część składową Kontraktu.
Za zgodą Zamawiającego warunki Zabezpieczenia Wykonania (gwarancja, poręczenie) mogą zawierać datę wygaśnięcia. W takim przypadku jeżeli Wykonawca z jakichkolwiek powodów nie zdoła uzyskać prawa do Świadectwa Przejęcia w terminie poprzedzającym o 30 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca w terminie nie później niż 30 dni przed datą wygaśnięcia przedłuży odpowiednio okresy ważności Zabezpieczenia tak, aby było ono ważne do czasu zakończenia Robót i upływu Okresu Zgłaszania Wad.
Ze 100% wysokości kwoty Zabezpieczenia 70% zostanie zwolnione lub zwrócone (w zależności od rodzaju zabezpieczenia) w terminie 30 dni po dniu wydania Świadectwa Przejęcia a 30% w terminie nie późniejszym niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za Wady (Okresu Zgłaszania Wad). 
W dotychczasowym akapicie czwartym:
· podane liczby „42” zastępuje się liczbą „14”,
· w punkcie (c) po słowach „takiego uchybienia” skreśla się słowo „lub” a dodaje się słowa „do wysokości ustalonej przez Inżyniera Kontraktu na mocy Klauzuli 3.5 [Ustalenia];”
· w punkcie (d) dodaje się na końcu po wyrazie „wydane”, następujący tekst „ i niezależnie od innych uprawnień/roszczeń Zamawiającego przysługujących mu z tego tytułu.”
Skreśla się tekst ostatniego akapitu.
[bookmark: _Toc7089797]4.3	Przedstawiciel Wykonawcy
Na końcu ostatniego zdania niniejszej Klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”. 
[bookmark: _Toc117049728][bookmark: _Toc117065792][bookmark: _Toc117072777][bookmark: _Toc7089798]4.4	Podwykonawcy
[bookmark: _Toc208386472][bookmark: _Toc208655645][bookmark: _Toc117049729][bookmark: _Toc117065793][bookmark: _Toc117072778]Treść tej klauzuli zmienia się na następującą:
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.  konstrukcji żelbetowych komór i zbiorników. Pozostałe Roboty Wykonawca jest uprawniony zlecić Podwykonawcom.
Wykonawca dostosuje się do zasad określonych poniżej:
(a) Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte Kontraktem, jest zobowiązany zgłosić to Zamawiającemu i przedłożyć mu projekt tej umowy a także projekt jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
W każdym z tych przypadków, jeżeli Zamawiający w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia mu projektu umowy lub projektu zmiany do tej umowy nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub zmiany umowy będzie się uważało, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy lub projekt zmiany do umowy.
Umowa o podwykonawstwo powinna określać:
1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy do wykonania,
2) wynagrodzenie Podwykonawcy,
3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie dłuższy niż termin określony w art. 143b ust. 2 upzp, 
4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, który nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Kontraktu.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty odpowiednio od - Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo - od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania Kontraktu Wykonawcy przez Zamawiającego.  
Umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia, że:
1) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, zgodnie z Kontraktem zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo (z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych Podwykonawców),
2) końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może przekraczać terminu wykonania Kontraktu, 
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone powyżej stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.
(b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub od dnia zmiany takiej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane objęte Kontraktem, przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub zawartego aneksu.
(c) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Zamawiającemu zawartej umowy lub do aneksu, o których mowa w lit. (b) powyżej w terminie 30 dni od ich otrzymania, uważa się za ich akceptację.
(d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Kontraktu. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin płatności wynagrodzenia z tych umów będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem żądania zapłaty kary umownej.
(e) W umowach o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo termin płatności za wykonanie robót budowlanych lub za dostawy, lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
(f) W umowach o podwykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zawrze postanowienie, że Podwykonawca i dalszy Podwykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego kopię każdej wystawionej faktury za wykonanie robót budowlanych wraz z protokołem odbioru robót, w terminie 7 dni od jej wystawienia.
Zamawiający nie dopuszcza potrącenia przez Wykonawcę z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego wykonania umowy z Podwykonawcą.
Wykonawca, w umowie z Podwykonawcą, określi jego obowiązek zastosowania zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami odpowiednio do opisanych w punktach (a) do (f) z dodaniem, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkładając Zamawiającemu projekt umowy z dalszym Podwykonawcą obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
(g) Obowiązki dotyczące umów określone w punkcie (d) odnoszą się odpowiednio do zmian tych umów.
(h) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
i) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego któremukolwiek z Podwykonawców w wysokości 25.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, 
ii) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,
iii) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,
iv) jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku skorygowania terminu płatności, o którym mowa w punkcie (d) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień nie przedłożenia zmienionej umowy licząc od dnia upływu wyznaczonego terminu, do dnia przedłożenia tej umowy
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość powyżej określonych kar umownych.
Zawarcie umowy z Podwykonawcą, i dalszym Podwykonawcą robót budowlanych, bez zachowania powyżej opisanych zasad, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności solidarnej wobec takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.
[bookmark: _Toc7089799]4.5	Wyznaczeni Podwykonawcy
Tekst Klauzuli 4.5 skreśla się i zastępuje następującym:
[bookmark: _Toc117049730][bookmark: _Toc117065691][bookmark: _Toc117065794][bookmark: _Toc117067893][bookmark: _Toc117072779]W tym Kontrakcie „Wyznaczony Podwykonawca” oznacza Podwykonawcę.
Wykonawca zapłaci Podwykonawcom zgodnie z postanowieniami umów z nimi zawartych.
[bookmark: _Toc117049731][bookmark: _Toc117065795][bookmark: _Toc117072780][bookmark: _Toc7089800]4.6	Współpraca
Tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 4.6. zastępuje się następującą treścią:
Wymagana jest pełna współpraca Wykonawcy z kierownictwem Zakładu oraz pełen przekaz informacji o podejmowanych przez Wykonawcę działaniach mających znaczenie dla prawidłowej pracy obiektów oczyszczalni. Przy Robotach istotnych dla działania Zakładu i bezpieczeństwa ludzi, Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem informować kierownictwo Zakładu pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
[bookmark: _Toc117049732][bookmark: _Toc117065796][bookmark: _Toc117072781][bookmark: _Toc7089801]4.7	Wytyczenie
Klauzulę 4.7 zmienia się następująco:
Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.
Wykonawca winien starannie chronić i zachowywać wszystkie przyrządy i inne przedmioty użyte do wytyczenia Robót i przechowywać je w doskonałym stanie technicznym w okresie wykonywania Robót. Przeprowadzenie przez Inżyniera sprawdzenia jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub poziomu nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności za dokładność Robót.
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
[bookmark: _Toc117049733][bookmark: _Toc117065797][bookmark: _Toc117072782][bookmark: _Toc7089802]4.8	Procedury bezpieczeństwa
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.8:
Na końcu punktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:
oraz dostarczyć Inżynierowi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed Datą Rozpoczęcia, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa, oraz uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli jako punkt (f):
(f) Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich procedur obowiązujących na terenie Zakładu, w tym w szczególności procedur związanych z bezpieczeństwem i ochroną infrastruktury krytycznej, jak i zapewnić przestrzeganie tych procedur przez swoich pracowników, Podwykonawców i pracowników tych Podwykonawców. Wykonawca będzie na bieżąco kontrolował spełnianie tego obowiązku, co podlegać będzie ocenie Inżyniera. 
Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się następujący tekst:
Inżynier może zażądać od Wykonawcy, by ten wycofał (lub doprowadził do wycofania) każdego członka personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy, w tym Przedstawiciela Wykonawcy, który zgodnie z racjonalną opinią Inżyniera:
i) zaniedbuje realizację swoich obowiązków; lub
ii) zachowuje się w taki sposób, że jego działanie może wpływać lub wpływa szkodliwie na bezpieczeństwo, zdrowie lub ochronę środowiska.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania procedur ochrony przeciwpożarowej i do zabezpieczenia przed pożarem w zgodzie z PFU. 
Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę w wysokości 500.00 zł za każdy udokumentowany przypadek naruszenia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców zobowiązań wynikających z niniejszej Klauzuli. 
[bookmark: _Toc94498678][bookmark: _Toc117065798][bookmark: _Toc117072783][bookmark: _Toc7089803]4.9	Zapewnienie jakości
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco:
W terminie 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie elementy wskazane w Programie Funkcjonalno- Użytkowym.
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego sytemu zapewnienia jakości w terminie 14 dni od otrzymania przez Inżyniera tego systemu.
Skreśla się akapit drugi i w to miejsce wprowadza się zdanie o treści:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu przedstawienia Inżynierowi systemu zapewnienia jakości, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
[bookmark: _Toc94498679][bookmark: _Toc117065799][bookmark: _Toc117072784][bookmark: _Toc7089804]4.10	Dane o Terenie Budowy
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.10:
Pierwszy akapit klauzuli skreśla się. 
Następujące słowa dodaje się na końcu punktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10  „i istniejącą infrastrukturą techniczną w Zakładzie”.
Na końcu Klauzuli 4.10 wprowadza się następującą treść:
Przekazana Wykonawcy przed złożeniem Oferty Dokumentacja Istniejących Obiektów ma charakter wyłącznie informacyjny i jakiekolwiek błędy, niezgodności czy wady tej dokumentacji nie mogą być podstawą zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszego Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest dokonać inwentaryzacji zgodnie z PFU i na tej podstawie wykonywać Roboty.  
[bookmark: _Toc94498680][bookmark: _Toc117065800][bookmark: _Toc117072785][bookmark: _Toc7089805]4.11	Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Na początku niniejszej Klauzuli 4.11 wyrazy „będzie się uważało” zastępuje się zdaniem:
Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz z Warunkami Kontraktu i że, Wykonawca:
Zmienia się treść drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 4.11 na następujący:
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy objęte Kontraktem, oraz wszystko potrzebne dla właściwego wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich Wad, a także pokrywa koszty nadzoru archeologicznego, konserwatorskiego i ewentualnych badań i prac z tym nadzorem związanych lub z niego wynikających.
[bookmark: _Toc7089806]4.12	Nieprzewidywalne warunki fizyczne
W niniejszej klauzuli w akapicie piątym zaczynającym się od słów „Po otrzymaniu …”, dodaje się dodatkowe postanowienia:
Dokonując ustaleń co do punktu (a) Inżynier weźmie pod uwagę warunek, że wydłużenie czasu nie może przekroczyć faktycznego, niezbędnego okresu do usunięcia lub ominięcia przeszkód opisanych w niniejszej klauzuli.
Ustaleń dotyczących sprawy opisanej w punkcie (b) Inżynier dokona w sposób określony w Klauzuli 13.1 [Zmiany].
[bookmark: _Toc117049734][bookmark: _Toc117065801][bookmark: _Toc117072786][bookmark: _Toc7089807]4.14	Unikanie zakłóceń
Zmienia się tekst pierwszego akapitu Klauzuli 4.14 na następujący:
Wykonawca winien zapewnić ciągłość pracy Zakładu podczas realizacji całego Kontraktu. Ciągłość pracy oznacza zarówno konieczność zapewnienia oczyszczania wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni w okresie realizacji Kontraktu, jak i zapewnienie spełnienia parametrów ścieków odprowadzanych do wód wynikających z PFU oraz aktualnego pozwolenia wodno- prawnego posiadanego przez Zamawiającego, w tym parametru rocznego azotu ogólnego w ściekach na poziomie 10 mg N/l, co stanowi warunek wynikający z Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-004/12-00 Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA w Bydgoszczy” w ramach działania I.1: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I: Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. Wykonawca ma świadomość, że w przypadku przekroczenia wskazanych wyżej parametrów, istnieje ryzyko nałożenia kary lub korekty finansowej na Zamawiającego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W takim przypadku, jak i w każdym innym przypadku zapłaty przez Zamawiającego jakiejkolwiek kwoty żądanej przez jakikolwiek podmiot lub organ w związku z niedotrzymaniem wskazanych wyżej parametrów lub z niewywiązaniem się przez oczyszczalnię ze swoich zadań lub zobowiązań w jakikolwiek inny sposób, jak również w przypadku wystąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy szkody w środowisku, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie odpowiadające kwocie nałożonej kary lub korekty finansowej. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek innej szkody po stronie Zamawiającego, w szczególności z uwagi na niezapewnienie ciągłości pracy Zakładu, zakłócenie jego pracy, spowodowanie awarii jego urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty Zamawiającemu odszkodowania pokrywającego tę szkodę. 
Wszelkie wstrzymania pracy jakiegokolwiek ciągu lub jakiegokolwiek urządzenia wchodzącego muszą wynikać z Programu. 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Inżyniera o wszelkich zdarzeniach czy wypadkach, które choćby potencjalnie mogą zagrozić pracy Zakładu lub realizacji Kontraktu. Powiadomienie powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za skutki takiego zdarzenia lub wypadku. 
Inżynier i Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania Robót w każdej sytuacji, w której uzna to za niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy Zakładu. Za wyjątkiem sytuacji nieprzewidywalnych, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze wstrzymania Robót na co najmniej 5 dni przed planowanym wstrzymaniem. W zakresie, w jakim zagrożenie ciągłości pracy Zakładu spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do formułowania jakichkolwiek roszczeń w związku ze wstrzymaniem Robót wobec Zamawiającego. 
[bookmark: _Toc117065802][bookmark: _Toc117072787][bookmark: _Toc7089808][bookmark: _Toc94498681]4.18	Ochrona środowiska
Następujący tekst dodaje się jako trzeci akapit Klauzuli 4.18:
W przypadku gdy w związku z prowadzonymi Robotami wystąpi zanieczyszczenie środowiska bądź jego elementów, w szczególności powierzchni ziemi oraz wód, to Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tego zanieczyszczenia oraz jego skutków na swój własny koszt, a w przypadku braku usunięcia lub braku fizycznej możliwości usunięcia – do pokrycia kosztów lub szkody, gdy Zamawiający dokona usunięcia samodzielnie lub gdy Zamawiający dozna szkody z tytułu zanieczyszczenia środowiska bądź jego elementów.
[bookmark: _Toc94498682][bookmark: _Toc117065803][bookmark: _Toc117072788][bookmark: _Toc7089809]4.19	Elektryczność, woda i gaz
Tekst Klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:
Dostęp do mediów i sposób korzystania z nich przez Wykonawcę w czasie realizacji Robót określa stanowiący integralną część Kontraktu Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) w A. Części opisowej II. Wymagania Zamawiającego. WZ-01. Wymagania ogólne pkt 5.15. 
Przypisane Wykonawcy w PFU koszty zużycia mediów uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w Wykazie Cen.
Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
[bookmark: _Toc94498684][bookmark: _Toc117065804][bookmark: _Toc117072789][bookmark: _Toc7089810]4.21	Raporty o postępie 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i przedkładane Inżynierowi w 2 egzemplarzach.
Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się punkty (i), (j), (k) i tekst w brzmieniu:
oraz
i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; 
j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach miesięcznych;
k) inne pozycje jeśli są wskazane w PFU lub wymagane pisemnie przez Inżyniera.
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach. Z każdego spotkania dotyczącego postępu Inżynier sporządzi protokół, który zostanie przedstawiony Przedstawicielowi Wykonawcy w celu zatwierdzenia. W przypadku sporu co do treści Protokołu uważa się, że stanowisko Inżyniera ma charakter decydujący. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].
Inżynier, również w przypadku uzasadnionego wniosku Przedstawiciela Wykonawcy, może wymagać dodatkowych spotkań z Przedstawicielem Wykonawcy poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Inżyniera i Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, zdarzeniach lub wypadkach, które szkodzą lub mogą zaszkodzić terminowej realizacji Robót zgodnie z Programem. 
[bookmark: _Toc117049735][bookmark: _Toc117065805][bookmark: _Toc117072790][bookmark: _Toc7089811]4.22	Zabezpieczenie Terenu Budowy
Zmienia się treść punktu (b) niniejszej Klauzuli 4.22 na następujący:
b) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy, Personelu Inżyniera i Personelu Zamawiającego, oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na Terenie Budowy a także przedstawicieli Instytucji upoważnionych do kontroli.
Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się akapit drugi w następującym brzmieniu:
Wykonawca zobowiązany będzie do:
i) utrzymywania Terenu Budowy, terenu Zakładu oraz Robót w stanie wolnym od wszelkich przeszkód w celu uniknięcia zagrożeń względem osób pracujących na Terenie Budowy i w Zakładzie; oraz
ii) zapewnienia ogrodzenia, oświetlenia, ochrony i bezpieczeństwa Robót w niezbędnym zakresie.
[bookmark: _Toc487088814][bookmark: _Toc7089812]4.24	Wykopaliska
Tekst Klauzuli 4.24 skreśla się i zastępuje następującym:
O wszelkich wykopaliskach, znalezionych monetach, przedmiotach wartościowych lub starożytnych, konstrukcjach i innych przedmiotach interesujących z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezionych na Terenie Budowy, Wykonawca powiadomi właściwe urzędy administracji publicznej, w tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Oddział w Bydgoszczy i postąpi zgodnie z wytycznymi tych urzędów. Powiadomienie takie Wykonawca prześle do wiadomości Inżyniera Kontraktu. Jeżeli wymienione znaleziska spowodują konieczność wstrzymania robót i powstaną opóźnienia, Wykonawca wystąpi z powiadomieniem  do Inżyniera stosownie do klauzuli 20.1 warunków kontraktu. 
Inżynier postąpi zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] dokonując ustaleń dotyczących opóźnień i przedłużenia Czasu na Ukończenie. Inżynier będzie brał pod uwagę wytyczne urzędów, okres wstrzymania robót i trwania robót archeologicznych. Ewentualne przedłużenie Czasu na Ukończenie nie może być dłuższe od tych okresów.
Dodaje się nową Klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
[bookmark: _Toc94498685][bookmark: _Toc117065807][bookmark: _Toc117072792][bookmark: _Toc7089813]4.25	Dziennik Budowy
Przed datą rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie Dziennika Budowy.
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Dodaje się nową Klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie własności prywatnej i publicznej], w brzmieniu:
[bookmark: _Toc94498686][bookmark: _Toc117065808][bookmark: _Toc117072793][bookmark: _Toc7089814]4.26	Zabezpieczenie własności prywatnej i publicznej
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć Zakład, jak i każdą inną własność prywatną lub publiczną, czy to Zamawiającego czy osoby trzeciej, w tym prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez podmioty trzecie w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za będące podstawą tego roszczenia uszkodzenie lub zakłócenie.
Dodaje się nową Klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje Zakładu], w brzmieniu:
[bookmark: _Toc94498687][bookmark: _Toc117065809][bookmark: _Toc117072794][bookmark: _Toc7089815]4.27	Istniejące instalacje Zakładu
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszelkiego istniejącego wyposażenia, instalacji, urządzeń i obiektów Zakładu, w szczególności takich jak odwodnienie linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, kanalizacja, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót mogących uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca oświadcza, że zapozna się z ich możliwym wpływem na wykonywanie Robót w ramach niniejszego Kontraktu i nie będzie z powodu tego wpływu formułował jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.  
Uznaje się, że Wykonawca wziął pod uwagę projekt i urządzenia istniejącego Zakładu, określił je i wprowadził do Dokumentów Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie miał prawa do wydłużenia terminów realizacji ani naliczenia dodatkowych Kosztów wynikających z niekorzystnego wpływu na Roboty istniejącego Zakładu. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Roboty tak, by nie przeszkadzały w bieżącej pracy Zakładu. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe przy realizacji Kontraktu w Zakładzie. W szczególności, Wykonawca odpowiedzialny będzie za zmniejszenie wartości jakichkolwiek elementów Zakładu, ich uszkodzenie oraz ograniczenie lub uniemożliwienie pracy jakiegokolwiek elementu Zakładu. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wynikłe z tych okoliczności dla Zamawiającego dodatkowe koszty i straty. W przypadku powstania takiej szkody spowodowanej przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o niej Inżyniera, jak i naprawić szkody niezwłocznie w sposób zaakceptowany przez niego, a także, jeżeli jest to konieczne, przeprowadzić na własny koszt inne prace nakazane przez Inżyniera. W przypadku braku naprawy szkody, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jej naprawy z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, a po jego bezskutecznym upływie zlecić wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie również za szkodę wynikłą z braku niezwłocznej naprawy szkód w Zakładzie. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i prawidłowego funkcjonowania instalacji. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów, kanalizacji i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne przeprowadzi, na własny koszt, inne prace nakazane przez Inżyniera.
Dodaje się nową Klauzulę 4.28 [Wycinka zieleni], w brzmieniu:
[bookmark: _Toc7089816]4.28	Wycinka zieleni
Drzewa po wycince, o ile taka będzie konieczność, stanowią własność Zamawiającego.
Dodaje się nową Klauzulę 4.29 [Oprogramowanie], w brzmieniu:
[bookmark: _Toc7089817]4.29	Oprogramowanie
W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca zobowiązany jest do rozbudowania istniejącej struktury systemu sterownia i automatyki poprzez zapewnienie Oprogramowania w zakresie odpowiadającym zakresowi modernizacji, zgodnie z PFU. Nowo dostarczone Oprogramowanie powinno być kompatybilne z istniejącą strukturą systemu sterowania i automatyki oraz z oprogramowaniem SCADA, jak i odpowiednie dla potrzeb modernizacji Zakładu. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do posiadania przez Zamawiającego  licencji na wszelkie Oprogramowanie, które wchodzi w zakres niniejszego Kontraktu, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym albo przez ustanowienie na jego rzecz licencji albo przez udzielenie mu sublicencji lub dalszej licencji na korzystanie z Oprogramowania i dokumentacji dotyczącej tego Oprogramowania na terytorium Polski oraz zapewnić Zamawiającemu niezbędny know-how, w tym przeszkolić Zamawiającego i osoby wskazane przez Zamawiającego w sposób określony w PFU.  Zamawiający dopuszcza korzystanie przez Wykonawcę z oprogramowania Open Source, o ile oprogramowanie to gwarantuje Zamawiającemu możliwość wykonywania praw autorskich w zakresie wskazanym poniżej oraz nie posiada klauzuli copyleft. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za zapewnienie możliwości wykonywania przez Zamawiającego praw autorskich w tym zakresie.
Z chwilą zainstalowania Oprogramowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu hasła dostępowe, w tym konfiguracyjne, administracyjne i inżynierskie, do oprogramowania systemowego i aplikacyjnego sterowników (kody dostępu). W przypadku, gdyby po terminie przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpiła zmiana kodów dostępu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody dostępu w terminie 3 dni od dnia dokonania takiej zmiany. W ramach tej licencji (lub odpowiednio sublicencji) Wykonawca upoważni Zamawiającego do użytkowania Oprogramowania na czas nieoznaczony wraz z prawem do udzielania przez Zamawiającego dalszych licencji. W ramach udzielonej licencji (lub odpowiednio sublicencji) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w zakresie niezbędnym do zapewnienia pełnej bezawaryjnej eksploatacji Oczyszczalni Kapuściska, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych poniżej: 
a)  stosowanie, wyświetlanie, przechowywanie i przekazywanie dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
b)  trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami oprogramowania;
c)  tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub treści, kompilacje, dekompilacje, dezasemblacje oraz jakiekolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w tym sporządzanie opracowań, adaptacji oraz nowych wersji oprogramowania zarówno przez Zamawiającego, jak i osoby trzecie;
d)  rozpowszechnianie oprogramowania oraz jego kopii, w tym wersji zmienionych w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie w sieci lokalnej Zamawiającego ;
W szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do swobodnego konfigurowania Oprogramowania w zakresie wynikającym z Kontraktu, w celu uzyskania kompatybilności programowej lub sprzętowej tzw. „reverse engineering” na potrzeby jego działalności. W ramach udzielonej licencji (lub odpowiednio sublicencji), Zamawiający upoważniony jest do wykonywania autorskich praw zależnych do Oprogramowania wraz z prawem do udzielania dalszych zgód w przedmiotowym zakresie i na polach eksploatacji, o których mowa powyżej. Ponadto, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu uprawnionych z tytułu autorskich praw osobistych do Oprogramowania (wraz z prawem do udzielania dalszych zgód w tym zakresie na rzecz osób trzecich) i gwarantuje, że autorzy ci nie będą wykonywać tych praw wobec Zamawiającego lub podmiotów przez niego upoważnionych, w szczególności w odniesieniu do prawa do integralności utworu.
Niniejsza umowa licencyjna zawarta jest na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia, który Strony zgodnie ustalają na 20 lat, jak również wszelkie elementy będące przedmiotem sublicencji na rzecz Zamawiającego będą posiadały co najmniej taki sam termin wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia przez Wykonawcę licencji (lub odpowiednio wypowiedzenia sublicencji) lub w przypadku utraty takiej licencji (lub odpowiednio sublicencji) przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do podjęcia wszelkich czynności mających na celu pozyskanie dla Zamawiającego licencji zastępczej, o co najmniej takim samym zakresie jak wskazany w niniejszych postanowieniach licencyjnych udzielona pierwotnie przez Wykonawcę. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu w związku z utratą licencji (lub odpowiednio sublicencji) udzielonej przez Wykonawcę.
W przypadku odstąpienia od Kontraktu, jeżeli odstąpienie ma skutek wyłącznie do części Kontraktu, Zamawiający wskaże, które Oprogramowanie, choćby nieukończone, i w jakim zakresie ma dla niego samodzielne znaczenie i chce je zatrzymać. W razie zatrzymania przez Zamawiającego Oprogramowania, Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia za nie, które zostanie ustalone przez Inżyniera zgodnie z Klauzulą 3.5. w oparciu o Wykaz Cen. Wykonawca wyda Zamawiającemu takie Oprogramowanie, jak również przekaże wszelkie informacje dotyczące aktualnego stanu prac jeśli Oprogramowanie to jest w formie nieukończonej i zapewni udzielenie niezbędnych licencji w zakresie wskazanym niniejszą Klauzulą, jak i wyda Zamawiającemu ewentualne dokumenty gwarancji, atesty, certyfikaty, oświadczenia, dokumenty licencji, nośniki oprogramowania, treść kodów źródłowych do oprogramowania oraz pozostałą dokumentację, którą zgodnie z Kontraktem zobowiązany byłby wydać Zamawiającemu, gdyby Kontrakt został w pełni zrealizowany. 
Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie z Kontraktu obejmuje przeniesienie praw, udzielenie licencji (lub sublicencji) na wszystkich wskazanych polach eksploatacji, prawo do dokonania cesji licencji, jak również wszelkie wskazane powyżej zgody i gwarancje Wykonawcy.”

Dodaje się nową Klauzulę 4.30 [Ochrona danych osobowych] o następującym brzmieniu:
[bookmark: _Toc7089818]4.30 	Ochrona danych osobowych
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których będzie miał dostęp w ramach wykonywania Kontraktu. Obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych trwa po zakończeniu Kontraktu.
Strony zobowiązują się wzajemnie, że w przypadku przekazywania w ramach realizacji niniejszego Kontraktu jakichkolwiek danych osobowych, osoby, których dane osobowe zostaną przekazane jednej Stronie przez drugą Stronę, zostaną przez tę drugą Stronę poinformowane o ich przekazaniu w zakresie określonym art. 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności Wykonawca musi poinformować osoby, których dane przekazał Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszego Kontraktu,  że do odbiorców tych danych zaliczać się będą również osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o upzp oraz podmioty kontrolujące wydatkowanie uzyskanych przez Zamawiającego środków finansowych.
[bookmark: _Toc117049737][bookmark: _Toc117065811][bookmark: _Toc7089819]Klauzula 5		Projektowanie 
[bookmark: _Toc93806086][bookmark: _Toc117065812][bookmark: _Toc117072796][bookmark: _Toc7089820]5.1	Ogólne zobowiązania projektowe
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli zmienia się pierwsze zdanie, zastępując je zdaniem o treści: „Wykonawca opracuje i zakończy projektowanie w terminie określonym  w Programie Robót i będzie za nie odpowiedzialny”.
Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach „konieczne do projektowania” dodaje się: „oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez obowiązujące przepisy”.
Trzeci i czwarty akapit Klauzuli 5.1 skreśla się i zastępuje następująco:
Uważa się, że Wykonawca zbadał Wymagania Zamawiającego włącznie z kryteriami projektowania i obliczeń przed złożeniem oferty. Jeżeli w trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca zgłosi jakikolwiek błąd lub wadę w Wymaganiach Zamawiającego, którą jako doświadczony Wykonawca powinien był wykryć w trakcie analizy Wymagań Zamawiającego przez złożeniem oferty, Wykonawca nie będzie uprawniony do wydłużenia Czasu na Ukończenie ani do korekty Ceny Kontraktowej. 
[bookmark: _Toc7089821]5.2	Dokumenty Wykonawcy
Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej Klauzuli 5.2:
Projekt Budowlany zatwierdzony przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na Budowę. 
[bookmark: _Toc117049739][bookmark: _Toc117065814][bookmark: _Toc7089822]Klauzula 6		Kadra i robotnicy
[bookmark: _Toc93806090][bookmark: _Toc117065816][bookmark: _Toc117072799][bookmark: _Toc7089823]6.2	Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:
[bookmark: _Toc117049741][bookmark: _Toc117065817]Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
[bookmark: _Toc117049742][bookmark: _Toc117065818][bookmark: _Toc117072800][bookmark: _Toc7089824]6.7	Zdrowie i bezpieczeństwo
Tekst Klauzuli 6.7 skreśla się i zastępuje następującym:
Wykonawca winien na własny koszt podjąć niezbędne środki ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa własnej kadry i robotników, włączając w to bezpieczne narzędzia pracy i odzież ochronną. We współpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowych władz służby zdrowia, zapewniając przy tym opiekę lekarską, środki pierwszej pomocy, zapasy na Terenie Budowy w ciągu całego czasu trwania Kontraktu, a także, że zostaną dokonane odpowiednie czynności dla przeciwdziałania epidemiom i dla spełnienia wymagań opieki i higieny.
Wykonawca winien mieć na Terenie Budowy wśród swojego personelu inspektora zajmującego się sprawami bezpieczeństwa i zabezpieczenia przeciw wypadkom kadry i robotników. Inspektor taki winien mieć odpowiednie kwalifikacje dla swojej pracy i winien mieć uprawnienia do wydawania poleceń oraz podejmowania kroków dla przeciwdziałania wypadkom.
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się i do zapewnienia zastosowania się przez swoich pracowników, jak i pracowników Podwykonawców, do procedur obowiązujących w Zakładzie.
Na teren Zakładu, a w szczególności na Teren Budowy wstęp mają tylko te osoby z personelu Wykonawcy / Podwykonawcy, które wzięły udział w stosownym szkoleniu przeprowadzonym przez Zamawiającego oraz potwierdziły zapoznanie się z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego. Wykonawca nie może dopuścić do wstępu na Teren Budowy osoby ze swojego personelu lub z personelu Podwykonawcy nielegitymujące się stosownym szkoleniem. 
[bookmark: _Toc117049743][bookmark: _Toc117065819][bookmark: _Toc117072801][bookmark: _Toc7089825]6.8	Kadra Wykonawcy
Drugi akapit niniejszej Klauzuli 6.8 skreśla się i zastępuje następująco:
Odpowiednia część personelu kadry Wykonawcy będzie posiadała biegłą znajomość języka polskiego, w mowie i w piśmie, lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy dla zapewnienia odpowiedniego przekazywania poleceń i informacji. 
Członkowie kluczowego personelu Wykonawcy, w zależności od przypisanych im zadań muszą posiadać uprawnienia wymagane przez polskie prawo, które pozwolą na wykonywanie tych zadań.
[bookmark: _Toc117049744][bookmark: _Toc117065820][bookmark: _Toc117072802][bookmark: _Toc7089826]6.9	Personel Wykonawcy
W niniejszej Klauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany:
W akapicie pierwszym po pierwszym zdaniu wprowadza się treść:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) roboty montażowe na sieciach i instalacjach,
2) roboty budowlano-montażowe związane z  wykonywaniem zbiorników i komór,
3) nadzór (brygadziści, mistrzowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
· żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
· żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
· przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
· oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000 z poźn. zm.) w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
· zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000 z poźn. zm.) o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdą osobę zatrudnioną bez umowy o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
W akapicie pierwszym dodaje się punkt (e) o treści:
e) nie posiada wymaganych dla danego rodzaju wykonywanych czynności kwalifikacji.
[bookmark: _Toc117049745][bookmark: _Toc117065821][bookmark: _Toc117072803][bookmark: _Toc7089827]6.11	Zakłócenia porządku publicznego
Na końcu niniejszej Klauzuli 6.11 dodaje się następujący tekst:
W szczególności Wykonawca nie zezwoli personelowi Wykonawcy, wszystkim Podwykonawcom i dostawcom oraz ich pracownikom:
i) wnosić, sprzedawać ani konsumować napojów alkoholowych i środków odurzających na Terenie Budowy; ani też
ii) wnosić, sprzedawać czy nosić jakiegokolwiek rodzaju broni i amunicji na Terenie Budowy.
[bookmark: _Toc117049746][bookmark: _Toc117065822][bookmark: _Toc7089828]Klauzula 7		Urządzenia, Materiały i wykonawstwo
[bookmark: _Toc117049747][bookmark: _Toc117065823][bookmark: _Toc117072804][bookmark: _Toc7089829]7.2	Próbki
W klauzuli 7.2 w punkcie (b) skreśla się słowa „jako Zmiany”.
Dodaje się następujący akapit na końcu niniejszej klauzuli:
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie przedkładania Materiałów do zatwierdzenia znajdują się w PFU. 
[bookmark: _Toc7089830]7.4	Próby
W Klauzuli 7.4 w akapicie drugim skreśla się wyrazy: „energię elektryczną”, „paliwo”.
Skreśla się tekst akapitu 5 i 6.
[bookmark: _Toc117049748][bookmark: _Toc117065824][bookmark: _Toc7089831]Klauzula 8		Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie
[bookmark: _Toc94498696][bookmark: _Toc117065825][bookmark: _Toc117072805][bookmark: _Toc7089832]8.1	Rozpoczęcie Robót
[bookmark: _Toc94498697][bookmark: _Toc117065826][bookmark: _Toc117072806]Tekst niniejszej Klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:
Inżynier Kontraktu wyznaczy Datę Rozpoczęcia na 10. dzień licząc od dnia następnego po dniu podpisania Kontraktu, chyba że ten dzień przypada w dniu świątecznym lub wolnym od pracy, to wówczas Data rozpoczęcia przypada na dzień roboczy, następny po tym dniu.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień.
Wykonawca winien przed rozpoczęciem Robót na własny koszt uzyskać od właściwych władz odpowiednie pozwolenia/zezwolenia i decyzje wymagane w Kraju w tym m. innymi na zakłócenie ruchu drogowego, zakwaterowanie, używanie krótkofalówek, pozwoleń na rozpoczęcie prac lub pozwoleń na przemieszczenie urządzeń użytku publicznego, wycinka drzew oraz krzewów i innych, w szczególności Pozwolenie na Budowę i ponieść opłaty za wydanie i wykonanie tych pozwoleń, zezwoleń, decyzji bez względu na to kto (Wykonawca czy Zamawiający) o takie pozwolenia/zezwolenia wystąpił. 
Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w uzyskanych pozwoleniach dotyczących prowadzenia Robót, w tym w szczególności w Pozwoleniu na Budowę i winien zapewnić wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku, zobowiązań czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.
[bookmark: _Toc7089833]8.2	Czas na Ukończenie
Na początku niniejszej Klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdania:
Czas na Ukończenie całości Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 
W pierwszym akapicie po punkcie (b) dodaje się punkty (c) i (d)o następującej treści:
(c) sporządzeniem i dostarczeniem Inżynierowi dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami klauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza],
(d) uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.
[bookmark: _Toc7089834]8.3	Program
Pierwszy akapit niniejszej Klauzuli 8.3skreśla się i zastępuje następującym tekstem:
Wykonawca dostarczy jednocześnie Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy Program w ciągu 30 dni od Daty Rozpoczęcia. Program winien odzwierciedlać wszelkie określone wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Program winien zawierać założenia, jakie zamierza przyjąć Wykonawca przy realizacji Kontraktu. Założenia powinny przewidywać w jaki sposób Wykonawca zamierza wykonać Roboty tak, aby zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni, w szczególności przewidywać, jakie są planowane wyłączenia poszczególnych urządzeń oraz ciągów oczyszczalni, planowane przekierowania ścieków na pozostałe ciągi kiedy te wyłączenia i przekierowania są planowane. Program winien, między innymi, szczegółowo opisywać projektowanie Robót, Tymczasowe i Stałe Roboty, które mają zostać wybudowane, wskazać ilości, typy i wydajności Sprzętu Wykonawcy i siłę roboczą, proponowane do wykorzystania w głównych działaniach dotyczących Robót oraz kolejność postępowania i czasokresy, w jakich Wykonawca proponuje wykonać Kontrakt. Program powinien również zawierać  szczegółowe informacje na temat metod prowadzenia Robót oraz metod nadzoru Wykonawcy nad Robotami, a także szczegółowe założenia techniczne i wykonawcze realizacji Kontraktu. W Programie winni być wskazani Podwykonawcy i jakie roboty są im przypisane. Podczas przygotowywania Programu Wykonawca winien uwzględnić niesprzyjające warunki atmosferyczne mogące zasadniczo ograniczyć postęp Robót w miesiącach zimowych. Program uwzględniający ograniczony zakres Robót lub ich wstrzymanie, może zostać zaakceptowany przez Inżyniera z tym, że akceptacja taka nie zwalnia Wykonawcy z zawartego w Kontrakcie obowiązku ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie.
Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu z postępu Robót składanego zgodnie z Klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. W uaktualnionym programie powinny być zawarte dane o Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach oraz o przypisanych im Robotach.
Na początku drugiego akapitu dodaje się następujący tekst:
Zamawiający może, w terminie 14 dni od daty otrzymania Programu, zgłaszać do Inżyniera  zastrzeżenia i uwagi do Programu. 
W tekście dotychczasowego pierwszego zdania tekst „o zakresie swoich” zmienia się na „o zakresie swoich i Zamawiającego”. 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst:
Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania Programu do zgłoszonych zastrzeżeń i uwag w terminie 14 dni od ich otrzymania, chyba że wykaże, że zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie jest to możliwe. Zamawiający i Inżynier mogą zgłaszać zastrzeżenia i uwagi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania zaktualizowanego o wcześniejsze uwagi Programu. Program uważa się za zatwierdzony w przypadku braku złożenia zastrzeżeń i uwag przez Inżyniera lub Zamawiającego w tym czasie.
Skreśla się akapit ostatni Klauzuli 8.3. i zastępuje następującym tekstem:
Inżynier uprawniony jest do bieżącej weryfikacji realizacji Robót zgodnie z Programem. Jeżeli w jakimkolwiek czasie Inżynier powiadomi Wykonawcę, że Program w określonym zakresie nie spełnia wymagań Kontraktu lub że nie jest zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy lub nie zapewnia wykonania Robót w terminie wskazanym w Kontrakcie, to Wykonawca winien w terminie 7 dni od otrzymania takiego powiadomienia przedłożyć Inżynierowi do zatwierdzenia Program skorygowany. Skorygowany Program powinien zapewniać dotrzymanie terminu zakończenia Robót w zgodzie z Kontraktem. Jeżeli w ocenie Inżyniera skorygowany Program nie odpowiada warunkom Kontraktu i nie zapewnia dotrzymania terminu zakończenia Robót, Inżynier może wezwać Wykonawcę w terminie 7 dni do przedłożenia korekty. Jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni nie przedłoży skorygowanego Programu lub też korekty do niego po wezwaniu Inżyniera albo też, jeżeli w ocenie Inżyniera zaproponowane przez Wykonawcę zmiany nie gwarantują zakończenia Robót w zgodzie z Kontraktem, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu. 
[bookmark: _Toc117065828][bookmark: _Toc117072808][bookmark: _Toc7089835]8.4	Przedłużenie Czasu na Ukończenie
W niniejszej Klauzuli 8.4 wprowadza się następujące zmiany:
W akapicie pierwszym w punkcie (c) po przecinku dodaje się następującą treść:
które:
i) jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych Robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót,
ii) ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa w podpunkcie (i), jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty złożenia oferty wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc.
Niesprzyjające warunki klimatyczne nie stanowią podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie.
Ryzyko niesprzyjających warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie.
Tekst drugiego akapitu skreśla się i zastępuje się następująco:
Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to Wykonawca da Inżynierowi, z wiadomością dla Zamawiającego, powiadomienie zgodnie z Klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
Wykonawca występując do Inżyniera z roszczeniem o Przedłużenie Czasu na Ukończenie winien wykazać w oparciu o Program opracowany zgodnie z Klauzulą 8.3 o jaki czas wystąpienie okoliczności przewidzianych w Klauzuli 8.4 opóźnia wykonanie Robót. Inżynier rozpoznając roszczenie Wykonawcy o Przedłużenie Czasu na Ukończenie winien dokonać przeglądu wszystkich poprzednich ustaleń. Czas na Ukończenie może zostać zwiększony najwyżej o czas o jaki Wykonawca na skutek wystąpienia okoliczności wskazanych w Klauzuli 8.4 doznał opóźnienia w wykonywaniu Robót.
[bookmark: _Toc7089836]8.5	Opóźnienia spowodowane przez władze
Na końcu klauzuli 8.5 dodaje się zdanie: Przedłużenie Czasu na Ukończenie wyniesie taki okres przez jaki trwały sytuacje powstałe w okolicznościach opisanych w punkcie (b) niniejszej klauzuli.
[bookmark: _Toc94498699][bookmark: _Toc117065829][bookmark: _Toc117072809][bookmark: _Toc7089837]8.7	Kary za zwłokę
[bookmark: _Toc117065830][bookmark: _Toc117072810]W niniejszej Klauzuli 8.7 skreśla się akapit drugi i w jego miejsce wprowadza następującą treść:
Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.
[bookmark: _Toc7089838]8.8	Zawieszenie Robót
Po pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 8.8 wprowadza się następujący zapis:
Polecenie to musi być wydane z kopią dla Zamawiającego.
[bookmark: _Toc117065831][bookmark: _Toc117072811][bookmark: _Toc7089839]8.9	Następstwa zawieszenia
Tekst Klauzuli 8.9 zastępuje się następującym:
Jeżeli w wyniku zastosowania się do polecenia Inżyniera wydanego zgodnie z Klauzulą 8.8 [Zawieszenie Robót] czy też późniejszego podjęcia roboty może wystąpić lub wystąpi opóźnienie, to Wykonawca winien powiadomić o tym fakcie Inżyniera, z wiadomością dla Zamawiającego.
Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia czasu, lub do płatności za poniesiony Koszt, w związku z poprawieniem następstw zastosowania wadliwego projektu, wykonawstwa lub materiałów Wykonawcy, ani z zaniedbaniem przez Wykonawcę ochrony, składowania lub zabezpieczenia zgodnie z Subklauzulą 8.8 [Zawieszenie Robót]. 
[bookmark: _Toc117049749][bookmark: _Toc117065832][bookmark: _Toc117072812][bookmark: _Toc7089840]Klauzula 9		Próby Końcowe
[bookmark: _Toc117065833][bookmark: _Toc117072813][bookmark: _Toc7089841]9.1	Obowiązki Wykonawcy
[bookmark: _Toc117065834][bookmark: _Toc117072814]W niniejszej Klauzuli 9.1 wprowadza się następujące zmiany.
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się tekst:
Próby te, winny potwierdzić że Roboty działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
W drugim akapicie po słowie „Inżyniera” dodaje się słowa „z kopią dla Zamawiającego”.
Skreśla się zdanie drugie drugiego akapitu.
Zmienia się treść trzeciego akapitu, który przyjmuje następujące brzmienie:
Próby Końcowe będą dokonywane w następującej kolejności:
1. próby przedodbiorowe, które obejmują sprawdzenie ilości i jakości materiałów i urządzeń;
1. próby odbiorowe, które obejmują sprawdzenie prawidłowości wykonania i bezpieczeństwa oraz gotowości urządzeń/obiektów do przeprowadzenia rozruchu;
1. rozruch poszczególnych urządzeń/obiektów/węzłów, który obejmuje sprawdzenie możliwości włączenia urządzeń/obiektów/węzłów do eksploatacji;
1. ruch próbny całej oczyszczalni, który winien wykazać, że roboty działają niezawodnie i zgodnie z kontraktem.
W Klauzuli 9.1 skreśla się tekst piątego i szóstego akapitu i zastępuje następującym:
Podczas prowadzenia Prób Wykonawca Robót:
(a) ponosi koszty, według wskazań zainstalowanych przez Wykonawcę układów pomiarowych, zużycia wody, które powstaną każdorazowo przy powtarzaniu prób szczelności wymaganych w wyniku prowadzenia prób rozruchowych;  
(b) ponosi koszty wody i energii elektrycznej oraz wszystkich materiałów eksploatacyjnych w sytuacji przekroczenia przez Wykonawcę, z jego winy, terminu prowadzenia ruchu próbnego; 
(c) dostarczy wszelkie inne urządzenia, sprzęt, materiały (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych zapewnianych przez Zamawiającego) oraz należycie wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego przeprowadzenia Prób; oraz
(d) przeprowadzi Próby w obecności takiego Personelu Zamawiającego, który zostanie przez niego wyznaczony
Wyniki Prób będą zestawione i ocenione przez Wykonawcę, który przygotuje szczegółowy raport. Raport ten zostanie poddany pisemnej ocenie przez Inżyniera przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia Robót.
[bookmark: _Toc7089842]9.2	Opóźnione Próby Końcowe
Tekst Klauzuli 9.2 zastępuje się następującym:
Jeżeli Zamawiający poniesie Koszt w wyniku jakiegokolwiek nieuzasadnionego opóźnienia przez Wykonawcę w przeprowadzeniu Prób Końcowych, to Zamawiający (i) da powiadomienie Wykonawcy oraz (ii) będzie uprawniony, z uwzględnieniem Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] do żądania pokrycia przez Wykonawcę jakiegokolwiek takiego kosztu. 
Jeżeli z przyczyn, które nie mogą być przypisane Wykonawcy, jakaś Próba Robót nie będzie mogła być ukończona w okresie realizacji Robót, to Wykonawca wykona tę Próbę w Okresie Zgłaszania Wad niezwłocznie po ustaniu przyczyny, z powodu której Próba ta nie mogła być wcześniej wykonana. Nie wykonanie takiej próby będzie traktowane jako nieusunięcie Wady w rozumieniu Klauzuli 11.4.

[bookmark: _Toc117049750][bookmark: _Toc117065835][bookmark: _Toc7089843]Klauzula 10	Przejęcie przez Zamawiającego
[bookmark: _Toc117065836][bookmark: _Toc117072815][bookmark: _Toc7089844]10.1	Przejęcie Robót i Odcinków
W niniejszej Klauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany:
W drugim akapicie w ostatnim zdaniu wyraz „może” zastępuje się wyrazem „powinien”.
Zmienia się treść punktu (a) na następującą:
(a) wystawić Świadectwo Przejęcia dla Wykonawcy ustalając datę z jaką Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zaległymi pracami czy Wadami, których dokończenie czy też usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie Robót zgodnie z przeznaczeniem, ale których usunięcia Inżynier Kontraktu zażąda w Świadectwie Przejęcia Robót wyznaczając czas na takie usunięcie nie późniejszy niż do 20 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia; w celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że za drobniejsze zaległe prace czy Wady nie może być uznana konieczność doprowadzenia do osiągnięcia parametrów gwarantowanych określonych w Wykazie Gwarancji, a osiągnięcie tych parametrów jest warunkiem koniecznym uznania Robót za zakończone; za niezbędne dla uznania Kontraktu za ukończony uważane jest również dostarczenie przez Wykonawcę Oprogramowania i licencji (sublicencji) zgodnie z Klauzulą 4.30. 
Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej będzie uprawniało Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia, która to kara może być wyegzekwowana z zabezpieczenia wykonania (Klauzula 4.2). Gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania polecenia Inżyniera, Zamawiający może zlecić usunięcie tych Wad i wykonanie drobnych zaległych prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Naliczanie kar za zwłokę będzie się liczyło do dnia usunięcia Wad i usterek. Jeżeli koszty zastępczego usunięcia Wad lub usterek przewyższą karę umowną, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania przewyższającego tę karę.
[bookmark: _Toc208386520][bookmark: _Toc208655658][bookmark: _Toc208735803]Na końcu punktu (b) dodaje się następujący tekst:
Jeżeli Inżynier odrzuci ponowny wniosek Wykonawcy na skutek negatywnych wyników Prób Końcowych i Wykonawca w krótkim wyznaczonym mu czasie nie doprowadzi do usunięcia wszystkich Wad uniemożliwiających prawidłowe używanie przedmiotu kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier powiadomi Zamawiającego i do wiadomości Wykonawcy, że Kontrakt nie został wykonany.
Skreśla się treść ostatniego akapitu i zastępuje następującym:
[bookmark: _Toc208386521][bookmark: _Toc208655659][bookmark: _Toc208735804]Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty są zgodne z Kontraktem, to będzie się uważało, że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione z ostatnim dniem tego okresu.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o braku działań Inżyniera na 3 dni robocze przed upływem wyżej wymienionego okresu pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego, że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione z ostatnim dniem tego okresu.
Klauzulę 10.2 skreśla się jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 
[bookmark: _Toc117065837][bookmark: _Toc117072816][bookmark: _Toc7089845]10.3	Zakłócanie Prób Końcowych
W punkcie (b) niniejszej Klauzuli 10.3 zmienia się treść na następującą: 
b) do pokrycia takiego kosztu.
[bookmark: _Toc117049751][bookmark: _Toc117065838][bookmark: _Toc7089846]Klauzula 11	Odpowiedzialność za wady 
[bookmark: _Toc487115731][bookmark: _Toc7089847]11.1	Dokończenie zaległych prac i usuwanie Wad
W Klauzuli 11.1 po akapicie pierwszym dodaje się następujący tekst:
Wykonawca gwarantuje jakość wykonanych Robót, na które udziela gwarancji na okres określony w Załączniku do Oferty. Strony ustalają, że okres rękojmi za Wady odpowiada okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Okres gwarancji i rękojmi nazywany jest dalej Okresem Zgłaszania Wad. 
Zamawiający może wedle swojego wyboru korzystać z uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi.
Dodaje się nową Klauzulę 11.1a [Obowiązki serwisowe w zakresie Oprogramowania]:
11.1a  Obowiązki serwisowe i dostosowawcze w zakresie Oprogramowania
W ramach utrzymania Oprogramowania, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia technicznego, jak również stałego utrzymywania Oprogramowania i zapewnienia jego ewentualnych napraw w celu umożliwienia korzystania z niego zgodnie z Kontraktem i jego przeznaczeniem oraz do wykonywania prac dostosowawczych w zakresie określonym poniżej w terminie 6 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.  
Wykonawca udostępni Zamawiającemu możliwość składania zgłoszeń dotyczących problemów z działaniem Oprogramowania lub żądań przeprowadzenia prac dostosowawczych, poprzez wskazanie adresu mailowego, na który mogą być przekazywane zgłoszenia. 
Strony zgodnie postanawiają, że w ramach wykonywania usług wskazanych w akapicie pierwszym Klauzuli 11.1a, Strony wyróżniają trzy poziomy incydentów/ zdarzeń związanych z działaniem Oprogramowania i związane z nimi czasy reakcji:
Awaria – zakłócenie pracy Oprogramowania uniemożliwiające korzystanie z niego – czas reakcji to 48 godzin.
Błąd – działanie Oprogramowania niezgodnie z Kontraktem i jego przeznaczeniem, które utrudnia niezakłócone wykonywanie niektórych jego funkcji, ale nie zagraża w żaden sposób działalności Zamawiającego – czas reakcji to 7 dni.
Prace dostosowawcze – prace polegające na wprowadzeniu do Oprogramowania zmian dostosowujących je do środowiska informatycznego i potrzeb użytkowników Oprogramowania – czas reakcji to 7 dni. 
Wykonawca gwarantuje czas reakcji wskazany w akapicie powyżej na zgłoszony przez Zamawiającego incydent/ żądanie przeprowadzenia prac dostosowawczych. Czas reakcji liczony będzie od momentu poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o wykrytym incydencie/ konieczności przeprowadzenia pracy dostosowawczej.
Strony dopuszczają następujące działania zaradcze w przypadku incydentów: 
czasowe usunięcie – zaradzenie skutkom incydentu w sposób tymczasowy, umożliwiający korzystanie z Oprogramowania w sposób niezagrażający w żaden sposób działalności Zamawiającego; czasowe usunięcie jest środkiem umożliwiającym korzystanie z Oprogramowania obowiązkowym w przypadku szczególnie trudnych przypadków incydentu, przez które Strony rozumieją incydent niemożliwy do usunięcia w terminie 48 godzin od czasu przystąpienia do obsługi zgłoszenia w przypadku Awarii lub 7 dni od czasu przystąpienia do obsługi zgłoszenia w przypadku Błędu, co powinno zostać potwierdzone przez Zamawiającego; czasowe usunięcie zostaje wykonane w terminie 48 godzin od czasu przystąpienia do obsługi zgłoszenia w przypadku Awarii lub w terminie 7 dni od czasu przystąpienia do obsługi zgłoszenia w przypadku Błędu; czasowe usunięcie nie może być wprowadzone na dłużej niż 7 dni w przypadku Awarii lub 21 dni w przypadku Błędu i musi zostać zakończone usunięciem incydentu (rozwiązaniem problemu w sposób trwały);
usunięcie – rozwiązanie problemu w sposób trwały; usunięcie wykonywane jest w terminie 48 godzin od czasu przystąpienia do obsługi zgłoszenia w przypadku Awarii lub 7 dni od czasu przystąpienia do obsługi zgłoszenia w przypadku Błędu.
Prace dostosowawcze wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego (przy czym Zamawiający, o ile jest to technicznie uzasadnione, dopuszcza również ich zdalne wykonywanie za wcześniejszą zgodą Zamawiającego), maksymalnie 10 razy poprzez cały okres 6 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, w maksymalnej łącznej liczbie 80 rzeczywiście przepracowanych godzin (w szczególności bez czasu dojazdu do Zamawiającego). Prace dostosowawcze mogą polegać w szczególności na wprowadzeniu zmian, dodawaniu obrazów, dodawaniu zmiennych w aplikacji SCADA, dodawaniu nowych raportów w programie raportowym, dokonywaniu zmian w programach sterowników PLC. W przypadku, gdy którakolwiek z prac dostosowawczych spowoduje zmianę Oprogramowania lub jego części składowej stanowiącej samodzielny utwór, Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji do korzystania ze zmienionego Oprogramowania lub jego części składowej stanowiącej samodzielny utwór w zakresie określonym Klauzulą 4.29. W takim przypadku Okres Zgłaszania Wad dla danej zmienionej części Oprogramowania lub jego części składowej stanowiącej samodzielny utwór zaczyna biec od dnia wprowadzenia przez Wykonawcę tej zmiany. 
Do świadczenia usług w zakresie opisanym w niniejszej Klauzuli 11.1.a, Wykonawca zobowiązany jest w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
W przypadku przekroczenia danego czasu reakcji lub terminu na wykonanie czasowego usunięcia/ usunięcia/ wprowadzenia dostosowania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy rozpoczęty dzień (kolejne 24 godziny) wykraczający poza wskazany czas reakcji lub czas na usunięcie, co nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczoną karę umowną. W przypadku przekroczenia wskazanego w niniejszej Klauzuli 11.1a czasu reakcji na zgłoszenie incydentu lub na zgłoszenie prac dostosowawczych, usunięcia zastępczego lub usunięcia danego incydentu o 100% wskazanego dla konkretnego przypadku czasu, Zamawiającemu przysługuje również uprawnienie do zlecenia podjęcia działań mających na celu usunięcie incydentu/ wprowadzenia żądanych dostosowań podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca udziela w tym zakresie wszelkich niezbędnych zgód dla przeprowadzenia Wykonania Zastępczego. Wykonanie Zastępcze nie będzie miało żadnego wpływu na jakiekolwiek inne zobowiązania Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
W wypadku gdy Awaria Oprogramowania lub Błąd są Wadami Oprogramowania obowiązki Wykonawcy wymienione wyżej obowiązują przez Okres Zgłaszania Wad.

[bookmark: _Toc7089848]11.2	Koszt usuwania Wad
Zmienia się pierwszy akapit klauzuli na następującą treść: 
Wszelkie roboty, do których odnosi się klauzula 11.1, będą wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy w granicach w jakich mogą one być uznane za skutek:
(a) projektu, za który odpowiedzialny jest Wykonawca, lub
(b) Urządzeń, Materiałów lub Wykonawstwa niezgodnych z Kontraktem, lub
(c) uchybień Wykonawcy w stosunku do innych jego obowiązków wynikających z Kontraktu.
[bookmark: _Toc7089849][bookmark: _Toc117065840][bookmark: _Toc117072818]11.3	Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad
Skreśla się tekst niniejszej Klauzuli 11.3 i zastępuje następującym:
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków, wynikających z rękojmi lub gwarancji, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast urządzenie wadliwego, urządzenie wolne od Wad albo dokonał istotnych napraw Robót lub urządzeń, Okres Zgłaszania Wad biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od Wad lub wykonania napraw.
Powyższe stosuje się odpowiednio, jeżeli Wykonawca wymienił część urządzenia – do tej części.
W innych wypadkach Okres Zgłaszania Wad ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek Wady Robót lub urządzenia Zamawiający nie mógł korzystać z wykonanego obiektu (Robót). 
Odpowiednie zastosowanie ma tu Klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].
[bookmark: _Toc7089850]11.4	Niewypełnienie obowiązku usuwania Wad
[bookmark: _Toc117065841][bookmark: _Toc117072819]Zmienia się treść pierwszego akapitu niniejszej klauzuli na następującą:
Jeżeli nic innego nie wynika z Klauzuli 11.1a, powiadamiając Wykonawcę o wadzie Zamawiający lub osoba działająca w jego imieniu, wyznaczy termin, w którym Wada lub uszkodzenie mają być naprawione. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy termin ten może być przedłużony przez Zamawiającego, jeżeli charakter Wady lub uszkodzenia będą tego wymagały.
Zmienia się punkt (a) w ten sposób, że sformułowanie „na koszt Wykonawcy, przy czym jednak Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za tę naprawę” na sformułowanie „na koszt i ryzyko Wykonawcy”. 
W niniejszej klauzuli wprowadza się po punkcie (a) dodatkowy punkt, jako punkt (b), 
a pozostałe niezmienione punkty zapisuje się jako kolejne (c) i (d).
(b) obciążyć Wykonawcę karą umowną za zwłokę w usunięciu Wady w terminie podanym przez Zamawiającego, w wysokości 5000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, przy czym kara ta będzie przysługiwała także wtedy, gdy na skutek odmowy Wykonawcy, Wady zastępczo będą usuwane przez inny podmiot i będzie liczona do czasu usunięcia Wad przez ten podmiot (Zamawiający może żądać kary umownej niezależnie od obciążenia Wykonawcy kosztami naprawy przez podmiot trzeci). Termin do usunięcia Wady nie może być krótszy niż 7 dni, chyba że Wada zagraża bezpieczeństwu lub może spowodować powstawanie strat.
Po punkcie (d) dodaje się punkt (e) o następującej treści:
(e) zrealizować w całości Zabezpieczenie Wykonania, o którym mowa w Klauzuli 4.2.
Na końcu klauzuli dodaje się tekst o treści:
Jeżeli szkoda z tytułu wad będzie przewyższać kary, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania.
W przypadku zaistnienia Wad niedających się usunąć, Zamawiający może:
a) jeżeli Wada nie uniemożliwia prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem i wymaganiami Kontraktu użytkowania przedmiotu Kontraktu - odpowiednio obniżyć wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
b) jeżeli Wada uniemożliwia prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem i wymaganiami Kontraktu użytkowanie przedmiotu Kontraktu - odpowiednio obniżyć wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub zażądać ponownego wykonania Robót dotkniętych Wadą lub odstąpić od Kontraktu. 
O kwalifikacji Wady zadecyduje Inżynier. 
11.8 [bookmark: _Toc7089851]Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania Wad
Zmienia się tekst tej klauzuli, która przyjmuje następujące brzmienie:
Na żądanie Inżyniera i pod jego kierownictwem Wykonawca ma obowiązek zbadania przyczyn powstania Wad. Jeżeli w wyniku takiego badania okaże się, że Wady powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy to koszt badania ponosi Wykonawca. Jeżeli natomiast okaże się, że przyczyny były obiektywne, wówczas Inżynier ustali koszty zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia].
[bookmark: _Toc7089852]11.9	Świadectwo Wykonania
W akapicie pierwszym na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się następującą treść: „w tym z zobowiązań wynikających z Klauzuli 11.1a.”.
[bookmark: _Toc117049752][bookmark: _Toc117065842]Skreśla się tekst ostatniego akapitu.
[bookmark: _Toc7089853]Klauzula 13	Zmiany i korekty 
[bookmark: _Toc117065843][bookmark: _Toc117072820][bookmark: _Toc7089854]13.1	Prawo do Zmian
W akapicie pierwszym tej klauzuli skreśla się ostatnie zdanie. 
W akapicie drugim tej klauzuli w zdaniu pierwszym po słowie „niezwłocznie” dodaje się następującą treść: „(nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania polecenia Inżyniera)”. 
Jako akapit trzeci tej klauzuli wprowadza się:
Strony ustalają możliwość wprowadzenia zmian do Kontraktu w wypadku:
(a) wystąpienia nieprzewidywalnych przeszkód w wykonaniu Robót , których nie można było wykryć pomimo dołożenia należytej staranności – w zakresie zmiany usytuowania Robót, zakresu obowiązków Stron, terminów realizacji Kontraktu, jak i zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; 
(b) konieczności wprowadzenia prac dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych lub zamiennych Urządzeń, Materiałów lub usług (w tym zmiany ilości prac, Urządzeń, Materiałów lub Usług) koniecznych dla Robót włącznie z towarzyszącymi Próbami Końcowymi,  o ile wykonanie tych prac jest niezbędne dla wykonania celu gospodarczego Kontraktu lub też o ile jest to niezbędne dla realizacji Kontraktu lub skrócenia terminu lub zmniejszenia kosztów jego realizacji – w zakresie zobowiązań Stron, przedłużenia lub skrócenia terminu realizacji Kontraktu, jak i zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
(c) wystąpienia racjonalnej potrzeby zastosowania innego Materiału do wykonania danego elementu Robót, gdy nie wpłynie to na pogorszenie jakości wykonywanego elementu Robót w stosunku do wymagań określonych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym – w zakresie zobowiązań Stron, przedłużenia lub skrócenia terminu realizacji Kontraktu,  jak i zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
(d) konieczności zmiany zakresu Robót powierzonych Podwykonawcom w stosunku do zakresu określonego w formularzu oferty oraz JEDZ; dokonanie takiej zmiany jest możliwe (z zastrzeżeniem Klauzuli 4.4), jeżeli Wykonawca wykaże, że wnioskowana zmiana, w tym w szczególności, powierzenie Robót nowemu Podwykonawcy, jest niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu; art. 36ba ust. 2 upzp stosuje się;
(e) zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku VAT, na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Kontraktu, a przed wykonaniem przez Wykonawcę świadczenia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia – w takim wypadku ceny przewidziane w Kontrakcie mogą ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku;
(f) zaistnienia lub ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności faktycznych lub prawnych odnoszących się w szczególności do technicznych i technologicznych, jak i miejscowych aspektów wykonania Kontraktu (w tym wynikającej z decyzji podmiotów trzecich niemożności wykonywania Kontraktu w określonej lokalizacji), wpływających na sposób wykonania Kontraktu, albo w przypadku konieczności wykonania Robót nieprzewidzianych pierwotnie w Kontrakcie – w takim przypadku możliwa jest zmiana Kontraktu w niezbędnym zakresie wynikającym z tych okoliczności, w szczególności zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu obowiązków Wykonawcy, przedłużeniu lub skróceniu terminu realizacji Kontraktu, proporcjonalnie do zmienionego zakresu obowiązków Wykonawcy;
(g) zmiany przepisów Prawa lub zmiany niezależnych od Stron Kontraktu stanowisk organów administracji publicznej lub podmiotów trzecich, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z Kontraktu powodując, że Kontrakt nie może być wykonywany wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom lub jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Kontraktu, albo też gdy wykonanie Kontraktu będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu Stron - w takim wypadku Kontrakt podlegać będzie zmianie w zakresie niezbędnym do dostosowania Kontraktu do zmienionych przepisów Prawa lub zmienionych stanowisk organów administracji publicznej, co obejmuje również możliwość zmiany sposobu i zakresu realizacji Kontraktu, przedłużenia lub skrócenia terminu realizacji Kontraktu, a także przewidzianej w Kontrakcie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
(h) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Kontrakcie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Kontraktu będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Kontraktu w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony – w takim przypadku możliwe jest dokonanie takiej zmiany w sposób i w zakresie niezbędnym dla usunięcia rozbieżności lub niejasności;
(i) w przypadku zaistnienia niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Kontraktu i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, a która ma wpływ na realizację Kontraktu - w takim przypadku możliwe jest dokonanie zmiany w sposób i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia wykonania Kontraktu po zaistnieniu wyżej wskazanego zdarzenia, w szczególności w zakresie zmiany sposobu i zakresu realizacji Kontraktu, przedłużenia lub skrócenia terminu realizacji Kontraktu, a także przewidzianej w Kontrakcie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
(j) w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu Kontraktu wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z innych uzasadnionych przyczyn podanych przez Wykonawcę, które Zamawiający uzna za istotne i niezależne od Wykonawcy – możliwe jest dokonanie przedłużenia lub skrócenia terminu realizacji Kontraktu.
(k) w przypadku gdy liczba godzin przewidzianych na prace dostosowawcze Oprogramowania określone w Klauzuli 11.1a. okaże się niewystarczająca na dostosowanie Oprogramowania do potrzeb Zamawiającego - możliwe jest dokonanie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz liczby godzin przewidzianych na prace dostosowawcze Oprogramowania.
Przy wycenie każdej zmiany Inżynier z uwzględnieniem Klauzuli 3.5 [Ustalenia] określi koszt zmiany przy wykorzystaniu cen z Wykazu Cen, a w przypadku braku odpowiedniego odniesienia cen z Wykazu Cen do wykonanych robót związanych ze zmianą, przy wykorzystaniu cen średnich Sekocenbud, aktualnych w dacie ustalenia wartości zmiany. Zastosowanie będzie miała wycena na podstawie dostępnych KNR i KNNR, z uwzględnieniem minimalnych wskaźników kosztów oraz minimalnych stawek za robociznę, materiały i sprzęt określonych w Sekocenbud. W przypadku braku odpowiedniego odniesienia cen z Wykazu Cen do przedmiotu danej Zmiany i braku odniesienia do przedmiotu danej Zmiany w Sekocenbud, odpowiednia wycena zostanie określona przez Inżyniera przy uwzględnieniu średnich rynkowych cen za dane roboty, dostawy lub usługi.
Jeżeli na skutek wprowadzenia zmian zajdzie uzasadniona potrzeba przedłużenia Czasu na Ukończenie Inżynier na wniosek Wykonawcy w trybie Klauzuli 3.5[Ustalenia] dokona ustaleń o ile Czas ten winien dla takich Robót być przedłużony.
[bookmark: _Toc117065844][bookmark: _Toc117072821][bookmark: _Toc7089855]13.3.	Procedura wprowadzania Zmian
Zmienia się treść Klauzuli 13.3 w sposób następujący:
Zmienia się pierwszy akapit Klauzuli 13.3, nadając mu następującą treść:
Zmiany mogą być zainicjowane przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i przez Wykonawcę. Podstawą do wprowadzenia zmiany jest przygotowany przez Inżyniera Kontraktu Protokół konieczności, w którym opisze rodzaj Zmiany i szczegółowe uzasadnienie potrzeby dokonania takiej Zmiany.
Protokół ten w pierwszej kolejności zostanie przedłożony Zamawiającemu do rozpatrzenia, a Wykonawcy dopiero po pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiającego.
Jeżeli zmiana w ocenie Inżyniera będzie tego wymagała, Inżynier zażąda od Wykonawcy oferty, która będzie podstawą negocjacji Stron i ustaleń Inżyniera (Klauzula 3.5).
W przypadku zmiany wymagającej w ocenie Inżyniera złożenia oferty, Inżynier przygotuje Protokół z negocjacji zawierający uzgodnione z Wykonawcą i Zamawiającym wartości robót określonych w Protokole konieczności.
Na polecenie Inżyniera przedłożenia oferty przez Wykonawcę, Wykonawca winien odpowiedzieć tak szybko jak to będzie możliwe, składając na piśmie:
(a) opis proponowanej roboty, oraz program jej wykonania,
(b) propozycje Wykonawcy koniecznych zmian w programie stosownie do Klauzuli 8.3 [Program] i Czasu na Ukończenie, oraz
(c) ofertę Wykonawcy odnośnie wyceny Zmiany. W przypadku, gdyby Wykonawca nie mógł spełnić żądania, to powinien podać przyczyny.
Skreśla się tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 13.3 i zastępuje następującym:
Jeżeli po stronie Wykonawcy nie dojdzie do podpisania Protokołu konieczności lub Protokołu z negocjacji, Wykonawca postępować będzie zgodnie z poleceniem Inżyniera, nie opóźniając Robót, a kierując roszczenia na mocy Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
Na końcu klauzuli dodaje się zdanie:
Każda Zmiana Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach. 
[bookmark: _Toc7089856]13.7	Korekty uwzględniające zmiany prawne
W niniejszej klauzuli skreśla się akapit drugi i trzeci i dodaje się po pierwszym akapicie nowy drugi akapit o treści:
W przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku od towarów usług (VAT) Zatwierdzona Kwota Kontraktowa zostanie pomniejszona lub powiększona odpowiednio do wysokości obniżenia lub powiększenia tej stawki. 
Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dopuszczalna jest także w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawek składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany takie będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ustaleń w tym zakresie dokona Inżynier Kontraktu na mocy Klauzuli 3.5 [Ustalenia].
[bookmark: _Toc117049753][bookmark: _Toc117065845][bookmark: _Toc7089857]Klauzula 14	Cena Kontraktowa i Zapłata
[bookmark: _Toc117049754][bookmark: _Toc117065846][bookmark: _Toc117072822][bookmark: _Toc7089858]14.1	Cena Kontraktowa
Skreśla się tekst punktu (a) niniejszej Klauzuli 14.1 i wprowadza następujący:
(a) Ceną Kontraktową jest Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, która obejmuje maksymalną i nieprzekraczalną cenę netto jaką Zamawiający może zapłacić Wykonawcy oraz podatek VAT. Cena ta może zostać zmieniona na podstawie odpowiednich postanowień Kontraktu.
Zmienia się punkt (b) na następującą treść:
(b) Wykonawca zapłaci wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków kontraktowych, podatki, cła, obciążenia, i opłaty należne w związku z importem towarów niezbędnych do realizacji robót, a także, z dniem zakończenia Robót, usunie z Terenu Budowy i zbędzie lub wyeksportuje sprowadzone towary nie wykorzystane i nie rozchodowane w trakcie realizacji robót, i z tego powodu Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie będzie korygowana.
Wykonawca poniesie także wszelkie koszty za nadzory lub opinie, pozwolenia/zezwolenia odpowiednich władz oraz właścicieli lub dysponentów terenów budowy a także terenów przyległych do terenu budowy,  oraz koszty realizacji takich pozwoleń/zezwoleń bez względu na to kto (Wykonawca czy Zamawiający) o takie pozwolenia/zezwolenia wystąpi i z tego powodu Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie będzie korygowana.
Zmienia się punkt (c) nadając mu następującą treść:
(c) wszelkie ilości, jakie mogą być ustalone w którymkolwiek Wykazie lub opisie dotyczącym przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i nie należy ich brać pod uwagę jako ilości rzeczywistych i prawidłowych, które Wykonawca ma wykonać i odchylenia od tych ilości Wykonawca uwzględnił w Zatwierdzonej Kwocie  Kontraktowej.
Dodaje się punkt (e) nadając mu następującą treść:
(e)	na żądanie Inżyniera Kontraktu Wykonawca dostarczy proponowany podział każdej kwoty z Wykazu Cen. Inżynier Kontraktu może wziąć pod uwagę ten podział przy sporządzaniu Świadectwa Płatności ale nie będzie nim związany.

[bookmark: _Toc117049755][bookmark: _Toc117065847][bookmark: _Toc117072823][bookmark: _Toc7089859]14.2	Zaliczka 
Skreśla się tekst Klauzuli 14.2 i zastępuje następującym:
[bookmark: _Toc117072824]14.2.1	Zaliczka
Wykonawca, na własne żądanie, otrzyma zaliczkę ryczałtową w jednej racie w wysokości podanej w Załączniku do Oferty, a Zamawiający dokona takiej płatności zaliczkowej w postaci nie oprocentowanej pożyczki na mobilizację, zgodnie z następującym warunkami: 
(a) zaliczka zostanie wypłacona po:
(i)	przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z Klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie wykonania];
(ii)	podpisaniu Aktu Umowy; oraz 
(iii)	przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oddzielnej bezpośrednio wiążącej gwarancji (wystawionej przez instytucje, o których mowa w podpunkcie (b) poniżej, według wzoru stanowiącego Załącznik do Warunków Szczególnych) na pełną kwotę zaliczki, która to gwarancja pozostanie w mocy do czasu spłacenia zaliczki w całości przez Wykonawcę poprzez kwoty potrącane z Przejściowych Świadectw Płatności w ramach Kontraktu; 
(b) Gwarancja na zwrot zaliczki będzie bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie i wystawiona przez bank mający siedzibę w Kraju.
W każdym przypadku bank wystawiający gwarancję musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Gwarancja na zwrot zaliczki musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Za zgodą Zamawiającego gwarancja zaliczki może być wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które będzie podlegało akceptacji Zamawiającego
(c) Wykonawca w terminie 21 dni przed wygaśnięciem Gwarancji na zwrot zaliczki, o ile zaliczka nie została rozliczona, ma obowiązek odnowienia Gwarancji. W przypadku gdy Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego nie odnowi w powyższym terminie Gwarancji na zwrot zaliczki Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania obowiązującej Gwarancji na zwrot zaliczki  do wysokości nierozliczonej zaliczki;
(d) Wykonawca zapewni, że Gwarancja na zwrot zaliczki będzie ważna i pozostanie w mocy aż do spłacenia zaliczki przez Wykonawcę; ale kwota zaliczki może być stopniowo zmniejszana o kwoty spłacane przez Wykonawcę, jak wskazano w Przejściowych Świadectwach Płatności;
(e) jeśli Kontrakt zostanie z jakiejkolwiek przyczyny przerwany, Gwarancja na zwrot zaliczki może zostać zrealizowana w celu odzyskania kwoty zaliczki będącej w posiadaniu Wykonawcy;
(f) Gwarancja na zwrot zaliczki, o której mowa w niniejszej Klauzuli, zostanie zwolniona, gdy zaliczka zostanie zwrócona;
(g) zwrot zaliczki odbywać się będzie zgodnie z Klauzulą 14.2.2;
(h) wypłata zaliczki nastąpi na podstawie Zaliczkowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera.
14.2.2	Spłata zaliczki
Zaliczka będzie spłacana przez procentowe potrącenia dokonywane w Świadectwach Płatności. Zwrot zaliczki, o której mowa w Klauzuli 14.2.1 odbędzie się według wskazań zamieszczonych w poniższej tabeli:
	Zaawansowanie Robót [%]
	Procent zaliczki podlegającej zwrotowi

	15
	5

	25
	20

	35
	50

	45
	70

	55
	100


Jeżeli zaliczka nie zostanie spłacona przed odstąpieniem na mocy Klauzuli 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego], Klauzuli 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę] lub Klauzuli 19 [Siła wyższa] (w zależności od przypadku), całość nadwyżki posiadanej w danym momencie staje się płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym.
[bookmark: _Toc7089860]14.3	Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności
W niniejszej Klauzuli 14.3 skreśla się akapit pierwszy i wprowadza się w to miejsce tekst o następującej treści:
Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi Rozliczenie. Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę i treść, w jakiej należy składać Rozliczenia wykazujące kwoty, do których otrzymania za te roboty Wykonawca uważa się za uprawnionego, załączając wszystkie niezbędne dokumenty towarzyszące wymagane przez Inżyniera w tym raport o postępie Robót w danym miesiącu, sporządzony zgodnie z Klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. Inżynier może zażądać, aby Rozliczenia Wykonawcy zawierały szczegółowe kwoty za wykonanie poszczególnych elementów lub części Robót, zastosowanego w nich wyposażenia oraz Materiałów i Urządzeń. Forma Rozliczenia i dodatkowe materiały muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Zamawiającego, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz w takim zakresie aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzone odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych  w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6.
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.
W drugim akapicie w punkcie (a) literkę (g) zastępuje się literką (d) i skreśla się punkty (b), (c), (e) a pozostałe (nie skreślone) przyjmują po (a) kolejno oznaczenie (b), (c), (d).
Na końcu klauzuli dodaje się akapit:
Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wykonaniu robót i osiągnięciu przerobu spełniającego wartościowo warunki minimalnej płatności określone w Załączniku do Oferty. Inżynier wystawi pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu od Wykonawcy Rozliczenia według zapisów niniejszej Klauzuli.
[bookmark: _Toc117049756][bookmark: _Toc117065848][bookmark: _Toc117072825][bookmark: _Toc7089861]14.4	Plan Płatności
Tekst niniejszej Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 
[bookmark: _Toc117049757][bookmark: _Toc117065849][bookmark: _Toc117072826][bookmark: _Toc7089862]14.6	Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności
[bookmark: _Toc117065850][bookmark: _Toc117072827]Tekst pierwszego akapitu  niniejszej Klauzuli 14.6 skreśla się i zastępuje następująco:
Przejściowe Świadectwa Płatności będą wystawione przez Inżyniera Kontraktu do czasu, kiedy ich łączna wartość osiągnie 90% wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej bez podatku VAT. Rozliczenie pozostałych 10% wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej bez podatku VAT nastąpi w końcowym Świadectwie Płatności (Klauzula 14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności).
Inżynier w ciągu 28 dni od otrzymania każdego kompletnego Rozliczenia, o którym mowa w Klauzuli 14.3 i następnych, oraz dokumentów uzasadniających te rozliczenia, wystawi w dwóch egzemplarzach Przejściowe Świadectwo Płatności podające kwotę, którą Inżynier określa jako należną z uzasadniającymi szczegółowymi informacjami. Jeden egzemplarz Przejściowego Świadectwa Płatności Inżynier przesyła do Zamawiającego a drugi do Wykonawcy, który tak szybko jak to jest możliwe wystawia Fakturę zgodnie z tym świadectwem i przesyła ją do Zamawiającego wraz z kopią Przejściowego Świadectwa Płatności, Oświadczeniem każdego Podwykonawcy z załącznikami złożonym wg wzoru wymienionego w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy, dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny ponadto mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych  na podstawie wytycznych Zamawiającego. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.
Bieg terminu do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności rozpoczyna się od dnia następnego po dniu kiedy Inżynier otrzyma ostatni z wymaganych dokumentów rozliczeniowych (Klauzula 14.3) jeżeli Wykonawca nie przedłożył kompletu w jednym czasie.
W akapicie drugim po słowach „do Oferty” kropkę zmienia się na przecinek i dopisuje się słowa: „przy czym minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności nie będzie obowiązywała w stosunku do ostatniego Przejściowego Świadectwa Płatności oraz do Końcowego Świadectwa Płatności.”.
Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następującym tekstem:
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą w pełnej wysokości wynikającej z Przejściowego Świadectwa Płatności oraz Końcowego Świadectwa Płatności w każdej sytuacji, w której poweźmie wątpliwości co do tego, czy Wykonawca realizuje Roboty zgodnie z Kontraktem, w szczególności w każdej sytuacji opóźniania się Wykonawcy z Robotami w stosunku do Programu Robót, jak i w każdej sytuacji dostarczenia lub wykonania przez Wykonawcę Robót w sposób niezgodny z Kontraktem do czasu zatwierdzenia zmodyfikowanego Programu Robót, który będzie gwarantował realizację Kontraktu w terminie oraz do czasu poprawnego wykonania Robót, w związku z którymi nastąpiło wstrzymanie się z zapłatą. 
[bookmark: _Toc7089863]14.7	Zapłata
[bookmark: _Toc94498716][bookmark: _Toc117065851][bookmark: _Toc117072828]Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej Klauzuli 14.7:
Tekst punktów (a), (b) i (c) skreśla się i zastępuje następującym:
(a) kwotę określoną w Fakturze i poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności – w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego Faktury o wartości poświadczonej w wydanym przez Inżyniera Przejściowym Świadectwie Płatności i towarzyszących dokumentach oraz Oświadczenia każdego Podwykonawcy i dowodów zapłaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o czym mowa w klauzuli 14.6.
(b) kwotę określoną w Fakturze i poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności – w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego  Faktury o wartości poświadczonej w wydanym przez Inżyniera Końcowym Świadectwie Płatności i towarzyszących dokumentach oraz Oświadczenia każdego Podwykonawcy, o którym mowa w klauzuli 14.6  i dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o którym mowa w klauzuli 14.6.
(c) w Fakturach daty płatności muszą uwzględniać terminy określone w podpunktach (a) i (b),
Ponadto dodaje się punkty (d), (e), (f), (g), (h) o następującej treści:
(d) w wypadku zatrudniania przez Wykonawcę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, na zasadzie określonej w Klauzuli 4.4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty określone w Fakturach i poświadczone w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności i kwotę określoną w Fakturze i poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności nie wcześniej niż po przedstawieniu Oświadczenia każdego Podwykonawcy, o którym mowa w klauzuli 14.6 wraz z dowodami zapłaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
(e) oświadczenie o którym mowa w punktach (a), (b) i (d) musi być złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy i mieć formę i zawierać załączniki, odpowiednio do wzoru określonego w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy, 
(f) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty oraz oświadczeń Podwykonawców, o których mowa w Klauzuli 14.6 Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane i poświadczone w Przejściowym Świadectwie Płatności roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty; w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od obowiązku zapłaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim zamiarze wyznaczając termin 7 dni do zgłoszenia w formie pisemnej uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa wyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
(i) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
(ii) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
(iii) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w klauzuli 4.4 i w niniejszej klauzuli, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania. W przypadku opisanym w podpunkcie (ii) powyżej koszty związane z depozytem poniesie Wykonawca i będą one potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia wykonania.
Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego w punkcie (f),
(g) Zamawiający może wstrzymać płatność faktury także w przypadku, gdy poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zgodnego z Kontraktem wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje 14 – dniowy termin do wyjaśnienia tych wątpliwości i jeżeli zostaną one potwierdzone, to płatność nie nastąpi a jeżeli okażą się bezpodstawne, Zamawiający zapłaci Wykonawcy fakturę z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych za czas przekraczający 30 dni od jej otrzymania – do dnia zapłaty.
(h) W przypadku przesłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie papierowej.
Po punkcie (h) dodaje się akapit o następującej treści:
W przypadku zajścia rozbieżności pomiędzy wartością ujętą w fakturze a potwierdzoną w Świadectwie Płatności Zamawiający wstrzyma płatność faktury do czasu wyjaśnienia tych różnic bez negatywnych skutków przewidzianych za opóźnienia płatności w niniejszym Kontrakcie.
Na końcu ostatniego akapitu, zaczynającego się od wyrazu  „Płatność”, dodaje się zdanie o następującej treści:
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
[bookmark: _Toc7089864]14.8	Opóźniona zapłata
Tekst niniejszej Klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych. 
Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
[bookmark: _Toc117065852][bookmark: _Toc117072829][bookmark: _Toc7089865]14.10	Oświadczenie po Ukończeniu
Tekst niniejszej Klauzuli 14.10 skreśla się i zastępuje następującym:
W ciągu 21 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi w 3 egzemplarzach Oświadczenie po Ukończeniu wraz z dokumentami towarzyszącymi zgodnie z Klauzulą 14.3 przedstawiające wartość wszystkich wykonanych robót zgodnie z Kontraktem, aż do dnia ustalonego w Świadectwie Przejęcia. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży w terminie takiego Oświadczenia, Inżynier dokona własnych ustaleń.
Klauzulę 14.11 [Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
[bookmark: _Toc117065853][bookmark: _Toc117072830][bookmark: _Toc7089866]14.12	Zwolnienie od zobowiązań
[bookmark: _Toc117065854][bookmark: _Toc117072831]Tekst niniejszej Klauzuli 14.12 skreśla się i zastępuje następującym:
Wykonawca winien dołączyć do Oświadczenia po Ukończeniu pisemne zwolnienie od zobowiązań potwierdzające, że Oświadczenie po Ukończeniu zawiera rozliczenie wszelkich należności pieniężnych na dobro Wykonawcy wynikających z Kontraktu i z nim związanych.
[bookmark: _Toc7089867]14.13	Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności
Tekst pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 14.13 skreśla się od słów „W terminie” do słów „dla Zamawiającego, stwierdzające:” i zastępuje następującym.
W terminie do 14 dni od otrzymania Oświadczenia po Ukończeniu (Klauzula 14.10) oraz pisemnego zwolnienia od zobowiązań, zgodnie z Klauzulą 14.12 [Zwolnienie od zobowiązań] Inżynier wystawi Końcowe Świadectwo Płatności, którego wartość nie może wynosić więcej niż 10% wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, stwierdzające:
Ostatni akapit niniejszej Klauzuli 14.13 skreśla się i zastępuje następującym:
Końcowe Świadectwo Płatności Inżynier wystawi w dwóch egzemplarzach, z których jeden wysyła do Zamawiającego a drugi do Wykonawcy. Wykonawca na podstawie tak wystawionego Końcowego Świadectwa Płatności w zależności od jego treści wystawi Fakturę, którą prześle Zamawiającemu z kopią Świadectwa i Oświadczeniem Podwykonawcy, o którym mowa w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy z załącznikami oraz dowodami zapłaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w klauzuli 14.6 i 14.7.
Klauzulę 14.14 [Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego] skreśla się.
[bookmark: _Toc117065855][bookmark: _Toc117072832][bookmark: _Toc7089868]14.15	Waluty płatności
Tekst Klauzuli 14.15 skreśla się i zastępuje następującym:
Wszelkie rozliczenia i należności związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w Polskich Złotych na wskazany przez Wykonawcę rachunek. 
[bookmark: _Toc117049758][bookmark: _Toc117065856][bookmark: _Toc7089869]Klauzula 15	Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego
[bookmark: _Toc117065857][bookmark: _Toc117072833][bookmark: _Toc7089870]15.2	Rozwiązanie przez Zamawiającego
[bookmark: _Toc117065858][bookmark: _Toc117072834]Skreśla się pierwsze zdanie niniejszej Klauzuli 15.2 i zastępuje następującym:
Poza innymi przypadkami określonymi w Kontrakcie lub w Kodeksie Cywilnym lub upzp Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od kontraktu w terminie do dnia 31.12.2023 r. jeżeli Wykonawca:
Tekst punktów (a) i (b) niniejszej Klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następującym:
(a) nie zastosuje się do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [ Wezwanie do naprawy uchybienia] albo nie przedłuży zabezpieczenia należytego wykonania zgodnie z Klauzulą 4.2;
(b) porzuca albo opóźnia rozpoczęcie lub wykonanie Robót, wykonuje je w jakikolwiek sposób sprzecznie z Kontraktem, w tym niezgodnie z Programem Robót lub nie gwarantuje zapewnienia odpowiedniej jakości Robót lub wykonuje je w sposób niegwarantujący wykonania Kontraktu w przewidzianym Czasie na Ukończenie lub w inny sposób okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Kontraktem lub przerywa Roboty i mimo wezwań Inżyniera czy Zamawiającego nie podejmuje ich, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni.
Tekst punktów (d) i (e) niniejszej Klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następującym:
(d) bez zgody Zamawiającego podzleca część Robót Podwykonawcom lub podzleca całość Robót wbrew postanowieniom Kontraktu, lub dokonuje cesji z naruszeniem przepisów niniejszego Kontraktu, 
(e) nie płaci swoich zobowiązań pieniężnych i prowadzone jest przeciwko niemu sądowe lub administracyjne postępowanie egzekucyjne, lub jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według mających zastosowanie Praw) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń, 
Dodaje się punkty (g), (h), (i), (j), (k), (l). (m), (n), (o) o następującej treści:
(g) dokonuje jakichkolwiek zmian w składzie lub w organizacji, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, 
(h) nie zastosuje się do przepisu klauzuli 13 [Zmiany], lub nie dostosuje się do poleceń zmian na mocy klauzuli 13 [Zmiany] i nie przystąpi do wykonywania zmian w terminie określonym przez Inżyniera Kontraktu, 
(i) na skutek działań lub zaniechań powoduje konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub powoduje konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na rzecz wymienionych wyżej Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, na sumę większą niż 5% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
(j) nie przedłuży Gwarancji na zwrot zaliczki w terminie określonym w Klauzuli 14.2.(c), 
(k) nie przedłoży ubezpieczenia, o którym mowa w Klauzuli 18 [Ubezpieczenie] w terminie w niej oznaczonym,
(l) w warunkach Klauzuli 8.3. w terminie 7 dni nie przedłoży skorygowanego Programu lub też korekty do niego po wezwaniu Inżyniera albo też jeżeli w ocenie Inżyniera zaproponowane przez Wykonawcę zmiany nie gwarantują zakończenia Robót w zgodzie z Kontraktem.,
(m) jeżeli kary umowne, do naliczenia których wobec Wykonawcy uprawniony jest Zamawiający przekroczą 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
(n) jeżeli wobec Wykonawcy podjęta zostanie uchwała o zbyciu przedsiębiorstwa lub likwidacji;
(o) jeżeli wystąpi Wada niedająca się usunąć, uniemożliwiająca prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie przedmiotu Kontraktu. 
Na końcu akapitu pierwszego słowo „rozwiązania” zastępuje się słowami „odstąpienia od”.
Tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 15.2 zaczynającego się od słów „W każdym z takich przypadków” skreśla się.
W trzecim akapicie słowo „rozwiązaniu” zastępuje się słowami „odstąpieniu od”.
Zmienia się treść akapitu czwartego na następującą:
Oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu powinno być złożone na piśmie i wysłane do Wykonawcy listem poleconym a do Inżyniera do wiadomości.
Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu Wykonawca winien opuścić teren Budowy, przekazując Inżynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy, oraz wszelkie inne dokumenty np. projektowe, sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca ma przy tym zastosować się niezwłocznie do wszelkich racjonalnych poleceń, jakie zostaną do niego skierowane przez Inżyniera lub Zamawiającego.
Decyzja Zamawiającego podjęta na mocy tej klauzuli będzie uprawniała Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz do odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.
W piątym akapicie słowo „rozwiązaniu” zastępuje się słowami „odstąpieniu od”.
[bookmark: _Toc487115756][bookmark: _Toc7089871]15.3	Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu
Zmienia się treść niniejszej klauzuli na następującą:
Inżynier Kontraktu po otrzymaniu  od  Zamawiającego  kopii  oświadczenia  o odstąpieniu od Kontraktu, przystąpi bez zbędnej zwłoki do inwentaryzacji Robót celem dokonania na mocy Klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustaleń:
(a) jakie Roboty nie dotknięte Wadami, ile, i jakiej wartości zostały przez Wykonawcę  wykonane,
(b) jakie Roboty są wadliwe, wymagające poprawy i nadające się do poprawy i usunięcia Wad,
(c) jakie Roboty i jakiej wartości z powodu Wad i nieprawidłowości nie mogą być uznane za wykonane,
(d) jakie Roboty i jakiej wartości pozostały do wykonania zgodnie z Kontraktem.
Powyższych ustaleń Inżynier dokona za okres do dnia odstąpienia Zamawiającego od Kontraktu.
O terminie i miejscu rozpoczęcia i prowadzenia Inwentaryzacji Inżynier Kontraktu powiadomi na piśmie Wykonawcę i  Zamawiającego, którzy mogą wziąć udział w inwentaryzacji, zgłaszać uwagi i wnioski.
Jeżeli któraś ze stron Kontraktu nie będzie uczestniczyć w inwentaryzacji, Inżynier Kontraktu dokona ustaleń i będą one jedyne i wiążące dla Stron.
[bookmark: _Toc7089872]15.4	Zapłata po rozwiązaniu
W niniejszej Klauzuli 15.4 wprowadza się zmiany:
Tekst punktu (b) skreśla się i zastępuje następującym:
(b) wstrzymać wszelkie płatności Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania, ukończenia Robót i usunięcia w nich Wad, należne kary za opóźnienie ukończenia oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiającego zostaną ustalone i Zamawiający uzyska od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót, po uznaniu wszelkich kwot należnych Wykonawcy na mocy Klauzuli 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu].
Tekst punktu (c) skreśla się i zastępuje następującym:
(c) zrealizować w całości Zabezpieczenie Wykonania Kontraktu i Gwarancję na zwrot zaliczki.
[bookmark: _Toc94498720][bookmark: _Toc117065859][bookmark: _Toc117072835][bookmark: _Toc7089873]15.5	Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu
[bookmark: __RefHeading___Toc331509703][bookmark: _Toc487115759][bookmark: _Toc198718424]Zmienia się treść Klauzuli 15.5 na następującą:
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca powinien podjąć działania zgodnie z Klauzulą 16.3 a Inżynier Kontraktu  postąpi  zgodnie z treścią Klauzuli 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu].
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu.
W przypadku odstąpienia od Kontraktu pozostają w mocy postanowienia Kontraktu dotyczące rozliczenia Stron, gwarancji jakości i rękojmi, kar umownych, limitu odpowiedzialności, praw własności intelektualnej, klauzuli poufności, obowiązków odszkodowawczych oraz uzgodnień związanych z rozwiązaniem sporów.
[bookmark: _Toc487115760][bookmark: _Toc94498722][bookmark: _Toc117065862][bookmark: _Toc117072837]KLAUZULA 16	ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ
[bookmark: _Toc7089874]16.1	Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej Klauzuli 16.1:
Wprowadza się do tekstu pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po słowach „... uprzedzając o tym Zamawiającego...” słowo „nie”.
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.”
Skreśla się tekst od słów „ Jeżeli w wyniku zawieszenia …” do końca Klauzuli 16.1.
[bookmark: _Toc117065863][bookmark: _Toc117072838][bookmark: _Toc7089875]16.2	Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę
[bookmark: _Toc94498723][bookmark: _Toc117065864][bookmark: _Toc117072839]Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej Klauzuli 16.2.
Zmienia się zdanie pierwsze pierwszego akapitu na:
W terminie do dnia 30.06.2021 r. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu gdy:
W niniejszej klauzuli usuwa się punkty (a), (b), (d) i (e) oraz (g) a pozostałe punkty i ich odnośniki zapisuje się jako kolejne (a), (b).
Tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 16.2 zmienia się poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu powinno być złożone na piśmie i wysłane do Zamawiającego listem poleconym a do Inzyniera Kontraktu do wiadomości.”
W ostatnim akapicie wyraz „wypowiedzeniu” zastępuje się wyrazem „odstąpieniu” i dodaje się nowe zdanie o treści: „W mocy pozostają postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi.”
[bookmark: _Toc7089876]16.3	Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy
Na końcu klauzuli dodaje się jako ostatni następujący akapit:
Po wejściu w życie rozwiązania Kontraktu na mocy klauzul, o których mowa w niniejszej klauzuli, Inżynier Kontraktu postąpi w sposób opisany w Klauzuli 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu].
[bookmark: _Toc7089877]16.4	Zapłata po rozwiązaniu
[bookmark: _Toc117049760][bookmark: _Toc117065865]Zmienia się treść tej klauzuli na następującą:
Gdy rozwiązanie Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę] wejdzie w życie, Zamawiający ma obowiązek:
(a) zwrócić Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dokonania przez Inżyniera Kontraktu ustaleń w oparciu o Klauzulę 3.5 [Ustalenia] po wykonanej inwentaryzacji Robót wykonanych do dnia odstąpienia od kontraktu,
(b) zapłacić Wykonawcy zgodnie z Klauzulą 19.6 [Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań].
[bookmark: _Toc7089878]Klauzula 17	Ryzyko i odpowiedzialność
[bookmark: _Toc487115765][bookmark: _Toc7089879][bookmark: _Toc117065868][bookmark: _Toc117072842]17.1	Odszkodowanie
Skreśla się tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 17.1.
[bookmark: _Toc7089880]17.4	Następstwa ryzyka Zamawiającego
Tekst punktu (b) niniejszej Klauzuli 17.4 skreśla się i zastępuje następującym:
(b) zapłaty za taki koszt. 
Dodaje się nową Klauzulę 17.7 [Użycie urządzeń Zamawiającego] w brzmieniu:
[bookmark: _Toc117065869][bookmark: _Toc117072843][bookmark: _Toc7089881]17.7	Użycie Urządzeń Zamawiającego
Wykonawca będzie odpowiedzialny za Urządzenia Zamawiającego przejęte/użytkowane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania Robót. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót na przejętych/użytkowanych przez Wykonawcę częściach Zakładu nastąpi jakakolwiek strata lub szkoda, to Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia jej na swój własny koszt, a w przypadku braku usunięcia, do pokrycia takich kosztów lub szkody, gdy Zamawiający dokona usunięcia lub dozna szkody.
[bookmark: _Toc117049761][bookmark: _Toc117065870][bookmark: _Toc7089882]Klauzula 18	Ubezpieczenie
[bookmark: _Toc117049762][bookmark: _Toc117065871][bookmark: _Toc117072844][bookmark: _Toc7089883]18.1	Ogólne wymagania dla ubezpieczeń
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 18.1. 
Tekst pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:
W niniejszej Klauzuli „Strona Ubezpieczająca” oznacza, dla każdego typu ubezpieczenia Wykonawcę Robót, który jest odpowiedzialny za dokonanie i utrzymywanie w mocy ubezpieczenia określonego w odnośnej Klauzuli.
Skreśla się drugie i trzecie zdanie w drugim akapicie.
Skreśla się tekst trzeciego akapitu.
W szóstym akapicie wprowadza się następujące zmiany:
Zmienia się treść pierwszego zdania na następującą „W okresie ustalonym w Załączniku do Oferty Strona ubezpieczająca winna przedkładać drugiej Stronie:”
Dodaje się punkt (c) o następującej treści:
(c) każda polisa powinna być wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe mające siedzibę w Kraju lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe zagraniczne mające Oddział z siedzibą w Kraju. W każdym jednak przypadku dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi podlegać akceptacji Zamawiającego. W polisie musi być zaznaczone, że spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny w Bydgoszczy.
[bookmark: _Toc7089884]18.2	Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 18.2.
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący tekst:
Minimalna wysokość ubezpieczenia nie może być niższa niż Zatwierdzona Kwota Kontraktowa powiększona o 15%.
Dodaje się nową klauzulę Klauzula 18.5 [Zakaz wyłączenia] w następującym brzmieniu:
[bookmark: _Toc117049764][bookmark: _Toc117065873][bookmark: _Toc117072846][bookmark: _Toc7089885]18.5	Zakaz wyłączenia
Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć projektowych.
[bookmark: _Toc117049765][bookmark: _Toc117065874][bookmark: _Toc7089886]Klauzula 19	Siła Wyższa
[bookmark: _Toc117065875][bookmark: _Toc117072847][bookmark: _Toc7089887]19.6	Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań
Wykreśla się z niniejszej Klauzuli następujące punkty (c), (d) i (e). 
[bookmark: _Toc117049766][bookmark: _Toc117065876][bookmark: _Toc7089888]Klauzula 20	Roszczenia, spory i arbitraż
[bookmark: _Toc487115777][bookmark: _Toc7089889][bookmark: _Toc94498726][bookmark: _Toc94498727]20.2	Powołanie Komisji Rozjemczej
Tekst Klauzuli 20.2 skreśla się.
[bookmark: _Toc487115778][bookmark: _Toc7089890]20.3	Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej
Tekst Klauzuli 20.3 skreśla się.
[bookmark: _Toc117049767][bookmark: _Toc117065878][bookmark: _Toc117072849][bookmark: _Toc198718442][bookmark: _Toc487115779][bookmark: _Toc7089891]20.4	Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 20.4:
Zmienia się treść akapitu pierwszego klauzuli 20.4 na następującą:
Jeżeli zaistnieje spór jakiegokolwiek rodzaju pomiędzy Stronami związany lub wynikający z Kontraktu lub wykonania Robót, włącznie  z wszystkimi sporami, co do jakiegokolwiek świadectwa, ustaleń, polecenia, opinii lub wyceny dokonanej przez Inżyniera, to każda ze Stron przedstawi na piśmie drugiej Stronie, z wiadomością do Inżyniera, przedmiot sporu ze szczegółowym uzasadnieniem celem zajęcia pisemnego stanowiska również ze szczegółowym uzasadnieniem.
Pozostałe akapity klauzuli 20.4 skreśla się.
[bookmark: _Toc146359588][bookmark: _Toc198718443][bookmark: _Toc487115780][bookmark: _Toc7089892]20.5	Rozstrzygnięcie polubowne
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej Klauzuli 20.5 
Jeżeli zajęcie przez Stronę pisemnego stanowiska, o którym mowa w klauzuli 20.4 [Uzyskanie Decyzji Komisji Rozjemczej], nie będzie satysfakcjonujące dla drugiej Strony, Strony powinny przed wszczęciem postępowania sądowego, podjąć próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu.
[bookmark: _Toc208386562][bookmark: _Toc487115781][bookmark: _Toc7089893]20.6	Arbitraż
[bookmark: _Toc208386563][bookmark: _Toc208655667][bookmark: _Toc208735812]Tekst Klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następującym:
Spory, które nie zostały rozstrzygnięte przez Strony polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwy rzeczowo powszechny Sąd w Bydgoszczy. Prawem stosowanym będzie prawo polskie.
Kontraktowe zobowiązania Stron i Inżyniera nie będą zmienione z powodu prowadzenia postępowania sądowego.
[bookmark: _Toc487115782][bookmark: _Toc7089894][bookmark: _Toc208386565]20.7	Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej
Tekst Klauzuli 20.7 skreśla się.
[bookmark: _Toc487115783][bookmark: _Toc7089895]20.8	Wygaśnięcie umowy z Komisją
Tekst Klauzuli 20.8 skreśla się.

Dodaje się Klauzulę 21 o następującym brzmieniu:

[bookmark: _Toc7089896]Klauzula 21	Działania kontrolne i sprawdzające
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.




ZAŁĄCZNIKI

[bookmark: _Toc7089897]WZÓR GWARANCJI NA ZWROT ZALICZKI
Do: 	.........................................................
………………….............................
.........................................................
[Nazwa i adres Zamawiającego]
Dotyczy:	< ............................................................................................... > [nazwa zamówienia]
Kontrakt nr: ...........................

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [podać kwotę], odpowiadającej kwocie zaliczki, o której mowa w Klauzuli 14.2 Warunków Kontraktu, bezwarunkowo, w terminie 5 dni po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.
Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie ze wspomnianym Kontraktem, lub jakiegokolwiek dokumentu stanowiącego Kontrakt, które mogą zostać wprowadzone przez Państwa i Wykonawcę nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, dodatku lub modyfikacji. 
Gwarancja wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od daty płatności zaliczki zgodnie z Kontraktem i pozostanie ważna do czasu zwrotu pełnej kwoty zaliczki przez Wykonawcę.
Zwracamy uwagę, że winni Państwo zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o tym fakcie nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od tej daty.
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna.
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________.
Nazwisko i imię: _______________ 
W imieniu ___________________
Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej gwarancję]
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