Zalacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR ZP-....[20/2019

W dniu ..o roku w Zukowie, pomiedzy GMINA ZUKOWO majaca siedzibe w Zukowie,
ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54, REGON 191675095, zwang dalej
ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez

MAJGCYIMN SIEAZIDE W ...ttt ittt ettt rie ettt et e ste e s ee st e e e s e e sseesseesseessaesseenseessaesseesseesseesseeses ,
zwanym dalej WY KONAWCA, reprezentowanym przez

zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci.

§1
Przedmiot zaméwienia

1. Zgodnie z przetargiem nieograniczonym, Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zamdOwienie obejmujace przebudowe i rozbudowe budynku Szkoly Podstawowej W Niestepowie wraz
z rozbidrka istniejacych budynkow bedacych w Kolizji.

2. Zamobwienie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje m.in.:

1) budowe dodatkowego skrzydta: trzy sale lekcyjne, sala do ¢wiczen sportow walk, cze$¢ sanitarna,
magazyn (podpiwniczenie);

2) budowe kotlowni w technologii tradycyjnej (dach na wigzarach drewnianych, pokryty blacha);

3) wykonanie zagospodarowania terenu wraz z drenazem;

4) przebudowe sieci gazowej;

5) przebudowe sieci kanalizacyjne;j;

6) budowe instalacji wodociggowej;

7)  przetozenie istniejgcego rurociggu kolidujgcego z projektowang piwnicg;

8) budowe Kklatki schodowej bez docelowej balustrady — po wykonanych robotach balustrada robocza
tymczasowa nie podlega demontazowi;

9) rozbiorke istniejacych zabudowan bedacych w kolizji z planowang inwestycja (budynku gospodarczego,
sanitariatow, szopy);

10) utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z obrzezami betonowymi, parking na 7 miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych, w tym jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej, dojazd do
zbiornikdw na nieczystosci az do wiaty;

11) budowe chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm z obrzezami betonowymi pod wiata, placu i powierzchni
wokol nowopowstatego budynku o dlugoscei ok. 100 m i szerokosci ok 1,5 m;

12) budowe zewnetrznej instalacji cieplowniczej z rur wykonanych w technologii preizolowanej;

13) montaz instalacji hydrantowej, skrzynki hydrantowej z hydrantem HP25;

14) wykonanie palisady z mikropali na potaczeniu budynkow.

3. W ramach zaméwienia nalezy takze:

1) usung¢ karpiny (2 sztuki) i pojedyncze drzewa owocowe (ok. 5 sztuk), ktérych usuniecie nie wymaga
zezwolenia;

2) odwodni¢ teren (wykopy), jezeli bedzie to niezbedne dla prowadzenia robot;

3)  wykonaé wszystkie instrukcje i przeprowadzi¢ szkolenie z obstugi m.in. kottowni;

4)  wykona¢ oznakowanie p.poz. i wyposazy¢ nowo wybudowane pomieszczenia w gasnice, koce;

5) wyposazy¢ pomieszczenia ¢wiczen sportow walk w lustro przyscienne, porecz drewniang do luster, drabiny
gimnastyczne, maty TATAMI;

6) wyposazy¢ pomieszczenia sanitarne w lustra klejone, zlicowane z ptytkami nad umywalkami; umywalki z
otworem z baterie umywalkowe mieszajace uruchamiane przez fotokomorke; dozowniki mydta w ptynie ze
stali nierdzewnej, pojemniki na reczniki ze stali nierdzewnej, kosze na $mieci ze stali nierdzewnej o
pojemnosci 40 litrdw otwierane przyciskiem;



7)

2)
3)

wyposazy¢ pomieszczenia sanitarne w miski ustepowe wiszace, z odptywem lejowym z deska sedesowa
twardg z tworzywa, w kazdej kabinie: pojemnik ze stali nierdzewnej na papier toaletowy, kosz ze stali
nierdzewnej na $mieci o pojemnosci 3 litréw z przyciskiem pedatowym, szczotke do czyszczenia miski
ustepowe;j;

zamontowa¢ czujniki gazu w kottowni oraz w pomieszczeniach nowowybudowanych;

zamontowa¢ zaluzje zewnetrzne okienne na wiacznik elektryczny na klucz w kazdej nowoprojektowane;j
sali wraz z niezbg¢dna instalacjg i sitownikami;

wykona¢ proby szczelno$ci 1 wydajnosci wykonanych instalacji;

opracowac operat kolaudacyjny;

uzyskac¢ decyzj¢ — pozwolenie na uzytkowanie i przekaza¢ decyzj¢ zamawiajacemu.

Zamoéwienie o ktorym mowa w ust. 1 jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa
Szkoly Podstawowej w Niestepowie”.

Podstawg do realizacji zamdwienia s3:

dokumentacja projektowa opracowana przez P.H.U. ZP-Ekoprojekt Zbigniew Proskura z Chiapowa
zatwierdzona decyzja o pozwoleniu na budowe nr B.6740.239.2018.MP z dnia 29.06.2018 r.,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

mapa pogladowa na wykonanie powierzchni utwardzone;j.

Przedmiary robot petnig funkcje pomocnicza podczas realizacji zaméwienia.

§2

Postanowienia ogdlne

Przy realizacji zamowienia nalezy mie¢ na wzgledzie, aby byta ona realizowana w sposob zapewniajacy:

1)
2)
a)
b)
c)
3)
4)
5)
6)

bezpieczenstwo osob i mienia,

bezpieczenstwo przeciwpozarowe,

ochrong $rodowiska,

ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych procesow technologicznych,
racjonalne wykorzystanie energii, wody, pozostatych mediow,

ochrone uzasadnionych interes6w osdb trzecich.

§3

Kolejnos¢ waznosci dokumentéw
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz
zakresu obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejno§é waznosci
n/w dokumentow:
umowa,
warunki zamowienia
odpowiedzi na pytania wykonawcow,
zmiany i modyfikacje specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
przedmiary,
oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.
Dokumenty o ktérych mowa w pkt. 2) — 6) stanowig integralng cze¢s¢ umowy.
Strony zgodnie stwierdzaja, iz Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy formularz zawierajacy warunki
zamoOwienia z istotnymi dla Zamawiajagcego postanowieniami i zobowigzaniami Wykonawcy oraz ze, sg
one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§4
Umowa o roboty budowlane

Przez zawarcie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ odda¢ Zamawiajacemu przedmiot
zamoOwienia wykonany zgodnie z prawem budowlanym, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami, a w szczegolno$ci techniczno — budowlanymi oraz polskimi
normami, a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem
przedmiotu zamoéwienia do wykonania, odebraniem przedmiotu zamdwienia po jego wykonaniu i zaptaty
uméwionego wynagrodzenia.

Przedmiot zaméwienia musi by¢ oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym si¢ bezposrednio do
uzytkowania po dokonaniu odbioru koncowego.



1)

2)

3)
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5)
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14)
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1)

2)

§5

Nadzér inwestorski
Zamawiajacy poinformuje na piSmie Wykonawce o osobach petligcych funkcj¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob sprawujacych nadzor inwestorski o czym Zamawiajacy
powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonujac nadzor inwestorski okreslony przez Zamawiajacego, inspektor nadzoru inwestorskiego dziata¢
bedzie w procesie wykonywania robot budowlanych w interesie Zamawiajacego.
Z wyjatkiem przypadkow wyraznie okreslonych w umowie, inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z zadnego ze zobowigzan wynikajacych z umowy.
Jezeli w toku realizacji umowy inspektor nadzoru inwestorskiego z uwagi na okoliczno$ci uzna za
konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosowac si¢ do polecenia. Inspektor nadzoru
inwestorskiego winien w takim przypadku wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej decyzji i niezwlocznie
zawiadomi¢ o zaistnialej sytuacji Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przy wydawaniu swoich decyzji, opinii kieruje si¢ jedynie zasadami
obiektywizmu, bioragc pod uwage wszystkie okolicznoéci dla jak najlepszej realizacji zamowienia.
Do obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:
reprezentowanie Zamawiajacego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci wykonywania umowy z
dokumentacjg projektows, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa budowlanego i obowigzujgcymi
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych robdt budowlanych, zgodnie
z dokumentacja projektows, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz umowsg o realizacje
tych robot,
wystgpowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad
lub niedoktadnosci, albo konieczno$ci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatow, niz przewidziane w dokumentacji projektowej, takze w celu
osiggniecia oszczgdnosci 1 obnizenia kosztow,
rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwos$ci natury technicznej powstatych w toku
wykonywania robot, w razie potrzeby zasiggajac odpowiednio opinii Projektanta,
sprawdzanie jakosci wykonanych robdot, wbudowanych wyrobdéw, a w szczegbélnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
odbidr robot budowlanych gotowych, czgsciowych i ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych, udziat w czynnosci odbioru koncowego,
potwierdzanie wykonania robdt oraz usuni¢cia ewentualnych wad i usterek,
kontrolowanie rozliczen budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy,
biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy,
niezwloczne zawiadamianie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, nie
przewidzianych umowa,
podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do ktérych wymagane jest natychmiastowe wykonanie,
zadanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgtoszone do sprawdzenia
przed ich zakryciem, tacznie z dokonaniem prob niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),
wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiajacego zgodnie z zakresem i umocowaniem
wyrazonym w umowie o wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
opiniowanie wnioskow Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy,
koordynowanie wszelkich dziatan zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jezeli
uzna je za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robo6t oraz usuni¢cia wad. Wykonawca ma
obowigzek dostosowa¢ wykonanie robot do tych rysunkow i instruke;ji.
Jezeli Wykonawca zignoruje zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wykonania robot to
Zamawiajacy ma prawo do wystgpienia o wstrzymania robot do czasu spetnienia odpowiednich wymagan
przez Wykonawce. Wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania robdt obcigzaja
Wykonawcg.
Wystapienie Zamawiajacego o wstrzymanie robot obejmuje:
wykonywanie robdt niezgodnie z zamoéwieniem (dokumentacja projektowa) oraz warunkami
bezpieczenstwa,
wystapienie warunkow atmosferycznych wplywajacych na pogorszenie jakosci robot oraz
uniemozliwiajacych ich realizacje,



3)

inne przypadki, ktore wynikajg z winy Wykonawcy.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
a)

b)

c)

5)

6)

7)
8)
a)
b)
9

10)
11)

12)
13)

14)
15)

dostarczenie pozwolenia na budowe oraz dokumentacji projektowej,

przekazanie terenu budowy umozliwiajacego rozpoczecie i wykonywanie robot,

wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zatwierdzanie Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow zgtaszanych podczas realizacji zamowienia
oraz wyrazanie zgody na zawarcie umoéw o podwykonawstwo,

odbidr przedmiotu zamoéwienia,

zaplata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy,

udzial w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot w przypadkach odstapienia od umowy.

§7

Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z prawem budowlanym,
dokumentacjg projektowa, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz usuni¢cie ewentualnych
wad i usterek z nalezytg staranno$cig i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczegolno$ci
Wykonawca winien:
przejac teren budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:
wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonywanych
robot,
doprowadzi¢ na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna itp.) oraz pokry¢ koszty ich poboru
przez caly okres wykonywania robot,
oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktoérych, pod ktorymi lub przez ktére majg by¢ prowadzone
roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajacego i innych gestoréw urzadzen
infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, ktére moga stanowi¢ czes$¢ terenu budowy,
zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowa,
zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelng ochron¢ 0séb i mienia,
utrzymacé roboty w dobrym stanie,
zapewni¢ statg i wykwalifikowang kadrg robotniczg wraz z nadzorem,
dostarczy¢ materialy i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprzet i wszelkie inne rzeczy, zarowno
0 charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére beda niezbgdne dla wykonania i utrzymania robot
W stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ robot,
przestrzega¢ przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp.
podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony §rodowiska naturalnego na terenie budowy i poza nim
oraz unika¢ szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla oso6b trzecich i dobr publicznych
lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania,
zapewni¢ na czas trwania robot niezbedne, stale kierownictwo robot i utrzymywac je tak diugo, jak tego
wymaga wykonanie zakresu umownego robot,
zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
nadzoér techniczny, ktory jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robot,
robotnikow jacy sg niezbedni dla wlasciwego, terminowego wykonania i utrzymania robot,
prawidlowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajacego,
ubezpieczy¢ roboty od wszelkich strat lub szkod,
utrzymac teren budowy na wlasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwaé zbedne
materiaty, odpadki i $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.,
po zakonczeniu robdt usunaé poza teren budowy na wiasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caty teren budowy czysty i nadajacy si¢ bezposrednio do uzytkowania,
udzieli¢ Zamawiajacemu informacji o personelu nadzorujagcym budowe, zatrudnionych robotnikach, czasie
pracy oraz pracujacym sprzecie,
zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
na zadanie Zamawiajacego wstrzymaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem,
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17)
18)

19)
20)

10.

natychmiast zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu konieczno$¢ zmian
budowanej infrastruktury, w przypadku zmian istotnych przerwaé roboty na zmienianym odcinku do czasu
zatwierdzenia projektu zamiennego,

natychmiast zglasza¢ konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,

przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot zamdwienia po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego
wykonania,

usung¢ niezwlocznie ujawnione usterki, wady,

wykonaé na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakos$ci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze
dokona¢ prob niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).

Wykonawca zakupi dziennik budowy i zarejestruje go w imieniu i na rzecz Zamawiajacego - Gminy
Zukowo w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca uzyskatl informacje jakie byly dostepne i uznal je za wystarczajace (w
granicach w jakich bylo to osiggalne biorac pod uwage koszt i czas) przed ztozeniem oferty, co do:
uksztattowania i natury terenu, wiaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

rozmiaru i charakteru robot a takze materiatow do wykonania i wykonczenia oraz usuniecia wszelkich
usterek jakie w nich moga powstac,

srodkow potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania terenu budowy.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca oparl swoja ofert¢ na danych zazadanych i udostgpnionych przez
Zamawiajacego oraz na wlasnych badaniach.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajacym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie Kierownik

Budowy W 0S0Die .......ccceerieinnen, (UPrawnienia Nr ........ccooeeererneicnsenceen, ). Kierownikiem robot
branzy elektrycznej bedzie ...........oooiiiiiiiiiiiii, (UPrawnienia Nr .........c.oveeverennennnnnns ),
branzy sanitarnej bedzie ... UPrawnienia nr ...........oeeeeenenenennn.. ).

Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace w mysl Kodeksu Pracy osoby bezposrednio realizujace
niniejsze zamoéwienie. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace dotyczy osob, ktére podczas realizacji
zamoOwienia beda wykonywatly czynnos$ci wynikajace z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaru robét, a w szczegdlnosci:

prace rozbiorkowe,

roboty ziemne,

prace zwigzane z wykonywaniem izolacji,

roboty murowane,

prace przy konstrukcjach betonowych i zelbetowych,

prace przy wykonywaniu podtozy betonowych,

montaz stolarki,

roboty tynkarskie,

roboty malarskie,

wykonczeniowe roboty budowlane — posadzki, licowanie §cian,

roboty pokrywcze dachu,

obrobki blacharskie,

prace zwigzane z ustawianiem rusztowania,

wyposazenie 1 aranzacja wnetrza.

Powyzszy wymog dotyczy wszystkich czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
wart. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1040
z pozn. zm.) dalej zwanym KP. Zgodnie z trescig art. 22 § 1 KP przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca zobowigzuje si¢
do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Zamawiajacy nie bedzie wymagal zatrudnienia na podstawie umowy o prace w mysl Kodeksu Pracy osob
petniagcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (tekst jednolity - (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

Wykonawca zobowiagzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na umowg o prace wszystkie osoby wykonujace czynnosci
o ktorych mowa w ust. 6 i ust. 7 oraz egzekwowa¢ od Podwykonawcy sankcje z tytutu nie wywigzania si¢
z tego obowigzku w sytuacji gdy podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajacego zostang
stwierdzone przypadki nie wywiazania si¢ z tego obowigzku.

W terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie o ilosci zatrudnionych osob wykonujacych czynnosci na rzecz Zamawiajacego oraz
charakterze tych czynnosci. W o$wiadczeniu Wykonawca poda dane osobowe pracownikow: imi¢ i
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nazwisko, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ oraz wymiar etatu. Powyzsze stosuje si¢ stosuje si¢
odpowiednio do Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach w ilosci
zatrudnionych oséb i wykonywanych przez nie czynnosciach.

Zamawiajacemu przystuguje w kazdym czasie trwania umowy prawo do kontroli, czy Wykonawca i
Podwykonawca wywiazuja si¢ z obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o pracg
podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci moze:

zada¢ o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

zada¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Zamawiajacy, w sytuacji gdy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia 0s6b, moze zwrdcic si¢ o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce / Podwykonawce dokumentow o ktérych mowa w ust. 10, ust. 12 i ust.
13 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia oséb realizujacych zamowienie na
podstawie umowy o prace. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy w tym zakresie odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ cywilno-prawng za ewentualne szkody, ktore spowodowat
Zamawiajacemu lub osobom trzecim w trakcie realizacji zamowienia lub zaniechaniem czynnosci, do
ktorych byt zobowigzany.

§8

Opéznienie robét
Wykonawca winien uprzedzi¢ na piSmie Zamawiajacego o kazdej grozbie op6znienia robdt budowlanych.
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o
czasie - o jaki termin wykonania przedmiotu zamdowienia moze ulec przesuni¢ciu. Niewykonanie tych
obowiazkow bedzie traktowane jako opodznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i1 beda
naliczane kary za zwlok¢ w realizacji zamdowienia.
Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, Zamawiajacy moze
wstrzymaé wykonywanie rob6t budowlanych przez Wykonawce i odstgpi¢ od umowy w calosci lub w
odniesieniu do czeSci zamdéwienia w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
roboty budowlane, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu
odstapienia przez niego od umowy.



W przypadku przerwania robét budowlanych i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robot budowlanych i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc jednocze$nie termin na oprdznienie terenu budowy z 0sob,
materiatéw 1 urzadzen Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§9
Zabezpieczenie drog oraz tras dojazdu

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia drég taczacych lub
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnoscia
Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobraé trasy, wybiera¢ i uzywaé wilasciwie pojazdy, tak
aby ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy nie naruszat (lub ograniczat
naruszenie do niezbednego minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych obiektéw potozonych przy
trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktéorych mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§10
Wspoldzialanie stron
Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotdziataé przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia W
celu terminowego, najlepszego i1 najoszczgdniejszego jego wykonania.
Wykonawca jest obowigzany wspoéldziataé z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnosci wymaganych prawem budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku przedmiotu zamoéwienia.

§11
Dokumentacja projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji projektowej w terminie do dnia
przekazania terenu budowy.
Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ na pismie Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych nie objetych dokumentacja projektowa i ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty.

§12

Roboty dodatkowe
Przedmiotem umowy objg¢te sa roboty przewidziane w dokumentacji projektowej,
roboty dodatkowe bez ktorych wykonanie przedmiotu zamdwienia byloby niemozliwe lub bardzo
utrudnione,
roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB,
roboty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robot o ktorych mowa w ust. 1 zostanie kazdorazowo
potwierdzona:
protokotem konieczno$ci okreslajacym zakres rzeczowo — finansowy tych robot, sporzadzonym przez
Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego,
wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat roboty
dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiajgcego na wykonanie tych robot.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonane tylko roboty, ktdrych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo osob lub mienia oraz koniecznos$¢ zapobiezenia
awarii. Podstawa podjgcia takich robodt jest sporzadzony przez Wykonawcg protokot konieczno$ei
przedstawiony Zamawiajagcemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajacy
pokrywa warto$¢ tych robot, jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

§13
Realizacja budowy
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia z materialow wilasnych. Wykonawca
dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w opisie przedmiotu zamdwienia i
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca dostarcza sprzet i wyposazenie
w zakresie niezbgdnym do realizacji zamOwienia.
Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego. Na kazde zadanie Zamawiajacego
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Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdow odpowiedni certyfikat,
deklaracje zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng, recepte.

Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne oraz niezbedne
media.

Zamawiajacy wymaga, aby prace budowlane zostaly przeprowadzone zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo —
finansowy najpézniej w dniu przekazania terenu budowy (w wersji papierowej — 1 egz. i w wersji
elektronicznej — przestany na adres mailowy podany przez Zamawiajacego). Harmonogram powinien
zawierac:

okres robot przygotowawczych,

kolejno$¢ wykonywania robot oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot,

zaangazowanie srodkow na kazdym etapie robot.

Wykonawca jest obowigzany aktualizowa¢ harmonogram robot w zalezno$ci od faktycznego postepu robot.
Wykonawca bedzie dostarczal Zamawiajagcemu zaktualizowany harmonogram na koniec kazdego okresu
rozliczeniowego (tacznie z fakturg i protokotem odbioru).

§14
Roboty zanikajace

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i1 odbidr przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru robdt powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciggu 3
dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot lub inne przepisy techniczno —
budowlane.

§15
Kontrola jakosci

Inspektor nadzoru inwestorskiego podczas sprawdzen i odbioru moze zgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca begdzie ponosi¢ koszty pomiarow, jezeli wykaza one, ze pomiary zasadnicze przeprowadzone przez
Wykonawce byly nieprawidtowe.
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§16

Ubezpieczenia
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonywane roboty budowlane oraz materiaty, sprzet i
urzadzenia od chwili przejecia miejsca realizacji robot az do zakonczenia odbioru wykonanych robét.
Celem wylaczenia odpowiedzialnosci Zamawiajacego lub Wykonawcy z tytulu szkod powstatych w czasie
wykonywania zamowienia, Wykonawca winien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia.
W zwiazku z zawarciem umowy o roboty budowlane Wykonawca bgdzie zobowigzany do zawarcia
umowy / umow ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg umowy o
roboty budowlane oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR Iub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa
brutto,
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujgce w swym zakresie co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub 0séb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy o roboty
budowlane, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto,
ubezpieczenie kadry, pracownikoéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy),
a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty
budowlane.
Umowa ubezpieczenia winna by¢ zawarta nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy. Kopie
dokumentu ubezpieczenia (polisy) nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty
przekazania terenu budowy. Wykonawca winien przedtozy¢ polise ubezpieczenia wraz z dowodem
oplacenia sktadek. W przypadku ptatnosci sktadek w ratach, ubezpieczyciel powinien okresli¢ z jakim
dniem rozpoczyna si¢ materialny bieg odpowiedzialnosci ubezpieczyciela. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac realizacj¢ robot z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i naliczy¢ kary umowne.
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Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody dotyczace pracownikéw i o0sob trzecich,
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Wykonawca moze dodatkowo zawrze¢ ubezpieczenie na okres rekojmi i gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunig¢cia, wlasnym staraniem i na wlasny koszt, szkod
powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

Wszelkie kwoty szkod 1 odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej beda obciazaty Wykonawce.

§17

Termin wykonania zamowienia
Termin realizacji zamoéwienia - do 260 dni liczac od daty przekazania terenu budowy.
Za zrealizowanie zamowienia zostanie uznane:
zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych (potwierdzone wpisem do dziennika budowy), opracowanie
operatu kolaudacyjnego,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie pozwolenia Zamawiajacemu.
dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 5 dni liczac od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zglasza zamawiajgcemu na pismie gotowos$¢ do odbioru koncowego.
Zamawiajacy nie bedzie wymagat klauzuli ostateczno$ci na uzyskanym pozwoleniu na uzytkowanie.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wezesniejszego zrealizowania zamowienia.
Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajacy dostarczy kserokopi¢ pozwolenia na budowe.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych nastapi po dniu protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce.

§18

Odbiér
Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia okreSlonego w umowie po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji, odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt, odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie sporzadzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;
przejsciowe, polegajace na ocenie iloSci i1 jakosci wykonanych czesci robot w danym okresie
rozliczeniowym, odbioru tych robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego;
koncowy, polegajacy na ocenie wykonanych robot budowlanych i operatu kolaudacyjnego oraz
stwierdzeniu uzyskania przez wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

§19

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub umowie.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu wykonanych robot budowlanych okreslonych
w umowie po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania oraz operatu kolaudacyjnego.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen,
Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu
ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia liczy si¢ bieg terminu okresu
gwarancyjnego i rekojmi.
Przed dokonaniem zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, Wykonawca
sporzadzi operat kolaudacyjny - 5 kpl. dla Zamawiajgcego (1 oryginat + 4 kopie) oraz 5 kpl. oryginalnych
map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — dla Zamawiajagcego. Operat kolaudacyjny winien
obejmowac¢ zbidr wszystkich dokumentow dotyczacych budowy i zawiera¢ m.in.:
oryginat dziennika budowy,
oswiadczenie kierownika budowy:
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o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
sasiedniej nieruchomosci,

protokoty / wyniki badan i sprawdzen wykonanych przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia,
protokoly odbioréw branzowych, czgsciowych, robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materialty zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami (§wiadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.),

w przypadku zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe¢ dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami, ktére muszg by¢ zwymiarowane a w razie potrzeby takze uzupekiajacy opis. Gdy wystepuja
zmiany o$wiadczenie kierownika budowy musi by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

dzienniki pompowan wraz z rozliczeniem godzin pompowania (jezeli wystapi konieczno$¢ odwodnienia
terenu),

rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy (z uwzglednieniem wystawionych faktur przejsciowych i czesci
wynagrodzenia przypadajacej do zaptaty),

wszystkie instrukcje (w tym: bezpieczenstwa pozarowego wraz z okreslonym w niej wyposazeniem,
uzytkowania obiektu, kottowni itd.),

dokumenty rozruchowe instalacji i urzadzen,

protokoty koniecznosci, kosztorysy.

Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
przekazaé¢ operat kolaudacyjny inspektorowi nadzoru inwestorskiemu przed zgloszeniem gotowosci do
odbioru koncowego. Poprawno$¢ i kompletnos¢ operatu kolaudacyjnego stwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego przed dokonaniem odbioru koncowego.

Wykonawca skompletuje wszystkie dokumenty niezbgdne dla potrzeb uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i uzyskania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach.
Wykonawca jest obowigzany uzupelni¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7 jezeli w wyniku ich
sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, okaze si¢ ze sa one
niekompletne lub posiadaja braki i niescistosci.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajagcemu na pismie.
Zamawiajacy wyznacza dat¢ i rozpoczyna czynno$ci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego. O wyznaczonym
terminie odbioru  koncowego Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce oraz uczestnikow odbioru
okreslonych w § 20 ust. 2 umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru koncowego dajacych sie¢ usunaé usterek i
nieistotnych wad w przedmiocie zamoéwienia (roboty budowlane / operat kolaudacyjny), Wykonawcy
zostanie wyznaczony termin na ich usunigcie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usuniecia zostang
opisane w protokole, ktory bedzie stanowit pozniej zalacznik do protokotu odbioru koncowego. Za usterki /
nieistotne wady zostang uznane m.in. niekompletno$¢ operatu kolaudacyjnego, brak sprawdzenia operatu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, brak protokotéw odbioru. Wykonawca zarejestruje mapy
pomiaru powykonawczego w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodez;ji
Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Ztozenie map pomiaru powykonawczego do rejestracji musi nastgpic
najpozniej przed zakonczeniem czynnosci odbioru koncowego, a pisemne potwierdzenie zgloszenia map
do rejestracji winno by¢ dotgczone do protokotu odbioru koncowego. Wykonawca przekaze zarejestrowane
mapy pomiaru powykonawczego niezwlocznie po ich uzyskaniu.

Czynnoséci odbioru koncowego zostang wstrzymane do czasu usunigcia usterek i nieistotnych wad.
Wykonawca ma obowigzek na pisSmie poinformowaé Zamawiajacego o usuni¢ciu usterek i nieistotnych
wad. W protokole odbioru koncowego zostang odnotowane informacje o wznowieniu czynnosci odbioru.
W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie beda naliczane kary umowne na podstawie § 31
ust. 2 pkt 1 umowy za zwloke, jezeli Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym
terminie okre$lonym w protokole o ktorym mowa w ust. 11. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek /
nieistotnych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uzna, ze zaméwienie nie zostalo wykonane w
terminie poniewaz nie mozna byto dokona¢ odbioru koficowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego. Kary umowne na podstawie § 31 ust. 2 pkt 1 umowy za zwloke w oddaniu przedmiotu
zamoOwienia beda naliczane az do dnia otrzymania przez Zamawiajacego pisemnej informacji o usunigciu
usterek / nieistotnych wad (wlacznie).

Jezeli w toku odbioru koncowego zostana stwierdzone istotne wady:
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nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wykonawca
ponownie pisemnie zglasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru informujac jednoczesnie o usunigciu
wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 10. W
protokole odbioru koncowego zostana odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich
usuni¢cia oraz wznowieniu czynnosci odbioru koncowego. Rownocze$nie Zamawiajacy uzna, ze
zamoOwienie nie zostalo wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokona¢ odbioru koncowego z
wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary umowne beda naliczane az do dnia ponownego
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego (wiacznie). Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

nie nadajace si¢ do usuniecia — Zamawiajacy wykona uprawnienia okre$lone w § 27 ust. 1 umowy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego z zastrzezeniem § 22 ust. 2 umowy.

§20

Czynnosci odbioru
Odbioru robodt zanikajacych i odbiorow przejsciowych wykonanych rob6t dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.
W czynno$ciach odbioru konicowego winni uczestniczy¢:
Kierownik Budowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego,
Przedstawiciel Zamawiajacego,
Przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy badz umowy.
Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, nie przeprowadzenia wszystkich prob, nie sporzadzenia operatu
kolaudacyjnego Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze koncowym wady i
usterki umieszcza si¢ w protokole stanowigcym zalacznik do protokotu odbioru koncowego, z podaniem
terminu ich usunigcia.
Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.

§21
Roboty dodatkowe w toku odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych w przedmiocie odbioru,
warunkujacych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na podstawie
odrgbnego zamdwienia na zasadach okreslonych w § 12 umowy.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

§22

Protokol odbioru
Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot odbioru, ktoéry powinien zawiera¢ w szczegolnoscei:
okreslenie przedmiotu odbioru,
date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyly,
wykaz dokumentdéw przekazywanych przez Wykonawceg Zamawiajagcemu w trakcie odbioru,
spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zalgcznik do protokotu odbioru
koncowego),
decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zamoéwienia,
os$wiadczenia i wyjas$nienia 0s6b uczestniczacych w odbiorze,
podpisy uczestnikoéw odbioru.
Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikoéw odbioru koncowego jest
odnotowywana w protokole.
Protokot odbioru koncowego sporzadza si¢ w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i Wykonawcy.

§23
Komisja
Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przez powotang do tego komisj¢ w dniu
przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest rOwnoznaczny z
protokotem odbioru opisanym w § 22 umowy.
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Brak udziatu w odbiorze koncowym innych uczestnikow odbioru niz Inspektor Nadzoru nie wstrzymuje
wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej.

§24
Zabezpieczenie

Po dokonaniu odbioru konicowego, obowiazek ochrony przedmiotu zamoéwienia i jego wlasciwe zabezpieczenie
obcigza Zamawiajacego.

1)

2)

a)

1)

§25

Gwarancja
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
Karta Gwarancyjna zostanie podpisana przez Wykonawce z data zakonczenia czynno$ci odbioru
koncowego.
Okres gwarancji Wynosi .................. miesigcy liczac od daty zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy co najmniej trzy terminy przegladow gwarancyjnych. Przewidywane terminy
przegladéw gwarancyjnych:
po uptywie 6 miesiecy,
po uplywie 12 miesigcy,
przed uplywem terminu gwarancji.
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przegladu gwarancyjnego z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni.
Podczas kazdego przegladu zostanie sporzadzony protokoét, w ktorym zostana opisane wady i usterki
ujawnione w okresach pomigdzy przegladami i w trakcie przegladéw, sposdb i termin usuni¢cia wad i
usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuni¢cia wad i usterek przez Zamawiajacego.
W zakresie wad stwierdzonych i usunictych w okresie gwarancji, okres gwarancji bedzie liczony
ponownie, poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad. Wykaz robot / elementow
objetych nowa gwarancja zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i bedzie
stanowit zatagcznik do gwarancji.

§26

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace warto$é przedmiotu
zamoOwienia. Taka sama odpowiedzialno$¢ obciaza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie
zamowienia wystapig wady powodujace ograniczenie w realizacji celéw, dla ktérych przedmiot ten miat
by¢ przeznaczony.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamoéwienia istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie w chwili odbioru.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady tkwigce w dostarczonych
materiatach.

§27

Wady wykonania
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi istotnych wad nie
nadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z jego przeznaczeniem — obciazyé
wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej,
ekologicznej, ekonomicznej itp.;
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub jego czeSci zgodnie z
przeznaczeniem:
zadaé zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
zadaé bezplatnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub jego czesci po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z op6znienia.
W razie odebrania przedmiotu zamoéwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie regkojmi, Zamawiajacy moze:
zada¢ usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania
usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej,
ekologicznej, ekonomicznej itp.

W przypadku wykrycia wad w okresie r¢kojmi i skorzystania Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia
wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz
W terminie 3 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§28

Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pi$mie Wykonawce w terminie 14 dni
roboczych od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu oglgdzin, majacych na celu
okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni przed
dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy termin na usuni¢cie wad, uwzgledniajac mozliwosci
techniczno - organizacyjne Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. Koszt usuni¢gcia wad oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania umowy obciaza
Wykonawce.

§29
Usuniecie wad

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Jezeli koszt usunigcia wad bylby niewspdétmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie usunigcia wad,
uwaza si¢ ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ przepis § 27 ust. 1 umowy.
Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w okresie
re¢kojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§30
Wygasniecie uprawnien z tytulu rekojmi
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uplywie ........cceeevenene miesiecy liczac od daty
zakonczenia czynnos$ci odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu rekojmi za wady, takze po uptywie terminu, o ktérym
mowa W ust. 1, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

§31

Odszkodowania
Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania, na nizej
opisanych zasadach.
Wykonawca zapltaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 umowy, wykonania
przedmiotu zaméwienia - w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 32
ust. 3 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy terminem wykonania okreslonym
w § 17 ust. 1 umowy, a faktycznym terminem wykonania przedmiotu zamowienia;
za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu zamdéwienia - W
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 32 ust. 3 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomiedzy terminem wyznaczonym na usuni¢cie wad i usterek, a
faktycznym terminem ich usuniecia;
za zwloke w terminie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego netto naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki;
za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysoko$ci 20% wynagrodzenia
umownego netto o ktorym mowa w § 32 ust. 3 umowy;
za powierzenie przez Wykonawce wykonywania robot budowlanych objetych zamdéwieniem
Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy, ktéry nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajagcego — W
wysokosci 2.000,00 PLN za kazde zdarzenie;
za zawarcie umowy / aneksu do umowy na roboty budowlane z Podwykonawca / Dalszym Podwykonawca
bez wczesniejszego przedlozenia projektu umowy / aneksu do zaakceptowania przez Zamawiajacego — W
wysokosci 2.000,00 PLN za kazde zdarzenie;



7)

8)

9

10)

11)

12)

2)

3)

10.
11.

12.

13.

14.

14

za kazda bezposrednig platnos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego, poczawszy od szdstej platnosci — w wysokosci 500,00 PLN za kazde zdarzenie,

za nieterminowe przedlozenie Zamawiajagcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo / aneksu do
umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy
za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

za niedopelnienie wymogu zatrudniania oséb realizujacych zamdéwienie na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy / za skierowanie do wykonywania czynnosci o ktérych mowa w § 7
ust. 6 0so6b niezatrudnionych na podstawie umowe¢ o prace - w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie dokumentéw o ktérych mowa w § 7 ust. 10, ust. 12 i ust. 13 — w wysokosci 500,00
PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inne osoby niz wymienione w § 7
ust. 5 umowy lub zaakceptowane przez Zamawiajacego - w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek,

za nieprzedtozenie kopii dokumentu ubezpieczenia (polisy) w terminie o ktérym mowa w § 16 ust. 4
umowy- w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 32 ust. 3 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomigdzy terminem okreslonym w § 16 ust. 4 umowy, a
faktycznym terminem przekazania kopii dokumentu ubezpieczenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

za zwloke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 32 ust. 3 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy terminem
przekazania terenu budowy okreslonym w § 17 ust. 3 umowy a faktycznym terminem przekazania terenu
budowy;

za zwlok¢ w wyznaczeniu 1 rozpoczeciu czynnosci odbioru koncowego - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 32 ust. 3 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
jaki uptynie pomiedzy rozpoczgciem czynno$ci odbioru koncowego w terminie okre§lonym w § 19 ust. 10
umowy, a faktycznym terminem rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego;

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa w § 32 ust. 3 umowy.

Limit kar umownych, jakich strony moga zada¢ od siebie z wszystkich tytulow przewidzianych w
niniejszej umowie, wynosi 40% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 32 ust. 3 umowy.
Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 2 i ust. 3 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu Cywilnego.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorgczenia wezwania do zaptaty. W
przypadku nie zaptacenia kary umownej w tym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia
kar umownych z biezacych nalezno$ci Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
zakonczenia robot budowlanych oraz wykonania pozostaltych zobowigzan umownych.

W razie zwloki za zaptata kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac
odsetek ustawowych za kazdy dzien zwloki.

Kara umowna o ktérej mowa w § 31 ust. 2 pkt 3 umowy bedzie naliczana w przypadku pisemnego
zawiadomienia skierowanego przez Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce do Zamawiajgcego i
udowodnienia okresu zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / Dalszemu
Podwykonawcy.

W  przypadku zwloki w zaplacie wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy
przekraczajacej 14 dni, Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o
wyptate wynagrodzenia bezposrednio na konto Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy.

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 11 moga by¢ naktadane po raz kolejny w odniesieniu do tej
samej osoby.

Kary umowne z tytutlow o ktorych mowa w ust. 2 pkt 9, pkt 10 i odnoszace si¢ do 0sob skierowanych przez
Podwykonawce beda naliczane Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy zachowuje
prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do robot budowlanych dotychczas wykonanych przez
Wykonawcg.

Wykonawcy nie przystuguje kara umowna, jezeli odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych.

Strony nie be¢da ponosity odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ z umowy
spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez sile¢ wyzsza jest zobowigzana do
poinformowania na pi$mie drugiej strony o jej wystapieniu niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu
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3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakonczeniu
trwania przeszkody spowodowane;j sita wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pi§mie
druga strone o podjeciu realizacji umowy.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaplaty.

§32
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie zlozonej oferty Wykonawcy zaakceptowanej przez
Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 4. Za zaoferowang cen¢ Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania
petnego zakresu robot okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji istotnych warunkéow
zamoOwienia oraz W sposob zgodny ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych niezaleznie od faktu czy wszystkie dokumenty s ze soba spdjne.

W przypadku ograniczenia zakresu robot okreslonych przez Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy,
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcey moze zosta¢ zmniejszona o warto$¢ wyliczona w oparciu o dane
zawarte w ofercie, kosztorysie ofertowym i na podstawie protokotu sporzadzonego przez strony umowy.

Wynagrodzenie netto za przedmiot zamowienia ustala si¢ na kwotg ......ceceeeeeenn. PLN (stownie:
.......................................... ), w tym wynagrodzenie za odwodnienie terenu (wykopow) wynosi
.................. PLN (stownie: .............cceviiiiiiiiiiiiiiieveene ... Z Zastrzezeniem USL. 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy za odwodnienie terenu (wykopow) zostanie naliczone za faktyczne godziny
pompowania wykazane w dzienniku pompowan. Cena netto za 1 godz. pompowania wody zostata ustalona

NA KWOLE tvverrnenecnrsnrnnces PLN (stownie: ..................... ). W wynagrodzeniu o ktorym mowa w ust. 3
uwzgledniono 50 godz. pompowania wody.

Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamoéwienia lacznie z .......... %
podatkiem VAT WYNOSI ceeereerencerancnnnns PLN (stownie: .......coooviiiii e, ).

Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 5, wynikajaca z zaokraglen podatku
VAT w wystawionych fakturach.

W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miato przekroczy¢ kwote okreslong w ust. 5, zmiana tej
kwoty nastgpi w drodze aneksu do umowy.

Ceny ryczattowe i ceny jednostkowe netto nie podlegaja zmianie w czasie realizacji zamowienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowigzkow
Wykonawcy objetych umowa.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku bankowego Zamawiajacego
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

§33

Faktury
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia nastepowaé bedzie na podstawie faktur za
faktycznie wykonane i odebrane roboty i zgodnie z zaawansowaniem rob6t oraz odwodnienie terenu
(wykopow). Wykonawca begdzie wystawiat:
faktury cze¢sciowe w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia - do wysokosci 91% wynagrodzenia
umownego okre§lonego w umowie i naleznego Wykonawcy,
faktura koncowa, stanowigca koncowe rozliczenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy - po dokonaniu
odbioru koncowego robdt i po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawce oraz przekazaniu
pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajacemu.
Wykonawca moze wystawia¢ fakture konicowa o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 po usunieciu wad i usterek
opisanych w protokole sporzadzonym podczas prowadzenia czynno$ci odbioru koncowego.
Potwierdzenie usunigcia wad i usterek wymaga formy pisemnej, niezaleznie od konieczno$ci sporzadzenia
protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca do kazdej faktury dotacza protokét odbioru wykonanych robot w danym okresie
rozliczeniowym a do faktury koncowej — protokét odbioru koncowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy za odwodnienie terenu (wykopdéw) zostanie rozliczone po zakonczeniu
realizacji zamowienia w fakturze koficowe;j.
W przypadku realizacji zamoéwienia w podwykonawstwie Wykonawca do kazdej faktury cze$ciowej
dotacza:
zestawienie umow zawartych z Podwykonawcami / Dalszymi Podwykonawcami i informacje o
wystawionych przez Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow fakturach,
o$wiadczenia Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow o ktorych mowa w ust. 8 i ust. 9.
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Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty ich otrzymania odpowiednio z protokotem
odbioru i dokumentami rozliczeniowymi przez Zamawiajacego.

W przypadku realizacji zamoéwienia w podwykonawstwie, Wykonawca do faktury musi dotgczy¢ pisemne
o$wiadczenia kazdego z Podwykonawcoéw o:

uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich naleznosci wobec Podwykonawcy

czgsciowym uregulowaniu przez Wykonawce naleznosci wobec Podwykonawcey i kwocie pozostajacej do
zaplaty

wysokosci calosci wynagrodzenia naleznego do uregulowania bezposrednio przez Zamawiajacego.
Oswiadczenie Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 6 winno zawieraé:

nazwe i dane adresowe Podwykonawcy,

rodzaj robét realizowanych przez Podwykonawce,

nr umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg i Podwykonawca, date zawarcia umowy,

informacje o kwocie otrzymanej od Wykonawcy,

informacje o kwocie pozostajacej do zaptaty przez Wykonawce badz wysokosci kwoty, ktoéra ma zostaé
zaplacona bezposrednio przez Zamawiajacego (w przypadku gdy Wykonawca czeSciowo uregulowal
zobowigzania wobec Podwykonawcy lub catkowicie nie uregulowat zobowiazan wobec Podwykonawcy);
informacj¢ o robotach za jakie zostalo wyptacone wynagrodzenie oraz okresie wykonywania robot,
informacj¢ o fakturze wystawionej dla Wykonawcy (nr faktury, data wystawienia, kwota faktury netto i
brutto).

Postanowienia ust. 8 i ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio do oéwiadczen skladanych przez Dalszych
Podwykonawcow.

Wynagrodzenie pozostajace do zaptaty na rzecz Podwykonawcoéw / Dalszych Podwykonawcow zostanie
potracone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jezeli na 7 dni przed uplywem terminu o ktérym mowa
w ust. 7 do Zamawiajacego nie wptynie pisemne o§wiadczenie o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy fakture jesli ten przedstawi Zamawiajacemu os$wiadczenia
Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow o rozliczeniu si¢ Wykonawcy z Podwykonawcami /
Dalszymi Podwykonawcami za wykonane roboty budowlane / ustugi / dostawy z zastrzezeniem ust. 7, ust.
8, ust. 9 i ust. 10.

Faktury czeSciowe beda wystawiane w cyklach miesigcznych

Za dat¢ dokonania zaptaty uwaza si¢ date¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54;

Platnik: Urzad Gminy w Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo.

Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191) o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym Wykonawca ma prawo do wysylania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za
posrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przesytanie innych ustrukturyzowanych dokumentow, o ktorych mowa w ustawie wskazanej w ust. 16,
kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajgcego.

§34

Zmiana umowy
Zmiany umowy muszg by¢ zgodne z art. 144 ustawy prawo zamowien publicznych, nastepuja za zgoda obu
stron i wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zmiany nie mogg narusza¢ odpowiednich
uregulowan zawartych w prawie zaméwien publicznych.
Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy. Postanowienia umowy moga ulec zmianie w nizej przedstawionych okoliczno$ciach.
Zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacjg
przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy.
Powstanie rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w niniejszej umowie, ktorych nie
bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznos$ci i doprecyzowanie
niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisow przez strony umowy.
Wystapig przyczyny niezalezne od stron umowy, ktére beda skutkowaty konieczno$cig zastosowania
innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia 1 specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robét budowlanych grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia.
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Wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, znalezisk archeologicznych,
wystgpowania niewybuchdéw lub niewypatdéw, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Wystapienie warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczeg6lnosci napotkanie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektoéw budowlanych.

Konieczno$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego.

Woystapia $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamowienie publiczne uniemozliwiajace wykonanie
zamowienia w terminie wskazanym w postgpowaniu.

Wystapi zmiana zakresu robot budowlanych realizowanych w podwykonawstwie, zmiana Podwykonawcy,
skorzystanie z Podwykonawcy w sytuacji kiedy Wykonawca nie przewidywat realizacji zamowienia w
podwykonawstwie.

Wystapi zmiana Podwykonawcy (innego podmiotu), na zasoby ktérego Wykonawca powotat si¢ w celu
wykazania spelienia warunkow udzialu w postgpowaniu.

Wystapi zmiana oséb, ktore beda braly udziat w realizacji zamdwienia.

Odstapienie od realizacji zamoéwienia lub ograniczenie zakresu robot budowlanych objetych zamowieniem
przez Zamawiajgcego.

Przerwy w realizacji zamowienia na skutek dziatan podmiotéw trzecich np. przedtuzenie termindéw
wydania przez organ administracyjny lub inne podmioty wymaganych badan, ekspertyz, uzgodnien, decyzji
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych, ktore beda niezbgdne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Przedtuzenia odbioré6w przez innych gestoréw sieci i urzadzen z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.

Wystapienie warunkéw atmosferycznych, niszczacych wykonane roboty lub uniemozliwiajacych
kontynuacje robot.

Wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

Czasowe wstrzymania robot przez Zamawiajacego lub inny uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Zmiany o ktorych mowa w ust. 2 mogg prowadzi¢ do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
zmiany terminu realizacji zamowienia.

Zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa jezeli zostanie wskazana przyczyna opoznienia, jej
wplyw na realizacj¢ robot / zamowienia oraz okres opdznienia. Przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
bedzie mozliwe o okres takiego opdznienia lub o czas jaki jest konieczny dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia po wprowadzonych zmianach ( jezeli bedzie on dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego
dla Wykonawcy przed taka zmiang).

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrdcenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujacg skroceniem terminu realizacji o ktorym mowa w § 17 umowy.
Wynagrodzenie za roboty zaniechane / zamienne / rownowazne / prace dodatkowe oraz wynikajace ze
zmiany materialow / technologii bedzie ustalane w trakcie negocjacji z Wykonawca z uwzglednieniem
sktadnikoéw cenotworczych zaoferowanych w przetargu, a w przypadku ich braku w oparciu o:

stawki roboczogodziny na poziomie $rednich cen Sekocenbud dla regionu pomorskiego — wojewodztwo
ogotem,

ceny materiatdw 1 najmoéw sprzetu oraz wskazniki narzutdéw na poziomie s$rednich cen krajowych
Sekocenbud.

W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$§¢ ich sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert na materiaty Iub uslugi. Wykonawca
sporzadza protokét koniecznosci wraz z kosztorysem uproszczonym, ktore musza by¢ sprawdzone i
zatwierdzone Zamawiajgcego.

Warunki dokonywania zmian:

inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

uzasadnienie konieczno$ci i wpltywu zmian na realizacje zamowienia: protokoty koniecznosci, kosztorysy
robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odniesienie do postanowien specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia,

w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany, a w przypadku
Podwykonawcow nalezy poda¢ zakres zamowienia realizowany w podwykonawstwie, wysoko$¢
wynagrodzenia Podwykonawcy, termin realizacji robot budowlanych / dostaw / ustug.
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W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 7 wraz z propozycja wyceny robot
(jezeli wniosek obejmuje zmian¢ wynagrodzenia) oraz informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgloszonego zadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania wniosku
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku z zadaniem zmiany, zaopiniowanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany umowy.

Zmiana os6b, w tym kierownika budowy, moze nastgpi¢ w przypadku:

zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy,

utraty uprawnien przez wskazane przez Wykonawce osoby.

W przypadku zmiany os6b Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu uzasadnienie koniecznosci
zmiany 0sob i nowe osoby o niegorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do oséb, ktore zostaty
wskazane w ofercie Wykonawcy i spetniajacych wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

Dopuszczalne sa zmiany umowy wynikajace z przepiséw art. 144 ustawy prawo zamowien publicznych.
Zmiany zapisOw umowy, ktore nie odnosza si¢ do treSci oferty nie wymagaja pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci. Za zmiany takie uwaza si¢ np.:

zmian¢ koordynatora ze strony Zamawiajacego,

zmiany teleadresowe i zwigzane z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,

zmiany bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Strony zobowigzane sa do powiadomienia na pi$mie o zmianach o ktérych mowa w ust. 13.

§35

Odstapienie 0d umowy
Kazda ze stron moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu dodatkowo przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
jezeli w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacj¢ robot bez uzasadnionych przyczyn, przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni, a Wykonawca nie kontynuuje robot pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Wykonawca mimo pisemnych zastrzezen nie wykonuje robot zgodnie z warunkami zamoéwienia lub w
razacy sposob zaniedbuje swoje zobowigzania umowne. Za razace zaniedbanie zobowigzan umownych
moze by¢ uznane nie wywigzywanie si¢ z obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o
prace podczas realizacji przedmiotu zamowienia.
Odstapienie od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 2 i pkt 3 moze nastapi¢ w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
Odstgpienie od umowy w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 4 moze nastapi¢ w sytuacji jezeli Wykonawca
po trzykrotnych pisemnych zastrzezeniach ze strony Zamawiajgcego w dalszym ciggu nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami zamowienia lub w razacy sposob zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§36

Obowiazki odstepujacego od umowy
Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w § 35 ust. 2 umowy oraz w sytuacji kiedy
odstapienie nastgpito z przyczyn za ktéore odpowiada druga strona, jest obowigzany naprawi¢ drugiej
stronie spowodowang tym szkode.
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego do:
sporzadzenia protokolu inwentaryzacji robdt w toku, na dzien odstgpienia,
zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktoéra spowodowata
odstgpienie od umowy,
sporzadzenia wykazu materialow, ktorych pozostawienie na terenie budowy jest niezbedne,
wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot zabezpieczajacych.
W razie odstapienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do:
dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaptaty naleznej czgsci wynagrodzenia,
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przejecia terenu budowy.
Do odbioru robét w toku i robot zabezpieczajacych, stosuje si¢ odpowiednie przepisy o odbiorze.

§37

Rozliczenia w zwigzKku z odstapieniem od umowy
W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokoét odbioru
robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedtug
stanu na dzien odstapienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegdtowy protokot robdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

§38

Podwykonawstwo
Wykonywanie robdt w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekty umoéw
o podwykonawstwo. Obowigzek ten dotyczy wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow,
ktorzy beda wykonywali roboty budowlane. Wykonawca przedktada wraz z projektem umowy
o0 podwykonawstwo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument (wlasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy majg uprawnienia do jego reprezentowania.
Jezeli, w terminie 7 dni od przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy wraz z okre$leniem rodzaju,
warto$ci, terminu wykonywanych robét przez Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy
nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie
umowy.
Kopig umowy o podwykonawstwo, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem, Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z Podwykonawca / Dalszym Podwykonawca.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
Zmiany umowy o podwykonawstwo (aneksy) wymagaja zgody Zamawiajgcego. Odpowiednio stosuje si¢
zapisy o ktoérych mowa w ust. 2 — 5.
Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
umowa musi w sposob jednoznaczny okresla¢ zakres robot budowlanych, wynagrodzenie Podwykonawcy,
termin wykonania robot, zasady odbiorow robdt wykonanych przez Podwykonawce,
termin ptatnosci wynagrodzenia przez Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorg¢czenia
faktury / rachunku przez Podwykonawce,
termin wykonania rob6t nie moze by¢ dluzszy niz termin realizacji calego zamdwienia okreslony
w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
umowa nie moze zawiera¢ zadnych zobowigzan finansowych, ktorych ptatno$¢ na rzecz Podwykonawcy
przypadalaby po odbiorze przedmiotu zamowienia,
umowa musi zawiera¢ informacje o zasadach rozliczania si¢ Wykonawcy z Podwykonawca (rozliczenia
czegsciowe, jednorazowe po zakonczeniu robdt objetych umowsy),
tryb zatrudniania Dalszych Podwykonawcow, wymagania odnosnie zawarto$ci umowy zawieranej przez
Podwykonawce z Dalszym Podwykonawca, przy czym zawarcie umowy przez Podwykonawce z Dalszym
Podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Wykonawcy,
cesja wierzytelnosci z umowy 0 podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa tylko za pisemna
zgoda Zamawiajacego,
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zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy / kaucja nie moga by¢ tworzone przez potragcenia
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy (tzw. potracenia z faktur),

ceny jednostkowe zawarte w umowie o podwykonawstwo nie moga by¢ wyzsze od odpowiadajacych im
cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ postanowien w mys$l ktorych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy uzaleznione byloby od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ postanowien uzalezniajacych dokonanie przez Wykonawce
zwrotu Podwykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy / kaucji od dokonania zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy,

w umowie o podwykonawstwo musza by¢ postanowienia odnosnie obowigzku zatrudnienia o0séb
realizujacych zamowienie i wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w § 7 ust. 6 — 7 umowy, sposobie
egzekwowania tego obowigzku, udostgpnianiu Zamawiajacemu informacji o tych osobach oraz mozliwos$ci
kontroli ze strony Zamawiajacego lub uprawnione do tego stuzby,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ zapisOw sprzecznych w stosunku do umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zawarta informacja, iz Zamawiajacym jest Gmina Zukowo.
Niespelnienie wymagan o ktorych mowa w ust. 7 spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu do umowy.

Zapisy o ktorych mowa w ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio do aneksow do uméw o podwykonawstwo na
roboty budowlane oraz do uméw i aneksow zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Kopi¢ umowy nalezy
przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Termin ptatno$ci wynagrodzenia Podwykonawcy ustug /
dostaw nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni. Wykonawca przedktada wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument (wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy majg uprawnienia do jego reprezentowania.

Wykonawca nie ma obowiazku przedkladania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia umownego.

Wykonawca nie ma obowiazku przedktadania Zamawiajagcemu uméw na ustugi lub dostawy, ktore dotycza
obshugi Wykonawcy w zwiazku z realizacja robot budowlanych objetych zamdéwieniem. Zwolnienie
obejmuje m.in. umowy dotyczace:

ustug telefonicznych,

zaopatrzenia w media, odbidr odpadow,

ushug pocztowych,

ustug ochrony, ubezpieczenia, organizacji placu budowy,

zakupu paliwa,

przewozu pracownikow, zakwaterowania pracownikow,

ustug bankowych,

wykonania badan laboratoryjnych itp.

Za roboty budowlane / ustugi / dostawy wykonywane przez Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcow
platno$ci bedzie realizowat Wykonawca. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o
wyptate wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy. Zgoda Zamawiajacego
bedzie wigzata si¢ regulowaniem ptatnosci na rzecz Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
bezposrednio przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie pozostajace do zaptaty na rzecz Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow zostanie
potracone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jezeli na 7 dni przed uplywem terminu ptatnosci
wynikajacym z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, do Zamawiajacego nie wplynie
pisemne o$wiadczenie o ktorym mowa w § 33 ust. 8 pkt 1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza maksymalnie 5-krotng bezposrednia wyplate wynagrodzenia / czgsci
wynagrodzenia na rzecz wszystkich Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow realizujacych
zaméwienie. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy.

Zobowigzania Zamawiajacego dotycza wylacznie wynagrodzenia dla tych Podwykonawcow, Dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zawarli pisemne umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez
Zamawiajacego (roboty budowlane) lub przedltozyli zawarte umowy na dostawy lub ustugi.

W przypadku zltozenia o$wiadczenia Podwykonawcey / Dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 33
ust. 8 pkt 2 i 3 umowy, wskazane jest ztozenie przez Wykonawcg swoich uwag na pismie w dacie ztozenia
faktury. Jezeli Wykonawca nie ztozy takich uwag, Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
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wystapi do Wykonawcy z informacjg o terminie zgloszenia uwag, Termin na wniesienie uwag nie moze
by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia dorg¢czenia informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 w terminie wskazanym w informacji,
Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykaza
oni zasadnos¢ takiej zaplaty.

Brak uwag ze strony Wykonawcy lub zlozenie ich po uplywie wyznaczonego terminu (bez uzasadnionej
przyczyny), w przypadku ztozenia o$wiadczen o ktorych mowa w § 33 ust. 8 pkt 2 i 3 umowy, bedzie
traktowane jako akceptacja Wykonawcy na zaplate wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy /
Dalszemu Podwykonawcy.

Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposéredniej zaptaty Podwykonawcy [/ Dalszemu
Podwykonawcy (poczawszy od jedenastej ptatnoéci) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume¢ wigksza niz  10% wysokosci wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie z Wykonawca
uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie dotyczacej
Podwykonawcow. Zmiana zakresu robodt, terminu realizacji robot, wynagrodzenia Podwykonawcy wymaga
pisemnego aneksu i akceptacji przez Zamawiajacego. Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
aneksow do uméw z Podwykonawcami nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

Potwierdzenia ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umoéw i aneksow z Podwykonawcami / Dalszymi
Podwykonawcami dokonuja odpowiednio:

1) Wykonawca — w przypadku umow z Podwykonawcami,

2) Wykonawca i Dalszy Podwykonawca — w przypadku uméw zawieranych pomiedzy Podwykonawcami
i Dalszymi Podwykonawcami oraz umoéw zawieranych pomigdzy Dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca petni funkcje koordynacyjng w stosunku do Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty budowlane, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy w
takim zakresie, jakby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zaméwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany Podwykonawcy, wprowadzenia nowego Podwykonawcy,
rezygnacji z Podwykonawcy, wskazania innego zakresu czg¢sci zamowienia danego zamoOwienia
realizowanej w podwykonawstwie, pomimo niewskazania w ofercie Zadnego zakresu zamowienia
realizowanego przez Podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu (Podwykonawcy) na ktdrego zasoby Wykonawca powotat
si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postgpowaniu o ktoérych mowa w art. 22 ust. 1, ust. la, ust. 1b cyt. ustawy,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze Wykonawca samodzielnie lub z innym
proponowanym Podwykonawcg spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
zostaty okre$lone w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Kazda propozycja zmian w stosunku do zlozonej oferty wymaga pisemnego uzasadnienia przez
Wykonawce zmiany lub rezygnacji w zakresie podwykonawstwa i musi zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletu
dokumentoéw od Wykonawcy. W przypadku akceptacji Podwykonawcy przez Zamawiajacego, Wykonawca
powinien przedtozy¢ projekt umowy (roboty budowlane) lub kopi¢ zawartej umowy (dostawy, ustugi).
Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ zgody na zatrudnienie danego Podwykonawcy / Dalszego
Podwykonawcy, w szczegdlno$ci w razie watpliwosci, czy jest on zdolny do prawidtowego wykonania
umowy, ktora zamierza zawrze¢ z nim Wykonawca / Podwykonaweca.
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§39

Potencjal Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamoéwienia, zgodnie ze zlozong ofertg.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze inny podmiot ............. (nazwa innego podmiotu) ', na zasoby ktorego w
zakresie do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot zamowienia
w zakresie .............ooeennnl (w jakim doswiadczenie innego podmiotu byly deklarowane do wykonania
przedmiotu zamodwienia na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego) 0w przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa innego podmiotu) ~ z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bgdzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
przy udziale innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............. (inny podmiot) N bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu zamowienia. Wzajemne rozliczenia Wykonawey i
................. (inny podmiot) Yy tego tytutu nie obciazajag Zamawiajacego.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peltnigcej obowigzki kierownika budowy na inng osob¢ o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajacego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg
okreslong § 35 umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z os6b deklarowanych
przez Wykonawcg w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyng
zmiany oraz osobe¢ zastgpujaca 1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktdrych mowa w ust. 7 nie
pbzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji umowy, a w
sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedhuzenia terminu zakonczenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na terenie budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawey lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
uporczywie wykazuje razgcy brak starannos$ci,
wykonuje swoje obowigzki w sposdb nickompetentny lub niedbaty,
nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.

§ 40

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .................. PLN (stownie:
............................................... ) stanowigce 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 5
umowy.
Zabezpieczenie o ktorym mowa w ust. 1 zostato wniesione w formie ................cooceviiiiiiiiiinnn,
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przepisami ustawy prawo
zamowien publicznych, jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem
cigglos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty o ktorej mowa w ust. 1. bedzie stanowito
zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamowienia. Kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie
stanowita 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwréocona Wykonawcy po nalezytym wykonaniu zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

1) czg$¢ przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady w wysokosci 30 %
zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN w terminie nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie rekojmi za
wady,

2)  cze$¢ przeznaczona na zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia w wysokosci 70 %
zabezpieczenia, czyli kwota ................. PLN w terminie 30 dni po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

7.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w cato$ci na rzecz Zamawiajacego w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn o ktorych mowa w § 35 ust. 2 pkt 2 — 4 umowy, niezaleznie od
obowiazku zaptaty kary umownej przewidzianej w § 31 ust. 2 pkt. 4.

8.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie sluzyto m.in. na zabezpieczenie roszczen z tytulu braku
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, naliczonych kar umownych, realizacji zastepczej robot przez
innego wykonawce, zastepczego usunigcia wad w okresie gwarancji i rgkojmi.

§41
Rozstrzyganie sporow

1. Zamawiajacy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwiagzania jakichkolwiek
sporow dotyczacych realizacji zamoéwienia i umowy, ktore mogg powsta¢ pomigdzy nimi.

2. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania sporu kazda ze stron moze przedstawi¢ spor do
rozstrzygnigcia przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§42
Postanowienia szczegélne

1. Na zmian¢ materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

2. Wykonawca sporzadzi Plany Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
jeden egzemplarz Planu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowaé i ztozy¢ wnioski o zajecie pasa drogowego W imieniu i na
rzecz Zamawiajacego. Oplaty za zajgcie pasa drogowego ponosi Wykonawca. Wykonawca przystapi do
realizacji robot w pasie drogowym po uzyskaniu decyzji — zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

4. Korespondencja miedzy stronami bedzie przesytana na adresy podane w umowie. O wszelkiej zmianie
podanych adresow, strony zobowigzane sa powiadamia¢ na pi$mie pod rygorem, ze korespondencja
wystana na dotychczasowy adres uznana bgdzie za dorgczona.

5. Koordynatorem obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego jest ...................... ,
tel oovreen, Jfax oo ce-mail
Koordynatorem obowigzkéw umownych ze strony Wykonawey jest ..................o... ,
tel oo, Jfax oo ce-mail o

6. Cesja wierzytelnoSci z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa tylko za pisemna zgoda
Zamawiajacego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego, Prawa zaméwien publicznych.

§43
Ilos¢ egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w.................. jednobrzmiacych egzemplarzach, ktére otrzymuja:

1) i egz. — Zamawiajacy,

2) v egz. — Wykonawca.
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