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Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1 i 2


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:  

TĘŻNIA SOLANKOWA W BIELSKU PODLASKIM 
 W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”  w ramach zadania 
TĘŻNIA SOLANKOWA  W BIELSKU PODLASKIM
 

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia złożony przez Wykonawcę, Zamawiający poniżej przedstawia swoje stanowisko:

	Pytania z dnia 08.08.2022 r.


	Pytanie nr 1
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie drewna modrzewiowego klasy C24 drewnem sosnowym
lub świerkowym suchym heblowanym bez wskazywania klasy? W chwili obecnej sytuacja na rynku drewna może powodować trudności z pozyskaniem wymaganego materiału lub całkowicie uniemożliwić realizację inwestycji. 2. W związku z koniecznością dokonania uzgodnienia projektu budowlanego oraz proponowanych rozwiązań z WKZ przygotowanie oferty jest znacznie utrudnione. Czy Zamawiający może dookreślić przedmiot zamówienia uściślając wymagania dotyczące konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego? Rodzaj pokrycia (gont bitumiczny, blachodachówka, dachówka ceramiczna lub gont drewniany) może znacząco wpłynąć na końcową cenę przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający przewidział w umowie karanie wykonawcy w wysokości 2% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Przy środkach przeznaczonych na realizację zamówienia daje to kwotę 3200 zł dziennie. Jednocześnie Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót wyznaczając termin 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Należy zauważyć, że termin wydania decyzji o warunkach zabudowy może wynosić nawet 60 dni a wydania pozwolenia na budowę 65 dni. Do tego dochodzą terminy na uzgodnienie dokumentacji z WKZ oraz czas potrzebny Zamawiającemu na zaakceptowanie projektowanych rozwiązań. W związku z powyższym proponowane przez Zamawiającego terminy czynią z przedmiotu zamówienia świadczenie niemożliwe do wypełnienia już przed podpisaniem
umowy a Zamawiający skazuje potencjalnego wykonawcę na zapłatę kar w wysokości co najmniej 32000 zł. Proszę o urealnienie terminów realizacji zamówienia - co najmniej 6 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i co najmniej 2 miesiące na realizację robót budowlanych. 

	Odpowiedź nr 1
Do budowy tężni solankowej należy użyć drewna modrzewiowego lub świerkowego o takiej samej klasie C24. Konstrukcja dachu – drewniana, pokrycie dachowe – gont bitumiczny. Natomiast w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia; Zamawiający informuje, iż SWZ przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zamawiający będzie analizował możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę na etapie realizacji zadania.
.

	Pytania z dnia 09.08.2022 r.


	Pytanie nr 2
Czy zamawiający dopuszcza zmiany miejsca usytuowania zbiornika na solankę na zbiornik umieszczony w dolnej część tężni zamiast zbiornika podziemnego ? 


	Odpowiedź nr 2
[bookmark: _GoBack]Ze względów technologicznych, praktycznych i estetycznych Zamawiający nie dopuszcza zmiany usytuowania zbiornika innego niż zbiornik podziemny


[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
Zgodnie z art. 284 ust. 6  ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań. 
Z up. Burmistrza Miasta 
Bożena Teresa Zwolińska 
Z-ca BURMISTRZA
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