Wz4ér umowy

Umowa nr ........... /WIR/Z/..cocevernnn [ vennnnnn

zawarta w dniu ... et roku, miedzy:

Gming - Miasto Ptock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi facznie ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tres¢:
§1

Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z
negocjacjami fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,,Prawo zamoéwien
publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na
rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia i oferta Wykonawcy, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, prac budowlanych w zakresie remontu wymiany
wiezby dachowej, wymiany pokrycia dachowego, wykonania sufitu podwieszanego, wymiany
grzejnikdw c.o., wykonania instalacji hydrantowej, wykonania instalacji o$wietleniowej, wykonania
instalacji odgromowej, malowania $cian sali, cyklinowania podtogi, dostawa i montaz
wyposazenia oraz wykonanie podjazdu dla osdéb niepetnosprawnych do zaplecza sportowego w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 6 im. Druha Waclawa Milke w Plocku” (dalej: ,,Obiekt” lub ,Inwestycja”
lub ,,Przedmiot Umowy”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcdw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia” albo
~SWZ"”, w tym dokumentacja, przez ktorg nalezy rozumiec:

a)Projekt techniczny zagospodarowania terenu - sporzadzony przez Projektowanie Architektoniczne
Grazyna Ulisiak,

b)Opracowanie dotyczace zieleni, inwentaryzacja drzew, gospodarka drzewostanem, projekt ochrony
zieleni — sporzadzony przez Projektowanie Architektoniczne Grazyna Ulisiak,

c)Projekt techniczny - czesci architektoniczna - sporzadzony przez Projektowanie Architektoniczne
Grazyna Ulisiak,

d)Charakterystyka energetyczna - sporzadzony przez Projektowanie Architektoniczne Grazyna
Ulisiak,

e)Projekt techniczny - czes$¢ konstrukcyjna - sporzadzony przez Projektowanie Architektoniczne
Grazyna Ulisiak,

f)Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania - sporzadzony przez Projektowanie
Architektoniczne Grazyna Ulisiak,



g)Projekt techniczny instalacji hydrantowej - sporzadzony przez Projektowanie Architektoniczne
Grazyna Ulisiak,

h)Projekt techniczny instalacje elektryczna - sporzadzony przez Projektowanie Architektoniczne
Grazyna Ulisiak,

i)Projekt wykonawczy remontu elewacji, dachu, kominéw, opaski wokét budynku, izolacji zewnetrznej
$cian fundamentowych, 2 latarni nasciennych oraz montaz elementéw remontowanej wentylacji
mechanicznej kuchni na Scianie budynku, przedtuzenie rur spustowych oraz montaz agregatu
wentylacji mechanicznej przy budynku w czesci zabytkowej budynku Szkoty Podstawowej nr 6 im.
Druha Wactawa Milke w Plocku ( tylko w zakresie pochylni) - sporzgadzony przez Rzeczoznawca
budowlany mgr inz. W. Btaszczak,

j)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt dla branzy budowlanej, instalacji c.o.,
hydrantowej i elektrycznej - sporzadzony przez Projektowanie Architektoniczne Grazyna Ulisiak,

k)opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdlnych prac (dalej:
~Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu
zamdwienia, Projektem budowlanym, Projektem technicznym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane przez
Zamawiajgcego.

3. Szczegdétowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia, w tym w opisie
przedmiotu zamodwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu
wiasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wlasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wilasnos$é, zgodnie z dokumentacjq techniczng,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgqcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do
oddania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia
wszystkich wad i usterek powstaltych w okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar
rob6t jest elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do
formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutéw.

§2

Harmonogram

1.Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2.Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sq
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢
zgodny z Kosztorysem.

3.Harmonogram staje sie integralng czescig Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4.Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakdéw badz bteddw w Harmonogramie:

1)Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2)Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegotowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych procesow
wynikajacych z technologii robét,

3)w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badZz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktdrym mowa w §4 Umowy,

4)w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robot budowlanych dla poszczegdinych pozycji i dla
kazdego miesiaca,
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5)w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,
6)Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7)zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robdt budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8)Harmonogram jest niezgodny z Umowa i Kosztorysem.

5.Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6.W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wplywajacego na termin, wartos$¢ czy zakres robdt objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu Harmonogramu
uwzgledniajacego powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

7.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdlnych etapéw
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania terminéw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedfozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w
tym SWZ, opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytulu zadnych
zastrzezen, a w szczegolnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje ja za
wystarczajacg podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Termin wykonania Umowy

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robdét budowlanych, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) kierownika budowy i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawcza, sporzadzonej wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy - 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

8§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie robdét i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy,
dokumentacjg techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami
BHP, Polskimi Normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy,

4) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robét budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zatgczonym wzorem okreslonym w Zataczniku Nr 1a i 1b do Umowy, w terminie
7 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

5) dostarczenie kompletu materiatéow i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wigczen, zabezpieczen i odbiordw technicznych wraz
z opfatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestoréw sieci,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkéw
technicznych,
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8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robot w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

Wykonawca bedzie informowat wtasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw
0 rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspotpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu robdét budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez Uzytkownika,
tzn. Dyrekcje Szkoty Podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke w Ptocku, o przywrdceniu do stanu
pierwotnego terendw zajetych na czas budowy (os$wiadczenie, o ktdrym mowa powyzej zatgczone
zostanie do dokumentacji powykonawczej),

ponoszenie petnej odpowiedzialnoséci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robo6t na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ,

dostarczenie Zamawiajagcemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegotowg (dalej: ,, Kosztorys™)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) — w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdétowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektow lub robdt budowlanych jako sumy iloczynow: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robét) przedmiarowych/obmiarowych
robdt, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio
kosztow posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardéw i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robét musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robét,

terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

Wykonawca w terminie do 7 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamodwieniem i dostawg) przed wbudowaniem
materiatldw jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wilasciwemu
branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materialowe wraz z =zatacznikami, tj. aprobatg
techniczng, certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w
uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu.
Whniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma
prawo zadac¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego pod rygorem odstapienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do
wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych materiatow,

utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcoéw, oraz niezwtoczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt - w dwdch egzemplarzach,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na terenie budowy oraz w
strefie oddzialywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i
innych elementéw zieleni - zgodnie z projektem ochrony zieleni, o ktorym mowa w §1 ust. 2
pkt 1 lit. b) Umowy (dalej: ,,Projekt ochrony zieleni”) i Zarzadzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta
Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy
planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powofania Zespotu do spraw gospodarowania zieleniq
w procesie inwestycyjnym, zmienionego Zarzadzeniem Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
Zarzadzeniem Nr 3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz Zarzadzeniem nr 3521/2022 z dnia
28 lipca 2022 roku i Zarzadzeniem nr 4268/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: w sprawie:
zmiany zarzadzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powofania
Zespotu do spraw gospodarowania zieleniq w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu
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jednolitego (dalej: ,Zarzadzenie ws. zieleni””), w tym w zakresie ochrony drzew wraz z ich brytami
korzeniowymi oraz terenem znajdujacym sie w Strefie Ochrony Drzewa.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na
terenie Miasta Ptocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okres$lonych w
zataczniku nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard,
red. Dworniczak ., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw
2021 oraz w zatgczniku nr 3: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich”
Ptock, Suchocka M., Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni i Projekcie ochrony zieleni, w
tym:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Os$wiadczenia/Deklaraciji,
zgodnej ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardow
Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Ptocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych zawartych w kartach
Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w Zarzadzeniu ds. zieleni),
podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu
budowy. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajacemu os$wiadczenia na warunkach okreslonych
powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktorg
realizacja Inwestycji moze mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakonczeniu
realizacji Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej na
warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy,

C) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w
okresie realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania
skutkujacego pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i
finansowe oraz przeprowadzi na wilasny koszt prace majace na celu przywrocenie zieleni do stanu
pierwotnego, w tym wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez
Zamawiajacego oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie
zieleni z winy Wykonawcy skutkowato koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na
usuniecie zieleni, Wykonawca ztozy wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiajgacego
petnomocnictwa) i uzyska zgode na usuniecie zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen
rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli
ich zywotnosci przez organ wydajacy decyzje zezwalajacq na usuniecie drzewa/drzew/krzewdéw. Za
zywotno$¢ nasadzen rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji administracyjnej zezwalajacej
na usuniecie drzewa/drzew/krzewow czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy
spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego uzupetnienia/wymiany
drzewa/drzew/krzewow w przypadku gdy utracg zywotnosé, zostang zniszczone/skradzione lub
bedg w ztej kondycji zdrowotnej. Wowczas Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowigzany jest do
bezzwtocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i odmiany spetniajace
wymagania okreslone w decyzji i o takich parametrach lub wiekszych. W przypadku koniecznosci
wykonania nasadzen rekompensacyjnych, o ile wiasciwy organ nie przeprowadzi wczesniej kontroli
nasadzen rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w
zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, wystapi do organu wydajacego zezwalajacego na
wycinke o przeprowadzenia kontroli Zzywotnosci nasadzen rekompensacyjnych,

d) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdbw oraz montazem i
pézniejszym demontazem zabezpieczen zieleni - zgodnie z Projektem ochrony zieleni i
Zarzadzeniem ws. zieleni,

24) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

25) na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

26) niezwioczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji
technicznej, na podstawie ktorej Umowa jest wykonywana,

27) uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania
zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

28) wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z
wiasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatdw z rozbidérki i dostarczy dokument
potwierdzajacy przyjecie odpadow do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta
Miasta Plocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem
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29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)
41)

42)

43)

44)
45)

pochodzacym z rozbidrek drég publicznych, drég wewnetrznych, parkingéw i placéw bedacych
wtasnoscig Gminy Pfock). Koszty wywozu i utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikow robodt,
ktorych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie
mozliwosci i warunkdw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i
rekojmia, ktdrych spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z
gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/osob wilasciwych do kontaktéw w przedmiotowym
zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

niezwloczne informowanie Zamawiajgacego o problemach lub okolicznosciach, ktéore mogg wptynac na
jakos¢ lub termin zakonczenia robét budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotdéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty
przez kilka podmiotdw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia,
jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zataczniku
Nr 2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamoéwienia ze $rodkéw Europejskiego
Banku Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sa zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy poprzez stalty dozoér terenu budowy przez caty czas realizacji
Inwestycji oraz wykona i utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw
pracownikow i osdb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektorow nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla osob
korzystajacych z terenu Szkoty Podstawowej nr 6 oraz mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie,
zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone przeciwpozarowaq i
dozér mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z prowadzonymi
robotami,

prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie Szkoty
Podstawowej nr 6 oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i
porzadkowym,

Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia i drogi komunikacyjne do budynku Szkoty Podstawowej nr 6,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robot towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg - robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji - w przypadku wystapienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robdt porzadkowych, wywoz ziemi, gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z —terenu budowy
wraz z ich utylizacjq, uporzadkowanie na biezgco obszaru objetego robotami oraz sgsiadujgcego z
pozostatosciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi czesci dachu pozbawionej
pokrycia, wraz z jego poszczegdlnymi elementami, - prowadzenie robdt w sposéb nie kolidujacy z
funkcjonowaniem terendw sasiadujacy z Inwestycjaq - przez caty czas realizacji Inwestycji wtasciwe
oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,



46) wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiadac stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobata, w
stosunku do wbudowanych materiatéw
- deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

47) usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robdt, w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

48)Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

49)przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robot wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr
11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie niezbednych  dokumentdw
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen,
wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy, co
pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot,

50)Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

51)akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

52)zlokalizowanie i ewentualne usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem przed przystgpieniem do
robot, a w czasie wykonywania robdt zwrdcenie szczegolnej uwagi przy wykopach na ewentualne
inne istniejace uzbrojenie,

53)prowadzenie prac ziemnych i rozbidrkowych starannie, tak aby nie obnizy¢é parametrow
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych,

54)Wykonawca wykonana zabezpieczenia wykopu $ciany fundamentowej na wiasny koszt,

55)Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy Zamawiajacemu Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjq projektowa,

56)kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas
budowy istniejace punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badz usuniecia,
Wykonawca swoim staraniem i na wilasny koszt wykona ich odtworzenie. W zalaczeniu do
dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedstawi (zataczy) o$wiadczenie geodety, ze nie doszto
do uszkodzenia osnowy, a w przypadku uszkodzenia, ich wykaz i o$wiadczenie o przystapieniu do
odtworzenia osnowy geodezyjnej. Wznowienie przez Wykonawce punktdw osnowy nastgpi w terminie
12 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

86
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1.Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynnosci, ktdre polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajagcego obejmuja
w szczegdlnosci prawo:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

3. W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu
w jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:



1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
- w odniesieniu do o0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

eokreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
edate zlozenia oswiadczenia,
ewskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy

o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umdéw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

eokreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
edate zlozenia oswiadczenia,

ewskazanie, Zze objete wezwaniem czynnoéci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktérych mowa powyzej bedg zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci

imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkdw pracownika.

4.  Z tytutlu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce,
w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktdérych mowa
w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w
ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

8§87
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
1.Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedg petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej - ...
b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej = ...
c) inspektor nadzoru branzy elektryCznej — ....cccoeovieieiceniini s
d) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru terendw zieleni) - .......ccoceviviiiiiiiiiiiiiinenen,

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie
Pana/Paniq .......cccoceviiiiiiecie e stel , € Maill

3. Informacja o zmianie osdb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.



4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o
osobie/osobach wifasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwiazku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$c¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o:

1) kazdorazowej zmianie adresu, siedziby, e-maila, biura, oséb uprawnionych do reprezentacji;

2) planowanym catkowitym i trwalym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez
Wykonawce, w tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spotki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji;
3) pogorszeniu sie jego sytuacji majatkowej/finansowej (ekonomicznej) uzasadniajacej wszczecie
postepowania:
a) restrukturyzacyjnego:
b) uktadowego;
c) restrukturyzacyjnego;
d) sanacyjnego;
w rozumieniu wtasciwych przepisow.

6. Zawiadomienie, o ktorym mowa w pkt 5 nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja
zostanie wystana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi
oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placdwce pocztowej przesytka bedzie uwazana za
doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w
przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie —
gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka
sie ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8

Potencjat kadrowy Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.:

1)funkcje kierownika roboét branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani ...................
bedacy/a jednoczesnie kierownikiem budowy,

2)funkcje kierownika robdt branzy sanitarnej bedzie petni¢ Pan/Pani .........ccoccccveieniniinncicinnnes ,

3)funkcje kierownika robot branzy elektrycznej bedzie petni¢ Pan/Pani ........ocooeeveeeveeevieeevivenenens

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3.Dane kierownika robot branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy
oraz kierownika robot branzy sanitarnej i kierownika robét branzy elektrycznej wraz z kopig: $wiadectwa
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg
miejsca zamieszkania Izby Inzynieréw Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow
kierowania budowa/kierowania robotami przez wszystkie w/w osoby, przedtozone zostang
Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

4.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robdt fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos¢ kierownika
budowy na budowie, a kierownikéw robot codziennie w okresie prowadzenie robét w danej branzy.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowa, innej
osoby/innych oséb niz wskazana/e w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktorejkolwiek z
0séb wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgacego z winy
Wykonawcy.

6.Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetniac
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub
ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia
do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajacymi
spetnienie przez osobe proponowang na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

7.Na czas urlopdéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8.Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ziozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt przez dang osobe, uwazane bedzie
za wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy
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kierowania budowg 0so6b, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robdt
na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robét w ciggu 14 dni
od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy z winy Wykonawcy.

10.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osdb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.0soby, o ktéorych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1.Wykonawca ponosi wytgaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktdéregokolwiek z jego podwykonawcow lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy,
w tym, w przypadku uszkodzenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci odtworzeniowej - na
warunkach i zasadach okreslonych w §1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartosci odtworzeniowej drzew -
wysokosci odszkodowania, okreslone w zataczniku Nr 5 Zarzadzenia ws. zieleni.

2.Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na niego
w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

3.Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci
w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zapfacic¢
Zamawiajacemu zgdang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajgc odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sagdowymi, cywilnymi lub
karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sagdowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany
jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sagdowym umozliwiajac
Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta
ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt
wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich
szkody stwierdzone tym orzeczeniem sgdowym.

§10

Obowiazki Zamawiajacego

1.0bowigzki Zamawiajacego:

1)Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
2)Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciagu 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

3)zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty
wptywu do Zamawiajacego,

4)zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu
do Zamawiajacego,

5)weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania,

6)przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),
7)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
8)zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

9)odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

10



10)dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

11)zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy,

12)przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, upowaznienia
(petnomocnictwa) do reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach
dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy (o ile zajdzie taka koniecznos$¢).

§11

Wynagrodzenie

1.Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto .c.cciereveesevessess ztotych (stownie
ZIOtyCh: e ), W tym: warto$¢ netto .........ceeeeeeenne zt (stownie ztotych: ..., )
podatek VAT (23%) ..cccoovrenenenereenns zt (stownie ZtotyCh:.......cocevcvvoevieesianns ).

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacja techniczng oraz istniejgcym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcdw i dostawcdéw (optaty za wode, energie, wywodz ziemi i utylizacja materiatow z rozbiorki
itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i ochrony przed zniszczeniem
oraz utrzymaniem zieleni itp.

4.Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu Umowy
oraz wszystkie prace i czynnosci, ktére sq niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia zaktadanych
parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.

5.Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wiasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, w tym dokumentacji technicznej. Zalaczony do SWz
przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykonaé prace nie
ujete w przedmiarze robét, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

6.Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdinej
oferty przez kilka podmiotéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12

Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdét, wprowadzenia robét zamiennych Ilub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robét zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robdt lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagaja podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

2. W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodq szczegdtowa,
o ktérym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robét zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robdét zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktéorym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich,
kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg S$rednich stawek lub stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdét, przy czym w pierwszym
rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w
przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcéw/sprzedawcdéw, po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku gdy wartos¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w
oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji
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wartoéci robét  w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana
warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie
wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawa do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegodtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 16, a w
przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu), ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére beda robota zamienng, nastapi na
podstawie rysunkdw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu robét zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

3. W przypadku zaniechania czesci robdt podstawa do okreslenia iloéci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane, bedzie
cena RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktéorym mowa w
§5 pkt 16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéow zakupu, zysku, ceny
materiatdw i sprzetu), ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla
Plocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4, W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robét, a realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardow
i parametrow jak zamowienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowg, o ktorym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku
ich braku, zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg srednich stawek/stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym
rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w
przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W
przypadku gdy wartos¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robot, ktéore moga zostaé zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1.Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
a w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne
dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §11 ust.
2 Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1)rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowiaca nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbiorow czesciowych lub protokét odbioru
konncowego, z zastrzezeniem, ze protokoét odbioru czesciowego lub protokédt odbioru koncowego
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Przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajgacego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce protokotdw odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a podwykonawca realizujacym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é wraz z faktura oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytaczeniem kwot
potrgconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujgcym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwroci¢ sie
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a)nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$c takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

. Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujgcych niezasadnos$c
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutdw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleznos¢ gtdwna, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapftaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedq wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz z nastepujacymi dokumentami:

a) protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajagcym odbiér danego zakresu
robét, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru
czesci robdot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w ramach
odbieranych robét,

b) kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszq
(dang) faktura,

c) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw i oswiadczeniami podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcdw i oswiadczeniem podwykonawcy

13



10.

11.

12.

13.

14,

15.

o realizacji robot przez dalszych podwykonawcow, a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw
lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw przed dniem odbioru

czesciowego robot budowlanych - wraz z oswiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie (wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do
Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choc¢by jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, o ktdérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
zadania odsetek lub innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowal wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce Ilub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i koncowg (wzor oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy). W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez
Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca moca niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcdéw, ktérzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawca - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajacego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy.
(Wzér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury konicowej, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow o catkowitym
rozliczeniu umowy/umoéw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawca (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wediug wzoru stanowiacego Zatacznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajagcemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w
wysokosci odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wynikajacym z zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy podwykonawczej, a wartoscig
zafakturowang dotychczas przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacjq
danej umowy podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypeinienia przez Wykonawce i podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek lub innych kosztéw.

Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczeséniejszym niz ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalaja, ze skonto bedzie
wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
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16.

17.

18.

19.

20.

dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w 8§13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwo$¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 15 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno -
finansowej.

Naleznos$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktoérych zgodnie z postanowieniami Umowy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegoélnosci nie jest obowigzany do
zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to
774-31-35-712.
§13a*

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w §13 ust. 15 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktoére
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze
rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikow VAT.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogdw
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za
realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie
spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania
odsetek za opdznienie ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w
8§13 ust. 15 Umowy do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku
spetniajacego wymogi z ust. 2.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli o$wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.
Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢c Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowaé szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapisow
ust. 2-4 przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz
jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedfozonym przez Wykonawce)

§13b *

Forma faktury

I wersja

1.

Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 1666 ze zm.).
Faktury ustrukturyzowane nalezy przesytaé na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki
PEPPOL NIP: 7743135712.

. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych

ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.
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3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowacé odpowiednio do podwykonawcdéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysylanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przediozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowa dokumentéw
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - beda miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
zfozonego przez Wykonawce.

8§14
Podwykonawcy
1.Wykonawca ma prawo do =zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamdwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ich

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

2.Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcéw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamowienia:

3.Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamdwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

4.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych
wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce - wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem tej umowy.

6.Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajq czesci zamdwienia okreslonego Umowaq
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowiacy cze$¢ zamdwienia publicznego),

faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1
raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
beda tozsame,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIOR,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo
powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymac kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot

b))

k)

h

wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma pfatnosci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie
(lub Harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest diuzszy niz przewidziany dla tych robdt
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robdt
budowlanych w okreslonym w §4 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcoéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych umdéw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
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wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) uzalezniajacych odbidr robdét budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych
robot budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

8.Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9.Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

10.Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajgcemu, w szczegodlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w

ust. 6i 7.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

12.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy nie
zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajacemu

14,

15.

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartoséci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktore nie majq
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umoéw o dostawe medidw, uméw najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, umédw
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie moze by¢ dituzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod
rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy. Postanowienia ust.13 dotyczg tez zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust.13
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
umowy réwniez Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowg, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okres$lone w ust. 5-13.
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16.

17.

18.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajq warunkdw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajq rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwitocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Ilub dalszego

podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§15

Odbior robét budowlanych

1.Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.

2.Strony postanawiajg przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

4.Po

1)robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego
po dacie zgtoszenia;

2)odbiorow czesciowych — w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3)odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokoitu odbioru koncowego Obiektu) - w
terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych
umowa W 84 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystapieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwitoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego to 7 dni od daty przystgpienia do odbioru;

4)odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5)odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) o gotowosci
do odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych
sktadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wiasny
koszt odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robdt, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) oraz
niezwlocznie pisemnie o zakonczeniu catoéci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany zostanie przez kierownika
budowy i bedzie zawieral jego os$wiadczenie o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.

spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5 Zamawiajacy, w
terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczna i prawng uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru
wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

5.Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robdt budowlanych Obiektu

jest: wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie
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Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do Umowy.

6.Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na piSmie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru kornicowego robdt budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajagcemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatgcznik
nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia
odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

7.Date odbioru bedzie stanowit dzien zakoriczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

8.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady saq nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru robdt
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspétmierne do rodzaju ujawnionej wady - w
takiej sytuacji wartos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawca w oparciu o
obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybdr
opisanych powyzej uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajgcego, a Wykonawca nie moze z tego
tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sq istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sa istotne i nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajgqcego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wiasny koszt.

9.Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

10.Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na
podstawie elementow zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

11.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usunigecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokdét odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1)zwtoke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

2)zwitoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich
usunieciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3)zwtoke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, dla robot zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

4)odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,
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5)zwioke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 16 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

6)zwioke w dostarczeniu Programu Zapewnienia Jakosci, o ktorym mowa w §5 pkt 55 - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7)kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie kierownika robdt lub kierownika/ow robot
branzowych — w wysokosci 500 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

8)zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki jak réwniez
za dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag, za
kazdy taki przypadek,

9)brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, z wyjatkiem
ptatnosci na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10)za nie zgtoszenie ktdéregokolwiek z podwykonawcédw, dostawcéw lub ustugodawcow - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w 8§11 wust. 2 za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce, dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajacemu
na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo),

11)nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
nieterminowa zaptata,

12)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13)nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiany,

14)brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

15)uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w
§6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 za kazde
takie zdarzenie,

16)zwioke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie robdt budowlanych przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do
czasu odbioru koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej i deliktowej, o ktérej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu
- w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

17)w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdow, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy
taki przypadek,

18)zwioke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktéw osnowy, ponad termin okreslony w
Umowie, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

19)za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatacznika nr 2 i 3 Zarzadzenia ws. Zieleni oraz
Projektem ochrony zieleni, stanowigcego integralng cze$¢ Umowy, za prowadzenie prac w sposdb
szkodliwy dla drzew i krzewdw, tj. w szczegdlnosci:

21



a)za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdw na terenie budowy,

b)za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdéw na terenie
budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ds. zieleni,

c)za sktadowanie urobku z budowy, materiatdw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwtoki w usunieciu
nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga zadac¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdéw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtoke, w celu
uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym tez podwykonawca i
osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

4, Obcigzenie Wykonawcy karg umownag za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy kara za zdarzenia bedace podstawa do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia od
Umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17

Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okolicznosciach.

2.Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1)zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2)zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3)w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5)Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwioke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6)Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7)Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16;
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8)Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktorych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9)Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowal do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonuja swoje
obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10)nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11)Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12)Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13)w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdéw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14)nastapi sytuacja, o ktorej mowa w §2 ust. 7 Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba Ze co innego
wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w
art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamowien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegotowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogq by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych a co do ktérych Zamawiajacy nie miat
zastrzezen oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy, w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa
w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Wykonawcy.

§19

Gwarancja i rekojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres .uicvevsevsssessssssisarsnsnnans miesiecy (zgodnie
z ofertqg Wykonawcy) na caly zakres Przedmiotu Umowy.
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2.0kres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpézniej w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 12
do Umowy.

4.W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robét.

5.W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sgdowego, z zastrzezeniem
wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z
wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krdotszego niz 7 dni terminu, ktory uptynat bezskutecznie.

6.Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:
1. Wersja: pieniadz?!

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5 9% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwote
............................. zt w pieniadzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote ................ zt, stanowiacg 70% wartosci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu,
chyba ze zabezpieczenie zostalo uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce.

4. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ... zt, stanowiacej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ww. kwote nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostalo uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

5. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®

1.Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§11 ust. 2, tj. KWOE vvrrssrsssrsssrnnas zt w formie
............................. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie
w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniqdzu, poprzez wyptate
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kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

2.Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3.W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpozniej na
3 dni przed uptywem okresu waznoéci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do
terminu opisanego w ust. 1 o ilos¢ dni wynikajaca z wydituzenia terminu wykonania Obiektu. W
przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote na
poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 majg zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnie$¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktory zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac¢ z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

4.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowiaca 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce.

5.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowiaca 30% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
Obiektu, nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen

6. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego.

7. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tresc¢
gwarancji byla zgodna z zatozeniami wg Zatlacznika nr 13 do Umowy.

§21

Ubezpieczenie

1.Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

2.Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciaggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych
umdéw ubezpieczenia, zas$ kopie dowodow optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Na
potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajagcemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

3.Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz ........cccceveeeen , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22

Warunki zmiany Umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong
w formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

2.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 wust. 1 pkt 2 - 4 i
ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1)Wynagrodzenia w przypadku:
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a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku
od towarow i ustug (VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci,
o ktérych mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan
wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego Ilub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski
zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow,

1)Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a)w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b)w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdét budowlanych, termin wykonania robot przedtuzony zostanie o czas
trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét i -
jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie
robdt, powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa
powyzej, musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy (tzw. wewnetrznym)i potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajacemu na pismie,

c)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w
§10 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

d)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

e)w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére
moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcéw termin
wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci
nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o czas
niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy,
powstatej w zwigzku  z okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

fiw przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie
przedmiotu Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z
okolicznosciami, o ktérych mowa powyzej

g)w przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robdt (zamowien) powoduje koniecznosé przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h)w przypadku opéznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych
i orzeczen organdéw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opdznien,

i)wystapienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajacemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opdznienia,

j)wystapienia okolicznoéci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktorych wystgpienie realnie wptywa na termin
wykonania Przedmiotu zamowienia,

k)okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wptyw
na termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

I)w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robdt (zamdwien) powoduje koniecznos$¢ przediuzenia terminu wykonania
Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
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zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

1)w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

2)dotyczacych zatrudnienia podwykonawcoéw (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

3)zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcdw, w zakresie zgodnym
ze SW2),

4)zmiany 0so6b, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

5)zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamoéwienia, w tym w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujacych koniecznos$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowana inwestycjg
lub uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

6)zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robdét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

7)zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

8)zmiany dokonane podczas wykonywania robét i nie odstepujace w sposdb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

9)zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

10)zmiany (skrdcenia), okreslonego w §13 ust. 15 Umowy terminu pfatnosci - w odniesieniu do ptatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13 ust.15
Umowy miataby przejs¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwiazku z planem
finansowym Zamawiajgcego, zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci
w biezacym roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane, zawierajacego w
szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

4.

§23

Klauzula poufnosci

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientdw.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktérych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci
okreslonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte wypetnienie
zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania 0sdb trzecich
odpowiada jak za swoje wiasne.

Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby
doj$¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgodgq Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 1-3 nie bedq miaty zastosowania do informacji, ktore:

a)zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b)zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowag;
c)zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego Ilub decyzji

1.

administracyjnej.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wilasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardow z nich wynikajacych.
Regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczeristwa informacji zostang
przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zas Wykonawca niniejszym deklaruje ich
stosowanie - wprost lub odpowiednio.
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§24

Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalajq, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (......ccevevvveiniiieeennnns )
przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme
oswiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz
kwalifikowanej), strony zobowigzuja sie do akceptacji dokumentdéw elektronicznych opatrzonych przez
uprawniong do ich wystawienia osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, skltadanego za pomoca
bezpiecznego urzadzenia stuzacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail
rozumie sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktdorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony
odpowiadaja za prawidlowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do
komunikacji, wtgczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug
Swiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za
obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii
badz zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang
ponosi strona korzystajgca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba
ze dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji
infrastruktury, wskazujac jednoczesénie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania doreczen, zapewniajacy
ich nie zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:
Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400
Ptock.

2.0sobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony

danych - ijod@plock.eu.
3.Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4.Zamawiajacy o$wiadcza, ze odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5.Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje
prawidtowos¢ danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6.Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat - zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

7.Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowa¢ odmowg
zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
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ul

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQO"”), 0s6b reprezentujacych
Strony oraz o0so6b wykonujacych Umowe w imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z
podpisaniem i realizacja niniejszej Umowy sg:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;

2) (drugi podmiot) z siedzibg: w ............... , przy ul. ... , 00-000 ...............

Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych:

1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;

2) dla (drugi podmiot) - ........ccccccun.e.

Dane osobowe przetwarzane bedq celach zwigzanych z zawarciem i realizacja Umowy, jej obstuga,
jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej
Umowy.

Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisow prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.

Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.

Kazdy ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;

4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.

Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktéorym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktdre w imieniu Strony beda
realizowaty niniejszg Umowe.

8§26

Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamdwienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepno$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegélnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2240), z uwzglednieniem koniecznosci
zapewnienia dostepnosci architektonicznej w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowej i opisu przedmiotu zamodwienia.

2. Zapewnienie dostepnosci nastepowaé bedzie z uwzglednieniem projektowania produktow,
srodowiska, programéw i ustug w taki sposéb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie
najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie
wykluczajac jednak pomocy technicznych dla szczegdlnych grup osdéb niepetnosprawnych,
jezeli bedzie to potrzebne.

3. Jezeli podmiot, ktory podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami, nie jest w stanie zapewni¢ warunkoéw, o ktérych mowa w art. 6 pkt
1i 3 ustawy, obowigzany jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktérym mowa w art.7 ustawy.

§27

Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkédw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§28

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowienn Umowy nie ma wptywu na wykonalnos$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§29

Postanowienia koncowe
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1. Kazda ze Stron os$wiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istnieja zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj.
Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz.
682 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz.1610 ze zm.)
oraz inne wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),

Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzér),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem

inwestycji ze $srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych Podwykonawcow

(wzér),
Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),
Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzér),

Zatgcznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego

okresu rozliczeniowego (wzor),

Zatgcznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu umoéw

podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci,

Zatgcznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,

Zatacznik nr 14 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w

Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych.

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzdor umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym

zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §29 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:
a) datg zawarcia Umowy jest data zfozenia oSwiadczenia woli o jej zawarciu przez
ostatniq ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w
szczegotach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;
b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdgq ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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