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           Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Zamawiający 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy 

Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 

tel. (58) 320-51-00   faks (58) 320-51-05 

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl   e–mail: drmg@gdansk.gda.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła 

integracyjnego Gdańsk Główny”. 

Inwestycja ma na celu zintegrowanie sieci połączeń komunikacyjnych oraz usprawnienie 

komunikacji zbiorowej poprzez powstanie nowego przejścia dla pieszych z przejazdem dla 

rowerów i zwiększenie dostępności do przystanków komunikacji miejskiej. 

 

 

 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu terminu 

do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy. 

 

 

3.1. Zamówienie określa dokumentacja projektowa: 

- Projekty budowlane opracowane przez Studio ABC Sławomir Bryczkowski, ul. Piecewska 

30A/6, 

- Projekty wykonawcze opracowane przez BPBK S.A., 80-237 Gdańsk, ul. Jana     

  Uphagena 27. 

 

1) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym m.in. następujące elementy:  

 

 

UKŁAD DROGOWY: 

− budowę  nowego przejścia pieszego i przejazdu rowerowego w obrębie węzła, 

− wyznaczenie miejsc postojowych typu kiss&ride, 

− wydłużenie peronów tramwajowych, 

− zwiększenie dostępności do przystanków. 

ZIELEŃ: 

− gospodarkę drzewostanem, 
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− założenie powierzchni trawnikowych w formie darniowania, 

− nasadzenia nowej zieleni niskiej. 

UZBROJENIE PODZIEMNE: 

− budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, 

− budowę i przebudowę sieci sygnalizacji świetlnej z elementami Tristar, 

− budowę i przebudowę przykanalików ściekowych oraz budowę nowych studzienek, 

− modernizację istniejących studzienek na kanałach sanitarnych, 

− regulację wysokościową studzienki wodociągowej, skrzynek zasuw oraz hydrantu 

podziemnego, 

− budowę i rozbiórkę rurociągu kablowego Polkomtel. 

MAŁA ARCHITEKTURA: 

− rozbiórkę wiat przystankowych, tablic reklamowych i murku oporowego, 

− demontaż stojaków rowerowych, biletomatu, słupów z tablicami SIP oraz ławek i 

donic, 

− budowę wiat tramwajowych i autobusowych, 

− montaż donic i donic z ławkami, 

− montaż ławek, 

− montaż podpórek rowerowych, 

− montaż słupków wygrodzeniowych, 

− montaż barierek antyrozbryzgowych, 

− montaż koszy na śmieci, 

− montaż pylonu z tablicą SIP, 

− montaż tablicy SIP na słupie. 

 

 

Uwaga: 

• W zakresie nawierzchni wyłączeniu ulega wykonanie nawierzchni chodnika zgodnie 

z załączonym rysunkiem (Załącznik nr 15 do OPZ). W przedmiotowym obszarze 

obowiązkiem Wykonawcy jest oszacowanie powierzchni i wykonanie napraw 

zniszczonej nawierzchni chodnika. Do wykonania należy użyć materiału tożsamego z 

istniejącym pod względem następujących cech: wymiar, faktura i kolor. 

• W zakresie zieleni wyłączeniu ulega wykonanie projektowanych roślin w donicach. 

 

 

3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają wymienione w pkt. 3.1. dokumentacje 

projektowe, w tym: 

1) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący projekty budowlane, 

2) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący projekty wykonawcze, 

3) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący projekty Docelowej Organizacji Ruchu, 

4) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania  i 

Odbioru Robót, 

5) Załącznik nr 5 do OPZ przedmiary robót - przedmiary robót pełnią jedynie rolę 

pomocniczą przy obliczeniu ceny  ofertowej Wykonawcy. 

6) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący opinie geotechniczne, 

7) Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje wymagania dotyczące tablic informacyjnych, 

8) Załącznik nr 8 do OPZ obejmuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji 

wysokościowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych, 

9) Załącznik nr 9 do OPZ obejmuje Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa 

Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie 

stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej 
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wraz z wzorem pokrywy, 

10) Załącznik nr 10 do OPZ obejmuje Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o.o., 

11)  Załącznik nr 11 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 

12) Załącznik nr 12 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, 

13) Załącznik nr 13 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach dokumentacji 

odbiorowej, 

14) Załącznik nr 14 do OPZ - Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu, 

15) Załącznik nr 15 do OPZ -  Rysunek z zakresem wyłączeń wykonania nawierzchni. 

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać  

w trybie określonym w art. 284 ustawy. 

 

 

UWAGA:  

 

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie wcześniej niż 29.04.2024 r. 

 

UWAGA: 

• Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu 

ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W 

przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne 

do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 

uwzględnić w cenie ofertowej.  

• Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do 

przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej 

muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej 

dokumentacji i uwzględnione w cenie ofertowej. 

• W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z 

załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, 

których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w 

dokumentacji projektowej.  

• W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy 

je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy 

Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 

opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana 

jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, 

specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 

1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”. 

• Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić 

i przedłożyć zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy robót, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ oraz wymaganiami zamawiającego 
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zawartymi w SWZ wraz z pozostałymi załącznikami. Wykonawca 

w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 

harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wiodącego inspektora 

nadzoru. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność 

prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 

powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 

minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 

powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i 

wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 14 dni od polecenia 

Zamawiającego.  

• Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest 

do montażu tablicy promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania 

miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna być umieszczona na terenie 

budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, 

bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 

dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu 

uzgodnienia projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, 

koszt realizacji robót brutto oraz termin zakończenia robót na adres:  

tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 

320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem 

nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.    

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, 

zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.    

Po upłynięciu okresu dwóch lat od wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji 

przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz usunięcia wszystkich jej 

elementów, odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z jednoczesnym 

dostosowaniem do warunków otoczenia.   

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymywania tablicy w należytym stanie. W 

przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie do dnia 

wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od 

powyższego, tablica jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z 

umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza ani 

nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i 

rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl .   

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 7 do OPZ. 

 

 

 

4.0. Warunki prowadzenia robót. 

1) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest 
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zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji 

projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla 

uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, możliwych do przewidzenia na podstawie SWZ wraz z załącznikami, chociażby nie 

były wyraźnie wymienione w dokumentacji projektowej.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

3) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac lub 

czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, 

technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem 

zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia 

własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw 

dla wykonania powyższych zobowiązań. 

4) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być przygotowana 

zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi przyjętymi w 

dokumentacji postępowania, w tym w OPZ. 

5) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów.  

6) Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane rodzaje 

materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego 

przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót 

branżowych określonych w projektach branżowych oraz Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST) wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia, aktualizowania i realizacji 

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, a w tym:  

1. Opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projektu tymczasowej 

organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania z 

uwzględnieniem komunikacji zbiorowej; w zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco, a zmiany będą 

możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do 

podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robót, 

wynikającym z doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  
2. Wykonania i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o uzgodniony  

z właściwym Zarządcą ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego 

oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie,   
3. Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca odpowiedzialny jest za organizację 

ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i 

uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji 
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ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem 

Wykonawcy,  
5. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 

Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy.  
6. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o 

zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je Zespołowi Komunikacji 

Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały 

zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku każdej zmiany w 

organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z odpowiednim 

wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian do 

Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl).  
 

8) Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 

gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

• co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 

przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 

konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 

tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu 

Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych 

z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załączniki nr 12 i 14 do 

OPZ. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do: 

• ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 

związanych z utratą mediów w czasie robót,  

• ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użyte do prób rozruchu, testów i 

sprawdzeń do dnia wystawienie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy.  

       Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

10) Do obowiązków Wykonawcy należy: 

• wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do wiadomości 

Zamawiającemu, 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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• każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i gazowej (opłaty dla 

gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, dezynfekcji i płukania, uzyskania 

pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napełnienia kolektorów itp.). 

11) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca 

ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i 

magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym 

staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty z tym związane 

należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

12) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

• Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

• uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

• decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

13) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne 

konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne 

parametry zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i 

odwodnienie wykopów. 

14) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną przejętego 

placu budowy (zakresu robót) obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem 

robót objętych dokumentacją projektową, 

15) Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.  

16) Koszt nadzoru właścicielskiego sieci telekomunikacyjnych należy uwzględnić w ofercie. 

17) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przy współudziale Zamawiającego oraz z zapewnieniem 

możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i nieruchomości sąsiadujących z terenem 

budowy (lub osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny)  zobowiązany jest do: 

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w 

oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu 

ogólnego stanu terenu i obiektów, 

• założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

przejęcia terenu budowy. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

18) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego 

uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały okres określony 
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zezwoleniem zarządcy 

19) Wykonawca zobowiązany jest  do: 

1. zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji,   

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2. zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i  

widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem 

drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 

3. wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń 

dyżurnego Inżyniera Miasta i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających 

(Inżynier Miasta funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdańsku), 

4.  uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej 

placu budowy i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

-    bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia (w szczególności 

w okolicy zjazdu na teren budowy) z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy, 

-    usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

wykonawcy lub jego Podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji 

lub istniejącego stanu technicznego tych dróg (wzór umowy z GZDiZ na „ochronę 

drogi” – załącznik nr 11 do OPZ 

20) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, 

jak również wobec osób trzecich. 

21) Wszelkie czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub niewymienione w dokumentacji 

projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki 

budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji 

projektowej i należy je uwzględnić w cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

22) Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

23) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy wszystkich wymiarów i 

rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy granic działek objętych decyzją 

ZRiD, w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

• wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót uzbrojenia terenu. 

24) Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez 

wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub 

niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać 
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Zamawiającemu na bieżąco. Koszty tego nadzoru należy ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

Zakres rozpoznania saperskiego: 

- rozpoznanie terenu przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

- pełnienie nadzoru podczas realizacji robót ziemnych. 

Głębokość rozpoznania saperskiego w zakresie niezbędnym tj. do głębokości 

wykonywanych warstw konstrukcyjnych wraz z wymianą gruntu. 

Czas trwania nadzoru – na czas prowadzenia robót budowlanych do dnia wystawienia 

Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. 

25) Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

26) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie szkody i koszty 

związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego oraz związane z 

uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy 

w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

27) Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną 

przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 8 do OPZ, 

28) Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy wykonać z 

wymianą elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki  zasuw). 

29) Zasuwy i włazy kanalizacji sanitarnej nadające się do ponownego wbudowania należy 

przekazać, za pokwitowaniem, do SAUR Neptun Gdańsk SA. W przypadku włazów i elementów 

infrastruktury nie nadających się do ponownego wbudowania, wykonawca będzie 

zobowiązany przewieźć je do punktu skupu wskazanego przez właściciela – Gdańską 

Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. Koszty transportu należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu 

przekazania wystawionego na GIWK Sp. z o.o. 

30) W przypadku budowy lub przebudowy studni rewizyjnych, w każdym przypadku gdy studnie 

te nie posiadają pokryw zgodnych z poniższymi wymogami wykonawca użyje, w odniesieniu 

do: 

• wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji 

deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. Procedura 

stanowi załącznik nr 10 do OPZ, 

• kanalizacji sanitarnej, pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/2017 z 

dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – 

Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych 

na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy – załącznik nr 9 do OPZ. 

31) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy 

urządzeń, obiektów kanalizacji sanitarnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 

teletechnicznej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową lub wymogami poszczególnych 

Gestorów sieci.  

32) Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy zabezpieczyć 

m.in. poprzez ich odeskowanie. 
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33) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

34) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie 

placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym 

stanie technicznym i czystości. 

35) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót. 

36) Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak 

najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i 

wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

37) Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodne z wymogami 

wskazanymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym, 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

38) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym 

przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

• Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r., 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków Kierownika budowy. 

39) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

40) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego 

i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu,   

• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane,  

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,  

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych, 

• spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska, 
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• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających 

z decyzji i opinii. 

41) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 

doprowadzić do stanu należytego. 

42) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w związku z 

realizacją umowy na wykonanie zamówienia i korzystaniem przez Zamawiającego z utworów 

przekazanych Zamawiającemu na podstawie umowy lub w związku z umową.  

43) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację 

kryzysową rozumie się m.in.: 

• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na 

terenie budowy, 

• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

• wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w 

szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 

służb miejskich, czy też nieprzewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje 

projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 

zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub 

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu 

ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

• napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 

• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

44) Obsługa geodezyjna i geotechniczna: 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 

z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji 

projektowej i w SST tj. m.in.: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie i 

oznaczenie terenu budowy w oparciu o działki wymienione w decyzji ZRID, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 
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• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 

zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaków 

geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania Zamawiającemu oraz 

zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach 

sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw konstrukcji 

nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich 

wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez 

inne służby geotechniczne. 

45) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OPZ, z materiałów nowych. Materiały 

stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 07.07.1994 r. oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi 

normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, 

dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie 

które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca 

własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio 

odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

46) Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodności dla 

materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów kamiennych, 

które będą wbudowane na zadaniu. Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek. 

47) Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór nad 

jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało 

wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg wskazań 

Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

48) Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych Wykonawcy lub wytwórnia dostarczająca 

mieszanki powinna być wyposażona w urządzenia zapewniające pełną automatyzację procesu 

sterowania produkcją. Musi posiadać aktualne świadectwo stanu technicznego odnośnie 

dozowania kruszyw, wypełniaczy oraz asfaltów i dodatków. Wytwórnia powinna zapewnić 

dostawy mieszanek w ilościach pozwalających na prowadzenie robót bez przerw i przestojów. 

49) Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane do wbudowania w konstrukcje 

nawierzchni jezdni i ścieżek rowerowych muszą spełniać standardy  WT-2 2014. 

50) Transport mieszanek mineralno- asfaltowych musi odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-S-

96025 Nawierzchnie asfaltowe – wymagania. Zamawiający wymaga bezwzględnie  aby czas 

transportu od załadunku do rozładunku mieszanek był zgodny z powyższą normą i nie 
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przekraczał 2 godzin przy jednoczesnym zachowaniu warunków, co do jakości i jednorodności 

mieszanek i ich temperatury, która zgodnie z tą normą nie może być niższa od wymaganej do 

transportu i wbudowania. 

51) Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w których 

Wykonawca w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych pobierze próbki w celu 

wykonania badań składu mieszanek. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

odpowiednią liczbę blach (form) do próbek, które będzie przekazywał do wskazanego przez 

Zamawiającego niezależnego laboratorium. Ponadto w powyższych miejscach zostaną również 

wykonane przez niezależne laboratorium odwierty próbek nawierzchni w celu wykonania 

badań wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni dla poszczególnych warstw 

bitumicznych. Koszt wykonania wyżej wymienionych badań (próbek mas i próbek nawierzchni) 

leży po stronie Zamawiającego. 

52) Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z 

nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim Gestorem i Użytkownikiem) 

bez hamowania ogólnego postępu robót.   

Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru winien on 

na swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez inspektora nadzoru, po 

czym przywrócić stan początkowy. 

53) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu 

Elektroniczny Dziennik Budowy. 

54) Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 

dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 

prowadzenia i zakończenia robót. 

55) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy. 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę 

na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom OPZ lub jeśli 

brak wymagań w OPZ, to odnośnych przepisów. 

56) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 

stosowanie materiałów i wyrobów służących do przesyłania wody zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. 

57) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty pielęgnacyjne zieleni przez okres pierwszych 

36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. 

 

58) Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 

inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 

materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór proponowanych 
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materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, aprobatach, 

rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę 

właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. 

muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod względem np.: 

zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, wodnych, atmosferycznych), 

zmiennych oddziaływań technologicznych i użytkowych; zabudowania w konkretnym 

elemencie obiektu mostowego, budynku obsługi itp. 

59) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym za realizację 

przedmiotu zamówienia kosztów obejmujących/związanych z: 

• całodobowy dozór budowy i ochronę mienia,  

• zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

• realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 

• tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

• wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.),  

• demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i urządzeń zgodnie 

z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami, 

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

• odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,  

• kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej, 

• pełnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego, 

• usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu 

wykonania i odbioru robót, przy czym prace związane z usuwaniem kolizji 

energetycznych należy wykonywać zgodnie ze standardami Energa Operator,  

• uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

• wymianę żeliwnych elementów uzbrojenia podziemnego na nowe (włazy studni, 

skrzynki zasuw i hydrantów oraz ruszty wpustów), 

• przełączania przebudowywanych sieci np. chlorowanie przebudowywanej sieci 

wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.). 

• sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 

• utrudnienia związane z realizacją zadania, 

• odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

• opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 
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60) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych                                        

w dokumentacji projektowej i innych przewidzianych postanowieniami SWZ norm, standardów 

oraz przepisów, w tym rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. Przedmiot 

zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom, a także 

wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót (technicznego). 

61) Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń 

nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

• ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane, 

• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym.  

62) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca przedstawi 

oświadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, rekomendacje lub świadectwa (np. Instytutu 

Techniki Budowlanej) oraz deklarację zgodności dopuszczające ich stosowanie w celu 

uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że 

wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje 

i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza być 

tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. Ponadto 

Wykonawca winien uzyskać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na 

zastosowanie materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych 

zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

63) Przedmiary pełnią rolę pomocniczą przy ustaleniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. 

64) Wszelkie roboty budowlane, prace, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu 

widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na 

podstawie analizy dokumentacji projektowej i uwzględnione w cenie oferty. 

65) Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać wszelkie 

usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom trzecim w 

związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 

66) Gospodarka odpadami: 

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

• zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

• odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 
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• do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 

demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do 

przetworzenia lub wykorzystania;  

• do zagospodarowania destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbiórki istniejących 

nawierzchni we własnym zakresie; 

• zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej i sanitarnej przekazać 

zgodnie z wymogami poszczególnych gestorów sieci za pokwitowaniem; 

• ewentualny złom z przebudowy sieci wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów; 

• do przekazania GIWK zestawienia ilościowego likwidowanych urządzeń oraz podania 

sposobu likwidacji,  

• złom wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

• dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na 

legalne składowiska. 

67) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna rekultywacja)  

terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem 

zieleńców, nawierzchni oraz naprawą ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na 

terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

68) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

69) W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.  

70) W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową zgodnie z załącznikiem nr 13 do OPZ. Wykonawca przekaże dokumentację 

odbiorową w ilości 4 egz. w formie papierowej + wersja elektroniczna 1 egz.   

71) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi wymaganymi zgodnie z SWZ i 

obowiązującymi przepisami. Stosowne dokumenty należy przekazać do Zamawiającego w 

terminie 3 dni od zawarcia umowy w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót.  

72) Do obowiązku Wykonawcy należy zaktualizowanie i uzgodnienie projektu docelowej organizacji 

ruchu w oparciu o wytyczne uzyskane od GZDiZ. 

73) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru archeologicznego, a koszty z tym związane 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

 


