Zatgcznik nr 3 do SWzZ

Umowa projekt
Nr ZP.272.1...... 2024

Zawarta w dniu .... ... 2024 r. pomiedzy Gming Koronowo, NIP 554 25 54 358,
REGON 092350665, z siedzibg w Koronowie przy ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo,
zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajagcym, reprezentowang przez Patryka
Mikotajewskiego — Burmistrza Koronowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina
Ktodzinskiego,

a
............................... ) erreneeneeneeseesessessessensenienes Z SIEAZIDG W eiieiiciiviiviiececceens, WPISANg do ... NI
NIP ...covrennee , nr REGON: ................ , Zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

W rezultacie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr
050147C w Sokole Kuznicy od km 0+000 do 1+400”, oznaczonego numerem sprawy
ZP.271.1.12.2024, na podstawie zatgcznika nr 3 — Zmiany w planie wydatkdw inwestycyjnych
Gminy Koronowo w 2024 roku do Uchwaty nr LXXXVIII/779/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. Dziat
600, Rozdziat 60016, § 6050 — Przebudowa drogi gminnej nr 050147C w Sokole Kuznicy od
km 0+000 do 1+400, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie
drogi gminnej nr 050147C od km 0+000 do km 1+400 na dtugosci ok. 1,4 km, na dziatkach
ewid. nr 204, 38/1, 168, 181 w miejscowosci Sokole Kuznica, w zakresie i na warunkach
okreslonych w dokumentacji przetargowej (w szczegdlnosci SWZ, zatgcznikach do SWZ,
dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych) oraz ofercie Wykonawcy, ktdére stanowig
zatgczniki do umowy.

2. Podstawa prawna wykonania robét: Zaswiadczenie Starosty Bydgoskiego z dnia
05.01.2023 r. znak WB.6743.1573.2022.

3. Zakres robodt szczegdétowo okresla dokumentacja projektowa pn. ,Przebudowa drogi
gminnej w Sokole Kuznica od km 0+000 do 1+400” oraz ,Przebudowa linii kablowej
elektroenergetycznej niskiego napiecia w Sokole Kuznicy, gm. Koronowo — w ramach
przebudowy drogi gminnej G050147C” sporzadzona przez Biuro Projektowe Renata
Krajczewska-Jedrusiak, ul. Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubiers Kujawski..

4. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspoétdziata¢ przy wykonaniu umowy
w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamoOwienia oraz
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie przestrzegajac obowigzujgce przepisy i ustalone
zwyczaje.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.
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§ 2 Termin wykonania

. Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, z uwagi na
wystgpienie okolicznosci przewidzianych w § 17 ust. 2 pkt 3 umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego ztozenia, przed uptywem terminu umownego,
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajace
zmiane terminu umownego.

§ 3 Oswiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ wraz z zaftacznikami, dokumentacja
projektowsq, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, nie wnosi
do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne i sprzetowe oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$Srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy/Zamawiajgcego

. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprdécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajagcemu:

a) w dniu podpisania umowy oswiadczenia o podjeciu obowigzkdw kierownika
budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia wtasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzajgcego wpis ww. osoby na liste cztonkéw tej izby i
uwierzytelnionej kopii uprawnien budowlanych,

b) petnych  kosztoryséw  ofertowych  opracowanych  metodg  szczegdtowa
(z zestawieniem robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a
takze z pokazaniem parametréw R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego
kosztorysu), ktorych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong
w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz
w wersji elektronicznej (format pliku ath i pdf) w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. tgczna wartos¢ kosztoryséw musi odpowiadaé cenie oferty,

¢) harmonogramu rzeczowo — finansowego (uzgodnionego z Zamawiajacym) do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
(harmonogram rzeczowo — finansowy powinien zawiera¢ elementy opisane i
wyliczone w kosztorysie ofertowym) z uwzglednieniem wymogu Zamawiajgcego
rozpoczecia robét nie pdiniej niz w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.
Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo - finansowy moze by¢
aktualizowany, za zgodg Zamawiajgcego,

d) na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w trakcie realizacji zamodwienia,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia speftnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ppkt 34 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
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- oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

- poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem, zanonimizowanych uméw o prace
zatrudnionych pracownikéw (zanonimizowane tj. zawierajgce tylko nazwe
pracodawcy, imie, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika),

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym w §6;

3) rozpoczecie robot w terminie nie pdzniejszym niz 21 dni od daty zawarcia umowy;

4) wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu; zapewnienie znakéw niezbednych do
wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu wraz z ich
ustawieniem i demontazem;

5) wprowadzenie statej organizacji ruchu; zapewnienie znakdéw niezbednych do
wprowadzenia oznakowania statej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu wraz z ich ustawieniem i
demontazem;

6) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

7) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtfasnych wraz
z zabezpieczeniem dostawy medidow niezbednych do funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci) oraz wykonanie
wszelkich prac porzadkowych zwigzanych z zakoriczeniem realizacji przedmiotu
zamowienia;

8) wykonanie Planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

9) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.;

10) zapewnienie bezpieczeristwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robdt oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, S$wiatta, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw
szczegodtowych;

11) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami Prawa budowlanego
oraz dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy;

12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robét, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

13) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego, gdy zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania budowy; koszty proceduralne i optaty zwigzane z
zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca;

14) dostarczenie, montaz, wykorzystanie i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi
i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;

15) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

16) utrzymanie porzadku na budowie w czasie realizacji inwestycji;

17) zapoznanie sie z zatagczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami
gestorow urzgdzen oraz uwzglednienie zawartych w nich uwag dotyczacych
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prowadzenia prac w rejonie urzgdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury;

18) wspodtpraca z zarzgdem drég gminnych (Zaktadem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0.) oraz gestorami sieci;

19) udokumentowanie istniejgcego stanu technicznego ogrodzen posesji sgsiadujgcych z
inwestycjg (wykona¢ dokumentacje fotograficzng). Komplet dokumentéw nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajgcego na plycie CD Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
podpisania umowy. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek bezwzglednie
prowadzi¢ staly monitoring stanu technicznego sasiadujgcej zabudowy i go
dokumentowaé¢. Dokumenty Wykonawca dostarczy na zyczenie Zamawiajgcego,
ostateczny komplet dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu
odbioru koncowego;

20) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy;

21) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robdt, ustug i dostaw;

22) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym;

23) Scista wspotpraca i koordynacja robdt (na kazdym etapie realizacji inwestycji)
z Wydziatem Inwestycji i Remontéw Urzedu Miejskiego w Koronowie;

24) sktadanie wnioskéw o akceptacje przez Zamawiajgcego planowanych do wbudowania
materiatdw i urzadzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed
wbudowaniem, udzielanego przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu
na biezgco certyfikatow na znak bezpieczenrstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdéw z
polska lub europejska normg, aprobat technicznych dla tych materiatéw oraz gwarancji
producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu;

25) przeprowadzenie wszelkich wymaganych badan, pomiaréw i sprawdzen w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérych kierownik budowy powiadomi wpisem
do dziennika budowy nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania
prob, badan i sprawdzen oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach.
Protokoty badan i sprawdzen muszg by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym;

26) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach i okoliczno$ciach,
ktére mogg wptynagé na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakoniczenia robdt zanikajacych,

o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem;

27) wykonanie na wifasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem;

28) dokonanie odbudowy nawierzchni z ewentualng wymiang gruntu w przypadku
zaistnienia takiej okolicznosci (osiggniecie odpowiedniego stopnia zageszczenia);

29) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot;

30) wyréwnanie i uporzagdkowanie terenu po zakoriczeniu robdt, odtworzenie ewentualnie
uszkodzonych nawierzchni lub obiektdw sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia
budowy;

31) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatdw odpadowych zgodnie
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z obowigzujacymi w tej materii przepisami;

32) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy oraz sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w 1 egz. w formie
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD;

33) dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robét (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po
zgtoszeniu robot do odbioru), dokumentacji odbiorowej, obejmujacej:

a) osSwiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane:

- 0o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika
budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej (jezeli takie wystgpig w trakcie budowy); potwierdzonymi podpisem
przez projektantdw branzowych;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z potwierdzeniem Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy o przyjeciu ww. dokumentu do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

d) inne protokoty odbioréw technicznych (oryginaty);

e) atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan, préb
i sprawdzen, swiadectwa jakosci,

f) protokoty zageszczenia gruntu,

g) oryginat dziennika budowy;

34) Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb, wszedzie tam, gdzie wykonywanie
czynnosci wynikajgcych z SWZ, w tym z opisu przedmiotu zamdwienia, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465
ze zm., dalej kp.). Przedmiotowy wymodg dotyczy zwitaszcza oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu mechanicznego, wykonywaniem prac ziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0s0b, ktére wykonujg prace w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy;

35) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody spowodowane podczas
wykonywania robat;

36) ponoszenie kosztow ewentualnych napraw uszkodzen w ogrodzeniach powstatych
w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z nalezytym wykonaniem zadania
inwestycyjnego;

37) poniesienie wszystkich kosztow niezbednych do kompleksowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia, w tym z uwzglednieniem skutkdw wzrostu cen towardéw i
ustug konsumpcyjnych do konca realizacji przedmiotu zamdwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego, oprdécz okreslonych w innych postanowieniach

umowy, nalezy:

1) wskazanie inspektora nadzoru budowlanego;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 6;

3) zapewnienie Srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy;
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4) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego faktur;

5) przekazanie Wykonawcy dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowe oraz dziennika
budowy;

6) dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego wykonanych robét.

§ 5 Przedstawiciele stron

. Przedstawicielem Zamawiajgcego - koordynatorem bedzie: ... , tel.
.................. ,e-maili v,
. Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ..., — posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczed nr ........cccccoeviviiinnene -

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

. Funkcje kierownika robdt petnic bedzie: ... — posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen nr .......cccceveveveevenen. -

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych.

. Zamawiajgcy powofuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie:

a) Inspektora Nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: inzynieryjnej drogowe;j: ......ccceeeeevveeenennne. -
nr uprawnien budowlanych ..........cccoeevennnnns oraz

b) Inspektora Nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych: ......ccccoevevvievvicreneenen. - nr uprawnien

. Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy m.in. potwierdzenie stanu zaawansowania

i wartosci robot w okresie rozliczeniowym, niezwtoczny odbidor kofncowy przedmiotu

umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy

kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, jezeli w ocenie

Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

w szczegolnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

. Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym

mowa w ust. 5 wyznaczy osobe ktéra posiada wymagane uprawnienia okreslone

w ogtoszeniu o zamowieniu lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdra

postuguje sie przy realizacji zamowienia.

§ 6 Przekazanie terenu budowy

. W zwigzku z art. 22 pkt 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie
ustalonym, nie pdziniej jednak niz do 7 dni od podpisania umowy, Zamawiajacy
protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art. 3 pkt. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.).
. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy, natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem przewidzianym w ofercie:
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1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robdét zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy.

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate podczas
wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.

§ 7 Zabezpieczenie terenu budowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ i utrzyma¢ na swdj koszt ogrodzenie i

zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (bhp).

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i S$mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy

i przekaza¢ go Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie zakonczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisana protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw i urzadzen

wiasnych.

. Materiaty i urzagdzenia o ktérych mowa w ust. 5 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakosci.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku do wszystkich

materiatéw (urzadzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentdow
(aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdét wykonanych z
materiatébw Wykonawcy na terenie budowy, a takie do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.

. Badania o ktérych mowa w ust. 8 bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.
10.

Jezeli Zamawiajacy zazgda badann dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowsa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan dodatkowych okaze sie, ze zastosowane
materiaty, urzgdzenia badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty,
urzadzenia badZ wykonanie robdét sg zgodne z umowa, to koszty tych badani obcigzajg
Zamawiajgcego.
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WSszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace
wywozu, bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzajacy odpady
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonywania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§ 8 Ubezpieczenie terenu budowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt, z tytutu szkdd, ktére moga

zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od kradziezy, ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada

optacong polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument potwierdzajacy

posiadanie ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej odnos$nie wszystkich ryzyk zwigzanych

z prowadzeniem robdt na odpowiednig sume, adekwatng do wartosci podejmowane;j

umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji umowy z podwykonawcéw, polisy

ubezpieczeniowe muszg rowniez obejmowac tych podwykonawcéw.

. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawi aktualng polise

ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

§ 9 Podwykonawstwo

(tres¢ § 9 zostanie zmodyfikowana odpowiednio dla statusu wykonawcy np.:
gdy wspdlnie lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zamdéwienia)

. Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty cze$¢ zamoéwienia, ktérego wykonanie

zamierza powierzy¢ podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 uPzp.
*W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwag:

1) e wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z ........cecceeeevenenee.
2) e wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z ........ccecceeeeveneee.
3) e wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......cccceeeveeennes

*W zwigzku z ust. 1 Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi.
*W przypadku zamiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczagcych podmiotu, na
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ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie

robdt zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robdt, jest
zobowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinien
zawieraé¢ zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.

Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo

stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o

prace wszystkich osdb, ktére wykonujg prace w sposéb okreslony w art. 22 ust. 1 Kodeksu

pracy, zgodnie z rozdziatem Il pkt 13 SWZ.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia przedtozenia tego projektu, zgtasza w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spefnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp,

4) postanowienie umowy nie okreslajg stron, pomiedzy ktérymi umowa jest zawierana,

5) postanowienia umowy nie wskazujg wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

6) postanowienia umowy uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego za
wykonany zakres robot,

7) postanowienia umowy przewidujg termin realizacji dtuiszy niz termin okreslony
W umowie z Zamawiajgcym.
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Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 10, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia
przedtozenia tego projektu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 10.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w pkt. 13, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia
jej przedfozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca |lub dalszy podwykonawca umowy przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku o ktérym mowa w pkt. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadkach, o ktérym mowa w pkt. 15, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenie faktury badz rachunku, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powyisze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien
zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug,
dostaw wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy
przypadajgcego na ten zakres robét, ustug i dostaw w umowie.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
w umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczyé w umowach
o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robdt stanowigcych przedmiot umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca zapewni ustalone w umowie z podwykonawcami lub dalszymi
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podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robdt, aby nie byt
on kroétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ do Wykonawcy niezwfocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 13. Odbidr
wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Protokét dotyczacy zakresu robot oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia.

§ 10 Wynagrodzenie Wykonawcy

( tresc § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do oferty wykonawcy)

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 k.c.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie

kwotg brutto w wysokosSCi: ..ceveeereseencnnns zt (Stownie: ..o, ztotych
.../100). Powyzsza kwota obejmuje nalezny podatek VAT.

. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z

realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust. 2.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé:

1) wykonania robdt zamiennych (w tym w zwigzku ze zmiang materiatu budowlanego)
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
3 uPzp.

11
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. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu uzasadniajgcego
wykonanie robét lub zaniechania robdt (protokét koniecznosci) przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika budowy/robdt i Zamawiajgcego, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez

projektanta.
. W sytuacji, o ktédrych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres rob6t wynikajacy z okreslonej sytuacji
zostanie wyfgczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym

kosztorysem, sporzadzonym z zachowaniem skfadnikéw cenotwdrczych wynikajacych z
kosztorysu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz publikowanych w wydawnictwie
OWEOB PROMOCIA Sp. z 0.0.,Sekocenbud” w okresie wykonania robot.

. Protokét, o ktérym mowa w ust. 5 akceptuje Kierownik Zamawiajgcego.

. Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do umowy zmniejszajgcego/zwiekszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
wartos¢ przedmiotu umowy. Strony zastrzegaja, ze obnizenie wynagrodzenia ryczattowego
wskazanego w ust. 2 w zwigzku z zastosowaniem postanowienia z ust. 6 nie przekroczy
15%.

. Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatkdw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamdwienia.

§ 11 Nalezyte zabezpieczenie wykonania umowy

(tres¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do oferty wykonawcy)

. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy W formie .......ccceeeeveeneenen w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego ogdtem, tj.:

...................... zt (stownie: .....ccccevveeeeceeeeiereeeneeeenn. Ztotych LL./100).

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢é na rachunek bankowy

Zamawiajgcego — GMINA KOrONOWO ......ccceviiivieierniiinie e e esevesne e eesee e

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

na jedng lub kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp, pod warunkiem

zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz z tytutu nieusuniecia lub niewtasciwego usuniecia wad i/lub usterek stwierdzonych
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy w terminie:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, tj. od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktdrym uptywa okres
rekojmi lub gwarancji za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 4. W przypadku zamiaru przedtuzenia

terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bytby krétszy anizeli terminy wynikajgce z ust.
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4, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy zobowigzany jest
do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w ten sposéb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminem wynikajgcym z
ust. 4 i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego to przedtuzenie.

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z tresci tych gwarancji musi w szczegdlnosci
jednoznacznie wynikac:

a) nazwa Wykonawcy i jego siedzibe (adres),

b) nazwa Beneficjenta (Zamawiajgcego),

c) nazwa Gwaranta lub Poreczyciela,

d) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

e) sformutowanie zobowigzania gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, zawierajgce
oSwiadczenie ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie
wynikajagcym z umowy lub wykonat zamdwienie objete umowag z nienalezyta
starannoscia,

f) termin obowigzywania gwarancji,

Gwarant nie moze takze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek

dodatkowych warunkéw przez Zamawiajacego lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek

dokumentacji. W przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajgcej wymienionych
elementow, badz posiadajace] jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajgcy uzna,
ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 12 Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, ¢, d umowy w wysokosci 0,04% wynagrodzenia umownego,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy, nieprzekraczajacg 30 dni - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwitoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy przekraczajgcg 30 dni - w wysokosci 0,06% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

d) za zwtoke w realizacji prac objetych umowg powyzej 10 dni w stosunku do termindow z
harmonogramu rzeczowo - finansowego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

e) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10
ust. 2 za przedmiot odbioru za kazdy dzienn zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego do
usuniecia wad;

f) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét powyzej 4 dni bez
uzasadnionego powodu — w wysokosci 0,04% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien przerwy w realizacji robét poczawszy od pierwszego
dnia przerwy;
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g) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron w catosci albo w czesci
w nastepstwie okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

h) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, za brak zmiany wynagrodzenia podwykonawcéw w
przypadku o ktéorym mowa w § 17 ust. 2 pkt 2 i § 18 ust. 7 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy przypadek;

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

j) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,25% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

) za wbudowanie materiatdw niezgodnych z dokumentacjg projektowg i
niezatwierdzonych przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

m) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonywania, w wysoko$ci 5.000,00 zt;

n) z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 4 ust. 1 pkt 34
niniejszej umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie, rowniez wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy
podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace);

0) za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie 1.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek;

p) za brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt, za
kazdy ujawniony przypadek;

g) za naruszenie przepisOw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w IBWR oraz
instrukcjach BHP, w kwocie 1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

r) za przebywanie na terenie budowy pracownikdw bedgcych pod wptywem alkoholu,
narkotykdw, badz innych s$rodkéw odurzajgcych, w kwocie 1.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek oraz trwate odsuniecie od pracy takich pracownikow;

s) za dopuszczenie do wykonywania robét bez wymaganego nadzoru osoby kierujgcej,
w kwocie 1.000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek;

t) za dopuszczenie do wykonywania robdét wymagajacych dodatkowych kwalifikacji przez
osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami,
w kwocie 1.000,00 zi, za kazdy ujawniony przypadek.

2) Kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit: a-t bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktdrym mowa w § 11.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

a) zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
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b) odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron, w catosci albo w czesci
w nastepstwie okolicznosci za ktére Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialnos$¢
(z wytgczeniem odstgpienia od umowy wskazanego w § 18 ust. 1 pkt 1) w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu,

2) za kazdy nastepny dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczyé 30% wysokosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2.

§ 13 Odbior przedmiotu umowy

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

. Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robét zgtosi przedmiot umowy

do koncowego odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie procedure odbiorowg w ciggu 14 dni od daty

zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
przedmiotu umowy,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 10 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koricowego odbioru

przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowywanych przez Wykonawce i dokumentéw przy
odbiorze,

5) przekazanych Zamawiajgcemu wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci roboét
podlegajgcych odbiorowi, w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianego w
umowie obiektu budowlanego (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegdlnosci zgodnosci wykonania z
umowg, dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad
nie majgcych charakteru wad istotnych,
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7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére to Zamawiajgcy uznat
jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze.

Integralng czescig protokotu odbioru koricowego stanowi¢ bedg dokumenty (atesty,

certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw), swiadczgce o dopuszczeniu

zastosowanych materiatébw do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie
kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposdb
zagospodarowania odpaddw powstatych przy realizacji zamowienia.

. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majacych charakteru wad istotnych, jest

réwnoznaczne ze spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich
usuniecia podpisanie protokotu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu ujawnionych

przy odbiorze robdt wad oraz zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe

podpisania protokotu.

Protokét podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu nie jest jednoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy
w tym stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji rozpoczynajg swéj bieg
terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 11 umowy.
W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci odbiorowych
W wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo jednokrotnego odbioru i podpisania
odbioru.

§ 14 Rekojmia i gwarancja jakosci
(*termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego
na podstawie oferty Wykonawcy)

. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres ......... miesiecy liczac od daty obioru koncowego robdt, na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

(okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady jest tozsamy z zaoferowanym przez
Wykonawce okresem gwarancji. Okres rekojmi zostaje wiec rozszerzony analogicznie do
zaoferowanego okresu gwarancji).

. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela w tym okresie gwarancji, w ramach ktérej

przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgcych wptyw na trwatos¢ przedmiotu
umowy — zatgcznik do umowy — warunki gwarancji.

. Zamawiajacy lub uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,
obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,
niezwtocznie po jej stwierdzeniu.
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. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym

poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych, lub jezeli usuniecie wad nie jest
mozliwe w terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno —
organizacyjne Wykonawcy w innym, ustalonym terminie.

Po bezskutecznym uptywie termindéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zadanie

Zamawiajgcego Wykonawca uznat za uzasadnione.

. Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnos$ci odbioru

koricowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

. W przypadku gdy Wykonaweca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb

nienalezyty, Zamawiajagcy poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie
przepisdow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci usuniecia wad
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petniej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

. Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy na 8 tygodni przed uptywem

okresu rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie (najpdzniej
na 2 tygodnie przed uptywem okresu udzielonej rekojmi lub w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad) w ramach udzielonej rekojmi.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usuniecia, zostanie sporzgdzony przez strony stosowny protokédt wykonania
obowigzkéw wynikajacych z rekojmi.

§ 15 Warunki ptatnosci

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac¢ fakturami

czesciowymi oraz fakturg koricowa.

. taczna wartosc¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé 70% wartosci niniejszej umowy.
. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda podpisane przez

Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru inwestorskiego i potwierdzone przez
Zamawiajgcego protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych — protokdt stanu i wartosci robét, wykonywanych w
okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury koncowej — protokét koricowego odbioru robdt bez wad i usterek.

. Termin ptatnosci:

1) faktury czesciowej wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury,
2) faktury koncowej wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat pfatnosci za wykonanie przedmiotu

zamoOwienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptfatnosci (nie dotyczy oséb
fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej).

. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
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dziatalnosci gospodarczej (dotyczy to osdéb fizycznych prowadzacych dziatalnosc
gospodarczy).

. Ptatnosci bedg dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,

z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie

ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie

na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury podwykonawcy, dalszego podwykonawcy

nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami

rozliczeniowymi.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcdédw i dalszych Podwykonawcdéw, warunkiem

zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg przedstawione Zamawiajgcemu, jako

zatacznik do faktury VAT:

1) kopie faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

2) kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw albo sporzadzone nie wiecej niz 3 dni przez uptywem
terminu pfatnosci oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub Podwykonawcdw.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

9 pkt. 1i 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.

WSstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1 i 2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z

whnioskami o ptatnosé.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag do informacji Zamawiajgcego

o bezposredniej zaptacie — Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapftaty.

W zwigzku z ust. 16 pkt 3 — Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca

dotaczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym

zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o

petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto bankowe wskazane na

fakturach VAT.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 16 Cesja

. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej
czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z niniejszej umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedgcego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw konsorcjum.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosSci okreslonej w ust. 1 dopdki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnos$cig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg traktowane jako sprzeczne z niniejsza umowa i bezskuteczne
wzgledem Zamawiajgcego.

§ 17 Zmiany umowy

. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy.

. Zmiana postanowie umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 uPzp.

2) w zakresie zmian wysoko$ci wynagrodzenia (Wykonawca, ktérego wynagrodzenie
zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy):

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartosc¢
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brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych stawek;
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen osdéb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o

ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartos¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku

zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia Ilub wptat podstawowych

finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych plandéw kapitatowych w

odniesieniu do 0séb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;

3) w zakresie zmiany terminu realizacji zamdwienia, jego przedtuzenie moze nastgpié

w przypadku:

a) wystgpienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych;

b) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wifadzy iadministracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidfowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w okresie
dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe - potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego
wydrukéw raportdw historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczcbe dni odpowiadajgca
okresowi wstrzymania robét budowlanych;

d) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

e) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego lub robét zamiennych (do ktérych
wykonania konieczna jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta — zmiana istotna),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamdwienia podstawowego w sposéb
odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie, z zastrzezeniem ust. 6;

f) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia btedow lub
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wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz tez, gdy nastgpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

g) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robét;

h) innych okolicznosci, niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy.

. W zwigzku z ust. 2 pkt 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem terminu

umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne
uzasadniajgce zmiane terminu umownego.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony niniejszej umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-d, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy,

gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia, przedkfadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnosc
zfozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwosé¢, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢
pisemny wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia najwczesniej w dniu wejscia w zycie
przepisOw wprowadzajgcych zmiany.

. Koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit e, zachodzi

w sytuacji, gdy:

a) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamdwienia,
nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

b) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,

c) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane.

. Zmiana osoéb przewidzianych do realizacji zamowienia, o ktdrych mowa w § 5 niniejszej

umowy, moze nastgpié tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub
wyzszych do kwalifikacji, ktére podlegaty ocenie.

. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych

do kontaktéw miedzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy
poinformowanie drugiej strony umowy na pismie.

. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

§ 18 Odstgpienie od umowy

Oprocz wypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
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byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. Wykonawca moze zgda¢ w takim przypadku wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp Odstgpienie
nastepuje od umowy w czesci, ktoérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
uPzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

3) w przypadku zamiaru ztozenia lub ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

5) jezeli Wykonawca przekroczyt termin wykonania przedmiotu umowy lub prac
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego dtuzej niz o 2 tygodni, bez
koniecznosci wyznaczenia przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu na ich
wykonanie;

6) gdy Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 12 lub gdy
suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy;

7) gdy Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposdb
zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1) Inspektor nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokofu stanu i
wartosci robét w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym
fakcie Wydziatu Inwestycji i Remontdéw Urzedu Miejskiego w Koronowie, prowadzgcego
sprawe inwestycji,

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczac od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w § 15 ust. 4 pkt 1 2.

3) Zamawiajgcy  zawiadomi  Wykonawce, e wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic¢ w trybie i
na zasadach okreslonych w ust. 1 pkt. 1.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdétowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
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koszt strony z winy ktorej odstgpiono od umowy, za wyjgtkiem przypadku okreslonego
w ust. 1 pkt 1, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajgcy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt 2),
- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 19 Ochrona danych osobowych

1. Zamawiajgcy powierza przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej: RODO,
w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca przetwarza dane osobowe podmiotéw objetych Przedmiotem zamodwienia
w zakresie nazwa podmiotu lub imie i nazwisko oraz dane do kontaktu.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z RODO, w tym:

1) zastosowaé adekwatne do zagrozen srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace
przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratg, modyfikacjg, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym
dostepem do powierzonych danych osobowych;

2) zachowac poufnos¢, integralno$é, dostepnosé i odpornosc systemow przetwarzania;

3) zachowac zdolnos¢ do szybkiego przywrdcenia funkcjonalnosci systemdéw przetwarzania
danych osobowych;

4) regularnie testowaé, mierzy¢ i ocenia¢ skutecznos¢ organizacyjnych itechnicznych
srodkéw majacych zapewnié bezpieczenstwo przetwarzania danych osobowych;

5) dopuszcza¢ do przetwarzania tylko osoby upowainione do przetwarzania danych
osobowych;

6) zobowigza¢ upowaznione do przetwarzania danych osobowych osoby do zachowania
w tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych i sposobéw ich zabezpieczen;

7) informowa¢ niezwlocznie Zamawiajgcego o naruszeniach danych osobowych, a
w przypadku wystgpienia zwtoki przedfozy¢ uzasadnienie jej wystgpienia;

8) informowac¢ Zamawiajgcego o kontrolach przeprowadzonych przez upowaznione do nich
instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnosciach przetwarzania danych
osobowych;

9) zapewnié¢ bezpieczernstwo przetwarzania danych osobowych oraz wdraza¢ zalecenia
wskazane w wyniku wyzej wymienionych kontroli;

10) zwrécié powierzone dane osobowe po zakorczeniu realizacji Umowy oraz usungé je ze

swoich systemow i nosnikdw niezwtocznie po rozliczeniu Umowy;

11) zachowa¢ w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz $rodki ich ochrony;

12) udostepni¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne informacje do wykazania zgodnosci

przetwarzania danych osobowych z RODO;
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13) udostepni¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne informacje do spetnienia obowigzku
informacyjnego oraz realizowa¢ prawa i obowigzki oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe dotyczg;

14) umozliwia¢ Zamawiajgcemu lub osobom przez niego upowaznionym przeprowadzenie
audytow zgodnosci przetwarzania danych osobowych i przyczyniac sie do nich;

15) nie korzysta¢ z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Na uprawnione inne podmioty przetwarzajagce Wykonawca nakfada
prawa i obowigzki nie mniejsze niz okreslone w niniejszej Umowie.

4. W miare mozliwosci Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz
Wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 RODO.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z RODO i bedzie przestrzegat zapisow w nich
ujetych z nalezytg skrupulatnoscia i szczegdlng starannoscia.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest swiadom sankcji grozacych z tytutu naruszenia przepisow
RODO, w tym podlegania odpowiedzialnosci karnej.

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie spetnia obowigzki,
wynikajgce z art. 13 lub 14 RODO w imieniu administratora danych osobowych, wobec
0s0b, ktérych dane osobowe beda przetwarzane w ramach Przedmiotu zamdwienia.
Informacje niezbedne do spetniania ww. obowigzku zostang przekazane Wykonawcy
w uzgodnionym przez strony terminie.

8. W przypadku koniecznosci dostepu do danych szczegdlnie chronionych, w tym do danych
osobowych, ktérych Administratorem jest Zamawiajgcy w zakresie szerszym niz wskazany
w ust. 2, wynikajgcej z czynnosci, ktére bedg miaty zosta¢ wykonane w ramach ustug
bedacych przedmiotem umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zawarcia odrebnej
umowy o poufnosci lub umowy powierzenia danych osobowych.

§ 20 Rozstrzyganie sporéw

1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony dazy¢ beda do
ugodowego jego rozstrzygniecia tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygniecia jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, postanowienia specyfikacji warunkdw zamdwienia,
przepisy ustawy Prawo budowlane, wtasciwe przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 21 Postanowienia koncowe

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 050147C w Sokole Kuznicy od km 0+000
do 1+400” i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego gwarancja.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczagc od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania protokotu odbioru koficowego robdt bez
wad i usterek.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$é z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady oraz wad prawnych.

3. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie. W wypadku, gdy usuniecie wady ze
wzgledow technologicznych bedzie wymagato okresu dtuzszego niz 14 dni termin ten
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

6. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

7. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, w tym takze w przypadku, gdy
powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron w trakcie realizacji roboét
gwarancja zachowuje waznos$é co do robadt, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

WYKONAWCA
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