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WZOR UMOWY
Zawarta w dniu ... w Toszku pomiedzy:

Gming Toszek
z siedzibg wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
(NIP 9691605695), zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

(NIP...cooveinn ), zwanym dalej Wykonawcg, z siedzibg w....................coo
Niniejszg umowe zawiera sie¢ w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwieni publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn. zm).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zaméwienia jest realizacja  przedsiewziecia  inwestycyjnego  pn.:

»Przebudowa drég gminnych: ul. Srocza Goéra i ul. Jaskélcza w Pniowie - poprawa stanu
technicznego”.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rzagdowy Fundusz Polski L.ad: Program Inwestycji
Strategicznych w oparciu o Uchwatle Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 i objete jest
wstepna Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczaca dofinansowania
inwestycji nr 3PGR/2021/1299/PolskiLad.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe i roboty
budowlane, ktérych zakres okreélony jest w ust. 3 do 5 uszczegétowiony w tresci umowy.

3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie (na podstawie przedlozonego programu
funcjonalno - uzytkowego w postepowaniu o zaméwienie publiczne) przebudowy oraz budowy
drég oraz innych robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego o nazwie , Przebudowa drég
gminnych: ul. Srocza Goéra i ul. Jaskélcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego”:

1) W ramach etapu A wykonanie dokumentacji projektowe;j,
2) W ramach etapu B wykonanie obiektéw i robot budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej.

4. Przedmiot Umowy  obejmuje  zaprojektowanie i  wybudowanie nastepujacych
charakterystycznych obiektow i robét budowlanych:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 620285 S -ul. Srocza Goéra,

2) Przebudowa drogi gminnej nr 620281 S - ul. Jaskoéicza,

3) Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Stowikoéw,

4) Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokosciowym obiektu,

5) Wrycinka istniejacego drzewostanu kolidujacego z przewidzianym zakresem robét,

6) Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego,

7) Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni,

8) Rozbidrka istniejacych zjazdoéw do posesji,

9) Rozbidérka lub przebudowa kolidujacego uzbrojenia: sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢

elektroenergetyczna,
10) Zabezpieczenie istniejacych sieci poprzez zalozenie rur ochronnych,
11) Wykopy pod wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni - korytowanie,
12) Wykonanie nasypow dla poszerzenia korpusu drogi,
13) Odwodnienie drogi,
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14) Wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci czyszczenia i regulacji istniejacych
rowéw przydroznych wraz z wyposazeniem (uzupelnienie rur przepustowych pod
zjazdami),

Budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

Budowa nowych zjazdéw do posesji oraz odtworzenie zjazdoéw juz istniejacych,

Roboty wykoniczeniowe,

Wykonanie oraz wprowadzenie statej organizacji ruchu wraz z elementami zabezpieczenia
ruchu BRD,

19) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

20) Wykonanie projektéw architektoniczno- budowlanych dla kazdej z branz,

21) Wykonanie projektéw technicznych dla kazdej z branz,
)
)

15)
16)
17)
18)

22) Wystapienie o niezbedne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego,

23) Przygotowanie = wszelkich ~ dokumentéw  niezbednych do uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji w imieniu Zamawiajacego,

24) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i jej wprowadzenie,

25) Przygotowanie dokumentéw do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o zakoriczeniu budowy, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia uprawniajacego Zamawiajacego do rozpoczecia
uzytkowania obiektow (o ile bedzie wymagane),

26) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej.

5. Szczegotowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych Umowa okreslony jest
dokumentacja PFU, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Umowy oraz ztozona przez Wykonawce oferta.

6. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1) W ramach etapu A:

a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwigzan technologicznych, uzyskanie pisemnej
klauzuli zatwierdzajacej przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych,

b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskanie
pozwolenia na budowe, (jezeli bedzie wymagane),

¢) Wykonanie projektu wykonawczo - technicznego wraz z wszelkimi uzgodnieniami,

d) Wykonanie przedmiaréw i kosztorysow szczegétowych wszystkich branz,

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

f) Przygotowanie kompletnych wnioskéw i uzyskanie w imieniu inwestora stosownych
pism, postanowieri i decyzji uprawniajacych do prowadzenia rob6t budowlanych,

2) W ramach etapu B:

a) Przebudowa i budowa drég wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi
niezbednymi do ich funkcjonowania i rob6t budowlanych towarzyszacych, na podstawie
sporzadzonej dokumentacji projektowe;j,

b) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

7. Zakres robot objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje i realizacje Umowy bez
zaklocen.

8. Do zadant wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich §wiadczeri, dokonanie wszelkich
nakladéw, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa konieczne badz potrzebne
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajagcym sie¢ do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naklady
i przygotowania ujete zostaly w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz
z zatacznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaly dokladnie opisane, winny zostaé¢ przez
Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest wlascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowy
nieruchomo$ciami objetymi przedmiotem umowy.
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§2
Definicje
Uzyte w umowie wyrazenia oznaczaja:

1) Dokumentacja ~opracowania opisane w §1 ust. 5,

2) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

3) PB - projekt budowlany,

4) PT - projekt techniczny,

5) Pozwolenie na budowe - decyzje administracyjne wydane na podstawie przepisow prawa
budowlanego w zwiazku z przygotowaniem i wykonaniem inwestycji, o ktérej mowa w §1
ust.1.,

6) Projektant - autorzy projektu budowlanego i jego czesci,

7) SWZ - Specytikacja Warunkéw Zamoéwienia,

8) INI - Inspektor nadzoru inwestorskiego,

9) BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowa.

§3
Etap A
W ramach etapu A Umowy Wykonawca zobowiazany jest w szczegélnosci do:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) Dokonanie wspolnie z przedstawicielem Zamawiajacego ogledzin terenu i obiektow,
weryfikacje dla potrzeb projektowych zalozerr podanych w SWZ i umowie oraz dokonanie
analiz niezbednych do rozwigzan zagadnieri i wykonania czynno$ci zwigzanych ze
sporzadzeniem dokumentacji projektowe;j,

b) Udzial w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajacego nie rzadziej
niz raz w miesiagcu, projektanta projektu budowlanego albo jego upowaznionego do
podejmowania decyzji przedstawiciela,

c) Zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego upowaznionego
do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie
przez Zamawiajacego,

2) W zakresie materialéw przedprojektowych:

a) Pozyskanie do celéw projektowych aktualnych wypiséw i wyryséw z miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego,

b) Uzyskanie lub aktualizacje wszystkich wymaganych prawem warunkéw przylaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw z istniejacym uzbrojeniem
dziatki wynikajacych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratoréw
sieci, zarzadcéw droég lub obiektow,

c) Sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania robo6t i koniecznoscia zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie robot poprzez zapewnienie do nich dojécia i dojazdu,

d) W razie potrzeby wystapienie i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
realizacji inwestycji,

e) Zamawiajacy wymaga réwnoczeénie, ze Wykonawca bedzie bral pod uwage sugestie
Zamawiajgcego dotyczace funkcjonalnosci i standardu wykonczenia obiektow. Nie
dopuszcza sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucal swoje rozwigzania
projektowe bez akceptacji Zamawiajacego,

3) W zakresie opracowan geodezyjnych:

a) Pozyskanie map do celéw projektowych zawierajagcych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wtasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej,
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b) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentacji,

c) Wykonanie wykazu wtascicieli nieruchomosci objetych inwestycja w wersji elektronicznej
(Excel), z podaniem numeréw dziatek i adreséw, oparty na zapisach w ewidencji nierucho-
mosci i w ksiegach wieczystych,

4) W zakresie koncepcji proponowanych rozwigzarn:

a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwigzan uwzgledniajacej:

— Program funkcjonalno-uzytkowy,

— Uwagi Zamawiajacego ztozone do proponowanych rozwigzan,

— Pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe,

— Jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materialy
Zamawiajacego beda pozostawaty w kolizji z obowigzujacymi przepisami prawa
lub normami budowlanymi, badzZ tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie
bedzie pozwalalo na prawidlowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy,
wykonanie umowy, Wykonawca zobowiazany jest zaproponowac rozwigzanie
zamienne w tym uzyskanie odstepstw od obowiazujacych przepiséw,

— Wlasciwa do przeznaczenia funkgcje, estetyke i trwalos¢,

b) Uzgodnienie koncepcji przez Zamawiajacego,

c) Uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajacej umozliwiajacej dalsze kontynuowanie prac
projektowych przez Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzit koncepcje
Wykonawcy z uptywem terminu 7 dni roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji do
zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazil
zastrzezenie,

d) W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej koncepgji lub zglosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad iuwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych,

e) Przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach eksploatacji opisanych
W umowie,

5) W zakresie projektéw budowlanych:

a) Wykonanie pelno branzowych projektéw budowlanych dla projektowanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego obiektow, uwzgledniajacych pozyskane w etapie
przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcéw urzadzen obcych i drég,

b) Uzyskanie dla projektéw budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych,
opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien w tym synchroniza-
cyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektéw,

¢) Wykonanie planu BIOZ dla robét objetych projektem budowlanym,

d) Wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e) Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

f) Przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach eksploatacji
opisanych w umowie,

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe (jezeli bedzie
wymagana):

a) Pozyskanie od Zamawiajacego os$wiadczern o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

b) Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

¢) Nieodplatne, bezzwloczne dokonania poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku
wystapienia z takim uzasadnionym zadaniem przez organ administracji paristwowej
na etapie postepowania o pozwolenie na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych objetych dokumentacja,

7) W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:

4
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a) Sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéow dokumentujacych przyczyny przerwania
lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci na poszczegolnych zadaniach
lub ich grupach,

b) Wyjasnianie watpliwoéci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzan,

c) Organizowanie w siedzibie Zamawiajacego rad technicznych, nie rzadziej niz raz
w miesiacu,

d) Sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobéw lub materialéw budowlanych.

§4
Obowiqzki Wykonawcy (Etap A)
Wykonawca przed przystapieniem do prac uzgodni z Zamawiajagcym uwarunkowania
i zalozenia do dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowa¢ z Zamawiajacym i INI przyjete
rozwigzania poszczegodlnych jej elementéw, majgce w efekcie stanowi¢ kompletng dokumentacje
projektowa.

. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych w projektach

budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz INIL Przyjmuje sie, ze
Zamawiajacy zatwierdzil czes¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem terminu 7 dni
roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze
wady zlozonej dokumentacji lub zglosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz
7 dni roboczych.

. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych w projektach

technicznych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil cze$¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy wuprzednio wyrazit
zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej dokumentacji lub zgtosi
do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia
uwag do dokumentacji w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych. Uzgodnienie dokumentacji
jest warunkiem koniecznym do przystapienia do etapu B.

. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowiazujacymi
na dzien jej przekazania Zamawiajacemu.

. Przyjete rozwigzania projektowe nie moga utrudnia¢ wuczciwej konkurencji,

w szczegOlnosci w catej dokumentacji projektowej (w tym projekt budowlany, projekt
architektoniczno-budowlany, STWiOR, kosztorys inwestorki i przedmiar robot)
bezwzglednie zakazane jest uzywanie okreslenn sugerujacych wyroby, produkty
okre$lonych producentéw, firm, wskazywanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Tylko w sytuacjach wyjatkowych,
uzasadnionych specyfika przedmiotu, gdzie nie da si¢ opisa¢ danego materiatu, wyrobu,
produktu, urzadzenia, uslugi czy procesu w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy
spos6b za pomoca okreslonych parametréw technicznych i jakosciowych, Wykonawca
przywolujagc  nazwe producenta/firmy, wskazujac znak towarowy, patent
lub pochodzenie winien umieéci¢ informacje o mozliwosci zastosowania rozwigzania
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rownowaznego i bezwzglednie wskaza¢ kryteria stosowane w celu oceny
rownowaznosci - opisa¢ minimalne wymagane parametry réwnowaznosci.
7. Wykonawca wykona Dokumentacje z uwzglednieniem podzialu na obiekty lub ich grupy w
formie:
1) Dokumentacji zbroszurowanej w ilosci:
a) Koncepcje proponowanych rozwiazan - 1 szt.,
b) Projekt Zagospodarowania - 4 szt.
¢) Projekt budowlany - 4 szt.,
d) Projekt techniczny - 4 szt.,
e) Specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 4 szt.,
f) Przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich - po 3 szt. dla kazdego obiektu,
g) Propozycji materiatéw i urzadzen projektowanych do wbudowania i montazu - 2 szt.,
2) 1 egzemplarz catosci dokumentacji w wersji elektronicznej na dwéch plytach CD lub DVD,
przy czym:
a) Plyta pierwsza winna zawiera¢ dokumenty opracowane przez Wykonawce
i dostarczone Zamawiajacemu w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad -
»*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,*.doc” lub
J*rtf”, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich w standardzie ,*.mdb” lub ,*.ath” lub
,*xml” lub standardzie Excel ,*xls”),
b) Plyta druga winna zawiera¢ caloé¢ opracowanej dokumentacji papierowej
w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje, czyli jednemu dokumentowi
opracowanemu w postaci papierowej odpowiada jeden folder w postaci elektroniczne;.
8. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowad¢ miejsca prowadzonych pomiaréw
oraz zadbac¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas prowadzonych prac.
9. Za wszelkie szkody powstate na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy odpowiada
Wykonawca.

§5
Prawa autorskie

1. PB zostanie sporzadzony przez Projektanta, ktéry bedzie posiadal osobiste prawa autorskie.
W wypadku naniesienia zmian na PB w trakcie wykonywania rob6t - Wykonawca jest zobowiazany
uzyskaé pisemna akceptacje Projektanta w formie pisemnej.

2. Po zaptaceniu wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 3 i § 4 autorskie prawa majatkowe
do opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej okreslonej w § 31 § 4 izawartych
w niej rozwigzaniach Wykonawca przenosi na Zamawiajacego.

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1)
umowy  Wykonawca  przenosi na Zamawiajagcego autorskie prawa  majatkowe
do opracowanej dokumentacji projektowe;.

4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej - wytwarzanych okreslona
technika egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa,

2) prawo wprowadzania dokumentacji projektowej do pamieci komputerow i serweréw sieci
komputerowych oraz do wlasnych baz danych,

3) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dokumentacji projek-
towej w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez zainteresowa-
nych koricowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak réwniez na kazdym
no$niku audiowizualnym, a w szczegodlnosci noéniku magnetycznym i dysku komputerowym
oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

4) prawo do tworzenia papierowych wersji dokumentacji projektowej na potrzeby wlasne,
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5) prawo do wykorzystywania dokumentacji projektowej w r(’)Znych formatach, w tym w postaci
drukowanej oraz obrébki komputerowej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wia-
czenia dokumentacji projektowej (lub jego fragmentéw) do innych dokumentacji projektowej i
tworzenia opracowan (abstraktéw),

6) prawo wykorzystania dokumentacji projektowej w celu promogji i reklamy,

7) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacji pro-
jektowej - wprowadzenie do obrotu, w szczegdlnosci przekazanie opracowania lub ich dowol-
nych czesci, a takze ich kopii innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do
wykonania innych opracowan,

8) prawo do rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez jego publiczne udostepnianie i
wyswietlanie w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,

9) prawo do prezentowania dokumentacji projektowej, w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcéw.

Wykonawca oswiadcza, Ze przenosi na Zamawiajacego wlasnosé¢ wszystkich egzemplarzy,
ktére zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu
umowy.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wylaczne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie  autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy nastepuje
bez ograniczen terytorialnych i czasowych, a prawa te moga by¢ przenoszone przez Zamawiaja-
cego na inne podmioty bez ograniczen.

Wykonawca o$wiadcza, ze sporzadzony przez niego dokumentacji projektowej bedzie oryginalny
i nie naruszy praw przystugujacych osobom trzecim, a w szczegélnoéci praw autorskich
oraz débr osobistych tych oséb.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu, wylgcznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nie-
odwotanego, a takze niegasnacego na wypadek S$mierci pelnomocnictwa do wykonywania
w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, co do ktérego przeno-
szone sa na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem dalszego pelnomocnictwa w tym zakresie
osobom trzecim, na ktére przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petno-
mocnictwo, o ktérym mowa w niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w dokumentacji
oraz tworzenia jego opracowan oraz prawo do zlozenia o$wiadczenia o zezwoleniu
na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowarn.

Pelnomocnictwo o ktérym w ust. 9 jest udzielane bez koniecznosci skladania dodatkowych
o$wiadczen, w chwili zaptaty wynagrodzenia umownego.

Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnient wynikajacych z udzielonego pelnomocnictwa nie
uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia, ponad wy-
nagrodzenie okreslone w § 19 ust. 1 pkt 1) umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przyslugujacych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie majat-
kowe.

Wykonawca zobowiazuje sie do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania mu autorskich
praw osobistych osobom trzecim, a w szczeg6lnosci pelnomocnictwa o tresci jak w ust. 9.

W razie podniesienia roszczen przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajacemu na drodze procesu
o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
niezwlocznie przystapi¢ do sprawy po stronie pozwanego, zwolni¢ Zamawiajacego ze wszystkich
roszczen, zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie zasadzone roszczenia powoda wraz z
kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.
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§6

Odbior przedmiotu umowy Etap A
Strony ustalaja czeSciowe odbiory dokumentacji projektowej.
Ustala sie, ze miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 6 pkt 1 w terminie

7 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przediozeniu przez Wykonawce
koncepcji proponowanych rozwigzan, lub dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje
prac projektowych lub projektowanych robét budowlanych.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z INI.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgloszenia poprawek do wykonanej dokumentacji,

ktére powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w
terminie 14 dni od dnia ich zgloszenia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w kazdym czasie do nieodptatnego, bezzwlocznego dokonania
poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystgpienia z takim zgdaniem przez wtasciwy
organ administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentéw (w tym decyzji).

. Zamawiajacy odmowi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji INI, lub

ktéra z winy Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajacego do prowadzenia robot
budowlanych.

§7
Etap B

. Do czynnoéci etapu B Umowy Wykonawca moze przystapi¢ po lacznym spelnieniu warunkow:

1) Po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej lub jej czesci
umozliwiajacej realizacje czeéci zadania,

2) Przedlozeniu Zamawiajacemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajacych
do wykonania rob6t budowlanych (o ile beda wymagane),

3) Protokolarnym przyjeciu bez zastrzezenn przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej
akceptacji INI zbroszurowanej propozycji wbudowania materialéw oraz kart materialowych
urzadzen.

§8
W ramach etapu B Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) Ustanowienia w imieniu Zamawiajacego i optacenia nadzoru autorskiego nad realizacja za-
projektowanych obiektéw,

2) Ustanowienia i oplacenia w imieniu Zamawiajacego kierownika budowy, ktéry posiada
uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

3) Ustanowienia i optacenia w imieniu Zamawiajacego kierownikéw robét w specjalnosciach,
w ktérych kierownik budowy nie posiada uprawnient w zakresie umozliwiajacym kierowa-
nie robotami na zaprojektowanych obiektach,

4) Przygotowania i zlozenia w imieniu Zamawiajacego stosownych dokumentéw wraz z za-
wiadomieniem o rozpoczeciu robét w powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

5) Wykonania wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajacych, niezbednych do realiza-
¢ji zamoéwienia (w tym: ogrodzeni tymczasowych , oznakowania terenu budowy),

6) Wykonania na podstawie sporzadzonej dokumentacji rob6t budowlanych w zakresie bu-
dowy i przebudowy drég,

7) Wykonania i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

8) Opracowania dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie zbroszuro-
wanego operatu kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego 1acznie, z
inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza, opatrzong klauzulg przyjecia do wtasciwego
kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego projektu bu-
dowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacja przez projek-
tanta oraz ewentualnym opisem,
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9) Dostarczenia Zamawiajacemu potwierdzenia uprawniajacego Zamawiajacego do rozpocze-
cia uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane).

§9
Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w calosci z materialow dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz odpowiada¢ polskim normom, dokumentacji technicznej, a takze posiadac
stosowny atest.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej
zgody INL
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢ INI
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne dokumenty
potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowania materialy pod rygorem odmowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgody
na rozpoczecie rob6t z wykorzystaniem tych materiatéw.
Materialy rozbiorkowe nieprzewidziane w dokumentacji technicznej do powtérnego
zabudowania lub niezakwalifikowane przez INI, jako materialy budowlane w rozumieniu art.
10 Prawa budowlanego zwane dalej materialami odpadowymi, pozostaja do dyspozycji
Wykonawcy, za wyjatkiem destruktu asfaltowego, ktéry pozostaje wlasnoscia Gminy i nalezy
go wykorzysta¢ do umocnienia poboczy lub przewiezé we wskazane przez Gmine miejsce
w odlegtosci do 20 km.
Wykonawca zapewnieni na wiasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji.
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony érodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) - powolane przepisy prawne Wykonawca
zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub iloéci materialéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
moga by¢ przeprowadzone na wniosek INI oraz odpowiednie instytucje i urzedy. Wszystkie
probki i atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowiazany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.
Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie beda
odpowiadaly obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajacego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiazany w zaleznosci od
zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru koricowego dokonaé¢ zmian tych swiadczen, usungé
je lub wykona¢ na nowo.
Celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska
dostep do miejsca podlaczenia mediéw. Odplatnosé za dostawe mediéw reguluja odrebne
umowy zawierane pomiedzy Wykonawca a dostawcami mediow. Wykonawca jest
zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zaméwienia wszelkich kosztéw zwigzanych
z dostawa i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zamoéwienia.
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§10
Obowiqzki Wykonawcy (Etap B)

Wykonawca zobowiazuje sie w szczegolnosci do:

9)

Wykonania  wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych
do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia rob6t budowlanych w tym etapowania
robét oraz koniecznoscig zapewnienia funkcjonowania dojazdu do posesji znajdujacych sie
przy drogach,
Wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i robét rozbiérkowych,
Dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim niezbednych
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,
Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okreslonego w §1 z najwyzsza
starannoscia, bez wad pomniejszajacych wartosé¢ robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacja techniczng, zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami normami technicznymi, przestrzegajac
przepisow BHP, w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkarcow,
zapewniajac stala mozliwos¢ dojazdu do posesji, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji Umowy, specyfikacja techniczng oraz zlozong przez Wykonawce ofertg,

Odebranie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty uprawomocnienia sie

pozwolenn na budowe, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania

do potrzeb prac budowlanych,

Niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych nieobjetych Umowsg, jezeli sa one

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub zabezpieczenie przed awaria,

Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robot,

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartosci nie

nizszej niz 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

a) Okres trwania ubezpieczenia ustala si¢ do terminu zakoriczenia robét okreslonego w § 18
ust. 1 pkt 3),

b) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia
uplywa w okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na
co najmniej takich samych warunkach,

c) w przypadku, gdy skltadka ubezpieczeniowa oplacana jest w ratach, ktérych termin
platnosci uptywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu potwierdzenia zaplaty kazdej raty. Do czasu przedlozenia
potwierdzenia przedluzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé¢ prace budowlane realizowane w ramach etapu B, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawce,

d) W przypadku wystapienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koricowym,

Spelnienia wszelkich zobowigzain wobec o0s6b trzecich, powstalych w zwigzku

z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub

urzadzen,

10) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt elementéw budowli

lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub otoczenia,

11) Uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleni na korzystanie

z terenu 0s6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

12) Prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

10
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13) Zgtaszania koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia

podstawowego objetego niniejsza umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci
i przedlozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych robét wraz z wycena najpézniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych
rob6t przez Zamawiajacego. Zastrzega sie, z tytulu wykonania robét zamiennych (objetych
zamoéwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang rozliczone kosztorysem réznicowym
opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz srednie stawki cenotwoércze okreslone w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartatu dla woj. Slaskiego spoza stolicy
wojewoddztwa, z zastrzeZeniem, iz cena robot zamiennych nie moze zwiekszy¢é kwoty
wynagrodzenia okres§lonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,

14) Zglaszania koniecznoéci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych

zamOwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedlozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz z wycena najpézniej w
terminie 14 dni od daty akceptacji tych rob6t przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe
nieobjete zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa, sa zlecane i podlegaja zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.

15) Zgtaszania mozliwosci ograniczenia pewnych prac projektowych i rob6t przewidzianych

w dokumentacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzient odbioru robét przepisami
lub wykonania przedmiotu umowy Roboty takie w dalszej czeéci umowy nazywane
sa ,robotami zaniechanymi”,

16) Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu

najpdézniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty zgloszenia).

§11

1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:

Obsluge geologiczna i geotechniczng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy,

Obsluge geodezyjna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wlasciwej realizacji Umowy,

Nadzér i koordynacje prac podwykonawcéw, (jezeli podwykonawca bedzie brat udziat w
realizacji Umowy),

Gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstale
na tym terenie,

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét,

Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koricowego,

Wiasciwe warunki sktadowania materialéw i ich ochrone,

Prowadzenie rob6t w sposéb niepowodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczefistwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz
przepiséw o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

Organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym
doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§12

1. Wykonawca ponosi wyltaczna odpowiedzialnos¢ za:
1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0séb w zakresie przepiséw BHP,
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

11



W

o~

Q1

N

N

@

Q1 =~

— B EaD BGKD

3) Przeszkolenie stanowiskowe.

. Wykonawca jest zobowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy,

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz, ze warunki prowadzenia robé6t s3 mu znane.

. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnosé
z tytulu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.

. Wykonawca zobowiazuje sie przestrzegac polecers INI oraz innych oséb sprawujacych nadzoér
ze strony Zamawiajacego.

. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego oraz Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentagji.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia finansowania zaméwienia, wymienionego w §19
ust. 1, w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty
srodkéw z programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
(PGR).

. Wykonawca jest zobowigzany oznakowac odziez ochronng pracownikéw nazwa wykonawcy
lub podwykonawcy (kontrola oznakowania odziezy dokonywana bedzie przez pracownikéw
Zamawiajacego lub INI).

§13

. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy
Wykonawca odpowiada za prawidlowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na
jego terenie.

. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek, jezeli
wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wlasny koszt zamontowa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujace i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢
lub wykonaé wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajace i ochronne,
a takze zapewnic ich obstuge i dzialanie w okresie trwania rob6t budowlanych.

. Wykonawca zobowiazuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy.

. W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wlasciwie sktadowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, usuwal odpady i $mieci.

. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu Zamawiajacemu, INI, inspektorowi
nadzoru autorskiego, projektantowi, inspektorom nadzoru budowlanego oraz osobom przez
nich upowaznionym do ktérych nalezy wykonywanie zadari okreslonych ustawa prawo
budowlane oraz do udostepnienia danych i informacji ustawg wymaganych.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich
za wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami.
W szczegolnoéci Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za szkody bedace nastepstwem
nieszczesliwych wypadkow, dotyczace pracownikéw i 0sob trzecich przebywajacych na terenie
budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

§14
Odbior przedmiotu umowy Etap B
. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior czesciowy,
3) Odbior koricowy,
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4) Odbiér pogwarancyjny.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez INI. Wykonawca
winien zglaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), wpisem do Dziennika
budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajagcym podjecie dziataii przez INI, tj. nie
pozniej niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru Jezeli INI uzna odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomic¢ o tym
Wykonawce  lub  dokonaé  wpisu do dziennika ~ budowy. Wykonawca
na zgdanie INI ma obowigzek odkry¢ elementy niezbedne do zbadania robét, o ile wczeéniej nie
informowat INI o gotowosci odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a nastepnie na
wilasny koszt i ryzyko przywrécié¢ stan poprzedni.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koricowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych
w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoriczenie czynnosci odbiorowych.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku odbioru koficowego,
przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 pkt 8 i 9. Brak potwierdzenia faktu
zakoriczenia robdt przez INI stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez INI faktu zakoriczenia robét
budowlanych. Termin, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym
po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
konicowego.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego, koricowego w terminie do 7
dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czedciowego, koricowego. Date i godzine odbioru czeSciowego oraz kornicowego wyznacza
Zamawiajacy powiadamiajac Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku
odbioru koricowego niezbednym jest przekazanie dokumentéw i dokumentagcji, o ktérych mowa
w § 8 pkt 8 i 9. Nie przekazanie wskazanych w § 8 pkt 8) i 9) dokumentéw upowaznia
zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

6. Zamawiajacy zobowiagzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
konicowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego
przedmiotu umowy po uplywie okresu gwarangji i rekojmi, przy czym date, i godzinne, odbioru
pogwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy na dzienn przypadajacy w ostatnim kwartale
obowigzywania rekojmi/gwarancji powiadamiajac Wykonawce, w formie pisemnej lub
elektronicznej, na co najmniej 7 dni przed wyznaczona data odbioru pogwarancyjnego, z tym
zastrzezeniem, ze przeprowadzenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastapi najpézniej w
dniu uptywu okresu gwarancji/ rekojmi.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzadzony protokét
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku niestawienia sie
przedstawicieli Wykonawcy na wustalony przez Zamawiajagcego termin odbioru
pogwarancyjnego, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru
pogwarancyjnego, a Wykonawca bedzie zwigzany treScia jednostronnego protokotu
sporzadzonego przez Zamawiajacego.

9.W przypadku stwierdzenia podczas czynnoéci odbioru pogwarancyjnego wad
w przedmiocie umowy powstatych w trakcie okresu gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy wyznaczy
pisemnie termin na ich usuniecie, nie krétszy niz 30 dni. Jezeli w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim Wykonawca nie usunie wad, postanowienia ust. 16 powyzej stosuje sie
odpowiednio.

10. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku rob6t budowlanych usuwane beda
niezwlocznie, a najp6zniej w terminie ustalonym przez INL
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11. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajagcemu
mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca
usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily z winy
Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytutu kosztow.

13. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) Odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych za zwloke jesli wady te nadaja sie do usuniecia,

2) Obnizenia odpowiednio wynagrodzenia w proporcji, w jakiej wady obnizaja wartosc
przedmiotu umowy, jeéli wady te nie nadaja si¢ do usuniecia i nie uniemozliwiaja korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) Odstapienia od umowy, jesli wady te nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiajq korzystanie
z przedmiotu umowy.

14. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé¢ zwigzanych z tym
kosztéow. Jezeli koszt usuniecia wad bylby niewspdétmierny do efektéw uzyskanych
w nastepstwie ich usuniecia, poczytuje sig, ze wady nie nadaja sig, do usuniecia. W takim
przypadku stosuje sie, postanowienie ust. 13 pkt 3), o ile stwierdzone wady uniemozliwiaja,
uzytkowania przedmiotu umowy.

15.Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz
INI o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot.

16.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie
gwarancji lub przy przegladzie pogwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Nadzoér inwestorski i kierowanie budowq

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzér inwestorski

2. INI  reprezentuje = Zamawiajacego ~ wobec =~ Wykonawcy  dzialajac w  imieniu

i na rachunek Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ~ zastrzega ~ sobie @ prawo zmiany INI i = zobowiazuje sie
do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

4. INI dziala w ramach upowaznierh wyszczegélnionych w Umowie i przepisach odrebnych, a w
szczegolnosci:

1) Sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza
Umowa,

2) Sprawdza, jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzeri i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

3) Sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

4) Uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,
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5) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek

przez Wykonawce,

6) Dopuszcza na pisémie do zastosowania materialy budowlane,

7) Uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w koncepcji oraz projekcie budowlanym,
8) Sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udzial w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawca umowe zaakceptowana przez Zamawiajacego i

Zamawiajgcego,

informuje o

tym

9) Opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegélnoséci w zakresie

przesuniecia terminu wykonania umowy lub poszczegélnych czynnosci,

10) Dokonuje odbioréw czeéciowych i potwierdza stan zaawansowania rob6t umozliwiajacy

wyplate faktury czesciowej Wykonawcy,
11) Dokonuje odbioru koricowego roboét.

. Zamawiajacy upowaznia INI do akceptacji w jego imieniu odstapienia od dokumentacji
projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:

1) Wysokosci wynagrodzenia,

2) Rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robot.
. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalern wykraczajacych poza zakres uprawnieni INI,
wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. INI nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania

jakichkolwiek zobowigzar wynikajacych z umowy.

. Wszelkie polecenia INI beda mialy forme pisemna zastrzezong pod rygorem niewaznosci.
W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jedli INI uzna za konieczne wydanie polecenia
ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. INI powinien w takiej sytuacji

potwierdzi¢ pisemnie swoja decyzje w ciagu

24h.

§16

Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wilasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czeéci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie
TZECZOWYIIL: .. .ouiiiiiti ettt e e et e e e et e et e e e e e e e e eaaaes

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za wszelkie zachowania os6b trzecich, ktérymi sie
postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wlasne dzialania lub zaniechania,
w szczegdlnosci ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 k.c.

. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego zasoby
powolywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ust. Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania

o0 udzielenie zamoéwienia.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedkladania Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, lub projektu jej zmiany w celu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na jej zawarcie
lub zmiane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezer lub

sprzeciwu:

1) Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé¢ postanowieri umowy zawartej

miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,
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2) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z Wykonawca, w szczegélnosci odpowiedzialnoé¢ z tytulu gwarangji,
jakosci, kar umownych,

3) Przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4) Termin realizacji musi umozliwia¢ zakoriczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy.

6) Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, niespelniajacy wymagan okreslonych w ust. 5.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezerr do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 5.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:

1) Dostawa wody,

2) Dostawa energii elektrycznej,

3) Ustugi tacznosci.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego. Postanowienia dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo opisane
w niniejszym paragrafie majag odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany Ilub
wprowadzenia nowego Podwykonawcy.

15. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
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16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usung( takiego Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§17
Obowiqzki Zamawiajqcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty
uprawomocnienia si¢ pozwoleri na budowe,
2) Odebranie wykonanej dokumentacji,
3) Odebranie wykonanych rob6t budowlanych,
4) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,
5) Dokonywanie odbioréw roboét (robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych,
konicowego, pogwarancyjnego) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,
6) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§18
Termin realizacji Umowy
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:
1) Opracowanie i dostarczenie zamawiajacemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej - do 2
miesiecy od daty zawarcia umowy,
2) Wykonanie pozostalych czynnosci opisanych w etapie A do 9 miesiecy od daty zawarcia
umowy,
3) Wykonanie czynnosci opisanych w etapie B 1acznie z odbiorem koricowym do 12 miesiecy
od daty zawarcia umowy,
4) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonywania prac projektowych
i rob6t budowlanych oraz przedlozenia go do akceptacji Zamawiajacego w terminie do 14 dni
od daty zawarcia Umowy.
2. W terminie okre§lonym w ust. 1 pkt. 3) Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ wszelkie prace
oraz dokonaé¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia
uprawniajacego Zamawiajacego do rozpoczecia uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane).

§19
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
............................... z brutto (stowmnie: ........oooiiiiiii )
Z czego:

1) Za wykonanie Etapu A wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci:...............c.oeeeenne. zt
brutto  (stownier........cooiiiiiiiii )ty %  wartosci
przedmiotu umowy,

2) Za wykonanie Etapu B wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosciz...............coeiininnin. zt
brutto (stownie:........coooiiii i ).

2. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, chociazby w czasie trwania
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skiadniki oraz obcigzenia,
jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sa niezbedne do nalezytej
i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
umowy, w szczegolnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen,
pozwoleni, uzgodnieni, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu
materialéw urzadzen i instalacji, a takze oplaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary
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elektryczne, préoby szczelnosci, oplaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego

(tymczasowa i stala), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na

placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, oplaty za

ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i oplaty za kontrole, testy i badania oraz inne, wszelkie
koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

rob6t lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu

ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia

z powyzszego tytulu, a w szczeg6lnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, a wykonanie

zamoéwienia groziloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze

podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzaé¢ umowe.

. W przypadku robét zaniechanych, o ktérych mowa w § 10 pkt. 15) niniejszej umowy, spos6b

obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) W przypadku odstapienia od wykonania elementu prac projektowych lub robét okreslonych
w kosztorysie nastapi odliczenie wartosci tego elementu okreslonej w kosztorysie, od ogélnej
wartoéci przedmiotu Umowy w formie aneksu do niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 25 ust.

2 pkt 3) lit. a),

2) W przypadku, gdy cena elementu podana przez Wykonawce w kosztorysie bedzie razaco
niska Zamawiajacy obliczy warto$¢ elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI w oparciu o przedstawione w
kosztorysach inwestorskich, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) lit. f) skladniki cenotworcze i
odpowiednie katalogi nakladoéw rzeczowych.

. Rozliczanie robot zamiennych, o ktérych mowa w § 10 pkt 13) umowy nastgpi na zasadach

okreslonych ponizej:

1) Rozpoczecie wykonywania rob6t zamiennych moze nastapic po podpisaniu przez strony umowy
aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét
koniecznoéci zatwierdzony przez strony umowy. Protokét ten musi zawieraé¢ uzasadnienie
wskazujace koniecznoéc¢ ich wykonania,

2) Rozpoczecie wykonywania rob6t zamiennych musi by¢é poprzedzone wykonaniem
dokumentacji, w zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujacej te roboty,

3) W przypadku koniecznosci realizacji rob6t zamiennych zastosowane bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaznikéw cenotwoérczych zawartych w kosztorysie, o
ktérym mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) lit. f) umowy, a dla materialéw ktére nie znalazly zastosowania
w kosztorysie obowiazywacé bedzie $rednia ich cena wskazana w wydawnictwie SECOCENBUD
dla danego kwartatu rozliczeniowego,

4) Podstawa do okreSlenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w w/w kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego,

5) rozliczanie rob6t zamiennych odbywalo sie bedzie, po ich wykonaniu i odbiorze przez
Zamawiajacego.

. Rozliczanie robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 10 pkt 14 umowy nastapi na zasadach

wskazanych ponizej:

1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych moze nastapi¢ po podpisaniu
przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania
aneksu bedzie protokét koniecznodci oraz kosztorys zatwierdzony przez strony umowy.
Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa odpowiednio w art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego lub w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji, w
zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujacej te roboty,
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2) Podstawg rozliczania rob6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy, bedzie kosztorys wykonany przez Wykonawce
a zatwierdzony przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie
nastepujacych zalozern:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca dolaczy
do protokotu koniecznoéci, z zastrzezeniem, ze ceny tych samych sktadnikow cenotwoérczych
musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy
robét,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyzej
lit. a), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete w oparciu o wydawnictwo
SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako $rednia),

c) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostana pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, anastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

§20
Zaptata wynagrodzenia

1. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie etapami, za wykonane i odebrane

roboty, w oparciu o obustronnie podpisane bezusterkowe protokoty odbioru czesci przedmiotu
umowy i faktury czeSciowe. Protokoly winny zawiera¢ szczegélowa informacje
o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym i finansowym wyspecyfikowane
w dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawca wystawi w trakcie realizacji zaméwienia 3 faktury, w tym:

1) pierwsza fakture do wysokosci 2,0 % wynagrodzenia ustalonego w § 19 ust. 1 ptatna ze $rod-
kéw wlasnych Zamawiajacego,

2) druga fakture w wysokosci nie wyzszej niz 49% (dofinansowania) wynagrodzenia ustalo-
nego w § 19 ust. 1 pomniejszona o kwote okreslong w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 3) po podpisaniu
przez Zamawiajacego protokotu odbioru czeSciowego, ptatng ze srodkéw programu Rzado-
wego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,

3)trzecia fakture w wysokosci pozostalej do zaplaty wynagrodzenia ustalonego w § 19 ust. 1
pomniejszona o kwote okreslong w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) po podpisaniu przez Zamawia-
jacego protokotu odbioru koficowego, platng ze srodkéw programu Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku gdy Wykonawca wystawi pierwsza fakture w kwocie

wyzszej niz 2,0%, pozostata czes¢ wynikajaca z wystawionej faktury zostanie wyptacona Wyko-
nawcy ze Srodkéw stanowigcych wartosé dofinansowania, ktéra platna bedzie ze srodkéw Rza-
dowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych jako druga transza.

4. Wykonawca oéwiadcza, iz zapewnia finansowanie zaméwienia, wymienionego w §19 ust. 1,

w czeéci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty srod-
kow z programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, z za-
strzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w trzech transzach:
1) Pierwsza transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego,
2) Druga i trzecia transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czescio-
wego i koricowego w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty protokotu odbioru czescio-
wego i koricowego.

5. Wykonawca zobowiagzany jest do wystawienia i dostarczenia faktur do siedziby Zamawiajacego,

o ktérych jest mowa w ust. 2 w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania protokotu odbioru
czedciowego i koricowego.

6. Platnos¢ faktur dokonywana bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej faktury (liczac od dnia

jej otrzymania) nastepujaco:
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1) Pierwsza faktura- w terminie do 21 dni,
2)Druga i trzecia - w terminie do 30 dni.

7. Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokolu odbioru przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego lub wystawiona na kwote niezgodna z protokotem,
do czasu sporzadzenia wlasciwych korekt, nie bedzie stanowila podstawy do wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o fakture
dostarczong do siedziby Zamawiajacego wraz z protokotem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez
INI i Zamawiajacego.

9. Jezeli czeé¢ robét, zgodnie z protokolem odbioru, zostala wykonana przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie sie podmiot, ktéry zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, to Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaty naleznosci Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw platnosci okre$lonych w umowie o podwykonawstwo, przed zlozeniem faktury
Zamawiajgcemu.

10. Wymagalnoé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowigzku

dotaczenia do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia wymagalnego Podwykonawcom, a w
przypadku robét budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom albo o$wiadczenia tych
podmiotéw potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty, a w przypadku umoéw
o podwykonawstwo na roboty budowlane réwniez o$wiadczenia Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcéw o przeniesieniu na rzecz Zamawiajacego roszczen z tytulu
udzielonej przez nich gwarangji jakosci oraz rekojmi za wady.
Przy skladaniu faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ w w/w
sposéb uregulowanie wszystkich platnoéci na rzecz Podwykonawcéw / dalszych
Podwykonawcéw. Brak w/w dowodéw lub o$wiadczen moze stanowi¢ podstawe do
zatrzymania z faktury calosci lub czesci naleznodci stanowiacej wynagrodzenie
Podwykonawcy/dalszego =~ Podwykonawcy  robét  budowlanych. W  przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty albo oswiadczer, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym w ciggu 14 dni od dnia zlozenia Zamawiajacemu faktury, bieg
terminu platnosci faktury ulega zawieszeniu i biegnie dalej od dnia wypelnienia tych
obowiazkéw przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy nie pozostaje w op6znieniu
ani w zwloce w spelnieniu $wiadczenia wynikajacego z Umowy.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy, ustugi lub
prace projektowe.

12. Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie
nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,
w terminach okreslonych w umowie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu platnosci liczony
bedzie od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano termin
okreslony w niniejszej umowie.

Za dzieni zaplaty uznaje sie dzieri obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§21
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 19 ust. 1
niniejszej umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokona w zwiazku ze spadkiem lub wzrostem cen materiatéw
lub kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.
Okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwoscia zmiany wynagrodzenia przyjety przez Strony
umowy to 6 kolejnych miesiecy, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu
waloryzacyjnego przyjmuje sie:

1) date zawarcia niniejszej umowy, albo

2) dzien otwarcia ofert, jezeli umowa zostata zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu

terminu skladania ofert.

W celu zmiany wynagrodzenia Strony umowy zobowigzane sa do zlozenia wniosku wraz
z uzasadnieniem wplywu zmiany cen materialéw na koszt realizacji przedmiotu umowy.
Do ztozenia wniosku uprawnione sa obydwie Strony umowy.
Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 nalezy zlozy¢ w ciggu 21 dni kalendarzowych od dnia
zakoriczenia okresu rozliczeniowego. Ztozenie wniosku po wskazanym terminie bedzie skutkowaé
nieuznaniem podstaw do zmiany wynagrodzenia przez druga Strone umowy.
Za dzien zlozenia wniosku przez Strone uznaje sie dzieri wplywu wniosku w formie pisemnej
do Zamawiajacego lub Wykonawcy.
Wniosek o zmiane wynagrodzenia nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy do
dnia zlozenia wniosku oraz wynagrodzenia, dla ktérego Wykonawca dostarczyl do Zamawiajacego
fakture z wymagalnym terminem platnosci do dnia jego ztozenia.
W przypadku niezlozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia okres rozliczeniowy i wskazniki
zmiany cen lub kosztéw, dla ktérego wniosek nie zostanie zlozony, nie sa uwzgledniane przy
zmianie wynagrodzenia w nastepnym okresie waloryzacyjnym.
Jako podstawe do okredlenia wysokoSci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmuja wartosci
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartalu poprzedniego,
oglaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatéw, na podstawie
przepisow ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o =zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pafistwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (dalej: , Wskaznik”) prezentujacego poziom
zmiany cen w kwartale, ktérego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.
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Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzient skladania
wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej w odniesieniu
kwartat do kwartatu poprzedniego.

W przypadku, gdy pomiedzy kwartatem, w ktérym przypadal odpowiednio dzien rozpoczecia
danego okresu waloryzacyjnego a kwartalem przypadajacym bezposrednio przed zgloszeniem
drugie Stronie zadania zmiany wysokoéci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden
komunikat, podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskaznikéw
zawartych w komunikatach Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie.
Kazda ze stron uprawniona jest do zlozenia wiekszej ilosci wnioskéw stosownie do czasu trwania
umowy, z tym zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowié¢ podstawe tylko jednego
wniosku i postanowien ust. 121 13.

Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, ceny materialéw
lub kosztéw ulegna zmianie zgodnie metodologia wskazang w ust. 13 i 14 i jednocze$nie Strona
wystepujaca z wnioskiem wykaze, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw wplyneta na koszt
realizacji przedmiotu umowy

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko woéwczas, gdy Wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,02 (wzrost cen o wiecej niz 2% (dwa procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,98 (spadek cen o wiecej niz 2% (dwa procent) w danym okresie waloryzacyjnym). Wskazane
w zdaniu poprzednim wartosci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen sumuje sie w
przypadku zaistnienia przestanki z ust. 11.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materiatéw nastapi
w nastepujacy sposob:

— w przypadku wzrostu cen materiatow lub kosztow WZ = WN + (WN x ZW)

— w przypadku spadku cen materiatéw lub kosztéw WZ = WN - (WN x ZW)

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany,

WN - pozostale na dzieni zlozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne wykonawcy wskazane
w § 19 ust. 1 umowy, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

ZW - wskaznik zmiany obliczony zgodnie z ust. 16.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 14 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
w stawce obowiazujacej na dzien dokonania zmiany umowy, otrzymujac zmieniona kwote
wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym nastapila zmiana Wskaznika zgodnie z metodologia wskazana w ust. 13.
Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w zwiazku z jego waloryzacja moze wynies¢
odpowiednio +10% /-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w
§ 19 ust. 1 umowy wedlug stanu na dzient zawarcia umowy. W przypadku gdy poziom zmiany
wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia o warto$¢
wieksza niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje sie, Zze zmiana wynosi maksymalng
dopuszczalna wartos¢ i po osiggnieciu wskazanej wartosci przepisy niniejszego paragrafu nie beda
mialy zastosowania.

W sytuacji zmiany cen materialéw lub kosztow realizacji zaméwienia, ktére nie spetniaja wymogéw
okreslonych w niniejszym paragrafie, Strony umowy uznaja, ze wynagrodzenie ryczaltowe,
o ktérym mowa w § 19 ust. 1 uwzglednia ich wystapienie.

W przypadku, zaprzestania publikowania wskaznika, Strony umowy wspdlnie ustalg inny
wskaznik publikowany przez Prezesa GUS lub osrodek budownictwa, ktéry bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z jego waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Jezeli zwigekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie Gminy Toszek albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

22



21.

22.

23.

24.

N

Qo

mm g @R BGKD

W  przypadku waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktéorym zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli Iacznie spelnione sg
nastepujace warunki:

1) Przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) Okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

Postanowienia ust. 21 maja zastosowanie takze dla prac realizowanych przez Dalszych
Podwykonawcow.

Zmiana wysokoéci wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy
okresu, w ktorym przedmiot umowy realizowany byl w warunkach zwloki Wykonawcy.

Zmiana cen materialéw lub kosztéw dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy
zmian, o ktérych mowa w § 25 ust. 2 pkt 3) umowy.

§22

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, Zze w dniu .................... r. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczattowej brutto),
o) ktérym mowa w § 19 ust. 1, 1 TR zt (stownie:
........................................................................ ) W OTTINIE ..o
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowiazany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji
jakosci.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niZ wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niZ na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 4 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca jest
obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznoéciach, ktére maja lub moga mieé wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy oraz na mozliwoé¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy

w nastepujacych wysokoéciach i terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru korficowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany, tym samym Zamawiajacy nie przewiduje czeSciowego zwrotu
zabezpieczenia po wykonaniu czesci przedmiotu umowy,

a) 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji
- najpézniej w 15-tym dniu po uptywie tego okresu.
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W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej,
Wykonawca, przy zachowaniu jego ciggtoséci, przed uptywem 30 dni od daty dokonania
konicowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowigcy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartoé¢ tego zabezpieczenia, po
przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
protokotu odbioru korficowego). Jezeli ta czes¢ zabezpieczenia nie zostanie zlozona w terminie,
Zamawiajacy dokona potracenia naleznej kwoty z pozostalego wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 19 ust. 1.

10.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

1.

2.

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w  zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14
dni od daty otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

§23
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) Za zwloke w dostarczeniu pelnej Dokumentacji Projektowej wraz z dokumentem
zezwalajagcym na wykonywanie robét budowlanych szczegétowo okreslonej w § 3 ust. 1
umowy w terminie, o ktérym mowa w § 18 ust.1 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 19 wust. 1, za kazdy dzien
zwloki. Zamawiajacy nie naliczy Wykonawcy kar umownych za przekroczenie terminu
wykonania Dokumentacji Projektowej, jezeli koricowy termin wykonania robét budowlanych
i realizacji calo$ci zamoéwienia nie zostanie przekroczony,

2) Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt. 3)
umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust.1, za kazdy
dzierr zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢
dotrzymany,

3) Za zwloke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 wust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, wyznaczonym na usuniecie wad,

4) Za zwloke w usunieciu wad w terminie dodatkowym - wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 ust 1.,

5) Z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy,

6) Z tytulu odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1
umowy,

7) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) Jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal, bez zgody
Zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca -w wysokosci 5.000,00 zi za kazdy
stwierdzony przypadek,

9)Za kazdy przypadek braku zaplaty wynagrodzenia naleznego poszczegélnym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i tym samym koniecznos$¢ bezposredniego
uregulowania przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
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Podwykonawcom  robét budowlanych - w  wysokosci 5%  niezaplaconej
naleznosci,

10) Za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty naleznej poszczegélnym Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1% niezaptaconej naleznosci,

11) Za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 2 000,00 zt.,

12) Za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt.,

13) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli zostat
okredlony w umowie jako dluzszy niz 21 dni, pomimo wezwania przez Zamawiajacego
do zmiany tego terminu - w wysokosci 2 000,00 zi.,

14) Za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 28 niniejszej umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier zwloki, za kazdego pracownika,

15) Ujawnienie przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wymienione
w § 28 ust. 1 umowy w trakcie realizacji zamoéwienia, w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

16) Za kazdy przypadek ujawnienia braku oznakowania odziezy ochronnej nazwa wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 8 - w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek.

Maksymalny limit kar umownych, , jakie moga by¢ natozone na Wykonawce, a odnoszace

sie do wykonania przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili ode-

brania protokotem odbioru koricowego wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19

ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar Wykonawcy przekroczy ww. wartos¢, kary

umowne nie beda naliczane.

Kary dotyczace zwloki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedq naliczane do wyso-

kosci 10 % wartosci robot objetych reklamacja, ale nie wiecej niz do wysokosci 5% wynagrodze-

nia brutto okre$lonego w § 19 ust. 1. Za wartoé¢ robé6t objetych reklamacja uznaje sie kwote

brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowa, ustalong w

oparciu o szczegétowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4, nie sa wliczane do sumy kar, o ktérych mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, prze-

wyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione;j

szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogélnych z

tytutéw innych, niz wymienione w ust.2.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz kary umowne moga podlega¢ potraceniu z wynagrodzenia

umownego bez potrzeby dodatkowych wezwan do zaplaty.

Dokonanie potracenia i naliczone kary umowne nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku wyko-

nania przedmiotu umowy we wlaéciwy sposob i w calym zakresie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) W wysokoéci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - za odstgpienie od umowy,
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) W wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, o ktérym

mowa w § 14 ust. 5, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

Maksymalny limit kar umownych, jakie mogg by¢ nalozone na Zamawiajgcego wynosi 10% wy-

nagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar prze-

kroczy ww. wartos¢, kary umowne nie beda naliczane.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okreslone w § 19 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.
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§24
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:

1) Wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

2) Nierozpoczecia przez Wykonawce prac projektowych lub robét objetych umowga bez
uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od daty odpowiedni zawarcia umowy
lub przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu budowy
W wyznaczonym terminie,

3) Przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo
wezwania Zamawiajacego na pismie,

4) Wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowg, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajagcego do zmiany sposobu
wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,

5) Powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy z
tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej wartos¢ przekracza jednorazowo lub tacznie z
kilku zdarzeri kwote 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy zlotych),

6) Nieprzedluzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub
nieprzedlozenie Zamawiajagcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym
terminie,

7) Powierzenia wykonania czeéci przedmiotu umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajacego,

8) Doprowadzenia co najmniej trzy razy do dokonania bezposdredniej zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadkach powyzej Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy do momentu odstapienia.

2.

o

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy do momentu odstapienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokolu odbioru -

w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robét

lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy nie ma wptywu na mozliwoé¢ dochodzenia kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

3) W terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbélowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz
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z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie do 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robdt, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokél inwentaryzacji robét wykonanych
prawidltowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktére nie
sa wadliwe, przyjmujac wycene zamknietych elementéw robdét oraz procentowy stan
zaawansowania ustalony protokolarnie przez strony. Wykonane roboty, za ktore
Zamawiajacy zaplaci beda objete gwarancja i rekojmig na zasadach wynikajacych z niniejszej
umowy.

6) Rozliczenie robdt przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

§25
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci

oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy, poza mozliwoécia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455, ustawy Pzp,
przewiduje rowniez w zwiazku z ust. 1 pkt 1 przywolanego przepisu mozliwos¢ dokonywa-
nia zmian postanowient zawartej umowy, takze w stosunku do treéci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a) Przyczyn, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) Wystapienia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych (w szczegdlnosci regularne
opady deszczu, gradu, przez co najmniej 3 dni, nawalnice powodujace zalanie miejsca
prowadzonych robé6t, wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dtugotrwate upaty
trwajace, conajmniej 5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw
zgodnie z przepisami bhp) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robét, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznoé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé. Wystapienie niekorzystnych warunkéw
pogodowych Wykonawca winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie INI i
Zamawiajacemu. Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budowy,

¢) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— Wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

— Natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty lub niewybuchy,

— Konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— Wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

27



— B EaD BGKD

— Wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzer, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych,

d) Wystapienia koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zaméwient dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opéZniajg
realizacje przedmiotu umowy,

e) Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wilascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie, w
szczegolnosci:

— Wystgpienie op6Zniefi w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— Wystapienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwiazania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci, gdy oferta
zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
bylo podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co wptynelo na skrécenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy,

g) Wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) Wystapienie dzialania ,sily wyzszej]” uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami umowy, np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
majacej bezposredni wplyw na terminowosé wykonania umowy,

i) Braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiazany jest
do poinformowania o wplywie w/w okolicznoéci na termin wykonania umowy wraz
z dotaczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie).

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakorniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosdci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dluzszym czasem wykonywania umowy.

2) Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastepujacymi okolicznosciami:

— Z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzann technicznych,
technologicznych lub materiatowych, przy zachowaniu, jakosci i parametrow
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— Zuwagina mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych, jakos$é, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamoéwienia,
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— Pojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzerr nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej,
jakosci robét,

— Pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— Zmiany rodzaju materialéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materialu badZ wycofania i wprowadzenia
przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych
lub jako$ciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéow budowlanych,

— Zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows,

— Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2)
lit. a) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii
robo6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowq lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materialéw, rozwigzan
technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego,
uzyskanie, ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegélowego
uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialéw nie moze powodowac podwyzszenia
wynagrodzenia okreSlonego w umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do
umowy,

b) Zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone
w SWZ, wedtug polityki kadrowej wykonawcy,

3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) rezygnagji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
- rozumie sie przez to zmiany zakresu wykonywanych robét, zmiany dokumentacji
projektowej i zmniejszenie wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie prac, z ktérych
Zamawiajacy rezygnuje, z zastrzezeniem, iz zakres obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
nie moze by¢ wyzszy niz 30% wynagrodzenia wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 2) umowy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego na dostawy bedace
przedmiotem umowy:

w przypadku podwyzszenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie sta-
nowigce pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie waloryzacji

od dnia wejscia w zycie nowej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

w przypadku obnizenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie stano-
wiace pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie stosownemu obnizeniu,
z tym ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem obowiazujacej w dacie zawarcia niniej-

szej Umowy stawki VAT lub podatku akcyzowego nie ulegnie zmianie,

) ustawowej zmiany:
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wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é catkowitego wzrostu kosztéw
Wykonawcy wynikajacych ze zwigkszenia wynagrodzen o0s6b bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia (nie dotyczy terminu zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia przypadajacego na dzien 1 stycznia 2024 r.), lub

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 46) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka, bedzie on zobowigzany dodatkowo
poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych
tych zmian ztozy pisemny wniosek, a jezeli ztozy po tym terminie - od daty jego zlozenia,
w ktérym Wykonawca wykaze bezposredni wplyw tych zmian na koszty wykonania
niniejszej umowy. Wprowadzenie zmian wysokoéci wynagrodzenia wymaga
uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych
kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian oraz dokumentéw potwierdzajacych
wysokoéé wzrostu kosztéow zawierajacych dokladne ich wyliczenie, przy czym
dokumentami potwierdzajacymi wysokosé wzrostu kosztéw sa w szczegdlnosci: wykaz
pracownikoéw/os6b, ktérych ta zmiana dotyczy (z okreéleniem zakresu/czesci etatu,
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiagzane z realizacja, przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi) wraz z poswiadczonymi kopiami
dotychczas zawartych uméw o prace, lub uméw cywilnoprawnych, pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) wraz z kwotami skladek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczenn Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowanej przez Wykonawce, oraz kwotami wpltat do pracowniczych planow
kapitalowych w czesci finansowanej przez Wykonawce.

4) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) Zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku

podatkowego itp.,

b) Gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca

niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

c) Zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,

d) Zmian w zakresie zasad rozliczeri i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
e) Zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

f) Zmiana w zakresie sposobu rozliczania umowy, terminéw i warunkéw platnosci
w tym w szczegolnosci spowodowane koniecznoscig dostawania postanowiert umowy do
regulacji wynikajacych z programu Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych.

3. W przypadku okreSlonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowieri

umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

6. Nie stanowi zmiany umowy:

N

1) Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
2) Zmiana danych teleadresowych.

.Strona wystepujagca o zmiane postanowient zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane
postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

8. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

11.

12.

13.

§26

Gwarancja, jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji, jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy (.....lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
konicowego.
Strony zgodnie postanawiaja wydluzy¢ okres rekojmi do okresu udzielonej gwarangji, tj.
do ..... lat.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koricowego
robét.
Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 k.c., z tym zastrzezeniem, ze Strony zgodnie
postanawiajg, ze przez wade istotng rozumie sie brak mozliwosci korzystania z przedmiotu
umowy lub jego funkcjonalnosci, do ktérych zostal zaprojektowany lub niespetnianie przez
przedmiot umowy wymogéw wynikajacych powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.
W przypadku wystgpienia usterek powstalych w okresie gwarancji ustala sie, ze czas przyjazdu
serwisu nie bedzie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgloszenia
usterki listem lub droga elektroniczna.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady
przestanym listem lub droga elektroniczng. W razie nieprzystapienia do usuwania wady
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego albo nieusuniecia
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia
wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnienn z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnient wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarangji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem tych okresow. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajacego wygasaja w ciggu roku od daty powiadomienia Wykonawcy o
wadach.
Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztow.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie, Zamawiajagcy wyznaczy datg i godzing
protokolarnego odbioru wykonanych w ramach gwarancji/rekojmi rob6t w formie pisemnej,

elektronicznej.

Wykonawca udziela gwarangji i rekojmi na opisanych powyzej zasadach na roboty wykonywane

przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany przela¢é na Zamawiajacego wszelkie roszczenia (wymagalne
i niewymagalne) przystugujacemu na podstawie umowy o roboty budowalne oraz na podstawie
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przepiséw prawa z tytutlu udzielonej przez Podwykonawce, gwarancji oraz rekojmi. Roszczenia
nabyte przez Zamawiajacego z tytulu gwarangji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie
naruszajg, jego praw w zakresie gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci
w zakresie dochodzenia roszczen bezposrednio od samego Wykonawcy.

14. Niezaleznie od uprawniert Zamawiajacego wynikajacego z niniejszego paragrafu, przystuguje mu
réwniez prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody.

§27
Wykonanie zastepcze

1. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z niniejsza
Umowa, w tym zaprzestaje wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze wezwac
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym upltywie tego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upowaznienn sagdowych do wykonania zastepczego, z
zachowaniem prawa do roszczen odszkodowawczych, w tym z tytulu kar umownych
(wykonanie zastepcze).

2. Obowigzek poniesienia kosztéw wykonania zastepczego obcigza Wykonawce niezaleznie
od wysokoéci zwigzanych z tym kosztow.

3. W przypadku zlecenia wykonania zastepczego osobie trzeciej Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy rachunek z tego tytulu dotaczajac do niego odpowiedni rachunek lub fakture
wykonawcy zastepczego.

§28
Klauzula pracownicza

1. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio wykonywane
przy robotach budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji -
wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane na budowie byly wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wymog ten nie dotyczy: kierujacych
budowa, wykonujacych ustugi transportowe, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materialéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, osoéb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospo-
darcza, urzedujacych czlonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspél-
nikéw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywac osobiécie roboty na
rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu oéwiadczenie o zatrudnieniu
0s6b na podstawie umowy o prace w zakresie czynnoéci opisanych w ust.1.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kon-
trolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce (dalej,
takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wy-
konujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnoéci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny;

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow;

3) Przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) Zwroécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
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Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé¢ w szczegolnoéci: dokladne okreélenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju
umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§29
Postanowienia kovicowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywac obrotu
wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zaméwier
publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

Spory, ktérych nie udalo sie rozstrzygnac¢ zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 rozstrzygane
beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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