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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego  

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na 

rzecz Gminy Miasta Gdańska, zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

  

2. Tryb udzielania zamówienia 

 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:  

„Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej  

w Gdańsku – kierunek Centrum”. 

 

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana na działkach nr 159/3, 160/2, 165/2, 159/2, 160/1, 

165/1, 161, 162 obręb 101 oraz 24/8, 24/9, 24/4, 24/1, 24/6 obręb 102, jednostka ewidencyjna: 

226101_1, Miasto Gdańsk, w granicach terenu kolejowego zamkniętego, obszaru kolejowego, 

pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 501 oraz w granicach portu morskiego. 

 

Charakterystyka istniejącego obiektu: 

Obiekt został wybudowany w 1973 r. a w 1995 r. przeszedł niezbędny remont.  

Pikietaż obiektu - DW501 km 1+661. Pikietaż drogi wojewódzkiej nr 501, na którym realizowane 

będzie zadanie - DW 501 od km 1+518 do km 1+805 - L=287 m. Konstrukcja obiektu - przęsła: 

belki sprężone prefabrykowane z płytą żelbetową monolityczną, podpory: pełnościenne z betonu 

zbrojonego posadowione na fundamentach palowych. 

 

Przebudowa ustroju nośnego wiaduktu ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

oraz utrzymanie komunikacji drogi wojewódzkiej w obu kierunkach. Głównym zamierzeniem 

przebudowy wiaduktu wzdłuż ul. Elbląskiej jest przywrócenie mu odpowiednich właściwości 

eksploatacyjnych. 

 

3.1.1. Zamawiający informuje, że Gmina Miasta Gdańska złożyła wniosek o dofinansowanie z 

rezerwy subwencji ogólnej zadania pn. „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową do Portu 

Północnego w ciągu ul. Elbląskiej – kier. Centrum”, które mieści się w zakresie dyspozycji 

art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2267 ze zm.). Zawnioskowano o przyznanie subwencji w 

wysokości 50% zabezpieczonego Uchwałą Rady Miasta Gdańska budżetu na rok 2024 na 

przedmiotowym zadaniu. W przypadku przyznania dofinansowania Gmina Miasta Gdańska 

zobligowana będzie w pełni wykorzystać w 2024 roku przyznane dofinasowanie oraz 

deklarowany udział własny w kosztach dofinansowanej inwestycji, w kwocie nie niższej niż 

deklarowane środki własne do końca 2024 roku. 
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W związku z powyższym, w celu zapewnienia finansowania zadania, zamawiający w 

Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, przewiduje 

możliwość udzielania zaliczek do wysokości 100% wartości oferty na poczet wykonania 

zamówienia i zobowiązuje wykonawcę do złożenia wniosku o zaliczkę do wysokości 100% 

wartości oferty, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Brak złożenia ww. wniosku 

w terminie wskazanym powyżej może stanowić podstawę do odstąpienia zamawiającego 

od Umowy na skutek okoliczności leżących po stronie wykonawcy. Każdorazowo wypłata 

zaliczki nastąpi na wniosek Wykonawcy, po zgodzie Zamawiającego poprzedzonej 

weryfikacją przedstawionego przez Wykonawcę projektu zabezpieczenia zwrotu zaliczki. 

Zamawiający nie jest zobowiązany, do wyrażenia zgody na udzielenie zaliczki i do jej 

udzielenia, a zaliczka może zostać udzielona w wysokości ustalonej przez Zamawiającego. 

Zaliczka będzie rozliczana poprzez zaliczenie jej na poczet należności przysługujących 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia umownego, do wysokości 

wypłaconej zaliczki. 

Jednocześnie zamawiający na podstawie art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowanie, jeżeli środki 

publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

 

3.2.  Przedmiotowe zamówienie obejmuje swoim zakresem przebudowę konstrukcji 

istniejącego wiaduktu nad jezdniami Trasy Sucharskiego i linią kolejową nr 226 Pruszcz Gdański 

– Gdańsk Port Północny. 

W ramach dokumentacji projektowej przyjęto całkowitą rozbiórkę konstrukcji przęseł wiaduktu i 

częściową rozbiórkę korpusów podpór. Fundamenty filarów i przyczółków pozostawia się do 

pełnego wykorzystania jako posadowienie konstrukcji wiaduktu po przebudowie.   

  

 

  3.3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne  

dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

 

1. rozbiórkę nawierzchni i izolacji,  

2. demontaż balustrad, barier ochronnych osłon przeciwporażeniowych i krawężników,  

3. demontaż oświetlenia wiaduktu, 

4. rozbiórkę kap chodnikowych, 

5. rozbiórkę wraz z utylizacją konstrukcji przęseł wraz z wyposażeniem, urządzeniami obcymi, 

6. rozbiórkę wraz z utylizacją korpusów przyczółków i filarów z pozostawieniem fundamentów, 

7. roboty ziemne: wykopy i zasypki z zagęszczeniem, 

8. budowę przyczółków wraz z odwodnieniem zasypki,  

9. budowę filarów, 

10. budowę konstrukcji przęseł wiaduktu z uciąglonych prefabrykowanych belek 

strunobetonowych z monolityczną płytą nadbetonu oraz monolitycznymi węzłami uciągającymi 

(poprzecznicami podporowymi) nad filarami i przyczółkami, 

11. wykonanie izolacji na powierzchni wiaduktu, 

12. wykonanie kap chodnikowych, 

13. wykonanie nawierzchni na: jezdni, ciągu komunikacyjnym dla niechronionych uczestników 

ruchu, chodnikach na dojściu do wiaduktu, ustawienie krawężników, 

14. wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, 

15. wykonanie powłok antygraffiti na betonowych powierzchniach przyczółków oraz filarów, 
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16. wykonanie dylatacji, łożysk, reperów z nawiązaniem do znaku stałego, 

17. montaż szafy sterowniczej oświetlenia, 

18. budowę oświetlenia wiaduktu i przejścia dla pieszych wraz z siecią zasilającą, 

19. montaż wyposażenia,  

20. wykonanie balustrad, barier ochronnych, barieroporęczy i osłon przeciwporażeniowych, 

21. montaż kolektora odwodnienia dla odprowadzenie wód opadowych z powierzchni wiaduktu 

wraz z włączeniem i studniami kd, 

22. wykonanie i montaż elementów odprowadzania wody z płyty pomostu (dreny, sączki, wpusty), 

23.budowę schodów skarpowych, dojść dla obsługi w celu przeglądu łożysk i dylatacji, 

24. wykonanie umocnienia skarp wraz z oporem, naprawa istniejącego umocnienia stożków i skarp 

wokół przyczółków, 

25. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

26. montaż dwóch kanałów technologicznych po obu stronach wiaduktu zakończonych studniami, 

27. przebudowę przyległych dojazdów w celu dostosowania do nowego przekroju poprzecznego 

wiaduktu, 

28. założenie zieleni, 

29. zabezpieczenie przed uszkodzeniem, na czas trwania robót, istniejących urządzeń i sieci 

uzbrojenia terenu, usytuowanych w obrębie realizowanych robót, 

30. opracowanie i zatwierdzenie: projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót i projektu docelowej organizacji ruchu. Projekty organizacji ruchu podlegają 

zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem w Gdańsku tj. Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z koniecznością uzyskania uzgodnienia z GDDKiA jeżeli 

będzie tego wymagała opracowana tymczasowa organizacja ruchu. 

31. uporządkowanie terenu budowy. 
 

 

3.4. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

3.4.1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, określony został w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

opracowanych przez Jednostkę Projektową TRAB MOSTY Projektowanie Nadzory z Gdyni- 

pn.: „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej 

w Gdańsku – kierunek Centrum”. 

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 135 ustawy Pzp. 

 

Załącznik nr 1 do OPZ Projekt budowlany w tym: 

1) Projekt zagospodarowania terenu branży: mostowej, elektrycznej i sanitarnej; 

2) Projekt Architektoniczno-Budowlany branży elektrycznej; 

3) Projekt Architektoniczno-Budowlany branży mostowej (przebudowa 

wiaduktu) i sanitarnej (odwonienie wiaduktu); 

4) Tom projektu z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 

dokumentami w tym: decyzja udzielającą pozwolenia na budowę  

nr 50z/2023/LH z dnia 02.10.2023 r. wraz z zaświadczeniem z dnia 6.11.2023 

r. o ostateczności przedmiotowej decyzji. 

 

Załącznik nr 2 do OPZ Projekty wykonawcze; 
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Załącznik nr 3 do OPZ  Przedmiary robót; 

Załącznik nr 4 do OPZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót; 

Załącznik nr 5 do OPZ  Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego 

wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 

gazowych w Gdańsku opracowana przez Politechnikę Gdańską; 

Załącznik nr 6 do OPZ Druk Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu; 

Załącznik nr 7 do OPZ  Wzór umowy na „ochronę drogi”; 

Załącznik nr 8 do OPZ  Procedura odbiorowa Gdańskie Wody; 

Załącznik nr 9 do OPZ  Wymagania dot. tablicy informacyjnej; 

Załącznik nr 10 do OPZ  Zestawienie materiałów do odbioru od Wykonawcy; 

Załącznik nr 11 do OPZ  Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu; 

Załącznik nr 12 do OPZ  Wzór umowy na zajęcie terenów PKP wraz z wykazem cen 

jednostkowych (netto) . 

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 

przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności, w przypadku, gdy jakieś 

prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy 

będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca 

wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem  

i staraniem. 
 

3.5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 

rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności, określone w dokumentacji 

projektowej.   

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, 

zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści OPZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana 

jest w niniejszym OPZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna 

lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy 

przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

 

3.6. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

3.7. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom  

i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót 

(technicznego). 
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3.8. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić  

i przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany przez wiodącego inspektora nadzoru 

harmonogramu robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ (wzór 

harmonogramu rzeczowo-finansowego). Harmonogram robót oraz wytyczne w zakresie 

koordynacji robót winny określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 

minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska 

oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien 

uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie, decyzji, uzgodnień 

i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla 

wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w 

terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

Zatwierdzony harmonogram należy przesłać Zamawiającemu na adres e-mail:  

drmg-umowy@gdansk.gda.pl . 

3.9. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica 

powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 

zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 

dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu 

należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin 

zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl  lub kontaktować się  

z Panią Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z 

inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia 

tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl .  

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest do 

aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez 

Zamawiającego.  

Po upływie roku od dnia odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji 

przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej elementów  

i przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w 

okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica 

jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią  

i zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl  . 

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 9 do OPZ. 

 

4. Warunki prowadzenia robót. 

 

4.1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 

dokumentacji projektowej, uzgodnień, decyzji i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia.  

 

mailto:drmg-umowy@gdansk.gda.pl
mailto:tablice@gdansk.gda.pl
mailto:tablice@gdansk.gda.pl
mailto:tablice@gdansk.gda.pl
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4.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w 

dokumentacji technicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także 

wykonanie  

dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych umową.  

 

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). O ile dla wykonania Przedmiotu 

Zamówienia będzie konieczne wykonanie innych robót lub czynności, w tym konieczność 

wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych  

i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń,  

to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym 

kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw  

dla wykonania powyższych zobowiązań. 

 

4.4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany  

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wszelkich dokumentów wymaganych  

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

w imieniu Zamawiającego. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru robót 

(technicznego), na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego złoży 

wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych objętych 

przedmiotem umowy. 

 

 

4.5. Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek zapewnienia zabezpieczenia podczas 

wykonywania wykopów w sąsiedztwie czynnych linii kolejowych.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia montażu i demontażu przedmiotowego 

zabezpieczenia, ma także zapewnić opracowanie projektów technologicznych przez 

osoby z właściwymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania oraz uzgodnienia 

ww. projektów technologicznych, w tym uwzględnienia ewentualnych uwag 

stron/użytkowników torowiska PKP (przy uwzględnieniu zakresu uprawnień 

przyznanych w tym zakresie poszczególnym podmiotom w grupie kapitałowej PKP 

S.A.) oraz uzyskania akceptacji projektów technologicznych przez projektanta (nadzór 

autorski). 

 

4.6. Wykonawca w związku z koniecznością realizacji prac budowlanych na terenach PKP 

ma obowiązek:  

➢ Zgodnie z uzgodnieniem PKP PLK SA Nr IZ11NSA.2133.301.2021.AS z dnia 

10.11.2021 r.:  

a) zawrzeć umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakładem Linii Kolejowych  

w Gdyni regulującą szczegółowo udostępnienie terenów kolejowych na czas 

realizacji przedmiotowej inwestycji oraz nadzór nad prowadzonymi robotami. Wzór 

umowy wraz z wykazem cen jednostkowych (netto) – umieszczono w załączniku  

nr 12 do niniejszego OPZ.  
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b) uzyskać przed rozpoczęciem realizacji robót na terenach PKP opracowany 

przez w/w Zakład PKP tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu pociągów w 

trakcie realizacji robót w obrębie infrastruktury linii kolejowej nr 226, na podstawie 

opracowanego przez wykonawcę robót i uzgodnionego z w/w Zakładem PKP 

harmonogramu robót. 

Wniosek o opracowanie tymczasowego regulaminu należy złożyć z wyprzedzeniem 

minimum 120 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.  

c) opracować i przedłożyć do w/w Zakładu PKP sposób zabezpieczenia torowiska 

przed zanieczyszczeniami na czas realizacji robót. 

d) prace związane z prowadzeniem robót wykonywać pod nadzorem 

pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych  

w Gdyni. 

e) pisemnie z wyprzedzeniem siedmiodniowym poinformować PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót celem przekazania placu budowy. 

 

 

Dodatkowo wykonawca robót: 

1) podczas budowy odpowiada za wypadki i szkody jakie w związku z realizowaną budową 

mogłyby powstać dla PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, bądź osób 

trzecich, korzystających z usług PKP PLK SA.  

2) po zakończeniu prac i przed odbiorem robót Wykonawca robót zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz przekazania zaktualizowanych map w formie papierowej i na nośniku 

informatycznym do PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni oraz PKP 

Polskie Linie Kolejowe SA Centrala Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej w Warszawie. 

 

➢ Zgodnie z uzgodnieniem nr KNGd2a.6314.124.2022.JN/2 z dnia 12.04.2022 r.  

PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, Wykonawca 

ma obowiązek: 

 

a) zawarcia umowy z PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku 

regulującej szczegółowo udostępnienie terenów kolejowych na czas realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

b) W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami podziemnymi należącymi do PKP SA OGN  

w Gdańsku, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić właściciela sieci oraz 

usunąć kolizję we własnym zakresie, na własny koszt pod nadzorem PKP SA OGN  

w Gdańsku. 

c) Po zakończeniu robót teren należy uporządkować. 

d) Zakończenie zadania należy zgłosić do w/w Oddziału celem dokonania odbioru terenu  

po zakończonych pracach.  

e) Po zakończeniu robót przed odbiorem robót należy wykonać inwentaryzację 

powykonawczą inwestycji i nanieść ja na mapy zasobu Kolejowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjno – Kartograficznej w Gdańsku, Wydział Geodezji i Regulowania Stanów 

Prawnych Nieruchomości ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk. 

 

➢ Zgodnie z uzgodnieniem nr OSE2g-3-074/20/23 z dnia 08.02.2023r.  

PKP ENERGETYKA OBSŁUGA, Wykonawca ma obowiązek postępować  

z poniższymi warunkami: 
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a) wszelkie prace budowlane w miejscu zbliżenia się do torów linii nr 226 należy prowadzić ze 

szczególną ostrożnością, po wcześniejszym wyłączeniu napięcia w sieci energetycznej  

SN 15kV i sieci trakcyjnej SN 3 kV własności PKP PLK SA oraz uziemieniu i przygotowaniu 

miejsca pracy przez służby PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Północny 

oraz pod ich nadzorem oraz nadzorem służb PKP PLK SA Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni. 

b) W przypadku uszkodzenia podczas robót budowlanych, linii energetycznych kablowych  

i napowietrznych, sieci trakcyjnej, torowiska linii kolejowej nr 226 oraz nie naniesionych  

w uzgodnieniach z powodu braku ich inwentaryzacji w zasobach dokumentacji PKP 

odpowiedzialność prawną i finansową przywrócenia do eksploatacji ponosi wykonawca 

robót. 

c) Koszty związane z przerwami w zasilaniu oraz koniecznością przebudowy infrastruktury, 

usunięcia kolizji lub naprawy uszkodzeń energetycznych, wywołanych w trakcie 

prowadzonych robót, pokryje Wykonawca. 

d) Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansów za ewentualne 

wypadki, szkody oraz przerwy w zasilaniu, jakie w związku z realizacją inwestycji mogłyby 

powstać na rzecz właściciela sieci. 

e) Po zakończeniu robót, dokumentację powykonawczą wiaduktu nad torami wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą oraz pomiarami inwetaryzacyjnymi, wykonanymi przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną, należy dostarczyć do PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. 

Obszar Serwisowy Północny w Sopocie.  

 

Koszty wynikające z w/w uzgodnień (w tym koszty zajęcia nieruchomości stanowiących 

własność spółek z grupy kapitałowej PKP SA lub którymi władają spółki z grupy 

kapitałowej PKP SA na innego podstawie prawnej niż prawo własności) leżą po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca winien uwzględnić te koszty w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Warunki, na których mają zostać zawarte umowy na udostępnienie terenów kolejowych 

zawarte są w uzgodnieniach oraz dostępne w ramach kontaktu z podmiotami w grupie 

kapitałowej PKP S.A. 

 

4.7. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi również uwzględnić koszty związane z: 

 

1) zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu pod wiaduktem  

i na dojazdach za przyczółkami z zapewnieniem ciągłości dostaw z zabezpieczonych sieci,  

2) zapewnieniem stateczności konstrukcji mostowej, robót rozbiórkowych, 

zabezpieczeniem wykopów, zasypek, robót montażowych/demontażowych – 

wykonaniem tymczasowych konstrukcji pomocniczych i zabezpieczających, 

wyposażeniem w elementy bhp, przy zachowaniu ciągłości ruchu kolejowego  

i samochodowego, 

3) tymczasowym odwodnieniem wykopów, odprowadzanie wód opadowych/gruntowych  

z terenu budowy, 

4) zapewnieniem osłon dla wykonania robót np. w niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych wraz z zapewnieniem właściwych warunków wykonywania robót np. 

temperatury, wilgotności, ogrzewania, oświetlenia itp., 

5) opracowaniem i uzgodnieniem tymczasowej organizacji robót i docelowej organizacji 

ruchu oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego tymczasowej jak i docelowej 

organizacji ruchu, 

6) demontażem, załadunkiem, transportem, wyładunkiem w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego, wytypowanych elementów z rozbiórek: np. balustrad, barier, łożysk, 
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dylatacji na plac składowy w Gdańsku, ul. Benzynowa (GZDiZ) lub inne miejsce na 

odległość max do 20 km, 

7) utylizacją materiałów/elementów z rozbiórek, w tym uwzględnienie ewentualnej 

konieczności utylizacji lepiszczy smołowych oraz innych materiałów uznawanych obecnie 

jako niebezpieczne dla środowiska i szkodliwe dla zdrowia, 

8) wymianą studni rewizyjnych. Zgodnie z uzgodnieniem Gdańskich Wód z dnia  

09.05.2022 r.: „ … jeśli istniejące studnie rewizyjne w pasie drogowym są w złym stanie 

technicznym należy przewidzieć ich wymianę /remont…”. 

9) z wykonaniem i montażem blach maskujących dylatacje, materiał stal nierdzewna 

austenityczna. 

 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania Umowy (tj. do dnia wystawienia 

świadectwa przejęcia przez Zamawiającego) do: 

− aktualizowania własnym staraniem, na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień  

w tym tymczasowej i docelowej organizacji ruchu; 

− utrzymania i zabezpieczenia placu budowy. 

 

4.9. Prace należy zorganizować w sposób gwarantujący skuteczne przeprowadzenie demontażu 

elementów wskazanych w dokumentacji projektowej oraz ich odtworzenie po wykonaniu 

zamierzonych prac zgodnie z dokumentacja projektową. 

 

4.10. Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym staraniem wszystkie konstrukcje 

pomocnicze wynikające z technologii robót. Projekt konstrukcji pomocniczych podlega 

zatwierdzeniu przez Projektanta projektu budowlanego i Zamawiającego. Wykonawca  

ma obowiązek uwzględnienia tych kosztów w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.11. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany  

w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być 

przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi 

przyjętymi w dokumentacji przetargowej oraz w SWZ. 

 

4.12. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów. 

 

4.13. Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane 

rodzaje materiałów określa Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany  

do ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących 

realizacji robót branżowych określonych w projektach branżowych oraz szczegółowych 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

 

4.14. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia i realizacji tymczasowej 

organizacji ruchu na czas budowy, a w tym: 

a) Opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projektu tymczasowej 

organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania; w zależności  

od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę  

na bieżąco, a zmiany będą możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest 

zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu  

i robót, wynikających z doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu 
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należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym 

b) Wykonania i utrzymywania ciągłości ruchu w oparciu o uzgodniony z właściwym Zarządcą 

ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego oznakowania na czas budowy 

należy uwzględnić w ofercie;  

c) Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca, odpowiedzialny jest za organizację 

ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem;  

d) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony  

z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 

Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. W ramach tymczasowej 

organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji 

ruchu i przekazać je do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail zks@gdansk.gda.pl. 

Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG.  

W przypadku każdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest  

do przekazania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji  

na temat wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-

ddl@gdansk.gda.pl). 

e) Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu 

Wykonawca zawiadomi: 

- organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki    

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

                - zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl  

                - właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 

całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ  

na funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 

tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu 

Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych  

z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – zał. nr 6 do OPZ 

f) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę 

drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl


 

 

 

21/BZP-510.U.20.2024.MW  Załącznik nr 8 do SWZ 

 

11 
 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy  

lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym  

w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy 

lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego 

stanu technicznego tych dróg.  

Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” stanowi załącznik nr 7 do OPZ.  

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, 

a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy 

„o ochronę drogi”.  

g) zapewnienie bezpiecznego dojazdu: użytkownikom posesji, służbom komunalnym  

i pojazdom uprzywilejowanym, 

h) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń dyżurnego 

Inżyniera Miasta lub Gdańskiego Centrum Kontaktu i podejmowania całodobowo działań 

zabezpieczających, 

i) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie  

ich realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

 

4.15. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych  

o planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do wiadomości 

Zamawiającemu, 

2) każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

3) Wykonawca we własnym zakresie: 

a) Zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację. Koszty 

urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla 

pracowników, pomieszczeniami magazynowymi, z dostawą wody i energii elektrycznej, 

odprowadzaniem ścieków, zabezpieczeniem mienia przed kradzieżą obciążą 

Wykonawcę robót. 

b) Zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej 

dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników 

urządzeń podziemnych. 

c) W przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 

budowy nastąpi staraniem Wykonawcy (np. wykorzystanie agregatu prądotwórczego). 

Przy organizacji zaplecza budowy oraz dróg technologicznych należy zapewnić 

oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 

zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego oraz usunąć ewentualne 

szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami. W celu ochrony środowiska na 

etapie realizacji Wykonawca winien usytuować zaplecze w możliwie największej 

odległości od zabudowań oraz zminimalizować teren zajęty na cele budowy.  

d) Zapewni i udostępni pomieszczenie sali na narady/rady budowy dla min. 10 osób, koszty 

z tym związane  wraz z mediami, zabezpieczeniem mienia przed kradzieżą należy 
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uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Dodatkowo Wykonawca robót zobowiązany jest do organizacji i udziału  

w naradach/radach budowy co najmniej raz na dwa tygodnie, lub na każde wezwanie 

Zamawiającego. 

 

4.16. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

1) szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych, 

2) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

3) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym  

do dokumentacji projektowej, 

4) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

4.17. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne 

konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność  

i inne parametry zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

4.18. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przyrodniczego w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności, np. pojawienia się zwierząt na placu budowy. 

 

4.19. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zwolnienia od zakazów, określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt – jeśli zajdzie taka konieczność. 

4.20. Należy uwzględnić w cenie oferty, że konieczne może być prowadzenie robót w dni wolne  

od pracy i w trybie zmianowym. 

 

4.21. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną przejętego 

placu budowy (zakresu robót) obrazującą stan infrastruktury technicznej przed 

rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową. 

 

4.22. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 

 

4.23. Wszelkie prace budowlane związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci pod obiektem czy też 

podziemnych i naziemnych niepodlegających przebudowie należy uwzględnić w ofercie. 

 

4.24. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego oraz z zapewnieniem 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem 

drogowym lub osób korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny niż własność tytuł 

prawny (np. najemcy), zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej i video terenu oraz obiektów budowlanych 

będących w oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności  

na uwidocznieniu ogólnego stanu terenu i obiektów, 

b) założenia plomb i reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują zarysowania bądź 

uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

przejęcia terenu budowy. 
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c) z uwagi na specyfikę terenu i zabudowań, inwentaryzacji należy poddać każdy budynek 

będący w bezpośrednim oddziaływaniu z inwestycją; 

d) monitoring należy prowadzić na bieżąco z pomiarami wykonywanymi z częstotliwością 

przyjętą w trakcie realizacji inwestycji przez Inspektora. 

 

4.25. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

4.26. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy terenu na zajęcie pasa 

drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót należy uwzględnić  

w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania należności 

za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót za cały okres określony zezwoleniem. 

DRMG będzie opłacać decyzje na zajęcie pasa drogowego i jednocześnie obciąży Wykonawcę 

notą księgową. 

 

4.27. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 

4.28. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona: 

1) sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; 

w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

2) sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy granic działek objętych zgłoszeniem na 

budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

3) wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót uzbrojenia terenu, 

4) przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie i oczyścić 

teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty  

z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać Zamawiającemu na bieżąco. 

Koszty tego nadzoru należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

4.29. Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie  

koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego  

i niezinwentaryzowanego oraz związane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub 

osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

4.30. Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną 

przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 5 do OPZ. 

4.31. Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy 

zabezpieczyć. 

4.32. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

4.33. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych  

w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy 

w należytym stanie technicznym i czystości. 

4.34. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót. 

4.35. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki,  
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w jak najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami  

i wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

4.36. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym,  

2) Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.  

4.37. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy 

materiałów z rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót. 

4.38. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązujących 

przepisów prawa, w tym: 

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.  

 

4.39. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym 

przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

1) art. 21a Ustawy Prawo Budowlane  

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  

3) potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków Kierownika budowy. 

 

4.40. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.  

 

4.41. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz do prowadzenia robót 

w sposób zapewniający: 

1) bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

2) bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

3) ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

4) najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego  

i właściwie eksploatowanego sprzętu, 

5) spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane, 

6) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 

7)  spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
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24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

8) spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy Prawo ochrony środowiska  

9) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z 

decyzji i opinii, 

10) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 

doprowadzić do stanu niepogorszonego od pierwotnego. 

4.42. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie  

do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 

Umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego  

z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane  

z niedochowaniem tego obowiązku.  

4.43. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez 

sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

1) wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót  

na terenie budowy, 

2) wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

3) wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

4) wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami,  

w szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

5) wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

6) zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 

służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje 

projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

7) pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót  

lub zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

8) deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym  

lub zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

9) wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu 

ludzi na terenie budowy, 

10) wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

11) napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 

12) konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

 

4.44. Obsługa geodezyjna i geotechniczna: 

1) Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

2) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji 

projektowej i w SST tj. m.in.: 

a) wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie  

i oznaczenie terenu budowy w oparciu o działki wymienione w decyzji o pozwoleniu  

na budowę względnie zgłoszeniu robót. 

b) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

c) wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 
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inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

e) inwentaryzację powykonawczą, 

f) odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów,  

za stabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

znaków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania 

Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4.45. W terminie 28 dni od daty zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjno-kartograficzną w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy 

zbiorczej.  

 

4.46. Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach 

sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw konstrukcji 

nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich wyniki 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez 

inne służby geologiczne. 

Zamawiający informuje, że ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna zostać 

skalkulowana przez Wykonawcą i wliczona w cenę oferty. 

 

4.47. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór geologiczny/geotechniczny dla realizacji 

inwestycji. 

4.48. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór saperski dla realizacji inwestycji. 

4.49. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór ornitologiczny dla realizacji inwestycji. 

4.50. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić kolorystykę poszczególnych elementów z działem PP 

GZDiZ. 

 

4.51. Wykonawca zobowiązany jest opracować wszystkie wymagane przez Zamawiającego  

i Projektanta projekty technologii wykonywania robót, zawierające opis sposobu 

zabezpieczenia terenu/infrastruktury w trakcie prowadzenia robót, które podlegać będą 

uzgodnieniu/opinii/akceptacji nadzoru autorskiego (Projektanta) i Zamawiającego. Projekty 

technologiczne muszą być opracowane i sprawdzone przez osoby z właściwymi 

uprawnieniami budowlanymi do projektowania (np. w specjalności mostowej). 

Wszelkie koszty projektowe i wykonawcze związane z tymczasowym zabezpieczeniem 

wykopów i skarp, z zabezpieczeniem istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, 

z wykonaniem dodatkowych konstrukcji i ich demontażem itp. są po stronie Wykonawcy.  

 

4.52. Wykonawca zobowiązany jest opracować następujące projekty technologiczne/warsztatowe 

i wykonać zawarte w nich rozwiązania: 

1. Projekty rozbiórek, 

2. Projekty deskowań, rusztowań, podparć, podpór tymczasowych, konstrukcji 

pomocniczych i zabezpieczających (w tym wyposażenia w elementy bhp), 

3. Projekt dylatacji modułowych i blach maskujących, 

4. Projekt barieroporęczy i barier ochronnych, 

5. Projekt balustrad na obiekcie i przy schodach skarpowych, 
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6. Projekt wykonania i montażu belek prefabrykowanych strunobetonowych, 

7. Projekt kolektora odwodnienia obiektu mostowego, 

8. Projekt osłony przeciwporażeniowej, 

9. Projekt montażu łożysk garnkowych, 

10. Projekt montażu reperów i znaku stałego, 

11. Projekt deskowania i betonowania ustroju nośnego, 

12. Projekt deskowania i betonowania podpór (przyczółki i filary), 

13. Projekt dotyczący konstrukcji wsporczej (konstrukcja dla systemowych podwieszeń 

wykonana ze stali nierdzewnej) dla zaprojektowanych kanałów technologicznych.  

14. Projekt wykopów.  

 

Wszelkie koszty związane z opracowaniem, uzgodnieniem z gestorami sieci, z użytkownikami 

i zarządzającymi terenu w/w projektów i koszty wykonania wszelkich robót wynikających  

z tych projektów, należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

W/w projekty należy uzgodnić również z nadzorem autorskim i inwestorskim. 

 

4.53. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały 

stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy 

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi 

normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku 

materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do 

wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek 

materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich 

przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i 

spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania Umowy. 

 

4.54. Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć  

do akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe, deklaracje zgodności  

dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów 

kamiennych, które będą wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem odpowiednich robót. 

Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych 

mieszanek.  

 

4.55. Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór 

nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało 

wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg wskazań 

Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 

4.56. Wykonawca podczas wykonania robót spawalniczych na budowie ma obowiązek zapewnić 

wykwalifikowany nadzór i personel spawalniczy oraz personel do badań oraz wykonania 

niezbędnych badań. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji technologicznej 

opracowanej przez osoby z uprawnieniami spawalniczymi, właściwe uprawnienia spawacze 

zgodnie z PN-EN 1090-2 dla konstrukcji klasy EX3.  

Do obowiązków wykonawcy należy również dostarczenie i wbudowanie prętów 

montażowych w celu zapewnienia sztywności zbrojenia np. w szalunku przed i w czasie 
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betonowania danego elementu. 

 

4.57. Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia Inspektora Nadzoru w celu odbioru robót 

ulegających zakryciu podczas prac, to na żądanie Inspektora Nadzoru winien  

on na swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla odbioru przez Inspektora Nadzoru,  

po czym przywrócić stan początkowy. 

 

4.58. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 

dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 

prowadzenia i zakończenia robót. 

 

4.59. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy, do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy.  

 

4.60. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę 

na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli 

brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 

4.61. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę jakości używanych materiałów. Przed przystąpieniem 

do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w których Wykonawca  

w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze próbki w celu wykonania badań 

składu stosowanych mieszanych oraz przewidywaną liczbę próbek do pobrania. W związku 

z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę blach (form) do próbek, 

które będzie pobierał w trakcie wykonywania poszczególnych mas bitumicznych w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazywał bezpośrednio po pobraniu do wskazanego 

przez Zamawiającego niezależnego laboratorium. Ponadto w powyższych miejscach zostaną 

również wykonane przez niezależne laboratorium odwierty próbek nawierzchni w celu 

wykonania badań wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni dla 

poszczególnych warstw bitumicznych. Koszt uzupełnienia wszelkich ubytków po pobraniu 

próbek i odwiertów leży po stronie Wykonawcy. Koszt wykonania wyżej wymienionych badań 

(próbek mas 13 i próbek nawierzchni) leży po stronie Wykonawcy.  

 

4.62. Z przeprowadzonych prac i nadzoru należy sporządzić sprawozdania umożliwiające 

Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach administracyjnych. 

Sprawozdania należy przekazać Zamawiającemu. 

 

4.63. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach ogólnych budowy realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym: 

1) całodobowy dozór budowy i ochrona mienia, 

2) zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

3) zaplecze budowy i tymczasowych składowisk, 
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4) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 

5) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy, 

6) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.), 

7) demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i urządzeń zgodnie z 

zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami, 

8) tymczasową organizację ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowaną do planowanego harmonogramu robót, 

9) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 

10) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 

11) kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną/geotechniczną, 

12) pełnienie nadzoru saperskiego, ornitologicznego, przyrodniczego, 

13) usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, włączeń sieci w celu wykonania 

i odbioru robót,  

14) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

15) przełączenia sieci wodociągowej, wykonania pomiarów elektrycznych itp., 

16) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 

17) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

18) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

19) odtworzenia zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 

20) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

21) odwodnienie wykopów. 

 

4.64. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych  

w dokumentacji projektowej i innych przewidzianych zapisami SWZ norm, oraz przepisów 

prawa, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych robót. 

 

4.65. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

1) Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane,  

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,  

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

 

4.66. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 

świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. 

ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie 

lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski  
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Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu 

przez nadzór inwestorski oraz winny spełniać wymogi: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

 

Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego i Nadzór 

Autorski. Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem 

równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego. 

 

 

4.67. Wszelkie roboty budowlane, prace, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu 

widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na 

podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie należy uwzględnić w cenie oferty. 

 

4.68. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać 

wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom 

trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 

 

4.69. Gospodarka odpadami. 

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien przestrzegać ustawy z dnia 

14.12.2012 r. o odpadach, ze szczególnym uwzględnieniem art. 27 ust.1 ustawy.  

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

2) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i 

oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

3) wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, 

gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych, destruktu bitumicznego i śmieci nie 

nadających się do przetworzenia lub wykorzystania; 

4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska. 

Koszty wynikające z tytułu wymienionych wyżej obowiązków powinny zostać 

skalkulowane przez Wykonawcę i wliczone w cenę oferty. 

 

4.70. Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe pozyskane z rozbiórki istniejących elementów 

ulic, nadające się do ponownego wbudowania a nie wykorzystane przy realizacji zadania, 

należy przewieźć na składowisko Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Benzynowej  

w Gdańsku. Elementy te należy przewieźć na składowisko na paletach. Koszt zakupu palet 

drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy. Przyjęcie materiałów 

będzie dokumentowane na podstawie druku GZDiZ. Należy przekazać Zamawiającemu 

protokół z przekazania materiałów do GZDiZ. 

 

4.71. Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji należy przekazać zgodnie w wymogami 
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poszczególnych gestorów sieci za pokwitowaniem; ewentualny złom z przebudowy sieci 

wodociągowych, gazowych i kanalizacji rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów oraz 

zasadami wskazanymi w Umowie. 
 

4.72. Złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne składowiska. 

 

4.73. Wykonawca uzgodni z właściwymi właścicielami nieruchomości, miejsca składowania ziemi 

na czasowy odkład, miejsca składowania materiałów i sprzętu, zapewnienia zaplecza budowy 

i innych elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy oraz uiszczenia 

związanych z tym opłat. W przypadku gdy Wykonawca uzna, że obszar terenu budowy 

przekazany w tym celu Wykonawcy przez Zamawiającego jest niewystarczający, Wykonawca 

winien zapewnić dodatkowy teren. 

 

4.74. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna rekultywacja) 

terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem 

zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 

na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

 

4.75. Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.76. Dokumentacja powykonawcza i odbiory. 

1) W celu uzyskania protokołów rozruchowych instalacji i urządzeń Wykonawca 

przeprowadzi wszelkie niezbędne badania i czynności potwierdzające poprawność 

wykonanych robót (np. chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie 

badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.). Wszystkie z tym związane koszty są 

kosztami Wykonawcy i  należy uwzględnić je w ofercie. 

2) W celu dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy/robót powiadomi o tym zamiarze 

Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

3) Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa do wykonania dokumentacji powykonawczej, na której zostaną naniesione 

ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania robót oraz ich potwierdzenie 

przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Projektanta. 

4) W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację odbiorową (wersja papierowa – 6 egz. oraz jedna wersja elektroniczna), 

która powinna zawierać: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu budowy wraz z opisem ewentualnych 

zmian projektowych dla każdej branży oraz potwierdzeniem ich przez branżowego 

Inspektora nadzoru i Projektanta, 

e) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi 

oraz potwierdzeniem ich przez Kierownika budowy, branżowego Inspektora nadzoru i 
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Projektanta, 

f) dla każdej branży:  atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 

orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 

budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu,  

g) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów, 

h) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania 

badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie 

przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary 

elektryczne itp.), 

i) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z 

podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę, 

j) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 

powierzchniami zajęcia. 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 10 

do OPZ „Materiały do odbioru od Wykonawcy”. 

 

4.77. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi zgodnymi z SWZ i obowiązującymi 

przepisami. Przy czym stanowisk kierowniczych nie wolno łączyć.  
 

4.78. Dobór materiałów zgodnie z projektami wykonawczymi. 
 

4.79. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

 

4.80. Rękojmia i gwarancja: 

a. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 

Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji. 

b.  Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości na roboty budowlane. 

 

 


