
Białystok 27.06.2024 r.
Nr sprawy: AZP.25.3.3.2024
Przedmiot zamówienia: Budowa Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
ZMIANA TREŚCI SWZ  : 
I. Zamawiający, informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia przedmiot zamówienia z : 

Budowa Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
Na:

Budowa Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz złożeniem wniosku o wydanie decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie.
II. Zamawiający wprowadza zmianę  treści SWZ j.n.:
Część VI SWZ pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykonanie robót budowlanych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – do dnia 16 marca 2026 r.
Podany przez Zamawiającego termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wynika z faktu, że Zamawiający zamierza sfinansować zamówienie ze środków Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie z założeniami tego Programu (wykonanie robót budowlanych, wyposażenie obiektu) musi być zrealizowane nie później niż do 31 marca 2026 r. Przy założeniu minimalnego czasu przewidzianego na wyposażenie budynku tj. dwóch tygodni, przedmiotowe zamówienie musi być zakończone najpóźniej do 16 marca 2026 r.
O wszelkich zmianach w tym zakresie Zamawiający będzie informował na bieżąco w trakcie postępowania przetargowego.”
III. Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

IV. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 192:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast czterech ładowarek po 22kW, zastosowanie dwóch ładowarek 2x22kW?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania dwóch stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwójnym, kompletnym punktem ładowania 2x22 kW. Ponadto, należy przewidzieć zapas przekroju rur osłonowych w razie potrzeby wykonania w przyszłości dodatkowych punktów ładowania. Informujemy, że punkty ładowania pojazdów należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 193:

Prosimy o wskazanie miejsca włączenia do sieci elektrycznej.

Odpowiedź:

Należy zaprojektować i wykonać przyłącze elektryczne. Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych. Uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci jest w zakresie wykonawcy.

Pytanie 194:

W jakie źródła zasilania ma zostać wyposażony/przyłączony projektowany budynek?

Odpowiedź:

Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcję  nie wymaga zasilania rezerwowego, natomiast jeżeli konieczność wykonania zasilania rezerwowego będzie wynikała z przepisów np. przeciwpożarowych, to należy je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. W tym przypadku dopuszcza się zarówno zasilanie z agregatu prądotwórczego jak i z przyłącza rezerwowego z PGE.

Pytanie 195:

Czy budynek ma zostać wyposażony w agregat prądotwórczy? Jeśli tak, jakimi parametrami ma się charakteryzować?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 194.
Pytanie 196:

Czy dostawa urządzeń aktywnych sieci strukturalnej jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 112.

Pytanie 197:

Czy w budynku ma zostać zaprojektowana sieć wifi? Czy access pioty są przedmiotem zmówienia? Jakimi cechami powinny się charakteryzować?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 111.

Pytanie 198:

Czy budynek powinien zostać wyposażony w centralkę centralnego monitorowania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych?

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pytanie 199:

Czy do podtrzymania odbiorów podłączonych do gniazd DATA należy przewidzieć centralny UPS? Jaki czas podtrzymania ma mieć?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.

Pytanie 200:

Jakie instalacje mają znajdować się w salach wielofunkcyjnych?

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz innymi wytycznymi określonymi na etapie postępowania przetargowego.
Pytanie 201:

Prosimy o udostępnienie zmienionej koncepcji według opisu OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zmienionej koncepcji, zmiany do Programu-Funkcjonalno Użytkowego Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Pytanie 202:

Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórki istniejących budynków nie są w zakresie niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający  potwierdza, że rozbiórki istniejących budynków nie są w zakresie niniejszego postępowania.

Pytanie 203:

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia medyczne, wyposażenie meblowe oraz komputery, drukarki itp. nie są w zakresie niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dostawa urządzeń medycznych, wyposażenia meblowego oraz komputerów, drukarek itp. nie jest w zakresie niniejszego postępowania, ale należy je uwzględnić i zaprojektować w dokumentacji projektowej. W zakresie zamówienia jest natomiast dostarczenie i montaż zabudowy meblowej, lad recepcyjnych i szatniowych oraz wieszaków wierzchniego okrycia w pomieszczeniu szatni.

Pytanie 204:

Prosimy o potwierdzenie, że w pkt 1.1.3.2. PFU wystąpiła omyłka pisarska:
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zamiast ”+15%” powinno być ”+/-15%”.

Odpowiedź:

Ww. zapis w pkt 1.1.3.2. PFU nie jest omyłką pisarską.

Pytanie 205:

Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka pow. utwardzonych, istniejących schodów zewnętrznych, pochylni, ramp, murków oporowych, obiektów małej architektury nie są w zakresie niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Rozbiórka powierzchni utwardzonych, istniejących schodów zewnętrznych, pochylni, ramp, murków oporowych, obiektów małej architektury, itp. koniecznych do rozebrania, kolidujących z projektowanym obiektem są objęte przedmiotem zamówienia.
Pytanie 206:

Prosimy o informację w jaki sposób należy wykonać konstrukcję nawierzchni pod tarasowe deski kompozytowe oraz ciągi piesze w tym z tworzyw mineralnych, jeśli według PZT są nad piwnicą. Po zastosowaniu podanych warstw w PFU (np. ciągów pieszych - łączna grubość konstrukcji nawierzchni ok. 47cm) wejście do budynku będzie niżej niż chodnik lub deska tarasowa.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej należy do zadań Wykonawcy.
Pytanie 207:

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wiaty śmietnikowej w kontenery nie jest w zakresie niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dostawa kontenerów na śmieci nie jest objęta niniejszym zamówieniem.

Pytanie 208:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wysiewanych traw na placu budowy zamiast trawy z rolki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. W przypadku wysiania trawy wykonawca zobowiązany będzie do pielęgnacji trawników do czasu ukorzenienia trawy oraz wykonania  pierwszego koszenia. 

Pytanie 209:

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji zieleni do niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni.

Pytanie 210:

Prosimy o potwierdzenie, że pielęgnacja istniejących drzew w trakcie budowy jest poza zakresem niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniem na czas trwania budowy.

Pytanie211:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu izolacyjności cieplnej dla ścianek szklanych wewnętrznych? Wymóg ten nie jest uzasadniony pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , warunkami technicznymi a także zasadą DNSH. 
Pytanie 212:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej poziomu stropu kondygnacji –1 z wełny skalnej?

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi a także zasadą DNSH. 
Pytanie 213:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie innego rodzaju izolacji przeciwwodnej fundamentów niż wskazane w PFU?

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , warunkami technicznymi a także zasadą DNSH. 
Pytanie 214: 

Czy Zamawiający dopuszcza ocieplenie stropodachu styropianem?

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , warunkami technicznymi a także zasadą DNSH. 
Pytanie 215:

Czy Zamawiający dopuszcza celem obniżenia kosztów inwestycji wykonanie elewacji w systemie BSO. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania elewacji w systemie BSO. 

Pytanie 216:

Czy Zamawiający dopuszcza celem obniżenia kosztów inwestycji wykonania wszystkich opierzeń z blachy cynkowanej powlekanej?

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , warunkami technicznymi a także zasadą DNSH. Zamawiający wymaga również , żeby obróbki budynku były estetyczne oraz trwałe.
Pytanie 217:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrad na antresoli, patio oraz na klatkach schodowy ze stali nierdzewnej bez przeszklenia?

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. Zamawiający wymaga również , żeby budynek był zaprojektowany estetycznie.
Pytanie 218:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż sufitów podwieszanych modułowych o wymiarach 60x60cm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza. Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , warunkami technicznymi.

Pytanie 219:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż sufitów podwieszanych modułowych z widoczną konstrukcją?

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. Zamawiający wymaga również, aby z uwagi na funkcję obiektu, aranżacja wnętrz została zaprojektowana z uwzględnieniem funkcjonalności, komfortu oraz estetyki w oparciu o współczesne trendy w architekturze przy realizacji tego typu obiektów.
Pytanie 220:

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa oraz montaż blatu wraz z szafkami w toaletach nie jest w zakresie niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Dostawa oraz montaż blatów w toaletach jest w zakresie niniejszego zamówienia. Szafki w toaletach nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie 221:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabudowy meblowe w tym lady recepcyjne nie są w zakresie niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

W zakresie zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie i montaż zabudowy meblowej, lad recepcyjnych i szatniowych oraz wieszaków wierzchniego okrycia w pomieszczeniu szatni.

Pytanie 222:

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie małej gastronomii nie jest w zakresie niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wyposażenie małej gastronomii nie jest w zakresie niniejszego zamówienia.

Pytanie 223:

Prosimy o potwierdzenie, że izolacyjność cieplna okien zewnętrznych, fasad szklanych powinna być zgodna z WT2021.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , warunkami technicznymi a także zasadą DNSH. 
Pytanie 224:

Prosimy o potwierdzenie, że izolacyjność cieplna drzwi zewnętrznych powinna być zgodna z WT2021.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , warunkami technicznymi a także zasadą DNSH. 
Pytanie 225:

Prosimy o potwierdzenie, że wysokość w świetle sal dydaktycznych, sal wielofunkcyjnych, oraz sal debriefingu powinny być min. 3,0m

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. 

Wysokość kondygnacji budynku należy dostosować do funkcji pomieszczeń, lecz nie może być mniejsza niż podano w PFU.
Pytanie 226:

Prosimy o potwierdzenie, że izolacyjność cieplna ścian piwnicy powinna być zgodna z WT2021.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , warunkami technicznymi a także zasadą DNSH. 
Pytanie 227:

Prosimy o potwierdzenie, że izolacyjność cieplna drzwi wewnętrznych aluminiowych szklanych p.poż powinna być zgodna z WT2021.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , warunkami technicznymi a także zasadą DNSH. 
Pytanie 228:

Czy Zamawiający celem obniżenia kosztów inwestycji odstąpi od wymogu wykonania przeszklonej klatki schodowej.

Odpowiedź:

Klatkę schodową przylegającą do szklanej fasady należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym.
Pytanie 229:

 Prosimy o podanie minimalnego wymaganego stosunku powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. 
Pytanie 230:

Prosimy o podanie ilości szlabanów oraz miejsca ich montażu, które są do wykonania po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Ilość i umiejscowienie szlabanów wynikać będzie z zaprojektowanego  układu drogowego na podstawie „Projektu zagospodarowania terenu” zamieszczonego w PFU. Szlabany należy wykonać w miejscach oddzielenia projektowanego terenu od terenu Szpitala.

Pytanie 231:

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy leżą prace związane z zagospodarowaniem terenu w obrębie działki 1784/28 obręb 11 Śródmieście przy ul. Szpitalnej w Białymstoku. 

Odpowiedź:

Zakres prac zagospodarowania terenu należący do obowiązków wykonawcy został określony  na rysunku A1  załączonym do PFU oraz w części opisowej PFU.

Pytanie 232:

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie drogi pożarowej obok istniejącego budynku “Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu” od strony elewacji południowej jest poza zakresem postępowania. 

Odpowiedź:

Wykonanie drogi pożarowej obok istniejącego budynku “Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu” od strony elewacji południowej jest w zakresie zamówienia.

Pytanie 233:

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie ciągów pieszych obok istniejącego budynku “Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu” od strony elewacji północnej oraz południowej jest poza zakresem postępowania.

Odpowiedź:

Wykonanie ciągów pieszych obok istniejącego budynku “Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu” od strony elewacji północnej oraz południowej jest w zakresie zamówienia.

Pytanie 234:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dostosowanie terminu realizacji umowy, do treści art. 436 pzp tj. poprzez wskazanie terminu liczonego w miesiącach w § 2 ust. 1 lit b).

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 436 pkt 1 pzp, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zawiera planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną.

Zamawiający nie uzasadnił czy istnieją przyczyny określenia daty zakończenia realizacji umowy konkretną datą, a w przypadku gdyby przyczyny istniały czy są to obiektywne przyczyny, o których mowa w przywołanym przepisie. Mając na uwadze, że wykonawca nie ma wiedzy, kiedy umowa zostanie podpisana, to oznacza że nie może również określić, czy jej wykonanie w terminie wskazanym przez zamawiającego jest w ogóle możliwe.

Odpowiedź:

Patrz punkt II 
Pytanie 235:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie § 3 ust. 3 Umowy.

Omawiane postanowienie zawiera regulacje dotyczące ponoszenia ryzyka w błędach dokumentacji projektowej i obciążenie tym ryzykiem wykonawcy, jeżeli z uwagi na swój profesjonalizm, mógł je przewidzieć. Postanowienie to jest jednak bezprzedmiotowe, z uwagi na to, że Zamawiający nie przekazuje wykonawcy dokumentacji projektowej. Niniejsze postępowanie dotyczy zaprojektowania i wybudowania budynku, a nie wyłącznie budowy. Tylko w drugim przypadku można byłoby regulować kwestię odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 236:

 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 4 ust. 2 Umowy w zakresie w jakim Zamawiający nakłada na niego obowiązek nieodpłatnego zawarcia, w przyszłości na żądanie Zamawiającego, umowy przenoszącej prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej, na innych polach eksploatacji niż nabyte na podstawie umowy. 

Wykonawca nie może z góry zobowiązać się do przeniesienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, praw autorskich na polach eksploatacji, które nie są mu aktualnie znane. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. Dodatkowo wykonawca wskazuje, że odpłatne nabycie przez Zamawiającego jest dla niego korzystniejsze podatkowo, ponieważ uniknie konieczności zapłaty podatku dochodowego od nieodpłatnego świadczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 237:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie załącznika nr 2 do Umowy, do którego jest odesłanie w niniejszym postanowieniu tj. wzoru porozumienia o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy o którym mowa w  § 4 rozdział II ust. 2 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił plik zawierający Załącznik nr 2 do Umowy w dniu 18.06.2024 r.

Pytanie 238:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie § 4 rozdział II ust. 16 Umowy.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy wystarczające jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, czy tez konieczne jest zawarcie odrębnej umowy na tę inwestycję. 

W przypadku stanowiska, że intencją Zamawiającego, jest zawarcie drugiej polisy, wykonawca wnioskuje o rezygnację z tego wymogu. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej dotyczącej działalności wykonawcy, obejmuje szerszy zakres niż polisa wyłącznie na daną inwestycję. Dodatkowo mogą to być polisy konkurencyjne, co oznacza, że będą zabezpieczały te same ryzyka. Pozostanie przy wymogu posiadania wyłącznie polisy OC działalności, w ocenie wykonawcy, nie wpływa negatywnie na ewentualny obowiązek naprawienia szkody, ponieważ i tak co do zasady nie można żądać wypłaty odszkodowania równolegle z dwóch polis, ponieważ prowadziłoby to do sytuacji uzyskania odszkodowania w podwójnej wysokości.

Odpowiedź:

Wystarczające jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej robót budowlanych. 
Pytanie 239:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 5 ust. 2 Umowy w ten sposób, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu (za pośrednictwem Wykonawcy) projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca, który solidarnie z Zamawiającym odpowiada względem dalszych podwykonawców, chce mieć wpływ na treść ewentualnych umów, które zawierane są przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. Wykonawca do tej pory praktykuje zgłaszanie tych umów do Inwestora ale za jego pośrednictwem. Podwykonawca nie przedkłada bezpośrednio umów Inwestorowi. Jest to zgodne z wymogami pzp. Dodatkowo w umowie w § 12 ust. 1 pkt f i g) określone są kary umowne za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, których adresatem jest Wykonawca. Z powyższego wynika, że to na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za ewentualne nieprzedłożenie umów w powyższych przypadkach, które dotychczas mają obowiązek przedkładać również podwykonawcy. Proponowana zmiana pozwala wykluczyć element niepewności Wykonawcy dotyczący wywiązania się z obowiązku przedłożenia projektów bądź kopii umów przez podwykonawcę, który wiąże się z nałożeniem kar umownych na Wykonawcę przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. § 5 ust. 2 wzoru umowy jest tożsamy z zapisem art. 463 ust. 1 ustawy Pzp.   Zgodnie z powołanym zapisem, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Jednocześnie przy akceptacji umów przez Zamawiającego obowiązuje przepis art. 647(1) §  1 k.c., czyli wymagane jest ścisłe współdziałanie wykonawcy i podwykonawcy w zakresie umów podwykonawczych. 

Pytanie 240:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 5 ust. 3 Umowy w ten sposób, że Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej konieczność wprowadzenia zmian  umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, przedstawić Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian.

Zmiany zaproponowane przez Wykonawcę są konsekwencją zmiany zaproponowanej w pkt 5. Skoro Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie i zaakceptowanie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, analogicznie powinien być on odpowiedzialny za przekazanie projektu jej zmian.  

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 241:

 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 5 ust. 4 Umowy w ten sposób, że niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy/aneksu uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 
Dążąc do terminowej realizacji prac wykonywanych z udziałem podwykonawców, umowy podwykonawcze powinny być uzgadniane w rozsądnych terminach. W ocenie Wykonawcy termin 14 dni na złożenie zastrzeżeń do umowy jest terminem zbyt długim, mając przy tym na uwadze, że wykonawca z drugiej strony ma wyłącznie 7 dni na wprowadzenie zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 242:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 5 ust. 5 Umowy w ten sposób, że Wykonawca przedkłada w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą lub dokonania zmian w umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

Zmiany zaproponowane przez Wykonawcę są konsekwencją zmiany zaproponowanej w pkt 5 i 6. Skoro Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie i zaakceptowanie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, analogicznie powinien być on odpowiedzialny za przekazanie podpisanej umowy. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 243:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę w § 5 ust. 7 Umowy w ten sposób, że Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, które przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych.

Zmiany zaproponowane przez Wykonawcę są konsekwencją zmiany zaproponowanej w pkt 5. Wykonawca powinien być jedynym składającym umowy do Zamawiającego. Wykonawca do tej pory praktykuje zgłaszanie wszelkich umów za jego pośrednictwem. Podwykonawca nie przedkłada bezpośrednio Inwestorowi żadnych umów. Jest to zgodne z wymogami pzp. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 244:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę w § 5 ust. 15 Umowy w ten sposób, że Zamawiający dopuszcza możliwość ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w umowach podwykonawczych, w formie potrącenia odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia.

Jak wynika z wieloletniej praktyki wykonawcy, bardzo utrudnione jest pozyskiwanie zabezpieczenia w innej formie niż potrącenie. Wynika to m.in. z faktu, że udzielanie przez banki lub ubezpieczycieli odpowiednio gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wymaga dochowania wielu formalności, które są czasochłonne. Uniemożliwia to terminowe pozyskanie zabezpieczenia. Dodatkowo wykonawca wskazuje, że koszty takich zabezpieczeń powodują zwiększenie wynagrodzenia oczekiwanego przez podwykonawców, a tym samym wpływają na wysokość ofert składanych w postępowaniach, ponieważ wykonawcy w wynagrodzeniu muszą uwzględnić dodatkowe koszty. W przypadku pozostawienia zakazu ustanawiania zabezpieczenia poprzez potrącenie z wynagrodzenia, wykonawca najprawdopodobniej zostanie pozbawiony w ogóle możliwości ustanowienia takich zabezpieczeń. Podwykonawcy nie praktykują wpłacania kaucji gwarancyjnych, a inne formy zabezpieczenia (jak wskazane powyżej gwarancje) nie będą możliwe do pozyskania, z uwagi na czas potrzebny do ich ustanowienia. Taka sytuacja jest niekorzystna dla wykonawcy, który z jednej strony odpowiada wobec Zamawiającego za podwykonawców, a z drugiej sam nie ma zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o umorzeniu postępowania przed KIO.

Pytanie 245:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dodanie w § 11 ust. 5, że termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad/usterek nie może być krótszy niż 7 dni.

Zasadne zdaniem Wykonawcy jest zagwarantowanie przez Zamawiającego minimalnego terminu na usunięcie wad i usterek. Ograniczenie się wyłącznie do stwierdzenia, że termin jest wskazywany przez Zamawiającego, prowadzi do nieuzasadnionego zachwiania równowagi kontraktowej.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 246:

 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 12 ust.1 pkt a) Umowy w ten sposób, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

Wprowadzenie możliwości nałożenia kary umownej na Wykonawcę w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest nieuzasadnione. Wykonawca może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za działania przez niego zawinione, które skutkują odstąpieniem od umowy. Pojęcie „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” jest pojęciem zbyt szerokim i nie jest tożsame z możliwością przypisania mu winy. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie 247:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 12 ust. 2 Umowy poprzez wykreślenie odesłania do § 15 ust. 2. 

Zamawiający przewidując karę należną wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z winy zamawiającego, wyłączył możliwość dochodzenia kary umownej w przypadkach o których mowa w par. 15 ust. 2. Przywołany przepis przewiduje jednak przesłanki odstąpienia od umowy, które wprost mogą potwierdzać winę zamawiającego. Są to, w ogólności, przesłanki potwierdzające niewłaściwe stosowanie przez Zamawiającego przepisów pzp na etapie pozyskiwania i realizacji zamówienia. W ocenie wykonawcy, wyłączenie odpowiedzialności zamawiającego z tych powodów, jest nieuzasadnione, ponieważ to zamawiający jest dysponentem postępowania i ewentualnie zawinione działanie, nie może obciążać wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie 248:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dodanie następujących przesłanek umożliwiających zmianę umowy w § 14  ust. 1 Umowy:

A) W przypadku przekroczenia przez organy administracji zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp.; 

B) W przypadku, gdy na podstawie niniejszej umowy, konieczne jest zajęcie stanowiska (udzielenie zgody, uzgodnienia itp.) przez wskazane podmioty, i stanowisko to nie zostanie przedstawione w terminie. 

Wykonawca wnioskuje o rozszerzenie przesłanek umożliwiających zmianę umowy, poprzez dodanie okoliczności nieleżących po jego stronie, a wpływających na terminowe wykonanie umowy. Przede wszystkim jest to etap przygotowywania dokumentacji projektowej, która to dokumentacja po pierwsze musi być uzgodniona, a po drugie wykonawca musi pozyskać decyzję pozwolenie na budowę. Ewentualne przekroczenia terminów umownych czy ustawowych, nie powinny przy tym obciążać wykonawcy, a powinny stanowić podstawę do zmiany umowy. 

Ewentualnie wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że zaproponowane przesłanki miesząc się w zakresie § 14 ust. 2 lit f), tj. należy je traktować jako wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie 249:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy  poprzez wykreślenie zastrzeżenia, że zmiana terminu realizacji umowy, z powodu opóźnienia, nie może wykraczać poza termin finansowania realizacji przedmiotu Umowy. 

Wykonawca wskazuje, że proponowane postanowienie dotyczy „opóźnienia” w realizacji umowy. Należy odróżnić pojęcie „opóźnienia” od „zwłoki”. Z opóźnieniem mamy do czynienia w sytuacji nieterminowego wykonania obowiązków, które jednak nie jest zawinione przez wykonawcę. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku „zwłoki”, co jest zawinionym opóźnieniem. Opóźnienie w realizacji może zatem wynikać również z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ( na co zresztą wskazuje sam zamawiający w pkt. 2 lit c ww. postanowienia), czy też podmiotów trzecich, z które wykonawca nie odpowiada. Nie jest zatem zasadne wyłączanie możliwości zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie 250:

 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 15ust. 1 pkt. 1 w ten sposób, że Zamawiający niezależnie od okoliczności wskazanych w kodeksie cywilnym i umowie, może odstąpić od umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych, nie podjął realizacji prac w terminie 15 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 15 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia.

Wprowadzenie możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest nieuzasadnione. Wykonawca może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za działania przez niego zawinione, które skutkują odstąpieniem od umowy. Pojęcie „z przyczyn od siebie zależnych” jest pojęciem zbyt szerokim i nie jest tożsame z możliwością przypisania mu winy. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 251:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 15 ust. 1 pkt. 4 Umowy w ten sposób, że Zamawiający niezależnie od okoliczności wskazanych w kodeksie cywilnym i umowie, może odstąpić od umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca zaniechał czynności, o których mowa § 6 ust. 7 i 8 niniejszej umowy.

Pozostawienie sformułowania „Zamawiający uznał” pozostawia mu możliwość jednostronnej i subiektywnej decyzji o odstąpieniu od umowy, które nie obiektywnie nie musi wynikać z zachowania Wykonawcy. Pozostawienie powyższego sformułowania prowadzi do nieuzasadnionego zachwiania równowagi kontraktowej i pozostawia możliwość jednostronnej i nieobiektywnej oceny zachowania Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
Ponadto, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nr  2, 22, 24, 31:
Pytanie 2:
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W ramach prowadzonego w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i wyjaśnienie wątpliwości Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek części VIII ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże swoje zdolności techniczne i zawodowe bazując na dwóch obiektach użyteczności publicznej zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat o zakresie i parametrach jak niżej:

a. Budowa obiektu użyteczności publicznej o wartości 151.566.602,73 zł brutto, którego zakres obejmował: budowę budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem projektów wykonawczych wraz z koordynacją dokumentacji w zakresie międzybranżowym oraz projektów najemców z wykorzystaniem technologii 3D BIM

b. Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, o wartości zamówienia 40.893.185,48 zł brutto ?

Odpowiedź: zgodnie ze zmianą treści SWZ z dnia 24.06.2024 r. zamieszczoną w dniu 25.06.2024 r.
Pytanie 22:
Wnosimy o zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (pkt. 5.1.3) oraz SWZ – części VI (Termin realizacji zamówienia), oraz projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, jak i dalszych załączników do SWZ poprzez: określenie realnych terminów realizacji zamówienia, pozwalających na ich dochowanie z punktu widzenia prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonania projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wykonania wszystkich robót budowlanych, w tym dochowania procedur administracyjnych, które leżą po stronie Wykonawcy, dokonania czynności odbiorowych oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie poprzez nadanie im brzmienia:
» pkt. 5.1.3 ogłoszenia o zamówieniu:
5.1.3 Szacowany okres obowiązywania 
Data zakończenia trwania: 16.12.2025 25.06.2026 

» pkt. 1), 2) i 3) części VI (Termin realizacji zamówienia) SWZ:

Część VI Termin realizacji zamówienia 

1) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno–budowlany) wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, 8 miesięcy od daty zawarcia umowy

2) wykonanie projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, 8 miesięcy od daty zawarcia umowy
3)  wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie – do dnia 16 grudnia 2025 r.   do dnia 25 czerwca 2026 r. 

» § 2 ust. 1 pkt. a), b) i c) Umowy:

1. Terminy realizacji: 

a) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno–budowlany) wraz 
ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

8 miesięcy od daty zawarcia umowy

b) wykonanie projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, 8 miesięcy od daty zawarcia umowy
c)  wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie – do dnia 16 grudnia 2025 r.   do dnia 25 czerwca 2026 r.
Terminy ustalone przez Zamawiającego są obiektywnie nierealne i niemożliwe do dotrzymania z punktu widzenia krótkiego czasookresu niezbędnego do wykonania wymaganego zakresu prac. Wykonawca mając na uwadze ustalenie terminu liczonego od dnia podpisania Umowy, musi mieć na uwadze nie tylko czas technologicznie wymagany na realizację zamówienia, ale także na formalne i proceduralne jego zamknięcie. 

Odpowiedź: patrz punkt II
Pytanie 24:
Zgodnie z wymaganiami określonymi w Części VIII ust. 1 pkt 1.4.2. w zakresie posiadania wiedzy technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę „…….w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie – wykonał co najmniej jedno zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości (łącznie dokumentacji projektowej i robót budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót budowlanych obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną, polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej”.

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunku udziału w postępowaniu poprzez dopuszczenie możliwości wykazania spełniania warunku również w ramach dwóch różnych zamówień w tym osobno na usługi projektowe oraz osobno na wykonanie robót budowlanych o następujących treści:

„Wykonawca winien wykazać, że w nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie wykonał : 
a) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o  wartości zamówienia minimum 70 000 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem wykonanie wielobranżowych robót budowlanych obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną,
oraz
b) co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (składającą się co najmniej z projektu budowlanego), której przedmiotem była budowa lub przebudowa budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3.000 m2.
Zamawiający dopuszcza sumowanie wiedzy i doświadczenia przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielnie zamówienia jak również przez podmioty udostepniające zasoby w celu spełnienia powyższych warunków w następującym stopniu: 

Jeden z podmiotów wykaże się doświadczeniem w realizacji zamówienia w zakresie wykonania robót budowalnych a drugi z podmiotów wykaże się  doświadczeniem w realizacji odrębnego zamówienia w zakresie usług projektowych. „
Odpowiedź: zgodnie ze zmianą treści SWZ z dnia 24.06.2024 r. zamieszczoną w dniu 25.06.2024 r.
Pytanie 31:

 Zwracamy się z pytaniem dotyczącym warunku udziału w postępowaniu opisanego w Części VIII SWZ – pkt 1.4. zdolność techniczna lub zawodowa. 

Wykonawca winien wykazać, że w nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej jedno zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości (łącznie dokumentacji projektowej i robót budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót budowlanych obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną, polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej. 
Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił możliwość wykazania się przez wykonawców zrealizowaniem roboty budowlanej, w okresie dłuższym niż 5 lat tj. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia z 22 września 2023 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia (wykaz robót budowlanych) dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat. 

Wydłużenie okresu referencyjnego do 10 lat przyczyni się do zwiększenia konkurencji w postępowaniu o podmioty, które posiadają wymagane doświadczenie, zdobyte jednak w okresie wcześniejszym niż 5 lat. Takie rozwiązanie nie tylko gwarantuje należyte wykonanie całości robót budowalnych przez doświadczonych wykonawców, ale nadto rozwiązanie to przyczynia się do poszerzenia kręgu zainteresowanych wykonawców mających stosowną wiedzę i doświadczenie, a co niezwykle istotne także w kontekście wydatkowania środków publicznych, przyczynia się do uzyskania przez Zamawiających publicznych konkurencyjnych i porównywalnych ofert. 

Zwracamy również uwagę, że wydłużenie okresu referencyjnego do 10 lat staje się coraz powszechniejszą praktyką wśród Zamawiających. Przykładem mogą być toczące się w ostatnim czasie postępowania (wybrane): 

· Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24 – Zamawiający: Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - okres referencyjny 10 lat. 
· Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza w Krakowie wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - ETAP I - Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - okres referencyjny 10 lat. 

· Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki Hub Gamingowo – Technologiczny - Zamawiający: MIASTO KATOWICE- okres referencyjny 10 lat. 
· Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy - Zamawiający: Miasto Bydgoszcz - okres referencyjny 15 lat. 
Zdaniem wykonawcy, wprowadzone przez Zamawiającego ograniczenie czasowe nabycia wymaganego doświadczenia w ciągu ostatnich 5 lat w przedmiotowym postępowaniu nie znajduje uzasadnienia i nie ma potwierdzenia w obecnej praktyce rynkowej udzielania zamówień publicznych. Ograniczenie to limituje konkurencyjność w postępowaniu, wpływając też na ceny składanych ofert, a w konsekwencji odbijając się w sposób negatywny na środkach publicznych wydatkowanych przez Zamawiającego. Dlatego też, dążąc do zabezpieczenia zarówno interesów Zamawiającego jak i wykonawców, racjonalnym jest wydłużenie przewidzianego okresu referencyjnego do 10 lat przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź: zgodnie ze zmianą treści SWZ z dnia 24.06.2024 r. zamieszczoną w dniu 25.06.2024 r.
V. W związku ze zmianą przedmiotu zamówienia Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ oraz treści ogłoszenia , w następujących pozycjach SWZ: przedmiot zamówienia, część IV pkt. 1, część VI pkt. 3 oraz załączniki nr 1,2,3,4,6,6a,6b,7,8,9,10.
We wzorze umowy – załącznik nr 8 do SWZ zamawiający wprowadza modyfikację: w § 1 pkt. 1, § 2, § 4 pkt. 1, § 10 pkt. 4, dodatkowo w § 4 część II Roboty budowlane ( obowiązki wykonawcy ) dodaje pkt. 31 i 32.

Niezależnie od zmiany nazwy przedmiotu zamóweienia zamawiający zmienia zapis  § 6 pkt. d) oraz § 13 pkt. 1.
VI. W Części XI SWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.10.2024 r.”.

W Części XIV SWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.07.2024 r. do godz. 09.00.”.

W Części XV SWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie złożonych ofert w systemie nastąpi w dniu 09.07.2024 r. o godz. 09:05 w trybie art. 222 ustawy Pzp.”.
VII. W związku ze zmianą treści SWZ w załączeniu zmodyfikowane załączniki nr 1,2,3,4,6,6a,6b,7,8,9,10 do SWZ.

VIII.  Zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. 

IX. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

X.  Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
W imieniu Zamawiającego mgr Konrad Raczkowski   - /podpis na oryginale/

