Umowa nr ...... IPZD/2024
Wdniu ... 2024 r. w Wagrowcu pomigdzy:

Powiatem Wagrowieckim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w imieniu, ktorego
dziataja:

1. Starosta Wagrowiecki — Tomasz Kranc

2. Wicestarosta — Jerzy Springer

................................................................................. ,oule

Pana/ig .coeeieiniiineiiiniiiniiiniiiinieinicsnnnonns - Wlasciciela
zwanym w dalszej cz¢sci Inspektorem Nadzoru.

w oparciu o art. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
(Dz. U. z 2023 r. 1605 z p6zn. zm.), art. 18 ust. 2, art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane
z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz Zalacznika nr 1 do Zarzadzenia
Dyrektora PZD w Wagrowcu nr 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. zostata zawarta umowa
nastgpujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca a Inspektor przyjmuje do realizacji petnienie funkcji Inspektora

nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej w specjalno$ci inzynieryjno-

drogowej przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P

Smuszewo — Podolin”, w formule ,,zaprojektuj i wybuduj””

2. Inspektor nadzoru bedzie wykonywal zamoéwienie w sposob okreslony w niniejszej
umowie i na warunkach okreslonych w zapytaniu ofertowym z zachowaniem nalezytej
staranno$ci, wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem Zamawiajacego
1 obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy inzynieryjnej,
ekonomicznej, prawniczej 1 innej, ktdre dotycza przedmiotu niniejszej] Umowy.

3. We wszystkich sprawach zwigzanych niniejsza Umowga Inspektor Nadzoru zawsze bedzie
chronit interesy Zamawiajacego w kontaktach z wykonawcami i podmiotami trzecimi.

4. Inspektor Nadzoru o$wiadcza, Ze:

1) Posiada niezbgdng wiedze, do§wiadczenie i personel oraz potencjat organizacyjny
zapewniajacy nalezyta i terminowa realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy.

2) Zapoznal si¢ z przedmiotem zamOwienia, miejscem realizacji robot
i zakresem zadan wchodzacych w sktad inwestycji i nie wnosi uwag, co do tych
elementow, pod katem mozliwosci nalezytej 1 terminowej realizacji zamdOwienia
w cenie ofertowej wedlug wymagan Zamawiajacego okreslonych w niniejszej
Umowie.

3) Przedmiot zaméwienia zostal przedstawiony przez Zamawiajacego w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, a sktadajac oferte uwzglednit wszystkie wymagania 1 okoliczno$ci
mogace mie¢ wplyw na jej ztozenie.

=
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§2.
Termin realizacji umowy

1. Umowa zostala zawarta na czas: od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia procesu
budowlanego ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo — Podolin”, w formule
.zaprojektuj i wybuduj”™’ bezusterkowy odbiér koncowy robdt i rozliczenia inwestycji
z Wykonawcg i organem dofinansowujacym realizaci¢ przedmiotowego zadania
drogowego.

2. Zobowigzania wynikajace z niniejsze] umowy rozciagaja si¢ takze na okres gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane dla w/w zadania.

§ 3.
Wynagrodzenie Inspektora
1. Ustala si¢ Wynagrodzenie ryczaltowe za petnienie obowigzkow nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem okreslonym w § 1 umowy ogotem w kwocie:

.............................. zl brutto
(SOWIIC: .ttt 7t 00/100)

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania
niezbedne do jego wykonania. Zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm. ), Inspektor nie moze zadacé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Wynagrodzenie jest niezmienne i obowiazuje
do konca realizacji niniejszej Umowy i nie ma mozliwosci zwi¢kszenia ustalonego
wynagrodzenia za pelnienie obowigzkow inspektora nadzoru.

§4
Zobowigzania Inspektora i Zamawiajacego

1. Inspektor Nadzoru powinien zawsze dziala¢ lojalnie 1 bezstronnie, jako sumienny doradca
Zamawiajacego, z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami postgpowania
obowigzujacymi w zawodzie. Inspektor Nadzoru powinien wstrzymaé si¢ od wszelkich
publicznych o$wiadczen dotyczacych niniejszej Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody
Zamawiajacego, jak rowniez angazowania si¢ w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajagcego wynikajacymi z niniejszej
Umowy.

2. Inspektor Nadzoru nie moze zacigga¢ zadnych zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego. Jesli jakakolwiek czynno$¢ Inspektora Nadzoru, ktéra ma by¢ wykonana
w ramach niniejszej Umowy moze w jego ocenie doprowadzi¢ do powstania zobowigzania
finansowego po stronie Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest powiadomié
0 tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego przed wykonaniem takiej czynnosci. Zaniechanie
powiadomienia, o ktérym mowa powyzej oznacza¢ begdzie razace naruszenie postanowien
Umowy uzasadniajgce odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych
po stronie Inspektora Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do stawienia si¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajagcego (na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego) - w przypadku
wystapienia zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby; dlugo$¢ czasu reakcji nie bedzie dtuzsza
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niz 24 godziny od odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez
Zamawiajacego; poprzez nagla potrzebe nalezy rozumie¢:
a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robdt wynikajagce z utrudnien, zmian
warunkow na terenie budowy,
b) konsultacje z Zamawiajacym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym roboét, technologii, fakturowaniu, robotach dodatkowych 1 zamiennych
oraz rozliczeniu zadania realizowanego przez Wykonawce robot.
4. Do podstawowych obowiazkow Inspektora Nadzoru w czasie realizacji Inwestycji bedzie
nalezalo reprezentowanie 1 wykonywanie obowigzkoéw przypisanych Zamawiajagcemu
oraz wspotpraca z nim w trakcie realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci:
1) Wystgpowanie jako Inspektor Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym oraz aktami wykonawczymi, w celu zapewnienia efektywnego
nadzorowania realizacji robot budowlanych.
2) Reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacja projektowa (tj. projektem budowlanym,
technicznym, szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych) oraz pozwoleniem na budowe, a takze przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg robot budowlanych
a Zamawiajacym.
3) Udziat w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy rob6t budowlanych, terenu
budowy.
4) Zatwierdzanie materiatow budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce robot budowlanych do  wbudowania
oraz zatwierdzanie autentyczno$ci, kompletnosci, prawidlowosci i formutowanie
zalecen dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentdéw jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnos$ci, gwarancji, praw wilasnosci itp. w celu nie dopuszczenia
do wbudowania materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania.
5) Podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialnosci we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materialdéw 1 postepem robot.
6) Egzekwowanie od Wykonawcy robdt budowlanych wykonywania na biezaco
wszelkich wymaganych przy realizacji Inwestycji badan oraz wydawanie polecen
przeprowadzenia badan materialdéw budzacych watpliwosci, co do jakosci.
7) Wprowadzanie w trakcie realizacji robot zalecen Zamawiajgcego.
8) Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
uzupehiajacych 1 innych. Uczestniczenie w przygotowywaniu 1 przedkladanie
Zamawiajacemu protokotow koniecznosci robdt dodatkowych, uzupetniajacych,
zamiennych 1 zaniechanych oraz innych wraz z kosztorysami dotyczacymi tych robét,
a takze opiniowanie ich zasadnosci oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji.
9) Weryfikacja 1 zatwierdzenie  harmonogramu realizacji robdt oraz jego
ewentualnych aktualizacji ze szczegdlnym uwzglednieniem jego zgodnosci
z projektami i warunkami umowy - w terminie do 5 dni od dnia przekazania
harmonogramu przez Wykonawce robot budowlanych. Po zaopiniowaniu przekazanie
harmonogramu do Zamawiajacego w celu dalszego zatwierdzenia.
10) Analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzadzanych przez Wykonawce
robdt budowlanych na etapie realizacji Inwestycji wraz z ich pisemnym
opiniowaniem, w terminie 7 dni od przekazania dokumentow.
11) Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym 1 formalnym: uprawnien
1 dokumentéw 0s6b uczestniczacych w realizacji Inwestycji (takich jak: przynaleznos$¢
do izby samorzadu zawodowego, uprawnienia Kierownika Budowy, ubezpieczenia),
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ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wilasnosci itd. za ktore Wykonawca robdt
budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy.

12) W razie koniecznosci, sporzadzenie pisemnej opinii (w terminie 7 dni od ztozenia
wniosku do Inspektora Nadzoru) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczacej
zmiany Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy robot budowlanych,
jesli z takim wnioskiem wystgpi jedna ze stron umowy na roboty budowlane.

13) Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem przy wspotpracy z Wykonawca robot
budowlanych w taki sposéb, aby z tego tytutu nie bylo zbednych przerw w realizacji
robot budowalnych.

14) Prowadzenie catosci spraw dotyczacych budowy z wladzami terenowymi,
organami nadzoru budowlanego i innymi organizacjami zwigzanymi z realizacja
Inwestycji oraz z ludno$cia miejscowa.

15) Dostarczenie do Zamawiajgcego, najpozniej w dniu przekazania placu budowy
wykonawcy, o$wiadczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu
obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kopia decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych oraz waznych zas§wiadczen o przynaleznosci do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego.

16) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca robot
budowlanych.

17) Usuwanie z terenu budowy 0s6b i sprzetu nie zwigzanych z realizacja Inwestycji.
18) Sprawdzanie i =zatwierdzenie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(plan BIOZ) jesli sporzadzenie go jest wymagane

19) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robdt budowlanych zasad BHP
oraz planu BIOZ.

20) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen (potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy) dotyczacych realizowanych przez Inspektora Nadzoru
obowigzkow.

21) Zlecanie Wykonawcy robot budowlanych wykonanie prac niezbgdnych
ze wzgledu na zagrozenie zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie budowy
przed awarig i niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego.

22) Ustalenie metod obmiaru robo6t oraz uczestniczenie przez Inspektora Nadzoru
przy dokonywaniu obmiaréw robot przez Wykonawce robot budowlanych.

23) Zwracanie si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zlecanie niezaleznych opinii
1 ekspertyz prawnych 1 technicznych dotyczacych wykonywanych robot, jezeli
w opinii Inspektora Nadzoru sg one konieczne do wykonania.

24) Sprawdzanie i1 odbior (potwierdzony protokolem lub wpisem do dziennika
budowy) robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

25) Przygotowanie i1 udziat w czynnosciach odbioru cze$ciowego i odbioru
koncowego, w tym sprawdzenie kompletnosci dokumentow i ich zatwierdzenie.

26) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot.

27) Sprawdzanie wykonywanych robot i ich jakos$ci, i powiadamianie Wykonawcy
robot budowalnych o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i1 zakresu koniecznych
do wykonania robot poprawkowych a takze poswiadczanie wykonania robot
poprawkowych/ usuni¢cia wad przez Wykonawce robot budowlanych.

28) Kontrolowanie rozliczen budowy.

29) Sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysow powykonawczych przedtozonych przez
Wykonawce robot budowlanych, niezbednych do dokonania cze$ciowego
1 koncowego odbioru robot.
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30) Stwierdzenie 1 poswiadczenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci
i prawidtowosci operatu powykonawczego dla kazdej branzy 1 wspoélnie
z Zamawiajgcym ustalenie terminu odbioru czgsciowego lub koncowego. Sprawdzenie
poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodnosci
z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi.
31) Na podstawie przygotowanych materiatéw przez Wykonawce robot budowlanych
- przygotowywanie 1 przeprowadzanie przy udziale Zamawiajacego odbioru
czegsciowego oraz odbioru koncowego.
32) Nadzorowanie i dopilnowanie wykonania zalecen komisji odbiorowej dotyczacych
usuni¢cia przez Wykonawce robdt budowlanych stwierdzonych podczas odbioru
usterek, dajacych si¢ naprawic.
33) Opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nie nadajace si¢
do usunig¢cia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych z okre§leniem utraty wartosci robot budowlanych i kwot obnizonego
wynagrodzenia za te roboty.
34) Organizowanie i prowadzenie Rad Budowy w porozumieniu z Zamawiajacym
oraz sporzadzanie protokotow z tych Rad. Protok6t z Rady budowy musi by¢
przekazany Zamawiajagcemu:

e w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Zamawiajacego

- w terminie 1 dnia od Rady,
e w formie papierowej - oryginal do siedziby Zamawiajacego w terminie 2 dni
od Rady.

W Radach Budowy oprocz Przedstawiciela Inspektora Nadzoru, uczestnicza:
Inspektorzy Nadzoru poszczegdlnych branz (w zaleznosci jakie branze beda
prowadzone), Kierownik Budowy 1 Kierownicy robdt wraz z innymi
przedstawicielami ~ Wykonawcy robot budowlanych oraz  przedstawiciele
Zamawiajacego.
35) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robot budowlanych, wlaczajac
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot budowlanych.
36) Opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej dokumentacji
stuzacej do opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane, ktore moga okazac
si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania robot
budowlanych.
37) Uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji (przewiduje si¢
dokonywanie przegladow jeden raz na rok), sporzadzanie protokolu z przegladu
gwarancyjnego oraz nadzor nad pracami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek.
38) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja
moze wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢
z projektem albo ze zgloszeniem, albo przepisami BHP, albo planem BIOZ.
39) Wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej
w przypadku, gdy Wykonawca robdt budowlanych nie usunie ich w uzgodnionym
terminie.
40) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami bioragcymi udziat
w realizacji Inwestycji ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskoéw
kierowanych do Wykonawcy robot budowlanych, mogacych by¢ dowodami w razie
ewentualnych spordw, roszczeh Wykonawcy robdt budowlanych, katastrof
budowlanych itp.
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41) Nadzor nad wlasciwym wywigzywaniem si¢ z umowy przez Wykonawce robot
budowlanych oraz podwykonawcow. W przypadku niewlasciwego wywigzywania
si¢ z tych uméw udzial w dochodzeniu naleznych kar umownych i odszkodowan
za nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych.
42) Opiniowanie wystapien Wykonawcy robot budowlanych, np. o przedtuzenie czasu
na ukonczenie robot.
43) Opiniowanie przyczyny nie dotrzymania czasu na ukonczenie robdt z winy
Wykonawcy robot budowlanych, stanowigce podstawe dla Zamawiajacego
do wystgpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwloke
1 do dochodzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania
uzupehiajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych — do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
44) Informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych
zaistnie¢ wraz z propozycja sposoboéw ich rozwigzywania i/lub dziatan korygujacych
majacych na celu usuwanie takich problemows;
45) Czynny udziatl w rozwigzywaniu sporow zgodnie z warunkami umowy.
46) Wskazanie Zamawiajagcemu potrzeby wprowadzenia przez Projektanta istotnych
zmian do dokumentacji.
47)Monitorowanie przebiegu inwestycji pod wzgledem technicznym i organizacyjnym
oraz pod wzgledem czasowym (zgodno$ci z obowigzujagcym harmonogramem
rzeczowo-finansowym) oraz bezzwloczne informowanie zamawiajacego o wszelkich
nieprawidlowos$ciach 1 zagrozeniach wystgpujacych w trakcie realizacji robot.
Przedstawienie podejmowanych dzialan zapobiegawczych i proponowanie dziatan
naprawczych.
48) W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych
w umowie z wykonawcg robdt, w tym niezbgdnych robot dodatkowych
czy zamiennych — sporzadzanie protokotdow koniecznosci zawierajacych opis
wystepujacych probleméw technicznych, koniecznych do wykonania robot
1 ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzglednieniem zapiséw ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, weryfikacja kosztoryséw ofertowych przedstawionych przez
wykonawce robot 1 przedtozenie kompletu dokumentow do akceptacji zamawiajgcego.
49)W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy z wykonawcag robot
lub odstgpienia przez wykonawce robot od realizacji zadania — przedstawienie
zamawiajacemu protokotu prac prawidtowo wykonanych i1 zakonczonych do dnia
odstapienia wraz z ich rozliczeniem dokonanym w oparciu o kosztorys ofertowy
wykonawcy robot.
5. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie okreslit terminu wykonania poszczegdlnych czynnosci
przez Inspektora, nalezy przyjac, ze obowigzuje termin 7 dni kalendarzowych od dnia
zaistnienia potrzeby wykonania danej czynnosci.
6. Do zadan Zamawiajacego naleze¢ bedzie wspotpraca z Inspektorem Nadzoru nad realizacja
1 przebiegiem Inwestycji, a w szczegdlnosci:
1) Wspoldzialanie z wladzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego
1 innymi organizacjami zwigzanymi z realizacjg inwestycji
2) Nadzor nad pracami przygotowawczymi do realizacji inwestycji
3) Kontrola pracy Inspektora Nadzoru pod wzgledem prawidtowego wykonywania
przez Niego zakresu obowiazkéw na warunkach wynikajacych z zawartej Umowy.

4) Przeprowadzenie kontroli postepu i jakosci robot.
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5) Rozpatrywanie wnioskow Inspektora Nadzoru

6) Pelne rozeznanie przebiegu realizacji robot budowlanych, objetych Inwestycja pod
wzgledem zgodnos$ci z warunkami umowy na roboty budowlane w oparciu o dane
przekazane przez Wykonawce tych robot.

7) Udzial w Radach Budowy i czynno$ciach odbioréow czesciowych i koncowych
robot objetych Inwestycja

8) Dokonanie odbioru ostatecznego przed uptywem terminu gwarancji i r¢kojmi.

§5
Komunikacja miedzy stronami

1. Strony w trakcie realizacji niniejszej Umowy beda kontaktowacé si¢ za posrednictwem
poczty elektronicznej (sprawy robocze) oraz pisemnie (sprawy umowne). Korespondencja
w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Inspektorem Nadzoru bedzie
prowadzona w jezyku polskim oraz bedzie zawiera¢ nazwe 1 numer niniejszej] Umowy.

2. Kazde polecenie, decyzja, opinia, zgoda, akceptacja, wnioski i zatwierdzenie
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru winno mie¢ forme¢ pisemng. W przypadku braku
okreslenia terminu wykonania poszczegolnych czynnosci nalezy przyjaé, ze winno zostac
wykonane bez zbg¢dnej zwloki, nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia
zdarzenia.

§6

Rozliczenie finansowe
1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o ktorym mowa w § 3 za rozliczenie prac zwigzanych
z pelieniem funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami wyptacone bedzie na podstawie
prawidlowego wystawionego rachunku lub faktury przez Inspektora — po dokonaniu
bezusterkowego odbioru koncowego zadania.
2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 21 dni liczac od daty jej
dorgczenia Zamawiajagcemu. Za date zaplaty uwazaé sie bedzie date polecenia przelewu
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
3. Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest uprawniony do otrzymania faktur (NIP:7661963101)
i upowaznia Inspektora Nadzoru do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiajacego.

§7
Kary umowne
1. Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1.1. Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Inspektorowi Nadzoru kary umownej za
odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
1.2. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej:
a) z tytutu nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
b) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
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2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehliajgcego przekraczajacego
wysokos$¢ kar umownych do potowy wysokos$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1.

3. Inspektor Nadzoru =zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty
wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaplacenia kary umowne;j.

4. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos$¢ z tytutu kar umownych, naliczanych
na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie
z naleznos$ci Inspektora Nadzoru na co Inspektor Nadzoru wyraza zgodg.

§8
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy.
b) gdy Inspektor Nazdoru nie realizuje prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich po mimo wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,
c) gdy Inspektora Nadzoru nie respektuje uzasadnionych uwag przedstawiciela
Zamawiajacego,
d) gdy Inspektor Nadzoru wykonuje prace w sposob niezgodny z umowa i pomimo
wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,
2. Inspektorowi Nadzoru przysluguje prawo odstagpienia od umowy w przypadku, gdy
Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac.
3. W sytuacjach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu nalezytego wykonania cze$ci umowy.
4. Odstapienie od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 winno nastgpi¢
w terminie 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu tych przypadkow.
5. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.
6. W przypadku odstagpienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegdlowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Inspektor przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacyjny prac wedtug

stanu na dzien odstapienia,
b) Inspektor Nadzoru zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego prace przerwane.

§9
Postanowienia koncowe
1.W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej] umowy zastosowanie beda
mie¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.
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3. Wszelkie spory, ktore moga wynika¢ z niniejszej Umowy beda poddawane jurysdykeji
polskich sadow.

4. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej] umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowa sporzadzona zostala w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Inspektora i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru

Kwota zabezpieczajgca wydatki na cel okreslony
w umowie uwzgledniona w wieloletnim planie
inwestycyjnym na rok 2024. Klasyfikacja
budzetowa wydatki $

(podpis)
Wagrowiec, dnia .....c.cceeveveveveresean I
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