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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
MODYFIKACJA SIWZ i OGLOSZENIA

Dotyczy postepowania:

Prace projektowe i roboty drogowe w trybie ZAPROJEKTUJ 1 WYBUDUJ dla zadania pn:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 270 Brzes¢ Kujawski — Izbica Kujawska — Kolo
od km 0+000 do km 29+023 — Budowa obwodnicy m. Lubraniec.

W zwigzku z pytaniami do zamdéwienia publicznego na w/w zadanie na podstawie art. 38 ust. 2, 4 1
4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z pozn.
zm.), Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy (zwany dalej: ,,Zamawiajagcym™), udziela odpowiedzi
na pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ i ogloszenia w zakresie podanym w niniejszym
pismie.

1. Zwracamy si¢ z prosbg o zmianeg zapisow SIWZ dotyczacych terminéw realizacji.

Z uwagi na konieczno$¢ usuniecia kolizji z istniejacym gazociggiem wysokiego cisnienia, konieczne
jest uzgodnienie projektu z gestorem sieci. Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, iz uzgodnienie
Projektu Budowlanego na sieciach gazowych magistralnych ze wzgledu na swoje znaczenie
strategiczne jest procesem dlugotrwalym, trwajacym minimum 6-8 miesigcy. Minimalny termin
administracyjny uzyskania decyzji ZRID to 3 miesiace, co przy zalozeniu braku jakiegokolwiek
wydluzenia terminéw wynikajacych z KPA daje okres 9-11 miesigcy niezbgdnych na uzyskanie
decyzji ZRID.
Majgc na uwadze, iz Zamawiajacy winien przyja¢ w SIWZ terminy racjonalne, mozliwe do
dotrzymania wnioskujemy o wydluzenie terminu uzyskania ZRID minimum do 365 dni oraz
mozliwoé¢ wydluzenia tego terminu w przypadku wydluzenia terminéw administracyjnych
przewidzianych w KPA.
Jednoczesnie nalezy zauwazyé¢, ze termin przewidziany na realizacje robot budowlanych réwny 415
dni, przy uwzglednieniu braku wstrzymania biegu w okresach zimowych, jest rowniez obarczony
duzym ryzykiem wykonawczym.
Whnioskujemy o zmiang zapisow SIWZ, polegajaca na wstrzymaniu biegu terminu realizacji umowy
dla rob6t budowlanych w okresach zimowych tj. od 15.12 do 15.03.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wydluza termin realizacji prac projektowych do 365 dni, tym samym wydtuza termin

realizacji calego zamdwienia do 780 dni.

2. Czy Zamawiajacy oczekuje budowy dodatkowych jezdni? Jezeli tak to na jakich odcinkach? Jaka
jest wymagana szeroko$¢ dodatkowej jezdni oraz jaka klasa? Na jaka kategori¢ ruchu ma byé
zaprojektowana dodatkowa jezdnia? Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie dodatkowych jezdni z
kruszywa jezeli beda one stanowily kontynuacje istniejacych drog z kruszywa?

Odpowiedz

Dodatkowe jezdnie zaprojektowaé¢ i wybudowaé zgodnie z prognozg ruchu i obowigzujacymi

przepisami, lecz w stopniu nie mniejszym niz pokazano na planach sytuacyjnych. Zamawiajacy
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dopuszcza zastosowanie nawierzchni z kruszywa dla drogi dojazdowej oznaczonej w koncepeji jako
DD3, do ktorej zjazd jest zaprojektowany w km 4+421,09. Pozostate drogi nalezy wykonaé o
nawierzchni bitumiczne;.

3. Czy Zamawiajacy oczekuje budowy zjazdéow indywidualnych do wszystkich dzialek, czy wymaga
tylko budowy zjazdéw publicznych oraz zapewnienia dojazdu do pozostalych nieruchomosci
poprzez budowe dodatkowych jezdni?

Odpowiedz
Zamawiajacy wymaga budowy zjazdéw do wszystkich dziatek. Dodatkowe jezdnie zaprojektowaé i
wybudowac¢ zgodnie z prognoza ruchu i obowigzujacymi przepisami, lecz w stopniu nie mniejszym niz
pokazano na planach sytuacyjnych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni z kruszywa dla
drogi dojazdowej oznaczonej w koncepcji jako DD3, do ktorej zjazd jest zaprojektowany w km
4+421,09. Ponadto nalezy uwzgledni¢ czasowe zajgcie terenu na dziatkach prywatnych w celu
prawidlowego wykonania zjazdéw — dowigzanie jezdni zjazdu do istniejacych rzednych terenu.

4. Czy Zamawiajacy udostepni PZT, wg ktérego otrzymal warunki przebudowy z Orange Polska?
Warunki OPL (nr 49095/P/TODDBWU/U14/10/190 z dnia 10.10.2014r.) odwolujg sie do
konkretnych arkuszy, wg ktérych okreslony jest zakres robot dla przybudowy telekomunikacyjnych.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dysponuje zalacznikami graficznymi. Zalaczone warunki nie sa wigzace dla

Wykonawcy. W ramach zadania nalezy pozyska¢ nowe warunki techniczne dla przebudowy sieci

uzbrojenia.

5. Prosimy o udostepnienie zalgcznikow graficznych do warunkéw technicznych i uzgodnien
wydanych przez gestorow sieci.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dysponuje zalacznikami graficznymi. Zalaczone warunki nie sa wiazace dla

Wykonawcy. W ramach zadania nalezy pozyska¢ nowe warunki techniczne dla przebudowy sieci

uzbrojenia.

6. Prosimy o uzupetnienie katalogu Zatacznik nr 6_Odwierty o pliki z rysunkami od 150 przek114-
117.pdf do 160 przekl134-135.pdf. W przekazanych materiatach brak jest ciaglosci inwestycji wg.
Km globalnego oraz wedtug lokalnego projektowanej Obwodnicy.

Odpowiedz

Zamawiajacy udostepnil wszystkie przekroje, jakimi dysponuje. Zamawiajacy udostgpnia mapy

dokumentacyjne. Przekroje 118-133 nie dotyczac obwodnicy Lubranca.

7. Czy w ofercie uja¢ wykonanie przejscia dla pieszych z azylem oraz dojscia pokazane w koncepcji
w km okoto 0+7407

Odpowiedz

W ofercie nalezy uja¢ wykonanie przejscia dla pieszych z azylem oraz dojécia pokazane w koncepcji w

km okoto 0+740. Ponadto nalezy zaprojektowac i wykona¢ sciezki pieszo-rowerowe oraz przejscia dla

pieszych na skrzyzowaniach z drogami powiatowymi. Przy przejsciach dla pieszych przewidzieé

oswietlenie oraz znaki aktywne na stupkach oraz na wysiegniku (nad jezdnia).

8. Czy nalezy wykona¢ drogi dojazdowe pokazane w koncepcji?

Odpowiedz

Dodatkowe jezdnie zaprojektowaé i wybudowa¢ zgodnie z prognoza ruchu i obowigzujacymi
przepisami, lecz w stopniu nie mniejszym niz pokazano na planach sytuacyjnych. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie nawierzchni z kruszywa dla drogi dojazdowej oznaczonej w koncepcji jako



DD3, do ktorej zjazd jest zaprojektowany w km 4+421,09. Pozostale drogi nalezy wykonaé o
nawierzchni bitumiczne;j.

9. Czego dotyczy zapis PFU ,w zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii, korekta wlotow
bocznych, wprowadzenie segregacji ruchu na drodze wojewoddzkiej”? Zadanie nie obejmuje
przebudowy skrzyzowan.

Odpowiedz

Zadanie obejmuje rozbudowe skrzyzowania poprzez budowe ronda w km 5+269,00 — tj. koniec proj.

obwodnicy - skrzyzowanie z droga gminng nr 190649C, z droga gminna nr 190687C, dowigzanie do osi

drogi wojewddzkiej nr 270 - projektowane skrzyzowanie skanalizowane typu rondo o pigciu wlotach.

Ponadto zadanie obejmuje budowe nowych skrzyzowan: budowa ronda na poczgtku obwodnicy oraz

budowa skrzyzowari obwodnicy z istniejacymi drogami powiatowymi i drogg gminna.

10.Prosimy o wydtuzenie terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID do
16 mscy oraz analogiczne wydtuzenie terminu wykonania catosci przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz

Zamawiajacy wydluza termin realizacji prac projektowych do 365 dni, tym samym wydluza termin

realizacji catego zamowienia do 780 dni.

11.Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy odstapi od wykonania gurtow zelbetowych pod wlotem i
wylotem przepustéw w przypadku stosowania materialow z tworzywa sztucznego.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode na odstapienie od gurtow zelbetowych pod wlotem i wylotem przepustow

w przypadku stosowania materialow z tworzywa sztucznego.

12.Prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca ma obowiazek wykonania odcinkow probnych. Jesli tak to
prosze o podanie ich lokalizacji, powierzchni oraz uktadu warstw i ich grubosci.

Odpowiedz

Wykonawca ma obowigzek wykonania odcinkéw probnych. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie

odcinkdéw probnych w miejscu robot stalych. Wymagania dotyczace docinkéw probnych zostaly

zawarte w poszczegdlnych WWIORB.

13.Dotyczy WWiORB: D - 05.03.13 Pkt 2.4.5 (...) w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami
producenta. Zapis ten jest niemozliwy do spetnienia. Dodatki nie s3 wyrobem budowlanym. Prosimy
0 usuniecie tego zapisu lub zapis ,,Aprobaty Technicznej” zmieni¢ na ,,Rekomendacji Technicznej”.

Odpowiedz

Zamawiajacy zmienia zapis ,,Aprobaty Technicznej” na ,,Rekomendacji Techniczne)™.

14.Dotyczy WWiIiORB: D — 05.03.12 Pkt. 3.2 Ukfadarka z mozliwoscig ukltadania na pelng szerokos¢
jezdni lub 2 ukfadarki pozwalajace na rownolegla prace w systemie ,,gorace do goracego™ Zapis ten
dotyczy standardowych mieszanek mineralno-asfaltowych, a nie asfaltu lanego. Prosimy o
aktualizacje zapisu na dotyczacy asfaltu lanego.

Odpowiedz

Pozgdane jest, aby uktadarka asfaltu lanego zawierala:

ot plyte rozscielajaca masg,

— podgrzewang belke wibracyjna profilujacy i zaggszczajacag nawierzchnie,

— zespot napedowy z systemem hydraulicznego sterowania profilu poprzecznego

s sprzezong z ukladarka rozsypywarke gryséw lakierowniach.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji projektowej w tym STWIORB na
podstawie obowiazujacych przepisow, wytycznych, WWIORB (zalaczonych do koncepcji), OST, norm,
katalogdw itp. zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi.




15.Dotyczy WWiORB: D — 05.03.12 Pkt. 3.3 Wykonawca powinien dysponowaé rozsypywarkg
kruszywa lub posiadac¢ walec z zamontowang rozsypywarka. Prosimy o zmiane zapisu na: Ukladarka
powinna by¢ zintegrowana z automatycznym systemem do posypywania kruszywa uszorstniajacego.

Odpowiedz

PROJEKTANT Pozadane jest, aby ukladarka asfaltu lanego zawierala:

—- plyte rozscielajaca mase,

— podgrzewana belke wibracyjna profilujaca i zageszczajgca nawierzchnie,

— zespol napedowy z systemem hydraulicznego sterowania profilu poprzecznego

— sprzezong z ukladarkg rozsypywarke grysow lakierowniach.

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy wykonanie dokumentacji projektowej w tym STWiORB na
podstawie obowigzujacych przepiséw, wytycznych, WWIORB (zalgczonych do koncepcji), OST, norm,
katalogow itp. zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi.

16.Decyzja srodowiskowa RG.6220.20.2015DG w punkcie III na stronie 63 méwi o wykonaniu po
realizacyjnej analizy rozprzestrzeniania si¢ halasu. Prosimy o wyjasnienie na kim spoczywa
obowigzek wykonania tych badan o ktérych mowi decyzja srodowiskowa. Wedlug jakiej metody
nalezy wykona¢ pomiary?

Odpowiedz

Obowigzek badan analizy rozprzestrzeniania si¢ hatasu spoczywa na Wykonawcy robét. Pomiary nalezy

wykona¢ wedlug metody pomiaru hatasu przed realizacja. Pomiary powinny by¢ zgodne z metodyka

podang w ogolno przyjetych wytycznych np. ,,Ochrona przed hatasem drogowym™ RID Projekt

realizowany w ramach Wspdlnego Przedsigwzigeia RID, finansowany ze s$rodkéw Narodowego

Centrum Badan i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

17.Czy Zamawiajagcy dopuszcza wykonywanie zjazdéw indywidualnych z obwodnicy na pola, 1ki i
nieuzytki przylegajace do obwodnicy? Czy tez do obstugi nieruchomosci przyleglych do obwodnicy
(pola, taki, nieuzytki) , ktore traca dostgp w wyniku realizacji inwestycji, nalezy zaprojektowac i
wybudowac¢ drogi dojazdowe w zakresie wigkszym niz pokazanym na planach zataczonych do PFU?

Odpowiedz
Zamawiajacy wymaga budowy zjazdéw do wszystkich dzialek. Dodatkowe jezdnie zaprojektowa¢ i
wybudowac¢ zgodnie z prognoza ruchu i obowiazujgcymi przepisami, lecz w stopniu nie mniejszym niz
pokazano na planach sytuacyjnych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni z kruszywa dla
drogi dojazdowej oznaczonej w koncepcji jako DD3, do ktorej zjazd jest zaprojektowany w km
4+421,09. Pozostale drogi nalezy wykonaé¢ o nawierzchni bitumicznej. Ponadto nalezy uwzglednic¢
czasowe zajecie terenu na dziatkach prywatnych w celu prawidiowego wykonania zjazdow -
dowigzanie jezdni zjazdu do istniejacych rzednych terenu

18.Prosze¢ o wyjasnienie niejasnosci dotyczacych szerokosci obiektu na str. 12 PFU jest podana wartosé
13,2m, na str. 34 PFU podana jest wartos¢ 12,95m a na stronie 35 PFU 13,10m

Odpowiedz

Szerokos¢ catkowita obiektu w koncepcji wynosi 13.20 m, a szerokos¢ ustroju nosnego (plyty pomostu)

wynosi 13.10 m. Nalezy wykonaé obiekt o szerokosci zgodnej z DSU i obowiazujacymi przepisami,

zachowujgc parametry drogi klasy G oraz majac na uwadze fakt, iz Zamawiajacy odstepuje od

wykonania $ciezki pieszo-rowerowej na obiekcie.

19.Prosimy o potwierdzenie iz zgodnie z zapisami PFU pkt. 2.2.5 nawierzchnia jezdni na estakadzie,
warstwa wigzgca ma by¢ wykonana jako warstwa betonu asfaltowego.

Odpowiedz

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i DSU.

20.Prosimy o jednoznaczne okreslenie szerokosci projektowanej estakady. Zgodnie z zapisami PFU pkt
1.5.2.1.4 szerokos¢ to 13,2 m, zgodnie z pkt. 2.2.13 szerokos¢ catkowita ptyty to 13,10 m.



Odpowiedz

Szerokos¢ catkowita obiektu w koncepcji wynosi 13.20 m, a szerokos¢ ustroju nosnego (ptyty pomostu)
wynosi 13.10 m. Nalezy wykona¢ obiekt o szerokosci zgodnej z DSU i obowiazujacymi przepisami,
zachowujac parametry drogi klasy G oraz majac na uwadze fakt, iz Zamawiajacy odstepuje od
wykonania sciezki pieszo-rowerowej na obiekcie.

21.Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy Zamawiajacy oczekiwaé bedzie wykonywania odcinkéw
probnych dla poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych, lub czy Zamawiajacy dopusci wykonywanie
ewentualnych odcinkéw probnych na terenie budowy w ramach realizowanych zakresow robét.

Odpowiedz

Wykonawca ma obowigzek wykonania odcinkéw probnych. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie

odcinkéw préobnych w miejscu robdt staltych. Wymagania dotyczace docinkéw probnych zostaty

zawarte w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych WIORB.

22.W zwiazku z zapisami PFU odno$nie wykonania warstw bitumicznych na estakadzie w technologii
betonu asfaltowego prosimy o wyjasnienie zasadnosci WIORB D 05.03.12 Asfalt lany.

Odpowiedz

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy sporzadzenie dokumentacji projektowej w tym STWIORB na

podstawie obowigzujacych przepisow, wytycznych, WWIORB (zataczonych do koncepcji), OST, norm,

katalogow itp. zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi.

23.Zgodnie z zapisami WIORB D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podano
wymagania dla jezdni autostrady dla warunku zastosowania ewentualnego ulepszenia koryta.
Prosimy o zmiane lub modyfikacje w tym zakresie, przedmiotem umowy jest droga klasy G.

Odpowiedz

Zamawiajacy dolacza zamienne WWiORB D 04.01.01.

24.Zamawiajacy zawarl w dokumentacji WIORB D 03.01.01 Prefabrykowane przepusty zelbetowe -
zgodnie z OPZ oraz DS nie sa dopuszczone takowe, prosimy o modyfikacje w tym zakresie.

Odpowiedz

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji projektowej w tym STWiIORB na

podstawie obowigzujacych przepisow, wytycznych, WWIORB (zalaczonych do koncepcji), OST, norm,

katalogdéw itp. zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi.

25.Prosimy o zamieszczenie WIORB dla wymiany gruntu wraz z wymaganiami.

Odpowiedz

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji projektowej w tym STWiORB na
podstawie obowiazujgcych przepisow, wytycznych, WWIORB (zataczonych do koncepcji), OST, norm,
katalogdw itp. zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi.

26.Prosimy o zalgczenie WIORB na posadowienie posrednie obiektu wraz z wymaganiami.
Odpowiedz

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji projektowej w tym STWIORB na
podstawie obowigzujacych przepiséw, wytycznych, WWIORB (zataczonych do koncepcji), OST, norm,
katalogow itp. zgodnie z przyjetymi rozwiazaniami projektowymi.

27.Prosimy o wyjasnienie zapisow zawartych we WIORB 40.10.0.0 dotyczacych warunkow

posadowienia obiektow na terenie szkod gérniczych.
Odpowiedz
Zalgczone Specyfikacje Techniczne WIORB D 40.10.0.0 nie dotycza przedmiotu zamodwienia.

28.Prosimy o przekazanie legendy do udostepnionych arkuszy planu sytuacyjnego.
Odpowiedz
Zamawiajacy dolacza legendg do planéw sytuacyjnych




29.Brak przypisania KR i konstrukcji nawierzchni do wszystkich jezdni (np. droga dodatkowa nr 2-
DD2).

Odpowiedz

PROJEKTANT Dla drogi od km okoto 0+750 do km okoto 1+040 nalezy przyja¢ kategorig ruchu KR3,

konstrukcja zgodnie z PFU. Dla pozostalych drog dojazdowych/dodatkowych jezdni przyjac

konstrukcje dla KR1 (gorny przedzial w zakresie ilosci osi obliczeniowych).

30.Wykonawca wnosi o podanie wartosci szacunkowej zamdwienia (z podzialem na czesci) jaka ustalit
Zamawiajacy na prace bgdace przedmiotem postgpowania przetargowego (na podstawie kalkulacji
Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowan).

Odpowiedz

Szacunkowa wartos¢ zamowienia wynosi 11 492 958,64 EURO.

31.Wykonawca wnosi o podanie ,.orientacyjnej wartosci zamowienia” (z podzialem na czesci) jakg
przyjeto na wykonanie prac w planie postepowan o udzielenie zamowien na podstawie Art. 13a.
Prawa Zamowien Publicznych lub przestanie sciezki dostepu do w/w dokumentu.

Odpowiedz
Wartosc jaka przyjeto w Planie zamowien publicznych na rok. 2020 wynosi: 32 711 258.88 z1 netto.

32.Wykonawca wnosi o podanie ilosci srodkéw budzetowych (z podzialem na czesei) jakie
Zamawiajacy zabezpieczyl na prace bedace przedmiotem postgpowania przetargowego.

Odpowiedz

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy bezposrednio przed otwarciem ofert poda kwotg,

Jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

33.Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dysponuje gruntem niezbednym do realizacji
zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedz

Zadanie nalezy realizowa¢ w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

34.Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy w ramach inwestycji Zamawiajgcy bedzie wymagat
wykonania regulacji urzadzen uzbrojenia technicznego (wlazéw, wpustow, zawordw itd.).

Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga przebudowy, zabezpieczenia, regulacji wysokosciowej sieci uzbrojenia w

uzgodnieniu z gestorami poszczegdlnych sieci.

35.Jesli w ramach inwestycji Zamawiajacy bedzie wymagal wykonania regulacji urzadzen uzbrojenia
technicznego (wlazow, wpustow, zaworow itd.),Wykonawca wnosi o zamieszczenie planu
obrazujgcego rozmieszczenie poszczegdlnych sieci.

Odpowiedz

Rozmieszczenie sieci wg stanu na rok 2015 widoczne jest na zalacznikach graficznych. Nalezy wzigé

pod uwage, iz w migdzyczasie na terenie pod inwestycje mogly zostaé wykonane inne elementy

uzbrojenia, ktérych nie zawiera koncepcja lub nie zostaly zinwentaryzowane.

36.Wykonawca wnosi o informacje, czy w zakresie wykonania regulacji urzagdzen uzbrojenia
technicznego nalezy wymieni¢ wszystkie elementy betonowe oraz zeliwne na nowe oraz czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie elementéw rozbiérkowych.



Odpowiedz
Zakres prac w zakresie wykonania regulacji urzadzen uzbrojenia technicznego nalezy uzgodnic z
gestorami sieci.

37.Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i
warunkami wydanymi przez instytucje bedace stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne
braki zostang uzupehnione przez Zamawiajacego.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi. Dla przyjetych

przez Wykonawcg rozwiagzan projektowych nalezy uzyskaé¢ wszelkie warunki techniczne i uzgodnienia.

38.Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, czy do jego obowiazkow nalezy wykonanie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;j.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze wykonanie dokumentacji powykonawczej lezy po stronie Wykonawcy.

39.Wykonawca wnosi o udostgpnienie planu rozbidrek, celem weryfikacji ilosci przedmiarowych.
Odpowiedz
Zakres rozbiorek wynika¢ bedzie z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

40.Wykonawca wnosi o wyjasnienie, ktore informacje przyja¢ jako determinujace w przypadku
rozbieznosci migdzy Specyfikacja Techniczng, a projektem lub migedzy projektem, a przedmiarem.

Odpowiedz

Zmawiajacy dotaczyl do PFU m.in. WWIORB i koncepcje. Opracowanie Specyfikacji technicznych,

dokumentacji projektowej oraz przedmiarow nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy.

41.Wykonawca wnosi o skrécenie termindéw wskazanych w §18 ust. 6 i 7 Umowy — (rozpoczgcie
odbioru technicznego — 10 dni od daty zgloszenia gotowosci, wyznaczenie odbioru czgsciowego/
koncowego — do 10 dni od daty zawiadomienia, rozpoczecie odbioru czgsciowego/koncowego — do
14 od daty zgloszenia gotowosci). Wskazane w tych ustepach terminy w sposéb nieuzasadniony
wydluzaja termin realizacji zadani inwestycyjnego oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang.

42.W odniesieniu do §21 ust. 4 Umowy, Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu ,,z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada™ tak, aby niezaleznie od podstawy odstagpienia od Umowy, Wykonawca
uprawniony byl do otrzymania wynagrodzenia z tytulu zrealizowanych robdt. Zamawiajacy
dysponuje wystarczajgcymi rygorami na wypadek odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca (kary umowne, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy) i catkowicie
nieuzasadniona jest ewentualna odmowa wyplaty wynagrodzenia z tytulu zrealizowanych prac lub
robét.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wykresla zapis: "z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada".

43.Wykonawca zwraca sig, aby w kazdym przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, oprécz wynagrodzenia z tytulu wykonanych robét, Wykonawcy przystugiwat
zwrot uzasadnionych kosztéw poniesionych przez Wykonawce do dnia rozwigzania Umowy (np.
koszt zakupionych materiatow, koszty zwigzane z rozwigzaniem umow z podwykonawcami itp.).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zamawiajacy wyjasnia, ze przejmie materiaty budowlane, ktore zostaly

wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji kontraktu (na zamowienie) i nie moga by¢

wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane




zgodnie z katami prowadzenia kolektora gléwnego). Jezeli materialy te skladowane sa poza placem
budowy, to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie umowy najmu/dzierzawy placu na
terenie, gdzie sa sktadowane.

44.W punkcie 1.6.2.1 PFU Zamawiajagcy wskazal, ze na etapie projektowania Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej. W odpowiedziach na pytania
z dnia 10.06.2020 nr 14 i 39, Zamawiajacy wyjasnil, ze dokumentacj¢ geologiczng przekazal w
celach pogladowych. Pragniemy wskaza¢, ze dokumentacja i badania, o ktérych mowa w punkcie
1.6.2.1. PFU beda przygotowywane po podpisaniu Umowy, a tym samym nie moga stanowi¢
podstawy do wyceny robdt na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. Na etapie
postgpowania Wykonawca dysponuje jedynie badaniami i dokumentacjg geotechniczna przekazana
przez Zamawiajacego. W celu uniknigcia spekulacji i zachowania poréwnywalnosci skfadanych ofert
prosimy o wskazanie, ze w przypadku gdy przeprowadzone po podpisaniu umowy badania i
dokumentacja geotechniczna wykaza wystepowanie odmiennych warunkéw gruntowych w stosunku
do przedstawionych w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, okolicznos¢ ta, jako
niezalezna od Stron i niemozliwa do przewidzenia na obecnym etapie, bedzie umozliwiata zmiang
umowy w zakresie terminu i wynagrodzenia, np. w oparciu o §23 ust. 1 pkt 1.4 lit. ¢) i d) IPWU.
Odpowiedz
Zamawiajgcy wskazuje, ze w przypadku gdy przeprowadzone po podpisaniu umowy badania i
dokumentacja geotechniczna wykaza istotnie odmienne warunki gruntowe w stosunku do
przedstawionych w toku postepowania, wiazgce si¢ z obowiazkiem wykonania robdt w zakresie
znacznie przekraczajacym zwykle ryzyko nalezycie dziatajacego Wykonawcy, Zamawiajgcy nie
wyklucza mozliwosci uwzglednienia powyzszego jako podstawy zmiany terminu wykonania
zamOwienia oraz wysokosci wynagrodzenia. Nie oznacza to zobowiagzania do kazdorazowego
uwzglednienia wniosku Wykonawcy.

45.Zgodnie z .DW270 - obwodnica LubraA ca - Dodatkowe wymagania dla Wykonawcy OST
2020.05.11" nalezy wykonac fotorejestracje pasa drogowego i podano m.in. wymagania, stawiane
kamerze frontowe;j:

Parametr Zdjecia z kamery frontowe)

Ogniskowa danego zdjecia odnos: sie do nuejsca na drodze, dla ktorego
zakodowane sa dane elementarne. Oznacza to, ze zdjecie jest wykonane w
odleglosc: klkn/killinastm metsow przed punktem, w ktorym jest

Oguskowa .
= zakodowane. Wepolrzedne GPS, zakodowane w danych elementarnych
odnosza ue do pozyep pierwszego metra w danym segmencie danych
elementacaych.
Dingos¢ ogruskowe; Powinna odpowiadac obiektywow: 35 mm kamery maloobrazkowe;.
Przyslona Antomatyczna
Przesvlanue zdje¢ Crfrowo

Wysokos¢ przynajmnie; 25 m. Nalezy wykluczyé odblask od szyby

Pozveja kamery i i N AT o
¢ ? frontowe). Polozenie hinu horyzonm na 1/4 wysokosa zdjecia.

Format JPEG. Rozdzielczos¢ pikseli nie moze by¢ zmieniana w procesie
tansformacy zdjec.

Zdjecia wynikowe

Ponadto kazde zdjgcie musi mie¢ okreslong lokalizacje poprzez podanie:
—wspolrzednych X. Y w ukiadzie wspdtrzednych 20007,
— dlugosci i szerokosci geograficznej,



- numeru i kilometraza drogi na ktdrej zostalo wykonane, prosimy o merytoryczne uzasadnienie
stawianie takich wymogdow. Prosimy o wyjasnienie czy Zmawiajacy wyrazi zgode na odstepstwa od
tych wymogow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby fotorejestracja powykonawcza pasa drogowego byla wykonana
zgodnie z warunkami technicznymi fotorejestracji importowanej do systemu ERGO:

Warunki techniczne dla Wykonawcow fotorejestracji importowanej do systemu ERGO
1. Dostawca fotorejestracji powinien przekazaé plik SHP wskazujacy na georeferencije zdjecia w
PUWG ,,20007.
2. Kolumny tabeli atrybutow sg nastepujace:
- ID — identyfikator zdjecia,
- CIAG_DROGI, pole typu string(254), nazwa ciagu drogi,
NUMER, pole typu integer, numer zdjgcia w ciggu drogi,

- PLIK_ZIP, pole typu string(254), $ciezka do archiwum, w ktérym znajduja si¢ wszystkie

zdjecia jednego ciagu drogi, np. ..."\210112\sfera\camera.zip”,

+ PLIK_OBRAZ, pole typu string(254), nazwa pliku wewnatrz archiwum, np. ,,p_ 000162,

- KAT, pole typu double(10,2), kat azymutu poruszania si¢ pojazdu w momencie wykonywania

zdjecia, zakres -180° do 180°,

- DROGA, string(254), numer drogi i odcinek zapisane w formacje NRDROGI ODCINEK,

np. 210212 010,

KILOMETRAZ, pole typu double(10,2), zapisany w formacie XX, XXX, np. 11,235
PIKIETAZ, pole typu double(10,2), zapisany w formacie XX, XXX, np. 11,235

Zdjecia powinny by¢ w formacie JPG, wykonywane z interwalem wynoszacym 5 m.

4. Wszystkie zdjgcia dla jednego ciggu drogi powinny by¢ spakowane w jednym archiwum, bez
kompresji, maksymalny rozmiar archiwum 4GB.

5. Zdjecia nalezy wykonac z szesciu kamer tworzgcych pojedynczy obraz sferyczny.

Zakres pionowego kata obserwacji kamery od -45° do 90°, przy czym 0° oznacza obserwacje

pozioma, a 90 obserwacje pionowa.

Zakres poziomego kata obserwacji 360

W kazdym zakresie kata obserwacji proporcja zdjecia musi wynosic 2:1.

Minimalna rozdzielczos¢ zespolonego zdjgcia wynosi 2000 x 4000 px.

0. Nalezy zawsze wskaza¢ wysokos¢ zamocowania osi poziomej kamery (Srodek obiektywu)

ponad poziom gruntu - parametr wejsciowy.

11. Nalezy zawsze wskazac kierunek glowny zdjecia (wartos¢ 0 lub 180), okreslajacy kierunek
widoczny na érodku zdjecia, 0 oznacza kierunek ,.do przodu™, 180 oznacza kierunek ,,do tytu”
jako parametr wejsciowy dla pomiaréw.

12. Kierunek wykonywania zdjecia musi by¢ zgodny z kierunkiem przebiegu drogi. Wyjatek
moga stanowi¢ drogi jednokierunkowe na ktérych obowiazuje wymuszony kierunek jazdy

(953

= G0

46.Zgodnie z PFU pkt. 2.2.5 dla ciggu pieszo-rowerowego (poza terenami zabudowanymi) zastosowano
konstrukcje jak dla ruchu KR 1. Czy w zwiazku z tym Konieczne jest zastosowanie ograniczenia ciagu
pieszo-rowerowego (poza terenem zabudowanym) obrzezami betonowymi? Z doswiadczenia
Wykonawey wynika, iz przy wykonaniu ciggu pieszo-rowerowego w konstrukeji KR1 nie ma
potrzeby ograniczania go obrzezem.

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga zastosowania obramowania ciggu pieszo-rowerowego za pomocg obrzezy

betonowych.




MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiajacy zmienia zapis w Rozdzialu IV- TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA - pkt 1i
kt 2. dokonujgc modyfikacji wedlug ponizszego:

JEST ZMIENIA SIE NA

1.  Termin wykonania dokumentacji Termin wykonania dokumentaciji
projektowe;j wraz z uzyskaniem projektowej wraz =z uzyskaniem
ostatecznego pozwolenia na budowe/ZRID z ostatecznego pozwolenia na budowe/ZRID
rygorem natychmiastowej wykonalnosci z rygorem natychmiastowej wykonalnosci
315 dni od dnia podpisania umowy. 365 dni od dnia podpisania umowy.

2.  Termin wykonania robot budowlanych wraz Termin wykonania robét budowlanych wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie calego odcinka pozwoleniu na uzytkowanie calego odcinka
730 dni od dnia podpisania umowy. 780 dni od dnia podpisania umowy.

Ponadto Zamawiajacy zmienia zapis w § 4 ust.

modyfikacji wedlug ponizszego:

1 iust. 2 IPWU z dnia 17.06.2020 r., dokonujac

JEST ZMIENIA SIE NA
1. Termin wykonania dokumentacji Termin wykonania dokumentacji
projektowej wraz @z uzyskaniem projektowej wraz  z uzyskaniem
ostatecznego pozwolenia na budowe¢/ZRID ostatecznego pozwolenia na budowe/ZRID
z rygorem natychmiastowej wykonalnosci: z rygorem natychmiastowej wykonalnosci:
315 dni od dnia podpisania umowy. 365 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania robdt budowlanych wraz Termin wykonania robdt budowlanych wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie calego odcinka: pozwoleniu na uzytkowanie catego odcinka:
730 dni od dnia podpisania umowy. 780 dni od dnia podpisania umowy.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zmienia Formularz ofertowy zamienny z dnia 02.07.2020 r. Od
dnia 03.07.2020 r. obowiazuje Formularz ofertowy zamienny z dnia 03.07.2020 r. (zalacznik do
niniejszego pisma).

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4a Pzp dokonuje modyfikacji ogloszenia o zamdwieniu
opublikowanego w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej dnia 12.05.2020 r. pod nr 2020/S 092-
218641:

» Numer sekcji: 11.2.7) Okres obowigzywania zamowienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupow
» Numer sekeji: 11.2.14) Informacje dodatkowe

wedtug zalaczonego sprostowania ogtoszenia.
Niniejsze pismo stanowi integralng czgs¢ :

1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dot. powyzszego zamowienia;

2) Ogloszenia o zamowieniu opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej dnia
12.05.2020 r. pod nr 2020/S 092-218641 oraz sprostowania ogloszenia z dnia 05.06.2020 r.
nr 2020/S 108-261143.

3) Odpowiedzi na pytania Wykonawcow wraz z modyfikacja SIWZ z dnia 18.05.2020 r.
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4) Odpowiedzi na pytania Wykonawcéw wraz z modyfikacjg SIWZ i sprostowaniem ogloszenia z
dnia 03.06.2020 r.

5) Odpowiedzi na pytania Wykonawcow z dnia 10.06.2020 r.;

6) Odpowiedzi na pytania Wykonawcow wraz z modyfikacja SIWZ z dnia 17.06.2020 r.

7) Odpowiedzi na pytania Wykonawcow wraz z modyfikacja SIWZ i sprostowaniem ogloszenia z
dnia 26.06.2020 r.

8) Modyfikacja SIWZ i sprostowanie ogloszenia z dnia 02.07.2020 r.

Termin skladania i otwarcia ofert tj. 17.07.2020 r. nie ulega zmianie

godz. 09:45 — skladanie ofert

godz. 10:00 — otwarcie ofert

Miejsce: Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

. Przemystaw Dabrowski

Zalaczniki:
1) Mapy geologiczne;
2) Legenda;
3) Zamienne WWiORB D 04.01.01.
4) Formularz oferty zamienny z dnia 03.07.2020 r.;
5) Sprostowanie ogloszenia.

Postepowanie prowadzi:
Agata Walenczykowska

St. Specjalista Wydzialu Zaméwien Publicznych
tel.: 52 37 05 717, email: a.walenczykowska@zdw-bydgoszez.pl
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