GPIR.271.1.7.2024 Zatgcznik Nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta W dniu: .oeceveeeeeceece e 2024 r. pomiedzy: Gming Skotyszyn, NIP: 6851651203,
REGON: 370440382, 1z siedzibg: 38-242 Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw
Krecisz —Wojt Gminy, przy udziale Jacka Kedziora — Skarbnika Gminy - zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM ,

zwanym dalej WYKONAWCA.
Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej czesci Umowa), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z pdzin.
zm.) —zwang w dalszej czesci umowy ,,PZP”.
2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drég
wewnetrznych na terenie Gminy Skotyszyn”.
3. Szczegétowy opis zamowienia:
W ramach zamodwienia przewidziano przebudowe trzynastu odcinkéw drég gminnych
wewnetrznych o tgcznej dtugosci 2183 mb, w tym:
1) Remont drogi wewnetrznej w kierunku od P.Halko do P.Klina nr ewid. 457

w Baczalu Dolnym - odcinek 320 mb (Fundusz Sotecki).

2) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 411/10 w Przysiekach — odcinek 200 mb
(Fundusz Sotecki).

3) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 111 w Siedliskach Stawecinskich
(Fundusz Sotecki) — odcinek 143 mb.

4) Remont drogi wewnetrznej nr ewid. 28/3 w Siepietnicy — odcinek 75 mb
(Fundusz Sotecki).

5) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 2523/2 , Kaczeniec” w Swiecanach —
odcinek 270 mb.

6) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 2013/8, 2013/12, 2013/10, 2015/6,
2018/9, 2017/1, 2016/1 ,,Budy” w Swiecanach — odcinek 212 mb.

7) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 232 w Siedliskach Stawecinskich —
odcinek 25 mb.

8) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 172/1 w Lisowie — odcinek 105 mb.
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9) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 408 k. tartaku w Lipnicy Gornej —
odcinek 52 mb.

10) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 414 w Lipnicy Gornej — odcinek
40 mb.

11) Przebudowa drogi wewnetrznej “Brzeziny”, nr ewid. 844/1, 845/1, 846/1, 849/3,
849/5, 850/1 w Baczalu Dolnym — odcinek o dtugosci 396 mb.

12) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 1468 w kier. P. Trznadel w Harklowej —
odcinek o dtugosci 215 mb.

13) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 135 w Kunowej | 8/3 Harklowej (w kier.
P. Kogut i Stygar) — odcinek o dtugosci 130 mb.

. Zakres prac i sposob ich wykonania zostat szczegétowo opisany w:
1) Swz,

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) ofercie Wykonawcy,
4) przedmiarach robot -

stanowigcych odpowiednio zatgczniki nr 1-4 do niniejszej Umowy. Podana kolejnos¢
okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w przypadku rozstrzygania sporéw co do
rozbieznosci w ich tresci.

Oferta Wykonawcy z dnia ........ccceeennee stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do dnia .......cceceeeveveveiceicecceve s
(2 miesigce od zawarcia umowy) od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem prac,
o ktérym mowa w § 4.

Za termin zakoniczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania
protokotu odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawiciela/i/ Zamawiajgcego.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 10 dni
roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim:

1) Przedtozenia harmonogramu prac.

2) Przedfozenia szczegétowego kosztorysu robdt, na podstawie ktérego zostata

opracowana oferta Wykonawcy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, ponosi
odpowiedzialno$s¢ na zasadach ogdlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie

przylegtym — graniczgcym w  zwigzku z prowadzonymi robotami wraz
z odpowiedzialnoscig cywilng w stosunku do osdéb trzecich.

Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Robot: ........cceevveueeneee. ,
NI UPFaWNIEN. .oocvecveceeereereerreeeee e e eeeereeraenneas Zmiana Kierownika robét w trakcie trwania

Umowy nie stanowi zmiany Umowy.
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4. Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po podpisaniu niniejszej
Umowy.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprécz praw i obowigzkédw wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane, jest uprawniony do zwotywania rad budowy =z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie ich
rzeczywistego zaawansowania z Harmonogramem prac, kontrolowania rozliczen
budowy, zwotywania rad budowy =z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osdéb.

6. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych realizacji
Umowy, wykonania i zaawansowania prac, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

7. Kierownik roboét oraz osoby wskazane przez Wykonawce sg zobowigzani uczestniczy¢
w radach budowy.

8. Do ustalen zapisanych w protokole rady budowy uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu
3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace, oprocz tych ktdére stajg sie wigzgce od dnia narady, co zostanie
stwierdzone w protokole rady budowy.

HARMONOGRAM PRAC | KOSZTORYS ROBOT
§4
. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych liczgc od dnia podpisania niniejszej
Umowy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1) Harmonogram prac, zawierajgcy wykaz robdot wraz z terminami ich wykonania.
Harmonogram prac podlega uzgodnieniu z Zamawiajagcym i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego,

2) Szczegotowy kosztorys robdt, na podstawie ktérego zostata opracowana oferta
Wykonawcy.

2. Uchybienie terminowi, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie skutkowato naliczeniem przez
zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 14.

W przypadku aktualizacji Harmonogramu prac Wykonawca sporzadza niezwtocznie,
jednak nie pdzniej nie w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu prac i przedstawia go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgtasza uwagi.

4. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga jednak ostatecznej

akceptacji przez Zamawiajgcego.

=

w

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt ma:

1) Zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy, umiescic w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

2) Wprowadzi¢ oznakowanie pionowe i poziome na czas realizacji robot.

3) Strzec mienia, w tym witasnego znajdujacego sie na przekazanym mu terenie i chronic¢
od zywiotdw oraz zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
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i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w catosci oraz
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci.

4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwac¢ zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany
i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeh poza jego
terenem. Wykonawca jest witascicielem powstatych na budowie odpaddw.

5) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz
inne koszty towarzyszgce, w tym w szczegblnosci: robdt przygotowawczych,
porzagdkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robdt, dojscia do
sktadowanych materiatéw.

6) Ponosic koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw (w tym energii
elektrycznej, wody, tacznosci), niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci.

7) Po zakonczeniu robét budowlanych uporzadkowac teren budowy, przywrécic teren
przylegty do stanu pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbiér robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

8) Zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pézn. zm.).

9) Zapewnic¢ ochrone punktéw osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu
osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt.

10) Zapewni¢ wtasnym staraniem i na witasny koszt niezbedne specjalistyczne
nadzory branzowe wtascicieli sieci i instalacji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanym
w § 3 ust. 1.

2) Opracowanie i terminowe przedtozenie Zamawiajagcemu Harmonogramu prac oraz
szczeg6towego kosztorysu robot, o ktérych mowa w § 4 ust. 1.

3) Doreczenie Zamawiajagcemu koncowej faktury VAT, w terminie okreslonym w § 8
ust. 4.

4) Terminowe przediozenie Zamawiajacemu oswiadczen i dokumentéw dotyczacych
os6b wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktorych
mowa w § 13.

5) Wykonanie przedmiotu Umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, po wczesniejszym ich zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia
materiatow i wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
a takze stosowania materiatéw oraz wyrobdéw i urzadzen nowych, posiadajgcych
odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, beda
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przechowywane na terenie budowy i udostepniane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajagcemu na kazde zgdanie, a po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, przekazane w komplecie Zamawiajgcemu.

6) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie
z niniejszg Umowa.

7) Prowadzenie robdt w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektéw,
z jak najmniejszg ucigzliwoscia dla mieszkancow.

8) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegtego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na wtasny koszt, podczas catego okresy trwania robdt, dostepu do
terendw i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy.

9) Zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci
dojazdu do tych nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo
w przypadku powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie
wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do jej
naprawienia na swoj koszt.

10) Prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osob trzecich oraz
wyfaczajgcy powstanie szkéd; w przypadku powstania szkéd koszt ich usuniecia
obcigza Wykonawce.

11) Zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownikéw robdt posiadajgcych
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

12) Scista wspdtpraca z Zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim, w tym
uczestniczenie w radach budowy.

13) Przestrzeganie przepiséw BHP, ppoz. oraz ochrony S$rodowiska, a takze
odpowiedzialno$¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robét.

14) Usuwanie odpaddéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokotéw z préb, pomiaréw.

16) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni drég dojazdowych w trakcie wykonania
robot.

17) Utrzymywanie w czystosci két pojazdéow wyjezdzajgcych z terenu budowy,
w przypadku zabrudzenia drég dojazdowych do terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia tych drog.

18) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

19) Porzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdét oraz likwidacja zaplecza
wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robét.

20) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdét lub innych dziatan Wykonawcy na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, w tym drég dojazdowych do terenu
budowy, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego
oraz za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé
w petnej wysokosci.
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21) Ponoszenie odpowiedzialnosci takie za szkody i straty spowodowane podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

22) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdét.

23) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

24) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robdét do odbioru korcowego,

25) Zgtaszanie z 3 — dniowym wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
o terminie zakoniczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swéj koszt.

PODWYKONAWCY
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego

o wprowadzenie do realizacji robét podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.

2. Strony ustalajg, Ze nastepujace zakresy robodt bedg wykonywane:

a) osobiscie przez Wykonawce: .........cccceeeeueunenne

b) za pomocg podwykonawcéw.......... /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie i nazwisko

oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktow z nimi/.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w pkt b) w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug. Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane:

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takie projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
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na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub

projektem jej zmian.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy
przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne
z SWZ. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy.

8. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi
zawieraé m.in. postanowienia dotyczace:

1) zakresu robdét przewidzianego do wykonania (zataczyé kosztorys, ktéry stanowic
bedzie zatgcznik do umowy z Podwykonawcg),

2) terminu wykonania,

3) wynagrodzenia i termindw ptatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na
zawarcie (zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

10. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy
niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ. Niezgtoszenie sprzeciwu
do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni
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Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

15. Pozostate wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo zawarto w § 15 umowy.

WYNAGRODZENIE
§7
1. Wpynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z ceng ofertowg ustala sie na kwote brutto ......cccccceeeeiiiiiiiieecciiiiiieeeeccccnnnnneenne e ztotych

2. Na wynagrodzenie okreslone w ust. 1 sktada sie wykonanie przebudowy drég gminnych
okreslonych ponizej:
1) Remont drogi wewnetrznej w kierunku od P.Halko do P.Klina nr ewid. 457
w Baczalu Dolnym — odcinek 320 mb (Fundusz Sotecki) ......ccccoveveviieieiecnennns
ztotych brutto.

2) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 411/10 w Przysiekach — odcinek 200 mb

(Fundusz Sotecki) ....ocveveeveereeceerecece e, ztotych brutto.

3) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 111 w Siedliskach Stawecinskich (Fundusz
Sotecki) — odcinek 143 Mb .....ccccuereieieieieeree ztotych brutto.

4) Remont drogi wewnetrznej nr ewid. 28/3 w Siepietnicy — odcinek 75 mb (Fundusz
SotecKi) coveereceeeeee e, ztotych brutto.

5) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 2523/2 ,Kaczeniec” w Swiecanach —
0dcinek 270 MDb ..ooovveiieeicce e, ztotych brutto.

6) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 2013/8, 2013/12, 2013/10, 2015/6,
2018/9, 2017/1, 2016/1 ,Budy” w Swiecanach — odcinek 212 mb

........................................ ztotych brutto.

7) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 232 w Siedliskach Stawecinskich — odcinek
25MDb s ztotych brutto.

8) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 172/1 w Lisowie — odcinek 105 mb
........................................ ztotych brutto.

9) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 408 k. tartaku w Lipnicy Gérnej — odcinek

52MD i ztotych brutto.
10) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 414 w Lipnicy Gornej — odcinek
40 MD e ztotych brutto.

11) Przebudowa drogi wewnetrznej “Brzeziny”, nr ewid. 844/1, 845/1, 846/1,
849/3, 849/5, 850/1 w Baczalu Dolnym - odcinek o dtugosci 396 mb
........................................ ztotych brutto.

12) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 1468 w kier. P. Trznadel w Harklowej
—odcinek o dtugosci 215 mMb .....cccveieieiee e, ztotych brutto.
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13) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 135 w Kunowej | 8/3 Harklowej (w
kier. P. Kogut i Stygar) — odcinek o dtugosci 130 mb ....cccoceeivececieveccereeee, ztotych
brutto.

3. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i o$wiadczaja,
ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie
catego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera
wszelkie koszty niezbedne do jej wykonania.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg wszystkich obowigzkéw  Wykonawcy wynikajgcych  z  Umowy
i obowigzujacych przepiséw, w tym w szczegblnosci: koszty wykonania tablic
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg medidéw do dnia odbioru przedmiotu
Umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane
z wykonaniem przekopdéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejagcego
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robdt, w tym koszty
wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkéd uniemozliwiajgcych lub
ograniczajagcych wykonanie robdt objetych przedmiotem Umowy, takze tych
znajdujacych sie w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian
istniejgcej zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejgcych sieci przytaczy), koszty
zwigzane z wystgpieniem podtoza skalnego, obiektéw i budowli podziemnych,
naziemnych itp.) kolidujgcych z zadaniem, koszty opracowania i wdrozenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robdt, koszty wprowadzenia statej
organizacji ruchu, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
zwigzane z realizacjag Umowy.

5. Poza przypadkami wyrainie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca
uwzglednita wszelkie dodatkowe elementy zamodwienia, nieokreslone szczegétowo, ale
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje
wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace
i wydatki dodatkowe badz inne koszty, czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione
badz nie okreslone w Umowie, albo ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukoriczenia
przedmiotu Umowy, albo mogg staé sie nieodzowne w celu przezwyciezenia takiego
ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie
moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem zaistnienia okolicznosci okreslonych
w niniejszej Umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych.

ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
§8

1. Zamawiajacy dopuszcza dokonanie czesSciowych ptatnosci wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 7 ust. 1 moze nastgpi¢ po zakonczeniu i odebraniu co najmniej jednego odcinka
drogi wymienionego w § 7 ust. 2 Umowy, na podstawie protokotu odbioru koricowego
robét poszczegdlnego odcinka drogi, z zastrzezeniem ust. 3 i 4
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozdzielenia ptatnosci za wykonanie
przebudowy odcinkéw drég wymienionych w § 7 ust. 2 Umowy, finansowanych
z Funduszu Soteckiego.

4. Podstawg do wystawienia faktury Vat za przebudowe poszczegdlnych odcinkéw drég
bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego protokdt odbioru korncowego, po zakonczeniu catosci robot przy
przebudowie poszczegdlnych odcinkéw drdg, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

5. Faktura lub faktury Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4, bedzie pfatna przez
Zamawiajgcego w terminie do 30 dni liczagc od dnia doreczenia prawidtowo wystawione;j
faktury Zamawiajacemu.

6. Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajagcemu fakture lub faktury, o ktérych
mowa w ust. 5 w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego.

7. Faktury nalezy wystawi¢ na nabywce: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn,
ktore jest ptatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP
6851651203, odbiorcg faktury bedzie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn.
Faktury nalezy sktadaé w siedzibie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38 — 242 Skotyszyn lub
elektronicznie za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Po przestaniu
faktury za pomoca platformy nalezy poinformowaé Zamawiajgcego o tym fakcie.

8. W przypadku robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca
zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu  ptatnosci faktury Wykonawcy dowoddéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to:
protokotéw odbioru robdt od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, faktur
wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz dowoddéw ich
zapfaty, w szczegdélnosci zrealizowanych przelewdw bankowych. W przypadku
niedoreczenia powyzszych dowoddéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu ich doreczenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. W tym przypadku brak zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek
odsetek ustawowych.

9. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 14 i 15.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego,

Ptatnos$¢ naleznosci wynikajgcej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu

mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od

towarow i ustug z dnia 11.03.2004 r. (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 361, z pdézn. zm.).

GWARANCIJA | REKOJMIA
§9

Na wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia Wykonawca udziela ..............
miesiecznej gwarancji od dnia odbioru koficowego, wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca wykona obowigzki wynikajagce z gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu, o ktérym
wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien zasiegna¢ opinii Wykonawcy.
Koszty ptatnych przeglagddow urzadzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat
usuniecia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili odbioru robét wykonanych w ramach gwaranciji.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien
z tytutu rekojmi przez okres ............ miesiecy od daty odbioru koncowego robét. Okres
rekojmi zréwnuje sie z okresem gwarancji.
Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze:
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1) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

2) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zapfaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych
w umowie kar za zwtoke okreslonych w § 11.

ODBIORY
§ 10

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie catosci przedmiotu
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
konicowego przedmiotu Umowy w terminie nie krétszym niz 20 dni przed uptywem
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioréw czesciowych po zakonczeniu poszczegdlnych
odcinkéw drég okreslonych w § 7 ust. 2 Umowy,

4. Podstawg do dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 i 3, bedg faktycznie
zakonczone roboty budowlane.

5. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie
o gotowosci wykonanych robdét budowlanych do odbioru, sktadajgc jednoczesnie
kompletng dokumentacje powykonawczg obejmujaca:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

b) zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce
dopuszczenie materiatdw wykorzystanych do realizacji robdt do stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

c) protokoty robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru;

d) protokoty badan i sprawdzen, dokumenty, zaswiadczenia;

e) kosztorysy powykonawcze — zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru cze$ciowego/koricowego w ciggu
7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru robét budowlanych.

7. Czynnosci odbioru robdt objetych przedmiotem Umowy zostang zakoriczone najpdzniej
w ciggu 10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

8. Z czynnosci odbiorowych robdt budowlanych bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt budowlanych stwierdzone zostang wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru
wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie
powrdcié do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie do
1 miesigca od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji;
b) jezeli wady nie s3 istotne, a:

— wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru
termin ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
wyznaczonym, Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawecy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranciji,

— wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
o ktérych mowa w ust. 8 oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowosc
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, powiadamiajagc o tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia
zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony Protokotem odbioru robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt
przywrdcié stan poprzedni.

KARY UMOWNE
§11

Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane

w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru
koricowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 7 ust. 1,

4) zabrak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust.1,

5) za brak doreczenia koncowej faktury Vat w terminie okreslonym w § 8 ust. 4 Umowy,
w wysokosci 5 000 zt,

Zat.Nr 5 do SWZ Projekt umowy — Przebudowa drég wewnetrznych na terenie Gminy Skotyszyn str. 13/19



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okres$lonego w § 7 ust.1,

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo Ilub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie,
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie
z regulacja w § 6 ust. 14, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonegow § 7 ust. 1,

za niewypetnienie obowigzku wynikajagcego z § 6 wust. 2 zdanie 2 i 3
—w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez
caty okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
odbioru koncowego robdét, na podstawie umowy o prace oséb swiadczacych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamdéwienia,
polegajgce na wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w § 13 ust. 1 -
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazda
osobe,

za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentdw,
o ktérych mowa w § 13 ust. 2-7 - w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

za nieterminowe przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu prac i kosztorysu,
o ktdrych mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1., za kazdy dzien zwtoki.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron
niniejszej umowy wynosi 90% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12

Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:
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1) Wykonawca, bez nieuzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni.

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy
zgodnie z umowa lub tez w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robdét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikajgcymi z niniejszej umowy,
2) protokolarnego przejecia terenu budowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy roboty
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§13

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru korncowego
robot, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczgce prace zwigzane
z wykonywaniem czynnosci, polegajacych na wykonywaniu robét budowlanych
okreslonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzetu budowlanego oraz
pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujgcy roboty budowlane. Os$wiadczenie
stanowic¢ bedzie zatgcznik do umowy.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez
Wykonawce umowy z Podwykonawcyg, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o liczbie oséb wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy
o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzgce do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, tj. imie i nazwisko
pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika).

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

— oswiadczenia wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

— innych dokumentéw

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.
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4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos$¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac¢ kontroli oséb wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy.

6. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikédw wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

7. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozyé, poswiadczone za zgodnos$é kopie umdw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane
objete niniejszg umowg, zawierajgcy informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§14
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron.
2. Warunki zmian tresci Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych:
1) Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:

a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowgq i obowigzujgcymi przepisami,

b) koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,

c) wystgpienia dziatan zywiotdw powodzi, wiatru, pozaru, osuniecia ziemi lub
dziatania innego zywiotu lub wystapienia sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktdre nastgpity po dniu wejscia w zycie Umowy,

d) nieprzekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym
w umowie lub braku mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez witasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

g) odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone
w pkt. 2,

i) wystgpienia robét dodatkowych.

Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastepuje o czas obejmujacy ilos¢ dni

niewykonywania robdt z wyzej wymienionych przyczyn, udokumentowanych

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2) Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tych dokumentéw lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta; Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu
roznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie rdinice pomiedzy kosztorysem robot
podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty mogg zostac
wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz z kosztorysem
réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego;

c) wystgpienia robét dodatkowych — w przypadku: koniecznosci wykonania robét,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w oparciu o dokumentacje projektowg, OPZ
oraz STWIORB, a ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidiowej realizacji
przedmiotu  zamodwienia, jak réwniez w  przypadku  wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji badz
innych obiektdw budowlanych - na Zadanie Zamawiajgcego, na wniosek
Wykonawcy oraz Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
kosztorysu rdzinicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdinice pomiedzy kosztorysem
robét podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty dodatkowe
mogg zostaé wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz
z kosztorysem réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego;

d) wystgpienia rob6t zamiennych — roboty zamienne mogg zostaé wprowadzone na
zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajgcy
pisemnie powiadamia Wykonawce, o koniecznosci wykonania robét zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia kosztorysu réznicowego, ktéry
stanowi¢ bedzie rdézinice pomiedzy kosztorysem dla robdét podstawowych,
o ktérym mowa a kosztorysem robdét zamiennych. Na wniosek Wykonawcy
i Projektanta roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajgcego zestawienie robét zamiennych wraz z kosztorysem
robét zamiennych i jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego;

e) koniecznos$ci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
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3) Zmiana postanowien umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia jest mozliwa

w przypadku:

a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
w stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt 2, jezeli zmiana
powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania zamdwienia, ktére nie
jest spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie
dokonana po przedstawieniu szczegétowego zestawienia rzeczowo — finansowego
przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego;

b) zmiany (obnizenie lub podwyzszenie) stawki podatku VAT na roboty budowlane
Strony wprowadzg zmiany do Umowy w zakresie naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, poprzez uwzglednienie obowigzujgcej stawki podatku VAT
dla zakresu robot wykonywanych po dniu wejscia w zycie zmiany tej stawki.

3. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
Umowy, powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7, badz terminu
wykonania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzadzenie
aneksu do Umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB
SPRZECIWU
§ 15
1. Umowa musi zawieraé okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
zamoéwienie publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami

konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

2. Umowa musi zawiera¢ wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

3. Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wypfaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawcag.

4. Zakres robét wynikajacych z umowy o podwykonawstwo musi wynikac z zakresu robot
wynikajgcych z umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

5. Wysoko$¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia wynikajagcego z umowy miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

6. Termin wykonania robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi byé
zgodny z terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi byé zgodny
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Odbidér robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
odby¢ sie przed odbiorem tych robét przez Zamawiajgcego od wykonawcy.
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9. Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuziszy niz 30 dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi zosta¢ wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

11. Umowa musi przewidywac¢ kare umowng w wysokosci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak
wystawienia i doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni
od dnia odbioru robét od podwykonawcy.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygaé bedzie
Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia.
2) STWIORB.
3) Oferta Wykonawcy.
4) Przedmiary robét.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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