Umowa nr ...... IPZD/2023
Wdniu ... 2023 r. w Wagrowcu pomigdzy:

Powiatem Wagrowieckim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w imieniu, ktérego
dziataja:

1. Starosta Wagrowiecki — Tomasz Kranc

2. Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Wagrowcu — Robert Torz

na podstawie upowaznienia Zawart€Z0 W  .......iiiiiiiiiiiiieeiie e, zwanym
w dalszej czesci Zamawiajacy,

................................................................................. coul

o= g T L - Wiasciciela
zwanym w dalszej cz¢sci Inspektorem Nadzoru.

w oparciu o art. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
(Dz. U. z 2022 r. 1710 z p6zn. zm.), art. 18 ust. 2, art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane
z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Zatacznika nr 1 do Zarzadzenia
Dyrektora PZD w Wagrowcu nr 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. zostata zawarta umowa
nastgpujacej tresci:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Inspektor przyjmuje do realizacji petnienie funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej w specjalnosci inzynieryjno-
drogowej przy realizacji zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc.
Kamienica - Kopaszyn - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj””.

2. Inspektor nadzoru bedzie wykonywal zamoOwienie w sposob okreSlony w niniejszej
umowie i na warunkach okreslonych w zapytaniu ofertowym z zachowaniem nalezytej
starannos$ci, wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem Zamawiajacego
I obowiazujacymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy inzynieryjnej,
ekonomicznej, prawniczej i innej, ktore dotycza przedmiotu niniejszej Umowy.

3. We wszystkich sprawach zwigzanych niniejsza Umowa Inspektor Nadzoru zawsze bedzie
chronit interesy Zamawiajacego w kontaktach z wykonawcami i podmiotami trzecimi.

4. Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze:

1) Posiada niezb¢dng wiedze, doswiadczenie i personel oraz potencjat organizacyjny
zapewniajacy nalezytg i terminowg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.

2) Zapoznat si¢ z przedmiotem zamoéwienia, miejscem realizacji robot
i zakresem zadan wchodzacych w sktad inwestycji i nie wnosi uwag, co do tych
elementéw, pod katem mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji zaméwienia
w cenie ofertowej wedlug wymagan Zamawiajacego okreslonych w niniejszej
Umowie.

3) Przedmiot zamdwienia zostal przedstawiony przez Zamawiajacego w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
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okreslen, a sktadajac oferte uwzglednit wszystkie wymagania i okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na jej ztozenie.
§ 2.
Termin realizacji umowy
1. Umowa zostala zawarta na czas: od dnia zawarcia do dnia zakonczenia procesu
budowlanego ,.Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica - Kopaszyn
- W formule .,zaprojektuj i wybuduj””.—bezusterkowy odbior koncowy roboét i rozliczenia
inwestycji z Wykonawcg (zgodnie z umowa nr 54/PZD/2022 z dnia 16 listopada 2022
roku odbior koncowy rob6t planowany jest 21 listopada 2023 roku).
2. Zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy rozciaggaja si¢ takze na okres gwarancji
i rgkojmi na roboty budowlane dla w/w zadania.

§ 3.
Wynagrodzenie Inspektora
1. Ustala si¢ Wynagrodzenie ryczattowe za pelnienie obowigzkow nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem okreslonym w § 1 umowy ogotem w kwocie:

.............................. zl brutto
(SIOWIIC: .ttt zt 00/100)

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania
niezbedne do jego wykonania. Zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm. ), Inspektor nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia UMOWY nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie jest niezmienne i obowiazuje
do konca realizacji niniejszej Umowy i nie ma mozliwosci zwiekszenia ustalonego
wynagrodzenia za pelnienie obowiazkéw inspektora nadzoru.

§4
Zobowigzania Inspektora i Zamawiajacego

1. Inspektor Nadzoru powinien zawsze dziata¢ lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca
Zamawiajacego, z Nnajwyzsza starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami postgpowania
obowigzujacymi w zawodzie. Inspektor Nadzoru powinien wstrzymaé si¢ od wszelkich
publicznych oswiadczen dotyczacych niniejszej Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody
Zamawiajacego, jak rowniez angazowania si¢ w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego wynikajaCymi z niniejszej
Umowy.

2. Inspektor Nadzoru nie moze zacigga¢ zadnych zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego. Jesli jakakolwiek czynnos¢ Inspektora Nadzoru, ktéora ma by¢ wykonana
w ramach niniejszej Umowy moze w jego ocenie doprowadzi¢ do powstania zobowigzania
finansowego po stronie Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest powiadomic
o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego przed wykonaniem takiej czynnosci. Zaniechanie
powiadomienia, o ktorym mowa powyzej oznacza¢ bedzie razaCe naruszenie postanowien
Umowy uzasadniajgce odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego, Z przyczyn lezacych
po stronie Inspektora Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do stawienia si¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego (na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego) - w przypadku
wystapienia zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby; dtugos$¢ czasu reakcji nie bedzie dtuzsza
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niz 24 godziny od odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez
Zamawiajaceg0; poprzez nagla potrzebg nalezy rozumiec:
a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robdt wynikajace z utrudnien, zmian
warunkow na terenie budowy,
b) konsultacje z Zamawiajacym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym roboét, technologii, fakturowaniu, robotach dodatkowych 1 zamiennych
oraz rozliczeniu zadania realizowanego przez Wykonawce robot.
4. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru w czasie realizacji Inwestycji bedzie
nalezalo reprezentowanie 1 wykonywanie obowigzkoéw przypisanych Zamawiajagcemu
oraz wspoélpraca z nim w trakcie realizacji Inwestycji, a w szczegdlnos$ci:
1) Wystepowanie jako Inspektor Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym oraz aktami wykonawczymi, w celu zapewnienia efektywnego
nadzorowania realizacji robot budowlanych.
2) Reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowa (tj. projektem budowlanym,
technicznym, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych) oraz pozwoleniem na budowe, a takze przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz umowg zawarta pomigdzy Wykonawcg robdot budowlanych
a Zamawiajacym.
3) Udziat w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robot budowlanych, terenu
budowy.
4) Zatwierdzanie materiatow budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawcg robot budowlanych do  wbudowania
oraz zatwierdzanie autentyczno$ci, kompletnosci, prawidlowosci i formulowanie
zalecen dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentow jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wlasnosci itp. w celu nie dopuszczenia
do wbudowania materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania.
5) Podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialno$ci we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postgpem robot.
6) Egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych wykonywania na biezgco
wszelkich wymaganych przy realizacji Inwestycji badan oraz wydawanie polecen
przeprowadzenia badan materiatdéw budzacych watpliwosci, co do jakosci.
7) Wprowadzanie w trakcie realizacji robot zalecen Zamawiajgcego.
8) Informowanie Zamawiajacego 0 koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
uzupehiajacych 1 innych. Uczestniczenie w przygotowywaniu 1 przedktadanie
Zamawiajacemu protokotow koniecznosci robot dodatkowych, uzupehiajacych,
zamiennych i zaniechanych oraz innych wraz z kosztorysami dotyczacymi tych robot,
a takze opiniowanie ich zasadnos$ci oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji.
9) Weryfikacja 1 zatwierdzenie  harmonogramu realizacji robdot oraz jego
ewentualnych aktualizacji ze szczegdlnym uwzglednieniem jego zgodnosci
z projektami i warunkami umowy - w terminie do 5 dni od dnia przekazania
harmonogramu przez Wykonawcg robot budowlanych. Po zaopiniowaniu przekazanie
harmonogramu do Zamawiajgcego W celu dalszego zatwierdzenia.
10) Analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzadzanych przez Wykonawce
rob6t budowlanych na etapie realizacji Inwestycji wraz z ich pisemnym
opiniowaniem, w terminie 7 dni od przekazania dokumentow.
11) Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym: uprawnien
i dokumentéw 0sob uczestniczacych w realizacji Inwestycji (takich jak: przynaleznosé¢
do izby samorzadu zawodowego, uprawnienia Kierownika Budowy, ubezpieczenia),
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ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci itd. za ktore Wykonawca robot
budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy.

12) W razie koniecznosci, sporzadzenie pisemnej opinii (w terminie 7 dni od ztozenia
wniosku do Inspektora Nadzoru) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczacej
zmiany Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy robot budowlanych,
jesli z takim wnioskiem wystgpi jedna ze stron umowy na roboty budowlane.

13) Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem przy wspolpracy z Wykonawca robot
budowlanych w taki sposéb, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji
robot budowalnych.

14) Prowadzenie calosci spraw dotyczacych budowy z wladzami terenowymi,
organami nadzoru budowlanego i innymi organizacjami zwigzanymi z realizacja
Inwestycji oraz z ludno$cig miejscowa.

15) Dostarczenie do Zamawiajgcego, najpozniej w dniu przekazania placu budowy
wykonawcy, oswiadczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 0 przyjeciu
obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kopia decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych oraz waznych zas§wiadczen o przynaleznosci do wiasciwe;j
izby samorzadu zawodowego.

16) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca robot
budowlanych.

17) Usuwanie z terenu budowy 0so6b i sprzgtu nie zwigzanych z realizacjg Inwestycji.
18) Sprawdzanie i zatwierdzenie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(plan BIOZ).

19) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych zasad BHP
oraz planu BIOZ.

20) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen (potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy) dotyczacych realizowanych przez Inspektora Nadzoru
obowigzkow.

21) Zlecaniec Wykonawcy robot budowlanych wykonanie prac niezbednych
ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie budowy
przed awarig i niezwloczne zawiadomienie 0 tym fakcie Zamawiajgcego.

22) Ustalenie metod obmiaru robot oraz uczestniczenie przez Inspektora Nadzoru
przy dokonywaniu obmiarow robot przez Wykonawce robot budowlanych.

23) Zwracanie si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zlecanie niezaleznych opinii
I ekspertyz prawnych i technicznych dotyczacych wykonywanych robot, jezeli
w opinii Inspektora Nadzoru sa one konieczne do wykonania.

24) Sprawdzanie i odbidr (potwierdzony protokotem lub wpisem do dziennika
budowy) robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

25) Przygotowanie i1 udziat w czynnosciach odbioru cze$ciowego i odbioru
koncowego, w tym sprawdzenie kompletnos$ci dokumentoéw i ich zatwerdzenie.

26) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot.

27) Sprawdzanie wykonywanych robot i ich jakos$ci, i powiadamianie Wykonawcy
robot budowalnych o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych
do wykonania robot poprawkowych a takze poswiadczanie wykonania robot
poprawkowych/ usuniecia wad przez Wykonawce robot budowlanych.

28) Kontrolowanie rozliczen budowy.

29) Sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysow powykonawczych przedtozonych przez
Wykonawce robot budowlanych, niezbednych do dokonania cze§ciowego
i koncowego odbioru robot.
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30) Stwierdzenie i poswiadczenie zakonczenia robdt, sprawdzenie kompletnosci
i prawidtowosci operatu powykonawczego dla kazdej branzy 1 wspolnie
z Zamawiajacym ustalenie terminu odbioru czesciowego lub koncowego. Sprawdzenie
poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodnosci
z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi.
31) Na podstawie przygotowanych materialdéw przez Wykonawce robot budowlanych
- przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajacego odbioru
cze$ciowego oraz odbioru koncowego.
32) Nadzorowanie i dopilnowanie wykonania zalecen komisji odbiorowej dotyczacych
usunigcia przez Wykonawce robdt budowlanych stwierdzonych podczas odbioru
usterek, dajacych si¢ naprawic.
33) Opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nie nadajace si¢
do usunig¢cia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych z okresleniem utraty wartosci robot budowlanych i kwot obnizonego
wynagrodzenia za te roboty.
34) Organizowanie i prowadzenie Rad Budowy w porozumieniu z Zamawiajacym
oraz sporzadzanie protokotéw z tych Rad. Protokét z Rady budowy musi byé
przekazany Zamawiajacemu:

e w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Zamawiajacego

- w terminie 1 dnia od Rady,
e w formie papierowej - oryginat do siedziby Zamawiajacego w terminie 2 dni
od Rady.

W Radach Budowy oprocz Przedstawiciela Inspektora Nadzoru, uczestnicza:
Inspektorzy Nadzoru poszczegélnych branz (w zaleznosci jakie branze beda
prowadzone), Kierownik Budowy i Kierownicy rob6t wraz z innymi
przedstawicielami ~ Wykonawcy robot budowlanych oraz  przedstawiciele
Zamawiajacego.
35) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania rob6t budowlanych, wiaczajac
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot budowlanych.
36) Opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej dokumentacji
stuzacej do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane, ktore moga okazaé
si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania robot
budowlanych.
37) Uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji (przewiduje si¢
dokonywanie przegladow jeden raz na rok), sporzadzanie protokotu z przegladu
gwarancyjnego oraz nadzor nad pracami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek.
38) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja
moze wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢
z projektem albo ze zgloszeniem, albo przepisami BHP, albo planem BIOZ.
39) Whnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej
w przypadku, gdy Wykonawca robot budowlanych nie usunie ich w uzgodnionym
terminie.
40) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat
w realizacji Inwestycji ze szczegdlnym uwzglgdnieniem ostrzezen, uwag i wnioskow
kierowanych do Wykonawcy robot budowlanych, mogacych by¢ dowodami w razie
ewentualnych sporéw, roszczen Wykonawcy robot budowlanych, katastrof
budowlanych itp.
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41) Nadzor nad wihasciwym wywigzywaniem si¢ z umowy przez Wykonawce robdt
budowlanych oraz podwykonawcow. W przypadku niewlasciwego wywigzywania
si¢ z tych uméw udzial w dochodzeniu naleznych kar umownych i1 odszkodowan
za nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych.
42) Opiniowanie wystapien WykonawcCy robot budowlanych, np. o przedtuzenie czasu
na ukonczenie robot.
43) Opiniowanie przyczyny nie dotrzymania czasu na ukonczenie robdt z winy
Wykonawcy robot budowlanych, stanowigce podstawe dla Zamawiajacego
do wystgpienia w sprawie kar umownych, 0 odszkodowanie za zwloke
i do dochodzenia (na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania
uzupehiajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych — do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
44) Informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych
zaistnie¢ wraz Z propozycja sposoboéw ich rozwigzywania i/lub dziatan korygujacych
majacych na celu usuwanie takich problemows;
45) Czynny udzial w rozwigzywaniu sporéw zgodnie z warunkami umowy.
46) Wskazanie Zamawiajgcemu potrzeby wprowadzenia przez Projektanta istotnych
zmian do dokumentacji.
47)Monitorowanie przebiegu inwestycji pod wzglgdem technicznym i organizacyjnym
oraz pod wzgledem czasowym (zgodno$ci z obowigzujagcym harmonogramem
rzeczowo-finansowym) oraz bezzwloczne informowanie zamawiajacego o wszelkich
nieprawidlowos$ciach 1 zagrozeniach wystepujacych w trakcie realizacji robot.
Przedstawienie podejmowanych dzialan zapobiegawczych i proponowanie dziatan
naprawczych.
48) W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych
w umowie z wykonawcg robot, w tym niezb¢dnych robot dodatkowych
czy zamiennych — sporzadzanie protokotdow koniecznosci zawierajacych opis
wystepujacych probleméw technicznych, koniecznych do wykonania robot
1 ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzglednieniem zapiséw ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, weryfikacja kosztoryséw ofertowych przedstawionych przez
wykonawce robot 1 przedtozenie kompletu dokumentow do akceptacji zamawiajgcego.
49)W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy z wykonawcag robot
lub odstgpienia przez wykonawce robot od realizacji zadania — przedstawienie
zamawiajacemu protokotu prac prawidtowo wykonanych i1 zakonczonych do dnia
odstapienia wraz z ich rozliczeniem dokonanym w oparciu o kosztorys ofertowy
wykonawcy robot.
5. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie okreslit terminu wykonania poszczegélnych czynnosci
przez Inspektora, nalezy przyjaé, ze obowiazuje termin 7 dni kalendarzowych od dnia
zaistnienia potrzeby wykonania danej czynnosci.
6. Do zadan Zamawiajacego naleze¢ bedzie wspotpraca z Inspektorem Nadzoru nad realizacja
I przebiegiem Inwestycji, a w szczego6lnosci:
1) Wspoldziatanie z wladzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego
I INnnymi organizacjami zwigzanymi z realizacja inwestycji
2) Nadzor nad pracami przygotowawczymi do realizacji inwestycji
3) Kontrola pracy Inspektora Nadzoru pod wzgledem prawidtowego wykonywania
przez Niego zakresu obowigzkoéw na warunkach wynikajacych z zawartej Umowy.

4) Przeprowadzenie kontroli postepu i jakosci robot.
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5) Rozpatrywanie wnioskow Inspektora Nadzoru

6) Pelne rozeznanie przebiegu realizacji robot budowlanych, objetych Inwestycja pod
wzgledem zgodno$ci z warunkami umowy na roboty budowlane w oparciu o dane
przekazane przez Wykonawcg tych robot.

7) Udzial w Radach Budowy i czynnosciach odbiorow czesciowych i koncowych
robot objetych Inwestycja

8) Dokonanie odbioru ostatecznego przed uptywem terminu gwarancji i r¢kojmi.

§5
Komunikacja miedzy stronami

1. Strony w trakcie realizacji niniejszej Umowy be¢da kontaktowaé si¢ za posrednictwem
poczty elektronicznej (sprawy robocze) oraz pisemnie (Sprawy umowne). Korespondencja
w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Inspektorem Nadzoru bedzie
prowadzona w jezyku polskim oraz bedzie zawiera¢ nazwe i numer niniejszej Umowy.

2. Kazde polecenie, decyzja, opinia, zgoda, akceptacja, wnioski i zatwierdzenie
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru winno mie¢ forme pisemng. W przypadku braku
okreslenia terminu wykonania poszczegdlnych czynnosci nalezy przyjac, ze winno zostac
wykonane bez zbg¢dnej zwtoki, nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia
zdarzenia.

§6

Rozliczenie finansowe
1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o ktorym mowa w § 3 za rozliczenie prac zwigzanych
z pelieniem funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami wyptacone bedzie na podstawie
prawidlowego wystawionego rachunku lub faktury przez Inspektora — po dokonaniu
bezusterkowego odbioru koncowego zadania.
2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 21 dni liczagc od daty jej
doreczenia Zamawiajagcemu. Za date zaptaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur (NIP:7661963101)
i upowaznia Inspektora Nadzoru do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiajacego.

§7
Kary umowne
1. Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Inspektorowi Nadzoru kary umownej za
odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
1.2. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej:
a) z tytulu nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktébrym mowa w § 3 ust. 1,
b) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehlniajacego przekraczajacego
wysokos¢ kar umownych do potowy wysoko$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1.
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3. Inspektor Nadzoru =zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary umownej.

4. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢ z tytutu kar umownych, naliczanych
na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej Kkolejnosci przez potracenie
z naleznos$ci Inspektora Nadzoru na co Inspektor Nadzoru wyraza zgodg.

§8
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) W razie wystgpienia okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy.

b) gdy Inspektor Nazdoru nie realizuje prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich po mimo wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

c) gdy Inspektora Nadzoru nie respektuje uzasadnionych uwag przedstawiciela
Zamawiajacego,

d) gdy Inspektor Nadzoru wykonuje prace w sposob niezgodny z umowa i pomimo
wezwania hie nastgpita poprawa ich wykonania,

e) wystapig okolicznosci zwigzane z COVID-19 uniemozliwiajace wykonanie

umowy.
2. Inspektorowi Nadzoru przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac.

3. W sytuacjach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu nalezytego wykonania cze$ci umowy.

4. Odstgpieniec od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 winno nastgpi¢
w terminie 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu tych przypadkow.

5. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegdlowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Inspektor przy udziale
Zamawiajacego Sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacyjny prac wedtug
stanu na dzien odstapienia,

b) Inspektor Nadzoru zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego prace przerwane.

§9

Postanowienia koncowe
1.W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie beda
mie¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.
3. Wszelkie spory, ktore moga wynika¢ z niniejszej Umowy beda poddawane jurysdykcji
polskich sadow.
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4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowa sporzadzona zostala w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Inspektora i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru

Kwota zabezpieczajgca wydatki na cel okreslony
w umowie uwzgledniona w wieloletnim planie
inwestycyjnym na rok 2023. Klasyfikacja
budzetowa wydatki 3

(podpis)
Wagrowiec, dnia ......ccceeveeeereveeereen I
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