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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
1.1.  Gmina Morynh
Plac Wolnosci 1
74 - 503 Moryn
Tel.: 91 466 79 50
Adres poczty elektronicznej: um@moryn.pl
ePUAP: /1v326jtiip/Skrytka
1.2. Adres strony internetowej prowadzonego postepowania oraz strony, na ktérej
udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamdwienia

bezposrednio zwigzane z postepowaniem: Budowa wiaty na osad odwodniony na
terenie oczyszczalni Sciekdw - https://platformazakupowa.pl/transakcja/954290

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

2.1. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).

2.2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie Podstawowym z
mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji, o ktdrym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
0 wartosci szacunkowej zamdéwienia ponizej progéw unijnych.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zaméwienia publicznego - art. 275 pkt. 2
Prawa zaméwien publicznych.

2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

1) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021, poz.
1129).

2) Obwieszczenie Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w
sprawie aktualnych progéw unijnych, ich rownowartosci w ztotych, réwnowartosci w
ztotych kwot wyrazonych w euro oraz sredniego kursu ztotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamoéwien publicznych lub konkurséw
(MP. z 2021, poz. 11).

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych 3$rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw Iub
oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020

r. poz. 1913).

6) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021
r. poz. 275).

7) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug (dz. U. z 2019
r. poz. 178).

3. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH NEGOCJACJACH TRESCI OFERTY

3.1. Zamawiajgcy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp przewiduje mozliwosé
przeprowadzenia poufnych negocjacji cen ofertowych.
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3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.

4.1.

4.2.

W przypadku podjecia decyzji o prowadzeniu negocjacji, Zamawiajacy poinformuje
rownoczesnie wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty o Wykonawcach, ktérych
oferty:

- nie zostaty odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w kazdym kryterium oceny
ofert i fgcznej punktacji

- zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiajacy nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy pzp, tj.
nie ogranicza liczby wykonawcéw, ktoérych zaprosi do negocjacji, co oznacza, ze w
przypadku podjecia decyzji o prowadzeniu negocjacji zamawiajacy przeprowadzi je ze
wszystkimi wykonawcami, ktérzy ztozg oferty niepodlegajagce odrzuceniu w
postepowaniu.

Jezeli liczba wykonawcéw, ktérzy w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu ztozyli
oferty niepodlegajgce odrzuceniu, jest mniejsza niz 3, zamawiajgcy kontynuuje
postepowanie.

Zamawiajgcy w zaproszeniu do negocjacji wskaze miejsce, termin i sposéb
prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach ktérych beda prowadzone
negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert.

Negocjacje, o ktérych mowa powyzej w pkt 3.1 nie mogg prowadzi¢ do zmiany tresci
SWZ oraz bedg dotyczyty wytgcznie tych elementdw tresci ofert, ktére podlegajg ocenie
w ramach kryteriéw oceny ofert.

Zamawiajgcy poinformuje réwnoczesnie wszystkich wykonawcéw, ktérych oferty
ztozone w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu nie zostaly odrzucone, o
zakohczeniu negocjacji oraz zaprosi ich do sktadania ofert dodatkowych w terminie nie
krétszym niz 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do sktadania ofert dodatkowych,
wskazujac m. in. sposéb i termin sktadania ofert dodatkowych oraz jezyk lub jezyki, w
jakich muszg one by¢ sporzgdzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

Wykonawca moze ztozy¢ oferte dodatkowa, ktéra zawiera nowe propozycje w zakresie
tresci oferty podlegajgcych ocenie w ramach kryteriow oceny ofert wskazanych przez
zamawiajgcego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej
korzystna w zadnym z kryteridw oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji
niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu. Oferta przestaje wigzac
wykonawce w zakresie, w jakim ztozy on oferte dodatkowg zawierajgca korzystniejsze
propozycje w ramach kazdego z kryteriéw oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do
negocjacji. Oferta dodatkowa, ktéra jest mniej korzystna w ktérymkolwiek z kryteriow
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi
na ogtoszenie o zamowieniu, podlega odrzuceniu.

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy przewiduje / ] nieprzewiduje uniewaznienia postepowania, jesli
$rodki publiczne, ktére zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamdwienia nie zostaty przyznane.

Wizja lokalna:
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4.3.

4.4.

4.5.

5.2

5.3.

54.

Zamawiajgcy nie przewiduje wizji lokalnej, ani obowigzku sprawdzenia przez
wykonawcoéw dokumentéw, niezbednych do realizacji zamdwienia, ani zwotywania
zebrania wykonawcow.

Zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
Katalogi elektroniczne

Zamawiajacy [] wymaga / X nie wymaga ztozenia ofert w postaci katalogow
elektronicznych.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 11 wrzes$nia 2019r. roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest Budowa wiaty na osad odwodniony na terenie
oczyszczalni Sciekow.

Zamawiajgcy dokonuje podzialu zamoéwienia na 2 czesci i tym samym dopuszcza
sktadanie ofert czesciowych.

Zamowienie zostato podzielone na dwie czesci:
1. Czes$¢ 1 - Budowa wiaty na osad odwodniony na terenie oczyszczalni Sciekow:

2. Czes¢ 2 - Petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego Kazdy wykonawca
moze ztozy¢ oferte wytgcznie na jedng czes¢ zamoéwienia.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia:

Dla czesci 1 Budowa wiaty na osad odwodniony na terenie oczyszczalni Sciekéw
obejmuije:

Wspdlny Stownik Zamdwien:

45000000-7 - Roboty budowlane,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne, AKPIA

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw

komunikacyjnych i linii energetycznych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty

ziemne,

1) Zakres prac obejmuje budowe magazynu osaddow zaprojektowanego w formie otwartej
wiaty, wykonany w konstrukcji stupowo — ryglowej zelbetowej, wylewanej. Wiezba
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

dachowa drewniana wigzarowa. Dach dwuspadowy kryty blachg trapezowga. Posadzka

wiaty zelbetowa.

Budowa instalacji fotowoltaicznej zgodnie z zakresem przedstawionym w specyfikacji

technicznej okreslajgcej zakres zadnia inwestycyjnego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

instalacji OZE w zakresie instalacji fotowoltaicznej do 40 kW.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia znajduje sie w dokumentacji technicznej oraz

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt. Z uwagi na ryczattowy charakter

wynagrodzenia przedmiary robét zatgczone sg wytacznie w celach informacyjnych i nie
stanowig podstawy wyceny.

W zafaczniku graficznym ,Plan sytuacyjny zakres 2024. Przedstawiono obiekty

przewidziane do wykonania w ramach niniejszego zamdwienia.

W ramach niniejszego zamdwienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany bedzie do

wykonania oraz zapewnienia:

a) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy,

b) zgodnych z przepisami prawa warunkéw bhp i ppoz.,

c) w przypadku korzystania z podwykonawcéw koordynowania robdt podwykonawcow,
ponoszac za nie petng odpowiedzialnosé,

d) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

e) prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy,

f) prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy,

g) opracowania projektu zapewnienia jakosci,

h) przy realizacji zamowienia zagwarantowania, aby wszystkie materiaty uzyte do
wykonania przedmiotu umowy posiadaty dopuszczenie do obrotu oraz wtasciwe
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi w tym zakresie normami. Wykonawca, ww.
dokumenty na zgdanie Zamawiajgcego dostarczy przy odbiorze koricowym. Wyklucza
sie  montaz jakichkolwiek materiatéw i sprzetu nieposiadajgcych waznych
certyfikatow,

i) wymagania dotyczgce robdt - wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i
sztukg budowlang, przepisami bhp, ppoz. z zaleceniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi
niniejszej Specyfikacji, a takze z pozostatymi zatgcznikami,

j)  Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (w razie korzystania) drdg, nieruchomosci, urzadzen, obiektéw itp.,
ktére Wykonawca naruszyt przy wykonywaniu przedmiotu zamédwienia,

k) pokrywania kosztéw zwigzanych z opracowaniem projektéw organizacji ruchu oraz
zajeciem pasa drogowego

I) opracowania planu bioz,

m) opinie technologiczng, lub operat kolaudacyjny,

n) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bezzwtocznie ma obowigzek

informowania Zamawiajgcego o szczegélnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych,

alei o przysztych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajgco wptyngé na
realizacje umowy lub jg opdznié.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okres$lonego w ofercie zobowigzany jest do

oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt na czas ich realizacji,

Zatatwienie wszystkich formalnosci i kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu

zamowienia lezy po stronie Wykonawcy robét,
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9) Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia z materiatéw wtasnych
zakupionych przez siebie.

10) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania w czasie 6 godzin od ujawnienia awarii lub
powziecia wiedzy przez Wykonawce o awarii na istniejacych urzadzeniach wywotanych lub
zwigzanych z pracami Wykonawcy w sposéb bezposredni lub posredni, w tym w
szczegblnosci nie zachowania szczegdlnej starannosci i ostroznosci w czasie prowadzenia
robot w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych urzadzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zastepczego usuniecia awarii na koszt Wykonawcy w przypadku braku podjecia
robot zwigzanych z usuwaniem awarii przez Wykonawce w ciggu 3 godzin od powziecia
wiedzy o wystgpieniu awarii.

11) Koszt zabezpieczenia terenu robdt musi byé wtgczony w cene oferty.

12) Do wykonania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatow
gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
odpowiadajgcych wtasciwosciom materiatéw przyjetych w projekcie i dopuszczonych do
stosowania. Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz w przepisach
wykonawczych do tej ustawy.

13) Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentéw, potwierdzajgcych, ze
wbudowane materiaty zgodne sg z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

14) Wykonawca przygotuje oraz ztozy u Zamawiajgcego podczas odbioru korncowego robodt (2

kpl. w formie pisemnej trwale spiete oraz 2 kopie zapisane na nosniku CD) wszelkie

dokumenty za wykonany przedmiot zamdwienia, a w szczegdlnosci:

a) protokoty z badania materiatéw,

b) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatéw i urzadzen uzytych do wykonania
przedmiotu zamdwienia,

c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a
odnoszace sie do jego realizacji, zwtaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie
realizacji zadania,

d) projekt powykonawczy,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

f) pozostate dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakoriczenia realizacji robét. Wszystkie
dokumenty, o ktdrych mowa powyzej (lit. a-e) majg by¢ uporzagdkowane,

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu i Inspektorowi

nadzoru wglad w materiaty budowlane, ktére bedg uzyte do wykonania przedmiotu

15

~

zamoéwienia.

Ewentualne podane w opisach nazwy wtasne oraz normy nie majg na celu naruszenie art.
16 oraz 99 i 101 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z
2021 r., poz. 1129), a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie minimalnych warunkéw
technicznych, eksploatacyjnych, uzytkowych, jakosciowych i funkcjonalnych, jakie ma
spetnia¢ przedmiot zamowienia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu technicznego,

16

~—~

eksploatacyjnego, uzytkowego, jakosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie.
Wszystkie ewentualne normy oraz nazwy witasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemoéw, urzadzen i wyposazanie zawarte w SWZ, przedmiarach robot
oraz dokumentacji projektowej, zostaty uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan
technicznych, eksploatacyjnych, uzytkowych, jakosciowych i funkcjonalnych
Zamawiajgcego. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza sktadanie ofert, w ktdrych
poszczegblne urzadzenia badz materiaty wymienione w dokumentacji projektowej,
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STWIOR oraz przedmiarze robdt (zataczonym w celach pomocniczych niestanowigcym
podstawy wyceny) mogg by¢ zastgpione urzagdzeniami bgdz materiatami rGwnowaznymi.
W ofercie mozna przyjgé metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych
marek i producentdw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom, urzadzeniom,
systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Ponadto zamienne urzadzenia przyjete do
wyceny: winny spetniac¢ funkcje, jakiej majg stuzyé, winny by¢ kompatybilne z pozostatymi
urzadzeniami, aby zesp6t urzadzen dawat zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie moga
wptywac na zmiane rodzaju i zakresu robét budowlanych a ich wymiary gabarytowe nie
moga prowadzi¢ do zmian w dokumentacji, zwtaszcza budowlano-konstrukcyjnej obiektu.
Zamawiajacy zastrzega, ze wszedzie tam, gdzie w tresci dokumentacji projektowej,
przedmiarach i STWIORB, stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia, zostaty w opisie
tego przedmiotu wskazane normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urzadzen i
materiatéw nalezy je traktowaé wytgcznie jako propozycje projektanta. Zamawiajacy
dopuszcza metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. rdwnowazne do
przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia. Dopuszcza sie wiec zaproponowanie
w ofercie wszelkich rdwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o wtasciwosciach nie
gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg
minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jako$ciowe i funkcjonalne, jakie
ma spetnia¢ przedmiot zamdwienia. W ofercie mozna przyjagé metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentdéw, jednak o parametrach
technicznych, jako$ciowych i wilasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajgcych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SWZ. Ponadto zamienne urzadzenia przyjete do wyceny: winny spetniac
funkcje, jakiej majg stuzyé, winny by¢ kompatybilne z pozostatymi urzgdzeniami, aby
zespot urzadzen dawat zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogg wptywaé na zmiane
rodzaju i zakresu robét budowlanych a ich wymiary gabarytowe nie mogg prowadzi¢ do
zmian w dokumentacji, zwtaszcza budowlano-konstrukcyjnej obiektu. Na Zzgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek udowodnienia, iz zastosowane rozwigzania
rownowazne pozwolg osiggngé wszystkie zatozenia techniczne projektu opracowanego
dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, bioragc pod uwage catos¢ projektu
budowlanego, a nie wybrany fragment catosci. Ciezar udowodnienia, ze materiat lub
urzadzenie jest rdwnowazne w stosunku do wymogu okres$lonego SWZ Przebudowa drég
na terenie Gminy Moryn Strona: 9/37 przez Zamawiajgcego spoczywa na Wykonawcy.
Jezeli materiaty lub/i urzagdzenia zaoferowane przez Wykonawce jako rownowazne nie
bedg réwnowazne do okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB w Swietle
przedtozonych przez Wykonawce dokumentdw, oferta tego Wykonawcy zostanie
odrzucona jako nieodpowiadajgca tresci SWZ. W przypadku przyjetych przez Wykonawce
do wyceny materiatéw lub urzadzen réwnowaznych, do oferty musi by¢ dotgczony wykaz
tych urzadzen lub materiatéw ktéry bedzie w swej tresci zawierat podanie; nazwy
zastosowanego urzgdzenia/materiatu, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego
typu urzadzenia lub materiatu. Ponadto dla urzadzer/materiatéw réwnowaznych
Zamawiajgcy wymaga udokumentowania rwnowaznosci m.in. za pomocg zatgczonych do
wykazu urzadzen/materiatéw rownowaznych; obliczenn,, szczegétowych rysunkow
technicznych, atestow PZH na kompletne urzadzenie, aprobat, deklaracji zgodnosci z
Polskg Norma (w przypadku braku Polskiej Normy na dane urzgdzenie, dokumentem
odniesienia w deklaracji zgodnosci musi by¢é Aprobata Techniczna lub Rekomendacja
Techniczna (dotyczy kompletnego urzgdzenia) oraz kart katalogowych producentéw
urzagdzen/materiatdw rownowaznych. Niniejsze dokumenty muszg w sposéb
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jednoznaczny stwierdza¢ réwnowazno$é proponowanych urzadzedn w stosunku do
przyjetych w projekcie. Nie dopuszcza sie oferowania urzadzer/ materiatow bedacych
prototypami. Na zadanie Zamawiajgcego, w przypadku powziecia podejrzen co do
mozliwosci zaoferowania rozwigzan bedgcych prototypami, Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢, iz dane urzadzenie lub materiat proponowane jako réwnowazne
nie jest prototypem tj. jest sprawdzone, pracujgce na innych zrealizowanych obiektach
przez okres nie krétszy, niz jeden rok, w takiej sytuacji bedzie sie wymagato przedstawienia
co najmniej jednej lokalizacji, w ktorej dane urzadzenie pracuje. W przypadku watpliwosci
co do réwnowaznosci zaproponowanych w ofercie zamiennikdw/ urzadzen Ilub
materiatéw réwnowaznych, Zamawiajagcy w porozumieniu z projektantem na etapie
badania oferty moze wymagaé¢ wykazania (udokumentowania) réwnowaznosci. W
szczegblnosci w tym celu moze zgdac przedstawienia przez Wykonawce katalogéw
producenta danego urzadzenia lub materiatu réwnowaznego. W szczegdlnosci urzadzenia
lub materiaty réwnowazine oceniane beda pod wzgledem mozliwosci uzyskania
okreslonych dla urzadzenia lub materiatu efektéw oczyszczania, kosztow eksploatacji,
niezawodnosci dziatania. W przypadku niewykazania réwnowaznosci Zamawiajacy
zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 5) odrzuci oferte jako niezgodng z warunkami zamédwienia.
Majac na uwadze tres¢ art. 105 ustawy Pzp, Zamawiajgcy podkredla, iz nie ogranicza
katalogu dokumentéw jakie Wykonawca, w celu udowodnienia réwnowaznosci, winien
przedtozy¢ w ofercie. Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje rozwigzan projektowych przy
zachowaniu zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zakres i rozwigzania optymalizacji muszg by¢ uprzednio uzgodnione pozytywnie z
Zamawiajgcym i nie narusza¢ wymagan niniejszej SWZ. SWZ Przebudowa drdg na terenie
Gminy Moryn Strona: 10/37 Jezeli do oferty wykonawca nie zostanie zatgczony wykaz
proponowanych urzadzen/materiatdw rownowaznych Zamawiajacy przyjmie, iz
Wykonawca odstepuje od oferowania tego rodzaju urzgdzen/materiatow.

Na caty przedmiot zamowienia Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji - minimum
60 miesiecy liczac od dnia odbioru korncowego robdt i podpisanego (bez uwag) protokotu
odbioru lub wiecej - w przypadku checi uzyskania przez Wykonawce dodatkowych
punktow przyznawanych w ramach jednego z kryteridéw oceny ofert tj. gwarancja (rozdziat
21 SWZ). Okres rekojmi bedzie rowny okresowi udzielonej przez Wykonawce gwarancji
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rdwnowaznych
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- Czesci 2 - Pelnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego, w nastepujgcym
zakresie:

Wspolny Stownik Zaméwien:

71247000-1 Nadz6r nad robotami budowlanymi
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy
71631300-3 Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

Szczegbtowy zakres realizowanej Budowy oraz wymagania jakosciowe okreslone sg
w:

a) Projekcie budowlanym,

b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR)
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c) Przedmiarach robét,

2) W ramach niniejszego zamdwienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany
bedzie do wykonania oraz zapewnienia:

ZAKRES OBOWIAZKOW INSPEKTOROW NADZORU

Obowigzki inspektoréw nadzoru inwestorskiego zostaty okreslone w art. 25
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zapoznania sie z dokumentacjg techniczng, umowg o wykonanie robét
budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe jak réwniez z istniejgcymi
urzgdzeniami,

b) wykonywania swoich zasadniczych obowigzkéw i uprawnien, rozpatrujac
sytuacje zaistniate w ramach realizacji projektu inwestycyjnego, biorgc pod
uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie i kompetentnie dziata¢ na
rzecz prawidtowego wykonania inwestycji,

¢) wykonywania swoich obowigzkéw i uprawnien poprzez personel
posiadajgcy odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zagadnieniach
zwigzanych z realizacjg inwestycji, jak réwniez, w przypadku gdy prawo tego
wymaga, posiadajgcych stosowane uprawnienia, ktérych posiadanie zostanie
potwierdzone wifasciwymi dokumentami. Zawsze tam, gdzie bedzie to
stosowne i nie pozostanie w sprzecznosci zumowg zawartg z Zamawiajgcym
lub etykg zawodowga, Wykonawca winien chroni¢ przede wszystkim interesy
Zamawiajgcego,

d) monitorowania gtéwnego postepowania u Wykonawcy prowadzonego w
trybie ,wybuduj’, wnoszgc przy tym ewentualne uwagi, pomysty, oraz
informujac przy tym samego Zamawiajgcego,

e) odebrania od Zamawiajgcego Dokumentacji w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy,

f) sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz weryfikacja
dokumentacji pod katem wzajemnej zgodnosci sktadajgcych sie na nig
opracowan,

g) analiza i wsparcie Zamawiajgcego w zakresie oceny i akceptacji
opracowanego przez wykonawce robét szczegétowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie rob6t budowlanych,

h) powotania Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich
wymaganych branzach budowlanych, posiadajgcych wymagane prawem
uprawnienia do nadzorowania robét budowlanych w sktadzie:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, zgodnie z
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przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz.
1202 ze zm.)

- Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz.
1202 ze zm.)

- Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz.
1202 ze zm.)

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ tgczenia ww. stanowisk.

- Inne prace: wszelkie pozostate prace wynikajgce z nadzoréw autorskich lub
polecen uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

i) przeprowadzania kontroli robot budowlanych w czestotliwosci
zapewniajgcej skuteczny nadzér oraz potrzeby Zamawiajgcego i wykonawcy
rob6t budowlanych,

j) wydawania polecen i instrukcji wykonawcy robo6t budowlanych celem
prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie z
wykonawcg robét budowlanych,

k) organizacji nadzoru w sposob zapewniajgcy terminowos$¢ dokonywanych
odbioréw robdét i préb technicznych, eliminujgc mozliwos¢ powstawania
opd6znien w realizacji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) kontrolowanie jakosci materiatéw, weryfikowanie i zatwierdzanie
wszelkich Zzrédet pozyskiwania materiatéw, decydowanie o dopuszczeniu do
stosowania lub odrzuceniu materiatéw, prefabrykatéw, do wszystkich
elementédw przewidzianych w realizacji inwestycji w oparciu o przepisy,
normy i wymagania sformutowane w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB. Wykonawca ma obowigzek podja¢ decyzje w sprawie zatwierdzenia
jakosci materiatbw w okresie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, od
przedstawienia ich przez wykonawce robét do akceptacji;

2) uzyskiwanie od autora projektu wyjasnien dotyczacych watpliwosci
zwigzanych z dokumentacjg projektowg i zawartych w niej rozwigzan,

3) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci wykonywania robdét budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze zapisami umowy w sprawie robét budowlanych,

4) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robét wyrobéw zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego;
wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzg
techniczng i praktyka inzynierska,
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5) decydowanie o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzgdzeh i narzedzi
wykonawcy robét, przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o przepisy,
normy techniczne i inne wymagania sformutowane w dokumentacji
projektowej i STWiIORB a takze w przepisach BHP i ppoz.,

6) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robé6t zasad
bezpieczehstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy,

7) uczestniczenie w probach i odbiorach (czeSciowych i konhcowych)
technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania,

8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,
9) kontrolowanie rozlicze budowy,

10) stwierdzanie w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci
realizacji Inwestycji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianie mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy w terminie
7 dni od daty otrzymania takiego wniosku oraz kontrolowanie, aby
wprowadzone zmiany i uzupetnienia dokumentacji projektowej nie
powodowaty zmian w realizacji inwestycji na niekorzy$¢ Zamawiajgcego,

11) realizacja zadan wynikajgcych z nadzoru inwestorskiego poprzez zespot
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, wydawanie polecen, decyzji, opinii,
zgbd, akceptacji i wnioskow dla wykonawcy robét wytgcznie na pisSmie w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym; Wykonawca wydajgc decyzje niosgce
konsekwencje finansowe i terminowe musi kazdorazowo uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego,

12) powotani przez Wykonawce Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego sg
odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnien, ktére okreslone sg w art. 25 i
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z
pozn. Zmianami,

13) w trakcie realizacji robét nadzorowanie realizacji rob6t zgodnie z
szczegbtowym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz dbanie o
ewentualne uaktualnienia harmonogramu, w przypadku koniecznosci
przesuniecia terminu wykonania robdét; Wykonawca analizuje wszystkie
zaistniate fakty i przedstawia Zamawiajgcemu uzasadnienie do przesuniecia
terminu zakoriczenia realizacji rob6t budowlanych;

14) sprawdzanie i odbior rob6t ulegajgcych zanikowi lub zakryciu w terminie
3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy Ilub
Zamawiajgcego,

15) zgtaszanie uwag Kierownikowi Budowy oraz Zamawiajgcemu odnosnie
stanu BHP, ppoz. i utrzymania porzgdku na budowie,
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16) uczestnictwo w naradach i spotkaniach z udziatem uczestnikéw procesu
inwestycyjnego i wykonawcami, w terminach ustalonych po podpisaniu
umowy,

17) biezgca kontrola budowy poprzez wizytacje placu budowy /pobyt na
terenie budowy (minimum 2 razy w miesiacu, w tym raz przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego dla kazdej z branz). Ponadto na wezwanie
Zamawiajgcego, w sprawach nie cierpigcych zwtoki, Wykonawca zobowigzany
jest do stawienia sie na terenie budowy w ciggu 8 godzin i podjecia czynnosci
objetych umowa. Liczba pobytéw inspektora nadzoru na terenie budowy
musi zapewni¢ prawidtowy nadzér nad przebiegiem robdt/prac i wynikac
bedzie z biezgcych potrzeb. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie
inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania biezgcego przegladu dziennika
budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci i wykonywanych czynnosci
stosownym wpisem,

18) sporzadzanie pisemnych kwartalnych raportéow z realizacji Inwestycji,
ktére powinny zawierac co najmniej:

- opis postepu robot w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

- naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym
harmonogramem rzeczowo - finansowym,

- plan robét i finansowania na kolejne miesigce,

- opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich
usuniecia,

- fotografie dokumentujgce postep robot,

- wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

- wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia;

19) wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen,
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczgcych usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb, ekspertyz lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
wynikéw badan dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, jak i w
innych waznych sprawach finansowych lub prawnych,

20) zadanie od Kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania
poprawek bgdZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze
wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z dokumentacjag projektowg lub pozwoleniem na budowe,

21) stwierdzenie aktualnego stanu robd6t w razie przerwy w robotach oraz w
innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia iloSci i wartosci robét w
zakresie niezbednym do rozliczeh z Zamawiajgcym,
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22) kontrola zabezpieczenia obiektéw zabytkowych w wypadku ich odkrycia i
niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego,

23) zatwierdzanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, materiatdéw i urzadzen
przewidzianych do zastosowania, przez wykonawce robdt budowlanych,
zgodnych z umowga i dokumentacjg projektows,

24) powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich rozbieznosciach miedzy
dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie budowy,

25) sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad przez
wykonawce rob6t budowlanych,

26) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacjg zadania, w tym w przypadku roszczeh wykonawcy
rob6t budowlanych,

27) sprawdzanie dokumentow stanowigcych podstawe rozliczenn pod
wzgledem merytorycznym i formalno — rachunkowym,

28) zgtaszanie Zamawiajgcemu potrzeby wykonania robét zamiennych,
koniecznych, dodatkowych, uzupetniajacych przed ich wykonaniem, wraz z
opinig co do ich zasadnosci ze szczegétowym uzasadnieniem faktycznym,

29) Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z pbézn. zm.), z zastrzezeniem, iz nie s3 umocowani do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robdt dodatkowych, uzupetniajgcych,
zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyzszych robot
podejmuje wytacznie Zamawiajacy. Wykonawca przygotowuje tzw. protokot
koniecznosci w sytuacjach opisanych w niniejszym punkcie,

30) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez wiasciwy organ
Nadzoru Budowlanego, konserwatorskiego, i inne organy uprawnione do
kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych
kontroli,

31) kontrolowanie prowadzenia Dziennika Budowy,

32) w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowg, nieprawidtowosci proceséw technologicznych,
uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu
rob6t w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztéw budowy bgdz moggacych
narazi¢ Zamawiajgcego na straty, Wykonawca zwraca na to uwage
Kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje
odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczajac
termin ich wykonania, zawiadamiajgc o tym na piSmie Zamawiajgcego,
Wykonawce robét oraz autora projektu,

33) po zakoniczeniu rob6t oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych
przepisach i umowie préb, rozruchéw oraz sprawdzen, Wykonawca
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5.5.

potwierdza w Dzienniku budowy zapis Kierownika budowy o gotowosci do
odbioru oraz nalezyte uporzgdkowanie terenu budowy,

34) Wykonawca po zgtoszeniu przez wykonawce robdt zakonhczenia prac
przeprowadzi odbidér Wewnetrzny i sporzadzi liste ewentualnych usterek z
wyznaczeniem czasu do ich usuniecia,

35) Wykonawca przejmuje od Kierownika budowy dokumentacje
powykonawcza, Dziennik budowy, jak rowniez kompletng dokumentacje
prob i sprawdzen oraz wszelkich dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia odbioru kohcowego oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu,

36) Wykonawca kompletuje 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej z
wszystkimi niezbednymi rysunkami, sprawdza kompletnos$¢ i prawidtowos¢
operatu kolaudacyjnego i przedktada go Zamawiajgcemu,

37) Wykonawca wyznacza ostateczny termin odbioréw czesciowych, Odbioru
Korncowego Robét i powiadamia o tym wszystkie zainteresowane strony,

38) uczestniczenie w odbiorach czesciowych, Odbiorze Koricowym Robot i
przygotowuje protokoét z kazdego odbioru,

39) wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego do organu nadzoru budowlanego
o wydanie decyzji - pozwolenie na uzytkowanie,

40) petnienie obowigzkéw w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
- w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie a takze w przypadku
napraw bedacych wynikiem nienalezytego wykonania umowy lub wykrycia
wad.

41) informowanie  Zamawiajgcego o0 obecnosci  niezgtoszonych
Podwykonawcéw na budowie w ciggu 2 dni roboczych od powziecia
informacji o obecnosci niezgtoszonych Podwykonawcow

42) pozostaty zakres prac Wykonawcy winien by¢ kompatybilny z umowg o
roboty budowlane zawartej z wykonawca robat.
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert réwnowaznych

Powody niedokonania podziatu zamdwienia na czeSci:

a) Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych specjalistycznych na
podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem ciggu technologicznego
okreslonego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania prac zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i obejmie te
roboty jedng odpowiedzialno$cig gwarancyjng za catos¢. Ze wzgledéw technicznych

i organizacyjnych podzielenie realizacji zamdwienia na czesci jest nieuzasadnione.

b) Zamodwienie ktoérego przedmiotem jest petnienie funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. ” Budowa wiaty na osad odwodniony
na terenie oczyszczalni Sciekdw” stanowi nierozerwalng cato$¢. Zamawiajacy
wybierajgc jednego Wykonawce do realizacji ww. zamdwienia zapewnia sobie
mozliwos¢ jego realizacji w sposéb terminowy, ze szczeg6lnym uwzglednieniem

aspektéw organizacyjnych.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Decyzja co do braku podziatu zamdwienia na czesci nie narusza konkurencji, nie
ogranicza mozliwosci ubiegania sie o zamoéwienie mniejszych podmiotéw, w
szczegblnosci matych i Srednich przedsiebiorstw.

Informacje dotyczgce oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zaméwienia wytgcznie
przez wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 ustawy pzp.

Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o
ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace:

Dla czesci 1 Budowa wiaty na osad odwodniony na terenie oczyszczalni Sciekéw.

a) Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy okresla, ze osoby wykonujgce czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét budowlanych
obejmujgcych roboty rozbiérkowe, budowlane, montazowe, wraz z robotami
towarzyszagcymi, na terenie obiektu wymienionego w opisie przedmiotu
zaméwienia, w ramach realizacji zamoéwienia oraz operatorzy sprzetu
specjalistycznego i kierowcy bedg zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

» zawyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw
robét bedacych przedsiebiorcami prowadzgcymi wiasng dziatalnos¢
gospodarczg realizujgcych ustugi w formie samozatrudnienia.

b) Zamawiajgcy, w trakcie realizacji zamowienia, uprawniony jest do weryfikacji
zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawcoéw, na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowieni.

¢) W ramach realizacji uprawnienia, o ktérym mowa w ppkt b, Zamawiajacy moze
zadac od Wykonawcy, w szczegolnosci:
= osSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

» osSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

» poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

* innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

d) Zamawiajacy w ramach weryfikacji i kontroli spetniania przez Wykonawce i
podwykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ppkt a jest uprawniony do:

» z3adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w przypadku przestanych
dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt ¢, w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

= przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.
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e)

f)

g)

h)

Wykonawca kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego w wezwaniu, nie krotszym niz 2 dni robocze, zobowigzuje sie do:

= zlozenia osSwiadczenia zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie powinno
zawiera¢ w szczegdblnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika, doktadne wskazanie podmiotu, ktory zatrudnia pracownika date
ztozenia oSwiadczenia oraz podpis pracownika sktadajgcego oswiadczanie,

= ziozenia oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. OsSwiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skiladajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

» zlozenia Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ppkt a czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie, o ktérym mowa w
ppkt c tiret 2, wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane

w ppkt a czynnosci.

Wykonawca z tytutu nieztozenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zadanych przez Zamawiajgcego dowodow, o ktérych mowa w ppkt ¢, zaptaci kare

umowng zgodnie z § 11 umowy.

W przypadku ujawnienia, w jakikolwiek sposéb, niespetnienia wymogu zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b

wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ppkt a, w trakcie realizacji zamoéwienia,

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace os6b lub osoby,

ktérych dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty

ujawnienia uchybienia i do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentu

potwierdzajgcego zatrudnienie powyzszych oséb lub osoby na umowe o prace, o

ktérych mowa w ppkt c. Zatrudnienie osoby lub oséb, o ktérych mowa w ppkt a, na

umowe o prace i tym samym usuniecie uchybienia nie zwalnia Wykonawcy z

obowigzku zaptacenia kary umownej, zgodnie z § 11.
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i)

)

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku realizacji robo6t przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw do postanowien umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami nalezy wprowadzi¢ postanowienia niniejszego paragrafu.

Dla czesci 2 Petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego:

a)

b)

9

d)

e)

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ustawy okresla, ze osoby wykonujace czynnosci

bezposrednio zwigzane z wykonywaniem wszystkich ustug obejmujgcych petnienie

funkcji inspektoréw nadzoru, na terenie obiektu wymienionego w opisie
przedmiotu zamodwienia, w ramach realizacji zaméwienia bedg zatrudnieni na
podstawie umowy o prace.

» za wyjatkiem czynnos$ci wykonywanych przez osoby bedace przedsiebiorcami
prowadzacymi wiasng dziatalno$¢ gospodarczg realizujgcych ustugi w formie
samozatrudnienia.

Zamawiajacy, w trakcie realizacji zaméwienia, uprawniony jest do weryfikacji

zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawcoéw, na podstawie umowy o prace,

0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwieni.

W ramach realizacji uprawnienia, o ktérym mowa w ppkt b, Zamawiajgcy moze

zadac od Wykonawcy, w szczegolnosci:

» oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

= osSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

» poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

* innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Zamawiajgcy w ramach weryfikacji i kontroli spetniania przez Wykonawce i

podwykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ppkt a jest uprawniony do:

» z3adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w przypadku przestanych
dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt ¢, w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

= przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

Wykonawca kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego w wezwaniu, nie krotszym niz 2 dni robocze, zobowigzuje sie do:

» Zziozenia osSwiadczenia zatrudnionego pracownika. Os$wiadczenie powinno
zawiera