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Wstep

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

Jego zadaniem sg ustalenia planowanych kosztdw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych,
przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét
budowlanych.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania typu zaprojektuj i wybuduj — inwestycja pn:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa — Kopanie - tosiéw — Pogorzela -
Krzyzowice

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa i na jej podstawie, zgodnie z
przepisami, zrealizowaé roboty budowlane.

I. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Stanistniejacy

Przedmiotem przedsiewziecia jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462 na odcinku
Stobrawa od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 457 do rzeki Odry oraz od rzeki Odry do
skrzyzowania z droga krajowg nr 94 w m. tosiow. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wojewoddztwa opolskiego w powiecie opolskim , gminie Popieldw (zakres od Stobrawy do rzeki
Odry) oraz w powiecie brzeskim, gmina Lewin Brzeski i gmina Skarbimierz (od rzeki Odry do DK
nr 94 w m. tosidow). Poczatek planowanej inwestycji rozpoczyna sie w km 0+000 w m. Stobrawa
od skrzyzowania z DW nr 457 a koniec w m. tosiéw w km 8+974 skrzyzowaniu z DK nr 94 .
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w pasie drogowym stanowigcym wtasnos¢
Wojewddztwa Opolskiego i bedgcym w trwatym Zarzadzie Zarzadu Dréog Wojewddzkich w
Opolu oraz na dziatkach, ktérych zajecie bedzie konieczne do realizacji inwestycji w wyniku
opracowania przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W stanie istniejgcym DW 462 jest
drogg jednojezdniowg o dwdch pasach ruchu o catkowitej szerokosci od 5,00 m do 6,4 m.. W
miejscowosci Stobrawa na odcinku okoto 500 m wystepuje chodnik obustronny z kostki
betonowej oraz kanalizacja deszczowa . W pasie drogi zlokalizowane jest sie¢ elektryczna
oswietleniowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociggowa. Nastepnie do korica zabudowy
miejscowosci (od 500 m do 900 m) wystepujg rowy , ktdre sg zamulone i rosng na nich drzewa
i krzaki. Droga w tym miejscu jest waska i stwarza zagrozenie dla uczestnikdw ruchu
drogowego. Pobocza po obu stronach drogi wyniesione ponad rzedne nawierzchni drogi (brak
konserwacji — Scinki poboczy). Na terenach poza miejscowosciami wystepujg obustronne
pobocza gruntowe szerokosci ok.1,00 m, rowy sg zamulone lub jest ich catkowity brak. Wg
stanu istniejgcego, na catej dtugosci drogi na nawierzchni wystepujg liczne spekania siatkowe
i wykruszenia. W m. Kopanie zlokalizowany jest chodnik dwustronny o nawierzchni asfaltowej
(liczne spekania i wykruszenia) wraz z szczgtkowa kanalizacjg deszczowa. Przy wyjezdzie z



miejscowosci w kierunku rzeki Odry zlokalizowana jest wiata autobusowa. W pasie drogi
zlokalizowany jest wodociagg oraz lampy oswietleniowe i sie¢ telekomunikacyjna.

W m. tosidow w psie drogi zlokalizowany jest chodnik jednostronny oraz wpusty z
kanalizacjg deszczowa. Wystepuje sie¢ elektryczna z oswietleniem, sie¢ telekomunikacyjna i
wodociggowa. Wpusty zlokalizowane sg po stronie chodnika natomiast po drugiej stronie drogi
brak poprawnego systemu odprowadzenia wdd opadowych (brak rowdw). W wyniku
przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono zréznicowanie w ilosci i grubosci warstw
mieszanki mineralno — asfaltowej. W celu wtasciwego rozpoznania istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych drogi konieczne jest wykonanie odwiertéow. W ramach rozbudowy drogi
przewiduje sie ewentualng wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjga. Wycinka drzew
i krzewoéw bedzie zwigzana z koniecznoscig poszerzenia jezdni oraz zapewnienia lepszej
widocznosci bocznej na drodze.

Dodatkowo w km ciggu drogi wojewddzkiej nr 462 zlokalizowane sg obiekty inzynierskie :
- most w km 1+233 dt. 36 m, szer. 8,1 m, zelbetowy, 3 przesta,

- most w km 2+249 dt.9 m, ser. 8 m, zelbetowy, 1 przesto.

- przepusty:

-w km 2+497, dt 8,60, rura betonowa, fi 60 cm

- km 34033, dt. 8,4 m rura betonowa, fi 60 cm,

-w km 4+330, dt. 9 m, rura betonowa, fi 40 cm,

-w km 5+196, dt. 11,60 m , rura batonowa, fi 60 cm.

Wszystkie obiekty wymagajg przebudowy.

Pomiedzy miejscowosciami Stobrawa i Stare Kolnie wzdtuz prawego brzegu rzeki
Stobrawa przebiega szesciokilometrowy odcinek watu przeciwpowodziowego, z ktérym
krzyzuje sie droga wojewddzka bedgce przedmiotem inwestycji. Na wale, w miejscu przeciecia
sie obiektu drogowego z nasypem ziemnym, znajduje sie brama przeciwpowodziowa, w ktérej
w okresie powodziowym mocowane sg przenosne elementy przeciwpowodziowe.

W dalszym biegu drogi pomiedzy rzekg Stobrawg, a Odrg rozcigga sie polder Rybna-
Stobrawa. Jest to obszar potozony wzdtuz Odry pomiedzy ujsciami Nysy i Stobrawy (823 ha
powierzchni) otoczony watami, przeznaczony do retencjonowania wody w czasie powodzi.
W ciggu planowanej inwestycji znajdujg zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne, skrzyzowania
z drogami gminnymi oraz z DW nr 460 w m. Kopanie. W miejscowosciach Kopanie i tosiéw
znajduje sie sie¢ gazowa.

Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:
- Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy wraz

z uzyskaniem niezbednego pozwolenia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej zgodnie z Ustawag z dnia 3 grudnia 2015 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U. 2015 r. poz.
2031).

Nalezy opracowac operat wodno — prawny i uzyska¢ pozwolenie wodno — prawne, a
takze inne elementy niezbedne do realizacji zadania oraz uzyskanie pozwolen, uzgodnien
i zatwierdzen wynikajgcych z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentacji
przez ZDW w Opolu.



- Wykonaniu robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o

dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce robdt wraz ze Swiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkdw
matej architektury, prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym ze
szczegoblnych przepiséw.

Ogdlny, wstepny zakres wykonania robdt budowlanych, charakterystyczne parametry
okreslajace zakres robdt budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg
zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

Dokumentacja projektowa winna zostaé opracowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pézn. zmianami).

W przypadku wystgpienia koniecznosci uzyskania odstepstw od warunkéw
technicznych nalezy uwzgledni¢ uzyskanie takiego odstepstwa.

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni sie do
zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu na tym odcinku. W ramach opracowania projektuje sie
jezdnie drogi wojewddzkiej o nawierzchni bitumicznej, przebudowe skrzyzowan,
przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych, budowe chodnikéw,
budowe 2 rond matych przejezdnych, przebudowe 2 mostéw oraz przepustéw pod droga.
Odwodnienie odbywac sie bedzie za pomocg spadkéw powierzchni oraz odcinkéw
przydroznych trawiastych rowéw odwadniajacych w terenie niezabudowanym oraz w
miejscach gdzie beda chodniki budowa kanalizacji deszczowej. Projekt moze wymuszac
koniecznos¢ rozbidrek ogrodzen oraz ich odtworzenie zwigzanych z koniecznoscia zajecia
terendéw potrzebnych pod infrastrukture drogowa.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacja techniczna.

Przedmiotem zamdwienia jest Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa

— Kopanie tosiow — Pogorzela - Krzyzowice

Etap
a)

I. Zamdwienie obejmuje cze$¢ projektowq:
prace geodezyjne:
opracowanie mapy do celéw projektowych,
wykonanie podziatu dziatek,
stabilizacja granic pasa drogowego

Wykonawca przy szacowaniu kosztéw sporzadzenia dokumentacji geodezyjno - prawej

(przygotowanie projektéw podziatéw nieruchomosci) koniecznej do uzyskania decyzji o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zobowigzany jest zatozy¢ mozliwe btedy, braki w

ewidencji gruntéw i budynkéw skutkujace koniecznoscig ustalenia granic, zgodnie ze

wszystkimi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie (w/w ustali¢ we wtasciwych miejscowo
PODGIK).

b)

prace projektowe:



opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe] (ZRID), lub pozwolenia na podstawie prawa budowlanego na jakim
bedzie mozliwe prowadzenie robdt budowlanych

opracowanie projektu wykonawczego,

sporzadzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ)

opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

wykonanie opracowan z zakresu ochrony srodowiska wraz z uzyskaniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia . Nalezy uzyska¢ dwie odrebne decyzje
srodowiskowe dla : odcinka od m. Stobrawa do rzeki Odry oraz dla odcinka od Rzeki Odry
do m. tosiow .

opracowanie operatéw wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych:
Teren pomiedzy watem przeciwpowodziowym rzeki Stobrawy a rzeka Odrg stanowi
obszar szczegdlnego zagroienia powodzig. W mysl ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne Prawo wodne art. 16 pkt 34 poprzez obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig
rozumie sie przez to:

a) obszary, na ktdrych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi
1%,

b) obszary, na ktdorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i
wynosi 10%,

c) obszary miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w ktory wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takie wyspy i
przymuliska, o ktérych mowa w art. 224, stanowigce dziatki ewidencyjne,

d) pas techniczny.

Na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig obowigzujg zakazy okreslone w art. 77
ustawy Prawo wodne. Realizacja inwestycji na takim obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na tych
obszarach przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz nowych
obiektéw budowlanych.

Inwestycja obejmuje obszar dziatania dwdch jednostek Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie tj. Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - rejon
przej$cia DW 462 przez wat rzeki Stobrawa oraz Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu - przejscie DW 462 przez waty polderu Rybna-Stobrawa.

W zwigzku z powyzszym dla realizacji zadania wymagane jest uzyskanie odrebnych
zg6d wodnoprawnych z uwzglednieniem terenu dziatania ww. jednostek.

Wykonawca winien uzyska¢ wymagane przepisami prawa zgody wodnoprawne, o
ktérych mowa w art. 388 ustawy Prawo wodne, m.in.:

1) pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie ustugi
wodnej, szczegdlnego korzystanie z wodd, wykonania urzadzen wodnych,
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz



przez waty przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggdéw, przewodow w
rurociggach ostonowych lub przepustéw; prowadzenie przez $rédlgdowe drogi
wodne oraz przez waty przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych
i telekomunikacyjnych, lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig: a) nowych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, b) nowych obiektéw budowlanych)

2) decyzji zwalniajgcych od zakazéw okreslonych w art. 176 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.] tj.:

e prowadzenia przez osoby nieuprawnione robdt lub czynnosci ingerujagcych w
konstrukcje watéw przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania,
uszkadzania darniny lub innych umocnien skarp i korony watéw, wbijania
stupdw i ustawiania znakéw;

e wykonywania na watach przeciwpowodziowych obiektéw Iub urzadzen
niezwigzanych z nimi funkcjonalnie,

e wykonywania obiektéw budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotéw oraz
rowéw w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu,

3) oceny wodnoprawne — jezeli bedg wymagane
4) decyzji, o ktérych mowa w art. 77 dot. zakazow podejmowania niektérych dziatan
na obszarach wdd lub szczegdlnego zagrozenia powodzig — jezeli bedg wymagane

Do wniosku o wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazéw, o ktérych mowa w art. 176
ust. 1 ustawy Prawo wodne, nalezy dotgczy¢ charakterystyke planowanych dziatan
wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robot
oraz mape sytuacyjno-wysokosciowa pobrang z panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, kopie tej mapy potwierdzong przez wnioskodawce za zgodnos¢
z oryginatem albo inng mape sytuacyjno-wysokosciowg z naniesionym schematem
planowanych obiektéw lub robét. W przypadku planowania robdét, ktére moga
naruszy¢ strukture korpusu lub podtoza watdw przeciwpowodziowych, nalezy dotgczy¢
badania hydrogeologiczne wraz z opinig dotyczacg wptywu tych robét na szczelnosc i
stabilnos¢ tych watéw.

Optaty zwigzane z uzyskaniem zgdd wodnoprawnych oraz wszelkich niezbednych
zatgcznikdéw do uzyskania ww. zgdd pokrywa Wykonawca.

W gestii Wykonawcy bedzie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji,
uzgodnien, opinii od wifasciwych jednostek organizacyjnych Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie niezbednych do realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania robét budowlanych stosujac
warunki i zalecenia okreslone w uzyskanych decyzjach.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg dla odbudowy watéw
przeciwpowodziowych oraz uzgodni jg z Zarzadcg watdw. Osoba sporzadzajgca
dokumentacje winna posiada¢ uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczen lub odpowiadajgce im
rownowazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw
ktora bedzie petni¢ obowigzki projektanta.


https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/s/srodowisko

Po zakoniczeniu robdt Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w tym
dokumentacje geodezyjng (stan korony i korpusu watu przed rozpoczeciem robdt i po
zakonczeniu) oraz przekaze jg Zarzadcy watéw.

wykonanie badan gruntu - odwierty (wg wykazu parametréw wykonania odwiertéw
geologicznych),

_

c)

wykonanie szczegétowe] inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrebu,

w opracowywanej dokumentacji nalezy uwzglednic lokalizacje kanatu technologicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust.
6, badz tez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym uzyskaé odstepstwo, o ktérym mowa w art. 39
ust. 6¢. Jednostka Projektujgcg zobowigzana jest wykonac¢ inwentaryzacje istniejgcych sieci
teletechnicznych i teleinformatycznych.

inne elementy niezbedne do realizacji zadania.

klasa obcigzenia pojazdami (MCL), zgodnie z §151a i zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2000 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2000 r. poz, 735 ze zmianami) dla klasy I:

Pojazdy kotowe : Jedna kolumna 150, dwie kolumny 100

Pojazdy gasienicowe: Jedna kolumna 120, dwie kolumny 80.

wysokos¢ skrajni drogi 4,6 m

przejezdnos¢ na skrzyzowaniach , tukach poziomych —promien tuku nie mniejszy niz 25 m,

O O O O

najwyzsza klasa obcigzeniowa taborem samochodowym dla drogowych obiektow
inzynierskich- klasa | wg Eurokodu ,.

sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robo6t budowlanych oraz w okresie rekojmi za
wady dla robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez Jednostke Projektujaca.

Etap Il. W zakres rozbudowy drogi wchodzi:

rozbidrke istniejgcej konstrukcji drogi

wymiana konstrukcji drogi na nowoprojektowang,

poszerzenie jezdni do 7,0 m o parametrach drogi klasy G i przekroju 1x2. Szerokos¢ paséw
ruchu 2x3.5 m. Nalezy przyjac¢ predkos¢ projektowa Vp 50 km/h w terenie zabudowanym
i Vp=70 poza terenem zabudowanym

dostosowanie drogi do przenoszenia obcigzenia ruchem o maksymalnym nacisku 115
kN/os,

wykonanie niezbednych wzmocnien i dostosowania podfoza do przenoszenia
zaprojektowanych obcigzen, Zamawiajgcy wymaga osiggniecie nosnosci na podbudowie
pomocniczej >= 120MPa.

Na trenach zalewowych nalezy wykonac¢ podbudowe pomocniczg za pomocg materacy
wzmochionych georusztem tréjosiowym, a na pozostatych terenach warstwe
ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem przy spetnieniu warunku
mrozoodpornosci



wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego. Podbudowe zasadniczg nalezy
zaprojektowad i wykona¢ z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso/3 Uzyskanego poprzez
przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat osadowych
i przeobrazonych. Zamawiajgcy wymaga osiggniecie no$nosci na podbudowie zasadniczej
>=180MPa

wykonanie pakietu warstw bitumicznych konstrukcji drogi sktadajgcych sie z warstwy
podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego, warstwy wigzacej z betonu asfaltowego i
warstwy Scieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA. Wszystkie warstwy
bitumiczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ na bazie asfaltéw wysoko modyfikowanych i
kruszyw uzyskanych poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie
stosowania kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych.

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci minimalnej 1,25 m. Pobocza nalezy
zaprojektowac i wykonaé z warstwami wzmocnienia podtoza i podbudowy pomocniczej
jak w konstrukcji drogi i stanowigce jednolity element z konstrukcjg drogi.

wykonanie skarp o pochyleniu 1:1.5 z humusowaniem i obsianiem trawg. W miejscach
tego wymagajgcych nalezy zastosowaé stabilizacje skarp za pomocg siatek
antyerozyjnych, elementéw betonowych (azurow), geokraty komdrkowej lub materacy
gabionowych (teren zalewowy).

przebudowe skrzyzowan z drogami podporzgdkowanymi. Dla wlotéw skrzyzowan z drog
podporzadkowanych nalezy przyjgé zatozenia i konstrukcje jak dla drogi gtdwnej.
przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i zjazdéw indywidualnych

budowe chodnikéw szerokosci minimalnej 1,5 m (z kraweznikiem) wraz z budowa
kanalizacji deszczowej na odcinkach w miejscowosciach, tj: w m. Stobrawa od
skrzyzowania DW 457 do konca zabudowy, w m. Kopanie od poczatku zabudowy do konca
zabudowy, w m. tosiéw od poczatku zabudowy do skrzyzowania z DK nr 94

wykonanie rowdw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw przylegtych,
budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu (w tym stupki hektometrowe)

ewentualng przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycjg urzadzen
infrastruktury  technicznej: sieci elektroenergetycznej , telekomunikacyjnej,
wodociggowej , gazowej i kanalizacyjnej. W dokumentacji i ofercie nalezy przewidziec i
uwzgledni¢ ewentualne kolizje nie wymienione powyzej a mozliwe do uwzglednienia na
podstawie analizy dokumentéw geodezyjnych lub wizji lokalnej w terenie,

wycinke drzew i krzewoéw kolidujgcych z inwestycjg wraz z ewentualnym nasadzeniem
zastepczym.

pas drogowy — montaz stupdéw granicznych betonowych zéttych (Swiadek) w terenie
niezabudowanym.

wykonanie peronéw przystankowych w m. Kopanie przy wyjezdzie z miejscowosci w
kierunku rzeki Odry (za skrzyzowaniem z DW nr 460) wraz z przejsciem dla pieszych z
oswietleniem dedykowanym. Nalezy zastosowac¢ oswietlenie dedykowane zasilane z sieci
energetycznej. W projekcie i ofercie nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i wykonanie
przytacza energetycznego do tego celu. Na przejsciach dla pieszych i wzdtuz perondw
przystankowych nalezy zastosowac nawierzchnie z elementdw integracyjnych,

budowe kanatu technologicznego,

Wykonanie perondw przystankowych w m.tosiéw w okolicy szkoty podstawowe]j wraz z
przejsciem dla pieszych z oswietleniem dedykowanym. Nalezy zastosowacé oswietlenie



dedykowane zasilane z sieci energetycznej. W projekcie i ofercie nalezy uwzglednic
zaprojektowanie i wykonanie przytacza energetycznego do tego celu. Na przejsciach dla
pieszych i wzdtuz peronéw przystankowych nalezy zastosowac nawierzchnie z elementéw
integracyjnych

- wykonanie przejscia dla pieszych wraz z o$wietleniem dedykowanym przy skrzyzowaniu z
DK nr 94. Nalezy zastosowac oswietlenie dedykowane zasilane z sieci energetycznej. W
projekcie i ofercie nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i wykonanie przytgcza
energetycznego do tego celu. Na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé nawierzchnie
z elementdw integracyjnych,

- wcelu uzyskania szerokosci 7m przy skrzyzowaniu z DK 94 oraz dostosowania wytukowan
do parametréow — nie mniejszych niz 25 m konieczna bedzie rozbudowa wlotéw na to
skrzyzowanie

- rozbudowa skrzyzowania w Stobrawie z DW 457 (ze wzgledu na dostosowania
wytukowan do parametréw — nie mniejszych niz 25 m)

- Wykonanie 2 rond:

(1) w m. Stobrawa na skrzyzowaniu z ul Polng — rondo mate przejezdne
(2) w m. Kopanie na skrzyzowaniu z DW nr 460 — rondo mate przejezdne
- wykonanie i rozbidrka obiektéw mostowych jako zelbetowych
1) most w km 1+233,
2) most w km 2+249,

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Wody
opadowe i roztopowe bedg przechwytywane odcinkowo przez projektowane wpusty
deszczowe i odprowadzane do kanalizacji deszczowej, odcinkowo za$ bedg sptywac
bezposrednio do trawiastych rowdw przydroznych po skarpach.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do Srodowiska spetnia¢ bedzie parametry
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

W przypadku projektowania odwodnienia drogi nalezy uwzglednic¢ zastang sytuacje w
terenie dotyczacy istniejgcych urzadzen melioracyjnych z koniecznoscig zaprojektowania i
wykonania dodatkowych elementéw np. zbiornikéw zbierajagcych wody opadowe itp.
Szczegdlna zwrdcié uwage na tereny przylegte przy rzece Odra.

Przed przystgpieniem do prac projektowych wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary,

badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego obszaru, w tym w szczegdlnosci:

- badania geotechniczne i geologiczne istniejgcego podtoza (odwierty nalezy wykonaé na

catej dtugosci w odstepach min. co 100 m na S$ladzie istniejgcym.
Odwierty nalezy wykona¢ w miejscach innych anizeli wykonano w zatgczonych do PFU
kartach otwordw geotechnicznych. Jesli Wykonawca uzna za konieczne odwierty nalezy
wykonac czesciej).
Gtebokos¢ odwiertéw minimum 2 m. ponizej dna wykopu. Dla rozbudowy odwierty nalezy
wykonaé przez istniejgcg konstrukcje 1,0 m od istniejgcej krawedzi jezdni. W przypadku
obiektéw inzynieryjnych nalezy wykona¢ odwierty do gtebokos$ci minimum 12 m,

- inwentaryzacje istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego,



3.

- inwentaryzacje istniejacej zieleni,

- analiza obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych,

- ocena przepustowosci, przejezdnosci, analiza widocznosci na odcinkach szlakowych oraz
skrzyzowaniach.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy
inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z
wymaganiami Umowy, przepisow, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Warunki realizacji przedmiotu zamodwienia

3.1.Dokumenty i materiaty dla Zamawiajacego

Niezaleznie od kompletu dokumentacji przedtozonej do uzyskania decyzji zezwalajgcej na

realizacje inwestycji drogowej lub uzyskania niezbednego pozwolenia zgodnie z Ustawg z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane do Zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ nastepujace materiaty,

dokumenty i opracowania:

mape przedstawiajgcy proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla

obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu (1 egz.),

analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej),

okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz

z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) aktualnym na dzier opracowania projektu (3 egz.);

projekt techniczny (3 egz.)

mape do celéw projektowych w wersji papierowej i numerycznej,

mape ewidencji gruntow i budynkéw (1 egz.),

projekty podziatu nieruchomosci (1 egz.),

opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatgcznikami graficznymi (po 1 egz. w wersji

papierowej i elektronicznej),

kserokopie wypisow z rejestru gruntéw, z zastrzezeniem ze majg by¢ nie starsze niz 1 miesigc

w dniu ztoZzenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji,

kopie szkicow granicznych wraz z wykazami wspétrzednych na nosniku elektronicznym,

opisy topograficzne z co najmniej dwdch reperéw (panstwowych lub roboczych) na kilometr

drogi wraz z rzednymi wysokos$ciowymi,

opisy topograficzne punktéw gtéwnych lub ich wspdtrzedne w panstwowym uktadzie

wspotrzednych; w przypadku przekazania tylko wspoétrzednych punktéw gtéwnych nalezy

rowniez przekaza¢ wspodirzedne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami

topograficznymi,

analize wtasnosci dziatek wraz z analizg potaczenia dziatek z siecig drogowg zaprezentowane

na kopii aktualnej mapy ewidencyjne;.

materiaty poswiadczajgce trwatg stabilizacje nowych granic pasa drogowego.

Wszystkie wymienione powyzej materiaty, dokumenty i opracowania (oprécz tych, ktére
mozna wykonac¢ po uzyskaniu decyzji ZRID) nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego na co



najmniej 30 dni przed ztozeniem do urzedu kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID
celem weryfikacji

Dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID

Zgodnie z warunkami obowigzujgcych przepiséw, w tym ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 — tekst
jednolity z péin. zm.) do uzyskania decyzji ZRID konieczne sg nastepujgce opracowania i
dokumenty:

e mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektdw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie
terenu,

e w/w mape zaleca sie wykona¢ w skali 1:500 i majg na niej znajdowac sie linie rozgraniczajgce
teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczajgce teren niezbedny do zajecia na czas
realizacji inwestycji (dla celéw przebudowy sieci-ciggdw technologicznych) — liczba
egzemplarzy zgodna z wymaganiami witasciwego miejscowo organu wydajacego decyzje
ZRID,

e analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej),

e okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

e mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami w ilosci niezbednej do uzyskania decyzji ZRID,

e cztery egzemplarze projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) — tekst jednolity,
aktualnym na dzien opracowania projektu;

e wiasciwe opinie,

e opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatgcznikami graficznymi,

e wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne, w tym decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym (jesli bedzie
wymagana),

e wypisy z rejestru gruntdow, z zastrzezeniem, ze majg by¢ nie starsze niz 1 miesigc w dniu
ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji,

e mapa ewidencji gruntéw i budynkodw,

e mapa do celéw projektowych,

e w przypadku braku ksiegi wieczystej dla nieruchomosci Skarbu Panstwa — zaswiadczenie o
podstawie nabycia tej nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa,

e whniosek o wydanie decyzji ZRID,

o wykaz dziatek objetych wnioskiem ZRID, w tym: objetych linig rozgraniczajgcg; poza linig
rozgraniczajgcyg, ale stanowigcych teren niezbedny do realizacji inwestycji; dziatek
planowanych do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego,

e uzyskanie od wtascicieli/ wspotwtascicieli/ uzytkownikéw/ zarzadcéw nieruchomosci
dokumentdéw niezbednych do wykazania sie prawem dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy o udostepnienie terenu) —jezeli
zajdzie taka koniecznosé,



e inne opracowania i materiaty wymagane przez wtasciwy miejscowo organ wydajgcy decyzje
ZRID.

3.2.Prace geodezyjne

Mapa do celéw projektowych:

Mapa do celéw projektowych powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500, powinna by¢
opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej (papierowej lub pliku PDF
opatrzonym podpisem kwalifikowanym). Jednostka Projektujgca jest zobowigzana do
dostarczenia Zamawiajgcemu map do celéw projektowych w wersji papierowej jak i
elektronicznej (wektorowej). Stan prawny dziatek na mapie do celdw projektowych powinien
spetnia¢ warunki okreslone w § 9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw.

Mapa powinna zawiera¢ granice dziatek pasa drogowego okreslone wedtug stanu
prawnego. Przez stan prawny granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnosci geodezyjnych, ktére
pozwolg na przedstawienie granic dziatek na mapie do celéw projektowych na podstawie
istniejgcych dokumentow prawnych (szkicéw granicznych, zaryséw granic) z zachowaniem
doktadnosci wtasciwej dla szczegdtow terenowych | grupy. W przypadkach gdy w panstwowym
zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest danych okreslajgcych potozenie punktéw
granicznych pasa drogowego z doktadnoscig wtasciwg dla szczegétéw terenowych | grupy,
wykonawca okredla potozenie tych punktéw w drodze pomiaru. Czynnos$ci pomiarowe
powinny by¢ poprzedzone czynnosciami wznowienia znakéw granicznych, wyznaczenia
znakéw granicznych zgodnie z art. 39 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne lub ustalenia
przebiegu granic dziatek ewidencyjnych zgodnie z § 37-39 Rozporzgdzenia w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw. Mapa do celdw projektowych w szczegdlnosci powinna odpowiadac
wymogom §& 31 Rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarédw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jako ,inne
obiekty budowlane” o ktérych mowa w § 31.1 ust 2 w/w Rozporzadzenia, nalezy traktowac
wszystkie projektowane urzadzenia drogowe oraz sieci uzbrojenia terenu, ktdére bedzie
zawierat projekt budowlany. Jednostka Projektujgca przedtozy Zamawiajgcemu kopie operatu
technicznego z wykonania mapy do celéw projektowych w celu kontroli poprawnosci
wykonania jej z warunkami niniejszej specyfikacji.

Podziaty nieruchomosci:

Mapy z projektami podziatdw nieruchomosci powinny by¢ sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny uzytkéw
gruntowych powinien by¢ zgodny z zatgcznikiem nr 6 rozporzadzenia w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw (mapa z projektem podziatu winna byé wykonana osobno dla kazdej
nieruchomosci — dla kazdej ksiegi wieczystej).

W przypadku nieruchomosci, dla ktérej majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13
pazdziernika 1998r. — Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng
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(Dz.U. 2 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73, 60) nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ linie
podziatowa w celu wydzielenia istniejgcej drogi.

Punkty zatamania nowych granic pasa drogi oraz przeciecia z istniejgcymi granicami
dziatek powinny by¢ stabilizowane tam gdzie to mozliwe betonowymi kamieniami granicznymi
o dtugosci co najmniej 70 cm. Wykonawca zobowigzana jest do wykonania trwatej stabilizacji
nowych granic pasa drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji nalezy traktowac jako wniosek
strony (inwestora) do przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporzadzenia.

Rzeczywista ilo$¢ dziatek podlegajacych statemu zajeciu, w tym niezbednym
podziatom, bedzie wynikiem koniecznych zaje¢ gruntu, wynikajacych z rozwigzan przyjetych w
opracowaniu. Rzeczywista ilos¢ dziatek przeznaczonych do czasowego korzystania z
nieruchomosci (w tym wymagajacych dodatkowych podziatéw) bedzie zalezata od rozwigzan
przyjetych w dokumentacji inwestycji i organizacji robét.

Przekazywana dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi petnej zgodnosci pomiedzy
danymi operatu ewidencji gruntéw a ksiegami wieczystymi.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztow prac geodezyjnych,
gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych prac
geodezyjnych.

Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna odpowiada¢ wymogom:

1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 — tekst
jednolity z pézn. zmianami).

2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2020 . poz. 276
— tekst jednolity z pdzn. zm.).

3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz.
65 — tekst jednolity z pdzn. zm.).

4) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663).

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. 2019 r. poz. 393 — tekst jednolity).

7) Rozporzadzenie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania tych pomiaréw do Panstwowych Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego (Dz. U. 22011 r. nr 263 poz. 1572).

Harmonogram prac projektowych



Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca
zobowigzana jest do przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu terminowego prowadzenia
prac wedtug, ktérych prowadzone bedg poszczegdlne etapy projektu. Harmonogram prac
projektowych nalezy sporzadzi¢ wg zatgczonej tabeli.

Pierwszy Harmonogram prac projektowych

Pierwszy Harmonogram prac projektowych nalezy przedtozy¢é do Zamawiajgcego w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy. Wedtug Harmonogramu prac projektowych prowadzone
bedg poszczegdlne etapy projektu. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych
Wykonawca uwzgledni wszystkie terminy okreslone w zafaczonej Tabeli opracowan
projektowych (wg ponizszego zestawienia).

Harmonogram zawieraé powinien elementy zawarte w zatgczonej tabeli.
—termin wykonania map do celéw projektowych,
— termin wykonania koncepcji rozbudowy drogi,

— termin opracowania karty informacyjnej przedsiewziecia zgodnej z ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko (Dz. U.
22020 r. poz. 283 — tekst jednolity z pdzn. zmianami),

— termin sporzadzenia raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na
srodowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia,

— termin opracowania materiatéw do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

—termin opracowania projektu prac geologicznych,

— termin opracowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej wraz z
geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektéw budowlanych,

— termin opracowania operatu wodnoprawnego,
—termin opracowania projektu docelowej organizacji ruchu,

— termin opracowania propozycji przebiegu linii rozgraniczajgcych teren inwestycji (pas
drogowy) oraz linii rozgraniczajgcych terenu niezbednego do realizacji inwestycji (dla celow
przebudowy sieci-ciggdw technologicznych, zjazdéw, drég innych kategorii itp.),

— termin opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (podziaty nieruchomosci ),

— termin opracowania projektu urzadzenia zieleni (w tym inwentaryzacja, wycinka i
nasadzenia),

— termin opracowania projektow budowlanych i projektéow dla przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej wraz z materiatami do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi,



— termin opracowania materiatdbw do wskazan lokalizacyjnych jako pierwszy etap
dokumentacji do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (opinie do
whniosku ZRID),

—termin opracowania materiatéw do wnioskdéw o uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej,

—termin opracowania projektu wykonawczego,
—termin opracowania Specyfikacji Technicznych,

— termin opracowania materiatéw do regulacji stanu prawnego nieruchomosci okreslonych w
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z opracowaniem dokumentacji
formalno-prawnej (wyciagi z wykazu zmian danych ewidencyjnych).

Terminy zmieszczone w harmonogramie prac projektowych sg terminami zatwierdzenia
poszczegblnych elementdéw dokumentacji projektowej, w zwigzku z czym termin dostarczenia
materiatdw i opracowan projektowych do Zamawiajacego powinien uwzglednia¢ czas
potrzebny na ich weryfikacje w tut. Zarzadzie tj. 21 dni.

Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu ze strony Zamawiajgcego. Prace
projektowe mogg by¢ prowadzone tylko i wylgcznie zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem prac projektowych.

Przy okre$laniu w Harmonogramie prac projektowych termindéw poszczegdlnych
elementéw zgodnie z zatgczong tabelg Wykonawca uwzgledni m.in.:

e elementy opracowan projektowych,

e terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych
takich jak: mobilizacja, analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia,
poprawki, - odbidr, zatwierdzenie,

e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowac¢ poszczegdlne elementy
opracowan projektowych,

® rezerwy Czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

e takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazgdac¢ Kierownik projektu.

Aktualizacjia Harmonogramu prac projektowych

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci jest mozliwa aktualizacja Harmonogramu
prac projektowych, ktdra powinna odbywac sie wg nastepujacej procedury:

a) Wykonawca zobowigzana jest przedktada¢ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:

e polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementdw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
Harmonogramem prac projektowych,

e wprowadzenia zmian w Umowie,
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e nieprzewidzianych zmian, zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

b) Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile
bedzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciggu 7 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu
prac projektowych na swdj koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez
Kierownika projektu nie zwolni Jednostki Projektujacej z zadnych zobowigzan Umownych.

c) Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych obowigzujg wszystkie wymogi
takie jak przy sporzadzeniu pierwszego Harmonogramu prac projektowych (pkt 8.3.1). Przy
aktualizacji Harmonogramu prac projektowych niedopuszczalne pomijanie poszczegdlnych
elementéw tabeli, zmienianie ich tresci, jak réwniez zmienianie termindw wykonania
elementéw niezaleznych od przedmiotu aktualizacji.

Kontrola jakosci opracowan projektowych

Biezaca kontrola postepu prac projektowych i jakosci opracowaé

Wykonawca na etapie prac projektowych zobowigzana jest do uzgadniania z
Zamawiajgcym na biezgco poszczegdlnych opracowan projektowych dla catosci tematu oraz
uzyskania akceptacji ostatecznych wersji tych opracowan.

Akceptacja Zamawiajgcego badz zaptata czeSciowa za wykonane i odebrane elementy
zadania nie zwalnia Jednostki Projektujgcej z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych
opracowaniach wynikajgcych z pdzniejszych uzgodnien, opinii, zatwierdzen, sprawdzen czy tez
decyzji. Powyisze odnosi sie rowniez do koniecznosci biezgcego uaktualniania
zaakceptowanych elementéw zadania w zwigzku ze zmiang obowigzujgcych przepisow.

Wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien
podlegajg zaopiniowaniu ze strony Zamawiajgcego.

Celem biezacego informowania o postepie prac projektowych Wykonawca ma
obowigzek przekazywania Zamawiajgcemu comiesiecznych raportdw zaawansowania prac
projektowych. Raport ten winien zawiera¢ wyszczegdlnienie dokonanych czynnosci
projektowych oraz procentowe zawansowanie wykonania poszczegdlnych elementéw
harmonogramu prac projektowych. Powyzszy raport nalezy przedtozy¢ do Zamawiajgcego nie
pdzniej niz 10 dnia kazdego miesiaca.

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Biezgcy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami
Umowy wykonywany jest przez Kierownika Projektu i Zamawiajgcego podczas spotkan z
Wykonawca. Podczas trwania procesu projektowego wystgpig nastepujace rodzaje spotkan w
sprawie dokumentacji projektowej:

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Jednostki
Projektujgcej, Zamawiajacego i Kierownika projektu oraz ewentualnych innych zaproszonych
stron, ktdrej gtéwnymi celami s3:

— prezentacja przez Jednostka Projektujagcg sprawozdania z biezgcego postepu
wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiajagcym (w tym
omowienie zagadnien zwigzanych z koordynacjg infrastruktury technicznej),
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—  prezentacja przez Kierownika projektu wnioskéw z wiasnych przeglagdéw opracowan
projektowych,

— omowienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w Umowie),

— omowienie warunkéw i uzgodnien otrzymanych od instytucji i oséb trzecich,

— uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zadania.

Rady projektu odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb w
celu konsultacji dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia, jednakze nie rzadziej niz raz na dwa
miesigce.

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego, Kierownika projektu i Jednostki
Projektujgcej, przy udziale Jednostki Projektujgcej, Kierownika projektu i innych stron, ktérej
celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen roboczych, potgczone z wizytg na miejscu ktorego
dotyczg opracowania projektowe lub z wizytg w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywac sie
bedga z inicjatywy Jednostki Projektujacej lub Kierownika projektu.

Kierownik projektu i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazgdaé uczestniczenia w
spotkaniach oséb majgcych wptyw na terminowos$é i prawidtowosé wykonania opracowan
objetych Umowa. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii
protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzana jest Wykonawca.

Kierownik projektu moze zleci¢, przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu wykonawcy. Kierownik projektu bedzie przekazywat Jednostce Projektujacej
pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczacych; prac pomiarowych i badawczych,
sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazine, Zze moga wptyng¢ ujemnie na jakos¢ lub terminowosé opracowan
projektowych Kierownik projektu moze natychmiast wstrzymac prace Jednostki Projektujacej
i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Jednostki Projektujgcej zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ prac projektowych.

Prace pomiarowe i badawcze

Przestrzeganie przepisOw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesji.
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o Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
(inwentaryzacji) sg wtasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze
oraz ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca zobowigzana jest je
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie wtadze i Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

e Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materiaty do badan i prac projektowych

e Wykonawca bedzie stosowata tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych,
ktore spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych.

e Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i
inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

Wykonanie opracowan projektowych

Zgodnosé opracowan projektowych z umows i przepisami

e Wykonawca jest odpowiedzialna za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Kierownika projektu.

e Wykonawca jest odpowiedzialna za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie zUmowa.
Wykonawca jest odpowiedzialna za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

e Wykonawca jest zobowigzana znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialna za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust | i 2
ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

e Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialna za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Jednostke Projektujacg pokryje Wykonawca.

e Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczern w odpowiednie]j specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

e Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco
przekazywac Kierownikowi Projektu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego.



Szczegbétowosé opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiedniag szczegétowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdétowosc dotyczy istniejacych i projektowanych parametréow
terenu i parametrow obiektéw wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien
szczegbtowosci zalezy gtdwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu
oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie zastosowanego tu pojecia:
odpowiednia szczegétowosé, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest
zadaniem Jednostki Projektujacej (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie podat w Specyfikacjach
Istotnych Warunkéw Zamodwienia wymagan w zakresie szczegdtowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym
etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia wymagania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 — tekst
jednolity.), a szczegdlnie:

e zapewnia czytelnos$é, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci, czes¢ opisowa bedzie pisana
na komputerze,

e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

e ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, ktdora zabezpiecza
dokumentacje przed dekompletacjg na odwrocie ktérej bedzie spis tresci,

e rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

e jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.
Ponadto wymaga sie aby:
e czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstow w formacie
*.doc,

e obliczenia ilosci podstawowych robét byty wykonane za pomocg programu posiadajgcym
rozszerzenie nazw plikéw *.ath lub *.kst, przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien,

e projekty zagospodarowania terenu byty wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu
wprowadzenia w pdZniejszym czasie przez Zamawiajgcego do programu ewidencji drog
EDIOM,

e oprocz powyzszego wszystkie rysunki i teksty zostang wykonane i dostarczone w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf. Rozmiar wyzej wymienionych plikéw - max 5 MB.

Tekst dokumentacji projektowej i przetargowej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka
polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i



interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatéw tekstu, takich jak wielko$¢ czcionki,
wyréznienia, pogrubienia, kursywa.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do koncowej akceptacji Wykonawca przedstawi
Kierownikowi projektu proponowany spis teczek i ich zawartosci oraz ogdlng szate graficzng
opracowan projektowych.

Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych

e Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty
wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.

e Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do czasu
przekazania ich Zamawiajgcemu.

e Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru koricowego
egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzgcych w skfad
dokumentacji projektowe;j.

3.7. Opracowanie dokumentacji projektowej

Zakres projektowy zadania obejmuje cato$¢ tematu, poczawszy od zabezpieczenia przez
Jednostke Projektowg materiatéw geodezyjnych, rozpoznania aktualnego stanu obiektu i uzbrojenia
terenu. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen i sprawdzen rozwigzan projektowych wynikajgcych z
obowigzujgcych przepiséw w tym rowniez os$wiadczenia wiasciwych jednostek o zapewnieniu
dostaw energii i warunkach przytgczenia do sieci kanalizacyjnej z pozwoleniem wodnoprawnym oraz
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe] zgodnie z warunkami ustawy o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020
poz. 1363 — tekst jednolity z pdzn. zm.) lub zgtoszenie robdt, a ponadto do uzyskania na rzecz
Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do wykazania sie prawem dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy o udostepnienie terenu).
Powyisze materiaty nalezy uzyskaé¢ w zakresie wymaganym zaréwno na potrzeby dokumentacji
projektowej jak i realizacji inwestycji (budowy). Réwnoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne
rozwigzania przedstawione w dokumentacji technicznej dla obiektéw budowlanych posiadaty
stosowne uzgodnienia branzowe. Wszystkie powyzej wymienione materiaty Jednostka Projektujaca
uzyska na swaj koszt.

Za zlozenie wniosku do poszczegdlnych instytucji branzowych traktowane bedzie ztozenie

whiosku wraz ze wszelkimi koniecznymi zatgcznikami po wczesniejszym uzgodnieniu z tut.
Zarzadem.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac zgodnie z odpowiednimi przepisami i ponizszymi
wymaganiami.

Wykonawca przed oddaniem dokumentacji projektowej zobowigzana bedzie w czesci dotyczacej
projektu do wypetnienia i przedtozenia Zamawiajgcemu protokotu przekazania dokumentacji
powykonawcze;j.

3.7.1. Wymagania ogdlne do dokumentacji



. projekt budowlany zawierajgcy wszystkie branze objete opracowaniem w formie i
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych sporzadzony w
siedmiu egzemplarzach (Wykonawca przekaze jeden egzemplarz projektu budowlanego do
Zamawiajgcego na co najmniej 30 dni przed ztozeniem do urzedu kompletnego wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej). Egzemplarze projektu dla
Wykonawecy na etapie robdt budowlanych lezg po stronie Wykonawcy.

. projekt wykonawczy z podziatem na poszczegbélne branze (uzupetniajacy
i uszczegdtawiajgcy projekt budowlany wraz z przedstawieniem technologii wykonania
obiektéw — w pieciu egzemplarzach,

. projekt wyburzen (jezeli bedzie wymagany) w zakresie, ktérego nalezy wykonaé
szczegdtowg inwentaryzacje obiektéw budowlanych przewidzianych do wyburzenia wraz z
programem prac rozbiérkowych i dokumentacja techniczng umozliwiajacg uzyskanie
wymaganych decyzji administracyjnych - w pieciu egzemplarzach,

° wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zamieszczona na elektronicznych
nosnikach danych (CD, DVD lub innych np. pendrive) zaréwno w formacie edytowalnym jak i
nieedytowalnym musi odpowiada¢ dokumentacji projektowej przekazanej w wers;ji
papierowej:

a) wersja nieedytowalna - nalezy zapisa¢ w postaci plikéw formatu *.pdf, nalezy zachowat¢
taki uktad folderdow, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegélne czesci lub tomy,
nazwy folderéw muszg odpowiadaé¢ nazwom czesci lub tomdw, pliki nalezy podzieli¢ na
czes$¢ opisowq i czes¢ rysunkowa, kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w oddzielnym
pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku, dtugie nazw plikow i
folderéw moga zostaé skrécone, dla utatwienia mozna umiesci¢ wiecej niz jeden rysunek
z danej grupy w jednym pliku np. przekroje poprzeczne, pliki muszg by¢é wolne od
zabezpieczen przed drukowaniem - w dwéch egzemplarzach,

b) wersja edytowalna - nalezy zapisa¢ w plikach z rozszerzeniem *.doc, *.dwg, * .xIs lub *.xlIsx,
nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegdlne
czesci lub tomy, nazwy folderéw muszg odpowiada¢ nazwom czesci lub tomédw, nalezy
przygotowac oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ew. obliczeniowej, pliki
muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji, dane dla okreslonej
grupy rysunkoéw sktadajgcych sie na jedng catosé np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje
poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podziatem na
mniejsze czesci w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegélnych
arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie, wszelkie pliki referencyjne
wektorowe i rastrowe dowigzane do plikdw podstawowych muszg znajdowaé sie w tym
samym folderze co plik podstawowy, aby nie dochodzito do gubienia Sciezek, w
oddzielnym folderze nalezy umiescié zestaw stylow linii i czcionek, ktére sg niezbedne do
wiasciwego wyswietlania zawartosci plikdw, pliki musza byé wolne od zabezpieczenr przed
drukowaniem oraz edycja.

Zamawiajacy zastrzega, iz wersja elektroniczna dokumentacji projektowej majgca stanowié
materiaty przetargowe winna by¢ pozbawiona informacji obejmujgcych dane osobowe (w tym
projektantéw, sprawdzajgcych oraz stron postepowania na etapie uzyskiwanych opinii,
uzgodnien, pozwolen i decyzji).



Opracowana dokumentacja projektowa powinna by¢é wykonana zgodnie 1z

obowiazujgcymi przepisami, w tym:

— Ustawg z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 — tekst jednolity
z péin.zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U.z 2013 poz. 1129 — tekst jednolity),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 — tekst jednolity z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 — z pdzn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 — tekst jednolity),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1843
- tekst jednolity z pézn. zm.). z zarzadzeniem nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 stycznia 2017 w sprawie wdrazania wymagan techniczno —obronnych w zakresie
projektowania i uzytkowania drég obiektow inzynierskich

- Zgodnie z zarzadzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 w
sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych
usytuowanych w ciggach drdég publicznych,

Projekty nawierzchni asfaltowych powinny by¢ projektowane w oparciu o aktualne
Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury: WT-1, WT-2, WT-3
itp.

3.8. Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych
3.8.1 Obiekty drogowe:

e Dla drogi wojewddzkiej nr 462 w zakresie opracowania nalezy:
a) wykona¢ inwentaryzacje istniejgcego pasa drogowego,

b) wykona¢ projekt budowlany oraz wykonawczy rozbudowy drogi, zgodnie z warunkami
okreslonymi w ppkt 3.7.1,

c) uzyskac wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o ktdrych
mowa w ppkt 3.7,

e Rozwigzania projektowe rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 462 powinny uwzgledniaé
nastepujace zatozenia:

o klasa techniczna drogi G (jednojezdniowa) i przekroju 1x2. Szerokos$é¢ paséw ruchu
2x3.5 m. Nalezy przyja¢ predkosé projektowg Vp 50 km/h w terenie zabudowanym i
Vp=70 poza terenem zabudowanym,

o dostosowanie drogi do przenoszenia obcigzenia ruchem o maksymalnym nacisku 115
kN/os,
szerokos$¢ chodnika minimum 2,0 m
pobocza z nawierzchnig z kruszywa tamanego o szerokosci minimalnej 1,25 m,



Rozwigzania projektowe przebudowywanych drég innych kategorii (gminnych i
powiatowych) nalezy dostosowaé¢ do istniejgcego pasa drogowego i parametréow
technicznych na dalszym odcinku w porozumieniu z zarzadcg drogi. Dla wlotéw skrzyzowan z
drég podporzadkowanych nalezy przyjac konstrukcje jak dla drogi gtéwne;j.

Dla projektowanych skrzyzowan /rond nalezy opracowac analize kierunkowg natezenia i
struktury ruchu oraz wykona¢ obliczenia przepustowosci wraz z przedstawieniem
przejezdnosci przez zaprojektowane skrzyzowania (dopuszcza sie odstgpienia od powyzszego
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

3.8.2.  Obiekty inzynierskie i mostowe:

Dla obiektow inzynierskich (przepustéw) znajdujgcych sie w zakresie opracowania nalezy:
a) wykonac inwentaryzacje istniejgcych obiektow,

b) wykona¢ projekt budowlany oraz wykonawczy tych obiektéw, zgodnie z warunkami
okreslonymi w ppkt 3.7.1,

c) uzyskac wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o ktdrych
mowa w ppkt 3.7.

Dla obiektéw mostowych (mosty) znajdujgcych sie w zakresie opracowania nalezy:

a) wykona¢ inwentaryzacje istniejgcych obiektdw oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej i terenu budowy obiektow,

b) wykona¢ projekt budowlany oraz wykonawczy budowy tych obiektdw, zgodnie z
warunkami okreslonymi w ppkt 3.7.1,

c) uzyskac wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o ktérych
mowa w ppkt 3.7.

Rozwigzania projektowe obiektéw inzynierskich (mostéw i przepustéw) winny obejmowac
uzyskanie nosnosci obiektu w klasie | wedtug EUROKODU (wg Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie), uzyskanie
przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi przepisami
oraz uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem drogowym. Proponowane
rozwigzania projektowe nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.8.3. Inne obiekty

Projektowane do przetozenia lub regulacji cieki wodne powinny spetnia¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego wymagania uzytkownikow tych obiektow.
Urzadzenia ochrony srodowiska:

a) urzadzenia podczyszczania wéd opadowych

Zaprojektowane urzgdzenia do podczyszczania wéd opadowych majg: skutecznie
zatrzymywac zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodowac przyspieszenie
rozktadu niektdrych zanieczyszczen organicznych, powodowad asymilacje zanieczyszczen
eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji szkodliwych dla
Srodowiska.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i nie zwigzana z droga.



a) nalezy przewidzie¢ kanalizacje deszczowa w miejscach uzasadnionych technicznie i
ekonomicznie a takie w miejscach wynikajacych z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach i z uzgodnien dokumentacji projektowej,

b) nalezy przewidzie¢ podczas opracowywania projektu oswietlenie przejsé dla pieszych,
przystankéw komunikacji zbiorowej oraz ewentualne uzupetnienie oswietlenia ciggdéw
pieszych i rowerowych w miejscach tego wymagajacych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
poz. 124 — tekst jednolity). Oswietlenia przejscia dla pieszych nalezy projektowac jako
dedykowane zapewniajgce dwustronne oswietlenie przejscia. Zgodnie z zasadami
»,Podrecznika dla organizatoréw ruchu pieszego OCHRONA PIESZYCH” wydanego przez
Krajowg Rade Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego pkt. 7.5.2. Zaleca sie aby
projektowane oswietlenie byto zasilane z sieci elektroenergetycznej, Wymagane jest,
aby dedykowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych byto sterowane czujnikiem zmierzchu
(wtacznik zmierzchowy),

c) nalezy uwzglednic¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego wstepne wymagania dotyczace
urzadzen infrastruktury nie zwigzanych z drogg, ktére bedg wydane przez odpowiednich
uzytkownikow tych urzadzen,

d) w opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ lokalizacje kanatu technologicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art.
39 ust. 6, bagdz tez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym uzyskac odstepstwo, o ktérym mowa
w art. 39 ust. 6¢. Jednostka Projektujagcg zobowigzana jest wykona¢ inwentaryzacje
istniejgcych sieci teletechnicznych i teleinformatycznych.

3.8.4. Dostepnosc do obiektow budowlanych

Zgodnie z zapisami Art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych projektowane
obiekty budowlanych powinny by¢ dostosowane do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w
tym do korzystania przez osoby niepetnosprawne. W zwigzku z powyzszym w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w projekcie nalezy uwzgledni¢ odpowiednie rozwigzania projektowe m. in.: ptyty
integracyjne (np. na przejsciach dla pieszych i peronach), pochylnie, podjazdy, obnizenia
kraweznikow, wyjazdy i wjazdy, stanowiska postojowe samochoddéw oséb niepetnosprawnych
itp.

3.9. Wymagania szczegétowe do dokumentacji projektowe;j

3.9.1. Koncepcja projektowa

Wykonawca celem przedstawienia Zamawiajagcemu przyjetych zatozen projektowych
zobowigzana jest do sporzadzenia koncepcji rozbudowy drogi wojewddzkiej (przedtozy¢ w
2 egzemplarzach + wersja elektroniczna). Koncepcja podlega zatwierdzeniu ze strony
Zamawiajgcego i nalezy jg opracowaé w terminie okreslonym w harmonogramie prac
projektowych. W szczegdlnosci rozwigzania wariantowe dotyczg projektowanych skrzyzowan,
obiektéw inzynierskich i rozwigzan ciggdw komunikacji pieszej.

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przyjetych zatozen projektowych w
koncepcji uprawnia Jednostke Projektujagcg do prowadzenia dalszych prac projektowych.
Jednakze zatwierdzenie koncepcji nie zawalania Jednostki Projektujgcej z obowigzku



wprowadzania zmian w zafozeniach projektowych w zwigzku z uzyskanymi opiniami,

uzgodnieniami, warunkami, decyzjami oraz w zwigzku ze zmianami obowigzujgcych

przepisow.

Na podstawie uzgodnionej koncepcji Zamawiajgcy podejmie decyzje, o potrzebie

wykonania opracowan projektowych zawartych w ww. wyszczegdlnieniu, ktére posiadajg

oddzielne pozycje w Formularzu Cenowym. Jezeli w mysl decyzji Zmawiajacego, opracowania

te nie bedg nakazane do wykonania, to zostang one anulowane z umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie za wykonanie umowy bedzie pomniejszone o warto$¢ anulowanych

opracowan projektowych (wg Formularza Cenowego).

a)

Koncepcja projektowa powinna zawierac:
Cze$¢é opisowy, ktéra powinna w szczegdlnosci zawierac:
rodzaj, lokalizacje i cel inwestycji

opis stanu istniejgcego, w tym zagospodarowania pasa drogowego i rozwigzan
instalacyjnych wystepujacych w obrebie inwestycji,

opis proponowanych rozwigzan projektowych, w tym zagospodarowania pasa
drogowego oraz parametry techniczne (m.in.: klasa drogi, predkos¢ projektowa,
predkos$é miarodajna, no$nos¢ nawierzchni),

opis proponowanych rozwigzan projektowych w zakresie obiektow inzynierskich (w
tym warianty obiektéw mostowych),

opis proponowanych rozwigzan projektowych w zakresie skrzyzowan drég
(wariantowo)

proponowany sposéb odwodnienia pasa drogowego,

zakres proponowanych zmian w odniesieniu do infrastruktury technicznej w pasie
drogowym nie zwigzane z drogg,

uzyskane wytyczne, warunki techniczne itp. (jesli takowe sg w posiadaniu Jednostki
Projektujacej),

wstepna analiza i prognoza ruchu drogowego wraz z okresleniem kategorii ruchu,
propozycje rozbiorek.

Czesc graficzng sktadajaca sie co najmniej z ponizszych rysunkow:

plan orientacyjny,

plan sytuacyjny ( skala 1:500), projektowane skrzyzowania DW 462 z innymi drogami
(wariantowo wraz z przejezdnoscia),

propozycja przekroju normalnego (1:50 + 1:100),

przekroje podtuzne (1:100/1000 + 1:200/2000),

charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 —1:200) — w zaleznosci od potrzeb,
rysunki obiektow inzynierskich, (w tym obiektéw mostowych wariantowo),
rysunki innych obiektéw, urzagdzen i infrastruktury,

rysunki obiektéw przewidzianych do rozbidrki.



c) Sugerowang technologie wykonania zaproponowanych rozwigzan konstrukcyjnych
obiektéw budowlanych, a w szczegdlnosci obiektéw inzynierskich (mostéw,
wiaduktow, przepustow). Nalezy przedstawi¢ w formie opisowej.

W przypadku wystepowania w koncepcji niescistosci, niejasnosci badz innych
czynnikéw utrudniajgcych jej uzgodnienie ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzana
jest do uzupetnienia i skorygowania koncepcji w zakresie zgodnym z zaleceniem kierownika
projektu.

3.9.2. Projekt organizacji ruchu

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie ponizszych
przepisdw. Do Zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ pie¢ egzemplarzy projektu docelowej
organizacji ruchu zatwierdzonego przez odpowiedni organ zarzgdzajgcy ruchem (dodatkowo 1
egz. w wersji elektronicznej). Ponadto Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie projektu
czasowej organizacji ruchu robét szybko postepujacych na czas wykonywania odwiertéw i
badan nawierzchni.

W ramach projektu docelowej organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ opracowanie
okreslajace lokalizacje, rodzaj i parametry zaprojektowanych barier energochtonnych.

— Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 — tekst
jednolity z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. 2017 poz. 784 — tekst jednolity),

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 — tekst
jednolity),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 — tekst
jednolity).

W docelowej organizacji ruchu nalezy zastosowaé oznakowania poziome
grubowarstwowe chemoutwardzalne.

3.9.3. Projekt urzadzenia zieleni

Wykonawca zobowigzana sporzadzi¢ opracowania w zakresie urzgdzenia zieleni w
projektowanym pasie drogowym (przedtozy¢ w 5 egz. papierowych + 1 egz. w wersji
elektronicznej). W zakresie branzy dendrologicznej nalezy:

— wykonac szczegdtowa inwentaryzacje zieleni (z okresleniem wielkosci i gatunkdow drzew)
przylegtej i kolidujgcej z projektowang inwestycjg wraz z planem wyrebu (w formie
graficznej i opisowej) co bedzie stanowito integralny sktadnik dokumentacji projektowej
(projektu budowlanego i wykonawczego),

— sporzadzi¢ projekt wykonawczy zagospodarowania i nasadzenia zieleni, ktéry powinien
zawierac sposéb pielegnacji istniejgcej roslinnosci pozostawionej w pasie drogowym oraz



wykaz i plan nasadzenia nowej roslinnosci wraz ze sposobem pielegnacji (catos¢ w formie
graficznej i opisowej).

3.9.4. Opracowanie zakresu ochrony srodowiska

— Jednostka Projektujgca zobowigzana jest do wykonanie opracowan z zakresu ochrony
Srodowiska wymaganych na podstawie przepiséw szczegdtowych i wymogdéw natozonych
przez witasciwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji publicznej lub
wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw /Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. z
2020r. poz. 283 - tekst jednolity z pdzn. zm.) o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko/. Nalezy wykonaé¢ dwie odrebne decyzje $Srodowiskowe dla : odcinka od m.
Stobrawa do rzeki Odry oraz dla odcinka od Rzeki Odry do m. tosiéw . Celem niniejszych
opracowan jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. W cenie ofertowe;j
nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztéow, gdyz cena ofertowa nie bedzie
korygowana ze wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych prac dotyczacych oceny
oddziatywania na srodowisko. W zakresie tym nalezy:

— przygotowac wniosi o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz sporzadzic
i pozyskaé wszelkie niezbedne materiaty do tego wniosku i do uzyskania decyzji (w tym
m.in.: mapy, plany, wypisy, zestawienia),

— opracowac karty informacyjne przedsiewziecia w zakresie zgodnym z ww. przepisami (liczba
egz. zgodna z wymogami ustawy lecz nie mniej niz 5 egz. papierowych + 5 egz. w wersji
elektronicznej- dla kazdej decyzji),

— opracowac raport oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko — jesli bedzie wymagany —
w zakresie okreslonym stosownymi przepisami i postanowieniami wtasciwych jednostek
administracji publicznej (liczba egz. zgodna z wymogami ustawy lecz nie mniej niz 5 egz.
papierowych + 5 egz. w wersji elektronicznej); raport oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko powinien zawiera¢ ewentualne warianty inwestycji; w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym nalezy wskaza¢ wariant preferowany- dla kazdej decyz;ji .

Zwraca sie uwage, iz wymagany zakres decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

przedsiewziecia obejmuje caty zakres prac projektowych.

3.9.5. Opracowanie z zakresu gospodarowania wodami i zarzagdzania zasobami wodnymi

Wykonawca zobowigzana jest do wykonania opracowan z zakresu gospodarowania
wodami i zarzadzania zasobami wodnymi wymaganych na podstawie przepiséw
szczegotowych i wymogow natozonych przez wtasciwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki
administracji publicznej lub wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw / ustawa z dnia 20 lipca
2017 Prawo Wodne (tekst jednolity - Dz. U. 22020 r., poz. 310 z pdzn. zm.)/. Celem niniejszych
opracowan jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. W zakresie tym nalezy:

— przygotowac wniosek o wydanie oceny wodnoprawnego oraz sporzgdzi¢ i pozyskac wszelkie
niezbedne materiaty do tego wniosku i do uzyskania decyzji — jezeli bedzie to wymagane,

— przygotowaé wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz sporzadzi¢ i pozyskaé
wszelkie niezbedne materiaty do tego wniosku i do uzyskania decyzji,

— pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie ustugi wodnej,
szczegblnego korzystanie z wdod, wykonania urzadzen wodnych, prowadzenie przez wody



powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty przeciwpowodziowe
obiektéw mostowych, rurociggdéw, przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustéw;
prowadzenie przez s$rdodlagdowe drogi wodne oraz przez waly przeciwpowodziowe
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, lokalizowanie na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig: a) nowych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko, b) nowych obiektéw budowlanych)

— opracowac materiaty oraz uzyskac inne decyzje i postanowienia z zakresu gospodarowania
wodami i zarzadzania zasobami wodnymi jezeli bedg wymagane np. w zwigzku z lokalizacjg
zadania w strefie szczegdlnego zagrozenia powodzia.

3.9.6. Projekt konstrukcji nawierzchni

Wykonawca po rozpoznaniu podtoza gruntowego i istniejgcej konstrukcji nawierzchni
drogowej oraz po opracowaniu analizy i prognozy ruchu drogowego, zobowigzana jest do
wykonania projektu konstrukcji nawierzchni drogowej. Projekt konstrukcji nawierzchni bedzie
stanowit uzupetnienie koncepcji projektowej. Nieodzownym elementem projektu konstrukgji
nawierzchni jest profil podtuzny drogi z naniesionymi profilami geologicznymi.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé¢ dla KR4 w oparciu o typowe
konstrukcje zawarte w zataczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKiA Z DNIA 16.06.2014 Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych w tablicy 9.1 Typ A1 — Typowe
konstrukcje gornych warstw nawierzchni podatnych. Zamawiajagcy wymaga, wykonanie
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC i mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cog3..

Warstwe scieralng nalezy zaprojektowac i wykonaé z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu SMA. Nalezy zastosowa¢ asfalt wysokomodyfikowany polimerami typu PMB 45/80-80
i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy SMA nie dopuszcza sie stosowania
granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe wigzacg nalezy zaprojektowac i wykona¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu beton asfaltowy. Nalezy zastosowaé asfalt wysokomodyfikowany polimerami typu
PMB 45/80-80 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie
stosowania kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy wigzacej nie dopuszcza
sie stosowania granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe podbudowy bitumicznej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z mieszanki
mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy. Nalezy zastosowac asfalt wysokomodyfikowany
polimerami typu PMB 45/80-80 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych.
Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy
podbudowy bitumicznej nie dopuszcza sie stosowania granulatu asfaltowego (destruktu
asfaltowego).

Celem zatwierdzania konstrukcji nawierzchni drogi w zataczeniu do projektu
konstrukcji—nawierzchni nalezy przedtozy¢é do Zamawiajgcego Specyfikacje Techniczne
proponowanych warstw bitumicznych.

Zamawiajacy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni
drogi wojewddzkiej w zakresie gérnych warstw nawierzchni, dolnych warstw nawierzchni.
Konstrukcja musi  spetni¢  minimalng grubos¢  konstrukcji ze wzgledu na


https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/s/srodowisko

wysadziny zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

Zamawiajgcy nie dopuszcza réznicowania warstw pakietu warstw bitumicznych w
zaleznosci od kategorii nosnosci podtoza na danym odcinku.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania technologii asfaltu spienionego.
3.9.7. Projekt budowlany

Wykonawca sporzadzi projekt budowlany na podstawie uzgodnionej z Zamawiajgcym
koncepcji projektowej oraz pozostatych opracowan objetych niniejszg SIWZ. Projekt
budowlany powinien uwzglednia¢ wszystkie uzyskane niezbedne opinie, warunki, uzgodnienia,
zatwierdzenia, pozwolenia i sprawdzenia. Przy sporzadzaniu projektu budowlanego majg
zastosowanie wymagania ogodlne i przepisy przytoczone w ppkt 4.1

W przypadku projektu budowlanego sktadajgcego sie z wiecej niz jednego tomu
(czesci) w pierwszym tomie powinien znajdowac spis wszystkich tomodw (czesci) stanowigcych
catos¢ projektu budowlanego.

Projekt budowlany powinien zawierac:
a) Projekt zagospodarowania terenu sktadajacy sie:
e  czesci opisowej, ktéra powinna w szczegdlnosci zawierad:
—  przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacje i cel inwestycji,
— istniejgcy stan zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowania pasa
drogowego, charakterystyka zieleni, zagospodarowanie terenu przylegtego,
istniejgce terenowe uwarunkowania wynikajgce z polityki przestrzennej,

uwarunkowan srodowiskowych, ochrony konserwatorskiej terenu, warunkow
geologicznych i gérniczych terenu,

—  projektowane zagospodarowanie terenu, w tym uksztattowanie trasy drogowe; i
uktadu komunikacyjnego, uksztattowanie terenu i zieleni,

—  projektowane obiekty i urzadzenia budowlane, w tym obiekty drogowe, inzynierskie,
urzadzenia ochrony srodowiska, infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie
zwigzana z drogg i inne obiekty,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki,

—  rozbidrki.
e  czesci graficznej

Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ sporzadzony na aktualnej mapie do celéw
projektowych (w przypadku kserokopii tej mapy nalezy potwierdzi¢ jej zgodnosc¢ z oryginatem).
Projekt zagospodarowania terenu powinien wykonaé uprawniony projektant. Na projekcie
powinny by¢ czytelnie oznaczone granice i numery dziatek ewidencyjnych, granice
projektowanego pasa drogowego (linie rozgraniczajgce) i terenu niezbednego do realizacji

inwestycji, kilometraz, zakres projektowanej inwestycji objetej wnioskiem o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej. Ponadto projekt zagospodarowania terenu powinien zawierac



uksztattowanie terenu wraz z projektowanymi zmianami, uksztattowanie zieleni wraz ze
zmianami w tym zakresie, uktad sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym
zakresie.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ w skali 1:500.

W celu poprawy czytelnosci projektu zagospodarowania terenu dopuszczalne jest
przedstawienie ukfad sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym
zakresie na oddzielnym dodatkowym rysunku.

Nieodzowng czescig projektu zagospodarowania terenu jest orientacja potozenia terenu
w stosunku do sgsiednich terendw i stron $wiata.
b) Projekt architektoniczno-budowlany zawierajgcy:
e czesc opisowy, ktdra powinna w szczegdlnosci zawierad:
—  przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacje i cel inwestycji,

— inwentaryzacje obiektéw budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni obiektéw
drogowych, wyposazenia technicznego drég np. geometrii, oSwietlenia, przekrojow,
droznosci, sprawnosci,

— ocene stanu technicznego istniejgcych obiektdw budowlanych, w tym obliczenia cech
konstrukcyjnych i interpretacje badan i obliczen,

— ocene aktualnych warunkdéw geologiczno-inzynierskich i ocene stanu posadowienia
obiektéw,

—  opis, zestawienia iloSciowe i rysunki dotyczagce mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dla celéw planowanej rozbudowy,

—  zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji, a w przypadku planowanej
rozbiorki zalecenia co do technologii i zakresu robét rozbidrkowych,

—  opis projektowanych obiektéw zwierajgcy wstep, nazwe, lokalizacja, typ i rodzaj
obiektu budowlanego,

—  charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

—  uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym,
—  kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia,
— wyniki obliczen konstrukcyjnych,

— rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu,

— rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujgce na trasie obiektu,

— wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie — rozwigzania i sposob
funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen,

— urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane z
drogg,



pozostate wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposéb
funkcjonowania,

sposéb spetnienia warunkdw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania
(w tym: sposéb zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkéw do korzystania z
obiektu, rozmieszczenie wyjazdow i wjazddéw, warunki przejscia dla zwierzat,
zapewnienie wymaganej widocznosci),

sposdb ochrony débr kultury,

sposéb spetnienia wymagan przepiséw w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na
mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczgce bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu zamieszcza sie w oddzielnym opracowaniu o nazwie ,projekt organizacji
ruchu”),

dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce pod
wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki przyjetych
metod i urzadzen zabezpieczajacych,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposdb ich
ochrony),

czes¢ graficzng sktadajacy sie co najmniej ponizszych rysunkow:

dla obiektéw drogowych:

plan sytuacyjny (1:500),

przekroje normalne (1:50),

profile podtuzne (1:100/1000),

charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) — w zaleznosci od potrzeb.

dla obiektéw inzynierskich:

plan sytuacyjny (1:500),

rysunek ogdlny (widok z goéry, widok z boku, przekrdj podtuzny (1:50 — 1:100 w
zaleznosci od wielkosci obiektu),

przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50),

rysunki ogdlne podpér (1:100),

rysunek ogdlny inwentaryzacyjny (widok z géry, widok z boku, przekréj poprzeczny
(1:100)

dla innych obiektéw

plan sytuacyjny (1:500),

przekroje normalno - charakterystyczne (1:20 — 1:50).
przekroje podtuzne (1:100/1000),

plan obiektdw przewidzianych do rozbiérki.

dla urzadzenia ochrony srodowiska

widok z géry, widok z boku, przekrdj podtuzny (1:20 — 1:200) - w zaleznosci od
potrzeb.

dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg



plan sytuacyjny (1:500),
przekroje normalno - charakterystyczne (1:50 <+ 1:100) - w zaleznosci od potrzeb,
przekroje podtuzne (1:100/1000) - w zaleznosci od potrzeb.

Projekt techniczny zawierajacy:

czes¢ opisoway, ktéra powinna w szczegdlnosci zawierad:

przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacje i cel inwestycji,

inwentaryzacje obiektéw budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni obiektow
drogowych, wyposazenia technicznego drég np. geometrii, osSwietlenia, przekrojow,
droznosci, sprawnosci,

ocene stanu technicznego istniejgcych obiektdw budowlanych, w tym obliczenia cech
konstrukcyjnych i interpretacje badan i obliczen,

dokumentacja geologiczno-inzynierska lub geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych,

opis, zestawienia ilosciowe i rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dla celéw planowanej rozbudowy,

zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji, a w przypadku planowanej
rozbidrki zalecenia co do technologii i zakresu robot rozbiérkowych,

opis projektowanych obiektéw zwierajgcy wstep, nazwe, lokalizacja, typ i rodzaj
obiektu budowlanego,

charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym,
kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia,
wyniki obliczen konstrukcyjnych,

rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu,

rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujgce na trasie obiektu,

wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie — rozwigzania i sposéb
funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen,

urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane z
droga,

pozostate wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposéb
funkcjonowania,

sposob spetnienia warunkdéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania
(w tym: sposéb zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkéw do korzystania z
obiektu, rozmieszczenie wyjazdow i wjazddéw, warunki przejScia dla zwierzat,
zapewnienie wymaganej widocznosci),

sposéb ochrony débr kultury,



— sposdb spetnienia wymagan przepiséw w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na
mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczgce bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu zamieszcza sie w oddzielnym opracowaniu o nazwie ,projekt organizacji
ruchu”),

— dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace pod
wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki przyjetych
metod i urzadzen zabezpieczajacych,

— inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposdb ich
ochrony),

e  czesc graficzng sktadajgcy sie co najmniej ponizszych rysunkow:
— dla obiektow drogowych:

- plan sytuacyjny (1:500),

- przekroje normalne (1:50),

- profile podtuzne (1:100/1000),
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) — w zaleznosci od potrzeb.

— dla obiektow inzynierskich:

- plan sytuacyjny (1:500),

- rysunek ogolny (widok z géry, widok z boku, przekrdéj podtuzny (1:50 — 1:100 w
zaleznosci od wielkosci obiektu),

- przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50),

- rysunki ogélne podpdr (1:100),

- rysunek ogdlny inwentaryzacyjny (widok z géry, widok z boku, przekréj poprzeczny
(1:100)

— dlainnych obiektéw

- plan sytuacyjny (1:500),

- przekroje normalno - charakterystyczne (1:20 —1:50).
- przekroje podtuzne (1:100/1000),

- plan obiektéw przewidzianych do rozbidrki.

— dla urzadzenia ochrony srodowiska
- widok z géry, widok z boku, przekréj podtuzny (1:20 — 1:200) - w zaleznosci od
potrzeb.
— dlainfrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg

- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50 + 1:100) - w zaleznosci od potrzeb,
d) przekroje podtuzne (1:100/1000) - w zaleznosci od potrzeb.

3.9.8. Projekt wykonawczy

Wykonaweca sporzadzi projekt wykonawczy, ktéry bedzie uzupetniat i uszczegdtowiat
zatwierdzony projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ogdlnymi i przepisami przytoczonymi
w ppkt 3.6. Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla
potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych dla wszystkich branz. Projekt



wykonawczy powinien zawierac rozszerzenia ww. opracowan o zagadnienia istotne z punktu
widzenia:

e mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamdwienia przez oferentéw
ubiegajgcych sie o zamdwienie na wykonanie robét budowlanych,

e potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych

Projekt wykonawczy podobnie jak projekt budowlany powinien sktadac sie z czesci
opisowej i rysunkowej. W projekcie wykonawczym nalezy zamiesci¢ wyniki obliczen, potrzebne
dla przysztego wykonawstwa do obliczed konstrukcyjnych i ilosciowych oraz rysunki
wykonawcze potrzebne do pdziniejszego wykonania robdét budowlanych wykonane z duzg
doktadnoscia i odpowiednig szczegdtowoscia.

Opracowanie powinno zawieraé, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
robot.

Przy sporzadzaniu Projektu Wykonawczego nalezy stosowa¢ zasade niezmieniania
podstawowych tresci Projektu Budowlanego.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

a) Czesc opisowg powinien stanowic¢ projekt budowlany (czes$¢ opisowa) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy
uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robdt. W opisie technicznym nalezy
zamiescic:

— wyniki obliczen, w szczegdlnosci dla obiektéw inzynierskich, wraz z obliczeniami, w
tym zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wewnetrznych,

— opisy technologii robét budowlanych,

— wykazy materiatéw i robot,

— opisy warunkdéw geologiczno-inzynierskich wraz z technologia robét zmiennych,

— zakres i technologia robdt geodezyjnych,

— sposéb wytyczenia obiektéw wraz z wykazem reperdow i atrybutow punktow
umozliwiajgcych wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyzowan i weztéw,
obiektéw inzynierskich, innych obiektéw, urzadzen infrastruktury technicznej,
urzadzen ochrony srodowiska, robét ziemnych, dla celéw obstugi geodezyjnej

budowy (wszystkie charakterystyczne punkty z okresleniem wspdtrzednych
geodezyjnych wraz z podaniem uktadu odniesienia),

— opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych.

b) Czesc graficzna sktadajgca z projektu budowlanego (czesci rysunkowej) uzupetnionego
ponizszymi rysunkami:
— dla obiektéw drogowych

przekroje poprzeczne drdég (skala 1:100),
rzuty np.: skrzyzowan, weztdw, wysp kanalizujgcych (skala 1:200),

RN

schematy wytyczenia obiektow, np.: obiektéw inzynierskich, skrzyzowan, weztow
(1:500)



v szczegdly elementdw wyposazenia technicznego,

<

szczegoty konstrukcyjne.

dla obiektéw inzynierskich

rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50),
rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,

RN

rysunki szczegétow (1:5 - 1:20).

dla innych obiektéw

plan sytuacyjny 1:500,

rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,
rysunki instalacji — skala wg potrzeb,
rysunki szczegétow (1:5 - 1:20),

R

rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb.

dla urzadzen ochrony srodowiska

rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,
rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50),
rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,

ASRNENEN

rysunki szczegétéw (1:5 - 1:20).

dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg

rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,

rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50),

rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,
rysunki szczegétéw (1:5 - 1:20),

ASANENE NN

szczegoty elementdw wyposazenia technicznego.

dla projektéw rozbiérek

v plan sytuacyjny 1:500,

v rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,

v rysunki technologiczne — skala wg potrzeb.

3.10. Dokumentacja geotechniczna

W celu opracowania prawidtowej dokumentacji projektowej wymagane jest
rozpoznanie podfoza gruntowego i istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogowej, wg
ponizszego. Nizej podane metody badan, ilosci i powierzchnie sg wielkosciami orientacyjnymi.
W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztéw pomiaréw i badan gdyz
cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych pomiaréow i
badan.

3.10.1. Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych powinien zawieraé opis planowanych do wykonania robét,
szczegotowy wykaz odwiertdw wraz z planem sytuacyjnym przedstawiajgcym lokalizacje tych
odwiertéw. Przy opracowywaniu projektu prac geologicznych nalezy uwzgledni¢ wykaz
parametréw wykonania odwiertéw geologicznych. Zalecane jest rOwnomierne rozmieszczeni
odwiertéw w odniesieniu do dtugosci rozbudowywanych odcinkéw drég. W przypadkach tego
wymagajgcych nalezy sporzadzi¢ projekt robdt geologicznych spetniajgcy wymagania
okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie



szczegdtowych wymagan dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r. nr 288 poz. 1696 z pdzn. zm.) oraz
uzyskac zatwierdzenie tego projektu przez witasciwy organ administracji geologicznej zgodnie
przepisami z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.z 2020r. poz.
1064 - tekst jednolity z pdzn. zmianami). Projekt prac geologicznych wymaga akceptacji ze
strony Zamawiajgcego.

3.10.1. Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych powinien zawiera¢ opis planowanych do wykonania robot,
szczegdtowy wykaz odwiertdw wraz z planem sytuacyjnym przedstawiajgcym lokalizacje tych
odwiertéw. Przy opracowywaniu projektu prac geologicznych nalezy uwzgledni¢ wykaz
parametréw wykonania odwiertéw geologicznych. Zalecane jest rwnomierne rozmieszczenie
odwiertéw w odniesieniu do dtugosci odcinkéw drég. W przypadkach tego wymagajacych
nalezy sporzadzi¢ projekt robdt geologicznych spetniajgcy wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robdét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r. nr 288 poz. 1696 z pdin. zm.) oraz uzyskac
zatwierdzenie tego projektu przez wiasciwy organ administracji geologicznej zgodnie
przepisami z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.z 2020 . poz.
1064 — tekst jednolity z pdzn. zmianami). Projekt prac geologicznych wymaga akceptacji ze
strony Zamawiajgcego.

3.10.2. Dokumentacja geologiczna

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntéw
niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami
posadowienia obiektow budowlanych wynikajgcych z wtasciwych rzeczowo i przedmiotowo
przepiséw oraz istniejagcych warunkéw terenowych. Geotechniczne warunki posadowienia
obiektow inzynierskich sg opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy z dnia
07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) i winny spetnia¢ wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

W celu ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
oraz okreslenia standéw granicznych no$nosci i przydatnosci do uzytkowania drogowej budowli
ziemnej powinny by¢ prowadzone badania i ocena parametrow geotechnicznych zgodnie z
Polskimi Normami i przepisami odrebnymi. W celu dokonania oceny podioza oprécz
podstawowych badan geotechnicznych powinny by¢ przeprowadzone badania specjalistyczne,
w szczegdblnosci:

1. badania potrzebne do oceny przydatnosci gruntu podtoza budowli ziemnej,
zgodnie z Polskimi Normami,

2. badania wysadzinowosci gruntu: kapilarnosci biernej Hw,, wskaznika piaskowego
WP, pecznienia liniowego,

3. wskaznika nosnosci CBR,

4, ocena zageszczenia: maksymalna gestos¢ objetosciowa Pgs, wskaznik zageszczenia

Is, moduty odksztatcenia: pierwotny (E;) i wtorny (E,),



5. wtasciwosci gruntdéw antropogenicznych.

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badan geologicznych i geotechnicznych
podtoza gruntowego powinna speftnia¢ wymagania okres$lone w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, stanowigcego zatacznik do zarzadzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Do powyzszej dokumentacji nalezy zataczy¢ analize nosnosci nawierzchni.

Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu w trakcie prac projektowych,
przed wystgpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. Ostateczna liczba egzemplarzy
dokumentacji z zakresu rozpoznania podtoza gruntowego przekazana na rzecz Zamawiajgcego
winna wynosic¢ 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

3.10.4. Warunki prowadzenia prac geologicznych

Wykonawca jest zobowigzana przekaza¢é do Zamawiajagcego harmonogram
wykonywania prac geologicznych _ wraz z
okresleniem bezposredniego wykonawcy tych robét w terminie nie krétszym niz na 7 dni przed
ich rozpoczeciem. Ponadto Wykonawca nie pdZniej niz w dniu ztozenia harmonogramu
wykonywania prac geologicznych przekaze do Zamawiajgcego projekt prac geologicznych, o
ktorym mowa w ppkt 3.6.1 wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas

wykonywania badai (odwiertow _ Wykonanie prac
geologicznych _ bez zachowania powyzszych warunkéw

bedzie skutkowato brakiem akceptacji ze strony Zamawiajgcego opracowanej na tej
podstawie dokumentacji geotechnicznej badZz geologiczno-inzynierskiej wraz z
geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektdw budowlanych.

3.11. Zatwierdzenie i przekazanie dokumentacji techniczne;j

3.11.1. Uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej dokumentacje projektowa

Wykonawca ztozy wszelkie niezbedne dokumenty do wtasciwego urzedu oraz uzyska
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o
szczegolnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
22018 r. poz. 1474 — tekst jednolity z pdzn. zm.) lub dokona zgtoszenia robot.



3.11.2. Przekazanie do uzgodnienia dokumentacji wykonawczej

Po ukazaniu sie zawiadomienia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca w terminie do 30 dni ztozy do
Zamawiajgcego jeden egzemplarz projektu wykonawczego wraz z dokumentacjg przetargowa.

3.12. Specyfikacje techniczne — Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

Wykonawca opracuje ,Szczegdtowe Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych” (STWIORB) zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami w tym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 — tekst
jednolity). Specyfikacja powinna by¢ sporzadzona w oparciu o aktualne normy, a jej tres¢
dostosowana do specyfiki i technologii zadania (wersja papierowa w czterech egzemplarzach
+ PDF + plik *.doc).

Specyfikacja techniczna na wszystkie branze powinna by¢ dostarczona w jednym
opracowaniu i pliku (*.doc i *.pdf).

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy
zawrzed nastepujace zapisy:

Warstwe Scieralng nalezy zaprojektowad i wykona¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu SMA. Nalezy zastosowa¢ asfalt wysokomodyfikowany polimerami typu PMB 45/80-80
i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy SMA nie dopuszcza sie stosowania
granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe wigzgcg nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu beton asfaltowy. Nalezy zastosowaé asfalt wysokomodyfikowany polimerami typu
PMB 45/80-80 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie
stosowania kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy wigzgcej nie dopuszcza
sie stosowania granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe podbudowy bitumicznej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z mieszanki
mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy. Nalezy zastosowac asfalt wysokomodyfikowany
polimerami typu PMB 45/80-80 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych.
Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy
podbudowy bitumicznej nie dopuszcza sie stosowania granulatu asfaltowego (destruktu
asfaltowego).

Warstwe podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego nalezy zaprojektowad i
wykona¢ z mieszanki niezwigzane] z kruszywa C90/3 uzyskanego poprzez przekruszenie skat
magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych.

Warstwe $cieralng i wigzgcq nalezy wykonywaé catg szerokoscig jezdni bez szwu
technologicznego. W przypadku koniecznosci wykonania lokalnych odcinkéw nawierzchni w
technologii potéwkowej nalezy zastosowaé do ztacz technologicznych tasm bitumiczno-
kauczukowych.



Grubos¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna byé zgodna z dokumentacja
projektowa z tolerancja od + 5 % do — 5% grubosci warstwy. Sumacyjna grubosé wszystkich
warstw asfaltowych nie moze by¢ mniejsza niz grubos¢ projektowa.

Do rozliczenia utozonej partii nawierzchni bitumicznej nalezy zatgczy¢ kazdorazowo
zestawienie dokumentéw WZ w formie tabelarycznej zawierajgcej date zakupu asfaltu, numer
dokumentu WZ, ilo$¢ zakupionego asfaltu. Do tabeli nalezy zataczy¢ poswiadczone za zgodnosé
przez kierownika wytwdérni mas bitumicznych kopie dokumentéw WZ na zakupiony asfalt
przeznaczony do wyprodukowania danej partii mieszanki mineralno-bitumicznej. Po
wykonaniu wszystkich warstw bitumicznych nalezy wykona¢ rozliczenie koricowe zawierajgce
bilans wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej i konieczny do jej wyprodukowania asfalt
w poréwnaniu do zakupionego asfaltu. llos¢ zakupionego asfaltu musi by¢ zgodna z iloscig z
zapotrzebowania do wyprodukowania utozonej ilosci mieszanki mineralno-bitumicznej.

3.13. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Projektowane przedsiewziecie bedzie prowadzone na drodze wojewoddzkiej nr 462
na odcinku Stobrawa — Kopanie - tosiow — Pogorzela — Krzyzowice. Projektowana inwestycja
bedzie prowadzona na dziatkach stanowigcych pas drogowy witasnosci Wojewddztwa
Opolskiego w trwatym zarzadzie Zarzadu Drdég Wojewddzkich w Opolu. Ostateczne
wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktéw granicznych pasa
drogowego (réwniez dziatek wchodzacych w catosci w pas drogowy) jak i granic dziatek
wydzielonych pod urzadzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecnosci oséb
zainteresowanych - po uzyskaniu niezbednych materiatdw czy dokumentéw potrzebnych do
wykonania tych czynnosci. W tym celu nalezy w terenie niezabudowanym zamontowa¢ stupy
graniezne-betonowe z napisem ,,Pas drogowy” przy kazdym zatamaniu granic pasa drogowego
a na odcinkach prostych nie rzadziej niz w odlegtosci co 200 metréw. Szczegétowe informacje
dotyczace parametrow stupdw zawarto w Zatgczniku nr 4 do PHU.

3.14. Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

a. Prowadzenia badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymaganiami STWIiORB i
przygotowanym harmonogramem badan, pobieranie prébek i dostarczenie ich organom
kontrolnym Zamawiajgcego, ponadto w przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzic¢
Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

b. Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy, zgodnie ze standardami
obowigzujagcymi w ZDW w Opolu (w tym do utrzymania ptynnosci ruchu, utrzymania
wymaganych standardéw zimowego utrzymania w okresie zimowym itp). Ponadto, w
przypadku zorganizowania ruchu na czas wykonania robdét z wykorzystaniem drog
objazdowych, w czasie trwania objazdu nalezy na biezgco utrzymywac drogi objazdowe (w
tym utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robot nalezy przywrdécic ich stan pierwotny. W
ramach powyzszego nalezy rozumiec takze ewentualny remont nawierzchni bgdz poboczy
zniszczonych na skutek ruchu wynikajacego z objazdu. Zwraca sie szczegdlng uwage na

koniecznos$¢ uwzglednienia zapisdw niniejszego punktu w cenie oferty.

c. Uzgodnienia z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Opolu uktadu poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych.
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d. Wykonania map do celéw projektowych catego obszaru objetego zamoéwieniem.

e. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw wykonanych robét.
Przygotowania rozliczenia koricowego robét wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego
w sktad ktdorego wejsé powinny:

— umowa wraz z oferta,

— umowa z podwykonawcami,

— harmonogramy robdt,

— protokdt przekazania placu budowy,

— tabele elementdw rozliczeniowych,

— Program Zapewnienia Jakosci,

— Plan BIOZ

— dokumenty sprawdzajgce materiaty budowlane: deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty,
wyniki badan i sprawdzen,

— dokumentacja powykonawcza,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjeta do powiatowego zasobu
geodezyjnego

— rozliczenie finansowe,

— oswiadczenia uprawnionych kierownikdéw robdt o wykonaniu robdét zgodnie z projektem,

— potwierdzenie zakonczenia robdt.

g. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robét,

h. Wystepowania na podstawie wydanego przez Zamawiajgcego upowaznienia, w jego
imieniu i podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
ewentualnych decyzji na etapie projektowania.

i. Realizacji powyiszego zakresu robdt w oparciu o obowigzujace przepisy posiadajac
odpowiednie doswiadczenie, potencjat wykonawczy i osoby o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu zawodowym zdolne do wykonania zadania.

j- Wykonania przedmiotowego przedsiewziecia w dwdch etapach — zgodnie z pkt. 2.

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U.z 2020 r. poz. 1333). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi

aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujacymi polskimi normami wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na

dwudziestoletni okres eksploatacji.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

wynikami opracowan wtasnych,

trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zatgczniki do niniejszego
PFU.



Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w programie funkcjonalno —

uzytkowym i przedmiocie zamdwienia s3 orientacyjne i mogg ule¢ zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz

zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegolowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu robdt, zwigzane z celem
przedmiotu zamowienia, okreslonym w SIWZ, w tym w PFU, stanowia ryzyko Wykonawcy (o
ile Wykonawca, dzialajac jako profesjonalista, mogl przewidzie¢ konieczno$¢ ich wykonania)
i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe lub zamienne.

Wykonawca przede wszystkim winien skalkulowaé w ofercie:
1) zakres zaméwienia opisany w programie funkcjonalno-uzytkowym,

2) zakres zamoOwienia nieopisany (lub nieopisany szczeg6lowo) w programie funkcjonalno-
uzytkowym, jednak wymagany pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, aby
przedmiot zamowienia byl kompletny i mégt zgodnie z obowiazujacymi przepisami by¢ oddany
do uzytkowania,

3) zakres zamowienia wynikajacy z konieczno$ci dostosowania ustalen programu
funkcjonalno-uzytkowego do obowigzujacych przepisow, wydanych decyzji stanowiacych
zalaczniki do tego programu (z wyjatkiem sytuacji, gdy te decyzje administracyjne byly
wadliwe lub wydane z naruszeniem przepiséw prawa),

4) czynnosci wynikajace z propozycji Wykonawcy dokonania zmian w zatwierdzonych przez

Zamawiajacego projektach (juz wykonanych w ramach przedmiotowego zamoéwienia),
nieprowadzacych do zmiany programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres prac objetych zamoéwieniem - Rodzaje robét wraz z ich lokalizacjg i orientacyjna
wielkoscia tych robét
5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
- wytyczenie geodezyjne obiektu,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdow
do posesji, budynkow ogrodzen w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji),
- wykonanie odwiertdw geologicznych, celem rozpoznania podtoza,
- wyciecie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,
- rozbidrka elementdéw drogi, urzgdzen odwadniajgcych, urzadzen bezpieczerstwa ruchu
(znaki drogowe) i innych wraz z utylizacjg odpaddw.

5.2. Przebudowa korpusu drogi i nawierzchni
Nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé wymiane konstrukcji nawierzchni wraz z jej
poszerzeniem do -7 m (2 x 3,50 m).

Rozbudowa drogi ma polega¢ na rozebraniu istniejgcej konstrukcji i posadowieniu
nowe]j konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-4. Na catej szerokosci korpusu drogi (z
uwzglednieniem poboczy) nalezy wykona¢ wymiane i stabilizacje gruntu. Nalezy



zaprojektowad i wykonaé dolne warstwy konstrukcyjne doktadnie tak jak w konstrukcji drogi i
jako stanowigce jednolity element z konstrukcjg drogi.

Niwelete rozbudowanej drogi nalezy dostosowa¢ do istniejgcych warunkéw
terenowych (zjazdy, skrzyzowania).

5.3. Chodnik

W miejscowosciach nalezy zaprojektowaé i wykona¢ chodnik jednostronny o
szerokosci minimum 2,00 m z mozliwoscig przewezenia zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w rozporzadzeniu

Konstrukcja chodnika powinna by¢ wykonana w technologii nawierzchni bitumicznej w
konstrukcji:

e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego na bazie asfaltu drogowego 35/50 o grubosci 4 cm.

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego na bazie asfaltu drogowego 35/50 o grubosci 4 cm.

e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego — mieszanki niezwigzanej Cso/30 grubosci 15 cm.

e Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym MPa 1.5 o
grubosci 20 cm.

Nawierzchnie bitumiczng nalezy wykona¢ maszynowo, natomiast w miejscach gdzie
bedzie to niemozliwe nalezy wykonac¢ nawierzchnie z kostki betonowej o gr 8 cm po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Do obramowania chodnika od strony posesji i ewentualnego pasa zielni nalezy
zastosowac kraweznik betonowy najazdowy wibroprasowany o wymiarach 15x20 . na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Projekt powinien zawiera¢ rozwigzania zapewniajgce odwodnienie nawierzchni jezdni
lub chodnika za pomocg rowdw, sciekéw lub kanalizacji deszczowej, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124). Uktad odwodnienia powinien uwzglednia¢ réwniez wptyw
uksztattowania terenu znajdujacego sie poza pasem drogowym. Woda z terenu przylegtego,
ktora byta odprowadzana do przydroznego rowu badz wsigkata w istniejgce pobocze gruntowe
musi by¢ ujeta z chwilg budowy chodnika.

5.4.Skrzyzowania i zjazdy indywidualne

Przebudowy skrzyzowan, zjazdéw indywidualnych i publicznych majg by¢ wykonane w
zakresie umozliwiajgcym zapewnienie przeptywu wod. Ewentualna wymiana lub wbudowanie
rur przepustowych wraz ze $ciankami czotowymi bedzie miata na celu umozliwienie odptywu
waod opadowych.

Na skrzyzowaniach, jezeli bedzie wymagana korekta promieni wytukowan i zmiany
szerokosci nalezy zaprojektowac i wykonac zmiane promieni wytukowan i zmiane szerokosci
wlotu (zmiany te nalezy uzgodnic z zarzadcg drogi).

Jako konstrukcja wjazdéw indywidulanych do posesji nalezy zastosowac konstrukcje
tozsama z konstrukcjg chodnika.

Jako konstrukcje wjazdédw indywidulanych na pola, tereny lesne i zalewowe nalezy



zastosowac nawierzchnie z kruszywa famanego o grubosci 25 cm z wykonaniem podwdjnego
utrwalenia powierzchniowego za pomocg emulsji asfaltowej.

Na zjazdach zaprojektowac od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 20x25 cm
(lub 20x22 cm) na fawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15. Szerokos¢ zjazdu
indywidualnego min. 4,50 m, w tym jezdnia zjazdu o szerokosci nie mniejszej niz 3,00 m i nie
wiekszej niz szerokos¢ jezdni na drodze. Dtugos¢ zjazdu przyjg¢ do granicy pasa drogowego.
Wysokos¢ kraweznika min. 12 cm od poziomu nawierzchni. Na zjazdach zastosowad obnizenie
kraweznika do 4 cm, na przejsciach dla pieszych 2 cm. Zjazdy na drogach i zjazdach
indywidualnych zaprojektowac obustronnie, zjazdy na pola zaprojektowac bez kraweznikow.

Koniecznosé przebudowy zjazdéw indywidualnych oraz publicznych bedzie polegac na
wykonaniu kolejnych warstw nawierzchni celem dowigzania wysokos$ciowego istniejgcych drég
bocznych i zjazdéw do nowej niwelety drogi wojewddzkiej.

Budowa zjazdédw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym jej odwodnienie oraz
sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych. Wszystkie skrzyzowania musza
spetnia¢ warunek przejezdnosci dla pojazdéw wojskowych oraz zaprojektowaé wyokraglenia
na skrzyzowaniach itukach poziomych —promien tuku nie mniejszy niz 25 m.

5.5.Ronda

Ronda nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi oraz
wytycznymi projektowania skrzyzowan z uwzglednieniem maksymalnej funkcjonalnosci. Dla
kazdego ronda nalezy przeprowadzi¢ analize przepustowosci, przejezdnosci oraz widocznosci.
Poruszajace sie w sposdb prawidtowy pojazdy ciezarowe nie mogg powodowaé uszkodzen
elementéw ronda. Wokét wyspy centralnej ronda nalezy przewidzie¢ utozenie kraweznikéw
kamiennych fukowych 20x20 na fawie betonowej z oporem. Na catym obszarze ronda nalezy
zastosowac krawezniki kamienne o wymiarach 20x30. Wszystkie tuki i ksztattki nalezy zamowic
do procesu produkcyjnego. Nie dopuszcza sie wykonywania elementéw fukowych z
kraweznikéw prostych przycinanych na budowie. Konstrukcje wyspy centralnej przejezdnej
wykonaé z kostki kamiennej granitowej 15/17 cm lub nawierzchni betonowej. cementowego.
Konstrukcje pierscienia najazdowego nalezy wykonac: regularnej kostki granitowej 15/17 cm.
Nawierzchnie pierscienia najazdowego zaspoinowac wysokowytrzymato$ciowa zaprawg na
bazie zywic epoksydowych lub wysokowytrzymatosciowym betonem cementowym o
odpowiednio dobranej wytrzymatosci i uziarnieniu o klasie ekspozycji XF4. Kostka utozona na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 (C12/15) gr. 5 cm oraz podbudowie z betonu
cementowego o klasie ekspozycji XF4 i gr. min. 20 cm. Pierscien najazdowy ronda nalezy
oddzieli¢ od jezdni bitumicznej kraweznikiem kamiennym 20x30. Jezdnie ronda od strony
zewnetrznej powinien ogranicza¢ kraweznik, obrzeze lub Sciek betonowy.

5.6.Profilowanie poboczy oraz skarp

Nalezy zaprojektowac pobocze dwustronne szerokosci minimalnejl,25 m na catej
dtugosci odcinka.

Pobocza nalezy zaprojektowaé i wykonaé w nawierzchni z kruszywa tamanego z
warstwami wzmocnienia podtoza i podbudowy pomocniczej jak w konstrukcji drogi i
stanowigce jednolity element z konstrukcjg drogi.



Na skarpach utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic¢ i lekko zagesci¢ przez
ubicie reczne lub mechaniczne. Obsianie powinno by¢ wykonane kompozycjami nasion traw,
roélin motylkowatych i bylin w iloéci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do
warunkoéw siedliskowych.

W miejscach narazonych na zwiekszone ryzyko utraty statecznosci lub w miejscach
tego wymagajacych nalezy zastosowad stabilizacje skarp za pomocg siatek antyerozyjnych,
elementéw betonowych (azuréow), lub geokraty komdrkowej. Zamawiajgcy wymaga
bezwzglednego umocnienia elementami betonowymi wylotéw przepustéw i odptywoéw

kanalizacyjnych elementami betonowymi bqd kostkq kamienng lub kamieniem brukarskim

5.7. Siec elektryczna (nN i SN) i telekomunikacja

Rozbudowa nawierzchni jezdni i budowa chodnikéw moze spowodowaé, ze niezbedne
bedzie przestawienie stupdéw oswietleniowych, energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
przetozenie i/lub zabezpieczenie linii elektrycznej i telekomunikacyjnej.

5.8.Peron i przejsécia dla pieszych

Nalezy zaprojektowad i wykonaé perony przystankowe o parametrach zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124) w miejscach nowoprojektowanych i istniejgcych zatok autobusowych
lub peronéw. Przy peronach autobusowych nalezy zastosowaé znak P-17 Linia przystankowa.

Krawezniki na przystankach autobusowych w miejscach winny by¢ obnizone zgodnie z

wymogami i standardami technicznymi. [ SGENIRIIGIBS RS CRI O BUSOUN SIS

Projekt nowego przystanku powinien réwniez uwzglednia¢ osoby niepetnosprawne
ruchowo, na wdzkach inwalidzkich oraz niedowidzgcych i niewidomych. Przede wszystkim
nalezy dostosowac krawedz peronu tak, aby pojazdy mogty bezproblemowo podjezdzaé jak
najblizej krawedzi. Wéwczas mozliwe jest aby wsiadajgce osoby miaty peron przystanku i
podtoge autobusu na jednym poziomie.

W miejscowosci Stobrawa, Kolnica i tosiéw nalezy zaprojektowac przejscia dla pieszych oraz
przy peronach przystankowych dedykowane oswietlenie. Na przejsciu dla pieszych zastosowac
elementy integracyjne do oznakowania pieszych ciggdw komunikacyjnych .

5.9.Rowy
Prace polegac bedg na:

- renowacji i odbudowie rowdw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw
przylegtych,

- réw na prostym odcinku przebudowaé i/lub pogtebi¢ wraz z nadaniem wtasciwych
spadkéw, wyciecie samosiejek na skarpach i przeciwskarpach oraz ewentualnie
wybudowaniu nowych odcinkéw rowoéw,

- W ciggu rowow nalezy wykonac¢ przepusty pod zjazdami umozliwiajgce przeptyw wéd
opadowych. Wlot i wylot nalezy obudowac kostkg kamienng lub kamieniem brukarskim



uktadanym na podsypce cementowo — piaskowej z zalaniem zaprawg cementowa.

_. Spadki rowow nalezy zaprojektowac tak, aby cata woda zostata

odprowadzona do istniejgcych w terenie odbiornikéw wdéd opadowych,

- nalezy uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia od ich wtascicieli na przyjecie wéd opadowych,
- w szczegolnych przypadkach nalezy wzmocni¢ skarpy ptytami azurowymi.
5.10. Przepusty pod korong drogi
Na omawianym przedsiewzieciu zlokalizowanych sg przepusty pod droga:

-w km 2+497, dt 8,60, rura betonowa, fi 60 cm

- km 3+033, dt. 8,4 m rura betonowa, fi 60 cm,

-w km 4+330, dt. 9 m, rura betonowa, fi 40 cm,

-w km 5+196, dt. 11,60 m, rura batonowa, fi 60 cm.

Przepusty nalezy przebudowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W tym celu nalezy opracowac projekt budowlano - wykonawczy budowy przepustow
drogowych o | klasie obcigzenia pojazdami wraz z ustaleniem metody techniczno-
organizacyjnej prowadzenia robdt. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji
projektowej z wymaganymi uzgodnieniami technicznymi i pozwoleniami, w oparciu o ktére
zostanie zrealizowana budowa obiektu.

Przepusty nalezy zaprojektowa¢ w ilosci i lokalizacji niezbednej do prawidtowego

funkcjonowania odwodnienia (iIICEIEERUSHINIGAOGHIEHIES kARG NCRUUBN o

5.11. Obiekty inzynierskie — Mosty

Istniejgce mosty nalezy rozebraé i zaprojektowaé i wykonaé nowe. Rozwigzania
projektowe obiektdw inzynierskich (mostow i przepustéw) winny obejmowac uzyskanie
nosnosci obiektu w klasie | wg EUROKODU (wg Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie), oraz na klasy MCL 150/100i 120
/80, uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi
przepisami oraz uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem drogowym.
Proponowane rozwigzania projektowe nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Nowoprojektowane mosty — w technologii zelbetowe;.

5.12. Bariery drogowe
Przewiduje sie montaz barier energochtonnych oraz wykonanie nowych ciggéw barier
w miejscach, w ktérych wymagajg tego przepisy.

5.13. Oznakowanie pionowe i poziome
Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej
organizacji ruchu.
Zaktada sie, ze organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Oznakowanie pionowe obejmuje
rozbidrke istniejgcego oznakowania: znakéw drogowych, tabliczek drogowskazowych i
ustawienie nowego oznakowania, spetniajgcego wymagania zgodnie z Zatacznikiem do nr 220
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych



warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 — tekst
jednolity r.).

Nalezy przyja¢ linie krawedziowe obustronne o grubosci 12 cm.

Nalezy przeprowadzi¢ wymiane tarcz i tablic znakédw pionowych z zastosowaniem
konstrukcji bezpiecznych stupkéw. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana
z zastosowaniem folii odblaskowych Il generacji. Oznakowanie poziome wykona¢ jako
grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej.

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢
materiaty umozliwiajgce naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub
tréjsktadnikowymi, mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i
naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢
powtoke, ktérej spdjnosé zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Witasciwosci fizyczne materiatéw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z
nich elementéw prefabrykowanych okreslajg aprobaty techniczne. Grubowarstwowe
oznakowanie poziome nalezy wykona¢ maszynowo. Nalezy wykonaé obustronne linie
krawedziowe w terenie niezabudowanym gr 12 cm na catej dtugosci rozbudowywanej drogi W
przypadku montazu oznakowania na centralnej znakdw pionowych nalezy zastosowac gniazda
RS.

5.14. Uwagi dodatkowe
Zamawiajgcy zaleca wizje w terenie przed terminem sktadania ofert
6. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 416

miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) i Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63,
poz. 735, z pdz. zm.).

6.1.Wymagania ogdlne

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane wykonane byty w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robdt. Zamawiajacy zobowigzuje
Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym gwarantujgcym wykonanie przedmiotu
zamoOwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu jakosci robét.

Zamawiajacy udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rekojmia zostanie
rozszerzona na czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca whniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci zadania brutto.

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty),
uwzgledniajgcy wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych. Niniejszy
harmonogram bedzie zatgcznikiem do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwigzan projektowych.



Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacje robét budowlanych,

—  zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich,

— ochrone $rodowiska,

— warunki bezpieczeristwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
bedy poddane w szczegélnosci: rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym
przed ich skierowaniem do realizacji robét budowlanych w aspekcie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym i warunkami umowy. Ponadto kontroli bedg podlegaty stosowane
gotowe wyroby budowlane oraz sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci
wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Do robdt tymczasowych beda zaliczone min.: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na
czas wykonywania robot, spetnienie warunkdéw bezpieczeristwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczernstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdét przed dostepem osdb trzecich,
zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budows itp.

6.2. Wymagania techniczne

6.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
bezpieczeristwa pracownikédw i oséb postronnych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje teren budowy, w sposdb
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

6.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

6.2.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne,. Takie jak rurociagi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich wfadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego



w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przez
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w okresie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

6.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

6.2.5. Roboty przygotowawcze

- Roboty przygotowawcze obejmowac¢ bedg prace geodezyjne i rozbiérkowe oraz
ewentualng wycinke zakrzaczenia i zadrzewienia kolidujacego z rozbudowa drogi.

- Przed wykonaniem nowej konstrukcji drogi nalezy rozpozna¢ stan nawierzchni i
podbudowy oraz warstw nizej lezgcych poprzez wykonanie odwiertéw geotechnicznych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

- W ramach robét rozbiérkowych nalezy rozebraé okreslone w dokumentacji elementy drog.
Gruz nalezy odwiezé na miejsce sktadowania lub na wysypisko. Ustalenie miejsca
sktadowania i optaty za sktadowanie lezg po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy zaktada
rozbidrke istniejgcych warstw konstrukcyjnych na catej dtugosci przedmiotowego odcinka
i ponowne wbudowanie niektérych z nich min frezu z nawierzchni bitumicznych,
kruszonego betonu, kruszywa tamanego i humusu.

- Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy:

— Woykonanie inwentaryzacji drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowang inwestycja,

— wycena drzew przeznaczonych do wyciecia wykonana przez uprawnionego
rzeczoznawce,

— przeprowadzenie przetargu na sprzedaz drewna z wycinki, przy czym ilos¢, kategoria i
cena nie moze by¢ nizsza niz oszacowane przez rzeczoznawce,

— przekazanie Inwestorowi protokotu z  przeprowadzonego postepowania
przetargowego majgcego na celu uzyskanie oferty z najwyzszg ceng,

— wydanie drewna oferentowi, ktéry zaoferowat najwyzszg cene, po uzyskaniu
informacji od Inwestora, ze naleznos$é¢ za drewno zostata zaptacona; jezeli oferent
mimo otrzymania faktury nie zaptaci naleznosci w wyznaczonym terminie, drewno
zostanie sprzedane oferentowi, ktéry zaoferowat drugg ceng, jednakze nie nizszg niz
ustalona przez rzeczoznawce,

— wptata za drewno musi zosta¢ dokonana przed wystawieniem przez Wykonawce
ostatniej faktury dla zadania,



6.2.6.

— koszty zwigzane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy
nalezy ujg¢ w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego,

— w przypadku, gdy w postepowaniu przetargowym zaoferowano ceny nizsze od ceny
wynikajgcej z wyceny dokonanej przez rzeczoznawce lub gdy oferent nie zaptacit w
wyznaczonym terminie naleznosci za drewno, Wykonawca jest zobowigzany zakupié
drewno od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawce,

— istniejace drzewa, ktdre nie bedg wycinane nalezy odpowiednia zabezpieczy¢, zaréwno
podczas prowadzenia robot jaki i podczas eksploatacji,

— Ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego i niewielkg ilos¢ miejsca nie przewiduje sie
nowych nasadzen drzew i krzewow.

Prace geodezyjne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami

GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych, gdyz w

przypadku ich zniszczenia badz naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich

odtworzenia.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania

okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003. R.

Nr 47, poz. 401).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego i

przeprowadzenia w razie koniecznosci wyprzedzajacych ratowniczych badan

archeologicznych. Zapis ten dotyczy catego zakresu objetego przedmiotem zamodwienia.

Nadzér archeologiczny oraz w razie koniecznosSci przeprowadzenie wyprzedajgcych

ratowniczych badan archeologicznych wraz z ich petng dokumentacja nalezy prowadzi¢

zgodnie z obowigzujgcymi standardami w tym wymogami okreslonymi w zatgczniku do

Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2014 w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich (...) oraz badan archeologicznych (Dz.U. 2015 poz.

1789) okreslajgcym standardy dokumentacji badan archeologicznych

Wykonawca zapewni przy realizacji zamowienia nadzér saperski wraz z oczyszczeniem

terenu z niewypatéw, niewybuchéw oraz innych pozostatosciach po dziataniach

wojennych. Nadzér saperski obejmuje: rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci
niewypatéw, niewybuchow i innych przedmiotéw wybuchowych, przeprowadzenie badan
terenu na obecnos¢ niewybuchdéw, niewypatdw oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych, opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej, zabezpieczenie miejsc
znalezisk, likwidacja materiatéw i przedmiotdw niebezpiecznych, zabezpieczenia terenu
oraz akcji usuniecia materiatéw niebezpiecznych odnalezionych w czasie Robét.

Rozpoznanie placu budowy i terenéw planowanych do czasowego zajecia pod wzgledem

obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotéw wybuchowych Wykonawca

wykona przed rozpoczeciem robot.

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposdb nie powodujacy destrukcji podtoza

i jego nawodnienia. Sposéb wykonania wykopdéw i nasypédw powinien gwarantowac ich

statecznos¢. Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadow i koszty ewentualnej rekultywacji

lezg po stronie Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w warunkach atmosferycznych nie powodujacych

pogorszenia stanu gruntéw w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku



zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametréw wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw
gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie opaddéw atmosferycznych), Wykonawca
obowigzany jest podja¢ odpowiednie srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw
roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalez¢ sie w dokumentacji projektowe;.

6.2.7. Roboty drogowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
oraz w sposob uniemozliwiajgcy powstanie szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé przerw
w prowadzeniu robdt poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej.
Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWIiORB.
Wykonawca odpowiedzialny jest za biezgce prowadzenie badan wykonywanych warstw
nawierzchni i przedstawianie zamawiajgcemu wynikdow tych badan. W trakcie prowadzanie prac
musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadéw produkcyjnych.

Zamawiajacy przewiduje biezgcy kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

6.2.8. Nawierzchnia
Zamawiajagcy wymaga wykonania robdt w taki sposdb, by spetnialy wymagania
obowigzujgcych norm. Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne oraz przekrdj normalny (konstrukcyjny),
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w projekcie budowlanym.

6.2.9. Pobocza
Wykonywanie poboczy powinno postepowaé w czasie rownolegtym z postepem robodt
zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi
jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

6.3. Wymagania materiatowe
Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajagce wymogi okreslane w ustawie
Prawo Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Producent mas bitumicznych musi prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP)
zgodnie z PN-EN 13108-21. Producent musi wprowadzi¢, dokumentowac i utrzymywac system
ZKP aby mie¢ pewno$é, ze wyroby trafiajgce na rynek s zgodne z ustalonymi
charakterystykami. System ZKP powinien sktadac sie z: procedur, regularnych sprawdzen,
badann i/lub ocen oraz powinien wykorzystywaé wyniki do kontroli nieprzerobionych
materiatdw budowlanych, innych przychodzgcych materiatéw lub sktadnikdw, wyposazenia,
procesow produkcyjnych i gotowego wyrobu .

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw.

6.4. Wymagania funkcjonalne
Rozbudowana droga wojewddzka powinna spetnia¢ wymagania stawiane drogom
klasy G, przebudowana nawierzchnia jezdni powinna przenosi¢ obcigzenia ruchem pojazddw,



i jednoczesnie zapewnia¢ komfort i bezpieczedstwo podrdzujgcym. System spadkdw
(ewentualnie korytek $ciekowych) zapewnia¢ powinien witasciwe odwodnienie odcinka drogi
i uniemozliwia¢ zatrzymywanie wdéd opadowych na jezdni lub chodnikach. Powinna tez
zwiekszyé bezpieczenstwo i byé dostosowana do ekologicznych wymogow.

6.5. Wymagania dotyczace opracowan projektowych zataczonych do oferty
6.5.1. Czes$étechniczna
Wykonawca przedktada jako zatgcznik do umowy wstepny opis planowanych robét
zgodny z wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robét i harmonogram
ptatnosci. Informacje do oferty sg przektadane w formie opiséw, schematdéw, tabel itp.

6.5.2. Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych
Wykonawca, ktdry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajgcego zgode witasciwego organu na prowadzenie robdét., w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegdlnosci Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333) oraz Ustawa z dnia 3 grudnia 2015 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U. 2015 r. poz. 2031).

Za zgode wtasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnosnie
zgtoszenia rozpoczecia robot.

6.5.3. Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegdétowy wykonania poszczegélnych
opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania
robdt budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjete byty m.in.

nastepujgce terminy na:

- wykonanie dokumentacji projektowej

- uzyskanie zgody na rozpoczecie i prowadzenie robét budowlanych wydanej przez

wtasciwy organ,

- roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowg

- zakonczenie robot budowlanych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgoda witasciwego organu na prowadzenie robét,- odbidr

- odbidr robdt zanikajgcych- odbidr czesciowy-

- odbidr koricowy

— przeglady gwarancyjne (minimum raz w roku)

— -odbidr pogwarancyjny

6.6. Ustalenia wyjsciowe

1. Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu budowy
oraz projektow organizacji ruchu dla prowadzenia robdt w poszczegdlnych zadaniach.

4. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzony przez stuzby Zamawiajgcego.



5.

7.
8.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

e organizacji robdt budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkdw bezpieczenstwa pracy,

e warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

. Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych

muszg spetniaé wymagania polskich norm i przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadac
dokumenty potwierdzajagce wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzg Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg wyrywkowa kontrole wykonywanych robét budowlanych.
W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru.

6.7.Inne ustalenia

1.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne (STWIORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach rozbudowy, technologia robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Nadmiar materiatéw z frezowania, odktady, odzyski materiatéw z rozbiérek przechodzg na
witasnosé¢ Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za odzysk materiatéw
lub ich unieszkodliwienie, a w przypadku sktadowania — koszt sktadowania. Koszty te nalezy
uja¢ w kosztach budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary w przypadku nieprawidtowego
obchodzenia sie z odpadami. Destrukt bitumiczny oraz kruszywo z rozbidrki nalezy w
catosci wykorzystaé na budowie.

Do dokumentacji wykonawczej nalezy dotgczy¢ protokoty z Rad Technicznych (Rad Budowy).
Po rozeznaniu przedmiotu zamdwienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca
powinien zorganizowac co najmniej 1 raz w miesigcu Rady Techniczne (Rady budowy)
celem oméwienia postepu prac projektowych i ewentualnych zwigzanych z tym problemodw.
Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedtozy
skorygowany harmonogram robdt i ptatnosci.

W dokumentacji projektowej nalezy powotac sie (i zgodnie z tym wykona¢ dokumentacje)
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

Wykonawca bedzie miat obowigzek ubezpieczy¢ roboty zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..

W cenie nalezy ujgé prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robét w oparciu
o wykonang dokumentacje a takie wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty
wynikajgce z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drég
objazdowych i koszty wynikajgce z zapisow umowy. Zmiana zakresu robét stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Il. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane:



Nieruchomos¢ stanowigca pas drogi wojewddzkiej bedaca przedmiotem zamierzenia
stanowi wtasnos$é Wojewddztwa Opolskiego i jest w trwatym Zarzadzie Zarzagdu Drég Wojewddzkich
w Opolu. Zamawiajgcy po podpisaniu umowy przekaze wykonawcy Oswiadczenie o prawie
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. W czasie opracowywania projektu moze
wystapi¢ koniecznos$¢ zajecia obcych dziatek. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

1.3. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137).

1.4. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 . poz. 310.)

1.5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz.
276 —tekst jednolity z pdzn. zm.)

1.6. Ustawa z dnia 1 lipca 2016 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 —
tekst jednolity z pézn. zmianami).

1.7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz.
65 — tekst jednolity z pdzn. zm.).

1.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215).

1.9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,,0 odpadach” (Dz. U. 2013, poz.21 z pozn zm).

1.10. Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672z pdzn. zm).

1.11. Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 - tekst jednolity z pézn. zm.)

1.12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129).

1.13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 31 z pdz zm)

1.14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25 popz.133).

1.15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 r. nr 263 poz. 1572)

1.16. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 r. nr 268 poz. 2663)

1.17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 17 kwietnia 2015 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw (Dz. U. 2019 r. poz. 393 — tekst jednolity)

1.18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 — tekst
jednolity).



1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoréw:
whniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1146 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2014 w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2014 poz. 1040).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 r. nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2007 r. w sprawie wymagan,
ktédrym powinny odpowiadaé¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdow w ruchu, oraz
szczegdtowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
meteorologicznej tych przyrzagddéw pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 188 poz. 1345).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r. Nr 177 poz.748 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.z 2019 r. poz. 2311 — tekst jednolity
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 -
tekst jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie Katalogu odpadéw (Dz.
U. 2020 r. poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie klasyfikacji
stanu wod powierzchniowych i podziemnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1482).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).



2. Wytyczne i instrukcje

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP Warszawa 2001 r.

Ogélne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa
2014 r.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa
2012r.

WT-1 Kruszywa 2010 r. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

3. Wybrane normy

3.1

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

PN-EN 459-2  Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3  Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czesc 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:



3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.
3.25.

3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.36.

3.37.

3.38.

Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna
PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia
PN-EN 1367-1 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci
na sicie
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
Podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody
PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
PN-EN 12593  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$é 1:
Metoda destylacyjna
PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT
PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 3: Metoda RFT
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metodg hydrostatyczng
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosSci wolnej
przestrzeni
PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno -
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesc 18: Sptywanie lepiszcza
PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie



3.39.

3.40.

3.41.

3.42.

3.43.
3.44.

3.45.

3.46.

3.47.

3.48.

3.49.

3.50.

3.51.

3.52.

3.53.

3.54.

3.55.

3.56.

3.57.

3.58.
3.59.

3.60.

3.61.

3.62.
3.63.

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych
PN-EN 12846  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym
PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
PN-EN 12850 Asfaltyilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie
Indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym
PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 5: Mieszanka SMA
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
Czesc 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Czes¢ 2: Liczba bitumiczna
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodg testu wahadtowego
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltéw — Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
PN-EN 14023 Asfaltyilepiszcza asfaltowe —Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami
PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco
PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda



3.64. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda
3.65. PN-EN 13242:2004 , Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

Ill.  Zataczniki do programu Funkcjonalno — Uzytkowego
1. Zatacznik nr 1 - Specyfikacje techniczne 00.00.00
2. Zatacznik nr 2 - Stup graniczny betonowy z6tty (Swiadek) z napisem PAS DROGOWY

w

Zatacznik nr3 - Rozpoznanie stanu i grubosci istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz
warunkéw gruntowo- wodnych.

a, b -Mapa ewidencyjna

Schemat gniazd szybkiego montazu typu RS

Parametry odwiertéw do wykonania

Nowv s

Schemat oswietlenia dedykowanego



