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Strona www

Dotyczy: Rozbudowy ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. 
Nowatorów.

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:
§ 5 Umowy. Prosimy o informację, czy fakturę końcową można wystawić przed dostarczeniem 
mapy powykonawczej zarejestrowanej w ośrodku geodezyjnym.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zgodnie z § 5 ust. 7 załącznika nr 11 do SIWZ „Wzór umowy” (dalej: „Wzór umowy) podstawą 
wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego 
po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej, która powinna zawierać m.in. dokumenty 
określone w pkt 70 ppkt 4 lit. g) oraz k) załącznika nr 10 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” 
(dalej OPZ). Dodatkowo Zamawiający dokona zmiany postanowienia pkt 70 ppkt 4 lit. k) 
załącznika nr 10 OPZ.

Pytanie nr 2:
Załącznik nr 10 pkt. 11 SIWZ. Wykonawca prosi o jednoznaczne określenia terminu przekazania 
terenu budowy przez Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający przekaże teren budowy niezwłocznie po zawarciu umowy.

Pytanie nr 3:
Jeżeli w danym roku zostaną zrealizowane roboty o wartości przewyższającej zabezpieczone 
środki na ten rok, to czy Zamawiający zapłaci nadwyżkę ponad limit danego roku wraz z zapłatą 
za pierwszą fakturę w roku następnym?; 
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
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Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje podziemne, odmienne warunki geotechniczne w stosunku do stanu 
wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny 
oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, zmiany sposobu 
wzmocnienia konstrukcji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Pytanie nr 6:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie, 
obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku 
wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do 
zaistniałych okoliczności.
Pytanie nr 7:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę 
wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. 
okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia 
ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź na pytania nr 5, 6 i 7:
Każdy przypadek będzie oceniany przez Zamawiającego indywidualnie. Wszelkie zmiany umowy 
będą dokonywane na podstawie przesłanek określonych w § 15 Wzoru umowy. Zamawiający 
przypomina jednocześnie, że wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym oraz 
o zakresie Przedmiotu Umowy (określonym w § 1 ust. 2) - ocena, czy zachodzą podstawy do 
zmiany Umowy będzie dokonywana z uwzględnieniem charakteru wynagrodzenia i zakresu 
Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 8:
Wykonawca wnosi o ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy wskazanej Załącznik Nr 10 do 
SIWZ Punkty 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 Wykonawca wskazuje, że to zadaniem Zamawiającego jest 
prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia, odzwierciedlenie rzeczywistego stanu prawnego 
przedmiotu zamówienia oraz załączenie odzwierciadlającej stan rzeczywisty przedmiotu 
zamówienia dokumentacji stanowiącej podstawę przygotowania oferty przez Wykonawcę. 
Przedmiotowy obowiązek wyrażony został w art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Przedmiotowe przepis koresponduje, z przepisem art. 647 k.c. w którym wskazane zostało, że 
podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest przekazanie Wykonawcy dokumentacji 
projektowej. Co oczywiste w przedmiotowym postanowieniu nie został wyrażony obowiązek 
przekazania jakiejkolwiek dokumentacji, lecz takiej która jest kompletna i prawidłowa. Tym 
samym w ocenie Wykonawcy jako niedopuszczalne w świetle przywołanych powyżej przepisów 
należy potraktować tego rodzaju postanowienia na podstawie których następuje próba 
przeniesienia odpowiedzialności za prawidłowość opisu przedmiotu zamówienia na Wykonawcę. 
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Przesuwanie odpowiedzialności za prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na Wykonawcę 
narusza również zasadę równości stron umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający nie zamierza dokonywać zmian w zakresie, o jakim mowa w pytaniu co do pkt 4.1, 
4.3 oraz 4.4. Postanowienia SIWZ (w tym załącznika nr 10 OPZ oraz załącznika nr 11 Wzoru 
umowy) rozkładają ryzyka na Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dla celów porządkowych Zamawiający dokona zmiany załącznika nr 10 OPZ  polegającej na 
skreśleniu pkt 4.2.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska, dokonuje zmian treści SIWZ:

1. w pkt 70 ppkt 4 załączniku nr 10 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia się lit. k), 
który otrzymuje brzmienie: 
„k) szkice geodezyjne wraz ze współrzędnymi X, Y, operat geodezyjny bez uzgodnień wraz z 
dokumentem potwierdzającym złożenie operatu do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej”;

2. w pkt 70 ppkt 4 załącznika nr 10 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” skreśla się zdanie 
„Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu 
zamówienia Wykonawca dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 
zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla każdej z 
branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 6 egz.” i zastępuje się je następującym zdaniem:
„W terminie 14 dni od dnia zarejestrowania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez 
właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
zarejestrowaną inwentaryzację w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy 
zbiorczej. Odpowiedzialność za wykonanie tego zobowiązania stanowi zobowiązanie w zakresie 
rękojmi za wady.”;

3. w § 12 ust. 2 załącznika nr 11 do SIWZ „Wzór umowy” kropkę na końcu zdania zastępuje się 
średnikiem i dodaje ppkt 13 o następującej treści:
„13) za nieprzekazanie lub zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu zarejestrowanej we właściwym 
ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 
sporządzonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z 
dni 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w terminie 14 dni od jej zarejestrowania 
– w wysokości 0,005 % zł za każdy dzień zwłoki”;

4. skreśla się pkt 4.2 załącznika nr 10 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”

Włodzimierz Bartosiewicz
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 30-03-2020
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