Zalgcznik Nr 4 do SWZ
Istotne postanowienia umowne
ZPI......2021

Umowa zawarta w dniu ............. r. w Pajecznie pomigdzy Powiatem Pajeczanskim,
ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, , reprezentowanym przez:

1. Zbigniewa Gajeckiego — Staroste Powiatu

2. Pawla Sikore — Wicestaroste Powiatu

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonawceg”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 - tryb podstawowy
bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej: ,,ustawg Pzp” pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 3521E w miejscowosci Trzebca”

Strony zawierajg umowe na wykonanie tego zadania i o§wiadczajg co nastgpuje:

§1

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktory
sktada si¢ wykonanie robot budowlanych dot. inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 3521E w miejscowosci Trzebca”

Projekt obejmuje nastepujgce rodzaje robot:

a) jezdnie;

b) przepusty z obrebie przystanku autobusowego;

c) wycinka drzew kolidujacych z przebudowywanym odcinkiem jezdni, poboczy i
projektowanymi rowami;

d) oczyszczenia pasa drogowego z tzw. samosiewdw (zakrzaczenia i drobne drzewa) dla
poprawy bezpieczenstwa ruchu i widocznosci;

e) wprowadzenie urzadzen zabezpieczajacych ruch drogowy i pieszy

1. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja:



Swz

o o op

Opis przedmiotu zamowienia
Projekt budowlany
Przedmiar robot;

STWiORB;

Organizacja ruchu

2. Nazwy i1 kody zamowienia wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

§2
PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

1 Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy przekaze Zamawiajacemu:

1))

2)

3)

4)

Kosztorys ofertowy w oparciu o ktéry zostato wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy,
opracowany metodg kalkulacji uproszczone;j.

Dokumenty, o ktorych mowa w art. 41 ust 4 pkt 1 i w art. 12 ust 7 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robot.
Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgce przedmiot umowy na
sum¢ nie nizsza niz okreslong w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenia te bedg w mocy do dnia odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

e roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio
z wykonawstwem robot;

e odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace pracownikow i osob trzecich, a powstale przy i w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca bedzie przedhuzal ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce oraz wszystkich
Podwykonawcow.

Niezwlocznie po zaplaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedtozy
dokument ubezpieczenia Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy
ubezpieczenie wygasnie, Wykonawca zobowigzany jest do jego przedluzenia z
zapewnieniem cigglosci na okres realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia w
terminie do 7 dni roboczych Zamawiajacemu oplaconego ubezpieczenia w formie
papierowe;.

Wykonawca nie dokona zadnej istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek
ubezpieczenia zwigzanego z umowa na roboty budowlane, bez uprzedniego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego

Harmonogram rzeczowo-finansowy zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania



10.

umowy.

5) wykaz o0sdb posiadajagcych uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy. W
przypadku nie przekazania wykazu ww. osdb zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy z naliczeniem kar umownych.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, do czasu dostarczenia
Zamawiajagcemu  wszystkich dokumentéw. Opdznienie w dostarczeniu powyzszych
dokumentéw nie begdzie stanowito podstawy do przedluzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce
1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawicicla
Zamawiajacego.

Wykonawca wystapi o akceptacje materiatow przewidywanych do wbudowania na co najmniej
7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy informacj¢ o zgodnosci z opisem
przedmiotu zamoéwienia.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 3, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. zz 2019 1. poz.
266 ze zm.) i wymaganiom okres§lonym w STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWiORB.

Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiarow ( na podstawie obmiarow geodezyjnych )
zgodnie z ktorymi bedzie rozliczal zakres wykonywanych robot w procentach zaawansowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przed rozpoczeciem wykonania robot budowlanych Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg
oceny przydatnosci naniesien na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.
Pozyskane z wycinki dluzyce oraz konary drzew o Srednicy powyzej 10 cm, materialy
rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu (w szczegolnosci znaki drogowe, stupki, kostka
betonowa,) stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do
Powiatowego Zarzadu Drog w Pajecznie z/s w Dzialoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Dziatoszyn.
Gruz 1 zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wilasnosé
Wykonawcy 1 powinien je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych
zanieczyszczen wynikajgce z przepisow ustawy o odpadach.

Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701) ustawy o utrzymaniu
czystosci 1 porzagdku w gminach (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1454 ze zm.), w ramach
wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy, w szczegolnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci kontenerow do sktadowania odpadow budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Umowy;

2) whasciwe postepowanie z odpadami powstalymi w trakcie realizacji Umowy;

3) zakaz spalania odpaddw na tereniec budowy;

4) przekazywania odpadow jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wilasciwe postepowanie
z powstatymi sciekami;

6) zawieranie umow na odbior odpadow 1 $ciekow komunalnych powstalych w trakcie



realizacji Umowy;

7) utrzymanie w czystosci rejonow wjazdoéw/wyjazdow z terenu budowy;
11. Wykonawca opracuje 1 wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126) i przekazania
go do wlasciwego organu w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego.
12. Ewentualne szkody powstale podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wlasny koszt naprawic.
13. Plac budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego protokotem zawierajagcym termin
wykonania robot wraz z zakresem rzeczowym oraz lokalizacjg inwestycji.
14. Zamawiajacy przekaze plac budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 7 dni od podpisania
umowy w celu wykonania robét zgodnie z umowa.
15. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od otrzymania harmonogramu rzeczowo-finansowego
zobowigzuj¢ si¢ do zaakceptowania lub wniesienia uwag. Jezeli w terminie 7 dni od dostarczenia
zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo- finansowego , zamawiajacy nie zgtosi do niego uwag, to
harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie si¢ uwazato za zatwierdzony.
16. Wykonawca w przypadku wniesienia uwag poprawia harmonogram rzeczowo-finansowy i w
terminie 3 dni 1 przedktada zamawiajagcemu do ponownej akceptacji.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wartos¢ przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowi wynagrodzenie ryczattowe
W kwocie brutto: ceveeeeeenerenrenrenrannns zh (stownie: ... zlotych
00/100 groszy) w tym podatek VAT 23% - ................... zt.

2. Wpynagrodzenie o ktorym mowa w ust.1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 3 ust. 1, rozliczane bedzie
w oparciu o protokoty odbioru czgsciowego elementéw robdt na podstawie faktur czesciowych
VAT wystawianych przez Wykonawcg. Odbior robdt bedzie sie odbywal na podstawie
nastepujacych zatgcznikow:

a) zestawienie wartosci wykonanych robot (tabele rozliczeniowe);

b) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow;

c¢) wyniki badan laboratoryjnych, prob i sprawdzen, jesli s3 wymagane.

W/w dokumenty muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku punktu a)

niniejszego ustgpu rowniez przez Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz zatgczone pod fakture wraz

z protokotem odbioru. Po dostarczeniu poprawnie sporzadzonych powyzszych dokumentow

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych

zatwierdzi protokot odbioru, z zastrzezeniem ust. 2.

3a. Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zalgczy¢: Oswiadczenie o zatrudnieniu przez
Wykonawce 1 Podwykonawcow na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie
z Zalacznikiem nr 5 do umowy.



4. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy )
HUTETZE? 55: svmusissvss s sesmsnsvns ssvasnansvnsss w terminie do 30 dni od dnia dor¢gczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury czgsciowej/ koncowej z zatgczonymi prawidtowo sporzadzonymi
dokumentami, o ktorych mowa w ust. 1, w ust. la oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
protokotem odbioru czesciowego/ koncowego robot, z zastrzezeniem § 5, (dotyczy dokumentdéw
sktadanych przy realizacji umowy z podwykonawcami).

Faktury nalezy wystawi¢ na:
Nabywca: Odbioreca i platnik:
Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. Kosciuszki 76 ul. Kosciuszki 76
98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89

5. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem
rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajacego podpisanego ancksu nie
bedzie dokonywana zaplata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce
odsetek za opoznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia
ustala si¢ do 7 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego podpisanego przez Wykonawce aneksu.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

7. Kwota ryczaltowa za wykonanie robdt nie podlegajg zmianom przez caly okres trwania umowy
oprocz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwigkszenie), za elementy zamdwienia wykonane/zafakturowane po dacie
zmiany podatku VAT, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powigkszone o kwote
podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiang stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej
umowy.

8. Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

9. Platnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

10. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji R, M, S, KZ, KP, Z
1 podstawe jego naliczenia) ze wskazaniem zastosowanych cen 1 wielkosci tych czynnikéw
(1 r-g, 1 m-g, KZ KP, Z, itp.). Rozbicie cenowe bedzie stuzyto do ustalenia cen dla robot
wprowadzonych zgodnie z § 6 oraz zawierajgcych si¢ w pozycji kosztorysu ofertowego.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 ninigjszej umowy, sg
tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

11. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg si¢ w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej robdt



sporzadzong w oparciu o czynniki cenotwodrcze zgodnie z ust. 9. Ceny jednostkowe nie mogg by¢
wyzsze od aktualnych srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”.

12. Wykonawca na podstawie ust. 9 i 10 powinien dokona¢ wyliczen cen, oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem
tych robét.
§4
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpocza¢ roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy oraz zrealizowa¢ zakres robét w przeciagu 3 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot ninigjszej umowy oraz
ztozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem ztozenia do wilasciwego osrodka
geodezyjnego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgloszenie
gotowosci do odbioru nastgpi poprzez wpis do dziennika Budowy 1 zostanie potwierdzone przez nadzor
budowy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Rozliczenie koncowe Wykonawca ztozy w terminie do 14 dni od daty zakonczenia realizacji robot
okreslonej w ust. 1.

3. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie
zmiany terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 1.

4. Zmiana terminu realizacji robot mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robot i rekojmi.

5. Termin zakonczenia okreslony w wust. 1 moze ulec zmianie odpowiednio co najmniej

o okres trwania przyczyn, w przypadku wystgpienia opoznien wynikajacych z:
1) przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
2) gdy wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktéore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,
3) gdy wystagpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sily wyzszej
(np. kleski zywiotowe, stanu epidemii) majgcego bezposredni wplyw na terminowosé
wykonywania robot,
5) z powodu przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niesprzyjajgcymi  warunkami  atmosferycznymi  (odbiegajgcymi  od  naturalnie
wystepujacych w  danej porze roku) uniemozliwiajgcymi  prowadzenie  robot,
w  szczegblnosci  moggcych  spowodowaé niszczenie robot lub  powodujacych
konieczno$¢ ich wstrzymania ze wzgledy na konieczno$¢ zachowania wymogow
technologii  okreslonych ~w  Dokumentacji  projektowej  lub  Specyfikacjach



technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych takich jak temperatura,
wilgotnos¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

6. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 5 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane  stosownymi  protokolami  podpisanymi  przez  kierownika  budowy
1 inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustala nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§5
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazwy lub imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcdw i 0so6b do kontaktu
znimi, zaangazowanych w realizacj¢ zamdwienia w zakresie robot budowlanych, a takze ustug i dostaw.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych,
ushug lub dostaw. Powiadomienie nast¢puje na podstawie ust. 16, zgodnie z Zalgcznikiem nr 4.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od zgloszenia podwykonawcy na zasadach okre$lonych ponize;.

2. Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami
ust 1 Zlecenie Podwykonawcy robdt budowlanych wymaga zgloszenia i1 uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 647" kc. Na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robdt w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu pisemne zgloszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegdtowy opis przedmiotu
robot zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng 1 dokumentacjg na te roboty oraz projekt umowy z
podwykonawcg na zlecane roboty.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od prawidlowo przedstawionego zgloszenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robot budowlanych wraz z
okresleniem szczegélowego przedmiotu robdt, ktore ma wykona¢ Podwykonawca nie ztozylt
Wykonawcy 1 Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robot przez Podwykonawce
i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza sie, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie
umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.

4. W przypadku zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robdt
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedlug zasad okreslonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktore stanowity podstawe
odmowy akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawieraé:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia szczegolowego przedmiotu robdt zgloszonego Zamawiajgcemu,
z zastrzezeniem ust. 24,

3) zakres zlecanych robot ze szczegoétowym przedmiotem robot,



4) nie dhluzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia doreczenia
Wykonawcey faktury potwierdzajagcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,
wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zglaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgoda Wykonawcy dalszych
Podwykonawcow wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, zmian do
projektu umowy oraz projektow ewentualnych aneksow do tej umowy, w terminie co najmniej 30 dni
przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazanie szczegotowego przedmiotu,
wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz projekt umowy bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie
bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robot budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowiazek przedkladania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
zawarte] z Podwykonawca na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji robot budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dluzszy niz terminy okreslone w
umowie,

9) zakaz dokonywania potracen z jakiegokolwiek tytutu, z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce roboty/ustugi/dostawy z wylgczeniem rozliczen dotyczacych naliczonych kar
umownych. Dokonanie potracenia z tytulu kar umownych, wylacza Zamawiajacego z solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art.647'kc. Postanowienie tej tresci musi by¢ zawarte w umowie z
Podwykonawca,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajacej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

11) zapisy potwierdzajace posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz zdolnosci do
nalezytego wykonania zakresu zamdowienia objetego umowg podwykonawcza,

12) zapisy dotyczace koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego Podwykonawcy
oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku bankowego Podwykonawcy
podanego w umowie,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w zakresie
roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujag rowniez Zamawiajagcemu, co oznacza, ze
Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegolnosci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy
roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim
przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu umowy,

16) obowigzek zawierania pisemnych uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci,

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 24, tj. gdy wartos¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane — Wykonawca ma obowigzek powiadomic o
tym Podwykonawce i wskazaé¢ roboty budowlane i kwoty, za ktore solidarna odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie
Wykonawcy z Zamawiajgcym.



Powyzszy katalog przestanek nie wylgcza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego na
zawarcie umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych z innych uzasadnionych powodow.

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 2 1 4 skutkowa¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgltoszenie Podwykonawcy robdt budowlanych, w zwigzku z czym nie bedzie
skutkowatlo powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art.
647" ke lub w ustawie Prawo zamowien publicznych.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza si¢ za niezgloszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647! ke.

8. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego Podwykonawcy
musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce 1 wymaga pisemne] akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang w terminie 30 dni od daty przedtozenia propozycji, wylacznie
wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu
nie mnigjszym niz podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

9. Zapisy ust. 2 1 4 stosuje si¢ rowniez do Podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 8 oraz do
Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie cze¢$ci zamowienia wskazanego w ofercie.

10.  Termin  zaptaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy  przewidziany @ w  umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuizszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury,
potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. W przypadku gdy termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust. 10 jest dluzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapisow umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;j.

12. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedlozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej z
Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa:

1) roboty budowlane,

2) ustugi lub dostawy:

- 0 wartosci rownej lub wigkszej 0,5 % wartosci umowy,

- o wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto,

- ustugi geodezyjne.

W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia niniejszej
umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginalem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 16. Zamawiajacy dokona weryfikacji ww.
umow pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje si¢ odpowiednio.

13. Zamawiajagcy w terminic 7 dni od dnia przedlozenia potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz okresleniem
szczegotowego przedmiotu robdt, ktore ma wykonaé Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej
umowy, jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.



14. Przedlozenie potwierdzonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy zawartej
z Podwykonawcg robot budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie
wskazanym w ust. 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczgcia robot przez Podwykonawce. Nie
uprawnia to Wykonawcy do dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na
roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego
stosuje si¢ kary, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 pkt 13) umowy.

15. Przedlozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 647! kc, ani w ustawie Prawo zamowien publicznych.

16. W przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktdrzy bedg brali udziat w realizacji zamowienia,
zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ czes¢ zamdwienia
Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych oraz
kopiami zawartych uméw w zakresie ustug 1 dostaw nowy, aktualny Wykaz zawierajgcy informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamdwienia.

17. Nieprzedlozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktorych mowa w ust. 16 bedzie
skutkowalo  natozeniem kary umownej na  Wykonawcg w  wysokosci  okreslonej
W niniejszej umowie.

18. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstaw¢ do natychmiastowego
odsunigcia nieczaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem na
Wykonawce kary umownej, o ktdrej mowa w § 12 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

19. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich platnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow skutkuje natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

20. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz z
faktura dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktérzy zawarli przedlozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowod zaptaty winien potwierdzaé transakcje na kwote ujetg w
Zalaczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaplaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢é Wykaz Podmiotdéw realizujgcych zafakturowane roboty/
dostawy/ ushugi, zgodnic Zalgcznikiem nr 1 do umowy oraz Oswiadczenia Wykonawcy o
uregulowaniu wobec Podwykonawcdéw wszystkich platnosci z tytulu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajacego robot, zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do umowy, oraz w przypadku
ptatnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcey o uregulowaniu wobec Podwykonawcodw
wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robdt, zgodnie z Zalgcznikiem nr 3 do umowy. Powyzsze
oswiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobg upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

21. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddéw zaplaty wynagrodzenia oraz
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia



Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ninigjszej umowie, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom
zaplaty zostanie ztozona do depozytu sagdowego.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W sytuacji
okreslonej w ust. 21-22 nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki.

23. Warunkiem opfacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom 1 przediozenie do faktury Os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.

24. Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz wartosc¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto§¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame, okreslone w
umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktdrych szczegotowy przedmiot wynika ze zgloszenia, to
solidarna odpowiedzialnos$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym za te roboty budowlane, ktdrych szczegétowy przedmiot
wynika ze zgloszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaptat¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie
Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane, ktorych szczegétowy przedmiot wynika ze
zgloszenia. Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny réwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza
szczegodtowy przedmiot robdt wskazany w doreczone] Zamawiajagcemu umowie zawarte] z
Podwykonawca.

25. W przypadku Wykonawcy dziatajagcego wspolnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana w
imieniu 1 na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajacych spehienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie skutkowato
brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego.

26. Wykonawca odpowiada za dzialania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktéorych pomocg
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne
dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

27. Powierzenie wykonania czgsci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcey
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

28. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczace Podwykonawcow stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow, a takze do zmian zawartegj umowy
z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca oraz do zmian Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

§6
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
2) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.



2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zlecac
Wykonawcy:

a) wykonanie robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w zakresie przedmiotu zamdwienia;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowe;.

¢) wykonanie robot dodatkowych, nicobjetych niniejszg umowg oraz ktérych nie uwzgledniono w
zamOwieniu podstawowym lecz niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy
spetieniu tgcznie warunkdw, o ktorych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktdorych mowa w ust. 2 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakonczenia robot zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego, z wyjatkiem wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowsq.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) przestrzeganie  ogdélnych  wymagan dotyczacych robot w  zakresie  okreslonym
w STWiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiORB;

4) kontrola jakosci materialdw 1 robot zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawg
o wyrobach budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego 1 odbioru koncowego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB i przepisami obowigzujgcego prawa,

6) organizacja zaplecza budowy z wuzyskaniem niezbednych zezwolen 1 uzgodnien wraz
z pozyskaniem terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie,
zapewnienie lokalu i wlasciwych warunkow do prowadzenia narad. Koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca,

7) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robdt ulegajgcych zakryciu, w terminach
1 w zakresie okreslonym w STWiORB co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

8) informowanic Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robét,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
1 wypadkach,

10) usuni¢cia wyrzadzonych szkoéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci  wiascicielom nieruchomosci 1 budynkdéw sgsiadujagcych z terenem budowy
w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotow prawa cywilnego spowodowanych
przez Wykonawce,



11) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkdd komunikacyjnych,
zapewnienia ich usunigcia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkow
atmosferycznych,

12) zaprojektowanie oraz wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniami, jej utrzymanie i konserwacja w czasie trwania robot — do czasu odbioru, demontaz
znakow 1 urzadzen oraz usunigcie ich z terenu budowy po zakonczeniu robot/zakonczeniu procedur
odbioru ostatecznego,

13) powiadomienie wszystkich stuzb porzadkowych, w tym min. Jednostki Samorzadu Lokalnego, Straz
Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu i o
utrudnieniach z tym zwigzanych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

14) dostosowanie na wilasny koszt projektu tymczasowej oraz stalej organizacji ruchu do warunkow
ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzgdcami drog, zarzadcami ruchu i policjg, po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

15) odpowiedzialno$¢ za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i
poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo,
16) uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od wtadz lokalnych, wtascicieli urzgdzen uzbrojenia
terenu, w zakresie terminow wilaczenia i wytgczenia urzadzen oraz wszelkich warunkow dotyczgcych
prowadzenia robdt; Wykonawca powiadomi gestordw sieci na pismie nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym przystgpieniem do robot,

17) informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,

18) zabezpieczenie na wlasny koszt nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami zwigzanego
z zachowaniem warunkdéw okreslonych w wustawie z dnia 23 lipca 2003
o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z pdézn. zm.),
a w przypadku natrafienia podczas prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem.

19) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wlasny koszt w sposdb trwaty granic
pasa drogowego oraz punktdéw referencyjnych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami; Zniszczone lub
kolidujace punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod nadzorem przedstawiciela
uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

20) udostepnienie Zamawiajgcemu odcinkdéw drogi stanowigcych catos¢ uzytkowa w celu zwalczania
sliskiej nawierzchni wraz z usuwaniem $niegu, w przeciwnym przypadku prowadzenie zimowego
utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujgcymi w Powiatowym Zarzadzie Drog w
Pajecznie z/s w Dziatoszynie dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca. Koordynatorem
zimowego utrzymania begdzie Powiatowy Zarzad Drog w Pajecznie z/s w Dziatoszynie, ul. Bugaj 23,
98-355 Dzialoszyn. Odpowiedzialnos¢ PZD w Pajecznie z/s w Dziatoszynie ogranicza si¢ wytgcznie do
czynnosci dotyczgcych zimowego utrzymania jezdni. Strong odpowiedzialng za pozostate czynnosci
dotyczace bezpieczenstwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest Wykonawca.

21) przedluzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydluzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

22) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego,

23) uczestniczenie raz w miesigcu w naradach technicznych/budowy lub czesSciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

24) zakup 1 ustawienic na wilasny koszt tablic informujgcych uzytkownikéw — drogi
o prowadzonych robotach, na poczatku i koncu zakresu robét, a w przypadku catkowitego wylaczenia
z ruchu odcinka drogi wojewddzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmnigj
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujgcych o terminach tego wytgczenia,



25) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie niezbednej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntdow i budynkéw w zakresie uzytkoéw
gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

26) w przypadku obiektdéw mostowych nalezy rowniez zlozy¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajagcg min. swiatto pod obiektem mostowym od strony gornej i dolnej wody —
dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno-prawna naktada taki obowigzek,

27) wykonywanie wszelkich robot wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robdt oraz
wynikajacych z dostepu do miejsca robot,

28) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska i
przyrody w miejscu robot i jego otoczeniu,

29) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapisow dotyczacych Podwykonawcow, zgodnie
z zapisami § 5 oraz innymi zapisami nini¢jszej umowy,

30) sktadanie wraz z fakturg Os$wiadczenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 3a o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamdéwienia czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

31) skfadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zalgcznikiem nr 5 do SWZ, Wykazu oséb, ze
wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego
zamoOwienia i formy zatrudnienia tych osob,

32) przeprowadzenie wycinki drzew i krzewdw poza sezonem rozrodczym i legowym ptakow tj. poza
okresem od 01 marca do 15 pazdziernika,

33) ponoszenie odpowiedzialnosci za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracji
wodnych, szczegdlnie w stosunku do 0sob trzecich oraz zobowigzanie do ich usuniecia na wlasny koszt,
34) rozwigzanie we wlasnym zakresie kolizji urzadzen melioracji wodnych oraz melioracji gruntow nie
ujetych w ewidencji wod kolidujacych z realizowang inwestycjg w sposdb zapewniajacy prawidtowy
odptyw wad,

35) wyznaczenie we wilasnym zakresie, w porozumieniu z przewoznikami lokalizacji 1 urzadzenie
przystankow zastepczych, udokumentowaniec w formie pisemnej ustalen z przewoznikami,
powiadomienie przewoznikow i innych stuzb o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu;

36) sprawdzeniec na wlasny koszt terenu budowy pod katem wystgpowania niewybuchow
1 zapewnienie w razie koniecznosci nadzoru saperskiego,

37) naprawa na wlasny koszt drog publicznych, ktore zostaty uszkodzone prze transport Wykonawcy
nieprzestrzegajacy przepisdéw o ruchu drogowym,

38) dostarczenie we wlasnym zakresie do gestorow sieci przydatnych materiatdw i urzadzen z rozbiorki,
w miejsce przez nie wskazane.

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w
zakresie roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg rowniez Zamawiajgcemu, co oznacza, ze
Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegolnosci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy
roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim
przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w
umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajgce powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz
egzekwowac ich zamieszczenie w umowach dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajgcemu przystuguja prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rgkojmi przystugujacej Wykonawcy
od Podwykonawcow realizujgcych zadania objete niniejszg umows.



4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajagce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5. O kazdej zmianie oséb, o ktorych mowa w ust. 1 oraz § 10 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na pisSmiec Zamawiajgcego i uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji i doswiadczenia
proponowanych osob. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang osoéb wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia oraz gdy zostang dotgczone
dokumenty, o ktorych mowa w § 2 ust. 28.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robdt bedzie odnawiaé
(aktualizowac€) na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamowienia, nie pdzniej niz w dniu ich
wygasniecia 1 kopie dokumentéw dostarczy bezzwlocznie, przed terminem ich wygasniecia
Zamawiajgcemu.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktoérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowié¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajgcy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikow zatrudnionych na
umowe o pracg oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 7 pkt 28) oraz zobowigzany
jest do przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu osob.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie obowigzku Wykonawcey i
Podwykonawcow wynikajacego z zapisow wskazanych w ust. 9, w § 3 ust. 3a oraz w § 7 pkt 27 1 28.

§8
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wszystkie odbiory robdt (odbiory czgsciowe, odbidr koncowy, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane beda na zasadach i1 w terminach okreslonych w STWiORB
1 niniejszej umowie.

2. Odbior koncowy rozpocznie si¢ komisyjnie przy udziale stron niniejszej] umowy
w terminie do 14 dni od daty przedlozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajacego
rozliczenia koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zwota komisje i dokona odbioru czgsciowego i koncowego. Rozpoczecie czynnosci
odbioru nastgpi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Zamawiajgcy wymaga pisemnego zgloszenia o osiggnicciu Przedmiot umowy gotowosci do odbioru
czesciowego 1 koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie spetniajgce
wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawierajgce potwierdzenia Inspektora Nadzoru o osiggnigciu
przez Przedmiot umowy gotowosci do odbioru czgsciowego i koncowego nie bedzie wigzace dla



Zamawiajgcego. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpic¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia.

4. Bezusterkowe protokoty odbioru cze¢sciowego 1 koncowego stanowi¢ bedg podstawe
do rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy.

5. Z czynnosci odbioru po uplywie okresu rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie
odbioru usterck/wad.

6. W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze
po uplywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 11.

7. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu:
- dokumentacj¢ powykonawczg w 3 egzemplarzach, najpdzniej w dniu zakonczenia robdt;

- zaewidencjonowang inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej w formacie dwg;

- dokumentacj¢ powykonawczg stalej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami,
zatwierdzonymi przez Komisje Bezpieczenstwa Ruchu (Starostwo Powiatowe w Pajecznie)
w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

§9
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:

- Przedstawiciele Zamawiajgcego —p. ............... tel. oo ,
P tel .

- Inspektor nadzoru robét drogowych

- Inspektor nadzoru branzy wod-kan.

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta wymaga
ancksu do niniejszej umowy.

§10
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
R tel. oo

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dzialta¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.



3.  Przedstawicieclem  Wykonawcy  odpowiedzialnym za  realizacje = umowy  bedzie
B o - e AR B v L

4. Do zmiany o0so6b, o ktorych mowa w ust. 1 stosuje si¢ postanowienia § 7. O dokonaniu zmiany, o
ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiany te wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

§11
ZABEZPIECZENI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja, ze gwarancja na przedmiot umowy wWynosi ................... miesigcy (zgodnie
ze ztozong ofertq).

2. Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,

2) w dniu nastgpnym liczgc od daty potwierdzenia usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania usterek/ wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 4 lat, zabezpieczenie
w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy niz 4 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmienia formg na
zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wyptatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca
wyrazg zgode. Wyplata nastepuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

6. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci umowy
BIGtO, ). KWOLE sunsssns snsssansns ssasvmsensns swvsnsans zZtwformie ... zgodnej
z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

7. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koncowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rgkojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu

usuni¢cia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu regkojmi.



9. W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang
umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

10. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru usterek/ wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje
sic do jej przedluzenia do czasu usunigcia usterek/ wad stwierdzonych w okresie rekojmi,
potwierdzonych protokotem odbioru.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu;

2) za nierozpoczgcie robot w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j
brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

3) za nieusunigcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 5, usterek/ wad
stwierdzonych podczas odbioru w okresie rekojmi w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien przekroczenia terminu,

4) za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,
5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny umownej brutto,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywatl podmiot inny niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 karg umowng w wysokosci 5 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
wskazana w niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie osob
sprawujacych nadzor na budowie ze strony Wykonawcy w wysokosci 2 % ceny umownej brutto za
kazdy taki przypadek,

8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robot odpowiadajgcego limitowi finansowemu
na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 w wysokosci 30% niewykonanego limitu
finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktorych mowa w § 2 ust.
1,121 13 w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

10) za nieprzedtuzenie lub brak cigglosci wymaganych umowg ubezpieczen i zabezpieczenia.
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia lub
zabezpieczenia,

10a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajacych przedluzenie wymaganych umowa ubezpieczen
oraz  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania ~ umowy w  terminach  okreslonych
w umowie w wysokosci 2 000 zt brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

11) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 2 ust.22-24
w wysokosci 0,10 ceny umowne;j brutto zt za kazdy dzien przekroczenia terminu,



12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie,
13) za kazde nieprzedstawienic na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu osob, o ktéorym mowa
w § 11 ust. 2 w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronic  Zamawiajagcego — w  wysokosci 10 % ceny umownej  brutto,
z zastrzezeniem §13 ust.1 pkt 8 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar umownych).

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% catkowitego
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i1 utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgodg aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na Wykonawce
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potracit z naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

6. Przez cen¢ umowng brutto rozumie si¢ warto$¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.
§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego w
terminie do 3 miesiecy od powzigcia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 lub nie przystgpil do odbioru
terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 21,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujgcych nadzor na
budowie,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze sztukg
budowlang, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego, niniejszg
umowg badz tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego do poprawy,
6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcey lub jego
znacznej ¢zesci,

8) wystgpi istotna zmiana okolicznosci zgodnie z art. 456 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych
powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanic umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w szczegdlnosci utrata finansowania
inwestycji — odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy;,

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na
roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi potwierdzona za zgodnos$¢ z



oryginalem zostala przedtozona albo w przypadku dokonania przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego,

10) w przypadku gdy wartos¢ podlegajacych naliczeniu kar umownych osiggnie 20% ceny umownej
netto,

11) w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przediozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganego umowg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

13) w przypadku nie przediozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowg
ubezpieczen,

14) w przypadku gdy Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczgciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy
tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotal jg ukonczy¢ w czasie umowionym.

15) w przypadku nie przekazania w wyznaczonym terminie wykazu oséb

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy, o ktoérej mowa w §
12 ust. 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje si¢ jednoczesnie kar wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 1, 2,
4,6-11.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktdrej to przyczyn nastgpito odstgpieniec od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatldw, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego  sporzadzi  szczegOlowy protokdt  inwentaryzacji  robot w  toku  wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedhug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do przystgpienia do odbioru robot na zasadach opisanych w
niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez Zamawiajacego
terenu budowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu
z inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia - na wniosck Wykonawcy - materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér z dniem zakonczenia
odbioru robdt przerwanych.



4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktdre
cigzg na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czgsSci umowy. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§14
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONY WANIA
ZMIAN

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod
rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponizej:

2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian terminu wykonania zamowienia, przy czym
zmiany muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchdéw, niewypaldw, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje
z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajgce z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony srodowiska
oraz wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii lub stanu wyjgtkowego zwigzanego z stanem epidemii
1 zaistnienie kleski zywiotowe;j.

b. jezeli bedg nastepstwem:

- wprowadzeniem przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,

- koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w
dokumentacji projektowej lub STWiORB,

c. jezeli bedg nastepstwem dzialan organdw administracji panstwowej lub samorzagdowe;:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin =zostanie przedtuzony o liczb¢ dni, o ktérg zostaly wydluzone
w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we wtasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy,
m.in. wystgpi koniecznos$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamdéwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wplywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego,



e. jezeli umowa o zamoéwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajgcym z ogloszenia o zaméwieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamowienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

2.2 Dopuszczalne sg zmiany postanowien umownych w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy Pzp

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania
W sposob szczegdlowy warunkow uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

§15
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony niniejszej umowy oswiadczajg, ze zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE. Lnr 119, Str. 1 z pdzn.
zm.) oraz ustawa o Ochronie Danych Osobowych 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000) zwanego
dalej Rozporzadzeniem powierzajg sobie nawzajem dane osobowe 0s6b je reprezentujgcych
(w szczegdlnosci imig, nazwisko, numer telefony, adres e-mail) oraz osdb uczestniczgcych w
wykonywaniu zamdwienia lub odpowiedzialnych za realizacje niniejszej umowy po kazdej ze stron (w
szczegblnosci imig, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, uprawnienia
budowlane).

2. Strony beda przetwarzaly dane osobowe wylgcznie w celu wykonania Umowy. (art. 6 ust. 1 lit b
rozporzadzenia)

3. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do podania danych podwykonawcy w  sytuacji
powierzenia mu przez Wykonawce zadan okreslonych w Umowie.

4. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzujg si¢ do zastosowania przy przetwarzaniu danych
osobowych przepiséw Rozporzgdzenia.

5. Po rozwigzaniu lub wygasnieciu Umowy, Strony zobowigzane sg do zwrotu wszelkich powierzonych
danych osobowych lub do trwatego usunigcia wszelkich powierzonych danych, chyba ze przepisy
szczegolne nakazujg przechowywanie danych osobowych. Przez trwate usunigcie danych osobowych
rozumie si¢ takie dzialanie, ktére uniemozliwia ponowny odczyt lub wykorzystanie danych, w tym
ustalenie tozsamosci osoby, ktorej dane dotyczg. Decyzje o usunigciu lub zwrocie danych osobowych
podejmuje Administrator Danych Osobowych.

6.a. Administrator Danych Osobowych moze zgda¢ zlozenia oswiadczenie dotyczacego usunigcia
danych osobowych.

6.b. Podmiot przetwarzajagcy moze przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie na terytorium UE

7. Dane osobowe bedg przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikajacy
z obowigzujacych przepisow prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych, rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji 1 zakresu dziatania archiwow zakladowych, w tym przez
okres niezbedny do dochodzenia roszczen.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE



1. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Oferta Wykonawcy,
2) SWZ.

2. Zatacznikami do niniejszej umowy sg:

- Zalacznik nr 1 ,,Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
- Zalacznik nr 2 |, Oswiadczenie Wykonawcey”,

- Zalacznik nr 3 | Oswiadczenie koncowe Wykonawcy”,

- Zatacznik nr 4 ,,Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udzial w realizacji zaméwienia”,

- Zalacznik nr 5 |, Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu 0sdb na umowe o prace”,

- Zakacznik nr 6 ,,Wz6ér dokumentu gwarancyjnego”,

- Zakacznik nr 7 | ,Oswiadczenie Wykonawcy do gwarancji”

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 1 § 10 ust. 4 niniejszej umowy wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia, spory mogg by¢ kierowane
na droge postepowania sgdowego przed sadem wlasciwym ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzagdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

SPRAWDZONO POD WZGLEDEM
F yOf PRAWNYM

Michal Piasecki



