Zalacznik nr 9 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gasawa GT-1 dla rozpoznania
zasobow zl6z wod termalnych oraz okreslenia mozliwosci ich wykorzystania”

Zadanie:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt wiertniczych oraz badan hydrogeologicznych,
zwigzanych z wykonaniem otworu Gasawa GT-1. Zadaniem otworu jest rozpoznanie
I udokumentowanie zasoboéw eksploatacyjnych geotermalnego poziomu wodonosnego jury
dolnej oraz rozpoznanie warunkéw hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego
w Gasawie. Zaktada sig, ze odwiert docelowo bedzie petnit rolg otworu wydobywczego.

W ramach zadania przewidziano ujgcie wodd dolnojurajskiego poziomu wodono$nego.
Rozwiazanie zadania geologicznego =zaprojektowano w jednym etapie obejmujacym
wykonanie otworu wiertniczego Gasawa GT-1 o glgbokosci 3600 m oraz przeprowadzenie w
nim niezbednych badan umozliwiajacych rozpoznanie i udokumentowanie parametrow
eksploatacyjnych poziomu wodono$nego dolnej jury.

Lokalizacja robot geologicznych:

Roboty geologiczne zaprojektowano na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 2, obrgb
ewidencyjny 0005 Gasawa, gm. Gasawa, powiat zninski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie.
Na okres robot geologicznych do dyspozycji wykonawcy bedzie fragment sasiedniej dziatki
nr ewid. 3/21 (pow. do dyspozycji 0,71ha) oraz dziatka nr 3/25.
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1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie otworu geotermalnego Gasawa GT-1 na dzialce
o0 numerze 2, obr¢gb Gasawa. W zakresie wykonania sa roboty geologiczno-gornicze
obejmujace wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego wraz ze wszelkimi koniecznymi
pracami I pomiarami niezbednymi do jego wykonania i dla niego przewidzianych. Wiercenie
otworu zostanie wykonane zgodnie z projektami geologiczno-technicznymi wiercenia,



sporzadzonymi przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego Projektu robot
geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gasawa GT-1 dla
rozpoznania zasobow ztoz wod termalnych oraz okreslenia mozliwosci ich wykorzystania,
dostarczonego przez Zamawiajacego oraz niniejszego Opisu przedmiotu zamoéwienia.

Uwaga: W Projekcie robot geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Gasawa GT-1 dla rozpoznania zasobow ztoz wod termalnych oraz okreslenia mozliwosci ich
wykorzystania zawarto alternatywne i wariantowe rozwiazania w zakresic wykonania i
konstrukcji otworu Gasawa GT-1. W niniejszym Opisie przedmiotu zamoéwienia w oparciu o
zapisy z w/w Projektu, ostatecznie okreslono sposob i zakres realizacji prac, badan i
konstrukcje otworu. Tylko podany ponizej Opis przedmiotu zamdéwienia nalezy traktowac
jako wymagany i wiazacy Wykonawce, niezaleznie od pewnych wariantowych rozwiazan
prac i badan podanych w Projekcie.

1.2. Zakres robot objetych zamowieniem

ZamoéOwienie obejmuje wszystkie prace wiertnicze i badania terenowe zwiazane z
wykonaniem otworu geotermalnego Gasawa GT-1 na dzialce o numerze 2, obreb Gasawa.

W zakresie realizacji robot jest m.in.:

e wykonanie projektu geologiczno-technicznego wiercenia i konstrukcji otworu
zawierajacego: konstrukcj¢ otworu (obliczenia wytrzymato$ciowe, technologi¢
cementacji rur), technologi¢ wiercenia (rowniez sposoby likwidacji ucieczek ptuczki),
badania geologiczne i geofizyczne, wykonanie testu szczelnosci kolumny technicznej
i eksploatacyjnej, zabudowe filtra;

¢ wykonanie projektu techniczno-organizacyjnego;

e oOpracowanie i zatwierdzenie Planu ruchu zaktadu oraz Planu gospodarowania
odpadami wydobywczymi;

e dokonanie wszystkich niezbgdnych uzgodnien formalno - prawnych, w tym zgtoszenie
rozpoczgceia prac wlasciwym organom nadzoru 1 administracji, zwiazanych z wejsciem
w teren w zwiazku z realizacja Przedmiotu Zamodwienia, a takze uzgodnien, zezwolen
i pozwolen budowlanych, energetycznych, w zakresie gospodarki odpadami oraz
ochrony przyrody wymaganych przepisami prawa;

e przygotowanie i oznakowanie drog dojazdowych 1 placu wiertniczego oraz zbiornika
magazynowego na wypompowywang solanke;

e wlasciwe zabezpieczenie drogi dojazdowej do placu wiertniczego, a po wykonaniu
otworu, naprawienie szkdd 1 przywrocenie drogi do stanu aktualnego;

e wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego pionowego 0 glebokosci pionowe;j
(TVD) okoto 3600 m p.p.t £10% p.p.t. w tym m.in.:

transport 1 montaz urzadzen, dostawy oraz ustugi zwiazane z wejSciem w teren
I wykonaniem otworu ;
- zapewnienie sprzgtu, materialow oraz wszelkich ustug transportowych w tym:
a) rury oktadzinowe;
b) narzedzia wiertnicze;
C) pluczka wiertnicza;
d) filtr + wieszak;
e) glowica,
f) oraz inne niezbgdne do prawidlowego wykonania otworu;
- praca urzadzenia wiertniczego;
- poszerzanie pod kolumng filtrowa;
- pomiary geofizyczne;



- badania hydrogeologiczne w trakcie wiercenia, w tym z uzyciem rurowego
prébnika zloza;

- pompowanie 0czyszczajace i pomiarowe,

- utylizacja urobku i ptuczki;

- demontaz urzadzen;

- transport;

- rekultywacja terenu.

e Zaopatrzenie miejsc wiercenia w niezb¢dne media oraz wywo6z 1 unieszkodliwienie
odpadow poptuczkowych i innych wytworzonych w trakcie realizacji zadania zgodnie
z Ustawa z dnia 14.12.2012 r. odpadach 1 Ustawa z dnia 10.07.2008 o odpadach
wydobywczych.

1.3. Zalozenia projektowe

Zaktada si¢ wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego, ktorym ujgte zostana
utwory jury dolnej w interwale glgbokosci 3430-3570 m p.p.t. Jako rzeczywiste Kryterium
glebokosciowe zaklada si¢ koniecznos$¢ przewiercenia do 30 m utworéw gornego triasu (pod
zabudowe kolumny podfiltrowej). Rozwiazania uwzgledniaja rOwniez potrzebg rozpoznania
dolnokredowego zbiornika geotermalnego.

Przewiercone warstwy wodonosne beda odizolowane hydraulicznie poprzez
cementacje¢ rur oktadzinowych. Kolumna filtrowa otworu Gasawa GT-1 zostanie wykonana
Z wykorzystaniem materiatow odpornych na korozjg.

Na catej dlugosci wierconego otworu dopuszcza si¢ maksymalny kat odchylenia od
osi pionowej do 3° przy czym maksymalny przyrost kata przestrzennego skrzywienia (DLS)
nie powinien przekracza¢ 1°/30m. W czasie wiercenia nalezy wykonywaé punktowo pomiary
kata odchylenia i azymutu inklinometrem wrzutowym, co ok. 100 m oraz przed kazdym
wyciaganiem przewodu. W celu pomiaru azymutu nalezy w zestawie przewodu wiertniczego
umiesci¢ obciaznik niemagnetyczny.

Lokalizacje otworu nalezy wytyczy¢ geodezyjnie w terenie, zgodnie z zatwierdzonym
Projektem robot geologicznych. Po wytyczeniu oraz po wykonaniu otworu nalezy sporzadzié
operat geodezyjny 1 okresli¢ wspotrzedne w obowiazujacym Panstwowym Ukladzie
Wspotrzednych.

Projektowane wykonanie i konstrukcja otworu badawczo—eksploatacyjnego Gasawa
GT-1 przedstawia si¢ nastgpujaco:

- kolumna wstgpna o $rednicy @1 (473 mm), zapuszczona do gigbokosci ok. 40 m.
Przewiduje sig, ze otwdr pod kolumng wstgpna wiercony bgdzie swidrem o $rednicy
?558-610 mm. Po orurowaniu otworu kolumna zostanie zacementowana od buta rur do
wierzchu.

- kolumna prowadnikowa o $rednicy 213%® (340 mm), zapuszczona do glebokosci 500
m. Ta sekcja otworu zostanie wykorzystana jako komora pompowa, gdzie zostanie
zainstalowana pompa wgiebna. Otwor pod kolumng prowadnikowa wiercony bedzie
swidrem o $rednicy @172 (444,5 mm). Po orurowaniu kolumna zostanie
zacementowana od buta rur do wierzchu.

- kolumna techniczna o $rednicy 29>/ (244,5 mm), zapuszczona w interwale gltebokosci
420-2240 m. Przewidywana gitebokos¢ posadowienia rur wynika z koniecznosci
zlokalizowania buta rur okoto 10 m ponad stropem utworéw kredy dolnej. Po
orurowaniu kolumna zostanie zacementowana od buta rur tj. od gtebokosci okoto 2240
m do 420 m p.p.t., tj. na zakladke 80 m z rurami @13¥® (340 mm). Otwor pod te
kolumng wiercony bedzie $widrem o $rednicy 21242 (311 mm).

- kolumna eksploatacyjna o $rednicy @7 (178 mm), zapuszczona w interwale glgbokosci
2170-3420 m. Przewidywana gtebokos¢ jej posadowienia wynika z koniecznosci
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posadowienia buta rur okoto 10 m ponad stropem utworéw jury. Dlatego po orurowaniu
kolumna zostanie zacementowana od buta rur (od gtebokosci okoto 3420 m) do 2190 m
p.p.t., w tym stref¢ wystgpowania utworéw kredy dolnej. Otwor pod t¢ kolumng
wiercony bedzie $widrem o Srednicy g8y (216 mm) oraz czeSciowo aparatem
rdzeniowym.

Dla szczegotowego okreslenia interwatow glgbokosciowych wystepowania zbiornika
dolnokredowego i dolnojurajskiego nalezy (obok biezacych pomiarow i badan postepu
wiercenia) zastosowa¢ do wiercenia w przewidywanej strefie nadziozowej Ki i1 Jj,
wyprzedzajacego matosrednicowego ,,pilota” az do osiagnigcia okoto 15 m utworow
wodono$nych dolnej kredy i min. 50 m dolnej jury (wiercenie z rdzeniowaniem).

Po stwierdzeniu utworéw dolnej jury, i zabudowie rur, dalsze wiercenie projektuje si¢
prowadzi¢ $widrem @143 mm oraz aparatem rdzeniowym do okoto 3600 m p.p.t., tj. do
osiggnigcia okoto 30 m utwordw gornotriasowych. W oparciu o te dane bedzie mozna
okresli¢ interwaty i parametry konstrukcyjne filtra. Po uzyskaniu powyzszych informacii,
przed zabudowa kolumny filtrowe;j, stref¢ utworéw dolnej jury przewidziana do zafiltrowania
nalezy poszerzy¢ z uzyciem poszerzacza hydraulicznego, tak by uzyskaé $rednic¢ wiercenia
9311 mm.

Rury okladzinowe kolumny wstepnej, prowadnikowej i technicznej powinny by¢ ze
stali w jakosci nie nizszej niz N80 i grubosci scianki nie nizszej niz 10 mm.

Przewiduje si¢ zabudowg kolumny filtrowej w cato$ci wykonanej ze stali nierdzewnej
w gatunku zgodnym z 316/L/Ti wg AISI (1.4404/1.4571 wg EN10088). Kolumna tracona
(hanging liner) zostanie zawieszona w rurach stalowych @178 mm na wieszaku z pakerem
uszczelniajacym w glebokosci ok. TVD: 3360 m. Konstrukcja kolumny filtrowej, jej dtugos¢,
interwatly perforacji, sposob perforacji oraz uzbrojenie zostana ostatecznie ustalone w
projekcie technicznym w oparciu o wyniki pomiarow geofizyki wiertniczej i rdzeniowania.

W otworze nalezy zabudowa¢ kolumny filtracyjnej z filtrem rurowo-pretowym typu
Johnson ze szczelina ciagta o $rednicy @ 127 mm. Filtrem typu Johnson @127 mm nalezy
ujac¢ cata miazszo$¢ poziomu wodonosnego z zastosowaniem odcinkow migdzyfiltrowych w
interwalach wystgpowania przewarstwien utwordw stabo przepuszczalnych. Przewiduje sig,
ze sumarycznie czgS¢ czynna begdzie miata dlugo$¢ okolo 100 m. Wokot filtra nalezy
wykona¢ obsypke z kulek szklanych o granulacji dostosowanej do granulacji warstwy
wodonosnej. Obsypke nalezy podawac z uzyciem rurek syfonowych. Konstrukcja kolumny
filtrowej przedstawia si¢ nastgpujaco:

= w interwale glebokosci TVD: 3600-3570 m p.p.t. kolumna podfiltrowa z denkiem;
*w interwale glgbokosci TVD: 3570-3430 m p.p.t. filtr ze szczelina ciagla
(wstepnie: szczelina: 0,75 mm, obsypka z kulek szklanych 1,00 - 1,30 mm).
Dhugos¢ czesci czynnej: okoto 100 m.
» w interwale glebokosci TVD: 3430-3360 m p.p.t. (70 m dlugosci):
o rura nadfiltrowa @127 mm o dtugosci okoto 55-60 m,
o paker, facznik dielektryczny, wieszak
Kolumng filtrowa nalezy wyposazy¢ w prowadniki zamontowane na odcinku podfiltrowym,
filtrowym 1 nadfiltrowym w dostosowaniu do $rednicy wiercenia i $rednicy wewngtrznej rur
ostonowych.

Wykonawca zainstaluyje na wigzbie rurowej wymagany zestaw glowic
przeciwerupcyjnych gwarantujacych bezpieczne prowadzenie prac wiertniczych. Po
zakonczeniu wiercenia w pierwszym etapie i wykonaniu testow okreslajacych parametry
eksploatacyjne otworu zostanie zdemontowany zestaw glowic przeciwerupcyjnych i
zamontowana gltowica eksploatacyjna. Glowica eksploatacyjna powinna by¢ wyposazona w
minimum 3 zawory lub zasuwy (2 w pionie, | w poziomie) na odpowiednie ci$nienie robocze
1 temperaturg¢. Zasuwy lub zawory powinny by¢ w wykonaniu ze stali kwasoodporne;.



Wymagania odno$nie roboczego cis$nienia glowicowego wynosza 6 MPa, temperatura
robocza na gtowicy 125°C. Zasuwy maja byé w wykonaniu - stal kwasoodporna. Minimalna
srednica przelotowa zasuw powinna wynosi¢ 200 mm. Glowica powinna by¢ tak
skonstruowane, azeby mozna bylo wykonywa¢ pomiary geofizyczne 1 pomiary
hydrodynamiczne wgigbne.

W trakcie wiercenia otworu na terenie wiertni przewiduje si¢ zainstalowanie
laboratorium kontrolno — pomiarowego typu ,,mud logging”. Serwis musi by¢ wyposazony w
zestaw czujnikoéw i1 aparaturg umozliwiajaca rejestracje parametrow wiercenia w zakresie:

— glebokos¢ otworu 1 potozenie $widra,

— ciezar na haku,

— obroty przewodu wiertniczego,

— moment obrotowy Top Drive,

— natgzenie wyptywu ptuczki,

— ci$nienie ttoczenia pomp ptuczkowych,

— suwy pomp pluczkowych,

— objetos¢ ptuczki w zbiornikach - zalozy¢ ilo$¢ czujnikéw zapewniajaca peilna kontrole
bilansu ptuczki,

— cigzar wlasciwy pluczki wejsciowej 1 wyjsciowej,

— temperatura ptuczki wejsciowej 1 wyjsciowej,

— zgazowanie ptuczki

— pH ptuczki wejsciowej i wyjsciowej,

Projekt technologiczny zabiegu cementowania poszczegdlnych kolumn rur
oktadzinowych zostanie opracowany na podstawie wynikow badan i pomiarow wykonanych
podczas wiercenia otworu. Wszelkie obliczenia projektowe, a w szczegdlnosci wymagana
objgtos¢ cementowe] mieszaniny uszczelniajacej, nalezy skorygowac po wykonaniu otworu
na podstawie pomiaréw geofizycznych (kawernomierz).

Obieg pluczki powinien by¢ wymuszany zespotem pomp o mocach i wydajnosciach
zapewniajacych uzyskanie optymalnych parametrow hydrauliki wiertniczej. W przypadku
wystapienia katastrofalnych ucieczek phuczki podczas wiercenia nalezy zastosowaé
odpowiednie metody likwidacji tych utrudnien, majac na uwadze ochrong¢ zdolnosci
chlonnych otworu. Metoda 1 technologia likwidacji katastrofalnych ucieczek ptuczki powinna
by¢ opracowana po uwzglednieniu faktycznych danych z wiercenia oraz pomiaréw
otworowych. Receptura ptuczki, kontrola i korekta jej parametrow podczas wiercenia
powinna by¢ prowadzona przez specjalistyczne laboratorium.

Po zakonczeniu wiercenia otworu Gasawa GT-1 teren placu wiertniczego zostanie
calkowicie zlikwidowany. W koncowe;j fazie likwidacji placu wiertniczego zostang wykonane
prace rekultywacyjne, celem przywrocenia terenu do stanu pierwotnego. Ponadto nastapi
niwelacja obszaru wiertni poprzez wywiezienie materialu poza jego teren. Planuje si¢
wykonanie zabiegdw agrotechnicznych majacych na celu przede wszystkim przywrdcenie
gruntowi pierwotne wlasciwosci.

Po stronie wykonawcy wiercenia jest m.in. nastgpujacy zakres prac i badan
terenowych:

- oprobowanie poziomu dolnej kredy za pomoca rurowego probnika ztoza;

- przeprowadzenie badan geofizycznych w otworze;

- przeprowadzenie pompowan: oczyszczajacego i pomiarowego otworu;

- pomiary hydrodynamiczne wraz z pomiarami termicznymi;

- pomiary geodezyjne.



Przewiduje si¢ wykonanie odcinkowych pomiaréw geofizycznych. Pomiary maja na
celu miedzy innymi: okreslenie profilu litologiczno-stratygraficznego otworu, wyznaczenie
migzszosci efektywnej poszczegdlnych poziomoéw waod termalnych, okreslenie porowatosci i
przepuszczalno$ci utwordéw strefy ztozowej, okreslenie profilu ci$nienia i gradientéw ci$nien
w strefie ztozowej, okreslenie $rednicy i krzywizny otworu, okre$lenie profilu temperatury
oraz gradientu temperatury, wyznaczenie interwatow doptywu i pomiar wielkosci doptywu,
oceng stanu zacementowania rur oktadzinowych. Aparatura pomiarowa oraz sondy musza
zapewnié prace w warunkach wysokiego ci$nienia okoto 40 MPa oraz temperatury 130°C.
Zakres pomiarow zgodny z Projektem robot geologicznych.

W trakcie testow hydrodynamicznych (probne pompowanie) zostana przeprowadzone
pomiary sonda PL (production log). Pomiary PL okres$la strefy doplywu wédd do otworu,
predkosci przeptywu plynu, jego cis$nienie, gestos$¢ 1 temperature.

Projektuje si¢ odcinkowe rdzeniowanie serii kredy dolnej i jury dolnej w interwale
TVD: 2250-2600 m oraz 3430-3570 m, rdzeniowka ¥216 mm (kreda dolna) 1 @132 mm (jura
dolna). Rdzeniowanie prowadzone begdzie na odcinkach o sumarycznej dtugosci ok. 100 m dla
kredy dolnej i 100 m dla jury dolnej. Dla przyspieszenia robdt i ograniczenia kosztow,
alternatywnie dopuszcza si¢ rdzeniowanie rdzenidéwka wrzutowa @76 mm lub @96 lub 3123
mm. W trakcie rdzeniowania z uzyciem rdzenidéwki wrzutowej @76 mm, uzyskuje si¢ rdzen o
srednicy ok. 48 mm, ktory jest wystarczajacy dla zaplanowanych badan laboratoryjnych.
Rdzenie powinny by¢ uktadane do znormalizowanych pojedynczych skrzynek (o dtugosci 1
m), Skrzynki powinny by¢ opisane czytelnie i trwale na boku, wierzchu i szczycie.

Obserwacje poziomow 1 przeplywoéw wod w otworze Gasawa GT-1, planowane sa
w obrgbie dwdch horyzontéw wodonosnych: poziomu kredy dolnej oraz poziomu jury dolnej
(liasu). Przewiduje si¢ zapiecie po 1 probnika ztoza w utworach kredy dolnej, w oparciu o
wyniki pomiaréw geofizycznych i/lub rdzeniowania w interwale o najkorzystniejszych
parametrach zbiornikowych dla mozliwosci uzyskania przyptywu wody o najkorzystniejszych
parametrach eksploatacyjnych. Przewiduje si¢ wypompowanie ok. 2000 m® wody termalnej z
poziomu. Wypompowywana z otworu solanka, gromadzona bedzie w szczelnym zbiorniku
przy otworze, a nast¢pnie sukcesywnie wywozona do otworowej kopalni soli w Przyjmie do
celow lugowniczych.

Po odwierceniu otworu Gasawa GT-1 i zafiltrowaniu utworéw dolnej jury, zostana
wykonane pompowania w dwoch etapach, jako: pompowanie oczyszczajace (I etap) i
pompowanie pomiarowe (11 etap).

Eksploatacje oczyszczajaca nalezy prowadzi¢ z roshacymi wydajno$ciami (kilka
stopni dynamicznych), az do uzyskania okoto 110-120% przewidywanej maksymalnej
wydajnosci  otworu. Oczyszczanie otworu zostanie przeprowadzone w 2 etapach:
oczyszczanie metoda ,air—liftu”, a nastgpnie jako pompowanie oczyszczajace Z
wykorzystaniem pompy glgbinowej zapuszczonej do otworu na glebokos¢ ok. 300 m. Po
zakonczeniu pompowania oczyszczajacego zostanie przeprowadzona przez ok. 2-3 doby
stabilizacja zwierciadta wody w otworze.

Po oczyszczeniu otworu, przewiduje si¢ przeprowadzenie probnego pompowania,
trojstopniowego o wydajnosci ostatecznie okre§lonej w oparciu o wyniki pompowania
oczyszczajacego. Wstepnie okresla si¢ te wydajnosé na 200 m*h. Pompowanie nalezy
prowadzi¢ do uzyskania ustalonego doptywu wody do otworu, przy Czym czas bedzie
uzalezniony rowniez od pojemnosci zbiornika zrzutowego.

Sprzet do probnego pompowania i warunki wykonania:

o Pompa wglgbna o nastgpujacych parametrach technicznych: max. wydatek ok.
240 m*/h przy wysokosci podnoszenia ok. 350m.

o Skrzynia przelewowa (ok. 2 m®) z przelewem trojkatnym Thomsona do
pomiaru wydatku wody.



o Zbiornik stalowy otwarty o pojemnosci 30-40 m® do odbioru wody
wypompowywanej z otworu i kontrolnego pomiaru $redniego wydatku wody.
o Zbiornik otwarty w postaci dotu wytozonego folia dobrze zaizolowanym przed
przeciekaniem o lacznej pojemnosci ok. 3000 m® do magazynowania
wypompowywanej wody (solanki) lub zestaw zbiornikow stalowych, ktore
beda na biezaco oprdzniane poprzez wywozenie beczkowozami solanki do
otworowej kopalni soli w Przyjmie do celow tugowniczych.
o Rejestrator elektroniczny (sonda elektryczna na kablu) do ciagltego pomiaru
zwierciadla wody w otworze oraz przyglowicowy rejestrator temperatury
o Pomiary zmian cisnienia winy odbywac si¢ w sposob ciagly, przy uzyciu
ci$nieniomierza wglebnego. Pomiary winny obejmowaé rowniez okres
stabilizacji ci$nien po pompowaniu, przez minimum 24 h.
Po zakonczeniu pompowania pomiarowego nalezy odczeka¢ 14 dni. W tym czasie
nastapi odbudowa ci$nien ztozowych, a po uptywie tego czasu (ustabilizowaniu si¢ warunkoéw
w otworze) nalezy dokona¢ pomiaru temperatury.

2. Warunki ogélne wykonania i odbioru robét

2.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wymagania zwigzane z wykonaniem robdt zostaly okre§lone w zatacznikach do
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia w postaci m.in. projektu robot geologicznych oraz
doprecyzowane w niniejszym Opisie przedmiotu zamoéwienia. Za zgodno$¢ realizacji prac z
w/w zatacznikami odpowiada Wykonawca robot.

2.1.1. Przekazanie placu budowy
Do obowiazkow Kierownika Ruchu Zaktadu z ramienia Wykonawcy jest protokolarne
przejecie terenu realizacji robdt od Inwestora. Placem budowy bedzie wydzielona przez
Zamawiajacego czg§¢ dzialki nr 2 niezbgdna do zmontowania urzadzenia wiertniczego.
Uwaga: na dziatce nr 2 znajduje si¢ pustostan w postaci baraku, na rozbidrke ktoérego
Zamawiajacy posiada odpowiednie zezwolenia. Dodatkowo do dyspozycji Wykonawcy
przekazany zostanie fragment dziatki 3/21 oraz dziatka nr 3/25. Z uwagi na istniejace
uzbrojenie podziemne terenu na dzialce 3/25 nie dopuszcza si¢ prowadzenia wykopow.
Uzyskanie prawa do okresowego uzytkowania innych terenéw nalezy do Wykonawcy.
Przekazanie terenu odbegdzie si¢ w trzech etapach uwzgledniajac terminy realizacji
przedsigwzigcia.
Ponizej etapy przekazania terenu:
o | etap — przekazania terenu do realizacji prac budowlano-montazowych;
e |l etap — przekazanie terenu do prowadzenia robdt geologiczno-gorniczych;
o lIl etap — przekazanie terenu po zakonczeniu robot geologiczno-gorniczych, do
zakonczenia prac budowlano-montazowych i technologicznych.
Przed rozpoczeciem robot geologiczno-gorniczych Wykonawca uzgodni wszystkie niezbedne
warunki ich prowadzenia z wiascicielami dzialek, na ktorych beda prowadzone prace i
zlokalizowane zaplecza, sktady materiatowe, dojazdy itp.

Do szczegolnych obowiazkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:

1. Protokolarne przejgcie terenu pod realizacjg przedsigwzigeia, ktore nastapi w obecnosci
Kierownika Ruchu Zaktadu, wiasciciela nieruchomos$ci oraz przedstawiciela
Zamawiajacego. Protokdél przekazania/przejecia terenu bedzie zawieral uzgodnienia
dotyczace:

a) terminu zaj¢cia terenu na czas robot geologiczno - gorniczych,



b) terminu realizacji robot geologiczno - gorniczych,

C) czasu prowadzenia robot w dni robocze, ewentualnie w soboty, dni $§wiateczne,

d) zapewnienia dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robot,

e) wykaz 0s6b uczestniczacych w przekazaniu/przejeciu terenu,

f) nazwisko i imi¢ lub wihasciciela terenu z numerem ewidencyjnym dziatki,

g) nazwisko i imi¢ osoby odpowiedzialnej za realizacje robot ze strony Wykonawcy

z podaniem numeru telefonu do kontaktu,

h) wykaz urzadzen znajdujacych si¢ na zajmowanym terenie z krotkim opisem ich
stanu,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z zalacznikami graficznymi
przedstawiajacymi elementy placu robot i zabezpieczenia;

2. Przekazanie Zamawiajacemu na nosniku (ptyta CD opisana nr dziatki/dziatek,
obrgbem geodezyjnym, nr czesci zadania, data wykonania, itp.) dokumentacji
fotograficznej terenu na etapie jego przejmowania oraz drogi dojazdowej.

3. Protokolarne przekazanie terenu wlascicielowi po zakoncCzeniu robot. Zwrot terenu
nastapi protokolarnie w obecnosci Wiasciciela, wykonawcow robot budowlano —
montazowych, technologicznych, przedstawiciela Zamawiajacego. Protokot zwrotu
terenu bedzie zawieral:

a) oswiadczenie wlasciciela terenu o braku uwag co do roboét odtworzeniowych
terenu,

b) date sporzadzenia,

C) nazwisko 1 imi¢ lub wiasciciela terenu z numerem ewidencyjnym dziatki,

d) wykaz 0s6b uczestniczacych w przekazaniu/przejgciu terenu,

e) nazwisko 1 imi¢ osoby odpowiedzialnej za realizacje robot ze strony Wykonawcy
z podaniem numeru telefonu do kontaktu,

f) protokotly zaggszczenia gruntu,

9) opis zakresu robot odtworzeniowych z charakterystyka ewentualnych nasadzen,

4. Zatacznikiem protokotu bedzie dokumentacja fotograficzna terenu po wykonanych

pracach odtworzeniowych.

Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ zwrotnie Zamawiajacemu teren budowy w stanie
niepogorszonym.

2.1.2. Lokalizacja prac

Zakres terenu udostepnionego Wykonawcy zawiera rozdz. 2.1.1 OPZ.

Inwestor przekaze plac budowy pod wiercenie otworu zgodnie z terminem podanym w
umowie. Wszelkie zmiany lokalizacji placu 1 zaplecza budowy winny posiada¢ akceptacje
Zamawiajacego.

2.1.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa dla realizowanego przedsigwzigcia jest zatwierdzony:

Projektu robot geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Ggsawa GT-
1 dla rozpoznania zasobow zioz wod termalnych oraz okreslenia mozliwosci ich
wykorzystania. Realizacj¢ otworu geotermalnego nalezy wykonywaé zgodnie z w/w
dokumentacja oraz (w ramach doprecyzowania rozwiazan wariantowych) zgodnie z
niniejszym Opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wszystkimi innymi zatacznikami
dotaczonymi do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

2.1.4. Zabezpieczenie placu budowy



Wykonawca odpowiada za caty plac budowy, magazynowy, droge dojazdowa etc., jak
rowniez jest zobowiazany do zabezpieczenia placu 1 bedzie odpowiadat przed dostegpem osob
trzecich. Wykonawca odpowiada bezposrednio za szkody wynikajace z wypadkéw przy
pracy, jakie beda nastgpstwem niedostosowania si¢ do obowiazujacych przepiséw. Koszt
zabezpieczenia placu budowy i drogi dojazdowej jest wlaczony w ceng umowna wykonania
robot z Wykonawca.

2.1.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, m.in. realizowa¢ wytyczne zawarte m.in. w projekcie.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

e Zabezpieczenie gruntu w obregbie przekazanego terenu przed wyciekami z procesow
technologicznych i negatywnym oddziatywaniem odpaddw;

e Wywodz 1 unieszkodliwienie wytworzonych odpadéow w tym urobku po pracach
wiertniczych. Dostarczenie Zamawiajacego, za dany rok kalendarzowy, kopii kart
przekazania odpadow. Wykonawca ushugi jest wytworca i posiadaczem odpadow. Na
nim spoczywa obowiazek uzyskania zezwolen wtasciwego organu ochrony srodowiska
1 postgpowania z odpadami zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie ustawami i
rozporzadzeniami wykonawczymi;

e Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia wszelkich prac w sposob zapewniajacy
zapobieganie powstaniu bezposredniego zagrozenia szkoda lub szkody w §rodowisku.
Dotyczy to rowniez drzew i1 krzewow, w obrebie ktérych wykonywane beda prace z
uzyciem sprze¢tu mechanicznego lub urzadzen technicznych (zabezpieczenie pni i
korzeni). W przypadku konieczno$ci usunigcia drzew lub krzewéw, na Wykonawcy
spoczywa uzyskanie wymaganych zezwolen zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi;

e Wykonawca zobowiazany jest minimalizowa¢ uciazliwo$¢ hatasowa 1 zwiazana
z transportem oraz minimalizowa¢ emisj¢ zanieczyszczen do powietrza powstajaca
podczas pracy silnikow spalinowych;

e -Wykonawca bedzie gromadzil odpady selektywnie w miejscu odpowiednio
przygotowanym 1 w sposob niepowodujacy zagrozenia dla ludzi 1 Srodowiska;
zapewnienie odpowiednich pojemnikow i zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi w gestii Wykonawcy

e W przypadku zagrozenia szkoda w Srodowisku lub wystapienia szkody usunie
zagrozenie lub dokona dzialan naprawczych (ustawa z dnia 13.04.2007 r. o
zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie wraz z aktami wykonawczymi)

e sprzet wykorzystywany do wiercenia winien by¢ sprawny technicznie i nie
powodowaé zanieczyszczenia gruntu na skutek wyciekéw oleju 1 innych pltynoéw
eksploatacyjnych

e przechowywanie paliwa, oleju i smardéw itp oraz tankowanie pojazdow i maszyn
W miejscu wyznaczonym i zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem srodowisk.

2.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowe] oraz zamontuje na
placu budowy niezbedny sprzgt przeciwpozarowy. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt, albo przez
pracownikow Wykonawcy.

2.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia



Wykonawca winien przygotowac sprz¢t w sposob wykluczajacy wycieki olejéw oraz paliwa.
Kazda awaria 1 jej skutki w tym zakresie winna by¢ usuwane natychmiast przez Wykonawce i
na jego koszt.

2.1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Prowadzone prace zwiazane z wykonaniem odwiertu nie narusza witasnosci prywatnej, zas
caly teren podlega ochronie zgodnie z zakresem przekazanym do realizacji. Wszystkie
powstale uszkodzenia w wyniku swojej dzialalnosci, Wykonawca naprawi na wilasny koszt.
Powyzsze dotyczy takze uzbrojenia podziemnego. O kazdym fakcie uszkodzenia nalezy
poinformowac¢ niezwtocznie Zamawiajacego.

2.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz innych
przepisbw prawnych obejmujacych zasady prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w otworowych zaktadach goérniczyc wraz z
obowiazujacymi normami 1 aktami wykonawczymi.

2.1.10. Ochrona placu i budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong obiektu znajdujacego si¢ na placu budowy oraz
ztozonych tam materiatow 1 sprzgtu do czasu odbioru koncowego.

2.1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie =zapisami Prawa Geologicznego
1 Gorniczego oraz obowigzujacymi aktami prawnymi na podstawie zatwierdzonego Planu
Ruchu i Projektu Roboét Geologicznych na wykonanie odwiertu Gasawa GT-1 oraz
zataczonymi decyzjami.

2.2. Materialy

Jakos¢ materialow, elementow 1 wyrobow dostarczanych na lokalizacje powinna by¢ zgodna
z wymaganiami norm panstwowych i branzowych oraz z wymaganiami zawartymi
W Projekcie robot geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gasawa
GT-1 dla rozpoznania zasobow ztoz wod termalnych oraz okreslenia mozliwosci ich
wykorzystania (z doprecyzowaniem rozwiazan wariantowych zawartych w niniejszym Opisie
przedmiotu zamowienia). Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementow i
wyrobow niezgodnych z w/w normami i dokumentacja. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw 1
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 obowiazujacymi
normamil.

2.3. Sprzet

W celu realizacji Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca dostarczy na lokalizacje kompletnie
wyposazone urzadzenie wiertnicze oraz wszystkie niezbgdne serwisy konieczne do
wykonania projektowanych robot. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Liczba 1 wydajnos¢
sprzgtu powinny gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Sprze¢t bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

2.4. Zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia
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Ramowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu zamodwienia
przedstawia si¢ nastepujaco:
I. Prace przygotowawcze do wykonania otworu Gasawa GT-1
I1. Wiercenie jednego otworu Gasawa GT-1 wraz z badaniami w trakcie;
I11. Badania geofizyczne;
V. Badania hydrogeologiczne, pompowanie pomiarowe, test chtonnosci;
V. Zakonczenie robot geologiczno — gérniczych, sporzadzenie dokumentacji otworowej,
demontaz wiertni i odtworzenie terenu.

Roboty geologiczno-gornicze beda prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. W ciagu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiazany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu szczegdétowy harmonogram robdt przygotowawczych,
geologiczno-gorniczych oraz prowadzenia badan i testow. Przed rozpoczeciem robot
geologiczno-goérniczych nalezy dokona¢ protokolarnego przejecia terenu od Inwestora oraz
dokona¢ niezbednych zgloszen, opracowan, plandw i powiadomien wynikajacych z Prawa
Gorniczego i Geologicznego oraz Prawa Budowlanego.

Wykonanie otworu geotermalnego Gasawa GT-1 nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydana
decyzja zatwierdzajaca projekt robdt geologicznych, obowiazujacymi przepisami ustawy
,Prawo gornicze i geologiczne” oraz przynaleznymi aktami wykonawczymi uwzgledniajac
zapisy w uzyskanych decyzjach na realizacj¢ przedsigwzigcia dotaczonych do postgpowania.
Rozpoczecie robot geologiczno - gérniczych na poszczegoélnych etapach, nalezy zglasza¢ u
Inspektora Nadzoru Geologicznego i Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego z co najmniej 3-
dniowym wyprzedzeniem.

Realizacja rob6t musi by¢ prowadzona w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
1 mienia oraz przy zapewnieniu doj$¢ 1 dojazdéw do dzialek, budynkow 1 urzadzen z nimi
zwiazanych. Przed przystapieniem do robot geologiczno - gorniczych oraz w trakcie ich
wykonywania nalezy przestrzega¢ i spetnia¢ warunki oraz wymogi zawarte w opiniach,
decyzjach i1 uzgodnieniach organdow oraz instytucji opiniujacych i uzgadniajacych projekt
robot geologicznych. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ uzgodnien
dokonanych z wilascicielami terenow.

Do wykonania robdt geologiczno - gbérniczych moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania sieci
musza posiada¢ atesty, krajowa oceng techniczna, krajowa deklaracje wlasciwosci
uzytkowych, znak budowlany, §wiadectwa dopuszczenia.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia obslugi geodezyjnej w trakcie
realizacji robot zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym.

2.5. Wykonanie roboét
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym Planem Ruchu, Projektem Robot
Geologicznych, Opisem przedmiotu zamoéwienia, obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie
ze sztuka przez uprawnionych 1 wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem oséb
wyzszego dozoru ruchu.
Prace przygotowawcze
W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowiazany bgdzie do wykonania m.in.
nastgpujacego zakresu prac:
— przygotowanie placow do rozpoczgcia wiercenia, w tym niwelacja terenu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji przedmiotu zamoéwienia,
— przygotowanie i zabezpieczenie niezbednych drog technologicznych i drog
dojazdowych,

— przygotowanie terenu pod ustawienie urzadzenia wiertniczego i zaplecza sanitarnego,
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— mMmontaz urzadzenia wiertniczego,

— montaz zaplecza sanitarnego, socjalnego 1 biurowego, w tym pomieszczenia
przeznaczonego dla dozoru i nadzoru geologicznego z dobrym widokiem na urzadzenie
wiertnicze,

— wykonanie naziemnego zbiornika magazynowego wypompowanej solanki na terenie
dziatki 3/25.

W zakresie prac przygotowawczych Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszelkich
niezbednych uzgodnien, zgloszen, pozwolen i decyzji do wykonania innych czynnosci
niezbednych do rozpoczecia robot wiertniczych wymaganych przepisami prawa.

Przed rozpoczg¢ciem wiercenia Wykonawca zobowiazany bedzie do geodezyjnego
wyznaczenia punktoéw wiercenia otworu.

Technologia wykonania i konstrukcja otworu Gasawa GT-1

Zakres prac ujcty jest w Projekcie robot geologicznych na wykonanie otworu badawczo-
eksploatacyjnego Gagsawa GT-1 dla rozpoznania zasobow ztoz wod termalnych oraz
okreslenia mozliwosci ich wykorzystania oraz w niniejszym Opisie przedmiotu zamowienia

Badania otworu Gasawa GT-1

Zakres prac ujety jest w Projekcie robot geologicznych na wykonanie otworu badawczo-
eksploatacyjnego Gagsawa GT-1 dla rozpoznania zasobow ztoz wod termalnych oraz
okreslenia mozliwosci ich wykorzystania oraz w niniejszym Opisie przedmiotu zamdwienia

Demontaz wiertni i zaplecza transportowo-magazynowego
Wykonawca wiercen zobowiazany jest do przywrdcenia terenu realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz drog dojazdowych do stanu zastanego. Dodatkowo musi zabezpieczy¢
wykonany otwor geotermalny w sposob nastgpujacy:

— zaglowiczenie otworu,

— wykonania i zamontowania metalowego ogrodzenia odwiertu o wysokosci min. 2 m,

— oczyszczenie bodni 1 zasypanie zwirem

— oznakowania odwiertu;
Warunkiem przystapienia do odbioru prac po zakonczonych robotach wiertniczych, jest
wczesniejszy oczyszczenie, oproznienie i likwidacja zbiornika na wypompowane solanki.

2.6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do badan materiatow oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialow oraz Robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W Projekcie robot geologicznych na
wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gasawa GT-1 dla rozpoznania zasobow ztoz
wod termalnych oraz okreslenia mozliwosci ich wykorzystania oraz W niniejszym Opisie
przedmiotu zamowienia

2.7. Odbior robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot przygotowawczych;
e odbiorowi czeSciowemu;
¢ odbiorowi technicznemu;
e odbiorowi koncowemu;
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e odbiorowi pogwarancyjnemu.

a) Odbidr robot przygotowawczych

Odbioér robodt przygotowawczych do wykonywania prac gorniczo-geologicznych
bedzie warunkiem do rozpoczgcia prac wiertniczych. W zakres odbioru wchodza roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu, spelnienie wymagan jakosciowych i ilosciowych zawartych
w projekcie robdt geologicznych, decyzjach i opiniach dotyczacych wykonania otworu
geotermalnego Gasawa GT-1.

Odbiér w/w robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Wszystkie roboty
przygotowawcze przy realizacji otworu geotermalnego podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Inspektora Nadzoru Robot Geologicznych po uprzednim zgloszeniu
przez Wykonawce z zachowaniem min. trzydniowego wyprzedzenia.

Wzory protokotéw odbioréw dla wykonanego zakresu prac nalezy przedstawié¢ do
akceptacji Inspektorom, przed rozpoczgciem procedury odbiorowej. Jakos$¢ robot bedzie
oceniana na podstawie oceny wizualnej, dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, proby, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i
ewentualnie pisemnymi ustaleniami.

b) Odbiodr czesciowy

Kazdy etap realizowanych robdt podlega odbiorowi czg$ciowemu branzowemu.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do
przeprowadzenia odbioru czgsciowego z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Zgloszenie gotowosci do przeprowadzenia odbioru cz¢sciowego Wykonawca moze dokonac
pod warunkiem zakonczenia robdt podlegajacego odbiorowi, wykonaniem wymaganych
badan terenowych 1 laboratoryjnych.

Potwierdzeniem zaawansowania prac bgdzie wykonany przez Wykonawceg obmiar
robot. Odbior czesciowy branzowy dokonywany jest przez komisj¢ odbiorowa powotana
przez Zamawiajacego. W odbiorze zobowiazany jest uczestniczy¢ upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy 1 Inwestora, Kierownik Ruchu Zakladu, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Geologicznego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw (wzory protokotéw odbiorow
dla wykonanego zakresu prac nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru danej
branzy), wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

c) Odbiodr techniczny dopuszczajacy do ruchu probnego/testowego

Przed dopuszczeniem do przeprowadzenia ruchu probnego/testowego pracy otworu
geotermalnego nalezy dokona¢ odbioru technicznego. Wykonawca zobowiazany jest do
pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru technicznego
z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Warunkiem przystapienia do odbioru
technicznego jest zakonczenie robot geologiczno-gérniczych. Potwierdzeniem spelniania
powyzszego warunku bedzie przedstawienie protokotow odbioréw czgsciowych bez usterek
oraz wad.

Wykonawca na potrzeby wykonania ruchu prébnego/testowego opracuje instrukcje
ruchu probnego. Instrukcja ruchu probnego/testowego musi zosta¢ sporzadzona przy udziale
Wykonawcy otworu geotermalnego Gasawa GT-1 bgdacego jednoczes$nie dostawca pompy
glebinowej oraz przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inspektora Nadzoru Robot
Geologicznych. Instrukcja podlega akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem
ruchu probnego.
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Odbioru technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego do
dokonania odbioru technicznego w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy i
Inwestora, Kierownika Ruchu Zaktadu.

d) Odbior koncowy (ostateczny)

Po zakonczeniu catosci zadania przeprowadza si¢ odbidr koncowy, ktory polega na
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilodci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika robdt z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inwestora.

Wykonawca zobowiagzany jest do pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci
do przeprowadzenia odbioru koncowego z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Odbioru koncowego (ostatecznego) dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W
obecnos$ci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, w tym Kierownika Ruchu Zaktadu,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inspektora Nadzoru Robot Geologicznych. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa.

Na odbiorze koncowym Wykonawca zobowiazany jest do przekazania dokumentacji
odbiorowej: Dokumentacj¢ odbiorowa tzw. otworowa, nalezy dostarczy¢ w 3 egz. wersji
papierowej w formie uporzadkowanej (schemat taki sam dla kazdej branzy), podzielonej na
czegsci 1 opatrzonej spisem tresci oraz 3 egz. na nosniku CD.

e) Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych  zaistniatych 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz na podstawie
dokonanych pomiardéw i badan.
Na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
o terminie rozpoczgcia ostatecznego przegladu gwarancyjnego Przedmiotu Umowy,
polegajacy na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji. Wykonawca
o terminie przegladu zostanie powiadomiony na co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem przegladu. Nieobecnos¢ Wykonawcy (pomimo prawidlowego powiadomienia) nie
wstrzymuje ostatecznego przegladu gwarancyjnego.

2.8. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT, do ktérej dotaczony
bedzie podpisany bez uwag protokét odbioru: robdt przygotowawczych, czg§ciowego,
technicznego lub koncowego. Dokumenty te beda zatwierdzane przez osoby upowaznione
przez Zamawiajacego.

2.9. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych uzgodnionych przez
wykonawce z zarzadcami drég. Srodki transportu niespehiajace tych warunkéw nie moga
by¢ dopuszczone do prac. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

3. Dokumenty odniesienia
Dziennik budowy (wiercenia) jest wymaganym dokumentem obowiazujacym

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy (wiercenia) do
zakonczenia robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy (wiercenia)
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy (wiercenia) beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy (wiercenia).
Niezaleznie od w/w dokumentéw wykonawca prac i robot geologicznych powinien posiadac
dokumentacje techniczno-ruchowa wiercen, w sktad ktorej powinna wchodzi¢ Dokumentacja
wiercenia, ktorg stanowig m.in.:

e protokot lokalizacji otworu wiertniczego;
protokot przekazania urzadzenia wiertniczego do ruchu;
aktualny profil geologiczny (karta otworu wiertniczego);
raporty wiertnicze;
ksiazka robot;
projekty i protokoty przeprowadzonych rurowan i cementowan rur
projekt i protokot odbioru filtra;
projekty i protokoty przeprowadzonych badan skutecznos$ci uszczelnienia rur
izolujacych poszczegdlne poziomy ptynu ztozowego

e projekty i protokoly pomiaréw i badan wykonanych prac specjalistycznych (np.

dzienniki pompowan);

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie dokumenty dotyczace prowadzonych prac beda
zawsze dostgpne 1 przedstawiane do wgladu na zadanie zamawiajacego.

Zakres dokumentacji powykonawczej otworu Gasawa GT-1 bedzie zawieral m.in.:
e Lokalizacje otworu;
e Zestawieniowe podstawowych danych otworu;
¢ Przedstawienie profilu litologiczno — stratygraficznego;

e Szczegotowe przedstawienie harmonogramu i zakresu wykonywanych prac
wiertniczych i badan wraz z dokumentacja wiercenia;
¢ Operat geodezyjny;

4. Przepisy zwigzane

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegdlnos$ci:

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1504 z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z p6zn.
zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 2556, z pdzn. zm.);
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 503, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699, po6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.
2336);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 155);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie
przekazywania informacji z biezacego dokumentowania przebiegu prac geologicznych
(Dz. U. z 2015 ., poz. 903);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladéw gorniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 812);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z
2016 r., poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r, poz. 2449);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paZzdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2075);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planéw
ruchu zaktadéw gorniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2293, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2057);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169,
poz. 1650 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. 0 zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2187) wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2409);

innych obowiazujacych przepisach dotyczacych wykonywania robdt geologicznych
1 ochrony srodowiska;
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY ODWIERTU GASAWA GT-1

za Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Ggsawa GT-1
dla rozpoznania zasobow zt6z wod termalnych oraz okreSlenia mozliwosci ich wykorzystania

Zatacznik nr 1
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