
 

Załącznik nr 3 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowne 
 

zawarta dnia  ...........................,  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego  trybie  

podstawowym bez negocjacji nr spr. 116/2024/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 14 sierpnia 2023r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” 

lub zamiennie „Pzp", pomiędzy: 

Zamawiającym:  

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z siedzibą 

w Gliwicach, ul. Warszawska 35B,  reprezentowany przez:  

Prezes - mgr inż. Krzysztof Kopania 

który stosownie do dyspozycji art. 206 KSH oświadcza, co następuje: 

1. firma spółki, jej siedziba i adres  brzmi: 

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.      

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 b 

2. oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest zarejestrowana: 

Krajowy  Rejestr  Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców nr 0000061651 

3. wysokość  kapitału zakładowego  wynosi:  

103 569 000,00 PLN (słownie złotych: sto trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 

00/100) 

4. posiadająca Zarząd w osobie: Prezes  - mgr inż. Krzysztof Kopania 

5. REGON    - 276 590 157                       NIP – 631 – 22 – 45 – 832 

a firmą: 

1. firma, jej siedziba i adres brzmi: 

      ..................................................................................... 

2. oznaczenie organu rejestrowego i numeru, pod którym firma jest zarejestrowana: 

........................................................... 

3. posiadająca  Zarząd  w  osobie: ....................................... 

4.   REGON    - ...........................                           NIP –  ..................................... 

reprezentowanym przez: 1. ................................................. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 
 

I. Przedmiot umowy   

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:  

Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd 

Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. 

Szczegółowy zakres zamówienia wynika z załączników do umowy – Specyfikacji warunków 

zamówienia, Specyfikacji materiałowej i technicznej wykonania robót, Zestawienia typów 

stolarki okiennej oraz oferty i kosztorysu ofertowego wykonawcy 

2.     Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, wiedzę, zasoby  

kadrowe, odpowiedni sprzęt i narzędzia do wykonania przedmiotu umowy i, że przedmiot 

umowy wykona z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegając przepisów w zakresie bhp i p. poż. 

3.   Jeżeli Wykonawcą jest spółka cywilna – wspólnicy spółki cywilnej przyjmują na siebie  

      odpowiedzialność solidarną wobec Zamawiającego za wszelkie zobowiązania wynikające z  

      niniejszej umowy, a w szczególności za należyte wykonanie umowy oraz w zakresie rękojmi  

      i gwarancji. 

§ 2 
 

 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na:      ….......................                                        
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2. Termin wykonania zamówienia ustala się na:   2,5 miesiąca  

3.  Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 
 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się:    

     - przekazać Wykonawcy front robót w terminie     ...........................      

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń  
 

II. Prawa i obowiązki stron: 

§ 4 

 

1.    Strony zobowiązują się do prowadzenia książek obmiarów, w którym będą dokonywać 

    wpisów dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

     Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień umowy ze strony:  

    - Zamawiającego prowadzić będą 

     ……………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………… 

     Wykonawca - w osobie………………………………………..       

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót jedynie za uprzednią pisemną 

 zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby przedstawionej w pkt 1. 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

4.  W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba  

     powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji  

     warunków zamówienia dla danej funkcji. 

5.  Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w pkt 1  

     niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od  

daty złożenia wniosku Zamawiającego. 
 

§ 5 
 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 

fizycznych.  

Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 
 

2. Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić 

inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

4) inne dokumenty - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego  

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków  

pracownika. 

Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie  
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z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego  

z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą  

mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 

3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie 

ustalone przez zmawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej 

osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł 

za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony 

pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 
 

§ 6 

I. Odpowiedzialność Wykonawcy: 

1. Wykonawca ponosi pełną materialną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego 

przeprowadzenia robót i nieprzestrzegania przepisów i jest  zobowiązany do  natychmiastowego 

naprawienia szkody. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną, za wykonanie robót niezgodnie ze 

sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.   

3. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając użytkowników 

budynków i ich posesji  na szkody lub też osoby trzecie na szkody. 

4. Wymaga się, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej.  

II. Wykonawca zobowiązuje się: 

1. Podczas realizacji robót zastosować materiały posiadające parametry techniczne określone w  

dokumentacji  technicznej i specyfikacji wykonanie i odbioru robót i być w I gatunku  

Przyjęte rozwiązania techniczne muszą być spójne systemowo i technologicznie i posiadać 

jakość zapewniającą osiągnięcie parametrów określonych w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach wykonania i odbioru robót. 

2. Przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania  

w  budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity  

Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadające oznakowanie literą B, a w  

przypadku wymagania ustawowego, również znaczeniem CE.  

3. Do zamontowania, bez odrębnego wynagrodzenia, podliczników na wodę i energię elektryczną 

w  celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a także zobowiązuje się ponosić 

bieżące koszty tego zaopatrzenia. Punkty podłączenia wskaże przedstawiciel zamawiającego 

 W przypadku braku podliczników, wykonawca pokrywa pełne koszty wynikające z zużycia  

      mediów w częściach wspólnych budynku. 

4. Do przygotowania – jeżeli to konieczne -  na własny koszt i przekazania Zamawiającemu 

kompletnego wniosku/wniosków o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3) 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajęcie pasa drogowego (chodnika) 

celem umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej lub budowli niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objętych przedmiotem 

umowy, a zamawiający złoży taki wniosek/wnioski u zarządcy drogi w terminie do 7 dni od 

daty jego otrzymania od Wykonawcy. Opłaty z tytułu zezwolenia, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, są kosztem Zamawiającego.       

Wykonawca w przypadku konieczności uzupełnienia lub korekty wniosku, o którym mowa 

powyżej, zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu odpowiednich uzupełnień lub korekt 

wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o takiej 

konieczności; 

5. Do niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu kopii wszelkich decyzji zarządcy drogi na 

zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych celem wykonania robót objętych przedmiotem.  
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Koszty z tytułu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót  

objętych przedmiotem umowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku,  

o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyższej ustawy, są kosztami Wykonawcy. 

6. Do przeszkolenia pracowników realizujących zadania pod względem BHP, 

7. Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalować tablicę informacyjną  

      zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

8. Do ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy realizacji przedmiotu umowy  

      zarówno zamawiającemu, jak i osobom trzecim, 

9. Odpady i gruz pochodzące z remontu oraz zdemontowaną stolarkę składać w pojemnikach  

    stanowiących własność Wykonawcy i wywozić je na bieżąco z terenu robót. 

10. Do zachowania właściwej organizacji, porządku i czystości na placu budowy, 

11. do zgłaszania zamawiającemu robót zanikowych ( ulegających zakryciu ) do odbioru poprzez  

      wpis do książki obmiarów, które to roboty zostaną sprawdzone i odebrane przez inspektora  

       nadzoru Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia, 

12.  Do zgłaszania robót do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 

13. Do umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,  

      realizowanych robót budowlanych, stosowanych materiałów i technologii oraz wszelkich   

      okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy, 

14. Po zakończeniu robót przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy, dokumentację  

powykonawczą - w ilości 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoły, kosztorysy z obmiarami robót 

itp.) oraz uporządkować teren i w stanie czystym zdać go Zamawiającemu.   

§ 7 
 

1. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem Wykonawcy    

( których konieczność wykonania wystąpiła w toku realizacji, a które nie były możliwe do  

określenia  przed zawarciem umowy ) – tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest  

zobowiązany przed ich realizacją do niezwłocznego powiadomienia inspektora nadzoru  

Zamawiającego. 

2. Inspektor  nadzoru Zamawiającego w terminie do 3 dni sporządzi protokół konieczności, co do   

proponowanych robót dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie i w jaki  sposób  

oraz w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne będą realizowane. 

3. Roboty zamienne mogą być realizowane w ramach kwoty umownej określonej w §9 pkt.2 nin. 

umowy. 

4. W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o której mowa w § 9 pkt. 2 – realizacja robót  

dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiającego. 

5. W przypadku robót rozliczanych kosztorysem powykonawczym, rozpoczęcie wykonywania 

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc 

robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony 

umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie 

protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony 

umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o 

których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.  
 

III Odbiory i rozliczenia 

§ 8 

Odbiory 

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wyłoniony na drodze przetargu Wykonawca 

skontaktuje się z inspektorem nadzoru w celu uzgodnienia harmonogramu montażu. 

2. Przed przystąpieniem do montażu okien, przed osadzeniem i wykonaniem robót 

wykończeniowych Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić inspektora nadzoru.  



 5 

3. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę innego typu okna niż podano na załączonej liście - 

Wykonawca zgłasza ten fakt inspektorowi nadzoru i inspektor zatwierdza właściwy typ i 

podział stolarki. Okno takie wymienione bez uzgodnienia nie będzie odebrane. 

4. Rozliczenie robót będzie się dokonywało według faktycznie wykonanych prac 

 i  obowiązujących w czasie realizacji zadania wartości jednostkowych. 

5. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będą poszczególne etapy przedmiotu umowy.    

6. Przed odbiorem każdego z etapów wykonawca dostarczy potwierdzenie wykonania montażu 

podpisane przez najemcę lokalu.   

7. Strony będą sporządzać protokoły odbioru każdego z etapów częściowych w terminie 14  

      dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

8.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy 

       odbiorze końcowym wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru. 

   b) Wówczas Zamawiający może wedle swego wyboru albo odebrać przedmiot umowy lub  

       jego część (etap) odpowiednio obniżając wynagrodzenie, albo wstrzymać podpisanie  

       protokołu odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek. Z czynności tych strony sporządzają 

       odpowiedni protokół. 

§ 9 

Wynagrodzenie 
 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

wynagrodzenie  ustalone na podstawie  kosztorysu wg  ilości rzeczywiście wykonanych  w 

danym etapie robót wg cen jednostkowych  zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

2. Koszt 1 m2 wymiany okna zawiera wszelkie roboty wynikające z zakresu zadania oraz roboty 

zabezpieczające, wydzielenie terenu budowy, koszty poboru wody, energii elektrycznej i 

cieplnej wraz z kosztami związanymi z montażem urządzeń pomiarowych w/w mediów, koszty 

transportu, koszt wywozu gruzu na wysypisko oraz konserwacja okuć w okresie 12 miesięcy po 

odbiorze.         

3. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy ustala się na kwotę:  

netto …………….… zł (słownie: ……………………………………….. ) 

brutto ……………... zł (słownie: ……………………………………….. ) 
 

4. Wysokość stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowiązujących przepisów.  

5. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto będzie obliczone      

       w oparciu o nową stawkę VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 
 

§ 10 
 

1.  Wykonawca ma obowiązek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporządzenia  

      protokołu odbioru.  

      Do faktury musi być dołączony protokół odbioru i zatwierdzony kosztorys za wykonanie  

      roboty. 

2.  Rozliczanie robót dodatkowych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia     

     podstawowego, odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu  

      przez inspektora nadzoru). 

3.  Do rozliczenia robót dodatkowych lub nieprzewidzianych dla których nie zostały określone ceny   

      jednostkowe w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje się składniki cenotwórcze wg   

     Protokołu uzgodnień zasad wyceny robót remontowo–budowlanych  (zał. nr 2  do  nin. umowy). 

 

§ 11 

1. Za wykonany i odebrany przedmiot umowy płatny maksymalnie w 3 etapach (każdy Rejon 

Obsługi Mieszkańców – oddzielna faktura) - Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury z kompletnymi 

załącznikami, o których mowa w § 10 nin.  Umowy, przelewem na rachunek bankowy 
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Wykonawcy:        

      nr rach.:………………………………………………………………………………………….. 

2.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3.  Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej  

     płatności. 

4.   Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową,     

      wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.  

Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

5.   Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług  

       VAT. 

Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jest 

rachunkiem firmowym właściwym do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej 

umowy i służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności 

gospodarczej. 

Wykonawca oświadcza również, że jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa 

w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

Rachunek jest zgłoszony do …………………………………………………………… (wskazać 

Urząd Skarbowy) 

i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy    VAT*, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.* 

* niepotrzebne skreślić 

6.   W przypadku, gdy wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawców,      

      zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana będzie przedstawieniem przez Wykonawcę  

      dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. 

Dowodem takim będzie oświadczenie, że za wykonaną i odebraną część robót dokonał zapłaty  

      zgodnie z zawartą z podwykonawcą umową, wynagrodzenia podwykonawcy - według wzoru    

     stanowiącego załącznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia  na  

      rachunku podwykonawcy. 

Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych  

konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia  

należnego Wykonawcy. 
 

7.   Bez pisemnej zgody Zamawiającego - Wykonawca nie może rozporządzać wierzytelnością,   
 

 
 

§ 12 

IV.  Zlecanie robót podwykonawcom. 

1. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz 

zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich 

wartość. Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie 

projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi 

itp. będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Pzp:  

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie  

   podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza  

   niż 20.000,00 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na  

   zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o  

   podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub  

   pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i  

- art. 465 (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni  

   kalendarzowych). Poza tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi  

   Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę  

   i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów  

   częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi  
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   Podwykonawcami. 

   W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca 

   zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

2.   Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

  i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

  warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

  i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

  zamawiającym  a Wykonawcą. 
 

V Zasady odpowiedzialności 

§ 13 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na warunkach  

      określonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 ÷ 576 kodeksu cywilnego. 

2.   Wykonawca udziela gwarancji na okres równy okresowi rękojmi na cały przedmiot umowy. 

3. Termin rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urządzenia, 

wyposażenie materiały ustala się na okres …………miesięcy od daty końcowego odbioru robót. 

4. Przed upływem okresu rękojmi, gwarancji Strony dokonają protokolarnego odbioru 

rękojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad – Wykonawca zobowiązany jest do 

ich usunięcia w terminie wskazanym w protokole. 

5. Zamawiającemu służy prawo każdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnień z tytułu 

gwarancji czy realizuje prawa z tytułu rękojmi. 

6. Zamawiający w razie stwierdzenia wad wydanych mu robót budowlanych ( podczas jego 

eksploatacji ) w okresie rękojmi zobowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej 

pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usunięcia wad. 

7. Wykonawca powinien udzielić pisemnej odpowiedzi na przedłożoną reklamację najpóźniej w 

ciągu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana 

będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a Wykonawca przystąpi do 

usunięcia wad wywiązując  się z terminu wskazanego przez Zamawiającego. 

8. Usunięcie wady reklamowanej nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od daty złożenia 

reklamacji. 

9. W razie nie przystąpienia do usunięcia wad lub nie usunięcia ich w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego – Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt, 

ryzyko i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

§ 14 

VI. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

c) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbrew zasadom sztuki budowlanej lub  

obowiązujących przepisów, niezgodnie z warunkami postępowania, stosuje materiały niezgodne  

z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 

2. Uprawnienie do odstąpienia realizuje się przez oświadczenie złożone przez Zamawiającego 

Wykonawcy na piśmie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na piśmie ) do realizacji 

przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i określeniu terminu na dostosowanie 

się do postanowień umowy. 
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3.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w  

niniejszej umowie; 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio  

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec  

Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od  

powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

4.   Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5.   W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora 

nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 

za które Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

6.   Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 

7.   Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy będzie następujący: 

- w przypadku odstąpienia od części robót, obliczenie wykonanej części nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte z kosztorysów  

ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. 
 

§ 15 

VII. Kary umowne i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

netto, o którym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 
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b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy, 

za każdy dzień zwłoki; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych za  

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną  

kopię umowy lub jej zmiany; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia netto za każde 

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców; 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie - w wysokości 1.000,00 złotych; 

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa 

w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy; 

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na  

umowę o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych za każdy taki przypadek; 

j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, 

czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy, 

za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy, 

za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona 

od nowych terminów. 

7. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), czyli „za zwłokę 

w oddaniu przedmiotu umowy” oraz „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym”, o którym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogą przekroczyć 20% 

wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy. 

9.  W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o    

      potrąceniu, dokument może zostać przekazany na adres poczty elektronicznej Wykonawcy:  

…………….@.......... 

Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za 

skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o 

każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia  

powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane 

na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 
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10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy 

nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 pkt. 2 

niniejszej umowy. 

 

§ 16 

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, odstępnego i odszkodowań z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

  §  17 

VIII. Zmiany w umowie 

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp dopuszcza się możliwość dokonywania nieistotnych zmian 

zawartej umowy, z zastrzeżeniami wymienionymi w art. 455 Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 

przypadku wystąpienia co najmniej jedne z okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

2.1.Zmiany zakresu zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej 

przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

2.2.Zmiana sposobu wykonania zamówienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych 

w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na usprawnienie procesu budowy, postęp technologiczny, zwiększenie 

bezpieczeństwa na budowie, zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu kontraktu; 

d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w pkt.2.2, możliwa 

jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak 

również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 
 

2.3.Zmiana ( opóźnienie) terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) konieczności przesunięcia terminu przekazania frontu robót lub wystąpienia przeszkody o 

charakterze „siły wyższej”, która uniemożliwia realizację robót w pierwotnym terminie.  

Pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane 

i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy lub przed jej 

podpisaniem (m.in. np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne);  

b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych w dzienniku budowy;  

c) konieczności zmiany zakresu robót i finansowania, 

d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z 

realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 

zakończenia jej realizacji    ( powodujących konieczność jej wydłużenia ), 
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e) wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez 

lub dającej się przypisać Zamawiającemu, personelowi zamawiającego lub innemu 

wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy, 

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne są:      

lit. a) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

lit. b) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które 

uniemożliwiają wykonanie zamówienia, 

lit. c), d), e) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych 

przedmiotem kontraktu lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji.  

2.4. Opóźnienia, o których mowa w pkt.2.3. muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

 udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót, inspektora  

 nadzoru oraz zaakceptowane przez zamawiającego. 

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe 

 terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

 przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 
 

2.6.Pozostałe zmiany umowy:       

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 

Prawo budowlane – wynikających z przyczyn losowych, nie wywiązywania się z 

obowiązków lub jeżeli zmiana stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie 

wykonywanych obowiązków - na wniosek Zamawiającego; 

b)   zmiana osób wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego, 

c)  zmiana zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom; 

    Zamawiający dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na    

    roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, że w ofercie Podwykonawca nie wykazał części  

    zamówienia, które powierzy dalszym podwykonawcom; 

d) zmiana wykonawcy, któremu udzielono zamówienia na innego wykonawcę  

    w wyniku- połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia     

             dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca  

  spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia  

             oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

e)  zmiana zakresu zamówienia – zmiany w zestawieniu stolarki okiennej przewidzianej do  

     wymiany (zmiana adresów, dodanie lub usunięcie pozycji – w zakresie nie większym niż  

     15%) prowadząca do zmiany ceny zamówienia, 

f)   zmiana wynagrodzenia umownego w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT.  

 Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie  

 Wykonawcy, dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w  

             kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę 

e) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zamówienia ( zwiększenie 

lub zmniejszenie ilości faktur częściowych). 

f) w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wykonawcy w 

zależności od konieczności wykonania robót dodatkowych wynikających z okoliczności 

nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, bądź uzasadnionej konieczności wyłączenia 

określonego zakresu prac. 

3 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody.  

4 W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję  

      zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.  
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IX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

§  18 

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  ……………… w  

     wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: …………………………. zł 

    słownie: ……………………………………………….………………….…………………… 

    Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna 

    z art. 453 Prawa zamówień publicznych. 

    Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, 

    że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 

    maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie  

    Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania  

    jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od  

    kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego  

    jest uzasadnione czy nie. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

    zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego  

    i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu  

    rękojmi za wady.  

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub       

     zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym  

     jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15  

     dni po upływie rękojmi za wady na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek  

      i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia  

     zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy, 

     wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

     przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego    

     podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia  

     należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego  

     zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

     W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego 

      wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  

    lub kilka form, o których mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunków  

    zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości  

    zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 
 

 

 

§ 19 

X. Przetwarzanie danych osobowych  

 Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych  

  osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   

  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  

  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  

  95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  

  2018r., poz. 1000 ze zm.), jak również wypełnił zobowiązanie do realizacji obowiązków  

  informacyjnych tam przewidzianych, zgodnie z ofertą. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że  

  w związku z realizacją niniejszej Umowy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków  

  informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO w imieniu własnym oraz w imieniu  

  Zamawiającego. 
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XI. Postanowienia końcowe 

§ 20 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzone w formie aneksu i wymagają  formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, 

Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 
 

§ 22 

Spory powstające na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd rzeczowo właściwy wg 

siedziby Zamawiającego. 

§ 23 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden 

egzemplarz, dla Zamawiającego - trzy egzemplarze. 

§ 24 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

   Nr 1 -  Specyfikacja Warunków Zamówienia  

   Nr 2 -  protokół  uzgodnień 

   Nr 3 -  oferta i kosztorys Wykonawcy  

   Nr 4 – Specyfikacja materiałowa i techniczna wykonania robót 

   Nr 5 – Zestawienie typów stolarki okiennej 
             

 

ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA              
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Załącznik nr 2 

                                                   do umowy nr ..................... 

                                                               z dnia ...................... 

 

PROTOKÓŁ 

uzgodnienia zasad wyceny robót remontowo - budowlanych 

dla robót dodatkowych i nieprzewidzianych   

 

.......................................................................................................          

 
 

Strony uzgodniły niżej wymienione zasady wyceny robót: dodatkowych, nieprzewidzianych lub 

zamiennych.  

1.Wycena robót - Prace nie ujęte w kosztorysach ofertowych, będą kalkulowane na bazie     

   składników cenotwórczych podanych w ofercie i wyceniane w oparciu o rozporządzenie M.R.R. 

    i B. z dnia 13 lipca 2001r (Dz.U. Nr 80 poz. 867) w sprawie metod kosztorysowania obiektów 

    i robót  budowlanych, w oparciu o metodę kalkulacji szczegółowej, przy zastosowaniu jako bazy 

    normatywnej katalogów KNR i KSNR.  

     W przypadku robót nie ujętych w w/w katalogach należy stosować kalkulację indywidualną.  

2.Kalkulacja robocizny sporządzona w oparciu: 

   stawkę roboczogodziny zakładu rzemieślniczego w rozbiciu na zawody jako średnie dla 

   zakładu w wysokości  .............. zł / r-g od cen śr. „Sekocenbudu” 

3.Koszty zakupu wliczone w wartość materiałów 

4.Ceny materiałów nie wyższe od średnich cen  „Sekocenbudu” 

5.Koszty pośrednie wskaźnikiem procentowym w wys.......... % od wartości robocizny i sprzętu. 

6.Zysk doliczony będzie wskaźnikiem procentowym w wys. ........... % od wartości robocizny 

   i  sprzętu oraz kosztów pośrednich. 

7.Rozliczenie robót objętych umową nastąpi fakturą: 

- częściową w 3 etapach (każdy ROM oddzielnie) 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

   

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  
 

 

 

 
 


