Zalgeznik Nr 4 do SWZ
Istotne postanowienia umowne
ZPI......2021

Umowa zawarta w dniu ............. r. w Pajecznie pomiedzy Powiatem Pajeczanskim,
ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, , reprezentowanym przez:

1. Zbigniewa Gajeckiego — Staroste Powiatu

2. Pawla Sikore — Wicestaroste Powiatu

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym w dalszej czgéci ,, Wykonaweg”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 - tryb podstawowy
bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), zwane] dalej: ,,ustawg Pzp” pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 3521E w miejscowosci Trzebca”

Strony zawieraja umowe na wykonanie tego zadania i o$wiadczajg co nastgpuje:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktory
sklada si¢ wykonanie robét budowlanych dot. inwestycji pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 3521E w miejscowosci Trzebca”

Projekt obejmuje nastepujace rodzaje robot:

a) jezdnie;

b) przepusty z obrebie przystanku autobusowego;

¢) wycinka drzew kolidujacych z przebudowywanym odcinkiem jezdni, poboczy i
projektowanymi rowami,

d) oczyszczenia pasa drogowego z tzw. samosiewow (zakrzaczenia i drobne drzewa) dla
poprawy bezpieczefistwa ruchu i widocznosci;

e) wprowadzenie urzadzen zabezpieczajacych ruch drogowy i pieszy

1. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja:
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Opis przedmiotu zamdwienia
Projekt budowlany
Przedmiar roboét;

STWiORB;

Organizacja ruchu

2. Nazwy i kody zaméwienia wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):

e 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

§2
PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

Wykonawea w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy przekaze Zamawiajacemu:
1) Dokumenty, o ktorych mowa w art. 41 ust 4 i w art. 12 ust 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia rob6t.
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, do czasu dostarczenia
Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw. OpéZnienie w dostarczeniu powyzszych
dokumentéw nie bedzie stanowito podstawy do przediuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.
Wykonawca wystapi o akceptacj¢ materiatow przewidywanych do wbudowania na co najmniej
7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy informacje o zgodnosci z opisem
przedmiotu zamowienia.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 3, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.zz 2019 r. poz.
266 ze zm.) i wymaganiom okre§lonym w STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i rob6t okreslonymi w STWiORB.
Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaréw ( na podstawie obmiaréw geodezyjnych )
zgodnie z ktérymi bedzie rozliczat zakres wykonywanych robét w procentach zaawansowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Przed rozpoczeciem wykonania robét budowlanych Wykonawca i Zamawiajacy dokonaja
oceny przydatnos$ci naniesien na dziatkach, na ktorych bedzie realizowana inwestycja.
Pozyskane z wycinki dluzyce oraz konary drzew o srednicy powyzej 10 cm, materiaty
rozbiorkowe przydatne Zamawiajacemu (w szczegélnosci znaki drogowe, stupki, kostka
betonowa,) stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do
Powiatowego Zarzadu Drog w Pajecznie z/s w Dziatoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Dzialoszyn.
Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wilasnos¢
Wykonawcy i powinien je usungé z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
Wykonawce obciazajg wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu 1 innych
zanieczyszczen wynikajace z przepisow ustawy o odpadach.



10. Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U. z 2019r. poz. 701) ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (fj. Dz. U. 2018r. poz. 1454 ze zm.), W ramach
wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy, w szczegblnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do skiadowania odpadow budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Umowy;

2) whasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;

3) zakaz spalania odpadéw na terenie budowy;

4) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wihasciwe postepowanie
z powstatymi Sciekami;

6) zawieranie uméw na odbiér odpadéw i Sciekéw komunalnych powstatych w trakcie
realizacji Umowy,

7) utrzymanie w czystosci rejonow wjazdow/wyjazdow z terenu budowy;

11. Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126) i przekazania

go do wiasciwego organu w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego.

12. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca

zobowiazany jest na wlasny koszt naprawic.

13. Plac budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego protokotem zawierajagcym termin

wykonania robt wraz z zakresem rzecZowym oraz lokalizacjg inwestycji.

14, Zamawiajacy przekaze plac budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 7 dni od podpisania

umowy w celu wykonania robé6t zgodnie z umows.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wartosé przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowi wynagrodzenie ryczaltowe
W kwocie BIutto: c.cvessesssencesensasann zh (Stownie: ......ccouviuiiiiiniiineniiiiiiiininn. ziotych
00/100 groszy) w tym podatek VAT 23% - ........c.oeeeeen zt.

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 zawiera wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania
przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 3 ust. 1, rozliczane begdzie
w oparciu o protokoly odbioru czedciowego elementoéw robét na podstawie faktur czesciowych
VAT wystawianych przez Wykonawcg. Odbior robot bedzie si¢ odbywal na podstawie
nastepujacych zatgeznikow:

a) zestawienie wartosci wykonanych robét (tabele rozliczeniowe);

b) dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow;

¢) wyniki badan laboratoryjnych, préb i sprawdzen, jesli s3 wymagane.

W/w dokumenty musza byé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku punktu a)

niniejszego ustepu réwniez przez Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz zalaczone pod fakturg wraz

z protokotem odbioru. Po dostarczeniu poprawnie sporzadzonych powyzszych dokumentow

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Zamawiajacego w ciagu 7 dni roboczych

zatwierdzi protokét odbioru, z zastrzezeniem ust. 2.



3a. Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zalgczy¢: Oswiadczenie o zatrudnieniu przez
Wykonawcee i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajacego w Opisie Przedmiotu Zamdwienia czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie
z Zalacznikiem nr 5 do umowy.

4. Zaptata  wynagrodzenia nastapi przelewem na  rachunek bankowy 0
NUMCTTE! covrisnsvssnrassasvemvansssnnesannasanes w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury czesciowej/ koricowej z zalgczonymi prawidlowo sporzadzonymi
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, w ust. la oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
protokotem odbioru czeSciowego/ koncowego robodt, z zastrzezeniem § 5, (dotyczy dokumentéw
sktadanych przy realizacji umowy z podwykonawcami).

Faktury nalezy wystawi¢ na:
Nabyweca: Odbiorea i ptatnik:
Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. Kosciuszki 76 ul. Kosciuszki 76
98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89

5. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem
rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajacego podpisanego aneksu nie
bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce
odsetek za op6Znienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia
ustala sie do 7 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajacego podpisanego przez Wykonawce aneksu.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

7. Kwota ryczattowa za wykonanie robot nie podlegaja zmianom przez caly okres trwania umowy
oprocz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastapi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwigkszenie), za elementy zamdwienia wykonane/zafakturowane po dacie
zmiany podatku VAT, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powigkszone o kwotg
podatku VAT w nowej wysokos$ci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdza aneksem do niniejszej

UMOwY.

8. Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czgsci Strony przyjmuja datg obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego kwotg ptatnosci.

9. Piatnosé nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

10. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajagcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obgjmowato poszczegdlne czynniki produkeji (R, M, S, KZ, KP, Z
i podstawe jego naliczenia) ze wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw
(1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.). Rozbicie cenowe begdzie stuzylo do ustalenia cen dla robot
wprowadzonych zgodnie z § 6 oraz zawierajacych sig¢ w pozycji kosztorysu ofertowego.

=



Jezeli roboty wynikajace z polecefi wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 niniejszej umowy, sa
tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okredlona w kosztorysie
ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

11. Jezeli roboty wynikajace z poleceri wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawieraja sie w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej robot
sporzadzong w oparciu o czynniki cenotwércze zgodnie z ust. 9. Ceny jednostkowe nie mogg by¢
wyzsze od aktualnych $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”.

12. Wykonawca na podstawie ust. 9 i 10 powinien dokona¢ wyliczen cen, oraz przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczgciem
tych robdt.
§4
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpoczaé roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy oraz zrealizowac zakres rob6t w przeciggu 2 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

W ww. terminie nalezy zakoficzyé roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz
ztozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem zfozenia do wiasciwego osrodka
geodezyjnego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgloszenie
gotowosci do odbioru nastapi poprzez wpis do dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez nadzor
budowy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Rozliczenie koficowe Wykonawca ztozy w terminie do 14 dni od daty zakonczenia realizacji robdt
okreslonej w ust. 1.

3. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji robét Wykonawca zobowiazany jest wystapié
z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego. Whiosek powinien zawieraé szczegotowe uzasadnienie
zmiany terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 1.

4. Zmiana terminu realizacji rob6t mozliwa jest tylko po wezesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji rob6t i regkojmi.

5. Termin zakoficzenia okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie odpowiednio co najmniej
o okres trwania przyczyn, w przypadku wystgpienia opdzniefi wynikajacych z:
1) przestojéw i op6Znief zawinionych przez Zamawiajacego,
2) gdy wystapia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sa nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
3) gdy wystgpia opOznienia W wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢é wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dzialania sity WYZsze]
(np. klgski zywiotowe, stanu epidemii) majacego bezposredni wplyw na terminowos¢
wykonywania robét,

.



5) z powodu przerwy w wykonaniu robdét budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niesprzyjajgcymi  warunkami  atmosferycznymi  (odbiegajacymi  od  naturalnie
wystepujacych w danej porze roku) uniemozliwiajacymi prowadzenie  robot,
w szczegblnosci mogacych spowodowaé niszczenie robét lub  powodujgcych
koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledy na konieczno$¢ zachowania wymogow
technologii  okreslonych ~w  Dokumentacji  projektowej lub  Specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru rob6ot budowlanych takich jak temperatura,
wilgotnos¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

6. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 5 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane  stosownymi  protokotami  podpisanymi przez kierownika  budowy
i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opoznien strony ustala nowe
terminy, z tym Ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§s5
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zaméwienia zobowiazany jest, o ile sa juz znane,
do podania nazwy lub imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i os6b do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w realizacje zamdwienia w zakresie rob6t budowlanych, a takze ustug i dostaw.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych,
ustug lub dostaw. Powiadomienie nastgpuje na podstawie ust. 16, zgodnie z Zalacznikiem nr 4.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od zgloszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych ponize;j.

2. Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami
ust 1 Zlecenie Podwykonawcy rob6t budowlanych wymaga zgloszenia i uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zasadach okre$lonych w art. 647" ke. Na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robdt w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu pisemne zgloszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegétowy opis przedmiotu
robét zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacja na te roboty oraz projekt umowy z
podwykonawca na zlecane roboty.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od prawidtowo przedstawionego zgloszenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawca robdt budowlanych wraz z
okresleniem szczegbtowego przedmiotu robdt, ktére ma wykonaé Podwykonawca nie zlozyt
Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robdt przez Podwykonawce
i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza sie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie
umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.

4, W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okre$lonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego, ktore stanowity podstawe
odmowy akceptacji projektu umowy.



5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawiera:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia szczegotowego przedmiotu robét zgloszonego Zamawiajgcemu,
z zastrzezeniem ust. 24,

3) zakres zlecanych robot ze szczegotowym przedmiotem robdt,

4) nie diuzszy niz 30 dni termin ptatno$ci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,
wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

5) obowiazek pisemnego zghaszania Zamawiajacemu z dotaczong pisemng zgoda Wykonawcy dalszych
Podwykonawcéw wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, zmian do
projektu umowy oraz projektow ewentualnych anekséw do tej umowy, w terminie co najmniej 30 dni
przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazanie szczegdtowego przedmiotu,
wynagrodzenia i dokumentacji. Zgloszenie oraz projekt umowy bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie
bedzie akceptowany przez Zamawiajacego.

6) zakaz zawierania umowy O dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego, W terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowiazek przedkladania Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, W terminie
i na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji robét budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy okreslone w
umowie,

9) zakaz dokonywania potracen Zz jakiegokolwiek tytuli, z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce roboty/ustugi/dostawy z wylaczeniem rozliczen dotyczacych naliczonych kar
umownych. Dokonanie potracenia z tytulu kar umownych, wylgcza Zamawiajacego z solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art.647'ke. Postanowienie tej tresci musi by¢ zawarte w umowie z
Podwykonawca,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajacej z umowy podwykonawczej na 0soby trzecie,

11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i do$wiadczenia oraz zdolnosci do
nalezytego wykonania zakresu zaméwienia objetego umowa podwykonawcza,

12) zapisy dotyczgce koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego Podwykonawcy
oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku bankowego Podwykonawcy
podanego w umowie,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnoéci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdét wykonanych przez
Podwykonawcg,

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposéb dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcey w zakresie
roszczeh z tytulu gwarancji i/lub rekojmi przystuguja réwniez Zamawiajgcemu, €O 0znacza, ze
Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegolnodei do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy
roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim
przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzglgdem
Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy,

16) obowiazek zawierania pisemnych umow o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci,

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, tj. gdy wartos¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przekracza wysokoé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajacym, roboty budowlane — Wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ o



tym Podwykonawce i wskaza¢ roboty budowlane i kwoty, za ktore solidarna odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez Zamawiajacego na
zawarcie umowy z Podwykonawca robdt budowlanych z innych uzasadnionych powoddw.

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okre§lonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robot budowlanych, w zwigzku z czym nie bedzie
skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art.
647" ke lub w ustawie Prawo zamdwieri publicznych.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza si¢ za niezgloszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarne;j
odpowiedzialno$ci, o kt6érej mowa w art. 647 ke.

8. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegal na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego Podwykonawcy
musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 30 dni od daty przedlozenia propozycji, wylacznie
wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdéwienia.

9. Zapisy ust. 2 i1 4 stosuje si¢ rowniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 8 oraz do
Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdéwienia wskazanego w ofercie.

10. Termin  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury,
potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ushugi Iub roboty budowlanej,
wystawionej w terminie zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

11. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust. 10 jest dluzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zaplaty kary umownej.

12. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowiazany jest do przediozZenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z
Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg:

1) roboty budowlane,

2) ustugi lub dostawy:

- o wartosci réwnej lub wigkszej 0,5 % wartosci umowy,

- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,

- ushugi geodezyjne.

W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed data zawarcia niniejszej
umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginalem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 16. Zamawiajacy dokona weryfikacji ww.
umoéw pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje si¢ odpowiednio.



13. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawca na roboty budowlane wraz okresleniem
szczegotowego przedmiotu robdt, ktore ma wykonaé Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej
umowy, jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

14. Przedlozenie potwierdzonej za 2zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawca robét budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie
wskazanym w ust. 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce. Nie
uprawnia to Wykonawcy do dokonywania zmian we wezeéniej zatwierdzonym projekcie umowy na
roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wezesniejszej akceptacji Zamawiajacego
stosuje sie kary, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 13) umowy.

15. Przedtozenie Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 647" ke, ani w ustawie Prawo zamo6wien publicznych.

16. W przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcéw, ktorzy beda brali udziat w realizacji zamowienia,
zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ czgsé zambwienia
Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu wraz z projektami umow o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych oraz
kopiami zawartych umow w zakresie ushug i dostaw nowy, aktualny Wykaz zawierajacy informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgsci
zamdwienia.

17. Nieprzediozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 16 bedzie
skutkowalo natozeniem kary umownej na Wykonawcg W wysokosci  okreslonej
w niniejszej umowie.

18. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych procedura zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajacego oraz skutkuje natozeniem na
Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnienl Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

19. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawecéw skutkuje natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

20. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz z
faktura dowodéw zaplaty wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy O podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy 0 podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaplaty winien potwierdzac transakcje na kwotg ujgta w
Zalaczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaplaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujacych zafakturowane roboty/
dostawy/ ushugi, zgodnie Zalgcznikiem nr 1 do umowy oraz Og$wiadczenia Wykonawcy o
uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platnosci z tytutu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajacego rob6t, zgodnie z Zalgeznikiem nr 2 do umowy, oraz w przypadku
phatnosci koricowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow



wszystkich platnosci z tytutu wykonanych robét, zgodnie z Zalgcznikiem nr 3 do umowy. Powyzsze
o$wiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobg upowazniona do reprezentowania Podwykonawcy.

21. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodéw zaplaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnosé takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom
zaplaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W sytuacji
okreslonej w ust. 21-22 nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki.

23. Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci
Podwykonawcom i przediozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich platnosci, o ktérym mowa w ust. 20. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.

24. Suma warto$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz warto$é
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame, okreslone w
umowie z Zamawiajacym, roboty budowlane, ktdrych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgloszenia, to
solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w umowie Wykonawcy z Zamawiajagcym za te roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot
wynika ze zgloszenia. Tym samym Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy w czesci przekraczajacej wysoko$é wynagrodzenia okres§lonego w umowie
Zamawiajacego z Wykonawca za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika ze
zgloszenia. Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny rowniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza
szczegdtowy przedmiot robot wskazany w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z
Podwykonawca.

25. W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana w
imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowiazany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie skutkowato
brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego.

26. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania o0sdb, z ktérych pomoca
zobowiazanie wykonuje, jak réwniez 0s6b, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne
dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

27. Powierzenie wykonania czeéci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

28. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostale zapisy umowy dotyczace Podwykonawcow stosuje sig
odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw, a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca oraz do zmian Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

§6
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO
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1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniej szej umowie,

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zlecaé
Wykonawcy:

a) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegdlnionych w zakresie przedmiotu zamdwienia;

b) wykonanie rozwigzaf zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej.

¢) wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowg oraz ktorych nie uwzgledniono w
zaméwieniu podstawowym lecz niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy
spekieniu facznie warunkéw, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 bedg stanowity protokoly koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecei mogg stanowi¢ podstawg do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakoriczenia robét zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego, z wyjatkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2)przestrzeganie ogdlnych wymagari dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 STWiORB;

4) kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawg
o wyrobach budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koficowego robodt
w zakresie okre§lonym postanowieniami STWiORB i przepisami obowiazujacego prawa,

6) organizacja zaplecza budowy 2z uzyskaniem niezbednych zezwoled i uzgodnien wraz
z pozyskaniem terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie,
zapewnienie lokalu i wiasciwych warunkéw do prowadzenia narad. Koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca,

7) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w
terminach i w zakresie okre$lonym w STWiORB co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach Ilub okolicznosciach moggcych wplynaé
na jako$¢ robot lub termin zakoficzenia rob6t,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o0 zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

10) usuniecia wyrzadzonych szkéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szczegblnoéci  whascicielom nieruchomosci i budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy
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w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego spowodowanych
przez Wykonawce,

11) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych,
zapewnienia ich usunigcia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw
atmosferycznych,

12) zaprojektowanie oraz wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniami, jej utrzymanie i konserwacja w czasie trwania rob6t — do czasu odbioru, demontaz
znakdw i urzadzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po zakonczeniu robot/zakonczeniu procedur
odbioru ostatecznego,

13) powiadomienie wszystkich stuzb porzadkowych, w tym min. Jednostki Samorzadu Lokalnego, Straz
Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i o
utrudnieniach z tym zwigzanych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

14) dostosowanie na wilasny koszt projektu tymczasowej oraz stalej organizacji ruchu do warunkow
ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzadcami drdg, zarzadcami ruchu i policjg, po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,

15) odpowiedzialno$¢ za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i
poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczenistwo,
16) uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od wiadz lokalnych, whascicieli urzagdzen uzbrojenia
terenu, w zakresie terminéw wiaczenia i wylaczenia urzadzen oraz wszelkich warunkéw dotyczacych
prowadzenia robdt; Wykonawca powiadomi gestor6w sieci na piSmie nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym przystapieniem do roboét,

17) informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,

18) zabezpieczenie na wiasny koszt nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami zwiazanego
z zachowaniem warunkéw okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z pdzn. zm.),
a w przypadku natrafienia podczas prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem.

19) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wlasny koszt w sposdb trwaty granic
pasa drogowego oraz punktéw referencyjnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami; Zniszczone lub
kolidujace punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenie$¢ pod nadzorem przedstawiciela
uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowiazujgcymi przepisami;

20) udostepnienie Zamawiajacemu odcink6w drogi stanowiacych cato$¢ uzytkowa w celu zwalczania
§liskiej nawierzchni wraz z usuwaniem $niegu, w przeciwnym przypadku prowadzenie zimowego
utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujacymi w Powiatowym Zarzadzie Drog w
Pajecznie z/s w Dzialoszynie dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca. Koordynatorem
zimowego utrzymania bedzie Powiatowy Zarzad Drég w Pajecznie z/s w Dziatoszynie, ul. Bugaj 23,
98-355 Dziatoszyn. Odpowiedzialno$¢ PZD w Pajecznie z/s w Dziatoszynie ogranicza si¢ wytgcznie do
czynnosci dotyczacych zimowego utrzymania jezdni. Strong odpowiedzialng za pozostate czynnosci
dotyczace bezpieczenistwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest Wykonawca.

21) przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydiuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

22) uczestniczenie w przegladach w okresie rgkojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego,

23) uczestniczenie raz w miesigcu w naradach technicznych/budowy lub czgéciej na wezwanie
Zamawiajacego,

24) =zakup 1 ustawienie na wilasny koszt tablic informujacych uzytkownikéw drogi
o prowadzonych robotach, na poczatku i koricu zakresu robdt, a w przypadku catkowitego wyltaczenia



z ruchu odcinka drogi wojewddzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujacych o terminach tego wytaczenia,

25) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie niezbgdnej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntow i budynkéw w zakresie uzytkéw
gruntowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

26) w przypadku obiektow mostowych nalezy réwniez zlozyé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajaca min. $wiatto pod obiektem mostowym od strony gdérnej i dolnej wody —
dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno-prawna naktada taki obowiazek,

27) wykonywanie wszelkich rob6t wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robot oraz
wynikajacych z dostepu do miejsca robét,

28) zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska i
przyrody w miejscu robot i jego otoczeniu,

29) przestrzeganie obowigzkéw oraz  zapisOw dotyczagcych ~ Podwykonawcéw, —zgodnie
z zapisami § 5 oraz innymi zapisami niniejszej umowy,

30) skladanie wraz z fakturg O$wiadczenia, 0 ktérym mowa w § 3 ust. 3a o zatrudnieniu przez
Wykonawcg i Podwykonawcow na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane przez
zamawiajacego w Opisie Przedmiotu Zaméwienia czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

31) skfadanie na zadanie Zamawiajacego zgodnie z Zalgcznikiem nr 5 do SWZ, Wykazu oséb, ze
wskazaniem imion i nazwisk, czynnoéci wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego
zamowienia i formy zatrudnienia tych oséb,

32) przeprowadzenie wycinki drzew i krzewéw poza sezonem rozrodczym i legowym ptakéw tj. poza
okresem od 01 marca do 15 pazdziernika,

33) ponoszenie odpowiedzialnosci za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzeni melioracji
wodnych, szczeg6lnie w stosunku do 0sob trzecich oraz zobowigzanie do ich usunigcia na wasny koszt,
34) rozwiazanie we wiasnym zakresie kolizji urzadzen melioracji wodnych oraz melioracji gruntdw nie
ujetych w ewidencji wéd kolidujagcych z realizowana inwestycja w sposob zapewniajacy prawidlowy
odplyw wod,

35) wyznaczenie we wiasnym zakresie, W porozumieniu z przewoznikami lokalizacji i urzadzenie
przystankow  zastgpezych, udokumentowanie W formie pisemnej ustalen z przewoznikami,
powiadomienie przewoznikéw i innych stuzb o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu;
36) sprawdzenie na wiasny Kkoszt terenu budowy pod katem wystgpowania niewybuchéw
i zapewnienie w razie konieczno$ci nadzoru saperskiego,

37) naprawa na wiasny koszt drég publicznych, ktore zostaly uszkodzone prze transport Wykonawcy
nieprzestrzegajacy przepiséw o ruchu drogowym,

38) dostarczenie we wiasnym zakresie do gestoréw sieci przydatnych materiatéw i urzadzen z rozbidrki,
w miejsce przez nie wskazane;

39) w catym okresie obowiazywania umowy Wykonawca bedzie miat obowiazek:

- na kazde wezwanie Zamawiajacego, informowaé Zamawiajacego ( w formie pisemnej ) o postepie
prac;

- utrzymywac¢ stata taczno$é telefoniczng z osobg nadzorujaca wymieniong w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy;

- raportowania postgpu prac poprzez przesylanie droga mailowa dokumentacji fotograficznej, nie
rzadziej niz dwa razy w miesigcu na adres zamowienia@powiatpajeczno.pl .

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w
zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg rowniez Zamawiajacemu, €O 0znacza, Ze
Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegblnosci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy
roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim




przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ w
umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajace powyzsze uprawnienie Zamawiajacego oraz
egzekwowa¢ ich zamieszczenie w umowach dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajagcemu przystuguja prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawniefi z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujacej Wykonawcy
od Podwykonawcéw realizujacych zadania objete niniejsza umowa.

4. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5. O kazdej zmianie 0séb, o ktérych mowa w ust. 1 oraz § 10 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié na pi§mie Zamawiajacego i1 uzyskaé pisemna akceptacje Zamawiajacego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji i doswiadczenia
proponowanych 0séb. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang oséb wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
do$wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia 0sob
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz gdy zostang dotaczone
dokumenty, o ktérych mowa w § 2 ust. 28.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robdt bedzie odnawiaé
(aktualizowaé) na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamoéwienia, nie pdzniej niz w dniu ich
wygasniecia i kopie dokumentéw dostarczy bezzwlocznie, przed terminem ich wygasnigcia
Zamawiajgcemu.

7. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 nie poZnie;j
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, ktorzy wykonujg czynnosci kontrolne okre§lone ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego prowadzenia ewidencji pracownikéw zatrudnionych na
umowe o prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 7 pkt 28) oraz zobowigzany
jest do przekazania na zagdanie Zamawiajacego ww. wykazu osob.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia Zamawiajacemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcdéw w zakresie obowiazku Wykonawcey i
Podwykonawcdw wynikajacego z zapiséw wskazanych w ust. 9, w § 3 ust. 3a oraz w § 7 pkt 271 28.

§8
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wszystkie odbiory robot (odbiory czesciowe, odbiér koncowy, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane beda na =zasadach i w terminach okreSlonych w STWiORB
i niniejszej umowie.



2. Odbiér koncowy rozpocznie si¢ komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy
w terminie do 14 dni od daty przedtozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajacego
rozliczenia koficowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zwota komisje i dokona odbioru czg$ciowego i koncowego. Rozpoczecie czynnosci
odbioru nastapi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy wymaga pisemnego zgloszenia o osiagnigciu Przedmiot umowy gotowosci do odbioru
czesciowego i koficowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie spehniajgce
wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawierajace potwierdzenia Inspektora Nadzoru o osiggnigciu
przez Przedmiot umowy gotowosci do odbioru czesciowego i koricowego nie bgdzie wigzace dla
Zamawiajacego. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapic najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich
rozpoczgcia.

4. Bezusterkowe protokoly odbioru czeéciowego i koncowego stanowi¢ beda podstawe
do rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy.

5. Z czynnosci odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie
odbioru usterek/wad.

6. W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze
po uptywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 11.

7. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu:
- dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach, najpézniej w dniu zakorficzenia robot;

- zaewidencjonowang inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej w formacie dwg;

- dokumentacje powykonawcza stalej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami,
zatwierdzonymi przez Komisje Bezpieczefistwa Ruchu (Starostwo Powiatowe w Pajgcznie)
w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

§9
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajacy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:

- Przedstawiciele Zamawiajgcego — p. -«--ecovevnnns v O ;
o} - P el osmspnessae

- Inspektor nadzoru robét drogowych

- Inspektor nadzoru branzy wod-kan.

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej beda dziata¢é w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0s6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

§10
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PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia:
e kierownika budowy w osobie:

) N < P < R —
e kierownika robdt w branzy drogowej:

. L1 BMALL: s msemG
e kierownika robdt w branzy wod.-kan.:

) O 1] N email. ....coovveiiiiiiiiie,

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3.  Przedstawicielem  Wykonawcy  odpowiedzialnym za  realizacjg umowy  bedzie
DU vt st v stele e email. ...

4. Do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje si¢ postanowienia § 7. O dokonaniu zmiany, o
ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajacego na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiany te wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

§11
ZABEZPIECZENI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja, ze gwarancja na przedmiot UMOWY WYNOSI .......ccceevennnn. miesigcy (zgodnie
ze ztozong oferta).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sig:

1) w dniu nastgpnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania usterek/ wad beda pokrywane w pierwsze] kolejnosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 4 lat, zabezpieczenie
w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krétszy niz 4 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie¢ Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wyptatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca
wyraza zgode. Wyptata nastepuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
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6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci umowy
brutto, tj. KWOLE weveeeerennseienerenmmmeinnecenenannes BE N FORIIE: 0 00 e nms s smmms S G s g ao s s B ESS zgodnej
z przepisami ustawy Prawo zaméwieri publicznych.

7. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczefi
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczef z tytulu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koficowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi.

9. W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robét, Wykonawca zobowiazany jest przed zmiang
umowy whniesé odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu).

10. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru usterek/ wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje
sie do jej przediuzenia do czasu usuniecia usterek/ wad stwierdzonych w okresie rekojmi,
potwierdzonych protokotem odbioru.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa W § 4 ust. 1
w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu;

2) za nierozpoczecie robét w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 w wysokosci 0,10 % ceny umownej
brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

3) za nieusunigcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 5, usterek/ wad
stwierdzonych podczas odbioru w okresie rekojmi w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien przekroczenia terminu,

4) za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,
5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny umowne;j brutto,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniej szej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 karg umowng w wysokosci 5 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
wskazana w niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie 0séb
sprawujacych nadzér na budowie ze strony Wykonawcy w wysokosci 2 % ceny umownej brutto za
kazdy taki przypadek,



8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robdt odpowiadajacego limitowi finansowemu
na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 w wysokosci 30% niewykonanego limitu
finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajacemu dokumentéw, o ktorych mowa w § 2 ust.
1,12 1 13 w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dziei przekroczenia terminu,

10) za nieprzedtuzenie lub brak ciaglosci wymaganych umowa ubezpieczeni i zabezpieczenia.
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia lub
zabezpieczenia,

10a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajacych przedtuzenie wymaganych umowsa ubezpieczen
oraz  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy w  terminach  okreSlonych
w umowie w wysokosci 2 000 zt brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

11) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajacego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 2 ust.22-24
w wysokosci 0,10 ceny umownej brutto zt za kazdy dziefi przekroczenia terminu,

12) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie,

13) za kazde nieprzedstawienie na Zadanie Zamawiajacego Wykazu osob, o ktérym mowa
w § 11 ust. 2 w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po  stronie Zamawiajgcego — w  wysokosci 10 % ceny umownej  brutto,
z zastrzezeniem §13 ust.1 pkt 8 (w tym przypadku Zamawiajacy nie zaplaci kar umownych).

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% catkowitego
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na Wykonawce
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy potracit z naleznosci przystugujgcych Wykonawcy.

6. Przez ceng umowng brutto rozumie si¢ wartos¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.
§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego w
terminie do 3 miesigcy od powzigcia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 lub nie przystgpit do odbioru
terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 21,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujgcych nadzor na
budowie,

4) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny ze sztukg
budowlang, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego, niniejsza
umow3 badz tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego do poprawy,

—
7
=

e



6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszezetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czgscl,

8) wystapi istotna zmiana okolicznosci zgodnie z art. 456 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczefistwu publicznemu, w szczegdlnosci utrata finansowania
inwestycji — odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
73daé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na
roboty budowlane Iub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem zostala przedtozona albo w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego,

10) w przypadku gdy wartos¢ podlegajacych naliczeniu kar umownych osiggnie 20% ceny umownej
netto,

11) w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przediozenia badz nie przediuzenia przez Wykonawcg wymaganego umowg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

13) w przypadku nie przedtozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowsg
ubezpieczen,

14) w przypadku gdy Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub wykoficzeniem przedmiotu umowy
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat jg ukoficzy¢ w czasie umdéwionym.

15) w przypadku nie przekazania w wyznaczonym terminie wykazu 0s6b

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna z tytutu odstapienia od umowy, o ktorej mowa w §
12 ust. 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje si¢ jednoczesnie kar wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 1,2,
4,6-11.

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastgpujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktérej to przyczyn nastgpifo odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego  sporzadzi  szczegdlowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz
7 zestawieniem wartodci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji
robot w toku stanowié bedzie podstawe do przystapienia do odbioru robét na zasadach opisanych w
niniejszej umowie.
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5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez Zamawiajacego
terenu budowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokohu
z inwentaryzacji oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaly nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér z dniem zakoficzenia
odbioru rob6t przerwanych.

4, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowiazaniom, ktore
cigza na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgsci umowy. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§14
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA
ZMIAN

1. Wszelkie zmiany ninigjszej umowy bedg wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod
rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany w umowie bgdg mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponizej:

2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian terminu wykonania zamdwienia, przy czym
zmiany musza byc¢ rozpatrywane w powiazaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bgda nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wystapienie znalezisk archeologicznych, niewybuchdw, niewypaldw, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje
z urzagdzeniami infrastruktury Iub wynikajace z koniecznosci spetmienia wymagan ochrony srodowiska
oraz wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii lub stanu wyjatkowego zwigzanego z stanem epidemii
i zaistnienie kleski zywiotowej.

b. jezeli bedg nastgpstwem:

- wprowadzeniem przez Zamawiajacego innych wykonawcow,

- koniecznos$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w
dokumentacji projektowej lub STWiORB,

c. jezeli beda nastepstwem dziatan organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:
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- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedluzony o liczbe dni, o ktéra zostaly wydtuzone
w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we wiasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli bedg nastepstwem okoliczno$ci niezaleznych zardéwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy,
m.in. wystapi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamoéwiefi na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wplywa na zmiane
terminu wykonania zamdéwienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajgcym z ogloszenia o zaméwieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zaméwienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

2.2 Dopuszczalne sg zmiany postanowienn umownych w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy Pzp

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania
w sposoéb szczegbtowy warunkow uniemozliwiajacych prowadzenie robét oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sa dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sa
istotne.

§ 15
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony niniejszej umowy oswiadczaja, ze zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L nr 119, Str. 1 z p6zn.
zm.) oraz ustawa o Ochronie Danych Osobowych 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000) zwanego
dalej Rozporzadzeniem powierzaja sobie nawzajem dane osobowe o0séb je reprezentujacych
(w szczegblnosci imig, nazwisko, numer telefony, adres e-mail) oraz 0s6b uczestniczacych w
wykonywaniu zamodwienia lub odpowiedzialnych za realizacje niniejszej umowy po kazdej ze stron (w
szczegblnosci imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, uprawnienia
budowlane).

2. Strony beda przetwarzaty dane osobowe wytacznie w celu wykonania Umowy. (art. 6 ust. 1 lit b
rozporzadzenia)

3. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonaweg do podania danych podwykonawcy w  sytuacji
powierzenia mu przez Wykonawce zadan okreslonych w Umowie.

4. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiazujg si¢ do zastosowania przy przetwarzaniu danych
osobowych przepiséw Rozporzadzenia.

5. Porozwigzaniu lub wygasnieciu Umowy, Strony zobowigzane sa do zwrotu wszelkich powierzonych
danych osobowych lub do trwatego usuniecia wszelkich powierzonych danych, chyba ze przepisy
szczegblne nakazujg przechowywanie danych osobowych. Przez trwale usuniecie danych osobowych
rozumie sig¢ takie dziatanie, ktore uniemozliwia ponowny odczyt lub wykorzystanie danych, w tym
ustalenie tozsamosci osoby, ktérej dane dotycza. Decyzje o usunigeiu lub zwrocie danych osobowych



podejmuje Administrator Danych Osobowych.

6.a. Administrator Danych Osobowych moze zada¢ zlozenia o$wiadczenie dotyczacego usunigcia
danych osobowych.

6.b. Podmiot przetwarzajacy moze przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie na terytorium UE

7. Dane osobowe bedg przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikajacy
z obowigzujacych przepisébw prawa, w szczegOlnosci ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych, rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych, w tym przez
okres niezbedny do dochodzenia roszczen.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy,
2) SWZ,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

- Zalgcznik nr 1 ,,Wykaz Podmiotow realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
- Zalacznik nr 2 ,,O$wiadczenie Wykonawcy”,

- Zatacznik nr 3 ,,O$wiadczenie koncowe Wykonawcy”,

- Zatacznik nr 4 ,,Wykaz Podwykonawcdw, bioracych udziat w realizacji zaméwienia”,

- Zalacznik nr 5 ,,O$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu 0s6b na umowg o pracg”,

- Zalacznik nr 6 ,,Wzoér dokumentu gwarancyjnego”,

- Zatacznik nr 7 ,,Oswiadczenie Wykonawcy do gwarancji”

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 i § 10 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia, spory mogg by¢ kierowane
na droge postepowania sadowego przed sadem wlasciwym ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

SPRAWDZONO POD WZGLEDEM

I'Ehlé igsecki



