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U  M  O  W  A  –  W  Z  Ó  R  

 
zawarta w dniu ………………..  w Kruszwicy pomiędzy  
Gminą Kruszwica z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica, /NIP  5562751234/ 
reprezentowaną przez  Burmistrza Kruszwicy –   
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy –   
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
....................., zam. w ........................ prowadzącym  działalność gospodarczą pod firmą:..................                                               
z siedzibą     w .....................................,   
/ NIP  .............................  ,REGON .................................../,                                
zwanym dalej ,,Wykonawcą”  
 

              
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

                                   
Przedmiot  umowy, termin wykonania 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem  umowy  jest „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu 

"Ziemowit" w Kruszwicy” w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej  
i uzyskania niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz wykonanie prac budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku użyteczności 
publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy” w formule zaprojektuj i wybuduj. 

3. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać przedmiot umowy w szczególności zgodnie: 
1) z opisem zawartym w specyfikacji warunków zamówienia dalej „SWZ”,  
2) z programem funkcjonalno- użytkowym dalej „ PFU”, 
3) z decyzjami administracyjnymi,  
4) ze złożoną ofertą, 
5) z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. 

4. W ramach zamówienia należy: 
1) wykonać dokumentację projektową na podstawie PFU, 
2) sporządzić projekt budowlany, zawierający projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, 
3) uzyskać uzgodnienia i pozwolenia wymagane prawem, 
4) sporządzić Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 
5) wykonać prace budowlano-montażowe w zakresie określonym w PFU i wykonanej na jego 

podstawie dokumentacji projektowej, 
6) pełnić nadzór autorski, 
7) uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

5. SWZ, PFU oraz oferta Wykonawcy są integralną częścią niniejszej umowy. 
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ i PFU i nie wnosi do nich uwag. 
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Dokumentacja projektowa 
§ 2 

 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU, obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej 
Zamawiającemu. 

2. Opracowana dokumentacja projektowa będzie zawierała co najmniej: 
1) koncepcję projektową oraz uzyskanie pozytywnej akceptacji Zamawiającego wszystkich 
przedstawionych koncepcji- 3 egzemplarze, 
2)  projekt aranżacji wnętrz dla Sali kinowej, łazienek, holu głównego, dużej Sali  konferencyjnej 
3) projekt aranżacji zewnętrznej  budynku z zagospodarowaniem terenu, 
4) projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz.725 z późn. zm.) wraz z przygotowanym wnioskiem o uzyskanie 
pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych (tam gdzie dotyczy) oraz uzyskaniem 
wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, wytycznych, opinii, 
5) dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą 
uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być 
opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków 
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego. Dokumentacja będzie przygotowana z podziałem co najmniej na branże określone w 
PFU oraz inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do 
prawidłowego wykonania zadania- 6 egzemplarzy; 
6) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (dla każdego zakresu)-  
3 egzemplarze; 
7) przedmiary robót- 2 egzemplarze; 
8)  kosztorysy inwestorskie- 2 egzemplarze; 
9) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia- 6 egzemplarzy; 
10) projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu (jeśli będzie konieczny)-  
6 egzemplarzy; 
11) inne dokumenty wykazane w PFU- 6 egzemplarzy; 
 
oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujące: 
 
12) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy- 2 egzemplarze;  
13)  geodezyjny operat powykonawczy- 2 egzemplarze;  
14)  protokoły sprawdzeń i badań- - 2 egzemplarze; 
15) kosztorysy powykonawcze zadania- 2 egzemplarze; 
16)  kompletny wniosek o uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 
17)   oryginały  uzyskanych uzgodnień; 
18)  decyzja o pozwolenie na użytkowanie. 

3. Przed rozpoczęciem wykonywania dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do akceptacji koncepcję rozwiązań projektowych i projekty aranżacyjne. 

4. Całość dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej na 
CD/DVD w 2 egzemplarzach. Dokumenty będą zapisane w następujących formatach elektronicznych 
otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania 
w formacie *.pdf. z zastosowaniem obecnych standardów tworzenia dokumentów. 

5. Dokumentację projektową  należy sporządzić w zakresie zgodnym z: 
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1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679), 

2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458), 

3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2454 ), 

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

5) obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami. 
6. Prace projektowe prowadzone będą przy ścisłej, bieżącej współpracy Wykonawcy z Zamawiającym. 
W tym celu, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, prowadzone będą narady koordynacyjne. 

 
 

§ 3 
1. W zakresie uzgodnień, opinii oraz decyzji Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących 

działań: 
1) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz decyzji niezbędnych do uzyskania  

pozwolenia na budowę, 
2) uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiającym przed wystąpieniem o wydanie 

pozwolenia na budowę, 
3) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. Wykonawca nie rozpocznie wykonywania dokumentacji projektowej przed uzyskaniem akceptacji 
koncepcji przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu koncepcji rozwiązań projektowych 
rozwiązania te zaakceptuje lub wniesie do nich uwagi, którymi Wykonawca jest związany, chyba że 
uzasadni brak możliwości ich uwzględnienia. 

4. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag, o których mowa w ust. 3 przedstawi poprawioną 
koncepcję rozwiązań projektowych.  

5. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 
a) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w 
oparciu o nią wykonane, 

b) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji projektowej decyzje, 
uzgodnienia i opinie, 

c) opracować dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które 
ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w 
szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, 

d) przedstawić rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i 
uzupełnień, 

e) wykonać ją zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi przez Zamawiającego w związku z przedstawioną 
przez Wykonawcę koncepcją rozwiązań projektowych. 
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6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dokumentacji 
projektowej w sposób odmienny od wskazanych w PFU, jeśli zmiany te wpłyną na poprawę warunków 
technicznych i funkcjonalnych obiektu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów przez 
Zamawiającego, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Wykonawca występuje z propozycją takich 
zmian na etapie opracowywania koncepcji rozwiązań projektowych. 

7. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia wykonywania przez projektanta podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez 
Projektanta w szczególności następujących czynności: 
a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, zgodności 

realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji 
niniejszej umowy, 

b) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w 
toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

c) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach 
realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 

d) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji, 
e) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów 

powstałych w toku robót budowlanych, 
f) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od projektanta – 
dokonywanie stosownych zmian. 

8. Wykonywane przez Wykonawcę czynności określonych w ust. 7 nie podlegają odrębnemu 
wynagrodzeniu. 

9. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 17 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej 
koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i 
uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie 
toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót 
budowlanych. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie do przedmiotu umowy (utwór)  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych 

 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) oraz, że przedmiot umowy nie narusza praw osób trzecich.  

2. W przypadku gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne od 

przedmiotu umowy przysługiwały osobom trzecim, Wykonawca zobowiązany  jest do spowodowania, 

że takie osoby trzecie niezwłocznie bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im 

autorskie prawa majątkowe, prawa zależne na Zamawiającego oraz udzielą mu wszelkich upoważnień 

i zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do nie wykorzystywania przysługujących mu autorskich praw osobistych 

z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia przedmiotu umowy swoim nazwiskiem.  

§ 5 

1. Wykonawca z chwilą wydania dokumentacji projektowej przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego 

całość autorskich praw majątkowych, własność utworu oraz prawo do dysponowania prawami 

zależnymi.  
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2. Wykonawca wyraża zgodę na następujące pola eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy na:  

a) wytwarzanie egzemplarzy przedmiotu umowy techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, 

zapisu magnetycznego,  

b) kopiowanie przedmiotu umowy na dowolny nośnik,  

c) wprowadzanie przedmiotu umowy do pamięci komputerów lub serwerów sieci 

komputerowych,  

d) sporządzanie wydruków komputerowych;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy utrwalono na:  

a) użyczenie,  

b) udostępnianie osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru  

nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przedmiotu umowy,  

3) dokonywanie zmian wynikających ze zmiany: rozwiązań projektowych, zastosowanych 

materiałów, ograniczenia wydatków, obowiązujących przepisów itd.  

3. Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług 

projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy też rozbiórki 

obiektu objętego dokumentacją projektową. 

 
§ 6 

 
1. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na 24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

niniejszej umowy tj. do dnia………………………….. wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Termin poszczególnych części zamówienia ustala się na:  

1) zakres określony w § 1 ust. 4 pkt 1 – 4 do 4 miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. 
do dnia……… 

2) zakres określony w § 1 ust. 4 pkt 5 – 7  do 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. 
do dnia………. 

3. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej „harmonogramem” zakładający 
finansowanie przedmiotu umowy i wyodrębnienie etapów zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 i § 18 ust.2 
Umowy. 

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 
Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 10 dni 
roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany 
uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

5.  Harmonogram powinien obejmować: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie zgodnie z zapisami ust. 1, 

3) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji, 

4) najmniejsza jednostka nie powinna być większa niż miesiąc kalendarzowy, w ramach każdej z 
jednostek Wykonawca określi rodzaj i zakres wykonywanych prac/robót oraz ich wartość. 
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6. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 5 na etapie realizacji umowy jest 
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga zmiany umowy. Wniosek o zmianę 
harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu 
wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

 

Prawa i obowiązki stron 

§ 7 
1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciągu 14 dni  licząc od dnia uzyskania 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) zapewnienia  nadzoru  inwestorskiego poprzez pisemne wskazanie osób pełniących obowiązki 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3) odebranie przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 
4) zapłaty wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

 
2.  Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) wykonania obowiązków opisanych w PFU, 
2) dostarczenia oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego przyjęcie obowiązku kierowania 

budową,  sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie 5 dni roboczych od 
przekazania placu budowy, 

3) przejęcia od Zamawiającego terenu budowy oraz prowadzenia dziennika budowy  
i umożliwienia dokonywania w nim zapisów inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

4) poinformowania, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników uzbrojenia 
podziemnego oraz zarządców dróg o terminie rozpoczęcia robót i potrzebie zabezpieczenia 
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót,  

5) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie  
z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami w szczególności: doprowadzenie wody do zaplecza 
budowy, zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody  
i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych 
umową, dokonanie koniecznych uzgodnień w tym zakresie, 

6) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 
7) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 
8) oznakowania i zabezpieczenia terenu, na którym prowadzone są roboty na swój koszt, a po 

zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy, usunięcia wszelkich urządzeń 
tymczasowych /zaplecza/  

9) przeprowadzenia prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt, 

10) zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy,  
11) uzyskania zgody na zajęcie dróg i chodników wraz z wykonaniem wymaganego oznakowania  

i poniesienia kosztów dokonanych zajęć, 
12) sprawowania bezpośredniego nadzoru przez pracowników Wykonawcy posiadających 

odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje nadzoru technicznego 
na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, 
wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego, 

13) wykonania na polecenie Zamawiającego dodatkowych pomiarów sprawdzających na swój koszt 
odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, 
jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 
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14) zgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
15) uporządkowania terenu oraz naprawienie nawierzchni sąsiadujących dróg, chodników, placów 

uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, 
16) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi 
odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu  niniejszej umowy, 

17) zgromadzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego materiałów z rozbiórek nadających 
się do powtórnej eksploatacji, 

18) użycia materiałów do wykonania przedmiotu niniejszej umowy  posiadających stosowne 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie, 

19) składania wniosków materiałowych na wbudowywane materiały inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego przed ich wbudowaniem. Do wniosku należy załączyć deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, klasyfikacje ogniowe. Materiały muszą uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru,  

20) zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym 
uczestnikom procesu budowlanego dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty 
w związku z umową będą wykonywane,  

21) opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu  o którym mowa w § 6 ust.3. 
22) użycia materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy posiadających aktualne 

gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 
23)  uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich walorów estetycznych. 

 
§ 8 

 
1.  Wykonawca na czas trwania umowy zawrze umowę ubezpieczeniową na swój koszt od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub osobie powstałe w związku wykonywaną 
działalnością o wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 5.000.000,00 zł.  

2.  W przypadku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia zawartego na okres krótszy niż przewiduje 
umowa jest on zobowiązany do zawierania kolejnych umów ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej i przedstawienia jej Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed upływem ważności 
kolejnej polisy. 

3.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót na 
terenie budowy oraz na terenie przyległym do niego, a związanych z prowadzonymi robotami np.: 
zniszczenie lub zabrudzenie gruntem dróg dojazdowych do budowy, uszkodzenie urządzeń obcych 
znajdujących się na terenie budowy itp. 

 
 

Odbiór przedmiotu umowy 
 

§ 9 
1. Zamawiający przewiduje odrębny odbiór przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 4 pkt  
       1-4  oraz  odbiory częściowe i końcowy w zakresie określonym w § 1 ust. 4 pkt 5-7. 
2. Do odbioru częściowego przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio: 

1) § 11 z wyłączeniem terminu, o którym mowa w ust.1, 
2) § 12, § 13 oraz § 15,  
3) § 16 ust. 1 pkt 1 – 9 i 11 oraz ust. 2. 
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3. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego po uprzednim pisemnym 
zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru najpóźniej w dniu określonym w § 6 ust. 2 pkt 1. 

4. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia oświadczenia o kompletności, we wszystkich wymaganych 
branżach dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia, że 
dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z wydanymi decyzjami, przepisami 
prawa krajowego, w szczególności wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami i 
przepisami prawa unijnego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5. Wykonawca przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4  pkt 1-4 przekaże Zamawiającemu  
protokolarnie. 

 
 

§ 10 
 

1.  Po zakończeniu robót kierownik budowy dostarcza inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed dniem 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót dokumentację odbiorową,  która zawiera m.in. 
wszystkie dokumenty wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w § 
16 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu  dokumentacji odbiorowej inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie 
potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu 
umowy oraz przekazania  dokumentacji odbiorowej.  

3. W przypadku ustalenia, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe albo 
niekompletne inspektor nadzoru inwestorskiego, wskazując przyczyny, odmawia potwierdzenia 
gotowości do odbioru.  

 
§ 11 

 
1.  Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnym 

powiadomieniem nie później niż w ostatnim dniu terminu określonego w § 6 ust. 2  oraz wpisem  
w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

2.  Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty 
zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

3.  Zamawiający czynności odbioru zakończy w ciągu 7 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia czynności odbiorowych. 

4.  Z czynności odbioru strony sporządzają protokół. 
 

§ 12 
 
1.  Odbiór końcowy przeprowadza powołana przez Zamawiającego komisja, która  

 w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami niniejszej umowy, 
terminowość i  jakość wykonanych robót. Jeżeli przedmiot umowy został wykonany bez wad komisja 
spisuje  niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. 

2.  Jeżeli Zamawiający podczas dokonywania odbioru końcowego  stwierdzi, że przedmiot umowy zawiera 
wady, które ujawniły się po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego  gotowości do 
odbioru, wstrzyma się z odbiorem robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad  
wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 odbiór końcowy  zakończy się spisaniem protokołu końcowego 
odbioru przedmiotu umowy w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad  
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i usterek. Zakończenie usuwania wad  potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie. 

 
§ 13 

 
1.  Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego  Zamawiający stwierdzi, że  pomimo oświadczenia 

inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości Wykonawcy do odbioru bądź  
o potwierdzeniu usunięcia wad, roboty budowlane nie zostały zakończone, uczyni  
o tym fakcie uwagę do protokołu wraz z oświadczeniem o nie odbieraniu przedmiotu umowy.  

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca obowiązany jest zakończyć realizację przedmiotu 
umowy i ponownie zgłosić gotowość do odbioru końcowego. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio. 

  
§ 14 

 
1.  Jeżeli stwierdzone wady zostaną usunięte po terminie przewidzianym na wykonanie przedmiotu 

umowy (§ 6 ust. 2) to Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania. 
2.  W przypadku odebrania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń uważa się, że Wykonawca spełnił 

zobowiązanie w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 
 

§ 15 
 
Jeżeli podczas czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.  
 

§ 16 
 

1. Do odbioru końcowego wymagane jest skompletowanie i przedłożenie przez Wykonawcę 
następujących dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy: 

1) powykonawcza dokumentacja projektowa (projekt zamienny, rysunki zamienne, dokumentacja 
uwzgledniająca zmiany wprowadzone w trakcie realizacji itp.); 

2) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;  
3) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru inwestorskiego; 
4) protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne; 
5) protokoły technicznych odbiorów; 
6) dziennik budowy; 
7) wyniki pomiarów kontrolnych; 
8) zaakceptowane wnioski materiałowe wraz z dokumentami o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 19; 
9) oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust.1 pkt 2  Prawa budowlanego; 
10) potwierdzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 
11)  pisemnie potwierdzenie przez kierownika budowy rodzaju materiałów wbudowanych  

w obiekcie. 
12) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. 

2. Przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 jest obowiązkowe pod rygorem odmowy 
dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy. 
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Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 17 
 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości ……………….. zł brutto (słownie…………) zgodnie z jego ofertą. Wynagrodzenie zawiera 
podatek od towarów i usług. 

2.  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na podstawie: 
1) faktury VAT/faktury częściowej VAT wystawionej przez Wykonawcę, 
2) kosztorysu robót zaniechanych i/lub dodatkowych w przypadku ich wystąpienia, 
3) protokołu odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy, 
4) kosztorysu powykonawczego, w przypadku rozliczeń częściowych, 
5) dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, o którym mowa w  § 24 (w przypadku udziału 

podwykonawcy w realizacji zamówienia w części której dotyczy płatność) 
 w terminie nie dłuższym 30 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu.  

3. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, Nr …………………………………………., do którego 
prowadzony jest rachunek VAT funkcjonujący w mechanizmie podzielonej płatności. 

4. Faktury VAT o których mowa w ust. 2 pkt 1 należy wystawić na: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 
4, 88-150 Kruszwica, NIP 5562751234 . 

5. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogą przenieść swoich wierzytelności wobec Zamawiającego 
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez 
takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty nie wykonane. 
7. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy. 

8. Koszty robót i usług nieujętych w dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest niezbędne 
dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robót: przygotowawczych, 
porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania 
niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, 
narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty 
związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, 
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, itp. obciążają Wykonawcę. 

9. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

10. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy objętego 
dokumentacją projektową wskazaną w § 2, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

11. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 
dokumentacją projektową wskazaną w § 2 na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac 
nieobjętych wykonaną dokumentacją projektową lub PFU bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem 
odmowy zapłaty za wykonane prace. 

12. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową przedłoży kosztorysy wskazujące sposób wyliczenia 
ceny ofertowej za roboty budowlane z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia. 

13. Kosztorysy, o których mowa w ust. 12 będą służyły do obliczenia wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy w szczególności w przypadku: 
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1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej, 
4) robót zamiennych, 
5) rozliczania wykonanych zadań. 

14. Kosztorysy, o których mowa w ust. 12, wskazują sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 
(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

15. Kosztorysy, o których mowa w ust. 12, należy wykonać jako kosztorysy szczegółowe zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. 

16. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust.13 pkt 3 nie były objęte kosztorysem, 
o którym mowa w ust. 12 przy rozliczeniu obowiązywać będą dane wyjściowe do kosztorysowania 
przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów 
zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału 
poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 

17. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wskazaną w § 2 
zrealizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części 
projektu budowlanego lub technicznego, w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, 
których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte 
ryzykiem ryczałtowym. 

 
Płatności 

§ 18 
1. Wynagrodzenie wykonawcy o którym mowa w § 17 ust. 1, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami 

wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
(Nr Promesy: Edycja8/2023/3568/Polski Ład). W powyższej kwocie wartość dofinansowania wg 
Promesy przyznanej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosi 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem 
milionów złotych 00/100 PLN).  

2.  Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastąpi w transzach:  
1) pierwsza transza, wypłacana ze środków własnych Zamawiającego za dokumentację 

projektową w wysokości………………( słownie:……………) (płatna w 2024 roku), 
2) druga transza w wysokości udziału własnego Zamawiającego za roboty budowlane tj. min.10% 

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zaawansowanie robót 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzone przez Zamawiającego, 
(płatna w 2025 roku), 

3) trzecia transza w wysokości do 50 % kwoty dofinansowania, o którym mowa w  ust. 1, na 
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w oparciu o  zaawansowanie robót 
obejmujące wartość wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego, (płatna w 2025 roku) 

4) transza końcowa - po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy – w wysokości pozostałej 
kwoty wynagrodzenia pochodząca z dofinansowania należnego Wykonawcy, na podstawie 
faktury końcowej, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, potwierdzony przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiającego (płatna w 2026 roku). 
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Kary umowne 
 

§ 19 
 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc odrębnie od ostatniego 

dnia terminu określonego w § 6 ust.  2, 
2) 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w §  ust. 2 pkt 2  
3) 1.000,00 zł za nie wykonanie obowiązków określonych w § 7 ust. 2 pkt  3 i 9, 
4)  1.000,00 zł  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, 
5)  1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu pracowników 

wykonujących roboty budowlane objęte niniejszą umową w terminie określonym w § 28 ust. 2, 
6)  500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń, dokumentów i 

wyjaśnień o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących roboty 
budowlane w terminie określonym w § 28 ust. 3, 

7) 2.000,00 zł, za każde stwierdzone przez Zamawiającego  naruszenie obowiązku nieprzestrzegania 
zobowiązań ustanowionych na podstawie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
zakresie zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot umowy wymienionych  
w SWZ,  

8)  w wysokości 2.000.000,00 złotych za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

9) w przypadkach, o których mowa  w § 26, 
10) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego. 
2.  W przypadku, gdy wartość naliczonej kary umownej nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

3.  W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw przewidzianych w umowie, które uprawniają 
Zamawiającego do naliczania kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do łącznego 
naliczania kar umownych. 

4.  Wykonawca karę umowną zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu na podstawie pisemnego  
wezwania do zapłaty i noty księgowej w terminie 10 dni od ich wystawienia. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie stosownego 
oświadczenia w przypadku jej niezapłacenia w terminie określonym w ust. 4. 

6.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia brutto 
określonego w §16 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

§ 20 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………..w wysokości ……….. 

zł (słownie: …………………………..). Zabezpieczenie wnosi się na okres realizacji umowy oraz  
obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji. 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości: 
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1) 70% kwoty  zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia  wykonania przedmiotu umowy i uznania za 
należycie wykonanie / odbiór końcowy/, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji. 

4. Kwota zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu jest oprocentowana zgodnie z warunkami umowy na 
prowadzenie obsługi bankowej Zamawiającego. 
 

§ 21 
1. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,  
z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie 
stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 

2. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

3.  Wypłata, o której mowa w ust. 2, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

 
 

Rękojmia za wady fizyczne i gwarancja jakości 
 

§ 22 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne  przez okres 

5 lat licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi udziela Zamawiającemu  na podstawie 

niniejszej umowy 5 lat gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu 
wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód 
powstałych w związku z wystąpieniem wady. 

3. Wykonawca ustala następujące warunki udzielonej gwarancji: 
1) Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady jakie ujawnią się lub powstaną  

w okresie gwarancji; 
2) o wystąpieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie od jej 

wystąpienia telefonicznie, lub mailem a następnie  pisemnie potwierdzić listem poleconym, 
3) istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie,  datę i miejsce oględzin wyznacza się 

Wykonawcy w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 2, 
4) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie w nie dłuższym niż 14 dni roboczych 

od dnia wyznaczonego na oględziny wady. Za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, termin 
usunięcia wady może być przedłużony, 

5) w szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, albo 
wystąpienia szkody o dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
przystąpienia do jej usunięcia, 

6) Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad na własny koszt, 
7) jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający jest uprawniony bez utraty praw 

wynikających z gwarancji, do zlecenia wykonania usunięcia wady wybranemu przez siebie 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych 
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kosztów usunięcia wady w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do zapłaty przez 
Zamawiającego, 

8) usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie, 
9) termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli zawiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji,   
10)  udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne materiały wchodzące  

w skład przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie gwarancji 
jakości udzielonej przez Wykonawcę. 

4. W terminie 14 dni przed upływem gwarancji, Zamawiający z udziałem Wykonawcy przeprowadzi 
przegląd przedmiotu umowy w celu dokonania ewentualnych napraw gwarancyjnych.    

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

 
Podwykonawcy 

 
§ 23 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Umowa podwykonawstwa musi zawierać kwotę zobowiązania. Kwota ta nie może być wyższa niż   
zobowiązanie wynikające z zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą umowy. Umowa musi 
zawierać zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 
gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2, 
3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 



 

Strona 15 z 23 
 

9. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50.000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 1 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 
12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

§ 24 
 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku : 
1) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub 
2) konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 
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§ 25 
 

W przypadku powierzenia  przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom, 
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 
§ 1 ust. 1 niniejszej umowy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom takich jak:  

1) kopie protokołu odbioru robót wykonanych przez podwykonawców, z wyszczególnieniem ich 
zakresu, 

2) kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez podwykonawców za wykonane przez 
nich roboty, dostawy lub usługi zaakceptowanych przez Zamawiającego,  

3) kopie przelewów bankowych i innych dowodów zapłaty potwierdzających dokonanie 
płatności, 

4) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
podwykonawcę przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 
podwykonawców nie były jeszcze wymagalne, oświadczenie podwykonawców w tym zakresie. 

 
§ 26 

 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek;  

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w wysokości 1.500,00 zł za każdy taki  przypadek, 

4) braku zmiany umowy o  podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2.000,00 zł 
za każdy taki przypadek, 

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w wysokości 1.000.00 zł ( art. 436 pkt 4 lit. a). 

 
§ 27 

 
Warunki określone w § 23 ust. 2-12 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo 
zawieranymi przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

 
§ 28 

 
1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie 
na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 
związane z robotami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu umowy  
w ilości osób niezbędnej do ich realizacji, w tym pracownik budowy – roboty ogólnobudowlane, 
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 
Kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

2.  W terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz 
pracowników realizujących roboty budowlane objęte niniejszą umową zatrudnionych na 
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podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust.1. W przypadku zmiany pracowników, 
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji przedmiotowego wykazu. 

3.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest do otrzymania w terminie 7 dni roboczych  w szczególności:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia zatrudnienia pracownika  na 

podstawie umowy o pracę 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4.  Niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności skutkować będzie naliczeniem kar 
umownych. 

5.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

6.  Jeżeli pomimo niespełnienia  powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie 

zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie 

musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby 

na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Zamawiającego. 

 

Zmiana umowy 
§ 29 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 

przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - określonego w PFU 

w przypadku: 

1) konieczności lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej, w szczególności w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

3) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, materiałów, 

lub technologii w stosunku do określonych w dokumentacji technicznej przy zachowaniu jakości 

i funkcjonalności określonych w dokumentacji technicznej, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej 

jakości lub funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania 
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przedmiotu umowy (roboty zamienne), Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia takich 

zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy także w sposób opisany w § 17 niniejszej umowy. 

4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

postanowieniami umownymi, 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy (w tym również zmianę 

terminów poszczególnych etapów) w przypadku: 

1) zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w ust. 1, 

2) zawieszenia robót przez Zamawiającego lub spowolnienia tempa robót budowlanych z 

powodu wystąpienia następujących okoliczności: 

a) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub niesprzyjających 

prawidłowemu wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z 

technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania 

robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, 

określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych 

robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku 

termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których 

wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 

stanowiących przedmiot umowy, 

b) wystąpienie konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 

opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym 

wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 

zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie 

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

d) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, 

e) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp.  

3) będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnień ze służbami 

konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ 

administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała 

stosowanegodokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 

inwestycji, 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,  
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c) uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z  

e) innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana 

przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o 

czas niezbędny do zakończenia Umowy, 

f) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 

4) konieczności lub uzasadnienia realizacji zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub 

robót zamiennych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia 

przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robót; 

5) wystąpienia siły wyższej, 

6) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych 

materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, 

-okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia 

tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

 

3.   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu 

umowy i/lub terminu realizacji umowy (w tym również zmianę terminów poszczególnych etapów) 

w przypadku zaistnienia wskazanych poniżej okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej 

umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.: 

1) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na 

mapach do celów projektowych, nieujęte (niezinwentaryzowane) obiekty, elementy, znaleziska na 

terenie objętym robotami budowlanymi i terenem budowy, 

2) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, 

3) związane z odkryciem przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem 

do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony 

konserwatora zabytków, 

4) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, 

5) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, 

powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy, 

6) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem 

osób trzecich, 

7)  konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

8)  zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

9) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod 



 

Strona 20 z 23 
 

warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 

robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

10) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 

ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo 

budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane 

4. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie 

dłużej niż o czas trwania którejkolwiek z w/w przesłanek uzasadniających taką zmianę. Jeżeli 

okoliczności nastąpiły po przekazaniu placu budowy, to muszą być udokumentowane wpisem do 

dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1,2 i 3 muszą zostać udokumentowane. 

6. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie. 

7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych 

przez Wykonawcę. 

8. W związku z tym, iż wartość wynagrodzenia z dnia zawarcia umowy określona w § 17 ust. 1 Umowy 

może ulec zwiększeniu/zmianie, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowych 

etapów płatności w celu wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad wartość wynagrodzenia 

określoną w § 17 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia – przy czym dodatkowe płatności będą się 

odbywać  z zachowaniem reguł wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonych w Programie 

Rządowego Funduszu Polski Ład. 

 

§ 30 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 

1) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne 
Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że łączna wartość niewykonanej części przedmiotu 
umowy nie może przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie 
przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania, 

2) w przypadku zawyżonej ilości jednostek przedmiotowych wskazanych przez Wykonawcę w 
przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał 
wyceny robót) - w odniesieniu do rzeczywistej ilości jednostek robót wykonanych przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że łączna wartość potrącenia umowy nie może przekraczać 15% 
wartości pierwotnej umowy, 

3) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się  
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zmiana wynagrodzenia określonego  w § 17 ust. 1, mająca wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, udowodnione kalkulacją kosztów przedłożoną Zamawiającemu wraz z wnioskiem o 
zmianę wynagrodzenia, może nastąpić:  
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1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub 
kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia wg następujących zasadach:  

1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do 
żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w 
kosztorysie, sporządzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej,  

2) poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany 
cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ustalonego w stosunku do miesiąca, w 
którym został sporządzony kosztorys,  

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć w sumie 2 % 
wynagrodzenia  określonego w § 17 ust. 1 umowy,  

4) waloryzacja wynagrodzenia następuje o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-
montażowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, z 
zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia umowy i będzie 
wyliczona jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy. Każda 
kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i 
będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od 
poprzedniej waloryzacji.  

5) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Stronę umowy, że 
zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, miała faktyczny 
wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy (w takim przypadku Strona zobowiązana jest 
do zwrócenia się do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia),  

6) wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 1-5, zobowiązany jest              
w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 

7) w terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację 
o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzenie wniosku wraz z 
uzasadnieniem. 
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§ 31 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku : 
1) opóźnienia się Wykonawcy z zakończeniem przedmiotu umowy powyżej 30 dni 
kalendarzowych, 

2) realizowania przez Wykonawcę robót w sposób sprzeczny z umową, 
3) o którym mowa w § 24 ust.7. 

2.  Strony przyjmują, iż zajęcie chociażby części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, 
zgłoszenie wniosku o upadłość  Wykonawcy mogą być przyczynami uzasadniającymi odstąpienie 
od umowy zależnymi od Wykonawcy. 

§  32 

Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy będzie reprezentował Pan/i 
………………a Wykonawcę Pan/i ………………... 
 

§  33 
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§  34 
 

1. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą doręczane listem 
poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane niżej: 
1) dla Wykonawcy: …………………………………………………..     
2) dla Zamawiającego: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica 

z zastrzeżeniem możliwości ich doręczania także na adres e-mail Zamawiającego 
um@kruszwica.um.gov.pl ,na adres e-mail Wykonawcy …………………  ze skutkiem na dzień wysłania e-
mail lub do godziny 1500 w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej 
następnego dnia roboczego. 
2. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni powiadomić pisemnie drugą 

Stronę o nowym adresie. Zawiadomienie staje się skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu.  
W przypadku braku zawiadomienia korespondencja wysłana na poprzedni adres uznana jest za 
doręczoną. 

§ 35 

  

1.Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla miejsca wykonania przedmiotu umowy z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu  polubownemu rozwiązaniu sporu przed 
Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej  Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem, 
albo osobą prowadząca inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 
§ 36 

W wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy: 

1) Prawa zamówień publicznych,  
2) Kodeksu cywilnego,  
3)   Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.  
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4)  Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego 

 Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze zmianami, 

5) Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 

 

§ 37 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający,  
a jeden Wykonawca.   

        

      ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła …………… 


