Zalacznik nr 7 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
- zawarta w Gonigdzu w dniu pomiedzy:

Gmina Goniadz, Plac 11 Listopada 38, 19-110, Goniadz, NIP 5461377426; REGON 450669789,
reprezentowang przez:

Grzegorza Andrzeja Dudkiewicza — Burmistrza Gonigdza

przy kontrasygnacie mgr Jolanty Gorzoch - Skarbnika Miejskiego

- zwanym dalej Zamawiajacym,

a
z siedzibg w , NIP , ZWanga
dalej Wykonawcg w imieniu ktérego wystepuja:
1.
2.

- zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybér Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.), zwana dalej ustawg Pzp.

Oswiadczenia stron:

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze S$rodkéw
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych /edycja PGR/.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w Uchwale RM i Regulaminie BGK.

4. Strony oSwiadczaja, ze bedac $wiadomymi treSci dokumentéw wskazanych w ust. 3 godza
sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3.

5. Strony o$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie
beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3.

6. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalaja, ze wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej udzialem
wlasnym zamawiajacego, na czas poprzedzajagcy wyptate lub wyptaty dofinansowania
z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca o$wiadcza, Ze posiada
odpowiednia zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do wykonania zamdéwienia oraz
zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia
lub jego czesci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zadanie pn.: ,Poprawa
dostepnosci komunikacyjnej miejscowosci, w ktérych funkcjonowaty bPPGR w gminie
Goniadz: czesc , realizowanego w formule ,zaprojektuj
i wybuduj” zwane w dalszej cze$Sci umowy roéwniez Przedmiotem umowy, zgodnie
ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
postanowieniami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.




2)
3)

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz 2z wuzyskaniem ostatecznej decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (dalej: ZRID)
lub uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
zgodnie z obowigzujacym prawem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, o ktérym
stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

2) wykonanie robdét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie

z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi

i normami prawa krajowego oraz wspoélnotowego.

W przypadku wykonywania rob6t w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,

Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robdt oraz usuniecia

wszelkich wad robét na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym

ukonczeniem robot.

§2
OGOLNE PRAWA I OBOWIAZKI STRON

Wykonawca os$wiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednig wiedze, dosSwiadczenie,

kwalifikacje, potencjat i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy

oraz zobowigzuje sie wykona¢ go z najwyzszg staranno$cig, przy uwzglednieniu

zawodowego charakteru wykonywanych dziatan, zgodnie ze swg najlepsza wiedza

i wszystkimi majgcymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczegllnym

uwzglednieniem interes6w Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza przy tym, ze zapoznat sie z zakresem przedmiotu umowy, w tym

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz warunkami umowy celem rozpoznania

aktualnych warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac sktadajgcych sie na przedmiot

umowy oraz ze s3 mu znane i nie wnosi wobec nich zadnych zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie do S$cistej i biezacej wspétpracy z Zamawiajacym,

w szczegdlnosci do niezwlocznego, tj. w terminie nie dituzszym niz 3 dni robocze,

przekazywania mu stosownych informacji na kazde Zgdanie Zamawiajgcego oraz

umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli realizacji umowy.

Jednocze$nie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczy¢ bedzie

w spotkaniach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go

w postepowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnos$ciach

koniecznych do nalezytego wykonania niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zatwierdzenie dokumentacji projektowej;

2) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy;

3) dokonanie wymaganych przez wilasciwe przepisy czynnos$ci zwigzanych
Z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okres$lonych
w umowie, na podstawie art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny
i ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 7 dni roboczych od dnia

podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
6) przeprowadzenie odbioréw przedmiotu umowy;
7) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot umowy;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj o wymaganiach
i parametrach okre§lonych w PFU, oraz niniejszej umowie;

przestrzeganie praw autorskich, pokrewnych patentéw i licencji;

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego od wszelkich uzytkownikéw sieci infrastrukturalnych
technicznych warunkéw przytaczenia i realizacji robot;
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4) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej;

5) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

6) wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, projektu oznakowania
i organizacji ruchu na czas realizacji robét;

7) powiadomienie wtadz lokalnych o potrzebie zawiadomienia okolicznych mieszkancow
o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w zwigzku z rozpoczynajaca sie inwestycja;

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

9) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja projektowa
i obowigzujgcymi przepisami BHP, planem BiOZ oraz zapewnienie warunkéw ppoz.
okreslonych w przepisach szczeg6towych;

10) kontrola jako$ci materiatéw i rob6t zgodnie z postanowieniami SST;

11) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

12) wykonanie roboét tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych), ktére beda potrzebne podczas
wykonywania rob6t podstawowych;

13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu robot;

14) zapewnienie, na czas trwania robdt, kierownictwa: kierownika budowy, innych oséb -
wskazanych przez Wykonawce, a w przypadku koniecznos$ci zmiany ktérejkolwiek z tych
0s6b -uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym;

15) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i rob6t czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

16) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ rob6t lub termin zakonczenia robot;

17) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

18) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach Kkoniecznych
do realizacji przedmiotu umowy;

19) strzeZenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

20)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, urzadzen obcych (uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robét badZ majatku
Zamawiajacego —naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt;

21) wykonanie na wlasny koszt dokumentacji powykonawczej;

22)udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie realizacji przedmiotu umowy (dotyczy ewentualnych Wykonawcédw innych robdt,
ktére moglyby zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie
prowadzenia robot objetych niniejszym zamoéwieniem);

23) wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem;

24)Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania
robot;

25) Wykonawca na swoj koszt zapewni dojazdy na teren budowy;

26) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy;

27)kompleksowe wykonanie robot budowlanych zgodnie 2z zaakceptowang przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa i STWiORB

28) wykonanie robét budowlanych w sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszacymi sie do przedmiotu zamoéwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wtasciwymi przepisami bhp i ppoz.,

29) wykonanie rob6t budowlanych z materiatéw i urzadzen witasnych. Wszystkie stosowane
materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamodwienia powinny posiadac
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz musza spetnia¢ niezbedne
wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane
materiaty nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spelniajgce warunki
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy;



30) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe;

31) przedstawienie stosownych dokumentéw zwigzanych z przetransportowaniem odpadéow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpadéw;

32) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu rob6t usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robédt czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

33) odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robét;

34) utrzymywanie w czystoSci két pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia tych drdg,

35) zorganizowanie i kierowanie budowa w spos6éb zgodny z Dokumentacjg projektowsg i
obowigzujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreSlonych w
przepisach szczeg6towych;

36) informowanie Zamawiajacego o terminie robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robét zanikajacych (odbiér dokonany przez Zamawiajacego). Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych terminach Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego, na swoj koszt;

37) prowadzenie dziennika budowy;

38) organizowanie w siedzibie Zamawiajgcego (w ustaleniu z Zamawiajgcym) narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych
0oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Czestotliwo$¢ i terminy narad koordynacyjnych ustalg
strony umowy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie
protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade. Udzial w naradach
zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 9 ust. 1. Zamawiajacy nie zwraca kosztow
dojazdu lub innych ewentualnych kosztow;

39) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego, nie p6zZniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powziecia wiadomos$ci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wpltyw na sytuacje Zamawiajgcego w
sprawach objetych niniejszg Umowsg;

40) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu 0séb trzecich;

41) prowadzenie w razie konieczno$ci w trakcie rob6t nadzoru archeologicznego (ratowniczych
badan archeologicznych wyprzedzajacych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan,
nadzorow;

42) pokrycie wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej;
43)w  przypadku  wystepowania robdt zwigzanych z  istniejacymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania prac

elektrycznych w systemie PPN (praca pod napieciem);

44)wykonanie na wtasny koszt podwykonawczej dokumentacji projektowej;

45) przygotowanie rozliczenia koficowego robot;

46) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawcze;j.

47)wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, w tym wynikajgcych z obowiazujacych przepiséw prawa.

§3
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. W ramach realizacji czeSci projektowej przedmiotu zaméwienia Wykonawca sporzadzi
w szczegblnosci:



1) Projekt koncepcyjny;

2) Projekty budowlane dla poszczegdlnych branzy;

3) Projekty wykonawcze dla poszczegélnych branzy;

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

5) Kosztorys inwestorski z podziatem na branze;

6) Przedmiar robot z podziatem na branze;

7) Informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

8) Projekt czasowej i statej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnien;

9) Mapy do celéw projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

10) Mapy =zawierajacej podziaty nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami (w przypadku decyzji ZRID);

11) Dokumenty zwigzane z oddaniem obiektu do eksploatacji;

W ramach dokumentacji objetej przedmiotem umowy Wykonawca:

1) uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i pozwolenia, ktorych
obowigzek uzyskania wynika z prawa, w tym -w przypadku koniecznosci -opracowanie
materiatléw na wydanie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci energetycznej
na pobor i dostawe energii elektrycznej, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,

2) uzyska opinie, uzgodnienia zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wymagane
przepisami prawa, w tym uzgodnienia ppoz., sanitarno-higieniczne, ochrony $rodowiska
i inne wymagane,

3) uzyska wszelkie niezbedne warunki techniczne oraz niezbedne uzgodnienia, decyzje
administracyjne, pozwolenia, opinie itd., w zakresie wymaganym przez przepisy
obowigzujgcego prawa, konieczne do nalezytego wykonania dokumentacji projektowej
oraz uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych lub inng decyzje administracyjnych niezbedna do zrealizowania zadania

ZamoOwienie obejmuje takze pelnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robét

budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji

robot oraz w okresie zgtaszania wad - na budowie i w siedzibie jednostki projektowe;.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato

w szczego6lnosci:

1) stwierdzenie w toku wykonywanych robét budowlanych zgodnosci ich realizacji
z dokumentacja projektows,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, zgtaszanych przez Zamawiajgcego,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu
do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych.

Wykonawca zapewni miedzybranzowa koordynacje rozwigzan przyjetych w dokumentacji

projektowej tak, aby rozwigzania dla jednej branzy nie wykluczaly propozycji zawartej

w innej branzy lub by poszczego6lne propozycje nie kolidowaty ze soba.

Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowa¢ z Zamawiajagcym wykonywanie

dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji kazdego elementu projektowego przed

jego skierowaniem do realizacji,.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w nastepujacej formie:

1) Zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu -2 egzemplarze,

2) Projekt budowlany dla poszczeg6lnych branzy -5 egzemplarzy;

3) Projekt wykonawczy dla poszczeg6lnych branzy -5 egzemplarzy;

4) Projekt tymczasowej i statej organizacji ruchu -5 egzemplarzy

5) Badania geotechniczne z okreSleniem warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
gruntowego-5 egzemplarzy

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -3 egzemplarze;

7) Kosztorys inwestorski -2 egzemplarze;

8) Przedmiary robét z podziatem na branze -2 egzemplarze;

9) Informacja BiOZ -2 egzemplarze;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

10) Cato$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej na ptytkach CD, w postaci ogdlnodostepnych
(formaty: doc, xls, pdfi inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiajacym).
Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przed przystagpieniem do robot
budowlanych: harmonogram rzeczowo -finansowy realizacji inwestycji oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).
Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoOwienia beda wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢.
Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
W terminie do 4 tygodni od zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu koncepcyjnego, do jego
zatwierdzenia. Nie wniesienie przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen w terminie 10 dni
roboczych od jego przedstawienia, uprawnia¢ bedzie Wykonawce do opracowania na jego
podstawie dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu projektu
budowlanego/wykonawczego, do jego zatwierdzenia przed zloZzeniem wniosku o wydanie
decyzji administracyjnej, niezbednych do zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujagcym
prawem.
Nie wniesienie przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego
przedstawienia, uprawnia¢ bedzie Wykonawce do zlozenia wniosku o decyzje
administracyjng z klauzulg ostatecznos$ci, niezbedng do zrealizowania zadania zgodnie z
obowigzujacym prawem.
W razie stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji projektowej objetej przedmiotem
umowy Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na piSmie, nie krétszym niz 7 dni roboczych.
Uzupetienia, korekty i wyjasnienia do dokumentacji projektowej objetej przedmiotem
umowy zgloszone przez Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w
okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie.
Za termin przekazania dokumentacji projektowej przyjmuje sie dzien przekazania
kompletnej, uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, o
ktérym mowa ponize;j.
Wraz z dokumentacjg przekazane zostang oryginaty i odpisy dokonanych koniecznych
uzgodnien, oryginaty decyzji administracyjnych, map oraz inne Zrodtowe dokumenty
umozliwiajgce odtworzenie dokumentacji.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej czesci,
stanowigcej przedmiot odbioru o wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz nie
istniejg zadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana
zgodnie z umowg, obowigzujagcymi przepisami, normami oraz, zZe zostata przekazana w
stanie pelnym i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktdrym mowa powyZej, stanowig
integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;.
Odbiér koncowy -w zakresie dokumentacji projektowej -odbedzie sie z udzialem
upowaznionych przedstawicieli Stron i nastgpi w formie Protokotu odbioru koncowego
dokumentacji projektowej podpisanego przez Strony lub ich przedstawicieli, po uzyskaniu
przez Wykonawce ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w
trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych lub innej decyzji administracyjnej niezbednej do zrealizowania zadania.
Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobligowany bedzie do bezptatnego dokonywania
zmian w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, proponowanych przez
Zamawiajacego przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposdb, aby spetniata
wszelkie wymogi ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowiazuje sie do zapewniania zgodno$ci przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwtaszcza
ust. 4 -zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw towarowych, patentéw lub



pochodzenia) oraz w sposdb, o ktérym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, w szczegdlnosci
przez odniesienie sie do Polskich norm przenoszacych normy europejskie.

§4
ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2
pkt 2, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskang ostateczng
decyzja administracyjng umozliwiajaca rozpoczecie rob6t budowlanych zgodnie z zapisami
umowy, w tym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem rzeczowo -
finansowym, obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i
sztuka budowlana.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy teren budowy nastgpi w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej
przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy
jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé gotowos¢ do
przejecia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa powyzej.
Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni, liczac od dnia przekazania terenu budowy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo- finansowy, w dwdch egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze Stron.
Zamawiajacy w terminie 5 roboczych dni liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca
zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz
do ponownego przediozenia go Zamawiajagcemu w terminie kolejnych 5 dni. Zamawiajacy
zatwierdza poprawiony harmonogram rzeczowo -finansowy w terminie 3 dni liczac od dnia
jego ztozenia.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajagcego harmonogram rzeczowo-finansowy

stanowi podstawe do rozliczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia. Wprowadzanie zmian w

zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegdlno$ci zmiana terminow

realizacji, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie

szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przyleglym -graniczacym z prowadzonymi
robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje rowniez szkody powstate u 0séb trzecich.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie
warunki bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktdcajacy funkcjonowanie sgsiadujacych obiektow,

4) w trakcie realizacji rob6t budowlanych usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i
transportowy opuszczajacy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem,

5) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw (w tym: energia
elektryczna, woda, tacznos¢), niezbednych do realizacji rob6t budowlanych oraz koszty
zwiazane z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

6) uporzadkowac teren budowy, przywréci¢ teren przylegly do stanu pierwotnego i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robot. W
przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni robocze
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze),

7) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacja i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszace w tym np.. robot przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych z
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

utrzymaniem miejsc prowadzenia robdt, dojscia do sktadowanych materiatow, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot.
Wykonawca jest zobowigzany -na wilasny koszt -zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjne;j.

. Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu

osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia -dokona Wykonawca swoim staraniem i

na swoj koszt.

Wykonawca wilasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni niezbedne nadzory

specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wylaczen z

wtlascicielami uzbrojenia. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykonac

przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu.

Zaleca sie aby przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca wykonat

dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktérych w bliskiej

odlegtosci prowadzone beda roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie

Wykonawcy i Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zadaniami odszkodowan przez

wtascicieli za uszkodzone obiekty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréw kontrolnych w trakcie

prowadzenia robo6t.

Wykonawca we wlasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu

postepowania z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14.12.2012r.

o odpadach. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za potwierdzeniem wszelkie odpady

powstate w skutek prowadzenia rob6t budowlanych. Niezbedne dokumenty potwierdzajgce

ich przekazanie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zgtaszania do odbioru robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 48
godzin przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) zgtaszania koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych bezposrednio
po stwierdzeniu takiej konieczno$ci, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego bedzie dokonywat
odbioréw robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpdzniej w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia
nastepnego od daty zgltoszenia).

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ............... , posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr ......... z dnia ..............., wydane przez ......... stell v ,email; oo,
Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego pemi¢ bedzie: ................... s tel ,
email: ..o

Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
dziatajac w imieniu i na rachunek Zamawiajacego, w zakresie wynikajacym z umowy z nim
zawarte;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do
niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5
PODWYKONAWSTWO
Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z
udziatem Podwykonawcéw (zostanie sprecyzowane po wyborze Wykonawcy).
Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okreSlonym w ztozonej ofercie, zleci¢
podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czes$ci robét budowlanych, ustug i dostaw,
stanowigcych  przedmiot UMOWY: 1) i s , 2)
.............................................................. , na zasadach okres$lonych w niniejszej umowie, SWZ
oraz w ustawie Pzp (w szczegdlnosci w art. 464) oraz Kodeksie Cywilnym (w szczegélnoSci
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w art. 6471) lub Wykonawca nie przewidywat na etapie ztozenia oferty zlecenia
podwykonawcom wykonanie czesci robdét budowlanych, ustug i dostaw, stanowiqgcych
przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Umowy w tym zakresie, z
uwzglednieniem wymogoéw SWZ.
Okre$lony w ust. 2 zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowiacych przedmiot
umowy, wykonanie ktérych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy moze zostac
rozszerzony.
Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy, przekaza¢é Zamawiajagcemu informacje dotyczace
podwykonawcéw zaangazowanych do wykonania czeSci zamoéwienia, a w szczego6lnosci:
nazwy, dane kontaktowe i przedstawicieli, podwykonawcéw, jezeli sg juz znani oraz
zobowigzany bedzie zawiadomi¢ Zmawiajacego o wszelkich zmianach tych informacji jakie
nastgpia w trakcie realizacji zamowienia, jak réwniez zobowigzany bedzie przekazac
informacje, o ktérych mowa, na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pézZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesSci zamowienia. Wymog dotyczy rowniez dalszych
podwykonawcéw.
Wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zamiaru
zawarcia umowy o podwykonawstwo, majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, a w
szczeg6lnosci odpowiednio art. 462, 463, 464 i 465 tej ustawy, w tym réwniez obowigzek
przedlozenia Zamawiajgcemu:
1) projektu umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgltoszenia
zastrzezen;
2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo lub jej
zmiane, na zasadach okreslonych w wymienionych przepisach.
Zgodnie z przepisem art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptlaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej Kkorzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy, w szczegblnosci umowa o podwykonawstwo zawarta na czas dituzszy niz 12
miesiecy musi zawiera¢ klauzule waloryzacyjne, co najmniej tak korzystne jak w niniejszej
umowie.
Zgodnie z przepisem art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, jezeli okreslony w umowie
podwykonawczej termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jest dluzszy niz 30 od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy wezwie do doprowadzenia
zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.
Zlecenie wykonania cze$ci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zadania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw,
dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.
Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu // potencjale technicznym // osobach

zdolnych do wykonania zamdéwienia // zdolnosciach finansowych, ............... [nazwa podmiotu
trzeciego]............. na nastepujqcych zasadach:
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zgodnie ze ztozong ofertg, przy czym w takim przypadku obowigzuja szczegbétowe regulacje
ustawy Pzp w tym zakresie, w tym art. 462 ust, 7 tej ustawy. [JeZeli wykonawca polega na
wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia
lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw].
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§6
TERMINY REALIZAC]JI 1 ODBIORY

Przedmiot umowy zostanie wykonany w nastepujacych terminach:

1) Etap [: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (dalej: ZRID)
lub uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
zgodnie z obowigzujacym prawem w terminie 7 miesiecy od dnia podpisania umowy

2) Etap II: zakoniczenie rob6t budowlanych w terminie 16 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

W przypadku wcze$niejszego zakonczenia I etapu Wykonawca bedzie mogt wczesniej

rozpoczac realizacje rob6t budowlanych.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg

wykonania catosci robot okreslonych w ust.1 i skutecznego zgloszenia ich do odbioru

Zamawiajgcemu stosownie do procedury opisanej w niniejszym §.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy Strony okres$laja na dzien podpisania

niniejszej umowy.

Realizacja poszczeg6lnych prac sktadajacych sie na przedmiot umowy winna nastepowac

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Odbiér przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nastagpi na podstawie Protokotéw

odbioru cze$ciowego oraz Protokotu odbioru koncowego robét.

Protok6t odbioru cze$ciowego zostanie sporzadzony przez Strony po sporzadzeniu

sktadajacej sie na Przedmiot niniejszej Umowy kompleksowej dokumentacji projektowe;j

oraz maksymalnie 3 protokoty cze$ciowe podczas realizacji rob6t budowlanych. Gotowos¢
do odbioréw czesSciowych robét budowlanych Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajagcemu

w formie pisemne;j.

Protok6t odbioru dokumentacji projektowej winien zawieraé wyszczegdlnienie

przekazywanych woluminéw, ich tytuty, ewentualnie numery ulatwiajace poszukiwanie i

nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem w/w protokotu muszg by¢

dostarczone Zamawiajgcemu o$wiadczenia potwierdzajace, Ze forma pisemna jest tozsama z

forma cyfrowa oraz o$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamowienia zostat wykonany

zgodnie z umowa, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, normami oraz
obowigzujacymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Bez tych oswiadczen Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru.

Nastepnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlega¢ beda roboty

budowlane zanikajace i ulegajace zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo--finansowym.

Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego robot

poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz odrebnym pismem

skierowanym do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy termin czeSciowych odbioréw robdt oraz koncowego odbioru robét

w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty jego zgtoszenia przez Wykonawce.

Zatacznikami do Wniosku o odbidér czesSciowy beda wszelkie dokumenty zwigzane z

wykonanym zakresem robét (czescig robot), w szczegdlnosci odpowiednio do wykonanego

zakresu:

1) wyszczeg6lnione pelne pozycje kosztorysu, odpowiadajace zgtoszonemu do odbioru
zakresowi robot,

2) protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) protokoty badan i sprawdzen,

4) protokoty odbioru i przekazania robét towarzyszacych wtiascicielom infrastruktury
terenu,

5) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z podwykonawcami w tym protokotly
odbioréw robdt wykonanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,

6) inne dokumenty;
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Do Zgltoszenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ wszelkie

wymagane dokumenty, w tym pozwalajace na ocene kompletnosci i prawidtowosci

wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci odpowiednio:

1) dziennik budowy;

2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

3) dokumentacje powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru

4) protokoty odbioréw technicznych,

5) os$wiadczenie kierownika budowy w trybie art. 57 ust. 1 pkt 2.

6) inne dokumenty;

Odbiory rob6t dokonane zostang komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron.

W przypadku zgltoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w ramach przeprowadzanych

odbioréw, Wykonawca niezwlocznie przystapi do usuniecia ich przyczyn w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady,

usterki, badZ nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie

przez Wykonawce do odbioru kornicowego wszystkich wymaganych dokumentéw) to

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy odbioru.

Jezeli braki stwierdzone przez Zamawiajacego nadaja sie do usuniecia, Wykonawca winien

przystgpi¢ do ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokona¢ zgltoszenia gotowosci do

odbioru koncowego a Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru;

W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakéw, nie umozliwit Wykonawcy

dotrzymania terminu, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze

przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 21 dni;

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nienadajgce sie do

usuniecia lecz umozliwiajace jego uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem, to

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia;

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nienadajace sie do

usuniecia i uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajacemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢

Wykonawca. Zamawiajgcemu w takim przypadku przystugiwaé bedg kary umowne zgodnie

odpowiednim zapisem w § 11 ust. 1 Umowy oraz ewentualnie odszkodowanie

uzupetniajace, zgodnie § 11 ust. 7 Umowy;

§7
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci rob6t budowlanych

gwarancji jako$ci na warunkach opisanych w ust. 2-5.

Gwarancja obejmie jako$¢ wykonania oraz jakos¢ zastosowanych materiatléw, surowcéw i

wyrobow, jak rowniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przegladach

okresowych i odbiorze ostatecznym w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji wynosic .........ccccceeeuene. miesiecy (zgodnie z ztoZona oferta).

Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowi¢ w szczegdlnosci, ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru konicowego
zadania,

2) Wykonawca nie bedzie mégt odméwié¢ usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na
wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw,

3) Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na ogledziny,

4) termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego, po
konsultacjach z przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczegélnych
termin ten moze zosta¢ przez Zamawiajgcego wydluzony, na pisemny wniosek
Wykonawcy, ztozony przed uptywie tego terminu i zawierajacy szczegétowe
uzasadnienie (wnioski zlozone po terminie nie bedg przez Zamawiajacego
rozpatrywane),
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5) za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Kkare
pieniezng w wysokosci 100,00 zi, za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztéw.

Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru koncowego zamowienia przekaze Zamawiajgcemu

dokument gwarancyjny, zgodne z wszystkimi warunkami okre$lone w niniejszym rozdziale.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien wynikajacych z przepisow

o rekojmi za wady.

Strony uzgadniaja, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji

jakosci.

§8
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 1) umowy Wykonawca przenosi na

Zamawiajagcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej objetej

Przedmiotem umowy -z chwilg jej przekazania Zamawiajagcemu -na wszystkich polach

eksploatacji, w tym w szczegdlnosci nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystywania dokumentacji projektowej w sposdb nieograniczony, w tym w ramach
prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego,

2) zwielokrotniania dokumentacji projektowej technikg drukarskg, zapisu magnetycznego,
reprograficzng, technikg cyfrowa, technika filmowa,

3) wprowadzania dokumentacji projektowej do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy,

4) publicznego wystawiania, wy$wietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a
takze publicznego udostepniania w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ dostep do
dokumentacji projektowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji projektowej w formie cyfrowej w Internecie,
publikacji folder6w reklamowych zawierajacych zwielokrotniong techniky drukarska
cze$¢ lub cato$¢ dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego bez zgody Wykonawcy

wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, a takze opracowan dokumentacji, w

szczegolnosci ttumaczen, modyfikacji, przerébek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwolen na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej i na wykonywanie

pozostatych praw zaleznych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do nieodptatnego wykonywania w jego imieniu

autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz zobowiazuje sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba Ze na niniejsze

Zamawiajacy wyrazi zgode.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) umowy

stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji

projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1, wykonywanie
autorskich praw zaleznych do dokumentacji projektowej oraz innych uprawnien z nig

zwigzanych, a takze za przeniesienie wlasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej w

ilosci okreslonej w umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iZ dokumentacja projektowa bedgca Przedmiotem niniejszej umowy

jest wynikiem jego tworczosci, jest wolna od wad prawnych, a takze nie narusza praw os6b

trzecich.

§9
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI
Za wykonanie Przedmiotu umowy za €ZeS$€ .......immmnnnn Strony ustalaja taczne
wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci: .....cccceene. netto, (stownie: ............. zt),
powiekszone o podatek VAT w stawce.... %, co stanowi ................ zt (stownie: ............... z1)

brutto.
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2.

10.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust.1, zawiera wszelkie obowigzujace w
Polsce podatki, w tym podatek od towarow i ustug VAT oraz optaty celne i inne optaty
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
dokumentacji oraz wykonaniem na jej podstawie robdt budowlanych, a takze petnieniem
nadzoru autorskiego w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii, warunkéw, itp. obejmuje réwniez koszty wszelkich prac przygotowawczych,
porzadkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania,
koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, a takze uwzglednia
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z jej wykonaniem.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg
zmiang wysokosci stawek podatku VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie naktady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1.

Wynagrodzenie obejmuje réwniez wszelkie obcigzenia o charakterze publicznoprawnym
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci podatek od towaréw i ustug w
wysokosci wynikajacej z wtasciwych przepiséw. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia brutto okre$lonego w niniejszym paragrafie w przypadkach
nieprzewidzianych w umowie nawet jezeli w chwili zawarcia umowy nie mégt przewidziec¢
lub nie przewidziat wszystkich kosztow niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy.

W wynagrodzeniu ujete jest takze wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji
projektowej i przeniesienie autorskich praw majatkowych do opracowania.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, jeZeli umowa bedzie

dotyczyta wszystkich cze$ci zamoéwienia, nastapi w dwéch transzach na podstawie:
1) faktury czeSciowej - w wysoko$ci do 50% wynagrodzenia Wykonawcy, ptatnej po fazie

projektowania i uzyskania wszelkich decyzji umozliwiajgcych realizacje inwestycji (po
uzyskaniu zezwolenia wilasciwego organu na rozpoczecie robdét budowlanych badz
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe) oraz wykonaniu co najmniej 30 % robot
budowlanych;

2) faktury konicowej - w wysokosci pozostatej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy po
zrealizowaniu cato$ci zamoéwienia, ptatng po protokolarnym odbiorze koicowym robot
objetych przedmiotem zamoéwienia.

Rozliczenie wynagrodzenia za wyKkonanie przedmiotu umowy, jezeli umowa bedzie

dotyczyta wybranych czesci zaméwienia, nastapi w trzech transzach na podstawie:

1) faktury czeSciowej - w wysokosci do 20% wynagrodzenia Wykonawcy, ptatnej po fazie
projektowania i uzyskania wszelkich decyzji umozliwiajacych realizacje inwestycji (po
uzyskaniu zezwolenia wlasciwego organu na rozpoczecie robét budowlanych badz
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe),

2) faktury czeSciowej - w wysokosci do 30% wynagrodzenie Wykonawcy po wykonaniu co
najmniej 30 % robdt budowlanych,

3) faktury koncowej - w wysokos$ci pozostatej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy po
zrealizowaniu cato$ci zamoéwienia, ptatng po protokolarnym odbiorze koricowym robot
objetych przedmiotem zaméwienia.

Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru odpowiednio czeSciowego lub

koncowego.

Dane do faktury: Nabywca (podatnik): Gmina Gonigdz 19-110 Goniadz Plac 11 Listopada

38, NIP 5461377426 Odbiorca (ptatnik): Urzad Gminy Gonigdz 19-110 Goniadz Plac 11

Listopada 38 (wymaga sie, aby zastato to odnotowane na fakturze, na przyktad pod pozycja

13



11.

12.

13.

14.

15.

16.

JAdresat”, ,Odbiorca faktury” lub ,Adres korespondencyjny” badZz tez w uwagach lub w

jakimkolwiek innym miejscu).

W przypadku wystgpienia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca

zobowigzany jest najpdzniej wraz z fakturg czeSciowa lub koncowa przedtozy¢ dowody

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t, tj. przedtozy¢:

1) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegblnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktéorym Wykonawca lub podwykonawca zaptacit w terminie nalezne
wynagrodzenie wynikajace z zawartych uméw podwykonawczych oraz potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginalem kopie rachunkéw lub faktur VAT wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych
potwierdzajacych ptatnosci, oraz

2) o$wiadczenie, w ktérym zostang wyszczeg6lnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktérym Wykonawca lub podwykonawca zaptacit nalezne
wynagrodzenie wynikajace z zawartych uméw podwykonawczych z opdznieniem wraz z
wskazaniem okresu opéZnienia oraz potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
rachunkow lub faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi wraz z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci, oraz

3) osSwiadczenie, w ktédrym zostang wyszczegoOlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktérym Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego i
wymagalnego wynagrodzenia, wynikajgcego z zawartych uméw podwykonawczych
wraz informacjg o wymagalnym terminie zaptaty oraz cesje swoich wierzytelnos$ci
wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcédw, przy
czym w takim przypadku przy obliczeniu kary umownej, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
pkt. 2 Umowy, terminem faktycznym bedzie termin przekazania cesji, oraz

4) oS$wiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktérym Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego, lecz
jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia, wynikajagcego z zawartych umoéw
podwykonawczych oraz cesje swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajgcego na rzecz tych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturag wymaganych dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 11, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia w czeSci rdéwnej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu przedtozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentéw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan wynikajacych z zapisu ust. 11 i 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca

zobowiazany jest do ztozenia wyjasnien niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 3 dni,
liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku. W przypadku niedotrzymania terminu

ztozenia wyjasnien, maja zastosowanie zapisy ust. 13.

Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu w terminie do 30

dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego faktury, wraz z wszystkimi

wymaganymi zatgcznikami, przy czym za termin dokonania ptatnos$ci przyjmuje sie dzien
uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy, przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa w ust. 15,

moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy:

1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowiagzan, wynikajacych z
§ 11 ust. 1 Umowy,

2) rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego wraz z dowodami
zasadnosci.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej,

zawiadomi Wykonawce o zZadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych

mowa w ust. 18, zawierajace szczegbétowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i

charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub

dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w

zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 19, podwazajgcych

zasadno$¢ bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie

wykaza zasadnosci takiej ptatnosci, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca
nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 19 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaplaty.

Nalezno$¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 18, bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze,

w terminie do 30 dni, liczagc od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

lub wazne ztozenie do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z

tytutu bezposredniej ptatnosci, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej

Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajace;j

dokonanej ptatnosci.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej
zabezpieczeniem) stuzace pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w wWySOK0SCi esssesans zl (stownie: ...
ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostato wniesione w formie
..................... Dowdéd wniesienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.
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10.

11.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, wytacznie z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formach okres$lonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéZniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonat robét budowlanych w terminie wynikajacym z
umowy lub wykonat roboty budowlane objete umowa z nienalezytag starannoscig,
Zamawiajacy wystapi do gwaranta z pisemnym zgdaniem zaptacenia kwoty stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zadanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie
faktyczne i prawne.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowiaca 70 % wysokoSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (L. j: c.eceeeerrrienenns zt), w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30 %
wysokosci zabezpieczenia (t. j. .cc.ccovvenens z1), zostanie zwrocona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajgcy zwréci wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byty przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne,
woéwczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$éuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu sie z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje
Wykonawce.

§11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w wysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do
1 z{] za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a
terminem faktycznym, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu
zakoniczenia robét i zgtoszenia gotowosci do przekazania wykonanego przedmiotu
umowy, okre$lonego w 6 ust.1 umowy lub nie usuniecia przez Wykonawce brakéow w
terminie wynikajgcym z zapiséw 6 ust. 20 umowy;

2) w wysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do
1 z{] za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a
terminem faktycznym, w przypadku:

a) nieterminowej zaptaty: wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;
b) niedotrzymanie terminu zmiany tej umowy, o ktérym mowa § 5 ust. 6 umowy;

3) w wysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do
1 z{] za kazdy stwierdzony przypadek:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,
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c) braku wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem jest dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane w zakresie terminu
zaptaty w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie;

d) braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

e) niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu wynikajgcego z zapiséw § 14 ust. 1 umowy, to jest okreslone czynnosci nie
byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, pomimo
ze bylo to wymagane; 4) w wysokosci ... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego z doktadnosciq do 10 zt] w przypadku odstgpienia od umowy
ktérejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

4) w wysokosci .... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10
zt] w przypadku odstgpienie od umowy ktérejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 456
ustawy Pzp;

5) w wysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do
1 z{] za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wyznaczeniu terminu odbioru cze$ciowego lub
odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 6 umowy oraz nieprzestgpieniu w
wyznaczonym terminie do odbioru cze$ciowego lub koncowego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokosci .... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10
zt] w przypadku odstgpienie od umowy ktdérejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 456
ustawy Pzp;

2) w wysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do
1 z{] za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wyznaczeniu terminu odbioru czesciowego lub
odbioru koncowego, o ktédrych mowa w § 6 umowy oraz nieprzestgpieniu w
wyznaczonym terminie do odbioru cze$ciowego lub koricowego.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze Zada¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca

moze z3da¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw przewidzianych w umowie, wynosi 10

% wynagrodzenia ofertowego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy ktdrejkolwiek ze Stron majg zastosowanie

odpowiednie zapisy ust. 1 i ust. 2 oraz ust.7 umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie

wezwania do zaptaty. W razie op6Znienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysoko$¢ kar umownych, kazda ze Stron

umowy moze z3da¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okre§lonych w

Kodeksie Cywilnym.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON

Wykonawca skieruje do realizacji zamdwienia osoby, ktére beda peinity odpowiednio
funkcje projektanta, kierownika budowy i kierownika robét w poszczeg6lnych branzach,
zgodnie z wykazem o0sdb ztozonych przez Wykonawce w toku postepowania.

Zmiana os6b pelnigcych funkcje o ktérych mowa w ust. 1 jest mozliwa, pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze nowe proponowane osoby posiadajg uprawnienia zgodne z
warunkiem udzialu w postepowaniu, w wyniku rozstrzygniecia postepowania, o ktérym
mowaw § 1 ust. 1.
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Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1 dla swej skuteczno$ci wymaga aneksu do umowy pod
rygorem niewazno$ci.

Osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego jest: imie i
nazwisko: ... adres do Kkorespondencji: ..o tel.:
.................................................... , adres email: ....oocvvv i, 0SO0D3
upowazniong przez Wykonawce do kontaktow z Zamawiajacym oraz zarzadzania
wykonaniem  Umowy w  imieniu = Wykonawcy jest: imie i  nazwisko:
....................................................................................... adres do korespondencji: .......cccevvicerrnen,
tel: v ,adres email: .......ccoveriiiinienn.

Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej umowy, winna by¢
sporzadzona na pi$mie.

Strony dopuszczajg takze mozliwo$¢ kontaktu telefonicznego, o ile jednoczesnie stosowne
zawiadomienie zostanie sporzgdzone na pi$mie i skutecznie doreczone.

Uzgadnia sie, iZ zawiadomienia stajg sie skuteczne, po ich doreczeniu przez poczte, albo w
dniu osobistego doreczenia badz przestania korespondencja e-mailowa potwierdzong przez
odbierajacego, z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszej umowy.

W przypadku zmiany danych wskazanych powyzej Strony zobowigzane sg w terminie 7 dni
powiadomi¢ drugg Strone o ich =zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia,
korespondencja wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi bedzie uznana za
doreczong po uptywie 5 dni od dnia jej wystosowania. 1. Stronom przystuguje prawo
natychmiastowego odstgpienia od umowy i obcigZzenia drugiej Strony karami umownymi w
przypadku uzyskania przez Strone odstepujaca wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
odstgpienie w szczegdlnosci, jezeli:

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo natychmiastowego odstapienia od umowy i obcigzenia drugiej
Strony karami umownymi w przypadku uzyskania przez Strone odstepujaca wiedzy o
okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie w szczegdlnosci, jezeli:

1) Strona Umowy z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zZadaniu,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 21 dni i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat
robét albo pozostaje opoézniony z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robét,

4) bez wuzasadnionej przyczyny przekroczyt ktorykolwiek termin okre$lony w
harmonogramie rzeczowo-finansowym o czas dtuzszy niz 21 dni,

5) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czeSci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami;

7) w razie konieczno$ci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego lub koniecznos$ci dokonania bezpos$rednich ptatnosci na sume wieksza
niz 5% warto$ci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, w przypadkach i na warunkach okreslonych w art.

456 ustawy Pzp, a Wykonawca w takim przypadku moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czes$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od umowy po

pozyskaniu wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) opodznienie Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy,
przekracza 21 dni;

2) opo6znienie Zamawiajagcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu do
odbioru przekracza 21 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu rob6t trwa
dtuzej niz 21 dni,

Stronom bedzie przystugiwato uprawnione do natychmiastowego odstapienia od umowy, w

przypadku, gdy suma wszystkich kar umownych naleznych przekroczyta kwote 20%

wynagrodzenia.

Odstapienie od umowy nastepuje pod rygorem niewaznos$ci pisemnie. Musi zawieraé

uzasadnienie oraz musi zosta¢ przekazane za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Strony =za
pokwitowaniem.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym naleZzace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i
ryzyko, przy czym w przypadku niewypeinienia przez Wykonawce powyzszego
obowiagzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwlocznego, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy, usuniecia z placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu

gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢
odbiér jednostronny.

Zamawiajacy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robdt przerwanych oraz robét

zabezpieczajacych, o ktorym mowa w ust. 8, powiadomi¢ o nim Wykonawce i przystgpi¢ do

odbioru, jednak nie pdzniej niz 14 dni od otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru.

Z odbioru roboét przerwanych i zabezpieczajacych Strony sporzadza protokét robot

przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieni odstgpienia.

Po dokonaniu do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych i podpisaniu przez Strony

stosownego protokotu Zamawiajgcy przejmuje od Wykonawcy pod swdj dozoér plac budowy,

chyba ze Strony uzgodnig inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji

robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢

wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie

nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujete w

podpisanym przez Strony protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.

Podstawe rozliczenia rob6t przerwanych i rob6t zabezpieczajacych i wystawienia przez

Wykonawce faktury VAT lub rachunku, bedzie protokét robét odbioru robot przerwanych i

robot zabezpieczajacych, o ktérym mowa w ust. 11, inwentaryzacja o ktérej mowa w ust. 13,

wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen przekazanych Zamawiajacemu oraz protokét

rozliczenia przerwanej inwestycji, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce.
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17.

18.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz jezeli rozwigzanie umowy nastapito z winy Zamawiajgcego, pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i placu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

§14
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA 0SOB NA UMOWE O PRACE

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zadania

robotnicy budowlani wykonujacy roboty budowlane pod nadzorem Wykonawcy, ft;.

pracownicy ogélnobudowlani, pracownicy wykonujacy roboty w zakresie branzy
elektrycznej, (pracownicy fizyczni) byli zatrudnieni przez Wykonawce i Podwykonawce/éw

na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-

Kodeks pracy. W szczegélnosci Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6éb wykonujacych nastepujace czynnosci: roboty drogowe, roboty brukarskie,

instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, os6b kierujacych ruchem drogowym
podczas wykonywania robét drogowych.

Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, ale nie p6zniej niz przed

przystgpieniem do realizacji zamdwienia, zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajacemu

liste 0sob, ktore beda wykonywa¢ czynno$ci wymienione w ust. 1 wraz z oswiadczeniem, Ze
wymienione osoby s3g zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

Lista musi by¢ na biezaco aktualizowana.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wskazanych wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
wymogow, o ktérych mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia

Na kazde wezwanie Zamawiajagcego w trakcie realizacji zamoéwienia, wykonawca

zobowiagzany bedzie przedtozy¢, w celu potwierdzenia speinienia przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, stosowny dokument, w szczego6lnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego
(o$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce Kkopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych czynnoSci,
okre$lonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony (kopia umowy/uméw powinna zostacé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, tj. w
szczeg6lnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikéw, przy czym imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).

Wymogi okre$lone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez wszystkich podwykonawcow,

zatrudnionych przy realizacji zaméwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych

zostaty zawarte stosowne klauzule, umozliwiajace przedstawicielowi zamawiajacego,
kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktérym mowa w niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§15
WARUNKI ZMIANY UMOWY

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza mozliwos¢
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci:

1) w zakresie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie wysokoS$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w § 16 umowy

b) w wyniku: robo6t zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia lub innych robét ( dodatkowych )
nieujetych w zamoéwieniu. Dostrzegajac celowo$¢ rozwazenia w/w zmian
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie kosztoryséw robot zamiennych
i/lub zmiana technologii lub rob6t dodatkowych. Wymagajg one zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:
ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamoOwieniu oraz niezbedne do wykonania zamowienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot niewystepujacych w
zamOwieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikéw
produkcji okre$lonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego
wystgpienie konieczno$ci wykonania tych robdt. Zamawiajacy/Inspektor nadzoru
inwestorskiego kazdorazowo dokona szczegétowej weryfikacji kalkulacji.
Zaakceptowane Kkosztorysy mogg by¢ podstawg do sporzadzenia protokotu
koniecznos$ci, w ktérym strony okreslg rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych
zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci jak i kosztorysy sa traktowane wytgcznie
jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie
stanowig Zrodta zobowigzania dla Zadnej ze stron, jak rowniez podstawy do zmian w
realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do
umowy.

c) w przypadku koniecznosci (wynikajacej z przepiséw powszechnie obowigzujacych)
przeprowadzenia badan archeologicznych lub architektonicznych dla prac objetych
przedmiotem umowy lub majgcych wptyw na mozliwos¢ ich wykonywania,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiekszone o poniesione i udokumentowane z
tego tytutu koszty np. zlecenie wykonania ekspertyz lub badan archeologicznych,
przy czym - Koszty te muszg by¢ uprzednio ustalone z Zamawiajgcym i
zaakceptowane przez niego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2) w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:

a) zwtoki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co
spowoduje op6znienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z
umowy,
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b)

g)

h)

j)

k)

D)

3)

b)

przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami prawa
termindw trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postepowania administracyjnego;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
zaproponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany bedg
korzystne dla Zamawiajacego

wystgpienia koniecznos$ci realizacji robdét wykraczajacych poza pierwotny zakres
zamoOwienia

wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumiec¢ zdarzenia niezalezne
od Zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnosSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, strajki;

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, Kktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robo6t, w szczegdélnosci z powodu technologii realizacji prac
okresSlonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w okresie
dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe - potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Wykonawce
wydrukow raportéw historii pogodowych uzyskanych od IMiGW;

skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego Zadania wstrzymania
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, lub wydania zakazu
prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ
administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacy okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych;
wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastagpi o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;

konieczno$ci wykonania robét zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego w sposdb odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej
umowie, z zastrzezeniem ust. 3;

zmiany powszechnie obowigzujagcych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
niniejszej umowy;

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 5;

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy;

w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:

a) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce,

w wypadku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy wykonaweca spelnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a
takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy,
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c¢) w wypadku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp,

d) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw,
ustug lub robét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym,
o ile staty sie one niezbedne i zostaty spelnione tgcznie nastepujace warunki:

e 7zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach zamoéwienia podstawowego;

e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajacego;

e wzrost ceny spowodowany Kkazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy

Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wpltywie okolicznosci zwigzanych z

wystgpieniem COVID-19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw

wystgpil. Strony potwierdzaja ten wptyw, dolaczajac do informacji o$wiadczenia lub

dokumenty wskazane w art. 15r. ust 1 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o

szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem

COVID- 19, innych chor6b zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

niektérych innych ustaw.

Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit i, zachodzi w

sytuacji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zaméwienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastapienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane
badz inng technologie wykonania roboét.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit k, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spelnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o wudzielenie
zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zmiana os6b wymienionych w umowie przy pomocy, ktérych Wykonawca realizujg

przedmiot umowy ($mier¢, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana

ktérejkolwiek z oséb, wskazanych do udziatu w realizacji zamdwienia w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w

terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy

kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i

doswiadczenia oséb, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni

roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami

ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z

braku projektantéw/kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot.

Pozostate zmiany:

1) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

2) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot.

3) zmiany osdb na stanowiskach kluczowych specjalistow speiniajacych warunki udziatu w
postepowaniu okreslone w SWZ,

4) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

23



10.

5) wystapienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywng konieczno$cig
zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.

Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-

organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych

teleadresowych i zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Wskazanie powyzszych okoliczno$ci umozliwiajagcych uzgodnienie zmian umowy nie

stanowi jednoczesnego zobowigzania Zamawiajacego do takiego uzgodnienia.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i podpisania

przez obydwie strony niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 7.

Z wnioskiem o zmiane tre§ci umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

§16
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zamawiajacy w zwigzku z zawarciem umowy na okres dtuzszy niz 6 miesiecy przewiduje

mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust 1 umowy w

nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktoérych
mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572) 5) cen materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacja Umowy;

jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w
przypadku zmiany na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2.

Poziom zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia
uprawniajacy Strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 10 % w
stosunku do poziomu cen tych samych materialéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert.
Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia
przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub kosztéow zwigzanych z
realizacja zamowienia o 10 %.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowac bedzie jedynie ptatnosci
za S$wiadczenia, ktéorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. Zmiana wysokoSci
wynagrodzenia obowigzywa¢ moze nie wcze$niej niz od dnia wejScia w Zycie zmian
przepiséw.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanej w ust. 1 pkt 1 stosownej zmianie ulegnie
niezaplacone jeszcze wynagrodzenie brutto. Ze stosownym wnioskiem o zmiane umowy
wystapi Wykonawca.

W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Strony umowy zobowigzuja sie do odpowiedniego
zmiany wysokos$ci niewyptaconej cze$ci wynagrodzenia, o kwote odpowiadajaca faktycznej
zmianie kosztu Wykonawcy z tym zwigzanej. Przedmiotowa zmiana wynagrodzenia bedzie
ustalona z uwzglednieniem zwiekszenia wynagrodzen do wysoko$ci nowego minimalnego
wynagrodzenia za prace, pracownikow bezposrednio biorgcych udziat w realizacji
przedmiotu umowy, po wejsciu w zycie nowych przepiséw. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie
bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.
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W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne badZz zmianie zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Strony umowy zobowigzuja sie do odpowiedniej
zmiany wysokosci niewyplaconej cze$ci wynagrodzenia o kwote odpowiadajacy faktycznej
zmianie kosztu w tym zakresie. Przedmiotowa zmiana wynagrodzenia bedzie ustalona z
uwzglednieniem zmian zwigzanych z pracownikami bezposrednio bioracych udziat w
realizacji przedmiotu umowy, po wejSciu w zZycie nowych przepiséw.
Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 5,6 nastepuja na wniosek Wykonawcy, ktory
bezwzglednie musi zawierac:
1) podstawe wnioskowanych zmian wraz ze stosowne uzasadnienie;
2) wskazywa¢ warto$¢ o jaka wynagrodzenie powinno zosta¢ zmienione wraz ze
szczegbtowym wyliczeniem (kalkulacjg);
3) date, od ktérej nastgpi lub nastgpita zmiana wynagrodzenia;
4) stosowne o$wiadczenia i dowody potwierdzajace, ze przedmiotowe zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce .
Zamawiajacy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ustosunkuje sie do ztozonego wniosku, o
ktérym mowa w ust. 7, akceptujac go lub zgtaszajac zastrzezenia, oraz w razie potrzeby
proponujgc robocze spotkanie, na ktérym omowione zostang watpliwo$ci i niejasnoSci
zwigzane z wnioskiem.
W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia
powyzej 10% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o
zmiane umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia
powyzej 10% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o
zmiane Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia. Informacja powinna zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czeSciowym ulegnie
waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych,
ustalanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie znajda inne, najbardziej zbliZone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
Whiosek o ktorym mowa w ust 7 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeZeniem, Ze beda one wprowadzane
nie czesciej niz co 6 miesigcy.
Jezeli niniejsza umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien
otwarcia ofert
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktédrych mowa w ust. 1 na zmiane wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
Zmiany umowy przez Zamawiajgcego.
Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu
umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego
przed dniem ztozenia wniosku, a t3czna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o
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16.

17.

18.

19.

zasadach wprowadzania zmian wysokoS$ci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 9 ust. 1.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 15 nalezy rozumieé¢ wartosé
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

Wartos¢ zmiany (WZ), o ktérej mowa w ust. 2 okre$la sie na podstawie wzoru: WZ = (W x
F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, za zakres
przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajgcego przed dniem zlozenia wniosku, F - $rednia arytmetyczna trzech
nastepujacych po sobie warto$ci zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS;

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa w ust. 15.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy
Pzp, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy przekracza
6 miesiecy.

§17

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca
ponosi pelng i wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i os6b trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku z
realizacjg zamo6wienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko zniszczenia,
pogorszenia lub utraty znajdujacych sie na terenie budowy urzadzen, sprzetu, materiatow
budowlanych lub innych materiatéw.
Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polise potwierdzajaca, Ze ubezpieczyt na
wtasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkéd i
strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnos$ci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
- Zz ruchem pojazddw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
Suma ubezpieczenia, o ktéorym mowa powyzej bedzie nie niZsza niz pelna wartos¢
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysoko$ci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie moga powstaé w zwigzku
z realizacjg prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej wartosci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowa¢ przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i
materiaty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcéw zatrudnionych do
realizacji umowy.
Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koicowego. W tym celu Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia rob6t budowlanych w
terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.
Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych z
przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 2-5 powyzej,
zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od daty
powziecia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od catej lub odpowiedniej
czesci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obciazenia Wykonawcy kwota zaptaconych
sktadek ubezpieczeniowych, ktéra moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.
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§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publiczne;.

Wykonanie umowy nie wiagZze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO),
dla ktérych administratorem danych jest Gmina Gonigdz - 19-110m Goniadz PL 11
Listopada 38.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sie Panstwo
kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za
posrednictwem adresu email: iod@goniadz.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego
pracownikdéw.

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobom prowadzgcym
inne polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miejskiego
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