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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

UMOWA nr ………………… 

 

zawarta w dniu ………………………. 2020 r., w Gdańsku, pomiędzy: 

Województwem Pomorskim, z siedzibą w Gdańsku 80-810, przy ul. Okopowej 21/27, 

NIP: 583-31-63-786, REGON: 191674836, 

w imieniu którego działa Zarząd Województwa Pomorskiego reprezentowany przez: 

1. ….......................................................................................................................................................... 

2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a: …………………………………………………………………………………………………………, 

z siedzibą w ………………………………………..., NIP: ……………….., REGON: .………………., 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………..  

zwanym w dalej Wykonawcą, 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi: 

„………………………………………………………………….” zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje 

 

1. Pojęcia i zwroty na potrzeby niniejszej umowy należy interpretować następująco: 

1) Dokumentacja projektowa – oznacza istniejącą dokumentację oraz dokumentację, którą 

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany wykonać dla inwestycji,  

2) Etap robót – cześć robót, która może być odebrana i opłacona przez Zamawiającego na 

podstawie odrębnego protokołu odbioru, określona w Harmonogramie rzeczowo-finansowy. 

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) – oznacza aktualny harmonogram realizacji 

zamówienia i płatności, który określa m.in. terminy i porządek w jakim Wykonawca robót 

budowlanych będzie te roboty wykonywał; 

4) Inwestycja – roboty polegające na wykonaniu robót budowlanych dla zadania : „ 

Rewitalizacja  elewacji budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku ”  

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego – wykonawca, koordynator Zespołu Inspektorów 

Nadzoru, inspektor posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji                                        

w budownictwie, w branży konstrukcyjno-budowlanej; 

6) Obiekt – oznacza właściwy z racji lokalizacji budynek, objęty robotami budowlanymi                           

w ramach inwestycji; 
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7) Odbiór częściowy – odbiór którego przedmiotem będzie etap robót obejmujący roboty 

wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) i potwierdzony 

protokołem odbioru częściowego, zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych. 

8) Odbiór końcowy – odbiór którego przedmiotem będzie całkowite wykonanie umowy                          

z Wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym                                   

i potwierdzony protokołem odbioru końcowego. 

9) Odbiór ostateczny – odbiór którego przedmiotem będzie odbiór po upływie  okresu 

gwarancyjnego, zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych  i potwierdzony  

protokołem odbioru ostatecznego. 

10) Oferta - jest to oferta złożona w przetargu nieograniczonym poprzedzającym zawarcie 

niniejszej umowy; 

11) Roboty , Roboty budowlane - roboty budowlane określone w umowie z Wykonawcą robót 

budowlanych   

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – opracowanie rozumieniu 

§ 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 

2013 r. poz. 1129),  

13) Wykonawca robót budowlanych – Wykonawca prac projektowych i robót budowlanych, 

strona umowy o wykonanie ww. Inwestycji. 

14) Właściwy inspektor nadzoru – właściwy dla danej branży inspektor nadzoru inwestorskiego, 

wchodzący w skład Zespołu Inspektorów Nadzoru posiadających stosowne uprawnienia do 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w robotach branżowych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

zamówienia w specjalności: 

- konstrukcyjno-budowlanej – inspektor nadzoru branży budowlanej, 

- instalacji sanitarnej – inspektor nadzoru branży sanitarnej, 

- instalacji elektrycznej – inspektor nadzoru branży elektrycznej, 

- instalacji teletechnicznej – inspektor nadzoru branży teletechnicznej. 

15) Umowa - oznacza niniejszą umowę; 

16) Użytkownik – jednostka Zamawiającego zarządzająca obiektem objętym robotami 

budowlanymi w ramach inwestycji, uprawniona w imieniu Zamawiającego do podejmowania 

czynności związanych z ujawnieniem wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy do świadczenia usługi polegającej na 

pełnieniu kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i 

instalacyjnymi oraz do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji 

Inwestycji pn. „Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w    Gdańsku” w branży 

ogólnobudowlanej, konserwatorskiej, elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór nad Inwestycją wskazaną 

w ust. 1, wraz z zespołem właściwych inspektorów nadzoru, polegający w szczególności na: 

1) monitorowaniu procesu inwestycyjnego; 

2) nadzorze nad inwestycją; 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym w szczególności art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.), zwaną dalej Prawem budowlanym, obowiązującymi 

normami, sztuką budowlaną, Ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

postanowieniami niniejszej Umowy, postanowieniami Umowy wykonawczej, STWiOR, oraz 

poleceniami Zamawiającego. 
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§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do ogólnych obowiązków Inspektora, w szczególności należy: 

1) zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami prawa i warukami 

technicznymi oraz postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, 

2) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i 

administracyjnych związanych z realizacją Kontraktu, 

3) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji 

zadania inwestycyjnego. 

4) analiza i wsparcie prawne w zakresie realizacji zadania. 

2. Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych Inspektor jest upoważniony i 

zobowiązany do: 

1) akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) realizacji Inwestycji 

przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych, 

2) nadzoru na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z 

dokumentacją projektową oraz oceny ryzyka wprowadzenia zmian na etapie 

prowadzenia prac, 

3) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego, schematu 

organizacyjnego zespołu Inspektora wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i 

uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład 

zespołu. 

3. Na etapie prowadzenia robót budowlanych Inspektor jest upoważniony i zobowiązany do: 

1) obecności co najmniej jednego Inspektora na terenie budowy w zależności od  

wykonywanych robót budowlanych przez okres trwania zadania inwestycyjnego, nie 

rzadziej niż raz w tygodniu. 

2) bieżącego ustalenia harmonogramu pracy inspektorów branżowych w zależności od 

harmonogramu prac wykonywcy, 

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – 

inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane , warunkami 

technicznymi, pozwoleniem na budowę i decyzją konserwatora zabytków oraz zgodnie 

z treścią umowy, 

4) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z Inwestycją. Inspektor nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w 

imieniu Zamawiającego, w tym nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek 

oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, w szczególności rodzących po stronie 

Zamawiającego zobowiązania finansowe. Nie jest również upoważniony do ostatecznej 

akceptacji zmian projektowych, 

5) dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą 

pozyskiwane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, 

6) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót terenu budowy, 

7) kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 

materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych (STWiOR), 

dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską,  

8) informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas 

realizacji robót,  
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9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i 

utrzymania porządku na terenie budowy, w tym akceptacji planu BIOZ 

przedstawionego przez Wykonawce Robót  

10) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących inwestycji, po ich uzgodnieniu z Zamawiającym, 

11) kontroli wykonywania robót budowlanych zgodnie z zasadami i przepisami BHP, 

12) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 

Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub nie posiada wymaganych 

uprawnień lub nie wykonuje prawidłowo i należycie swojej pracy, 

13) organizowania oraz przewodniczenia  co najmniej raz w tygodniu Radom Budowy 

dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele stron (Wykonawca 

Robót, Inspektor, Zamawiający) oraz sporządzania protokołów z tych narad i 

przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 7 dni, 

14) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 

i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) 

realizacji inwestycji , 

15) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 

16) akcepatacji przez Inspektora  Nadzoru wszelkich deklarcji, certyfikatów, kart 

materiałowych, wyrobów budowlanych użytych do wykonania  inwestycji, 

17) Inspektor Nadzoru po zakończeniu inwestycji zobowiązany jest do parafowania 

zaakceptowanych przez siebie atestów, deklaracji, kart materiałowych, wyrobów 

budowlanych użytych do wykonania inwestycji, 

18) zatwierdzania projektów powykonawczych, badań materiałowych, rysunków 

technicznych, zmian w dokumentacji powykonawczej dostarczanych przez 

Wykonawcę budowy,  

19) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego, 

20) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

21) przygotowania do odbiorów; częściowych i końcowego robót, sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów 

wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót w tym sprawdzenia 

dokumentacji niezbędnej do złoszenia do PINB i WKZ , 

22) nadzorowanie wykonania umowy zgodnie z dokumentacją projektową i umową  

z Wykonawcą robót oraz wydanymi na prace pozowleniami organów ochrony 

zabytków i architektonicznego, 

23) sprawdzenia prawidłowości wystawionych faktur przejściowych i faktury końcowej  

w zakresie kwoty do zapłaty, 

24) wydania poleceń dotyczących harmonogramu terminowego robót, 

25) uczestnictwo w rozstrzyganiu roszczeń i skarg dotyczących osób trzecich,  

w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

26) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy opatrzonej datą na fotografii, 

27) ustalenia zakresu ewentualnych robót zamiennych oraz  opracowywanie protokołów 

konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu 

uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego wraz z wyliczeniem wartości 

kosztorysowej zmian. 

 

4. Wnioskowanie do Zamawiającego o: 

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 
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2) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie 

wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót i jest zgodna z postanowieniami 

umowy i SIWZ, 

3) zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji 

przedstawionego przez Wykonawcę robót i jego zmian 

5. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć 

będzie: 

1) Uczestniczenie w odbiorze końcowym, akceptacja kompletnej dokumentacji 

odbiorowej oraz przygotowanie protokołów odbioru robót 

2) dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

3) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów,  

4) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, egzekwowanie 

obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy Robót. 

6. Inspektor ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie 

wymienione powyżej, które będą niezbędne i będą służyły prawidłowej realizacji inwestycji i 

służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. 

 

7.  Inspektor nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań 

lub odpowiedzialności wynikających z umowy. 

 

§ 4 

Kontrola Dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca zobowiązany jest do oceny kompletności Dokumentacji projektowej powykonawczej 

sporządzanej przez Wykonawcę inwestycji, przedłożonej Zamawiającemu do odbioru. 

2. Wykonawca ma obowiązek zbadać, czy dokumenty wskazane w ust. 1 spełniają wymagania 

określone w Umowie wykonawczej oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,  

w szczególności, czy zawierają wszystkie wymagane elementy i uzgodnienia, prawomocne 

pozwolenia, a także czy zapewniają realizację Harmonogramu rzeczowo – finansowego (HRF). 

3. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu protokoły odbioru Dokumentacji 

projektowej, w których potwierdza prawidłowość i kompletność Dokumentacji przedłożonej Przez 

Wykonawcę robót budowlanych do odbioru. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna, że Dokumentacja nie 

może być odebrana, sporządzi pisemną opinię, w której wskaże wady Dokumentacji oraz zakres 

koniecznych korekt. 

4. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o konieczności zmiany, wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych lub aktualizacji Dokumentacji projektowej oraz opiniował wnioski Wykonawcy robót 

budowlanych w tych sprawach. 

 

§ 5 

Kontrola harmonogramu realizacji zamówienia 

1. Wykonawca jest zobowiązany do czuwania nad aktualnością harmonogramu rzeczowo - 

finansowego (HRF) oraz opiniowania kolejnych zaktualizowanych harmonogramów 

przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o przewidywanych 

wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace określone  

w harmonogramie lub opóźnić ich wykonywanie. 

 

§ 6 

Rozpoczęcie robót budowlanych 
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1. Wykonawca zawiadomi właściwy organ o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

2. Wykonawca przekaże Wykonawcy robót budowlanych protokolarnie teren budowy w terminie 

ustalonym z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym, umożliwiającym wykonanie prac 

zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia i płatności. 

3. Wykonawca wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych i Użytkownikiem: 

1) źródło poboru energii elektrycznej, wody i c.o.,  

2) miejsce na urządzenie przez Wykonawcę robót budowlanych zaplecza budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania zgodności działań Wykonawcy: 

1) z przedłożonym przez Wykonawcę Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), 

2) z projektem zagospodarowania placu budowy, projektem organizacji robót, 

3) pozostałą dokumentacją projektową oraz Harmonogramem rzeczowo – finansowym (HRF). 

5. Wykonawca zobowiązany jest nie rzadziej niż ……… raz/y w tygodniu do organizowania i 

prowadzenia za pośrednictwem Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej (wiodącej) 

koordynacyjnej narady budowlanej (Rady Budowy) z udziałem inspektorów branżowych, których 

obecność jest konieczna z uwagi na zakres wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych, jak 

również do sporządzania z nich protokołów z podjętymi ustaleniami oraz niezwłocznego 

przekazywania ich do wiadomości Zamawiającemu. 

6. W zależności od bieżących potrzeb Wykonawca zobowiązany jest do organizowania Narad 

Roboczych, jak również do sporządzania z nich protokołów z podjętymi ustaleniami oraz 

niezwłocznego przekazywania ich do wiadomości Zamawiającemu. 

7. Wykonawca będzie kontrolował prawidłowość prowadzenia dziennika budowy. 

8. W razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za protokolarne przekazanie przez Wykonawcę robót 

budowlanych znajdujących się na terenie budowy materiałów i wykonanych robót oraz dostarczenie 

Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych robót, wg stanu na dzień odstąpienia. 

 

§7 

Nadzór inwestorski 

 

1. Wykonawca ustanawia, Koordynatorem czynności właściwych inspektorów, Inspektora branży 

konstrukcyjno-budowlanej……………………………………….tel……………………………….     

e-mali…………………… oraz ustanawia następujących właściwych inspektorów nadzoru, 

wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego : 

 

1) Inspektora nadzoru konserwatorskiego ……………………………………………………... 

tel…………………………….. e –mail…………………………………………………….. 

2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej…………………………………………………. 

tel……………………………….e-mail………………………………………………….... 

3) Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej…………………………………………. 

tel……………………………….e-mail…………………………………………………… 

4) Inspektor nadzoru branży sanitarnej……………………………………………………. 

tel……………………………….e-mail…………………………………………………… 

 

2. Wykonawca oświadcza, że Inspektorzy nadzoru, wykonujący obowiązki wynikające z niniejszej 

umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

wszystkich branż w zakresie obowiązków ujętych w przepisach Prawa budowlanego w trakcie 

realizacji Inwestycji. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za cały zakres obowiązków objętych 

niniejszą Umową i ma obowiązek ścisłej koordynacji prac całego Zespołu Inspektorów Nadzoru. 

5. Osoby wchodzące w skład Zespołu Inspektorów Nadzoru pełnią swoje obowiązki osobiście. W 

przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca będzie 

zobowiązanym zapewnić zastępstwo na swój koszt. Nowo wskazana osoba (osoby) spełniać musi 
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wymagania Zamawiającego dotyczące pełnienia przez nią funkcji, określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany którejkolwiek                              

z osób wymienionych w ust 1 wraz z uzasadnieniem, wskazując jej zastępcę, podając informacje 

potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących funkcji, którą ma pełnić, określonych w SIWZ 

oraz w ofercie (dotyczące kryterium oceny ofert)  oraz w przypadku osób, od których wymagane 

jest posiadanie uprawnień budowlanych, załączając dokumenty potwierdzające uprawnienia 

budowlane  i przynależność do właściwej Izby Samorządu zawodowego. 

7. Każda zmiana osób wymienionych w ust. 1 wymaga uprzedniej  zgody Zamawiającego, nie wymaga 

natomiast aneksu do umowy.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania właściwych inspektorów 

nadzoru w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 

9. Wykonawca jest uprawniony do wydawania Kierownikowi Robót Budowlanych                                                  

i Wykonawcy robót budowlanych poleceń związanych z jakością i ilością robót, niezbędnych do 

prawidłowego oraz zgodnego z umową ich wykonania, w szczególności: 

1) żądania okazania lub dostarczenia: próbek producenta materiałów, certyfikatów zgodności 

z odpowiedzialną normą, aprobat technicznych, atestów, dokumentów potwierdzających 

plan zapewnienia jakości; 

2) usunięcia z terenu budowy materiałów i urządzeń nie spełniających wymagań określonych 

w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, dokumentacji projektowej; 

3) wykonania wszelkich spraw niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub 

innych nieprzewidzianych okoliczności; 

4) wyegzekwowania uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy z Wykonawcą robót 

budowlanych w razie stwierdzenia wad; 

5) wykonania wszelkich prac niezbędnych dla usunięcia wad ujawnionych w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych; 

6) przeprowadzenia prób lub powtórzenia przeprowadzonych prób; 

7) odkrycia uprzednio zakrytych robót lub wykonania otworów niezbędnych dla zbadania 

robót; 

8) usunięcia z terenu budowy podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu lub 

zgłoszonych, ale przez niego niezaakceptowanych, w tym do wydawania decyzji usunięcia 

z terenu budowy osób nieuprawnionych, nie wpisanych na listę obecności.  

3.   Wykonawca nie jest uprawniony w imieniu Zamawiającego : 

1) do składania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń niosących skutki 

finansowe po stronie Zamawiającego; 

2) do podejmowania samodzielnych decyzji zmieniających technologie robót przyjęte 

w dokumentacji projektowej; 

3) podejmowania samodzielnej decyzji dotyczącej terminów realizacji jakichkolwiek robót, 

jak również skutkujących jakimikolwiek zmianami postanowień umowy                        

o roboty budowlane. 

4. Wykonawca powinien wykonywać swoje obowiązki sumiennie, bezstronnie i lojalnie,                                      

z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami postępowaniami 

obowiązującymi w jego zawodzie. 

5. Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących 

zarówno Umowy jak i Umowy na wykonanie robót budowlanych, bez uzyskania wcześniejszej 

zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w 

konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. 

 

§ 8 

Nadzór nad realizacją umów z Wykonawcą robót budowlanych 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach nadzoru nad realizacją Umów z Wykonawcą robót 

budowlanych do:   

1) zaopiniowania dokumentów ubezpieczenia mających na celu realizację pełnej ochrony 

ubezpieczeniowej budowy, przedstawione przez Wykonawcę robót budowlanych oraz 
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przedstawi Zamawiającemu ewentualne uwagi i propozycje zmian w tych dokumentach, w 

terminie 2 dni od ich przedłożenia; 

2) będzie czuwał nad terminowym przekazaniem przez Wykonawcę robót budowlanych polis 

ubezpieczeniowych i dowodów zapłaty składek określonych w umowach z Wykonawcą 

robót budowlanych. 

3) w przypadku wystąpienia roszczeń Wykonawcy robót budowlanych, udział w ich 

rozpatrywaniu, w tym także przedstawienie Zamawiającemu swojego stanowiska co do ich 

zasadności; 

4) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją zadania; 

5) będzie reprezentował Zamawiającego przed sądem w razie sporu z Wykonawcą robót 

budowlanych lub podwykonawcami, 

6) będzie zobowiązany do dochodzenia oraz egzekwowania uprawnień Zamawiającego 

wynikających z Umowy wykonawczej w zakresie gwarancji, w tym do spowodowania 

zastępczego wykonania usunięcia wad na koszt Wykonawcy robót budowlanych. 

 

§ 9 

Kontrola Dokumentacji projektowej 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do oceny kompletności dokumentacji projektowej sporządzonej 

przez Wykonawcę inwestycji, przedkładanej Zamawiającemu do odbioru. 

2. Wykonawca ma obowiązek zbadać, czy dokumenty wskazane w ust. 1 spełniają wymagania 

określone w Umowie wykonawczej oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności, czy zawierają wszystkie wymagane elementy i uzgodnienia , prawomocne 

pozwolenia, a także czy zapewniają realizację Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

3. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu protokoły odbioru Dokumentacji 

projektowej, w których potwierdza prawidłowość i kompletność dokumentacji przedłożonej przez 

Wykonawcę robót budowlanych do odbioru. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna, że dokumentacja nie 

może być odebrana, sporządzi pisemną opinię, w której wskaże wady dokumentacji oraz zakres 

koniecznych korekt. 

4. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o konieczności zmiany, wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniował wnioski Wykonawcy robót 

budowlanych w tych sprawach. 

 

§ 10 

Rozliczenia finansowe inwestycji oraz kontrola harmonogramu rzeczowo-finansowego  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania kontroli nad realizacją harmonogramu rzeczowo-

finansowego (HRF), jego aktualnością oraz opiniowania kolejnych zaktualizowanych 

harmonogramów przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych.  

2. Wykonawca będzie nadzorował prawidłowe i terminowe rozliczanie Inwestycji, zgodnie z umową 

z Wykonawcą robót budowlanych oraz harmonogramem rzeczowo-finansowego (HRF). 

3. Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do uruchomienia płatności  

wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót budowlanych: 

a) podpisane protokoły odbioru, 

b) sprawdzi i potwierdzi kwoty należne Wykonawcy robót budowlanych za wykonanie prac             

i robót. 

4. Wykonawca będzie egzekwował i przekazywał Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców                 

o uregulowaniu przez Wykonawcę robót budowlanych wszelkich wymaganych płatności na ich 

rzecz przed poinformowaniem inwestora o gotowości do odbioru robót budowlanych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, informowania Zamawiającego                                                 

o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace 

określone w harmonogramie lub opóźnić ich wykonanie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od 

zaistnienia tych okoliczności. 
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6. Wykonawca będzie sporządzał wnioski o zapłatę kar umownych oraz wnioski o dokonanie innych 

potrąceń wynikających z umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 

7. W razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za protokolarne przekazanie przez Wykonawcę robót 

budowlanych znajdujących się na terenie budowy materiałów i wykonanych robót oraz dostarczenia 

Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych robót, wg. stanu na dzień odstąpienia. 

 

 

§ 11 

Odbiory 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego jakie 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót; 

2) przed odbiorami – egzekwowania i dostarczania od Wykonawcy robót budowlanych 

dokumentów przejęcia robót, określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, a także 

sprawdzenie tych dokumentów; 

3) pozyskanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz                                    

z jej sprawdzeniem; 

4) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbioru wraz                      

z przygotowaniem wszystkich niezbędnych w tym zakresie dokumentów; 

5) wskazanie robót lub obowiązków Wykonawcy robót budowlanych, których wykonanie będzie 

wymagane dla wystawienia protokołu odbioru, w przypadku stwierdzenia, że roboty nie 

osiągnęły gotowości do odbioru; 

6) wyznaczenia terminu odbiorów częściowych, odbiorów końcowych robót budowlanych                          

i powiadomienia Zamawiającego o odbiorach; 

7) wyegzekwowania uprawnień Zamawiającego wynikających z umów z Wykonawcą robót 

budowlanych w razie stwierdzenia wad; 

8) umożliwienie udziału w odbiorach przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika; 

9) przekazanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów w tym, dokumentacji                         

o której mowa w art. 60 Prawa budowlanego, w dniu podpisania protokołu odbioru z 

Wykonawcą robót budowlanych; 

10) nadzorowanie prawidłowego przygotowania przez Wykonawcę robót budowlanych 

zawiadomienia o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54, art. 56 i art.57 oraz art. 59 

ust. 4a Prawa budowlanego i przekazania go przez Wykonawcę robót budowlanych właściwym 

organom (o ile będzie to wymagane); 

11) uczestnictwa w obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a Prawa budowlanego (o ile 

taka będzie); 

12) wystawienie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym; 

13) nadzorowanie postępowania w sprawie zawiadomienia zakończeniu robót budowlanych albo 

udzielenia pozwolenia na użytkowanie (jeżeli takie jest wymagane) oraz w sprawie uzyskania 

innych wymaganych pozwoleń, niezbędnych do eksploatacji i użytkowania obiektu ( w części, 

w której wykonywane były roboty budowlane); 

14) dokonywania odbioru końcowego robót budowlanych i przekazywaniu przedmiotu odbioru 

Zamawiającemu; 

15) nadzór nad szkoleniem Użytkownika w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz robót 

przeprowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

2. W okresie zgłaszania wad tj. w terminie po końcowym odbiorze robót budowlanych do zadań 

Wykonawcy będzie należało: 

1) stawiennictwo na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego 

wskazanym w celu weryfikacji wad w wykonywanych robotach budowlanych, 

2) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 

3) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad. 

 

§ 12 

Warunki realizacji umowy 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw 

i interesów Zamawiającego. 

2. Wykonawca odpowiada za zachowanie należytej staranności, w granicach wyznaczonych przez 

kodeks cywilny dla odpowiedzialności zleceniobiorcy. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z całością dokumentacji Inwestycji,                           

a w szczególności z: 

1) Istniejącą dokumentacją projektową 

2) Umową zawartą przez Zamawiającego z  wykonawcą Inwestycji  

4. Wykonawca w celu realizacji zadań określonych niniejszą umową jest zobowiązany do: 

a) Informowania Zamawiającego o stanie zaawansowanych prac przygotowawczych;                                     

b) informowania Zamawiającego o postępie robót budowlanych a także o opóźnieniach                        

w realizacji Inwestycji; 

c) niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu żądanych przez niego informacji                                        

i dokumentów dotyczących realizacji inwestycji; 

d) informowania niezwłocznie Zamawiającego o wszystkich przypadkach ujawnionych wad i 

potwierdzenie ich usunięcia; 

e) udzielania niezwłocznie Zamawiającemu żądanych wyjaśnień oraz zawiadomienia go o zajętym 

stanowisku lub podjętych działaniach; 

f) zapewni niezwłocznie przybycie właściwego inspektora nadzoru, w przypadku zawiadomienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych o konieczności pobytu 

inspektora na budowie. 

 

§ 13 

      Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy  ubezpieczenia 

Odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie nie niższa niż 

wysokość wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy zgodnie z § 17 ust. 1; 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, aktualną 

polisę wraz z dowodem uiszczenia składki,  przy czym kolejne polisy będzie przedstawiał 

Zamawiającemu w terminie 3 dni, od daty ważności poprzedniej polisy również wraz z dowodem 

uiszczenia składki. W przypadku płatności ratalnej, Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnej raty składki w terminie 3 dni 

przed terminem jej płatności. 

3. Brak posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub brak okazania 

Zamawiającemu dokumentów, o których mowa ust. 2 stanowić będzie podstawę do rozwiązania 

przez Zamawiającego niniejszej Umowy. 

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności wykonawcy 

wynikających z niniejszej Umowy; 

 

§ 14 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru inwestorskiego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału swoich przedstawicieli w: 

1) czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych protokolarnie terenu budowy; 

2) wszelkich próbach i inspekcjach w trakcie prowadzonych robót; 

3) komisjach powołanych do dokonania odbiorów; 

4) innych czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy i umów                                         

z Wykonawcą robót budowlanych. 

 

 

 

§ 15 
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Współpraca stron 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie: 

1) odbiorów częściowych, prób końcowych – nie później niż z 7 dniowym wyprzedzeniem; 

2) odbioru końcowego robót budowlanych i odbioru ostatecznego robót budowlanych – nie 

później niż 7 dni przed planowanym terminem odbioru.  

2. Wszelkie powiadomienia, oświadczenia i inne istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje - 

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu pisemnie za pośrednictwem Departamentu 

Zamówień  Publicznych i Administracji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 058 32 61 159. 

3. Strony Umowy, w celu zapewnienia sprawnego wykonania umowy, powołują koordynatorów 

reprezentujących je w kontaktach roboczych, związanych z jej wykonaniem: 

1) ze strony Zamawiającego:  

a) Anna Bajerska Referat inwestycji i remontów DAZ tel. 058 32 68 179,  

email: a.bajerska@pomorskie.eu  

b) Emilia Antosiak Referat Inwestycji i remontów DAZ tel. 058 32 68 713,  

email: e.antosiak@pomorskie.eu 

2) ze strony Wykonawcy:   

a)   ………………………………….tel. ………………………………… 

email:………………………………………………………………… 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego 

powiadomienia o zmianie. 

5. O ile postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja przekazywana 

w ramach niniejszej Umowy, winna być sporządzona na piśmie i przekazana do Strony za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Strony dopuszczają także możliwość 

kontaktu telefonicznego, o ile jednocześnie stosowane zawiadomienie zostanie sporządzone na 

piśmie i przekazane w sposób wskazany w zdaniu pierwszym. 

6. Strony zobowiązują się w przypadku zmiany danych powiadomić drugą Stronę w terminie 7 dni, o 

jej zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja wystosowana zgodnie z danymi 

dotychczasowymi będzie uznana za doręczoną po upływie 10 dni od dnia jej wystosowania w 

odniesieniu do korespondencji przekazywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po 

upływie okresu awizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do korespondencji 

przekazywanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

 

 

§ 16 

Termin realizacji 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy 

Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych w całym okresie realizacji Inwestycji do dnia 

ostatecznego odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja 

elewacji budynku  przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku. 1. 

2. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych – III kwartał 2020 r., przy czym termin ten ma 

charakter orientacyjny i może ulec zmianie, a tym samym zmianie może ulec termin realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu 

realizacji robót budowlanych z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Planowany okres realizacji robót budowlanych wynosi 12 miesięcy, przy czym ma on charakter 

orientacyjny i w toku realizacji robót budowlanych może ulec zmianie, a tym samym zmianie może 

ulec termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie przez okres trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez 

Wykonawcę robót budowlanych, jednak nie dłużej niż przez okres 84 miesięcy, do udziału w 

przeglądach gwarancyjnych oraz sprawowania nadzoru nad usuwaniem ewentualnych usterek 

                                            
1 Roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja elewacji budynku  przy ul. Augustyńskiego 2 

w Gdańsku. 
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stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych lub zgłoszonych przez użytkownika obiektu. 

Zakres usług realizowany przez okres trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę 

robót budowlanych  został określony w opisie przedmiotu zamówienia i we wzorze umowy. 

Płatność za nadzór pełniony w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane musi zostać ujęta w 

ramach wynagrodzenia określonego w § 17. 

 

 

§ 17 

Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Za wykonanie przedmiotowej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, na podstawie oferty 

złożonej przez Wykonawcę, wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości brutto                   

……………………….(słownie: ) w tym należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty jakie Wykonawca jest zobowiązany ponosić                                                       

w związku z realizacją Umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne przelewem na rachunek bankowym 

Wykonawcy, w następujący sposób: 

1) 85% wynagrodzenia będzie wypłacane Wykonawcy w miesięcznych ratach, których wysokość 

zostanie określona proporcjonalnie do procentowego stopnia zaawansowania inwestycji, z dołu, po 

zakończeniu każdego miesiąca realizacji niniejszej umowy, z tym, że ostatnia rata będzie zapłacona 

po odbiorze końcowym robót budowlanych  

2) 15% wynagrodzenia zostanie wypłacone Wykonawcy po odbiorze końcowym robót 

budowlanych . 

4. Wykonawca za realizację umowy zobowiązany jest do wystawienia faktury dla podmiotu; 

Województwo Pomorskie, z siedzibą: Gdańsk 80-810, ul. Okopowa 21/27,  

NIP 583 316 37 86 

5. Płatności, o których mowa w ust. 3 będą dokonywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 

wskazane w ust. 4 podmioty, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Podmioty. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze numer rachunku bankowego, na który będą 

dokonywane płatności został zgłoszony do urzędu skarbowego oraz widnieje w wykazie 

podatników VAT publikowanym przez Krajową Izbę Skarbową na stronie Ministerstwa Finansów. 

W przypadku gdy podany na fakturze rachunek bankowy w dniu zlecenia przelewu nie będzie 

widniał w ww. wykazie, zapłata za fakturę zostanie wstrzymana bez konsekwencji naliczania 

odsetek za opóźnienie w zapłacie. Zapłata nastąpi w terminie 7 dni, od dnia otrzymania pisemnego 

powiadomienia od wykonawcy o zamieszczeniu rachunku w wykazie podatników VAT. 

 

 

§ 18 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 17 ust. 1  za odstąpienie od umowy z przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku niewstrzymania robót budowlanych                                  

w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia 

2. Ponadto Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych                                                              

w  następujących przypadkach i wysokościach: 

1) w wysokości 1000,00 zł za nie przybycie na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót 

budowlanych na budowę, za każdą nieobecność na Naradzie budowlanej ,  

2) w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieobecności członka Zespołu Nadzoru 

Inwestorskiego, ustanowionego zgodnie z § 7 ust. 1 na budowie, Naradzie budowlanej, Nardzie 

roboczej lub na innego rodzaju spotkaniach, jeśli Zamawiający żąda takiej obecności                                

i poinformował o tym Wykonawcę w trybie przewidzianym Umową lub jego obecność była 

wymagana na podstawie niniejszej Umowy bez konieczności uprzedniego informowania, 
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3) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 17 ust. 1 za zwłokę                                    

w wykonywaniu czynności określonych w niniejszej umowie ( w szczególności zwłokę                           

w dokonaniu odbiorów, przekazaniu Zamawiającemu dokumentów Wykonawcy robót 

budowlanych)  – za każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy w wysokości  2 000 zł, za każdą osobę niezatrudnioną 

na podstawie umowy o pracę; 

5) za brak zapłaty w terminie podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy należnego 

wynagrodzenia – w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek. 

3. Zapłata kar umownych należna będzie za każdy odrębny przypadek, o jakim mowa w ust. 1 i 2 

4. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę 

w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w ust. 1 i 2, wyrządzoną w skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraził zgodę na potrącenie 

kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu 

wykonania niniejszej umowy. 

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5, kary 

umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą płatne                                                   

w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy żądania ich zapłaty, przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego wskazany w tymże żądaniu.  

7. Za dzień zapłaty kar umownych Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

 

§ 19 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca: 

1)  nie rozpoczął pełnienia swoich obowiązków bez uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestał 

ich pełnienia w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje ich mimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego; 

2) wstrzymuje roboty budowlane ponad 14 dni nie mając zezwolenia Zmawiającego, 

3) nie utrzymuje w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w § 13 ust.1 

4) wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia niniejszej umowy                            

i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego do usunięcia naruszenia nie nastąpi 

zmiana sposobu ich wykonywania.  

5) nie wypełnia innych istotnych warunków umowy 

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku gdy co najmniej 3-krotnie stwierdzono 

nieobecność wymaganego członka Zespołu Nadzoru Inwestorskiego na budowie, Naradzie 

budowlanej, Naradzie roboczej lub spotkaniach jeśli jego obecność była obowiązkowa zgodnie                      

z postanowieniami Umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do 

zaniechania kolejnych opóźnień. 

3. W razie zaistnienia, którejkolwiek z przesłanek, o jakich mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 45 dni od powzięcia o niej wiadomości. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                      

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne jedynie                                

za czynności, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

7. Wykonawca będzie zobowiązany  podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie 

wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposób, umożliwiający zminimalizowanie 

niekorzystnych skutków odstąpienia od  Umowy. Następnie strony przystąpią do inwentaryzacji 
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wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstąpienia. Po zakończeniu 

inwentaryzacji, co strony potwierdzają sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, zamawiający 

zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia należnego mu na mocy Umowy za zakres prac wykonany 

do dnia odstąpienia. Podstawą do wystawienia poprzez Wykonawcę faktury jest w tej sytuacji 

podpisany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji. 

 

 

 

§ 20 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności poprzez sporządzone i podpisane przez obie strony kolejno numerowane 

aneksy do umowy. 

2. Zamawiający, stosownie do treści art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 

następujące możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy w przypadkach, gdy: 

1) konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa 

obowiązującego po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz 

ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec 

wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa; 

2) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego 

zakresu zleconego przedmiotu zamówienia – w takich przypadkach zmianie mogą ulec 

zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i zakresu jego wynagrodzenia                    

i rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy i warunków rękojmi. 

3) konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowiązywania umowy w związku ze zmianą 

terminu obowiązywania umów z Wykonawcą robót budowlanych, w szczególności                        

w przypadkach skrócenia bądź wydłużenia terminu ich realizacji; w przypadkach 

opóźnienia lub wadliwego wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę robót 

budowalnych lub ze względu na zmianę terminów realizacji Inwestycji; 

4) treść umów z Wykonawcą robót budowlanych będą powodowały konieczność 

dostosowania niniejszej umowy i wyłącznie w tym zakresie, do brzmienia umów                                  

z Wykonawcą robót budowlanych, o ile wprowadzone zmiany nie będą powodowały 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

5) wystąpiła potrzeba zmiany podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem 

umowy. 

6) konieczne jest dokonanie zmiany wysokości, warunków i terminów płatności 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, terminu realizacji, zakresu zleconego 

przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a.  wystąpienia siły wyższej, pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie 

okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności 

są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się 

skutecznie w szczególności: nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe 

przerwy w dostawie energii elektrycznej, powódz, pożar i inne klęski żywiołowe, 

a także skażenia, zamieszki strajki, demonstracje w tym także spowodowane 

rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, które uniemożliwiłyby 

prawidłowe lub terminowe wykonanie zobowiązań związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Strony zgodnie ustalą zasadność i 

zakres zmian warunków Umowy, które zostaną wprowadzone w celu umożliwienia 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia lub dotyczących wydłużenia 

terminu jego wykonania o czas faktycznego wstrzymania realizacji 

spowodowanego zaistnieniem zdarzeń o charakterze siły wyższej, o których mowa 

powyżej, 
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§ 21 

Odpowiedzialność za wady  

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad zgłoszonych mu w ramach rękojmi w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku braku ich usunięcia w tym terminie, Zamawiający 

ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

 

 

§ 22 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące części Przedmiotu umowy:  

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego: 

1) powierzyć wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania 

w Umowie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 

2) zrezygnować z podwykonawstwa; 

3) zmienić podwykonawcę wskazanego w Umowie. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych,  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawcy. Zlecenie wykonania całości lub części Przedmiotu umowy podwykonawcy nie 

zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Przedmiotu 

umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania 

podwykonawcy oraz jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę z podwykonawcą zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaparafowanego przez Wykonawcę i Podwykonawcę projektu tej umowy wraz 

ze wszystkimi załącznikami do niej. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zmiany umowy 

z podwykonawcą (aneksu do umowy podwykonawczej). 

6. Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem musi spełniać co najmniej 

następujące warunki: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie prac projektowych lub robót 

budowlanych; 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza termin wykonania 

Przedmiotu umowy objętego niniejszą Umową i musi być zgodny z Harmonogramem; 

c) niedopuszczalne są zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru Prac lub Robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

d) umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące uregulowania zawierania 

umów na prace projektowe lub roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami,  
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w szczególności postanowienia warunkujące podpisanie takich umów pod warunkiem 

wcześniejszej akceptacji projektów tych umów przez Zamawiającego; 

e) umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące przypadku uchylania się 

przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, mówiące o tym, że w takiej sytuacji podwykonawca ma obowiązek 

niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, zaś Zamawiający zapłaci 

bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 

podwykonawcy; 

f) wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych lub robót budowlanych w ramach 

podwykonawstwa musi być realna w stosunku do zakresu tych prac i nie może przekraczać 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego za realizację tych Prac lub Robót 

budowlanych w niniejszej Umowie. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w § 18 ust. 5, 

zgłosi swoje pisemne zastrzeżenia, które będą musiały zostać uwzględnione w ostatecznej wersji 

tej umowy (aneksu do umowy) lub zaakceptuje pisemnie projekt tej umowy (aneksu do umowy) 

bez zastrzeżeń. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy (aneks do umowy) o podwykonawstwo między Wykonawcą, a podwykonawcą w terminie 

do 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uzasadniony sprzeciw do treści dostarczonej mu, 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kopii zawartej umowy (aneksu do umowy)  

o podwykonawstwo, umowa ta (aneks) nie będzie wywoływała dla Zamawiającego jakichkolwiek 

skutków, w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności solidarnej, do czasu zmiany jej 

treści zgodnie z zastrzeżeniami Zamawiającego. Dotyczy to również przypadków, gdy treść tej 

umowy (aneksu do umowy) będzie odbiegać od treści zaakceptowanego wcześniej przez 

Zamawiającego projektu umowy (aneksu do umowy). 

10. Wykonawca do każdej wystawionej przez siebie dla Zamawiającego faktury dostarczy dowód 

dokonania płatności dla podwykonawcy wraz z oświadczeniem od swojego podwykonawcy  

o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich wymaganych płatności na rzecz podwykonawcy. 

11. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo zaakceptowaną przez Zamawiającego 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy 

w wysokości określonej w odpowiedniej umowie o podwykonawstwo – bez odsetek za zwłokę  

w zapłacie tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej  dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji przez Zamawiającego Wykonawcy. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w § 18 ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Podwykonawca, który zostanie wybrany do realizacji określonego zakresu Przedmiotu umowy, 

na podstawie powyższych warunków, ma prawo do podzlecenia określonego zakresu zadania 

(przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszym swoim podwykonawcom, pod 

warunkiem zastosowania procedur i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

14. Zamawiający wymaga codziennego podpisywania się na liście obecności przez wszystkie osoby 

aktualnie przebywające na budowie ze wskazaniem nazwy firmy, w której są zatrudnieni. 

Powyższa lista będzie weryfikowana przez Inspektora Nadzoru. 

15. Jeżeli w ramach ponoszenia odpowiedzialności solidarnej Zamawiający zapłaci za Wykonawcę lub 

podwykonawcę należności obciążające Wykonawcę lub podwykonawcę, ma prawo żądać od 

Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu całego spełnionego świadczenia wraz z naliczonymi 

odsetkami. 
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§ 23 

Zatrudnianie pracowników 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących czynności administracyjno-biurowe, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 

Kodeksu Pracy.  

2. Jeżeli czynności wskazane w ust. 1 powyżej, spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy 

Wykonawca będzie wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna 

to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane 

z realizacją zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, iż osoba lub osoby, wykonujące ww. czynności w trakcie realizacji 

zamówienia, o których mowa w ust. 1. powyżej są lub będą zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

4. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 

zatrudnienia osób, którym zostanie powierzona realizacja wskazanych czynności. 

5. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia na umowę o pracę  przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności, Zamawiający uprawniony jest do 

powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego 

kontroli w tym zakresie. 

6. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej powinno trwać nieprzerwanie przez cały 

okres realizacji danej czynności. 

7. Sankcja finansowa z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 powyżej, zostały 

uregulowane w § 18 niniejszej umowy. 

8. Niezależnie od innych uprawnień określonych w niniejszym paragrafie, w przypadku zawinionego 

niedochowania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1 

powyżej,  Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy z Wykonawcą w trybie 

natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

 

 

§ 24 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania umowy, 

strony postanawiają, że do wynagrodzenia netto doliczany będzie podatek od towarów i usług 

według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie 

netto pozostanie niezmienne, zmianie ulegnie jedynie wynagrodzenie brutto. 

2. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 

z 2018r. poz. 2177 ze zm.) lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie brutto ulegnie 

odpowiednim zmianom. 

3. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 2, 

Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu, w terminie 30 dni od dnia wejścia 

w życie przepisów, na piśmie, wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję 

nowego wynagrodzenia wraz z jego kalkulacją, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, 

z których wynikają ww. zmiany. 

4. Zmiana wynagrodzenia brutto następuje po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego 

w formie aneksu do umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z możliwością zmian wskazanych w ust. 2, przedłożyć 

w dniu zawarcia umowy zestawienie ilościowe: 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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1) pracowników, którzy będą realizować zamówienie objęte niniejszą umową, z wyodrębnieniem 

liczby pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w przepisach 

ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

2) osób innych niż pracownicy, od których wynagrodzeń odprowadzane są składki zdrowotne 

i na ubezpieczenie społeczne,  

      – wraz ze wskazaniem średniej liczby godzin w miesiącu zaangażowania w realizację zamówienia 

objętego niniejszą umową oraz wysokości wynagrodzenia (odrębnie dla każdego pracownika / osoby 

lub ewentualnie grupy pracowników / osób). Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu 

zmianę danych zawartych w zestawieniu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Nadto 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać przedmiotowe zestawienie ilościowe, o którym mowa 

w niniejszym ustępie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy. 

6. W przypadku wystąpienia Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy z przyczyn określonych w ust. 2, jest on zobowiązany do udostępnienia 

Zamawiającemu wiarygodnych dokumentów uzasadniających złożony wniosek, w tym 

w szczególności: list obecności, list płac ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia i składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dot. osób realizujących zamówienie objęte niniejszą umową 

oraz dokumentów potwierdzających opłacenie tych składek. 

7. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji złożonych dokumentów, wskazanych w ust. 6, żądania 

złożenia dodatkowych wyjaśnień oraz jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu na placu 

budowy. 

8. Nieprzedłożenie lub odmowa udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 5-7 

przez Wykonawcę lub niezłożenie wyjaśnień lub niezgodność z prawdą przedłożonych dokumentów 

lub wyjaśnień uprawnia Zamawiającego do odmowy wyrażenia zgody na podwyższenie wysokości 

wynagrodzenia za wykonanie umowy. 

 

 
 

 

 

§ 25 

           RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), Zamawiający informuje, a Wykonawca potwierdza otrzymanie informacji, że:  

1. Administratorem przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Zarząd 

Województwa Pomorskiego  z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,  

info@pomorskie.eu ), telefon 58 32 68 555; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 62 

518; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) realizacji przedmiotowej umowy, 

2) rozliczeń finansowo-księgowych w ramach przedmiotowej umowy, 

3) w celach archiwizacyjnych  

4. Podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c, e) RODO oraz Polityki 

Bezpieczeństwa informacji UMWP. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania 

Wykonawcy oraz nr NIP i REGON. 

6. Dane osobowe Wykonawcy mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora 

pracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom usług bankowych i informatycznych, jak i  

podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne 

do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z 
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powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na zasadach 

określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

8. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w 

przepisach o ochronie danych osobowych; 

9. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

10. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Administratora, w celu realizacji niniejszej umowy oraz jej rozliczenia, jak również w celach 

archiwizacyjnych, w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. Wykonawca oświadcza 

nadto, że został poinformowany, że podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, jak 

również, że ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.         

11. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oraz, jeśli dotyczy, art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

ubiegania się o realizację zamówienia oraz realizacji niniejszej umowy.  

12. Wykonawca oświadcza, że spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny, zgodnie 

z wymogami art. 14  RODO w stosunku do osób fizycznych, które uczestniczą w realizacji 

przedmiotu umowy oraz uzyska zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych  w 

związku z realizacją niniejszej umowy.  

 

 

 

 

§ 26 

Polityka bezpieczeństwa 

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się przestrzegać zasad 

ochrony aktywów informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

(UMWP), określonych w Polityce bezpieczeństwa informacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego – dokument główny oraz Polityce bezpieczeństwa w relacjach z 

podmiotami zewnętrznymi, których treść została mu udostępniona za pośrednictwem Biuletynu 

Informacji Publicznej UMWP. 

2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot umowy 

zostali zapoznani z treścią dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz zobowiązali się do 

przestrzegania zasad ochrony aktywów informacyjnych UMWP, o których mowa w tych 

dokumentach.” 

 

 

 

§ 27 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelka korespondencja wysyłana przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany                                

w niniejszej umowie będzie traktowana jako skuteczna. 
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4. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia całości lub części praw lub obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy, bądź wynikających z niej korzyści, bez wyraźnej uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

                      Zmawiający                                                                        Wykonawca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


