Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.66.2022

Zatgcznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania :

Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 241 Tuchola - Rogozno odc. S¢pdlno -
Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610 di. 1,000km, odc. I od km 28+610 do km
29+110 dk 0,500 km

Bydgoszcz, wrzesien 2022 r.
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Rozdzial I
UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pn.:

Odnowa nawierzchni drogi wojewoddzkiej Nr 241 Tuchola - Rogozno odc. S¢polno -
Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610 di. 1,000km, odc. I od km 28+610 do km
29+110 di. 0,500 km
Zadanie wymaga zgloszenia rob6t budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (W szczegdlnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy

Prawo budowlane.

Rozdzial I1

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu na nr
zatwierdzenia 1D-1.8022.1.748.2021 z dnia 27.12.2021r.

Wykonawca robot moze wykorzystaé projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajgcego lub opracowa¢ nowy projekt tymczasowej organizacji
ruchu z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie
niezbedne opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i utrzymania
oznakowania tymczasowego beda obcigzaly Wykonawce. Koszty —ustawienia
1 utrzymania oznakowania tymczasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opodznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu czasowej organizacji ruchu,
nie beda podstawa do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot, nie pozniej niz w terminie 5 dni od przejgcia
placu budowy zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu
fotorejestracji stanu istniejagcego na budowie. Zdjecia nalezy wykonaé w porze dziennej
W sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jako$¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na plycie DVD lub na dysku zewng¢trznym USB. Kazdy
nos$nik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajaca informacje 0 jego zawartosci.

Rozdziat 111
WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdow na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwigzku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wiasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli sa wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ staty dostep do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.
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W przypadku wystgpienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do
stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkow, obiektow, oraz drog wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania
istniejacych i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, drogg i pozostalymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materialdw, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacje szczegotowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarowno w
zakresie zamowienia podstawowego, jak i zamowien nie objetych zaméwieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postepu robdt (w raportach
miesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowaé rowniez postep robot w ukladzie
narastajagcym) W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postepu robot.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe 1 finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
Z postepu robot budowlanych, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajgcego, ma zapewni¢ mozliwos¢
inspekcji wszelkich zakladow badZ instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczego6lnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu 1 zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii rob6t wymagajacej tego, badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezbedne zgody na wejscie w teren i zajgcie terenu wlasnym staraniem i
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspotpracy z innymi
Wykonawcami pracujagcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze materialy z rozbiorek nie nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscig Wykonawcy dotyczy to rowniez ztomu pozyskanego w
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trakcie robot rozbidrkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowej.

Pozostate materiaty rozbiorkowe zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace
si¢ do powtornego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg
wlasnoscig Zamawiajgcego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowa¢ za pokwitowaniem ilosci 1 asortymentu do wlasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewddzkich. Rozliczenie materiatow rozbiérkowych nastapi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytutu odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi by¢é zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

W zwigzku z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze taczny udziat pojazdoéw
elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
0 ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania (bez wzgledu na tytul
prawny do dysponowania) wynosi co najmniej 10%. Zamawiajacy uprawniony jest do
weryfikacji spetnienia wymogu poprzez zadanie od Wykonawcy odpowiednich
o$wiadczen, a W razie watpliwosci, kopii dowodow rejestracyjnych lub inny
dokumentéw dotyczacych tych pojazdow. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wylaczenia stosowania wskazanego obowiagzku w przypadku zmiany przepiséw ustawy
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych lub w przypadku interpretacji
wylaczajacych obowigzek stosowania przedmiotowych przepisow.

Rozdzial IV

BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT
Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania i pomiary, okreslone w SST, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na
wilasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sa wymagane W SST, dla materialow lub robot, ktore budza
uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, ze: materialy badz roboty nie sa
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych
badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty sg
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych
badan ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robot. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty badz roboty nie
sg zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty
tych badan ponosi Wykonawca.

Strona4z14



Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.66.2022

6. Zmiana przez Wykonawce materiatow przewidzianych do wykonania robot bgdacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatdw i urzadzen nie sg obowigzujace
i nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé
materialy 1 urzadzenia rownowazne o parametrach techniczno - uzytkowych
odpowiadajacych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i
wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposob realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zgtaszane do
Zamawiajacego/Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz funkcji petlnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robot) oraz
przedstawicicla Zamawiajgcego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o0 jakosci materiatdbw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostgpnienia dokumentéw wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

3. Pozostale dokumenty budowy
1) Do dokumentow budowy, zalicza si¢ rowniez:
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4.
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

a) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno — prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje prowadzona w zwigzku z budowa,
g) harmonogram rzeczowo — finansowy,
h) protokoly przekazania terenu na czas robét oraz inne dokumenty wymienione w
dokumentacji budowy,
1) notatki stuzbowe.
2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru form¢ drukéw obowigzujacych na
zadaniu.
Dokumenty do odbioru czesciowego
Rozliczenie robot
Druki kontroli robot DKR
Szkice geodezyjne
powykonawcza dokumentacja projektowa / projekty zamienne.
uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/Wykonawcy ustugi nadzoru, zwiaszcza
dokonane przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
protokoty badan i sprawdzen, recepty I ustalenia techniczne,
protokoty technicznych odbioréw,
dziennik budowy
wyniki pomiaréw kontrolnych,

10) deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym

7’B”

11)deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejskg aprobatg techniczng EAT oznaczong

znakiem CE,

12)dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisj¢ Europejska

wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

operat kolaudacyjny nalezy przedstawic¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc, .dwg,.dxf)— po 3 kpl. (1 kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiajacego)

5.

Dokumenty do odbioru koncowego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat
kolaudacyjny z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng wykonanych prac
objetych umowg).

2) W przypadku stwierdzenia uchybien, brakéow w dokumentach do odbioru
koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym
terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Strona 6214



Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.66.2022

3)

Dokumenty do odbioru koncowego (operat kolaudacyjny):

a) Rozliczenie rzeczowo — finansowe,

b) Druki kontroli robot DKR / karty obmiaru,

c) Projekty zamienne,

d) powykonawcza dokumentacja projektowa,

e) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze roboét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

f) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

g) protokoty technicznych odbiorow,

h) protokot przywrdcenia statej organizacji ruchu,

1) dziennik budowy,

J) wyniki pomiaréw kontrolnych,

K) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,

I) deklaracj¢ zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

m) dla wyrobow znajdujacych sie¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

n) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materialow oraz
o$wiadczenie Kierownika budowy i inspektoré6w nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy,

0) oswiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a)
oraz lit. b) Prawa Budowlanego,

p) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo§ciami
wykonanych prac dla poszczegdlnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, .dwg,.dxf),

6. Przechowywanie dokumentow budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwtocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robot budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajagcemu w formie oryginatow oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki i katalogi opisane w sposob
umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartosc.
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Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, S$ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na tereniec budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkoéw zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robot utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masg
asfaltowa na goragco (zima, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng z tytutu szkod komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontéw czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo

pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w

nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdéw budowy

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu

budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

1)

2)

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoséci dla osoéb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych znadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

W przypadku koniecznos$ci prowadzenia ratowniczych badaf archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu dwoch ofert
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2)

potencjalnych  podwykonawcow na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W  przypadku wystgpienia konieczno$ci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawa
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprz¢t przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
W Sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

1)

2)

3)

4)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotow, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym. W przypadku
uszkodzen ukladéw drenarskich na dzialkach wlascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wiascicieli 1 uzytkownikéw przylegtych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robodt), bedacego wynikiem robot
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budowlanych, Wykonawca na witasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca robot begdzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomos$ci, dotyczacych np. szkdd wyrzadzonych przez
Wykonawce, korzystania z wlasno$ci i drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za

naprawe¢ wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych na wilasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wilasny
koszt zniszczonych elementow infrastruktury drogowej bedacych skutkiem
prowadzenia robot.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych 1 bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakoéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obCigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
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jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkéow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tre$ci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

3) W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowalyby koniecznoscia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

1) Gdziekolwick w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

2) W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, SST lub STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi hormami, a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
I przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3) Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej
oraz przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia koniecznosci stosowania nowszych norm niz wymienione w
zalaczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o zmiang wysokosci
wynagrodzenia.

10. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz

wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i

niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Koszty

zabezpieczenia terenu obcigzaja Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY
1. Wymagania ogélne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z
obowigzujagcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST lub
STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentéw sa tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiarow
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
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wyraznych bltedow lub brakow w specyfikacjach na swojg korzy$¢. W przypadkach,

gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym

Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

2. Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg i
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie
polecenia i uzgodnienia wymagajg formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac.

2) Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastepnie, po ich zakonczeniu, przekazac
materialy i informacje powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé¢ i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnoscei:

a) biezaca obstuge geodezyjna budowy,

b) inwentaryzacje elementow ulegajacych zakryciu,

c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robot, a w szczegdlnosci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementow betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

Rozdzial VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamdOwienia powinien tak zorganizowaé pracg personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie rob6t budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

3. Zamawiajacy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdzial I X
SPOSOB WYCENY
1. Cena umowna obejmuje cato$¢ robdt wynikajacych z dokumentacji projektoweyj,
STWIORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.
2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegotowo z dokumentacjg. Wykonawca oswiadcza, ze w celu
prawidtowej wyceny robot zapoznat Si¢ z terenem placu budowy.
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3. Zamawiajgcy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszezegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materialy i czynno$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegolnosci,
w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié
konieczno$¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntdow do wilgotnosci
optymalnej, wymiany gruntow, wykonywania drog montazowych i objazdowych,
technologi¢ pielegnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie ofertowym
a sg niezbedne dla wykonania robot.

4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegolnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, W
wymaganym terminie, wiaczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkéw 1 transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym roéwniez
sprowadzenia sprzetu na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ W czasie realizacji rob6t i w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2) koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

c) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

d) koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

g) koszty dziatalno$ci laboratorium,

h) koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie terenu budowy, zastgpcze zrodta ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

1) koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne

budowy,
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J) koszty wytaczen i wiaczen energii, gazu, wody itp.,

K) koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

I) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i
narzg¢dzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

n) koszty zwigzane z ochrong $rodowiska,

0) koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robot budowlanych, oraz ktorego konieczno$¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych i innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

p) koszty optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),

q) koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

r) naleznoS$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

s) koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

t) oplaty za dzierzawe placow, drog, chodnikow i innych terenéw na cele budowy,
niezbg¢dnych do prawidtowej realizacji zadania,

u) koszty technologii robot,

V) naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania jakosci
materialdw, robot i prob odbiorowych,

w) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezb¢dny do wykonania robot budowlanych,

X) koszty naprawy wyrzadzanych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drog i infrastruktury, wynikajagcych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wlascicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstatymi szkodami oraz czasowym zaj¢ciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

y) koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

z) koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1)

2)
3)

4)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistnialej konieczno$ci na kazde zgdanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa,

udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacja zadania,

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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