SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A. Przedmiot zamówienia 

Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

· decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

· zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)

· decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą ekspresową S 17 do granicy województwa mazowieckiego na terenie gmin: Sobolew i Żelechów, powiatu garwolińskiego. 
B. Stan istniejący drogi i jej otoczenie

1. Droga wojewódzka nr 807 na odcinku od km 19+950 do km 34+408.
· klasa drogi: G
· ruch drogowy (stan wg GPR 2015)

	Opis odcinka
	SDRR
poj. Silnik.
Ogółem
	Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych

	Pikietaż
	Długość
(km)
	
	Motocykle
	Sam. Osob.
Mikro-busy
	Lekkie sam.
Cięż.
	Sam. Ciężarowe
bez. przycz. /   
 z przycz.
	Autobusy
	Ciągniki rolnicze

	Pocz.
	Kon.
	
	pojazdów na dobę

	18,930
	34,408
	15,478
	1749
	16
	1478
	117
	44
	73
	12
	9



Droga wojewódzka nr 807 na ww. odcinku przebiega przez: 


Teren niezabudowany:

· m. Ostrożeń Pierwszy, gm. Sobolew, m. Gąsiory i m. Piastów, gm. Żele​chów na długości 2,960 km;

· m. Piastów, m. Wola Żelechowska, gm. Żelechów na długości 1,310 km;

· m. Wola Żelechowska i miasto Żelechów, gm. Żelechów na długości 1,315 km;

Teren zabudowany:

· m. Ostrożeń Pierwszy, gm. Sobolew na długości 0,715 km;

· m. Piastów, gm. Żelechów na długości 1,525 km;

· m. Wola Żelechowska, gm. Żelechów na długości 1,505 km;

· miasto Żelechów i m. Huta Żelechowska, gm. Żelechów na długości 5,098 km.

Na przeważającym odcinku droga wojewódzka przebiega przez tereny rolnicze z zabudową jednorodzinną. 

Droga wojewódzka nr 807 na całym odcinku będącym przedmiotem zamówienia ma przekrój jednojezdniowy z jezdnią o zmiennej szerokości od 5,00 m do 9,00 m.

Zagospodarowanie pasa drogowego.

· Pobocza:

pobocza z destruktu:


- od km 24+200 do km 25+200 – 1,3 m


- od km 28+600 do km 30+100 – 1,3 m

pobocza gruntowe:

- od km 20+150 do km 24+200 – 1,5 m; 

- od km 25+200 do km 28+600 – 1,5 m;

- od km 32+000 do km 34+000 – 1,5 m;

pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem:

- od km 19+980 do km 20+150 – 1,5 m;

- od km 30+100 do km 30+500 – 1,5 m.

·   Chodniki:

Strona prawa – chodniki z kostki prefabrykowanej

- od km 30+497 do km 30+840 – 1,5÷ 2,0 m;

- od km 30+980 do km 31+218 – 1,2÷2,7 m;

- od km 31+248 do km 31+417 – 1,2 ÷ 2,0 m;

- od km 31+417 do km 31+688 – 1,5 m;

Strona prawa – chodnik z płyt betonowych 

- od km 31+218 do km 31+248 – 1,5÷2,0 m;

Strona lewa – chodnik z kostki prefabrykowanej 

- od km 29+205 do km 30+314 – 1,5 m;

- od km 30+314 do km 31+498 – 1,5 ÷ 2,5 m;

- od km 31+498 do km 32+660 – 1,5 m.

·   Zatoki:

- strona lewa od km 30+316 do km 30+369 – zatoka postojowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0 m i długości 52,5 m;

- strona lewa od km 30+396 do km 30+450 – zatoka postojowa o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0 m i długości 54,0 m.

· Uzbrojenie:

Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi ewentualnych kolizji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. 

Odwodnienie:

Przewidziana do rozbudowy droga wojewódzka nr 807 na przeważającym odcinku posiada odwonienie powierzchniowe. Na odcinku przebiegającym przez m. Żelechów występuje kanalizacja deszczowa. 

Skrzyżowania z innymi drogami:

- w km 20+155 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą gminną - str. lewa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 20+170 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 20+625 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą gminną - str. lewa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 22+075 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą gminną – str. prawa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 22+325 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 22+755 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą gminną - str. lewa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 23+735 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą gminną - str. lewa, nawierzchnia bitumiczna / żwirowa;

- w km 25+200 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia brukowana;

- w km 26+945 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia betonowa;

- w km 27+850 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 27+935 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą gminną – str. prawa i lewa nawierzchnia bitumiczna;

- w km 29+205 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą powiatowa - str. lewa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 30+497 (ul. Kochanowskiego) skrzyżowanie z droga powiatowa - str. prawa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 30+618 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą gminną - str. lewa, nawierzchnia betonowa;

- w km 30+654 (ul. Wilczyńska) skrzyżowanie z drogą powiatowa - str. lewa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 30+785 (ul. Chłopickiego) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 30+839 (ul. Krótka) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 30+993 (ul. Bez nazwy) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 31+028 (ul. Piłsudskiego) skrzyżowanie z drogą gminną - str. lewa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 31+030 (ul. Piłsudskiego) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 31+184 (ul. Przechodnia) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 31+269 (ul. Różana) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia brukowana;

- w km 31+417 (ul. Kościuszki) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 31+482 (ul. Weisenberga) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 31+482 (ul. Szkolna) skrzyżowanie z drogą gminną - str. lewa, nawierzchnia bitumiczna;

- w km 31+882 (ul. Konopnickiej) skrzyżowanie z drogą gminną - str. prawa, nawierzchnia bitumiczna.

Skrzyżowania z liniami kolejowymi: 


Na projektowanym odcinku nie występują skrzyżowania z liniami kolejowymi. 

Obiekty inżynierskie:


Mosty:

- w km 21+329 most nad rowem bez nazwy, z betonu zbrojonego, o długości 4,10 m i szerokości 7,90 m;

- w km 22+446 most nad rowem bez nazwy, z betonu zbrojonego, o długości 6,40 m i szerokości 7,97 m.

Przepusty:

- w km 20+642 przepust rurowy betonowy  Ø 0,80 m o długości 11,00 m - (W00080700026);

- w km 24+083 przepust ramowy żelbetowy 1,30 m x 0,50 m o długości 9,00 m (W00080700027);

- w km 24+665 przepust ramowy żelbetowy 1,50 m x 0,5+0,4 m o długości 9,00 m + przedłużenie z rury betonowej Ø 0,40 m (W00080700028);

- w km 25+205 przepust rurowy z tworzywa Ø 0,80 m o długości 12,0 m (W00080700029);

- w km 26+256 przepust rurowy  betonowy Ø 0,80 m + Ø 0,80 m o długości 11,00 m, przedłużenie z rury z tworzywa (W00080700031);

- w km 26+531 przepust rurowy betonowy Ø 0,60 m + Ø 0,60 m o długości 11,00 m, przedłużenie z rury z tworzywa (W00080700031);

- w km 27+131 przepust rurowy z tworzywa Ø 0,60 m o długości 11,00 m (W00080700032);

- w km 27+986 ramowy żelbetowy 1,30 m x 0,70 m o długości 9,50 m (W0008070033);

- w km 28+585 przepust rurowy betonowy Ø 0,60 m o długości 9,50 m (W00080700034);

- w km 30+735 przepust sklepiony betonowy 2,50 m x 1,50 m o długości 15,0 m (W00080700035);

- w km 31+235 przepust ramowy żelbetowy 3,00 m x 1,80 m o długości 13,10 m (W00080700036);

- w km 34+408 przepust rurowy betonowy 0 0,80 m o długości 9,30 m (W00080700037);

Obsługa komunikacyjna terenów przyległych: 

- zjazdy z drogi głównej.

C. Założenia projektowe i wytyczne do projektowania

1. Dokumentacja projektowa winna przewidywać rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 807 klasy G na odcinku od skrzyżowania z drogą ekspresową S17 (węzeł „Gończyce”) do granicy województwa mazowieckiego w dotychczasowym przekroju jednojezdniowym. Budowa (rozbudowa) drogi powinna obejmować w zależności od potrzeb budowę/przebudowę: jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, dróg serwisowych, ciągów pieszo-rowerowych lub pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, systemu odwodnienia, miejsc do kontroli pojazdów oraz budowę innych niezbędnych elementów drogi, a także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej  kolidującej z planowaną drogą.

2. Rozwiązania projektowe drogi należy dostosować w maksymalnym możliwym stopniu do granic ewidencyjnych działek gruntu. 

3. Przyjmując konstrukcję nawierzchni należy uwzględnić zapisy Katalogu konstrukcji obowiązującego w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
4. Skrzyżowania
Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować skrzyżowania realizując je w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania układu dróg publicznych.

Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowaną lokalizację skrzyżowań drogi wojewódzkiej z istniejącym układem dróg publicznych. 

W przypadku zaistnienia konieczności zaprojektowania nowych skrzyżowań, Wykonawca zaprojektuje takie skrzyżowania po uprzednich ustaleniach z Zamawiającym co do zasadności ich budowy oraz parametrów. 

5. Obiekty inżynierskie 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać: remont, przebudowę, rozbudowę, rozbiórkę bądź budowę nowych obiektów, z uwzględnieniem oceny ich stanu technicznego, zaleceń przeglądów obiektów oraz uwarunkowań terenowych i projektowych z uwzględnieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy obciążenia odpowiedniej dla klasy drogi. 

Światło obiektu inżynierskiego należy uzgodnić z zarządcą cieku wodnego, zarządcą linii kolejowej, zarządcą drogi bądź innym właściwym zarządcą oraz z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować obiekt klasy obciążenia MLC 150/100 zgodnie z wojskową klasyfikacją obciążenia obiektów mostowych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu propozycje rozwiązań projektowych obiektów inżynierskich dostosowane do ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych drogi wraz ze stanowiskiem projektanta w oparciu o które Zamawiający wskaże rozwiązanie preferowane do dalszych prac. 

Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia przeglądów obiektów inżynierskich na prośbę Wykonawcy.

6. Obsługa terenów przyległych

Sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do pasa drogowego należy zaprojektować zgodnie z przepisami.  

Każda z działek, która będzie położona w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wojewódzkich musi zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem obecnej i docelowej obsługi komunikacyjnej.

Analizą winny zostać objęte: układ ewidencyjny działek, ustanowione służebności gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziałowe (w szczególności decyzje wydane na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). Analiza winna uwzględniać wyniki przeprowadzonej komisyjnej inwentaryzacji istniejących zjazdów. 

Analiza wina zostać wykonana na kopii mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną obejmującej cały obszar (powierzchnię) działek ewidencyjnych, na których przewiduje się realizację dróg wojewódzkich oraz działek przyległych do projektowanego pasa drogowego. 

Analiza winna zawierać jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnośnie obsługi komunikacyjnej działek przyległych do dróg wojewódzkich z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

7. Zastosowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu dróg wojewódzkich oraz terenów przyległych, wydane przez właściwe organy. Granice pasa drogowego ustalone planem miejscowym Wykonawca winien uwidocznić na rysunkach przedstawiających rozwiązania projektowe. 

Rozwiązania projektowe drogi powinny uwzględniać w maksymalnym stopniu ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne odstępstwa od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym. 

8. Kolizje z infrastrukturą

Rozwiązania projektowe powinny zostać w maksymalnym stopniu dostosowane do warunków terenowych i istniejącego zagospodarowania terenu. 

Rozwiązania projektowe powinny minimalizować ingerencję w istniejące zagospodarowanie tj. w obiekty małej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, elementy o wybitnych walorach przyrodniczych bądź kulturowych, zabytki itp.

W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji projektowanej drogi z urządzeniami infrastruktury i obiektami budowlanymi, a także innymi elementami zagospodarowania terenu.

Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu należy ustalić z Zamawiającym przed wystąpieniem o warunki ich przebudowy.

Podczas sporządzania rozwiązań projektowych drogi i rozwiązań projektowych ewentualnej przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z drogą wojewódzką należy kierować się zasadą optymalizacji kosztów i minimalizacji zakresu.   Dla sporządzonych rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest określić szacunkowe koszty przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z projektowaną drogą.

W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej i obiektami budowlanymi winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń.

9. Odwodnienie

Rozwiązania projektowe odwodnienia drogi należy przyjąć jako powierzchniowe z ewentualnym podczyszczaniem ścieków deszczowych, ewentualnie kanalizację deszczową w uzasadnionych przypadkach i kierując się poniższymi zasadami:

· optymalizacją kosztów budowy projektowanych urządzeń

· należy dobierać urządzenia o niskich kosztach eksploatacji

· kształt zbiornika należy dostosować do granic działek ewidencyjnych, przy zastosowaniu zasady minimalizacji zajętości terenu

· należy dążyć do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do potrzeb odwodnienia drogi wojewódzkiej, ograniczając korzystanie z obcych urządzeń podczas zrzutu wód do odbiorników.

Sposób odwodnienia drogi należy ustalić z Zamawiającym przed wystąpieniem o warunki zrzutu wód do odbiorników bądź przed innymi wystąpieniami do podmiotów zewnętrznych. 

10. Urządzenia ochrony środowiska i zieleń
10.1. Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń ochrony środowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do których zastosowania Zamawiający zostanie zobowiązany przez właściwe organy.

10.2. Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje z projektowaną drogą oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. W przypadku nałożenia przez właściwy organ konieczności wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów – należy dodatkowo oprócz opinii Zamawiającego uzyskać opinię odpowiednich gmin.

10.3. Należy unikać projektowania wąskich pasów zieleni trudnych do utrzymania.

10.4. Należy chronić obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objętych ochroną. Lokalizację tych obiektów należy wskazać w opracowaniach projektowych. 

11. Sygnalizacja świetlna

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę sygnalizacji świetlnej jeżeli taka konieczność wynikać będzie z analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu. 

Parametry sygnalizacji należy ustalić z Zamawiającym. 

12. Oświetlenie 

Jeżeli zajdzie taka konieczność dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę i/lub przebudowę oświetlenia drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. 

Zakres i parametry oświetlenia należy ustalić z Zamawiającym. 
13. Kanały technologiczne.

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę, o ile istnieje taka konieczność, kanałów technologicznych.
D. Przebieg procesu projektowego 

1. Zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich niezbędnych danych, informacji, materiałów umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie procesu projektowego i finalizację umowy. 

W szczególności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

· wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydane przez właściwy organ

· informacje na temat stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, wymagających podjęcia działań zmierzających do regulacji stanu prawnego zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzające ustawy  reformujące administrację publiczną

· informacje na temat kategorii dróg włączających się do projektowanej drogi wojewódzkiej

· informacje na temat obiektów objętych ochroną występujących w rejonie projektowanej drogi

· wstępne warunki zarządców dróg, kolei i cieków powiązanych z projektowaną drogą wojewódzką

· wnioski samorządów lokalnych oraz właściwych instytucji, których stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy

· film wykonany w trakcie objazdu drogi oraz film wykonany z powietrza.
2. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania,  oceny i ekspertyzy stanu technicznego istniejących obiektów, gruntów i uwarunkowań terenowych oraz inwentaryzacje stanu istniejącego. Wyniki powyższych działań i opracowań Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego weryfikowania sporządzonych opracowań  pod kątem ich aktualności. Ewentualne zmiany stanu istniejącego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji projektowej. 

W szczególności Wykonawca wykona:

2.1. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejącego

2.1.1. Inwentaryzacja urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w pasie drogowym oraz bezpośrednim jego otoczeniu, inwentaryzację urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych. Wykonawca zobowiązany jest wskazać  również lokalizację punktów użyteczności publicznej (np. placówek oświatowych, szpitali, kąpielisk, kościołów, cmentarzy, skupisk handlu i usług).
Inwentaryzację należy przedstawić w formie opisowej wraz z dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc występowania zinwentaryzowanych obiektów.

2.1.2. Inwentaryzacja istniejących zjazdów i dojść do działek

Wykonawca z udziałem przedstawicieli właściwej Gminy i MZDW zobowiązany jest wykonać komisyjną inwentaryzację istniejących zjazdów i dojść do działek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi. Inwentaryzację należy przedstawić na formularzu nr 1, do którego należy załączyć dokumentację fotograficzną oraz załącznik  mapowy w skali zapewniającej czytelność, na którym należy zaznaczyć lokalizację zjazdów i dojść.

Zdjęcia powinny zostać wykonane z przeciwległego pobocza drogi, w osi zjazdu, obejmując cały zjazd i bramę jeśli istnieje, otoczenie zjazdu oraz  pas drogowy.

2.1.3. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację zieleni w projektowanym pasie drogowym oraz bezpośrednim jego otoczeniu. Inwentaryzację należy przedstawić w formie opisowej wraz z dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc występowania zieleni wysokiej i krzewów, z wyszczególnieniem zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych.   

2.1.4. Stan techniczny istniejących urządzeń i obiektów

Wykonawca zobowiązany jest dokonać oceny stanu technicznego istniejących urządzeń i obiektów w projektowanym pasie drogowym.

W przypadku występowania w bezpośrednim otoczeniu pasa drogowego urządzeń i obiektów mających wpływ na dobór rozwiązań projektowych drogi, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownej informacji na temat tych urządzeń i obiektów.

Ocenę stanu technicznego i inne informacje należy przedstawić w formie opisowej wraz z dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem lokalizacji.

Ocenę stanu technicznego urządzeń i obiektów należy aktualizować w trakcie realizacji umowy.

2.2. Badania geotechniczne i ocena gruntów podłoża 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać badania geologiczno – inżynierskie i ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, które będą stanowić część projektu budowlanego.

Dokumentację geotechniczną oraz ocenę  gruntów podłoża niezbędną do sporządzenia ww. elementów projektu budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o szczegółowe wymagania  dla opracowania geologicznego i geotechnicznego, stanowiącego Załącznik do niniejszej specyfikacji.
Dokumentacja ma posłużyć do przyjęcia optymalnych rozwiązań projektowych drogi zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym.

Zakres badań geotechnicznych należy ustalić dla docelowych rozwiązań projektowych  drogi, na całej długości projektowanego odcinka drogi, pod poszczególnymi elementami przekroju drogi. 

Przed przystąpieniem do wykonania badań lokalizację otworów badawczych należy przedstawić Zamawiającemu. 

2.3. Uwarunkowania terenowe związane z odwodnieniem drogi

Wykonawca zobowiązany jest wykonać charakterystykę: wód stojących i płynących, istniejących sieci rowów otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji deszczowej na obszarach przyległych do projektowanej drogi. 
Charakterystyka powinna być sporządzona w formie opisowej i graficznej i zawierać:

· lokalizację zbiorników, cieków, sieci i urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną

· poziomy wody i kierunki spływu/napływu wód

· lokalizację zlewni

· wskazanie właściciela urządzenia

· opis stanu technicznego urządzeń

· wnioski z wywiadu środowiskowego odnośnie funkcjonowania urządzenia

· informacje nt. możliwości wykorzystania urządzeń do celów odwodnienia drogi

· informacje nt. zagrożeń mogących powstać po rozbudowie drogi.

2.4. Pomiar ruchu
Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar ruchu zgodnie z poniższymi zasadami:

· pomiary natężenia ruchu pojazdów i pieszych należy wykonać na skrzyżowaniach, które stanowią punkty włączenia do projektowanego odcinka drogi 
· pomiary winny uwzględniać strukturę rodzajową i kierunkową ruchu

· pomiary ruchu należy wykonać  co najmniej w trzech okresach w ciągu dnia, w godzinach: 6:00 – 9:00, 11:00 – 13:00 i 16:00 – 19:00, w ciągu kolejnych 7 dni tygodnia, tj. od poniedziałku do niedzieli
· w przypadku występowania  na drodze ruchu turystycznego o znaczącym natężeniu, Wykonawca winien wykonać pomiary natężenia ruchu dodatkowo w sobotę i  w niedzielę w godzinach 6:00 – 9:00, 11:00 – 13:00 i 16:00 – 19:00  w okresie od 1 maja do 31 sierpnia
· podstawowym interwałem rejestracji natężenia ruchu winna być godzina, natomiast w przypadku skrzyżowań z sygnalizacją lub typu rondo, dla których wykonywane są analizy przepustowości, powinny być stosowane interwały 15 minutowe 
· Wykonawca zobowiązany jest do zbadania gdzie (na jakich odcinkach, w poprzek, wzdłuż) występuje ruch pieszy, rowerowy, zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich itp. 

· Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar natężenia ruchu rowerowego i wskazanie miejsc jego występowania 

· pomiar natężenia ruchu rowerowego należy  wykonać w okresie od 1 maja do 30 września
· pomiar natężenia ruchu pieszych i rowerzystów powinien zostać wykonany przy odpowiednich warunkach atmosferycznych panujących w dniu wykonywania pomiarów
· przed przystąpieniem do pomiaru ruchu wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o zakładanych terminach wykonania pomiarów natężenia ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów 

· w przypadku braku możliwości wykonania pomiarów natężenia ruchu we wskazanych wyżej terminach z uwagi na okres trwania umowy na prace projektowe, Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym sposób postępowania
· wyniki z ww. pomiarów winny zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu tych pomiarów
· Wykonawca powinien przeanalizować wyniki pomiaru generalnego ruchu z roku 2015.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki pomiaru ruchu w formie opisowej i graficznej oraz wykonać prognozę ruchu na rok 2026 i prognozę perspektywiczną na rok 2036 wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi, które stanowić będą podstawę do zwymiarowania geometrii drogi i przyjęcia  pozostałych rozwiązań projektowych.

2.5. Mapa do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych w początkowym okresie realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy do aktualizacji mapy do celów projektowych w ciągu trwania całego procesu projektowego. 
Wytyczne dla  mapy do celów projektowych:

· mapa do celów projektowych winna być wykonana w skali 1:500, wszelkie odstępstwa od tej skali należy uzgodnić z Zamawiającym

· pomiary należy wykonać w oparciu o sieć osnowy państwowej

· na mapie należy nanieść rzędne istniejących zjazdów w osi bramy w granicy własności

· mapa powinna obejmować swym zakresem obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa drogowego, a w przypadku działek których wielkość/kształt  wykracza poza wskazany wyżej pas, mapą do celów projektowych należy objąć całą powierzchnię tych działek

· Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną przyjętą do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej. Zarówno wersja papierowa jak i w formacie danych .dwg na nośniku CD lub DVD powinny posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobu przez właściwy ośrodek

· Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę do celów projektowych złożoną do formatu A-4

· Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu mapę do celów projektowych oraz każdą jej zaktualizowaną wersję niezwłocznie po sporządzeniu.

3. Wstępne rozwiązania projektowe

W terminie nie później niż  5 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na mapie do celów projektowych wstępne propozycje projektowe drogi i branż towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami, założeniami i wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiałów wyjściowych, danych i informacji  oraz wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany jest również do przeanalizowania warunków zarządców dróg, kolei, cieków powiązanych z projektowaną drogą wojewódzką oraz wniosków lokalnych samorządów i właściwych instytucji, których stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, i przedstawić Zamawiającemu swoją opinię odnośnie możliwości ich uwzględnienia.  

W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania bądź uzyskania materiałów niezbędnych do sporządzenia wstępnych propozycji projektowych, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu w celu podjęcia dalszych ustaleń. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich obliczeń, które są niezbędne do przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych. 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu uzasadnienia konieczności dokonania ewentualnej zmiany tych rozwiązań.

Wstępne rozwiązania projektowe Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na spotkaniu roboczym, które odbędzie się nie później niż  5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Podjęte na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwiązań projektowych umożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy.  
4. Udział społeczeństwa w procesie projektowym
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, o ile zajdzie taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane będą po uprzednim dokonaniu stosownych ustaleń z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji i sporządzenia protokołu z tych spotkań.

W przypadku wpłynięcia wniosków społeczeństwa do rozwiązań projektowych, Wykonawca będzie zobowiązany do ich przeanalizowania i wyrażenia opinii na temat możliwości ich uwzględnienia. Zmiany mogą być dokonane po ich uprzednim ustaleniu z Zamawiającym.

5. Rady techniczne

W celu omawiania  i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych Zamawiający będzie organizował  Rady Techniczne.

W  Radach Technicznych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędów Gmin i Powiatów, na których terenie znajduje się planowana inwestycja, zarządców kolei, zarządców dróg publicznych powiązanych bezpośrednio z projektowaną drogą, Komendy Wojewódzkiej Policji i Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, ewentualnie gestorów sieci uzbrojenia terenu.

Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na Radach Technicznych będzie sporządzał Zamawiający i  przesyłał je wszystkim obecnym na naradzie.

Przed każdą Radą Techniczną Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom Rady rozwiązania projektowe, które będą na Radzie prezentowane. Ww. materiały należy przedłożyć w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji elektronicznej) w skali i formie umożliwiającej czytelność, najpóźniej 10 dni przed terminem Rady. Nie należy przekazywać uczestnikom Rady materiałów nie omówionych uprzednio z Zamawiającym. 

Rady Techniczne zwoływane będą przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wykonawcą. Przewiduje się co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej.

5.1. I Rada Techniczna 
I Rada Techniczna powinna odbyć się nie później niż w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Celem Rady Technicznej będzie przedstawienie przez Wykonawcę wstępnych rozwiązań projektowych sporządzonych o wytyczne zawarte w umowie, omówienie tych rozwiązań przez Wykonawcę, dyskusja uczestników Rady na temat zaprezentowanych rozwiązań projektowych, przedstawienie przez uczestników Rady ewentualnych wniosków i sugestii odnośnie zaprezentowanych przez Wykonawcę wstępnych rozwiązań projektowych.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i omówienia na I Radzie Technicznej zgromadzonych danych i materiałów  wyjściowych do projektowania, a także wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie Rady taka potrzeba. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na Radzie pełne rozwiązania projektowe drogi, omawiając każdy odcinek projektowanej inwestycji. 

Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź niekompletnych materiałów. 

Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na kilka dni przed Radą. 

5.2. II Rada Techniczna
II Rada Techniczna powinna odbyć się nie później niż w okresie 21 miesięcy od daty podpisania umowy. Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Celem Rady Technicznej będzie przedstawienie przez Wykonawcę przyjętych rozwiązań projektowych, zgodnych z zapisami umowy, ustaleniami ze spotkań z Zamawiającym oraz Rad Technicznych, z wszelkimi wydanymi decyzjami administracyjnymi, warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji i organów itd. 

Zaprezentowane rozwiązania projektowe podlegać będą analizie przez uczestników Rady, w wyniku której mogą zostać przedstawione ewentualne wnioski i sugestie.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na Radzie pełne rozwiązania projektowe drogi, omawiając każdy odcinek projektowanej inwestycji. Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź niekompletnych materiałów. Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na kilka dni przed Radą.  

5.3. Dodatkowe Rady Techniczne 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje się dodatkowe Rady Techniczne, których cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikał będzie z ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. 
Spotkania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
W trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje spotkania z Wykonawcą w ilości wynikającej z potrzeb realizacji umowy, jednak w  nie mniejszej niż wynikająca z zapisów umowy. 
Spotkania organizowane ponad te, które zostały wskazanie w umowie będą stanowiły spotkania robocze.

6.1. I spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

I spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odbyć się  w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Celem spotkania będzie omówienie spraw organizacyjnych i istotnych kwestii dotyczących realizacji umowy.

6.2. II spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

II spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odbyć się  nie później niż w okresie 5 miesięcy od daty podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu. 

Celem spotkania będzie przedstawienie i omówienie przez Wykonawcę wstępnych rozwiązań projektowych drogi sporządzonych zgodnie z zapisami umowy. Podjęte na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwiązań projektowych umożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy.  

6.3. III spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

III spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odbyć się  nie później niż w okresie 2 miesięcy od dnia, w którym odbyła się I Rada Techniczna, po uprzednim uzgodnieniu terminu. 

Celem spotkania będzie przedstawienie i omówienie przez Wykonawcę wstępnych rozwiązań projektowych drogi sporządzonych zgodnie z zapisami umowy, zmienionych w wyniku ustaleń podjętych na I Radzie Technicznej, uzupełnionych o propozycje rozwiązania kolizji projektowanej drogi z elementami zagospodarowania terenu oraz obejmujących projektowane linie rozgraniczające drogi.  Podjęte na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwiązań projektowych umożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy.  

6.4. Robocze spotkania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje się robocze spotkania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikał będzie z ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Na spotkania robocze będą zapraszane osoby, których obecność jest niezbędna do omówienia zagadnienia będącego przedmiotem spotkania. 

7. Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno - budowlanymi
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku braku możliwości wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami lub uzasadnionej konieczności wykonania projektu budowlanego niezgodnie z przepisami, Zamawiający dopuszcza wystąpienie o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. 

W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić rozwiązania projektowe wymagające odstępstwa oraz wskazać przepis, dla którego należy wystąpić o odstępstwo.

W przypadku podjęcia  ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą co do zasadności złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także wystąpić z wnioskiem do właściwego organu. 

8. Zbiorcze zestawienie kosztów

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zbiorcze zestawienie kosztów, które powinno zawierać wszystkie orientacyjne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego, w tym koszty robót budowlanych, wykupu gruntów oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Zbiorcze zestawienie kosztów Wykonawca zobowiązany jest wykonać po uzgodnieniu przez  Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych oraz wydaniu opinii Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej drogi, tj. po  II Radzie Technicznej.

9. Uzgodnienia i opinie 

Dla sporządzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym właścicieli lub zarządców dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów, samorządów lokalnych, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także opinie wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wraz z własną opinią odnośnie ich treści i skutków w dalszej realizacji umowy.  W przypadku konieczności skorzystania z trybu odwoławczego (odwołanie, skarga, zażalenie itp.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowne wystąpienie, którego treść zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.
Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunków i uzgodnień w toku procesu projektowego. Dokumenty te muszą być ważne co najmniej przez okres 3 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związanie z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków, decyzji.

W szczególności Wykonawca uzyska:

9.1. opinie dla wstępnych rozwiązań projektowych wydane przez instytucje, których  uczestnictwo jest wymagane na I Radzie Technicznej, w tym opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie geometrii  – o opinie należy wystąpić po III spotkaniu z Zamawiającym

9.2. opinię  Zamawiającego dla wstępnych rozwiązań projektowych po III spotkaniu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu opinii, o których mowa w punkcie 1. Opinia będzie umożliwiać  dalszą realizację umowy, w szczególności wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

9.3. uzgodnienie dla przyjętych rozwiązań projektowych wydane przez instytucje, których  uczestnictwo jest wymagane na II Radzie Technicznej, w tym opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie geometrii

9.4. uzgodnienie Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych po  II Radzie Technicznej. Uzgodnienie będzie umożliwiać  dalszą realizację umowy, w szczególności wystąpienie z wnioskiem o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu do właściwego starosty. (do wniosku o uzgodnienie należy załączyć rozwiązania projektowe uwzględniające wszystkie wcześniejsze wymagania, w tym ustalenia z II Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o których mowa w punkcie 9.3.) (*)(**)
9.5. uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań projektowych obiektów inżynierskich – o uzgodnienie należy wystąpić równolegle z wystąpieniem o uzgodnienie Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych, do wniosku o uzgodnienie należy załączyć rozwiązania projektowe uwzględniające wszystkie wcześniejsze wymagania, w tym ustalenia z II Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o których mowa w punkcie 9.3. (*) (***) 

9.6. opinię Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej drogi – o opinię należy wystąpić równolegle z wystąpieniem o uzgodnienie Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych, do wniosku o uzgodnienie należy załączyć rozwiązania projektowe uwzględniające wszystkie wcześniejsze wymagania, w tym ustalenia z II Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o których mowa w punkcie 9.3.  (*) (****)
9.7. uzgodnienie Zamawiającego w zakresie konstrukcji nawierzchni i szczegółów konstrukcyjnych – o uzgodnienie należy wystąpić po uzyskaniu uzgodnień, o których mowa w punktach 9.4. i 9.5. oraz opinii, o której mowa w punkcie 9.6. 

9.8. zatwierdzenie (uzgodnienie) projektu stałej organizacji ruchu – o

zatwierdzenie  należy wystąpić po uzyskaniu wszystkich innych wymaganych uzgodnień i opinii Zamawiającego.
(*) – 
uzgodnienia i opinie, o które Wykonawca zobowiązany jest wystąpić

równolegle, składając odrębne wnioski i załączając do każdego z wniosku stosowne opracowania projektowe

(**) – 
załączniki przedstawiające rozwiązania projektowe podlegające uzgodnieniu  muszą obejmować wszystkie elementy projektu zagospodarowania terenu, w tym również projektowane linie rozgraniczające drogi z zastrzeżeniem, iż opinia odnośnie linii rozgraniczających będzie wydana na odrębny wniosek Wykonawcy

(***) – 
załączniki powinny obejmować rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich wraz z projektem zagospodarowania terenu w części dotyczącej tych obiektów oraz przekroje poprzeczne i podłużne

(****) – załączniki przedstawiające projektowane linie rozgraniczające



    muszą obejmować wszystkie elementy projektu zagospodarowania

terenu oraz obszar wynikający z planowanego ograniczenia w korzystaniu  z nieruchomości (dla realizacji obowiązków wynikających z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. b,c  oraz e-h ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), do wniosku o wydanie opinii w zakresie linii rozgraniczających projektowanej drogi Wykonawca zobowiązany jest załączyć  stanowisko właściciela nieruchomości przewidzianej do ograniczenia w korzystaniu

Opinie i uzgodnienia urzędów gmin i starostw wydane na wnioski Wykonawcy złożone w ramach realizacji obowiązków wynikających z punktów 9.1. i 9.3. nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku uzyskania odrębnych opinii, o których mowa w  ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji należy przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu wraz z własną opinią w celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian. 

10. Decyzje administracyjne 

10.1. Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie pełnomocnictw upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, które są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz  wybudowania drogi. 

Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych mogą zostać złożone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na złożenie poszczególnych wniosków. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie każdego wniosku odrębnie, załączając projekt wniosku i materiały, które stanowić będą załączniki do wniosku,  wskazując planowany termin złożenia wniosku. Powyższe wystąpienie do Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest skierować w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym złożeniem wniosku do właściwego organu. Zamawiający po zapoznaniu się z otrzymanymi załącznikami, o których mowa wyżej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. 

W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do projektu wniosku i  przekazanych materiałów stanowiących załączniki do wniosku, Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich  w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia wniosku o poszczególne decyzje administracyjne. 

Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych Wykonawca jest zobowiązany składać w kolejności zapewniającej prawidłową realizację procesu projektowego i procesu przygotowania inwestycji. 

10.2. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest monitorować
przebieg postepowań administracyjnych prowadzonych przez poszczególne organy, brać czynny udział w każdym stadium tych postępowań i na bieżąco informować Zamawiającego o ich przebiegu. 
10.3. W przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany wniosku (w tym
załączników do wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany ustalić z Zamawiającym w formie pisemnej, przed złożeniem do organu, zakres uzupełnień i zmian. 
10.4. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu każdą z

wydanych przez właściwy organ decyzji administracyjnych niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie przedstawić Zamawiającemu własną opinię odnośnie zgodności wydanej decyzji z założeniami umowy, przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, przepisami prawa, konieczności wniesienia odwołania czy skargi. 

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności złożenia odwołania czy skargi, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest złożyć  odwołanie lub skargę do właściwego organu  w imieniu Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu projektu wystąpienia Zamawiającemu i uzyskaniu jego stanowiska odnośnie akceptacji treści wystąpienia. 

E. Skład dokumentacji projektowej 

1. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntów podłoża 

Dokumentację geotechniczną i ocenę gruntów podłoża należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o szczegółowe wymagania  dla opracowania geologicznego i geotechnicznego, stanowiące Załącznik do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntów podłoża będzie stanowić część projektu budowlanego. 

Przy sporządzaniu tej dokumentacji należy uwzględnić zapisy odrębnych punktów niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować Dokumentację geotechniczną i ocenę gruntów podłoża w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną treść załączników w wersji papierowej i elektronicznej, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej, po zakończeniu tej procedury. 

2. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji.  

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym między innymi niżej wymienione. 

2.1.  Karta informacyjna przedsięwzięcia 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować w zakresie wynikającym z przepisów. 

Zastrzeżenie –  mapa, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powinna być wykonana w skali umożliwiającej czytelność, zaś linie ograniczające teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz teren, na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać powinny zostać naniesione w sposób nie budzący wątpliwości co do ich położenia. 

2.2.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Raport należy sporządzić w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach i w zakresie określonym w postanowieniu właściwego organu. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko również na wskazanie Zamawiającego.

Zawarte w raporcie rozwiązania chroniące środowisko winny obejmować wariantowe sposoby zabezpieczeń z uwzględnieniem optymalizacji kosztów realizacji inwestycji.  

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu  raport  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nim, na co najmniej 14 dni przed złożeniem do właściwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej).

W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do raportu, Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich  w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia raportu do organu.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby, raport winien zostać omówiony na spotkaniu roboczym. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników do decyzji, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej. 

3. Załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego zgodę wodnoprawną dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji.  

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej. 

4. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji.  

Wykonawca zobowiązany jest również przekazać Zamawiającemu wypełnione Formularze nr 2, 3 i 4  stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym między innymi niżej wymienione. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze każdej wersji (załączniki wskazane w punktach 4.1., 4.2., 4.3. i 4.5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w ilości określonej w tych punktach). Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej. 

4.1.  Projekt budowlany

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Projekt budowlany winien być opracowany w dwóch tomach tj. tom I – projekt zagospodarowania terenu i tom II – projekt architektoniczno – budowlany i wyniki badań geologiczno-inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Ewentualny dodatkowy podział projektu na tomy obejmujące branże należy uzgodnić z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest również: 

· dołączyć do części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu mapę (w  tej samej skali co projekt zagospodarowania terenu) przedstawiającą stan prawny terenu z wyraźnym zaznaczeniem części nieruchomości przewidzianych do zajęcia

· dla każdego obiektu inżynierskiego zamieścić w części opisowej  projektu architektoniczno – budowlanego dane, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom, w tabeli pt. „Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu”. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt budowlany (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia go do organu wraz z wnioskiem  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przekazany Zamawiającemu wyżej wymieniony egzemplarz projektu budowlanego w wersji papierowej stanowić będzie dokumentację Zamawiającego, nie przewidzianą do złożenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć projekt budowlany w 4 egzemplarzach.

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno – budowlany Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej. 

4.2. Projekt rozbiórki

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki w projekcie budowlanym, dla których przepisy prawa wymagają uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy opracować projekt rozbiórki wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt rozbiórki (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia go do organu wraz z wnioskiem  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przekazany Zamawiającemu wyżej wymieniony egzemplarz projektu rozbiórki w wersji papierowej stanowić będzie dokumentację Zamawiającego, nie przewidzianą do złożenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć projekt rozbiórki w 4 egzemplarzach.

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno – budowlany Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze projektu rozbiórki zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej. 

4.3. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości 

Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do sporządzenia map zawierających projekty podziałów nieruchomości po uprzednim uzyskaniu opinii Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej drogi. Linie podziału nieruchomości określone na wyżej podanych mapach należy przyjąć zgodnie z liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi zaopiniowanymi przez Zamawiającego.

Mapy z projektami podziałów nieruchomości winny zawierać elementy zagospodarowania terenu, w szczególności ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi.  

Mapy z projektami podziałów działek winny być wykonane w skali 1:500. Ilość wyżej wymienionych map należy uzgodnić przed złożeniem do organu architektoniczno – budowlanego z tym organem oraz z Zamawiającym, jednak nie może być mniejsza niż 4 komplety.

Wykonawca zobowiązany jest również sporządzić dla całego odcinka projektowanej drogi mapę zbiorczą z projektami podziałów w skali 1:1000 wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjętą do zasobu geodezyjnego.

Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania map zawierających projekty podziałów działek  zobowiązany jest przeanalizować stan prawny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy z dnia 13.10.1998r –  przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Stan prawny winien być na bieżąco kontrolowany podczas całego procesu przygotowywania map podziałowych. W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. 

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości winna być skompletowana w formie operatu, podlega ocenie i przyjęciu do zasobów właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział.

Koszty pozyskania wszystkich materiałów geodezyjnych i ich aktualizacja są kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie.

4.4. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych analiz posiadanych dokumentów i przyjętych rozwiązań projektowych oraz ustalenia czy zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stanowisko w powyższej sprawie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu. 

W przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez właściwy organ, Zamawiającego, bądź w przypadku innej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej  wymagane do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wyżej wymagane załączniki do wniosku należy  opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca może przystąpić do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i innych załączników po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu załączniki i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nimi, na co najmniej 14 dni przed złożeniem do właściwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej).
W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do wyżej wymienionych załączników i dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich  w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia załączników i dokumentów do organu.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby, raport winien zostać omówiony na spotkaniu roboczym. 

4.5. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne 

Wykonawca jest zobowiązany skompletować wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, a także decyzje administracyjne dotyczące sporządzonego projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań projektowych, niezbędne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz wybudowania drogi.  Oryginały wyżej wymienionych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest skompletować  w odrębnym tomie (teczce) wraz ze szczegółowym spisem zawartości i przekazać Zamawiającemu. 

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpisy lub wyciągi z wyżej wymienionych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Na wezwanie organu architektoniczno – budowlanego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć organowi oryginały dokumentów. 

Ewentualne koszty poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem są kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie.

5. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej

Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej należy wykonać dla rozwiązań projektowych drogi zatwierdzonych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przedłożyć Marszałkowi Województwa Mazowieckiego celem zatwierdzenia po uzyskaniu ostatecznej/prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej zatwierdzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej należy wykonać na arkuszach w formacie A3.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 6 egzemplarzy każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzędowych. 

6. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowić powinien uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt wykonawczy odrębnie dla każdej z branż. 

Część opisową należy rozszerzyć co najmniej o opisy technologii robót, obliczenia robót ziemnych, współrzędne punktów z planów tyczenia.

Część rysunkową należy rozszerzyć co najmniej o (w zależności od branży):

· przekroje poprzeczne

· rysunki konstrukcyjne

· szczegóły konstrukcyjne

· szczegóły elementów wyposażenia technicznego

· plany warstwicowe skrzyżowań, plany tyczenia, schemat robót, schemat rozbiórek

· rozwiązania projektowe (przedstawiające m.in. położenia sytuacyjno – wysokościowe winny być bardziej uszczegółowione projektowanymi rzędnymi wysokościowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, które mogą budzić wątpliwości podczas wykonawstwa robót, a w szczególności  należy podać projektowane rzędne wysokościowe obiektów drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, np. początki/końce łuków poziomych/pionowych, przełamania spadków, projektowane kratki ściekowe.

Projekt wykonawczy każdej branży należy przekazać Zamawiającemu w 6 egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz należy wykonać bez trwałego zszycia (z możliwością swobodnego wypinania rysunków). 

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Wykonawca zobowiązany jest  opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w 6 egzemplarzach.

8. Kosztorys inwestorski

Wykonawca zobowiązany jest  opracować kosztorys inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach.
W przypadku uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od daty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, Jednostka projektująca zobowiązuje się do jednokrotnego jego aktualizacji w ciągu 30 dni od powiadomienia.

F. Harmonogram realizacji umowy 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia. 

Zamawiający w ciągu 14 dni zobowiązany jest zatwierdzić przedstawiony harmonogram lub ustosunkować się do przedstawionego harmonogramu w przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram z uwzględnieniem zapisów umowy.

W harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić:

1. następującą kolejność wykonania opracowań projektowych i zdarzeń:

· zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania, o których mowa w niniejszej specyfikacji 

· dokonanie pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji, o których mowa w niniejszej specyfikacji 

· wykonanie charakterystyki wód, o której mowa w niniejszej specyfikacji 

· wykonanie pomiarów ruchu oraz prognozy ruchu wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi

· wykonanie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej (Etap I zgodnie z Załącznikiem do SIWZ – Wymagania techniczne dla opracowania geologicznego i geotechnicznego)
· sporządzenie mapy do celów projektowych  

· wykonanie załączników do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z wyszczególnieniem wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz ewentualnego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko 

· złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

· wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

· wykonanie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej (Etap II zgodnie z Załącznikiem do SIWZ – Wymagania techniczne dla opracowania geologicznego i geotechnicznego)

· wykonanie załączników do wniosku o zgodę wodnoprawną 

· złożenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej  

· wydanie zgody wodnoprawnej 

· wykonanie projektu budowlanego  z wyszczególnieniem terminu na wykonanie wstępnych rozwiązań projektowych, o których mowa w niniejszej specyfikacji 

· wykonanie projektu rozbiórki 

· sporządzenie map zawierających projekty podziałów nieruchomości

· wykonanie załączników do wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z wyszczególnieniem poszczególnych załączników wskazanych w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz z uwzględnieniem terminu ewentualnego przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

· złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

· wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

· wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej  z wyszczególnieniem terminu na uzyskanie niezbędnych opinii i terminu zatwierdzenia projektu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego 

· wykonanie projektu wykonawczego 

· wykonanie  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
· wykonanie kosztorysu inwestorskiego
2. terminy wykonania poszczególnych opracowań projektowych i zdarzeń, o których mowa w punkcie 1 

3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczące poszczególnych opracowań projektowych, o których mowa w punkcie 1 – dotyczy instytucji zewnętrznych i Zamawiającego 

4. terminy postępowań administracyjnych oraz przewidywane terminy na uprawomocnienie/ostateczność decyzji administracyjnych 

5. terminy rad technicznych i spotkań z Zamawiającym 

6. rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na przeprowadzenie ewentualnych spotkań ze społeczeństwem.

Terminy wskazane w harmonogramie należy podać z dokładnością do 1 dnia. Bez względu na datę złożenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w harmonogramie terminy określone w stosunku do terminu umowy, a nie terminu złożenia harmonogramu. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o aktualności harmonogramu realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizacji harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest  niezwłocznie przedstawić zweryfikowany harmonogram. 

W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować harmonogram, w tym również na polecenie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zaktualizowany harmonogram obejmujący zarówno terminy zaktualizowane jak również terminy wskazane w pierwszym zatwierdzonym harmonogramie. 

G.  
Termin wykonania przedmiotu umowy  

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w okresie 37 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem, z uwzględnieniem cząstkowych terminów wskazanych w niniejszej Specyfikacji. 

3. Zamawiający przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczególne organy administracyjne w niżej podanych okresach:

· decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 90 dni od dnia złożenia wniosku do organu 

· zgoda wodnoprawna – 60 dni od dnia złożenia wniosku do organu 

· decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – 90 dni od dnia złożenia wniosku do organu

· pozostałe decyzje administracyjne – 30 dni od dnia złożenia wniosku do organu.

4. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym terminie, termin wykonania umowy może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający stosowne uzasadnienie.

H. Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarówno w  wersji papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące. 

Opracowania i materiały należy przekazywać w formie i ilości wskazanej w niniejszej Specyfikacji. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wraz z niezbędnym własnym stanowiskiem (opinią). 

Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania projektowe w celach poglądowych i informacyjnych. 

2. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać na nośnikach CD lub DVD, w nw. formatach:
· rysunki – format .dwg i .pdf

· opisy – format .doc i .pdf

· tabele – format .xls i .pdf

· kosztorysy – format .xls. i pdf 

· inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym.

Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów, pieczęcie organów, wszelkie adnotacje. Wersję elektroniczną projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić po zatwierdzeniu projektu przez organ architektoniczno – budowlany.

3. Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole przekazania (sporządzonym wg wzoru formularza nr 6) elementy dokumentacji projektowej wskazane w rozdziale „Skład dokumentacji projektowej” oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbędne do dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przed przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania.
Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robót i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania przedmiotu umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia:

· oświadczenie, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych

· oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych

· oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych

· oświadczenie odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersją papierową

· oświadczenie odnośnie zgodności projektu budowlanego z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez które stanowiska te zostały wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.

5. Wymagania odnośnie formy opracowań projektowych 

· należy uwzględnić zapisy wskazane w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji
· nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowań projektowych podlegających odbiorowi 

· przekazywane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstępne rozwiązania projektowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyższe dotyczy stron tytułowych opracowań, metryk itp. 

· data opracowania poszczególnych części projektu zamieszczona na stronie tytułowej i w metrykach rysunków winna być powiązana z dokumentacją formalno-prawną niezbędną do jej zakończenia

6. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez Wykonawcę opracowań projektowych i innych części dokumentacji oraz wątpliwości odnośnie  ich zgodności z wymaganiami umowy oraz przepisami, Zamawiający może powołać konsultanta lub zespół konsultantów w celu zweryfikowania sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych zmian i poprawek w sporządzonej dokumentacji na własny koszt. 

W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonanych przez Wykonawcę pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować je ponownie i w razie potrzeby dokonać stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyższego przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić przeprowadzenie pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego  odrębnemu Wykonawcy.

W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej wskazanych  elementów dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, kontroli i badań pokrywa Wykonawca.

I. Odbiór przedmiotu umowy  

Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych przedmiotu umowy po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej oraz protokołu przekazania podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Odbiór przedmiotu umowy  polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części. 

Po zakończeniu czynności odbiorowych Zamawiający zobowiązany jest przygotować protokół odbioru przedmiotu umowy (sporządzony wg wzoru formularza nr 7). Protokół odbioru będzie określał stanowisko odnośnie odbioru dzieła wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy.

Obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

I.1 Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym, tj. w okresie rękojmi. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru po okresie rękojmi.

Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi.

J. Płatności 

Zamawiający przewiduje płatność za wykonaną i odebraną dokumentację projektową jedną fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru przedmiotu umowy. 
K. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

· zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową

· przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej

· działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie

· zastosowanie właściwych materiałów, metod  i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych
· za wady i błędy w dokumentacji projektowej, a w szczególności za błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich obiektów, urządzeń budowlanych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu
2. Wykonawca zobowiązany jest:

· wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, regulaminami i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 

· przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej wynikających z obowiązujących przepisów 

· zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji

· zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów

· przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych

· pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę

· do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

· dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy
· do niezwłocznego usunięcia na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej poprzez opracowanie właściwych projektów i opracowań  oraz uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robót budowlanych)
· zastposować w projekcie budowalnym materiały budowlane, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej

· do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych 

3. Raporty z przebiegu realizacji umowy

Wykonawca jest zobowiązany do składania raportów z przebiegu realizacji umowy, które obejmować będą informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac projektowych, problemów pojawiających się w trakcie realizacji umowy, aktualności harmonogramu  oraz czynności planowanych do wykonania w okresie najbliższych 3 miesięcy od daty sporządzenia raportu. 
Raport winien również zawierać tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu opinii i uzgodnień sporządzoną na podstawie formularza nr 5 odrębnie dla każdej branży (br. drogowa, br. środowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.). Wykonawca jest zobowiązany dostarczać raporty co miesiąc, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca. Do raportów należy załączać kopie wszystkich wystąpień do poszczególnych instytucji i osób oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.
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