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Zalacznik nr 5 do SWZ
Wzor umowy

na wykonanie inwestycji pod nazwa:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyncu Pierwszym”

zawarta w dniu ........... 2022 r. w Opatowie pomiedzy:

Gming Opatéw z siedziba w Opatowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki nr 27, 42-152
Opatéw, reprezentowany przez Wojta Gminy - Bogdana So$niaka, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Martyny Drzazga-Soboniak, zwana dalej
Zamawiajacym,

a

Zwanym/a dalej ,, Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym, (ZPU 271.12.2021)
zorganizowanego zgodnie z ustawq z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zostala zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

Projekt dofinansowany z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych

§1
Przedmiot umowy.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyncu Pierwszym”
1. Przedmiot i zakres robot:

Przedmiotem inwestycji jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zwierzyncu Pierwszym
polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami,
kanalizacji tlocznej oraz szesciu przepompowni $ciekéw w miejscowosci Zwierzyniec
Pierwszy w ul. Nowej, Szkolnej, Jasnej, Lesnej, Dgbowej i 3-go Maja, Iwanowicach Duzych,
w ul. Zwierzynieckiej.

Celem projektu jest odprowadzenie $ciekow z posesji zlokalizowanych w miejscowosci
Zwierzyniec Pierwszy.

Projekt obejmuje realizacj¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 mm o dhugosci
5322,5m, kanalizacji ttocznej DN 90 mm o dtugosci 4376,0m, 6 przepompowni $ciekdéw wraz z
infrastrukturg towarzyszaca oraz 226 szt. przylaczy kanalizacji do posesji.

Scieki z przedmiotowego obszaru, systemem grawitacyjno — pompowym zostana
sprowadzone do juz istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Iwanowice
Male (obreb Iwanowice Duze). Nastgpnie za pomocy istniejacego systemu grawitacyjnego
zostang sprowadzone do istniejgcej oczyszcezalni $ciekow w miejscowosci Opatow.
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2. SzezegOlowy zakres robot objetych umowa okreslony jest w dokumentacji projektowej
stanowigcej zal. nr 8 do SWZ i obejmujace;:

- projekt wykonawczy,

- szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

W przypadku wystagpienia rozbieznosci pomiedzy rdéznymi czesciami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych 1lub Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia
obowigzywac bedzie najszerszy zakres robot.

3. Podstawa do wyceny robot sa projekt wykonawczy i STWiOR.

Zalaczone przedmiary robét — zal. nr 7 do SWZ - maja charakter pomocniczy.

4. Podstawowe warunki i wymagania dotyczace realizacji robot:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Rozliczanie terminowo-rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji dokonywane bedzie
W oparciu o harmonogram Wykonawcy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zakres robot okresla dokumentacja projektowa, STWIOR i SWZ. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych elementéw dokumentacji projektowo-
kosztorysowej obowigzuje zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiajacego,
przy czym szczegblowe jego ustalenie musi by¢ dokonane pisemnie, wpisem do
dziennika budowy.

Zamawiajacy zabrania stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Materiaty
nieodpowiadajace wymaganiom zostang usunigte z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia skladowanych materialow, narzedzi i
sprzgtu przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieza, zagrozeniem dla oséb
postronnych.

Sprzgt stanowigcy wilasno$¢ Wykonawey lub  wynajety powinien posiadaé
dopuszczenie do uzytkowania — dokumenty potwierdzajagce ten fakt musza byé
okazane na zadanie inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakos¢ materialéw uzytych
do realizacji zamowienia przez siebie i swoich podwykonawcow. Inspektor nadzoru
dopusci do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wskazujgcy, Ze zapewniono zgodno$¢ z Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi oraz wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi
lub ktore posiadajg deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng dla
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Szczegdtowe rozwiazania materialowe musza by¢ uzgadniane z Zamawiajacym.
Obowiagzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bhp,
zabezpieczenie interesow osob trzecich, naprawa ewentualnych szkéd wyrzadzonych
w trakcie realizacji inwestycji, ochrona mienia zwiazanego z budowa (materialy i
sprzet Wykonawcy oraz mienie uzytkownika).
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9) Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia placu budowy od terenéw ogdlnie
dostepnych.

10) Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie inspektor nadzoru. Wykonawca
bedzie mial obowigzek umozliwi¢ inspektorowi pelnienie obowigzkéw oraz
udostepnia¢ dokumenty i informacje zwigzane z robotami.

11)Wraz z dokumentacja odbiorowa Wykonawca bedzie zobowiazany do dostarczenia
projektow powykonawczych z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunkow
gwarancji, atestow, certyfikatow wraz z oswiadczeniem o ich wbudowaniu, pomiaréw
1 badan kontrolnych, braku sprzeciwu organéw na uzytkowanie obiektu.

12) Wykonawca w zadnym przypadku nie moze powolywaé si¢ na ewentualne pominigcie
niektérych robot w dostarczonych przez Zamawiajacego przedmiarach, ktére maja
jedynie charakter pomocniczy, a ich tres¢ nie moze byé podstawa jakichkolwiek
roszczen. Podstawg zamowienia jest dokumentacja /ktérg Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien dokladnie przeanalizowaé/ i pozostate dokumenty
przetargowe tworzgce SWZ. Wykonawca zobowiazany jest zaplanowaé wszystkie
czynnosci dla realizacji zamowienia, zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i
obowigzujacymi przepisami bez wzgledu na to, czy czynnosci te /prace/ sa odrebnie
wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje sig, Ze zestawienie planowanych
prac, na podstawie ktorego zostalo ustalone wynagrodzenie, sporzadzil Wykonawca.

13) Wykonawca w ciagu 14 dni od podpisania umowy sprawdzi przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacje projektowa i zglosi do Zamawiajacego ewentualne
braki /usterki/uchybienia.

14) Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzania miesi¢cznych raportébw o postepie
robot i przedktadania ich Inspektorowi nadzoru.

15)W przypadku rozbieznosci co do zakresu robdt okreslonych w poszczegélnych
czgsciach dokumentacji projektowej i pozostalych dokumentach przetargowych
obowiazujacy jest zakres najszerszy, chyba ze Zamawiajacy w spos6b jednoznaczny
wylgczyl okreslone roboty lub dostawy z zakresu objetego przetargiem.

16) W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamowienia (dokumentacji, STWiOR itp.)
okreslono jakikolwiek material, urzadzenie lub wyrdb poprzez podanie nazwy
producenta lub w inny podobny sposéb, ktory moglby utrudniaé uczciwg konkurencie,
dopuszcza si¢ dla tych materiatléw, urzadzen lub wyrobéw mozliwosé zastosowania
rozwigzan réwnowaznych, tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrow niz
przewidziane w projekcie. Kazdorazowo zastosowanie rozwigzania zamiennego
wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowig zmiany
umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie uzyte w SWZ winny by¢
interpretowane jako definicje standardéw i propozycje projektanta, na podstawie
ktorych dokonal on stosownych obliczen, rozmieszczenia urzadzen itp., a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie i nalezy je
odczytac z dopiskiem ,,lub rownowazne”.

17)W przypadku zastosowania rozwigzania réwnowaznego powinno ono spetniaé
nastgpujgce warunki:
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- Wszystkie urzagdzenia zastosowane w systemie réwnowaznym oraz system
Jjako calos¢ musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

- Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ zamiennie
obliczenia dokumentujgce uzyskanie nie gorszych efektéw niz w rozwigzaniu
projektowym.

- Co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji wykonang przez uprawnionych projektantow
dokumentacj¢ projektowa o stopniu szczegélowoéci nie mniejszym niz
dokumentacja projektowa zataczona do SWZ.

UWAGA:

I.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych elementéw dokumentacji
projektowej obowigzuje zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy na warunkach okreslonych w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zgodnie z dokumentacjz projektowa,
specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami miedzy stronami umowy,
zgodnie z umowsa, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami, w szczegOlnoscei przepisami BHP,
przeciwpozarowymi, sanitarnymi, ochrony $rodowiska.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy przeanalizowal dokumentacje
projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz warunki
wykonania robot okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia, dokonat
potrzebnych mu pomiar6w i badan, jak rowniez uzyskal wszystkie niezbedne
informacje dotyczace:

a) warunkow i mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbedne
media,

b) wystgpowania urzadzen i elementéw wymagajacych demontazu na czas robét
i ponownego ich montazu, jezeli nie podlegajg wymianie na nowe,

¢) stanuisystemu drég dojazdowych,

d) zapewnienia dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robét,

e) innych danych niezbgdnych do wykonania robét i mogacych mie¢ wpltyw na ryzyko
1 koszty realizacji umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, Ze wszystkie wymienione wyzej okolicznosci uwzglednil w cenie
swojej oferty:.

§2
Zmiany zakresu robot.

Zamawigjacy moze wprowadzi¢ zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej
powodujace zmiang zakresu Przedmiotu Umowy na ponizszych zasadach:

1) W przypadku, w ktérym zdaniem Zamawiajacego zajdzie potrzeba wprowadzenia zmiany
w stosunku do dokumentacji technicznej, ktéra nie zostala przewidziana w umowie
1 Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Zamawiajgcy sporzadzi protokét koniecznosci, a
nastgpnie dostarczy dokumentacj¢ projektowa na te roboty wraz ze zleceniem ich
wykonania. Gdy w/w zmiany spowoduja wzrost kosztow inwestycji, traktowane one beda



Nr postepowania: ZPU 271.12.2021

jako zamienne, uznane zostana za roboty, o ktérych mowa 455 ust. 2 ustawy Pzp i
zostang zlecone w trybie wynikajgcym z ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2) Zamawiajgcy moze wylgczy¢ z zakresu zamowienia czesé robét objetych zamdwieniem
/roboty wylgczone/maksymalnie do 20%. W takim przypadku wynagrodzenie umowne
zostanie odpowiednio zmniejszone o koszt rob6t wylaczonych, zgodnie z pkt. 3 ponizej.

3) Wycena robét, o ktorych mowa w pkt 1 lub 2 powyzej (wycena réznicowa) zostanie
dokonana na podstawie cen nie wyzszych niz podane w ofercie dla takich lub podobnych
robot, a w przypadku braku takiej mozliwosci na podstawie kosztoryséw opracowanych
na bazie aktualnych KNR przy zastosowaniu srednich cen i sktadnikéw cenotwérczych
dla wojewodztwa $laskiego, publikowanych w aktualnych na czas wyceny,
wydawnictwach Sekocenbud lub Bistyp. Ceny materialéw ,M” i pracy sprzetu ,,S”
przyjmowane bedg, jako ceny $rednie podawane przez te wydawnictwa, a w przypadku
ich braku w tych wydawnictwach, wg hurtowych cen zakupu. W/w wycena zostanie
wykonana kazdorazowo przez Wykonawcg i przedlozona Zamawiajacemu do akceptacii i
ewentualnej korekty. Strony umowy mogg roéwniez pisemnie okresli¢c inny sposéb
dokonania wyceny w/w robot.

§3

Wynagrodzenie.

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacja
Warunkéw Zaméwienia, bedzie wynagrodzenie ryczaltowe.

2. Wysokos¢ ryczaltowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zwanego w
dalszej czgsei umowy wynagrodzeniem /lub wynagrodzeniem umownym/, strony umowy
ustalajg na podstawie oferty Wykonawcy na kwote:

~WArtoSE netto: .ovnises e zl

- warto$¢ brutto /z podatkiem VAT/: .............................zk

SIOWIIE .o e e eeeeeenn 2]
wtym: ... Y podatly VAT W EWOME! s zt

3. Wynagrodzenie powyzsze obejmuje m.in.:

a) koszty usunigcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad
zgloszonych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji,

b) koszty zwigzane z organizacja i utrzymaniem placu budowy,
¢) koszty wszelkich robot tymezasowych i pomocniczych,
d) koszty ubezpieczenia.

4. Ustala si¢, ze wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujace podatki, whacznie z
podatkiem VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwiazane z przygotowaniem i
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wykonaniem robot, usuwaniem wad i usterek oraz przegladami urzadzen w okresie
gwarancji i rekojmi.

Wynagrodzenie obowigzywa¢ bedzie niezaleznie od faktycznych warunkow
wystepujacych podczas robdt, ich zmian podczas wykonywania robdt oraz w okresie
gwarancji i rekojmi.

Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji ani tez z tytulu zadnych
urzgdowych zmian podatkow, cet i optat, za wyjatkiem urzedowej zmiany podatku VAT.
W przypadku urzgdowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio
zmienione przy uwzglednieniu zaptaconej przed zmiang podatku czesci wynagrodzenia.

W przypadku zwloki w platnosci Wykonawcy przystuguja ustawowe odsetki za
opdznienie od wartoéci niezaptaconej w terminie faktury.

Ustala sig, ze zestawienie planowanych prac, na podstawie, ktérego ustalone zostato
wynagrodzenie, sporzadzit Wykonawca.

Zaplata wynagrodzenia ryczaltowego bgdzie dokonywana w walucie polskie;j.

§4

Rozliczenie i platnosci

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w dwoch transzach:

- pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia po
zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji,

- druga transza w wysokosci pozostatej do zaplaty kwoty wynagrodzenia po zakoriczeniu
realizacji inwestycji.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany przez Inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego protokol odbioru czesciowego
wystawiony w trybie okreslonym w § 5 ust. 2. Wynagrodzenie obliczane bedzie na
podstawie procentowego wskaznika zaawansowania kazdego z elementdéw robot w
stosunku do wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Laczna warto$é faktury czesciowej nie moze
przekroczy¢ 50 % calo$ci wynagrodzenia w ramach inwestycji.

. Podstawa do rozliczenia koficowego bedzie protokét odbioru koficowego oraz protokét

usunigcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany w trybie § 5 ust. 3
oraz prawidlowo wystawiona przez Wykonawce faktura VAT koncowa.

. Faktury platne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawey w terminach:

- faktura czgsciowa do 50% wynagrodzenia w terminie do 30 dni od podpisania
protokotu odbioru czg¢éciowego o ktorym mowa w ust. 2,

- faktura koficowa w terminie do 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca inwestycji zapewnia finansowanie na czas poprzedzajacy wyplate przez
Zamawiajacego z jednoczesnym zastrzezeniem, Ze zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji w calosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
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§5

Odbiory robét.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

a)

b)

b)

Gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora
nadzoru bagdZz w inny uzgodniony sposéb. Do zgloszenia robét do odbioru robét
zanikajgcych wykonawca zalaczy wyniki pomiaréw, badan i sprawdzen dotyczacych tych
robdt.

Odbior powinien by¢ wykonany nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
powiadomienia inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru.

Decyzj¢ dotyczacg odbioru, oceng jakosci oraz zgody na kontynuowanie robét inspektor
nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy /badz w inny uzgodniony sposéb.

Odbior cz¢sciowy.

Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia biezacych czesciowych
kontroli jakosci wykonanych robét. Do zgloszenia robét do odbioru czesciowego
wykonawca zataczy wyniki pomiaréw, badan i sprawdzen dotyczacych tych robot.

Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
protokotu potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Protokét ten sporzadzany bedzie na
podstawie procentowej oceny stopnia zaawansowania poszczegélnych elementéw robot
okreslonych w Harmonogramie.

¢) Zamawiajagcy moze uzalezni¢ dokonanie odbioru czesciowego od dostarczenia przez

b)

Wykonawce dokumentacji uzasadniajacej proponowany stopiefi zaawansowania robot/
np.: dokumentacje powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, deklaracje zgodnodci, atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty,
protokoly odbioréw technicznych, pomiary, monitorowanie kanatu, itp/.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét na
podstawie dostarczonej Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca zglaszajac pisemnie gotowosé do odbioru, wraz z o$wiadczeniem
kierownika budowy o zakonczeniu robét, przekaze inspektorowi nadzoru n/w dokumenty
niezbgdne do odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym m. in.:

- Wymagane, zgodnie z obowiazujacymi przepisami deklaracje zgodnosci z polskimi
normami, atesty higieniczne i certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
itp. dla zastosowanych materialow, wyrobéw i urzadzen,

- oswiadezenie kierownika budowy, wymagane protokoly badan i sprawdzen, decyzje i
opinie, pozytywne wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
rozliczenie koncowe inwestycji z wyceng wykonanych elementéw i dokumentami
gwarancyjnymi.
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- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

¢) Zamawiajacy w ciggu 7 dni sprawdzi kompletnos¢ otrzymanych dokumentéw i
o$wiadczen oraz potwierdzi gotowo$¢ do odbioru lub w przypadku konieczno$ei ich
uzupetnienia, zglosi ten fakt Wykonawcy.

d) Na podstawie potwierdzonego zgloszenia gotowosci do odbioru, Zamawiajacy wyznaczy
termin odbioru.

e) Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony przez komisj¢ wyznaczona przez
Zamawiajagcego w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Wykonawcy.

f) Z czynnosci dokonywanych podczas odbioru koncowego beda sporzadzane protokoly
zawierajagce wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki
usunigcia ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

g) Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia- wyznacza termin na ich usuniecie,

- jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, lecz nie uniemozliwiaja korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za prace
wykonane wadliwie z uwzglednieniem charakteru tych wad,

- jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i zdaniem Zamawiajacego uniemozliwiaja
wlasciwe korzystanie z obiektu, Zamawiajagcy moze zadaé powtdrnego wykonania

robot na koszt Wykonawcy bez wzglgdu na zwigzane z tym koszty. Wykonawca nie
moze odmowié wykonania tych robot.

h) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwych.

i) Od terminu dokonania odbioru koncowego rozpoczynaja swéj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6

Gwarancja i rekojmia.

1. Z dniem odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
jakosci na wykonane roboty budowlane na okres .................. miesigcy liczge od daty
protokotu odbioru koncowego.

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu
przy odbiorze robot.

3. Okres regkojmi jest rdwny okresowi gwarancji jakosci. Zamawiajacy moze korzystaé z
uprawnien wynikajgcych z rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Roszczenia gwarancyjne z tytulu wad, uszkodzen, usterek, awarii itp. Zamawiajacy
zglasza Wykonawcy w dowolny sposob /telefonicznie, faksem, poczta elektroniczna
listownie, osobiscie/ wraz z krotka informacjg o rodzaju uszkodzenia. Zgloszenie moze by
dokonane we wszystkie dni tygodnia o dowolnej porze doby w ciggu catego roku.
Wykonawca ma obowiazek przyjac takie zgloszenie.
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5. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania wad, usterek, uszkodzeh w
okresie gwarancji i rekojmi w ciggu 3 dni robocezych od chwili zgloszenia i zakonczy¢ je bez
zbgdnej zwloki, jednak w terminie nie dluzszym niz 7 dni od zgtoszenia lub w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie przystapienia do usuwania
zgtoszonych wad lub ich nie usunigcia w w/w terminach, Zamawiajacy, bez dodatkowego
wezwania, moze podjg¢ usuwanie wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy,
wykorzystujac zlozone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W takim przypadku
wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu, uprawnien i terminéw
gwarancji.

6. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzen itp. w okresie
gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca /np.: koszty wynagrodzenia, materiatéw, urzadzen,
dojazdow, diety itp./.

7. Fakt usunigcia zgloszonych wad Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie
Zamawiajgcemu. W ciggu 7 dni od zgloszenia bedzie spisany protokét zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru tych robot.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za szkody spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi.

9. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W pozostatych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byla usuwana.

10. Pomimo wygasnigcia gwarancji Wykonawca zobowiazany jest usungé¢ wady, ktére
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W wysokosci ....ccecveeeeennenn, ZE /STOWNIE ..o

................................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w sposéb okreslony w
art. 453 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych tzn., ze 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego, a pozostata cz¢$¢ nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi moze
dokona¢ zamiany wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna
lub kilka form dopuszczonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

§8
Termin zakonczenia.

1. Termin zakonczenia realizacji zamowienia ustala sie na 24 miesiace od podpisania
umowy, tj. do dnia ..............
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Termin zakonczenia realizacji zamowienia rozumiany jest jako data podpisania protokotu
odbioru koncowego.
2. Termin zakoficzenia robét budowlanych ustala si¢ na 14 dni przed data wskazana w pkt.

1 powyiej. Termin zakonczenia robét budowlanych rozumiany jest jako data zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego wraz zkompletna dokumentacja
odbiorowa potwierdzong przez Inspektora nadzoru.

§9

Kary umowne.

1. Wykonawca zapltaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

2

h)

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, w stosunku do terminu, o ktérych mowa w § 8
Umowy.

za nieterminowe usuwanie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0.4 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecia wady lub usterki.

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosei 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokoscei 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwiloki.

za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosei 0,5%
wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

za nie przediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym
mowa W § 11 ust. 14 umowy - w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

za brak realizacji obowigzkéw okreslonych w § 18 ust. 5 Umowy — w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
lub wniesionego zabezpieczenia.

3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktora moga dochodzi¢ strony umowy nie
moze przekroczy¢ 20% wartosci umowy brutto

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych, o ile wartos¢ poniesionej szkody przekracza wysoko$é kar umownych.

§10.

Odstapienie od umowy.

10
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1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
1 zawiera¢ uzasadnienie.

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w trybie art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

3. Niezaleznie od prawa odstgpienia na zasadach wskazanych w ust. 2 powyzej,
Zamawiajgcy moze odstapic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey
w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciagu 2 tygodni od podpisania umowy, przerwat
realizacj¢ robot na okres dtuzszy niz 7 dni bez zgody Zamawiajacego.

b) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

c) Wykonawca zlecit czg$¢ robét podwykonawey bez wymaganej zgody Zamawiajacego.
d) Wykonawea nie przedluzyl waznosci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

€) Wysokos¢ naliczonych kar umownych osiggnie 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego § 3 ust. 2 Umowy

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z umownego prawa odstapienia w terminie
2 miesigcy od powzigcia wiadomosci o ziszezeniu sie¢ ktoregokolwiek z przypadkow
wskazanych w ustepie poprzednim.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, Wykonawey przystuguje wylacznie wynagrodzenie za etapy
robot catkowicie zakonczone do dnia odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego albo Wykonawce,
Wykonawca:

a) wstrzymuje realizacj¢ robot.

b) w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiajacego, sporzadza szczegélowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia.

c) na wilasny Kkoszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbednym dla
zachowania warunkéw bezpieczenstwa.

d) zglasza Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi Wykonawca.

§11
Podwykonawcy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy udziale nastgpujacych
Podwykonawcow
/nazwa Podwykonawcy/ /czg$¢ zambwienia/

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ jak za dziatania
wlasne za roboty budowlane, dostawy czy ustugi, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

11
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10.

. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowiazan

wobec podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwiazku z realizacja umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw stanowi
nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania wyptaty
kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaplaty
naleznosci na rzecz Podwykonawecow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego, projektu
umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma
obowiazek dotgczy¢ do wyzej wymienionych dokumentéw zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedlozonym projektem
umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest takze przedstawié
dokument wiasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na
uprawnienia 0s6b wymienionych w umowie do reprezentowania strony.

. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana

zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgodg lub zglaszajac zastrzezenia do projektu
umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w
terminie 7 dni od dorgczenia mu projektu umowy nie zglosi na pismie zastrzezen, uwazaé
si¢ bedzie, ze wyrazil zgodg na przedstawiony projekt umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. W przypadku, gdy Zamawiajacy w terminie 7 dni od doreczenia mu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkladajgcego kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo nie zglosi na pismie sprzeciwu do tresci w/w umowy, uwazaé sie
bedzie, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na umowe o podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo jest réwnoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio
umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezeni do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo (ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane) w szczegolnosci, gdy:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlane;j;

€) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawi¢ w powyzszym trybie projekt umowy

12
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i

0 podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i
uwagi zglaszane przez Zamawiajgcego.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. Umowa ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zawarta z Podwykonaweg lub dalszym

Podwykonawcg lub jej zmiana powinna zawierac:
a) zakres przedmiotu zamdéwienia,
b) termin realizacji robot,
c) termin zaplaty wynagrodzenia, ktéry nie moze byé¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia rachunku lub faktury,
d) zasady rozliczania za wykonane roboty.

13. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

14.

15.

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce- Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego -
Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej dostawy lub ustugi. W przypadku, gdy termin zaplaty wynagrodzenia w
Umowie o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi jest dhuzszy, niz
okreslony powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany umowy w powyzszym zakresie, pod rygorem wystapienia o
zaplat¢ kary umownej, zgodnie z par.9 ust.1 lit. g niniejszej umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

16. Wykonawca jest zobowigzany udostgpnia¢ Zamawiajagcemu wszelkie umowy oraz

dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

17. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o

18.

podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obciazaty wylacznie Wykonawce.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy
wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu

13
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Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

19.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i

obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

§12

Ubezpieczenia

1

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia w calosci przedmiotu niniejszej umowy,
W tym ubezpieczenia terenu budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane na kwote
nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto podana w § 3 Umowy (bez franszyzy
redukcyjnej lub z franszyza redukcyjng nie wyzsza niz 10 % wartosci kontraktu — sumy
ubezpieczenia) od wszelkich szkéd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okres$lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robot,
urzadzen i sprzgtu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem robo6t od kradziezy, ognia i innych zdarzef losowych, a takze od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych, na okres od dnia
zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koficowego robot. W przypadku, gdy polisa
lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawcea zobowigzany bedzie do przedtuzenia polisy
lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia w sposob zapewniajacy cigglos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umowa.
Zamawiajacy w czasie realizacji umowy w kazdym czasie moze zadaé¢ dokumentow
potwierdzajacych fakt zawarcia ubezpieczenia.

W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedlozenia przez
Wykonawce wiasciwych dokumentoéw ubezpieczenia, Zamawiajgcy uprawniony jest
dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawecy i potracenia naleznoci z tym zwigzanej
z najblizszej faktury Wykonawey lub ze zlozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§13

Obowiazki Zamawiajacego.

1.

Protokolarne przekazanie placu budowy odbedzie si¢ w ciagu 7 dni od podpisania
umowy pod warunkiem wczeéniejszego przekazania przez Wykonawce oswiadczen,
zaswiadczen i informacji wynikajacych z Prawa Budowlanego.

Przekazanie dokumentéw formalnoprawnych niezbednych do prowadzenia robdt w ciagu
14 dni od daty podpisania umowy.

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
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Dokonywanie w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia odbioru robét podlegajacych
zakryciu i zanikajacych oraz w ciaggu 7 dni roboczych od zgloszenia pozostalych
odbioréw (za wyjatkiem odbioru koficowego).

Rozpoczecie w ciggu 7 dni roboczych od zgloszenia odbioru koncowego i zakoficzenia
go bez zbednej zwloki pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbednych dokumentéw
formalnoprawnych niezbednych do odbioru. Stwierdzenie istotnych usterek lub brakow
wiasciwych dokumentéw powoduje nie dokonanie odbioru. Koszt ponownego odbioru
ponosi Wykonawca.

Regulowanie naleznosci Wykonawcy w terminach zgodnych z ustaleniami w umowie z
odsetkami ustawowymi w przypadku zwloki.

§ 14

Obowiazki Wykonawcy.

Is

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, opisem przedmiotu zamowienia, poleceniami nadzoru wpisanymi do
dziennika budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami i
obowigzujacymi przepisami oraz uzgodnieniami (zaleceniami Zamawiajacego). Roboty
nie objete umowa, jezeli okaza si¢ niezbedne dla bezpieczenstwa obiektu lub
zabezpieczenia przed awaria, Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ na podstawie
wpisu do dziennika budowy dokonanego przez inspektora nadzoru.

Szczegélowe rozwigzania materiatowe, jesli nie sa dokladnie i jednoznacznie opisane w
dokumentacji projektowej, musza by¢ uzgadniane z Zamawiajacym.

Wszelkie zmiany w zakresie uzytych materialéw oraz przyjetych rozwiazania w stosunku
do dokumentacji projektowej wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu wylgcznie materialéw, wyposazenia i
urzadzen wlasnych nie posiadajacych jakichkolwiek obcigzen prawnych, posiadajacych
wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ nowe, w
najwyzszym gatunku, o jakodci i cechach uzytkowych nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu
podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materialéw /gatunek, standard, faktura,
kolorystyka itp./, ktére nie zostaty jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji
technicznej.

. Uzyskanie na wlasny koszt wymaganych $wiadectw, certyfikatow, aprobat technicznych

itp. na zastosowane materialy i wyroby w tym ponoszenie kosztéw ewentualnych
koniecznych badan, sprawdzen, préb itp.

Zastosowanie do realizacji robot podstawowego sprzetu zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru, ktorego jakos¢ i wydajno$é bedzie gwarantowata wykonanie robot w
sposob zgodny z umows i dokumentacja.

Przejgcie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone na placu budowy od dnia jego
przejecia do daty odbioru koncowego robot.

Urzadzenie, zorganizowanie i oznakowanie na wlasny koszt placu budowy oraz
ponoszenie kosztow i wszelkich innych optat zwigzanych z funkcjonowaniem budowy.
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10.

11,

12

13,

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21

Zabezpieczenie na wlasny koszt placu budowy przed dostepem o0s6b trzecich, ochrona
mienia budowy, w tym dostarczonych materialéw, urzadzen i wykonanych robét przed
uszkodzeniem, kradzieza, dziataniem czynnikow atmosferycznych itp. Do dnia odbioru
koncowego i przekazania przedmiotu zaméwienia uzytkownikowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dostarczone i zmagazynowane wyroby oraz inne skiadniki
majatkowe Wykonawcy i Zamawiajgcego znajdujace si¢ na terenie budowy i zaplecza.

Zapewnienie przestrzegania przepisdw zwigzanych z realizacja zadania, a w
szezegolnosci przepiséw BHP, ppoz., sanitarnych, ochrony $rodowiska naturalnego.

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu projektu organizacji robét, planu BIOZ,
programu zapewnienia jakosci. Projekt organizacji robdét nalezy uzgodnié z
Zamawiajacym.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materialéw, odpadéw i $mieci na legalne sktadowiska
dostepne dla Wykonawcy. Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt. 32ustawy o odpadach ma obowiazek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U.
22020 r. poz. 797 ze zm.) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 22020 r. poz. 1219 ze zm.).

Zapewnienie takiego prowadzenia rob6t i utrzymania zaplecza budowy, aby zadne
substancje, smieci czy zanieczyszczone plyny nie byly odprowadzane do srodowiska. Po
zakonczeniu  budowy spelnienie powyzszych wymagan Wykonawea potwierdzi
pisemnym oswiadczeniem.

Zapewnienie takiego prowadzenia robét, aby nie mogly one wplyna¢ negatywnie na
funkcjonowanie istniejacego obiektu oczyszczalni $ciekéw, jego infrastruktury lub
spowodowa¢ przerwanie cigglosci jego pracy.

Wskazanie Zamawiajacemu bezpiecznego, dostgpnego dla Wykonawcy miejsca wywozu
nadmiaru gruntu oraz materialdw z rozbiorki nieprzewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Naprawienie ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim lub zwigzanych z
uszkodzeniem mienia publicznego powstalych na skutek prowadzonych robét, w
szezeg6lnosci naprawa drog, ulic i chodnikow zniszczonych w czasie trwania robdt przez
srodki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy oraz zapewnienie dojazdu do
sasiednich posesji podczas prowadzenia robot.

Zglaszanie do odbioru robot (w tym robo6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu)
wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mieé
wplyw na prawidlowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Zapewnienie uprawnionego kierownictwa i nadzoru robét zgodnie z wymogami SWZ.

Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, na zasadach okreslonych w SWZ.

Dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii i decyzji i wykonanie wszelkich
niezb¢dnych prac umozliwiajacych uzytkowanie.
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22

25,

24,

23,

26.

27.

Doprowadzenie na swéj koszt do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania, przylegtych ulic, sgsiednich nieruchomosci, budynkéw po zakoficzeniu
robot.

Dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robdt obiektow, instalacji oraz drog.

Umozliwienie kontroli dokumentéw Wykonawcy zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy oraz poddanie si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy, w
siedzibie Wykonawcy oraz w innych miejscach zwigzanych z realizacja umowy,
prowadzonych przez upowaznionych przedstawicieli organéw kontroli przez okres 5 lat
od otrzymania przez Wykonawcg ostatniej ptatnosci.

W razie zaistnienia takich potrzeb, wykonawca bedzie zobowiazany do umozliwienia
wspoluzytkowania terenu budowy przez innych wykonawcéw. Czas i warunki
uzytkowania terenu budowy przez innych wykonawcoéw wynikaé beda z polecen
inspektora nadzoru. Wykonawca powinien zapewni¢ mozliwos¢ realizacji zadan innym
wykonawcom zatrudnionym przez zamawiajacego lub innym jednostkom prawnie
dzialajagcym na placu budowy. Ewentualne korzystanie przez innych wykonawcow z
urzadzen, zaplecza, sprzgtu i mediéw dostgpnych na placu budowy jest odptatne.
Wykonawca w takim przypadku nie moze pobieraé¢ oplat z innych tytulow niz
wymienione wyzej.

Wykonawea przed przystgpieniem do robot oraz w trakcie ich wykonywania
zobowigzany jest przestrzega¢ i spelnia¢ warunki oraz wymogi zawarte w opiniach,
uzgodnieniach i decyzjach organéw i instytucji opiniujagcych oraz uzgadniajacych
dokumentacj¢ projektowa.

Wszystkie obowiazki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiazany
jest wykonywaé na wlasny koszt i wlasnym staraniem. Koszty z tym zwiazane sa
uwzglednione w ryczaltowej cenie oferty.

§15

Narady koordynacyjne.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego. W naradach musi uczestniczyé kierownik
budowy badz inny przedstawiciel Wykonawcy.

2. Na kazdej z narad Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia pisemnego raportu
przedstawiajgcego aktualny stan realizacji robot, wystepujacych na budowie trudnosci
oraz podejmowanych przez Wykonawce dzialan.

3. Z kazdej narady sporzadzany bedzie protoko!, ktérego postanowienia sa wiazace dla
Wykonawcy.

4. Narady mogg by¢ organizowane rowniez na wniosek Wykonawcy.

§16

Wady.

1.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru konicowego Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot
umowy nie zostal wykonany w calosci lub ma istotne wady, albo tez nie zostala
przekazana kompletna dokumentacja, woéwczas Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania
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odbioru koficowego przedmiotu umowy. Powyzsze stosuje si¢ w przypadku kolejnych
bezskutecznych odbioréw koncowych.

2. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzadzenia uzyte do
usuniecia wad.
§17
Nadzor.

. Zamawiajgcy ustanowi swojego przedstawiciela pelnigcego funkcje inspektora nadzoru.

2. Zmiana inspektora nadzoru oraz kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy, przy

&

czym zmiana kierownika budowy wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolni¢ Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy ani tez dokonania zmian niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy ustanawia nadzor autorski.

5. Zamawiajacy moze ustanowi¢ swojego przedstawiciela na budowie.

§18

Personel Wykonawcy.

1.

3.

Przedstawicielem Wykonawey bedzie ..............cocoovvvvveeveenn, , ktory dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tJ.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pbzniejszymi zmianami). Dopuszcza si¢ laczenie funkc;ji
Kierownika budowy z funkcja Przedstawiciela Wykonawcy.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zapewni
personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.,

Zamawiajgcy wymaga:

a.cigglej obecnosci na budowie kierownika budowy w dniach prowadzenia robot w

godzinach od 8:00 do 16:00 lub uprawnionego zastgpcy posiadajacego réwnowazne
uprawnienia budowlane

b.obecnosci kierownikow robot w czasie realizacji robot zgodnych z ich specjalnoscia.

4. Zmiana oso6b, ktére petnia funkcje kierownika budowy i kierownikow robét wymagac

bedzie uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Osoby te winny spelnia¢ warunki
postawione kierownikom budowy i kierownikom robot w SWZ.

Zamawiajacy wymaga, by czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robot:

- czynnosci zwiazane z wykonaniem robot konstrukcyjno-budowlanych, o ile nie beda
wykonywane przez dang osob¢ w ramach prowadzonej przez nia dzialalnosci
gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawce lub
podwykonawcg) na podstawie umowy o prace.

W' trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoscei kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub
podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

7. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawcg lub podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane w punkcie 5 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosei, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreélenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, datg zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

8. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 9 ust.l lit. h) Umowy. Nie zlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodéw w
celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawceg lub podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0oséb
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwows Inspekcje Pracy.

§19

Przekazanie placu budowy.
I. Wykonawca przed przejeciem placu budowy w ciggu 3 dni od podpisania umowy
przedlozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz zaswiadczenie o
przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego i ubezpieczeniu od
odpowiedzialnosci cywilnej /lub inny odpowiedni dokument/

b) informacje zawierajgce dane zamieszczone w ogloszeniu o bezpieczenstwie pracy i
ochronie zdrowia.,

W/w dokumenty winny zosta¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

2. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

3. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje fotograficzna terenu polegajaca w szczegdlnosei na
uwidocznieniu stanu placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w
terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy. Dokumentacja fotograficzna bedzie
stanowila podstawe do rozstrzygania ewentualnych sporéw;
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4. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego placu budowy, Wykonawca ponosi az do

dnia dokonania protokolarnego odbioru koficowego pelna odpowiedzialnosé za
przekazany plac budowy.

§ 20

Badania.

1:

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi
zobowigzany jest umozliwi¢ Zamawiajacemu lub na jego polecenie wykonaé¢ badania,
proby i sprawdzenia w zakresie, w jakim Zamawiajacy uzna za stosowne. Jezeli w ich
rezultacie okaze sig, ze wykonanie robodt jest lub bylo niezgodne z umowa, warunkami
technicznymi, dokumentacjg, obowigzujacymi normami i przepisami, to koszty tych
badan oraz usunigcie nieprawidlowosci obcigzaja Wykonawce. Jezeli badania te nie
wykazg nieprawidfowosci, to koszty badan ponosi Zamawiajacy. Strony umowy moga
ustali¢ inne zasady rozliczania tych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia, Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie powyzszych czynnodci osobie trzeciej i potraci¢ poniesione przez siebie
koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 21

Odpowiedzialno$¢ za szkody.

W okresie obowiazywania, po rozwiazaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody wynikle na placu budowy lub wyrzadzone w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
umowy, w szczegolnosei za szkody wyrzadzone osobom trzecim lub Zamawiajacemu w
przypadku, gdy bgda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce.

g2

Zaplecze budowy.

I

W terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca powinien dostarczyé¢ dane
przedstawiajace jego propozycje dotyczace:

a) biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy,

b) miejsca sktadowania materialow.

Powyisze plany powinny by¢ dostarczone do inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

Do powyiszych planéw powinny byé¢ wprowadzone wszelkie zasadne zmiany
zasugerowane przez inspektora nadzoru.

Zmiany zatwierdzonych rozwiazan wymagaja zgody inspektora nadzoru.

§23

Biuro i wyposazenie dla inspektora nadzoru.

L

Wykonawcea, na kazde zyczenie inspektor6w nadzoru, zezwoli na uzycie swoich
pomieszczen (nie dotyczy osobistych przedmiotow zalogi Wykonawey) celem
wykonywania jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z ich obowiazkami.
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2. Wykonawca zapewni peing obstuge techniczng dla inspektoréw nadzoru lub innych oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego w czasie ich pobytu na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza Wykonawcy lub w innych miejscach zwigzanych z
wykonywanym zamoéwieniem. Wykonawca udostepni wéwczas swoje srodki tacznosci,
komputery, urzadzenia i wyposazenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, faty,
tasSmy miernicze, standardowe wyposazenie do pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz
laborantéw i pomocnikéw do pomiaréw, jacy beda potrzebni im do pomocy w
wypetnieniu jakiegokolwiek z ich obowiazkéw nadzoru nad budowa w czasie trwania
umowy. Wszelkie koszty z tym zwigzane beda ponoszone przez Wykonawce i sa ujete w
wynagrodzeniu ryczattowym,

§ 24

Zmiana umowy.

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, w nastepujacych przypadkach:

1.1.Zmiany ~ wynikajace z koniecznosci zastosowania innych niz przewidziane w
projekcie technologii i materiatow, przy czym mozliwoé¢ i celowos$é wprowadzenia
takich zmian musi by¢ zaakceptowane przez projektanta. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia lub innych warunkéw Umowy z tym zwigzanych zostanie okreslona w
aneksie do Umowy. Zmiany technologiczne moga by¢ spowodowane nastepujacymi
okolicznosciami:

a)

b)

d)

niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w Dokumentacii
Projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszezedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
Robot;

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

koniecznos¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru roboét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
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g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

h) koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usunigcia sprzecznosci przy pomocy wykladni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne
zapisy maja rowny stopien pierwszenstwa.

1.2.Zmiany wynagrodzenia wynikajgce z wylaczenia przez Zamawiajacego czesci robot z

zakresu zadania lub realizacji rob6t zamiennych. Maksymalny zakres rob6t mogacych
ulec wylgczeniu Zamawiajacy ustala na 20% wartosci wynagrodzenia ofertowego
brutto.

L.3.Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany wysokosci

1.4.

LS.

1.6.

minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — ewentualna
zmiana bedzie dotyczyla jedynie o0sob skierowanych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych wysokos¢ wynagrodzenia jest rowna minimalnemu wynagrodzeniu za
prace.

Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego — w przypadku
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych - jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawcg.

Zmiana o ktérej mowa w pkt 1.3-1.5 nastepuje na wniosek Wykonawcy. We wniosku, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca ma obowiazek szczegdlowo uzasadnié
wplyw zmiany na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zamawiajacy ma
prawo do weryfikacji zasadnosci wniosku. Wniosek musi byé¢ zlozony w terminie 30
dni od wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiane. Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie od miesigca, w ktorym weszly w zycie przepisy dokonujace te
zmiany.

1.7.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia

a)

b)

w przypadku:

przerwania robot przez Zamawiajgcego. Wowczas termin realizacji umowy na
wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas nie dluzszy niz czas przerwy:;

wystapienia sit wyzszych (huragan, powodz, trzgsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt
niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
zachowanie wymogoéw technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy
przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawcg, ekonomiczne nastepstwa globalnego
kryzysu finansowego, ogloszone stany nadzwyczajne, stany epidemiologiczne, stany
epidemii itp.) niezaleznych od Wykonawcy, uniemozliwiajacych wykonanie robdt w
ustalonym w umowie terminie. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji
dziatania powyzszych okolicznosci;

bledéow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbgdny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie;
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d)

g)

h)

i)

k)

)

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot. Woéwczas termin realizacjii umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnien;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wéwczas termin realizaciji
umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydiuzeniu o czas niezbedny do
wykonania wymaganych dodatkowych badan i ekspertyz;

prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujacych koniecznosé
wstrzymania robot objetych niniejszg umowa. Wowczas termin realizacji umowy na
wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas nie dluzszy niz czas wstrzymania
robot lub okres niezbgdny do wykonania prac lub badan archeologicznych:;

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejsze]
umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan. Woéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy
moze ulec wydluzeniu o czas niezbgdny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy;

dzialania lub zaniechania osoéb trzecich (np.: organéw administracji publicznej i
innych podmiotéw uczestniczacych w procedurze opiniowania i uchwalania,
realizacji, odbioru itp.) Woéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy
moze ulec wydluzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci;

zlozenia skargi lub wniosku do wiasciwych organéw administracyjnych lub sadowych
lub odwotania od ich rozstrzygniecia, o ile beda mogly mie¢ wplyw na zmiane
terminu realizacji. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci;

ograniczenia w dostgpie do terenu objetego robotami. Wowczas termin realizacji
umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas trwania tego
ograniczenia;

wystgpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkod, ktore beda kolidowaly z
wykonaniem rob6t. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydluzeniu o faktyczng ilos¢ dni niezbedng do usuniecia ww. przeszkod
terenowych;

wystgpienia innych okolicznosci ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym m.in. koniecznosci
uzyskania decyzji i uzgodnien mogacych spowodowa¢ wstrzymanie robot,
koniecznos$¢ wykonania prac archeologicznych majacych bezposredni wplyw na
terminowos¢ wykonania robot itp. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilosé dni przerwy w realizacji robot;

m) wystapienia robot dodatkowych majacych wplyw na dotrzymanie terminu

n)

zamOwienia. Wowczas termin realizacji umowyna wniosek Wykonawcy moze ulec
wydhuzeniu o czas niebedny do wykonaia robét dodatkowych;

w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wplyna lub beds mogly
mie¢ wplyw okolicznosci zwiazane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub
choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace wszczegdlnoscei:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob §wiadczacych prace za wynagrodzeniem
na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby
uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;
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2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z
jego upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w
zwigzku z przeciwdzialaniem COVID-19. nakladajacych na Wykonawce
obowiazek podjgcia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa
w art. 11 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach  zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi
sytuacji kryzysowych;

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow,
trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ushug
transportowych;

5) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu
ograniczajg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

6) Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa lit. n niniejszego paragrafu
wymaga przedlozenia przez Wykonawce informacji o wplywie
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub
choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie
umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powoluje sie
Wykonawca, poprzez stosowne o§wiadczenia lub dokumenty.

7) Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ushug.

8) Zmiany do umowy bedg dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

9) Niezaleznie od zmian o ktérych mowa powyzej wprowadza sie zasady
dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z
art. 439 ustawy Pzp:

10) zmiana wynagrodzenia zostanie okreslona w oparciu o miesigczny ,, Wskaznik cen
produkcji  budowlano-montazowej” publikowany w Komunikacie Prezesa
Gléwnego Urzedu Statystycznego w sprawie wskaznika cen nakladow
inwestycyjnych okreslajagcy zmiang ceny produkeji budowlano-montazowej w
pordwnaniu z analogicznym miesigcem roku poprzedniego, podanego dla
pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego po uplywie 12 m-cy od
daty zawarcia Umowy;

11) wartos¢ publikowanego wskaznika przekraczajaca 3,0% uprawnia Strony umowy
do zgdania zmiany wynagrodzenia, przy czym poczatkowy termin ustalenia
zmiany wynagrodzenia przypada po uplywie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy;

12) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia dotyczy tylko tej czesci wynagrodzenia, ktora
przystuguje Wykonawcy za wykonanie tej czgéci Przedmiotu umowy, ktdrej
odbior przypadt po uptywie roku od daty zawarcia Umowy;

13) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia wynosi 5%.

14) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 4
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawey (w
przypadku spelnienia przestanek z art. 439 ust. 5 Pzp), z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych
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zobowigzania podwykonawcy.

§25
Zakaz cesji.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na rzecz podmiotéw trzecich jakichkolwiek wierzytelnosci
przystugujgcych mu od Zamawiajacego z tytulu niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pimie pod rygorem niewaznosci.

§26
Rozstrzyganie sporow.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy
z Wykonaweg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu jest Sad Polubowny
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;.

Ilo$¢ egzemplarzy umowy.
Umowe sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
§28
Sprawy nieuregulowane umow3.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§29
Zmiany umowy.
Zmiany umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zalaczniki:

1)Opis przedmiotu zaméwienia i warunkéw wykonania robét
2)Tabela kosztowa.

3)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgemiknr3 doumowy z dnis 5. spves s

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiajacy — Gmina Opatow informuje, ze:

a)

b)

d)

g)

h)

i)

Dane osobowe Wykonawcow, osob reprezentujacych Wykonawedw, pelnomocnikéw i innych
0s0b wskazanych w ofercie lub zalaczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zatacznikach
sg przetwarzane przez Gming Opatow, adres: Urzad Gminy Opatow, ul. Tadeusza Ko$ciuszki 27,
42-152 Opatéw.

W Gminie Opatéw zostal powolany inspektor ochrony danych: Jecek Orfowski, ktory jest

dostepny pod adresem e-mail: jorlowski@opatow.gmina.pl; Urzad Gminy Opatow, ul. Tadeusza
Kosciuszki 27, 42-152 Opatow.

Dane osobowe sg przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. | pkt
b) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

Odbiorcami danych osobowych moga by¢: Urzad Gminy Opatow, osoby uprawnione do dostgpu
do informacji publiczne;.

Gmina Opatéow nie zamierza przekazywaé danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji migdzynarodowe;j.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy oraz przez minimum 5
lat po zakonczeniu obowigzywania umowy w celu speinienia obowigzkéw wynikajacych z
przepisdw dotyczacych dokumentowania zdarzen gospodarczych, z uwzglednieniem upltywu
terminu przedawnienia zobowigzan podatkowych.

Wykonawcy, osoby reprezentujace Wykonawcow, pelnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie
lub zalaczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zalacznikach majg prawo do zadania
dostegpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych.

Wykonawcy, osoby reprezentujagce Wykonawcow, pelnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie
lub zalaczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zatacznikach maja prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego:

Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22
531 03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych bedzie
skutkowato niemoznoscig realizacji umowy.

Dane osobowe nie podlegajg profilowaniu.
Zapoznatem sie

Data i podpis
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