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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej 
i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. 
Renowacja. Część 4.” (nr referencyjny ZP-006/Rb/RZ/2022). 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”) 
 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”),  
w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie  
art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.  
z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

1. Zestaw I: 
Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że Zamawiający 
do realizacji przedmiotowego zadania w zakresie średnic powyżej DN600 włącznie oraz 
dla kanałów o przekroju niekołowym (Opis Techniczny, zapisy dot. „parametrów 
technicznych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu”) dopuszcza również renowację przy 
pomocy rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicami poliestrowymi utwardzanego 
promieniami UV.  
Pragniemy podkreślić, że rękawy z włókna szklanego posiadają wielokrotnie lepsze 
parametry niż rękawy poliestrowe, a wykonanie renowacji kanałów średnic DN600, DN800 
oraz niekołowych DN500/700 przy ich pomocy jest rozwiązaniem powszechnie 
stosowanym. Dodatkowo dopuszczenie technologii równoważnych umożliwiłoby 
Zamawiającemu uzyskanie atrakcyjniejszych cenowo ofert z zachowaniem takich samych 
lub lepszych parametrów technicznych rękawa wyspecyfikowanych w dokumentacji 
przetargowej.  
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do wykonania renowacji kanałów o 
średnicy DN600, DN800 oraz DN500/700 również rękawów z włókna szklanego 
utwardzanych promieniami UV, spełniających wymagane przez Zamawiającego 
parametry - jako materiałów co najmniej równoważnych. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza renowację kanałów o średnicy ≥DN600 oraz dla kanałów o 
przekroju niekołowym przy pomocy rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicami 
poliestrowymi utwardzonego promieniami UV. Patrz część III Instrukcji dla Wykonawców 
(dalej IDW), OPZ ST 01, pkt 2.2.  
Pytanie 2: 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy – pkt. 
19.8 IDW: „(…) a ponadto powinno zawierać zobowiązanie, iż wypłata z tytułu gwarancji 
nastąpi bez konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego niezależnie od 
jakiegokolwiek sporu z wykonawcą.”  
Zobowiązanie w takim brzmieniu z dużym prawdopodobieństwem nie zostanie 
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zaakceptowane przez żadnego Ubezpieczyciela – zapis taki oznaczałby konieczność 
przyjęcia wezwania o wypłatę bez jakiejkolwiek weryfikacji. W związku z powyższym 
wnosimy o modyfikację powyższego zapisu (usunięcie wymogu/odniesień do 
konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego). 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
       Zamawiający nie zmieni treści zapisów pkt. 19.8 SWZ – części 1 IDW. 

2. Zestaw II: 
Pytanie 1: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy długości podane dla poszczególnych średnic dla kanałów w 
układzie piętrowym dotyczą pojedynczego rurociągu, czy obu razem (górnego i dolnego)? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
       Przedmiotem zamówienia jest renowacja istniejącej kanalizacji deszczowej. Długości            

podane dla poszczególnych średnic kanałów w układzie piętrowym dotyczą kanału 
deszczowego. 

 
Pytanie 2: 
Wg ST-01, pkt. 2.2 Wymagania parametrów materiałów wskazano: „elastyczny rękaw 
wykonany z tkaniny z włókna szklanego nasączony żywicą utwardzany na miejscu 
promieniami UV”. Natomiast projektant, w  opisach projektu budowlanego renowacji 
kanalizacji deszczowej dla poszczególnych zlewni w wymaganiach materiałowych dla 
kanałów w zakresie średnic do DN600 mm wymaga: „elastyczny rękaw wykonany z 
tkaniny z włókna szklanego nasączony żywicą bez zawartości związków kobaltu i styrenu, 
utwardzany promieniami UV”.  Biorąc pod uwagę negatywne skutki przedostawania się 
związków styrenu i kobaltu  do środowiska naturalnego, zasadnym wydaje się stanowisko 
projektanta wskazujące na brak możliwości stosowania w/w związków. W związku z 
powyższym prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający wymaga zastosowania rękawów z 
włókna szklanego nasączonych u producenta żywicami nie zawierającymi związków 
kobaltu i styrenu? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz cz. III IDW, OPZ ST 00, pkt. 1.6.4., zgodnie z którym zapisy w ST są nadrzędne w 
stosunku do zapisów w Dokumentacji Projektowej. W konsekwencji, Zamawiający 
zgodnie z zapisami ST-01 pkt. 2.2 nie wymaga w omawianym przypadku zastosowania 
rękawów z włókna szklanego nasączonych u producenta żywicami niezawierającymi 
związków kobaltu i styrenu, a jedynie rękawów zgodnych z przywołaną treścią ST-01. 

 
Pytanie 3: 
Wg ST-01, pkt. 2.2 Wymagania parametrów materiałów dla kanałów w zakresie średnic 
powyżej DN600mm oraz dla kanałów o przekroju niekołowym (np. jajowych, dzwonowych 
itp.) Zamawiający dopuszcza : „elastyczny rękaw poliestrowy nasączony żywicą 
utwardzany na miejscu ”. Natomiast projektant, w  opisach projektu budowlanego 
renowacji kanalizacji deszczowej dla poszczególnych zlewni w wymaganiach 
materiałowych dla kanałów w zakresie średnic powyżej DN600 mm dopuszcza: 
„elastyczny rękaw poliestrowy nasączony żywicą bez zawartości związków kobaltu i 
styrenu, utwardzany na miejscu”.  Biorąc pod uwagę negatywne skutki przedostawania 
się związków styrenu i kobaltu  do środowiska naturalnego, zasadnym wydaje się 



Strona 3 z 7 
 

stanowisko projektanta wskazujące na brak możliwości stosowania w/w związków. W 
związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że  w zakresie średnic powyżej DN600 
Zamawiający dopuszcza zastosowania rękawów poliestrowych nasączonych żywicą bez 
zawartości  związków kobaltu i styrenu? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz wyjaśnienia na pytanie 2 Zestaw II.  
 
Pytanie 4: 
Prosimy o potwierdzenie, iż przykanaliki na trasie przedmiotowych kanałów włączone 
bezpośrednio do kanału należy tylko otworzyć bez instalacji kształtek kapeluszowych. 

       Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Potwierdzamy. 
 
Pytanie 5: 
Czy przy renowacji kanałów deszczowych Wykonawca poniesie opłaty za zajęcie terenu/   
pasa drogowego?  

     Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz  cz. III IDW, OPZ ST-00, pkt. 1.6.5. 
 
Pytanie 6: 

Wg ST-01, pkt. 5.1  Wymagania ogólne Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający 
wskazuje, że „W kanałach rozdzielczych w przypadku komór startowych i końcowych 
kinetę do wysokości spocznika lub dno studni (w przypadku braku wyprofilowanej kinety) 
należy wyłożyć materiałem, którym będzie wzmocniony kanał. W studniach i komorach 
należy w obrębie kinety uzupełnić ubytki.” 
W związku z faktem, że wyłożenie komór startowych i końcowych materiałem, którym jest 
wzmocniony kanał tj. rękawem jest technicznie możliwe tylko w przypadku studni 
pośrednich (na studniach początkowych i końcowych konieczne jest zamknięcie kanału 
celem wykonania instalacji), wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego wykonania 
renowacji kinet do wysokości spocznika lub dna studni (w przypadku braku wyprofilowanej 
kinety) początkowych i końcowych przy użyciu chemii budowlanej. 

     Wyjaśnienia Zamawiającego: 

   Zamawiający nie zmieni treści SWZ. 
 

Pytanie 7: 
Prosimy o potwierdzenie występowania i wskazania kaskad w studniach na trasie kanałów  
deszczowych będących w zakresie wykonania renowacji. 

     Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie zakłada występowania kaskad na trasie kanałów deszczowych 
będących w zakresie wykonania renowacji. W przypadku ewentualnego wystąpienia 
kaskady, patrz odpowiedź na pytanie 8, zestaw II.  

 
Pytanie 8: 
Czy kaskada jest traktowana jako przyłącze boczne i Zamawiający skalkulował liczbę 
kaskad w liczbie 256 szt.  przyłączy do otwarcia? 
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     Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 7, zestaw II. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że 
ewentualne wystąpienie kaskady zostanie potraktowane jako przykanalik do otwarcia i 
Wykonawca otrzyma za powyższe wynagrodzenie zgodnie z Kontraktem i zgodnie z 
odpowiednią pozycją Wykazu Cen. 

 
Pytanie 9: 
Wg ST-01, pkt. 5.7.1 Uszkodzenia punktowe - Czy Zamawiający ma wiedzę, aby na trasie 
kanałów do renowacji występowały uszkodzenia punktowe uniemożliwiające wykonanie 
renowacji ? Ponieważ zgodnie z zapisami ST, ewentualne uszkodzenia punktowe naprawia 
Zamawiający, prosimy o wyrażenie zgody na każdorazowe wydłużenie terminu realizacji 
umowy o czas wykonywania prac przez Zamawiającego ?  

  Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W przypadku zaistnienia konieczności wykonania napraw Zamawiający będzie  postępował 
zgodnie z kontraktem. Czas na Ukończenie może podlegać wydłużeniu w  zakresie 
dopuszczonym kontraktem, pod warunkami tam określonymi – patrz w  szczególności część 
II IDW, Warunki Kontraktu, klauzula 8.4. 

 
Pytanie 10: 
Zamawiający w ST-00 pkt. 2.8.1 wskazuje, że „Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek”. W związku z faktem, że z technologicznego puntu 
widzenia, pobór próbek do badań następuje po zamontowaniu wykładziny, po wykonaniu 
próby szczelności, tuż przed otwarciem przykanalików, czynność poboru próbek będzie 
miała miejsce w godzinach popołudniowych/wieczornych/nocnych. Pozostawienie 
nieotwartych przykanalików na noc, rodzi zdaniem Wykonawcy ryzyko zalania.  

  Prosimy o potwierdzenie, że powyższe spełnia  warunek  ST-00 pkt. 2.8.1. (bez względu na  
  porę dnia). 

    Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w poborze próbek będzie zapewniony udział przedstawicieli 
Inżyniera Kontraktu z uwzględnieniem warunków określonych w części II IDW, Warunki 
Kontraktu klauzula 6.5. 

 
    Pytanie 11: 

W nawiązaniu do przewidzianego w dokumentach postępowania czasu realizacji zadania 
– tj. 4 miesiące od dnia podpisania umowy przez Strony, wykonawca wskazuje, ze termin 
przewidziany przez Zamawiającego jest niewystarczający i wnosi o jego wydłużenie do 10 
miesięcy.  
Argumentację swoją wykonawca opiera na analizie poniższych czynności, które będą 
musiały być wykonane przed rozpoczęciem  i w czasie wykonywania prac: 
- wykonanie projektów organizacji ruchu – ok 30 dni 
- uzgodnienia POR przez Policję, ZDMiKP – ok 30 dni 
- Zatwierdzenie POR przez Inżyniera – ok 10 dni 
- Złożenie wniosku w celu prowadzenia robót w pasie drogowym do ZDMiKP oraz  
  otrzymanie decyzji  na prowadzenie prac – ok 30 dni 
- zgoda Inżyniera Kontraktu na prowadzenie prac – ok 5 dni 
- akceptacja Dokumentacji Technicznej przez Inżyniera Kontraktu wraz z potwierdzeniem   
  ilości otwarć  przyłączy – do 28 dni 
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- ponowne złożenie wniosku w celu prowadzenia robót w pasie drogowym do ZDMiKP oraz  
otrzymanie decyzji na prowadzenie prac – ok 30 dni 

 

     Wyjaśnienia Zamawiającego: 

 Zamawiający nie zmieni treści SWZ. 
 
      Pytanie 12: 

Czy wszystkie przyłącza na trasie kanału podlegają otwarciu ? Prosimy o wskazanie 
graficzne miejsc otwarć przykanalików z uwagi na fakt, że powyższe ma wpływ na termin 
realizacji umowy. 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Nie wszystkie przyłącza na trasie kanału będą podlegały otwarciu. Zamawiający po 
wykonaniu przez Wykonawcę inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej wskaże 
przykanaliki do otwarcia (patrz część III IDW, OPZ ST-01, pkt 5.8) 

 
      Pytanie 13: 

Jeśli Zamawiający planuje typować przyłącza na etapie zatwierdzania dokumentacji 
technicznej, wnosimy o wydłużenie terminu na ukończenie zadania.  

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 

  Zamawiający nie zmieni treści SWZ. 
 

      Pytanie 14: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie podpunktu e) po punkcie d) Klauzuli 8.4 o 
brzmieniu: 

      "e) przedłużanie się procedur urzędowych m.in. związanych  z opracowaniem i        
        uzgodnieniem projektu organizacji ruchu oraz braku zgody ZDMiKP na  
        prowadzenie robót" 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 

  Zamawiający nie zmieni treści SWZ. Jednocześnie patrz część II IDW Warunki Kontraktu,  

  klauzula 8.5 w związku z klauzulą 8.4. 
 
 

      Pytanie 15: 

Zamawiający dołączył do dokumentacji przetargowej umowę z ZDMiKP. Prosimy o 
potwierdzenie, że właściwym jest rozumowanie przez Wykonawcę zapisu tej umowy w 
taki sposób, że Wykonawca nie będzie musiał uiszczać opłat za zajęcia pasa drogowego, 
a jedynie zapłaci kary za ewentualne przekroczenie terminów lub powierzchni zajęcia.  

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 5, zestaw II. Zajęcie pasów drogowych na cele realizacji 
Kontraktu odbywać się będzie na podstawie umów użyczenia, opartych na wzorze 
załączonym do SWZ, z uwzględnieniem potencjalnych sankcji za przekroczenie 
warunków tej umowy zgodnie z tym wzorem.  

      Pytanie 16: 
      Czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody osób trzecich (instytucji/osób   
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      prywatnych) na wejście w teren, celem wykonania przedmiotu umowy? 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
      Zamawiający dysponuje prawem dysponowania poszczególnymi terenami na cele 

prowadzenia Robót. Patrz część II IDW Warunki Kontraktu, klauzula 2.1, 1.13. 
 
      Pytanie 17: 

Czy Wykonawca właściwie rozumie zapisy p. 9.2 Dokumenty do Przejęcia Robót ST-00, 
że na dokumentacji powykonawczej oprócz rzędnej dna kinety, rzędnej terenu, średnicy 
kanału po renowacji, rodzaju kanału, trasy kanału, ma również zinwentaryzować wszystkie 
wloty, przepady oraz punkty otwarcia (otwarte przykanaliki) ? Jeśli tak, wnosimy o 
wykreślenie obowiązku zinwentaryzowania wlotów, przepadów i przykanalików z uwagi na 
brak możliwości ich zinwentaryzowania w terenie w miejscach innych niż w studniach, gdyż 
Prawo Kartograficzne zakłada wykonywanie pomiarów na odkrytym przewodzie.  

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Tak, zgodnie z zapisami ST-00 pkt 9.2 stanowiącej część III IDW, Zamawiający wymaga 
inwentaryzacji wlotów, przepadów oraz otwartych przykanalików. W ocenie 
Zamawiającego  Przepisy Prawa Kartograficznego dopuszczają możliwość inwentaryzacji 
tych elementów np. na podstawie inspekcji telewizyjnej, z uwzględnieniem jej mniejszej 
dokładności. 

 
      Pytanie 18: 

Czy Wykonawca  będzie mógł zutylizować osady z czyszczenia kanałów u 
Zamawiającego?  Jeśli tak, prosimy o podanie stawki za utylizację. 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Nie. Patrz Część III IDW OPZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB), ST-00 Wymagania ogólne, pkt 1.6, ppkt 1.6.14 Gospodarka 
odpadami. 

 
      Pytanie 19: 

W Specyfikacji warunków zamówienia, pkt 8.20, Zamawiający informuje, że podmiotowe 
środki dowodowe opisane w punkcie 8.10, 8.11, 8.12 oraz 8.14 Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć na wezwanie. Prosimy o potwierdzenie, że omyłkowo nie wpisano punktu 8.15. 
W związku z zapisami z punkcie 12, dokumenty z pkt 8.15 nie są wymagane do złożenia 
wraz z ofertą. Prosimy zatem o korektę zapisu, i dopisanie pkt 8.15 do zapisów w punkcie 
8.20. 

 

      Wyjaśnienia Zamawiającego: 

    Patrz modyfikacja treści SWZ pkt. 1)  

 

Zmiana treści SWZ 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 UPZP, zmienia treść SWZ  
w następującym zakresie: 

1) W części I SWZ -  IDW, w pkt. 8.20  zmienia się treść: 

„Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.10, 8.11, 8.12 oraz 8.14 IDW, 
wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego 
do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 UPZP. Podmiotowe środki 
dowodowe, o których mowa w pkt. 8.10, 8.11, 8.12 oraz 8.14  IDW, aktualne na dzień 
ich złożenia należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Oświadczenie o którym 
mowa w pkt 8.19 IDW wykonawca składa wraz z ofertą.” 

    która otrzymuje brzmienie:  
„Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.10, 8.11, 8.12, 8.14 oraz 8.15 
IDW, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym 
przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 UPZP. 
Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.10, 8.11, 8.12, 8.14 oraz 8.15  
IDW, aktualne na dzień ich złożenia należy złożyć za pośrednictwem Platformy. 
Oświadczenie o którym mowa w pkt 8.19 IDW wykonawca składa wraz z ofertą.” 

                                                

 

                                                                      W imieniu Zamawiającego 
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                                                                  /podpis nieczytelny/                                        /podpis nieczytelny/ 

                                        mgr inż. Włodzimierz Smoczyński            mgr Ewa Szczepkowska 

 


