Wiejskich
na lata 2014-2020

AP

Program
*( |
*

Zatacznik nr 7 do SWz
Projektowane postanowienia umowy
UMOWA NR .....cooeevevrerrnnnns

zawarta w Debowcu w dniu .................. 2023 r. pomiedzy:

Gming Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP 685-19-50-851, Regon: 370440318
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.) na zadanie
pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Debowiec - Zarzecze w miejscowosciach Debowiec
i Zarzecze” zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (stanowigcego zatgcznik nr 8 do
SWZ), polegajacych na przebudowie drogi, w tym: poszerzeniu jezdni, zabudowie rowow
przydroznych, budowie chodnikéw dla pieszych oraz budowie miejsc postojowych w ciggu drogi
powiatowej nr 1883R Debowiec - Zarzecze w miejscowosciach Debowiec i Zarzecze, realizowane
ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Przedmiot umowy obejmuje m.in.:

1) opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej stosownie do uzyskania wtasciwej zgody
na prowadzenie robdt budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego:

a) projekt budowlany oraz wykonawczy w przypadku decyzji pozwolenia na budowe,

b) dokumentacje uproszczong (opis, szkice i rysunki stosownie do zakresu prac) w przypadku
dokonania zgtoszenia robdt budowlanych oraz robét zwolnionych z koniecznosci uzyskania
zgody na ich prowadzenie).

2) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, przedmiaréw robdt,
kosztoryséw ofertowych dla wszystkich zakreséw zaméwienia,

3) opracowanie koncepcji, stanowigcej po jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
podstawe do opracowania dokumentacji projektowe;j
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4) uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji warunkow, uzgodnien, pozwolen, decyzji,
zaswiadczen itd. (za wyjatkiem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach prowadzenia
inwestycji oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego — Zamawiajgcy posiada

prawomocng decyzie o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje umarzajaca

postepowanie administracyjne  dotyczgce wydania decyzjii o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla przedmiotowej inwestycji),

5) wykonanie robdt budowlanych,

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednej do zgtoszenia zakorczenia
robot lub ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza.

. Szczegotowy zakres do realizacji zostat okreslony w zatgczniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu

zamowienia) oraz w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 8 do SWZ).

Wszystkie powyisze dokumenty naleiy rozpatrywaé wspdlnie i ich tres¢ traktowac jako

wzajemnie sie uzupetniajace.

. Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020. Na

podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00167-65151-UM0900274/23 z dnia 31.08.2023 r.

Umowe nalezy wykonaé¢ w sposéb zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci.

. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

. Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie

z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one

odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

. Zamawiajacy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani sg wspétdziatac

przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Debowiec - Zarzecze w miejscowosciach

Debowiec i Zarzecze” realizowanie jest na podstawie porozumienia Nr 4/2022 z dnia 24 listopada

2022 r. (wraz z aneksem) zawartego pomiedzy Gming Debowiec a Powiatem Jasielskim w zwigzku

z powierzeniem Gminie Debowiec w latach 2022 — 2029 realizacji zadania wtasnego Powiatu

Jasielskiego pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Debowiec - Zarzecze

w miejscowosciach Debowiec i Zarzecze ”.

TERMIN
§2.
Zamawiajgcy przekaze, a Wykonawca przejmie plac budowy na wezwanie Wykonawcy zgtoszone
z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem.
Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 10 wrzesnia 2024 r., z zastrzezeniem ust.3.
Opracowanie koncepcji, o ktdrej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 w terminie 6 tygodni od dnia podpisania
umowy. W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia koncepcji o minimum 2 tygodnie,
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Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w trybie § 19 ust. 1 pkt 7 umowy i naliczy¢ kary
umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§3.
Zamawiajgcy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.
W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ujawnionych wad.
W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposdb opisany w ust. 2, Wykonawca
bedzie oczekiwac na przekazanie poprawionych dokumentow przez Zamawiajgcego. W takim
wypadku Zamawiajgcy bedzie obowigzany na zgdanie Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio
termin wykonania zamodwienia.

OBOWIAZKI STRON
§4.

Obowigzki Zamawiajacego:

1.

Przekazanie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez powotanie oséb wskazanych w § 9 umowy.
Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejsza umowa.

Zamawiajgcy zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji
w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji.

§5.

Obowigzki Wykonawcy:

1.
2.

Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo-finansowy do 7 dni od zawarcia umowy. Jezeli
zajdzie taka potrzeba, tj. realizacja robot budowlanych badz ptatnosci za wykonane roboty
budowlane bedg niezgodne z dostarczonym Zamawiajagcemu harmonogramem rzeczowo-
finansowym lub jego aktualizacjg, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zaktualizowany
harmonogram.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiaru i kosztorysu ofertowego facznie
z projektami wykonawczymi.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajagcym wszelkich rozwigzan
technicznych i ekonomicznych, réwniez w zakresie proponowanych materiatdéw oraz uzyskania ich
akceptacji. Proponowane rozwigzania i materiaty nie mogg by¢ gorsze niz wymagane w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Zaproponowanie przez Wykonawcg rozwigzan innych anizeli przyjete
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wymaga kazdorazowo akceptacji inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zdania pierwszego. Zamawiajagcy zobowigzany jest
ustosunkowac sie do przedtozonych przez Wykonawce okreslonych wyzej propozycji w terminie
do 7 dni roboczych od ich doreczenia. Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w zdaniu poprzednim uwaza sie za akceptacje przedtozonej propozycji.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uzgadniania dokumentacji projektowej, w trakcie jej
opracowywania, tj. co najmniej trzykrotne spotkanie Wykonawcy z przedstawicielem
Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, celem konsultacji rozwigzan projektowych
i problematyki dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowg oraz uzyskaé wszystkie

niezbedne warunki, opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, postanowienia, ekspertyzy, badania (np.
geotechniczne gruntu), decyzje itp. przewidziane przepisami prawa, (ewentualnie ich aktualizacje),
w tym decyzje niezbedne do wykonania robét budowlanych (w tym np. pozwolenia
wodnoprawnego, zezwolenia na wycinke drzew), na podstawie stosownego petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca.

Dokumentacja projektowa, bedaca przedmiotem umowy, powinna by¢ sporzgdzona i sprawdzona
zgodnie z prawem budowlanym przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia oraz doswiadczenie w projektowaniu zakresu objetego umowa.

Wykonawca winien wystgpi¢ o wydanie warunkdéw technicznych w zakresie uznanym przez siebie
za niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic¢ wszystkie prace, ktére sg niezbedne do wykonania
zamodwienia. Wszystkie skutki, takze finansowe jakichkolwiek btedow wystepujacych
w dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce.

Jezeli w trakcie projektowania zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesniej uzgodnionych rozwigzan,
Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 16
ust. 1.

Wykonaweca przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia robét zobowigzany jest

do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej celem uzgodnienia w zakresie
przyjetych rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu wskazanej nizej ilosci
opracowan:

- koncepcji, stanowigcej po jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego, podstawe do
opracowania dokumentacji projektowej — 2 egz.

-projekt budowlany wraz z informacjg dotyczgcg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — 5 egz.
-projekt wykonawczy — 3 egz.

-przedmiar robot — 2 egz.

-kosztorys ofertowy — 2 egz.

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 2 egz.

Opracowania o ktérych mowa w ust. 12 nalezy dostarczy¢ réwniez w wers;ji elektronicznej — na
nosniku elektronicznym.

Zaakceptowang pisemnie przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg nalezy dostarczyd
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robot. Z chwilg odbioru dokumentacji
projektowej przechodzg na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie i prawa zaleine do
dokumentacji.

W dokumentacji Wykonawca winien opisa¢ cechy i wtasciwosci przedmiotu w sposdb
uwzgledniajgcy wymogi okreslone normami, natomiast dokonanie opisu przedmiotu umowy za
pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych systemow odniesienia, o ktérych mowa w tp..
101 ust. 1-3 ustawy Pzp wymaga zachowania hierarchii okreslonej w tych przepisach, a takze
dopuszczenia rozwigzan réwnowaznych opisanych przez Wykonawce, zgodnie z art. 101 ust. 4 tej
ustawy.

Strona4z23



16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Wiejskich
na lata 2014-2020

X X
*(!/,PA,’:
*

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robét. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie realizacji robét Swiadectwa
dopuszczajgce materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen winien uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie.

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz
zapewnienia warunkdw pracy zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi, a takze
przepisami i wytycznymi odnoszacymi sie do zapobiegania epidemii Covid-19.

Koszty mediéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty
protokolarnego oddania budowy (odbioru koricowego robét).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate z jego winy zniszczenia lub uszkodzenia
istniejacej infrastruktury.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych (dojscia i dojazdy) oraz bedzie usuwat wszelkie urzagdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci przy przestrzeganiu przepisow obowigzujgcych w zakresie
utylizacji odpadow.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje sie uporzgdkowad teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.

Materiaty z robdt oraz materiaty niebezpieczne Wykonawca zobowigzany jest zutylizowac zgodnie
z przepisami prawa regulujgcymi sposdb zabezpieczenia i usuwania danych wyrobdéw.

Koszt zatadowania, wytadowania, transportu i przyjecia odpadéw (np. gruz, materiat z rozbidrki
itp.) w celu przekazania ich do zaktadu utylizacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte na skutek
dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcédw w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci minimum
1 000 000,00 zt albo ubezpieczy¢ kontrakt na minimum te sume. Kopie dowodu ubezpieczenia,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie
realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres i przedtozenia dowodu ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy organizowanie z witasnej inicjatywy oraz z inicjatywy
pozostatych uczestnikow procesu budowlanego narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzordéw, Projektanta (w przypadku koniecznosci)
oraz innych oséb, ktérych obecnos¢ okaze sie wymagana. Terminy narad bedy kazdorazowo
uzgadniane z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce w ramach przedmiotu zamdwienia
podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).
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30. W ramach ustalonego wynagrodzenia, a z chwilg odbioru dokumentacji projektowej przez
zamawiajgcego, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego witasnos$¢ nosnikéw, na ktdrych
przedmiot umowy zostat utrwalony oraz prawa autorskie majgtkowe i prawa zalezne do
opracowanych materiatéw, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 22021 r. poz. 1062 ze zm.), powstate w wyniku wykonania umowy,
a w szczegolnosci prawo do wyfacznego i nieograniczonego w czasie korzystania przez
Zamawiajgcego, w nastepujgcym zakresie:

1) uzywania i wykorzystywania w catosci lub czesci,

2) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzania okreslong technika egzemplarzy utworu, w
tym technika reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

3) przetwarzania i korzystania z przerébek,

4) dokonywania zmian, poprawek, modyfikacji przez Zamawiajgcego lub osoby upowaznione,

5) publicznego udostepniania,

6) wprowadzania do pamieci komputera, przesytania i przenoszenia na nosnikach elektronicznych.

§6.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania
terenu tj.: budynkdw, zieleni, ogrodzen, drdég, ciggdéw drenarskich, wodociggdw i gazociggow,
urzadzen naziemnych i podziemnych, stupdw i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., oraz
punktéw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robdt. Wykonawca, zobowigzany jest niezwtocznie
naprawi¢ wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrécic¢ stan poprzedni na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

2.  Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wiascicieli, wtasciwych organéw, lub innych podmiotéow, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania instalacji i sieci tymczasowych,
usuniecia instalacji i sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji i sieci,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten
dotyczy takze uzyskania koniecznych zgdd wtascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych lub
wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.

Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty uzyskania zgdd i zezwolen uwaza sie
za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§7.
1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu roboét do dnia
odbioru koncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym)

wykonywaniu robot budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy,

zatrudnione byty na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) z uwzglednieniem minimalnego
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wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest

udokumentowac zatrudnienie oséb poprzez ztozenie Zamawiajgcemu:
1) w terminie 7 dni od zawarcia umowy:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych oséb
na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci okreslone w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne
wynagrodzenie przewidziane w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) w terminie 7 dni od dnia wezwania:

a) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika oraz/lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania oraz/lub

c) potwierdzony za zgodnos$¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a).

3. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) budzi watpliwosci
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym
terminie.

4. Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, poprzez zgdanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3. Zamawiajacy moze zwrdcié sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia.

5. Jezeli czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcag zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1-4, ktdre umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
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zapisow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 15 umowy.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§8.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zaprojektowanie, wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca wyznacza:

2.1. - projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

............................................ — posiadajagcego uprawnienia budowlane do projektowania w tym

zakresie;

2.2. kierownika budowy i robét:

e ————— — w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, petnigcego

funkcje kierownika budowy.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiane niezwtocznie wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg co najmniej
odpowiadaty wskazanym w ust. 2.
Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu
nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg tej osoby. Termin
ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakorczenia robét.
Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmiane osoby projektanta, kierownika budowy lub
kierownika robdt, o ktérej mowa w ust. 3, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy
w trakcie realizacji robot, a kierownik robét podczas realizacji prac z jego zakresu.

§9.
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego:
" rereesersasesresnessesreenassanesnesanes — w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robdt dodatkowych lub zamiennych.
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PODWYKONAWSTWO
§ 10.

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zaméwienia bez udziatu Podwykonawcéw.

2. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujgcy zakres umowy przy udziale Podwykonawcéw:

(nazwa albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje zamowienia)

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.

§11.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takie projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a termin zaptaty dalszemu Podwykonawcy nie dtuzszy niz
14 dni.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy, a takze do projektu jej zmiany w
przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie,
o ktédrych mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
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8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

11. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Przepisy ust. 10 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych
Z umowy.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikfa z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.

15. Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

16. lJezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych lub podmiotowe $srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

17. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych oraz przedtozenie oswiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw
warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koricowg
jest przedtozenie dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i
dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
Wykonawca winien przedtozy¢ liste podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcdéw) biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajagcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowoddéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate
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naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 18 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krdtszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

ODBIORY
§12.

Odbidér dokumentacji projektowe;j.

1) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej opisanej w § 5 ust. 12 -13 umowy
nastgpi na podstawie protokotu przekazania w siedzibie Zamawiajgcego, podpisanego przez
Zamawiajgcego, w terminie ustalonym w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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Podpisanie protokotu przekazania przez Zamawiajgcego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych dokumentacji projektowe;.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot
umowy z uwzglednieniem postanowien § 5 ust. 12 umowy wraz z:

oswiadczeniami o jej kompletnosci oraz zgodnosci z umowa, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

b) wykazem opracowan.

Zamawiajgcy po sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji moze pisemnie odméwié przyjecia
dokumentacji z uzasadnieniem odmowy i wyznaczy¢ termin na uzupetnienie brakdw i
usuniecie wad, z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu moze nie przyjac
naprawy i odstgpi¢ od umowy lub naliczy¢ kary umowne. W przypadku usuniecia brakéw lub
wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy niezwtocznie podpisze protokét odbioru;

Odbiory robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu wpisem do

dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru bezposrednio poich
wykonaniu. Czynnosci odbiorowych tych robdt dokonuje inspektor nadzoru niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania odkrycia tych robdt i ponownego ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego (nie czesciej
niz raz w miesigcu) zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wpisem do dziennika
budowy. Warunkiem przystgpienia Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych jest
potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych, co oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru czesciowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do
odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomié¢ na pismie Zamawiajgcego.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru wykazu robot
wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykaz robdt jest akceptowany i korygowany przez
inspektora nadzoru na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét. Zaakceptowany
przez inspektora nadzoru protokédt odbioru czesciowego jest zatwierdzany przez
Zamawiajgcego.

5) Podstawg do odbioru czesciowego robét wykonanych przez Podwykonawce jest dokonanie

odbioru tych robét przez Wykonawce, potwierdzone protokotem odbioru czesciowego
sporzagdzonym przez przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy, ktéry stanowic¢ bedzie
zatgcznik do protokotu, o ktérym mowa w § 18 ust. 3, oraz wystawienie faktury przez
Podwykonawce za wykonanie tej czesci robot. Protokdt odbioru sporzadzony przez
Wykonawce i Podwykonawce winien jednoznacznie wskazywac wykonany zakres robét.

6) Na potrzeby wyznaczenia wartosci robét wykonanych w kazdym miesigcu realizacji przedmiotu

umowy, na dzien roboczy koniczacy dany miesigc, na polecenie Zamawiajgcego sporzadzany
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moze by¢ protokodt fizycznego i procentowego zaawansowania robét. Protokét ten nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury.

7) Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie wszystkich robét odpowiednio wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora
Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru koficowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci
do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic na pisSmie lub drogg elektroniczng na adres:
gmina@debowiec.pl .

8) Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciggu 10 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym

Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakorniczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej w 10 dniu roboczym,

liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem pkt 9) i pkt 11) ppkt 1 lit. a. Za dni

robocze uznaje sie dni robocze dla Zamawiajgcego.

9) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

10) Dokumentem potwierdzajagcym przejecie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy jest
protokdt koricowego odbioru robét, podpisany przez strony umowy, ktdrego integralng czescig
bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z2020r. poz. 1333 z pézn. zm.) — oSwiadczenie kierownika budowy, protokoty odbioru
robot branzowych, protokoty badan i sprawdzen jakosci robét i materiatéw, w tym atesty
i Swiadectwa zezwalajace na stosowanie materiatéw w budownictwie, dokumentacja
projektowa powykonawcza (o ile okaze sie niezbedna).

11) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo

c) obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebraé¢ roboty i obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejsza
umowa, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze
zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar umownych.

12) Jezeli odbidr zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w pkt 9) i pkt 11) ppkt

1 lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy

od daty gotowosci do odbioru.
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REKOJMIA | GWARANCIA
§13.

. Wykonawca udziela ......Iat rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia (roboty budowlane), liczagc

od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robét.

. Wykonawca udziela 2 lat gwarancji jakosci na pozostate zastosowane materiaty i urzadzenia.

. Wykonawca na zastosowane materiaty i urzadzenia udziela gwarancji producenta.
. W przypadku gdy na zastosowane materiaty i urzgdzenia Wykonaweca udziela gwarancji producenta

i gwarancja producenta na materiaty i urzadzenia okreslone w ust. 2 bedzie krétsza niz 2 lata od
daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robdt, Wykonawca udzieli gwarancji wtfasnej
uzupetniajgcej do 2 lat.

. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na zastosowane

materiaty i urzadzenia. Udzielenie gwarancji uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu

gwarancyjnego.

Na wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
w zastosowanych materiatach i urzadzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej
konserwacji, uszkodzern mechanicznych i zdarzen losowych.

Gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych
z przepiséw o rekojmi.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego nie mozna byto z przedmiotu umowy
korzystac.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu koricowego robdét budowlanych
(odbioru petnego zakresu robadt).

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) od daty podpisania protokotu koricowego robot budowlanych (odbioru petnego zakresu
robot);
2) dla wymienionych materiatow i urzagdzen z dniem ich wymiany.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy powotfa Komisje,
ktdra w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy odpowiedni
termin (z zachowaniem wymogdw technologicznych) do ich usuniecia. Niestawiennictwo
Wykonawcy na posiedzenie Komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca
bedzie miat prawo zgdac zwrotu poniesionych kosztow.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 16 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.
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16. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

17. Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajagcemu atestéw i certyfikatow zastosowanych
materiatdw nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia prac.

18. Na okolicznos¢ uptywu termindw gwarancji strony sporzgdzajg protokdt gwarancyjny.

19. Na okoliczno$¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzgdzajg protokot.

20. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1i2 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji,
rekojmi).

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 14.

1. Wpykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy, tj. ....cccceeeune. , STOWNI: o,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: .........ccccceceeevvenenee.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone
W hastepujacy sposob:

1) kwota ......zt, tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie zwolniona w ciggu 30 dni
po dokonaniu koricowego odbioru przedmiotu umowy;

2) kwota ... zt, tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji zostanie zwolniona w ciggu
15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caty okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamodwienia oraz okres rekojmi.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi
na caty okres albo na okres nie krétszy niz 5 lat, i oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy z jakichkolwiek przyczyn nastgpi zmiana terminu
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt przedtuzyé wniesione
zabezpieczenie w ciggu 30 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego. W razie niewywigzania
sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.
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KARY UMOWNE
§ 15.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub osdéb, ktérymi
sie postuguje w wysokosci 30% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w § 8 umowy —
w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robét
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien nieobecnosci;

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptfaty - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) wbudowania materiatéw na budowie bez wczesniejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru
danej branzy kart materiatowych — w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) brak polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 27 - w wysokosci 2.000,00 zt;

12) za zwtoke w wykonaniu obowiazku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
kosztorysu ofertowego— w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 2% tej kwoty;

13) za brak zapiséw, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 umowy w umowie tgczacej Wykonawce
z Podwykonawcg - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

14) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika;

15) nieprzedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 — 4 umowy - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

16) nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku okreslonym w § 14 ust. 7 — w wysokosci 0,05 %
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki, nie wiecej jednak niz 2%
tej kwoty,

17) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
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1) zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki;
2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 16 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 umowy.
3. taczna wysokos¢ kar umownych, do ktdrej zaptaty zobowigzana bedzie jedna ze stron umowy nie
moze przekroczy¢ 40% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogdlnych.
5. Zobowigzanie do zaptaty kary umownej jest ptatne w terminie do 7 dni od dnia przekazania
oswiadczenia o jej naliczeniu wraz z notg ksiegows.
6. W przypadku braku zapfaty w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
§ 16.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

W WYSOKOSCI eeeereerseesreeanesnesnanees Zt brutto (STOWNIE:.....cceeeiieecece et ) L,
w tym:

a) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
o] (U] o TR zt

b) koszt wykonania robdt budowlanych brutto ..........ccceeeeeeeeceecccccceeee e zt

2. Wynagrodzenie nie moze ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem warunkow
zmiany wynagrodzenia wymienionych w § 17, § 18 ust. 11 oraz § 20 umowy.

WALORYZACIA

§17.
1. Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia na nastepujacych zasadach:
1) Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 1, uprawniajacy strony
umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% i mierzony jest:
a) dla opracowania dokumentacji projektowej — wskaznikiem cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych
b) dla robdt budowlanych - wskaznikiem cen produkcji budowlano montazowej ogétem
- ogtaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w pordwnaniu z
poziomem z miesigca, w ktdrym nastgpito zawarcie umowy (wzrost cen w miesigcu, w ktérym nastgpito
zawarcie umowy nie jest uwzgledniany).
2) Pierwsza waloryzacja moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesniej w 6
miesigcu od dnia zawarcia umowy, jezeli w terminie tym wystgpi przekroczenie poziomu

17apis zostanie dostosowany do zapiséw oferty Wykonawcy.
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zmiany ceny 15%. Kazda kolejna zmiana wynagrodzenia moze nastgpic nie czesciej niz raz na
kwartat, jezeli ogtoszony wskaznik zmiany poziomu ceny wykaze przekroczenie lub
zmniejszenie poziomu ceny o co najmniej 15% w stosunku do poziomu z daty ostatniej
waloryzacji.

3) Zmiana cen materiatow i kosztow winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt
wykonania zamdwienia, co powinno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia.

4) Zmiana ceny okreslonej w ofercie wykonawcy nastepowac bedzie poprzez przemnozenie
wartosci brutto prac/robét pozostatych do wykonania (z zastrzezeniem, ze dotyczy to tylko
tych materiatéw i kosztow, ktérych zmiana cen i wpltyw na koszt wykonania zamdwienia
wykazane zostaty we wniosku) przez wskaznik o ktérym mowa odpowiednio w ust. 1.

Za prace/roboty pozostate do wykonania uznaje sie prace/roboty pozostate do wykonania od

pierwszego dnia miesigca, w ktorym zgtoszono zasadnie wniosek o waloryzacje. Warto$é prac/

robot pozostatych do wykonania ustala sie na podstawie dotychczas dokonanych odbioréw
czesciowych.

taczna wartosé korekt nie przekroczy (+/-) 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 16 ust. 1
umowy.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym

paragrafie zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczgcego zmiany

wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2)  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

PLATNOSC
§18.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce i dostarczonej Zamawiajgcemu faktury.
Wynagrodzenie rozliczane bedzie po odbiorze koncowym.

Podstawg do ztozenia Zamawiajagcemu faktury za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
podpisany przez strony umowy protokdét koricowego odbioru robét.

Faktura realizowana na rzecz Wykonawcy bedzie ptatna w terminie do 21 dni od doreczenia
faktury do siedziby Urzedu Gminy Debowiec wraz z dowodami potwierdzajgcymi zaptate zgodnie
z § 11 wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdét. Wykonawca wystawi fakture na: Nabywca: Gmina Debowiec,
Debowiec 101, 38-220 Debowiec, NIP 685-19-50-851, ktére nalezy ztozyé w siedzibie urzedu
Gminy Debowiec, 38-220 Debowiec 101.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane
nie podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 16 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone
przy uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.
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Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci

— w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych

z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki za opdznienie.

Zapfata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr..........cceveceeeienenee.
Do faktury Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny
potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo zgodnie z § 11. W przypadku
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktéorych mowa w § 11 ust. 18 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§19.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
umowy;

2) Wykonawca nie przystapit do realizacji zamdwienia bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
14 dni od przekazania placu budowy;

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje robodt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w § 8 umowy;

5) Wpykonawca realizuje roboty niezgodnie z pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem robét,
dokumentacja projektowg, STWiORB, normami, ustaleniami Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca wykonuje zamdwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowsa;

7) wystgpig opdzinienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 umowy;

8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamdwienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 10 i § 11 umowy;

10) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 11 ust. 18 umowy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego;

11) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji;

12) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku,
podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT.
Podstawg okreslenia wartosci robdt bedzie zweryfikowany przez Zamawiajgcego kosztorys
powykonawczy sporzgdzony przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku
odstgpienia od umowy przed dostarczeniem kosztorysu ofertowego sporzgdzony w oparciu o
wartosci przyjete w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usuniecia w w/w
terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest

zobowigzany do:

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,
przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozéor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§ 20.

1. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien

publicznych, a takze w nastepujgcych przypadkach:

1)

terminu wykonania robét w przypadku:

a) wystgpienia rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujgcych
wykonanie umowy,

c) wystgpienia zdarzen losowych,

d) wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, itp.,

f) wystgpienie przedtuzania sie okresu osiggania parametréw technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,
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g) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych:

— dochowania wymogdw technicznych i technologicznych,
— prowadzenia prac,

h) wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w § 3 ust. 3 umowy,

i) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opdznien
w dostawie materiatéw, urzadzen,

j) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakryta uniemozliwiajgcg
wykonanie robét zasadniczych,

k) przedtuzenia sie okresu uzyskania zezwolen, opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

I) zaistnienia okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, innych
podmiotéw lub oséb indywidualnych,

m) koniecznoscig wykonania zamoéwien lub robdét dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych,
ktdrych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

n) wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny;

0) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a wartosé pozostatego do wykonania zakresu robét jest wieksza niz 50%
wynagrodzenia,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych lub ujetych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

c) wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy

Podwykonawcow — zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

trybu, zasad, terminéw i sposobu rozliczenia umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych taka zmiane;

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia
trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana
uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w
szczegblnosci:
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a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztdw realizacji robét lub kosztédw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujacg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych,

6) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien lub robdt dodatkowych lub
innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamédwienia
podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia,

2. W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, termin ten
przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujgcych zmiane terminu lub
do dokonania czynnosci wynikajgcych z tych zdarzen.

3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetfniajagcg warunki okreslone
w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian;
2) propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

4. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 3, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie
w terminie do 7 dni.

5. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia
zmian nie zostata przyjeta.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
§ 21.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Debowiec;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Debowiec pod adresem:

iodo@debowiec.pl, telefon: 13 44 13 028;
3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z realizacjg przedmiotowego zadania;

4) Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania;

5) Dane osobowe bedg przechowywane przez caty czas trwania inwestycji oraz okres rekojmi;

6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedy podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) Osoby, ktorej dane dotycza posiadaja:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
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— na podstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja,
ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;
8) Osobom, ktérych dane dotyczg nie przystuguje:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 22.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§ 23.
Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

§24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Ustawy Prawo budowlane.

§ 25.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujgcej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 26.
Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy
dla Zamawiajgcego.

§ 27.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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