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Załącznik nr  4 do umowy 
Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy



	Lp.
	Nazwa zagadnienia
	Realizuje
	Forma zakończenia
	Termin realizacji
	Liczba dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
	Daty realizacji poszczególnych zagadnień / etapów
	Uwagi

	1
	Podpisanie Umowy
	Strony
	Trzy (3) egzemplarze podpisanej Umowy
	
	0
	Uzupełnia Wykonawca
	

	2
	Przekazanie danych ze strony Zamawiającego jeżeli takie są wymagane 
	Zamawiający
	Nośnik z danymi
	W dniu podpisania umowy
	0
	-
	

	3
	Uzupełnienie Harmonogramu
	Wykonawca w oparciu 
o § 6.2 ust. 2 Umowy
	Propozycja uzupełnienia Harmonogramu
	trzy (3) dni od podpisania Umowy

	3
	Uzupełnia Wykonawca
	W przypadku nieuzupełnienia patrz 
§ 6.2 ust. 4 Umowy

	4
	Zatwierdzenie uzupełnionego Harmonogramu
	Zamawiający
	Harmonogram podpisany przez Strony
	trzy (3) dni od przedłożenia uzupełnionego Harmonogramu
	
-
	-
	

	5
	Wykonanie Projektu
	Wykonawca
	Dokumentacja
projektowa
	do dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych liczone od daty zawarcia Umowy
	90
	Uzupełnia Wykonawca
	W przypadku uwag patrz 
§ 6.1 ust. 3 i 4 Umowy

	6
	Zatwierdzenie Projektu
	Zamawiający
	
	czternaście (14) dni kalendarzowe od przedłożenia Projektu
	104
	-
	W przypadku niezatwierdzenia  patrz 
§ 6.1 ust. 4 Umowy

	7
	Montaż Uruchomienie
	Wykonawca
	
	
	
Do dnia 17.08.2021r. 
	
	Zgodnie z zapisami umowy

	8
	Informacja z montażu i uruchomienia urządzeń zabudowy
	Wykonawca
	Sprawozdanie z montażu i uruchomienia
	
	
	
	Wykonywane równolegle z montażem zabudowy pojazdu

	9
	Przedłożenie Zamawiającemu sprawozdania z realizacji zadania
	Wykonawca
	
	trzy (3) dni od zakończenia montażu zabudowy i sprzętu
	
	Uzupełnia Wykonawca
	Zastosowanie zapisów  
§ 6.1 ust. 10 i 11 Umowy

	10
	Zgłaszanie zastrzeżeń do wykonanych montażu zabudowy i sprzętu
	Zamawiający
	
	trzy (3) dni od otrzymania sprawozdania
	
	-
	W przypadku zastrzeżeń Zamawiający informuje Wykonawcę

	11
	Odbiór Techniczno - jakościowy
	Strony
	Protokół Odbioru Technicznego
	po przeprowadzeniu Szkoleń
	Do dnia 10.09.2021r.
	Uzupełnia Wykonawca
	Wymagane wcześniejsze zawiadomienie – patrz 
§ 6 ust. 2 Umowy.

	12
	Szkolenia w miejscu ustalonym pomiędzy stronami po akceptacji Zamawiającego
	Wykonawca
	Materiały szkoleniowe
	nie później niż  dziesięć (10) dni przed dniem Odbioru Faktycznego
	Do dnia 31.08.2021r.
	Uzupełnia Wykonawca
	Patrz § 6 ust.7 Umowy

	13
	Przedłożenie dokumentacji powykonawczej
	Wykonawca
	Dokumentacja
powykonawcza
	nie później niż dziesięć (10) dni przed dniem Odbioru Faktycznego
	Do dnia 31.08.2021r.
	Uzupełnia Wykonawca
	W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych wniesie korekty i przedstawi dokumentację do ponownej akceptacji Zamawiającemu

	14
	Zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej
	Zamawiający
	Zatwierdzona dokumentacja powykonawcza
	nie później niż dwa (2) dni przed dniem Odbioru Faktycznego
	Do dnia 08.09.2021r
	-
	.

	15
	Odbiór Faktyczny
	Strony
	Protokół Odbioru Faktycznego
	Po przeprowadzeniu szkolenia 
i odbioru techniczno-jakościowego
	Do dnia 10.09.2021r.
	Uzupełnia Wykonawca
	Wykonawca po pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym informuje Zamawiającego o dacie odbioru faktycznego



[bookmark: _GoBack]UWAGA:
Daty wskazane w powyższym harmonogramie przewidują termin dostawy do dnia 10.09.2021r. W przypadku zadeklarowania innego terminu dostawy (parametr punktowany) harmonogram zostanie zaktualizowany w oparciu o deklarowany termin w kolejnych etapach niniejszego przedsięwzięcia zgodnie 
z wymaganiami dokumentacji. 
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