w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605, ze zm.), zwanej
dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczony, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Rozbudowa drogi wojewaddzkiej nr 116
Nojewo-Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyzowania z droga wojewddzka nr 187 w zakresie
szczegdtowo okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia obejmujacej: dokumentacje projektowa,
Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz
Ofercie Wykonawcy - zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze rob6t, a s konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
i nie wymagaja zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 9 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego stanowia
roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg
realizacji robdt budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne
dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) poming( cze$¢ robét,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,

ktore s3 niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy,
5) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robdt w stosunku do okreélonej w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 9 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamowienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 Umowy .

4. Wykonawca nie wprowadzi i nie wykona zadnych zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
podpisanego przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego, z uwzglednieniem postanowien
ust. 5.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w przypadku:
1) gdy zmiany ilodci i jakoSci robdt, o ktdrych mowa w ust. 1 przekraczajg wartos¢ wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy

2) zgtoszenia przez Wykonawce danego zakresu robdt do rozliczenia, zgodnie z Umowa,
3) okreslonymw §9 ust. 3 Umowy.



Protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 5 obejmuje swym zakresem pisemne polecenia, o ktdrych
mowa w ust. 4 oraz musi zawiera¢ opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie
wartosci robdt w oparciu o zapisy § 9 Umowy, z uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 3 Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecert Zamawiajacego, o ktdrych mowa w ust. 1 oraz 4 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokédt; uwzgledniajacy obmiary
powykonawcze i kosztorysu ofertowego, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wtasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robat okreslonymi w ST Wymagania Ogélne i w ST.

§4
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét, o ktorym mowa w § 15 ust 1 pkt 14)
Umowy.
W terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian, o ktorych mowa w § 2 ust.1 Umowy
Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo - finansowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia uaktualnionego harmonogramu zatwierdzi lub zgtosi
uwagi do harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do czasu przekazania terenu budowy, wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozy¢ harmonogram ptatnosci, okreslajacy wysoko$¢ wystawianych faktur (w tym
faktur zaliczkowych) w poszczegélnych miesigcach oraz okreslajgcy roczne limity finansowe.
Harmonogram ten Wykonawca uaktualni po kazdym wystawieniu faktury w ramach rocznego limitu
finansowego (wynikajacego z pierwotnego harmonogramu ptatnosci).
Harmonogram pfatnosci moze podlega¢ aktualizacji w zakresie rocznego limitu finansowego, o ktérym
mowa w ust. 4, na podstawie przestanek okreslonych w § 24 Umowy.

§5
Termin zakoniczenia robét: 720 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Termin ostatecznego odbioru robot: 760 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. dodnia ___________
Wykonawca na 30 dni kalendarzowych przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego,
zgodnie z ST Wymagania Ogdlne i w ST.
Wykonawca, najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego robdt, o ktdrym mowa w ust. 2, uzyska
i przedtozy Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na bezwarunkowe uzytkowanie obiektu, zgodnie
z ustawa Prawo budowlane.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw umozliwiajacych uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego dokumentow i decyzji, o ktérych mowa w ust. 4.



§6
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalajg zgodnie
z oferta Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci zt.

Podatek VAT wwysokosci ____ zh.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o kosztorys ofertowy, metoda kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢
powiekszone lub pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotdw koniecznosci, o ktérych mowa w § 2
ust. 5 Umowy.

Rozliczenie ewentualnych robdt dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na podstawie
zatwierdzonych protokotéw koniecznosci robot oraz polecen, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 Umowy, moze
nastapic¢ w ostatnim roku realizacji Umowy.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego

przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 23 Umowy.

§7
Strony postanawiaja, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystapienia okolicznoéci wskazanych w art. 436 pkt 4 ppkt b) Pzp, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktdrych mowa
w ust. 1.
W wypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust 1 pkt 3) oraz pkt. 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s56b bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.
Za wyjgtkiem sytuacji o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow
wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 1pkt 2), 3) i 4).
Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga wniosku Wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) Wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany
wskazanych regulacji na koszty zwigzane z wykonywaniem Umowy oraz ztozenia o$wiadczenia
o wysokosci dodatkowych koszéw wynikajacych z wprowadzenia zmian.

§8
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13.

Wynagrodzenie umowne moze podlega¢ waloryzacji nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy i dokonaniu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 Umowy.
Wynagrodzenie umowne moze podlegac waloryzacji jednokrotnie.
Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktorym mowa
wust. 5.
W przypadku zmiany wskaznika wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktdrym mowa w ust. 5, 0 minimum 10%,
Strony Umowy uprawnione s3 do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
wS§6ust. 1. W przypadku wzrostu cen, Wykonawca jest uprawniony do ztozenia Zamawiajacemu wniosku
o waloryzacje wynagrodzenia umownego. We wniosku nalezy wykazac, ze zaistniata zmiana cen ma
wptyw na koszt wykonania zamdwienia. Wniosek nalezy ztozy¢ do dnia zakoriczenia robét, o ktdrym
mowaw § 5 ust. 1TUmowy. W przypadku spadku cen Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia Wykonawcy
pisemnej informacji 0 zmianie wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
Zmiana (podwyzszenie lub obnizenie) wynagrodzenia umownego wynikajaca z waloryzacji, bedzie
pokrywana przez Strony Umowy po potowie, zgodnie z ponizszym wzorem.
Wynagrodzenie umowne podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspdtczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony
wedtug wzoru:

Pw=0,5+05"Ww/100%
gdzie:
Pw - wspétczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do wszystkich
kwot,
Ww - wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku cen obiektéw drogowych - droga publiczna
wojewodzka jednojezdniowa (klasa GP), opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,
na stronie internetowej jego Urzedu (,Ceny robdt budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych”),
wyliczony na podstawie ostatniego opublikowanego na dzier ztozenia wniosku o waloryzacje, w stosunku
do ostatniego opublikowanego na dzien sktadania ofert.
Waloryzacja dotyczy¢ bedzie jedynie wynagrodzenia za roboty, ktére nie zostaty wczesniej odebrane
odbiorami  czesciowymi. taczna wartos¢ pozycji z Kosztorysu Ofertowego objetych wnioskiem
o waloryzacje/informacja o zmianie wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie przemnozona przez
wspotczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 5.
Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, o ktorych mowa
w § 2 Umowy, chyba ze ww. roboty s3 wykonywane w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, o ktorym mowa w § 2 Umowy, oraz
odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym. t3czna wartos¢ pozycji ujetych w protokole
koniecznosci, a objetych wnioskiem o waloryzacje zostanie przemnozona przez wspotczynnik
waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 5.
taczna wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego Wykonawcy wynikajaca z waloryzadji nie
przekroczy ( + | - ) 15% wartosci pierwotnego wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1
Umowy.
Postanowiert umownych w zakresie waloryzadji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa
w ust. 8.
Waloryzacji bedzie podlega¢ jedynie wynagrodzenie umowne za roboty zrealizowane w terminie
wskazanym w § 5 ust. T Umowy.
Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do Umowy, podpisany przez
Strony Umowy.
W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 5 lub zmiany podmiotu, ktory urzedowo
go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 5 stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktdry
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 nast, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, ktdrej przedmiotem



14.

53 roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz, gdy umowa ta zostata zawarta na okres dtuzszy niz
6 miesiecy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw, dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia na warunkach i zasadach okreslonych

w §10 ust. 13 Umowy.

§9

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § Tust. 3i 4, § 2 ust. 1oraz § 24 ust.2 Umowy

zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § 1ust. 314, § 2 ust. 1oraz § 24 ust. 2

Umowy nie odpowiadajg opisowi w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do

akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych

od aktualnie obowiazujgcych srednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w

wydawnictwie ORGBUD - SERWIS, 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robdt drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktaddw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogélnie stosowanych katalogéw

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1i 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujac zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§10

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego na kwote ustalong w dotgczonym
do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci  wykonanych robdt sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dofaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej
kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcéw.

Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 Umowy.

Rozliczenie koficowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez \Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalona
w dotagczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci  wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Zestawienie
wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktdre roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcéw,
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zatwierdzonych zgodnie z trescig § 19 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji
kosztorysu ofertowego nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z kazda fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 19 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcéw roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z zestawieniem tych faktur, zawierajgcym wskazanie, ktdrej pozydii
kosztorysu ofertowego dotyczy dana faktura.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 19
Umowy, bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpdzniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktdrym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw robdt
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 4, 516, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgceqgo zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5i 6,
nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamOwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie
wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w  przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.



12.

13.

14.

15.

16.

Naleznosci z tytutu faktur bed3 ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
na rachunek Z zastrzezeniem, ze jest to numer
rachunku bankowego wykonawcy figurujacy w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca
2004 roku o podatku od towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
jesli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty
faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zapfaty jest dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan NIP
718 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61- 623 Poznan.

W zwigzku z mozliwym opdznieniem w przekazywaniu srodkéw z Programu Fundusze Europejskie dla
Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021+), ptatno$¢ moze zosta¢ dokonana w terminie pdzniejszym, nie dtuzej
jednak niz 60 dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez Zamawiajacego

W przypadku dokonania odbioru robét pod koniec roku kalendarzowego, wszystkie dokumenty
wymagane przez Zamawiajacego zawarte w niniejszym paragrafie do dokonania zaptaty muszg zostac
dostarczone do siedziby Zamawiajacego najp6zniej do dnia 27 grudnia danego roku.

§11

Dopuszcza sie mozliwos¢ udzielania zaliczek transzami na roboty budowlane na pisemny wniosek

Wykonawcy. Zaliczki moga by¢ udzielane wytacznie na roboty objete odbiorami czesciowymi.

Pierwsza zaliczka moze zosta¢ udzielona po dokonaniu odbioru czeciowego, o wartosci 15%

wynagrodzenie umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Jednorazowa transza zaliczki moze by¢ udzielona do wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia,

0 ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy.

Zaliczka nie moze obejmowac robét dodatkowych realizowanych na podstawie zatwierdzonych

protokotdw koniecznosci robét lub polecen, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 Umowy.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ zaliczke w terminie do 120 dni od dnia jej otrzymania,

2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zaakceptowania przez Zamawiajacego
ztozonego przez Wykonawce protokotu odbioru robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru robét wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt, Wykonawca wystawia fakture zgodnie z § 10 umowy za wykonane i
odebrane roboty budowlane,

3) Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedtuzenia terminu waznosci

gwarangji, o ktérej mowa w ust. 11.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytaczajac sytuacje opisane w ust. 4 pkt 3) spowoduj

niezwtoczne wystapienie Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu gwarangji, o ktérej mowa w ust. 11.

Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajagcemu fakture zaliczkowg zawierajaca rozbicie

potwierdzonej przez Zamawiajacego wysokos¢ zaliczki na kwote netto i VAT. Fakture zaliczkowa

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz z zabezpieczeniem zwrotu zaliczki, o ktérym mowa w ust

1. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktury zaliczkowej przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia

otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem odbioru

robot budowlanych przez inspektoréw Zamawiajacego i Wykonawce na kwote nie nizszg od udzielonej

zaliczki na roboty budowlane. W przypadku nierozliczenia catosci zaliczki, czes¢ niewykorzystanej kwoty

Wykonawca zwraca na rachunek Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 4 pkt 1i przedktada

Zamawiajgcemu potwierdzenie przelewu lub wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 3.

Warunkiem ubiegania sie o kolejng transze zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki w catosci.

Odbioru ostatecznego robdt mozna dokonac po catkowitym rozliczeniu zaliczki.



1.

12.

13.

W celu uzyskania zaliczki Wykonawca wnosi zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie:

1) - gwarangji bankowej;

2) - gwarandji ubezpieczeniowej;

3) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

o terminie waznosci nie krdtszym niz 30 dni od terminu jej rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 5.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie bed3 udzielane. Zwrot zabezpieczenia zaliczki

nastapi w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust 5.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany warunkéw udzielania i rozliczania zaliczek pod warunkiem zgodnosci

z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej. W przypadku koniecznosci zmiany warunkdw udzielania

i rozliczania zaliczek konieczne jest sporzadzenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem przez

zainteresowang Strone umowy oraz podpisania przez Strony Umowy aneksu do Umowy, pod rygorem

niewaznosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy, na podstawie dokumentacji programowej zwigzanej z przyznaniem

Zamawiajgcemu srodkow finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-

2027 (FEW 2021+), zostanie narazony na zwrot nieprawidtowo wydatkowanych/rozliczonych srodkéw w

catosci lub czesci wraz z odsetkami, z powodu niedotrzymania warunkéw umownych, w szczegélnosci

niewydatkowania przez Wykonawce catosci udzielonej zaliczki lub rozliczenia przez Wykonawce

udzielonej zaliczki, po terminie, o ktdrym mowa w ust. 5 pkt 1, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kwota

zwrotu. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy petnego odszkodowania z tego tytutu.

§12
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Czynnosci okreslone w ust. 1 dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

§13

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1.

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

4)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

5)  zatwierdzania harmonogramu rzeczowo- finansowego, na warunkach okreslonych w Umowie,

6)  wyznaczania terminéw odbioréw robdt po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci
do odbiorow,

7)  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

§14
Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkeje Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§15
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:
1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,



1)

12)

1)

%)

15)
16)

17)
18)

19)

wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST),

wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogolne i ST

kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogélne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcéw robot. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogélne,

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robdt
lub termin zakonczenia robat,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot
budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizadji ruchu,

opracowanie czesci ogdlnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptac;i
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

opracowanie czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego na 7 dni przed przystapieniem do poszczegdlnych
asortymentow robdt,

przekazania do uzytkowania zaplecza Zamawiajgcemu zgodnie z wymogami ST Wymagania Ogolne
w terminie 21 dni od dnia przejecia terenu budowy,

opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt w rozbiciu na tygodnie z uwzglednieniem
wszystkich pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, harmonogramu ptatnosci w terminie
umozliwiajacy akceptacje Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy. Zamawiajacy
zatwierdzi prawidtowo sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni roboczych,
przeprowadzenie inwentaryzacji budynkéw wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowanie jej zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,
wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogolne,

ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogélne,
przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci zmiany
dokumentacji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,

uzgodnienia z wiasciwymi zarzadcami drdg warunkow korzystania z drog w zwigzku
z transportem urzadzen i materiatow,

20) zapewnienia drog technologicznych,

21)

22)

poniesienia kosztdw wykonania i/lub utrzymania objazdéw, drog technologicznych, drdg
tymczasowych,

spetnienie warunkdw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w art. 76 przedmiotowej ustawy.



Zwtoka z tytutu nie przekazania dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 10) - 12) bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§16
Wykonawca zobowiazuije sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osob wykonujacych czynnosci wynikajace
z kosztorysu ofertowego.
Obowigzek okreslony w ust. 1dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace Podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktorych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz osob o ktdrych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika. Kazdorazowa zmiana 0s6b, o ktorych mowa
wymaga korekty wykazu oséb wykonujacych zaméwienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktdrym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

§17
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania budowa osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycjii wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz
7dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca zbraku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia rob6t lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy odmowi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§18

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§19



Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3)  wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete

w nastepujacych pozycjach kosztorysu ofertowego:

Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, beda nastepujace podmioty:

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie)
dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca,

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreélony w ust. 3) przedktada wraz z projektem

Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralne;

ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono

upadtosci, chyba Ze po ogtoszeniu upadtosci zawart ukfad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, a takze

referencje potwierdzajace ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej trzy roboty o

zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.

Zamawiajagcy w  terminie 10 dni  roboczych od dnia przedtozenia projektu  Umowy

o podwykonawstwo, ktérg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcg (lub Podwykonawca

z Dalszym Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu.

Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okre$lonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegdlne pozycje kosztorysu —ofertowego w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, nie s3 tozsame z pozycjami kosztorysu ofertowego,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do
wysokosci ktorego ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegolnych pozycjach
kosztorysu ofertowego Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego,

5) w przypadku braku referenciji o ktérych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okre$lonym w ust. 9,

7) odbior robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgceqo,



10.

1.

12.

13.

14.

8) zawieraja postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1Umowy,
jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wyfaczenia, o ktorych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto
W przypadku, kiedy umowa z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawca zawiera postanowienia
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania, Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
powinna zawiera postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach bezgotéwkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na potracenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Za pisemng zgoda
Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed
zawarciem umowy z podwykonawca.
Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
Jezeli w trakcie realizacji robdt budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze byc¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacj, w ktorych
po przedstawieniu dokumentow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak

za swoje whasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany

w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§20
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogolnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.
Strony ustalaja dokonanie obowigzkowego odbioru czesciowego robdt w zakresie robdt iwykonanych do
dnia zatozenia wniosku o waloryzacje, 0 ktdrym mowa w § 8 Umowy.

§21



Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ..... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktérego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku
aw przypadku grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz pielegnadii zieleni, ktore;
okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 21 dni
z zastrzezeniem Ze w sytuacji zagrozenia bezpieczeristwa Wykonawca bedzie zobowigzany usuna¢ wady
nieistotne w terminie krétszym - ustalonym przez Zamawiajgcego), Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody s3du. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania
wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego bedzie faktura wystawiona
Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajacego naleznos¢ wynikajacg z
faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§22

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote zt (stownie zh).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminachi wysokosciach
jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catoéci robot,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 21 ust.

TUmowy.

§23

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwioke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 3 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

4) za zwhtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do termindw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 6 ust. 1
Umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w §19 Umowy,

7) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 3000,00 zt brutto;



9) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 3000,00 z
brutto;

10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 19 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 3000,00 zt brutto.

11) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 10 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
faktury wystawionej przez Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce i niedostarczonej do
Zamawiajaceqo;

12) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 15 ust. 1 pkt 13) Umowy do uzytkowania zaplecza
budowy Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru zgodnie z wymogami ST wymagania ogolne w
wysokosci 500 zt brutto, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 10.000 zt brutto,

14) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynkdw, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 15) Umowy w wysokosci 3000
zt brutto,

15) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 16) Umowy w wysokosci 3000 zt
brutto,

16) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane
w § 16 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 5.000,00 ztotych
brutto,

17) za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu ptatnosci i jego uaktualnienia, zgodnie z § 4 ust. 5
Umowy w wysokosci 1.000 z4 brutto,

18) a niewykonanie rocznego limitu finansowego wskazanego w harmonogramie ptatnosci, o ktorym
mowa w § 4 ust. 4 Umowy w wysokosci 10 % tego limitu

19) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w § 8 ust 11
Umowy - w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktdrej mowa w § 19 Umowy

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajaca 30 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6

ust. 1 Umowy. Kara nie obowiazuje, jezeli odstagpienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktorych mowa

w §25 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnej-zwtoki w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1TUmowy oraz § 5

ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedna kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu

wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§24

Zamawiajacy dziafajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajacg ze zmian technologicznych - o ile s3
korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane s3 w szczegdlnosci zmiang technologii wykonania
zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow



wykonywanych prac oraz pod warunkiem, braku koniecznosci zmiany decyzji o Zezwoleniu na Realizacje

Inwestycji Drogowej dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi kazdorazowo uzyskac¢ uprzednia zgode

Zamawiajacego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiajgcego powoduje obowigzek

Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasowa Dokumentacja Projektowa.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

terminéw o ktérych mowa w §5ust. 1i2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw —atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot..

2)  koniecznosci realizacji robdt dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3)  wsytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

4)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5)  koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

6) dziatar 0sob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie s3 konsekwencja
winy ktdrejkolwiek ze stron;

7)  wystapienia opoznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
instytucje, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

8) wystapienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. jezeli op6znienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie 53
nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

9) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

10) niemozno$ci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

11)  niemoznoéci wykonywania robét, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robdt
lub nakazuja wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

12)  wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

14)  zmian technologicznych,

15) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, — wystepowania  niewybuchéw  lub  niewypatéw, napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére moga skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 4, w terminie umozliwiajgcym

jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,

wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktérym mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone

stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana terminéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.



Zmiana termindw, o ktdrych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w §2,§7,§9 oraz § 11 Umowy.
Zmiana terminéw Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§25

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 6 miesiecy od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do ich podjecia, w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgceqgo, nie czyni tego;

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektows,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do
prowadzenia prac w sposéb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okrelonym przez
Zamawiajacego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajacym realizacje Umowy,

5) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robot zwtoka w realizacji zadania przekroczy
30 % wartosci robdt w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego, liczac
narastajaco od poczatku rozpoczecia robot,

6) zprzyczyn wskazanychw§ 17 ust. 5 Umowy,

7)  zprzyczyn wskazanych w § 10 ust. 11 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,

ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy - mozliwo$¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym

w Umowie, obejmuje czes¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zostac ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem

niewaznosci i zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1 oraz w sytuacjach, gdy do odstapienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegétowe:

1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i whasnosi,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajaceqo,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgceqo.

) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Wykonawca na swoj koszt
niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,



e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
zlikwiduje wskazane przez Zamawiajgcego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcemu,

2) Zamawiajacy:
a) sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatéw wedtug stanu na dzier odstapienia,
b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokdt odbioru robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, ktory w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,
¢) zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 10 ust. 13
Umowy,
d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni
od daty wykonania inwentaryzadji.
6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:
1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego.
2) Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz

z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatéw wedtug stanu na dzieri odstapienia.

7. Powyzsze postanowienia nie ograniczaja ani nie wytaczaja prawa odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

§26
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych
robot wynikajacych z Umowy.

§27
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamowienia lub $wiadczenia Stron.

§28

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 23 Umowy Strony
Umowy poddaja pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkéw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktorakolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
oswiadczenia o odstapieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktorgkolwiek ze stron.

§29
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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