Zat. nr 7 do SWZ

Umowa nr WAI.U. .2024 (PROJEKT)

zawarta w dniu .2024r. w Ketrzynie pomiedzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1
NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michat Kochanowski — Starosta Ketrzynski

2. Andrzej Lewandowski — Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jézefa Lichockiego
zwang dalej Zamawiajgcym

a
............................................... , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg, jako .......ccccceecieeinciieeennnee..., Z siedzibg:
............................. , NIP: covevveee, REGON: v
reprezentowanym na podstawie .........ccecevevereereeeenns przez
zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:
§1

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego CUW.PK.343.13.2024
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz.U.2023r. poz. 1605 z pézn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pod nazwga: Poprawa bezpieczeristwa drogowego poprzez przebudowe i remont drég powiatowych na
terenie Powiatu Ketrzynskiego.

§2
1. Przedmiotem zamodwienia jest poprawa bezpieczenstwa drogowego drog powiatowych na terenie Powiatu
Ketrzynskiego poprzez:

Czes¢ 1: Przebudowe drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 -Jezewo-Winda—-Jankowice-Srokowo na
odcinku Kiemfawki Wielkie—~Winda - ETAP Il - na podstawie projektu budowlanego pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1584N droga wojewddzka nr 592-Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kiemtawki
Wielkie — Winda w km 5+142 do 6+800 oraz 7+701 do 9+362” wykonanego przez biuro projektowe PRO z
siedzibg w Olsztynie, ul. Wczasowa 9B, 10-183 Olsztyn oraz przedmiaréw robét i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i odbioru Robdt w zakres ktérej wchodzi:
1) Usuniecie zakrzaczenia z pasa drogi kolidujgcych z zaprojektowanym korpusem drogi i przyciecie konarow
drzew,
2) Roboty rozbidrkowe starej nawierzchni i oznakowania,
3) Wykonanie robét ziemnych (korytowanie, nasypy, renowacja starych i wykonanie nowych odcinkéw
rowow),
4) Wykonanie podbudowy zasadniczej drogi i zjazdow z profilowaniem z kruszywa tamanego,
5) Wykonanie warstwy wigzacej i Scieralnej jezdni i zjazdow z MMA,
6) Wykonanie poboczy drogi,
7) Udroznienie istniejgcych przepustow i uzupetnienie o nowe $cianki czotowe wylotéw,
8) Wykonanie przepustéw (rur ostonowych) na istniejacej infrastrukturze telekomunikacyjnej,
9) Wykonanie oznakowania pionowego drogi i barier energochtonnych,
10) Prace geodezyjne pomiarowe powykonawcze, 11) Tablice informacyjne z logo programu.

Cze$S¢ 2: Remont drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowosci Filipowka do
miejscowosci Linkowo — ETAP | - na podstawie przedmiaru roboét, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot oraz przekroi konstrukcji drogi wg. projektu budowlanego pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowosci Filipdwka do miejscowosci Linkowo” wykonanego przez biuro
projektowe MG BC Sp. z 0 0. z siedzibg w Olsztynie, ul. Metalowa 3, 10-602 Olsztyn, w_zakres ktérego
wchodzi:
1) Przyciecie konaréw drzew oraz usuniecie zakrzaczenia z pasa drogi kolidujgcych z zakresem robét,
2) Roboty rozbidrkowe starej nawierzchni i oznakowania,
3) Renowacja starych i wykonanie nowych odcinkéw rowoéw),
4) Wykonanie podbudowy zasadniczej drogi i zjazdow z profilowaniem z kruszywa tamanego,

)

)

)

)
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Wykonanie warstwy wigzgcej i Scieralnej jezdni i zjazdow z MMA,
6) Wykonanie poboczy drogi,

7) Udroznienie istniejgcych przepustow i budowa nowych,

8) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi,



9) Prace geodezyjne pomiarowe powykonawcze,
10) Tablice informacyjne z logo programu.

Informacje dodatkowe:
Szczegoty materiatowe dotyczgce rodzaju i parametréw zastosowanych materiatdéw sg zawarte w ww.
projekcie budowlanym oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét.
Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest poddaé procesom unieszkodliwienia - na koszt
wtasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Wykonawca jest posiadaczem
odpaddéw. Materiaty odzyskane z rozbidrek np.: bariery, znaki drogowe, materiat z frezowania nawierzchni oraz
drewno pozyskane z wycinki - Wykonawca przekaze Zarzgdowi Drég Powiatowych w Ketrzynie ul. Battycka 20 i
sporzadzi protokét ilosciowy przekazania materiatu.
. Wykonawca realizujgc zamdwienie zapewni zgodnos$¢ z minimalnymi wymaganiami okreslonymi w ustawie z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tekst jedn. Dz.U. z 2022
r. poz. 2240).
. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy przedmiotu zamdwienia i nie wnosi do niego zadnych uwag i
przyjmuje je do realizacji.
. Skutki finansowe jakichkolwiek bteddw oszacowania wartosci zamowienia obcigzajg wykonawce zamdéwienia.
. Zadanie jest realizowane ze wsparciem $rodkéw z Rzadowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

§3

. Termin realizacji przedmiotu umowy: 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Niezwtocznie po zawarciu umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy petng dokumentacje projektowa

budowlang odcinka drogi bedacego przedmiotem umowy.

. Wykonawca wyznacza osobe do bezposrednich kontaktéw z Zamawiajgcym w zakresie

wykonywania niniejszej umowy (email: , tel. ).

. Strony ustalajg, ze przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi na jego wniosek po przedstawieniu do

akceptacji Zamawiajgcego osoby kierownika budowy, nie pdzniej niz w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

Wykonawca zgtosi na pismie do akceptacji Zamawiajgcego osobe kierownika budowy i z chwilg jej akceptacji

oraz ztozenia przez niego w dzienniku budowy podpisu potwierdzajgcego przyjecie powierzonej funkgcji i

przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii posiadanych uprawnien

budowlanych oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa (w przypadku gdy dziennik

budowy nie jest prowadzony kierownik budowy skfada pisemne oswiadczenia o podjeciu przez niego

obowigzkow wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopig posiadanych uprawnien budowlanych i

zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa) nastgpi przekazanie placu budowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez

Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru oraz we wszystkich odbiorach. Zmiana kierownika budowy wymaga

uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego zwanych w dalszej czesci umowy Inspektorami

Nadzoru, ktérych personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robét wczesniej uzgodniony z Zamawiajgcym,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej uwzgledniajgce szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczgcych pracownikéw budowlanych i oséb trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych oraz

polise OC lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia — potwierdzone
dokumentem optacenia ostatniej sktadki za okres czasu obejmujacy realizacje przedmiotu niniejszej
umowy.

3) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot uzgodniony z panstwowg powiatowg
komenda policji i Zarzagdem Drogi,

. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie gotowos$¢ do odbioru koricowego robot w
ciggu 7 dni od ich zakonczenia tj. od daty dokonania wpisu w dzienniku budowy lub ztozenia oswiadczenia na
pismie przez kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt i gotowosci do odbioru. Oswiadczenie
kierownika budowy Wykonawca dotgcza do zgtoszenia o gotowosci do odbioru koricowego robot.

Przed zgtoszeniem odbioru koricowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich préb, sprawdzen
i pomiaréw niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu i koniecznych do oceny
prawidtowego wykonania robot. Przed odbiorem koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty niezbedne do oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj. dziennik budowy i operat
kolaudacyjny zawierajgcy m.in. powykonawcze pomiary geodezyjne (w tym operat z tyczenia), elektryczne,
instrukcje obstugi urzadzen i wykonanych systemow, atesty jakosciowe, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen.
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Zamawiajacy przystagpi do odbioru koricowego robét w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru koficowego robét i zakoriczy czynnosci odbiorowe w terminie 21 dni od dnia przystgpienia do odbioru
koricowego.
Odbioru koricowego robét dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy przez osoby wchodzgce w sktad Komisji, o ktorej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, potwierdzonym
podpisami pod protokotem odbioru koncowego roboét. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je
na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kofAcowego robdt wad, Komisja sporzadzi notatke z
przeprowadzonych czynnosci odbioru koficowego robét, w ktérej wskaze Wykonawcy wady do usuniecia oraz
wyznaczy termin na ich usuniecie. Do czasu usuniecia wskazanych wad Komisja przerywa odbiér koricowy
robét.
Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do
czynnosci odbioru korncowego robdt i dokona odbioru korncowego robét lub odmoéwi odbioru. W przypadku
odmowy odbioru korncowego robdt Komisja w Protokole odbioru korncowego robdt wskazuje przyczyne
odmowy odbioru.
Odbiory czesciowe robdt zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na kazde
wezwanie kierownika budowy - jesli bedzie wymagaé tego postep robdt - w terminie trzech dni od
wystosowania wezwania drogg.: e-mailowg lub SMS-em. W przypadku zaniechania wezwania, o ktdrym mowa
w zdaniu poprzednim wszelkie ewentualne koszty zwigzane z odbiorem tych robét, jak np. koszty odkrywek,
odbywac sie bedg na koszt Wykonawcy.
Jezeli wady stwierdzone podczas odbioru czesciowego/koricowego nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy
wedtug swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli wady nie uniemozliwiajg jego uzytkowania i odpowiednio

obnizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie wykonanych robodt
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty zakonczenia
okresu gwarancyjnego.
Jezeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy nalezycie, w tym nie usunie wad, o ktérych mowa w ust.
11 i 12 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uczyni to nienalezycie, to Zamawiajacy moze zlecié
wykonanie umowy w catosci lub czesci lub usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane wedtug wyboru Zamawiajgcego, a w tym z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub biezgcych ptatnosci.
W przypadku niedotrzymania terminu, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez
upowaznienia sgdowego, do powierzenia wykonania umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania
uzupetniajacego.

§4

Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi: ............ zt netto plus nalezny
podatek VAT (23%) w kwocie ......cc.u... zt tj. razem: .eveeceenenns zt brutto (stownie: .......cccceeeeeeieicecen i../100)
Zadanie jest przedmiotem dofinansowania ze s$rodkow rzgdowego mechanizmu wsparcia dla jednostek
samorzadu terytorialnego tj. Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Woyptata wynagrodzenia nastgpi w dwdch czesciach w nastepujgcy sposdb:

a) pierwsza cze$¢ w formie zaliczki w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego i po ztozeniu przez
Wykonawce wniosku o wyptate zaliczki,

b) druga cze$¢ w wysokosci kwoty wynagrodzenia umownego pomniejszonej o kwote zaliczki wyptaconej
pierwszej czesci, po dokonaniu odbioru koncowego zadania.

Whiosek o zaliczke Wykonawca moze ztozy¢ po przekazaniu mu placu budowy zatgczajgc do wniosku fakture
zaliczkowg z terminem ptatnosci 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury. Faktura
zaliczkowa podlega rozliczeniu w ramach wynagrodzenia umownego z Wykonawca.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robdét wykonanych w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w
ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci
przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1i 2
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywac sie fakturg zaliczkowg oraz fakturg koricowa.

W tresci faktur nalezy bezwzglednie wskaza¢, ze:

Nabywca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,



Odbiorcg jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Wykonawca zapewnia finansowanie zadania do czasu odbioru koncowego zadania, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata drugiej cze$ci wynagrodzenia umownego nastgpi po wykonaniu zadania i w terminie
okreslonym w ust.6 od dnia odbioru koricowego. Do czasu odbioru koncowego Wykonawca zobowigzuje sie
realizowac biezgce zobowigzania wobec zatrudnionych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do realizacji
zadania podwykonawcéw.

Faktura koncowa bedzie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego zadania przez Komisje Zamawiajgcego.
Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
VAT Zamawiajgcemu wraz z zatgczonym protokotem odbioru koricowego robét.

Do faktury koncowej Wykonawca zataczony protokdét przerobowy z wykazem wszystkich wykonanych
elementéw wyceny ofertowej potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznych kar umownych, o ktérych mowa w & 12 - z faktury
koncowej.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy
podany na fakturze. Wskazany rachunek musi naleze¢ do Wykonawcy umowy i zosta¢ dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Rachunek musi figurowac¢ na tzw.
»biatej liscie podatnikéw”. W przypadku, gdy warunki okreslone w zd. 2 i 3 nie zostang spetnione, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania ptatnosci do czasu spetnienia warunkdéw, o ktérych mowa w zd. 2 i 3, a
Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu odsetki ustawowe za opdznienie.

10. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

11.
1) protokét odbioru wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktérym beds

W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury koricowe;j:

wyszczegdlnione elementy robdét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru robdét wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu

wystawiajgcego fakture/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

3) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu

dokonujgcego przelewu kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw/
dalszych Podwykonawcéw,

4) oswiadczenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu

12,

13.

14.

15.

16.

robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wobec
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow zostaty uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek
zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcdow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem
przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
z3daniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, co do zasadnosci zgdania bezposredniej zaptaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do
zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wpltyw na wymagalnosé
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na
te wymagalnosc.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
o ktorych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty,

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich jest ograniczona wyfacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z niniejszej Umowy. W
przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi Umowg o podwykonawstwo, a
cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego o uznaniu ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych
polskich.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca bezzwtocznie
dostarczy Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac,
faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na
ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdét wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzié) i oznakowac teren budowy oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.



10.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz opracowanym i wdrozonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci.

Wykonawca zobowigzany jest do podtgczenia na wtasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej i wody oraz
ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw ochrony i zabezpieczenia realizowanego obiektu tak by
nie ulegt pogorszeniu jego stan techniczny - do czasu jego odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz przedtozenia
wynikéw inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce i
wtasciwy zarzad drogi z opinig (zarzadu drogi).

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robdt urzadzen
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych srodkami transportu drég/ulic dojazdowych do placu
budowy oraz do ponoszenia kosztéw wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu do daty
bezusterkowego odbioru koricowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy roslinnej gleby, w tym drzew i
krzewow, w szczegdlnosci w miejscach prowadzenia robét lub sktadowania materiatéw i sprzetu.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

§6
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt polisy kontraktowej potwierdzajgcej, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu umowy na czas
realizacji przedmiotu umowy na kwote nie mniejszg niz wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w § 4 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej (OC)
uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw budowlanych i
oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych na okres obowigzywania niniejszej umowy.
Wykonawca potwierdzi objecie umowy ochrong kontraktowg i ochrong OC, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2,
dokumentami polisy lub innym dokumentami potwierdzajgcymi zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia
sktadki ubezpieczenia. Wykonawca najpdzniej w dniu przejecia placu budowy przedtozy Zamawiajgcemu kopie
tych dokumentéw.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie
od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie miat prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust.
1 pkt 1) lit. d.

§7
Strony postanawiajg, iz:
1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 m-ce liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym,
2) Wykonawca udziela gwarancji, jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ____ m-cy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét. W stosunku do elementu (czesci) robdt, w ktdrej to
ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na
okres odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu terminu odbioru koricowego robdt i konczy sie z
uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.
Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na witasny koszt w
terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.
Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad i usterek powotujgc sie na nadmierne koszty.
Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia usuniecia wad lub szkéd nimi spowodowanych
osobom trzecim, na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umownych od
Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

§8



. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ztotych (stownie: ).

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: .
Dokument potwierdzajgcy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzule o
nieodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowg wyptate przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenia, w wysoko$ci wskazanej w zgdaniu. Tres¢ poreczenia/ gwarancji nie
zawiera warunkOw ograniczajgcych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wytgczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp. Gwarancja/poreczenie obejmuje zaspokojenie
naleznosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Tres$¢ gwarancji podlega akceptacji
Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzagcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/ zwolniona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy

Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystgpi koniecznosé

przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,

wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1, zabezpiecza wszelkie przypadki nienalezytego wykonania umowy

przez Wykonawce, z uwzglednieniem takze naleznosci Zamawiajgcego, wynikajgcych z obowigzku zaptaty przez

Wykonawce kar umownych na rzecz Zamawiajgcego, naleznosci Zamawiajacego wynikajgcych z dokonania

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, naleznosci Zamawiajgcego

w zwigzku ze zleceniem wykonania zastepczego. Analogiczne zasady stosuje sie do zabezpieczenia, o ktérym

mowa w ust. 6.

§9

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia pracownikéw przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace. Dotyczy to oséb wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia, tj.: wykonujacych
roboty zwigzane z wykonywaniem nawierzchni drég. Wykonanie prac objetych w/w zakresem zamdéwienia
dotyczy prac oséb fizycznych oraz operatoréw sprzetdw — zgodnie z wytycznymi Prezesa UZP i GIODO z
28.04.2017 r. - jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktdre moze wykonywacé
osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia oséb
na podstawie umowy o prace.

Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im
zadan.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajgcego) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawcéw oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;




3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, jak réwniez zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. - zwanym dalej ,RODO” oraz innych wtasciwych przepiséw prawa (tj. w szczegdlnosci® bez
adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz ,RODO” oraz innych wtasciwych przepiséw prawa. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o prace

0séb, w odniesieniu do ktérych Zamawiajacy postawit ten wymodg, nieprzedtfozenia przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na umowe o prace pracownikdw wykonujgcych czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie ust.1 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé
naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. k-m, a takze zawiadomieniem
Paristwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca
zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez
wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§10
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z materiatéw wtasnych, posiadajgcych dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badZz urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

8§12
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwtoki w wykonaniu robdt w stosunku do terminu koricowego okreslonego w § 3 ust. 1 oraz zwtoki w
zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego robdt w wysokos$¢ 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto
okreslonegow § 4 ust 1,

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom oraz braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy pzp w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1,

c) zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci oraz usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, nie wiecej niz 3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac réwniez inne dane, ktdre podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 18.05.2018r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 4 ust. 1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub
jego zmiane, brak zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

g) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde
naruszenie,

i) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

j) za nierozpoczecie robdt po przekazaniu placu budowy lub nieuzasadnione przerwanie realizacji rob6t z
przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét powyzej 10 dni, nie
wiecej niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

k) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w § 9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu,

) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a
polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za
kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu,

m) za nieprzedtozenie dokumentdw, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 dotyczacych oséb wykonujacych
czynnosci wymienione w § 9 ust. 1, w wysokosci 200 zt za rozpoczety kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie, nie wiecej niz 1500 zt,

n) za nieposiadanie ubezpieczenia OC o ktérym mowa w § 6 umowy lub przerwania tego ubezpieczenia w
trakcie umowy w wysokosci 1000 zt - za kazdy dzien zaniechania w tym zakresie.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce z winy Zamawiajgcego - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, z
wytaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zamawiajgcy nie
ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn
wymienionych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

. Dopuszcza sie kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1. Wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci umowy brutto.

. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badZ odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania
odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc zastrzezonej kary na zasadach kodeksu cywilnego.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania kar umownych z kwot naleznych Wykonawcy na
podstawie wystawionych faktur, a takze z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do Zzgdania od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci
utraconych przez Zamawiajacego srodkéw przyznanych z Polskiego tadu Programu Inwestycji Strategicznych.

§13

. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamédwienia:

— wg zapisow oferty: .

. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
za wykonanie tej czesci robaét.




10.

11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane okreslone w SWZ, Wykonawca moze:

1) powierzyc realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do

powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

wystana do Wykonawcy pocztg tradycyjng lub na adres:

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powotywat sie w ofercie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w

art. 118 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetniajg je w _stopniu nie mniejszym niz wymagany w_trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwote
naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy,

3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu

umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie okre$lonym w ust. 12,

zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany niniejszg
Umowa dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgce
jednoznaczne rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

8) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujagce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

9) gdy przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2 Pzp (Prawo
zamowien publicznych),

10) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony

projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni

przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do

niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi

stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umodw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu

obowigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w
trybie okreslonym w § 13 ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowieh Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje sie zasady
okreslone w § 13 ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, o ile bedg/ sg juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacje zamdwienia.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomié¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
26 w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§14

1. Stosownie do art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien

niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajgcego, bez zwiekszania ustalonego wynagrodzenia
i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, zmiana technologii
wykonania robot (roboty zamienne),

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i
wadami dokumentacji projektowej,

4) koniecznoscig wykonania robot dodatkowych, ktére wynikty w trakcie realizacji zadania a wynikajgcych z
nieuwzglednienia w dokumentacji projektowej wszystkich warunkéw terenowych i potrzeb
uzytkownikow,

5) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkgji
uzytkowej,

6) zmiany technologii robdt, materiatéw i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowe] lub ofercie (za
zgodg odpowiednio projektanta i Zamawiajgcego) pod warunkiem, ze:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

- spowoduje poprawienie parametréw technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

- wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

b) zastosowania technologii, materiatéw, urzadzen stanie sie niemozliwe badZ podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa
realizowanego obiektu lub zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie.

7) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsiewziecia dziatania sit wyzszych (np. kleski zywiotowe,

epidemie, ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajgcego
wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,
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b) zaistnienie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie prac
budowlanych lub spetnienie wymogow specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robét
(STWIOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robét i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkdow
atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg wykonanie zaméwienia zgodnie z technologia,

c) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, bedgcych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych
btedami i wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach
lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas
niezbedny do wprowadzenia w/w zmian,

d) koniecznos$cig wykonania robét dodatkowych, ktére wynikty w trakcie realizacji zadania a wynikajacych
z nieuwzglednienia w dokumentacji projektowej wszystkich warunkéw terenowych i potrzeb
uzytkownikow. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wykonania koniecznych robot,

e) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujgcych wstrzymanie robot,

f) wystgpienie opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie s3 nastepstwem okolicznodci, za ktére
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy okres przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

g) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce,

h) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopalisk,
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét objetych niniejszg umowsa,

i) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwienn dodatkowych i/lub uzupetniajacych, zwigzanych z
realizacjg zaméwienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakorczenia jej realizacji
(powodujgcych koniecznosc¢ jego wydtuzenia),

j) dziatan osdéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy,
ktorejkolwiek ze stron,

k) wstrzymania realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchéw
i niewypatéw lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powoddw,

I) zwtoka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,
personelowi Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie
budowy,

. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 mogg powodowacé konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych

i zmiane wynagrodzenia. Podstawg zmiany wynagrodzenia jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony dla

tych robdét na podstawie cen jednostkowych robét uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i

zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest upowazniony do zgdania zmniejszenia wynagrodzenia

w zwigzku z ograniczeniem zakresu robdt lub wykonaniem robét zamiennych, ktére nie mogg zostaé wycenione

na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robdt zmniejszenie

nastepuje na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzisze nie mogq naruszac art. 454

Pzp.

. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty

dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga by¢ dokonane na podstawie protokotéw koniecznosci

zawierajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznajg, ze jest to konieczne dla

prawidtowej realizacji zamodwienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy
wykonawcy.

. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 wymagajg aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§15
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o jednej
z nastepujacych przyczyn:
a) w przypadku wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,
b) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
c) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robdt na okres dtuzszy niz 14 dni, bez uzasadnione;j
przyczyny,
d) w przypadku nierespektowania przez Wykonawce w sposéb razgcy zgdan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru,

13



e) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ztej jakosci pomimo wczeséniejszych
bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy,

f) w przypadku gdy zaniechanie w posiadaniu ubezpieczenia OC wynosi wiecej niz 7 dni.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku wykonawca moze zgda¢ wytaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawierac uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony bedg obcigzone nastepujacymi obowigzkami szczegétowymi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacyjny robdét budowlanych wedtug stanu zaawansowania na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swaj koszt,

c¢) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego do dnia odstgpienia.

8§16
. Stosownie do tresci art. 439 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy w nastepujacych okolicznosciach:
1) Strony majg prawo zadac zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku gdy wskaznik zmiany
(W:zmiany) poziomu ceny w okresie 6 miesiecy liczagc od miesigca w ktdrym ztozono oferte wiacznie wyniesie
co najmniej 6 % , obliczony na podstawie , wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w
stosunku do okresu poprzedniego” (liczonego do miesigca poprzedniego), ogtaszanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
2) Zmiana wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie umowne o ktérym mowa w § 4 ust. 1. i zostanie

obliczona jako iloczyn:
Wzm
Zm —WUKEX 0.5
gdzie :
Zm - zmiana wynagrodzenia w zt
WU - wynagrodzenie umowne o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Wzm = W zmiany - tgczny wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do okresu

poprzedniego obliczony w okresie 6 miesiecy liczgc od miesigca, w ktérym ztozono oferte wiacznie:

1un+w1] (munn) {mumfr,

—_ ]
100 100 100 ) 1J>-:1[I[I,ﬁ

Wzmiany = ({
, gdzie:

Wi — wskazniki zmiany ceny w kolejnych 6 miesigcach (gdzie n= od 1 do 6), ogtaszane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

3) Poczatkowy termin uprawniajacy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastepuje po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy i obejmuje tylko niezrealizowang czes¢ przedmiotu umowy, a tym
samym powstatego do wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia. Wniosek powinien zostac ztozony w terminie
14 dni liczagc od dnia, w ktérym uptyneto 6 miesiecy uprawniajgce do wystgpienia z takim wnioskiem.
Whniosek musi zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie, wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia wynagrodzenia, a wptywem wzrostu poziomu ceny
materiatéw lub kosztéw na kalkulacje wynagrodzenia. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od wykonawcy
szczegotowe] kalkulacji ceny ofertowej dla poszczegélnych czesci zamdwienia (kosztorysu ofertowego).
Whiosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze wzrostem poziomu ceny materiatéw lub kosztéw.

4) W efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
wskazanych w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia do 5 % wartosci
pierwotnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt. 1,2,3, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
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6) Zamawiajgcy ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku Wykonawcy, przy czym termin ten ptynie od ztozenia
kompletnego wniosku lub ewentualne uzupetnienia o niezbedne dokumenty Zzadane przez
Zamawiajacego. Ztozenie wniosku niekompletnego lub nieuzupetnienie wniosku o dokumenty zgdane
przez Zamawiajgcego, uprawnia go do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

2. Strona, ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

3. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym zatwierdzeniu
wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem. W takim przypadku przepisy ust. 2 stosuje sie
odpowiednio.

4. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8§17

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 r Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych z 27 kwietnia
2016 r. (RODO) wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
ubiegania sie o zawarcie umowy w niniejszym postepowaniu wszelka odpowiedzialnos¢ dotyczgca witasciwego
zabezpieczenia danych osobowych osdb wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy nalezy do
Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgody od oséb wskazanych w umowie na przetwarzanie
danych osobowych.

2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe beda przez nie przetwarzane wytgcznie w celu
realizacji niniejszej umowy.

§18

1. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji niniejszej
umowy, w ktorym zawarcie ugody jest dopuszczalne - do poddania sie mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W innych sytuacjach wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca, nie przeniesie praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym nie dokona przelewu
wierzytelnosci wynikajgcej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego - pod
rygorem jej niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Umowe niniejszg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy stanowia:
1. Zatgcznik nr 1: Oferta wykonawcy,
2. Zatacznik nr 2: Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamdwienia (ztozony przed przejeciem
placu budowy - zgodnie § 3 ust.6 umowy)
3. Zatacznik nr 3: Kontakty do inspektoréw nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu ........ccccceveveiieiiinccennnen.
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I. KLAUZULA INFORMACYJNA
- DLA UMOW-ZLECEN, UMOW O DZIELO ORAZ Z KONTRAHENTAMI (OSOBAMI Z BAZY CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Powiatu w Ketrzynie, z siedzibg przy ul. Plac Grunwaldzki 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty upowaznione na podstawie przepiséw prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé odmowag zawarcia umowy

1. KLAUZULA INFORMACYIJNA

— DEDYKOWANA OSOBOM REPREZENTUJACYM ORAZ PRACOWNIKOM WSKAZANYM W UMOWIE

1. Zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalajg, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjg
niniejszej umowy bede wzajemnie przetwarzaé¢ dane osobowe 0s6b uczestniczacych w zawarciu i realizacji niniejszej umowy.

Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

2. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1, zapoznaty sie i dysponujg informacjami dotyczgcymi przetwarzania

ich danych osobowych przez drugg Strone na potrzeby realizacji niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3.

3. Zgodnie z trescig art. 13 i 14 RODO, Strony informuja, iz:

1) Strony Umowy s3 wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/oséb wskazanych w
reprezentacji oraz osoéb podanych do kontaktu w ramach realizacji Umowy.

2) Dane osobowe 0séb bedgcych Stronami niniejszej umowy przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku reprezentantéw Stron niniejszej umowy i oséb wyznaczonych do
kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, w celu zwigzanym z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed ewentualnymi roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej umowy. Powyzsze dane osobowe przetwarzane beda
rowniez na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowigzek wynikajgcy z przepiséw rachunkowo-podatkowych).

3) Zrédtem pochodzenia danych osobowych s3 wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej umowy. Kategorie odnos$nych
danych osobowych zawierajg w sobie dane osobowe okreslone w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne
do realizacji niniejszej umowy.

4) Dane osobowe beda przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a po jej rozwigzaniu lub
wygasnieciu przez okres wynikajgcy z przepisdw rachunkowo-podatkowych. Okresy te mogg zostaé przedtuzone w
przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej umowy.

5) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadajg prawo do dostepu do tresci swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych
osobowych; usuniecia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia
swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; w sytuacjach Scisle
okreslonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia mozna zrealizowa¢ poprzez kontakt, o ktérym mowa w pkt. 7.

6) Niezaleznie od powyiszego osoby te majg réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

7)  ZInspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych osobowych mozna kontaktowaé
sie:

a) z ramienia Zleceniodawcy: Inspektor Ochrony Danych, mailowo pod adresem: iod@starostwo.ketrzyn.pl

b) z ramienia Zleceniobiorcy: sekretariat, mailowo pod adresem:

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich niepodanie moze uniemozliwi¢ jej
zawarcie lub realizacje.

9) Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10) Strony nie bedg przekazywaé¢ danych osobowych do panistwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej z zastrzezeniem,
ze jezeli przekazanie takie okaze sie konieczne dla realizacji niniejszej umowy, moze mie¢ miejsce wytacznie po pisemnym
powiadomieniu drugiej Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych mogg byé: organy administracji publicznej, jezeli obowigzek udostepnienia danych wynika z

obowigzujacych przepiséw prawa; podmioty swiadczace ustugi prawne na rzecz Stron.
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Zatacznik nr 3
do umowy Nr WAI.U. .2024.

Kontakty do inspektorow nadzoru inwestorskiego.

rrereesennesssneaessnsanessnnnesensnnanesnnnnenensenanees = INSPEKEOr nadzoru inwestorskiego w branzy
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HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY - zatacznik do umowy WALU.____.2024r.

Zatacznik nr 2
do umowy WAI.U. .2024r.

Wartos¢ Stawka | Wartos¢ VAT | Wartosc robot Termin

L.p Element robot robét VAT (brutto) wykonania Uwagi
(netto)

1. Roboty budowlane ..... 8-m-cy

2. Roboty budowlane ..... 8-m-cy

2. Roboty budowlane 8-m-cy

3. Wykonanie i montaz tablic 8-m-cy

informacyjno-pamigtkowych

Razem:

HRF rob6t budowlanych przekazany przed przekazaniem placu budowy zgodnie z §3 ust.6 umowy
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