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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ2)

W postegpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
o wartosci przekraczajgcej wyrazong w ztotych
rownowartos¢ kwoty 5 548 000 euro

~Budowa ul, Nowej Warszawskiej w Gdarisku w ramach
Gdarniskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IV A”

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska

Gdarnisk, dnia 14.06.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdariska

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

tel.: (58) 320-51-00

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej
dalej ,ustawg".

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa ulicy Nowej Warszawskiej wraz z
budowg infrastruktury tramwajowej, ktéra jest kontynuacjg uktadu torowego
biegngcego od ul. Nowej Buloriskiej do Alei Vaclava Havla wraz z przebudowg
istniejacej infrastruktury tramwajowej w ciggu Al. Vaclava Havla oraz budowg
chodnikow dla pieszych i $ciezek rowerowych, przebudowa odcinkéw ulic
Piotrkowskiej, ul. 6dzkiej oraz Alei Vaclava Havla.

2. Zakres rzeczowy zaméwienia w szczeg6lnosci obejmuije:

1) Roboty torowe:

- Roboty przygotowawcze;

- Odwodnienie toréw;

— Podbudowy;

— Budowe toréw;

- Roboty wykoriczeniowe;

— Przejazdy i przej$cia tramwajowe z ptyt gumowych.
2) Roboty drogowe:

— Roboty przygotowawcze;

- Roboty rozbiérkowe;

- Roboty ziemne;

- Podbudowy;

- Nawierzchnie;

- Ciag pieszo rowerowy;

- Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu.
3) Roboty branzy sanitarnej:

— Budowe nowej kanalizacji deszczowe;j;

— Przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowe;j.
4) Roboty branzy elektroenergetycznej:

~ Budowe oswietlenia ulicznego;

- Budowe sygnalizacji $wietlnej;

—  Usuniecie kolizji urzagdzen elektroenergetycznych.
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5) Budowe kanatu technologicznego.
6) Budowe zasilania i sieci trakcyjnej.
7) Budowe sterowania i ogrzewania systemu zwrotnic.
8) Przebudowe sieci teletechnicznych.
9) Budowe monitoringu wizyjnego.
10) Przebudowe sieci cieptowniczych.
11) Przebudowe sieci gazowych.
12) Roboty mostowe:
- Budowe muréw oporowych.
13) Roboty branzy konstrukcyjno - budowlanej:
— Rozbidrki obiektéw kubaturowych (w zakresie projektu rozbiérek
obiektéw kubaturowych - obiekty przeznaczone do rozbiérki nr: 3/1,
3/3, 3/4);
- Budowg fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej.
14) Zagospodarowanie terenu:
- Gospodarke drzewostanem;
— Wykonanie zieleni w tym pielegnacja zatozonej zieleni zgodnie
z terminem udzielonej przez wykonawce gwarancji jakosci;
-  Wykonanie matej architektury.
15) komunikacje zastepcza.

3. Szczegbtowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostaty okreslone
w Opisie przedmiotu zaméwienia (OPZ), stanowigcym zatgcznik nr 10 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zaméwienia zostaty okreélone we Wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

4. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, osoby wykonujace czynnoéci okreélone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

5.  Wspdlny Stownik Zamowier: (CPV).

Gtéwny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.22.00.00-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég

45.23.41.21-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowej

45.23.41.26-5 Roboty zwigzane z liniami tramwajowymi
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.11.27.10-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

6. Zamobwienie dotyczy projektu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej pn.
»Gdanski Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A". Rozwdj publicznego
transportu zbiorowego w miastach VI osi priorytetowej POIi$ 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01-00-00-0018/16.

/



.

Z

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska ST
Fundusz Spéjnoéci -

I/PNE/102/2019/MS

Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania: 20 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

Warunki udziatu w postgpowaniu. Podstawy wykluczenia. Wykaz o$wiadczer
lub dokumentéw, potwierdzajagcych spelnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.1).

1.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcéw
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajgcy zada nastepujgcych dokumentéw:

1)

2)

3)

4)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14§ 21 ustawy, wystawionej nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczeg6lnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania
decyzji wiasciwego organu;

zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
zoptacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wecze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wasciwym organem w sprawie sptat tych naleznoéci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegéinosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu;

odpisu z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidengji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;



Fundusz Spéjnotci
Infrastruktura | $rodowisko e

Fundusze \ . -
E Europejskie Unia Europejska :

I/PNE/102/2019/MS

5) o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznoéci wraz
zewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie spiat tych naleznosci:

6) oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sig 0 zaméwienia publiczne;

7) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pézn. zm.);

8) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznoéci do tej
samej grupy kapitatowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wykonawca moze ztozy¢é wraz z oswiadczeniem dokumenty
badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawcg nie
prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

4. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 3
ppkt 1)-7).

5. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzier sktadania ofert oéwiadczenie
w zakresie wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu lub
wspecyfikacji istotnych  warunkéw zaméwienia. Informacje zawarte
w odwiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Os$wiadczenie
wykonawca sktada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam©Owienia,
sporzgdzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okreslonego
W rozporzgdzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

B. Sytuacja finansowa (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.2).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
W postgpowaniu dotyczgcych sytuacii finansowej zamawiajacy zgda informacji
banku lub spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo - kredytowej potwierdzajacej
wysokosC posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnoé¢ kredytowg
wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w pkt 4 ponizej, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed
uptywem terminu sktadania ofert.

2. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze 2tozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiajgcego, moze
ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie
opisanego przez zamawiajacego warunku udziatu w postepowaniu.
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3. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnoéciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek faczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, zamawiajgcy zgda
ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreélajg w szczegélnosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

— sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

— czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane Iub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

4. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy posiadaja $rodki
finansowe w banku lub spétdzielczej kasie oszczgdnosciowo-kredytowej lub
zdolno$¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 5 000 000 zt.

C. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja
Nn.1.3).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajacy
zgda nastepujgcych dokumentéw:

1) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 3 ponizej,
wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na
rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodéw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegblnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w
pkt 4 ponizej, wraz z informacjami na temat ich uprawnieri niezbednych do
wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6
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2. W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnoéciach lub sytuacji innych
podmiotdw na zasadach okreélonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajgcy zgda
zZlozenia wraz z oferta dokumentéw, ktore okreslajg w szczegdinosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,

— sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego,

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doéwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane Iub ustugi,
ktorych wskazane zdolno$ci dotyczg.

3. Oudzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wczesniej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali nalezycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli:

1) co najmniej jedno zaméwienie obejmujgce swoim zakresem wykonanie
nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA lub betonu
asfaltowego, o powierzchni tej nawierzchni réwnej lub wiekszej niz
15 000 m?

2) co najmniej jedno zaméwienie obejmujgce swoim zakresem budowe lub
przebudowe linii tramwajowej (w zakresie co najmniej toréw wraz z ich
odwodnieniem oraz sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania rozjiazdowy),
o dtugosci toru pojedynczego réwnej lub wiekszej niz 2 km.

Dopuszcza sig mozliwos¢ wykazania spetnienia obu powyzszych warunkéw

w ramach jednego wykonanego zaméwienia.

4. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy skierujg do jego
realizacji:

1) kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej;

2) kierownika robét drogowych posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej;

3) kierownika robét torowych posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
lub inzynieryjnej kolejowe;j;

4) kierownika robét mostowych posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowe;;
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5) kierownika robét hydrotechnicznych posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej hydrotechnicznej;

6) kierownika robét konstrukcyjno - budowlanych posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej;

7) kierownika robét telekomunikacyjnych posiadajgcego  uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

8) kierownika robét sanitarnych posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

9) kierownika robét elektrycznych posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzer\ elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nie dopuszcza sig wskazania jednej osoby do petnienia funkji opisanych w ppkt
1), 2) i 3) powyzej.

Kierownik budowy i kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia budowlane
zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 ., poz. 831)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywacé
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w paristwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz.
2272).

D. Informacje dodatkowe (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja Vi.3).

1. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. V czesc
A pkt 3 SIWZ i Sekji I11.1.1) pkt 3 ogtoszenia o zaméwieniu:

1) ppkt 1) - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wtasciwy
organ sgdowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
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dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) ppkt 2)-4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wihasciwym
organem w sprawie splat tych naleznodci wraz z ewentualnymi
odsetkami [ub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1, zastgpuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego whasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje sie.

4. Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy dokument wskazany w ust. V cze$¢ A
pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekji I1I.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogloszenia o zaméwieniu, sktada
dokument, o ktérym mowa w ust. V cze$¢ D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt
1 ppkt 1) ogtoszenia o zaméwieniu, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
14§ 21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentéw, zastepuje sie go
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej osoby ztozonym przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego whasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuije sie.

5. W przypadku wsp6lnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcéw,
spetnienie kazdego z warunkéw udziatu w postepowaniu wykonawcy moga
wykazac tacznie. Kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

A



Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura | $Srodowisko 22

Fundusze i i .
E Europejskie Unia Europejska :

I/PNE/102/2019/MS

6.

Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli
srodki, ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catoéci lub
czesci zaméwienia, nie zostaly mu przyznane.

Pozostate informacje.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktérzy ztozyli
oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarangji
iwarunkow platnosci zawartych w ofertach; przekazuje zamawiajgcemu
oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (procedura, o ktérej
mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz
10 dni, terminie aktualnych na dzieri ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa wart. 25 ust. 1 ustawy, tj.
niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
wskazanych w SIWZ lub w ogtoszeniu o zamédwieniu.

Jednolity europejski dokument zaméwienia.

1) Do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiajacego w ogtoszeniu
ozaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Informacje zawarte w oséwiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie,
ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. Oswiadczenie wykonawca sktada w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzgdzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej
«jednolitym dokumentem”, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych
podmiotéw.

10
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3) W przypadku wspéinego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcow,
jednolity dokument sktada kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
0 zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
W postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym kazdy
z wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Wykonawca moze wykorzysta¢ w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie ztozonym w odrebnym
postepowaniu o udzielenie zamédwienia.

5) Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji a: (Ogéine
oswiadczenie dotyczace wszystkich kryteridw kwalifikacji) w czesci IV
(Kryteria kwalifikacji) i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w
czesci IV jednolitego dokumentu.,

4. Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spefniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamoéwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

2) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie
dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

3) Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
iust. 5 pkt 1, 4i 8 ustawy.

4) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacii
zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdoinoéciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

>5) Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

11
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6) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg
spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu W postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada,
aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

— Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnoéci techniczne lub zawodowe Ilub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ppkt 1).

Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych
warunko6w zaméwienia lub ogtoszeniu o zamowieniu, sktadane sg w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub
oswiadczenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem (z wytaczeniem oferty i
jednolitego dokumentu).

Poswiadczenia za zgodnoé¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw lub oswiadczen, ktére kazdego z nich
dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
oswiadczenia nastepuje Przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia lub ogtoszeniu o zamoéwieniu, sporzadzone w jezyku
obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na Jjezyk polski.

Pelnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zataczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii
notarialnie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem.

2) Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy
Wsprawie zaméwienia publicznego dia ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
elektronicznej kopii notarialnie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem,

W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych jakiekolwiek
kwoty podane zostaly w walutach obcych, zamawiajgcy przeliczy te kwoty na
zlote polskie wedtug $redniego  kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiazujgcego w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Suplemencie do

12
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Dziennika Urzgdowego Unii Europejskiej. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o
zamowieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim kursie
walut, Zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczers wedtug éredniego kursu z
pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej
wymienione informacje.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczer lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego
wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogéinodostepnych
baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania
publiczne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 570 j.t.).

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania o$wiadczeri lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami.

1.
2.

Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy zamawiajacym
a wykonawcami, w szczegblnosci skladanie ofert oraz os$wiadczen, w tym
oswiadczenia sktadanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamoéwienia, odbywa sie przy uzyciu $rodkéw komunikagji elektronicznej,
za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Link do postgpowania dostepny jest na profilu nabywcy zamawiajacego:
https.//platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk .

Korzystanie przez wykonawce z platformy zakupowej Open Nexus jest
bezptatne.

Ogolne warunki, zasady oraz sposéb $wiadczenia przez Open Nexus Sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznari, ustug
nieodptatnych dla konta uzytkownika drogg elektroniczng, za poérednictwem
platformazakupowa.pl opisane zostaly w regulaminie platformazakupowa.pl
dla uzytkownikéw (wykonawcéw), dostepnym na stronie internetowej

https.//platformazakupowa.pl

Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynne jest od
poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-17:00, tel.: 22 101 02 02, e-mail:

cwk@platformazakupowa.pl , http://opennexus.pi

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z wykonawcami:

— Weronika Lehmann - Zespét ds. Przygotowania Zadar Liniowych,
tel. 58 320 51 30;
- Marta Szymanska - Biuro Zaméwien Publicznych, tel. 58 722 89 03.

SposOb  sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, o$wiadczeri lub
elektronicznych kopii dokumentéw lub oswiadczer musi by¢ zgody z
13
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wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz udostepniania
i przechowywania dokument6w elektronicznych oraz rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze
zadac zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Vil. Wymagania dotyczace wadium.

1. Zamawiajgcy zada od wykonawcéw wniesienia wadium w wysokosci
1000 000,00 zi.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzy;

2) porgczeniach bankowych lub  poreczeniach spotdzielczej  kasy
oszczednoSciowo - kredytowej, z tym e poreczenie kasy jest zawsze
porgczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).

4. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta
Gming Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

5. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PNE/102/2019/MS.

6. Wadium wformie poreczen lub gwarancji nalezy zlozy¢ wraz z ofertg w oryginale
w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

7. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowac¢ Zamawiajgcemu
bezwarunkowa wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
wprzypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen | warunkéw. Poreczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

VIIL. Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni.
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Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.

Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Ofertg oraz oswiadczenia, w tym jednolity europejski dokument zaméwienia,

kosztorys ofertowy, sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci
elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca sktada ofertg za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus,

dostepnej pod adresem https:/platformazakupowa.pl , profil nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg _gdansk .

Oferty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej, a do danych zawierajgcych dokumenty tekstowe, tekstowo-
graficzne lub multimedialne stosuije sig: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc;
Xls; .ppt; .docx; xIsx; .pptx; .csv.

Zaleca si¢ przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze winny one zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajacego.

Termin sktadania i otwarcie ofert.

1.
2.

Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 46..29. 2019r. do godziny 14:.90,

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu 1.0.9..2019r. 0 godzinie 14:46

Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogg uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieéci na stronie internetowej
informacje z otwarcia ofert.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnoéci i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie kosztorysowo - iloéciowe. Nie dopuszcza sie podawania
w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.

Cene oferty nalezy poda¢ w polskich ztotych z uwzglednieniem podatku VAT
w stawce = 23%.

Cena ofertowa winna by¢ obliczona zgodnie z zapisami kosztorysu ofertowego
uproszczonego, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 3 do Opisu Przedmiotu
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Zamowienia (OPZ), w rozbiciu na ceny jednostkowe netto. Kosztorys ofertowy
zostat sporzadzony w formacie MS Excel jako formularz zablokowany do edycji
zawyjatkiem pol, w ktérych nalezy poda¢ ceny jednostkowe. Wyliczenie wartoéci
kosztorysowej nastagpi automatycznie na podstawie wprowadzonych przez
wykonawcdw cen jednostkowych. Zamawiajacy wymaga ztozenia wraz z ofertg
wypetnionego kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie kosztorysu
stanowigcego zatgcznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

5. Ceny podane w poszczegélnych pozycjach kosztorysu beda cenami
jednostkowymi ryczattowymi, a rozliczenie prac nastapi na podstawie faktycznie
wykonanego zakresu robét jako suma iloczynéw ryczattowych cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym i ilosci faktycznie
wykonanych robét potwierdzonych obmiarem.

6. Wszystkie ceny jednostkowe podane w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego winny obejmowa¢ catosciowe koszty wykonawcy niezbedne do
realizacji zaméwienia, tj. bedace sumg kosztéw robot przygotowawczych,
bezposredniej robocizny, materiatoéw i pracy sprzetu i transportu oraz kosztéw
posrednich, kosztéw zakupéw i zysku wyliczong na jednostke przedmiarowg
rob6t podstawowych.

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na samodzielne dokonywanie przez
wykonawcow zmian w przekazanym przez zamawiajacego kosztorysie
ofertowym (w szczegdlnosci jedli chodzi o ilosci oraz opisy robét). Przed
dokonaniem zmiany wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody
zamawiajgcego w trybie art. 38 ustawy. W takim przypadku zamawiajacy
kazdorazowo udostepni wykonawcom jednolitg tre$¢ kosztorysu ofertowego po
zmianach, ktory nalezy nastepnie uwzglednic przy obliczeniu ceny oferty i ztozy¢
wraz z oferta.

8. Cena oferty winna wynika¢ z zatgczonego kosztorysu ofertowego
sporzgdzonego metodg kalkulacji uproszczonej (ceny jednostkowe wszystkich

pozycji).

XIl. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:

1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%
2. Sposéb przyznawania punktéw:

1) Cena
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gdzie:
C  -ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.
Cmin - najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajacych ocenie

ofert.
Chad - cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgWhad

e x 40
24

gdzie:

Pgw - ilos¢ punktow oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci.

Pgwhad - il0$¢ miesigcy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badane;.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg taczng
liczbg punktéw w poszczeg6lnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

4. Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przediuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty
w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci”
przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwsad = 24 miesigce.

6. Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarangji jakosci
otrzyma 0 (zero) punktow. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres
gwarancji jakosci o 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdzieéci)
punktéw.

7. Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

8. Oferowane przediuzenie minimalnego okresu gwarangji jakosci liczone
w petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatacznik
nr 1 do SIWZ.

XL Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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2. Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatacznik
nr 11 do SIWZ.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajacy moze zada¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy
O udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego, umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcéw.

4. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przedtozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy
rob6t, zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do OPZ oraz wymaganiami zamawiajgcego
zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi zatgcznikami. Wykonawca w
przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢é zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodacego inspektora nadzoru.

XIv. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10% maksymalnej wartoéci nominalnej zobowiazania
zamawiajgcego wynikajgcego z umowy.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. XIV.1 SIWZ wnosi sie najpézniej w dacie
zawarcia umowy, przy czym mozna je wnie$¢ wedtug wyboru wykonawcy
w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

€) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 871240 1268 1111 0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego, wiasciwie
podpisane, zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie
wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajgcy nie dopuszcza zadania przez
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wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujgcych
zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

6. Zabezpieczenie w formie poreczern lub gwarancji musi wskazywac¢ jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wz4r umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 11 do SIWZ.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zaméwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamdwienia oraz poni6st lub moze ponieé¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na listg, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawnej sg:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sgdu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koficowe.

1.
2.
3.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje zamoéwier, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektroniczneij.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom,
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2) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zaméwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreslony zakres
robét, ktére wykonawca bedzie wykonywat wtasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcédw. Na zadanie zamawiajgcego, wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub o$wiadczenie lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa
wart. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

3) Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych wtakie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pbzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

4) Dopuszcza sig zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteribw selekcji, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

6) Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawcg lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

8) Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sgroboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej

20

7



Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura | Srodowisko HE

Fundusze . . -
E Europejskie Unia Europejska s

I/PNE/102/2019/M5

zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej zazgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wytgczenie to nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

8. Zgodniezart. 13 ust. 1i2rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
wzwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
«RODQ", Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

2) Firmg podprzetwarzajgcg dane w imieniu administratora jest
platformazakupowa.pl, ktérego operatorem jest Open Nexus Sp. 0.0. z
siedzibg w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznan.

3) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: odo@drmg.gdansk.pl +48 58
55075 23;
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4)

>)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieh publicznych
(tj. Dz.U.z 2018r., poz. 1986 ze zm; dalej jako: ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajgcych z niej
roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia  publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

dane nie bedy udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa z wyjatkiem podmiotéw $wiadczacych na rzecz
administratora danych czynno$ci zwigzane z biezagcg obstugg jego
dziatalnosci np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W spos6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO:

osoby, ktorych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— napodstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowac zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatacznikéw,

~ na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych 0séb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;

osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu
w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

— Wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,
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XVIN.

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20

RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zatgczniki.

Zat.nr1 Wzor oferty.

Zat.nr2  Wzor jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia,

Zat.nr3  Wzér wykazu rob6t budowlanych.

Zat.nr4  Wzbr wykazu oséb.

Zat.nr5  Wzdr oéwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Zat.nr6  Wz6r oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ 0 zaméwienia publiczne.

Zat.nr7  Wzér oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opfacaniem podatkéw
i optat lokalnych.

Zat.nr8  Wzér oswiadczenia wykonawcy o przynaleznoéci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej.

Zat.nr9  Wzor zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zat.nr 10  Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) wraz z zatacznikami.

Zat.nr 11 Wzér umowy.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ
OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

{wykonawcéw wspadlnie ubiegajacych sie

0 udzielenie zamdwienia)

Numer telefonu

Przedmiot zaméwienia

~Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdarisku w ramach
Gdarnskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IV A"

W odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia

na nastepujgcych warunkach:

1 Cena ofertowa ogétem

................................................................................... * zt brutto
Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od daty odbioru
Przediuzenie minimalnego okresu | * miesiecy

gwarancji jakosci o

Warunki ptatnosci

Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zamaowienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom oraz
o ile jest to wiadome nazwy firm

podwykonawcéw

Uwagal

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

7. Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidiowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocze$nie o$wiadczam, ze wypelnitem cigzace na mnie
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i
realizacji umowy z zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig
obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w

imieniu Zamawiajgcego.
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8.

10.

11.

12,

13.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliémy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oséwiadczamy, ze wyzej podana cena kosztorysowo - iloéciowa obejmuje realizacje wszystkich
zobowigzari wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wz6r umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Os$wiadczamy, ze jeste$my zwigzani niniejsza ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkdéw zamoéwienia.

W zataczeniu sktadamy wypetniony kosztorys ofertowy, zgodnie z wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.
Oswiadczam, ze (wstawié X we wiasciwe pole):

O wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

O wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Wartosc towaréw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcow, ktérych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnqtrzwspélnotowego nabycia towaréw,

- mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art, 17 ust, 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw i ustug,

- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajqgcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,

Odwiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, ze jej zlozenie
nie prowadzi do powstania obowiazku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

UWAGA Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

- Zakres . .
Imig i _— Informacja o podstawie do
Lp. . wykonywanych Uprawnienia .
nazwisko P dysponowania osobg
czynnosci
Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskazat rodzaj
Uprawnienia budowlane urr:)c:jwy :gl:‘:vr::txg ©
) . do kierowania robotami POawy¥ -
1. Kierownik budowy . . - umowa cywilno-prawna itp.)
budowlanymi w specjalnosci /
inzynieryjnej drogowe; osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
(naleZy wskazac rodzaj
I umowy np. UMowa o
Kierownik Upra?wnlenla‘ budowlan'e podwykonawstwo,
, do kierowania robotami . .
2. robét . . i umowa cywilno-prawna itp.)
drogowych budowlanymi w specjalnosci /
Inzynieryjnej drogowe; osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Uprawnienia budowlane Samodzielnie na podstam::
do kierowania robotami (na| ....... Skazrd
budowlanymi w specjalnosci: ezyw acrocza)
umowy np. UMowa o
Kierownik S " podwykonawstwo,
3. robét inzynieryjne] d;ogowej umowa cywilno-prawna itp.)
torowych /

inzynieryjnej kolejowej*

(*) niepotrzebne skreslié

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢
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Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskaza¢ rodzaj
umowy
. . Uprawnienia budowlane np. umowa o
Kierownik . . .
robét do kierowania robotami podwykonawstwo,
mostowvch budowlanymi w specjalnosci umowa cywilno-prawna itp.)
Wy inzynieryjnej mostowej /
osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskazaé rodzaj
Uprawnienia budowlane umowy np. umowa o

Kierownik do kierowania robotami podwykonawstwo,
robét budowlanymi w specjalnosci umowa cywilno-prawna itp.)
hydrotechnicznych inzynieryjnej /

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skreéli¢

Samodzielnie na podstawie:
(nalezy wskazac rodzaj
umowy np. umowa o

Kierownik Uprawnienia budowlane odwykonawstwo
robot do kierowania robotami umovF\)/a cwy”no_ rawn; itp.)
konstrukcyjno - budowlanymi w specjalnosci W / P P

budowlanych

konstrukcyjno - budowlanej

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢

Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami

Samodzielnie na podstawie:
(nalezy wskazac rodzaj
umowy np. umowa o

Kierownik . . - podwykonawstwo,
. budowlanymi w specjalnosci . .
robét . U S umowa cywilno-prawna itp.)
. ) instalacyjnej w zakresie sieci,
telekomunikacyjnych /

instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢
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Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane | st s
. . . (nalezy wskazac rodzaj
do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci Umowy np. umowa o
Kierownik ; L o podwykonawstwo,
) instalacyjnej w zakresie sieci, A .
8. robét . o R umowa cywilno-prawna itp.)
. instalacji i urzadzen
sanitarnych . . /
cieplnych, wentylacyjnych, . .
- o0soba zostanie udostepniona
gazowych, wodociggowych . e
: . . przez inny podmiot
i kanalizacyjnych
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane (nalezy wskaza¢ rodzaj
do kierowania robotami uMowy nNp. UMowa o
Kierownik budowlanymi w specjalnosci podwykonawstwo,
9. robét | instalacyjnej w zakresie sieci, | umowa cywilno-prawna itp.)
elektrycznych instalacji i urzadzen /
elektrycznych osoba zostanie udostepniona
i elektroenergetycznych przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie

0 udzielenie zaméwienia)

(UWAGA Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6Zn. zm.), pod nazwa:

~Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdarisku w ramach Gdariskiego Projektu Komunikacji
Miejskiej - etap IV A"

Oswiadczam, ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

Uwaga!

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca sktada dokumenty potwierdzajace
dokonanie pfatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wigzgcego porozumienia w sprawie spiat tych naleznosci.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

UWAGA Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym —‘
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6Zn. zm.) pod nazwg:

~Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdafisku w ramach Gdariskiego Projektu Komunikacji
Miejskiej - etap IV A"

Oswiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie
0 zamoéwienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

UWAGA Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) pod nazwa:

~Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdarisku w ramach Gdarskiego Projektu Komunikacji
Miejskiej - etap IV A"

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i opfat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445 z p6in. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

UWAGA Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oSwiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME| GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdéwieri
publicznych (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) pod nazwa:

~Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdarisku w ramach Gdariskiego Projektu Komunikagji
Miejskiej - etap IV A"

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowe]j co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktrzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcow):
1) e e s sttt e bt es

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwy
i adresy wykonawcow):

3. Os$wiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej *

(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ziozy¢
wraz z o$wiadczeniem dokumenty badZ informacje potwierdzajace, ze powiagzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowa nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 t.j.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

UWAGA Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCjl WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegélnosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajq w szczegdinosci:
—  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
—  Sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamdwienia publicznego;
—  zakres i okres udziotu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;
- azy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczqcych wyksztofcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczq.

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wtasciciel, prezes zarzgdu,
czlonek zarzqdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu - sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolno$¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawecy)

w trakcie wykonywania zaméwienia:

~Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdarnisku w ramach Gdariskiego Projektu Komunikacji
Miejskiej - etap IV A"

(nazwa zamowienia)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

...................................................................................................................................................................

2) Sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:
4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

..................................................................................................................................................................

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziaty
W postgpowaniu dotyczacych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub doéwiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoéci dotycza: ........... (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej wskutek
nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie z ww. wykonawca.
Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasob6éw nastgpito na
skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

|
UWAGA Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym J
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul, Zaglowa 11 (dalej zwana réwniez
~DRMG"), dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdariska.
tel. (58) 320-51-00 faks (58) 320-51-05

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest budowa ulicy Nowej Warszawskiej wraz z budowg
infrastruktury tramwajowej, ktéra jest kontynuacja uktadu torowego biegnacego od ul. Nowej
Buloriskiej do Alei Vaclava Havla wraz z przebudows istniejace] infrastruktury tramwajowej w
ciggu Al. Vaclava Havla oraz budowg chodnikéw dla pieszych i $ciezek rowerowych,
przebudowg odcinkéw ulic Piotrkowskiej, ul. Lbdzkiej oraz Alei Vaclava Havla.

3.1. Zakres rzeczowy zamdéwienia

Zakres rzeczowy zaméwienia w szczeg6Ino$ci obejmuje:

a) Roboty torowe:

*  Roboty przygotowawcze

e  Odwodnienie toréw

¢  Podbudowy

s  Budowe toréw

e  Roboty wykoriczeniowe

e  Przejazdy i przejScia tramwajowe z piyt gumowych
b) Roboty drogowe:

e Roboty przygotowawcze

e  Roboty rozbidrkowe

¢  Roboty ziemne

e  Podbudowy

e Nawierzchnie

*  (iag pieszo rowerowy

e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
¢) Roboty branzy sanitarnej

e  Budowe nowej kanalizacji deszczowej

»  Przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowe;]
d) Roboty branzy elektroenergetyczne;j

¢ Budowe oswietlenia ulicznego

¢ Budowe sygnalizacji $wietinej

e Usuniecie kolizji urzadzen elektroenergetycznych
e} Budowe kanatu technologicznego
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f) Budowe zasilania i sieci trakcyjnej
g) Budowe sterowania i ogrzewania systemu zwrotnic
h) Przebudowe sieci teletechnicznych
i} Budowe monitoringu wizyjnego
j) Przebudowe sieci cieptowniczych
k) Przebudowe sieci gazowych
[) Roboty mostowe
e Budowe muréw oporowych
m) Roboty branzy konstrukcyjno- budowlanej
e Rozbidrki obiektéw kubaturowych (w zakresie projektu rozbiérek obiektow
kubaturowych - obiekty przeznaczone do rozbi6rki nr: 3/1, 3/3, 3/4)
» Budowe fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej
n) Zagospodarowanie terenu
* Gospodarke drzewostanem
» Wykonanie zieleni w tym pielegnacja zatozonej zieleni zgodnie z terminem udzielonej
przez wykonawce gwarancji jakosci.
» Wykonanie malej architektury
0) komunikacje zastepcza.

Szczegblowy zakres rzeczowy zaméwienia okreslony jest w dokumentacji wymienionej w
pkt. 3.1.1.

3.1.1. Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja projektowa wykonana w maju 2018 r. przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. siedzibg ul. Jana Uphagena 27, 80-237
Gdarisk pod nazwa ,Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdarisku” stanowigca zatgczniki
do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia, zwanego dalej OPZ, w tym:

Zalgcznik nr 1 - dokumentacja projektowa wg spisu, w tym:
1. Projekt budowlany - tom 1- 16
2. Projekty wykonawcze

Zatacznik nr 2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Zatgcznik nr 3 - Kosztorys ofertowy - wzér

Zalacznik nr 4 - Wz6r harmonogramu rzeczowo - finansowego

Zalgcznik nr 5 - SzczegStowe Specyfikacje Techniczne regulacji wysokosciowej istniejgcych
urzadzen uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji
deszczowej oraz urzadzen gazowych.

Zalacznik nr 6 - Specyfikacje Techniczne na wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
opracowane przez PG

Zatacznik nr 7 - Zarzadzenie Nr 1/03/2011 z dnia 16 marca 2011 r. Prezesa Zarzadu
Gdariskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. w sprawie
stosowania oznakowania wtazow studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji
sanitarnej.

Zatacznik nr 8 - Procedura odbiorowa Gdanskich Wéd

Zalacznik nr 9 - Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym

Zalacznik nr 10 - Ochrona drzew na placu budowy

Zatgcznik nr 11 - Wz6r tablic

Zatacznik nr 12 - Wymogi umieszczenia tabliczek z kosztem zakupu tawkach, koszach i
wiatach przystankowych w oparciu o wytyczne GZDiZ.
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Zatacznik nr 13 - Legenda oznaczenia infrastruktury tramwajowej

Zalgcznik nr 14 - Zarzadzeniem nr 755/15 Prezydenta Miasta Gdariska z 8 czerwca2015 w
sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w
zakresie projektowania przystankéw tramwajowych na terenie miasta
Gdarniska.

Zatacznik nr 15 - Wzér umowy z GZDIZ na ochrone istniejgcych drog

Zatacznik nr 16 - Wytyczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni - pismo ZDiZ-ZD-6304-267(3)-
2016-HP-1251 z dn. 29.04.2016 r w sprawie zastosowania na przystankach
autobusowych kraweznikéw peronowych typu Kassel

Zatacznik nr 17 - Materiaty ZTM dot. tymczasowej organizacji ruchu.

Zatgcznik nr 18 - Zarzadzenie nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdafiska z dnia 5 wrzesnia 2017
r. w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w
zakresie systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie przej$¢ dla
pieszych na terenie miasta Gdariska.

. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia
zamawiajgcemu do zaakceptowania przez Inspektora wiodgcego harmonogramu rzeczowo -
finansowego rob6t. Harmonogram robét budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji
rob6t, winny okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska
oraz minimalizacji ryzyka szkody w srodowisku; W harmonogramie Wykonawca powinien
uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw
wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie umownym.
Zamawiajacy nie przewiduje przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia o czas
uzyskania w/w dokumentow.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyl w opisie przedmiotu zamoéwienia (SIWZ wraz
z zatgcznikami) nazw materiatéw, urzqdzert lub producentéw, nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie materiatbw réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne materialy, ktérych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumieé jako
przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzanh réwnowainych opisywanym w tresci SIWZ.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatacznikach do SIWZ norma, nalezy
przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé, przed ztozeniem oferty, prawidtowosé
i kompletno$¢ dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia w tych dokumentach
jakichkolwiek brakéw lub btedéw czy niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomic o tym Zamawiajgcego.

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. wykonawca dokona w okresie
przewidzianym na sporzgdzenie oferty w trybie okreslonym w art. 38 ust.1 ustawy
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3.5.

Wynagrodzenie za realizacj¢ zaméwienia jest obmiarowe na podstawie kosztorysu
ofertowego. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ petny zakres robét, ktéry jest konieczny
z punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnieri i opinii, przepiséw prawa, wiedzy
technicznej i sztuki budowanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego jako przedmiot
zamoOwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnoéci i
nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji.

3.6. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wtasnym staraniem i na wtasny koszt:

a) dwdch tablic informacyjnych o wymiarach 2,0 x 3,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia
robét. Tablice powinny by¢ umieszczona na terenie realizacji projektu w sposéb trwaty,
zabezpieczajacy przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu terenu budowy.
Projekt graficzny tablicy zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego po podpisaniu
umowy. Lokalizacja tablic powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru.
Wykonawca zobowigzany bedzie do ochrony, utrzymywania w czystosci i konserwagji
tablic informacyjnych a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy lub odtworzenia oraz
usunigcia po wezwaniu przez Zamawiajgcego i ztozenia w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

b) dwdch dwustronnych tablic pamigtkowych o wym. 80 cm x 120 ¢m po zakoriczeniu robét
(przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych). Tablice nalezy wykona¢ w trwatej technice
odpornej na warunki atmosferyczne z okresem trwato$ci min. 5 lat od daty odbioru. Po
zamontowaniu tablicy wykonawca zobowigzany jest do przestania dokumentagji

fotograficznej tablicy na adres e-mail: boiz-ib@drmg.gdansk.pl
Wymagania dotyczace tresci tablic stanowia zatacznik nr 11 do OPZ.

4.0. Warunki prowadzenia robét

4.1.

4.2.

4.3,

4.4,

4.5.

4.6.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét z Konsorcjum firm reprezentowanym
przez Lidera Konsorcjum firme NDI S.A. z siedzibg w Sopocie, 81-718 Sopot ul. Powstaricow
Warszawy 19, ktdre realizuje obecnie zadanie inwestycyjne pn.: ,Budowa linii tramwajowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca w ulicy Nowej Buloriskiej P6tnocnej w Gdarisku”, ktére
styka sie z inwestycjg realizowang w ramach niniejszego zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych uzyska¢
zgode na zajecie pasa drogowego w GZDiZ. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w
kosztach ogbinych budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany dostosowal sie do wyznaczonego przez Zamawiajacego
czasu prowadzenia robot w tym w godzinach popotudniowych, nocnych, wezesnorannych i w
dni wolne od pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caly okres
realizacji przedmiotu zaméwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych
robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zatwierdzony i uzgodniony z
Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy, sporzadzony staraniem Wykonawcy. W zaleznoéci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢
go w kosztach ogélnych budowy.

W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest poinformowac z
dwutygodniowym wyprzedzeniem Zamawiajacego, mieszkancéw, Rade Dzielnicy oraz p.
Agnieszke Zakrzacka z Zespotu ds. Komunikacji Spotecznej DRMG o planowanych robotach
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4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

budowlanych. W tym terminie nalezy takze przygotowal materialy o zmianie tymczasowej

organizacji ruchu i przekaza¢ do Zamawiajgcego (e-mail zks@drmg.gdansk.pl) w celu

umieszczenia ich na stronie internetowej DRMG.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o wprowadzeniu tymczasowej organizacji

ruchu:

a) organ zarzgdzajacy ruchem - Zesp6t ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl,

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl

¢) wilasciwego Komendanta Policji:

e Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
¢ Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

— c¢o najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wylaczenia jezdni z ruchu;

- co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlaéciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich
realizacji jak rOwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajacego, jak
réwniez wobec oséb trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegéinej ostroznosci, w
obszarze ze zwiekszonym ruchem pieszych.
Wykonawca rob6t bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0s6b trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i SIWZ z
materiatow wiasnych i nowych. Materialy stosowane do robét budowlanych powinny
spetnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. w
brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.,
czyli odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane,
kazda partia dopuszczona do wykonania robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreélajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszg by¢ poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakikolwiek material, urzagdzenie, ktére nie bedzie spetniato tych
wymagan bedzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca wiasnym staraniem i na swéj
koszt niezwtocznie naprawi wade i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spetniat
wymagania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres trwania umowy do aktualizowania wtasnym

staraniem na biezgco wszystkich niezbednych do realizacji uzgodnierh w tym docelowej

organizadcji ruchu.

Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany przedtozy¢ do

akceptacji Zamawiajgcego receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodnosci

dla materiatow sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatéw betonowych i materiatéw
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4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4,19,

4.20.

4.21.

4.22,

4.23.

kamiennych, ktére bedg wbudowane na zadaniu przed rozpoczeciem odpowiednich robét
(wyprzedzenie minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ wbudowanych mieszanek.

Wykonawca jest zobowigzany dysponowac laboratorium, ktére bedzie sprawowato nadzér
nad jakoscig wykonywanych robét i wbudowywanych materiatéw i bedzie przeprowadzato
wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykona¢ dodatkowe badania wg wskazan
Zamawiajgcego, jezeli zajdzie taka potrzeba

Wytwérnia mieszanek mineralno-asfaltowych Wykonawcy lub wytwérnia dostarczajgca
mieszanki powinna byC wyposazona w urzadzenia zapewniajace petng automatyzacje
procesu sterowania produkcja. Musi posiadac aktualne $wiadectwo stanu technicznego
odno$nie dozowania kruszyw, wypeiniaczy oraz asfaltéw i dodatkéw. Wytwornia powinna
zapewnic dostawy mieszanek w ilosciach pozwalajacych na prowadzenie robét bez przerw i
przestojow.

Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane do wbudowania w konstrukcje
nawierzchni jezdni i $ciezek rowerowych muszg spetnia¢ standardy WT-2 2014.

Transport mieszanek mineralno- asfaltowych musi odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-
5-96025 Nawierzchnie asfaltowe - wymagania. Zamawiajacy wymaga bezwzglednie, aby czas
transportu od zatadunku do roztadunku mieszanek byt zgodny z powyzsza norma i nie
przekraczat 2 godzin przy jednoczesnym zachowaniu warunkow, co do jakosci i
jednorodnosci mieszanek i ich temperatury, ktéra zgodnie z tg normga nie moze byé nizsza od
wymaganej do transportu i wbudowania.

Przed przystapieniem do rob6t bitumicznych Zamawiajacy wskaze miejsca (punkty), w
ktorych Wykonawca w trakcie uktadania kolejnych warstw asfaitowych, pobierze prébki w
celu wykonania badan sktadu stosowanych mieszanych oraz przewidywang liczbe prébek do
pobrania. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednig liczbe blach
(form) do probek, ktére bedzie pobierat w trakcie wykonywania poszczegélnych mas
bitumicznych w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego oraz przekazywat bezposrednio
po pobraniu do wskazanego przez Zamawiajgcego niezaleznego laboratorium. Ponadto w
powyzszych miejscach zostang réwniez wykonane przez niezalezne laboratorium odwierty
probek nawierzchni w celu wykonania badar wskaZnika zageszczenia oraz zawartosci wolnej
przestrzeni dla poszczeg6lnych warstw bitumicznych. Koszt uzupetnienia wszelkich ubytkéw
po pobraniu probek i odwiertdw lezy po stronie Wykonawcy. Koszt wykonania wyzej
wymienionych badar (probek mas i prébek nawierzchni) lezy po stronie Zamawiajacego.
Wykonywanie rob6t bitumicznych mozna rozpocza¢ w warunkach spetniajgcych wymogi
normowe i SST dla uktadania mas bitumicznych

Nawierzchnie drogowe $cieralne bitumiczne na ulicach istniejgcych powinny by¢
wykonywane w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i GZDiZ w godzinach najmniejszego ruchu (np.
w sobote lub niedzielg).

Tory powinny by¢ uktadane w temp. +15° C do +30°C. Ukfadanie toréw i przytwierdzenie szyn
do podktadéw w innej temperaturze wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru robét torowych, W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany na
wiasny koszt przeprowadzi¢ regulacje naprezeri w torze bezstykowym, z uprzednim
zatwierdzeniem technologii i szczeg6towego harmonogramu przez nadzér inwestorski robét
torowych

Podczas wykonywania robdt torowych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wytyczne
Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni zawarte w uzgodnieniach do dokumentagji.

taczenie wszystkich szyn kolejowych nalezy wykona¢ metodg zgrzewania a taczenie szyn
rowkowych wykona¢ za pomocg spawania metoda SkV.
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4.32,
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Dopuszczalne odchytki geometrii spawdw i zgrzein powinny by¢ przyjete jak dla ,torow
gtébwnych” dla V<=160 km/h

Do szlifowania toréw nalezy zastosowa¢ samobiezne maszyny szlifierskie z obrotowymi
tarczami scieralnymi (pojazdy szlifierskie)

Przystanki tramwajowe nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 755/15 Prezydenta
Miasta Gdariska z 8 czerwca 2015 w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz
wytycznych w zakresie projektowania przystankéw tramwajowych na terenie miasta
Gdariska stanowigcym zatgcznik nr 14 do OPZ

Zgodnie z wymogami Gdanskich Wéd sp. z 0.0. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
monitoringu wybudowanej lub przebudowanej sieci wraz z opisem, wykresem spadkéw
wykonywanych odcinkéw sieci, przykanalikow do wpustéw oraz przytaczy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem sieci do monitoringu, jego
wykonaniem i przedstawieniem raportu - po 2 egz. filméw na plycie CD lub DVD wraz z
raportem

Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia pianobetonem wszystkich odcinkéw sieci
sanitarnych wytgaczonych z eksploatacji a pozostajgcych w gruncie.

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza do odbioru, wpisem do dziennika budowy roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie uzgodnionym z
nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim gestorem i uzytkownikiem)
bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét zanikajgcych dokonuje inspektor
nadzoru z powiadomieniem i przy ewentualnym udziale Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na zadanie inspektora Nadzoru winien on
na swoj koszt odkryC uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez inspektora nadzoru, po
czym przywrdcic stan poczatkowy.

O ile dla wykonania Przedmiotu Zaméwienia, bedzie konieczne wykonanie innych robét lub
czynnosci, w tym konieczno$¢ wykonania projektéw zamiennych, warsztatowych,
technologicznych lub montazowych i uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem
zezwolen, lub tez dla uzywania wykonanych cze$ci Zaméwienia bedzie konieczne uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, to Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska
niezbgdne zezwolenia wiasnym kosztem i staraniem. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzar.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wiasnym staraniem wszystkie konstrukcje
pomocnicze wynikajace z technologii robét. Projekt konstrukcji pomocniczych podlega
zatwierdzeniu przez Projektanta projektu budowlanego i Zamawiajgcego. Wykonawca ma
obowiagzek uwzglednienia tych kosztéw w cenach jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t zwigzanych z budowa obiektéw
inzynierskich zobowigzany jest do przygotowania szczeg6towego projektu technologicznego,
projektow tymczasowych konstrukcji podpierajacych i innych niezbednych opracowan
[projekty i opracowania przygotowane przez osoby z wilasciwymi uprawnieniami
budowlanymi] oraz uzgodnienia ich z nadzorem autorskim i inwestorskim. Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia tych kosztéw w cenach jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym.

Wykonawca opracuje projekty technologiczne zabezpieczenia giebokich wykopéw dla
budowy kanalizacji deszczowej (w szczegdlnosci dotyczy to wpustéw i separatoréow). W/w
projekty technologiczne opracowane przez osoby uprawnione przed rozpoczeciem rob6t
Wykonawca uzgodni z Projektantem i Zamawiajacym. Koszt wykonania w/w projektow nalezy
uja¢ w cenach jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.
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4.37.

4.38.

4.39.

4.40.
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Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na wszelkie zmiany w

wykonywaniu robét, stosowanych materiatach lub technologii. Oferta winna by¢

przygotowana zgodnie z zafoZeniami konstrukcyjno-technologiczno-materiatowymi

przyjetymi w dokumentacji przetargowej oraz w SIWZ.

Parametry techniczne: wymiary, geometrig¢ i lokalizacje elementéw oraz projektowane

rodzaje materiatow zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowigzany do

Scistego przestrzegania ustalet zawartych w szczegétowych wymaganiach dotyczacych

realizacji rob6t branzowych okresionych w projektach branzowych oraz Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB). wchodzacych w sktad

Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca zobowiazany jest do:

e ponoszenie kosztéw zwigzanych z wykonaniem przelgczeh nowych odcinkéw sieci oraz
zwigzane z utratg mediéw w czasie robot,

¢ do ponoszenia optat za energie elektryczng i wode uzyte do prob rozruchu, testow i
sprawdzef do dnia podpisania protokotu odbioru kofcowego.

Koszty z tym zwigzane nalezy ujg¢ w kosztach ogdinych budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

» wyprzedzajgce pisemne zawiadomienie uzytkownikéw urzadzern podziemnych o
planowanym terminie rozpoczecia robét, z przekazaniem zawiadomieri do wiadomosci
Zamawiajgcemu,

e kazdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wylgczenia,
przefaczenia, demontazu itp., jak tez poniesienia kosztéw z tytutu czasowego wytgczenia
w szczegoinosci:

o sieci cieptowniczej. Koszty te dotyczg spuszczenia wody z sieci, napetnienia wodg sieci,
jak tez z tytutu przerw w dostawie odbiorcom cieptej wody i ciepta.

o sieci wodociggowej. Koszty te dotycza w szczegdlnosci wytgczenia, odwodnienia,
dezynfekcji, ptukania, uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ponownego
napetnienia kolektoréw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we

wlasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa, z

zastrzezeniem pkt 4.18 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogélnych budowy:

a) bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz.,

€) zabezpieczenia drzew w rejonie prowadzonych prac zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do
opPz

d) spoinowania nawierzchni z elementéw kamiennych szybkowigzgcg i wysokowytrzymatg
(R28240 MPa) cementowg zaprawag fugowa, odporng na mréz i dziatanie soli oraz
czyszczenie mechaniczne

e) prowadzenia oséb niewidomych w rejonie przej$¢ dla pieszych na terenie miasta Gdariska
w oparciu o Zarzgdzenie nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 5 wrzeénia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu
prowadzenia 0séb niewidomych w rejonie przej$¢ dla pieszych na terenie miasta Gdarska
- zalacznik nr 18 do SIWZ.

f) zastosowania na przystankach autobusowych kraweznikéw peronowych typu Kassel -
zgodnie z wytycznymi Gdariskiego Zarzadu Drog i Zieleni - pismo ZDiZ-ZD-6304-267(3)-
2016-HP-1251 z dn. 29.04.2016 r. - zalagcznik nr 16 do OPZ
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g) umieszczenia tabliczek z kosztem zakupu na tawkach, koszach i wiatach przystankowych
w oparciu o wytyczne GZDiZ - zalacznik nr 12 do OPZ
h) wykonywania krawgznikéw na tukach wytgcznie gotowych kraweznikéw tukowych
i) prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadow drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezaco,
J) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét,
k) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:
> Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

> Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
m)wykonania regulacji urzadzen uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikacje
techniczng ,Regulacja wysoko$ciowa urzadzerh uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzadzen gazowych w Gdarsku” opracowana

przez Politechnike Gdariska i stanowigca zatacznik nr 5 do OPZ
n) stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej wiazéw
oznakowanych z logo Gdafiska (zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdariska na 774/06 z dnia
10.07.2006 r.) w uzgodnieniu z Gdariskimi Wodami i Saur Neptun Gdarisk.
o) W przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej nalezy wbudowat
pokrywy, ktére muszg by¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 1/03/2011 z dnia 16 marca 2011r.
Prezesa Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.0. z
siedzibg w Gdansku w sprawie stosowania oznakowania wtazéw studni rewizyjnych na
sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdariska. Zarzadzenie i wzér pokryw
stanowig zatgcznik nr 7 do OPZ.
p) wykonywania robdt w zakresie budowy lub przebudowy urzadzer, obiektéw kanalizacji
deszczowej zgodnie z aktualng procedura odbiorowa Gdanskich Wéd. Procedura stanowi
zatacznik nr 8 do OPZ
q) wykonywania regulacji urzadzen nalezacych do innych gestoréw (w tym Orange, GIWK,
Energa Operator S.A., ZTM,) zgodnie z ich procedura. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu og6lnym koszty nadzoréw wszystkich gestoréw. Przed
rozpoczeciem realizacji rob6t nalezy dokona¢ inwentaryzacji wszystkich urzadzen
znajdujacych sig na danym terenie z przedstawicielem danej sieci i sporzadzi¢ protokét.
r) przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
s) prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy:
> bezpieczeristwo 0s6b przebywajacych w terenie i zamieszkujgcych w sasiedztwie placu
budowy,

> bezpieczenstwo konstrukeji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wiadciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie.

t) sporzadzenia projektéw tymczasowej organizacji ruchu

u) zajecia pasa drogowego
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v) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

w) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robét

X} zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dia potrzeb budowy,

y) usunigcia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wiaczen sieci w celu wykonania i
odbioru robét,

z) odtworzenia zniszczonych istniejacych uktadéw pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktoére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia rob6t

aa) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia rob6t
bb) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

€C) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i préb,

dd) realizacji przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych,

jesli zachodzi taka potrzeba

ee) zapewnienia tymczasowego skfadowiska materiatdw, mas ziemnych poza placem

budowy, urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej
usunigcia kolizji energetycznych, uzgodnier, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonania i
odbioru robdt, przy czym prace zwigzane z usuwaniem kolizji energetycznych nalezy
wykonywac zgodnie ze standardami Energa Operator.

ff) dokonania uzgodnieri, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robat
gg8) przetaczania przebudowywanych sieci w tym optat za wytaczenie, kosztéw piukania,

chlorowania przebudowywanej sieci wodociggowej, wykonanie badan probek wody,
pomiary elektryczne itp.).

hh) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiardw i prob

442

4.43.

4.44.

i) wywigzania sig ze zobowigzar wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét,

. W celu wyeliminowania péiniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci

sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robét
Wykonawca przy wspoétudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci zobowigzany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw i kopie przekaza¢
Zamawiajgcemu.
W przypadku wystgpienia uszkodzer obiektéw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac nalezy prowadzi¢
monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sasiednie poprzez:
- pomiar geodezyjnych posiadan
- stan zarysowari budynkow
Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia nadzoru saperskiego i prowadzenia robdt
saperskich na czas prowadzenia wszystkich robét ziemnych. Raporty z prowadzonego
nadzoru nalezy przekazywac do Zamawiajgcego na biezgco po ich sporzadzeniu. Koszty z
tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogoélnych budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w kosztach ogoélnych koszt nadzoru przyrodniczego (w
szczegblnosci ornitologicznego itp.).
Nadzér obejmuje m.in.:
1) przeprowadzenie kontroli przyrodniczej (w szczegblnosci  ornitologicznej
i chiropterologicznej, herpetologicznej itp.) przed rozpoczeciem robdt budowlanych;
2) nadzér nad wykonywaniem rob6t budowlanych bez szkody dla gatunkéw
chronionych;
3) pomoc wykonawcy robdt budowlanych w zakresie wiedzy specjalistycznej;

10
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4.45,

4.46.

4.47.

4.48.

4.49,

4.50.

4) w razie koniecznosci przygotowanie odpowiednich drukéw, wnioskéw, zatacznikéw
niezbednych do prowadzenie prac a wyniklych po przeprowadzeniu Kontroli
przyrodniczej itp.

5) w razie koniecznosci - potwierdzenie zakoriczenia okresu rozrodu przez
poszczegolne gatunki zwierzat;

6) po zakonczeniu prac - wykonanie sprawozdania z nadzoru przyrodniczego (odrebnie
protok6t dla kazdego zaobserwowanego gatunku tj.  ornitologiczny,
chiropterologiczny itp.);

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na wszelkie zmiany w

wykonywaniu robét, stosowanych materiatach lub technologii.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla  wszystkich

wbudowywanych elementow.

Wykonawca powinien w ofercie uwzgledni¢ krotno$¢ wykonania cienkowarstwowego

oznakowania poziomego zgodnie z gwarancjg jaka udzielajg producenci zastosowanych

farb, w taki sposéb, aby czas gwarancji na wykonane rozmalowanie byt taki sam jak na
pozostate roboty.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane z

dnia 07.07.1994 .,

Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o

planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu

Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Zapewnienia wiasciwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w
tym minimalizowa¢ ich ilos¢ gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie
do Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér lub ponowne
wykorzystanie;

b) segregowania i oddzielania od odpadéw niebezpiecznych od obojetnych, ktére moga
powstaC w trakcie robét budowlanych oraz przekazania do specjalistycznych firm
zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem odpaddw niebezpiecznych,

¢) wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatéw z demontazu,

gruzu z rozbidrek, odpadéw budowlanych i $mieci nie nadajgcych sie do przetworzenia

lub wykorzystania;

przewiezienia destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbidrki istniejacych nawierzchni

w rejon wskazany przez GZDiZ (po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru -

tel. 585244544, 585244548, 5852444549) lub na skladowisko wskazane przez

Zamawiajgcego.

przewiezienia kamiennych i prefabrykatéw betonowych nadajgcych sie¢ do ponownego

wbudowania, a nie wykorzystanych przy realizacji zadania, na sktadowisko Gdariskiego

Zarzadu Drdg i Zieleni na terenie miasta. Elementy nadajgce sie do wbudowania nalezy

przewiez¢ na sktadowisko na paletach; koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca

winien ujg¢ w kosztach ogolnych budowy;

f) przekazania do Gdanskich Wéd za pokwitowaniem zdemontowane wiazy, ruszty lub
ztom z kanalizacji deszczowej nalezy

g) rozliczenia ztomu pozyskanego z przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

d

~—

e

~—
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4.51.

452,

4.53.

oraz rozliczenia go zgodnie z procedurg okreslong przez GIWK sp. z 0.0.;

h) wywiezienia na legalne ztomowisko pozostaty ztom pochodzacy z przebudowy sieci
sanitarnych: cieptowniczej i gazowej (tj. pozyskany ze Zrodet innych niz kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa); koszty wywozu oraz zysk z jego
sprzedazy nalezy zbilansowa¢ w cenach jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym (pomniejszajgc oferowana cene jednostkowa o spodziewany zysk ze
sprzedazy ztomu); ;

i) rozliczenia elementdéw infrastruktury os$wietleniowej stanowigcej wtasno$¢ ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w tym m. in. stupy oswietleniowe, oprawy, kable itp. na roboczo
zgodnie z wskazaniem Energa Os$wietlenie Sp. z o.0.

j) elementy infrastruktury oswietleniowej stanowigcej wiasnos$¢ Gminy Miasta Gdanska w
tym m. in. stupy oswietieniowe, oprawy, kable itp. nalezy rozliczy¢ na roboczo zgodnie z
wskazaniem GZDiZ

k) elementy sygnalizacji $wietinej w tym m in. maszty sygnalizacyjne, komory itp. nalezy
rozliczy¢ na roboczo zgodnie z wskazaniem GZDiZ

) w przypadku likwidacji infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej powiadomi¢ GIWK z
trzy tygodniowym wyprzedzeniem o planowanej likwidacji $rodkéw trwatych bedacych
ich whasnoscig;

m) przekazania GIWK zestawienia ilosciowego likwidowanych urzadzer, w przypadku
likwidacji sieci - map z lokalizacjg likwidowanych odcinkéw sieci, oraz podania sposobu
likwidaciji;

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoéj koszt wyznaczy inspektora bezpieczefstwa i

higieny pracy na terenie budowy odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczefstwa i

przeciwdziatania wypadkom. Bedzie to osoba odpowiednio wykwalifikowana dla tej funkcji i

bedzie uprawniona do wydawania polecer pracownikom Wykonawcy i podwykonawcow

oraz podejmowania krokéw dla zapobiegania wypadkom. Inspektor bezpieczenstwa i

higieny pracy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowiagzany do wspéidziatania z

Inspektorem wiodgcym oraz Zamawiajacym, w szczegdlnodci ze wskazanym przez

Zamawiajgcego koordynatorem bezpieczeristwa i higieny pracy.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie wszelkich prac, ktérych wykonanie

jest pilnie potrzebne dla zapewnienia bezpieczeristwa ludzi, mienia lub wykonanych robét.

Zaplecze budowy:

a) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca ponosi w szczegélnosci koszty organizacji zaplecza, wtym pomieszczen
socjalnych i magazynowych, sktadowania materiatéw i parkowania sprzetu. Wykonawca
wtasnym staraniem i na swéj koszt zorganizuje zaplecze socjalno - techniczne:

b) Wykonawca zbuduje i bedzie utrzymywac odpowiednie biura gtéwne oraz obszar
utwardzony do wykorzystania przez Inspektora wiodacego i jego zespét, w
bezposrednim sasiedztwie zaplecza budowy Wykonawcy.

) Biura oraz obszar utwardzony bedg codziennie sprzatane i odpowiednio utrzymywane
oraz chronione.

d) Pomieszczenia dla zespotu Inspektora wiodacego beda wystarczajace dia 6 0séb w tym
oddzielne pomieszczenie dla Inspektora wiodacego, 2 pomieszczenia dwuosobowe dla
inspektoréw oraz sala konferencyjna dia min. 30 os6b. Zaplecze musi by¢ réwniez
wyposazone w zaplecze kuchenne i sanitariaty.

e) Pomieszczenia te zostang umeblowane i wyposazone w sposéb zapewniajacy mozliwos¢
pracy powyzszych 0séb. Kuchnia zostanie wyposazona w podstawowe przedmioty
migdzy innymi w lodéwke, kuchenke mikrofalowa, ekspres do kawy z mtynkiem, itd.
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Umeblowanie i wyposazenie zaplecza muszg by¢ nowe,
f) Wszystkie pomieszczenia beda solidne, zapewniajgce ochrone przed przeciggami i
warunkami pogodowymi, a takze bedq wyposazone w duze okna oraz petne ocieplenie
wewnegtrzne, zapewniajace odpowiednia izolacje cieping, a podtogi powinny by¢ pokryte
linoleum [ub innym zatwierdzonym materiatem. W kazdym pomieszczeniu bedzie
zapewnione ogrzewanie, oswietlenie elektryczne, klimatyzacja oraz wentylacja.
Wykonawca zapewni dostawe wszystkich mediéw do tych pomieszczen (elektrycznosci,
zimnej i cieptej wody, odprowadzenia $ciekow).
g) Ustugi i urzadzenia IT
» Wykonawca zapewni wszystkie telefony, urzagdzenia i linie do uzytku przez Inzyniera i
jego zespotu w biurze gtdwnym, wigcznie z urzadzeniami umozliwiajgcymi potaczenia
telekonferencyjne i automatycznymi sekretarkami.
* Wykonawca zapewni dostep do Internetu o okre$lonych parametrach:
> predkos¢ facza dostepowego dla Internetu (WAN) nie mniejsza niz 20 Mbit/s dla
ruchu przychodzacego i nie mniejsza niz 5 Mbit/s dla ruchu wychodzacego,
> tacze zakoniczone stykiem Ethernet,
> do tacza powinien przypisany co najmniej 1 publiczny adres IP,
> tgcze nie ograniczone poprzez blokade portdw, protokotéw (np. NAT),
» Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem wiodgcym:
> we wskazanym miejscu zainstaluje zakoriczenie tgcza WAN,
>z punktu lokalizacji fgcza WAN rozprowadzi linie sieci lokalnej do 15 stykdw Ethernet
kategorii 5e, we wskazanych miejscach w pomieszczeniach Inzyniera, wraz z
dedykowanym switchem dziatajagcym z predkoscia co najmniej 100 mbit/s oraz
iloscig portow odpowiednia dla ilosci zakoriczeri stykéw powiekszong o 6 kolejnych
portow.

> Wykonawca zapewni réwniez zarzadzany minimum 15 portowy przefgcznik
10/100BaseTX, z mozliwoscia zarzadzania przez www, oraz router dostepowy, ktéry
bedzie w stanie obstuzy¢ minimum 2 tunele VPN (3DES-SHA1, 3DES-MDS, AES256-
SHA1, AES256-MD5) o przepustowosci minimum 20 Mb/s, 15 tysiecy ses;ji,
przepustowos¢ wbudowanego firewalla SPI musi wynosi¢ minimum 50 Mb/s.
Router ma posiada¢ wbudowany punkt dostepowy w standardzie IEEE 802.11n,
umozliwiajgc tworzenie minimum 2 osobnych punktéw dostepowych z mozliwoécia
separacji pomigdzy nimi, jak réwniez od sieci LAN oraz VPN. Szyfrowanie sieci Wifi
musi obstugiwa¢ WPA/WPA2 oraz mozliwoé¢ przypisywania dostepu do sieci na
podstawie adresu MAC. Router musi obstugiwa¢ mozliwo$¢ przypisywania dostepu
do sieci LAN (i serwera DHCP) po adresie MAC. Router ma posiada¢ wbudowang
bramke VOIP z obstugg QoS oraz minimum 2 liniami telefonicznymi. Wbudowana
bramka ma mie¢ mozliwo$¢ rejestracji minimum 6 kont SIP oraz tworzenia map
numeracji i routingu rozméw wzgledem kont SIP. Router musi posiadaé
wbudowany serwer wydrukéw poprzez wbudowany port USB. Wykonawca
udostgpni zabezpieczong metalowa szafke telekomunikacyjna, w ktérej bedzie
zainstalowany osprzet sieciowy.

i) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za optacanie wszelkich optat abonamentowych,
kosztow zakupu / optat statych, kosztéw wynajmu sprzetu, dzierzawienia linii, potaczen
lokalnych, internetowych oraz miedzynarodowych ze wszystkich aparatéw telefonicznych
i urzagdzen telekomunikacyjnych. Wykonawca zapewni takze staty brak zaktéceri na liniach
telefonicznych oraz gniazda telefoniczne i sieci komputerowej w ilodci odpowiedniej dla
catego zespotu InZyniera oraz w sali konferencyjnej. Gniazda sieciowe beda
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skomunikowane w sieci z bezpiecznym serwerem zlokalizowanym na terenie

pomieszczen biurowych oraz z funkcjg petnej archiwizacji danych,

Wykonawca zapewni nastgpujacy nowy sprzet w biurze Inspektora wiodacego do uzytku

przez jego personel, pracujgcy w ramach ww. sieci wraz z okablowaniem, sterownikami i

materiatami eksploatacyjnymi:

* elektrostatyczna fotokopiarka kolorowa o duzej szybkosci, posiadajaca funkcje
pobierania automatycznego dla formatu A3, z funkcjg powiekszania i pomniejszania

e 1 ptaski skaner kompatybilny z powyzszymi urzadzeniami

» 1drukarka laserowa (czarny tusz) do druku na papierze formatu A4 i A3

* 1 kolorowa drukarka kolorowa do druku na papierze formatu A4 i A3

Za podtgczenie, uruchomienie i utrzymanie wszelkich sieci oraz urzadzen IT bedzie

odpowiadat Wykonawca.

k) Aparatura pomiarowa

m.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat dla wytgcznego uzytku Inspektora wiodacego i
jego personelu, na okres wykonywania Robét az do uzyskania pozwolenie na
uzytkowania, nastepujacq aparature pomiarowa, ktéra pozostanie wiasnoscig
Wykonawcy:
¢ niwelator samopoziomujgcy ze statywem i fatg niwelacyjng 4m
* nowy atestowany stalowy liniat do pomiaru ztgcz spawanych i zgrzewanych o dt. 1000
mm
1 atestowany klin pomiarowy oraz 1 szczelinomierz do pomiaru ztacz spawanych i
zgrzewanych z doktadnoscia do 0,05 mm
¢ 1 rolkowe urzadzenie pomiarowe
s 8tasm stalowych o diugosci 3m
e 4 tasmy parciane o dtugo$ci 30m
» taty o dtugosci 3m plus skalibrowane kliny do pomiaréw
¢ parasole do pomiaréw
1 miernik grubosci powtoki lakierniczej powtok malarskich i innych zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukgji stalowych i betonowych;
* miernik warunkow klimatycznych: temp. powierzchni, powietrza, wilgotno$¢, pkt. rosy,
miernik do wykrywania (pomiar gtebokosci zbrojenia w betonie)
1 miernik elektrycznyt miernik warstwy cementu
1 termometr cyfrowy
¢ 1 rejestry i tablice pomiarowe zgodnie z zapotrzebowaniem
Kaidy z elementéw tego sprzetu bedzie nowy lub odnowiony, a w odpowiednich
przypadkach poswiadczony jako skalibrowany na poczatku Kontraktu oraz bedzie wymagat

zatwierdzenia ze strony Inspektora wiodacego.
Wykonawca zapewni ciagty obstuge w zakresie napraw i konfiguragji instrumentéw i innych

potrzebnych elementdw sprzetu, a takze zastapi wszelki sprzet w przypadku jego utraty lub
uszkodzenia, bez wzgledu na przyczyne. Powyzszy sprzet pozostanie na terenie budowy
przez okres obowigzywania umowy

Wykonawca udostepni Inspektorowi wiodacemu wiasng aparature pomiarowa, obejmujaca

daimierz lub kompletng stacje pomiarowa, wraz ze wszelkimi rejestrami pomiarowymi,
arkuszami pomiaru oraz znacznikami, zgodnie z zapotrzebowaniem na zadanie Inzyniera.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za doktadno$¢ sprzetu w granicach okreslonych

przez producenta i dokona wymiany wszelkiego wadliwego sprzetu.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia minimum 7 miejsc parkingowych w
bezposrednim sasiedztwie zaplecza budowy.
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4.54,

4.55.

4.56.

4.57.

4.58.

4.59.

4.60.

Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym.
Wykonawca wiasnym staraniem i na swéj koszt bedzie sporzadzat raporty jakich Inspektor
wiodacy zazada, dotyczgce zdrowia, bezpieczenstwa i opieki nad personelem oraz szkod
majgtkowych
Kompleksowa obstuge geodezyjng i laboratoryjng niezbedng przy realizacji zaméwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty w kosztach ogdélnych budowy.
a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wznowienie punktow granicznych na dzieri przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysoko$ciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawcza,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakoriczeniu budowy
b) Obstuga laboratoryjna obejmuje wykonanie badan geotechnicznych (wskaznik
zageszczenia, wtorny modut odksztatcenia) rodzimego podioza gruntowego i warstw
konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowy) oraz badari wbudowywanych mieszanek
mineralno-asfaltowych (sktad) i wykonanych z nich warstw nawierzchni (wskaznik
zageszczenia, zawartos¢ wolnych przestrzeni, gruboscé).
Powyzsze badania laboratoryjne nalezy przeprowadzac na biezaco, a wyniki przekazywa¢
inspektorowi nadzoru (dotyczy takze rob6t podwykonawcoéw). Zamawiajgcy nie wyklucza
zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntéw przez inne jednostki badawcze.
Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt bedzie odpowiedzialny za opakowanie,
zatadowanie, przewiezienie, odebranie, wytadowanie, sktadowanie oraz zabezpieczenie
dostaw sprzetu, urzadzen, materiatéw i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania,
prowadzenia i zakoriczenia rob6t.
Wykonawca powiadomi Inspektora wiodgcego z wyprzedzeniem (co najmniej 2 dniowym) o
dacie dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urzadzen, materiatéw i sprzetu, jak
réwniez kazdorazowo bedzie informowa¢ Inspektora wiodacego o wywozie jakichkolwiek
materiatow, urzadzen i sprzetu z terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiajacego na terenie
budowy w czasie budowy.
Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzadzeniach
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkode
na swodj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom SIWZ lub
jesli brak wymagan w SIWZ, to odno$nych przepiséw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Paristwowe] Inspekcji Sanitarnej na
stosowanie materiatbw i wyrobdw stuzacych do przesylania wody zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi
Wykonawca robét zobowigzany jest do oszacowania na podstawie dostarczonych przez
Zamawiajacego Dokumentacji Projektowych, STWIORB, Dokumentacji geotechnicznej oraz
wiasnego doswiadczenia, cato$ciowych kosztéw odwodnienia gruntu i wykopéw oraz
uwzglednienia ich w przedstawionej Zamawiajgcemu ofercie przetargowej. Wykonawca w
ofercie uwzgledni ryzyko zmiany poziomu zwierciadta wéd gruntowych lub wystapienia
wody gruntowej w miejscach, w ktérych badania geotechniczne i Dokumentacje Projektowe
nie wykazaty wystepowania zwierciadta wéd gruntowych i wyceni¢ koszt odwodnienia
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4.61.

4.62.

4.63.

4.64.

4.65.

4.66.

4.67.

4.68.

4.69.

4.70.

4.71.

wykopu uwzgledniajgc to ryzyko. Wyceniajac, nalezy takze uwzgledni¢ ryzyko wahan
poziomu wody gruntowej w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw.
W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni takze, na czas prowadzenia rob6t w zakresie
przebudowy oswietlenia ulicznego, koszty zapewnienia o$wietlenia zastepczego ulic
w porozumieniu z uzytkownikami: Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. w Sopocie i Gdarskim
Zarzgdem Droég i Zieleni.
Wykonawca uzgodni z wtasciwymi wiascicielami nieruchomosci, miejsca sktadowania ziemi
na czasowy odkiad, miejsca sktadowania materiatéw i sprzetu, zapewnienia zaplecza
budowy i innych elementéw niezbednych do prawiditowej realizacji Umowy oraz uiszczenia
zwigzanych z tym optat. W przypadku gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy
przekazany w tym celu Wykonawcy przez Zamawiajacego jest niewystarczajacy, Wykonawca
winien zapewni¢ dodatkowy teren.
Wykonawca zobowigzany jest do przywré6cenia do stanu poprzedniego (petna rekultywacja)
terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy wraz z
odtworzeniem zieleAcéw, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych
realizacjg robot na terenach sasiednich i drogach dojazdowych na teren budowy.
Odlegtos¢ dowozu materiatow masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we wtasnym
zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w cenach jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym;
W celu uzyskania protokotéw rozruchowych instalacji i urzadzeh Wykonawca przeprowadzi
wszelkie niezbedne badania i czynnoéci potwierdzajace poprawno$¢ wykonanych robé6t
(np. chlorowanie przebudowywanej sieci wodociggowej, wykonanie badari prébek wody,
pomiary elektryczne itp.). Wszystkie z tym zwigzane koszty sa kosztami Wykonawcy i nalezy
uwzglednic je w cenach jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.
W ramach niniejszego zamoéwienia Wykonawca dokona wycinki drzew i krzewéw
* Pozyskane drewno z wycinki stanowi wtasnoé¢ Zamawiajacego. Drewno nalezy
dostarczy¢ staraniem Wykonawcy na plac sktadowy GZDiZ przy ul. Polanki 122
w Gdansku,
* Nowe nasadzenia nalezy wykonal w pasie drogowym i poza pasem zgodnie
z dokumentacja projektowa.
Wykonawca wykona roboty pielegnacyjne zieleni przez okres:
e pierwszych trzech lat obowigzywania gwarancji jakosci w przypadku nasadzeri drzew
i krzewow,
» pierwszego roku obowigzywania gwarancji jakosci w przypadku trawnikéw (nowych
i zniszczonych w trakcie robdt) od daty odbioru koricowego
Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty i rozwigzania
nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do
przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty
takie nalezy przewidzie¢ w cenach jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.
W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlnych elementéw (elementéw
ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajagcemu do odbioru, Kierownik budowy
(robdt) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.
Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennikéw budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
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montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4.72.

W terminie zakonczenia rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu  kompletng

dokumentacje odbiorowa, uprzednio zweryfikowang i zatwierdzong przez Zamawiajacego.
Wykonawca przekaze dokumentacje odbiorowa w wersji elektronicznej i 4 egzemplarze
wersji papierowej, ktora powinna zawierac:

a) zakres rzeczowy i finansowy wszystkich branz dla kazdej z ulic- zestawienie ilosciowe
wykonanych poszczegdlnych asortymentéw rob6t dla danej branzy z podziatem
danych uzytkownikow/operatoréw/wiascicieli

b) protokét przekazania terenu budowy,

¢} umowa wraz z ewentualnymi aneksami,

d) zgtoszenie budowy i robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe/ zaswiadczenie o
braku sprzeciwu

e) oswiadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla
kazdej branizy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i
projektanta

f) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi
oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

g) Operat powykonawczy infrastruktury tramwajowej wg ponizszych wymagan:

1) wykonanie na aktualnej mapie zasadniczej zawierajacej podstawowe elementy
zagospodarowania terenu (budynki, krawedzie jezdni, chodniki, zielerice) operatu
geodezyjnego dla odcinkéw miedzyweztowych i dla weztéw w skali 1:500

2) operat winien zawiera¢ wg systemu kilometracji lokalizacje wszystkich elementéw
infrastruktury tramwajowej przebudowanej (wybudowanej) w ramach zadania
inwestycyjnego:

- infrastruktura torowa: tory (punkty poczgtkowe, punkty hektometrowe, punkty
koricowe), poczatki i korice tukéw poziomych, przejazdy torowo-uliczne,
przejscia dla pieszych, przyrzady wyréwnawcze, smarownice (szafy
sterownicze, skrzynie ziemne), znaki dla kierujacych tramwajami, skrzynie
odwodnienia powierzchniowego (perondw, toréw), studnie inspekcyjne
drenazu podtuznego, odwodnienie zwrotnic i przyrzadéw wyréwnawczych
(przykanaliki, separatory, odolejacze, wpiecie do kanalizacji miejskiej).

- infrastruktura trakcyjna: stupy trakcyjne, przetwornice, szafy elektryczne kabli
powrotnych, stupki pomiarowo-kontrolne ochrony katodowej, potgczenia
wyréwnawcze torowe, szafy sterownicze napedéw zwrotnicowych, petle
indukcyjne, potgczenia uszyniajgce, sygnalizatory zwrotnic.

- infrastruktura towarzyszaca: perony przystankowe, wiaty, wygrodzenia.

3) Sposoby oznaczenia elementéw infrastruktury tramwajowej na mapie nalezy
wykona¢ uzywajgc symboli i kolorow tak jak w legendzie zatacznik nr 13 do OPZ.

4) elementy liniowe: tory (diugo$¢ toréw na odcinku miedzyweztowym osobno dla
kazdego toru), wygrodzenia okredli¢ w m.b., przejscia, przejazdy, perony w
parametrach dtugos¢, szerokos¢, powierzchnia ujete zestawieniach tabelarycznych.

5) W sktad operatu powinien wchodzi¢ szkic z pomiaru osnowy, wyréwnanie wykaz
punktow tramwajowej osnowy geodezyjnej (znakéw regulacji osi toru) zawierajgcy
informacje: nr punktu, kilometraz, wspéirzedna x, y, h, projektowana odlegto$¢ osi
toru do znaku i réznica wysoko$ci pomiedzy projektowang gtéwka szyny a znaku.

17



Fundusze . ) —
2 Europejskie Unia Europejska H

Fundusz Spojnosci -
Infrastruktura | $radowisko poj v

I/PNE/102/2019/MS Zatacznik nr 10 do SIWZ
6) wykonanie pomiaréw powykonawczych w planie i profilu toromierzem
samorejestrujgcym z pozycjonowaniem X, y, h z doktadnoscia:
- przechytka +/-0,4 mm
- przeswit +/-0,2 mm
- droga +/-0,5mm na 1 metr

- lokalizacja punktu ~ +/-0,01 m
Wyniki pomiaréw nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz na mapie.

h)  wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy

i) atesty, karty techniczne recepty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, $wiadectwa i
orzeczenia jakosci dla wbudowanych materiatéw dla kazdej branzy,

j}  sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

k) sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4,) oraz ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w O$rodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej.

I} Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakonczeniu budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakoriczenia przedmiotu zaméwienia
Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng zarejestrowang w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze
zbiorcza w 4 egz.

5. Utrzymanie ruchu tramwajowego i komunikacja zastepcza
5.1 Roboty budowlane muszj sie odbywac przy zapewnieniu ciggtosci ruchu pasazerskiego.
Na czas koniecznej, z przyczyn prowadzonych przez siebie rob6t, przerwy w komunikagji
tramwajowe], nalezy zapewni¢ wykonanie ustug przewozowych autobusowa komunikacja
zastgpcza wg rozktadu jazdy ustanowionego przez organizatora publicznego transportu
zbiorowego, tj. Zarzad Transportu Miejskiego w Gdarisku (ZTM).
5.2. Wymogi dotyczace komunikacji zastepcze;:
a) W autobusach komunikacji zastepczej obowigzuja uchwaty Rady Miasta Gdarniska:

e W sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy $rodkami gminnego
transportu zbiorowego oraz wysokosci optat dodatkowych i optat manipulacyjnych,

* W sprawie przepisow porzadkowych zwigzanych z przewozem os6b i bagazu recznego
pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie obstugiwanym przez
komunikacje miejska organizowang przez Miasto Gdansk.

b) Autobusowa komunikacja zastepcza bedzie realizowana autobusami przegubowymi o

dtugosci co najmniej 17 m kazdy i autobusami standardowymi o dtugosci co najmniej 11,5
m kazdy (tj. tgcznie okresowo wg rozktadu jazdy uzgodnionym z ZTM). Kaidy z tych
pojazdéw bedzie spetniat nastepujgce parametry i wymagania:

¢ Rok produkgji: 2008 r. lub nowszy,

» Odpowiedni sprawny stan techniczny i estetyczny,

e Liczba drzwi uruchamianych mechanicznie i zdalnie sterowanych przez kierowce: 4 w

przypadku autobusu przegubowego i 3 w przypadku autobusu standardowego,
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54.

55.

5.6.

o Liczba miejsc: co najmniej 140 (w tym co najmniej 40 siedzacych) w przypadku
autobusu przegubowego, co najmniej 100 (w tym co najmniej 28 siedzacych) w
przypadku autobusu standardowego,

¢ Miejsce na wézek (dzieciecy lub inwalidzki): minimum 1,

» Udziat niskiej podtogi w przestrzeni pasazerskiej: 100%,

» Kolorystyka zewnetrzna: wg standardu ZTM Gdarisk,

e Klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej: tak,

e Wyposazenie w techniczne sprawnie urzadzenia: monitoring, wyswietlacze liniowe,
audiowizualne zapowiadanie przystankéw wg standardu ZTM Gdarisk,

» Wyposazenie pojazdu w technicznie sprawne urzadzenia elektronicznego Systemu
Informacji Pasazerskiej wg standardu ZTM Gdansk (zakup i instalacja urzadzen na
koszt Wykonawcy),

» Wyposazenie pojazdu w technicznie sprawne kasowniki z systemem kodowania wg
standardu ZTM Gdarisk i w liczbie co najmniej rownej liczbie drzwi dla pasazeréw,

¢ Numer ewidencyjny pojazdu: wg standardu ZTM Gdarisk,

c) Wykonawca w cenie ofertowej zapewni minimalng dzienng prace przewozowa
autobusowej komunikacji zastepczej mierzonej w wozokilometrach (w km) wg podziatu na
dni i etapy rob6t w przypadku braku kursowania tramwajow:

-~ wdzieh powszedni ok. 1500 wkm/dobe,
- wsobote ok. 1100 wkm/dobe,
~  wdzienh Swigteczny ok. 990 wkm/dobe,

d) Wykonawca jest zobowigzany, z wyprzedzeniem co najmniej 3 tygodni przed
rozpoczeciem robét budowlanych powodujacych konieczno$¢ przerwy w komunikagji
tramwajowej, do uzyskania potwierdzenia ZTM (przy udziale DRMG) gotowosci do
realizacji komunikacji zastgpczej wedtug zasad tutaj opisanych i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w szczeg6lnosci ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o
publicznym transporcie zbiorowym,

ZTM jest uprawniony do kontroli prawidtowosci wykonywania komunikacji zastepczej przez
Wykonawce i wnioskowanie odpowiednich zmian w jej realizacji, do wprowadzenia
komunikacji staraniem ZTM wiagcznie, na koszt Wykonawcy, w przypadku nieprawidtowoéci w
jej realizacji przez Wykonawce.

W przypadku uchybiern w Swiadczeniu ustug przewozowych w autobusowej komunikacji
zastepczej (np. brak swiadczenia ustug, skierowanie do obstugi przewozéw pojazdéw, ktére
nie spetniajg wymaganych w SIWZ parametréw), dziatajgca w imieniu Zamawiajacego
jednostka budzetowa bedaca organizatorem transportu publicznego (ZTM Gdarisk)
uruchomi wiasng komunikacje zastepcza na koszt Wykonawcy. Naleznosci za przewozy
zastepcze obliczone zgodnie ze zdaniem poprzedzajacym beda potrgcane z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

Wykonawca w cenie ofertowej wyceni i uwzgledni poniesienie przez siebie petnego kosztu
wykonania wtasnym staraniem ustugi przewozowej, polegajacej na realizacji autobusowej
komunikacji zastepczej (za tramwaj)

Podstawg wyceny kosztu komunikacji zastepczej jest planowany przez Wykonawce okres w
dniach koniecznej przerwy w ruchu tramwajéw pomnozony przez stawki dzienne kosztu tej
komunikadji.

Zamawiajgcy zwraca uwage na mozliwe duze koszty komunikacji zastepczej autobusowej, w
zaleznosci od wielkosci okresu przerwania komunikacji tramwajowej z przyczyny
prowadzonych rob6t
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5.7.

5.8.

Wykonawca powinien starannie rozwazy¢ i przedtozy¢ w Harmonogramie umownym robét
okres/y koniecznej przerwy w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej z przyczyn
wynikajacych z prowadzonych rob6t na odcinku okreslonym w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu.

Zamawiajagcy wymaga, aby wykonawca zapewnit funkcjonowanie komunikacji zastepczej
w ramach tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z zalgcznikiem nr 17 do Opisu
przedmiotu zaméwienia (OPZ).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdariskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone istniejacych
drég, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

 biezacego oczyszczania drég, po ktérych porusza¢ sie bedag pojazdy Wykonawcy
lub jego podwykonawcédw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w
szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

* usunigcie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcdw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatadji
lub istniejgcego stanu technicznego tych drég.

Wz6r umowy na ,ochrong istniejgcych drég” stanowi zalacznik nr 15 do OPZ, Tre$¢ umowy
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy o ,ochrone istniejagcych drog”, a

wz6r zataczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy o
»ochrone istniejacych drog”.
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WZOR UMOWY

Zawarta W dnil ..ceececrneennenncennennsiesinnnns r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedziba w Gdarisku, 80-560
Gdarisk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

a
2o e s , 2 Siedzibg w ... R e et . ul
.................................... ,» wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .......oorireinenne » 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ » numerze REGON ..., kapitat zakladowy w wysokoéci
........................ zt  wplacony w catodci/czedci, zwanym/g dalej Wykonawca,

reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

................................. zamieszkatym/g W i s eeeereenneeeneny UL
................................. » przedsigbiorcg prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
................................. » Z 5iedzibg W oot ey UL s, WPISaNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP ..o »  nhumerze REGON ... ,

posiadajgcym nr PESEL..........coveerveerveevevenvcnene. zwanym/g dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyiszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw Zaméwienia z dnia
............................................. r. sygn. zam. |/PNE/102/2019/MS (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdarisku w ramach
Gdanskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IV A”.

2. Szczegbtowy zakres robét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowiacymi integraing
czes¢ niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647' § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................
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§2
Pierwszeristwo dokumentéw
1. Tre$C niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamoéwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sieg. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzeczno$c lub rozbieznoéé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zafaczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng cze$é.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, iz przewidywane wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu
UMOWY  WYNOSI!  coeecrciierrecesrereraesenns ztotych  brutto, stownie ztotych brutto:
................................................................................................................................. . W tym:
— wartos¢ netto " s st nsees ,
— podatek VAT =23% - ....cccovvrineceeererencnennn. zt.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
kosztorysowym  (ryczattowo-ilosciowym), tj. sumg iloczynéw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robét
potwierdzonych obmiarem.

3. Niezaleznie od zasady rozliczania przyjetej powyzej maksymalna warto$¢ zobowigzania
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy nie przekroczy 110% wynagrodzenia umownego
okredlonego w ust. 1, CO StaNOWi KWOLE ........coveeervenrennieeniessecnisssenene. zt brutto, stownie:
........................................................................................................................................ z
(wynagrodzenie maksymalne).

4. Ceny podane w poszczegélnych pozycjach kosztorysu sq cenami jednostkowymi
ryczattowymi. Wszystkie ceny jednostkowe podane w poszczegélnych pozycjach
kosztorysu ofertowego obejmuijg catosciowe koszty wykonawcy niezbedne do realizacji
zaméwienia, tj. bedace suma kosztéw robdt przygotowawczych, bezposredniej
robocizny, materiatow i pracy sprzetu i transportu oraz kosztéw posrednich, kosztow
zakupdw i zysku wyliczong na jednostke przedmiarowg rob6t podstawowych.

5. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

§4
Termin realizacji umowy
1. Termin zakoriczenia robot do dnia .........ccveveevceeerenrerneeneeensennnes r.
2. Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1 uwaza¢ sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
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i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwitoce z zakoriczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
robét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w815,

4. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozyC Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatacznikiem nr 4 do OPZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z
zafgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskaé
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t przez wiodacego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postgp robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakoniczenia robét
2) postgp robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opoznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét,
Zamawiajagcy moze nakazaC Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywiazania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin zakoriczenia robét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity obmiary
wykonanych robét potwierdzone przez inspektora nadzoru w protokotach
zaawansowania wykonanych robét wedtug procentowego zaawansowania pozycji
okreslonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity obmiary
wykonanych robét potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru w protokotach zaawansowania wykonanych prac.

3. Podstawg rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity
obmiary wykonanych robét potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru w
protokotach zaawansowania wykonanych prac.
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4.

5.

6.
7.

10.

11.

1.

2.

3

Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1,21 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umowne;j.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koricowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robét bedgcych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rgkojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentaciji odbiorowej.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zataczong kserokopia faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sig roboty dostawy i ustugi, ktére s3 wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych
umowa. Przewidywany harmonogram ptatnosci:

1) rok 2019 - maksymalnie ......cccocevevererrreerrecnnne, ztotych brutto (stownie ztotych brutto:
2) rok 2020 - maksymalnie .........eeeiennenen. ztotych brutto (stownie ztotych brutto:

3) rok 2021 - maksymalnie ........evervennenn. ztotych brutto (stownie ztotych brutto:

.................. ).

Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bgdzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/lym przez Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowane;
przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Zaptata przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
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5.

10.

11.

12.

13.

Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbgdnymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowod6éw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytaczeniem
podwykonawcow, ktérym  Zamawiajacy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymaé wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreélonych w art.
143c¢ Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowiazuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgodg na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ platnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 lipca 2018 .
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoécig
gospodarcza. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoScia gospodarcza nie jest okolicznoscig, za ktéra ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy i w szczegélnosci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opéZnienie w zaptacie.
Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
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podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach

powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ wraz z zatacznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robét, ktére powinny
pokryC wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnoici niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoriczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczeristwo os6b przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3} terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwlaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukgji, procedur i polecefi wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania rob6t

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robot,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robot uporzgdkowanie terenu

12) wytyczenia rob6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zaleceri pokontrolnych instytucji paristwowych
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17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizagji
robét zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robo6t budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementoéw istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajacego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opéznienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot,

29) zawarcia z zarzgdcq drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie péZniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom,

31) utrzymania ruchu tramwajowego albo zorganizowanie komunikacji zastepczej zgodnie
z pkt 5 OPZ,

32) zapewnienia nadzoru saperskiego,

33) zapewnienia nadzoru przyrodniczego (w tym ornitologicznego),

34) zapewnienia pielggnacji zieleni w okresie pierwszych 12-nastu miesiecy obowigzywania
gwarancji jakosci dla pielggnacji trawnikéw i pierwszych 36-ciu miesiecy dla pielegnacji
drzew i krzewow,

35) prawidtowego, zgodnego z przepisami i zapewniajgcego bezpieczenstwo uczestnikéw
ruchu drogowego utrzymania oznakowania poziomego przez okres obowigzywania
gwarancji jakosci.

4. Szczegdltowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
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zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie

z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -

finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z

niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wediug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakazacC Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czeéci badz
innego majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Iub
Podwykonawcéw ~ Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartosc¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkod i ucigzliwosci dia oséb i débr publicznych oraz innych, wyniklych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére bedq sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspélnie o udzielenie zaméwienia, z ktorymi zawarto
umowe, ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzari, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu 2z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktdéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajacego. Podmioty te powiadomig Zamawiajacego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
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ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sig koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wplywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajagcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jeéli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub warto$¢ ukoriczonych robét,

4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujac na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdlnych robét, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymag ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Nakladéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyZzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyZzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona
zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:
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1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegolnych robét, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatagczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

§9
Odbiér koricowy

1. W terminie zakoriczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ.

2. Odbior koricowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1iw OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeri a takze braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce si¢ do usuniecia - Strony spisza protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sig do usunigcia i uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koricowego i zazgdac¢
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca op6Znia sig lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynno$ci osobom trzecim na wylaczne
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ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za
zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 50.000.000,00 zt - na co
dotacza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymaté
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przekazywac¢ dowody wptaty wymagalnych przez w/w
polisy sktadek.

3. Zamawiajacy ubezpieczy budowe w zakresie ryzyk budowlano-montazowych na sume
nie nizszg od wartosci umownej i zobowiazuje sie utrzymac ciggtosé tego ubezpieczenia
na caly okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI c.cevreerrrererenecnnrienias zt.

2. Zabezpieczenie okreSlone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamdwienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

6. Porgczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

7. Termin wazno$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uplynaé¢ wczeséniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptynaé wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi.
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9. W przypadku, gdyby termin waZznosci zabezpieczenia miat uptynaé wczeéniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

10. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie dorgczy Zamawiajacemu

dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci  zabezpieczenia,

Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej

kwoty, na jakq w dacie wystapienia z roszczeniem opiewad bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

11. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywa¢ poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na

rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane beda kary umowne,
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieri zwioki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,005
% wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieri zwtoki w stosunku do terminu
WyzZnaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6 ust. 3 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) za wykonywanie rob6t budowlanych przez Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
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podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare w wysokosci 510.000,00 zt za kazde zdarzenie;

9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg wynikajgcego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadkach okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczerstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takie] umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoséci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwltoki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
przewidywane wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy brutto
okreslone w § 3 ust. 1T umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyska¢ wartoéé kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ facznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............

miesigcy liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru korficowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwitoke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rob6t
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
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§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznoéciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowiazkéw wynikajacych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuze]
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sig niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku diuzszej niz 30 dni zwloki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okre$lonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okre$lonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajagcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okre$lonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartoéci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 3
umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowga
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc {,na przysztosc¢”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg obowiazki
szczegbtowe:
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1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedziaino$¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegbétowy protokédt inwentaryzacji robét
w toku na dzierr odstapienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartoéci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzieri odstapienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoriczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego w zwiazku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstapi¢ od czgsci Umowy na zasadach okre$lonych w niniejszej
Umowie.

13.Oprécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy
Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowieri zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okoliczno$ciach:

1) zmiana termindw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedzg i
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sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bgdace nastepstwem okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione | niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administragji
w szczegblnosci  eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycjg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegdinosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosé;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajagce na bezpieczeristwo Zycia,
zdrowia, mienia, lub robé6t na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
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jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnegtrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegblnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosdci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zaméwienia,

) pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzer nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji fub zmniejszenie kosztéw
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnieri przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania rob6t oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
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gdy zaistnieje wypadek wplywajgcy na bezpieczefstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowa, zmiana terminu zakoriczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

C) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer\ i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

Dw przypadku uméw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
zdnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zZmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

2. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) moiliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
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4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowiert umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) Zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana osdb
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby speiniajace
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajacego.

8. Strona wystepujagca o zmiang postanowiert zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreslajacego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznoci
i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu ofertowego w uktadzie
zgodnym z kosztorysem ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy;

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczeh okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potraceri/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;
8) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢é wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

3. Wumowach o podwykonawstwo nalezy wskazywa¢ terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo musza by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajacym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;
2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie umow o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajagcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radcg prawnego, adwokata lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedkiadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca) wysokos$¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac¢
kwotg podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania um6w z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
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10.

11.

budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg

Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie

jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca rob6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetniaé wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zglosic¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezeri uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciagu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okre$lonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
Sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zi.

. Postanowienia ust. 1-7 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna si¢ w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, Il pigtro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przestaC w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktdérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.
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. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane

lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 j ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 12 i 13 stosuje si¢ wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawcg obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnier Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace
. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat
na podstawie umowy o pracg, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
1) wykonanie robét przygotowawczych;
2) wykonanie robo6t rozbiérkowych;
3) wykonanie rob6t ziemnych;
4) wykonanie podbudéw;
5) wykonanie robot torowych;
6) wykonanie budowy zasilania i sieci trakcyjnej;
7) wykonanie budowy sterowania i ogrzewania systemu zwrotnic;
8) wykonanie robét branzy drogowe;j;
9) wykonanie robét branzy sanitarnej (wodociag i kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, sieci cieptownicze, sieci gazowe);
0) wykonanie rob6t branzy elektroenergetycznej;
1) wykonanie budowy kanatu technologicznego;

12) wykonanie robot branzy teletechnicznej i monitoringu;
13) wykonanie rob6t branzy mostowe;j;
14) wykonanie rob6t branzy konstrukcyjno-budowlanej;

1
1
P

5) wykonanie robét wykoriczeniowych;
6) montaz elementdw matej architektury.
owyzszy wymaog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomoca ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2

3.

. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikow robét.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
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czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnoéci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreélenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) posdwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamdéwienia czynnodci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegblnoéci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
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Wykonawcg wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust, 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Parstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:
1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2) e bbb s e a e e et e R b e b e s s R et et se s e eeeneassas e s s nees .
3. Wykonawca  skierowat do realizacji zamoéwienia  kierownika budowy -
............................................. (imie i nazwisko) oraz osoby wskazane w zataczniku nr 6 do
umowy ,Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy”.

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajacego - w odniesieniu do
os6b, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia kornicowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowiazujgce
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowiazuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdanisk.

3. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne witasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarnsku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Zataczniki:

Zat. nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem optacenia sktadek,

Zat.nr2  kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi Wykonawcy

Zat.nr3  wzér protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wz6r karty gwarancyjnej

Zat.nr6  wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

KOSZTORYS OFERTOWY
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikbw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualne;.
Sporzadzenia planu Bezpieczefistwa i
Ochrony  Zdrowia  (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we
wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.
Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegdinie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych  obowiazkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawieraé co
najmnie;j:
1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktorych beda wykonywane prace,
Okreslenie Srodkéw ostroznodci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,
Instrukcje bezpieczeristwa
pozarowego, plan ewakuagji.
Wykaz podwykonawcéw z danymi
teleadresowymi.
Ocene Ryzyka Zawodowego
dotyczgcg wykonywanych prac.
1.4. Uzywania wylacznie narzedzi,
materiatdw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczer technicznych.
2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTYC)!
do zapewnienia:

1.2

1.3.

rodzaju

1.3.2,

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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6.

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegbinie
niebezpiecznych,

2.2,

. WYKONAWCA oéwiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdariska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY()l oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentagji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYC)I.

- WYKONAWCA  zobowigzany jest do

przeszkolenia pracownikow swoich

i PODWYKONAWCOW w  zakresie

bezpieczefistwa i higieny pracy oraz

ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie

INWESTYC]I, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

WYKONAWCA  odwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujgcy na  terenie
INWESTYC]I prace, w tym prace szczegblnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi o} braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczeristwa i
higieny pracy.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze pracownicy
dziatajacy w jego imieniu posiadaja
uprawnienia kwalifikacyjne wiaéciwe do
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7.

8.

o.

10.

rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(]JI.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli  WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, e w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réinych pracodawcoéw, bedzie
wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie  z obowigzujacymi
przepisami.

WYKONAWCA oéwiadcza, ze w sprawach
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie igcznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowigzuje
sig do wspbtdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JI.

WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialnod¢ za dzialania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenie INWESTYC]I.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekgji

Rozbudowy Miasta Gdariska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas

11.

12.
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realizacji niniejszej UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym zataczniku oraz
razacego naruszania przez pracownikéw
przepisOw i zasad bezpieczeristwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogblnie
obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTYC]l przez pracownika/éw

WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujacej

przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystgpienie do pracy moze
nastgpi¢  po  usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od- decyzji
wstrzymujacej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTY(]l pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
nie przestrzegat przepisow | zasad
bezpieczerstwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowej.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
nieprzestrzeganiu  przepisbw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
taryfikatora.

Lp.

Rodzaj naruszenia

Wysokos¢ kary za
kazde stwierdzone
naruszenie

Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$é badan lekarskich i szkoleri bhp

1 pracownikow WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposaZenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokalwiek

2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 z

kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
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l Brak Iub niewiasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
| pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCGOW. 1000 z4
4 l Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 24
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz wich otoczeniu. z
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczeri, oznaczen, atestéw, certyfikatéw, 1000 z¢

przegladéw lub w sposéb mogacy stworzyC zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY Iub
6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 z
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujgcej

pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 z¢

Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego
8 PODWYKONAWCOW do polecer: wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika

WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie, 1000 zt

Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na

terenie INWESTYCJI pod wplywem alkoholu lub innych $rodkow odurzajgcych. 5000 2t
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

~Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdarisku w ramach
Gdaniskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etapivAa”-

oru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte Materiaty oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UMOWY AF oo zdnia ... a takze
Zapewnia, ze Roboty te Zostaty wykonane zgodnie z Umowsa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zaméwienia, w tym Opisem przedmioty zamobwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi Przepisami prawa.

Podwykonawceow, Dostawcéw Producentéw Urzadzen.
- Wykonawca zobowizzuje sie do pielegnadji zieleni:
1) Pielegnacja trawnikéw — w okresie pierwszych 12-nasty miesiecy obowigzywania gwarangji
jakosci;
2) pielegnacja nasadzonych drzew | krzewéw - w okresie pierwszych 36-ciy miesiecy
obowigzywania gwarangji jakodc;.
Niewywigzanije sig z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzje podstawe do naliczenia kary

okres obowigzywania 8warancji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzky utrzymania 0znakowania
poziomego stanowi¢ bedzie Podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie
Umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 umowy.
. Wszelkie Czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - W szczegdlnoéci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej Bwarandji jako$ci,
W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
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wskazanej w protokole potwierdzajacym wykonanie zaleglych roboét,

2. Okres obowiagzywania gwarandji jakosci ulega przedtuzeniy 0 Czas, w ktorym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z Jjego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w Spos6b istotny utrudnione.

3. Jezeliw wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub €zeS¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad Ujawnionych w okresie Bwarancji
jakosci, w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

2. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnogci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunigciu wady nalezy przez
to rozumieé réwnies wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwu krotnie naprawiana
Zamawiajqcy uprawniony jest do Zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§5
Jezeli warunki gwarangji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzer lub Materiatéw, z
ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to Przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarandji jakosci na te urzadzenia
lub  materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarangji  jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnienn z gwarangji przystugujacej Wykonawcy  wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow,

2. Wykonawca zobowigzuje sie  powiadomi¢ pisemnie Zamawiajqcego 0 zfozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtoéci Czy tez wniosku o Wszczgcie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosky,

W przypadkach Spornych Zamawiajgcy Wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasdnienie. 7 ogledzin Zamawiajacy Sporzadzi protokot zawierajacy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajqcego.
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§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiaja uzZytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z Przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢. Jezelj wady nieusuwalne

nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego Przeznaczeniem, Zamawiajqcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartogci uzytkowej, estetycznej

§13
1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajqcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarangji.
2. Date, godzine i miejsce dokonania przegiadu gwarancyjnego Wyznacza Zamawiajqcy,

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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