RG.271.6.2022 Gorlice, dnia 27.05.2022 r.

Zamawiajacy:
GMINA GORLICE
ul. 11 listopada 2
38-300 Gorlice

Odpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci SWZ

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drég gminnych w miejscowosciach
Kobylanka i Dominikowice ($ciezka pieszo-rowerowa)

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzes$nia 2019
r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp, wykonawcy
zwrdcili sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1:

W odniesienie do zamieszczonej SWZ, prosze o udzielenie informacji w zakresie uszczegdtowienia
przedmiotu zamdwienia w tym w szczegdlnosci:

a) okreslenia parametréow planowanej do rozbudowy drogi w tym w szczegdlnosci - klasa techniczna,
szerokos¢ jezdni,

b) prosze o informacje czy w ramach prac projektowych nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie jedynie
Sciezki rowerowej czy tez nalezy liczyc sie z koniecznosci projektowania ciggéw pieszo-rowerowych czy
tez pieszych,

c) okresleniu parametréw technicznych takich jak szerokos¢ istniejacej nawierzchni drég gminnych
oraz poboczy,

d) okreslenie liczby planowanych dziatek ewidencyjnych do podziatu,

e) informacji dotyczacej ewentualnej lokalizacji w ciggu planowanych do rozbudowy drég osuwisk.

f) prosze o informacje czy w zakresie rzeczowym jest rozbudowa istniejgcych obiektéw mostowych,
budowa kfadek rowerowych?

Odpowiedz 1:

Ad. a) droga klasy D — jezdnia o szerokosci 5 m

Ad. b) zaprojektowacé nalezy cigg pieszo — rowerowy przy jezdni o szerokosci 3,0 m + krawezniki

Ad. c) istniejgca nawierzchnia jezdni posiada 5 m, istniejgce pobocza o zmiennej szerokosci okoto 0,5
m

Ad. d) do podziatu nalezy przyja¢ okoto 70 dziatek

Ad. e) na catym ciggu drogowym brak osuwisk

Ad. f) w zakresie znajduje sie jeden przepust skrzynkowy o przekroju 4,50 x 1,80 do przedtuzenia

Pytanie 2:

Z;odnie z pkt. VIIl SWZ termin na realizacje | etapu wynosi 2 miesigce, z naszego doswiadczenia jasno
wynika, iz jest to termin niemozliwy do utrzymania. Skompletowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID
obliguje wnioskodawce do uzyskania szeregu opinii, uzgodnien oraz decyzji w tym min. uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach czy pozyskanie stosownych zgdéd wodnoprawnych,
opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawne;j itp. Uwzgledniajgc powyzsze okolicznosci wnosimy
aby Zamawiajgcy wyznaczyt realny i mozliwy do utrzymania termin realizacji przedmiotowego zadania.



Odpowiedz 2:

Wyznaczony termin realizacji etapu | jest podyktowany regulaminem Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, ktéry okre$la, ze Zamawiajgcy jest zobowigzany ogtlosic
postepowanie zakupowe w terminie maksymalnie 9 miesiecy od uzyskania promesy. Termin ten
uptywa 17 sierpnia 2022 r. wiec do tego czasu zamawiajacy musi dysponowac¢ dokumentacjg
projektowg pozwalajgcg na ogtoszenie zamowienia.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane terminu realizacji etapu .

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajq sie integralng czescig Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia i bed3a wigzace przy sktadaniu ofert.

Wéjt Gminy Gorlice
/-/ Jan Przybylski

Kierownik Zamawiajacego



