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1.        WSTĘP 
 
1.1.     Podstawa opracowania specyfikacji 

Umowa Nr 4.AGN.2019 z dnia 06.02.2019 r. zawarta pomiędzy  
Gminą Żmigród  
a firmą „PROJEKTOWANIE I NADZORY” Antoni Polak we Wrocławiu. 
 

1.2.     Zakres specyfikacji 
Specyfikacja zawiera ogólne dane o inwestycji, ogólne zasady prowadzenia robót oraz 

specyfikacje szczegółowe dotyczące przepompowni wód deszczowych, rurociągu tłocznego, 
rurociągu ssawnego, zagospodarowania rejonu przepompowni  wraz z robotami towarzyszącymi 
przewidzianymi do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. „ Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie”. 

 
1.3. Wykorzystane materiały 
 

• „Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie”. 
        Projekt budowlany 

 
• „Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie”. 
      Przedmiar robót 

 
• „Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie”. 
      Kosztorys inwestorski 

• Ogólne   specyfikacje   techniczne   opracowane   przez  Generalną   Dyrekcję   Dróg 
Publicznych 

 
2.         INFORMACJE OGÓLNE 
 
2.1. Inwestor 

Gmina Żmigród 
pl. Wojska Polskiego 2-3 
55-140 Żmigród 
 

2.2.     Nazwa inwestycji i adres 
 

„Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej  
w Żmigrodzie”. 
 

2.3. Zakres inwestycji 
1. Przepompownia wód deszczowych: 

1) obudowa betonowa zagłębiona pod terenem o wymiarach: 
- średnica wewnętrzna – 3000 mm, 
- wysokość obudowy    – 3300 mm  

2) pompy 2 szt: 
      – wydajność Qmax = 300,0 l/s, 
      – wysokość podnoszenia H=3,31m s.w. wraz z armaturą i szafą sterowniczą 

                 3)  Zastawka kanałowa z niewznoszącym trzpieniem i podnoszoną płytą  
                      o wymiarach 1000x1000 mm, z adapterem do montażu w przepompowni  
                      o średnicy 3000 mm             – 1 kpl. 

4)  zasuwa odcinająca nożowa DN 500 mm z obudową i skrzynką uliczną   – 1 kpl. 
5) ogrodzenie z paneli systemowych o wysokości H=1760 mm z cokołem  

  betonowym  długość ogrodzenia L=29,0 m, 
        6)  furtka z elementów systemowych o wysokości H=1760 mm, i szerokości  
   1,2 m            – 1 kpl. 
        7) zagospodarowanie terenu wokół przepompowni z kostki brukowej o grubości  
  6 cm, o powierzchni F=26,5 m2. 
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2. Rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR 17 o średnicy 500x29,7 mm, L=136,0 m, 
3. Rurociąg ssawny z rur stalowych izolowanych fabrycznie o średnicy DN 1016x21 mm, 
    L=9,0 m, 
4. Przewiert rurą typu CC-GRP o średnicy 616x21,0 mm, L=8,0 m/1 szt., 
5. Rura ochronna PE100 SDR 17 0 średnicy 630x37,4 mm, L=12,0 m/2 szt. 

 
2.4.     Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach będących własnością Gminy Żmigród oraz 
innych instytucji. 
Mapa ewidencji gruntów, wykaz właścicieli działek i ich zgody stanowi odrębny załącznik. 

 
 
3.        WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI 
 
3.1. Warunki terenowe 

Przepompownia wód deszczowych jak rurociągi tłoczny i ssawny zlokalizowane zostały 
na działkach gminnych.  

3.2. Nadzór archeologiczno-konserwatorski 
 

Wszelkie odkryte podczas prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty 
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej. 

4. PARAMETRY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
 
4.1. Przepompownia wód deszczowych 
4.1.1. Obudowa betonowa zagłębiona pod terenem o wymiarach: 
          - średnica wewnętrzna – 3000 mm, 
          - wysokość obudowy    – 3300 mm  
4.1.2. Pompy 2 szt: 
          – wydajność Qmax = 300,0 l/s, 
          – wysokość podnoszenia H=3,31m s.w. wraz z armaturą i szafą sterowniczą 
4.1.3. Zastawka kanałowa z niewznoszącym trzpieniem i podnoszoną płytą o wymiarach  
          1000x1000 mm, z adapterem do montażu w przepompowni o średnicy 3000 mm       – 1 kpl 
4.1.4. Zasuwa odcinająca nożowa DN 500 mm z obudową i skrzynką uliczną         – 1 kpl. 
 
4.2. Zagospodarowanie terenu przepompowni  
4.2.1.  Ogrodzenie z paneli systemowych o wysokości H=1760 mm z cokołem  
 betonowym  długość ogrodzenia L=29,0 m 
4.2.2.  Furtka z elementów systemowych o wysokości H=1760 mm, i szerokości  1,2 m 
4.2.3.  Terenu wokół przepompowni z kostki brukowej o grubości 6 cm, o powierzchni F=26,5 m2 
 
4.3. Rurociąg tłoczny i rurociąg ssawny 
4.3.1. Rurociąg tłoczny z rur polietylenowych typu PE100 SDR 17  
          o średnicy 500x29,7 mm,         L = 136.0 m 
4.3.2. Rurociąg ssawny z rur stalowych izolowanych o średnicy 1016x11,0 mm L = 9,0 m 
4.3.3. Przewiert rurą typu CC-GRP o średnicy 616x21,0 mm   L = 8,0 m 
4.3.4. Rura ochronna PE100 SDR17 o średnicy 630x37,4 mm   L = 12,0 m 
 
 
5. ZAKRES ROBÓT 

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie przy budowie pn: „Budowa przepompowni 
wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie” następującego zakresu robót 
wyszczególnionego w przedmiarze robót: 
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 Pozycja 

przedmiaru 
 od do 

5.1. Przepompownia wód deszczowych CPV 45 23 13 00- 8   
5.1.1. Roboty ziemne CPV 45 11 20 00- 5 1 10 
5.1.2.  Dostawa i montaż pompowni 11 20 
5.2.     Zagospodarowanie rejonu przepompowni CPV 45 23 13 00- 8 21 30 
5.3.     Rurociąg tłoczny i rurociąg ssawny   
5.3.1.  Roboty ziemne 31 43 
5.2.2.  Rurociągi i uzbrojenie 44 56 
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1.        WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. ” Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej  
w Żmigrodzie”. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich robót przewidzianych przy budowie przepompowni wód deszczowych oraz 
rurociągu tłocznego i ssawnego, przewidzianych w ramach zadania pn. „Budowa 
przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie”. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Dziennik   budowy   -   dziennik,   wydany  zgodnie   z  obowiązującymi   przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.2. Kierownik  budowy -  osoba wyznaczona  przez Wykonawcę,  upoważniona  do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.3. Księga obmiarów  -   akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt z  ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
1.4.5. Materiały   -   wszelkie   tworzywa   niezbędne   do   wykonania   robót,   zgodne   z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i  przekazywanie ich  na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

 

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.8. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.9. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót lub  innych  spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.11. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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1.4.12. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość    konstrukcyjną    lub    technologiczną,    zdolną   do    samodzielnego    spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 
1.4.13. Budowa – to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego obiektu budowlanego. 
1.4.14. Inspektor – imiennie wyznaczona przez Zamawiającego osoba lub instytucja 
reprezentująca go i posiadająca pełnomocnictwo Zamawiającego do występowania w roli 
inspektora nadzoru i decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczących prowadzenia 
kontraktu. 
1.4.15. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.16. Dokumenty budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, pozwolenie wodnoprawne wraz z załączonym operatem wodnoprawnym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i ostatecznych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów. 
1.4.17. Dokumentacja podwykonawcza – dokumenty budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.18. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinie techniczną wyrobu i 
stwierdzający jego przydatność do stosowania w budownictwie dla określonych warunków. 
Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostkę autoryzowaną do wydawania takich 
aprobat. Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995, 
pozycja 48). 
1.4.19. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, 
potwierdzający, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza 
zgodność wyrobu z PN lub (w przypadku, gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), że 
wydano aprobatę techniczną. 
1.4.20. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
1.4.21. Rysunki – Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.22. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według 
technologicznej kolejności ich wykonywania wraz z podaniem ilości Robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
1.4.23. Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i 
stanowiący część jego Oferty. 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa Zamawiającego składa się z:: 
a)   Projekt budowlany i wykonawczy -   2 egz. 
b) Specyfikacja techniczna -    2 egz. 
c) Przedmiar robót        -         2 egz. 
d) Kosztorys inwestorski -        1 egz. 
e) Mapa ewidencji gruntów, wykaz właścicieli działek, zgody właścicieli działek - 1 egz. 
 

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu 2 egzemplarze 
projektów wykonawczych na roboty objęte Zamówieniem. pełna Dokumentacja 
projektowa znajduje się, w okresie przygotowani ofert, do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 
 

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 
Wykonawca, jeśli to konieczne, we własnym zakresie opracuje i uzgodni: 
 zawarcie umów cywilnych na dzierżawę terenu dla potrzeb budowy, z 

właścicielami/władającymi gruntów, 
 powiadomienie stron posiadających interesy w planowanym obrębie prowadzenia 

robót, 
 projekt tymczasowych dróg technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem 

powyższych dróg, 
 projekt organizacji ruchu zastępczego na drogach publicznych, w przypadku 

planowania ich zajęcia. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego Wykonawca sporządzi brakujące i ST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
Wykonawca winien wykonać Dokumentację Geodezyjną podwykonawczą całości 
wykonanych robót. 
Koszt wykonania dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i  remontowych  („pod 
ruchem"). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, 
w sposób określony w OST, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.  

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać  uszkodzeń   lub   uciążliwości  dla  osób  lub  własności   społecznej   i   innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 

a) zanieczyszczeniem   zbiorników   i   cieków   wodnych   pyłami   lub   substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
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będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca przed przystąpieniom do robót sporządzi plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia BIOZ w oparciu o informację zamieszczoną w Dokumentacji 
Projektowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia 
robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2.         MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
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spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
Inżynier  będzie   miał  zapewnioną współpracę  i   pomoc Wykonawcy  oraz  producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
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zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 
 

3.         SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod" 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programem zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyzna-
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czenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. - 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.        KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1.     Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych 
elementów robót, 

- system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania   jakością 
wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis  laboratorium 
własnego  lub  laboratorium,   któremu Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2.     Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma Mżycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 



 20 
 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
(2) Księga obmiarów. 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.         OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 



 23 
 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 
 
8.         ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy   i  jednoczesnym  powiadomieniem   Inżyniera.   Odbiór będzie 
przeprowadzony   niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i   

ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST, i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8.      rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
           linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
         odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9.    geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.    kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  
          powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.     Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
 
 9.1.     Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
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jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 
obejmować:  

-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w OST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami  

projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu 
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   oświetlenia   zgodnie   ż   wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję   tymczasowej    nawierzchni,    ramp,    chodników,    krawężników,    barier, 

oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   

oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(B)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
11. PRZEPISY I NORMY 
 
 Roboty należy wykonywać zgodnie z polskim prawem. 
Specyfikacje powołują się na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN), instrukcje i 
przepisy prawa. Powinny one być traktowane jako nieodłączna część i stosowane łącznie 
ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową. Zastosowanie powinno mieć 
ostatnie wydanie Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą złożenia 
oferent), chyba że w specyfikacjach określono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm 
w danej dziedzinie należy stosować odpowiednie Normy Europejskie lub międzynarodowe 
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w zakresie przyjętym przez polskie prawo. Od wykonawcy będzie wymagało się spełnienia 
ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.  
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych 
norm. 
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Instytucie Norm Polskich ( strona 
internetowa www.pkn.pl) w wersji polskiej i angielskiej. 
Jeśli zachodzi sprzeczność między Specyfikacjami i odpowiednią normą, to wymagania 
Specyfikacji mają pierwszeństwo. 
Jeśli wytwórca materiałów lub producent Urządzeń oferuje Materiały lub Urządzenia 
zgodne z wymaganiami innych norm to te normy muszą być równoważne lub spełniać 
wyższe wymagania niż wyszczególnione w niniejszych Specyfikacjach, a wszystkie 
szczegóły dotyczące różnic Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi. 

W szczególności Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi regulacjami 
prawnymi i normami: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 118) z dnia 17.08.2006 r. 

2. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 
2007 roku, poz.1655, z późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 474 z późniejszymi zmianami). 
Tekst jednolity (Dz. U. 2006 Nr123 poz. 858), 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. om drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881) 

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 20002 NR 
166, poz. 1360, z późniejszymi  zmianami). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 NR 115, poz. 1229 z 
późniejszymi zmianami) 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 NR 62, poz. 628 z 
późniejszymi  zmianami). 

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
       (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi  zmianami). 

11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 
      poz.163 z późniejszymi  zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr 240, poz. 2027). 
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Orzestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego  
      1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
      czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25,  
      poz. 133). 
13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
     2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadniania  
     dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 455) 
14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w  
      sprawie samodzielnych funkcji technicznych e budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, 
      poz. 578). 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
      dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, 
      zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
      ( Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
      informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
      i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 NR 120, poz. 1126). 
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie  

http://www.pkn.pl/
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      bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
      (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 
18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w  
      sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, 
      poz. 884 z późniejszymi zmianami). 
      Tekst jednolity (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie  
      bezpieczeństwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
      technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 NR 118,  
      poz. 1263). 
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
      października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji,  
      remontach i konserwacji sieci komunalnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437). 
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 6 lutego 2003 r. w sprawie  
      bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
      (Dz. U. 2003  Nr 47, poz. 401). 
22. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 132 z 
      późniejszymi zmianami).  
23. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 
      poz. 351 z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1229).  
24. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy )Dz. U. 1974 Nr 24, poz. 141 z 
      późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 1998 NR 2, poz. 94). 
25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
      technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  
      (Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497). 
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
      sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu  
      znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041). 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
      systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
      jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów  
      budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011 z późniejszymi 
      zmianami). 
28. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, 
      poz. 1360 z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. Nr 204, poz. 2087 ). 
 
 

10.1.  INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowano-montażowych (tom I, 
II, III, IV, V) Arkady, warszawa 1989-1990 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
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1.        WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST1 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy rurociągu tłocznego i 
rurociągu ssawnego i jej punktów wysokościowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna SST1 stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z budową przepompowni wód 
deszczowych, rurociągu tłocznego i rurociągu ssawnego w ramach zadania pn. „Budowa 
przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 
odtworzenie w terenie przebiegu trasy rurociągu tłocznego i rurociągu ssawnego oraz 
położenia obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko-
ściowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów 

Wyznaczenie obiektów sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych obejmuje 
sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w 
sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania 
obiektu (kontur, podpory, punkty). 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty  główne  trasy  -   punkty  załamania  osi  trasy,   punkty  kierunkowe  oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

 

2.         MATERIAŁY 
 

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

  
2.2.     Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  sieci wodociągowej i przyłączy 
wodociągowych oraz jej   punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK  
(od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 
 dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
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W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 
być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie 
roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe 
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane 
w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane 
do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy sieci wodociągowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
sieci wodociągowej oraz obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 
metrów. 
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5.     Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i W miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki 
lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 
metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót 
związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.     Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
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9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie  przekrojów poprzecznych  z ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych 

przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznako- 

wanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

10.         PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGłK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SST2 

ROBOTY ZIEMNE 

 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1.        WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-2 są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 

• Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi załącznik do umowy jako dokument 
przetargowy przy zlecaniu budowy pn. „Budowa przepompowni wód deszczowych w 
rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie”. 
 

1 .3.     Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie budowy przepompowni wód deszczowych oraz rurociągu tłocznego i 
rurociągu ssawnego, przewidzianych w ramach zadania pn. „Budowa przepompowni wód 
deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie”: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat I÷V), 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

1 .4.     Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 

wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia 
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 

1.4.6. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 
obrębie obiektu kubaturowego 

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.8. Odkład miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z tym obiektem. 

1.4.9.  Podłoże – podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
materiał, z którego wykonano rury sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 

1.4.10. Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem sieci wodociągowej i 
obsypką. 
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1.4.11. Osypka – materiał gruntowy między podsypką a zasypką wstępną, otaczające przewód 
wodociągowy 

1.4.12. Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury 
1.4.13. Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 

zasypki wstępnej i terenu. 
1.4.14. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan 

zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:   
 

ds

d
SI

ρ
ρ

=   
gdzie: 
pd   -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),  
pds -   maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5], 
(Mg/m3). 

1.4.15. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
 

10

60

d
d

U =  
 

gdzie: 
d60 -   średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 -   średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, .odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2.         MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2. Podział gruntów 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności 
ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników 
spulchnienia. 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład do zasypania rurociągów – wg 
PN-86-B-02480 i PN-81-B-03020 (do zasypania wykopu należy stosować grunty sypkie, 
średnio lub gruboziarniste, dobrze zagęszczające się, bez korzeni, grud i kamieni, mineralne).  
Do zasypki można użyć grunt wydobyty z wykopu, jeżeli spełnia w/w wymagania. 
Piasek – wg PN-B-11113 
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do 
zasypania wykopów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. 
 
Tablica 1.       Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

 

Kate- 
goria 

 Gęstość 
objęto- 
ściowa 

w stanie 
naturalnym 
kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie 
po odspojeniu 

w % od 
pierwotnej 
objętości1) 

 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

 
 

 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 

 Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30 
 Popioły lotne niezleżałe 11,8 od 5 do 15 
 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 
 Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne 17,7 od 15 do 25 
 plastyczne 12,7 od 15 do 25 

2 Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości 10,8 od 20 do 30 
 do 30 mm   
 Torf z korzeniami grubości do 30 mm 16,7 od 15 do 25 
 Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25 
 tłuczniem lub odpadkami drewna   
 Żwir bez spoiwa lub małospoisty   
 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 18,6 od 20 do 30 
 Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 
 Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 

3 Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem,   
 tłuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30 
 Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach   
 do 40 mm 17,7 od 20 do 30 
 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne 19.6  
 i plastyczne, bez głazów 17,7 od 20 do 30 
 Mady i namuły gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30 
  17,7  
 Popioły lotne zleżałe 19,6 od 20 do 30 
 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 
 Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem   
 i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg,   
 stanowiącymi do 10% objętości gruntu 19,6 od 25 do 35 

4 Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35 
 Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10%   
 objętości gruntu 20,6 od 25 do 35 
 Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35 
 Iłołupek miękki 19,6 od 25 do 35 
 Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm   
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 lub z głazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35 
 Żużel hutniczy niezwietrzały 14,7 od 30 do 45 
  19,6  
 Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10^30%   
 objętości gruntu 20,6 od 30 do 45 
 Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45 

5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane   
 lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45 
 Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 16,7  
  22,6 od 30 do 45 
 Opoka kredowa miękka tub zbita 16,7  
  22,6 od 30 do 45 
 
Tablica 1. c.d. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

 

 Węgiel kamienny i brunatny   
 iły przewarstwione łupkiem 
 
iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 
Gips  
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

6 iłołupek twardy  
łupek mikowy i piaszczysty niespękany  
Margiel twardy  
Wapień marglisty  
piaskowiec o spoiwie ilastym  
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt  
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

7 

łupek piaszczysto-wapnisty  
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy  
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych 
o spoiwie krzemionkowym  
Wapień niezwietrzały  
Magnezyt  
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały  
Marmur i wapień krystaliczny  
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym  
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych 
o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym  
Dolomit bardzo twardy  
Granit gruboziarnisty niezwietrzały  
Sjenit gruboziarnisty  
Serpentyn  
Wapień bardzo twardy  
Gnejs 

25,5 
 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
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10 Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty  
Gnejs twardy  
Porfir  
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 
Granitognejs  
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach  
Gabro  
Gabrodiabaz i kwarcyt  
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 
Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4] 

 

Lp. Wyszczególnienie 
właściwości 

Jed- 
nostki 

Grupy gruntów 
Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  - rumosz 
niegliniasty 

- żwir  
- pospółka 
- piasek gruby 
-  piasek średni 
-  piasek drobny 
- żużel 

nierozpadowy 

-  piasek pylasty 
- zwietrzelina 

gliniaste 
- rumosz 

gliniasty 
- żwir gliniasty 
-  pospółka 

gliniasta 

mało 
wysadzinowe 
- glina piasz- 

czysta zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 
zwięzła 

- ił, ił piaszczy- 
sty, ił pylasty 

bardzo 
wysadzinowe 
- piasek gliniasty 
-  pył, pył piasz- 

czysty 
- glina piasz- 

czysta, glina, 
glina pylasta 
 
 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   - ił warwowy  
2 Zawartość cząstek     

 < 0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30 
 < 0,02   mm  <3 od 3 do 10 >10 

3 Kapilarność     
 bierna Hkb m <1,0 >1,0 >1,0 

4 Wskaźnik     
 piaskowy WP  >35 od 25 do 35 <25 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne,  młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
- wydobywania gruntów (koparki), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
- wibromłot ZP-10D. 
- wibromłot ZW-10D. 
- żuraw samochodowy 12-16 t, 
- agregat prądotwórczy 38 kVA 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4. 2. Transport gruntów 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

 

5.        WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
  
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Projekt Organizacji  
i Harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich powinny być wykonywane 
roboty ziemne. 

 
5.1.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do Robót należy: 

- zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi 
istniejących i projektowanych cieków i sieci; 

- z właścicielami terenów uzgodnić protokolarnie warunki i termin prowadzenia 
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robót ; 
- ustalić miejsce Terenu Budowy, w tym zaplecza 
- ustalić miejsce składowania urobku ; 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową ; 
- należy wytyczyć oś sieci w terenie przez uprawnionego geodetę ; 
- dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych. Kołki osiowe 

wbić na załamaniach w osi sieci; 
- ciąg reperów należy nawiązać do reperów sieci państwowej ; 
- powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia robót 
ziemnych. 

 
5.2. Wykonanie wykopów 
 
Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w OST - punkt 5. 
Wykopy pod przewody wodociągowe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg 
PN-B-10736:99 oraz PN-EN 1610:2002. 
Przewiduje się wykonanie prac w wykopach o ścianach pionowych, wąsko 
przestrzennych gdy sieć będzie układana w pasie dróg oraz wykopów skarpowanych na 
pozostałych odcinkach. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle 
do trasy kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Kołki „świadki" 
wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia odwadniające zabezpieczające wykop przed zalaniem 
wodami opadowymi i powierzchniowymi. Przeważnie można to uzyskać przez odpowiednie 
wyprofilowanie terenu. 
Wykopy pod realizowany odcinek sieci rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w 
górę w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Urządzenia odprowadzające wody poza obszar robót należy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie większej, niż co 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopów od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno 
przekraczać ± 2 cm. 
Tolerancja dla szerokości wykopu nie powinna przekraczać ± 5 cm. 
Odspojenie gruntu 
Przyjęto 80% wykopów wykonywanych mechanicznie i 20% ręcznie. 
W miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzić mechanicznie. 
Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować w odległości 1 m od krawędzi wykopu, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu o grubości 0,2 m z dna wykopu powinno być wykonane 
ręcznie, bezpośrednio przed ułożeniem 
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podsypki piaskowej. 
Szerokość wykopów 
Szerokość [S] dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów i kolektorów, mierzoną w 
świetle nie umocnionych ścian wykopów należy przyjmować niezależnie od głębokości i 
kategorii gruntu wg wymiarów: 
- fi 50-100 mm – S = 0,90 m 
- fi 200 mm – S = 1,00 m 
- fi 250 mm – S = 1,05 m 
- fi 300 mm – S = 1,10 m 
Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy 
wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych, podane szerokości można stosować gdy 
poziom wody gruntowej znajduje się ponad 1,0 m od dna wykopu. 
Szerokość [S] dna wykopu ze skarpami dla rurociągów i kolektorów powinna wynosić: 
- S = fi + 2 x 20 cm dla fi do 300 mm, 
- S = fi + 2 x 20 cm dla fi do 300 - 600 mm. 
Nachylenia skarp wykopów powinny wynosić: 

a) pionowe – w skałach litych, mało spękanych; 
b) 2:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły); 
c) 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych; 
d) 1:1,25 – w gruntach mało spoistych; 
e) 1:1,5 – w gruntach sypkich (piaski). 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych, pkt. b) i d), dotyczy przypadków, gdy 
grunty te występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych 
gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla wykopów o głębokości 
do 2 m i 1:1,75 dla wykopów o głębokości do 3 m. 

 
5.2.1. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy wykopu 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy przepompowni wód deszczowych oraz 
rurociągu tłocznego i rurociągu ssawnego zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych obiektów i rurociągów. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową ściany wykopów pod przepompownię 
zabezpieczone będą grodzicami wbijanymi pionowo, natomiast ściany wykopów 
liniowych, wykopów punktowych dla komór przyciskowych zabezpieczane będą 
obudową płytowo – segmentową lub wypraskami stalowymi. Obudowy płytowo 
segmentowe , jak i umocnienie z wyprasek należy 
usuwać równocześnie z zasypywaniem wykopów. 
 
5.2.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy  
Przy wykopach dla przepompowni wód deszczowych odwodnienie za pomocą igłofiltrów, 
natomiast dla potrzeb ułożenia rurociągu, przewiduje się bezpośrednie pompowanie wody z 
wykopów z wykorzystaniem agregatu spalinowego. 

 
5.2.3. Podłoże 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu - 
tolerancja rzędnych dna wykopu ± 5 cm. 
Rury rurociągów należy układać w odwodnionym wykopie, na wyrównanym podłożu, z 
zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego, zgodnie z 
zaprojektowanym spadkiem; 

- Podłoże dla rur PE100 i rur stalowych - grunt rodzimy lub wyprofilowana podsypka 
piaskowo-żwirowa gruboziarnista o grubości 15 cm (ziarna 4*8 /8+16/'mm); 
- Zagęszczenie podsypki do 96% wg Proctora; 
- Górną warstwę podsypki wykonać bez zagęszczania, ma to być luźna warstwa piasku 
grub. 3÷5 cm, wyrównującą dno wykopu.;  
- Podłoże pod rury powinno być tak przygotowane, aby rury po ich ułożeniu opierały się 
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na całej jego długości. Rura posadowiona na warstwie wyrównawczej (o grub. 3÷5 cm) 
powinna się opierać, co najmniej na 1/4 obwodu. 
- W miejscach łączenia rur, w podłożu należy wykonać niecki montażowe o 
szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza 
- Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi podłoża od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm; 
- Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji 
Projektowej, nie powinno być większe niż 10 %;  
- Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych w Dokumentacji nie 
powinno przekraczać ±1 cm;  
- Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka;  

Zagęszczanie podsypki należy prowadzić przy użyciu lekkich zagęszczarek wibracyjnych 
(maksymalny ciężar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu 
wstrząsowym (maksymalny ciężar roboczy do 1,00 kN).  
Materiał podłoża nie może być zmrożony i nie może zawierać kamieni o ostrych 
krawędziach.  

 
5.2.4. Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Zasypkę przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-B 10736:99  
Zasypanie rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 

- Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur z wyłączeniem odcinków 
na złączach.  
- Po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej złączy rur. 
- Wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z 
jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką umocnienia wykopu. Zasypkę pod drogą 
należy prowadzić do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni. 

Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku rurociągu można przystąpić do 
wykonywania obsypki równocześnie z obydwu stron rurociągu, uważając by rurociąg nie uległ 
zniszczeniu. Nie należy zrzucać materiału obsypki na rurę z wysokości większej niż 2 m. 
Przy zagęszczaniu warstwy ochronnej należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie 
dotykać bezpośrednio rury. Należy szczególną uwagę zwrócić na podbicie pachwin. 

5.2.5. Obsypka 
Z pierwszej warstwy grub. 10 + 15 cm wykonać wsparcie dla rurociągu na kąt 120° (aby rura 
opierała się na min 1/3 swojego obwodu) stanowiące łożysko nośne rury o stopniu zagęszczenia 
pachwin do 96% w skali Proctora. 
Następne warstwy obsypki do 60 - 70% wysokości rury zagęszczać do stopnia Dpr = 96 % 
przy pomocy lekkiej zagęszczarki wibracyjnej [max. ciężar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej 
zagęszczarki płytowej o działaniu wstrząsowym [max. ciężar roboczy do 1,0 kN],  
W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. 
Zasypka wstępna 
Następnie należy wykonać zasypkę wstępną piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch 
rury, używając lekkich urządzeń zagęszczających -jak dla obsypki. Zagęszczenie tej warstwy 
winno wynosić Dpr = 96 %. 
Zasypka główna 
W dalszej kolejności można, wykonywać zasypkę główną gruntem rodzimym bez kamieni. 
Warstwa przykrywająca, występująca w przedziale wysokości od 0,3 do 1,0 m nad 
wierzchołek rury może być zagęszczona za pomocą średniej wielkości zagęszczarek 
wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,60 kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek 
wstrząsowych (maksymalny ciężar roboczy 5,00 kN). Średnie i ciężkie urządzenia do 
zagęszczania gruntu wolno dopiero stosować przy przykryciu rurociągu powyżej 1,0 m. 
Powyżej strefy ochronnej zasypu zagęszczenie winno wynosić: 

- w terenie nieutwardzonym nie mniej niż 96% wg Proctora 
- na terenie pod drogą nie mniej niż 98 wg Proctora 
Zagęszczenie na całej szerokości wykopu warstwami o grubości maksymalnie 0,30 m.  
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UWAGI: 

- Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym i dlatego przed 
zagęszczeniem kolejnej warstwy należy rozebrać umocnienie wykopu, (na jej wysokości). 
Stopień zagęszczenia powinien być systematycznie sprawdzany przez uprawnionego 
Inspektora. 
- Zagęszczenie gruntu nad rurociągiem przy użyciu urządzeń katarowych lub łyżki koparki jest 
niedopuszczalne. 
 
 
5.2.6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Na czas budowy projektowanej sieci przewodów występujące na trasie uzbrojenie podziemne, 
pokazane na planach sytuacyjnych, należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami Użytkowników. 
Należy liczyć się z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci. 
W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać 
ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejących sieci. 
Napotkane uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Skrzyżowania z kablami energetycznymi przekroczyć w następujący-sposób: 
- kabel w miejscu skrzyżowania odkopać sposobem ręcznym; 
- kabel podwiesić cięgnami do krawędziaka 10x10 cm (lub kątownika 50x50 mm) z 
podparciem o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z każdej strony, pod cięgna podłożyć deskę 
grubości min 2 cm podtrzymującą kabel; 
- istniejące kable telekomunikacyjne zabezpieczyć rurą dwudzielną ∅100 na całej szerokości 
wykopu. 
Skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową przekroczyć w następujący sposób: 
- w obrębie przewodu wykop wykonać sposobem ręcznym; 
- rurę podwiesić cięgnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod cięgna podłożyć 
deski podtrzymujące kanał na całym obwodzie styku cięgna. 
Przed wykonywaniem prac na skrzyżowaniach z sieciami obcymi należy powiadomić 
Użytkowników poszczególnych sieci i urządzeń o sposobie i terminie wykonania robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  OST „Wymagania ogólne" - pkt. 6. 
Kontrola związana z wykonaniem robót ziemnych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
 
Badanie materiałów użytych do robót ziemnych następuje poprzez porównanie ich cech z 
wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej i norm materiałowych. 
Zastosowane materiały muszą odpowiadać warunkom stawianym przez Użytkownika i być 
zgodne z Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową. 
 
6.3. Kontrola w trakcie wykonywania prac 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli prowadzonych Robót. 
Sprawdzenie zgodności wykonywanych bądź wykonanych Robót z ST, Dokumentacją Projektową  
i Poleceniami Zamawiającego polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
i pomiarów. 
 
6.3.1.  Kontrola wykopu 
 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 
on wymaganiom zawartym w ST i normach branżowych: 
PN-B-06050:99 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
 
W szczególności kontrola wykopu powinna obejmować : 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 

- badanie materiałów i elementów obudowy, badanie zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem wodą gruntową i opadową sprawdzenie zachowania warunków BHP [zejścia 
do wykopów (drabiny) powinny być rozmieszczone co 20 m] ; 

- badanie metod wykonywania wykopów; 
- badanie odchylenia osi wykopów ; 
- sprawdzenie szerokości wykopów ; 
- sprawdzenie rzędnych dna wykopów ; 
- sprawdzenie zabezpieczenia przewodów i kabli w obrębie wykopu ; 
- badanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszalny grunt rodzimy, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny 
z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 
normy PN-86/B-02480; 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia warstwy podłoża piaskowo-
żwirowego przez obmiar i oględziny zewnętrzne oraz badanie wskaźników zagęszczenia, 
przy czym grubość podłoża należy zbadać w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka z dokładnością do 1 cm, zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z p. 5.3.5. ; 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokości nad wierzchem rury, 
zbadanie dotykiem sypkości materiału oraz badanie wskaźników zagęszczenia obsypki i 
zasypki wstępnej. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m. Zagęszczenie powinno być zgodne z p. 5.3.6. 

 
6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
Dopuszczalne odchyłki i wymagania nie ujęte w niniejszej ST regulują normy: 

- PN-B-1 0736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów wodociągowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej OST„Wymagania ogólne" 
- pkt. 7. 
Podczas obmiaru robót ziemnych zastosowanie będą miały zasady określone w normie PN-B-
06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne). 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest: 
1 kpi.     - konstrukcji podwieszeń kabli, rurociągów i kanałów 
1 0 m     - rurociągu odwodnieniowego, zabezpieczenia kabla rurą ochronną z dokładnością 0, 1 m 
1 godz.  - pracy pomp odwodnieniowych 
10 m2    - umocnienia ścian wykopu, zagęszczania podłoża, zdjętej warstwy humusu, plantowania 

terenu, 
10 m3    - wykopów, podłoża, warstwy ochronnej i zasypki,- z dokładnością do 0,5 m3. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST „Wymagania ogólne' - pkt. 8. 
Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-1 0736: 1999 i PN-EN 1610:2002 oraz 
zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" (Wymagania 
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9) 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem 

wodą gruntową i opadową wymiarów geometrycznych i rzędnych oraz zabezpieczenia sieci 
obcych w obrębie wykopu ; 

- przydatności podłoża naturalnego do budowy sieci wodociągowej (rodzaj podłoża, stopień 
agresywności, wilgotności) ; 

- podłoża wzmocnionego w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i zagęszczenia, 
- warstwy ochronnej zasypu i zasypu do poziomu terenu oraz wskaźników ich zagęszczenia ; 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" - pkt. 9. 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej SST. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej SST. 
 
Cena jednostki obmiarowej (oprócz składowych wymienionych w OST pkt. 9.1.) obejmuje 
odpowiednio: 
- przygotowanie robót ziemnych, 
- wykonanie robót wg p. 1 .3., 
- opłaty za składowanie, 
-    uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Informacje ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące Norm zostały określone w OST – Ogólne Specyfikacje 
Techniczne 
 
10.1 Normy 
 
1. PN-86-B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
2. PN-81/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
        (zastąpiona częściowo                     statyczne i projektowanie. 
         przez PN-B-02481:1998 
         w zakresie zał. 1)                                  
3. PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
                                              miar. 
4. PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 
      (zastąpiona częściowo                       
         przez PN-88/B-04481 
        w zakresie p.6.1, 6.2,6.3.)                                         
5. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
6. BN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
7. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
8. PN-81/B-03020    Grunty budowlane. posadowienie budowli. Obliczenia statyczne 
         (zmiany 1 BI 2/88)                    i projektowanie. 
9. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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10. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
                                              kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania                                                  
11. BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 
10.2.1. Warunki Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlano – montażowych. 
 
10.2.2. Ustawa o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 
             późniejszym zmianami i aktami wykonawczymi. 
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SST3  
 

 PRZEPOMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH WRAZ Z RUROCIĄGIEM 
TŁOCZNYM I SSAWNYM 

 
 

Nazwy i kody według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 
Kategoria robót – 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych 
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1.         WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST3. 

• Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST3 są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową przepompowni wód deszczowych wraz z rurociągiem 
tłocznym i rurociągiem ssawnym, w ramach zadania pn. „Budowa przepompowni wód 
deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie”. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy określający wymagania Inwestora przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST3 
• Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z budową przepompowni wód deszczowych wraz z rurociągiem tłocznym i 
rurociągiem ssawnym, w ramach zadania pn. „Budowa przepompowni wód deszczowych 
w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie”. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
normami i TS - 00.00 - „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z TS-00-00 
- Wymagania Ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Obudowa przepompowni - betonowa 

− wykonana z elementów prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego 
(W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-50), 

− betonowe elementy powinny być wykonane zgodnie z normą DIN4034 część 1, 
− posiada aprobatę techniczną lub znak CE , 
− dno komory należy wyprofilować tak aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i zawiesiny, 
− element denny musi być wykonany jako monolit, o wysokości użytecznej 500 lub 1000 mm, 
− poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą przy użyciu uszczelek, 
− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 
− średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego 

pompowni 
 
2.2. Zestawienie parametrów dobranej przepompowni  

Lp. Typ pompowni 

Moc 
elektryczna/mo

c na wale 
pompy P1/P2 Prąd 

znamion. In 
Rodzaj 
wirnika 

Liczb
a 

pomp 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

za 
pompowni

ą 

Średnica 
wewnętrz

na 
zbiornika/ 
całkowita 

wys. 
zbiornika 

[-] [-] kW A  [szt] [mm] mm 

PD1 

PS-IC 
2.AS.23.416.500/5

00 
ZP.Z.300/4,95m 

19,21/16,0 34,5 Otwarty 2 
560x33,2 
PE100, 
SDR17 

3000/4950
* 

*szacunkowa wysokość zbiornika  
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2.3. Elementy wyposażenia zbiornikowej przepompowni wód deszczowych  

l.p. Nazwa elementu Ilość el. materiał 
Wyposażenie standardowe komór pompowni 

1.  Płaszcz pompowni 1 kpl beton 
2.  Właz montażowy jednoskrzydłowy z zamkiem z wkładką 

patentową oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu 
zamykaniu typu np. (Instalcompact)  

1 kpl. Stal 
kwasoodporna1.4301 

    
3.  Rozdzielnia sterująca z układem sterowania 

− obudowa metalowa, malowana proszkowo, IP 54, posiada 
znak CE, 

 wyposażana w: 
 modułowy system sterująco-diagnostyczny nadzorujący i 

diagnozujący pracę pompowni wyposażony w klawiaturę 
oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 

 przetwornica częstotliwości (regulacja wydajności), 
 rozłącznik główny, 
 zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 
 zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 
 wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp 
 grzałkę z termostatem 
 sondę do ciągłego pomiaru poziomu ścieków, 
 modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych – 

(zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, zapis 
danych archiwalnych, powiadamianie o awariach 

 zasilacz buforowy za układem akumulatorów do 
podtrzymania sterownika i modemu w przypadku braku 
zasilania energetycznego 

 wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni 

1 kpl - 

4.  Pompa śmigłowa w szybie rurowym 2 szt. - 
5.  Lina do opuszczania i wyciągania pompy 2 szt. Stal nierdzewna 
6.  Szyb rurowy DN500 z rewizją i dławikami kablowymi 2 kpl. Stal 

kwasoodporna1.4301 
7.  Zawór zwrotny klapowy DN500  2 szt. Żeliwo szare 
8.  Zasuwa odcinająca nożowa DN500 z trzpieniem do obsługi 2 szt. Żeliwo szare 
9.  Orurowanie wewnątrz zbiornika pompowni DN500 z śrubami, 

kołnierzami ze stali kwasoodpornej. 
2 kpl. Stal kwasoodporna 

10.  Sonda hydrostatyczna w osłonie tworzywowej 1 szt. Stal kwasoodporna 
11.  Konstrukcja wsporcza (nośna szybu rurowego) 2 kpl. Stal kwasoodporna 
12.  Kierownice naprowadzające strugę 2 kpl. Stal kwasoodporna 
13.  Płetwa antywirowa 1 kpl. Stal kwasoodporna 
14.  Odpowietrzenie szybu 1 kpl. Stal kwasoodporna 

 
15.  Deflektor na wlocie grawitacji poziomy 1 kpl. Stal kwasoodporna 
16.  Deflektor na wlocie pionowy 1 kpl. Stal kwasoodporna 
17.  Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 kpl. Stal kwasoodporna 
18.  System wentylacji grawitacyjnej 1 kpl. PCV 
19.  Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie 

zbiornika 
1 kpl. - 
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2.4. Pompy  

− pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga stanowiła jej 
100% czynną rezerwę 

− wydajność każdej pompy Q = 300 l/s, 
− wysokość podnoszenia H = 3,31 m s.w. 
− wirnik otwarty  
− materiały: 
  korpus łopatki kierowniczej – żeliwo szare 

  pierścień szczelinowy – stal nierdzewna 

  dysza wlotowa – żeliwo szare 

  wał – stal nierdzewna, 

  wirnik – staliwo nierdzewne. 

− silniki pomp muszą posiadają obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68 
− termiczna ochrona uzwojeń – termistory PTC 
− pompy wyposażone w konduktometryczne elektrody przeciwwilgotnościowe, 
− pompy są wyposażone w linę wyciągową,  
− pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb pracy 

równoległej. 
 

2.5. Rozdzielnia sterująca z układem sterowania 

− obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54, 
− posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
− spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności 

elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE, 
− wyposażenie rozdzielni sterującej – typ sterownika zależny od zaprojektowanego standardu sterowania. 

 modułowy system sterująco-diagnostyczny nadzorujący i diagnozujący pracę pompowni 
wyposażony w klawiaturę oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny, współpracujący z sondą poziomu do 
ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków, 

 rozłącznik główny, 
 zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 
 zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 
 wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy), 
 grzałka z termostatem, 
 sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC, zamontowana w 

zbiorniku pompowni ścieków, 
 przełącznik sieć agregat+wtyk, 
 sygnalizator optyczny 
 gniazdo 230V, 
 wyłącznik różnicowo-prądowy, 
 przetwornica częstotliwości – regulacja wydajności w zakresie 190 – 300 l/s 
 
2.6. Rozwiązania konstrukcyjne  

− wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu 
głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC),  

− piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 

PN-EN 10088-1,  
− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 

PN-EN 10088-1, 
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− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− armatura zwrotna - zawory zwrotne klapowe pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie 
ścieków, 

− armatura odcinająca- zasuwy odcinające nożowe międzykołnierzowe, pokryte trwałą farbą epoksydową 
odporną na działanie ścieków, 

− zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie i 
zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z 
Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 

− obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub, 
− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków, 
− drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co 

najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż i demontaż pomp 

zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 
− w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach 

metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano połączenia 
wyrównawcze, 

− przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej 
szyny ekwipotencjalnej. 

 

2.7. Zagospodarowanie terenu przepompowni  

- cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-15-1701:1997; 
- woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu 
- wg PN-B-32250; 
- krawężniki betonowe 15 x 30 x 100 cm; 
- kostka betonowa o grubości 8,0 cm, szara; 
- słupki stalowe z rur okrągłych, zabetonowane w gruncie na głębokość- 80,0 cm, 
   o wysokości 1,80 m; 
 - kształtowniki stalowe, zamknięte - 20 x 20 mm; 
- siatka stalowa, powlekana w kolorze zielonym; 
 
3. Sprzęt 
 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym |w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera. 
 
4. Transport 
 
Samochody i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 
 wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi lnspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane prace związane 
z posadowieniem i wyposażeniem przepompowni oraz z ogrodzeniem 
i zagospodarowaniem terenów przepompowni z elementami dojazdowymi. 
 
5.2. Montaż zbiornika 
 
 Zbiornik posadowiony  będzie w gotowym odwodnionym wykopie, zabezpieczonym 
szalowaniem pełnym z grodzić G62 wbijanych w grunt. Zabezpieczenie przed 
wyporem wód gruntowych poprzez dolewanie na budowie warstwy betonu C25l30 
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nad prefabrykowaną płytą denną, o grubościach dostosowanych do warunków w 
miejscu posadowienia. Dodatkowo poprzez betonowy, obwodowy wieniec antywyporowy  
o wymiarach 40x50 cm, dolewany po zmontowaniu prefabrykatów i zbrojony podłużnie  
prętami 4#12 i strzemionami #8 co 25 cm. Wieniec będzie połączony ze zbiornikiem  
przez wklejenie w dno trzpieni z prętów #20. 
Płyta denna składa się z części prefabrykowane] o grubości 24,0 cm i monolitycznej 
o grubości 50,0 cm. Obie części płyty pracują jako jeden zespolony element. 
Prefabrykat posiada wystające z dna zbrojenie zszywające, natomiast na budowie, 
po zmontowaniu zbiornika układane będzie zbrojenie górne płyty dennej w postaci 
ortogonalnej siatki z prętów zbrojeniowych (wykonywane przez producenta 
zbiorników). 
Wszystkie prace związane z posadowieniem zbiorników powinny być wykonywane 
pod stałym nadzorem geodezyjnym. Szczególna uwagę należy zwrócić na rzędne 
otworów w zbiornik betonowych na podłączenie rurociągów tłocznego i ssawnego.  
Muszą one odpowiadać rzędnym w części technologicznej projektu.  
 
 
5.3. Montaż pomp 
Montaż pomp wykonywany będzie przez Producenta. 
 
 
5.4. Zagospodarowanie terenu przepompowni 
Roboty dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu zgodne 
z Dokumentacją wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni tzn. 
-  ułożenie obrzeży betonowych; 
-  ułożenie nawierzchni z szarej kostki betonowej na terenie przepompowni i na  
   elementach dojazdowych i na dojściach; 
-  montaż słupków stalowych; 
-  założenie siatki stalowej, powlekanej; 
-  wykonanie i montaż furtki wejściowej; 
- wykonanie ogrodzenia z odpowiednich kształtowników stalowych 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.,,Wymagania ogólne” 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru "robót podano w ST -00.00 “Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
- kpl - dla kompletnej pompowni. 
- mb - dla ogrodzenia .z siatki i dla krawężników; 
- m2 - dla kostki. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00-00. “Wymagania ogólne" 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. przepompowni obejmuje: 
 
- wykonanie podsypki piaskowej i podłoża betonowego; 
- wykonanie „suchego” zbiornika i zabetonowanie; 



 58 
 

- zakup, dostarczenie i montaż przepompowni 
- wykonanie pierścienia antywyporowego; 
- podłączenie przepompowni do rurociągu tłocznego i ssawnego; 
- pomiary i badania; 
- próby szczelności, prace .przygotowawcze i pomiarowe; 
- zagospodarowanie terenu przepompowni z wszystkimi elementami, zgodnie z dokumentacją; 
- uruchomienie przepompowni - rozruch technologiczny i koszty szkolenia obsługi, 
- opracowanie instrukcji eksploatacji, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”. 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE. 
 
10.1. Normy 
 

• PN-8218-02000 Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości. 
• PN-82:'B-02001 Obciążenie budowli. Obciążenie stałe. 
• PN-82ƒB-02003 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne technologiczne 
• PN-82i'B-02204 Obciążenie budowli. Obciążenie pojazdami. 
• PN-88!B-02014 j.w. lecz obciążenia gruntem. 
• PN-B-0326422002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone-. Obliczenia 

                                                  statyczne i projektowanie. 
• PN-B1!B-03020        Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
                                       Obliczenia statyczne i projektowane. 
• PN-68l'B-06050        Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
                                      wykonania i badania przy odbiorze. 
• PN-63."B-06251       Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 
• PN-BSIB-06250      Beton zwykły. 
• PN-821'H-93215     Walcówka i pręty okrągłe do zbrojenia betonu. 
• PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-85lH-74306       Armatura ii rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na  
                                      ciśnienie nominalne do 1 Mpa. 

• PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania  
  
   
10.2. Inne  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych” wydane przez 
|n1stytutTech|niki Budowlanej w Warszawie. 
Instrukcje i wytyczne producenta. 
 

          
OPRACOWAŁ: 

         mgr inż. Antoni Polak
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