ZALACZNIK NR 6 DO SWZ WZ.261.2.19.2022

Projektowane postanowienia umowy

Egzemplarz nr ......

UMOWA NR ....ccooererericnneiennens

zawarta W dniu cocceveveeeeeceeseeceevee e roku w Poznaniu, pomiedzy:

Powiatem Poznanskim - Zarzagdem Drog Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8, NIP 7811840766,
reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka — Dyrektora Zarzagdu Drég Powiatowych w Poznaniu,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
nr WZ.261.2.19.2022 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.), zawarto umowe nastepujgcej tresci:

10.

§1
Przedmiot zamowienia

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 2468P
Koérnik — granica powiatu na odcinku Biernatki - granica powiatu”, sklasyfikowane w Planie
Rzeczowo finansowym pod nr ................

Przedmiot zamdwienia okreslony wg CPV:

45233220-7Roboty w zakresie nawierzchni drég;

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog.

Zakres Przedmiotu zamodwienia zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujacej: SWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB), dokumentacje projektowa
przedmiar, oferte Wykonawcy.

Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ Kosztorysem ofertowym,

3) Dokumentacja projektowa,

4) STWIORB,

5) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej).

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosSci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow,
o ktérej mowa w ust. 4.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajacego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowg, STWiIORB oraz inne
elementy SWZ opisujgce przedmiot zamodwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagaja
zawarcia odrebnej umowy.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdét musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z § 12 niniejszej umowy.

Strona 1z 15



11.

Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktdre nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego stanowig roboty dodatkowe
w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§2

Przedmiot zamdwienia wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem
materiatéw budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), oraz wymaganiom okreslonym w
STWIORB.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatow i robét okreslonymi w STWiORB.

W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie powstanie odpaddw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
699), w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki
okreslone ww. ustawa.

§3
Termin realizacji zamoéwienia

Zamawiajacy okresla nastepujace terminy realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) zakonczenie robdt budowlanych w terminie 100 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia...................
2) odbidr koricowy przedmiotu umowy w terminie 130 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia....................

W ciggu 7 dni od umownego terminu zakoriczenia robdét budowlanych dla catego przedmiotu zamdwienia
Wykonawca przedtozy dokumenty do odbioru koncowego pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajgcg na jej odbiér koricowy, okreslone w STWiORB — Wymagania Ogdlne.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczagc od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robdt i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.

§4
Prawa i obowigzki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdélnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
robot,

2) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

6) zaptata za wykonang i odebrang robote.

Zamawiajacy ma prawo przekazaé Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla

zgodnego z umowg wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych

rysunkéw i instrukcji.

Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa

realizacji robdt, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i iloSci, jakie bedg niezbedne dla wykonania

przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszyc¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc¢ czesc robot - roboty zaniechane,

3) zastosowad roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych

zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy zwiekszenia wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami § 12 niniejszej umowy.
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Ograniczenie wartosci zamodwienia nie przekroczy 25 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego, za
wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejszg umowa wymaga
sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,
wyliczenie wartosci robot w oparciu o zapisy § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie roboét wynikajgcych
zUmowy wytacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajacy zatwierdzi
protokot w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego, inspektora
nadzoru i kierownika robét.

§5
Prawa i obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIiORB,

2) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB, badania laboratoryjne beda
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIORB, w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej (skan wers;ji
papierowej);

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkow celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowacd roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdét
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc¢ na jakosé robdt lub
termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot objetych niniejszym
zamowieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2021 poz. 450
ze zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz.U. 2017 r. poz. 784), uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania robdt
budowlanych,

11) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt,

12) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okres$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

13) zapewnienie dojazdow oraz dojscia dla pieszych do wszystkich posesji i obiektow,
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14) w przypadku zamkniecia odcinka drogi objetego robotami dla ruchu kotowego, opracowanie i wyznaczenie
objazdu dla pojazddéw, zapewniajac dojazd i dojscie do poses;ji,

15) zgtoszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym zasad
prowadzenia robdt wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami zgodnie z
zatgczonymi do niniejszej SWZ uzgodnieniami branzowymi,

16) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

17) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcdéw,

18) spetnienie warunkow okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych.

Zwtoka z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w § 5, ust. 1 pkt 3, 10 powyzej nie moze stanowic
podstawy do zmiany termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujgce czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okredlony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy, tj. zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane, okreslone kosztorysem ofertowym chyba, ie
odrebnych przepisow wynika, ze te osoby nie muszq by¢ zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s0b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:
1) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane

w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optfacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
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§6

Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, wskazanej do kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyisze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw, o
ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.

Zmiana kierownika robot jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia wraz z propozycjg zmiany w ww.
terminie dokumentow potwierdzajacych jego kwalifikacje oraz doswiadczenie, o ktérych mowa w ust. 2.

W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy, tj. kierownika robdt, wymaga
stosownego aneksu do Umowy.

§7

Nadzor

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:

1) TSR petnigcy funkcje kierownika robét.

§8
Podwykonawstwo

Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamodwienia, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okredlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
planowanym zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub
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Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg;

4) umowa zawiera zapisy uzaleiniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotow
innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego

Podwykonawcy lub inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy

uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw jak za swoje

wtasne.

Wykonawca korzystajgcy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okresSlonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie dajg rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany termindw,

o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.

Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umoéw

o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.
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20. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za

nalezyte wykonanie tego zamowienia.

89
Odbiory

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane

beda maksymalnie do 80% zaawansowania robot jako odbiory czesciowe oraz odbiér korcowy catego

przedmiotu umowy.

Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi

w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy

o zakonczeniu robdt iprzyjecia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania

zamowienia.

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy, odbidr przed

uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.

Z czynnosci odbioru czesciowego, korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢ od umowy z
winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie
Wykonawcy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego naleznos$¢ wynikajaca z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§10
Wynagrodzenie. Zasady ptatnosci

Wartos$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg na cene zgodnie z ofertg Wykonawcy

w wysokosci:

CENA NETEO: e PLN, podatek VAT: .............. %,
cena brutto: s PLN,

(STOWNIE BIUTEO: et e e e e e e e e s eatarr e e e e e e e eennns PLN),

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robét, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 12 niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robot.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koricowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci wykonanych robdt i zostanie
ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robét, albo gdy zakres robdt w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10, § 4i § 12 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione

poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie,

awartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.
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Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajgcego
przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 15 niniejszej
umowy.

§11

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.

Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robét zatwierdzonych

przez Zamawiajacego — nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dotgczonych do faktury

zestawieniach wartosci wykonanych robdt, sporzadzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazde dofaczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

Do momentu odbioru kornicowego przedmiotu umowy, faktury VAT, o ktérych mowa w ust. 2, wystawione bedg

na wartosé nie wieksza niz 80 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez

Wykonawce na podstawie o protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
0 otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ust. 5, nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang

przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosic¢

przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i/lub

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

Naleznos¢é ptatna przelewem, w terminie 30-dni od daty otrzymania faktury, z konta Zamawiajgcego, na konto

Wykonawcy podane na wystawionej przez niego fakturze.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
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Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawic ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112).

Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na
osobe trzecia.

§12

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 4 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena jednostkowa okreslona w Tabeli elementéw
rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 4 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego cene jednostkowg elementu nie wyzszg od ceny wynikajgcej z aktualnego cennika ,Ceny
scalonych robdét budowlanych” publikowanego w wydawnictwie , ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel./fax (61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny
jednostkowej robdt Wykonawca przyjmie ceny czynnikdw produkcji nie wyzsze od aktualnych srednich cen
robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji
budowlanej” publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana
z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajagcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych
wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych
zmian.

§13
Rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesiecy, z wyfgczeniem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na ktére Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 12
miesiecy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru kornicowego robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 15 ust 1 pkt 3 niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac z wad przedmiotu umowy.

Strony zgodnie ustalajg iz wyrazenie przez Zamawiajacego zgody osobom trzecim na zajecie fragmentu pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2468P, na odcinku objetym rekojmig, o ktérej mowa w ust. 1, w celu m.in.
budowy, przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi/realizacji ustawowych obowigzkéw zarzadcy drogi okres$lonych m.in. w ustawie o drogach publicznych, nie
narusza uprawnien Zamawiajgcego z rekojmi w pozostatym zakresie.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

1.

8§14
Zabezpieczenie

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podane;j

w ofercie facznie z podatkiem VAT co stanowi ........cccecevecevcenneee. PLN,

(STOWNIE: ettt ettt st et er e sttt ss et s e st nee ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
nr61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce WNIieSione W ........cccueeeeeeeeeverieeiernnecreenennns

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, utraci

waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ nowe

zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na

caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypftata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdéci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

§15
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi — w wysokosci 0,05 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
zwitoki umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami
§ 9 niniejszej umowy na usuniecie wad,
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4) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) za kazdorazowy brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 8 niniejszej umowy,

7) za kazdorazowe nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci 500,00 zt,

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —w wysokosci 500,00 zt,

9) za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1 000,00
zt,

10) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w & 5 ust. 3
niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,

11) za nieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 5 ust. 5 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1 000,00
zt za kazdg osobe,

13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktéorym mowa w § 18 ust. 6 niniejszej umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt
1 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 000,00 zt,

14) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;.

. Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajaca 20 % wartosci robét brutto, o ktédrym

mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

z wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu zwioki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, to

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz

z tytutu zwitoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajacego

z 7z3daniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

. W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu termindéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 niniejszej

umowy Zamawiajgcy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w

§ 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy do dnia przedtozenia dokumentéw do odbioru kocowego, o ktérych mowa w § 3

ust. 2 niniejszej umowy.

8§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zaméwienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robét

2) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
STWIORB lub niniejsza umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

5) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,
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6)

7)

wystgpi koniecznosé:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to

winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

Zamawiajacy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada oraz zapfaci wynagrodzenie za te roboty,

b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod

swdj dozor,

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)

sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych

robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do

wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane

przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od niniejszej

umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie trzech miesiecy od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia, zastrzezeniem ust. 1 pkt. 3.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na
podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§17
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim,
w zwigzku z wykonywaniem zleconych robat.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robét objetych umowa.

§18
Zmiany umowy

Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

9)

zmiany terminéw wykonania zamdwienia,

zmiany ilosci robot budowlanych, szczegétowo opisane w § 1 ust 9i 10, § 4 ust. 3 - 8 niniejszej umowy,
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegdétowo opisana w § 10 ust. 2-5 niniejszej umowy,

zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegdétowo opisana w § 8 niniejszej umowy,

zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

zmian sposobu wykonania zamodwienia,

zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

zmiany wymiardéw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

zmiany kierownika robot szczegétowo opisana w § 6 niniejszej umowy

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktdrych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy w przypadku:

Strona 12z 15



1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robot),

3)  wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét
(szczegétowo okreslonych w STWiIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktdre nie
odpowiada Wykonawca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot
majgcych wptyw na termin wykonywania robot,

5) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamodwien
dodatkowych,

6) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa konsekwencja winy
ktérejkolwiek ze stron,

7) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) wystgpienia opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie roboét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy zakonczenia robét i odbioru koricowego przedmiotu umowy, z tym ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakoniczenia robdt réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu do

wykonania robot nieprzewidzianych w przedmiarze robét .

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem

do Zamawiajgcego. Whniosek powinien zawierac szczegdétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindéw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie termindw realizacji

umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
i wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegollnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,
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6) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWIiORB,
strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-
jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego) zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

8§19
Ochrona osnéw znakéw geodezyjnych

1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycja, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych pofozenie punktéw osnéw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej
i magnetycznej.

2) dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn. zm.),

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg
w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca stwierdzi,
ze przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci
w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejagce w dobrym stanie muszg zostaé zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem
i przemieszczeniem w sposdb gwarantujacy nienaruszalno$¢ ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie
istniejgcych znakdw nalezy wykonywac recznie.

2. Po zakonczeniu robdt budowalnych

1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakéw.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktédrych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg
w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawcze]j inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakoriczeniu robdt, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakdéw — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakdw,
ktorych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajgcg na odtworzeniu znakow
osnowy nalezy odrebnie zgtosic w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu, a po jej zakoriczeniu zawiadomic¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zataczajac do zawiadomienia
przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za
date wykonania inwentaryzacji powykonawcze] przyjmuje sie date ztozenia w PODGIK zawiadomienia
o zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawcze] inwestycji.
Jezeli praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie
date ztozenia w PODGIiK zawiadomienia o zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajgcej na
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany do
wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowa, kostke granitowg itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.
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3.
4.

5.

Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegotowej, w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakéw wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa w
art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki naleza do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej,
w rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakédw wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

§20
Sita wyisza

. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktérych tgcznie spetnione sg nastepujace przestanki:

e na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,

e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczyé przed momentem zawarcia umowy,

e ktdrych Strona nie mogtaby unikna¢ lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoici za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z umowy bedace nastepstwem wytgcznie wystgpienia Sity Wyzsze;j.

Strona, ktora stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na pismie
bez zbednej zwtoki.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajace do ograniczenia
skutkdéw Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

§21
Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory moggce powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz niewykonaniem
Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz nienalezytego wykonania Umowy
oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 15 Umowy Strony Umowy poddajg pod rozstrzygniecie
wtasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyisze dotyczy takie przypadkéw dochodzenia
roszczen po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron.
Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy
przez ktérakolwiek ze stron.

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siddmego dnia, liczac od dnia
nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

Adresy do doreczen:

WVKONGWEY: ettt sttt s st st st e e sae e ses s et eresaeatesessestessesaneasesennen )

Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ....... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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