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11 wrzesdnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) (zwanej dalej

Ustawg), w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 Ustawy.
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§1
DEFINICIE

1. Uzyte w Umowie pojecia oznaczajq:
1) Akcelerator - oznacza zespo6t urzadzen badawczych dostarczanych i

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

instalowanych przez Zamawiajgcego w Kompleksie POLFEL, generujace
podczas pracy promieniowanie jonizujace;

BIOZ - oznacza informacje dotyczacq bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wydane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126
z poézn. zm.);

Budynek Kriogeniki - oznacza budynek wraz z przylegtymi instalacjami
magazynem gazow i infrastrukturg przewidziany do zainstalowania
aparatury do skraplania i odzysku helu zdefiniowany w PFU;

Data Odniesienia - oznacza date ztozenia Oferty;

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumenty opisane w PFU, w tym
Projekty Budowlane, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu
realizacji przedmiotu Umowy;

Dzien - oznacza kazdy dzieh roku kalendarzowego;

Dzien Roboczy - oznacza kazdy dzien roku kalendarzowego od
poniedziatku do pigtku, z wyfgczeniem tych dni, ktére sg ustawowo wolne
od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z p6zn. zm.);

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przeznaczony do
rejestrowania przebiegu robdt budowlanych, oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét budowlanych, majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania tych robdt, zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dziennik
Budowy dla robdt nie wymagajacych Pozwolenia na Budowe oznacza
dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce dla robdt
budowlanych.;

Etap - oznacza wyodrebniony zakres Umowy z okreslonym terminem
wykonania, w tym m.in. Prac projektowych, administracyjnych i Robot do
wykonania w danym okresie zgodnie z postanowieniem Umowy;

10) HRF lub Harmonogram - oznacza ,Harmonogram rzeczowo-finansowy”,

opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego spis
czynnosci lub grupy czynnosci do wykonania w kazdym miesigcu
realizowanych prac, na podstawie wykonania ktérego beda rozliczane
ptatnosci okresowe adekwatne do wykonanych prac albo do promesy
Wykonawcy do ich wykonania;



11) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobe fizyczng albo osobe
prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania dla celéw Umowy w
zakresie okreslonym przez Prawo budowlane oraz Zamawiajgcego;

12) Karta Gwarancyjna - oznacza dokument, ktéry wraz z Umowgq okresla
zasady udzielenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce gwarancji jakosci na
wykonane Prace Projektowe i Roboty;

13) Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajgqca odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i
petnigca funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa
budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z ramienia Wykonawcy moze
wyznaczac ,,Kierownikow Robét” odpowiedzialnych za wykonanie danych
rodzajow Robot sposréd oséb wskazanych w Ofercie Wykonawcy;

14) Konsorcjum - oznacza grupe wykonawcéw wspoélnie podejmujacych sie
wykonania Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum
lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspotpracy;

15) Koncowa Rekomendacja Zaptaty - oznacza dokument, wystawiany przez
Zamawiajacego lub powotang osobe wskazang przez Zamawiajgcego,
w ktérym wskazane bedg kwoty rekomendowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do zaptaty na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego;

16) Kompleks POLFEL - oznacza docelowg zabudowe kubaturowg i
infrastrukture niezbedng do zainstalowania, podtaczenia i uruchomienia w
niej wszelkich urzadzehn oraz maszyn potrzebnych do poprawnej pracy
Akceleratora. Zawiera miedzy innymi: przebudowany budynek nr 5,
Budynek Kriogeniki, jak rowniez przebudowang oraz nowg infrastrukturg
techniczng wraz z wyposazeniem, szczegdétowo zdefiniowany w PFU i
dokumentacji projektowej;

17)Koszt - oznacza cato$¢ uzasadnionych, tj. zatwierdzonych przez
Zamawiajacego i udokumentowanych przez Wykonawce wydatkéw,
poniesionych (lub koniecznych do poniesienia) przez Wykonawce na Placu
Budowy lub poza nim w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, wraz z
narzutami. Koszt nie obejmuje zysku;

18) Licencja - oznacza licencje w rozumieniu art. 17 ustawy z dnia
04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1062 z pézn. zm.);

19) Materiatly - oznacza surowce i inne wyroby budowlane, ktdre stajg sie
czescig Robdét i majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu Robdt, w
standardzie okreslonym w PFU, Projekcie Budowlanym oraz STWIORB, a w
przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem Robdt, do ktérych wykonania majg zostad
zastosowane;

20) Oferta Wykonawcy |lub Oferta- oznacza oferte Wykonawcy ztozong w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku
przeprowadzenia ktérego zawarta zostata Umowa;



21) Odbiér lub Odbior Czesciowy - oznacza odbiér, podczas ktérego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z komisjg wyznaczong przez
Zamawiajacego przeprowadza czynnosci odbiorowe zgodne z warunkami
odbiorow okreslonymi w PFU, Projekcie Budowlanym, STWiIORB oraz Umowg
dla prac i Robdt (w tym prac i Robét ulegajacych zakryciu) oraz potwierdza
wykonanie prac i Robét objetych Umowg;

22) Odbiér Koncowy - oznacza odbidr, podczas ktérego Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wraz z komisjg wyznaczong przez Zamawiajacego
przeprowadza czynnosci odbiorowe zgodne 2z warunkami odbioréw
okreslonymi w PFU, Projekcie Budowlanym, STWiIiORB oraz Umowg dla prac
i Robot oraz potwierdza wykonanie wszystkich prac i Robét objetych Umowg
albo potwierdza udzielenie promesy Wykonawcy wykonania wszystkich prac
i Robdt objetych Umowg;

23) Oprogramowanie - oznacza program komputerowy lub jego
wyodrebniong czesc¢ jesli jest wymagane w PFU lub niezbedne do realizacji
Umowy, w szczegdlnosci do obstugi Urzadzen lub obiektu powstatego w
ramach przedmiotu Umowy;

24) PFU - oznacza Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy element SWZ
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ,ZAPROJEKTOWANIE
I WYKONANIE PROJEKTU MODERNIZACIJI BUDYNKU NR 5, ORAZ JEGO
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN, MONTAZ I URUCHOMIENIE POLSKIEGO LASERA NA
SWOBODNYCH ELEKTRONACH POLFEL, BUDOWIE BUDYNKU KRIOGENIKI,
MAGAZYNOW GAZOW, ORAZ CHLODNI NA TERENIE NARODOWEGO
CENTRUM BADAN JADROWYCH”, oraz wszelkie dodatki, zataqczniki
i modyfikacje do takiego dokumentu, dokonane zgodnie z Umowa,
zawierajacy szczegdtowy opis przedmiotu Umowy. Taki dokument
wyszczegdlnia dla Robdt cel, zakres, projekt lub inne kryteria techniczne;

25) Plac Budowy Ilub Teren Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg byc¢
realizowane Roboty i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy. Okreslenie ,Plac Budowy” uzywane w Umowie
oznacza rowniez ,Teren Budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego;

26) Podwykonawcy - oznacza podmioty wykonujace, na podstawie Umowy o
podwykonawstwo zawartej z Wykonawca albo w ramach wspoétpracy z
Wykonawcg, roboty budowlane lub $wiadczace ustugi lub realizujace
dostawy, ktére stanowig czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg Ilub sg niezbedne do jego
wykonania;

27) Polecenie - oznacza jakiekolwiek oswiadczenie, zawiadomienie,
zatwierdzenie lub decyzje wydane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgqcego (w tym wyznaczone przez Zamawiajacego o0soby)
dotyczace prac lub Robdét, w tym sposobu ich wykonania. W sprawach matej
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wagi, gtownie w zakresie drobnych uwag realizacyjnych polecenie moze
mie¢ charakter ustny. W sprawach duzej wagi, w szczegdlnosci w zakresie
finansowym, polecenie winno mie¢ charakter pisemny;

28) Pozwolenie na Budowe |lub PnB - oznacza dokumenty uzyskane i
przekazane przez Zamawiajacego w postaci: ,Decyzji o pozwoleniu na
budowe” tj. decyzji nr 765/2023 wydanej przez Staroste Otwockiego w dniu
08 wrzesnia 2023 r. (AB.6740.718.2023.MB) oraz decyzja nr 1025/2023 z
dnia 17.11.2023 znak AB.6740.1137.2023.MP na przebudowe i rozbudowe
istniejacej infrastruktury technicznej (przebudowa zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji cieptowniczej i rozbudowa kanalizacji
teletechnicznej, kanalizacji teletechnicznej NCBJ, kanalizacji teletechnicznej
cctv) na terenie NCBJ usytuowanych na dziatce nr ew. 17 obreb 257 przy
ulicy Andrzeja Sottana 7 w Otwocku; oba dokumenty w formie decyzji
administracyjnej  wydanej przez wifasciwy organ  administracji
architektoniczno - budowlanej, na podstawie Rozdziatu 4 Prawa
budowlanego;

29) PPK - oznacza pracownicze plany kapitatowe, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.);

30) Prawo - oznacza normy, specyfikacje techniczne, zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, Regulacje Zamawiajgcego i obowigzujace w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowigzujacego;

31) Prace Projektowe lub Projekt, jak i facznie Projekty — oznaczajq wszelkie
prace zwigzane z wykonaniem wielobranzowego opracowania projektu
wykonawczego w szczegdlnosci w zakresie wybudowania, podiaczenia i
uruchomienia budynkéw Nowego Laboratorium Laserowego dla Polskiego
Akceleratora na Swobodnych Elektronach - PolFEL, w tym przebudowy
budynku nr 5 oraz przebudowy miedzy innymi: istniejgcej infrastruktury
elektrycznej, sanitarnej, teleinformatycznej i teletechnicznej; wykonanie
dokumentacji projektowej, w zakresie szczegbtowo opisanym w PFU,
nalezace do obowigzkéw Wykonawcy;

32) Projektant - oznacza osobe fizyczng, posiadajacq kwalifikacje wymagane
przez Rozdziat 2 Prawa budowlanego i petnigca funkcje przypisane przez art.
20 oraz art. 21 Prawa budowlanego;

33) Projekt Budowlany |lub PB, jak i tacznie Projekty Budowlane - oznacza
dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane, zgodng =z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1609). Projekty Budowlane dla Kompleksu PolFEL opracowat i
przekazuje Zamawiajacy;

34) Protokot Odbioru Iub Protokot Odbioru Czesciowego - oznacza
dokument wydawany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przez
Zamawiajacego potwierdzajgcy wykonanie czesci prac lub czesci Robot
objetych Umowg;



35) Protokot Odbioru Koncowego - oznacza dokument wydawany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przez Zamawiajacego potwierdzajacy
wykonanie catosci prac i catosci Robot objetych Umowag;

36) Proby Eksploatacyjne - oznaczajg proby (jesli sq wymagane)
wyspecyfikowane w Umowie Ilub w PFU i wykonywane zgodnie z
postanowieniami Umowy lub PFU przed dokonaniem Odbioru po wykonaniu
przez Wykonawce Robdt lub ich czesci (zaleznie od przypadku);

37) Regulacje Zamawiajacego - oznaczajg obowigzujace: instrukcje,
wytyczne, standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki
techniczne, zasady i procedury obowigzujgce u Zamawiajacego, ktorych
katalog zostat wymieniony w Zatgczniku nr 11, 12, 18, 19 do Umowy,

38) Rekomendacja Zaptaty - oznacza dokument, wystawiany przez
Zamawiajacego lub powotang osobe wskazang przez Zamawiajacego,
w ktérym wskazane bedg kwoty rekomendowane do zaptaty na rzecz
Wykonawcy, na podstawie Protokotow Odbioréw lub Protokotéw Odbiorow
Czesciowych Iub innych dokumentéw dopuszczonych w dokumentacji
postepowania celem dokonywania rozliczern Wynagrodzenia;

39) Roboty - oznaczajg wszelkie prace w tym budowlane, ktére sq konieczne
dla stabilnosci, ukonhczenia oraz bezpiecznej i wiasciwej eksploatacji
przedmiotu Umowy, ktore Wykonawca powinien wykonac¢ w celu realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajagcego opisanymi w
PFU, Dokumentacjg projektowq, Projektami oraz regulacjami Umowy i
Prawa;

40) Sita wyzsza - oznacza zdarzenie zewnetrzne, wyjatkowe lub okolicznos¢,
na ktdérg Strona nie ma wptywu, przed ktorg Strona nie mogta w racjonalny
sposdb zabezpieczy¢ sie przed zawarciem Umowy, oraz ktorej Strona nie
mogfa w racjonalny sposdb uniknaé, przezwyciezy¢ lub przeciwdziataé, a
takze ktdérej nie mozna uznac za wywotang w znaczgacym stopniu przez drugq
Strone, w szczegdlnosci takie jak: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny w Polsce. Za Site Wyzszg nie bedzie uznawane: pandemia COVID,
strajk pracownikow Wykonawcy, dostawcy lub Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, dziatania poza granicami Polski;

41) STWIORB - oznacza Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

42) SWZ - oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamdwienia stanowigcg dokument
tak zatytutowany i opublikowany przez Zamawiajagcego na potrzeby
postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego ,ZAPROJEKTOWANIE I
WYKONANIE PROJEKTU MODERNIZACII BUDYNKU NR 5, ORAZ JEGO
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN, MONTAZ I URUCHOMIENIE POLSKIEGO LASERA NA
SWOBODNYCH ELEKTRONACH POLFEL, BUDOWIE BUDYNKU KRIOGENIKI,
MAGAZYNOW GAZOW, ORAZ CHLODNI NA TERENIE NARODOWEGO
CENTRUM BADAN JADROWYCH”, wraz ze wszystkimi jego zmianami i



uzupetnieniami w toku postepowania oraz pytaniami i odpowiedziami na
pytania do SWZ;

43) TES - oznacza rozbicie ceny zawartej w Tabeli Elementéw Scalonych,
zawierajqcej arkusze ustalajgce podziat Wynagrodzenia na poszczegdline
zagregowane pozycje w ustalonych podziatach branzowych;

44) Umowa o podwykonawstwo - oznacza zawartg na piSmie umowe, o
ktérej mowa w art. 7 pkt 27 Pzp;

45) Urzadzenia - oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy, majace stanowié lub
stanowigce czes¢ Robot;

46) Ustawa Kodeks cywilny Ilub k.c. - oznacza ustawe 2z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pézn.
zm.);

47)Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych |lub Prawo
autorskie - oznacza ustawe z dnia 04 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1062 z p6zn. zm.);

48) Ustawa Prawo budowlane lub Prawo budowlane - oznacza ustawe z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 z pdzn. zm.)
wraz z rozporzadzeniami, regulujacq dziatalnos$¢ obejmujacy projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych zakresach;

49) Ustawa Prawo zamowien publicznych lub Pzp - oznacza ustawe z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 z

pdzn. zm.);
50) Utwor - oznacza ,utwoér” w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego;
51) Walidacja - oznacza biezacy nadzér zgodnosci przebiegu procesu

wykonywania Prac Projektowych z wymaganiami Umowy i zatozeniami
Zamawiajacego przez powotany przez Zamawiajgcego zespot walidacyjny;

52) Wskaznik - oznacza poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw okreslony
wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej,

53) Wynagrodzenie - oznacza cene Oferty Wykonawcy, w tresci Umowy moze
to by¢ cena brutto lub netto powiekszona o nalezny podatek od towardw i
ustug VAT w zaleznosci od kontekstu, wyrazong w PLN,;

54) Zabezpieczenie Wykonania - oznacza zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z Pzp.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie Prac Projektowych oraz
kompletnych pod kazdym wzgledem robdét budowlanych z koniecznymi
rozbidorkami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
przy zastosowaniu zapewnionej we witasnym zakresie catosci potrzebnych
materiatdw, maszyn, urzadzen i sprzetu, wyrobdw, wszelkiego rodzaju
Srodkdéw transportu oraz wykwalifikowanych pracownikéw nadzoru / kadry
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technicznej i pracownikow fizycznych (zaréwno pracownicy Wykonawcy, jak

i Podwykonawcy). Zadaniem Wykonawcy w ramach wykonywania

Przedmiotu Umowy bedzie wykonanie Robét i pozostatych prac i ustug, z

uwzglednieniem usuniecia ewentualnych Usterek i Wad, opracowanie

dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz

Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji oraz

przekazanie Inwestycji Zamawiajagcemu. Umowa obejmuje swoim zakresem

wykonanie roboét okreslonych w PFU i PB wraz z zatgcznikami, a takze:

1.1. uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych,

1.2. zapewnienie petnienia nadzoru autorskiego,

1.3. wykonanie Robét zgodnie z PFU i Projektami Budowlanymi na
podstawie wykonanych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego w
Walidacji Projektéw Wykonawczych,

1.4. wykonanie dokumentacji powykonawczej,

1.5. przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego, zgodnie z PFU,
SW2Z, Ofertg Wykonawcy oraz Prawem, dla szacowanej ilosci osob po
5 w kazdej branzy. Przedmiotowy zakres szkolenia powinien
obejmowac czynnosci obstugowe, eksploatacyjne i dozorowe.

1.6. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy Robét okreslaja:

a. Program Funkcjonalno-Uzytkowy sporzadzony 11.2023 wraz z
zatgcznikami - zatgcznik nr 1 do Umowy,

b. Projekt Budowlany na przebudowe i rozbudowe wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen budynku nr 5 (w tym budowa
budynku akceleratora i hali eksperymentalnej POLFEL wraz z
zapleczem techniczno-biurowym i infrastrukturg oraz montaz i
uruchomienie polskiego lasera na swobodnych elektronach POLFEL),
budowie budynku kriogeniki, budynku infrastruktury technicznej, stacji
transformatorowych, magazynéw gazéw oraz chfodni wentylatorowych
na terenie NCBJ zlokalizowanego na dziatce nr ew. 17 obreb 257 przy
ulicy Andrzeja Sottana 7 w Otwocku - zatgcznik nr 2 do Umowy,

c. Projekt budowlany na przebudowe i rozbudowe istniejacej
infrastruktury  technicznej (przebudowa zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji cieptowniczej i rozbudowa kanalizacji
teletechnicznej, kanalizacji teletechnicznej NCBJ, kanalizacji
teletechnicznej cctv) na terenie NCBJ usytuowanych na dziatce nr ew.
17 obreb 257 przy ulicy Andrzeja Sottana 7 w Otwocku - zatacznik nr
3 do Umowy,

d. Decyzja Starosty Otwockiego nr 765/2023 z dnia 08.09.2023 znak
AB.6740.718.2023.MB o zmianie pozwolenia na budowe nr 971/2021
z dnia 07.07.2021 zatwierdzajaca projekt budowlany oraz udzielajaca
pozwolenie na przebudowe i rozbudowe wraz ze zmiang sposobu

9



uzytkowania czesci pomieszczen budynku nr 5 (w tym budowa
budynku akceleratora i hali eksperymentalnej POLFEL wraz z
zapleczem techniczno-biurowym i infrastrukturg oraz montaz i
uruchomienie polskiego lasera na swobodnych elektronach POLFEL),
budowie budynku kriogeniki, budynku infrastruktury technicznej, stacji
transformatorowych, magazynéw gazéw oraz chfodni wentylatorowych
na terenie NCBJ zlokalizowanego na dziatce nr ew. 17 obreb 257 przy
ulicy Andrzeja Sottana 7 w Otwocku - zatacznik nr 4 do Umowy,

e. Decyzja Starosty Otwockiego nr 1025/2023 z dnia 17.11.2023 na
przebudowe i rozbudowe istniejacej infrastruktury technicznej
(przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
cieptowniczej i rozbudowa kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji
teletechnicznej NCBJ, kanalizacji teletechnicznej cctv) na terenie NCBJ
usytuowanych na dziatce nr ew. 17 obreb 257 przy ulicy Andrzeja
Softana 7 w Otwocku - zatacznik nr 5 do Umowy,

f. SWZ - zatacznik nr 8 do Umowy,

g. Regulamin prowadzenia prac remontowo budowlanych
konserwacyjnych na terenie NCBJ] - zatgcznik nr 11 do Umowy

h. Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 7 do Umowy,

i. TES - zatacznik nr 10 do Umowy,

j. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - zatgcznik nr 9 do Umowy,

3. Dokumenty skfadajace sie na Umowe, okreslone w ust. 2 powyzej nalezy
traktowac jako wzajemnie objasniajace i uzupetniajace sie. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami, interpretacja Umowy winna by¢
dokonywana w porzadku i kolejnosci jak podano w ust. 2 powyzej, z tym
zastrzezeniem, ze tres¢ Umowy ma pierwszenstwo przed innymi
dokumentami.

4. W ramach kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca winien
wykona¢ wszystkie czynnosci organizacyjne, administracyjne i kontrolne
zwigzane z nadzorem nad Dokumentacjg Projektowg, w tym m.in. wszelkie
czynnosci zwigzane z jej powielaniem (w catosci lub w czesciach),
dystrybucja (w wersji papierowej Ilub elektronicznej), ewidencja,
aktualizacjg i archiwizacjg. Wykonawca winien zapewni¢ petng zgodnos$c
podejmowanych przez siebie dziatan, w zakresie administrowania
Dokumentacjq Projektowa, z procedurami i zasadami bezpieczenstwa
obowigzujgcymi w organizacji Zamawiajacego, jak rowniez z zasadami
wynikajagcymi z  charakteru prawnego i formy organizacyjnej
Zamawiajacego.

§3
WSPOLPRACA I OSWIADCZENIA STRON

1. Strony zobowigzujg sie do wspodtpracy przy wykonywaniu Umowy w celu jej
nalezytej realizacji. Strony okreslg zasady wspoétdziatania, przy czym narady
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koordynacyjne odbywa¢ sie beda z udziatem przedstawicieli Stron nie rzadziej

niz raz w tygodniu, a takze bedg zwotywane narady ,ad hoc” w sytuacji zdarzen

nagtych i niecierpigcych zwioki. Narady bedg zwotywane, prowadzone i

protokotowane przez Wykonawce w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego i Zamawiajgcym.

2. W zwigzku z wykonywaniem Robo6t w bezposrednim sasiedztwie istniejacej i
czynnej infrastruktury szczegdlnie wrazliwej na zewnetrzne czynniki oraz
koniecznoscig zastosowania wyjatkowych standardow wykonania
projektowanych obiektéw, Strony sa zgodne, ze szczegdlnie wazne jest
wspotdziatanie Zamawiajacego i Wykonawcy podczas wykonywania Umowy.

3. Jakiekolwiek zagrozenie i napotkane niespodziewane zdarzenia bedg na biezgco
raportowane do wyznaczonych przedstawicieli Stron. W wypadku stwierdzenia
koniecznosci, kazda ze Stron ma prawo zwotaé spotkanie w trybie
bezzwitocznym, w ktéorym obowigzek majg wzigé udziat przedstawiciele obu
Stron w celu podjecia decyzji dla unikniecia powstatych ryzyk oraz akceptacji
$rodkdéw zaradczych oraz sposobu rozliczenia ich Kosztow.

4. Przedstawicielem Zamawiajqcego sq:

A. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadajacy przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzgadu Zawodowego.

B. oraz wyznaczone przez Zamawiajacego osoby:

¢ (...) umocowana do podejmowania decyzji finansowych, zwigzanych z
realizacjg Umowy;
e (...) umocowana do kontaktu z Wykonawcg w sprawach biezacych.

5. Zmiana o0sob wyznaczonych przez Zamawiajagcego w Umowie nie wymaga
aneksu do Umowy.

6. Przedstawicielami Wykonawcy sq:

A. Osoby posiadajace uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
Izby Samorzadu Zawodowego;

1) Kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym -

2) Kierownik robét w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych -

3) Kierownik robot w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - .....................

4) Kierownik robdt w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych - .....................

B. oraz wyznaczone przez Wykonawce osoby:
e (...) umocowana do podejmowania decyzji finansowych, zwigzanych z
realizacja Umowy;
e (...) umocowana do Kontaktu z Zamawiajacym w sprawach biezgacych.
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7. W czasie realizacji Umowy moze nastgpi¢ zmiana oséb, o ktérych mowa w ust.
6A, pod warunkiem, ze przyjmujacy obowigzki Kierownika Budowy bedzie
posiadat odpowiednie uprawnienia i bedzie czynnie przynalezat do Izby
Samorzadu Zawodowego. Zmiana Kierownika Budowy zostanie wprowadzona
aneksem do Umowy.

8. Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Budowy jest mozliwa pod warunkiem,
ze nowo wprowadzona osoba bedzie posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie
mniejsze niz wymagane w SWZ.

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajacy zawart Umowe,
polegajac na umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym
i osobowym oraz jego doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest okolicznos¢, ze w
zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajacy zainteresowany jest
osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce do
kompletnego zrealizowania przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajgcemu
w terminach okreslonych w Umowie.

10.Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 118) oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgacego nalezy:

1) przekazanie Dokumentacji projektowej opisanej w PFU lub stanowigcej
zatgcznik do Umowy, a jesli dokument nie stanowi Zatgcznika do Umowy, w
terminie 5 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy;

2) przekazanie Terenu Budowy w terminie 5 Dni Roboczych od daty zawarcia
Umowy;

3) dostarczenie Dziennika Budowy wraz z kopig decyzji administracyjnych
dotyczacych realizacji zadania,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie przekazanej w SWZ czesci
Dokumentacji projektowej;

6) uczestnictwo w naradach, odbiorach i w prébach technicznych;

7) wydawanie instrukcji, informacji i Polecen niezbednych dla wykonania
przedmiotu Umowy;

8) Walidacja;

9) zaptata Wynagrodzenia za prawidtowo wykonane Projekty, Roboty i prace
zgodnie z zapisami Umowy.
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10.
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12.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

wykonanie Projektdw zgodnie z wymaganiami opisanymi w PFU, Prawie i
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej wymaganej dla tego rodzaju
zamowienia;

uzyskanie okreslonych w PFU lub Prawie, decyzji, uzgodnien, pozwolen itp.;
udziat w procesie Walidacji;

wykonanie niezbednej wycinki drzew i karczowania na terenie inwestycji;
przejecie Terenu Budowy, koordynacja prac, wspoétdzielenie Terenu Budowy na
warunkach okreslonych przez Przedstawicieli Zamawiajacego z podmiotami
realizujgcymi rownolegte zadania;

wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobdw budowlanych wiasnych (dla ktérych
Wykonawca uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), zgodnie z
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego Projektami, STWIORB, SWZ, warunkami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy
technicznej;

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i przekazanie przedmiotu
Umowy Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie;
uzyskanie w razie potrzeby pozwolenia na budowe w zakresie stawiania $cian
zaporowych oraz pozwolenia wodnoprawnego na pompowanie wody z wykopow
lub zastosowanie systemu zabezpieczenia wykopéw nie powodujgcego
koniecznosci uzyskania dodatkowych pozwolen jak wyzej;

dostarczenie Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu przekazania Terenu Budowy
oswiadczenia Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowqg
wraz z kopig uprawnien i zaswiadczenia wiasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego o czionkostwie;

zapewnienie wykonania czynnosci geodezyjnych na potrzeby budownictwa w
rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne przez osobe posiadajqcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii, w tym ustalenie Kierownika Budowy
odpowiedzialnym za wytyczenie obiektu budowlanego w terenie, wykonywanie
pomiarow kontrolnych oraz pomiaréw przemieszczen i odksztatcen objetych
przedmiotem Umowy obiektoéw budowlanych;

.prowadzenie organizacji budowy i wykonywanie Robét zgodnie z Regulacjami

Zamawiajgcego;

prowadzenie na biezgco, przechowywanie i udostepnianie osobom
upowaznionym dokumentacji budowy i korespondencji pomiedzy stronami
Umowy; w tym szczegdlnosci zapewnienie i udostepnienie Zamawiajgcemu
narzedzia zapewniajgcego komunikacje drogq elektroniczng pomiedzy stronami
Umowy w celu sprawnego i szybkiego przekazywania informacji zwigzanych z
realizacjg Umowy;
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13.uzyskanie we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen oraz
dokonywanie niezbednych uzgodnien z wtasciwymi organami, zwigzanych z
realizowanym przedmiotem Umowy;

14.zorganizowanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt po uzgodnieniu i
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego zaplecza budowy niezbednego do wykonania
przedmiotu Umowy i utrzymanie zaplecza we witasciwym stanie przez peiny
czas realizacji budowy (w tym ponoszenie kosztéw zainstalowania licznikéw
oraz energii elektrycznej, wody, odprowadzania $ciekdw, odpaddw,
ewentualnego ogrzewania, fgcznosci telefonicznej, internetowej itp., az do dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego bez zastrzezen), jak réwniez
likwidacja catosci zaplecza budowy i przywrdcenia stanu miejsca organizacji
zaplecza budowy do stanu eerajmniejsprzed jego zorganizowania;

15.opracowanie we witasnym zakresie programu zapewnienia jakosci oraz projektu
organizacji robot, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia
Umowy;

16.biezace zabezpieczenie wykonywanych Robdét w sposdéb uniemozliwiajacy
zniszczenie ich efektéw. W przypadku niewywigzania sie z tego zobowigzania
Zamawiajacy moze wykonacé powyzsze zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;

17.niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego o problemach technicznych i okolicznosciach, ktére mogq
wptynac na jakosc lub termin wykonania przedmiotu Umowy;

18.opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu m.in. nastepujacych dokumentow:

1) Harmonogramu rzeczowo - finansowego (HRF) do uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzgadzonego przed
rozpoczeciem Robot - plan nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie
do 6 dni od przejecia Terenu Budowy,

3) dokumentacji umozliwiajacej dokonanie oceny i odbioréw Prac
Projektowych i Robot czesciowych, na ktérg skiadajg sie m. in.: (I)
dokumenty dopuszczajagce wyroby budowlane do stosowania i
uzytkowania w budownictwie, (II) wyniki badan i sprawdzen zgodnie z
wymaganiami PFU i Umowg oraz Projektem budowlanym i wykonawczym
(Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan Materiatéw w celu
udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia, w
sposdéb ciagty spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu Robdét),

4) petnej dokumentacji powykonawczej wraz z kopig zgtoszenia przedmiotu
Umowy do odbioru, zawierajgcej miedzy innymi:

a) Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami (potwierdzony przez
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Projektanta),

b) Dziennik Budowy,

C) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (zawierajaca
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
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projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu),

d) wyniki badan i sprawdzen zgodnie z wymaganiami PFU, STWiORB
i Umowag,

e) kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

f) rozliczenie  materiatdw  rozbiérkowych z  dokumentami
potwierdzajacymi przekazanie odpadéow do utylizacji lub
przekazanie materiatéw przeznaczonych do odzysku,

g) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowg oraz warunkami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach,
przepisami, obowigzujgcymi normami,

h) oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu Terenu
Budowy do nalezytego stanu i porzadku,

i) dokumenty gwarancyjne;

19.opracowanie projektu organizacji ruchu, uzgodnionego z Zamawiajacym i
przedtozonego Zamawiajgcemu w dacie przekazania Placu Budowy.

20.naprawa szkod wyrzadzonych przez Wykonawce w stosunku do 0sob trzecich
jak iinnych szkdéd powstatych w zwigzku z wykonywaniem Robdt, w
szczegolnosci uszkodzen drég wewnetrznych Zamawiajacego;

21.dbanie o mienie znajdujace sie na Terenie Budowy oraz zapewnienie wiasciwych
warunkow BHP. Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi odpowiedzialnos¢ za
szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegoélnosci za utrate doébr
materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osdb oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;

22.przestrzeganie BIOZ sporzadzonego przez Kierownika Budowy;

23.przestrzeganie regulaminu prowadzenie prac remontowo —budowlanych i
konserwacyjnych na terenie NCBJ;

24.przestrzeganie Instrukcji ruchu osobowo-materiatowego na terenie Osrodka
Jadrowego w Swierku;

25.uwzglednienie w procesie budowy i na jej terenie umozliwienia dostaw i
wykonania prac z ramienia Zamawiajacego lub wskazanych przez niego
podwykonawcéw i dostawcdéw oraz ich koordynacje (np. wprowadzanie
elementéw instalacji, kriogenika, zbiorniki, drzwi ostonowe),

26.usuwanie z Terenu Budowy i okolicy oraz utylizacja we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt odpadéw i materiatdbw z rozbidrek oraz przedstawienie
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych przekazanie odpadéw do
punktéw utylizacji lub sktadowania bgdz w przypadku, gdy po dokonaniu, przy
udziale Zamawiajacego, oceny stanu odzyskanych materiatow i
zakwalifikowaniu ich jako nadajacych sie do wykorzystania, przekazanie ich
Zamawiajgcemu;
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27.utrzymywanie w czystosci Terenu Budowy i zaplecza oraz drég publicznych

przylegajacych do Terenu Budowy jak rowniez i drég wewnetrznych na terenie
Zamawiajacego. W tym zakresie, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
przed Policjq, Strazg Miejska, Strazg Gminng, Inspekcja Transportu
Drogowego, Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad i innymi stuzbami
publicznymi;

28.poniesienie kosztéw naprawy zniszczen powstatych wskutek prowadzenia

29

30

31

32.

33.

II.

2.

Robot;

.w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci - wykonanie, utrzymanie, a po

zakonczeniu Robdt usuniecie obiektéw tymczasowych niezbednych do realizacji
Umowy (np. drég technologicznych);

.uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robét oraz naprawy wszelkich

szkdd spowodowanych wykonywanymi Robotami;

.skuteczne informowanie ze stosownym wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, wraz z wpisem do Dziennika Budowy o
terminie Odbioru Robot ulegajacych zakryciu oraz terminie Odbioru Robét
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o Odbiorze Roboét zanikajacych/ulegajacych zakryciu,
zobowigzany jest do dokonania odkrywek niezbednych do zbadania Robdt, a
nastepnie przywrdcenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

utrzymanie w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg, oraz
zapewnienia ciggtosci wymaganych Umowgq ubezpieczen, w tym ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong
bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ posiadanie ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
w zakresie zgodnym z zakresem prac przez nich wykonywanych.

udziat w naradach koordynacyjnych Ilub spotkaniach zwotanych przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy

. Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowg w ramach nastepujgcych umow

ubezpieczenia:

a) Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej;

b) Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowlano - Montazowych (CAR/EAR),

C) pozostate ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia obejmuje caty cykl realizacyjny tj.: od daty przekazania
Terenu Budowy do przekazania Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej Co najmniej przez okres

wykonywania Robdét Wykonawca utrzyma w mocy i zapewni ciggtosc
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérym rodzaj dziatalnosci
objetej ochrong bedzie zgodny z przedmiotem niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie co najmniej nastepujace warunki:
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1) Zakres ochrony obja¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonych z
tytutu czynéow niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowg) oraz
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajagce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa),
jak réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
wyprodukowany/dostarczony produkt badz wykonang ustuge. Ochrong
objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim.

2) Ochrong jako ubezpieczeni objeci bedg takze Podwykonawcy jako
dodatkowo ubezpieczeni.

3) Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 25 000 000 zi (stownie:
dwadziescia pie¢ milionédw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

4) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren

Polski.
5) Wylaczenia odpowiedzialnos$ci sq dopuszczalne w zakresie zgodnym z
aktualnym standardem rynkowym i powinny uwzglednia¢ specyfike

prac/zapisy Umowy i SWZ.
4. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowlano - Montazowych (CAR/EAR)

1) Wykonawca zawrze w imieniu swoim i na sSwojq rzecz oraz na rzecz
Zamawiajacego i wszystkich Podwykonawcéw, dostawcow, poddostawcow
(Ubezpieczeni) polise ubezpieczeniowg od wszelkiego ryzyka (CAR/EAR),
budowy/(montazu) i robét budowlanych/(montazowych), od szkdd, ktore
mogq powstaé w zwigzku z nagtymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na
sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia realizowanego przedmiotu
Umowy,

2) Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesSciowa szkoda na budowlach,
Urzadzeniach lub innym mieniu objetym umowg ubezpieczenia,
uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajacego z ubezpieczenia
bedzie wtasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od
ubezpieczyciela mogq byc¢ i bedq wykorzystane wytacznie do naprawienia
lub usuniecia tej szkody.

5. Pozostate ubezpieczenia
Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani sg ponadto zawrze¢ umowy
ubezpieczenia wymagane przez prawo polskie, w szczegdlnosci obowigzkowe
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych
za szkody zwigzane z ruchem pojazdéw.
6. Postanowienia wspolne dla ubezpieczen, o ktéorych mowa w pkt. II.
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo weryfikacji zakresow ubezpieczen
a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci zakresu ubezpieczenia z
okreslonymi w Umowie warunkami Zamawiajgqcy ma prawo wezwac
Wykonawce do wuzupetnienia zakresu, a w przypadku braku
uzupetnienia do zastosowania zakupu na koszt Wykonawcy - jak
opisano w pkt 5) ponizej.
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2)

a)
b)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie polis
(potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem) poswiadczajgcych zawarcie
umowy ubezpieczenia w nastepujacych terminach:

kopie policy OC - co nastgpito przed zawarciem Umowy;

kopie polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk
Budowy i Montazu (CAR/EAR) - w terminie najpdzniej 7 dni przed
rozpoczeciem wykonania Robdt.

Wraz z kopig polisy Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajacemu potwierdzenie optacenia sktadki lub raty sktadki z
tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatha w
ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
potwierdzenie opfacenia skfadki nie pdzniej niz w dniu ptatnosci
okreslonym w umowie ubezpieczenia. Dowdd pfatnosci, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajagcym nalezy dostarczy¢ do siedziby
Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia
z tytutu przediozonej przez Wykonawce umowy ubezpieczenia,
Wykonawca niezwitocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajagcemu
dokument potwierdzajacy przedtuzenie biezacej lub zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia, w terminie najp6zniej 7 dni przed koncem
biezacego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowigzek
zapewni¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodowac taki
stan).

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub
dokumenty potwierdzajace jej zawarcie (w tym optacenie sktadki) nie
zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na
niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zakresu wskazanego powyzej lub
Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni zapisy umowy
ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez jego zgody, badz
gdy wprowadzi w btgd Zamawiajacego co do istnienia lub warunkéw
tejze umowy ubezpieczenia, @Zamawiajacy  ma prawo
samodzielnie zawrze¢ stosowna umowe ubezpieczenia we
wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajacy obciazy
Wykonawce skiladka za tak zawarta umowe ubezpieczenia
wzywajac go do zaptaty lub dokonujac potracenia wraz z
naleznymi odsetkami z Wynagrodzenia, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

Umowy ubezpieczenia winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem lub
ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie.
Zatwierdzenia przez Zmawiajgcego wymaga jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych uméw ubezpieczen powodujaca pogorszenie
warunkow ubezpieczenia w poréwnaniu z Umowg. Decyzja dotyczaca
zatwierdzenia zmiany musi by¢ przedstawiona Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni od daty otrzymania propozycji zmiany umowy
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ubezpieczenia, ktéra z kolei powinny by¢ dostarczona
Zamawiajacemu nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem
wykonywania Umowy.

7) Obowigzek Wykonawcy Iub Podwykonawcéw do zawarcia i
przedtuzania waznosci wymaganych ubezpieczen nie moze by¢ w
zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

8) Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia u Ubezpieczyciela
posiadajgcego jednostki organizacyjne w Polsce, odpowiedni
potencjat osobowy i organizacyjny i bedgcego zdolnym do obstugi
zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji szkdd. Mozliwe jest jednak
zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia
przez niego odpowiedniej umowy o wspdtpracy z podmiotem
posiadajagcym jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na
terenie Polski.

§6
KONSORCJUM
(paragraf majgqcy zastosowanie w przypadku zawarcia Umowy z Konsorcjum lub
wykonawcami dziatajacymi w formie spotki cywilnej; w innym przypadku zostanie
usuniety)

1. Kazdy z Wykonawcow wspolnie realizujgcych zaméwienie odpowiada solidarnie
za wykonanie przedmiotu Umowy i wniesienie oraz wydtuzenie (jesli jest
wymagane) Zabezpieczenia Wykonania.

2. Wykonawcy wspdlnie realizujgcy zamdwienie w ramach Konsorcjum sg
obowigzani do przedtozenia Zamawiajagcemu umowy Konsorcjum (albo innego
porozumienia) okres$lajacego zasady dziatania w ramach Konsorcjum,
co najmniej w zakresie wskazanym w SWZ, najpdzniej w dacie zawarcia
Umowy.

3. Wszelkie zmiany organizacyjne w ramach Konsorcjum wymagajg zawarcia
aneksu do Umowy.

4. Jezeli wszyscy cztonkowie Konsorcjum zawigzg umowe spotki cywilnej, kopia
tej umowy wraz z dokumentacjg umowy zostanie przedtozona Zamawiajgcemu
w ciggu 3 Dni od jej zawarcia. Przyjmuje sie, ze od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o zawarciu umowy spoétki cywilnej wszelkie czynnosci
Wykonawcy w czasie realizacji niniejszej Umowy bedq dokonywane
na podstawie przedfozonej umowy spétki cywilnej wraz z dokumentacja.

5. W przypadku gdyby cztonkowie Konsorcjum chcieli dokona¢ zmiany podziatu
prac, w tym Robdt, dostaw lub ustug, ktdére zgodnie z oswiadczeniem
Wykonawcy ztozonym na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp w Ofercie sq przypisane
poszczegdlnym cztonkom Konsorcjum, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze inny cztonek Konsorcjum proponowany do wykonania
Robodt, dostaw, prac i ustug spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
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nie mniejszym niz cztonek Konsorcjum, ktéoremu te roboty, dostawy lub ustugi
przypisano w o$wiadczeniu, o ktorym mowa wyzej albo wymaganym w SWZ.

. Podmiotem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia

[E=Y

......................... . r. i petnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania
Wykonawcdéw wobec Zamawiajgcego - dziatajagcym w imieniu i na rzecz
dowolnego badz wszystkich Wykonawcéw, oraz do prowadzenia catoksztattu
spraw zwigzanych z realizacjg Umowy jest: ...

§7
PODWYKONAWSTWO

. Zamawiajacy nie zastrzega do osobistego wykonania poszczegdlnych Prac

Projektowych ani Robot. Wykonawca moze wykonaé przedmiot Umowy przy
udziale Podwykonawcéw.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy, jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia okreslone w SWZ, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy.

. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow jak rowniez oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o dzieto bgdZz umowy zlecenia, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania czesci przedmiotu
Umowy Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcdw zaangazowanych w Roboty budowlane lub ustugi, ktére majq
by¢ wykonane w miejscu podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajacego, jezeli sq juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje Robot lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawce wszystkich oswiadczen (lub
innych dowodow) Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow
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dotychczasowego Podwykonawcy potwierdzajgcych zaptate przez

dotychczasowego Podwykonawce naleznego im wynagrodzenia za wykonany

zakres Robét do dnia dokonania zmiany tego podmiotu.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze naruszaé postanowien niniejszej Umowy
oraz nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy niz prawa iobowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy

7. Wykonawca Ilub Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

8. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia odpowiednio Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy
przez dalszego Podwykonawce, faktury lub rachunku,

b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy oraz dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart:

- zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego

wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig

Umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg Roboty,
Zamawiajacy dodatkowo ustanawia nastepujgce wymagania:

1) wartos$¢ zlecanych Robot netto powinna zostaé okreslona w umowie
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz Podwykonawcqg i dalszym
Podwykonawcg. W przypadku gdy wartos$¢ zlecanych Podwykonawcy
robot jest wyzsza niz wartos¢ tych Robét wskazana w Umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, w Umowie o podwykonawstwo
nalezy zawrzeé postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialnosé
Zamawiajacego jako inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do
wysokosci wynikajacej z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca za dany zakres roboét, zgodnie z art. 465 ust. 8 Pzp w zw.
z art. 647 [1] § 3 k.c.;

2) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich Roboty lub Prace Projektowe bedace przedmiotem
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajqcego;

Umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé postanowienia dotyczace
waloryzacji w oparciu o art. 439 Pzp z uwzglednieniem postanowien
Umowy;

Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ os$wiadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig
Umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym i akceptuje jej istotne
postanowienia majace wptyw na jakosé lub termin jej zakonczenia;
wymagania wykonania przedmiotu Umowy o podwykonawstwo powinny
zostac okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
wymagan okreslonych w PFU, Dokumentacji projektowej, norm
branzowych i STWIORB oraz standardéw deklarowanych w Ofercie
Wykonawcy;

zapewnienia, aby czynnosci okreslone w ust. 25 byly wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce w oparciu o0 umowe o prace;
uczynienia Zamawiajgacego wspotuprawnionym z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci udzielonych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce Robdt;

rozwigzania Umowy o podwykonawstwo w przypadku odstgpienia lub
rozwigzania niniejszej Umowy.

10.Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o0 podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego Wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania Umowy przez
Zamawiajacego;

uprawniajacych Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do dokonania potracenia swoich niewymagalnych
wierzytelnosci z wynagrodzenia odpowiednio Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy.

11.Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Prace Projektowe
lub Roboty moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.
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12.Wykonawca Ilub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
Prace Projektowe Ilub Roboty wraz z zestawieniem ilosci i ich wyceng
odpowiadajacq w formie pozycjom przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz z
czescig dokumentacji dotyczacej ich wykonania, ktére majg byc¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo Ilub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

13.Projekt Umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 11 i 12, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi Wykonawcy zastrzezen, w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

14.W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgacego zastrzezen do
projektu  Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 13,
Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego albo moze przediozy¢ juz
podpisang Umowe jesli wszystkie uwagi Zamawiajacego zostaty uwzglednione.

15.Zamawiajqcy jest uprawniony do zgtoszenia Wykonawcy sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w szczegdlnosci, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Pzp lub w Umowie albo zawiera
regulacje wskazane jako zakazane;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w
Umowie;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

16.Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw w
ciggu 7 dni od dnia przedtozenia kopii Umowy o podwykonawstwo Prac
Projektowych lub Robdt (poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem), jesli bedzie
ona niezgodna z projektem Umowy o podwykonawstwo zatwierdzonym przez
Zamawiajacego lub niezgodna z Pzp lub Umowa.

17.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub po uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub
Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy. Wraz z kopiag Umowy o podwykonawstwo Wykonawca
przediozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
umocowania oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy.

18.Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy w ciggu 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw
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o wartosci ponizej 50 000 =zt Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w
przedstawionej Umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Ponadto Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy rowniez Wykonawcy. Wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Saqdowego Podwykonawcy lub
inny dokument wifasciwy z wuwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajagcy umocowania o0séb zawierajagcych umowe w  imieniu
Podwykonawcy.

19.Do zmian postanowiern Umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w
niniejszym paragrafie.

20.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, nie zapfaci wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem zapfaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

21.Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywal sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg Umowy o
podwykonawstwo.

22.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 21,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu pfatnosé sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

23.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 20, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 21
uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

24.Kwote rowng kwocie zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub skorzysta na
jej zaspokojenie z Zabezpieczenia Wykonania. Na potrzeby Umowy, Strony
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25.

26.

27.

28.

29.

przyjmujg, ze brak lub opdznienie w zapfacie przez Wykonawce naleznosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi nienalezyte wykonanie
Umowy w relacji pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, o0séb wykonujgcych
bezposrednio wskazane nizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia na
terenie budowy, tj.:
1) roboty konstrukcyjno- budowlane,
2) roboty wykonczeniowe,
3) sieci i instalacje wewnetrzne i zewnetrzne,
Zamawiajacy wskazuje, iz wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o
prace nie dotyczy pracownikéw tzw. wolnych zawoddéw, w tym: projektantéw,
kierownika budowy, kierownikéw robét, geotechnikéw i geodetow itp.
Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy, przedtozy
Zamawiajacemu oswiadczenie, wraz z wykazem imiennym oséb, dotyczace
spetniania wymogu zatrudnienia os6b na umowe o prace, o ktérych mowa w
ust. 25. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania,
w formie pisemnej, Zamawiajacego w przypadku zmiany zatrudnianych osob.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontroli spetniania
przez Wykonawce wymagan dotyczacych zatrudniania ww. oséb. Na zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie udokumentowac
fakt zatrudnienia ww. 0sob, przedstawiajac w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy Iub Podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
4) inne dokumenty (np. dowody uiszczania sktadek na ubezpieczenie
spoteczne, dowody odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy)
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Nieprzedstawienie przez Wykonawce w terminie 7 dni (liczonych od przekazania
Wykonawcy zadania) zadanych przez Zamawiajacego dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 27 potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce ww. wymogu zatrudnienia o0s6b wykonujacych czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacja zamodwienia, za co Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng okreslong w Umowie.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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30.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby Iub
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robdét budowlanych lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robdt. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest zastosowac
sie do zadan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

31.Wykonawca nie moze zatrudniaé przy realizacji przedmiotu Umowy pracownikéow
Zamawiajacego, bez uzyskania jego pisemnej zgody uwarunkowanej miedzy
innymi zobowigzaniem sie Wykonawcy do odpowiedzialnosci za skutki wypadkow
przy pracy lub szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

§8
TERMIN

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w dacie zawarcia Umowy.

2. Maksymalny okres realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na 17 miesiecy od
daty zawarcia Umowy, ale nie p6zniej niz 30.12.2025 r., przy czym
wigzace jest kryterium, ktore nastapi wczesniej.
Z uwagi na pozyskane przez Zamawiajacego dofinansowanie
przedmiotu Umowy terminem koncowym wykonania i rozliczenia
Umowy jest 2025 r. Termin uznaje sie za dochowany w przypadku
przekazania Zamawiajacemu ostatniej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

3. Ustala sie nastepujace Etapy:

a. ETAP 1: Wykonanie Projektéw Wykonawczych - do 5 miesiecy od
daty zawarcia Umowy!?;

b. ETAP 2: Wykonanie Umowy w zakresie: Robdét budowlanych,
montazowych i instalacyjnych - do 16 miesiecy od daty zawarcia
Umowy; W ramach Etapu 2 kompletne wykonanie bunkra ostonowego
wraz z instalacjami bunkra w terminie do konfca czerwca 2025 roku
oraz budynku kriogeniki wraz z instalacjami budynkowymi do konca
wrzesnia 2025 roku.

c. ETAP 3: Wykonanie Umowy w zakresie: dostaw i robét montazowo-
instalacyjnych urzadzen technicznych zwiekszajacych funkcjonalnosé
instalacji realizowanych w Etapie 2 - do 17 miesiecy od daty
zawarcia Umowy.

Wykonawca powinien przewidzie¢ w Harmonogramie jak
najwczesniejsze udostepnienie Zamawiajacemu i jego wykonawcom
efektow wykonanych prac w kolejnych Etapach (w szczegolnosci

! Zamawiajacy wskazany termin traktuje jako termin koncowy etapu projektowania, tj. po uzyskaniu walidacji.
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wynikajacych z efektu prac Etapu 2 oraz Etapu 3) celem
przeprowadzenia prac dla montazu i uruchomienia Akceleratora na
czas niezbedny do wykonania tych prac.

Zamawiajacy zaklada a Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednic
konieczno$¢ rownolegiego prowadzenia prac i Robét przez
Wykonawce i Zamawiajacego.

§9
ODBIORY

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr Projektow - odbioru Projektow dokonuje sie po ich zakornczeniu
zgodnie z procesem Walidacji i ztozeniu Projektow w iloSci egzemplarzy i
formie okreslonej w PFU, przez Wykonawce z oswiadczeniem o gotowosci
do odbioru. Projekty, po wstepnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
odbierane s przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego w
terminie do 21 Dni Roboczych od dnia ich kompletnego przekazania.
Strony dopuszczajg biezace przekazywanie Projektow czesciowych celem
usprawnienia procesu projektowania. Biezgce dokonywanie sprawdzen i
okreslanie wskazowek nie bedzie miato znaczenia nadanego odbiorowi
Projektédw. Odbior Projektu musi by¢ potwierdzony, sporzadzonym przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy,
Protokotem Odbioru CzesSciowego podpisanym przez komisje odbiorowa.
Zatwierdzenie Projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
realizacji petnego zakresu i funkcjonalnosci przedmiotu Umowy ani z
odpowiedzialnosci za zgodnos¢ Projektdw z wymaganiami PFU.

2) odbiory Robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - beda
dokonywane w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowanla ogolnego post(-;:pu Robét. Ge’eewes&danej

Dz-reﬁmka—Budew— Wykonawca zg/asza gotowosc danej czesci tych
Robdt do odbioru i powiadomi, wpisem w Dzienniku Budowy oraz zgodnie

z wyborem Wykonawcy drogq elektroniczng lub na pismie. Odbiér bedzie
przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciaggu 3 Dni Roboczych od daty zgtoszenia ich
gotowosci do odbioru w—pestaci-wpisu—doDBzienrnika—Budewy W sposdb
zgodny z wyborem Wykonawcy. Jakosc i iloS¢ Robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjq projektowa.

3) Odbidor Czesciowy - dokonywany bedzie komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika Budowy), Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na wniosek Zamawiajacego w
Odbiorach Czesciowych mogq brac¢ udziat takze przedstawiciele innych
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podmiotéw. Odbidr Czesciowy musi by¢ potwierdzony, sporzadzonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziatem Wykonawcy,
Protokotem Odbioru Czesciowego podpisanym przez komisje odbiorowg,
ktérg powotuje Zamawiajacy. Kazdorazowo date Odbioru Czesciowego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzgodni z Zamawiajacym. Odbiory
Czesciowe beda miaty zastosowanie dla zakresow okreslonych w PFU,
zakresow okreslonych przez Zamawiajgcego oraz dla Etapow. Odbiory
Czesciowe beda miaty znaczenie dla potwierdzenia wykonania danej
czesci przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, zachowania wymaganego
terminu realizacji i rozliczenia. Odbiory Czesciowe nie stanowig odbioru
rozumianego jako przejscie prawa wiasnosci lub ryzyk zwigzanych z
uszkodzeniem czy utratg rzeczy.

4) Odbior Koncowy - dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu
wszystkich prac i Robot sktadajacych sie na przedmiot Umowy - na
podstawie  pisemnego zgtoszenia przez Kierownika Budowy
Zamawiajacemu o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do ich
odbioru oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioér Koncowy musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Protokotem Odbioru Koncowego podpisanym przez
komisje odbiorowg, ktéra powotuje Zamawiajacy. W czynnos$ciach
odbioru powinni uczestniczy¢: Zamawiajacy, Wykonawca (w tym
Kierownik Budowy i Kierownicy Robét poszczegolnych branz), Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, inne osoby wskazane przez Zamawiajacego.
Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikdw w czynnosciach
odbioru nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

5) odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji - odbior przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci jest dokonywany przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na
celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Odbior
odbywa sie w terminie 1 miesigca przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.

2. Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy) zgtosi zakonczenie Robot
podlegajacych Odbiorowi Czesciowemu wpisem w Dzienniku Budowy, o
czym powiadomi pisemnie Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 Dni Roboczych, liczonych od
daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie gotowos$¢ do Odbioru Czesciowego.
Przystgpienie do Odbioru CzesSciowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz
3 Dni Robocze od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wpisu do Dziennika Budowy.

3. Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy) zgtosi zakonczenie Robot i
gotowos$¢ do Odbioru Koncowego wpisem w Dzienniku Budowy, o czym
powiadomi pisemnie Zamawiajgacego. Przystgpienie do Odbioru Koncowego
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10.

nastepuje w terminie nie dluzszym niz 10 Dni Roboczych od daty
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisu do Dziennika
Budowy dokonanym nie p6zniej niz w terminie 10 Dni Roboczych, liczonych od
daty dokonania wpisu.

Do obowigzkéw Wykonawcy - najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do
Odbioru Koncowego - nalezy przekazanie Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw powykonawczych budowy pozwalajacych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu Umowy oraz dokumentéw okreslonych w PFU lub w
Umowie.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci wszelkich odbioréw beda spisywane (przez

przedstawiciela Zamawiajgcego przy wspoétpracy z Wykonawcg) w formie

protokotu zawierajgcego wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz

terminy wyznaczone do usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad Ilub
usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystugujgq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli przedmiot Umowy nadaje sie do uzytkowania i udostepnienia
Zamawiajacemu zgodnie z jego przeznaczeniem, a wady nadajq sie do
usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy wskazujac w
Protokole Odbioru Koncowego liste wad do usuniecia na koszt Wykonawcy
wskazujgc termin lub terminy ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg bezpieczne
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
odpowiednio obnizy Wynagrodzenie,

3) jezeli wady sg istotne lub przedmiot Umowy nie moze by¢ uzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy odmowi odbioru a Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
Umowy lub w przypadku odmowy tego wykonania Zamawiajacy bedzie miat
prawo odstgpi¢ od Umowy, a Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
roszczenie o zaptate Wynagrodzenia, Kosztu, czy odszkodowania.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (w tym

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu potwierdzenia usuniecia wad w terminie i w sposdb
uzgodniony przez Strony.

Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

. Niezwiocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie catego

przedmiotu Umowy badZz poszczegdinych budynkéw Wykonawca przekaze jgq
Zamawiajacemu w celu sprawdzenia. Jesli Zamawiajacy stwierdzi wady w
powyzszej decyzji, wezwie Wykonawce do wniesienia odwotania do organu
wydajacego decyzje.

Podstawg do sporzadzenia Protokotu Odbioru Kohncowego bedaq:

- dokumenty okreslone w PFU i Umowie,

- wymagane wpisy w Dzienniku Budowy,

- ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.
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§ 10
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze Wynagrodzenie za wykonanie catego przedmiotu Umowy
okreslonego w § 2, zgodnie z wymaganiami PFU, SWZ i Ofertg Wykonawcy
WYNOSI: sassssssnssasnansascnns zt brutto (stownie: .....ccccicviivennens ), w tym 23 %
podatku VAT tj. ....cocvirmimnnrannns zt.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawiania faktur.

Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
przepisu art. 632 Kodeksu cywilnego za wykonanie przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem postanowien Umowy dopuszczajacych jego zmiane. Oznacza
to, ze Wykonawca, poza przypadkami okreslonymi w Umowie i w Prawie, w
tym w Pzp, nie moze zada¢ jego podwyzszenia, chociazby w czasie zawarcia
Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac i innych czynnosci
lub prac koniecznych do zgodnego z Umowg wykonania catosci przedsiewziecia
opisanego w PFU. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa réwniez wartos¢ Prac
Projektowych lub Robdt, Materiatdw i wyposazenia w odniesieniu do Prac
Projektowych lub Robdt, Materiatow i wyposazenia, ktére nie zostato wprost
wyszczegdlnione i wykazane w Dokumentacji projektowej, a jest konieczne
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU i
PB.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej uwzglednia wszystkie Koszty
zZwigzane z organizacjq i realizacjg przedmiotu Umowy, Zysk Wykonawcy oraz
obowigzujace podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki zwigzane
z wykonywaniem  Robdét, wskazane w dokumentacji zamowienia,
w szczegolnosci:

1) koszty Prac Projektowych,

2) koszty uzyskania wymaganych decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.

3) koszty zwigzane z realizacjg Robdt wraz z kosztami koordynacji prac z
wykonawcami realizujgcymi odrebne zakresy w obiekcie,

4) koszt obstugi geodezyjnej,

5) koszty robdt przygotowawczych, w tym koszty organizacji oraz
utrzymania zaplecza budowy,

6) koszty wywozu i utylizacji odpaddéw i materiatow z rozbidrek, wywozu i
zagospodarowania materiatdw z odzysku. Wykonawca potwierdzi
odpowiednimi dokumentami odbiér materiatdw przekazanych do
utylizacji lub sktadowania,

7) koszt badan, pomiaréw i sprawdzen w czasie wykonywania i odbioru Prac
Projektowych i Robot,

8) koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzadzen usytuowanych w
sgsiedztwie prowadzonych Robdt, jak i koszt naprawy ewentualnych
uszkodzen powstatych na skutek ztego zabezpieczenia tych urzadzen,

30



o

9) koszt wykonania uzupetniajacych rysunkéw warsztatowych, w razie
takiej koniecznosci,

10) koszt opracowania operatu powykonawczego, w tym dokumentacji
powykonawczej zawierajgcej: inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami na
kopiach rysunkéw z Projektu Budowlanego i wykonawczego, deklaracje
zgodnosci i aprobaty techniczne Urzadzen i wyrobdw, instrukcje obstugi
Urzadzen i instalacji, protokoty z pomiaréw i regulacji,

11) koszt przygotowania dokumentéw odbiorowych; uzyskanie zgdd,
decyzji i uzgodnien niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

12) koszty naprawy dokonanych przez Wykonawce uszkodzen drdg
dojazdowych na terenie Zamawiajgcego;

13) koszty energii elektrycznej i innych medidw niezbednych lub
uzywanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy.

§ 11
WARUNKI PLATNOSCI

. Strony ustalajg, ze dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego rozliczania

Wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym,
stanowigcym zatacznik nr 9 do Umowy. Wynagrodzenie ptatne bedzie za Etapy
lub ich czesci okresSlone w Umowie.

Podstawe do zaptaty za wykonang cze$¢ prac lub Robét stanowi prawidtowo
wystawiona faktura czesciowa do wartosci okreslonej w HRF za dany Etap lub
jego czes¢, ktorego Odbidr zostat potwierdzony Protokotem Odbioru Iub
Protokotem Odbioru Czesciowego albo Protokotem Odbioru Koncowego.
Strony ustalajg, ze termin zaptaty faktur czesciowych i korncowej bedzie
wynosi¢ 30 dni liczac od dnia ztozenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej
faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

Naleznosci z tytutu faktur czesciowych i koncowej beda ptacone przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy w banku...........ccccevvvveiinnennen.
] U Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy
bedzie wymagata wczesniejszego zgtoszenia przez Wykonawce ale nie bedzie
wymagata podpisania aneksu do niniejszej Umowy. (dalsza czesc
postanowienia zostanie dodana w przypadku, gdy wykonawca bedzie
wystepowat jako konsorcjum - w innym wypadku zostanie usunieta) Zmiana
rachunku dokonywana w przypadku Konsorcjum - wymaga pisemnej zgody
wszystkich cztonkéw Konsorcjum.

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
na osoby trzecie.
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7. (niniejsze postanowienie zostanie dodane w przypadku, gdy wykonawca bedzie
wystepowat jako konsorcjum - w innym wypadku zostanie usuniete)W
przypadku wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 6 cesja musi by¢ dokonana
przez wszystkich cztonkéw Konsorcjum/wspoélnikow spoétki cywilnej.

8. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia w czesSciach za
odebrane Prace Projektowe lub Roboty jest przedstawienie przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia o zapfacie wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji w
zakresie odebranych Prac Projektowych lub Robdt oraz ztozenia dowodow
przelewu lub zapfaty tych kwot. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce os$wiadczen lub dowoddéw, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego Wynagrodzenia za odebrane Prace Projektowe
lub Roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
o$wiadczen.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania pfatnosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (zwanego
dalej Mechanizmem Split Payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towardéw i ustug (zwanej dalej Ustawg VAT).

10.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w ust. ..... rachunek bankowy,
na ktéry ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia naleznego mu na
podstawie Umowy:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach Mechanizmu Split
Payment;

2) jest rachunkiem znajdujacym sie w wykazie podmiotow (zwanego dalej
~Wykazem”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktorym mowa w art. 96b Ustawy VAT.

11. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce nie bedzie
spetnia¢ warunkéw okreslonych w ust. 10, opdznienie Zamawiajagcego w
dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci zaptaty przez Zamawiajacego z zastosowaniem Mechanizmu
Split Payment lub na rachunek znajdujacy sie w Wykazie, nie moze stanowic
dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegdlnosci nie
uprawnia Wykonawcy do zgadania od Zamawiajgcego odsetek lub odszkodowan
z tytutu nieterminowej zaptaty.

12.Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666) ma
mozliwos¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogq
elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

13.Zamawiajacy posiada konto na platformie
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF  nr: NIP  532-010-01-25.
Zamawiajacy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem platformy
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, za wyjatkiem faktur

korygujacych.
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14.

15.

16.

W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur
wystawionych w formie elektronicznej, bedq one przesytane pocztg elektroniczng
w postaci nieedytowalnego pliku PDF z nastepujgcego adresu mailowego
WYKONAWCY: oot

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w
sposdb zapewniajgcy mozliwos¢é potwierdzenia autentycznosci pochodzenia,
integralnosci tresci i czytelnosci faktur elektronicznych zgodnie z wymogami
przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug.

Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczng, nie bedg wystawiane
faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie bedg przesytane dodatkowo w
formie papierowej.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst Zabezpieczenie Wykonania

w wysokosci 2,5 %  Wynagrodzenia tj. w wysokosci: ... zi
(stownie: .......... ) w formie: .........

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
Zabezpieczenia Wykonania na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450
ust.1 Pzp. Zmiana ta wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i hie wymaga
aneksu do Umowy. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia w sposdb, o ktérym mowa w art. 450 ust. 2 Pzp. Zabezpieczenie
wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi byc¢
nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.
Przedstawiona gwarancja nie moze zawiera¢ postanowien, na mocy ktorych
gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania
zaptaty z gwarancji. Miejscem dochodzenia roszczen z gwarancji musi by¢
siedziba Zamawiajacego i kognicja polskich sagdéw powszechnych.
Zabezpieczenie Wykonania ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,
bezposrednich zaptat dokonanych na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw.

Zamawiajacy zwraca Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji w wysokosci 30 % catosci Zabezpieczenia Wykonania zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji tj. .....c..e.... lat od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.
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. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci Zabezpieczenia Wykonania, o
ktérej mowa w ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji, w
ktérej okreslono termin jej wygasniecia, w sytuacji przedtuzenia terminu
wykonania Umowy na podstawie aneksu, Wykonawca zobowigzany jest przed
podpisaniem aneksu do Umowy do przedtozenia gwarancji z terminem
odpowiednio wydtuzajacym okres zabezpieczenia Iub do wniesienia
Zabezpieczenia Wykonania w innej dozwolonej formie.

. Regulacje w przypadku wnoszenia Zabezpieczenia Wykonania na okres powyzej
5 lat w formach innych niz w pienigdzu:

1) Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza
5 lat, Zabezpieczenie Wykonania wnosi sie na okres nie krétszy niz 5
lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy;

2) W  przypadku nieprzedtuzenia Ilub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia
Wykonania.

3) Wyptata, o ktérej mowa w pkt. 2, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania.

. Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasniecia
Zabezpieczenia Wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez
Zamawiajqcego z Zabezpieczenia Wykonania.

§ 13
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wszelkie wykonane
w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia prace projektowe i roboty na okres
. miesiecy na zasadach okreslonych w dokumencie Karta Gwarancyjna i
Umowie oraz ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady w przedmiocie Umowy przez okres ................ lat i na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
. Okresy rekojmi i gwarancji ptyng rownolegle, rozpoczynajac swdj bieg od daty
wskazanej w Protokole Odbioru Koncowego, jednak nie wczesniejszej niz data
wpisu zgtoszenia do Odbioru Koncowego w Dzienniku Budowy.
. Zamawiajacy moze wykonywacd uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po
uptywie terminu okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie
przed uptywem tego terminu.
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10.

11

12

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta Urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, to na
Urzadzenia obowigzuje maksymalny okres gwarancji oferowany przez
producenta Urzadzen. Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego prawa wynikajgce z gwarancji producenta.

W przypadku odstgpienia od Umowy, gwarancji jakosci i rekojmi za wady
podlega¢ bedzie przedmiot Umowy zrealizowany w czesci wykonanej i
odebranej.

Karte gwarancyjng Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w dniu Odbioru
Koncowego, jako zatacznik do Protokotu Odbioru Koricowego.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu gwarancji jakosci obejmuje wady
powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na
jego ryzyko oraz koszt, korzystajac z Zabezpieczenia Wykonania, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie, a powstate w okresie rekojmi i
gwarancji. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przekroczg wartosc
Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajacy bedzie uprawniony dochodzi¢ zwrotu
poniesionych kosztéw od Wykonawcy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania, z
udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, nieodptatnych przegladéw -
wynikajacych z przepisow prawa, zalecen producentdw zainstalowanych
Urzadzen oraz na zadanie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad i
usterek przez stuzby Zamawiajgcego (nie wiecej niz 4 razy w roku).

Na jeden miesigc przed uptywem ostatniego roku rekojmi i gwarancji
Wykonawca jest obowigzany do dokonania, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego, przegladu. Przeglad, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
winien by¢ zwotany przez Zamawiajacego.

.Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do

dochodzenia roszczehn o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w k.c.

.Wykonawca nie moze ograniczy¢ praw przystugujacych Zamawiajgcemu z

tytutu gwarancji lub rekojmi z powodu dokonywania przez Zamawiajgcego
modyfikacji w przedmiocie Umowy, wynikajacych z technologicznego
przeznaczenia obiektéw i zatozonych dla projektu funkcji. Wykonawca ma
obowigzek wskazania, jesli jest to wymagane przez Zamawiajacego,
szczego6towych instrukcji dla Zamawiajacego na potrzeby realizacji takich
modyfikacji.

§ 14
KARY UMOWNE

. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

Umowy w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.
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2. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare umowng Wykonawcy, a w przypadku jej
natozenia Wykonawca ma obowigzek ja zaptaci¢ Zamawiajagcemu:

a)

b)

C)

d)

f)

9)

h)

za zwioke w dotrzymaniu terminu wykonania ktéregokolwiek z Etapéw -
w wysokosci 0,3% Wynagrodzenia za ten Etap (brutto) za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

za zwtoke w rozpoczeciu Prac Projektowych lub Robdét — w wysokosci
0,3% Wynagrodzenia - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za zwitoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia -
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad lub usterek,

za odstgpienie od Umowy lub jej czesci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% Wynagrodzenia,

za brak zapfaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokos$ci 10.000 zt
(stownie dziesiec¢ tysiecy ztotych) - za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmian - w wysokosci 10.000 zt
(stownie dziesiec¢ tysiecy ziotych) - za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian - w wysokosci 10.000 zt
(stownie dziesie€ tysiecy ziotych) - za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 10 Pzp - w wysokosci 5.000
zt (stownie piec tysiecy ztotych) - za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego

j)

k)

podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 Pzp — w wysokosci 5.000 (stownie: piec¢ tysiecy)
- za kazdy stwierdzony przypadek

za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, 0sOb przy realizacji czynnosci wyszczegdlnionych w
Umowie, lub za nie przedstawienie w terminie zadanego przez
Zamawiajacego os$wiadczenia lub innych dokumentéw, o ktérych mowa
w 8§7 ust. 27 Umowy, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: tysigc ztotych) za kazdg osobe oraz za kazdy rozpoczety dzien,
w ktéorym Wykonawca nie wypetnit zobowigzania zatrudnienia na umowe
0 prace osob,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5.000 zt
(stownie piec tysiecy ztotych) - za kazdy stwierdzony przypadek,

za kazdy stwierdzony i udokumentowany przypadek naruszenia:
Regulaminu prowadzenia prac remontowo budowlanych
konserwacyjnych na terenie NCBJ, Wymagan Zamawiajgcego wzgledem
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realizacji robot, dyscypliny BHP, w tym Obowigzku informacyjnego
pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Instrukcji ruchu osobowo — materiatowego, w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

. Wykonawca bedzie miat prawo do naliczenia Zamawiajagcemu kary umownej z
tytutu odstgpienia od catosci Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10%
Wynagrodzenia.

. Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej, nie bedzie przystugiwata
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w
sytuacjach opisanych w art. 456 Pzp.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ Strony
przy realizacji Umowy nie przekroczy 30% Wynagrodzenia brutto.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego z tytutu szkdd przewyzszajacych kary umowne na zasadach
ogdlnych okreslonych w k.c.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia Robét
ani z innych zobowigzan umownych.

. Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate naleznosci za zrealizowany przedmiot
Umowy na podstawie faktury wraz z wymaganymi zatgcznikami do czasu
uregulowania przez Wykonawce kar umownych. Uprawnienie do wstrzymania
zaptaty naleznosci wymaga uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaptaty kar umownych w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni.

. Zamawiajacy uprawniony do naliczenia kary umownej bedzie uprawniony do
wystawienia noty obcigzeniowej z 7 dniowym terminem ptatnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia kwoty naleznej kary umownej z
wierzytelnosciami wzajemnymi Wykonawcy wynikajacymi z Umowy.

§ 15
ZMIANY UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Pzp,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w stosunku
do tresci Oferty Wykonawcy, na warunkach, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w
niniejszym paragrafie nie bedzie stanowito zobowigzania Stron do
wprowadzenia zmiany.

2. Dopuszcza sie wprowadzenie istotnych zmian do Umowy w nastepujacym
zakresie:

1) przedmiotu Umowy, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany
jest skutkiem zmiany Prawa;
2) przedmiotu Umowy lub/i Wynagrodzenia:
a) jezeli dla nalezytego wykonania zamodwienia konieczne bedzie
dokonanie zmian w PFU lub Projekcie Budowlanym lub Ofercie
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3)

4)

Wykonawcy i skutkiem tego wykonanie Rob6t zamiennych lub Robét
dodatkowych lub zwigzane z tym zaniechanie czesci Robdt;

b) stwierdzenia odmiennych od przyjetych w PFU lub Projekcie
Budowlanym  warunkéw  geologicznych, hydrogeologicznych,
konserwatorskich lub terenowych;

c) w przypadku koniecznosci wykonania Robét lub usuniecia wad w celu
zmniejszenia zagrozenia, gdy istnieje przypadek wptywajacy na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub Robot na Terenie Budowy
lub sgsiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy
Polecenie wykonania robét Iub innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

koniecznos$ci wykonania Projektow lub realizacji Robé6t przy

zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w PFU Ilub

Projekcie Budowlanym lub Ofercie Wykonawcy, w

szczegolnosci:

a) koniecznosci lub uzasadnienia dla zrealizowania przedmiotu Umowy,
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/
materiatowych niz wskazane w PFU lub Projekcie Budowlanym, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem (w tym nieterminowym) lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych ze
wzgledu na zmiany standardéw wykonania lub kompatybilnosci;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych z
uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnos¢ Materiatow lub
technologii (np. zaprzestania produkcji).

terminu realizacji Umowy lub Etapu:

a) zmian Prawa majacych wptyw na Termin wykonania Prac
Projektowych lub Robét lub sposéb prowadzenia Robdt,

b) przerwania Prac Projektowych lub Robdt przez wiasciwe organy
administracji rzadowej Ilub samorzadowej, Ilub w wyniku
wykonalnego orzeczenia sadu, ktére to decyzje zostaty wydane z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

c) wstrzymania Prac Projektowych Ilub Robdét Iub przerwy w ich
realizacji, z przyczyn zaleznych od Zamawiajgacego - o czas trwania
wstrzymania lub przerwy w ich realizacji, jesli majg one wptyw na
Sciezke krytyczng przedmiotu Umowy,

d) zlecenia przez Zamawiajgcego prac lub robdt zamiennych Iub
dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj Iub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego lub
terminu Etapu - o czas potrzebny na zrealizowanie robot
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f)

g)

h)

i)

dodatkowych i odpowiedniej zmiany czasu zakresu podstawowego,
wykraczajacy poza pierwotny termin umowny,

wystgpienia Sity wyzszej,

w przypadku natozenia ograniczen zwigzanych z dziataniem
koronawirusa (wirusa SARS-CoV-2), przejawiajacych sie jako
epidemia, pandemia lub kwarantanna, gdy ich zakres bedzie wiekszy
niz zakres zaobserwowany w Dacie Odniesienia i jezeli bedq one
miaty rzeczywisty wptyw na realizacje Umowy. Zakres ograniczen
zostanie okreslony i poréwnany do stanu w Dacie Odniesienia
(wskaznik intensywnosci pandemii),

zastosowania innej technologii wykonania Robo6t spowodowanej
w szczegolnosci: niedostepnosciaq  lub  znacznym utrudnieniem
pozyskania na rynku Materiatdw lub Urzadzen wskazanych w
Dokumentacji projektowej lub wycofania z rynku tych Materiatéw
lub Urzadzen, pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen
nowszej generacji, pojawieniem sie nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych Robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy - adekwatnie do wptywu zmiany
wykorzystywanej technologii na termin realizacji robot poprzez jego
skrécenie,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw
terenowych zwigzanych 2z istnieniem niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych
(fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujgacych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych - o czas adekwatny do wptywu
zmiany technologii na termin realizacji Robo6t lezacych na $Sciezce
krytycznej wedtug zaakceptowanego HRF,

wystgpienia koniecznosci dostosowania prowadzonych Robdt do
potrzeb ochrony s$rodowiska (prowadzenie robdét poza okresem
wystepowania na terenie budowy gatunkéw chronionych itp.) -
o czas w jakim niemozliwe jest prowadzenie Robodt lub o czas
adekwatny do wptywu utrudnien w prowadzeniu robot na terminy
realizacji okreslone w HRF,

dziatan organow administracji lub gestorow sieci skutkujacych
przekroczeniem okreslonych przez prawo terminéw wydawania
decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - o czas
przekroczenia okreslonych przez prawo termindw Iub czas
wymagany dla wydania wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. jesli nie zostato to spowodowane zaniechaniami lub dziataniami
Wykonawcy,
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k) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w
Dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wascicieli
i gestoréw instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,

I) opdznien w rozpoczeciu i wykonywaniu Prac Projektowych lub Robét
powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, ktérych
przy zachowaniu nalezytej starannosci, nie mozna byto przewidziec¢
w chwili zawarcia Umowy,

m) wystgpienia okolicznosci, w ktérych Wykonawca zobowigzany jest do
przerwania wykonywania przedmiotu Umowy, kiedy Zamawiajacy
uzna to za konieczne. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany
jest do odpowiedniego zabezpieczenia Placu Budowy na czas
przerwy, a takze do sporzadzenia pisemnej informacji dla
Zamawiajacego dotyczacej oceny czy przerwanie Prac Projektowych
lub Roboét nie bedzie miato szkodliwego wptywu na jakosc i
prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem juz wykonanych elementéw odebranych odbiorami
czesciowymi, koszty przerwania Prac Projektowych lub Robd6t ponosi
Strona z ktdrej przyczyny nastgpito przerwanie wykonywania
przedmiotu Umowy.

W przypadkach opisanych wyzej Strony moga przesung¢ termin

wykonania Etapu lub Etapéw, zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

lecz nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ wptyw okolicznosci powodujacej

zmiane poprzez zobrazowanie elementu na Sciezce krytycznej z

odniesieniem do HRF. Wykonawca zobowigzany jest wykazac nadto, ze

przeszkoda uniemozliwita mu realizacje innego zakresu przedmiotu

Umowy celem wyrdwnania opdznienia. Zmiany terminu wykonania

przedmiotu Umowy lub Etapow nie bedg dokonane jesli mozliwe bedzie

prowadzenie prac lub Robét na innym odcinku/terenie.

3. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego w terminie
14 dni od zaistnienia tych okolicznosci i ich wptywie na Harmonogram Iub
Koszt realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem wygasniecia roszczenia
Wykonawcy. Zamawiajacy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia
Wykonawcy lub uzupetnienia dokumentow.

4. Zamawiajacy ma prawo wyda¢ Wykonawcy na pismie Polecenie, jezeli jest
to niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy oraz pod
warunkiem zaistnienia obiektywnej okolicznosci wynikajacej z aspektu
ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
Prac Projektowych lub Robét, itp. Przedmiotem Polecenia moze by¢:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej lub PFU i polegajacych na zmianie sposobu
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wykonania jakiegos$ elementu, technologii lub zmianie cech elementu
bez zmiany rodzaju i charakteru robodt, a takze zmiany celu, jaki ma by¢
w efekcie ich wykonania osiggniety,

2) pominiecie jakichkolwiek Prac Projektowych lub Robot, o ktérej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 15-dniowym wyprzedzeniem
przed planowanym terminem rozpoczecia tej czesci Prac Projektowych
lub Robot, ktérej dotyczy wytaczenie; pominiecie Prac Projektowych lub
Robét nie przekroczy 10% Wynagrodzenia,

3) wykonanie prac lub roboét dodatkowych nieobjetych Dokumentacjq
projektowq lub PFU, a niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania Prac Projektowych lub Robét
objetych Dokumentacjg projektowg lub PFU,

5) udostepnienie Zamawiajacemu pomieszczen budowanego Kompleksu
PolFEL celem wykonania prac / zadan wiasnych Zamawiajacego i jego
podwykonawcow, dostawcow.

. Wydanie przez Zamawiajacego Polecen bedzie zweryfikowane przez

Wykonawce pod katem tego, czy skutki tych Polecen stanowig podstawe do

zmiany — na wniosek Wykonawcy - terminu zakofnczenia Projektu lub Robot

lub termindéw wykonania Etapdw, wzglednie Wynagrodzenia. Whniosek

Wykonawcy o zmiane bedzie procedowany zgodnie 2z regulacjami

niniejszego paragrafu. Polecenie wykonania zakresu opisanego w PFU nie

bedzie stanowito podstawy do zmiany Umowy.

. W przypadku wprowadzania zmian Wynagrodzenia okreslonych w

niniejszym paragrafie zmiana wysokosci Wynagrodzenia ustalona zostanie

przy zastosowaniu nastepujacych zasad:

a) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za Roboty zamienne oraz Roboty
budowlane przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w PFU lub
Projekcie Budowlanym lub Ofercie ustalona zostanie kosztorysem
zamiennym, przyjmujac do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty,
zastosowane w TES z uwzglednieniem ilosci Robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy,

b) w przypadku, gdy w kosztorysie na wykonanie Robdt zamiennych lub
dodatkowych wystgpig materiaty/urzadzenia/sprzet, ktérych nie byto w
zamoéwieniu podstawowym - ceny tych materiatdw/urzadzen/sprzetu nie
mogq przekracza¢ Srednich cen publikowanych przez wydawnictwo
~Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie Robodt, zas w
przypadku koniecznosci wbudowania materiatow nie ujetych w tym
wydawnictwie - ich ceny muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego,

c) w przypadku braku danych cenowych w wydawnictwie Sekocenbud,
Strony ustalg wartos¢ rynkowa np. na podstawie ofert pozyskanych na
stosowne zapytanie w procedurze zmiany,
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d) wymaga sie, aby zakres, warto$¢ Robot zamiennych oraz Robot przy

zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w PFU lub Projekcie
Budowlanym Ilub Ofercie Wykonawcy oraz proponowany termin ich
wykonania zostaty okreslone odpowiednim ,Protokotem koniecznosci”
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany bedzie
przedstawi¢ do akceptacji szczegbétowg kalkulacje  wysokosci
wynagrodzenia wynikajacq z wprowadzonych zmian, sporzadzong w
oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone powyzej.

7. Zgodnie z art. 436 Pzp jezeli nastgpi zmiana okreslona w regulacji art. 436
ust. 4 pkt. b) Pzp, to wysoko$¢ Wynagrodzenia moze zosta¢ zmieniona
(podwyzszona lub obnizona):

1)

2)

3)

4)

na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego - w przypadku

ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku

akcyzowego,

dla zmiany minimalnej stawki godzinowej lub minimalnego wynagrodzenia

za prace Ilub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

zdrowotnemu:

a) na pisemny wniosek Wykonawcy - w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego - w przypadku
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

Cc) na pisemny wniosek Wykonawcy - w przypadku zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do PPK,

- o ile ktéras z powyzszych zmian zajdzie po dacie podpisania Umowy

bedzie miata wplyw na koszt wykonania zamowienia publicznego przez

Wykonawce.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o

ktérej mowa w pkt. 1 bedzie odnosic¢ sie wyfgcznie do czesci przedmiotu

Umowy, ktdéra ma by¢ zrealizowana po dacie wniosku, i ktéra pozostaje w

zgodzie z terminami ustalonymi Umowg, nie wczesniej niz po dniu wejscia

w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz

podatek akcyzowy oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz
podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a, Wynagrodzenie ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg obnizce lub wzrostowi kosztu Wykonawcy

w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzen Pracownikéw do wysokosci
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aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
Pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

5) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. b i ¢, Wynagrodzenie
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacq zmianie kosztu ponoszonego w
zwigzku z wyptata wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
wynagrodzenia Pracownikow, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy.

6) Jezeli z wnioskiem o zmiane wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany
dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé¢, w jakim
zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa
w pkt jw., Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie
informacje o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o
ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

9. Zgodnie z art. 439 Pzp Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec
zmianie (przez jego podwyzszenie lub obnizenie) w przypadku zmiany ceny
Materiatdw lub kosztéw zwigzanych =z realizacja zamdwienia przy
zachowaniu ponizszych zasad:

1) Strona jest uprawniona do zadania zmiany wysokosci Wynagrodzenia
jesli poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, okreslony
wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej (Wskaznik),
ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w
sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej w poszczegdlnych
kwartatach roku, ulegnie zmianie w stosunku do Wskaznika, jaki byt
ogtoszony dla poczatkowego terminu ustalenia zmiany Wynagrodzenia,
jakim jest data zawarcia Umowy;

2) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 Dni od dnia uptywu
terminu skfadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1 jest dzien otwarcia ofert;

3) zmiana Wynagrodzenia nastepowaé bedzie pod warunkiem zmiany
Wskaznika o co najmniej 0,1% (w gére lub w dot) w stosunku do
Wskaznika ogtoszonego dla kwartatu w ktorym zawarto Umowe;

4) Wskaznik ustala sie raz na kwartat i nie przewiduje sie aktualizacji raz
ustalonego wskaznika na dany kwartat;

5) w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w pkt 1 lub zmiany
podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady zmiany Wynagrodzenia
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okreslone w Umowie stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu,

ktéory zgodnie z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy

Wskaznik lub podmiot;

6) przewiduje sie 2 zmiany Wynagrodzenia co 6 miesiecy przy czym
Wynagrodzenie za prace i Roboty wykonane w okresie pierwszych 6
miesiecy realizacji Umowy nie bedzie waloryzowane ;

7) zmiany Wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 6 bedg dokonywane w
ponizszy sposdb:

a) waloryzowana bedzie kwota Wynagrodzenia netto za wykonanie prac
i Robét objetych fakturg czesciowg za okres kolejnych 6 miesiecy po
ich wykonaniu;

b) waloryzacja kwoty Wynagrodzenia netto bedzie dokonywana z
uwzglednieniem kolejnych kwartalnych zmian Wskaznika w stosunku
do Wskaznika jaki byt ogtoszony dla poczatkowego terminu ustalenia
zmiany Wynagrodzenia, jakim jest dzien zawarcia Umowy; dla
przyktadu: jesli bedzie dokonywana waloryzacja Wynagrodzenia za
7-12 miesigce realizacji Umowy, dla ktérego od dnia zawarcia
Umowy zostaty ogtoszone kolejne komunikaty w sprawie zmiany
wysokosci Wskaznika - waloryzacja nastepowac bedzie kolejno o
kazdg zmiane Wskaznika majgcego zastosowanie dla okresu od dnia
zawarcia Umowy po dzien wystawienia faktury (wskaznik sktadany);

c) aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany cen dla okreséw diuzszych
niz jeden kwartat nalezy przemnozy¢ przez siebie ogtaszane w
komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego Wskazniki
kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym, pamietajac, ze sq
to wskazniki procentowe, zaokraglenia do 3 miejsc po przecinku;

d) nie bedq waloryzowane kwoty Wynagrodzenia za Roboty zamienne i
dodatkowe, w przypadku gdy ceny jednostkowe za ich wykonanie
zostang okreslone na podstawie cen rynkowych z okresu ich
wykonania.

8) maksymalna warto$¢ zmiany Wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzenia zmian wysokosci Wynagrodzenia, nie moze przekraczac
15% Wynagrodzenia;

9) przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw, okreslong Wskaznikiem, o
ktérym mowa w pkt 1 rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia Wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie.

10.Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki

VAT obowigzujacej w dniu, na ktéry dokonuje sie zmiany.

11.Postanowien umownych w zakresie zmiany Wynagrodzenia nie stosuje sie
od chwili osiggniecia limitu, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 8.

12.Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439
Pzp, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
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Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen Materiatbw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

a)
b)

przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY, WSTRZYMANIE PRAC

1. Strony postanawiajq, ze przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w
nastepujacych wypadkach:
1) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

a)

b)

d)

f)

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 Pzp na warunkach
tam okreslonych,

jezeli Wykonawca nie rozpoczat wykonania Prac Projektowych lub Robét
bez uzasadnionych przyczyn po uptywie 7 Dni od terminu umownego
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy i pomimo dodatkowego wezwania przez
Zamawiajacego na piSmie ich nie rozpoczynat; w tym przypadku
odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od uptywu
terminu z wezwania;

jezeli Wykonawca przerwat realizacje Robét z wtasnej winy, bez zgody
Zamawiajacego i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 Dni; w tym przypadku
odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od uptywu 14
Dni;

jezeli Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajacego wymaganego
Zabezpieczenia Wykonania; w tym przypadku odstgpienie od Umowy
moze nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od daty wygasniecia
Zabezpieczenia Wykonania;

jezeli Wykonawca uchyla sie od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w taki sposéb, ze nastepuje koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy; w tym przypadku
odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w kazdym przypadku wystgpienia
okolicznosci w terminie 6 miesiecy od dokonania co najmniej drugiej
bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy;

jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu w
tym zakresie dodatkowego co najmniej 14-Dniowego terminu, realizuje
Prace Projektowe lub Roboty objete przedmiotem Umowy w sposéb
niezgodny z opisem przedmiotu Umowy; w tym przypadku odstapienie
od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu
wyznaczonego pisemnym upomnieniem.

2) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:
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2.

3.

4,

1)

2)

3)

gdy Zamawiajacy zalega z zaptatg co najmniej dwoch faktur ponad 60 Dni

kazdej. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 Dni od daty uptywu ww.

60 Dni dotyczacych najpdzniej wystawionej, a niezaptaconej faktury;

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia. Odstgpienie moze by¢ dokonane od czesci Umowy lub catosci.
Odstgpienie od catosci Umowy moze wystgpi¢ w przypadku gdy odstgpienie
nastepuje z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a czeSciowe wykonanie
Umowy nie miatoby znaczenia dla Zamawiajacego ze wzgledu na wiasciwosé
albo cel Umowy, w szczegdlnosci osiggniecie celu przeznaczenia Ilub
pozbawienia finansowania.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca obowigzany jest:

1) sporzadzi¢ z udziatem Zamawiajacego szczegdtowy  protokot
inwentaryzacji Projektéw i Robot w toku wediug stanu na date
odstgpienia, w terminie 14 Dni liczonych od daty odstgpienia od Umowy.
W przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy na czynnosci
inwentaryzacyjne Zamawiajacy moze przeprowadzic¢ taka
inwentaryzacje na koszt Wykonawcy bez jego udziatu,

2) zabezpieczy¢ przerwane Prace Projektowe lub Roboty i Teren Budowy na
koszt tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru Prac Projektowych lub
Robot przerwanych oraz Robot zabezpieczajacych,

4) niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 10 Dni usunac¢ z Terenu Budowy
urzadzenia zaplecza dostarczone lub wzniesione przez Wykonawce, pod
rygorem ponoszenia dalszych kosztéw utrzymania tego zaplecza,

5) ponies¢ przedstawione przez Zamawiajacego koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy, w przypadku gdy odstgpienie od Umowy
nastgpito z winy Wykonawcy. Koszty te zostang okreslone w protokole,
o ktéorym mowa w pkt 1.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada obowigzany jest do:

dokonania odbioru Prac Projektowych lub Robdt przerwanych oraz do

zaptaty wynagrodzenia za Prace Projektowe lub Roboty, ktére zostaty

wykonane do daty odstgpienia,

przejecia od Wykonawcy pod swodj dozér Terenu Budowy. Do czasu

podpisania przez Strony protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1

odpowiedzialno$¢ za Teren Budowy i koszty z nim zwigzane ponosi

Wykonawca,

poniesienia kosztéw zakupionych przez Wykonawce Materiatdw, konstrukcji

lub Urzadzen, ktére nie mogq byc¢ wykorzystane przez Wykonawce do

realizacji innych prac lub Robdét nieobjetych niniejsza Umowg, a zostaty
poniesione do daty odstgpienia. Powyzsze koszty, okreslone na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce wykazu zakupionych Materiatéw,
konstrukcji lub Urzadzen i odpowiednio udokumentowane, bedq podlegaty
weryfikacji. Zakupione przez Zamawiajacego Materiaty, konstrukcje i
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5.

1)

1.

Urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokolarnie i ztozy w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania Prac Projektowych lub Robot
lub ograniczenia ich zakresu w przypadku ograniczenia $rodkéw finansowych
na realizacje inwestycji. Ograniczenie zakresu nie przekroczy 10%
Wynagrodzenia brutto.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu Prac Projektowych lub
Robét najszybciej jak to jest mozliwe.
W przypadku wstrzymania Prac Projektowych lub Roboét, Strony postanawiajg,
ze:
W celu okreslenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego Prac
Projektowych lub Robdt, Strony dokonajg inwentaryzacji Prac Projektowych
lub robdét Wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przystuguje prawo
do Wynagrodzenia za Prace Projektowe lub Roboty wykonane, odebrane i
rozliczone zgodnie z Umowa.
Za wstrzymanie, ograniczenie Ilub odstgpienie od Umowy przez
Zamawiajacego od zakresu umownego Prac Projektowych lub Robdét -
Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

§17
DANE OSOBOWE

Strony wzajemnie ustalajq, iz dane osobowe 0séb wyznaczonych do kontaktow
roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje Umowy
przetwarzane sg w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegajace na
koniecznosci ciggtej wymiany kontaktéw roboczych w ramach realizacji
niniejszej Umowy oraz, ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych
danych w celu innym niz realizacja Umowy.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wskazane w ust. 1 dysponujg informacjami
dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby
realizacji Umowy, okreslonymi w ust. 3-6.

Strony ustalaja, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO), dane osobowe 0séb bedacych Stronami niniejszej Umowy sq
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku
reprezentantdw Stron niniejszej Umowy i 0osdb wyznaczonych do kontaktéw
roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej Umowy
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zwigzanym z zawarciem oraz
realizacjag Umowy. Dane osobowe bedq przechowywane przez Strony w trakcie
okresu realizacji Umowy oraz w okresie wynikajacym z przepiséw z zakresu
rachunkowosci oraz niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.
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4, Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za
koordynacje i realizacje Umowy, a takze osoby bedace Strong Iub
reprezentantami Stron Umowy posiadajg prawo dostepu do tresci swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo
wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna zrealizowa¢ poprzez
kontakt, o ktérym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg
rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznajq, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych
narusza przepisy RODO.

5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osoba odpowiedzialng za
ochrone danych osobowych mozna kontaktowac sie:

1) z ramienia Zamawiajqcego - ...;
2) z ramienia Wykonawcy - ....

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celdéw zwigzanych z zawarciem i
realizacjag Umowy. Dane osobowe nie bedq poddawane profilowaniu. Strony nie
beda przekazywac¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Dane osobowe mogq zosta¢ udostepnione organom
uprawnionym na podstawie przepisOw prawa oraz powierzone innym
podmiotom dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z
Umowa.

§ 18
PRAWO AUTORSKIE

1. Strony uzgadniaja, ze autorskie prawa majatkowe do wszelkiej
dokumentacji przekazywanej przy realizacji Umowy (np. instrukcje
uzytkowania, dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i
filmowa) przechodzg w catosci na Zamawiajgcego w ramach Wynagrodzenia
kazdorazowo z chwilg ich przekazania. Z tg sama chwilg w ramach
Wynagrodzenia na Zamawiajgcego przechodzi prawo wtasnosci wszelkich
nos$nikéw, na ktorych przekazywana bedzie dokumentacja.

2. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie stanowi podstawe do odmowy Odbioru (potwierdzenia
zaawansowania) prac, w ramach ktérych powstang Utwory bedace
przedmiotem praw autorskich.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow
Prawa autorskiego i nie naruszy majgtkowych oraz osobistych praw oséb
trzecich, a Utwory ktdore powstang w zwigzku z realizacja Umowy lub jej
czesci przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych
0s0b, a w szczegdlnosci, iz:

1) w chwili przedstawienia do Odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci
beda przystugiwaty mu w catosci i na wytagcznos¢ majatkowe prawa
autorskie i prawa zalezne do kazdego z Utwordw powstatych w zwigzku
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z realizacjg Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszq
Umowgq, na podstawie odpowiednich umoéw zawartych w formie
pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy
przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie
opisanym w pkt 1) do Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg
Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa
te nie zostaty ani nie zostang zbyte, ani ograniczone w zakresie, ktéry
wytaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa on na
podstawie niniejszej Umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do Utwordw powstatych w
zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem
zastawu lub innych praw na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione
na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych
wyzej zobowigzan czy tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do
pokrycia wszelkich szkéd poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu,
w szczegolnosci odszkodowania naleznego rzeczywistemu twércy Utworu
oraz kosztéw zastgpienia Utwordw, do ktérych Wykonawcy nie
przystugiwaty prawa autorskie nowymi Utworami wraz z kosztami ich
stworzenia przez innych tworcow.

5. Z chwilg faktycznego wydania przez Wykonawce Zamawiajacemu Utwordéw
powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, Wykonawca w
ramach Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych, na wytacznos¢, catos¢ autorskich praw majatkowych do
Utwordw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, bez wzgledu na ilos¢
egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej
czesci, w szczegodlnosci takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, analizy, ekspertyzy, obliczenia,
broszury i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu
niniejszej Umowy, obejmujacych prawo do rozporzgdzania i korzystania
z wytgczeniem innych osdb, bez koniecznosci skfadania dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie;

2) udziela Zamawiajacemu wytgcznego prawa do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci
poprzez zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian
Utwordw, na korzystanie z opracowan Utwordw oraz ich przerdbek oraz
na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami, w
szczegolnosci w sytuacji, gdy zmiany w Utworach nastepujg na skutek
sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow Prawa
budowlanego oraz gdy s konieczne i uzasadnione ze wzgledu na
realizacje przedmiotu Umowy, optymalizacje lub charakter inwestycji.
Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogg zosta¢ wykonane przez
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Zamawiajacego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia
autorow Utwordéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich.
Wykonawca os$wiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu
autorow w zakresie udzielenia upowaznienia do wykonywania
osobistych praw autorskich w powyzszym zakresie i zapewnia, ze
autorzy wszelkich Utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy,
wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
Utwordéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian - niezaleznie od tego,
jaki podmiot dokonywa¢ bedzie tych zmian.

6. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych
i praw zaleznych do Utworéw bedzie mégt korzysta¢ z nich w zakresie
okreslonym w Umowie na wszelkich znanych w dacie zawarcia niniejszej
Umowy polach eksploatacji, obejmujac wszystkie pola eksploatacji
wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim, a w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)

uzytkowania Utwordow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z
realizacjq zadan Zamawiajacego,

utrwalenia Utwordw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w
szczegolnosci na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej,
dyskach  komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.) oraz na rozwigzaniach chmurowych przechowywania
danych,

zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym
technikqg magnetyczng na kasetach video, technikg S$wiattoczulg i
cyfrowq, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek
technikqg egzemplarzy utworu, w tym technikq drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq,
wprowadzania do obrotu,

wprowadzania Utworéow do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk  komputerowych oraz do  sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania
Utworu,

wymiany nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono,

wykorzystania w utworach audiowizualnych,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celow
promocyjnych i reklamy,

wprowadzania zmian, skrotow,

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak
i lektora,

publicznego udostepniania Utworu w taki sposob, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
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7.

13) najmu,

14) dzierzawy,

15) udzielania Licencji na wykorzystanie w catosci lub czesci,

16) wielokrothego wykorzystywania do realizacji inwestycji oraz jej
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji lub renowacji,

17) publikowania czesci lub catosci.

Jezeli w przysztosci powstang nowe, nieistniejgce obecnie pola eksploatacii,

ktére Zamawiajacy bedzie chciat wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie,

w terminie do 30 Dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego,

zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe przenoszacq autorskie prawa majgtkowe

do Utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy lub jej

czesci na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji na rzecz

Zamawiajacego. Przeniesienie nastgpi na warunkach analogicznych do tych,

ktére zostaty zawarte w niniejszej Umowie i bez odrebnego wynagrodzenia

na rzecz Wykonawcy.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do Utwordw

Zamawiajacy nabywa w ramach Wynagrodzenia witasnos¢ wszystkich

egzemplarzy lub nosnikdw, na ktorych Utwory zostaty utrwalone.

Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie

Utwordw na poszczegdlnych polach eksploataciji.

Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia

autorskich praw majatkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy

na rzecz oséb trzecich, a takze nabywa prawo do korzystania i

rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie okreslonym

niniejszg Umowa, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody

Wykonawcy.

10.Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach

11

eksploatacji okreslonych w ust. 6 moze nastepowac¢ w catosci, w czesci,
fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w
tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

W przypadku wystgpienia przez jakagkolwiek osobe trzecig w stosunku do

Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw
zaleznych, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie
nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie
skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego
zobowigzuje sie wstgpi¢ do procesu w miejsce Zamawiajacego, a jezeli
bedzie to niemozliwe, przystapi¢ do procesu po stronie Zamawiajacego
oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
w postepowaniu  sadowym  oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;
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3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw
autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych
roszczenia.

12.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia licencji na warunkach
okreslonych w Umowie w przypadku koniecznosci wykorzystania przy
realizacji Inwestycji utworéw, w tym programéw komputerowych, ktére nie
zostaty stworzone specjalnie na jej potrzeby lub w wykonaniu Umowy, a do
ktérych Wykonawcy nie przystugujg autorskie prawa majgtkowe mogace

by¢ przedmiotem przeniesienia na Zamawiajgcego, bowiem korzystanie z

tych utwordw, na rynku lub w obrocie odbywa sie na podstawie umoéw

licencyjnych.

§ 19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedgq w drodze
polubownych uzgodnien.

2. W przypadku braku takich uzgodnien spory rozstrzygane beda przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej (aneksu) pod
rygorem niewaznosci lub formy elektronicznej.

4. Strony Umowy zobowigzujgq sie do niezwiocznego powiadamiania o kazdej
zmianie ich danych teleadresowych.

5. W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamoéwien publicznych oraz
powszechnie obowigzujqce przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym w
Umowie.

6. Umowe sporzadzono w ... jednobrzmigcych egzemplarzach?, w tym 1
egzemplarz dla Wykonawcy i ... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe
zawarto w formie elektronicznej, opatrujac ja kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi osob reprezentujacych Strony.

ZALACZNIKI DO UMOWY:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy sporzadzony 11.2023,

2. Projekt Budowlany na przebudowe i rozbudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen budynku nr 5 (w tym budowa budynku
akceleratora i hali eksperymentalnej POLFEL wraz z zapleczem techniczno-
biurowym i infrastrukturg oraz montaz i uruchomienie polskiego lasera na
swobodnych elektronach POLFEL), budowie budynku kriogeniki, budynku
infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, magazynéw gazéw

2 Minimum po jednym egzemplarzy dla kazdej ze stron
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6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

oraz chtodni wentylatorowych na terenie NCBJ] zlokalizowanego na dziatce
nrew. 17 obreb 257 przy ulicy Andrzeja Sottana 7 w Otwocku,

Projekt budowlany na przebudowe i rozbudowe istniejacej infrastruktury
technicznej (przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji cieptowniczej i rozbudowa kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji
teletechnicznej NCBJ, kanalizacji teletechnicznej cctv) na terenie NCBJ
usytuowanych na dziatce nr ew. 17 obreb 257 przy ulicy Andrzeja Softana 7
w Otwocku,

Decyzja Starosty Otwockiego nr 765/2023 z dnia 08.09.2023 znak
AB.6740.718.2023.MB o0 zmianie pozwolenia na budowe nr 971/2021 z dnia
07.07.2021 zatwierdzajgcq projekt budowlany oraz udzielajgcg pozwolenie
na przebudowe i rozbudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen budynku nr 5 (w tym budowa budynku akceleratora i hali
eksperymentalnej POLFEL wraz z zapleczem techniczno-biurowym i
infrastrukturg oraz montaz i uruchomienie polskiego lasera na swobodnych
elektronach POLFEL), budowie budynku kriogeniki, budynku infrastruktury
technicznej, stacji transformatorowych, magazynéw gazéw oraz chtodni
wentylatorowych na terenie NCBJ zlokalizowanego na dziatce nr ew. 17
obreb 257 przy ulicy Andrzeja Softana 7 w Otwocku,

Decyzja Starosty Otwockiego nr 1025/2023 z dnia 17.11.2023 na
przebudowe i rozbudowe istniejacej infrastruktury technicznej (przebudowa
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji cieptowniczej i
rozbudowa kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji teletechnicznej NCBJ,
kanalizacji teletechnicznej cctv) na terenie NCBJ usytuowanych na dziatce
nrew. 17 obreb 257 przy ulicy Andrzeja Sottana 7 w Otwocku

Karta Gwarancyjna (do przedstawienia przez Wykonawce i do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego),

Oferta Wykonawcy,

SwWz,

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,

TES,

Regulamin prowadzenia prac remontowo budowlanych konserwacyjnych na
terenie NCBJ,

Wymagania Zamawiajgcego wzgledem realizacji robdt,

Oswiadczenie Wykonawcy o pracownikach,

Formularz Zgtoszenia Wykonawcy,

Wykaz osdb dopuszczonych do pracy,

Wykaz osdb dopuszczonych do pracy - aktualizacja,

Porozumienie w sprawie powotfania Koordynatora BHP,

Obowiagzki informacyjne pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy,
Instrukcja ruchu osobowo - materiatowego.
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Podpisy Stron:
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