Opole, 03.02.2021.
ZAKRES REMONTU NITKI PIECA OBROTOWEGO
01.03 – 21.03.2021r.
CZĘŚĆ BUDOWLANA _ wlot, wylot pieca
1. Wlot do pieca _ spad do pieca 
· skuwanie narostu,

· wyburzenie całej głowicy wlotowej wraz ze spadem pieca,

· demontaż  rurociągów i wentylatora chłodzącego segmenty języka zsypowego,

· demontaż uszkodzonych kotew,

· demontaż armatek powietrznych w całej głowicy,

· naprawa splashbox z 4 cyklonu na wlot do pieca (wymiana oblachowania i żarobetonów),

· rekonstrukcja pierścienia nad wlotem pieca,

· modernizacja spadu pieca i rekonstrukcja pod nowe elementu spadu pieca z firmy TRB. Demontaż obecnej konstrukcji. Montaż nowej konstrukcji pod bloki języka zsypowego,

· regeneracja obudowy wlotu,

· wspawanie króćców do montaż dysz powietrznych ceramicznych,

· wpawanie kotew lub uchwytów kotew ceramicznych w całej komorze,

· montaż dysz powietrznych ceramicznych 9szt,

· szalowanie i zalewanie ścian komory (beton izolacyjny, dylatacje i beton roboczy),
· montaż elementów jezyka zsypowego TRB,

· torkretowanie spadu pieca betonem izolacyjnym,

· szalowanie, dylatacje na spadzie pieca,

· wylewanie żarobetonu roboczego,

· torkretowanie betonem roboczym trudno dostępnych miejsc.

2. Wylot z pieca
· wymiana żarobetonów w całej głowicy (gr.350mm)
3. Porządki na obiekcie po wykonaniu remontu wg wskazań Inspektor Nadzoru.

4. Przekazanie Wydziałowi Produkcji obiektu do remontu.

Opracował:  K. Hartyn Leszczyński
