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I. WSTĘP 

 

          1.1 Przedmiot 

 

        Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  

odbioru robót dla :    

 

 

 

Zadanie 

 

 

 

 
Wymiana ogrodzenia oraz rozbiórka budynków gospodarczych 

 

Obiekt 

 

 
Wymiana ogrodzenia oraz rozbiórka budynków gospodarczych 

 

Lokalizacja 

 

 
Bącka Huta, gm. Sierakowice; obr. Kamienia Królewska 0005; 
działka nr 3141 

 

 

Zamawiający 

 

 
Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Kartuzy 83-300 Kartuzy,  
ul. Nadleśniczego S. Mościckiego 4 

 

Branża 

 

 

Budowlana 

 

          1.2 Zakres stosowania OST 

 

                Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy  zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz rozliczeniu robót  

wymienionych w pkt. 1.1   

 

         1.3 Zakres robót objętych OST 

                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczącymi następującego zakresu robót: 

 

1. ROBOTY PODSTAWOWE 

 

1) roboty budowlane związane z remontem, przebudową i rozbudową obiektu. 

 

2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 

 

a) organizacja zaplecza budowy w sposób nie kolidujący z dostępem i możliwością 

funkcjonowania obiektu podczas prowadzenia robót, 

b) zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i odpowiednie 

oznakowanie, 

c) tymczasowe utwardzone przejścia do obiektu 

 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu w niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 
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SST BRANŻA BUDOWLANA 

 

1. Specyfikacja techniczna wykonania – roboty w zakresie ogrodzeń, 

2. Specyfikacja techniczna wykonania – utwardzenie terenu kostką betonową, 

3. Specyfikacja techniczna wykonania – roboty rozbiórkowe, 

4. Specyfikacja techniczna wykonania – Naprawa nawierzchni kruszywem łamanym          
 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i 

przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

 

1.3.3. Informacja o terenie budowy 

 

Realizacja robót inwestycji będzie miała miejsce: 

 

a) Roboty remontowo-budowlane w:   

 
Wymiana ogrodzenia oraz rozbiórka budynków gospodarczych; Bącka Huta, gm. Sierakowice; obr. 
Kamienia Królewska 0005;działka nr 3141 

                              

a) Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przyrody- nie naruszać drzewostanu 

nie przeznaczonego do likwidacji, oraz nie dopuszczać do skażenia gleby substancjami oleistymi i 

ropopochodnymi itp. 

b) Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszą być odpowiednio przeszkoleni do prowadzonych 

robót w zakresie BHP. Szczególną uwagę należy zwrócić na szkolenie pracowników, posiadanie 

odpowiednich badań przez pracowników oraz odpowiednie zabezpieczenie robót ziemnych i prace 

na wysokości. 

c) Zaplecze budowy socjalno-sanitarne należy zorganizować niezależnie od istniejącego budynku 

w odległości i w wielkości odpowiedniej dla zatrudnianej ilości pracowników na budowie, 

spełniające przepisy BHP lub w inny sposób uzgodniony z  Zamawiającym. 

d) Warunki organizacji ruchu dla wykonywania robót w pasie drogowym należy uzyskać od 

zarządcy dróg- dla wjazdu i wyjazdu z posesji. Roboty prowadzić zgodnie z wymaganiami 

zarządców i właścicieli oraz projektem technicznym (jeśli jest opracowany) lub inną dokumentacją 

lub uzgodnieniami z Zamawiającym. 

e) Ogrodzenie terenu budowy ma na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Należy wykonać odpowiedniego zastosowaniem odpowiedniego 

oznakowania. 

f) Przy prowadzonych robotach należy zabezpieczać przed zabrudzeniem i zniszczeniem 

otaczających chodników i jezdni. Transport na budowę może korzystać wyłącznie z wjazdu 

istniejącego na posesję. W przypadku konieczności skorzystania z ,,obcych’’ dróg i chodników 

oraz spowodowania uszkodzenia. Wykonawca na własny koszt przywróci zniszczone elementy, do 

stanu istniejącego przed zniszczeniem. 

 
1.4. Określenia podstawowe (pojęcia ogólne) 

       Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

1.4.1  Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) Obiekt małej architektury; 
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1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach. 

 

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym- należy przez to rozumieć budynek wolnostojący 

albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 

1.4.4. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i poziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części                                                                       

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 

1.4.5. Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

 

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

1.4.7. ,,Zamawiający’’ jest to osoba prawna lub fizyczna, zlecająca wykonanie robót 

budowlanych na warunkach określonych w kontrakcie i występująca jako strona zawartej umowy 

z wykonawcą lub jej legalny następca prawny. 

 

1.4.8. ,,Wykonawca’’ jest to osoba prawna lub fizyczna, z którą zamawiający zawarł umowę na 

warunkach określonych w kontrakcie o wykonanie robót budowlanych w wyniku wyboru ofert lub 

jej legalny następca prawny. 

 

 1.4.9. ,,Podwykonawca’’ jest to osoba prawna lub fizyczna, z którą wykonawca zawarł za zgodą 

zamawiającego umowę o wykonanie części robót budowlanych lub usług objętych kontraktem. 

 

1.4.10. ,, Inni wykonawcy’’ są to osoby prawne lub fizyczne, z którym zamawiający zlecił 

bezpośrednio wykonanie robót lub usług na placu budowy, na którym wykonawca realizuje 

zlecone mu roboty. 

 

1.4.11. ,,Roboty budowlane’’ lub tylko ,,roboty’’ są to roboty budowlane wszelkich branż 

budownictwa, montażowe, modernizacyjne i remontowe oraz usługi branż budownictwa, 
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montażowe, modernizacyjne i remontowe  oraz usługi budowlane, które wykonawca ma wykonać 

i przekazać zamawiającemu w ramach umowy. 

 

1.4.12. ,,Oferta’’ jest wyceniona propozycja wykonawcy złożona zamawiającemu na wykonanie 

robót oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej. 

 

1.4.13. ,, Pismo akceptujące’’ jest to pisemne potwierdzenie ofert wybranej przez zamawiającego 

w wyniku przeprowadzonego przetargu. 

 

1.4.14. ,,Kontrakt’’ jest to zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne 

warunki realizacji robót oraz wzajemne prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy 

zaakceptowane umową podpisaną przez obydwie strony. 

 

1.4.15. ,,Umowa’’ jest to wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli zamawiającego i 

wykonawcy o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym 

wynagrodzeniem. 

 

1.4.16. ,, Szczegółowe warunki kontraktu’’ jest to opracowany dla konkretnego zadania 

dokument zawierający uściślenia lub uzupełnienia ogólnych warunków kontraktu. 

 

1.4.17. ,,Dokumentacja kontraktu’’ lub ,,dokumenty kontraktowe’’ -dokumenty i inne 

informacje, stanowiące integralną część kontraktu. 

 

1.4.18. ,,Dokumentacja projektowa’’- projekt budowlany oraz rysunki dostarczone wykonawcy 

przez zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne rysunki, próbki, wzory, modele, 

instrukcje obsługi, konserwacji oraz inne dokumenty i inne dostarczone przez wykonawcę a 

zatwierdzenie przez zamawiającego. 

 

1.4.19. ,,Specyfikacja techniczna’’- określenie standardów i wymagań jakościowych oraz 

warunków wykonania i kontroli jednostek obmiarowych oraz dokonywania obmiarów i odbioru 

poszczególnych rodzajów robót. 

 

1.4.20. ,,Inspektor nadzoru’’ jest to osoba wyznaczona przez zamawiającego w dokumentacji kontraktu, 

upełnomocniona do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa i 

obowiązki inspektora nadzoru w stosunkach z wykonawcą są określone w dokumentach kontraktu. 

 

1.4.21. ,,Zmiana’’ –każda zmiana w wykonaniu robót przekazana na piśmie wykonawcy przez 

inspektora nadzoru. 

 

1.4.22. ,,Termin wykonania’’- uzgodniony termin zakończenia robót po ich wykonaniu i 

przeprowadzeniu prób końcowych. 

 

1.4.23. ,,Ślepy kosztorys’’- zestawienie pozycji stanowiących podstawę wyceny oferty z 

wyszczególnieniem robót występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości robót. 

 

1.4.24.  ,,Kosztorys ofertowy’’- sporządzony i wyceniony przez oferenta ślepy kosztorys. 

  

1.4.25. ,,Cena’’- zawartość wymieniona w umowie jako wynagrodzenie wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy oraz usunięcie wad. 

 

1.4.26. ,,Cena jednostkowa’’- cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierająca 

koszty wykonania i zysk wykonawcy. 
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1.4.27. ,,Stawka godzinowa’’- cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny, 

materiałów i ew. pracy sprzętu wykonania robót nie ujętych w ślepym kosztorysie. 

 

1.4.28. ,,Plac budowy’’- teren przekazany czasowo wykonawcy przez zamawiającego dla 

wykonania na nim robót budowlanych. 

 

1.4.29. ,,Urządzenia tymczasowe’’- urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 

placu budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu. 

                                         

1.4.30. ,,Wada’’- jakakolwiek część robót wykonania niezgodnie z dokumentacją projektową 

,specyfikacjami technicznymi lub warunkami technicznymi wykonania robót. 

 

1.4.31. ,,Sprzęt’’- maszyny, urządzenia i środki transportowe wykonawcy oraz udostępnione mu 

przez zamawiającego i innych usługodawców, przeznaczone do budowy, konserwacji i obsługi 

robót. 

 

1.4.32.  ,,Dni’’ i ,,miesiące’’- dni i miesiące kalendarzowe. 

 

1.4.33. ,,Operat kolaudacyjny’’- zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych, z 

uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót wyników przeprowadzonych badań i 

prób rodzajów i ilości wykonywanych robót oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie 

stanowiących podstawę do dokonania odbioru końcowego. 

 

1.4.34. ,,Rozjemca’’- osoba mianowana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do 

rozstrzygnięcia sporów powstających na tle realizacji kontraktu. 

 

1.4.35. budowie- należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

1.4.36. remoncie- należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

 

1.4.37. urządzeniach budowlanych- należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

1.4.38. terenie budowy- należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.4.39. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 

robót budowlanych. 

 

1.4.40. pozwolenie na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

 

1.4.41. dokumentacji budowy- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
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książkę obmiarów, obmiarów w przypadku realizacji obiektów metodą montażu-także dziennik 

montażu. 

 

1.4.42. dokumentacji powykonawczej- należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionym zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

 

1.4.43. terenie zamkniętym- należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

1) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

2) bezpośredniego wybudowania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 

1.4.44. aprobacie technicznej- należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,. 

 

1.4.45. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8. 

 
1.4.46. organie samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z późn. zm.) 

 

1.4.47. obszarze oddziaływania obiektu- należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

1.4.48. opłacie- należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 

1.4.49. drodze tymczasowej (montażowej)- należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

1.4.50. dzienniku budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

1.4.51. kierowniku budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

1.4.52. rejestrze obmiarów- należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

1.4.53. laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
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1.4.54. materiałach- należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

1.4.55. odpowiedniej zgodności-należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jeśli granice tolerancji nie zostały określone- z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.56. poleceniu Inspektora nadzoru- należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.57. projektancie- należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.58. rekultywacja- należy przez to rozumieć roboty mający na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych 

 

1.4.59. części obiektu lub etapie wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 

1.4.60. ustaleniach technicznych- należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
1.4.61. Certyfikat zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

 

1.4.62. Deklaracja zgodności- oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

 

1.4.63. Dokumentacja powykonawcza budowy- składa się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

 

1.4.64. Europejskie zezwolenie techniczne- oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 

zastosowania i użycia. 

 

1.4.65. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu- uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających 

siecią. 

 

1.4.66. Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na:  (jeśli występuje)                  

➢ inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 

➢ opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu  

      inwestycji, 

➢ geodezyjnemu wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu  
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      na gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz    

      charakterystycznych punktów i punków wysokościowych (reperów), 

➢ geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

➢ pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 

➢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub 

      elementów ulegających zakryciu, 

➢ pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie  

      użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. 

 

1.4.67. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych- zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 

geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

 

1.4.68. Grupy, klasy, kategorie robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.) Patrz niżej hasło Wspólny 

Słownik Zamówień (CPV) 

 

1.4.69. Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i obiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

 

1.4.70. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 

1.4.71. Istotne wymagania- oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie spełniać roboty budowlane. 

 

1.4.72. Normy europejskie- oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy 

europejskie (EN)’’ lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)’’, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji.  

 

1.4.73.Obmiar robót- pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 

ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 

1.4.74. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania przed zgłoszeniem do odbioru 

całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako ,,odbiór końcowy’’. 

 

1.4.75. Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych też 

,,odbiorem końcowym’’, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
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zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na 

tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 

robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i 

ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu 

przez niego dokumentacji powykonawczej. 

 

1.4.76. Przedmiar robót- to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

 
1.4.77. Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniający przyjęty stopień 

scalenia robót. 

 

1.4.78. Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 

stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

(szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2 w Rozdziale 3) 

 

1.4.79. Wyrób budowlany- należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu   

             przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,   

            w montowanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako  

            zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym  

            integralną całość użytkową. 

 

1.4.80. Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna  

            określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej  

            zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do  

            nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie  

            określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie  

            jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

                         

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową (jeśli występuje), SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność wykonania 

robót z Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 

 

1.5.1 Postanowienia ogólne 

 

A. Przepisy prawne i dokumenty kontraktu: 

 
1) Prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy regulują obowiązujące w  

    Polsce a przede wszystkim: 

➢ kodeks cywilny, 

➢ prawo budowlane, 
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➢ polskie normy i branżowe normy, 

➢ warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 

2) Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez  

    zamawiającego i wykonawcę. 

3) Podpisanie umowy następuje w terminie ustalonym w szczegółowych  

    warunkach kontraktu, licząc od daty otrzymania przez wykonawcę pisma  

    akceptującego. 

4) Wzór umowy jest podany przez zamawiającego w dokumentach  

     przetargowych. 

5) Gdziekolwiek w treści kontraktu i dokumentach kontraktowych jest mowa o  

    powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez 

kogokolwiek, rozumie się przez to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na 

piśmie. Dokumenty takie są wiążące dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby. 

6) W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów 

kontraktowych obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 

➢ umowa, 

➢ oferta wykonawcy, 

➢ dokumentacja projektowa, 

➢ projekt wykonawczy, 

➢ specyfikacje techniczne lub warunki techniczne wykonania i odbioru  

       robót budowlanych, 

➢ kosztorys ofertowy, 

➢ inne dokumenty stanowiące część kontraktu (umowy). 

7) Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej należą do kompetencji zamawiającego. 

8) Uprawnienia inspektora nadzoru do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

określają szczegółowe warunki kontraktu. 

9) Dokumentację projektową dostarcza wykonawcy zamawiający w 2 egzemplarzach. W razie 

potrzeby dysponowania przez wykonawcę większą ilości egzemplarzy, wykonawca sporządza je 

we własnym zakresie. 

10) W przypadku opracowania dokumentacji projektowej przez wykonawcę powinien on 

przekazać ją w 4 egzemplarzach do zatwierdzenia zamawiającemu.  

Zakres tego opracowania określają szczegółowe warunki kontraktu. Jeden egzemplarz 

dokumentacji projektowej będzie przechowywany. 

 

B. Zlecenia wykonania robót podwykonawcom 

 

a)Wykonawca zobowiązany jest  zrealizować roboty objęte kontraktem siłami własnymi. Jeśli 

część robót objętych kontraktem ma być zrealizowana przez podwykonawców, to szacunkowa 

wartość robót do wykonania siłami własnymi wykonawcy określona jest w szczegółowych 

warunkach kontraktu. 

b) Zakres i rodzaj robót, które mogą być zlecone podwykonawcom, ustalone są w szczególnych 

warunkach kontraktu. 

c)Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec 

zamawiającego, za wykonanie tej części robót wykonawca jest odpowiedzialny za działania 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to 

były działania , uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

 

C. Inni wykonawcy 

 

a)    Wykonawca będzie współużytkować plac budowy z innymi wykonawcami   
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określonym w szczególnych warunkach kontraktu. Czas użytkowania placu budowy przez 

innych wykonawców powinien wynikać z harmonogramu uzgodnionego z inspektorem 

nadzoru. 

b)  Wykonawca powinien, zapewnić możliwość realizacji zadań innym    

      wykonawcom zatrudnionym przez zamawiającego lub innym jednostkom  

      prawnie działającym na placu budowy. Korzystanie z urządzeń  

      tymczasowych czy sprzętu wykonawcy przez innych wykonawców jest   

      odpłatne. 

 

D. Czas pracy 

 

Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nie uwzględniono w harmonogramie 

realizacji robót, niezbędne jest wydłużenie ustawowego czasu pracy w dni robocze lub 

wykonywanie robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z inspektorem nadzoru.  

 

 E. Kierownictwo robót i pracownicy wykonawcy. 

 

a) Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót , na czas ich wykonania i na taki długi 

okres po ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania 

zobowiązań wynikających z kontraktu. 

b) Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy , będzie otrzymywał od 

inspektora nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia. 

c) Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich 

wad takich pracowników technicznych i robotników , którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe , przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie 

swoich prac.                                                             

d) Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać wykonawcy uwagi w stosunku do osób , które jego 

zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy , lub których obecność na 

terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną. 

  

F.  Ryzyko wykonawcy 

 

a) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie otrzymanej od zamawiającego 

dokumentacji i specyfikacji technicznej związanej z kontraktem. W przypadku stwierdzenia 

błędów wykonawca zgłasza je na piśmie zamawiającemu. 

b) Za wykonanie robót zgodnie z kontraktem i oddanie ich zamawiającemu w terminie 

kontraktowym odpowiada wykonawca. 

c) Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części  w materiałach i 

urządzeniach przeznaczonych do ich wykonania  w okresie w którym wykonawca jest 

odpowiedzialny za opiekę nad robotami , wykonawca powinien niezależnie od tego, z jakich 

przyczyn powstały straty i szkody (z wyjątkiem przyczyn, o których mowa w pkt E i G –naprawić 

stratę oraz szkodę na swój koszt w taki sposób , aby roboty odpowiadały pod każdym względem 

wymogom dokumentacji kontraktowej. 

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego 

przy wypełnianiu swoich zobowiązań kontraktowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

również za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie 

gwarancyjnym. 

e) Jeżeli szkoda lub strata powstała w wyniku zagrożeń wymienionych w pkt. G, albo w 

połączeniu z innymi zagrożeniami, wykonawca na żądanie inspektora nadzoru i w granicach przez 

niego ustalonych powinien naprawić szkodę lub stratę, a inspektor nadzoru określić 

wynagrodzenie z tego tytułu, o czym powiadamia wykonawcę i zamawiającego. W wypadku 

gdyby zachodziło połączenie zagrożeń wymienionych w pkt 8 i 9, powodujących szkodę lub 
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stratę, inspektor nadzoru weźmie pod uwagę proporcjonalny podział odpowiedzialności pomiędzy 

wykonawcę i zamawiającego. 

 
G. Ryzyko zamawiającego 

  

a) Ryzyko zamawiającego obejmuje: 

➢ straty lub szkody wynikłe na skutek użytkowania lub zajęcia  

przez zamawiającego jakiekolwiek odcinka lub części robót, z wyjątkiem przypadków 

wynikających z kontraktu, 

➢ straty lub szkody wynikłe z nie dostarczonej dokumentacji projektowej  

lub takiej jej części, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

➢ działania sił natury o charakterze anomalii, które zostały uznane za stan  

klęski żywiołowej, przed którymi doświadczony wykonawca nie mógł w racjonalny sposób 

poczynić zabezpieczenia. 

 

I. Odszkodowania  

 

a) Zamawiający i wykonawca są prawnie odpowiedzialni i zabezpieczają się wzajemnie przed 

stratami, kosztami, oraz roszczeniami o odszkodowania za szkody lub utratę dóbr fizycznych, 

obrażenia cielesne i śmierć, spowodowane ich własnym działaniem lub niedopatrzeniem. 

b) w celu ograniczenia możliwości powstania takich strat strony powinny podjąć wszelkie 

odpowiednie kroki w celu ich zmniejszenia. 

 

J. Zapoznanie się wykonawcy z planem budowy 

 

Wykonawca w składanej ofercie jest zobowiązany stwierdzić, że zaznajomił się z warunkami 

lokalnymi w których będą realizowane roboty, w tym szczególnie z: ukształtowaniem terenu 

budowy, z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, warunkami hydrologicznymi, 

możliwościami zasilania w energię, parę, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, 

urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi itp. Oraz uwzględnić 

je w kalkulacji ceny ofertowej. Zakłada się, że wykonawca uwzględnił w ofercie również inne 

warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. 

 

1.5.2 Uprawnienia Kierownika budowy 

 
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy; 

1) protokólarne przyjęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami 

osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i 

kulturowego  (jeśli występują); 

2) prowadzenie dokumentacji budowy; 

3) zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z 

zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami, w tym techniczno budowlanymi, oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności: 

a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia: 

• przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub 

kolejno, 

• przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 

poszczególnych etapów, 



Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 14 

b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, raz planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

c) wprowadzenie niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z 

postępu wykonywania robót budowlanych; 

d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym, 

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 

oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

5) zawiadomienie inwestora o wstrzymaniu robót z powodu wykonywania ich niezgodnie z 

pierwotnym zakresem; 

6) realizacji zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego; 

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót ulegających zakryciu 

bądź zanikających; 

8) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i 

zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o 

którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego. 

 
1.5.3.Uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

1. Zamawiający powołuje inspektora i podaje w warunkach szczegółowych kontraktu jego 

imię i nazwisko oraz adres. 

2. Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji 

wyszczególnionych w kontrakcie. Szczególne uprawnienia inspektora ustalone są w 

szczegółowych warunkach kontraktu.                    

3. W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcia ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie zamawiającego, z wyjątkiem wypadków 

wyraźnie stwierdzonych w kontrakcie.  

4. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z dokumentów kontraktowych. 

5. Inspektor nadzoru może – za zgodą zmawiającego – przekazać niektóre swoje prawa i 

obowiązki swojemu przedstawicielowi. Pełnomocnictwo inspektora nadzoru udzielone 

jego przedstawicielowi wymaga formy pisemnej i staje się obowiązującym po doręczeniu 

kopii zamawiającemu i wykonawcy. 

6. Wszelkie czynności przedstawiciela inspektora nadzoru dokonywane zgodnie z 

pełnomocnictwem mają taką samą moc, jak gdyby były dokonane przez inspektora 

nadzoru. 

 

Przyjmuje się przy tym, że; 

 - jeżeli przedstawiciel inspektora nadzoru nie zakwestionuje ani nie odrzuci wadliwie 

wykonywanych robót, materiałów czy urządzeń, to fakt taki nie ogranicza uprawnień inspektora 

nadzoru do zakwestionowania lub odrzucenia danej roboty, materiału czy urządzenia. 

 - jeżeli wykonawca nie zgadza się z czynnością dokonaną przez przedstawiciela inspektora 

nadzoru, ma on prawo zwrócenia się do inspektora nadzoru, który może potwierdzić lub zmienić 

decyzję swego przedstawiciela w kwestionowanym przedmiocie.  

7. Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli jednak w 

określonych okolicznościach inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego 

wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru powinien w takiej 

sytuacji wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji po wykonaniu przez wykonawcę tego 

polecenia  

Postanowienia niniejszego punktu odnoszą się także do poleceń wydawanych przez 

przedstawiciela inspektora nadzoru. 

8. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy;  
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a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

zgłoszeniem robót budowlanych , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazywanie ich do użytkowania; 

d) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, 

kontrolowanie rozliczeń budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, dotyczące usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 

lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych; 

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z pierwotnym zakresem robót. 

   

1.5.4.Koordynacja dokumentów  

  

Przedmiar robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez  

Zamawiającego, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w 

jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 

dokumentach. 
 

1.5.5. Przekazanie terenu budowy  
 

a) Zamawiający, w terenie dokumentach na zasadach określonych w dokumentach umowy 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu (urządzenia  

podziemne i nadziemne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania 

ścieków). 

b) na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

c) Przekazanie istniejących obiektów winno być dokonane na podstawie komisyjnego przeglądu 

przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

d) w szczególnych przypadkach Zamawiający określi zasady wejścia pracowników wjazdu 

pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren prowadzenia robót. 

e) Jeżeli jakaś część placu budowy nie zostanie przekazana przez zamawiającego do dnia 

ustalonego w szczegółowych warunkach kontraktu i spowoduje to opóźnienie w rozpoczęciu 

robót, a wykonawca poniesie na skutek tego dodatkowe koszty, inspektor nadzoru powinien po 

konsultacji z zamawiającymi i wykonawcą ustalić przedłużenia terminu zakończenia robót. 

f) w czasie wykonywania robót wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym 

od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a 

zbędne przedmioty usunąć z placu budowy. 

g) Po zakończeniu robót wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy i przekazać go 

zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustalony jest w szczegółowych 

warunkach kontraktu. 
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1.5.6. Dokumentacja projektowa   

 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

• dostarczaną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.                                

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

 

1.5.8. Zabezpieczenie terenu budowy  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.9. Wykonywanie urządzeń tymczasowych (jeśli występuje) 

 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru projekt i specyfikację techniczne podstawowych 

urządzeń tymczasowych. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do ich akceptacji, pod warunkiem że 

są one zgodne z dokumentarni kontraktowymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt prac i urządzeń tymczasowych. Akceptacja tych prac i 

urządzeń przez inspektora nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność wykonawcy. 

Wykonawca musi uzyskać również akceptację projektu prac i urządzeń tymczasowych od osób 

trzecich, jeżeli jest to wymagane. 
 

1.5.10.Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska 

 

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 b) Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:  

• w pełni przestrzegać" bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych, do przebywania na 

placu budowy, 

• dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, świtała, znaki 

ostrzegawcze itp. 
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c) Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny 

być przeprowadzone w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełnienia 

zobowiązań kontraktowych - nie zakłócać więcej niż jest to konieczne warunków życia oraz 

dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg publicznych i prywatnych. 

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i jego otoczeniu. 

e) Wykonawca powinien zabezpieczyć zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, 

postępowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi 

zakłóceniami w zakresie, w jakim wykonawca jest nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do 

ich powstania zrekompensować zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 

f) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących 

do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego 

podwykonawców ( jeśli występuje). 

g) Jeżeli konieczny będzie transport urządzeń, maszyn lub elementów prefabrykowanych, który 

mógłby uszkodzić drogi i mosty bez specjalnych zabezpieczeń lub umocnień, wykonawca przed 

rozpoczęciem transportu zawiadomi inspektora nadzoru o wadze i ew. innych danych ładunku oraz 

przedstawi swe propozycje odnośnie zabezpieczenia czy umocnienia dróg i mostów. Jeśli w ciągu 

14 dni od otrzymania takiego zawiadomienia inspektor nadzoru nie stwierdzi na piśmie, że takie                                 

zabezpieczenie czy umocnienie jest potrzebne, wykonawca zrealizuje  swoje propozycje z 

ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez inspektora. Jeśli w zestawieniu ilości nie ma 

odrębnej pozycji dla takich zabezpieczeń i umocnień, koszty takich robót będą zwrócone 

wykonawcy przez zamawiającego. 

h) Jeśli w czasie realizacji robót lub później wykonawca zostanie obciążony jakimikolwiek karami 

lub kosztami wynikłymi z uszkodzenia dróg i mostów, powinien o tym zawiadomić niezwłocznie 

inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru uzgodni z wykonawcą wysokość i sposób pokrycia 

poniesionych nakładów wraz z wykonawcą wysokości i sposób pokrycia poniesionych nakładów 

wraz z kosztami towarzyszącymi (jeśli występuje). 

 

1.5.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miary świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagali technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 
1.5.12. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym  

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.16. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty przekazania placu budowy do daty wydania przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego potwierdzenia zakończenia robót wraz z likwidacją zaplecza. Wykonawca 

powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym stanie, 

to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor może 

natychmiast zatrzymać roboty lub zatrudnić podwykonawcę na koszt wykonawcy. 

 

1.5.17. Odkrycia (wykopaliska)  

 

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartości 

geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowią - w myśli obowiązujących 
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przepisów - własność Skarbu Państwa. Wykonawca w razie odkrycia takich przedmiotów, 

podejmuje stosowne środki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez 

niepowołane do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru 

oraz wykona na koszt zamawiającego, jego polecenia odnośnie właściwego ich zabezpieczenia. 

Jeżeli w wyniku poleceń zamawiającego wykonawca poniesie koszty i wystąpi opóźnienie w 

wykonywaniu robót, inspektor nadzoru - odpowiednim uzgodnieniu z zamawiającym i 

wykonawcą - powinien ustalić: 

• przedłużenie terminu zakończenia robót, 

• wysokość wynagrodzenia, stanowiącego rekompensatę poniesionych kosztów i strat. 

 

1.5.18. Prawa patentowe 
 

Wykonawca zabezpieczy zamawiającego przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami i kosztami  

spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw patentowych, znaków ochronnych itp. 

odnoszących się do sprzętu i materiałów użytych przy realizacji robót. 

 

1.5.19. Opłaty wydobywcze  

 

Jeśli w dokumentach kontraktowych nie zostanie ustalone inaczej, wykonawca będzie ponosić 

wszelkie opłaty związane z pobieraniem i wydobywaniem kamienia, piasku, żwiru, gliny i innych 

materiałów potrzebnych przy realizacji robót. 

 

1.5.20. Dostęp do placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez 

niego upoważnionym dostępu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub przewiduje 

się wykonywanie prac związanych z realizacją kontraktu. 

 

1.5.21. Obowiązki i zadania wykonawcy 

 

a) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z 

postanowieniami dokumentów kontraktowych. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne 

kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty 

niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w 

dokumentach kontraktowych lub może być logicznie z nich wywnioskować.  

b) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na 

placu budowy. 

c) Jeżeli całość robót zostanie ukończona i przejdzie zadawalająco próby końcowe przewidziane w 

dokumentach kontraktowych, wykonawca może powiadomić o rym inspektora nadzoru, 

przesyłając kopię zawiadomienia zamawiającemu oraz przedstawić pisemne zobowiązanie 

zakończenia robót uzupełniających i usunięcia wad ze zobowiązaniem będzie uważane za wniosek 

wykonawcy o dokonanie odbioru wykonywanych robót. 

d) W trybie wynikającym z pkt. c, wykonawca może wnioskować dokonanie odbioru częściowego 

każdego odcinka lub części robót, które w szczegółowych warunkach kontraktu przewidziano jako 

przedmiotu odbioru częściowego. 

e) Jeżeli jakakolwiek część robót została zakończona i zadawalająco przeszła próby końcowe 

przewidziane w dokumentach kontraktowych, inspektor nadzoru może wystawić zaświadczenie o 

odbiorze (przyjęciu), tych robót, z tym, że wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich 

robót uzupełniających ujawnionych przy tym odbiorze i ukończenia ich w ustalonym terminie. 

f) Termin przekazania robót do użytkowania zamawiającemu jest datą rozpoczęcia okresu 

gwarancyjnego dla tych robót.  
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1.5.22. Procedura w sprawach spornych 

 

a) Sprawy sporne rozstrzyga rozjemca wymieniony w szczegółowych warunkach kontraktu. 

b) Rozjemca jest wynagradzany według stawek godzinowych ustalonych w szczegółowych 

warunkach, kontraktu. Koszt jego wynagrodzenia dzielony jest po połowie pomiędzy 

zamawiającego i wykonawcę niezależnie od decyzji rozjemcy.  

c) Rozjemca obowiązany jest do wydania stosownego rozstrzygnięcia w ciągu 28 dni od daty 

otrzymania sprawy sporu. 

d) Każda ze stron ma prawo nie zgodzić się z rozstrzygnięciem w ciągu 28 dni od daty otrzymania 

jego stanowiska wystąpić w danej sprawie spornej na drogę postępowania sądowego. Jeżeli żadna 

ze stron nie skieruje w tym terminie spawy da sądu rozstrzygnięcie rozjemcy staje się wiążące i 

ostateczne. 

e) Postępowanie sądowe jest prowadzone przez sąd wymieniony w szczegółowych warunkach 

kontraktu. 

f)W przypadku śmierci rozjemcy lub rezygnacji przez niego z pełnionej funkcji zamawiający i 

wykonawca powołują nowego rozjemcę. Powołanie nowego rozjemcy może nastąpić również 

wówczas, jeżeli zamawiający i wykonawca stwierdzą, że nie spełnia on swoich funkcji zgodnie z 

postanowieniami kontraktu. 

 

1.5.23. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 

401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie' w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru (jeśli Zamawiające nie 

postanowi inaczej). 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót  (jeśli Zamawiający nie postanowi inaczej). 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego (jeśli Zamawiający nie 

postanowi inaczej) to:  

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,  

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, 

że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednie do wymagań umowy -lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi. na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

t renu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do. kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania "równoważnych" 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.6. Deklaracje Zgodności, Aprobaty Techniczne i Orzeczenie 

 

Produkty przemysłowe, prefabrykaty powinny posiadać Deklaracje Zgodności z odpowiednimi 

normami. Deklaracje te powinien wystawić producent materiału, który poprzedza je własnymi 

badaniami. Wykonawca zaś zobligowany jest do przedstawienia tych deklaracji Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego. 

W przypadku wykorzystania materiałów lub produktów, do których nie odnosi się żaden polski 

normatyw, wymagana jest Aprobata Techniczna dopuszczająca materiał lub produkt do 

stosowania w budownictwie. 

W przypadku, gdy producentem materiału jest Wykonawca, należy Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego przedstawić Orzeczenie z badań tego materiału, wykonane przez laboratorium 

Wykonawcy lub inne laboratorium (na koszt Wykonawcy). 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  
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zgodny z ofertą Wykonawcy l powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.3. Transport pionowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 

specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie.i 

in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie 

czynnych zakładów. (jeśli wystepują) 

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich  

zgodność z dokumentacją projektową (jeśli występuje) i wymaganiami specyfikacji technicznych, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
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przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca (jeśli Zamawiające nie postanowi 

inaczej) to dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program 

Zapewnienia Jakości (patrz pkt. 6).  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa 

błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 

budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 

wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projek-

towej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru 

inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty 

występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, 

które maja wpływ na rozważany problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nic później 

niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu- ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył 

pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy siec punktów odwzorowania 

założoną przez geodetę. Przy wykonywaniu prac konserwatorskich należy podać, że Wykonawca 

jest zobowiązany do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

architek'1onicznej i innych specjalnościach techniczno-budowlanych przy zabytkach przez osoby, 

które posiadają uprawnienia budowlane określone w przepisach Prawa budowlanego, wykażą się 

co najmniej dwuletnią praktyką budowlaną przy zabytkach nieruchomych lub posiadają wyższe 

studia w zakresie konserwacji zabytków, oraz zaświadczenie konserwatora zabytków właściwego 

dla miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się o wydanie takiego zaświadczenia. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe   

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 

wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów 

budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej, którego zakres należy 

uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy (jeśli występuje) 

 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 

organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  
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Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

• wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

• opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

• sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, 

• wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

• potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

• zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

• rodzaj i ilość podręcznego. sprzętu gaśniczego, 

• warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 

• zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

• granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

• usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

• drogi dojazdowe, 

• punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków,  

•      rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp. 

 

5.4. Czynności geodezyjne na budowie (jeśli występuje) 

 

Należy podać, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją 

projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, 

który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją 

projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez 

inspektora nadzoru. 

 
5.5. Realizacja kontraktu 

 

Wydłużenie terminu zakończenia robót: 

Inspektor nadzoru, na wniosek wykonawcy, jest zobowiązany do zmiany (wydłużenia) terminu 

zakończenia robót, jeżeli: 

• wprowadzone do wykonania roboty przekraczają granice określone w szczegółowych 

warunkach kontraktu, 

• zaistniały warunki podlegające dodatkowej opłacie przez zamawiającego, które uniemożliwiły 

zakończenie, 

• robót w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach kontraktu. 

 

Skrócenie terminu zakończenia robót: 

• w przypadku przyspieszenia zakończenia robót inspektor nadzoru powinien na wniosek 

zamawiającego uzyskać od wykonawcy potwierdzenie tego terminu wraz z określeniem 

skutków finansowych wynikających z tego przyspieszenia. Jeżeli inspektor nadzoru 

zaakceptuje propozycje wykonawcy, wówczas termin zakończenia zostanie odpowiednio 

skorygowany i potwierdzony przez zamawiającego i wykonawcę. Zaakceptowany przez 

zamawiającego wniosek wykonawcy dotyczący skrócenia terminu będzie traktowany jako 

zmiana. 
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Wstrzymanie robót: 
 

Na pisemne polecenie inspektora nadzoru wykonawca wstrzyma postęp robót w taki sposób i na 

taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny- Wykonawca odpowiednio zabezpieczy 

wykonanie roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego 

tytułu dodatkowe koszty będzie ponosić zamawiający, chyba, że takie wstrzymanie robót: 

• zostało przewidziane w dokumentach kontraktowych, 

• zostało uznane za konieczne dla prawidłowego wykonania robót, 

• zostało spowodowane warunkami atmosferycznymi wpływającymi na pogorszenie jakości 

robót, 

• powstało z winy wykonawcy. 
 

Jeśli wykonawca nie zawiadomi inspektora nadzoru na piśmie o swych żądaniach związanych z 

wstrzymaniem robót w ciągu 28 dni od daty wstrzymania, nie będzie miał on prawa do zwrotu 

poniesionych z tego tytułu kosztów. 
 

Narady koordynacje: 
 

Inspektor nadzoru i wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestnictwa w naradach 

koordynacyjnych. Narady mogą dotyczy omówienia robót pozostających do wykonania lub innych 

spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia. 

Inspektor nadzoru jest zobowiązany do notowania spraw omówionych na naradzie i przesłania 

protokołu wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz zamawiającemu. O działaniach, które 

najeży podjąć, decyduje inspektor nadzoru i powiadamia na piśmie wszystkich biorących udział w 

naradzie. 
 

Sygnalizowanie zmian lub nieprawidłowości 

 

Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny lub opóźnienie terminu zakończenia. Inspektor 

nadzoru może zażądać od wykonawcy szacunkowej wyceny tych przypadków oraz ich wpływu na 

termin zakończenia robót. Skutki, finansowe tych zmian powinien przedstawić wykonawca w 

terminie uzgodnionym wzajemnie. 

Wykonawca będzie współpracować z inspektorem nadzoru w działaniach dotyczących uniknięcia 

lub zredukowania skutków przewidywanych zmian. 

 

5.6. Likwidacja placu budowy 

 

Należy podać; że Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego  

uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości  (nie występuje ) to: 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru , programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości' techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osóbodpowiedzialnych za jakość i terminowość elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium , któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów. 

spoiw. lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

Roboty powinny być wykonane przez wykonawcę zgodnie z postanowieniami kontraktu zasadami 

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

 

Wszystkie materiały powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji kontraktowej oraz 

poleceniami inspektora nadzoru i poddawane bieżącym badaniom  w  miejscu wyprodukowania 

lub placu budowy. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. (jeśli występują). 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości  

są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero \\'tedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek (jeśli występuje) 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. . 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary (jeśli występuje)  

  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań (jeśli występuje) 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 

99/98), 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•   Polską Normą lub 

•  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST, 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz.U.98/99). 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Wady 

 

Usuwanie wad 

➢ Inspektor nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych 

     wadach powiadomić niezwłocznie wykonawcę, nie należy z tym czekać do   

     częściowego lub końcowego odbioru robót, 

➢ Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień  

     komisji odbioru powołanej przez zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu     

     odbioru, 

➢ Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę, nie  

     później niż to wynika ze szczegółowych warunków kontraktu, 

➢ Wady wykryte we własnym zakresie prze wykonawcę powinny być  

     wykonane niezwłocznie, 

➢ Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad, 

➢ Inspektor nadzoru może uznać, że wykryte wady nie mają istotnego znaczenia  

    dla wymagań jakościowych; może on wówczas nie domagać się ich usunięcia,   

    powinien natomiast zażądać obniżenia ceny za roboty wykonane z wadami.   

   

        Jeżeli wykonawca przyjmuje przedstawioną przez inspektora nadzoru propozycję 

obniżenia takiej ceny, wówczas traktuje je jako zmianą wynagrodzenia. 

 

6.9. Dokumenty budowy ( nie występuje) 

 

(1) Dziennik budowy - wewnętrzny 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym  

Zamawiającemu i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne (jeśli występują) 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnia jakość. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

         

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonywania robót podstawowych: w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawić podział wszystkich robót 

budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział 

przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 

systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele 

przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych  w  kosztorysie.  

Obmiaru   robót   dokonuje    Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   inspektora   nadzoru 

inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co 

najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna 

do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 

rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 

budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 

przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót.. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga 

pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej 

i podawane w (m). Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót 

inaczej, objętości będą wyliczone w (m³), powierzchnie w (m²), a sprzęt i urządzenia w (szt.). Przy 

podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy(jeśli występuje) 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 

stanie przez okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru 

robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją 

umowy. 



Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 31 

 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów 

 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny).Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, 

instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może 

określać umowa o roboty budowlane. 

 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

 

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych (jeśli występują) 

 

Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 

instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, np. w obiektach 

kubaturowych, powinny obejmować w szczególności: 

➢ przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne, 

➢ instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej:  

      kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,  

     klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe,  

     odgromowe, gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacje technologiczne i inne, 

➢ urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne, 

➢ urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne, 

➢ urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe i inne. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w 

odpowiednich Polskich Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót’’ 

lub innych publikacjach technicznych. 

 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

 

Należy określić ewentualnie odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie 

ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy, zamknięty i in.). 
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Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być 

przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuję się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 

odbioru. 
 

8.5. Rozruch technologiczny (jeśli występuje) 

 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie 

ustalenia w umowie. 

W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, należy określić ogólne zasady 

przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które powinien spełnić 

Wykonawca. 

 

8.6. Odbiór końcowy 

 

 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które 

ma przedsięwziąć Wykonawca. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 

nadzoru i Wykonawcy- sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 

usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 

uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, 

instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach od biega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i trwałość. Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

 

8.7. Odbiór po okresie rękojmi 

 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje 

odbiór ,,po okresie rękojmi’’. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

➢ umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

➢ protokołu odbioru końcowego obiektu, 

➢ dokumentów potwierdzających usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru  

            końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

➢ dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia  

            usunięcia tych wad, 

➢   innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
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8.8. Odbiór ostateczny-pogwarancyjny 

 

Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze rękojmi oraz ewentualnych 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (jeśli 

występuje) 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 

uzyskana pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

➢ pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 

     przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i  

     zagospodarowania terenu, 

➢ wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacja obiektu, 

➢ oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie  

     realizacji budowy, 

➢ dziennik montażu (rozbiórki)- jeżeli był prowadzony, 

➢ protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

➢ protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

➢ wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i  

    urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 

➢ geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

➢ kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  

    powykonawczej, 

➢ dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne  

    opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,  

    kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

➢ rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii  

     telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i  

     przekazania tych robót właścicielom   urządzeń, 

➢ oświadczenie kierownika budowy o: 

▪ zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

▪ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –w 

razie korzystania-ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

▪ właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania, 

➢  aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

    ,,B’’ dla materiałów i urządzeń, 

➢ instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

➢ karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

➢ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,  

 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii i dokumentów, to powinno one być włącznie do 

dokumentacji powykonawczej. 

 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
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elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub 

wykonanie robót. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

 

➢ stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu), 

➢ spis treści, 

➢ informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail, 

➢ gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 

➢ opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu, 

➢ instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia, 

➢ procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z  

       eksploatacji, 

➢ instrukcje postępowania awaryjnego, 

➢ instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i  

      wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla  

      zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń, 

➢ adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

 

Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 

opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny 

być podane w projekcie technologicznym. 

 

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

➢ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z  projektem  

       budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i  

       porządku terenu budowy, a także w razie korzystania-z ulicy, sąsiedniej nieruchomości,  

       budynku lub lokalu, 

➢ dokumentację powykonawczą tj.: dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt  

       wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w  

       trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,  

       oraz z geodezyjnymi pomiarami  powykonawczymi, 

➢ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z  

       umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

➢ recepty i ustalenia technologiczne (jeśli występują), 

➢ dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

➢ wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

      specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości (jeśli występują), 

➢ protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

➢ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  

       bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem  

      zapewnienia jakości, 

➢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji np. przełożenie  

       instalacji podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

➢ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (jeśli występuje), 

➢ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeśli  

       występuje). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
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Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym 

określonym w umowie (jeśli występuje). 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót oraz wskaźniki cenotwórcze dla robót 

dodatkowych i zamiennych będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

       ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem  

• podatku VAT. 

•  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1.  Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz.U. z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z póź. zmianami).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,  

    montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

    bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz.953 ). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póź. zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i  

    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.48 poz.401). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego  

    zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  

    robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z dnia 16 września 2004 r.  

    Nr.202 poz.2072),  

6. Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia  

    techniczne dla poszczególnych rodzajów robót 
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1. WSTĘP 
 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania odnośnie wykonania i odbioru 

robót związanych z wymianą ogrodzenia w osadzie leśniczego Bącka Huta, dz. nr 3142 w msc. 

Kamienica Królewska , gm. Sierakowice. 

.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót odjętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej 

(wg. przedmiaru robót): 

 

a/ przewidziany zakres prac ogrodzenia sztachetowego wys. do 1,50 m 

   

- Rozebranie ogrodzenia drewnianego z wywozem i utylizacja materiałów z rozbiórki poza    

teren Nadleśnictwa 

- Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia (z wywozem elementów. 

rozbiórkowych poza teren przebudowy) 

- Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II wraz z 

rozplantowaniem (z wywozem elementów rozbiórkowych poza teren przebudowy) 

- Ogrodzenie (wysokości 1,40-1,50): łaty ze drewniane (10 cm*4 cm) przykręcane do słupków, 

impregnowane kolor brąz, sztachy z listew szer. 10 cm, gr. 2.5 o rozstawie co 2,5 cm - 

impregnowane brąz, słupki stalowe (4 cm *4 cm) ze stali zimno- giętej malowane kolor brąz o 

rozstawie do 2,4 m obsadzonych w betonie (0, 20*0,20*0,60) 

- Brama 4,00x1,50 - przesuwna z elementów metalowych wykonanych ze stali zimno gię-tej 

malowana na brąz, sztachety z listew drewnianych szer. 10 cm, gr. 2,5 cm o rozstawie co 2,5 , 

impregnowane brąz; z ławą betonową dł. 4,50x0,40*0,80. 

- Furtka 1,00x1,30 - z elementów metalowych wykonanych ze stali zimno- giętej malowa-na na 

brąz i sztachet z listew drewnianych szer. 10 cm, gr. 2,5 cm, impregnowane brąz; z ławą betonową 

dł. 1,20x0,40*0,80 

 

b/ przewidziany zakres prac ogrodzenia z siatki wys. do 1,50 m  

 

- Ogrodzenia sztachetowe na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie z wywo-zem i 

utylizacja materiałów z rozbiórki poza teren Nadleśnictwa, 

- Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia (z wy- wozem ele. roz-

biórkowych poza teren przebudowy), 

- Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II wraz z 

rozplantowaniem (z wywozem elementów. rozbiórkowych poza teren przebudowy), 

- Ogrodzenie: siatka ocynk wys. 1,40-1,50 m z drutu fi od 3,6 (55x55), powlekana zielona; słupki 

stalowe z rur powlekanych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w betonie (0,20x0,20x0,80),1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 5 „Wykonanie robót”. 

 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano OST 

pkt. 2. „Materiały”. 
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Materiałami stosowanymi do wykonania ogrodzenia są: 

- słupki metalowe i elementy metalowe do połączeń, 

- siatka ogrodzeniowa - ocynk wys. 1,40-1,50 m z drutu fi od 3,6 (55x55), powlekana zielona, 

- deska sztachetowa o wym. gr. 2.5 cm x szer. 10 cm x wys. 1.40-1.50 cm, imregnowana  

  drewnochronem w kolorze brąz, deska fazowana wzdłuż, zaokrąglona, materiał sosna, 

- skrzydła bram i bramek spawane z kształtowników stalowych – profile zamknięte RK i RP, 

-  materiały do wykonania osadzeń słupków w gruncie – (beton „na mokro”, szalunki),  

- drewnochron kolor brąz. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.  

Projektowane ogrodzenie przewiduje się wykonać ręcznie przy użyciu: 

-   drobnego sprzętu – łopaty, kilofy, drągi stalowe, młotki, obcęgi, przecinaki do drutu, 

wyciągarki  

    do napinania drutu naciągowego, siatki, itp., 

-   elektronarzędzi, jak: wiertarki, szlifierki tarczowe, piły do drewna i do metalu, itp., 

-   sprzętu transportowego – taczki, wózki, podnośniki, 

-   sprzętu do przewozu, załadunku, wyładunku – samochodu z żurawiem, sprzętu do transportu  

     betonu, itp., 

-   sprzęt podręczny do wykonania betonu „na mokro” – betoniarki przewoźne, zbiorniki do wody, 

-   sprzęt spawalniczy i ślusarski.   

 

4. TRANSPORT  
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów. 

W trakcie transportu siatki metalowej należy zapewnić jej ochronę przed uszkodzeniami (pogięcia, 

zdarcia powłoki osłonowej) oraz przed wpływami atmosferycznymi.  

Gotowe elementy – słupki, skrzydła bram można przewozić dowolnymi środkami transportu 

stosując zabezpieczenia przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem mechanicznym, np. przy 

użyciu taśm, przekładek, folii termokurczliwej, itp. 

Drut naciągowy o masie do 400kg może w dostarczany na bębnach drewnianych, metalowych lub 

w kręgach. 

Akcesoria drobne – śruby, wkręty, nakrętki, łączniki, przelotki, itp. należy przewozić w 

opakowaniach chroniących wyroby przed uszkodzeniami, korozją, wpływami atmosferycznymi. 

Ładunki umieszczone na paletach powinny być w całości zabezpieczone przed przemieszczaniem 

się w trakcie transportu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 5. 

 

5.2. Rozmieszczenie i montaż słupków   ( wg. przedmiaru robót) 

Etapy robót: 

• Trasowanie ogrodzenia, wyznaczenie miejsc pod dołki słupków, 

• Roboty ziemne – wykonanie dołków pod słupki narożne bramowe, pośrednie w rozstawach 

podanych w projekcie. 
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Słupki pośrednie z rozporami rozmieścić co ok. 25m 

• Betonowanie gniazd: 

Słupki w dołkach należy wy pionować w linii ogrodzenia, a następnie zalać betonem B-10 „na 

mokro” z ubiciem warstw.  

W gruncie mało spoistym i osuwającym się betonowanie gniazd prowadzić w gotowych 

szalunkach wykonanych w postaci gotowych skrzynek z płyt wodoodpornych. Ostateczny 

sposób osadzania słupków w tego typu gruncie uzgodnić z Inspektorem (Inżynierem) budowy.      

• Słupki ogrodzeniowe, bramowe dostarczyć na budowę w stanie gotowym wg projektu. 

• Rozpięcie siatki ogrodzeniowej:  

Siatkę ogrodzeniową mocować do drutów napinających rozmieszczonych w 3-ch rzędach 

(ogrodzenie h=1,30m) i w 4-ch rzędach (ogrodzenie h=2,05m). 

Druty należy przeprowadzić przez przelotki i mocować do napinaczy przy słupkach 

bramowych, narożnych i pośrednich z wyporami.  

Przy tych słupkach zastosować pręty sprężające (10 pręty gładkie) stalowe ocynkowane, 

powlekane PCV lub malowane proszkowo.  

Naciągnięty drut napinający nie powinien wywierać nacisku na przelotki lub deformować 

siatki. Napinanie drutu przeprowadzić wyciągarkami lub śrubami rzymskimi ocynkowanymi. 

Nie należy nadmiernie napinać drutu, aby nie spowodować ujemnego oddziaływania na słupki 

(odchylenie, zerwanie obejm, przelotek, itp.). 

Podczas montażu elementów zabezpieczonych powłoką cynkową i otuliną PCV nie dopuszcza 

się prowadzenia robót spawalniczych, aby nie uszkodzić powłok antykorozyjnych. 

• Montaż bram i bramek 

Skrzydła bram i bramek należy dostarczyć na budowę w stanie gotowym jako wyroby 

kompletne wyposażone w niezbędny osprzęt (zawiasy, rygle, zamknięcia, itp.) z naciągniętą 

siatką.  

W takim samym stanie należy dostarczyć słupki bramowe – zespolone z wyporami, 

wyposażone w zawiasy i spasowane wymiarowo ze skrzydłami bram i bramek. 

 

6. KONTRLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać od producentów, dostawców atesty 

(certyfikaty) materiałów przeznaczonych do wbudowania. Atesty należy przedstawić Inspektorowi 

nadzoru (Inżynierowi) budowy w celu akceptacji. 

Materiały, dla których wymagane będą stosowne atesty, certyfikaty dopuszające do stosowania w 

budownictwie: 

– siatki ogrodzeniowe, 

– liny stalowe, pręty sprężające, napinacze, 

– rury, kształtowniki, blachy do wykonania słupków bram, bramek. 

Materiały podlegające badaniom przez wykonawcę: materiały do fundamentowania „na mokro”. 

Od tych badań można odstąpić po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora (Inżyniera) budowy. 

 

6.2. Kontrola na etapie wykonania ogrodzenie.  

Etapy badań i kontroli: 

• Sprawdzenie wyrobów przed ich wbudowaniem w zakresie stanu powierzchni, zabezpieczeń 

antykorozyjnych, wymiarów, jakości połączeń spawanych – kontrola spoin, 

• Kontrola wykonania ogrodzenia zgodnie z projektem, zachowania dopuszczalnych odchyłek 

wymiarowych, przebiegu trasy, rozstawu słupków i ich zakotwienia w gniazdach, 

• Ocena poprawnego montażu siatki ogrodzeniowej, naciągu drutów napinających, 

• Sprawdzenie stanu technicznego i wykonania bram i bramek. 
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań określonych w projekcie i ST powinny być przez 

Inspektora nadzoru (Inżyniera) budowy odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania i 

użytkowania. 

Wszystkie elementy ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień projektu i ST, są 

wadliwe, uszkodzone, zostaną rozebrane, wymienione na wyroby niewadliwie i ponownie 

wbudowane na koszt wykonawcy – zgodnie z OST pkt. 6.8. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr) 

Jednostką obmiarową bram i bramek kpl (komplet) 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

      Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8. 

9. PODTAWA  PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1m ogrodzenia obejmuje: 

– kompleksowe wykonanie ogrodzenia wg projektu i ST , 

– przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych,  

– uporządkowanie terenu. 

Cena 1 kpl bram i bramek obejmuje: 

– dostawę kompletnych wyrobów – skrzydeł, słupków z rozporami w stanie zabezpieczonym 

przed korozją – wg wymagań projektu, 

– montaż słupków, skrzydeł, stabilne mocowanie, spasowanie wymiarowe, montaż blokad (rygle 

z gniazdami, ograniczniki otwarcia itp.), 

– przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych, 

– uporządkowanie terenu. 

–  

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1: 2003          Beton. Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 197-1: 2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 12350: 2001   Badania mieszanki betonowej 

PN-EN 12620: 2004   Kruszywa do betonu 

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw 

PN-84/H-7420      Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania  

PN-EN 10219-2: 2000 Kształtowniki stalowe kwadratowe i prostokątne profilowane na zimno 

PN-M-80026 Druty okrągłe za stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

PN-H-92200: 1994 Blachy uniwersalne. Wymiary  

PN-M-82054 Śruby, wkrętki i nakrętki stalowe ogólnego stosowania. Ogólne 

wymagania i badania 

PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne  
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PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i 

badania 

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  

PN-M-69011 Spawalnictwo. Złączą spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 

wymagania 

PN-M-69755 Spawalnictwo. Wadliwość połączeń spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
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  Siatkowy system ogrodzeniowy 

Kompletne ogrodzenie bazujące na siatce plecionej montowanej przy użyciu akcesoriów. 

 

 

1. Słupek narożny  

2. Słupek pośredni  

3. Słupek podporowy  

4. Siatka pleciona  

5. Pręt sprężający  

6. Napinacz  

7. Opaska  

8. Nasadka  

9. Część pomocnicza  

10. Śruba mocująca  

11. Przelotka  

12. Drut naciągowy  

13. Drut mocujący 
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B.02.00.00 Utwardzenie terenu kostką betonową 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kod CPV Opis robót 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni 
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1. WSTĘP 
 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania odnośnie wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem utwardzenie terenu w obrębie posesji w osadzie leśniczego 

Bącka Huta, dz. nr 3142 w msc. Kamienica Królewska , gm. Sierakowice. 

 

Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

elementów utwardzenia terenu: 

– chodników , podjazdów z kostki  betonowej. 

 

Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w OST p. 1.4. „Określenia podstawowe”.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 5 „Wykonanie robót”.   

 

2. MATERIALY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano OST pkt. 2. 
„Materiały”. 

Materiałami do wykonania utwardzenia terenu są:    

• Kostka betonowa grubości 6cm z betonu niebarwionego (szara), 

Wymaganie techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym określa PN-EN 1338. 

• Obrzeża betonowe (trawnikowe) 100x6x20cm, 

• Piasek naturalny wg PN-B-11113 wymaganiom dla 2 lub 3 na podsypkę piaskową spodnią 

grubości 5cm, 

• Na podsypkę cementowo – piaskową pod nawierzchnię: 

– mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego i cementu powszechnego 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom 

PN-88/B-32250. 

• Do wypełniania spoin: 

– Piasek naturalny (jak wyżej) 

• Beton B-10 do stabilizowania obrzeży trawnikowych. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.  

Układanie kostki betonowej wykonywać ręcznie przy użyciu: 

– narzędzi tnących, np. przycinarki, szlifierki z tarczą, narzędzi warsztatowych – młotki, 

przecinaki, itp., 

– sprzętu do zagęszczania podsypki i ułożonej kostki – zagęszczarki wibracyjne płytowe z 

wykładziną elastomerową chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży, 

– sprzęt do prowadzenia robót ziemnych – łopaty, taczki, itp., 
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– betoniarki – do wytwarzania podsypki cementowo – piaskowej. 

 

4. TRANSPORT  
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów.  

• Kostka betonowa i obrzeża betonowe mogą być przewożone na paletach – dowolnymi 

środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 

15Mpa. Transportowane materiały powinny być zabezpieczone  przed przemieszczaniem się i 

uszkodzeniem. Zaleca się, aby palety z kostkami i obrzeżami były wysyłane do odbiorcy 

samochodem wyposażonym w dźwig do za – i rozładunku. Palety z kostką i obrzeżami mogą 

być składowane na otwartej przestrzeni – na równym nienawodnionym podłożu. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu stosując zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, a także przed wysypaniem i 

rozpyleniem. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się na utwardzonym równym i nienawodnionym 

podłożu – stosując zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami. 

• Cement powinien być przewożony i składowany w warunkach określonych w PN-88/6731-08. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

       Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 5.  

 

5.1.1. Roboty ziemne 

Wymagania odnośnie prowadzenia robót ziemnych podano w odrębnej ST B.02.00.00 

„Roboty ziemne”. 

Etapy robót: 

• Rozbiórka istniejącego spękanego utwardzenia z betonu. 

• Wykonanie koryta pod powierzchnię utwardzoną oraz rowków pod obrzeża trawnikowe. 

• Wykonanie podsypki grubości 5cm z piasku na całości powierzchni utwardzeń. 

• Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej – wg przedmiaru robót. 

 

5.1.2. Obramowanie nawierzchni 

• Obrzeża trawnikowe należy ustawić przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 

Przed ich ustawieniem należy ułożyć pojedyncze rzędy kostki w celu ustalenia zadanej 

szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży. 

• Obrzeża trawnikowe należy stabilizować na podbudowie z betonu B-10 (od spodu 10 cm i z 

boku obrzeża – do wysokości 10cm – wg projektu i przedmiaru robót). 

 

5.1.3. Układanie kostki betonowej 

• Dobór kostki – kształt, wymiary, kolor – do ustalenia przez inwestora. Przykładowy dobór: 

zestawienie kostki szarej do ułożenia chodników oraz kostka koloru bordo. Obrzeża 

trawnikowe w kolorze szarym. 

• Układanie kostki powinno odbywać się w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 

• Warstwa nawierzchni kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości 6cm. 

Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety. 

• Kostkę układać ze spadkami wg projektu: 

– opaski ze spadkiem 2% od ściany budynku, 
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– chodniki za spadkiem podłużnym 0,5% i poprzecznym 1%. 

• Do przycinania kostek stosować przecinarkę z tarczą do betonu. 

• Ubijanie nawierzchni prowadzić przy użyciu zagęszczarki wibracyjnej płytowej z osłoną 

tworzywa sztucznego.  

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku środka 

nawierzchni i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy 

wymienić kostki uszkodzone na kostki całe. 

• Szerokość spoin pomiędzy kostkami powinna wynosić od 3 od 5mm. Po ułożeniu kostek 

spoiny wypełnić piaskiem na sucho przy użyciu szczotki. 

 

6. KONTRLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać certyfikaty zgodności lub deklaracje 

zgodności dostawcy kostki betonowej i obrzeży betonowych oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych tych wyrobów w przypadku żądania ich przez Inspektora Nadzoru 

(Inżyniera) budowy. 

W zakresie innych materiałów – piasku, cementu, wody, itp. wymagane będą ewentualne badania 

ich właściwości tych w celu potwierdzenia zgodności z normami – zgodnie z żądaniami Inspektora 

Nadzoru (Inżyniera) budowy. 

Uzyskane dokumenty oraz wyniki badań wykonawca przedstawi da akceptacji Inżynierowi 

budowy.  

 Zakres badań i pomiarów w czasie robót (kontrola bieżąca): 

• Sprawdzenie podłoża i koryta. 

• Sprawdzenie podsypki – odchyłki od projektowanej grubości ±1cm. 

• Kontrola obramowania powierzchni – umocowanie i równości ustawienia obrzeży 

betonowych: 

– równość w profilu podłużnym ustalana łatą czterometrową: dopuszczalne nierówności do 

8mm, 

– równość w profilu poprzecznym sprawdzona łatą profilową z poziomicą: stwierdzone 

prześwity między łatą i powierzchnią do 8mm. 

• Kontrola szerokości i głębokości wypełnienia spoin i szczelin. 

• Sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia. 

Zakres badań wykonanych robót (po zakończeniu budowy nawierzchni): 

• Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego: 

– sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości ułożenia desenia zgodnie z przyjętymi 

ustaleniami, 

– zwrócenie uwagi na występowanie uszkodzeń mechanicznych: wykruszenia, spękania 

kostek, obrzeży betonowych, deformacji powierzchni, występowania plam, zabrudzeń, 

odbarwień powierzchni wyrobów, itp. 

• Badania rzędnych wysokościowych, spadków i wymiarów ułożonych powierzchni. 

• Sprawdzenie rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin w nawierzchni, między obrzeżami, 

kontrola wypełnienia spoin i szczelin. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
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7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostką obmiarową wykonanej nawierzchni jest m 2   (metr kwadratowy). 

Jednostką obmiarową ułożenia obrzeży betonowych jest m (metr) 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących podano w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

– wykonanie podsypek pod nawierzchnię, 

– wykonanie stabilizacji obrzeży betonowych betonem. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 

(Inżyniera) budowy, jeżeli wszystkie badanie i pomiary wymienione w p.6 ST dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODTAWA  PŁATNOŚCI  
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena za wykonanie 1m 2  nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 

– prace przygotowawcze i pomiarowe, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– stabilizację obrzeży betonowych, 

– ułożenie kostki według ustalonego desenia, 

– ubicie kostki betonowej i wypełnienie spoin i szczelin, 

– pielęgnacja nawierzchni, 

– przeprowadzenie badań kontrolnych według wymagań niniejszej ST, 

– uporządkowanie terenu. 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

PN-EN 1338:2005    Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

Publikacja: W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998r.   
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania odnośnie wykonania i odbioru 

robót związanych z pracami rozbiórkowymi w obrębie posesji w osadzie leśniczego Bącka Huta, 

dz. nr 3142 w msc. Kamienica Królewska , gm. Sierakowice. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj. wszystkie czynności w zakresie robót 

rozbiórkowych, wyburzeniowych i demontażowych, wynikających z zakresu prac przewidzianych 

w dokumentacji projektowej. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuj. wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji technicznej. 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

- rozbiórki obróbek blacharskich, 

- rozebranie pokrycia dachowego , 

- rozbiórka pozostałych elementów konstrukcyjnych zbrojonych i niezbrojonych, 

- rozbiórka elementów konstrukcyjnych, osłonowych drewnianych, 

- wywóz gruzu i odpadów poza tern Nadleśnictwa, 

- unieszkodliwienie odpadów, 

- zasypanie pospółką , skarpowanie, 

- uporządkowanie terenu. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST s. zgodne z określeniami z PN-ISO 7607-1 

„Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w 

umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 

 

1.5.Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodną z dokumentacją. projektową., ST 

i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.2.Wymagania szczegółowe. 

Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i 

zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozi.. 

Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót 

rozbiórkowych należy wywieść poza teren Nadleśnictwa. 

Materiały niepodlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji. 

Materiały odzyskane podlegają wykupieniu przez Wykonawcę zgodnie z umową. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wbudowania nie występują 

2.2. Materiał z rozbiórki: gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe (złom 

stalowy),elementy drewniane (deski, krawędziaki itp.) 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Roboty można wykonywa. ręcznie oraz przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez 

Wykonawca. dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych np.: 

- młoty pneumatyczne, 

- młotowiertarki, 
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- sprężarka powietrza, 

- ładowarki, 

- drobny sprzęt i narzędzia ręczne, 

- dźwig na podwoziu kołowym. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Materiały z rozbiórki mogą by. przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi 

do rodzaju i ciężaru przewożonych materiałów spełniającymi wymagania ogólne, dobranymi przez 

Wykonawcę : samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, ciągnik z przyczepą itp. 

Przewożony ładunek należy zabezpieczy. przed przesuwaniem się i spadaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Prace rozbiórkowe wykonywa. stosownie do potrzeb: ręcznie oraz przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. 

Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzega. przepisów BHP i wykonywać stosowne 

zabezpieczenia. 

 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych. 

5.2.1. Wymagania ogólne dla robót rozbiórkowych. 

5.2.1.1. Roboty rozbiórkowe obejmuj. demontaż wszystkich elementów budowlanych 

wymienionych w pkt.1.3 przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST. 

5.2.1.2. Jeśli Dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji elementów rozbiórkowych, 

Inspektor Nadzoru może poleci. Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji. 

5.2.1.3. Elementy i materiały (odpady), które staj. się własnością Wykonawcy powinny być 

usunięte z terenu budowy w terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. 

Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku 

jak równie. nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 

5.2.1.4. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy zabezpieczy. przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów BHP i p.poż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie 

podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac. 

5.2.1.5. Podczas prowadzenia robót, przy których istnieje możliwość spadania różnych 

przedmiotów, należy je ogrodzić. Miejsca niebezpieczne należy oznakować. Znakami 

ostrzegawczymi lub zakazu. 

5.2.2. Rozbiórka obróbek blacharskich i pokrycia dachu. 

Rozbiórkę. elementów dachowych należy rozpocząć od zdjęcia rur spustowych, rynien oraz 

obróbek blacharskich. Części te należy zdejmować całymi pasami zrzucając je w dół. Rozbiórkę 

pokrycia należy rozpocząć od góry połaci dachowej w kierunku okapu rozcinając je nożycami 

dekarskimi i zwijać w rulony. Rulony należy zrzucać w dół. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 

- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 

- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu 

oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu 

budowlanego, 

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji, 

- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 

- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy, 

- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostka obmiarowa 

- rozbiórka 1 kpl. 

 

Jednostka obmiarów. dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 

danej pozycji kosztorysowej. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 

rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robót zanikających i ulegających 

zakryciu potwierdzając odbiór wpisem do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Podstaw. płatności jest cena ryczałtowa robót rozbiórkowych skalkulowana przez Wykonawcę 

i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej za jednostkę obmiarową. 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

a) dla wszystkich rozbiórek: 

- roboty przygotowawcze i pomiary 

- rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce, 

- montaż i demontaż rusztowa. (w miar. potrzeb), 

- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 

- układanie i segregowanie materiałów na placu budowy, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

- utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych, 

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

- dla materiałów stanowiących własność Wykonawcy : załadunek i wywóz materiałów na 

wysypisko, 

- koszty składowania gruzu na wysypisku, 

- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

- dokumentacja powykonawcza 

  

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy. 

1. PN-EN 28662-5 Narzędzia z napędem. Pomiar drgań na uchwycie. Młoty do rozbijania betonu i 

młoty udarowe. 

2. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

3. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

4. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

 

10.2. Pozostałe przepisy. 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- Wydawnictwo 

Arkady 

5. Rozporządzenie MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.1972.13.93) 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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BUDOWLANYCH  
 

 

  

 

B.04.00.00 Naprawa nawierzchni podjazdu kruszywem     

                  łamanym (tłuczeń) 12-31,5 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kod CPV Opis robót 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące naprawy 

nawierzchni podjazdu kruszywem z  kamienia łamanego 16-31 mm w ramach realizacji zdania w 

obrębie posesji w osadzie leśniczego Bącka Huta, dz. nr 3142 w msc. Kamienica Królewska , gm. 

Sierakowice. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 

Naprawę nawierzchni obejmującą -  dostawa materiału wraz z transportem i rozścieleniem 

miejscowym lub ciągłym. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały użyte do wykonania naprawy winne być dostosowane do rodzaju i wielkości 

uszkodzenia. Powinno to być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku prze kruszenia surowca 

skalnego lub kamieni narzutowych  i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne bez 

zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 

Kruszywo kamienne łamane stosowane do wykonywania warstw powinny być badane wg. normy: 

WT-4:1010 ‘’ Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” lub wyższa 

- Metoda pobierania próbek  

  *  PN-EN 932-1:1999 ,,Badania podstawowych właściwości kruszyw, Metody pobierania 

próbek” 

- Metoda badania próbki:  

 * PN-EN 933-1; 2012 ,, Badania geometryczne właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda  

   przesiewania” – metoda przesiewania mokra, 

* PN-EN 933-5:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Oznaczenie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku prze kruszenia lub łamania kruszyw 

grubych” 

2.3.1. Kruszywo powinno spełniać pod względem uziarnienia wymagania określone w Tabeli nr 1.  

Tabela nr 1  

Sito kwadratowe o boku oczka, mm Przechodzi przez sito, % 

31,00 90-100 

16,00 63-77 

8,00 43-60 
4,00 30-52 
2,00 23-40 
1,00 14-35 
0,50 10-30 
0,063 0-9 
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2.3.2. Oprócz wymagań dotyczących uziarnienia, kruszywo powinno spełniać parametry 

(wymagania właściwości użytkowych) wskazane w Tabeli nr 2.  

Tabela nr 2  

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Wymiar kruszywa 0/31,0 

Uziarnienie kruszywa: zawartość 

ziaren prze kruszonych i łamanych 

 

 ≥  75%  

Zanieczyszczenie: Zawartość 

pyłów 

 ≤  1 % 

Nasiąkliwość    ≤   2 % 

2.4. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w Tabeli 1 oraz 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt wymagany przy dostawie 

- samochód samowyładowczy 

- koparko-ładowarka 

 

4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu zostały opisanie w OST „Wymagania ogólne” 

 

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wymagania kontroli robót zostały opisane w OST „Wymagania ogólne” 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest tona  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Ponadto; 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  

 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena obejmuje: 

- dostawę materiału wraz z transportem oraz rozścieleniem,  rozścieleniem miejscowym –  m2 

(wg. przedmiaru), 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

- przygotowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni, 

- wszystkie inne czynności niezbędne do realizacji zadania. 


