
Świerzno, 15.03.2024 r.  

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ  

 

Dotyczy: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU ŚWIERZNO-

GOSTYŃ” W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”   

 Zgodnie art. 286 ust. 1 oraz 5  w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1720 ze zm.) dokonuje modyfikacji treść SWZ  w 

związku z tym zmianie ulegają: 

1. Zapisy w specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale II ust 6 o treści: 

 

6. Termin wykonania zamówienia  

 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 13 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

6. Termin wykonania zamówienia  

 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 20 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy 

 

2. Zapisy w załączniku nr 2 do  SWZ – projekt umowy w § 4 ust. 2,  ust. 3  

 

1. Termin wykonania Dokumentacji Projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót, innymi dokumentami wymienionymi w umowie oraz złożeniem kompletnego 

wniosku o uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę: do 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: do 13 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej 

umowy. Jako datę wykonania przedmiotu umowy, będzie uważane łącznie: 

1) zakończenie robót budowlanych; 

2) skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej; 

3) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dokumentu równoważnego – jeżeli 

będą wymagane; 

4) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

1. Termin wykonania Dokumentacji Projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót, innymi dokumentami wymienionymi w umowie oraz złożeniem kompletnego 

wniosku o uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę: do 8 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 



2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: do 20 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej 

umowy. Jako datę wykonania przedmiotu umowy, będzie uważane łącznie: 

1) zakończenie robót budowlanych; 

2) skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej; 

3) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dokumentu równoważnego – jeżeli 

będą wymagane; 

4) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru 
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